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ANEXO 4 
METODOLÓGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 

 

ASPECTOS PRELIMINARES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
En desarrollo de los principios y previsiones contenidos en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 
de 1993, 105 de 1993 y 1150 de 2007, código contencioso administrativo y demás normatividad aplicable, el 
presente documento establece los parámetros generales que deben ser aplicados en la ejecución de las actividades 
de supervisión, seguimiento y control que deberá llevar a cabo la Interventoría, lo cual supone que deberá 
efectuarse una vigilancia general y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

contractuales contenidas en el Contrato de Concesión bajo un Esquema de Asociación Público Privada de 
Iniciativa Pública que se derive del Proceso Licitatorio VJ-VE-APP-IPB-003-2014 – CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA. 
 
En todo caso, el ejercicio de las actividades de control y seguimiento deberán ceñirse en un todo al correspondiente 
Contrato de Concesión. Por lo cual, será obligación del interventor conocer en detalle cada una de las 
estipulaciones contenidas en el Contrato de Concesión y todos los documentos que lo adicionen, modifiquen, 
complementen o interpreten.  
 
Adicionalmente, el Interventor se regirá por el Contrato de Interventoría y sus anexos, en especial por la hoja de 
datos correspondiente a la concesión y por la presente metodología. 
 
En el evento en que llegare a existir alguna diferencia o contradicción frente a la aplicación de las previsiones 
contenidas en el Contrato de Concesión, el contrato de Interventoría y sus anexos y la presente metodología, 
deberán aplicarse de manera prevalente las estipulaciones del Contrato de Concesión y de todos los documentos 
que lo adicionen, modifiquen, complementen o interpreten, si persisten las diferencias o contradicciones 
prevalecerán las estipulaciones contenidas en el  Contrato de Interventoría y sus anexos. 
 
A partir de los elementos esenciales y naturales implícitos en los contratos de concesión establecidos en el 
ordenamiento jurídico, en la presente metodología se encuentran previsiones generales que resultan aplicables a 
la Concesión referida anteriormente.  
 
El presente documento contiene unas previsiones meramente instrumentales a efectos de que el Interventor cumpla 
con todo el contenido obligacional sustancial que asumió en virtud del correspondiente contrato de Interventoría. 
No obstante lo anterior, el Interventor, responderá por el adecuado cumplimiento de las obligaciones sustanciales 
a su cargo, esto es por efectuar un control y seguimiento completo e integral del correspondiente Contrato de 
Concesión, por cuanto las previsiones contenidas en el presente documento contienen parámetros mínimos que 
éste debe aplicar, los cuales deben ser complementados con los demás métodos o procedimientos que se 
desprenden de las buenas prácticas para el ejercicio de su profesión y de su experiencia, en virtud del margen de 
especialidad y autonomía propia de los Interventores. 
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1. OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de la Interventoría es el seguimiento y control integral al respectivo Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se limita a las actividades descritas en el correspondiente Contrato de Concesión, contrato de 
Interventoría y sus anexos y en el presente documento.  
 
Se indica expresamente que: 
  

- Cuando se hace referencia a Contrato de Concesión, éste incluye todos los documentos que a la fecha, 
complementan, modifican, aclaran, interpretan y adicionan el respectivo Contrato de Concesión. 
 

- El Contrato de interventoría que se derive del presente Concurso de Méritos, es accesorio al Contrato de 
Concesión antes mencionado y por lo tanto si el mismo llegare a suspenderse o terminarse por cualquiera de 
las causales previstas en la Ley y/o en el contrato mismo, el Contrato de interventoría producto del presente 
Concurso de Méritos, según sea el caso, será suspendido o liquidado por terminación de su objeto sin lugar 
a indemnización. 

 
- Las actividades y obligaciones del Interventor establecidas de manera general en la presente metodología y 

plan de cargas deben entenderse, cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en contradicción con el 
respectivo Contrato de Concesión, sus adendas, otrosíes y demás documentos aplicables al mismo. 

 
En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será responsable de contar con el equipo de 
profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar efectivamente los procesos y actividades 
necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del concesionario, en virtud del Contrato de Concesión respectivo. Para ello el Interventor designará a un Director 
General, quien será su representante en el Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar y tomar 
decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y 
experiencia mínima requerida por área de actividad. 

 

Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los siguientes Objetivos 
Específicos, según apliquen al Contrato de Concesión: 
 

(a)  Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión 
administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran implicar 
interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes 
incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 
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(b)  Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, 
(medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes etapas del 
Contrato de Concesión, así como durante la terminación y liquidación del contrato de Interventoría. 

 
(c)  Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del 

manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la 
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya 
lugar la etapa de  liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación 
definitiva, objeto de esta  Interventoría e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre 
dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con sus 
soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en 
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para 
el proceso de   liquidación que la Agencia solicite, incluye la realización de los procesos y actividades 
relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 

 
(d)  Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato 
de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los 
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
(e)  Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 

económica del Proyecto. 

 
(f)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las 

diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas 
de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean 
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de 
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 
Ambientales. 

 
(g)  Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por 

parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión y el 
Apéndice 6 – Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento en la 
ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia 
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de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o 
inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesión y de las medidas 
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 
comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulación e implementación de planes de 
reasentamiento poblacional y en general, la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 

 
(h)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, 

jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de las áreas 
requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento 
normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestión predial.  

 
(i)  Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 

por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento 
de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, verificando entre otros 
la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el 
correspondiente Contrato de Concesión. 

 
(j)  Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 

principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 
(k)  Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 

control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la revisión de 
informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de tránsito y la ejecución 
de conteos de tráfico. 

 
(l)  Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos, 

recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes 
de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, 
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario, 
establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y oportunamente los registros 
contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con 
oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la actualización contable de la Entidad en 
los términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la 
información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de 
concesión lo permita. 
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2. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente con las etapas 
del Contrato de Concesión, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de 
Interventoría. 

De esta forma, las etapas en las que se divide el Contrato de Interventoría son: 

2.1 Etapa Preoperativa 

 

Esta etapa tendrá en su totalidad una duración máxima de SESENTA (60) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato, está compuesta por la Fase de Preconstrucción y de construcción. 
Desde esta Etapa, el Concesionario deberá llevar a cabo actividades de Operación y Mantenimiento según 
las especificaciones indicadas en el Apéndice correspondiente (Operación y Mantenimiento) y los planes y 
cronogramas que se desarrollen. 

 
Las actividades de la fase de Preconstrucción tendrán una duración máxima de doce (12) meses contadas a 
partir de la firma del acta de inicio del contrato. El concesionario en esta fase deberá adelantar los estudios 
de detalle, Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), Plan de Obras (PO), Programa de Operación y 
Mantenimiento (POM), de acuerdo con las Normas y Criterios de Diseño vigentes en la materia. Todas las 
actividades de esta Etapa deberán ser verificadas por la Interventoría antes de iniciarse las obras o 
actuaciones correspondientes en los términos señalados en el Contrato de Concesión. 
 
Las actividades de la fase Construcción tendrán una duración máxima de CUARENTA Y OCHO (48) meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio de la Fase de Construcción. Todas las actividades de esta Etapa 
deberán ser verificadas por la Interventoría antes de iniciarse las obras o actuaciones correspondientes en 
los términos señalados en el Contrato de Concesión. 
 
La interventoría realizará las inspecciones, auscultaciones, toma de muestras y trámites que considere 
oportunos de cara a hacer cumplir las obligaciones de la garantía de calidad y estabilidad vigente a quien 
corresponda según las condiciones establecidas por la misma.  
 

2.2 Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

Esta etapa iniciará a partir del día calendario 1 siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Terminación de 
la Etapa Preoperativa y se extenderá hasta por VEINTICUATRO (24) meses. 
 
Esta etapa incluye la preparación de los informes de la Interventoría relacionados con el estado del Sector al 
momento de finalización del Contrato de Interventoría. 

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, la interventoría medirá y verificará el cumplimiento de los 
Niveles de Servicios y Estándares de Calidad establecidos en los anexos del Contrato de Concesión. 
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3.  RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. En caso que la 
Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes para cumplir 
con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo, incremento o complementación del recurso, 
sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte de la ANI o del 
Concesionario ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos 
conceptos. 

4. ALCANCE  

 
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato y en 
todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las actividades 
específicas señaladas en el presente documento para cada el Contrato de Interventoría, al igual que las señaladas 
en el Contrato de Concesión, el alcance del objeto del Contrato de Interventoría incluye, sin limitarse: 

 

(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con todos los 
aspectos derivados del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros, 
contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos. 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario sobre aspectos 
regulados en el Contrato de Concesión que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Así 
mismo, el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle 
la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de 
Concesión, la cual deberá ser suministrada por el Concesionario dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en el Contrato de 
Concesión, si este lo estableciere. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la 
información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En todo 
caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario deberán 
hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin previa 
autorización expresa y escrita del(al) Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por 
escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

(d)  El Interventor será el representante de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente al respectivo 
Contrato de Concesión, para lo cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en 
general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el 
país que resulten aplicables a la concesión referida. Adicionalmente, el Interventor será el responsable de 
revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesión. Para este efecto, el Interventor 
deberá tener en cuenta además de la Normatividad contemplada en el Contrato de Concesión y el de 
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Interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten 
aplicables, dentro de las cuales se enuncian las siguientes: 
 

 Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS, adoptado mediante resolución 07106 
del 2 de diciembre de 2009.  

 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante Resolución 
No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio de Transporte. 

 Las Normas de Ensayo para Carreteras, adoptadas mediante Resolución No. 003290 del 15 de agosto de 
2007. 

 Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, adoptadas mediante resolución No. 003288 
del 15 de agosto de 2007. 

 El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda versión, adoptado 
mediante Resolución No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del 
INVIAS. 

 El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 000744, del 4 de 
marzo de 2009. 

 El Manual de Señalización Vial, adoptado mediante resolución No 1050 de 2004, emanada del Ministerio de 
Transporte y sus modificaciones. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, adoptado 
mediante Resolución No. 000803, del 6 de marzo de 2009. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes de Tránsito, adoptado 
mediante Resolución No. 003482, del 29 de agosto de 2007. 

 La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras, 
adoptada mediante Resolución No. 000743 del 4 de marzo de 2009. 

 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No. 000024 del 7 de enero de 2011. 

 Manuales de inspección de obras del INVIAS (Estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, pavimentos 
rígidos, puentes y pontones, y obras de estabilización) 

 Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones. 

 La Resolución No. 000090 del 26 de enero de 2004, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual se 
establece la instalación obligatoria de vallas informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de 
Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas. 

 La Resolución No. 002543 del 23 de agosto de 2000, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución No. 002633 del 14 de diciembre de 1999. 

 La Resolución No. 002666 del 1 de marzo de 2002, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual se 
modifica la Resolución No. 2633 del 14 de diciembre de 1999. 

 Todos los documentos, ENTRE OTROS Pliego de Condiciones, Contrato y demás antecedentes del 
Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 

 La Norma Internacional NFA 502 (Normas Técnicas para protección de Túneles). 
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5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

5.1 ENFOQUE  

 
El enfoque sobre el cual debe girar la ejecución del Contrato de Interventoría, es la revisión y vigilancia de las 
obligaciones a cargo del concesionario, sobre un principio básico y fundamental, que es la distribución y asignación 
de riesgos de cada concesión.  
 
Para el efecto, el Interventor realizará un análisis detallado del Contrato de Concesión del que se deriva su 
Interventoría, y de todas las modificaciones del que este haya sido objeto, enfocado a identificar las obligaciones 
de cada una de las partes y la distribución de riesgos que tenga el Contrato de Concesión en el momento del inicio 
de la presente interventoría. 
 
El interventor deberá presentar la distribución de los riesgos, que incluye pero no se limita a las siguientes áreas, 
según aplique al Contrato de Concesión: área técnica (para las etapas Preoperativa y de operación y 
mantenimiento), área predial, área social, área financiera, área ambiental, área comercial, área administrativa, área 
jurídica y regulatoria. Para esto deberá (i) listar cada uno de los riesgos; (ii) explicar en qué consiste cada uno de 
ellos, (iii) asignar la distribución de los riesgos con base en las obligaciones contenidas en el contrato de concesión, 
sus apéndices y modificaciones al momento del desarrollo del análisis, y (iv) las actividades que propone llevar a 
cabo para mitigar su ocurrencia y/o impacto desde su gestión como Interventor.  
 
La justificación de los riesgos identificados, que pueden ser previsibles o no previsibles, debe estar asociada con 
las obligaciones contenidas en cada Contrato de Concesión, frente al objetivo de garantizar la viabilidad y 
continuidad del Contrato de Concesión. Este análisis de riesgos es esencial para entender las condiciones que 
rigen el Contrato de Concesión del que se deriva la respectiva interventoría y para el desarrollo de la metodología 
que se describe a continuación. En el caso en que el Contrato de Concesión carezca de matriz de riesgos, el 
interventor debe establecerla y presentarla a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para su 
aprobación. 
 

5.2 METODOLOGÍA 

 
De acuerdo con las etapas y actividades definidas en el Contrato de Concesión y las actividades descritas en el 
numeral 5.3 siguiente, el Interventor dará aplicación a la siguiente metodología, como herramienta que garantice la 
correcta gestión en todas las actividades que ejecute el Contratista.  
 
Esta Metodología está conformada por un componente inicial de Diagnóstico Estratégico y otro de acompañamiento 
técnico-operativo, jurídico y financiero que se prolongará por la duración del respectivo Contrato de Interventoría. 
 
A partir de lo expuesto, se desarrollará un modelo de diagnóstico que toma en cuenta el enfoque, la realidad técnica, 
operativa, financiera y jurídica de la respectiva concesión, e introducirá la visión del Interventor y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para producir una herramienta adecuada de medición de actividades, 
seguimiento y control. 
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De esta forma, el diagnóstico se convertirá en una herramienta de gestión para el control de procesos y actividades, 
así como para la supervisión por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de las obligaciones 
del Interventor, y del Interventor hacia el respectivo Contrato de Concesión. 

5.2.1 Diagnóstico Estratégico 

 
En términos generales, el diagnóstico tiene como objetivo general analizar completa e integralmente el nivel de 
ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición 
de las estrategias de control y seguimiento de la concesión. 
 
Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesión, se deberá realizar un análisis completo e integral del 
desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa de actividades, inversiones y obras 
previstas contractualmente. 
 
En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante 
que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro de los dos (2) meses 
siguientes al inicio del mismo, presentará a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante informe 
escrito un diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría.  
 
En el diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del Contrato de concesión objeto de la 
interventoría, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan estratégico 
que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de 
interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de gestión, 
a partir de la descomposición del Contrato de Concesión objeto de la interventoría en procesos interrelacionados.  
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por el equipo 
de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios. 
 
Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis especial en 
la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión objeto de la interventoría.  
 
El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas que hagan parte del 
contrato de concesión objeto de la interventoría. 

5.3 PLAN DE TRABAJO 

 
A continuación se presenta una relación de actividades y productos del Interventor. El Interventor desarrollará 
muchas de sus funciones en forma simultánea, y según aplique al Contrato de Concesión.   
 
Estas actividades constituyen obligaciones de la Interventoría para la ejecución del Contrato y deben ser tomadas 
en consideración junto con aquellas establecidas en el Contrato de Concesión y sus adicionales. En caso de existir 
contradicción entre las actividades presentadas a continuación y las establecidas en el Contrato de Concesión, 
prevalecerán las establecidas en el Contrato de Concesión. 
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Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente a las etapas del 
Contrato de Concesión, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de Interventoría. De 
esta forma, las actividades del Contrato de Interventoría, según aplique, se dividen así: 
 

5.3.1 Interventoría Preoperativa: 

 
Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el Apéndice Técnico 1 – Alcance del Proyecto para cada 
una de las unidades funcionales, en el Apéndice Técnico 4 - Indicadores y demás Especificaciones Técnicas. 
 

 Fase Preconstrucción. Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación y 
revisión de todos los productos y actividades del concesionario previos a la suscripción del Acta de Inicio de la 
etapa de Construcción de la vía concesionada. 

 
A continuación se presenta las actividades a desarrollar por el concesionario en esta etapa y que deberán ser 
objeto de revisión, verificación y de todas las establecidas en el numeral 5.3.4 siguiente, así como lo señalado 
en el Contrato de Concesión y sus adicionales. 

 Diagnóstico y evaluación inicial del Corredor Vial, por medio de la metodología Vizir determinando el Índice 
de deterioro en cada trayecto del proyecto. También debe incluir el inventario de Puentes y estructuras. 

 Elaboración de estudios de detalle para las obras de refuerzo del pavimento basado en un estudio de 
referencia deflectometria suministrado por la Interventoría. 

 Elaboración de estudios de detalle para las obras de atención de puntos críticos (Obras de estabilización 
y obras complementarias para mejorar la transitabilidad), y construcción de obras adicionales (Puentes 
Peatonales). 

 Elaboración del Plan de obra el cual será el empleado para medir el cumplimiento en la entrega de las 
actividades de cada etapa del proyecto.  

 Programa de Operación.  

 Plan de Aseguramiento de Calidad.  

 Elaboración de los estudios ambientales requeridos y gestión y obtención de los permisos, autorizaciones 
sobre los recursos naturales que se intervengan y/o aprovechen para las actividades del contrato, 
incluyendo en los casos que se requiera el desarrollo de procesos de consulta previa a comunidades 
étnicas. 

 Inicio y Desarrollo de la Gestión Predial y Social necesaria para el desarrollo del Contrato. 

 Desarrollo de la gestión social necesaria para el desarrollo del Contrato, que incluye entre otros aspectos, 
la formulación y entrega del Plan de Gestión Social Contractual, la entrega del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas y el plan de responsabilidad ambiental y social. 
 
 
 

Adicionalmente a lo anterior el Concesionario deberá iniciar con las siguientes actividades:  

- Inicio del Mantenimiento Rutinario y Operación de la Vía. 
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- Inicio de la adecuación y el aprovisionamiento para la infraestructura física necesaria para la Operación 
de la Vía. 

 
 Fase de Construcción. Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación 

de todos los productos y actividades del concesionario. 
 

A continuación se presenta las actividades a desarrollar por el concesionario en esta etapa y que deberán ser 
objeto de revisión, verificación y de todas las establecidas en el numeral 5.3.4 siguiente, así como lo señalado 
en el Contrato de Concesión y sus adicionales. 
 

 Refuerzo del Pavimento 

 Atención de Puntos Críticos (Obras de estabilización y obras para mejorar la transitabilidad). 
Adicionalmente para garantizar una correcta operación de la vía deberá construir obras adicionales 
(Puentes Peatonales) según lo definido en el contrato de concesión. 

 Obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, 
entre otras, para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices de las Autoridades Ambientales. 

 Gestión y obtención de los permisos, autorizaciones sobre los recursos naturales que se intervengan y/o 
aprovechen para las actividades del contrato. 

 

5.3.2 Interventoría Operación y mantenimiento:  

 
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y 
actividades de mantenimiento de la vía concesionada una vez suscrita el Acta de Terminación de la Etapa 
Preoperativa, la cual concluirá en el término del plazo contractual. 
 
Para las actividades de Operación, se deben comenzar desde la fecha de entrega en concesión de la vía hasta 
concluir con el plazo contractual. 
 
A continuación se presenta las actividades a desarrollar por el concesionario en esta etapa y que deberán ser 
objeto de revisión, verificación además, de todas las establecidas en el numeral 5.3.4 siguiente, así como lo 
señalado en el Contrato de Concesión y sus adicionales. 

 Mantenimiento de la vía 

 Operación de las Estaciones de Peaje 

 Operación y seguimiento del tránsito 

 Seguridad vial 

 Atención de accidentes 

 Primeros auxilios a personas 

 Primeros auxilios a vehículos 

 Manejo y control Ambiental 
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 Áreas de Servicio 

 Control del peso de vehículos de carga (Estaciones de Pesaje) 

 Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje 

 Comunicaciones con el Centro de Control de Operación 

 Seguridad del Sector y de los Usuarios del Sector 

 Paraderos para el servicio de transporte público. 

 Obras, programas y medidas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices de las Autoridades Ambientales. 
 
 

5.3.3 Funciones Generales 

 
Las siguientes Funciones generales y sin limitarse a estas son comunes en los contratos de Interventoría de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y aplican al presente Contrato de Interventoría: 

(a) Área Administrativa: 

 Organizar y poner al servicio de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y del Contrato de 
Concesión los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del 
trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, 
tiempo y costos. 

 Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas 
de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, 
propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del 
respectivo Contrato de Concesión. 

 Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 

 Exigir al Concesionario la ejecución del Contrato de Concesión de manera idónea y oportuna. 

 Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre asuntos de responsabilidad de éste. 

 Vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y 
ejecución, tanto de los diseños y obras a llevar a cabo, como del Contrato de Concesión en general, 
mediante los mecanismos descritos en el Contrato de Interventoría y el Contrato de Concesión 
correspondiente, sus anexos y modificaciones. 

 Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
Concesionario, realizar los requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos 
según el caso y comunicarle esta circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
En estos casos, el Interventor rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los 
documentos que al respecto se requieran. 
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 Verificar que se cumplan las políticas de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en la 
ejecución del Contrato de Concesión vigentes al momento de la apertura de la Licitación, y requerirlas 
al Concesionario en caso de que éste no las cumpla, así como las demás que se requieran para velar 
por el cabal cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 Apoyar, asistir y asesorar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos 
de orden administrativo, técnico, financiero, operativo, predial, social, ambiental y legal que se 
susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones 
que sobre la materia se le soliciten. 

 Procurar para que el Concesionario corrija en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse, y sugerir los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida 
y eficazmente las dificultades que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. En todo caso, la 
responsabilidad por la obtención de los resultados previstos en el Contrato de Concesión será del 
Concesionario y la adopción o rechazo de las sugerencias del Interventor serán de su entera 
responsabilidad. 

 Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del Concesionario, así como 
las vigencias, características y el valor de las garantías y pólizas de seguros otorgadas por éste, a fin 
de que se sujeten a lo pactado en el Contrato de Concesión. 

 Analizar al inicio y durante la duración del contrato todos los documentos de la concesión (pliegos, 
contrato, anexos, otrosíes, etc.) y todos los documentos de la interventoría (pliegos, contrato, anexos, 
otrosíes, etc.) y cualquier otro documento oficial concerniente a las actividades a ejecutar que son 
objeto de esta interventoría. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, destacándose en materia técnica, predial, social y ambiental, sin limitarse 
a estas. 

 Responder, en primera instancia, y someter a aprobación de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual las reclamaciones que presente el Concesionario, en materia técnica, financiera, 
operativa, predial, social, ambiental y jurídica. 

 Prestar apoyo a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para resolver las peticiones y 
reclamos del Concesionario en materia técnica, financiera, operativa predial, social, ambiental y 
jurídica. 

 Acompañar, asesorar y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cuando sea 
necesario, en el trámite de cualquier proceso judicial o mecanismo de solución de conflictos para 
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario, en desarrollo del Contrato de 
Concesión. 
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 Proyectar de una manera oportuna y para consideración de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, las respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones y requerimientos 
formulados por los usuarios de la vía, la comunidad en general y en sí, de cualquier requerimiento 
que en los diferentes aspectos se remitan a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
materia técnica, financiera, operativa, predial, social, ambiental y Legal. 

Para lo anterior, una vez realizado la solicitud por parte de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mediante cualquier medio (correo certificado, correo electrónico, Etc.) el 
interventor proyectara la respuesta y la pondrá a consideración de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, por el mismo medio que se informó, dicha respuesta en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, lo anterior sin perjuicio de los términos establecidos para resolver dichas 
peticiones, así: 

Término para resolver. Las peticiones deberán ser resueltas dentro de los siguientes plazos y se 
contarán a partir del día siguiente a la fecha de su radicación en la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA: 

a) Peticiones generales o particulares: Quince (15) días hábiles; 

b) Expedición de certificaciones: Diez (10) días hábiles, salvo que se trate de 
certificaciones laborales, para lo cual se dispone de tres (3) días hábiles; 

c) Peticiones con el propósito de obtener copias de documentos: Diez (10) días hábiles 
para comunicar al peticionario el valor de las mismas, en concordancia con la resolución 
interna de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA que fija el valor unitario 
de las fotocopias y el plazo para su entrega.  

d) Consultas en materia de gestión contractual, realizadas por los particulares y 
entidades públicas: Treinta (30) días hábiles; 

e) Solicitudes de información realizadas por los Senadores y Representantes de la 
República, en ejercicio del control político y los organismos de control: Cinco (5) días 
calendario. Para este último caso en particular, el interventor tendrá la obligación de 
remitir la respuesta solicitada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
un término no mayor a dos (2) días calendario, una vez reciba el requerimiento. 

Cuando no fuere posible contestar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA dentro 
del término señalado anteriormente, se le enviará oportunamente comunicación, por cualquier 
medio, en tal sentido, señalando los motivos y la fecha en que se le dará respuesta a la solicitud 
para que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA pueda informar al interesado sobre 
tal circunstancia, tal como lo dispone el artículo 6º del C. C. A., y se proceda a interrumpir los 
términos señalados anteriormente, estos se interrumpirán de conformidad con lo previsto en el 
artículo 12 del Código Contencioso Administrativo. 
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Una vez proyectada la respuesta por parte del Interventor la remitirá a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA dentro de los términos establecidos, en la respuesta al interesado se 
citará el número de radicación interna de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de 
la respectiva petición. 

 Suscribir conjuntamente con el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
las actas e informes a que haya lugar, según lo previsto en cada Contrato de Concesión. 

 Elaborar y suscribir, conjuntamente con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el 
Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos relacionados con la ejecución del Contrato 
de Concesión, así como dejar constancia en actas de los eventos que afecten el desarrollo de los 
trabajos o, en general, del Contrato de Concesión. 

 Determinar en conjunto con el Concesionario la fecha prevista para la suscripción de actas, 
exceptuando la suscripción de las actas cuya fecha pueda determinarse concretamente en el Contrato 
de Concesión o el Plan de Obras. 

 Verificar el Plan de Obras, y en caso de presentarse eventos eximentes de responsabilidad verificar 
dicho plan en conjunto con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Acompañar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el proceso de Reversión de la 
concesión: elaboración de informes finales de Interventoría, actas y documentos de recibo definitivo 
de la concesión. Para lo cual deberá presentar el correspondiente Plan de Acción para aprobación de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA dentro de los doce (12) meses anteriores al 
vencimiento del correspondiente Contrato de Concesión. 

 De acuerdo con los siguientes parámetros, y sin perjuicio de la obligación de entrega de los informes 
de diagnóstico de que trata el numeral 5.4 del presente  documento, el interventor debe cumplir con 
lo siguiente: 

 

- Al menos una vez al mes, el Interventor elaborará un Informe de Interventoría que deberá 
contener como mínimo la información mencionada en el numeral 5.4 del presente documento, el 
cual será entregado y ajustado dentro del plazo señalado en cada Contrato de Interventoría. 

- Incluir en cada uno de los Informes de Interventoría constancia del ajuste o desfase del 
Concesionario respecto del Plan de Obras durante la Etapa de Construcción. 

- Cuando se establezca que en un Informe de Interventoría se incluyó información que no refleja 
la realidad de la ejecución del Contrato, la información errónea será corregida inmediatamente, 
posterior al momento en que se haya advertido el error.  

- La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de los Informes de Interventoría por parte del 
Interventor y del Supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en ningún 
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caso se interpretarán como una renuncia por parte de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA al ejercicio de cualquiera de los derechos emanados del Contrato de 
Concesión. 

 Aplicar el procedimiento para la imposición de multas descrito en el Contrato de Concesión. 

 Acompañar al Supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y a su personal de 
apoyo en los comités técnicos de obra, sociales, ambientales y prediales. Así mismo, acompañar y 
prestar apoyo a los funcionarios de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a las visitas 
que realicen diferentes entidades y entes territoriales. 

 Elaborar durante la duración del contrato las estadísticas de la concesión y presentar los Indicadores 
de gestión del mismo. 

 Exigir al concesionario la información que considere necesaria, la cual está obligado a suministrar 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando la naturaleza 
de la información así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado. 

 Responder a las solicitudes o consultas que le formule la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA o el Concesionario en un término no mayor a diez (10) días hábiles contados 
a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la 
naturaleza de la consulta así lo requiera. 

 Realizar los análisis, conceptuar y atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por 
el Concesionario, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, Comisión Reguladora de Transporte, la comunidad y demás entes fiscalizadoras, en 
relación con las obras y actividades objeto del Contrato de Concesión. Cuando se requiera, el 
Interventor proyectará los documentos y respuestas a las mismas, previa coordinación y revisión de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Realizar, preparar, asistir y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre la concesión soliciten 
las autoridades departamentales, municipales, regionales y/o nacionales y los entes fiscalizadores y 
de control. 

 Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el 
concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo 
pactado en el Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el 
cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 

 Mantener indemne a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente a cualquier 
irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su 
organización, de tal suerte que el único responsable sobre éste tema es el Interventor. 
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 En caso de terminación del Contrato de Concesión por cumplimiento de plazo o de ingreso establecido 
en cada Contrato de Concesión, deberá elaborar y allegar los documentos que se requieran para la 
liquidación contractual, así como llevar a cabo las auscultaciones, certificación de los costos a 
reconocer de acuerdo con las fórmulas de terminación establecidas en el Contrato de Concesión y 
demás análisis requeridos. En este caso, iniciará una primera auscultación de la infraestructura dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de terminación del Contrato de Concesión. 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
solicite. 

 Realizar una valoración cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos del 
Contrato de Concesión con su respectiva descripción.  Esta obligación se deberá realizar con el fin 
de apreciar el seguimiento de las posibles obligaciones contingentes a cargo de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el desarrollo de la interventoría. Lo anterior de conformidad 
con el Decreto 423 de 2001 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

 

 Elaborar y actualizar toda la información necesaria, e ingresar los datos a los sistemas de información 
que la Agencia solicite de acuerdo con las directrices y condiciones establecidas por la 
Vicepresidencia de Planeación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, entre ellos 
están el SIINCO, SIGOB y SIAC, y todos aquellos que con posterioridad sean implementados o 
requeridos por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y/o el Ministerio de Transporte, 
tales como el Sistema de Información de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte SINC, 
etc. 

 Revisar el cronograma o cronogramas por áreas establecido por el Concesionario y verificar su 
cumplimiento. 

 El personal de la interventoría podrá ser movilizado de acuerdo con los requerimientos de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en relación con el avance de las obras y actividades en general 
objeto de esta interventoría, lo que no dará lugar a reclamación alguna por parte del interventor. 

 

 Elaborar una página Web de la Interventoría que presente diferentes niveles de información (layers) 
sobre datos importantes del proyecto. Alguna información será clasificada solo disponible para la 
supervisión del proyecto y otra estará a disposición del público en general. Lo anterior según las 
disposiciones que considere la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA. La información destinada al supervisor debe tener la opción de visualizar 
en video en tiempo real situaciones excepcionales que ocurran sobre el proyecto, tales como: 
accidentes con pérdidas humanas, desastres naturales, derrumbes de gran proporción etc. Cada 
vehículo de la interventoría contará dentro de su equipo de carretera con una filmadora que permita 
hacer la interconexión mencionada. 

 La página Web elaborada por la Interventoría, deberá contener dentro de las funciones técnicas, un 
link o enlace específico y único para el uso de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
el cual la entidad pueda en cualquier momento consultar toda la información digitalizada del proyecto, 
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es decir desde los pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, pasando por la propuesta del 
concesionario, documentos contractuales, documentos de diseño (carteras topográficas, planos, 
actas, estudios, formatos de campo, etc.), informes de toda índole, y la correspondencia generada 
entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la interventoría, el concesionario y terceros 
actores. No deberá quedar ningún tipo de información exento de esta actividad. Adicionalmente debe 
contener la página Web, Video, en tiempo real, de los principales frentes de obra, y de la operación 
de cada una de las básculas. En la visualización de cada estación de báscula debe incluirse tanto 
una panorámica de la instalación como el detalle del monitor de la báscula (indicador de peso) 
simultáneo con los detalles del vehículo que se encuentra sobre la báscula. La AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA podrá durante el desarrollo del contrato de interventoría, y según el 
desarrollo de las obras y/o operación vial pedir la ubicación de cámaras en sitios de especial interés. 

 En el caso que el Concesionario tenga la obligación contractual de elaborar la página de Internet, o 
que posea una página del proyecto de concesión, el Interventor deberá verificar la información allí 
consignada y comprobar su correcto funcionamiento, de manera que la página se encuentre 
actualizada en todo momento conforme al desarrollo de las obras y actividades de la concesión. 

 La interventoría deberá preparar sus sistemas de información para soportar el intercambio de 
información electrónica (en línea) con los sistemas de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA para garantizar la consistencia en la información que ambos manejen, y 
mejorar tanto los tiempos de respuesta, como la seguridad en el intercambio de información.  

 Organizar el archivo histórico de la interventoría desde el comienzo de la concesión y verificar que el 
archivo del concesionario cuente con la información actualizada del proyecto, para lo cual podrá 
solicitarle que complete o actualice la información que estime conveniente. 

 El archivo de la Interventoría debe estar debidamente actualizado junto con la correspondencia 
enviada y recibida por los diferentes actores de la concesión y la totalidad de documentos producidos 
en desarrollo del contrato, deberá ser digitalizado en archivos PDF y actualizado diariamente para ser 
entregado a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cuando este lo solicite, o cuando se 
requiera efectuar cualquier tipo de consulta. En todo caso, el interventor al finalizar su contrato, deberá 
hacer una entrega consolidada en medio magnético de la totalidad de sus archivos a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

Dentro de dicho archivo deberán estar en medio magnético entre otros, tanto los planos y memorias 
As build en caso de obras ya concluidas, como los planos de diseño definitivo en caso de obras en 
ejecución y/o por ejecutar. 

 El interventor deberá de igual manera, consultar, ubicar y poner a disposición del supervisor del 
contrato, todos los documentos que se le soliciten, incluso los que se encuentren en cualquiera de las 
sedes del archivo físico de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y/o del Ministerio de 
Transporte. 
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El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para la digitalización de los documentos 
mencionados e implementará un sistema o herramienta de gestión documental, para un adecuado 
seguimiento y consulta documental. 

 Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los proceso de interventoría, que asegure la 
adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de acuerdo 
a la Norma ISO 9001 o las que la sustituya o complemente. 

 Recibir, verificar y efectuar seguimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad del Contrato de 
Concesión. 

 Al final del contrato, hacer entrega a la Interventoría que la reemplace, o a quien la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA designe mediante acta, la totalidad de la información de la 
interventoría en medio físico y digital, destacándose entre otras la siguiente información: actas, 
planos, carteras de campo, conteo de tráfico, correspondencia del Interventor y del intervenido, 
informes técnicos, administrativos y financieros, registros de video, y en fin toda la información con la 
memoria técnica elaborada con respecto al Contrato de Concesión. 

 Otras actividades relacionadas con la implementación y monitoreo del cronograma maestro del 
proyecto: 

- Integrar todas las actividades de cada una de las fases del proyecto, (incluida planeación, 
movilización, diseño, compras, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación, etc.) para 
el desarrollo del Cronograma Maestro basado en los Cronogramas de Ruta Crítica de los 
Contratistas y Concesionarios. 

- Desarrollar el Cronograma Maestro y coordinar el desarrollo de Cronogramas de Ruta Crítica, 
para la planeación y administración de todas las actividades del contratista y/o concesionario, con 
fechas específicas detallando el cumplimiento con los sectores que conforman la vía del Contrato 
de Concesión. Todas las firmas diseñadoras, contratistas, concesionarios y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA deberán formalmente aceptar en Cronograma Maestro y/o 
los Cronogramas de Ruta Crítica, y acordar completar las respectivas actividades de acuerdo con 
el cronograma. El Cronograma Maestro deberá contener como mínimo lo siguiente: 

- Duración Del Proyecto 

- Fases del Proyecto 

- Lista de Elementos por Comprar con Periodos Largos de Producción 

- Actividades de Diseño y Construcción 

- Consideraciones Climáticas 

- Restricciones de Trabajo 

- Recursos y Costos de cada Actividad 

- Mantener y actualizar el Cronograma Maestro utilizando los Cronogramas de Ruta Critica 
actualizados. la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Diseñadores, Contratistas y 
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Concesionarios proveerán los detalles para la actualización del Cronograma Maestro, pero los 
Ingenieros de Campo del Interventor verificarán el progreso del proyecto independientemente. 

- Evaluar el impacto que las revisiones y cambios en los contratos tienen en los Cronogramas de 
Ruta Critica presentados por los contratistas y concesionarios. 

- Revisar y ajustar el Cronograma Maestro según se requiera, basado en cambios en las 
secuencias de construcción adoptadas por los contratistas y concesionarios. 

- Preparar un Plan de Gerencia Integral de Riesgo para evaluar el impacto sobre el Cronograma 
Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Preparar reportes de progreso del Cronograma Maestro mensualmente, o según frecuencia 
acordada con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

- Verificar las actividades de las firmas Diseñadoras. El Interventor llevará a cabo reuniones 
periódicas de progreso con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los Contratistas 
y los Diseñadores, según se requiera, para determinar el estado del Diseño. El Interventor emitirá 
las actas relevantes de cada reunión de progreso, incluyendo acciones específicas de cada una 
de las partes, según se requiera. 

- Monitorear el progreso del Concesionario. Los Ingenieros de Campo del Interventor prepararán 
Reportes Diarios de Campo para documentar las actividades de los contratistas y concesionarios, 
y verificar independientemente el progreso del proyecto. 

- Mantener control del Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Revisar los riesgos durante construcción que puedan tener impacto sobre el Cronograma Maestro 
y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Proveer revisión continua del progreso de la Gestión de Compras, especialmente relacionado con 
los Elementos Críticos con Periodos Largos de Producción. 

- Revisar, en representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los niveles de 
servicio de la concesión, a cargo del concesionario. 

- Revisar el avance general del proyecto, de acuerdo con métricas establecidas previamente 
(incluyendo utilización de recursos actuales en relación con estimaciones iniciales de la línea 
base), para determinar predicciones de progreso durante a lo largo del proyecto. 

- Llevar a cabo Análisis de Valor Ganado periódicos para determinar potenciales sobrecostos y 
retrasos en el Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

 Avisar oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sobre el incumplimiento 
del Concesionario de cualquier indicador de Estado y Operación establecidos el Apéndice C de 
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Indicadores en el Contrato de Concesión, y elaborar un informe, en el cual se incluya el cálculo de la 
reducción total que se aplicará sobre la Retribución por Disponibilidad para el mes correspondiente. 

(b) Área Técnica: 

 Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores 
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 

 Impartir instrucciones al Concesionario sobre las condiciones y el estado en el que se deben entregar 
el proyecto y todos sus elementos constitutivos a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
de conformidad con todos los requisitos del Contrato de Concesión. 

 Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la 
contratación. 

 Ejercer la Interventoría integral de los diseños y obras a llevar a cabo en desarrollo del Contrato de 
Concesión, en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al Concesionario la información que considere necesaria, sin perjuicio de 
las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de Interventoría. 

 Identificar los daños, afectaciones, etc. que se presenten en un respectivo tramo u obras, que no 
hayan sido advertidos por el Concesionario, comunicándole tal hecho por escrito al Concesionario y 
a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y verificar que el tiempo de respuesta del 
Concesionario, para atender y ejecutar las labores necesarias, no exceda de los plazos previstos para 
tales efectos en el Contrato de Concesión. 

 Actualizar el inventario vial del proyecto concesionado. Se deberá realizar la inspección visual de las 
obras de arte, bermas, muros de contención, gaviones, señalización y demarcación, puentes 
vehiculares y peatonales y otras estructuras del corredor vial, especificando en cada caso, sus 
características geométricas, de capacidad, estado y otras, de acuerdo con el formato que propondrá 
el interventor a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, además el inventario deberá estar listo 
máximo a los dos (2) meses de iniciada la interventoría y se deberá entregar en medio magnético e 
impreso, y hará parte de los archivos de la interventoría a los cuales tendrá acceso la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todo momento. 

 Adicional a lo anterior, se deberá actualizar el inventario vial conforme a lo descrito en el punto anterior 
de los tramos viales que se encuentren en construcción y que entren en servicio u operación. Este 
inventario se efectuará al momento de la entrada en servicio de los mencionados tramos. 

 Apoyar toda la gestión de logística en los desplazamientos de la supervisión del contrato dentro de la 
zona del proyecto con motivo de las actividades relacionadas con la ejecución del contrato de 
concesión y de interventoría. 
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 Determinar, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión, el valor tope 
de las obras adicionales y el valor de la Operación y Mantenimiento de las obras adicionales, en caso 
de que durante la ejecución del Contrato de Concesión fuese necesario realizar actividades 
adicionales a las previstas en el alcance inicial del mismo. 

 El Interventor no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de 
aprobación del resultado de las mismas para lo cual el Concesionario dispondrá de su propio equipo 
de Interventoría o control de calidad interno, cuyos costos ha incluido en la Propuesta. Si bien el 
Interventor no realizará control ni aprobaciones sobre el subcontratista, el hecho de existir un 
subcontratista no lo eximirá de su responsabilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del Concesionario, aún si algunas de estas son realizadas por subcontratistas. En caso 
de discrepancias entre el Interventor y el Concesionario, cualquiera de los dos podrá acudir en primera 
instancia a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante una solicitud escrita, para 
que dicha entidad rinda su concepto al respecto. 

 Elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la concesión de acuerdo con las orientaciones 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en este sentido. 

 En caso de requerirse, verificar el estudio de localización e implantación de las Estaciones de Pesaje 
fijas del Concesionario. 

 Revisar y verificar el estudio de señalización temporal y planes de desvíos programados que requiera 
el concesionario como parte de la ejecución del contrato de concesión. 

 Verificación Programa de Operación y Mantenimiento: En cada uno de los Informes de Interventoría 
se dejará constancia del ajuste o desajustes del Concesionario respecto al Programa de Operación y 
Mantenimiento durante todas las etapas del proyecto. 

 Verificación Planes de Manejo de tráfico: En cada uno de los informes de interventoría se dejara 
constancia de los Planes de Manejos de Trafico puntuales que requieran la vía para su ejecución. 

 Realizar las mediciones de Indicadores de Estado y de Operación sobre toda la vía, establecidos en 
el Apéndice C de Indicadores en el Contrato de Concesión durante las etapas de Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

 

 Avisar oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sobre el incumplimiento 
de cualquier indicador de Estado y Operación establecidos el Apéndice C de Indicadores en el 
Contrato de Concesión, y elaborar un informe, en el cual se incluya el cálculo de la reducción total 
que se aplicará sobre la Retribución por Disponibilidad para el mes correspondiente. 

 Formular reportes relacionados con defectos en Barreras, defensas y elementos de contención y de 
todo elemento que haga parte de la infraestructura de la via, y efectuar el seguimiento de su corrección 
por el Concesionario 
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 Elaborar los conceptos solicitados de acuerdo a lo establecido en la resolución 063 de octubre de 
2003, y demás que expedida la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y revisar toda la 
documentación presentada por los peticionarios. Adicionalmente, elaborar los proyectos de resolución 
para que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA oficialice el eventual permiso temporal. 

 Atender las solicitudes remitidas por el Ministerio de Transporte para realizar la visita técnica, 
operativa y de viabilidad solicitadas en cumplimiento de la Resolución No. 005050 del 16 de 
noviembre de 2006 de dicho Ministerio y revisar toda la documentación presentada por los 
peticionarios. 

 Verificar que el Concesionario brinde el apoyo necesario a la Policía de Carreteras entre otros para 
la definición de los puntos de instalación de los equipos de monitoreo de tráfico del Concesionario. 

 Verificar los procedimientos del Concesionario con respecto al control de transporte de cargas 
extradimensionadas y/o extrapesadas y/o peligrosas, de acuerdo con las condiciones que apliquen a 
cada Contrato de Concesión. 

 Verificar las labores del Concesionario en cuanto a la limpieza general de calzada, márgenes, bermas, 
y áreas de servicio, incluyendo medidas de la altura de la vegetación, de acuerdo con el Manual de 
Operación y Mantenimiento aplicable al respectivo Contrato de Concesión, 

 Verificar la ejecución oportuna de las labores de retiro de obstáculos, derrumbes, deslizamientos y 
escombros. 

 Realizar el control de ejecución de las obras complementarias autorizadas en el desarrollo del contrato 
de interventoría, así como de las obras que por efecto de emergencias invernales y de cualquier 
índole adelante el Concesionario. 

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de operación y mantenimiento de cada 
Tramo de la concesión. 

 Verificar la presencia de equipos de primeros auxilios y personal idóneos para el adecuado manejo 
de los mismos en los casos que se requiera su uso. 

 Verificar la corrección de cualquier tipo de error, desperfecto, vicio o error que se presente en las 
Especificaciones Técnicas y Calidad de las Obras por causa del Concesionario e identificado por el 
mismo. En caso de que los desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Fase 
de Construcción, éstos deberán ser corregidos en el momento en que se identifiquen durante la Etapa 
de Operación y Mantenimiento y aún durante la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad del 
Contrato de Concesión. 

 El interventor deberá llevar a cabo un mínimo de tres (3) auditorías de seguridad vial durante la 
vigencia del contrato de interventoría, para lo cual deberá presentar el correspondiente Plan de Acción 
para aprobación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA dentro de los primeros tres 
meses (3), contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
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(c) Área Financiera: 

 Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre asuntos en esta materia que sean 
responsabilidad de este. 

 Efectuar las gestiones necesarias ante el Concesionario para que remita la información financiera 
tanto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como a la Interventoría dentro de los 
plazos establecidos. 

 Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos y controles financieros 
establecidos en el contrato o en acuerdos posteriores entre las partes. 

 Velar porque el Concesionario cumpla con las obligaciones tributarias (impuestos y retenciones) sobre 
los pagos que efectúe a nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA solicite. 

 Participar en la liquidación y determinación de: (i) Reducciones de Ingreso; (ii) Compensación en el 
evento de terminación anticipada; (iii) Multas; (iv) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio 
que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto 
se le requieran. 

 Comunicar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, cuando el Concesionario haya 
obtenido el Ingreso Esperado, en los términos previstos en el Contrato de Concesión, e informar a la 
Agencia cuando el Concesionario haya obtenido el noventa por ciento (90%) o más del Ingreso 
Esperado y Cumplir con las obligaciones estipuladas al respecto en dicho Contrato. 

 

 Deberá efectuar las siguientes actividades como mínimo respecto del fideicomiso, encargo fiduciario 
y/o patrimonio autónomo (en adelante “Contratos Fiduciarios”), según corresponda, de acuerdo con 
el Contrato de Concesión: 

- Revisar las cuentas, subcuentas y los estados financieros auditados de los Contratos 
Fiduciarios. 

- Revisar la información sobre el ingreso de los aportes de capital del Concesionario a las 
cuentas establecidas en los Contratos Fiduciarios y verificar el cumplimiento periódico de 
estos aportes, por parte del Concesionario, conforme al cronograma de aportes señalado en 
el Contrato de Concesión. 

- Realizar el seguimiento de los aportes que el concesionario de acuerdo con el contrato se 
comprometió a realizar en el fideicomiso, para lo cual será necesario revisar su naturaleza, 
monto y fechas específicas de desembolsos. 

- Revisar la información sobre el ingreso de los recursos de financiación, para el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del Concesionario. 
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- Revisar la información sobre el ingreso de los recursos establecidos en el Contrato de 
Concesión a las distintas subcuentas de los Contratos Fiduciarios de la concesión. 

- Revisar los reportes y la información de tránsito y recaudo enviada por el Concesionario, con 
el fin de constatar que el ingreso de dinero al fideicomiso corresponda al recaudo de peaje 
obtenido en cada Caseta de Peaje. 

- En general, vigilar que los ingresos y egresos durante la ejecución de la concesión se ajusten 
a lo establecido en el Contrato de Concesión y en los Contratos Fiduciarios celebrados. 

- El Interventor podrá solicitar aclaraciones al administrador del Contrato Fiduciario, o al 
Concesionario, según corresponda, en caso de dudas respecto de la información de los 
Contratos Fiduciarios. 

- Participar en los comités fiduciarios de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión, en cuanto a los aspectos financieros que sean tratados en cada reunión y 
especialmente en temas específicos de carácter contable, financiero y tributario, efectuando 
un análisis financiero preliminar con base en la información revisada durante el periodo, el 
cual será el soporte de los comentarios y observaciones que se generen en desarrollo de la 
reunión, previa coordinación con los supervisores designados por parte de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y presentar a la semana siguiente a la fecha de 
realización de dicho comité los estados financieros del Fideicomiso y de la Concesión.  

- Para la liquidación del Contrato de Concesión, si aplica, el informe que servirá de base para 
estos efectos, deberá ser emitido dentro como máximo de los dos (2) meses siguientes a la 
fecha de suscripción del Acta de Recibo Final. 

 

 Participar en el trámite de los pagos del contrato e inclusive de las compensaciones. Este punto en lo 
referente a las cuentas de control de la ejecución de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Revisar mensualmente las cuentas y los estados financieros del fideicomiso, y sus cuentas especiales 
para verificar que se cumpla con lo establecido al respecto en el Contrato de Concesión y dar aviso a 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de cualquier situación que puede afectar el normal 
desarrollo del mismo. 

 Vigilar el cumplimiento del programa financiero y verificar que el Concesionario se ajuste a los 
recursos y al esquema financiero aceptados por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
Como parte de esta actividad, el Interventor adelantará como mínimo las siguientes actividades:  

- Realizar seguimiento de los aportes que el concesionario debe realizar al Contrato Fiduciario 
de acuerdo con sus obligaciones contractuales.  

- Verificar y hacer seguimiento sobre la aplicación de los aportes del Estado a la concesión, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y reportarlos a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para efecto de su registro en la contabilidad, al igual 
que de las demás cuentas por pagar y cobrar que puedan generarse en desarrollo del contrato 
para la entidad concedente del contrato, de acuerdo con los formatos que establezca la 
Agencia. En caso de que los mencionados aportes hubieren o estén siendo utilizados para 
gastos diferentes de los elegibles, se deberá informar inmediatamente por escrito a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 



 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-XXX-2015 

Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 
 

 

 26 

- Revisar y vigilar el cumplimiento del programa de consecución de recursos y demás 
actividades necesarias para la financiación del proyecto, por parte del Concesionario, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en el Contrato de 
Concesión. 

- Revisar y vigilar el costo financiero de los recursos y el cumplimiento del programa de 
previsiones, de financiamiento e inversiones. 

- Vigilar el cumplimiento del programa de amortización de créditos, y vigilar y/o controlar que 
los ingresos y egresos durante la ejecución del proyecto se ajusten a lo establecido en el 
Contrato de Concesión y en el contrato de Fiducia celebrado para la constitución del 
Fideicomiso. 

 Vigilar las cuentas del Contrato de Concesión de acuerdo con las normas aplicables al mismo. 

 Revisar las actualizaciones del flujo de fondos de la Concesión 

 Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa financiero o al 
Contrato de Concesión y remitir su concepto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  

 Identificar las inversiones objeto del Contrato de Concesión, al igual que las inversiones temporales 
o permanentes que se tengan en los Fondos de la fiduciaria, especialmente de los recursos aportados 
por la nación en desarrollo del contrato. 

 Efectuar un seguimiento y control a las observaciones y recomendaciones que sobre la ejecución 
financiera del proyecto presente la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , directamente o 
a través de la firma interventora, en cuanto a los movimientos contables, tributarios y financieros a la 
Fiduciaria, de acuerdo a lo formulado en los comités fiduciarios o en forma escrita 

 Revisión de informes del fideicomiso (Estados Financieros Básicos y Complementarios), a los cuales 
se les debe efectuar un análisis financiero que muestre un diagnóstico de la situación financiera, del 
avance periódico del proyecto a partir de la gestión registrada en el patrimonio autónomo. La labor de 
análisis debe servir de soporte a las observaciones que la firma interventora debe reportar dentro de 
los informes financieros 

 Efectuar una verificación a los movimientos y registros (Débitos, Créditos), de las cuentas que por su 
naturaleza estén bajo la ejecución de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, donde se 
tenga identificado el objeto del gasto, su aplicación y soportes en la contabilidad del Contrato 
Fiduciario respectivo, resaltando sus movimientos en el tiempo respecto a comisiones, pagos, 
rendimientos y saldos entre otros y reportar a la Agencia en el informe financiero de Interventoría. 

 Conocer la ingeniería financiera de la concesión, para acompañar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA con simulaciones financieras, tendientes a evaluar los diferentes escenarios 
que por efecto del desarrollo del contrato ameriten de un análisis financiero, previa la toma de 
decisiones que coyuntural o estructuralmente deba tomar la Agencia. 

 Adoptar en la gestión de Interventoría financiera, el Protocolo de Seguimiento, al igual que la 
estructura del respectivo informe. 
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 Analizar los estados financieros auditados y dictaminados por el revisor fiscal del Concesionario (o de 
cada uno de sus miembros si es un Consorcio o una Unión Temporal) y llevar un control semanal (o 
en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA lo requiera) del 
Ingreso establecido en cada Contrato de Concesión y del Ingreso por concepto de Peajes (tanto en 
pesos corrientes como en pesos constantes). 

 Verificar el cumplimiento de la entrega del Cierre Financiero, si este no se ha dado antes del inicio de 
ejecución del contrato de interventoría. 

 Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, garantías, 
compromisos y responsabilidades del concesionario, cuyo cumplimiento garantice la ejecución del 
proyecto en lo que respecta a los flujos de recursos financieros. 

 Advertir Cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, y 
comunicarle esta circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que adopte 
los procedimientos previstos en el Contrato de Concesión, según el caso. 

 Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que 
pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
Contrato de Concesión. 

 En el análisis de los Estados Financieros: balance general, estado de resultados acumulado, resaltar 
aquellas partidas cuyo valor muestre notorias diferencias con los otros períodos. 

 Efectuar las gestiones pertinentes ante el Concesionario para que remita la información financiera 
tanto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como a la Interventoría dentro de los 
plazos establecidos. 

 Reportar las cuentas requeridas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tales como: 
los saldos diarios, la tasa diaria, el rendimiento diario y los rendimientos acumulados mensuales sobre 
los encargos fiduciarios. 

 Asistir a los comités de Fiducia apoyando a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en la 
revisión previa y posterior de los documentos de tales comités; suscribir las actas de comité; revisar 
los estados financieros del fideicomiso y de la concesión. 

 El interventor en compañía del concesionario harán seguimiento semestral de las contingencias y 
riesgos del proyecto. 

 Presentar mensualmente el informe financiero de interventoría. 

 Mensualmente entregar los informes exigidos por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
dentro de los plazos establecidos, como son el GCSP-F-007 y los que se requieran, de igual manera 
verificar y firmar los formatos GCSP-F-009 y GCSP-F-008. 

 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución de la concesión. 
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(d) Área Jurídica: 

 

Consiste en las actividades de apoyo y asesoramiento a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en los temas relacionados con el contrato de concesión desde sus orígenes hasta las actividades que 
desarrolle el interventor. Comprende entre otras, las siguientes actividades: 

 Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con 
el Contrato de Concesión. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Efectuar la proyección, realización, estudio y análisis de los documentos contractuales que se 
llegasen a elaborar durante la vigencia de la interventoría, así como el estudio, revisión, análisis y 
conceptos de la totalidad de documentos legales del contrato de concesión. 

 Comunicar al Concesionario las sanciones que se generen por incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que se establecen en el Contrato de Concesión, sus Apéndice y sus Anexos, de 
conformidad con el procedimiento establecido para el efecto en el Contrato de Concesión. 

 Constatar la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento a cargo del Concesionario y a favor de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y velar por la buena calidad de documentos y el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 Preparar para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en forma oportuna, todas las 
respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la 
vía, entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las 
obras y actividades objeto del Contrato de Concesión y de esta interventoría. 

 

(e) Área de Aforo y recaudo: 

 Realizar conteos de vehículos independientes en cada una de las estaciones de peaje, durante un 
mínimo de siete (7) días consecutivos al mes durante 24 horas para establecer un parámetro de 
control al TPD reportado por el concesionario. 

 Certificar los tráficos vehiculares en cada caseta de peaje y para cada una de las categorías de 
vehículo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario y los demás efectos 
previstos en este Contrato. 

 Verificar el conteo de vehículos de tarifas especiales de que trata la Resolución 3191 de 2006 y 1256 
de 2009, del Ministerio de Transporte. 

 Verificar el cumplimiento del reglamento de operación, la operación de la estación, en particular lo 
previsto para el manejo de carriles exteriores, colas, atención al usuario, etc. En todo caso el 
interventor deberá disponer de recursos para el cumplimiento de esta obligación. 
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 Presentar una guía de auditoría que permita conocer las pruebas y verificaciones que se van a realizar 
sobre el sistema de información que utiliza el concesionario para tránsito y recaudo de los peajes. 

 Realizar la medición, conteo, caracterización de los tráficos y evaluación del nivel de servicio del 
Contrato de Concesión durante la vigencia del Contrato, así como la elaboración de los informes 
mensuales y semestrales de aforo y el suministro de los datos de aforo en general. 

 Verificar los conteos de vehículos que realice el Concesionario con el fin de comprobar que la 
información suministrada sea correcta y requerir al Concesionario para que cumpla esta obligación. 

 Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de conteo, clasificación de vehículos y de 
registro de recaudo de peaje. 

 Verificar mediante auditoria de sistemas el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico 
en las casetas de peaje de la Concesión e informar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA sobre el particular en el Informe Mensual. Para tal efecto, el Interventor tendrá 
la posibilidad de requerir la información producida por tales equipos en forma directa cuando lo 
considere conveniente, sin que el Concesionario pueda rehusarse a ello. 

 Realizar el levantamiento de la información requerida para identificar las características generales y 
específicas de los aplicativos y sistemas de información de tráfico, recaudo que se encuentra en 
funcionamiento. 

 Verificar y evaluar la información producida por las aplicaciones, software y sistemas de información, 
para comprobar que éstas sean confiables, completas y oportunas. 

 Verificar y evaluar las rutinas de cálculo ejecutadas por las aplicaciones y sistemas de información, y 
que las cantidades calculadas se aplican correctamente en los archivos de computador y en los 
registros oficiales que se reportan a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Evaluar los riesgos asociados en el sistema de información existente en los peajes y verificar si el 
software y los procedimientos asociados con el manejo del sistema satisfacen los requerimientos de 
seguridad, efectividad y eficiencia. 

 Recomendar acciones de mejoramiento para corregir las debilidades de control que se detecten y 
para incrementar las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de información de 
peajes. 

 Verificar y evaluar el proceso de diseño, desarrollo y prueba de los cambios de software aplicativo. 

 Verificar y evaluar los planes de contingencia para garantizar la continuidad en las operaciones. 

 Efectuar auditoría a los sistemas de tráfico y recaudo. El interventor presentará cada mes un informe 
de verificación y auditoría a los sistemas de tráfico y recaudo. 

 Verificar los informes del Concesionario, los registros de recaudo de peaje y todas las demás 
estadísticas que éste presente, así como revisar su calidad, contenido y periodicidad. 
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 Efectuar revisión a la metodología de verificación empleada por el Concesionario, para el control de 
tráficos vehiculares en las estaciones de peaje y para cada una de las categorías de vehículos, para 
los efectos previstos en el Contrato de Interventoría y en el Contrato de Concesión. 

 Revisar los reportes, estadísticas diarias y la información de tránsito, recaudo y evasión enviada por 
el Concesionario, con el fin de constatar que el dinero transferido por recaudo corresponda al recaudo 
de peaje obtenido en cada Caseta de Peaje. 

 Montar y ejecutar operativos de control mediante visita a las casetas de peaje, que incluyan: revisión 
de libros de asistencia, conteos secretos de comparación, arqueo en las casetas de recolección, 
revisión de la boletería existente en casetas y oficina, arqueos administrativos, de caja menor y del 
dinero de recambio, revisión de planillas y registros. 

 Verificar que en las casetas de peaje se cobren las tarifas contempladas en la Estructura Tarifaría del 
Contrato de Concesión y/o en las resoluciones preparadas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA para tal efecto. 

 Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario con 
respecto al control de aforo, comunicarle esta circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y adoptar los procedimientos previstos en este Contrato, según el caso. 

 Realizar una proyección estadística del tráfico anualmente. 

 Instalar equipos de video nuevos e independientes de los del concesionario de última generación que 
permitan visualizar claramente la categoría de cada vehículo, fecha y hora las cuales deberán estar 
sincronizadas con las de los equipos del concesionario, para la grabación de las 24 horas del día en 
cada uno de los carriles de cada una de las estaciones o casetas de peaje, con el fin de verificar los 
datos de tráfico obtenidos por el Concesionario, la composición del tráfico y que los mismos coincidan 
con la realidad, este sistema deberá estar disponible para accederlo en tiempo real y sin retardos en 
la señal en las oficinas de la Interventoría y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . 
En caso de ser necesario el traslado de equipos servidores al datacenter de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, estos deberán ser en formato BLADE. 

Este sistema deberá estar en funcionamiento a más tardar a los 60 días después de la fecha de la 
firma del acta de inicio del contrato de interventoría. El interventor deberá tener en sus archivos estos 
registros fílmicos desde el inicio de su contrato, los cuales deberán estar disponibles cuando la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA o las autoridades los solicite. 

 Estimar y verificar sin previo aviso la confiabilidad de los equipos de control de tránsito. Si la 
confiabilidad resulta ser inferior al 99%, el interventor deberá efectuar un análisis más pormenorizado 
de los hechos, con el fin de determinar el grado de confiabilidad en la operación y administración del 
recaudo de peaje y presentará un informe a la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución de la concesión. 
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(f) Área Ambiental: 

 

Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, sean 
implementadas para lograr el objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la región y la preservación de los recursos naturales. 
Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 Verificar y/o ejecutar cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA lo requiera, la 
toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, de agua y ruido necesarios y 
determinados en el plan de manejo ambiental y en la licencia ambiental, realizados por el 
Concesionario en cumplimiento de los requerimientos impuestos en la misma. En el evento de 
presentarse impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, la 
interventoría debe conceptuar sobre el diseño de las medidas tendientes a controlar, compensar 
y mitigar dichos impactos, elaborado por el Concesionario y a su vez, debe verificar la ejecución 
de las mismas por parte del Concesionario. 

 Verificar que el Concesionario aporte en forma oportuna todos los documentos que se requieran 
para el trámite y la información que este debe presentar a las Autoridades Ambientales en la 
jurisdicción de la concesión y obtención de la licencia ambiental de los tramos que lo requieran, 
además del trámite y obtención de permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales que pretenda utilizar y no estén contenidos en la licencia ambiental, permisos que 
deberán obtenerse previo la realización de las actividades y/o estudios que los requieran. 

 Verificar el cumplimiento por parte del concesionario de las normas ambientales, condicionantes, 
diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental, la Licencia 
Ambiental y los PAGA, así como la verificación de la obtención de los respectivos permisos para 
uso y aprovechamiento de recursos naturales, y en general revisar y hacer cumplir la 
reglamentación ambiental vigente. 

 Verificar el cumplimiento de los acuerdos realizados con las comunidades indígenas o grupos 
étnicos, y revisar y/o elaborar los informes para el cierre ambiental (en caso de que aplique). 

 Presentar trimestralmente, como parte de los Diagnósticos de Avance, un cronograma detallado 
de las actividades a desarrollar en el seguimiento ambiental de acuerdo a lo programado por el 
Concesionario. 

 Incluir dentro del informe mensual de interventoría o presentar un informe individual según las 
indicaciones del supervisor del contrato, que incluya las acciones de manejo ambiental 
adelantadas por el Concesionario respecto de las obras objeto del Contrato de Concesión, 
ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico. Estos informes deben incluir los indicadores de 
gestión ambiental cualitativos y cuantitativos, de acuerdo al formato que defina la Gerencia Socio-
Ambiental de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
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 Los informes mensuales de gestión ambiental de la Interventoría, deben ser presentados a la 
Gerencia Socio-Ambiental de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, antes del día 
10 de cada mes; y deben incluir como mínimo lo siguiente: 

i)  Descripción del avance del proyecto tramo por tramo y de las actividades 
ambientales y sociales realizadas en cada uno de ellos, así como el cronograma de 
actividades a desarrollar para el mes siguiente;  

ii)  Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental u otro documento ambiental que aplique, con sus 
correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos;  

iii)  Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado al 
proyecto por parte de cada una de las Autoridades Ambientales;  

iv)  Relación de la correspondencia ambiental y social tramitada en el periodo;  

v)  Inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo;   

vii)  Otra información que se considere relevante para el periodo; y  

viii)  Anexos o soportes de la información antes señalada. 

 Revisar el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, elaborado por el concesionario (en caso de 
que aplique), de acuerdo a la periodicidad establecida en la Licencia Ambiental según los 
formatos establecidos para tal fin por la Autoridad Ambiental, con todos sus anexos y soportes.  

 Asesorar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en todos los asuntos jurídicos y 
técnicos de carácter ambiental que se susciten en el desarrollo del proyecto de concesión y lograr 
cuando sea necesario, el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas 
específicas en el área ambiental. 

 Asistir a los comités de obra y hacer efectivo el acompañamiento de las visitas programadas por 
las Autoridades Ambientales, Ministerio del Interior y/o la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, entre otros; proporcionando los medios logísticos y técnicos necesarios y 
la asistencia permanente para el desarrollo de dichas visitas; y así mismo, presentar dentro de 
los tres (3) días siguientes, un informe de las actividades desarrolladas durante la visita a la 
Gerencia Socio-Ambiental de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la interventoría 
deberá presentar el Informe ambiental Final, con destino a la Vicepresidencia de Planeación, 
Riesgo y Entorno de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
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 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en 
el manual elaborado por el Concesionario. 

 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades, organismos de control y entidades en 
general con respecto al manejo socio ambiental de las actividades desarrolladas dentro del 
proyecto de concesión. 

 Presentar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los informes ambientales 
solicitados en los requerimientos de las diferentes Entidades y Autoridades Ambientales. 

 Plan de Manejo Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA y la Licencia 
Ambiental; y en general, revisar y hacer cumplir la normatividad ambiental vigente. 

 Revisar, dar dictamen y aprobar los estudios ambientales que debe elaborar el Concesionario 
con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad actual del área de influencia, 
la especificidad de sus diseños, la legislación ambiental, social y de cultura y patrimonio 
arqueológico; así como para verificar que contiene la ingeniería de detalle (diseños) de cada una 
de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y/o el Programa de 
Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA; así como las requeridas en la Licencia Ambiental y 
demás Permisos Ambientales. 

 Exigir al Concesionario la presentación de la documentación necesaria para el desarrollo de la 
gestión ambiental (Licencia Ambiental, PMA, PAGA, Permisos, Concesiones, etc.). 

 Exigir al concesionario la ejecución de las obras de restitución a que haya lugar. 

 Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y velar por el cumplimiento de las medidas 
impuestas por la autoridad ambiental. 

 Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos, con el fin de que se enmarquen dentro de 
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados; y diseñar y 
recomendar los correctivos necesarios. 

 Verificar la puesta en marcha e implementación del Plan de Manejo Ambiental, PAGA y demás 
requerimientos de las Autoridades Ambientales, así como la del plan de contingencias en caso 
de ser necesario; y en general, revisar y hacer cumplir la normatividad ambiental vigente. 

 Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean 
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 
disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales, los permisos, 
servidumbres y/o concesiones otorgadas por autoridades ambientales competentes. 
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 Revisar, analizar y emitir concepto técnico con respecto al programa de higiene y seguridad 
industrial. 

 Verificar que el sistema de calidad ambiental y el programa de Higiene, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional elaborado por el Concesionario, cumpla con las disposiciones legales en 
materia de seguridad industrial y determinado para todas y cada una de las actividades del 
proyecto y vigilar el cumplimiento. 

 Verificar el esquema operativo a través del cual el concesionario implementará sus obligaciones 
ambientales, efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra, para verificar la 
aplicación de las técnicas, procedimientos, condicionantes, diseños, actividades y medidas 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, PAGA y demás requerimientos de las Autoridades 
Ambientales; así como efectuar acciones de control por parte de personal especializado para 
garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados. 

 Realizar los requerimientos y comunicaciones al Concesionario cuando este incumpla sus 
obligaciones en materia ambiental. En caso de incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
PAGA, requerimientos de las Autoridades Ambientales, permisos ambientales o la normatividad 
ambiental vigente, el interventor deberá dar aplicación al Contrato de Concesión en lo relacionado 
al tema ambiental. El Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la 
suspensión de los trabajos, si los mismos contravienen las disposiciones ambientales aplicables, 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión. 

(g) Área social: 

Tiene como objetivo fundamental entre otros, asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión y el Apéndice Técnico Social No.8, con el fin 
de lograr un verdadero acercamiento con las comunidades y la mitigación de los impactos sociales que genere 
la ejecución del proyecto. Son funciones relacionadas con la gestión social como mínimo las siguientes: 

 Realizar seguimiento al trámite que brinda el Concesionario a las peticiones, quejas e inquietudes 
de las comunidades respecto al manejo social de la concesión, la información del proceso de 
adquisición predial y la ocupación de las zonas requeridas para el desarrollo de la concesión, en 
los términos de ley. De no haberse dado respuesta dentro de los tiempos establecidos para tales 
efectos deberá hacer los requerimientos del caso e informar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA . 

 Acompañar las reuniones de los procesos de consulta previa que se requieran, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario en el desarrollo del proceso y el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos en las consultas previas con las comunidades étnicas. Para tal efecto, 
el Interventor deberá consultar las licencias ambientales de la Concesión y sus antecedentes. 

 Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos 
sociales negativos que puedan presentarse sean minimizados. 
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 Analizar y proponer al Concesionario las recomendaciones y expectativas de las comunidades 
y/o instituciones afectadas con el desarrollo y operación de la concesión. 

 Revisar los instrumentos de gestión social que formule el concesionario, conforme a lo 
establecido en el apéndice técnico social y el contrato de concesión. Verificar el cumplimiento, 
por parte el concesionario, de las obligaciones sociales establecidas contractualmente y el 
desarrollo e implementación de los Planes y Programas de Gestión Social. Realizar el análisis y 
las observaciones al informe de actividades que periódicamente debe presentar el 
Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, sus apéndices y 
modificaciones correspondientes. 

 Hacer el efectivo acompañamiento suministrando los medios necesarios para el desarrollo de las 
visitas de seguimiento programadas por las diferentes instituciones Nacionales y Regionales que 
intervienen en la ejecución del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social a cargo 
del Concesionario. En caso de incumplimiento, la Interventoría deberá analizar las causas, 
realizar los requerimientos y advertencias escritas a que haya lugar e informar a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y adelantar o proponer las acciones correctivas o 
sancionatorias según se indique en el contrato de concesión. 

 Realizar seguimiento al Concesionario sobre la gestión que se adelanta con los municipios 
relacionados con el ordenamiento del corredor vial, la restitución del espacio público y al 
inventario y acciones para custodiar y preservar saneado el ancho de zona o derecho de vía. 

 Asistir a todas las reuniones de información y formación que debe desarrollar el Concesionario 
con las comunidades, organizaciones e instituciones, y velar que dé cumplimiento a los 
mecanismos de participación ciudadana y brinde información clara y oportuna a la comunidad. 

 Analizar los diferentes indicadores que presenta el Concesionario en los informes mensuales de 
gestión social y evaluar la eficiencia de los mismos. 

 En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo de la 
concesión, la interventoría debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y 
mitigación propuestas por el Concesionario y verificar la ejecución de las mismas. 

 Asistir a las reuniones o comités de monitoreo social programadas por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA relacionadas con el objeto de la contratación. Para tal efecto, el 
Vicepresidente de Gestión Contractual o el Supervisor del Contrato, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA , establecerá reuniones cuando lo estime conveniente, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y administrativos para llevar un adecuado 
control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los 
informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De 
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cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual quedará 
en custodia por el Interventor. 

 Suministrar de manera oportuna la información requerida por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y conceptuar o responder, de ser el caso, frente a los requerimientos 
presentados por Entidades o comunidad. 

 Verificar la afectación económica y social identificada en la adquisición predial, revisar las fichas 
sociales y conceptuar sobre la aplicación de la resolución 545 de 2008 o la norma que la 
complemente, modifique o sustituya. 

 Verificar la información de la matriz de seguimiento al Plan de Compensaciones. 

 Monitorear con las comunidades del sector la adecuada ejecución de los instrumentos de gestión 
social. 

 Representar a la Agencia en las reuniones o espacios que se requiera. 

(h) Área predial 

 
Tienen como objetivo fundamental, el fortalecimiento de la función de control y vigilancia a la gestión que adelanta 
el Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto, mediante la vigilancia 
y control y seguimiento de la gestión predial establecida en el Contrato de Concesión y el Apéndice Técnico 7, 
Predial. Bajo esos criterios las funciones que como mínimo debe llevar a cabo el Interventor relacionadas con la 
gestión predial están consignadas en el literal h) del numeral 5.3.4.1. 
 

5.3.4 Actividades Específicas por Grupo y Área 
 
5.3.4.1 Interventoría Preoperativa: 
 

(a) Área Administrativa: 

 Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área 
se señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas. 

(b) Área Técnica: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan en 
el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Verificación de Estudios de Detalle: Los Estudios de Detalle serán preparados por el 
Concesionario para definir las Obras de Construcción del Sector. Para lo anterior, la Interventoría 
realizará las siguientes actividades, entre otras que pudieran ser necesarias para asegurar el 
cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario: 
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 Verificar que los estudios y diseños definitivos cumplan con los criterios establecidos en el 
Apéndice o Anexo Técnico del Contrato de Concesión y sus adicionales (o según el documento 
establecido en cada contrato). 

 Revisión del Plan de Aseguramiento de la Calidad para el desarrollo de los Estudios de Detalle 
en la medida en que sea aplicable. 

 Recibir informaciones periódicas del Concesionario sobre los principales criterios de diseño 
adoptados y los avances en los Estudios de Detalle. 

 Recibir los Estudios de Detalle para la vía Concesionada. 

 Verificar que el contenido de los Estudios de Detalle sea al menos el definido en el Apéndice o 
Anexo Técnico del Contrato de Concesión(o según el documento establecido en cada contrato).  

 Verificar que todas las etapas del Contrato de Concesión cumplan los plazos establecidos.  

 Verificar el cumplimiento y aplicación de las especificaciones y normas técnicas vigentes 
aplicables de acuerdo con lo establecido en el Apéndice o anexo Técnico del respectivo Contrato 
de Concesión. 

 Verificar los criterios de diseño a adoptar en las diferentes fases de los Estudios de Detalle a ser 
propuestos por el Concesionario. 

 Revisar, analizar y presentar observaciones a las adecuaciones o modificaciones al diseño que 
proponga el Concesionario. 

 

(c) Área Financiera: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan 
en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Llevar un control mensual (o en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA lo requiera) detallado de los recaudos de Peaje llevados a cabo en 
desarrollo del proyecto, de acuerdo con la discriminación por Caseta de Peaje y por categoría 
de vehículos. 

 Monitorear el manejo de los recursos provenientes del recaudo de los Peajes por parte del 
Concesionario de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.  

 Llevar el control de las retribuciones al concesionario de acuerdo con lo dispuesto en contrato 
de concesión. 

(d) Área Jurídica: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan 
en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Concesión y el de todos sus documentos 
relacionados con la ejecución de las obras a llevar a cabo en la concesión. 

 Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las garantías que 
deberá presentar el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión con relación a la ejecución de las obras a llevar a cabo en la concesión. 
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 En general, asesorar y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en todos 
los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del Contrato de Concesión 
y de esta Interventoría. 

(e) Área de Aforo y recaudo: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan 
en el presente documento, pero sin limitarse a ellas 

(f) Área Ambiental: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan 
en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Revisar y dar dictamen sobre los estudios ambientales que debe elaborar el Concesionario 
con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad actual de la zona de 
influencia, la especificidad de sus diseños, la legislación ambiental, social y de cultura y 
patrimonio arqueológico, así como para verificar que contiene la ingeniería de detalle 
(diseños) de cada una de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental, PAGA y demás requerimientos de las Autoridades Ambientales. 

(g) Área Social: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan 
en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Realizar un inventario Socioeconómico sobre la industria, agroindustria y comercio asentado 
alrededor del derecho de vía, actualizable anualmente. 

 Presentar informes mensuales, sobre el avance del Concesionario en la elaboración de los 
estudios sociales este informe serán independiente del informe general de la Interventoría, 
pero deberán entregarse simultáneamente, en el formato y condiciones que defina la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Verificar que el Concesionario mantenga el personal mínimo e idóneo para ejecutar la Gestión 
Social, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

 Realizar el seguimiento a la implementación y operación, así como al cumplimiento de las 
especificaciones básicas en espacio, personal y horarios de las Oficinas de atención al 
usuario de acuerdo al Contrato de Concesión. 

 Realizar la revisión, análisis y observación al esquema operativo (cronograma de actividades) 
a través del cual el Concesionario implementará sus obligaciones sociales. 

 Monitorear y verificar con las comunidades la adecuada ejecución de los programas 
establecidos en el Plan de Gestión Social Contractual y demás instrumentos de gestión social 
establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico Social. 
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(h) Área Predial: 

 

Se aplicarán las mismas actividades señaladas en el numeral 5.3.3 que para esta área se señalan en el presente 
documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Apoyar y asesorar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA técnica, social y 
jurídicamente en aspectos relacionados con la gestión de compra de predios por parte del 
Concesionario, de conformidad con la “Ley Aplicable”. 

 Verificar durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, que el diseño de la obra sea coherente con 
la realidad predial del corredor vial, antes y después del proyecto.  

 

 Verificar que el concesionario entregue el Plan de Adquisición de Predios, según los términos del 
Contrato de Concesión y el Apéndice Técnico 7, Predial. 

 

 Efectuar un seguimiento al fondeo y la debida ejecución de los recursos de la Subcuenta Predial. 

 

 Verificar que existe la debida justificación técnica, especialmente en el cambio de diseño, para motivar 
el cambio del área identificada inicialmente como requerida, o la necesidad de nuevos predios. 

 

 Mantener informado al Gerente Predial y al Gerente Jurídico Predial de los documentos presentados 
para firma por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a fin de garantizar el cabal 
cumplimiento de los términos y requisitos legales, de lo cual el concesionario se hace totalmente 
responsable. 

 Presentar mensualmente, o cuando la entidad lo requiera, un informe predial que analice, entre otros, 
la gestión adelantada por el concesionario y su relación con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los cronogramas de obra establecidos, identificando los aspectos a corregir y las 
acciones para garantizar la disponibilidad oportuna de las áreas y que la adquisición se adelante en 
debida forma, de acuerdo con la normatividad vigente. Igualmente, hará un análisis de los 
instrumentos de gestión predial que lleva el concesionario, velando para que estén acordes con la 
información de las carpetas prediales y muestren el avance de la gestión. 

 Presentar mensualmente o con la periodicidad indicada por la entidad, y debidamente diligenciados, 
los formatos institucionales establecidos para la verificación de los instrumentos de gestión predial, la 
revisión de carpetas prediales, la lista de chequeo de carpetas prediales, los predios requeridos para 
obra y recursos prediales. Así mismo, deberá diligenciar los formatos de inventario de servicios 
públicos y de redes y resumen ejecutivo de metas de redes       

 Informar oportunamente sobre situaciones excepcionales que se presenten, sea por sus 
características o por la decisión que deba tomarse, para obtener la participación o apoyo por parte de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
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 Apoyar a la entidad en la atención y solución oportuna de las peticiones, quejas y reclamos de los 
propietarios y la comunidad en general, relacionadas con aspectos atinentes al proceso de 
adquisición de los predios objeto del contrato. 

 Cada uno de los documentos que sean revisados y aprobados llevará el visto bueno y/o la firma del 
profesional responsable de la Interventoría. 

 Realizar la revisión y verificación técnica, jurídica y social de la Gestión Predial y vigilar el 
cumplimiento normativo y contractual en la materia por parte del concesionario, de acuerdo con los 
alcances y obligaciones establecidas en el contrato. 

 Verificar y efectuar los requerimientos necesarios para que el Concesionario efectúe de forma 
prioritaria la gestión de aquellos predios que puedan afectar o paralizar las obras a ejecutar y que 
hacen parte del cronograma de obra establecido para cada unidad funcional.  

 Vigilar que el Concesionario siga las políticas y directrices impartidas por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA en materia predial. 

 Apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en la consecución de información 
relacionada con los predios objeto de adquisición por el contrato de concesión y realizar las 
verificaciones topográficas y de infraestructura que en su momento se requieran para resolver 
inquietudes prediales y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la entidad, así como 
apoyar la elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la gestión predial.  

 Apoyar la gestión que para resolver o aclarar asuntos prediales, debe adelantarse con las autoridades 
departamentales y municipales y demás entidades y organizaciones relacionadas con el corredor vial 
de la concesión.   

 Verificar que con la debida anticipación al inicio de la obra se elabore por parte del concesionario el 
documento de acta de vecindad que contiene el registro detallado del estado actual estructural y/o 
funcional, incluidas las mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, beneficiaderos, 
sistemas de riego, pozos, accesos a predios, etc.), de los predios que eventualmente pueden verse 
afectados por el proceso de construcción y operación de la concesión y hacer seguimiento y 
verificación de las actas de vecindad levantadas por el concesionario, y de las quejas de la comunidad 
sobre posibles daños a las construcciones aledañas a los predios en las diferentes etapas del contrato 
de concesión.  

 Realizar durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de las 
fichas prediales y planos prediales, para constatar que la información del área requerida del predio 
corresponda a los diseños definitivos del contrato de concesión, su correcta identificación, la 
clasificación del terreno teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial respectivo, así como 
adelantar una revisión pre jurídica de la ficha predial, de manera que la información corresponda con 
el estudio de títulos, verificando que la información del área total del predio teniendo en cuenta el 
certificado de catastro, el folio de matrícula inmobiliaria y los títulos. Igualmente, verificará que la 
identificación catastral del inmueble, corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual 
se adelante la adquisición del predio. Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario serán 
aprobadas por el Interventor, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Concesión y su Anexo Técnico 7, Predial. 
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 Efectuar durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de los 
avalúos comerciales corporativos para constatar el cumplimiento a las normas que regulan la materia, 
especialmente en cuanto a los valores de asignación.  Entre otros aspectos, incluyendo lo referido en 
el contrato de concesión y su Anexo Técnico 7 Predial, debe realizarse y/o verificarse: a) que el 
documento AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO, haga parte de la carpeta presentada (debe 
existir acta del comité, Certificado de avalúo o suscripción por parte del Gerente de la Lonja); b) la 
vigencia del avalúo, es decir que su elaboración no haya sido anterior a un año, Art.19 Dto. 1420/98; 
c) la existencia y aplicabilidad del método utilizado a la luz de la normatividad vigente; d) la 
coincidencia entre la información contenida en la ficha predial y lo relacionado en el avalúo; e) revisar 
el avalúo con el fin de verificar la correcta aplicación del método escogido, la correcta trascripción de 
los datos investigados y que se adquiera únicamente el área, infraestructura y las mejoras requeridas 
para el proyecto de acuerdo con la información aprobada en la ficha predial; f) basados en la 
descripción hecha en el avalúo, verificar que los precios unitarios asignados tanto al terreno como a 
la infraestructura y mejoras se encuentren dentro de los márgenes conocidos o de lo contrario solicitar 
su verificación; g) efectuar muestreos para verificar que las operaciones matemáticas entre ítems y 
precios no presenten errores; h) Mantener una base de datos con la información básica de los avalúos 
comerciales y de los valores dados en los mismos, de manera que se puedan detectar eventuales 
inconsistencias en los valores asignados y la metodología aplicada, incluyendo el registro del precio 
asignado al bien. Los avalúos comerciales corporativos elaborados por el Concesionario serán 
aprobados por el Interventor, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Concesión y su Anexo Técnico 7, Predial. 

 De conformidad con la Resolución 545 de 2008, constatar la realidad social del diagnóstico 
presentado, así como la correcta aplicación de factores sociales, conforme a los parámetros 
establecidos en las normas que regulan la materia y conceptuar, de considerarse necesario, sobre el 
reconocimiento de compensaciones socioeconómicas.  

 Para la verificación, control y seguimiento de la gestión predial, alimentará una base de datos de 
acuerdo con las herramientas establecidas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
de manera que se puedan prever circunstancias que afecten la gestión y determinar sus 
correspondientes medidas o estrategias.  

 En los casos en que la ANI y/o la Interventoría lo considere pertinente, verificar que el acta de entrega 
de cada predio corresponda realmente al área física entregada por el propietario al concesionario y 
que se ocupe exclusivamente el área adquirida y no se intervenga, ocupe o se causen daños en el 
área no adquirida. 

 Verificar en campo todo el corredor predial disponible y adquirido para corroborar la viabilidad de los 
tramos de obra programados y la utilización de la totalidad de las áreas adquiridas en cada unidad 
funcional. 

 Verificar la labor del Concesionario en la responsabilidad que le atañe para la restitución y/o 
adecuación de accesos, de puntos de servicios públicos domiciliarios, canales de drenaje, tuberías 
de riego, etc., de manera que dicha labor se efectúe oportuna y adecuadamente para mantener las 
condiciones normales de funcionamiento de los predios objeto de la adquisición; lo que corresponde 
a estas restituciones y/o adecuaciones no debe ser incluido dentro de los avalúos respectivos.  
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 Cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  lo requiera, para el ejercicio de su 
función de control y vigilancia de la gestión predial a cargo del concesionario, deberá: a) revisar las 
ofertas formales de compra dirigidas a los propietarios, las cuales deben ajustarse a la información 
de la ficha predial, la ficha social, el estudio de títulos y el avalúo comercial, entre otros; b) verificar 
que se haya notificado debidamente y su posterior registro en el folio de matrícula; c) igualmente 
verificar el contenido de  la promesa de compraventa y/o escritura pública, según el caso; d) adelantar 
el seguimiento a la protocolización de la escritura pública de adquisición y el registro de la misma en 
el folio de matrícula y e) verificar que al momento de efectuarse el registro de la tradición a favor de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, éste se encuentre libre de limitaciones y 
gravámenes tales como hipotecas, embargos, etc. 

 Efectuar seguimiento a los procesos de expropiación que adelanten los abogados del concesionario, 
de manera que la entrega anticipada del predio sea oportuna y las actuaciones dentro del proceso 
estén encaminadas a la defensa de los intereses del Estado.   

 Verificar permanentemente la actualización de la base de datos yo software que para el seguimiento 
y control de la gestión predial alimente el concesionario de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Concesión y los requerimientos de la ANI, con la información del proceso y los 
documentos inherentes a cada uno de los predios en proceso de adquisición o expropiación 

 Efectuar la revisión de todos los documentos contenidos en la carpeta predial que será remitida a la 
ANI para el inicio del proceso de expropiación judicial o administrativo, para verificar que el proceso 
se ha adelantado de conformidad con la normatividad y las obligaciones contractuales. 

 Verificar el cumplimiento del Concesionario en cuanto a la existencia del 40% de la longitud efectiva 
de los predios para el inicio de las obras en la Unidad Funcional y de la adquisición del 100% de los 
predios a la entrega de la Unidad Funcional. 

 Analizar y validar la proyección efectuada por el Concesionario respecto al valor de los recursos 
faltantes para concluir la adquisición de los predios. 

 Validar las cuentas de cobro presentadas por el Concesionario respecto a recursos prestados para el 
desarrollo de la adquisición de predios, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario para la adquisición de los predios. 

 Validar la existencia de las condiciones establecidas en el contrato para la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor Predial. 

 Validar la necesidad de adquirir predios requeridos por el Concesionario por efectos de situaciones 
de emergencia.  

 Verificar durante el proceso de reversión de la concesión, que todos los predios del corredor vial 
concesionado se encuentran libres de ocupación y debidamente saneados.   

 Analizar conjuntamente con la ANI la situación de los predios que hacen parte del 60% faltante de 
disponibilidad en la respectiva Unidad Funcional. 

 Verificar la necesidad y justificación de la adquisición de construcciones anexas especiales existentes 
en los predios. 
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 Revisar y validar los estudios de zonas homogéneas presentados por el Concesionario. 

 Verificar que el Concesionario ha realizado oportunamente el cercado del corredor vial concesionado. 

 Exigir al Concesionario la remisión de la documentación necesaria para lograr una efectiva revisión, 
seguimiento y efectividad de la gestión predial. Cuando lo considere necesario, o a solicitud de la 
entidad, la interventoría realizará la revisión aleatoria o específica de carpetas prediales en las que 
no se haya concluido el proceso de enajenación o expropiación. 

 Revisar, previo al envío a la entidad por parte del concesionario, todas las carpetas prediales en las 
que se ha concluido el proceso de enajenación voluntaria o expropiación, con el fin de verificar que 
los procesos se han adelantado conforme a las obligaciones contractuales, la normatividad vigente y 
además, cumplen con los parámetros normativos relativos al archivo documental.  

 En general, apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  en la implementación y 
ejecución de mecanismos de control y vigilancia para verificar que la etapa de enajenación voluntaria 
y expropiación judicial o administrativa de cada uno de los predios se cumpla dentro de las 
obligaciones contractuales y la normatividad y en los términos establecidos por la ley con respecto al 
debido proceso y protección de los derechos de los particulares y constatar el cumplimiento de la 
obligación de sanear a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  en todo lo referente a los 
efectos perjudiciales de carácter patrimonial y jurídico en materia fiscal, penal, administrativa o 
cualquier tipo de reclamación de terceros en materia judicial o extrajudicial por estos efectos; en caso 
contrario, informar la situación y adelantar o proponer las acciones correctivas del caso. 

 Asistir a las reuniones y comités prediales programadas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y 
administrativos para llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato 
de concesión en materia predial. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se 
vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se 
levantará un acta firmada por los participantes, la cual quedará en custodia por el Interventor. 

 Verificar que el concesionario esté cumpliendo con sus obligaciones para la protección y vigilancia 
del corredor vial concesionado, de tal manera que adelante oportunamente la gestión conducente a 
la restitución del bien de uso público, en caso de que este sea invadido. 

 Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del contrato. 

 Verificar, respecto al requerimiento de predios adicionales a los identificados inicialmente en el diseño 
de la obra, que los mismos tengan la justificación técnica del caso, y pronunciarse previamente para 
que el concesionario pueda iniciar el proceso de adquisición, una vez se verifique la disponibilidad de 
recursos. 

 Verificar, respecto a las áreas remanentes de los predios, que el concesionario cumpla con el 
procedimiento establecido, de tal forma que exista justificación y análisis, previa certificación de las 
oficinas de Planeación Municipal.  

 

5.3.4.2 Interventoría Etapa de Operación y Mantenimiento:  
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(a) Área Administrativa: 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas, y adicionalmente las siguientes actividades relacionadas con 
el seguimiento del cronograma maestro: 

- Integrar todas las actividades de todas las fases del proyecto, y para el desarrollo del Cronograma 
Maestro basado en los Cronogramas de Ruta Crítica del concesionario. 

- Mantener y actualizar el Cronograma Maestro utilizando las actualizaciones de los Cronogramas de 
Ruta Crítica de los Concesionarios. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y los 
Concesionarios proveerán los detalles para la actualización del Cronograma Maestro, pero los 
Ingenieros de Campo del Interventor verificarán el progreso del proyecto independientemente. 

- Evaluar el impacto en el Cronograma Maestro de las revisiones y cambios en los Cronogramas de 
Ruta Crítica presentados por el concesionario. 

- Revisar y ajustar el Cronograma Maestro según se requiera para incluir cambios hechos en la 
metodología del concesionario. 

- Revisar los riesgos durante operación y mantenimiento que puedan tener impacto sobre el 
Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Mantener control del Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

(b) Área Técnica: 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente:  

 

 Ejecutar un sistema de control de forma continua siendo encargada de realizar todas las 
actividades que permitan obtener los Indicadores de Estado y Operacionales contractuales 
(auscultación, inspección, mediciones, etc.) disponiendo de cuantos medios sean necesarios 
para acometer su obtención en el tiempo y plazo indicado, ya sean internos o con compañías 
contratadas a su cargo para efectuar evaluaciones independientes que aseguren su calidad.  

 Evaluar los niveles de servicio y disponibilidad mediante la medición de Indicadores de Estado 
y Operación. Realizar las inspecciones programadas, no programadas, de incidencias y 
aleatorias establecidas en el Contrato de Concesión, realizando todas las mediciones con 
equipos que cuenten con la funcionalidad necesaria y en las condiciones de calibración 
exigidas por cada equipo con el objeto de informar datos altamente confiables.  

 Realizar las mediciones del Índice, según las instrucciones que para tal efecto indique la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y presentar el informe correspondiente 
incluyendo los parámetros de fisuras y grietas, rugosidad, ahuellamientos y deformaciones, 
resistencia al deslizamiento, estado de zonas laterales, etc.  Así mismo, realizar la medición 
de reflectividad en señalización horizontal y vertical tanto temporal como definitiva. Anexo al 
respectivo informe se debe entregar certificación de la entidad pertinente que garantice la 
correcta calibración de los equipos con los cuales se realizó la medición  
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 Monitorear la prestación del servicio de forma ininterrumpida aun cuando se estén realizando 
intervenciones, y monitorear el rápido restablecimiento de la operación de la vía y niveles de 
servicio en caso de haber situaciones extraordinarias extremas. 

 Monitorear el sistema de recaudación de peaje incluyendo verificación del buen 
mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas. 

 El Interventor tendrá la facultad de hacer conteos independientes con el fin de verificar que 
los datos obtenidos por el Concesionario coincidan con la realidad.  

 Monitorear la gestión para el uso y protección de la infraestructura, incluyendo el monitoreo 
del tráfico y la evaluación periódica del estado de la red vial, objeto de la concesión. 

 Adelantar semestralmente una encuesta con los usuarios de la vía sobre la percepción de la 
satisfacción del servicio prestado de acuerdo con los lineamientos del sistema de calidad de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los resultados de la misma harán parte 
del informe mensual que coincida con la fecha de realización de la mencionada encuesta.  

 Desarrollar a nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la 
administración de todos los aspectos relacionados con las tarifas especiales de la concesión, 
lo cual incluye desde la recepción de las solicitudes, su estudio, análisis, verificación de 
documentos, verificaciones de campo, comunicaciones con los usuarios y su atención en 
oficina, hasta las comunicaciones de otorgamiento y/o negación, incluido el control de la base 
de datos de los mismos y su actualización. Para lo anterior, el Interventor deberá considerar 
entre otras las actividades estipuladas en la Resolución 3191 de 2006 y 1256 de 2009, del 
Ministerio de Transporte. El interventor deberá ejecutar a nombre de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA la totalidad de las actividades descritas en estas resoluciones para 
lo cual deberá proveer la totalidad de recursos de personal, materiales y equipos necesarios. 
 

 Verificar que los procedimientos de reparación, reforzamiento, reemplazo o renovación de la 
vía propuestos por el Concesionario consideren las limitaciones al tráfico garantizando la 
operación ininterrumpida previendo, entre otros, las suspensiones o desviaciones de tráfico 
necesarias y las metodologías constructivas a utilizar en cada caso.  

 Monitorear la corrección por parte del Concesionario de los deterioros o deficiencias 
detectadas en especial aquellos que pudieran afectar a la transitabilidad del Sector, teniendo 
en cuenta el tiempo máximo de corrección establecido en el Apéndice C del Contrato de 
Concesión. 

 Exigir la adopción por parte del Concesionario de medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias para la conservación de los sectores en las condiciones establecidas en el 
Contrato de Concesión. 

 Verificar que todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales sean 
realizadas conforme a la Ley Aplicable, en lo referente a la calidad de materiales, y los 
métodos de ejecución salvo justificación expresa debidamente presentada y verificada. 
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 Verificar los Estudios de Detalle adicionales relacionados con la incorporación de cualquier 
elemento adicional a la vía concesionada por cuenta y riesgo del Concesionario. 

 Revisar los informes relacionados con la conclusión de Obras de Operación y Mantenimiento 
al llegar al Término de la Concesión. 

 Verificar los procedimientos del Concesionario con respecto al control de transporte de cargas 
extradimensionadas y/o extrapesadas y/o peligrosas. 

 Evaluar la posibilidad de que las concesiones compartan procesos y equipos de transmisión 
y de recibo y manejo de información en la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
sin eximir a cada Concesionario de responsabilidad frente a su propio sistema, inclusive la 
instalación y actualización de las cuatro terminales a ser instaladas en el Ministerio de 
Transporte. 

 Revisar el Manual de Operación en los términos del Apéndice Técnico No. 2 del Contrato de 
Concesión, según el caso. 

 Como parte de sus procedimientos de verificación, presentar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA informes sobre el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
Obras de Mantenimiento y de sus obligaciones de Operación. 

 Realizar las mediciones de Índice de Estado sobre la vía, cada seis meses según lo 
establecido en el Contrato de Concesión, en donde deberá mantenerse como mínimo un IE 
de 4.5 durante toda la etapa de Operación y Mantenimiento. 

 

(c) Área Financiera: 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Llevar un control mensual (o en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA lo requiera) detallado de los recaudos de Peaje hechos en desarrollo 
del proyecto, de acuerdo con la discriminación por Caseta de Peaje y por categoría de 
vehículos, así como el ingreso generado y suscribir las actas mensuales correspondientes, 
de conformidad con lo contemplado en el Contrato de Concesión. 

 Suscribir las Actas relativas en cada Período de Aforo y enviar dichas actas a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Monitorear el manejo de los recursos provenientes del recaudo de los Peajes por parte del 
Concesionario de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.  

 Certificar el valor base del recaudo de los Peajes, para calcular las sumas que corresponden 
a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al Concesionario. 
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(d) Área Jurídica: 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas 

(e) Área de Aforo y Auditoría: 

 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente:  

 Verificación del Programa de Operación y mantenimiento:  
 

El Interventor deberá realizar la verificación y expresar recomendaciones que considere oportunas 
dentro de los catorce (14) Días siguientes de la entrega de la información por parte del Concesionario, 
o según se establezca en cada Contrato de Concesión.  

(f) Área Ambiental: 

 

Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.4.1 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Exigir al concesionario la ejecución de las obras de restitución a que haya lugar 

 Revisar, analizar y emitir concepto técnico con respecto al programa de higiene y 
seguridad industrial. 

 Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de las 
actividades de operación y mantenimiento se enmarquen dentro de los requerimientos 
ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y 
recomendar los correctivos necesarios. 

 Monitorear la adecuada ejecución de los planes de disposición de desechos. 

 Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean 
compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 
disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales, los 
permisos y servidumbres, y concesiones otorgadas por autoridades competentes como 
MADS. 

 Verificar que el sistema de calidad ambiental y el programa de Higiene, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional elaborado por el Concesionario, cumpla con las 
disposiciones legales en materia de seguridad industrial y determinado para todas y 
cada una de las actividades de obra y operación a realizar y vigilar el cumplimiento. 

 Verificar el esquema operativo a través del cual el concesionario implementará sus 
obligaciones ambientales, efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra, 
para verificar la aplicación de las técnicas, procedimientos, medidas propuestas en el 
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Plan de Manejo Ambiental, PAGA y demás requerimientos de las Autoridades 
Ambientales, así como efectuar acciones de control por parte de personal especializado 
para garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean 
minimizados, aplicando el plan de manejo ambiental. 

 Verificar que el Concesionario cumpla con las obligaciones de establecer, documentar 
y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como con el sistema de calidad de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato de Concesión. 

(g) Área Social: 

Mismas actividades descritas en el numeral 5.3.3 y adicionalmente:  

 Monitorear la adecuada ejecución del Plan de Gestión Social Contractual, y demás aspectos 
definidos en el Contrato de Concesión y en el Apéndice Técnico Social Monitorear cualquier 
situación de índole social que pudiera poner en riesgo la construcción. 

 Monitorear la adecuada ejecución de los programas sociales contenidos en los Planes de 
Manejo Ambiental, PAGA y cumplimiento de obligaciones de consultas previas. 

(h) Área Predial: 

 Vigilar que el Concesionario siga las directrices impartidas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA en materia predial, de acuerdo con las obligaciones contractuales y la 
normatividad vigente.  

 Verificar que el corredor vial concesionado se encuentre libre de toda invasión y el 
concesionario adelante las acciones preventivas y de restitución, cuando sea necesario.  

 

5.3.5 Procedimientos de Medida.  
 
El Interventor debe acoger los indicadores de medición de acuerdo con lo establecido en el Apéndice B (O y M) y   
C (Indicadores) del Contrato de Concesión. 
 
En el evento en que el Contrato de Concesión no señale la norma técnica aplicable para efectuar las mediciones a 
que hubiere lugar, el Interventor deberá solicitarle a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la definición 
concreta de la norma técnica y la periodicidad que deberá ser aplicada para el efecto. 
 

5.4 INFORMES Y CRONOGRAMAS 

5.4.1 Informes. 

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes 
que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Grupo Interno de Carreteras, dentro de los diez 
(10) días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva 
y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las 
conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el análisis de los datos 
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) los movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, así 
como una evaluación de la situación financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) El desarrollo y 
avance del plan de obras correspondiente al alcance físico básico del contrato de concesión; (iii); (iv) el desarrollo 
y avance del programa de operación y mantenimiento de la vía, (v) el desarrollo y monitoreo de los planes sociales 
y ambientales y plan de manejo de tráfico y señalización  (vi) El desarrollo y avance de la información del 
cumplimiento de indicadores, el cual incluirá el cálculo de la reducción total sobre la retribución por disponibilidad., 
(vii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (viii) las actividades y gestiones de la interventoría; 
(ix) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; y, (xi) Las conclusiones y recomendaciones 
de la interventoría. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos 
cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato 
de interventoría y en los Términos de Referencia correspondientes, así como en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones y Anexos. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
 
i) Nombre del Interventor;  
ii) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de la interventoría. 
iii) Ficha Técnica del Proyecto 
iv) Información del Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 

a. Respecto del Contrato de Concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que le apliquen: 
b. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que dependerán de la etapa en 

que se encuentre el Contrato de Concesión; 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado desarrollo de las obras 

 Avance y estado aforo y auditoría 

 Seguimiento, estado y diagnóstico del control y seguimiento jurídico  
c. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
d. Información de incumplimiento de indicadores en el cual se incluirá el cálculo de la reducción total sobre 

la Retribución por Disponibilidad. 
e. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 
f. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
g. Avance físico 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
h. Esquema del abscisado del proyecto.  
i. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 



 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-XXX-2015 

Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 
 

 

 50 

j. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión en los plazos y términos 
previstos en el Contrato de Concesión;  

k. Actos administrativos de aspecto ambiental 
l. Consolidado de pesaje de camiones por peaje 
m. Informe General parte técnica y operativa 

 
v) Etapa en que se encuentra el proyecto. 
vi) Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependerán de la etapa en que se 

encuentre el Contrato.  
 

vii) Información Financiera 
a. Síntesis del Comité de Fiducia 
b. Resumen de ingresos de la concesión en el período 
c. Resumen consolidado de ingresos de la concesión 
d. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo 

integran, de conformidad con la información entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de estos 
aspectos;  

e. Comportamiento del tráfico anual desde el inicio de la concesión 
f. Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operación 
g. Resumen de pagos por concepto de retribución, según el cumplimiento de indicadores de estado y 

operación establecidos en el contrato de concesión.  
 

viii) Servicios de la Concesión  
ix) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones previstas en 

el presente contrato;  
x) Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del 

Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual 
podrá ser verificada por el supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  las veces que 
lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  podrá exigir a lo largo del contrato de Interventoría todas las veces 
que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de 
la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación existentes entre el Interventor y el 
miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del 
mencionado personal. 

xi) Anexar la relación y copia magnética de la correspondencia que le permita a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta 
y actuar según lo acordado. 

xii) Resultados de las mediciones de los Indicadores de estado y operación. 
xiii) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas dentro de 

las generalidades anteriormente establecidas. 
xiv) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y 

acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión (administrativo, 
financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc.) 
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No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones 
en relación con la ejecución del Contrato de Concesión y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberán 
presentarse dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, al supervisor del presente Contrato y 
será requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al 
Interventor, salvo que el Contrato de Concesión establezca un plazo de entrega diferente. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para 
efectos del pago correspondiente. 

5.4.1.1 Informes por Terminación de Etapas.  

 

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe de terminación de cada Etapa 
que conforma el contrato de Concesión, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la verificación que haga el interventor de la terminación de dichas etapas, conforme se 
estableció en el Contrato de concesión objeto de la interventoría. 

 
(b) Este  informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para proceder a la suscripción del acta 

de inicio de la siguiente etapa, de acuerdo con el plan de obras, y en general, con el contrato de concesión 
objeto de la interventoría  y sus documentos. La entrega de cada Etapa estará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión objeto de la 
interventoría para tal efecto. 

 
(c) El informe por terminación de cada Etapa deberá contener una relación detallada y discriminada respecto 

de la gestión global del concesionario, de acuerdo con las obligaciones previstas en el contrato de 
concesión objeto de la interventoría y todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberá incluir los 
resultados de todos los análisis realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha 
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el contrato de concesión 
objeto de la interventoría  para poder suscribir el Acta de Terminación de un Etapa, incluyendo pero no 
limitado a: 
 

i. Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de 
concesión objeto de la interventoría. 

ii. El procedimiento adelantado para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas, de acuerdo con el contrato de concesión objeto de la interventoría y demás 
aplicables.   

iii. Un informe sobre la Memoria Técnica de las actividades de cada Etapa (según este término se 
define en el contrato de concesión objeto de la interventoría) entregada por el Concesionario 
para cada Etapa respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  

 
(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación de cada Etapa si este se 

ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el contrato de concesión 
objeto de la interventoría, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la 
AGENCIA podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Etapa, las cuales deberá 
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comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar 
el informe por terminación de cada Etapa (si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA.   

 
(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se refiere esta Sección, o la 

deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto 
en el literal (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y 
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con 
este Contrato de Interventoría y con la normatividad aplicable. 
 

5.4.2 Procedimiento para la aprobación de documentos y de las demás solicitudes 

Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el Contrato de Concesión ni en el contrato de 
interventoría y sus anexos, en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA actas, informes y en general cualquier documento, deberá agotarse el 
siguiente procedimiento para la aprobación correspondiente: 

 
a) El Interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el 
efecto. 
 
b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del Informe, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  previo el análisis y el estudio correspondiente, presentará por escrito al 
Interventor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los 
documentos presentados.  
 
c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  le 
solicita por escrito a al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el 
Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de 
aclaración, modificación y/o corrección, deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA del Informe respectivo incluyendo las observaciones 
presentadas por este.  
 
d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA los aprobará. En caso contrario, procederá conforme lo establecido en la cláusula de 
multas establecida en el contrato de interventoría 

Todas las solicitudes que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Interventor eleven entre sí, 
deberán ser resueltas dentro de los quince (15) Días hábiles contados a partir del Día siguiente a su recibo. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las 
solicitudes que presente el Interventor en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato de 
Interventoría. 
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5.5 PLAN DE CARGAS 

 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.  

 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.  
   
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la 
experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia Nacional de 
Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la audiencia de 
adjudicación del proceso. 
 
Tabla 1. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de 
inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. 
En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 

 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría que no será calificable pero 
el interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la Tabla 3. La 
determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de 
Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, se 
tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Homologación de estudios. 
 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 
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TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 
En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico adicional 
a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de 
especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 
relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, pero 
el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación 
para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para demostrar 
la equivalencia del título. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista.  
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Tabla 3. Personal Mínimo Obligatorio y Cargas de Trabajo 
 

 
 

 

Director de Interventoria 1 50% 12 1 100% 48 1 50% 24

Subdirector Tecnico - Operativo 1 100% 12 1 100% 48 1 100% 24

Subdirector Financiero 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Sudirector Jurídico 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Ingeniero Residente  Ambiental 1 25% 12 1 50% 48 0% 24

 Residente  Social 1 25% 12 1 50% 48 0% 24

Ingeniero Residente Operativo 1 25% 12 1 50% 48 1 100% 24

Ingeniero Residente Técnico 1 50% 12 1 100% 48 1 100% 24

Ingeniero Residente Puentes 1 0% 12 1 50% 48 0% 24

Ingniero Residente SISO 1 25% 12 1 50% 48 1 25% 24

Ingeniero Residente de Redes 0% 12 1 50% 48 0% 24

Especialista en Estructuras 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista en Pavimentos 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista en Vías 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional 0% 12 1 25% 48 1 20% 24

Especialista Ambiental 1 25% 12 1 25% 48 0% 24

Especialista en Tránsito y Transporte 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 25% 12 1 30% 48 1 25% 24

Abogado Especialista en Gestión Predial 1 25% 12 1 25% 48 1 20% 24

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Profesional Auditor Interno de Calidad 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Profesional en Aseguramiento y Gestón de la Calidad 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Profesional Auditor Seguridad Vial 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Profesional en Área Socio-ambiental 1 25% 12 1 50% 48 1 100% 24

Profesional Predial 1 25% 12 1 50% 48 1 25% 24

Profesional Financiero 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Profesional Contable 1 25% 12 1 25% 48 1 25% 24

Auxiliar de Ingeniería  SISOMA 0% 12 1 100% 48 0% 24

Auxiliar de Ingeniería  1 100% 12 1 100% 48 1 100% 24

Auxiliar   Social 0% 12 1 50% 48 1 50% 24

Auxiliar Predial 0% 12 1 50% 48 0% 24

Auxiliar de Ingeniería  Peajes 0% 12 1 100% 48 1 50% 24

Topógrafo 1 25% 12 1 100% 48 1 25% 24

Cadenero I 1 25% 12 1 100% 48 1 25% 24

Cadenero II 1 25% 12 1 100% 48 1 25% 24

Inspector de Obra 0% 12 1 100% 48 1 25% 24

Inspector SISOMA 1 50% 12 1 50% 48 1 50% 24

Asistente Administrativo 2 100% 12 2 100% 48 2 100% 24

Conductor 1 100% 12 1 100% 48 1 100% 24

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION
Tiempo Total en meses

CARGO / OFICIO (1)

FASE PRECONSTRUCCIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

COSTOS DE PERSONAL ETAPA PREOPERATIVA
ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO



 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-XXX-2015 

Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 
 

 

 56 

        

5.5.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal  

 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; 
sin embargo, existe un Personal mínimo relacionado, el cual deberá ser presentado una vez se firme el contrato de 
Interventoría y cuya dedicación mínima se establece en el pliego de condiciones del presente Concurso de Méritos, 
igual consideración se aplicará al personal adicional al que se refiere el contrato de interventoría y sus anexos. 
 

Computador portátil - (incluye ANI) UND 3 Global

Computadores de escritorio (incluye ANI) UND 8 Global

Escaner UND 1 Global

Cámara fotográfica UND 6 Global

Adquisición de equipos celulares UND 9 Global

Equipos de video peajes UND 1 Global 1 Global Global

Adquisición plan telefonia celular UND 9 12 9 48 9 24

Alquiler  de Vehiculo Mes 1 12 1 48 1 24

Alquiler  Equipo de Topografía Mes 1 12 1 48 1 24

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios 

Públicos y Dotación)
Mes 1 12 1 48 1 24

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros Mes 1 12 1 48 1 24

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc) Mes 1 12 1 48 1 24

Deflectometría km 0 0 1 137 1 137

Medición Índice de estado y demás ensayos requeridos. km 1 137 8 137 4 137

Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes 1 2 1 48 1 24

CANTIDAD
MESES DE USO 

O KM TOTAL O 

GLOBAL

CANTIDAD

MESES DE 

USO O KM 

TOTAL O 

GLOBAL

CANTIDAD

MESES DE 

USO O KM 

TOTAL O 

GLOBAL

OTROS COSTOS UNIDAD

FASE 

PRECONSTRUCCIÓN 

FASE 

CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
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Director de proyecto 
 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de Ingeniero Civil 
o de Ingeniero en transportes 
y vías. 
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en 
alguna de las siguientes 
áreas: ingeniería civil, 
administración de empresas, 
Ingeniería ambiental, 
economía, finanzas, gerencia 
financiera, gerencia de 
proyectos, evaluación de 
proyectos, evaluación 
financiera, gerencia de 
construcción, gerencia de 
obras o Infraestructura Vial. 

Experiencia General no menor de ciento 
cuarenta y cuatro meses (144) meses 
contados a partir de la fecha en la cual el 
profesional ejerce legalmente la profesión 

Experiencia específica no menor de ciento 
veinte meses (120) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberán presentar máximo 
8 certificaciones de proyectos en las que 
conste que haya participado bajo 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la combinación de éstas 

- Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como director, 
subdirector o gerente de diseño y/o 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y 
operación de Infraestructura Vial rural o 
urbana o como director, subdirector o 
gerente de Supervisión o Interventoría de  
proyectos de diseño y construcción de 
Infraestructura Vial como director de 
proyectos de concesión de Infraestructura 
Vial o como director de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Vial. Como mínimo una 
certificación de la experiencia acreditada 
debe ser en ejercicio profesional como 
director. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o 
asesor o ejecutivo, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades 
relacionadas con proyectos de diseño y/o 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y 
operación de Infraestructura de Transporte 
o relacionada con proyectos de concesión 
de Infraestructura Vial. 
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Subdirector Técnico y 
Operativo 

 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil 
o de ingeniero de transportes 
y vías.  
 
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en 
alguna de las siguientes 
áreas: diseño geométrico de 
vías, transporte, 
infraestructura vial, 
pavimentos, gerencia o 
gestión de proyectos viales o 
vías o geotecnia o Ingeniería 
Civil.  

Experiencia General no menor de ciento 
veinte meses (120) meses., contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de ochenta 
y cuatro (84) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 8 
certificaciones de proyectos en las que conste 
que haya participado bajo cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 
combinación de éstas 

- Ejercicio profesional en la empresa 
privada ejecutando actividades operativas, 
como director, subdirector, gerente, 
subgerente o ingeniero residente de 
proyectos de construcción y/o de 
rehabilitación y/o de mejoramiento, 
conservación y/o mantenimiento de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o como 
director, subdirector, gerente, subgerente o 
ingeniero residente de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de construcción 
y/o rehabilitación y/o mejoramiento, 
conservación y/o mantenimiento  de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o como 
director, subdirector, gerente, subgerente o 
ingeniero residente de proyectos de 
concesión de Infraestructura Vial o de 
Supervisión o Interventoría de proyectos de 
concesión de Infraestructura Vial. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o asesor 
o ejecutivo o como profesional especializado, 
siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con proyectos de 
construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento o conservación y/o 
mantenimiento de Proyectos de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o de 
concesión de Infraestructura Vial. 
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Subdirector Jurídico 
 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de Abogado  
 
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en 
Derecho Administrativo o  
Derecho Público o Derecho 
Contractual o Derecho 
Comercial o Derecho 
Financiero 

Experiencia General no menor de ciento 
veinte meses (120) meses., contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de ochenta 
y cuatro (84) meses: Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 8 
certificaciones de proyectos en las que conste 
que haya participado bajo cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 
combinación de éstas: 

- Ejercicio profesional en la empresa 
privada ejecutando como director, 
subdirector, gerente, subgerente de 
Proyectos de Infraestructura Vial en 
proyectos relacionados con cualquiera de las 
siguientes actividades: 

• Infraestructura, lo cual incluye proyectos 
eléctricos, de acueductos y alcantarillados, de 
empresas de gas, aseo, puentes, puertos, 
aeropuertos, vías terrestres, marítimas, 
fluviales y férreas. 

• Estructuración de concesiones de 
infraestructura. 

• Proyectos relacionados con el sistema 
financiero colombiano. 

• Mercado de capitales. 

• Banca de inversión. 

• Manejo de modelos financieros. 

•Proyectos financieros para proyectos privados. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o asesor 
o ejecutivo o como profesional especializado, 
siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con proyectos de 
construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento o conservación y/o 
mantenimiento de Proyectos de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o de 
concesión de Infraestructura Vial. 
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Subdirector Financiero 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) en alguna de las 
siguientes profesiones: 
economía, ingeniería 
industrial, ingeniería civil, 
ingeniería de transportes y 
vías; administración de 
empresas, contaduría pública 
o en áreas administrativas o 
económicas o financieras. 
 
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en: 
administración financiera, 
gerencia financiera, finanzas, 
evaluación financiera de 
proyectos, magíster en 
administración, auditoría 
financiera, gestión financiera o 
economía. 

Experiencia General no menor de ciento 
veinte meses (120) meses., contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de ochenta 
y cuatro (84) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar  máximo 8 certificaciones 
de proyectos en las que conste que haya 
participado bajo cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la combinación de 
éstas: 

- Ejercicio profesional en la empresa 
privada, como director financiero o 
subdirector financiero o gerente financiero o 
subgerente financiero o especialista 
financiero o asesor financiero en proyectos 
relacionados con cualquiera de las siguientes 
actividades: 

• Infraestructura, lo cual incluye 
proyectos eléctricos, de acueductos y 
alcantarillados, de empresas de gas, aseo, 
puentes, puertos, aeropuertos, vías terrestres, 
marítimas, fluviales y férreas. 

• Estructuración de concesiones de 
infraestructura. 

• Proyectos relacionados con el sistema 
financiero colombiano. 

• Mercado de capitales. 

• Banca de inversión. 

• Manejo de modelos financieros. 

• Proyectos financieros para proyectos 
privados. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o asesor 
o ejecutivo o como profesional especializado 
siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con proyectos 
financieros de infraestructura concesionada o 
en cualquiera de las descritas en la viñeta 
anterior. 
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Ingeniero Residente 
Técnico 

 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil 
o de ingeniero de transportes 
y vías.  
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en 
alguna de las siguientes 
áreas: diseño geométrico de 
vías, transporte, 
infraestructura vial, 
pavimentos, gerencia o 
gestión de proyectos viales o 
vías o geotecnia o Ingeniería 
Civil.  

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la fecha 
en la cual el profesional ejerce legalmente la 
profesión. 

Experiencia especifica no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar máximo 5 certificaciones de 
proyectos en las que conste que haya 
participado bajo cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la combinación de 
éstas: 

- Ejercicio profesional en la empresa 
privada ejecutando actividades operativas, 
como director, subdirector, gerente, 
subgerente, coordinador o ingeniero 
residente de proyectos de construcción y/o de 
rehabilitación y/o de mejoramiento, 
conservación o mantenimiento de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o como 
director, subdirector, gerente, subgerente, 
coordinador o ingeniero residente de 
Supervisión o Interventoría de proyectos de 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento, conservación o mantenimiento  
de Infraestructura Vial rurales o urbanos, o 
como director, subdirector, gerente, 
subgerente, coordinador o ingeniero 
residente de proyectos de concesión de 
Infraestructura Vial o de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Vial. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o asesor 
o ejecutivo o como coordinador o profesional 
especializado, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas 
relacionadas con proyectos de construcción 
y/o de rehabilitación y/o mejoramiento de 
Proyectos de Infraestructura Vial rurales o 
urbanos, o de concesión de Infraestructura 
Vial.  
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Ingeniero Residente 
Operativo 

 
 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil 
o de ingeniero de transportes 
y vías.  
 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en 
alguna de las siguientes 
áreas: diseño geométrico de 
vías, transporte, 
infraestructura vial, 
pavimentos, gerencia o 
gestión de proyectos viales o 
vías o geotecnia o Ingeniería 
Civil. 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la fecha 
en la cual el profesional ejerce legalmente la 
profesión. 

Experiencia especifica no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar máximo 5 certificaciones en 
proyectos en las que conste que haya 
participado bajo cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la combinación de 
éstas: 

- Ejercicio profesional en la empresa 
privada ejecutando actividades operativas, 
como director, subdirector, gerente, 
subgerente, coordinador o ingeniero 
residente de proyectos de construcción y/o de 
rehabilitación y/o de mejoramiento, 
conservación o mantenimiento de 
Infraestructura Vial rurales o urbanos, o como 
director, subdirector, gerente, subgerente, 
coordinador o ingeniero residente de 
Supervisión o Interventoría de proyectos de 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento, conservación o mantenimiento  
de Infraestructura Vial rurales o urbanos, o 
como director, subdirector, gerente, 
subgerente, coordinador o ingeniero 
residente de proyectos de concesión de 
Infraestructura Vial o de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Vial. 

- Ejercicio profesional en entidades 
estatales o en organismos multilaterales, 
como funcionario del nivel directivo o asesor 
o ejecutivo o como coordinador o profesional 
especializado, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas 
relacionadas con proyectos de construcción 
y/o de rehabilitación y/o mejoramiento de 
Proyectos de Infraestructura Vial rurales o 
urbanos, o de concesión de Infraestructura 
Vial. 
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Ingeniero Residente 
Puentes 

 
 

Matrícula profesional vigente 
(o título profesional en caso de 
que esté legalmente permitido 
el ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación  de ingeniero civil 
 
  

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 5 
certificaciones, en proyectos de 
infraestructura de vías que incluyan 
puentes, donde una de ellas involucre la 
ejecución de puentes con luces mayores a 
200 m, en la que conste que éste ha 
participado mínimo como residente. 

Ingeniero Residente 
Túneles 

 
 

Título de  Ingeniero Civil o 
ingeniero de minas, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente y con 
estudios a nivel de 
especialización, maestría o 
doctorado en Geología o 
Geotecnia o Técnicas en 
Voladuras o Estructuras.  

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses. Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar máximo 5 certificaciones, 
en proyectos de infraestructura de vías, 
donde una de ellas involucre la ejecución 
de túnel con longitudes mayores a 200 m, 
en las que conste que éste ha participado. 
mínimo como residente 

Ingeniero Residente 
Ambiental 

 
 

Título de Ingeniero Ambiental 
o Forestal o Biólogo 
Certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado y 
tener matrícula profesional 
vigente.  
 
Igualmente aplica para 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Vías y Transporte, pero en 
este caso deberá contar con 
posgrado en temas 
relacionados con manejo 
ambiental de proyectos o con 
ingeniería ambiental. 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 5 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucre la 
ejecución de actividades relacionadas con 
el manejo ambiental, en las que conste que 
éste ha participado. 
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Residente social 
 

Título de Sociólogo y/o 
Antropólogo y/o Trabajador 
Social y/o  comunicador social 
y/o psicólogo 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 5 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucre la 
ejecución de actividades relacionadas con 
el manejo social, en las que conste que éste 
ha participado. 

Ingeniero Residente SISO 
 

Título de Ingeniero Civil, 
Industrial o de Vías y Trasporte 
o Ambiental, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  

 

Con título de especialización o 
maestría o doctorado en 
Seguridad industrial y Salud 
Ocupacional. 

O Profesional Salud 
Ocupacional. 
 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 5 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucre la 
ejecución de actividades relacionadas con 
el manejo SISO, en las que conste que éste 
ha participado. 

Ingeniero Residente de 
Redes 

 

Título de Ingeniero Civil, 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero 
Eléctrico,   certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  
 
Con título de especialización o 
maestría o doctorado en 
hidráulica, hidrología, 
instalaciones hidrosanitarias, 
instalaciones eléctricas, 
instalaciones de gas. 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar máximo 5 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucre la 
ejecución de actividades relacionadas con 
el manejo redes, en las que conste que éste 
ha participado. 



 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-XXX-2015 

Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 
 

 

 65 

Residente Geólogo 
 

Título Geólogo o de Ingeniería 
de Geología, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  
 
. 
 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica, se 
deberá presentar máximo 5 certificaciones 
en proyectos de infraestructura de vías, que 
involucre la ejecución de actividades de 
geología, en las que conste que éste ha 
participado. 

Especialista Pavimentos 
 
 

Título de Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Vías y 
Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente y con 
estudios a nivel de 
especialización, maestría o 
doctorado en Pavimentos o 
Geotecnia. 
 
 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
de pavimentos. 

Especialista 
Estructuras 

 
 

Título de  Ingeniero Civil 
certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado, 
con matrícula profesional 
vigente y con estudios a nivel 
de especialización, maestría o 
doctorado en Estructuras 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
de estructuras. 
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Especialista 
Túneles 

 
 

Título de  Ingeniero Civil, 
Ingeniero Geólogo, Ingeniero 
de Minas, certificado mediante 
diploma de pregrado o acta de 
grado, con matrícula 
profesional vigente y con 
estudios a nivel de 
especialización, maestría o 
doctorado en Estructuras, 
Geotecnia, Geología, técnicas 
en voladuras. 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos  de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
de túneles 

Especialista Geotecnia y 
Suelos. 

 
 

Título de Ingeniero Civil, 
Ingeniero de Vías y 
Transporte, Ingeniero 
Geólogo, o Geólogo 
certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado, 
con matrícula profesional 
vigente y con estudios a nivel 
de especialización, maestría o 
doctorado en geotecnia y/o 
suelos. 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
de geotecnia y suelos. 

Especialista Sistemas 
para Túneles 

 

Título de Ingeniero Eléctrico o 
Electrónico o Sistemas o 
Mecánico, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente y con 
experiencia en Sistemas para 
túneles. 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura, que involucren la ejecución 
de actividades como especialista en 
sistemas para túneles. 
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Especialista en 
Hidrología e Hidráulica 

 
 

Título de Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario y/o 
Ingeniero Ambiental 
certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado, 
con matrícula profesional 
vigente y con estudios a nivel 
de especialización, maestría o 
doctorado en Hidráulica o 
Hidrología. 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
en hidrología e hidráulica. 

Especialista en Diseño 
geométrico de 

Vías y/o Vías y Transporte 
 
 

Título de Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Vías y 
Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente y con 
estudios a nivel de 
especialización, maestría o 
doctorado en Vías 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
en diseño geométrico de vías. 

Especialista  Ambiental 
 
 

Título de Ingeniero Ambiental 
o Forestal o Biólogo 
certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado y 
tener matrícula profesional 
vigente.  
 
Igualmente aplica para 
Ingeniero Civil, 
o Ingeniero en Vías y 
Transportes, pero en este 
caso deberá contar con 
posgrado en temas 
relacionados con manejo 
ambiental. 
 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
ambiental. 
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Especialista  tránsito y 
transporte 

 
 

Título de Ingeniero de Vías y 
Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  
 
Igualmente aplica para 
Ingeniero Civil, pero en este 
caso deberá contar con 
posgrado en temas 
relacionados con tránsito 
transporte. 
 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses. Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
tránsito y transporte. 

Especialista en Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
 
 

Título de Ingeniero Civil, 
Industrial o de Vías y Trasporte 
o Ambiental, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  
 
Con título de especialización o 
maestría o doctorado en 
Seguridad industrio y Salud 
Ocupacional. 
O profesional en Salud 
Ocupacional. 

Experiencia General no menor de noventa 
y seis (96) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
sesenta (60) meses Para efectos de 
acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos de 
infraestructura de vías, que involucren la 
ejecución de actividades como especialista 
SISO. 

Ingeniero Eléctrico 
 
 

Título de Ingeniero Electricista 
o Eléctrico certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente.  
 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia específica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, 
deberá presentar máximo 5 certificaciones 
en diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades como ingeniero 
eléctrico, en infraestructura de transporte. 
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Ingeniero Mecánico 
 
 

Título de Ingeniero Mecánico 
certificado mediante diploma 
de pregrado o acta de grado y 
tener matrícula profesional 
vigente.  
 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses. Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar máximo 5 certificaciones 
en diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades como ingeniero 
mecánico. 

Abogado Especialista en 
Derecho Administrativo 

 
 

Título de Abogado certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con tarjeta 
profesional vigente y con título 
de especialización o maestría 
o doctorado en algunas de las 
siguientes áreas: Derecho 
Civil, Derecho Público, 
Derecho Administrativo, 
Contratación Estatal, Gestión 
Contractual o Afines.  
 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones, que involucren la ejecución 
de actividades como especialista  

Abogado Especialista en 
Gestión Predial 

 
 

Título de Abogado certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con tarjeta 
profesional vigente y con título 
de especialización o maestría 
o doctorado en algunas de las 
siguientes áreas: Derecho 
Civil, Derecho Público, 
Derecho Administrativo, 
Avalúos, Contratación Estatal, 
Gestión Contractual o Afines.  
 

Experiencia General no menor de setenta y 
dos (72) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses. Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en proyectos, que involucren 
la ejecución de actividades como 
especialista en temas prediales. 
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Auditor en Área de 
Sistemas de  peajes y/o 

pesaje y/o tarifas 
 
 

Título de Ingeniero de 
Sistemas o Ingeniero 
Informático certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente y con título 
de especialización o maestría 
o doctorado en áreas 
relacionadas con la auditoria 
de sistemas  
 
 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades como auditor de 
sistemas, de peaje y7o pesaje y7o tarifas  

Profesional Auditor 
Interno de Calidad 

 
 

Título de Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero de Vías y 
Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente, con 
certificación como auditor de 
calidad o especialización o 
maestría o doctorado en áreas 
relacionadas con  gestión de 
calidad 
 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia específica no menor de treinta 
y seis (36) meses. Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades como Auditor 
interno de calidad. 

Profesional 
Aseguramiento y Gestión 

de la Calidad 
 
 

Título de Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero de Vías y 
Transporte y/o ambiental y/o 
Profesional en Salud 
Ocupacional certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente, con 
certificación como auditor de 
calidad o especialización o 
maestría o doctorado en áreas 
relacionadas con  gestión de 
calidad. 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones  en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades  en aseguramiento 
y gestión de la calidad 
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Profesional Auditor en 
Seguridad Vial 

 
 

Título de Ingeniero Civil y/o de 
Vías y Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente, con 
certificación como auditor de 
seguridad vial. 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones  en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades  como auditor en 
seguridad vial 

Profesional en Área 
Social - Ambiental 

 
 

Título Ingeniero Ambiental o 
Forestal o Biólogo, trabajador 
Social, Psicólogo, Sociólogo 
y/o Antropólogo certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente. 
 
Igualmente aplica para 
Ingeniero Civil, 
o Ingeniero en Vías y 
Transportes, pero en este 
caso deberá contar con 
posgrado en temas 
relacionados con manejo 
social y ambiental. 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones  en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades  en el área socio 
ambiental 

Profesional Predial 
 
 

Título Ingeniero Civil, catastral 
o Geodesta certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente. 
 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia específica no menor de 
cuarenta y ocho (48) meses Para efectos 
de acreditar la experiencia específica 
acumulada, se deberá presentar 
certificaciones en diferentes proyectos, que 
involucre la ejecución de actividades en 
gestión y/o adquisición predial. 
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Profesional Financiero 
 
 

 
Título de profesional en 
cualquier rama de la 
Ingeniería o de las Ciencias 
Económicas certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional (si aplica). 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia especifica no menor de treinta 
y seis (36) meses. Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades financieras. 

Profesional Contable 
 
 

 
Título de profesional en 
Contaduría, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional (si aplica). 

Experiencia General no menor de cuarenta 
y ocho (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Experiencia específica no menor de treinta 
y seis (36) meses Para efectos de acreditar 
la experiencia específica acumulada, se 
deberá presentar certificaciones en 
diferentes proyectos, que involucre la 
ejecución de actividades como contador. 

Auxiliar de Ingeniería 
SISOMA  

 
 

Título de Ingeniero Civil o Vías 
y Transporte, o ingeniero 
industrial o ingeniero 
ambiental certificado mediante 
diploma de pregrado o acta de 
grado, con matrícula 
profesional vigente. 

Experiencia General no mayor de 
Veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades relacionadas con SISOMA  

Auxiliar de Ingeniería  
 
 

Título de Ingeniero Civil o Vías 
y Transporte, certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente. 

Experiencia General no mayor de 
Veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 
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Auxiliar Social  
 
 

Título de Sociólogo y/o 
Antropólogo y/o Trabajador 
Social y/o  comunicador social 
y/0 psicólogo,  certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente 

Experiencia General no mayor de 
Veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades sociales. 

Auxiliar predial 
 
 

Título Ingeniero Civil, catastral 
o Geodesta certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado y tener 
matrícula profesional vigente 

Experiencia General no mayor de 
Veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades prediales. 

Auxiliar de Ingeniería 
Peajes 

 
 

Título de Ingeniero Civil o Vías 
y Transporte. certificado 
mediante diploma de pregrado 
o acta de grado, con matrícula 
profesional vigente 

Experiencia General no mayor de 
Veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades relacionadas con peajes, o 
pesajes  

Topógrafo 
 
 

Título de Topógrafo 

Experiencia General no menor a 
veinticuatro (24) meses contados a partir de 
la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación. 
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Cadenero I 

Acreditar certificado de 
técnico y/o tecnólogo de obras 
civiles o de construcción o 
afines. 

Experiencia General no menor a doce (12) 
meses contados a partir de la fecha en la 
cual el ejerce legalmente el título de técnico 
y/o tecnólogo.  

Inspector de Obra 
 
 

Acreditar certificado de 
técnico y/o tecnólogo de obras 
civiles o de construcción o 
afines.  

Experiencia General no menor a doce (12) 
meses contados a partir de la fecha en la 
cual el ejerce legalmente el título de técnico 
y/o tecnólogo.  

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades relacionadas con vías. 

Inspector SISOMA 
 
 

Acreditar certificado de 
técnico y/o tecnólogo de obras 
civiles o de construcción o 
afines.  

Experiencia General no menor a doce (12) 
meses contados a partir de la fecha en la 
cual el ejerce legalmente el título de técnico 
y/o tecnólogo. 

Para efectos de acreditar la experiencia 
específica, se deberá presentar mínimo 
una certificación, que involucre la ejecución 
de actividades SISOMA en proyectos 
viales. 

Asistente Administrativa 
(Secretaria) 

Técnico o tecnólogo en áreas 
afines a la administración y/o 
secretariado. 

Experiencia General no menor de veinte 
cuatro (24) meses contados a partir del 
título solicitado.  

 

Asistente Administrativo 
ANI 

 
 

Estudiante de ingeniería civil o 
de Vías y Transporte o afines  

Certificación de la Institución educativa. 
Esta persona prestará sus servicios 
exclusivos a la ANI, y deberá garantizar la 
confidencialidad con la Agencia.  
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Conductor 

 
 

 

Con experiencia acreditada no inferior a 
veinticuatro (24) meses contados a partir de 
la fecha de expedición de la licencia de 
Conducción, la cual debe encontrarse 
vigente. 

 
Nota: Para acreditar requisitos referentes a la experiencia éstos se probarán mediante certificación o constancia 
en la que deberá indicar: 

 Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o jurídica a quien haya prestado sus servicios 
 Dirección y teléfono 
 Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde laboró. 
 Denominación del cargo o empleo desempeñado 
 Descripción de las funciones desempeñadas 
 Intensidad horaria (si la vinculación es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de dedicación  
 Firma autorizada de quien expide la certificación. 

 

En los casos en que el profesional haya ejercido en forma independiente, dicha experiencia laboral se acreditará 
mediante constancia expedida por las personas naturales o jurídicas ante quienes haya prestado sus servicios. 
Dicha certificación deberá estar firmada por las personas para las cuales ejerció las labores, especificando los 
requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

6. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   
 
En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son 
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo, incremento o 
complementación del recurso, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional 
estos conceptos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.  
 

6.1 RECURSOS HUMANOS: 

 
La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Consultor. El Consultor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad 
y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   
  
En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son 
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Consultor el remplazo, incremento o 
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complementación del recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar remuneración adicional estos 
conceptos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

6.2  RECURSOS FÍSICOS 
 
El Interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. Estos 
recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

(a)  Campamentos, Oficinas e instalaciones: 
Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación los 
campamentos, oficinas e instalaciones que se requieran. Así como mantener los equipamientos de los 
campamentos de Interventoría actualmente instalados en la respectiva concesión, según sea aplicable. 
 

 
(b)  Equipos de Topografía:  

El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de topografía  mencionadas en los estudios 
previos durante la ejecución del Contrato de Interventoría, incluidos equipos de última tecnología 
(estaciones totales, niveles de precisión, GPS, etc), para las labores de verificación necesarias en campo 
de los diferentes diseños aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario. 
 

(c)  Equipos de cómputo:  
El Interventor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación 
de las oficinas y sitios de atención al público en los campamentos instalados. Incluyendo computadores 
de escritorio, computadores portátiles, servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, etc. Los equipos 
de computación deberán poseer tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos y con 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 

(d)  Equipos de comunicaciones:  
El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y 
datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requieran, los demás 
campamentos y con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 
(e)  Equipos de laboratorio: 

El Interventor deberá revisar la realización todos los ensayos de campo y laboratorio necesarios para 
cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las metodologías normalizadas por el INVIAS, 
ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales de 
construcción de la vía, las estructuras, los puentes etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de 
medición de indicadores del Contrato de Concesión, las buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan 
para que el Interventor evalúe oportunamente el desempeño del Concesionario. 
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Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de calibración 
de sus equipos, de dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. Estos certificados 
de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes. 
 

(f)  Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: 
La Interventoría deberá realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) 
días consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la 
instalación e implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, tarjetas de 
software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de tráfico y recaudación de 
peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de operación, la operación de las 
estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el manejo de carriles exteriores y colas 
relacionado con los indicadores de operación y la atención al usuario, etc. Los equipos de verificación y 
gestión de recaudo deben permitir detallar la categoría de los vehículos en cada caseta de recaudo. 
 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada uno de los 
carriles de las estaciones de peaje y pesaje, garantizando que el formato de la información filmada sea no 
digitalizable (no editable) las 24 horas del día. Lo anterior con un margen de error en el tiempo de filmado 
de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores necesarios para las actividades 
manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor deberá disponer de todos los recursos para el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
(g)  Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con 

sus obligaciones contractuales. 
 

(h)  Equipos para apoyo a la gestión administrativa y de seguimiento de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA :  

- Computadores: portátiles y/o de escritorio, se requieren tres (3) computadores que cumplan con las 
definiciones de equipos de cómputo que año a año generará la ANI según el formato GICO-I-008  
(Ficha Técnica para Equipos de Cómputo), para uso exclusivo del contrato y para ser utilizado por la 
supervisión en áreas de trabajo diferentes a las instalaciones fijas del interventor. 
 

- El software de los equipos de cómputo debe tener sistema operativo Windows profesional del año en 
que se entrega. Las demás licencias de acuerdo a sus necesidades. 

 
- Cámaras fotográficas de última tecnología y de al menos 20 mega pixeles HD, Modo USB de alta 

velocidad, Batería recargable de iones de litio, tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, de las cuales una 
será asignada al supervisor designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 

- Equipos de comunicaciones para la Supervisión y trabajo de campo, consistentes en: equipos de 
telefonía celular nuevos de última tecnología, con plan de voz y transmisión de datos ilimitado y 
mensajería instantánea, de los cuales al menos uno se asignará al supervisor y líder del equipo 
designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, un dispositivo de internet móvil 
inalámbrico de alta velocidad. 
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- Botas, capa impermeable y en general equipo de seguridad industrial para visitas de campo para la 
supervisión de la ANI al proyecto de concesión. 

 
(i)  Funcionalidad de los equipos necesarios para la medición de Indicadores de estado contractuales:  

 
Las fichas técnicas incluidas en los Anexos Técnicos del respectivo Contrato de Concesión presentan los 
Indicadores contractuales a ser monitoreados por el Interventor a lo largo de la duración de su contrato. 
Para los casos particulares de los Índices relacionados con la estructura de la vía, la siguiente lista resume 
la funcionalidad de los equipos que el Interventor debe utilizar (considerando igualmente lo establecido en 
el Contrato de Concesión).  
 
En todo momento el Interventor será responsable de realizar las mediciones de los Indicadores con la 
periodicidad y estándares de calidad solicitados por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en el Contrato de Concesión, sus Apéndices y Anexos y en los Pliegos del Contrato de Interventoría, con 
todos sus Anexos.  
 
Para las mediciones de IRI, fricción, textura y deflexiones, se deben emplear equipos de alto rendimiento, 
sobre los cuales se garantice su correcto estado de calibración durante la medición. Para garantizar el 
estado de calibración de los equipos, se deben establecer dentro de la concesión pistas de calibración 
que deben ser empleadas como parte del proceso de validación de equipos.  

 
 

TABLA 4 
FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO  
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INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS O DE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 

E1 IRI 

El dispositivo de medida será un rugosímetro de alto 
rendimiento con la correspondiente certificación de 
calibración, al margen de lo cual se deberá establecer en el 
entorno de la concesión o dentro de él las pistas de 
calibración, que serán empleadas para verificar el estado de 
los equipos. Como elemento de calibración podrá emplearse 
la topografía. Esta medición se hará por lo menos una vez 
cada 6 meses. 

E2 Ahuellamientos 

Se empleará perfilómetros láser u ópticos, de medida 
continua, los que deberán estar en buenas condiciones de 
calibración con su certificado vigente. Se deberá hacer una 
verificación del estado de calibración tomando secciones 
aleatorias y midiendo la flecha con una regla graduada 
adecuada para el ensayo. Esta medición se hará por lo menos 
una vez cada 6 meses. 

E3, 
E4  
y 
E5 

Baches, 
Asentamientos y 

fisuras 

Para el caso de la fisuración, se podrá emplear equipos de 
alto rendimiento, no obstante ser recomendable que el ajuste 
del valor de reportado, se compruebe con una auscultación 
visual convencional, en tramos con diferente nivel de daño. 
Esta medición se hará por lo menos una vez cada 6 meses. 

E11 
CRT Fricción 
Transversal 

Se usarán equipos de medición continua ya sea del sistema 
de rueda frenada o de rueda inclinada. El equipo a emplear 
deberá tener su certificado de calibración vigente Esta 
medición se hará por lo menos una vez cada 6 meses 
diferente condición, empleando el péndulo TRRL. 

 

 

 

7. ESPECIFICACIONES DE DETALLE SOBRE PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA DE INDICADORES DE 
ESTADO. 

 
A continuación se presenta, por tipo de Indicador, las especificaciones de detalle para realizar las 
mediciones de los distintos Indicadores de Estado. Lo anterior debe ser considerado junto con lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 
 

7.1.1 Generalidades:  
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Auscultación con equipos de medición continúa según INV E-790-07. Calibración según INV-E-794-07. 
Los resultados de la auscultación también incluirán gráfico continuo del perfil longitudinal con medidas al 
menos cada 20 metros. 
 
La unidad de medida será el IRI100 cada 100 m. Se deben medir las dos rodadas o huellas de todos los 
carriles. El valor a considerar en cada 100 metros de carril será el peor de las dos rodadas. 
 
El kilometraje inicial debe ajustarse al primer múltiplo de 20 m según el marcado de la carretera. Se medirá 
según el sentido del tránsito, en fracciones de longitud múltiplo de 1.000 m. En el caso de que una fracción 
determinada no alcance los 1.000 m, (por ejemplo al final de cada tramo, o de cada zona de lectura 
homogénea) la longitud de la sub-fracción se ajustará a múltiplos de 20 metros, y se tratará de una de las 
dos maneras siguientes: 
 

 Caso A, si la fracción es inferior a 500 metros (por ejemplo 420 metros): En este caso la sub-
fracción se integrará a todos los efectos como parte del kilómetro anterior, tanto para el cálculo 
del valor promedio como para el cálculo de los valores puntuales. 
 

 Caso B, si la fracción es superior a 500 metros (por ejemplo 560 metros): En este caso la sub-
fracción se tratará a todos los efectos como si fuera un kilómetro más, independiente del 
anterior. Por lo tanto en caso de darse situaciones de incumplimiento de valores puntuales o 
promedio en esta fracción, se sumará 1 kilómetro afectado. 
 

Con objeto de tratar con la inicialización (que influye en el modelo del cuarto de carro en aproximadamente 
20 m), se medirá el perfil al menos 20 m antes del punto de inicio de cada medición, iniciando a partir de 
allí el cálculo del IRI. 

7.1.2 Cálculo de los valores puntuales aislados y los valores por kilómetro: 

 
Cálculo del Valor puntual aislado: En cada punto de la sección transversal de la carretera este valor viene 
dado por la peor media móvil de las obtenidas en cada carril. Dicha media móvil es en cada punto la media 
dada por los 100 metros anteriores. 
A efectos de consideraciones para supervisión y reparaciones, se entiende por valor puntual aislado aquel 
que está a una distancia mayor de 100 metros del siguiente (o el anterior) incumplimiento. En caso 
contrario, es decir, si existe otra sección puntual penalizable a menos de 100 metros, ambas secciones se 
integrarán en una sola sección de incumplimiento. En otras palabras, se considerarán deficientes todas 
aquellas secciones de carretera de menos de 100 metros de longitud que tengan secciones de 
incumplimiento adyacentes en ambos extremos, de manera que cualquier reparación en dichos tramos de 
incumplimiento deberá también incluir esa zona intermedia. Por ejemplo, si se obtiene una medida 
penalizable (>3.0 mm/m) en el PK 3+960 (es decir si la sección: 3+860 a 3+960 es penalizable), y luego 
obtenemos otra sección penalizable entre los PK 4+ 020 y 4+140, dado que la distancia entre ambas es 
60 m, ambas secciones se considerarán una sola con inicio en 3+860 y fin en 4+140. Ello sin perjuicio de 
que el concesionario seguirá pagando dos penalizaciones, una por incumplimiento en el kilómetro 3 y otra 
en el 4. 
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En el caso de existencia de sub-fracciones se aplicará el proceso siguiente, cuyo objeto no es otro que 

aplicar el concepto del redondeo al cálculo del Kilometro total afectado: 

 Caso A, si la fracción es inferior a 500 metros (por ejemplo 420 metros): Cualquier 
existencia de fallo puntual entre el fin del último kilómetro entero y el final de la medición significará 
la penalización de la última fracción tomada como kilómetro. Es decir:                                                                     

0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 5+000 6+000 7+000 

                     7+400 
 
 

 Caso B, si la fracción es Superior a 500 metros (por ejemplo 520 metros): Cualquier 
existencia de fallo puntual entre el fin del último kilómetro entero y el final de la medición significará 
la penalización de la última fracción tomada como kilómetro. Es decir:                                                                     

0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 5+000 6+000 7+000 

                     7+520 

El valor correspondiente a cada Kilómetro se obtendrá como el peor valor de media de los 
IRI100 de cada 100 metros de ese kilómetro.  

7.1.3 Recomendaciones. 

Para el caso de aquellos tramos que se vayan a construir o rehabilitar, se recomienda anticipar controles 
de regularidad en las capas estructurales inferiores a la superficie de rodada. La evaluación por capas 
puede permitir corregir eventualmente diferencias en la construcción de una capa y mejorar la 
regularidad superficial final del pavimento. 

7.2 Indicador E2- Ahuellamientos (Regularidad Transversal) 

La auscultación se realizará con equipos de alto rendimiento según INV-E-789-07. La verificación será 
puntual y la calibración por procedimiento topográfico 

Se considerará la máxima profundidad de la rodera medida como la diferencia máxima de cota entre las 
crestas y los senos de la rodera. En todo momento la medida representativa del carril será la de la 
rodera más pronunciada. Se dará una medida cada 20 metros. 

 Doble calzada: Se auscultará solamente el carril de cada calzada por donde circulen más 
vehículos pesados.  

 Calzada simple: En este caso se medirán todos los carriles. 

El Kilometraje inicial debe ajustarse al primer múltiplo de 20 metros según el balizado de la carretera. Se 
medirá según el sentido del tránsito, en fracciones de longitud múltiplo de 1000 metros.  
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7.2.1 Cálculo de los valores  por kilómetro 

El valor medio del tramo se obtendrá como media del valor correspondiente a cada Kilómetro.  

                                                        TRAMO 1: A – B (18 KILÓMETROS) 

PR i PR f Valor Aceptación 

17+000 18+000 
 

V1 < = 15 mm 

Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el FORMATO Nº 1 INVIAS-ANI o el que lo 
sustituya. 

7.3 Indicador E3 - Fisuras 

Se realizará una inspección visual de alto rendimiento (son válidos procedimientos en vehículos 
auscultadores de medición continua). 

Se tomarán medidas cada 50 metros distinguiendo entre fisuras mayores o menores de 3 milímetros 
según.  Se inspeccionará la calzada completa midiendo longitud de fisura y suponiendo ancho de 40 
centímetros. Se reportará el porcentaje de área en cada Kilómetro.  

Para las Bermas la información registrará para dicha longitud el área afectada en cada costado. 

7.3.1 Cálculo de los valores  por kilómetro 

El valor medio del tramo se obtendrá como media del valor correspondiente a cada Kilómetro.  

                                                        TRAMO 1: A – B (18 KILÓMETROS) 

PR i PR f Valor Aceptación 

17+000 18+000 
∑(𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎 ∗ 0.4𝑚) 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 50 𝑚

1000 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑎
 

% de Área afectada < 4% 

Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el FORMATO Nº 1 INVIAS-ANI o el que lo 
sustituya. 

7.4 Indicador E4 - Baches 

Se realizará una inspección visual de alto rendimiento (son válidos procedimientos en vehículos 
auscultadores de medición continua). 
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Se tomarán medidas cada 100 metros distinguiendo cualquier cavidad en el pavimento, debida a pérdida 
de material, de superficie mayor de 0,05 m2 y profundidad mayor de 2 cm. Se reportará el porcentaje de 
área afectada en cada Kilómetro.  

Para las Bermas la información registrará para dicha longitud el área afectada en cada costado. 

 

7.4.1 Cálculo de los valores  por kilómetro 

El valor medio del tramo se obtendrá como el área afectada correspondiente a cada Kilómetro.  

                                                        TRAMO 1: A – B (18 KILÓMETROS) 

PR i PR f Valor Aceptación 

17+000 18+000 
∑(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚2) 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 100 𝑚

1000 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑎
 

% de Área afectada < 5% 

Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el FORMATO Nº 1 INVIAS-ANI o el que lo 
sustituya. 

7.5 Indicador E5 - Asentamientos 

Se realizará una inspección visual de alto rendimiento (son válidos procedimientos en vehículos 
auscultadores de medición continua). 

Se tomarán medidas cada 50 metros distinguiendo variaciones de los perfiles de los pavimentos con 
flechas apreciables a simple vista, mayores a 15mm. El valor correspondiente a cada Kilometro se 
obtendrá como el número de asentamientos en ese km.  

En calzadas únicas se medirán todos los carriles.  

Para las Bermas la información registrará para dicha longitud el área afectada en cada costado. 

7.5.1 Cálculo de los valores  por kilómetro 

El valor medio del tramo se obtendrá como el área afectada correspondiente a cada Kilómetro.  

                                                        TRAMO 1: A – B (18 KILÓMETROS) 

PR i PR f Valor Aceptación 

17+000 18+000 
 

V1 < = 15 mm 
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Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el FORMATO Nº 1 INVIAS-ANI o el que lo 
sustituya. 

7.6 Indicador E7 - Drenaje Superficial Longitudinal y Transversal. 

Se tomarán medidas puntuales en los lugares indicados por la Interventoría. Se medirá el espesor de 
sedimento desde el fondo del dispositivo con ayuda de una cinta métrica o similar. Cada obstrucción 
implica que ese kilómetro está afectado.  

Las inspecciones en fracciones inferiores a un kilómetro se tratarán siguiendo la metodología explicada 
para el cálculo del IRI: si la fracción es inferior a 500 metros la existencia de una obstrucción en la fracción 
supondrá la penalización del último kilómetro completo, y si la fracción es mayor o igual a 500 m la fracción 
se considera como un kilómetro más. 

Se incluye el drenaje de puentes y pasos superiores. 

7.7 Indicador E 8 – Retrorreflectividad (Líneas Amarillas y Blancas). 

Se medirá la Retrorreflectividad, auscultando con equipos de medición continua. 

Calzadas Dobles: Se tomará una medida cada 20 metros en cada línea de arcén (derecho e izquierdo) y 
en cada línea interior de división de carriles. 

Calzada única: Las líneas de borde se medirán de manera idéntica a la calzada doble. Respecto a la línea 
central, en caso de que esta sea doble solamente se tomarán medidas de una de las dos líneas, alternando 
las medidas en una u otra según indique la interventoría. 

El valor correspondiente a cada Kilómetro se obtendrá como media de todas las medidas de ese kilómetro. 
El valor medio del tramo se obtendrá como media del valor correspondiente a cada Kilómetro explicada 
para el cálculo del IRI. 

Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el FORMATO Nº 1 INVIAS-ANI o el que lo 
sustituya. 

 

7.8 Indicador E12 - Barreras y Elementos de Contención. 

Se inspeccionará visualmente el estado de los componentes de barreras y elementos de contención. Se 
medirá incumplimiento en cada kilómetro si hay al menos un tramo de 20 metros o más que incumple el 
umbral. Es decir, para un kilómetro cualquiera, la existencia en de un trozo de 20 metros con 
características por debajo del umbral exigido será condición suficiente para considerar que ese kilómetro 
está afectado.  
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Las inspecciones en fracciones inferiores a un kilómetro se tratarán siguiendo la metodología explicada 
para el cálculo del IRI: si la fracción es inferior a 500 metros la existencia de una obstrucción en esa 
fracción supondrá la penalización del último kilómetro completo; si la fracción es mayor o igual a 500 
metros se considerará como un kilómetro completo. 

7.9 Indicador E11 - CRT Fricción transversal 

Auscultación con equipos de medición continúa siguiendo manual del equipo y, como referencia, la NLT-
336. La Calibración según INVE- 792-07 usando péndulo TRRL. 

Se medirá el equivalente al coeficiente CRT (coeficiente de Rozamiento Transversal). 

 Calzadas Dobles: 

(a) Caso de que todos los carriles de una calzada tengan la misma capa de 

rodadura: La medición se realizará en el carril por donde circulen más vehículos 

pesados. Bastará con auscultar solo UNA de las rodadas del carril, en concreto la peor 

de las dos. 

(b) Caso de que alguno de los otros carriles tenga capa de odadura distinta: se 

medirá también la peor rodada de cada uno de estos carriles.  

 Calzadas únicas:  

(a) Se medirán los dos sentidos y se considerarán los valores medios del peor 

carril. 

Se dará una medida cada 20 metros. El valor correspondiente a cada Kilómetro se obtendrá como media 
de todas las medidas de ese kilómetro. En el caso de que una fracción determinada no alcance los 1000 
metros, (por ejemplo al final de cada tramo, o de cada zona de lectura homogénea) la longitud de la sub-
fracción se ajustará a múltiplos de 20 metros, y se tratará de una de las dos maneras siguientes: 

 Caso A, si la fracción es inferior a 500 metros (por ejemplo 420 metros): En este caso la 
sub-fracción se integrará a todos los efectos como parte del kilómetro anterior, tanto para el cálculo del 
valor promedio como para el cálculo de los valores puntuales. 

 Caso B, si la fracción es superior a 500 metros (por ejemplo 560 metros): En este caso 
la sub-fracción se tratará a todos los efectos como si fuera un kilómetro más, independiente del anterior. 
Por lo tanto en caso de darse situaciones de incumplimiento de valores puntuales o promedio en esta 
fracción, se sumará 1 kilómetro afectado. 

El valor medio del tramo se obtendrá como media del valor correspondiente a cada Kilómetro. 
Ejemplificando ahora un Caso A para un tramo de 35,4 km 
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7.9.1 Cálculo de los valores  por kilómetro 

El valor medio del tramo se obtendrá como el área afectada correspondiente a cada Kilómetro.  

SECTOR 1 – TRAMO 1: A – B 

PR i PR f Valor Medio 

65+000 66+000 
 

Valor Medio 
kilómetro. 

V1 

 


