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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) LaAGENCIA  NACIONAL DE  INFRAESTRUCTURA,
representada en este acto por ANDRES FIGUEREDQ SERPA,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.883.020 de
Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de Ia
Agencia Nacional de Infraestructura, segin consta en la Resolucion
No. 423 del 3 de marzo de 2014, facultado por delegacion conferida
mediante Resolucién 308 de marzo de 2007 (tltimo inciso del fiteral
c) del articulo 4.2.24, y el iiterat d) del articulo 6.2. quien para efectos
del presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI™;

Y pdr la oira parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b}  JOSE GABRIEL CANO HERNANDEZ, identificado con la céduia
de ciudadania nlmero 19.217.706, obrando en nombre y
representacion de CONSORCIO CJE PLANES identificado con
NIT 900873811-7, conformado por las empresas PLANES S.A
49% identificada con NIT 890.303.126 ~ 1 y CANO JIMENEZ
ESTUDIOS S.A 51% identificada con NIT 860.517.144 - 2, con su
calidad de representante legal, (el “Inferventor” el ‘contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”

o el “Contrato de Interventoria’ que se regira por fas Leyes 80 de 1993, 1150

de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas

reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones;

CONSIDERANDO

(@)  Que mediante Resolucion No. 882 del 01 de junio de 2015, se abrid el
Concurso de Méritos Abierto ntimero VJ-VGC-CM-011-2015 (el
“Concurso _de Mérifos) con el fin de “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION
BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE
INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos.
VJ-VE-APP-IPV-003-2015 y VJ-VE-APP-IPV-004-2015"

(b)  Que mediante Resolucion No. 1276 del 16 de julio de 2045, se adjudicod
el Contrato de Interventoria al Inferventor.

(¢)  Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventorfa.

Con base en las anteriores consideraciones, los Coniratantes y el Interventor
(individualmente la "Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se seftalan a continuacion, y
en o no previsto en ellas per las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segan lo dispuesfo por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, seglin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legistador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance

y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es: “Realizar la Interventoria integral que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica, Econémica, Financiera,
Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial
def Contrato de Concesién bajo el esquema de asociacion piblico privada de
iniciativa privada que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-003-
2015 correspondiente al corredor denominado CONEXION CESAR - GUAJIRA
cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Disefios Definitivos, Financiacion,
Gestion Ambiental, Predial y Social, Construccion, Rehabilitacion, Operacion,
Mantenimiento y Reversién del Sistema Vial para la Conexion de los

Departamento del Cesar y la Guajira”. El objeto def Contrato comprende, sin
limitarse:

{) La interventorfa técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para ef logro de los
objetivos previsios en el Contrato de Concesion.

(iv}  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibiidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la AN de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.
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CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion de! contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de
la suscripcion det Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada del contrato de concesidn Y su reversién
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividird en las mismas etapas del contratc de concesion
correspondiente, asf:

() Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera af tiempo en
Que se desarrollaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en
suma sera de cuarenta y ocho (48) meses, asf:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(i) Fase de Construccion: treinta y seis (36) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacién y mantenimiento que seré de: ireinta y
seis (36) meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa
que el Contrato de Interventoria podré iniciar ejecucion, siempre y cuando ef
Contrato de Concesion se haya suscrito por las partes y el concesionario
haya fondeado la Subcuenta de interventorfa y Supervision en los términos
dispuestos en el contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

E! alcance del contrato de [nterventorfa contempla las obligaciones basicas
del proponente que se indican a continuacion. Adicionalmente, aquellas que
se detallan en el Anexo 4 "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo para el
Desarrolio del Contrato de Interventoria” y en el anexo 10 ‘Hoja de Datos” sin
limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suminisirara para
el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos
de condiciones, en la minuta de contrato de Interventorfa, en el contrato de
Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del

inferventor en el Contrato de Concesién, sus modificaciones, Apéndices y
Anexos.

Obligaciones Esenciales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los ProCesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesién y del
Contrato de Inferventoria, que pudieran implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraesiructura. Lo anterior implica
el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente
con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de
forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(i) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
refacionadas con la medicion, {medicion de indice de estado, y reflectividad),
pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el 4rea técnica durante las diferentes
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etapas del Contrato de Concesién, asi como durante la terminacidn y
liquidacion del contrato de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la revision y control del manejo financiero del Contrato de Concesién entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Conirato de Concesién. Adicionaimente,
en caso de que haya lugar la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta
Intervenioria e informar a la Agencia Nacional de infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversién
realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que 2 la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
matetia econémica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatcs
que para el proceso de liquidacion que la Agencia solicite, incluye la
realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area econdmica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar
la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y confractuales
relacionados con el respectivo Confrato de Concesion, asi como apoyar a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

{v) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la supervision del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en Ia
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de
las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros,
sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestion Social: Reaiizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar €l cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestién
Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion def cumplimiento en Ia
gjecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite
que da el Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesidn y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrolio de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales

estipuladas en el confrato y sus apéndices y de la aplicacién de la "Ley
Aplicable”

{viii} Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicién de las areas requeridas para la ejecucion
del Contrato de Concesidn, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo
y contractual oportuno en la materia y control de la gestién predial.



(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de [as obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimienio de los seguros, polizas y
garantias exigidos para el Confratc de Concesion, verificando entre ofros Ia
correcta y oporfuna expedicién de las mismas, validez juridica y vigencia,
segln lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a Ia
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el Conirato
de Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la
posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena gjecucion del Contrato de
Concesién.

(xi)Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito y la
ejecucion de confeos de trafico.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarias, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer e valor de Ia inversion privada,
documentar idénea y oporfunamente los registros contables pertinentes,
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con
oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la actualizacion
contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros
de contabilidad dei contratista y requeride la informacion que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestién de Calidad de Ia
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura

para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
ejecucion del Contrato de Concesion

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)  El valor estimado del contrato de interventoria es de VEINTIDOS MIL
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.088.353.440)
incluido IVA.

(b)  El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud dei cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el
presente Confrato y en los documentos del proceso. Las Partes
aceptan que la discriminacién del-presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse  obligaciones por concepto de gasfos rembolsables,
tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

RV,



La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, sdlo sera tenida en cuenta y utilizada para
adelantarse pagos parciales, asi como las labores de fiquidacion de
presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos
de personal y los items de ofros costos hasta la fecha de ferminacion,
unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

Ei valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente
discriminacion por etapas:

$ 2.656.045.040.00 | $12.199.884.720.00 $ 7032423680

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en
pesos constantes de diciembre de 2013, tomando como base el valor
globai fijo del Confrato de Interventoria, ofertado por etapa y/o fase
dividido por el niimero de meses correspondientes.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventorfa, una vez adelantado el tramite perfinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los
informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las ceriificaciones de los pagos de apories
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presenie Confrato, se pagara la cuota
mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en
esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méximo de hasta dos (02) meses a partir
de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del
Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato
de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la
Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Patrimonio Aufonomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha
efectiva de pago no le seran reconocido intereses de alguna indole al
Interventer, quedando el pago de la dlfima cuenta supeditado a la
aprobacién del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el
Acta de lnicio del Confrato de Interventoria, segiin los téminos del
contrato durante e! primer mes, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en ef Plan de



(9)

Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado el cual deberé ser entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccién de la refribucion de que frata el
presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos
del presente contraio.

El valor del contrato se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacion
del IPC publicado por el DANE, para el momento del pago. En la
fecha de facturacion por parte del Interventor deben ser indexados
conforme con la siguiente formula:

Cuotay,_, = Cucta 5 — 2y
(o) (Bicj2013) N e
(Dicf2013)
Donde:
« | Valor del pago en el mes “n" a ser realizado al
Cuotagqm) - ko
Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
Cuotapicro13) bag

expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

. IPC del mes "n” de pago de cada respectivo afio
IPC (n, m)

calendario ‘m” publicado por e} DANE

IPC ooty | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al namero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de interventorfa, es decir, sera proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

8)

El valor estimado de! Contrato de Interventoria corresponde a la suma
de VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($22.088.353.440) incluido IVA, el cual corresponde a la suma fotal de
los pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase
y Etapa del Contrato de Concesién, expresados en Pesos de diciembre
de 2013, teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada
una de las Fases y Etapas del Confrato de Concesién durante las
cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de Interventoria,
atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Intervenioria correspondera al que
sfectivamente se pague al Interventor en aplicacion de io previsto para
la Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacién de interventoria encuentra su
respaldo en el proyecto de Asociacion Plblico Privada de Iniciativa
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Privada, de conformidad con lo dispuesto en ia Ley 1508 de 2012,
segdn el cual no se requiere desembolso de recursos piblicos, toda
vez que le corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En
esa medida, el adjudicatario del proyecto, debera suscribir el
correspondiente contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas

cuentas a su cargo, dentro de los cuales estd la subcuenta de
interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion de los contratos de
interventoria que se deriven del presente proceso de seleccion, estara
supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesién del respectivo
modulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesién respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de inferventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresan que
conocen y aceptan la condicién accesoria para [a suscripcion del
contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcién del
contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de la ANI”

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Confrato, la ANI declara y garantiza o siguiente:

(v) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
la ANL.

(vi)  El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facuitades para
hacerio con base en Ia reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

{vii) La suscripcion del Confrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la AN! y por el contrario se lleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AN.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(viiy ~Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso
de consorcios 0 uniones femporales) esta actualmente vigente,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(ix) Capacidad: E! Interventor y su [representante legalfapoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contraio de creacién} y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

i1
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Autorizaciones:

T El  Intervenfor cuenta con las  autorizaciones
[comporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna auforizacién de ninguna autoridad diferente a un
organo  [societario/contractual] es requerida para |la
suscripcion, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2} La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al interventor ni a su regulacion intema/estatutos.

()

(i)

(xii)

(xiv)

Aceptacion Contrato: el Interventor ha ieido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determiné que las
modificaciones que se efectuaron al Conirato por parie de la
ANI durante el Concurso de Meéritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones enfre sus
términos y condiciones, por o que ademas acepta los términos
y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimienfo cabal, oportunc y conforme a los téminos del
Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una

valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apendices y anexos Yy conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a fa
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre ¢! alcance del
Contrato de Concesién vy por ende el alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesidn, asf, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de ia fotalidad de las obligaciones a su cargo,

-previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
tnicos beneficiarios del Confrato y particularmente de |a
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le daré a los pagos de la ANI serén tnica
y exclusivamente para la ejecucién del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De ia misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contard con la informacion

- disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de

los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente
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Q.

(xvii)

(xvil)

consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Inferventoria.

El Inferventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos ios asuntos e informaciones relacionados
con la celebracién y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN}, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen trbutarioc a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, fodos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Confrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economiceos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que
el Interventor no haya obtenido foda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximird de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la AN, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

El Intervenor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcién del
presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder
el presente Conirato a quien la AN! designe.

Ei Interventor declara y garantiza que en relacién con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce v sjercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando |las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

El inferventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuaré de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.
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Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue més aila del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera ai Interventor un pago mensual o diario, segin corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Paries, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE &l Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir conira el
Concesionario el velor pagado al Interventor, sin periuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segln se establece en ¢
Contrato de Concesian.

En fodo caso, si la ejecucién de! presenie Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad

y compensacion, se aplicard lo previsto en la clausula correspondiente dei
presente Contrato.

CAPITULO Il
Obligacicnes de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Inferventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los monios
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
cen las normas civiles y laborales colombianas, segin corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obiiga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacitn, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en ef Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de [nterventoria,
establecidos en ef Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
|la interventoria.

(e) Conter, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipes de transporte requeridos, entre otros.

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,

contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
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que no sean bbjetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Confrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesién, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Confrato y en el Contrato de
Concesion para ias actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Congesién, de acuerdo con lo previsto en el Confrato de
Concesion, y en fodo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la enfrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y deméas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econémicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la AN, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de
conirol o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionario

esté obligado a entregarle al Interventor 0 a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la AN para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI
o el Interventor, sera este Gitimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesidn.
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(w)

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de confroversias del Contrato de Concesion
para dirimir [as diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Congesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién
de Multas sefialado en el Contrato de Concesién.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
infelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de usc respecto de cualquier procedimiento o software gue
utlice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANt por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que sura como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de fa obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual deberé elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
precedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, ¢omo
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 1SO de la
serie 9000 en sus Uitimas versiones, entendiéndose aplicables
aquelias que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucidn de sus
obligaciones bajo el presente Conirato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN| y suministrar a solicitud de la AN
copias de fos documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesién, las demas
previstas en el presente Confrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de ia ANI

En desarroilo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en
ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los trémites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contrato para que el Patrimonio
- Auténomo efectile los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta
supervision del Contrato de Concesion.

{c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventorfa.
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CLAUSULA 2.3.Constifucién de una Sucursal en Colombia.

|.as sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberén constituir denfro de los treinta (30) Dias siguientes a Ia
suscripcion del Contrato de Interventorfa, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcion y ejecucién def Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigenie por el plazo de ejecucion del Contfrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, seglin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO lII
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor deber4 contar con todo el personal necesario para el desarrollo
del objeto del conirato de Intervenioria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerrequisito para
la firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respeciivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracieristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacién del proceso. En caso que la ANI
presente observaciones respecto de los profesionales presentades, el
Interventor debera efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Conirato.

El personal restante debera presentarse por el Inferventor a méas tardar dentro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventorfa. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacién de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicarén igualmente las siguientes reglas:

(a) El Inferventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos vy
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluird, ~ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
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causado a propiedades, a fa vida, a la integridad personal de terceros, de Ia
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no reinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberén estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre el contrafo de concesion, para lo cual el
Interventor dispondré de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion cbjeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control Yy seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo
que, en ningln caso, generaran reconocimientos econdémicos adicionales &
favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, v los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesién, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
contrel directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segln su ofrecimiento en la Propuesia presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Confrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacién de reconocerfe al Interventor ningin valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

{e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con fodas las disposicicnes legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
ala regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral,
Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
nomas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
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viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los infereses de mora a que se refiere el presente
Confrato.

(9) En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utifice, con refacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos

previstos en la nomatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de
caducidad del Contrato.

(h}) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

(1) El interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenierfa.

(i} Mensualmente y como requisifo para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados dei Interventor.

{k) De acuerdo a la dinamica del desamollo del conifrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Dafos o los
suministrados por fa ANI, sin que esfo le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del Concesionario, ni
obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para Ia ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce {12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
gjecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberéan ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.
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{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cuelquiera que éste sea, se requerirad de Ia aprobacién previa, escrita y
expresa de la ANI y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

{c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en |a
obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la AN| a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del

Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sf los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y
suficiente para atender todos los requerimientos del frabaio hasta su
terminacién a satisfaccién.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados vy
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vincudacion

del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacién iaboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de Ila demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demosirar la vinculacion de un miembro de ia plantilia
de personal del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, segiin sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionaimente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del dltimo pago
efectuado por tal concepto.

{b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso imevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de 1a hoja de vida.

{c) Por ofro lado, la suscripcién del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o confrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicion de sanciones en los términos del Confrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que ia suma de
las dedicaciones en los contrafos vigentes con la AGENCIA o terceros y en
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los confratos adjudicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en &l
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento {100%),
si efectuada la verificacion resulta que fa suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la AN! requeriri al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
tas medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligacicnes a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyecios adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion faboral o
contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su-propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
por la entidad contratante o destinataria de! proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

{e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en parficular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

({f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de frabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacién de la profesion de contador publico.

{9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo franscurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesién en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la auforizacion para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida

a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el
pais que la hubiere ejercido.

(h) - Como "experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estataies 0 en ejercicio de la profesién en entidades privadas.

(i} La experiencia como profesor de cétedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis ¢ asesor de proyectos de fesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que frata la
Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia def profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion faboral o
confractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una
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persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, ios
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segtin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral © contractual (inciuyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(Vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea &l
¢aso,

(if) funciones o actividades desempefiadas,

(iii} el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacin
laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se establecio el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompanado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(h Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4} afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfil def cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria

0 al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se

demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, ast como con

los soportes en los que conste dicha informacién de que la experiencia
G
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indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacidn de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Confrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica serd demostrada con Ia
presentacion de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, seglin corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANl como formacién académica vélida. Requisito que deberd ser
cumplido dentro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona cue acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las mulias
previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Inierventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
{3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacién académica en los términos establecidos en la
resolucién No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un tifulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero ef Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar Ia informacion que considere
necesaria para demostrar fa equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato,
para lo cual, deberéa tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la nommatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el interventor
0 su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANl y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
ofra. Seré obligacion del Inferventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios yfo salarios, prestaciones sociales y demés pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Inferventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
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contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontrafistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI
se exime de cualquier pago de honcrarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AN de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hard constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Confrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculagion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos [os profesionales que fengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por cienfo (100%) pero
sdlo respecio a la Etapa Preoperativa /o a la Etapa Operativa del Confrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en ia etapa comrespondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
némina durante el plazo total de ejecucion def presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de fa entidad
promotora de salud o de fa administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por fa Jjunta nacional de
cafificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la Jurisdiccién aplicable.
Para lo cual, deberé adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y (i) ef
certificado de discapacidad correspondiente, ef cual debera estar gjecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicién de fa
multa prevista en el presente Contrato.]

’ CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Grdenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisién
descritas mas adelante deberd Wevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de! primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnéstico infegral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a fa ANI mediante un informe
escrito. En dicho. diagnéstico se debe reflejar Ia situacién completa que en e
momento-se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
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gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un anélisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segtn el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a lievar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones

correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse airasos, falencias, efc.

El informe deber& contener ademés indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacién de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. €l diagndstico estraiégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
inferrelacionadas Gue son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor
conceptuaré sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato

de concesion, de manera que se formule un plan de accion y unas
alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico
Estratégico, el Interventor hara un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesién correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
Diagnostico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos

en la totalidad de &reas que hagan parte del contrato de concesién y sus
adicionales.
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(¢} Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de Ia
concesion desde una dptica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo

ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagnostico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde ! inicio del
confrato de concesién, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operative

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se
dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se deberd ademas separar las etapas seglin se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcién detallada de las cantidades de obras

complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razon del estado de Ia inversion realizada.

Se hard especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con [a
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con ei objeto
del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria deberé realizar un diagnéstico detaliado de todos los
documentos contractuales con el objeto de oblener un andlisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabifidad de polizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones

que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato v de la Ley
Aplicable.
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(if) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnostico inicial o del informe de diagndstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en ef que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria. :

Este diagndstico comesponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultorfa.

(i} Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente,
comprendera una parte ejecuiiva y otra de femas generales. La parte
ejecutiva contendré indicadores de gestién presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrolio y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(i) las actividades y gestiones de la intervenioria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicidn; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi} las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir ef concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de
concesion, sus Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el confrato de concesién respecto del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del conirato de concesién
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:

27

&



ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuenire el contrato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
e Avance y estado gestién predial

» Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

iil. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesidn.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico det Concesionario

 viil. Avance fisico
¢ Actividades a precio global
* Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
» Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X.  Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesién; la valoracién sobre fas consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesion,
asi como la opinién del interventor.

Xi. Informe defallado del cumplimiento por parie del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa,

xiv. Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

. Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

ii. Detalle del porcentaje de a remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de fa concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesién.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con a informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del comedor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de Ia
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.
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Acreditacion dé cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este.

La gestion y actividades cormespondientes &l control de operacién y
mantenimiento del corredor vial,

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, economicos,
financieros, contables, juridicos, adminisirativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe deberd reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucién de
obras.

i} Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya faborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Confrato),
ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a ufilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberd anexar la
Planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podrd exigir a lo largo del confrato de
Interventoria fodas las veces que lo considere conveniente; Los
contrafos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion vy la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estéan prestando los servicios de consultorfa por parte del
mencionado personal.

J) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a ta ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del intervenior, el
estado de tramite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuanfifique las actividades de mantenimiento.
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Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecio en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion
adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la
ejecucion def Contrato de concesién y ef contenido de éste. Estos informes
mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al
informe para ef pago mensual al Interventor.

El informe mensual deber4 estar acompaniado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspendiente.

Listado de Medicicnes, Ensayos v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por o tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el fistado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesién y la Propuesta det Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la enfrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesidn, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Inferventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado fa AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutars las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10) Dias contados a pariir del recibo de 1a solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asf se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Inferventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo Vi del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco {5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.
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(iv) Informes por Terminacion de Obras Obiigatorias.

(a) El interventor deberé suministrar al Supervisor de la AN, un informe
por terminacion de Obras Obligatorias que comresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a Ia verificacion que haga el interventor de
la terminacidn de dichas Obras Obligatorias conforme se establecit
en el contrato de concesion.

(b) Este informe por ferminacién de Etapas serd uno de los soportes
para proceder a fa suscripcion del acta de terminacion o acta de
operacion, segln corresponda, de una etapa del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de concesidn y sus documentos. La entrega de cada
Unidad Funcional estara condicionada al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el respeciivo confrato de concesién para
tal efecto.

(c} El informe por terminacidn de cada etapa deberd contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe deber4 incluir los resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con fodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Temminacion de una Etapa,
inciuyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) Ei procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demés
aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica {segln este
término se define en el Contrato de concesion) entregada por el

Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la ANI revisard y aprobara el informe por
terminacién de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podré adverfir deficiencias en el informe por
terminacién de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (st es
del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
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correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (¢} anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso
de ferminacion anticipada de! presente Conirato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguienfes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberz
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte
ejecutiva y ofra de temas generales, Ia parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventorfa. El informe generai
contendra el andlisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgade en concesion, duranie el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir sg
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion.
Este informe debera contener la relacion de los documentos y asunfos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucibn y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la inferventorfa. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se enfrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico
Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales vy
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geolbgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccién de las obras, ¥ su ubicacién, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constifutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionaric. Se incluira la variable
ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar ta obra.

d} Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arie
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

f)  Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

9) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (seg(in estos téminos se definen en el
contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h} Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
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)

m)

resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus
otrosies.

Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o compiementan.

Una relacién de la fotalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucién del contrato de concesidn, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al
momento de la elaboracion del informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a elio hubiere lugar.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago comespondiente a la Gltima factura del contrato de Interventoria,

estara sujeto a la presentacidn y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPiTULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1, Divisibilidad de las Garantias

(a)

(b)

Gomo excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de
Interventoria se oforgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato de conforrmdad con lo previsto en el agicHlo %2 g0

() Fase de Preconstruccion.

(ii) Fase de Construccion.

(11i)) Etapa de Operacion y Mantenimiento, la cual se divide en
pericdos quinquenales.

(iv) Etapa de Reversion.
(v) Liguidacion.

A mas tardar freinta (30) Dias Habiles antes de la terminacion de la
Fase, Etapa o periodo respectivo, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI las garantias aplicables para la Fase,
Etapa o periodo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato
de Inierventoria. Para la aprobacién de estas garantias se seguira
mutandis mutandi lo dispuesto en la Seccion 4.4 de la Parte
General. En cualquier caso, todas las obligaciones del Conirato de
Interventoria deberan permanecer garantizadas durante 1a vigencia
del mismo en los términos det Confrato.
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{c) El interventor se obliga a prorogar ta vigencia de los amparos que
conforman las garantias segdn se prevé en el Contrato, con una
anticipacion no menor a diez (10} Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que se amplie el término de gjecucion de la
Etapa o Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la
vigencia inicial de los amparos.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Curmplimiento.

2.2.1. Valor y vigencia de Ia Garantia Unica de Cumplimiento

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento sera la siguiente

)

(i)

(iii)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo
estipulado en este contrato y dos (2) Meses mas.

Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de
este amparo, la Fase de Construccion sera dividida en
periodos anuales renovables, siendo el (limo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la
terminacion de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada
periodo anual, el Interventor obtendra el amparc con una
vigencia de un afio y dos (2) Meses mas.

Etapa de Operacion y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, la Etapa de Operacién y
Mantenimiento sera dividida en periodos anuales renovables,
para cada periodo anual e! Inferventor obtendra el amparo con
una vigencia de un afio y dos (2) meses més, el (iltimo periodo
debera cubrir hasta el plazo maximo contractual para la
liquidacion del Contrato.

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que s divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de cumplimiento seré el siguiente:

(1)

(i)

(iii)

Fase de Pre construccion;

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase
de Preconstruccion

Fase de Construccién:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase
de Construccion '

Etapa de Operacién y Mantenimiento;

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor

de las obligaciones a cargo def Interventor surgidas en la
Etapa de Operacién y Mantenimiento
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5.2.2. Valor vy Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y

Prestaciones Sociales

(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del

Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera la siguiente:

(1)

(i)

(i)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo
estipulado en este contrato y fres (3) Afios mas.

Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de
este amparo, la Fase de Construccion serd dividida en
periodos anuales renovables, siendo el dltimo de tales
pericdos el término igual al plazo remanente para la
terminacion de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada
periodo anual, el Interventor obtendrd el amparo con una
vigencia de un afio y tres (3) Afios mas.

Etapa de Operacién y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, la Etapa de Operacién y
Mantenimiento sera dividida en periodos anuales renovables,
para cada periodo anual el Interventor obtendra el amparo con
una vigencia de un afio y fres (3) afios més, siendo el Gitimo
de tales periodos el término igual al plazo remanente para la
terminacion del Contrato. E! cual obtendra una vigencia por el
remante y tres (3) afios més.

(d) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera el siguiente:

®

(i)

(iif)

Fase de Pre construccion:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en ia
Fase de Preconstruccion

Fase de Construccion:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor

total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Fase de Construccion

Etapa de Operacion y Mantenimiento:
En cuantia correspondiente al cinco por'ciento {6%) del valor

total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Etapa de Operacion y Mantenimiento.
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5.2.3. Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:

El'amparo de calidad del servicio se otorgara en la fecha de terminacion
del confrato de consultoria.

(a) Valor Asegurado
En cuantfa correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
total det Contrato

(b) Vigencia;

Dos afios contados a partir de la terminacion del contrato

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extraconiractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a Ia suscripcion del Contrato, el
Interventor deberé presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia Gnica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetive de este seguro es brindar proteccién frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontrafistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en Ia ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil
extracontraciual serd anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pélizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la fotalidad de
la duracion del Confrato, el CONTRATANTE verificara esta condicién y
aprobaré cada péliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada poliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada péliza de seguro de
responsabilidad civil extraconfractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Inferventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberén constituirse de acuerdo con las coberiuras y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicidn, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de coniratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin demosfracion previa de
responsabilidad. (5) Ef valor asegurado para cada péliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucidn del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en vitud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

~(¢) Ellnterventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
primas y demé&s gastos necesarios para constituilas, mantenerlas,
prorrogarias o adicionarlas. En todo caso, la garantfa (nica de cumplimiento
no expirar por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer fas
multas contempladas en el presente contrato.

(d) SielInterventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefalado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente contrato.

(&) De ninguna manera sera admisible la inclusidn de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales fiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se fendran para cualquier ofra garantfa
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucién para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contraio.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compaiifa conoce y acepta
la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en fodo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningGn tipo
de revocatoria por parte de fa aseguradora o entidad emisora de la garantia

y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrate y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, 1a AN solicitaran Ia correccidn
de lafs) misma(os) y sefialaré para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por fa AN, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondré las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia dnica de cumpiimiento no fuera aceptada segin lo
dispuesto en el presente confrato la ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(r) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
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adecuacion de dicha(s) garantia(s) en ei plazo que para el sfecto determine Iz
AN, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince {15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato,

(k) La ANI dispondrén de diez (10} Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a pariir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Inferventor, Vencido &l plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila AN tuviere comentarios a
la(s) garantfa(s) asf lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale 1a ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANJ, se apicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser apiicable, y/lo se inferpondran las
multas seftaladas en el presente contrato.

() Sila garantia Unica de cumplimienio es una pbliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacién expedida por el asegurador (en
ningln caso sera valida la certificacion emitida por el comredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de Ia garantia (Segln
modelo que se adjunta como Anexod). El reasequrador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del

Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros def
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz{ces) del Interventor o
la(s) matriz{ces) de Jos miembros del Interventor]  suscribid(eron) y
adjunto(aron) junto con fa Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de
hacer como de -dar, derivadas de fa ejecucion del presente Contrafo. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacién del
presente Contrato por parte del garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de fas
obfigaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Inferventor y
su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, ef CONTRATANTE
podré a su eleccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criferios de prelacién. En fodo caso se precisa que ef
CONTRATANTE no podra exigir més de un acuerdo de garantia al mismo

tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b} Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
fa imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrafo,
se llevaréa el procedimiento previsic en ef Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto fa mufta se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con fa
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo V1. Si el garante
optare por pagar la sancion asociada af incumplimiento las muftas se
continuarén causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue af
limite de imposicién de muitas previsto en el presente Contrato.
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(c) Si fa obligacion incumplida es de aquellas que no tienen
prevista fa imposicién de multas en los términos del Capitulo VI del presente
Contrato, e/ CONTRATANTE podrd, exigir el cumplimiento de la obligacion
incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia,

{d) Para los casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, e/ CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

{e) Las demés garantfas previstas en el presente Contrato se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de fos cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de fa AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con fos términos del acuerdo de garantia
procede a asumir fos costos derivados def incumplimiento de fa obligacion.

{f) En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se entenderd que cumplira por el Inferventor y las
Partes continuarén fa ejecucion del Contrato sin interrupciones ni difaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Muitas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de ias
obligaciones a cargo del confratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor fotal del contrafo. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y
Cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, fa ANI podra

imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
conirato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que fa ANI
constifuya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para desconfar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible flevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia dnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo harén acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
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pago de las multas no exonera al contrafista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANL, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto [a multa que dio origen a la
imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el
descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor
debera pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las mulias sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@) Los incumplimientos de las obligaciones del conirato a los que la
ANl impondra una muita diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Intervenior cumpla a
satisfaccion la obligacion seon:

{) Incumplimiento relacionado con la  Garanfia Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente |a
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, promogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capituio relativas
a la garantia Gnica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambic de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cuaiquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Intervenioria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Dafos, la rechazard el cambio e impondran Iz
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por Ja AN Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si fa ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii} Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

(iv)  Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones
contenidas en el presente conirato respecto del Personal del
Interventor.

(v) Incumplimiento en fa Entrega de Informacion a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segn el presente Contrato y el Contrato de Concesion;
asi como si no enfregare la informacion completa que le solicite la
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
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presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

(vi) incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

(viy  [ncumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

{b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANl impondrd una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil{0.5x1000) del valor del confrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la obligacion son:

(i} Incumplimiento de fas Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del Contrato

de Concesiodn.

{i) Incumplimiento en |a constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de

las obligaciones contenidas en el presente Confrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el confrato de concesidn, sus anexos y deméas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil {0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion
de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion
la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(@)  E!nterventor contard con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5} Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
perfodo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento [a ANI impondra fa multa desde l1a fecha en que [a ANI
hayan identificado el incumplimiento.

(b)  Siel Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado

por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor sanee
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el incumplimiento o se complete el tope sefislado en el presente
contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
seflalado en la el presente contrafo, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas
en el presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha

del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo
de cura.

Las multas se pagarén o descontaran por parte del Interventor o la
AN, segin corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada Ia resolucion por
medio de ia cual la ANI ha impuesto la multa.
CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha franscurrido el periodo de cura a
partir de fa comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(f) El acto administraiivo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacién de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de I3
clausula anterior.

(ii} En aplicacion de la figura de la compensacién, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la AN! le adeuden
al Interventor,

CLAUSULA 6.4, Limite a la Imposicidn de Mulias.

(a) El valor total de las multas impuestas por fa AN al Interventor no podré

- superar ¢l veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrafo.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANJ
podra adoptar, incluyendo pero sin fimitarse a, la medida sefiatada en
el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la muita hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato
0 cuando se haya llegado al fope méximo posible de imposicién de multas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la AN a
titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
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contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de
fos perjuicios causados a la AN, lo cual no es Gbice para que por parte de Ia
entidad contratante se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se
adelanten fodas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista
y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultard a la ANl para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPIiTULO VI
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del contrato,
podran acudir a su solucién en forma agil, rapida y directa a través de los

mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, [a amigable composicion
y la transaccion.

CAPITULO VHI
Terminacién v Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Confrato terminara y se iniciara
su liquidacidn cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por fa ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de
terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesién.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
(d) Por la declaratoria de la caducidad del Confrato.

(e} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Contrafo sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podréa optar por continuar con la ejecucion
del Confraio de Intervenioria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{n Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento
que despues de suscribir el Contrato de Interventorfa hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las paries
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acuerdan gue en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la toialidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en e presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesidn
del Confrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con fa suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(g) Terminacion  anticipada del confrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en |a
Ley Aplicabie.

(h) Por las deméas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(i) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventorfa. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Intervenfor
afecte o ponga en riesgo la safisfaccion del inierés publico que se busca
satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesién de! Contrato en el evento descrito en el
literal {f)} Clausula 8.1.

Transcurmidos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Conirato de Interventoria, fa ANI podran
autorizar fa cesién del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Conirato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para ef efecto sefiale [a ANL

CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente conirato, la AN! iniciara Ia fiquidacion del Contrato,
deniro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance def cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a elio, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste limo con la
ANL Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La sUpervisién de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor
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que para el efecto se designe por parte la ANL. El Supervisor ejercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lieve
el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA9.2.  lIntereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para
creditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa
mayor que la méxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se utllizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originaimente
pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en ofras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a} Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-011-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la
revision de la Oferta Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo medifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

() Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones

(incluyendo sus anexos) y el presente Confrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyenido sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucién.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emisién de una
certificacién por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del- Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
interventoria y Supervisién. El transcurso de! tiempo enfre la
adjudicacion del Concurso de Méritos y 1a suscripcidn del Contrato de
Interventoria, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la AN,
ni causard el pago de indemnizacion o compensacion por ningln
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Conlrato

no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.
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(b) Acta de Inicio de Fjecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion
de la Interventorfa, lo cual se realizara una vez se cumplan todas vy
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobagion de ia Garantia Unica de Cumplimiento y fa Poliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccién 6.5 del
presente Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida deber presentarse denfro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso.-

4. Haber enfregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del ftem “Ofros Costos
Directos”, basados en las condiciones establesidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

9. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
C por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de Ia Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Inferventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Union
Temporal}) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relafivos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando cormresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesidn.

7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal ).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la AN! o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucién y/o fiquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segln lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder ¢ presente
Contrato a quien la ANI designe.
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CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Parfes quedarén exentas de foda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Respensabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Consfituyen Evento  Eximente de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de Ia
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos antetiormente mencionados:

(i) Eventos poliicos que ocurran dentro, o que
involucren directamente a Colombia ¢ al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,
bloqueo o embargo;

(B} Golpe de estado, revolucidn, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimigntos
de tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Confrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo ef mismo.

(iii} Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI vy el
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Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mavor', la ocurrencia de hechos
consfitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los concepfos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen amiba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que
se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada’) en
el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la ofra Parte acerca de
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes
y, hasta donde sea practico y posible, un estimado prefiminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de fa fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracién def periodo
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones ser4 referido como “Periodo Especial”,

(ii) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra
Parte (A} el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad:
(B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obiigaciones suspendidas; y (C) fa fecha en que reasumira el cumplimiento,
que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de Ia
nofificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de
Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato,
el Interventor debera reanudar la ejecucion de! Contrato al mismo tiempo con
el Concesionario.

(i) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado
en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo
Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los
términos del literal {d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui
exigida la Parte Afectada no quedard relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de responsabilidad
haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parfe Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de
“Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para
mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una
cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la
mayor brevedad posible.
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(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones confractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Ginicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gasios,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Pericdo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Conirato para el cumplimiente de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabifidad se entendera prorrogado por un #rmino
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Pare Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo io que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias exiraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

¥ Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucidn total del objeto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspenderz y el plazo de este Confrato serd extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sdlo ia de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas comrespondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberz tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que !a vigencia de la garantia Gnica y
demas garantias sefialadas en el presente Confrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

{9) Suspensién del Confrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Confrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Confrato de Concesion, ef CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evenio en que se suspenda la ejecucién del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el fiterat (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la (inica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante Ia ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de
la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los
costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definirén las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
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Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; v {B) que esa
pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser uiilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en et Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los cosios fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos)
del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia de! Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningdn caso se incluiran valores correspondientes a lucre cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimienio o su tasacion, la discrepancia serd sometida a los

mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el presente
Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenien los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(V)  Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el vajor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE ! Interventor
asf como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de ia Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones peneles a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, ‘penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionarioc de !a
responsabifidad que por el mismo concepte pueda comresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
‘en los articulos 53 y 55 de Ia ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad,

Se incluye fa presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Inferventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientss.
Esta obligacion del Intervenior se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) EI CONTRATANTE deber notificar al Interventor del reclamo
0 accién correspondiente:

(i) si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(ii} si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:
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{A) la fecha en que el reclamo haya sido nofificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacidn se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualguier
abogado de su escogencia quien deberd interactuar con la persona
designada por el Inferventor para la defensa. En caso de contradiccién entre
uno y otro apoderado primara el representante del Inferventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos
Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el
Interventor tendré el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en [a defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
compefencia exclusiva para fomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con todas sus consecuencias cormesponde a aquellas cuyas
consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la
AGENCIA para tomar cualquier decision o accién que deba adelantarse en
desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u ofras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Sila condena u
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del interventor de pagar
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso comespondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de

la utilizacion de los instrumentos procesales que resulfen aplicables, por
cualquiera de las Partes.

CLAUSULA910.  Relacién entre las Partes.

El presente Confrato no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido {Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes fendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta enfre las Partes a la de la vinculacién negocial en fos
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningtin derecho ni
otorgar ninguna accion a ninglin tercer beneficiario de este Contrato.

51

6\(/



CLAUSULA 9.11. Subcontratos,

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Confrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarroliar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el
unico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. E! Interventor es el dnico responsable ante la AN de [a celebracion
de subconiratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista () cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las)
~ labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subconfratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante ef Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesién,

Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de Ia ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas  del
Inferventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
la Propuesta), solo podran realizar la venta o cesion de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
sifuacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habifitantes
y de Experiencia Especifica. La cesién enire integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin ef previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como

resultado de politicas de reestructuracion o modermizacion del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA.9.14. Informacién y Conccimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asunios e informaciones relacionados con la celebracion ¥ ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el
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régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, fodos los deméas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrafo, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que ¢! Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores deferminantes de los costos de
ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. Ef que el Interventor no haya obtenido
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiiblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Codigo Civii y demas nomas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual ia ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de Ia

interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente fimado por representantes autorizados de las Paries y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la ANI en los ¥érminos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Paries en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Confrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer

posteriomente tales faculiades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario,
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CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande Ia ejecucion del presente Conirato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas exfras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales de! personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al confrol de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorfas, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la gjecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando
$ea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constifuye el objeio del presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar Ia estructura de Ia
documentacion utilizada en tal sistema. Para fa definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus (ltimas versiones,

-entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendrd la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccién de propiedad inteleciual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN! por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolie el Interventor durante la ejecucion

del presente Confrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA9.23..  Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i} a la siguiente direccion y al siguiente comreo electronico: o {iyala
siguiente direccion y al siguiente ntimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones deberd ser nofificado a la ofra Parle para que proceda a

consignarlc y slo a partir de la notificacion de! cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calle 24* N° 59 - 42 torre 4, Bogota D.C.,,
Colombia 2° piso

Si es al Interventor: Avenida Carrera 19 N° 95 — 37 piso 9
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Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

{a)  Sies enviada por comreo certificado, se enfendera notificada
la Parte en la fecha en Ia cual se certifique su recibo.

(b} Si es enviada por correo elecironico, se entendera notificada
cuando (i} el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando e! destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la

confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envid el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el
presente Confrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los 10 Dias del mes de
Agosto de 2015, en dos (2) originales del misme-tenor y validez uno para

cada Parte. ‘!g AE& _;"1 _

RES FIGUEREDO SERPA
cepresidente de Gestion Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

L

JOSE/GABRIEL CANO HERNANDEZ
Representante
NSORCIO CJE PLANES

Proyectd: Lissette Mendoza Téllez - Abogada- GIT de Contratacion- Vicepresidencia Juridica

Juridica

Aewso aspectos juridicos: Aliredo Bocanegra Varon/ Vicepresidente Juridico LA
evisd aspectos téenicos: Daniel Tenjo /Gerente de Provecto Cameterof vicepresidencia de Gastion Contractual
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