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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO CONEXION CESAR - GUAJIRA

Fecha Elaboracién ‘ 08 de mayo de 2015

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene el analisis de los aspectos juridicos, de riesgos, técnicos y
financieros, entre otros, que sustentan la suscripcion de un Contrato de Interventoria para el
proyecto de APP de Iniciativa Privada denominado CESAR - GUAJIRA

NUMERO DE PROCESO NOMBRE
VJ-VE-APP-IPV-003-2015 | CONEXION CESAR - GUAJIRA

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada origen- destino
de 350 kildmetros y en su recorrido atraviesan los departamentos del Cesar y La Guajira.

El propésito fundamental del corredor es interconectar eficientemente los departamentos del Cesar
y la Guajira, para servir de modo alterno para el transporte de carbén, con motivo de la apertura de
nuevas minas y el crecimiento de la produccidn de este mineral, lo cual es esperable que ocurra en
los proximos afios, y para disminuir los indices de accidentalidad, propiciar el turismo en la region
del valle de Upar y el sur de la Guajira, consolidar una comunicacién eficiente con la frontera
Colombo — Venezolana y fomentar el progreso econdmico y social de la zona.

Las obras objeto de esta APP consisten en la Construccidon de una nueva via entre el Municipio de
San Diego vy la via “La Paz-Valledupar” conectdndose en el sitio denominado “Curva de Salgero”,
para continuar su recorrido hacia la ciudad de Valledupar construyendo una segunda calzada
adosada a la existente. Adicionalmente el proyecto incluye la rehabilitacién de la via “San Roque-La
Paz”, “La Paz-Cuestecitas”, “La Paz-Curva de Salguero” y “Valledupar-Badillo”.
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La siguiente figura muestra la localizacidn general del proyecto
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Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas
dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion.

Cddigo de Via Ente A 3 5 L
Origen - Destino Longitud (Km) Estado Actual Observacion
(Nomenclatura) Competente
San Roque PRO+000 - La Via Nacional Inici |
u _
4901 Invias 4 139.92 Bidireccional niclo en el empate
Paz PR140+000 . con la ruta 45
Pavimentada
Via Nacional
, La Paz PRO+000— . .
4902 Invias 75.237 Bidireccional

Buenavista PR75+0234

Pavimentada
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Cddigo de Via Ente . . . ..
Origen - Destino Longitud (Km) Estado Actual Observacion
(Nomenclatura) Competente
V’ N H I . . e e e
) Buenavista PRO+000 — 1a Naciona Finaliza al inicio
8801 Invias . 52.754 Bidireccional del paso urbano
Cuestecitas PR PR52+615 . .
Pavimentada de Cuestecitas
Via Nacional
i Valledupar PRO+000 — La - .
8004 Invias 15.00 Bidireccional
Paz PR13+0386 .
Pavimentada
Via Nacional
3 Valledupar PRO+000- San e .
8004A Invias 52.00 Bidireccional
Juan del Cesar PR52+0530 .
Pavimentada

Estaciones de Peaje actualmente existentes

Nombre

Tramo

Sentido de Cobro

San Juan del Cesar

El Molino - Distraccién

Bidireccional

Unidades Funcionales del Proyecto

El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Unidad . . Longitud
) Origen Destino ) .,
Funcional aproximada Intervencion L
Subsector (nombre, (nombre, . . Observacion
Integral . . origen prevista
abscisa) abscisa) X
(UFI) destino(1)
San Roque Becerril Inicio en el
UFI1 1 Tramo 4901 Tramo 4901 57.5 Rehabilitacion empate con la
PR 00+000 PR 57+500 ruta 45
Becerril Tramo | La Paz Tramo
UFI2 1 4901 PR 4901 PR 81.9 Rehabilitacion
57+500 140+000
Valledupar Curva Salguero
UFI3 1 Tramo 8004 Tramo 8004 5.6 Rehabilitacién
PR 00+000 PR 54200
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Infraestructura OPORTUNIDAD echa
Unidad . 5 Longitud
) Origen Destino 3 ..
Funcional aproximada Intervencion L,
Subsector (nombre, (nombre, . R Observacion
Integral . . origen prevista
abscisa) abscisa) .
(UFI) destino(1)
Curva Salguero | La Paz Tramo
2 Tramo 8004 PR 8004 PR 9.4 Rehabilitacion
5+200 13+0386
La Paz Tramo El Molino
3 4902 PR Tramo 4902 30.2 Rehabilitacion
0+000 PR 31+364
Valledupar Badillo
1 Tramo 8004A PR Tramo 8004A PR 38.0 Rehabilitacion
00+000 38+549
UFI4
. San Juan del
Badillo Tramo
8004A Cesar Operaciéony
2 Tramo 8004A 14.0 o
Mantenimiento
PR 38+549
PR 52+530
El Molino Buenavista
UFI5 1 Tramo 4902 Tramo 4902 39.9 Rehabilitacion
PR 31+364 PR 75+0234
Buenavista Cuestecitas
UFI6 1 Tramo 8801 Tramo 8801 59.6 Rehabilitacion
PR 00+000 PR 524615
Incluye
Valledupar Curva Salguero . v »
Construccidn de Construccion
1 Tramo 8004 Tramo 8004 5.6 .
Segunda Calzada Intercambio
PR 00+000 PR 5+200
Curva Salguero
UFI7
San Diego Km ., Incluye
Curva Salguero Construccién de .
8+552 , construccion
2 Tramo 8004 8.6 Via Nueva .
(1,097,249.64 o . Intercambio
Km 00+000 Bidireccional .
1,633,393.70) San Diego
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El proyecto objeto de la contratacidn de interventoria al que se refiere este documento, sera
identificado como se describe a continuacion:

IPV CESAR - GUAJIRA

Contratacion No.: VIJ-VE-APP-IPV-003-2015

Valor del Contrato de Concesion $1.659.041.494.747

Presupuesto Oficial Contrato de Interventoria $22.093.896.523 (Dic-2013)
Fase Preconstruccion (meses) 12

Etapa Preoperativa

Etapa Operativa

Fase Construccion (meses) 36

Fase Operacion Y Mantenimiento

(meses) 36

3.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR

Que el 20 de junio de 2012, Construcciones El Condor S.A., mediante escrito radicado con el
numero No. 2012-409-017201-2 presentd propuesta de Asociacidn Publico Privada de Iniciativa
Privada que no requiere desembolso de recursos publicos, que tiene por objeto: "Realizar los
Estudios y Disefios Definitivos, Financiacidén, Gestién Ambiental, Predial y Social, Construccién,
Rehabilitacidn, Operacidn, Mantenimiento y Reversion del Sistema Vial para la Conexién de los
Departamento del Cesar y la Guajira".

Que una vez agotadas las etapas de Prefactibilidad y Factibilidad establecidas en la Ley 1508 de
2012 y sus Decretos Reglamentarios, y efectuada la evaluaciéon de los aspectos Técnicos,
Financieros y Juridicos del proyecto por parte del Consultor Evaluador contratado por la ANI, los
cuales fueron verificados por la Vicepresidencia de Estructuracion y la Vicepresidencia Juridica
de la Entidad, se considera que la iniciativa presentada y cumplié a cabalidad con los
requerimientos establecidos en el articulo 23 del Decreto 1467 de 2012.

Que de otro lado, el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el articulo 18 del Decreto 423 de
2011, emitid6 Concepto Analisis de Riesgos de Proyecto, mediante comunicacion
20151210027191 del 06 de febrero de 2015.
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Que por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de conformidad con el articulo 31
del Decreto 1467 de 2012, emitid Concepto de Aprobacién de la Valoraciéon de Obligaciones
Contingentes mediante comunicaciéon N° 2-2015-007464 del 04 de marzo de 2015.

Que asi mismo, el Departamento Nacional de Planeacidon de acuerdo con el articulo 32 del
Decreto 1467 de 2012, emitié concepto favorable a la justificacién presentada de utilizar el
mecanismo de Asociacién Publico Privada como modalidad de ejecuciéon para el desarrollo del
proyecto de la Asociaciéon Publico Privada de Iniciativa Privada “Conexion Cesar - Guajira”
mediante comunicacién No. 20158200153391 del 04 de marzo de 2015.

Que el 07 de marzo de 2015, la sefiora Ministra de Transporte presentd y sustentd ante el
Consejo de Ministros las conclusiones del Estudio de Factibilidad presentado por el Originadory
la correspondencia de estos con las condiciones del contrato de concesidon, obteniendo concepto
favorable de dicho érgano colegiado.

Que en sesidn del 11 de marzo de 2015 el Consejo Nacional de Politica Social y Econdmica -
CONPES-, emitié concepto previo favorable a la propuesta de Asociacién Publico Privada de
Iniciativa Privada presentada por el Originador, para que el contrato de concesién tenga un plazo
de ejecucion superior al previsto en el articulo 6o de la Ley 1508 de 2012.

Que por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y
sus Decretos Reglamentarios y en ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas
en el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, el 12 de marzo de 2015 en comunicacion con
numero de radicado 2015-200-005329-1, la Vicepresidenta de Estructuracion de la Agencia
Nacional de Infraestructura, dio respuesta a la evaluacidon, manifestando al originador que la
Entidad considera que la propuesta en Etapa de Factibilidad del Proyecto de Asociacién Publico
Privada de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos publicos denominado: "
Conexién Cesar - Guajira" presentado por Construcciones El Condor S.A., y considerando que es
viable y acorde con los intereses y politicas publicas atendiendo las consideraciones expuestas
en dicho documento.

Que en la comunicacion anteriormente referida con nimero de radicado 2015-200-005329-1, la
Vicepresidenta de Estructuracién de la Agencia Nacional de Infraestructura comunicé al
originador las condiciones de orden financiero y juridico en las cuales la Agencia aceptaria la
Iniciativa Privada y se hace remision de los contratos parte general y especial, con sus respectivos
anexos y apéndices en los cuales estan contenidas las condiciones de aceptacion técnicas,
financieras vy juridicas, bajo las cuales la Entidad otorga viabilidad a la propuesta en etapa de
factibilidad.

Que la Representante Legal de Construcciones El Condor, mediante comunicacidn presentada a
la Agencia Nacional de Infraestructura con nimero de radicacidon 2015-409-014390-2 del 12 de
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marzo de 2015, manifesté que “acepto en su integridad los términos y condiciones de la
aprobacién de factibilidad de la Iniciativa Privada referenciada, contenidos en su oficio de Ia
referencia y en sus documentos anexos y complementarios, y teniendo en cuenta los estudios y
la debida diligencia financiera y técnica adelantada por el Originador.”.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 19 de la Ley 1508 de 2012, la Agencia Nacional
de Infraestructura el 12 de marzo de 2015 publicé en la pagina del SECOP los documentos del
proyecto de asociacion publico privada de iniciativa privada y fijacién de condiciones que deben
cumplir los terceros interesados, el acuerdo, la minuta del contrato y sus anexos, el proyecto de
pliego de condiciones seleccién abreviada de menor cuantia, y demas documentos
correspondientes al proceso de Asociacién Publico Privada VJ-VE-APP-IPV-003-2015, cuyo objeto
es “Realizar los Estudios y Disefios Definitivos, Financiacion, Gestién Ambiental, Predial y Social,
Construccion, Rehabilitacion, Operacidon, Mantenimiento y Reversidon del Sistema Vial para la
Conexién de los Departamento del Cesar y la Guajira” y anuncio su intencidon de adjudicar un
contrato al proponente originador en las condiciones acordadas si no existieren otros
interesados en la ejecucién del proyecto.

Que el inciso 3 del Articulo 19 de la Ley 1508 de 2012, consagra “transcurrido el plazo de la
publicacion anteriormente referida, sin que ningln interesado distinto al originador del proyecto
manifieste a la entidad estatal competente, su interés de ejecutarlo o cumpla las condiciones
para participar en su ejecucion, se podra contratar con el originador de manera directa en las
condiciones pactadas”, disposicion que se constituye en una causal de contratacion directa.

Que en desarrollo de la Ley 1508 de 2012, el inciso 2 del articulo 6 del Decreto 2043 de 2014,
que modifico el articulo 30 del Decreto 1467 de 2012 consagré “ Si se recibieren manifestaciones
de interés dentro del término sefalado en el articulo anterior y se cumple con los requisitos
previstos en la publicacién, la entidad estatal competente, sin consideracidn al presupuesto
estimado de inversion, deberd proceder a conformar la lista de precalificados ... En caso
contrario, procederd a contratar con el originador de manera directa en las condiciones
publicadas”.

OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A REALIZAR

4.1 OBIJETO

Realizar la Interventoria integral que incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
Econdmica, Financiera, Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio
Predial del Contrato de Concesidn bajo el esquema de asociacién publico privada de iniciativa
privada que se derive del proceso VJ-VE-APP-IPV-003-2015 correspondiente al corredor
denominado CONEXION CESAR - GUAJIRA cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Disefios
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Definitivos, Financiacidn, Gestidén Ambiental, Predial y Social, Construccién, Rehabilitacién,
Operacidn, Mantenimiento y Reversidn del Sistema Vial para la Conexién de los Departamento
del Cesar y la Guajira”.

4.2 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del proponente que
se indican a continuacion. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 4 “Metodologia
y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoria” y en el anexo 10
“Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara para
el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de condiciones, en
la minuta de contrato de Interventoria, en el contrato de Interventoria suscrito por las partes y
aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesidn, sus
modificaciones, Apéndices y Anexos.

v" Obligaciones Esenciales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacidn y comunicacion eficiente con estas
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada,
la digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacidn
de informes, entre otros.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicidn, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacidn y verificacién de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el drea técnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesidn, asi como durante la terminacion y liquidaciéon del
contrato de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos
a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente, en
caso de que haya lugar la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto
sobre la inversidn realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
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cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de
la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacidn que la Agencia solicite,
incluye la realizacién de los procesos y actividades relacionadas con la supervisidon del area
econdmica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesidn, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en
todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestidn Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesidn
y el Apéndice 6 — Gestidn Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacidon del cumplimiento
en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes
en materia de atencidn al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la
concesion y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la ”Ley Aplicable”.

(viii) Gestidn Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestién que adelanta el Concesionario para la adquisicién de las
areas requeridas para la ejecucidon del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucidn
y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
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verificando entre otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas, validez juridica y
vigencia, segln lo prevé el correspondiente Contrato de Concesidn.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacién y previsidn
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesién, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacién
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de
Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revisiéon y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre otros, la
revisién de informes de aforo, la implementacién de sistemas filmicos para verificacion de
transito y la ejecucién de conteos de trafico.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de recursos
invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o
rechazar las érdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trdmite dentro de la
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversién privada, documentar
idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos
para la actualizacién contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los
libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestidn de Calidad de la Interventoria con
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan la buena ejecucidn del Contrato de Concesion.
4.3 LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.3.1 Tipo de Contrato:
De acuerdo a lo establecido en el articulo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos
de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion, y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos vy

proyectos.

Esta contratacion se adelantara en la modalidad de Concurso de Méritos.
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De conformidad con lo dispuesto en el Pardgrafo 3 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
Interventoria consistird en el “sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
la persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o
extension del mismo lo justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seqguimiento
administrativo, técnico, econdmico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la Interventoria”.

4.3.2 Plazo de Ejecucion del Contrato:

El plazo del contrato es de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir de la fecha en que
el Vicepresidente de Gestién Contractual imparta la orden de Inicio.

En atencidn a la naturaleza accesoria del contrato de interventoria, los plazos estipulados
obedecen a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesién, tal como se muestra
en la siguiente tabla, que tiene el caracter de ser el contrato principal, sin perjuicio de que las
gestiones de la interventoria deberan adelantarse hasta la reversion y liquidacion del contrato
de concesion en caso de que ello sea necesario.

Plazos
Etapa Preoperativa Etapa
Proyecto Fase Fase Operaciény
Preconstruccién | Construccion | Mantenimiento
(mes) (mes) (mes)
IPV CONEXION CESAR -
GUAIJIRA 12 36 36

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de
Interventoria podrd iniciar ejecucién, siempre y cuando el Contrato de Concesidn se haya suscrito
por las partes y el concesionario adjudicatario haya fondeado la Subcuenta de Interventoria y
Supervisién en los términos dispuestos en el contrato de concesidn.

4.3.3 Lugar de Ejecucion:

Las vias objeto de la concesién “CONEXION CESAR - GUAJIRA”, discurren por los departamentos
del Cesar y La Guajira.

11
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4.3.4 Presupuesto y Forma de pago:

(a) El presupuesto del presente proceso de seleccion, se fija en la suma de VEINTIDOS MIL
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES
($22.093.896.523) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.

(b) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en
el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
discriminacién del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en Ila
Propuesta.

La discriminacidn de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo serd tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items
de otros costos hasta la fecha de terminacidon, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacién.

(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente discriminacidén por etapas:

Etapa Preoperativa Etapa Operacién y
Fase Fase Mantenimiento
Preconstruccion Construccion (mes)
$2.699.007.728 |$12.194.955.416 $7.199.933.379

(d) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos constantes de

diciembre de 2013, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoria,
ofertado por etapa y/o fase dividido por el nimero de meses correspondientes.

(e) El pago mensual que debe hacerse como retribucidn a las labores de interventoria, una vez

adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga la
Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones
de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
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Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja
los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
clausula.

(f) La Agencia tendrd un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las
condiciones para llevar a cabo los trdmites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para
el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de
Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberd
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del trdmite hasta la fecha efectiva de pago no le
seran reconocido intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la ultima
cuenta supeditado a la aprobaciéon del informe final de Interventoria y a la firma vy
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

(g) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la
Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo
que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el
periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de
que trata el presente literal, no impedird la imposicidon de multas en los términos del presente
contrato.

(h) Los valores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacidn por parte del Interventor deben
ser indexados conforme con la siguiente formula:

IPCnmy
Cuota = Cuota(pic/2013) X ———
(nm) (Dic/2013) IPC(pic/2013)
Donde:
* Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor
Cuotanm)

en el respectivo afo calendario “m”.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapi .
(Die/2013) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

13
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IPC " IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario

(n m) “m” publicado por el DANE
IPC (pic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucién del
contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base
mes de 30 dias.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera ejercida por la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor.

4.3.5 Mayor Permanencia:

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucidén de alguna de las etapas del Contrato
de Concesién se prolongue mas alld del plazo establecido en el numeral 4.3.2, la AGENCIA
reconocera al Interventor un Unico pago mensual o su equivalente en dias, segun corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, corresponderad al valor mensual o su
equivalente en dias establecido en el numeral 4.3.4 literal c. de conformidad con la etapa en la que
se encuentre la ejecucion del contrato de Concesidn.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoria expresado en pesos de
diciembre de 2013 sera fijo.

MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN
El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos esta conformado por:

e La Constitucién Politica

e El Cddigo Civil el Cédigo de Comercio

e Llaley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus Decretos Reglamentarios.

e Llaley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 32 del articulo 22 de la Ley
1150 de 2007, el presente proceso de seleccidon se adelantard mediante Concurso de Méritos
Abierto.
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e La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.

e Decreto Nacional 019 de 2012, Articulo 219. CONCURSO DE MERITOS. El numeral 3 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad
prevista para la selecciéon de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacion.

e Decreto 1510 de 2013

e ydemads normas que regulen la materia.

Que una vez evaluado el marco juridico para la seleccidn de los interventores, la Agencia encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccién del interventor bajo la modalidad de Concurso de
Méritos Abierto.

De acuerdo con la definicién de CONCURSO DE MERITOS, entendida como el procedimiento de
seleccion objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relacién con lo que dispone
el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "Corresponde a la modalidad
prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacion.

ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con el andlisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoria a contratar requerido por la
Agencia es el que a continuacion se menciona, previos los analisis de sector que se establecen de la
siguiente manera:

6.1 ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

El articulo 15 del Decreto 1510 de 2013, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el
sector relativo al objeto del proceso de Contratacidn desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y analisis De Riesgo.

Grupo F (Servicios)

Segmentos

(80) Servicios de Gestidn, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familias

(10) Servicios de asesoria de gestidn
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Clases
(16) Gerencia de proyectos

Y

[81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacidn y Tecnologia
(10) Servicios profesionales de Ingenieria

(15) Ingenieria Civil

El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, se encuentra en la
ejecucién de proyectos de concesidn y tiene previsto ejecutar $ 47 billones mds en los préximos
cuatro (4) afos para nuevos proyectos de concesidon de infraestructura en nuestro pais,
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Publico Privadas), que en Colombia estdn
reglamentadas con la expedicion de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que
entidades publicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participacidon efectiva de las Interventorias, en los
procesos de seguimiento, monitoreo y control.

Con esta nueva generacion se espera que la inversidn en infraestructura de transporte a través de
contratos de concesién se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura
continuara con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos
proyectos de infraestructura con la participacién de Interventorias que ejerzan de forma conjunta
las labores de supervisién y control de las etapas de construccidn, operacién y mantenimiento de
los proyectos de concesidn.

En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de concesion que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de
agentes del Estado y en funcién de lo anterior, deberan desempefiarse como servidores publicos,
gue hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratacién del Estado.

No basta con considerar que las Interventorias demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad
técnica, financiera o legal-, al momento de la seleccidn contractual. Es necesario dirigir el rumbo de
las actividades que ejerce la Interventoria, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad
publica y en particular, a los altos directivos de la organizacién.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos
de Concesidn que se pretenden suscribir, en razén a que con la interventoria se realiza el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de
promover la ejecucidn satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al
ordenador del gasto de su estado técnico, juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al
contratista o parte del negocio juridico.
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Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién),
la Interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensidon del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra contratar la interventoria
integral de un contrato.

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, tiene la obligacidon de vigilar la correcta ejecucion de los contratos de concesidn a su
cargo, en atencién a que dichos contratos de concesidn por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que
el seguimiento Técnico, Financiero, Juridico, Administrativo, Ambiental y Social de estos dichos
contratos sea adelantado por parte de una persona natural o juridica que sera contratada para tal
fin.

La presente contratacién permite que La Agencia, en su calidad de entidad publica, pueda vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del plan de inversiones establecido en el Contrato de
Concesion a través del Interventor contratado, suministrando oportuna informaciéon sobre los
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los parametros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcion), las normas civiles y
comerciales y demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual
de supervision o interventoria de cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estdn previstas en el articulo 84 del estatuto
anticorrupcidn, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecucién del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:
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El articulo 53 de la Ley 80 de 1993 vy el articulo 82 del estatuto anticorrupcion disponen que los
interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de su contrato de interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(...) también sera falta
gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o
cuando éste efectivamente se presente (...)”. Y por otro lado, el articulo 84 del E.A. en sus paragrafos
2, 3y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 12 del articulo 82 de la ley
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar
informacidn, que asciende a cinco (5) aflos y propiciando una responsabilidad solidaria con el
contratista por los dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronuncié sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Alvaro
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las
condiciones técnicas y cientificas que mds se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los
conocimientos especializados que él posee, en razén de los cuales la administracion precisamente
acude a sus servicios. Dicha funcidon de control, que las normas contractuales asignan a los
servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoria puede ser
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una funcién publica.

La Corte llama la atencion ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia,
a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos, y que en este
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los
términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales especificos que con él se persiguen,
implica la proteccién de esos recursos.

Sefialé la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen
una funcién publica, como la que se ejerce en funcién de la Interventoria, responden con
fundamento en el principio consagrado en el articulo 62 de la Constitucidon Politica, siendo servidores
publicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y
extralimitacion de funciones.(...)”.
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De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecucidon de los contratos de concesion
dependerd de la contratacién de Interventorias.

6.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Hasta hace muy poco (afio 2012) las Interventorias en la Agencia Nacional de Infraestructura se
clasificaban en funcidn de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de seleccién en
virtud del cual fueron adjudicatarias. Asi, las Interventorias se clasificaban en aquellas celebradas
con menor cuantia y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por
personas naturales escogidas por su profesidon u oficio y las segundas normalmente son firmas,
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o
interventora, teniendo en éste momento participacion de empresas extranjeras que estan
aportando conocimiento y metodologias modernas a las labores propias de la labor de seguimiento
y control en Colombia.

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorias integrales y todas han
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de
contratacidn asi como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes:

Tabla No 1. Contratos actuales de Interventorias de proyectos carreteros en la ANI.

Modalidad

No de OBIJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
Seleccion
SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS | M1 CONSORCIO 4 C
ABIERTO LA CONTRATACION DE LA | M2 CONSORCIO
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, | INTERCONCESIONES 4G
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, | M3 CONSORCIO 4G m; :gg'i;;’gi:'é;g
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO | M4 UNION TEMPORAL M3 $31.040-096.640
VI-VGC- AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS | CONCESIONES 4G M4 540’4391864'320
1 CM-002- DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE | M5 Consorcio SERVINC — M5 330'305’757'341
2014 ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE | ETA M6 $28,179,889,280

LOS PROCESOS LICITATORIOS No. VJ-VE-IP-LP -001
de 2013, VJ-VE-IP-LP -002 de 2013, VI-VE-IP-LP -
005 de 2013, VJ-VE-IP-LP -006 de 2013, VJ-VE-IP-
LP -007 de 2013, VJ-VE-IP-LP -008 de 2013, VJ-VE-
IP-LP -009 de 2013, VJ-VE-IP-LP -010 de 2013, VJ-
VE-IP-LP -011 de 2013.

M6 Consorcio Prosperidad
M7  Consorcio EPSILON
Colombia

M8 Consorcio Intervias 4G
M9 MAB Ingenieria de Valor
S.A.

M7 $35,092,644,800
M8 $32,781,516,480
M9 $34,126,747,386
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Modalidad
No de OBIJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
Seleccion
Interventoria integral que incluye pero no se limita
a la Interventoria técnica, financiera, contable,
Concurso administrativa, juridica, medioambiental y socio- | Consorcio Interventores
de Méritos | predial, a los siguientes contratos de concesién | ANI
2 VJ-VGC- suscritos por el INCO, hoy por la Agencia Nacional | (INTERDISENOS, S 389.761.391
CM-007- de Infraestructura: 1. Contrato de Concesidon No. | PAULO EMILIO BRAVO,
2013 446 de 1994 y demas documentos que lo | JASEN)
modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesion Malla Vial del Meta.
La Interventoria integral del Contrato de
Concesidn, que incluye pero no se limita a la
Interventoria  técnica, financiera, contable,
Concur,sc.) Jurld.|ca, . admlnlst.ratlva, ‘ operz.atwa, Consorcio ERU Concesiones
de Méritos | medioambiental y socio-predial, al siguiente (RESTREPO Y URIBE S.A.S.
3 VJ-VGC- Contrato de Concesidn suscrito por el INCO, hoy EUROESTUDIOS S AS’ $ 4.703.388.000
CM-012- Agencia Nacional de Infraestructura al Contrato de DPC INGENIEROSSAS.) T
2013 Concesidn No. 447 de 1994 y demas documentos M
que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesion Bogota (Puente El Cortijo)
Siberia La Punta El Vino La Vega Villeta.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, | Consorcio Interconcesiones
Concurso contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | (CONSULTORA
de Méritos | administrativa, de seguros, operativa y de | LATINOAMERICANA DE
4 SEA-CM- mantenimiento del Contrato de Concesion No. | INGENIERIA S.A. 3 15.577.545.990
005-2011 0444 de 1994 y demas documentos que lo | CONLISA S.A.
modifiquen, adicionen o complementen para la | TNM LIMITED)
Concesion de la via Bogota-Villavicencio,
Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
contable, juridica, medioambiental, socio-predial, . .
Concur{sc_> administrativa, de seguros, operativa y de Consorcio Insevial
5 de Méritos mantenimiento del Contrato de Concesion No. (SESAC A S 9.313.673.779
SEA-CM- 053 de 1994 y demds documentos que lo INTERSA SA
005-2011 LA VIALIDAD)

modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesion Vial Cartagena Barranquilla Via al Mar
Consorcio Via al Mar, integrado por Consultores
del Desarrollo S.A., y Edgardo Navarro Vives.
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No de OBIJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, | Consorcio ICITY
contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | (TECNICA Y PROYECTOS
administrativa, de seguros, operativa y de | S.ATYPSA
Concurso mantenimiento del Contrato de Concesién No. | COSNUSLTORES
6 de Méritos | 0664 de 1994 y demds documentos que lo | REGIONALES ASOCIADOS S 6.769.475.800
SEA-CM- modifiquen, adicionen o complementen para la | CRA S.A.S. T
005-2011 Concesion Desarrollo Vial para el Norte de | GEOTECNCIA Y CIMIENTOS
Bogota DEVINORTE, integrado por CANO JIMENEZ | INGEOCIM LTDA
CONSTRUCCIONES  S.A,, WACKENHUT DE | INVESTIGACIONY CONTROL
COLOMBIA S.A., CIVILIA S.A., MINCIVIL, CASTRO | DE CALIDAD)
TCHERASI 'Y CIA LTDA., EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA
LTDA., CONSOCIAL Y ENFASEGUROS.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
Concurso | 108 % 1 el e, medioambiental, | COnSOrcio R&Q SERVING
7 de Meéritos socio-predial, administrativa, del Contrato de (R&Q INGENIERIA S 3.714.447.844
SEA - €M -1 - cesion No. 937 de 1995 y demas documentos COLOMBIA SA
001 -2012 e .. SERVINC LTDA)
que los modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesion Bogota (Fontibon) Facatativa
Los Alpes. Concesionaria CCFC S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesiodn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | Consorcio Infraestructura
Concurso . . .
de Méritos administrativa, de seguros, operativa y de | (ECOVIAS SAS
8 SEA-CM- mantenimiento del Contrato de Concesiéon No. | BATEMAN INGENIERIA S.A. | §  4.566.165.072
0849 de 1995 y demds documentos que lo | INGENIEROS ESPECIALISTAS
005-2011 . ..
modifiquen, adicionen o complementen para la | LTDA)
Concesion Neiva Espinal Girardot, Consorcio Luis
Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte
Solarte.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso operativa, contable, juridica, medioambiental, | Consorcio Intercarreteras
de Méritos socio—pr'edial, administrativa, del Contrato c!e (TNM LIMITED
9 SEA - CM - Concesiéon No 275 del 23 de mayo de 1996 y demds | CONSULTORIA $  4.386.397.161
001 - 2012 documentos que lo modifiquen, adicionen o | LATINOAMERICANA DE

complementen. Para la Concesion Desarrollo Vial
del Oriente de Medellin, Valle del Rionegro y
conexion a Puerto Triunfo (DEVIMED).
Concesionaria DEVIMED S.A.

INGENIERIA CONLISA S.A)
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No de OBIJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
Seleccion
Seleccionar mediante Concurso de Méritos
Abierto la Interventoria integral que incluye pero
no se limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso contable, administrativa, juridica, medioambiental | Consorcio Intervial
de Méritos | y socio-predial, a los siguientes contratos de | INTERPRO S.AS.
10 | VIJ-VGC- concesion suscritos por el INCO, hoy por la Agencia | SUPERING S.AS. | $ 6.090.234.543
CM-007- Nacional de Infraestructura: Contrato de | R & M CONSTRUCCIONES E
2013 Concesién No. 113 de 1997 y demas documentos | INTERVENTORIAS
que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesion Desarrollo Vial Armenia Pereira
- Manizales.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, .
S . . . . Consorcio Intercol SP
Concurso contable, juridica, medioambiental, socio-predial,
de Meéritos | administrativa, de seguros, operativa de JORGE PIDDO & CIA LTDA
11 o & / P .,y SIGA INGENIERIA Y |$ 11.381.618.400
SEA-CM- mantenimiento del Contrato de Concesion No.
. CONSULTORIA  SUCURSAL
005-2011 005de 1999 y demas documentos que lo
o - COLOMBIA
modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesion de la Malla Vial del Valle del Cauca y
Cauca (Malla Vial del Valle).
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se . .
L , . ) . Consorcio Concesiones
Concurso limita a la Interventoria técnica, financiera, .
de Méritos | contable, juridica, medioambiental, socio-predial Colombia
12 e ) » medioar ' predial, 1 (INGETEC SA | S 6558945207
SEA - CM - | operativa y administrativa, del Contrato de SEDIC SA
001 - 2012 Concesién No. 377 de 2002 y demés documentos TYPSA o
que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesidn Bricefio Tunja — Sogamoso.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se . ,
L , . . . Consorcio Interventoria
limita a la Interventoria técnica, financiera, )
Concurso L . . . . Concesiones 2012
de Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, (CONCOL SA
13 SEA - CM - operativa y administrativa, del Contrato de INCOSA SA $ 11.012.084.020
001-2012 | Concesion No. GG-040 de 2004 y demds | oo\ opovecTisTas CIVILES
documentos que lo modifiquen, adicionen o
AR ASOCIADOS)
complementen para la Concesion Vial Bosa-
Granada-Girardot.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesién, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, . .
Concurso . o . . Consorcio Interconcesiones
de Méritos operativa, contable, juridica, medioambiental, 2012
14 socio-predial, administrativa, del Contrato de S 2.397.933.440
SEA - CM - Concesién No. GG-046 de 2004 demas (Joveo SAS
001 -2012 ) Y CONSULTECNICOS S.A.)

documentos que lo modifiquen, adicionen o
complementen. Para la Concesion Pereira- la
Victoria. Concesionaria Occidente S.A.
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Modalidad
No de OBIJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso . Lo . .
de Méritos operativa, contable, juridica, medioambiental, Jorge Piddo Sucursal
15 socio-predial, administrativa, del Contrato de . S 4.834.240.000
SEA - CM - ., . Colombia
001 - 2012 Concesién No. 002 de 2006, y demas documentos
que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesion Zona Metropolitana de
Bucaramanga.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
operativa, contable, juridica, medioambiental, | Consorcio Integral AIM
Concurso socio-predial, administrativa, del Contrato de | Consulting
16 de Méritos Con.cesic'm ’No. 003 de 2906, inclulic'io el ‘alcance (INTEGRAL S.A $  7.067.473.035
SEA - CM - | opcional Tunel Daza, segun el Modificatorio No. 1 | ARRENDODO MADRID
001 - 2012 del 28 de diciembre de 2007 y demas documentos | INGENIEROS CIVLES
que lo modifiquen, adicionen o complementen | ICONSULTING S.A.S
para la Concesion Rumichaca - Pasto - Chachagiii
- Aeropuerto. Concesionaria Desarrollo Vial de
Narino S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, . .
ganMu;srci)tos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, (Cr?EnSSTOF:EI:O v EUIRIBE PSIZCS)
e | e ael Commte o Concesion No. | ARREDONDO  MaDRID | ¥ 101377841400
005-2011 002 de 2007 y demas documentos que lo SERTIC SAS)
modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesion Vial Cérdoba — Sucre.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
Conaso | U715 12 Ievenlor e, Tt | conrio sy
18 de Meritos socio-predial, administrativa, del Contrato de (SILVA CARRENO Y S 1.779.028.200
SEA - CM - Concesién No. 006 de 2007, y demds documentos ASOCIADOS SA
001 - 2012 ! LA VIALIDAD LTDA

que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesién Area Metropolitana de Cicuta.
Concesionaria San Simén S.A.
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Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye, peronose | Consorcio  Epsilon  Vial
Concurso limita a la Interventoria técnica, financiera, | (INYPSA  INFORMES Y
de Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | PROYECTOS S.A.
19 administrativa, de seguros, operativa y de | GRUSAMAR INGENIERIA Y | §  9.789.974.280
SEA-CM- L L.
005-2011 mantenimiento del Contrato de Concesion No. | CONSULTA
008 de 2007 y demds documentos que lo | PROYECTOS E
modifiquen, adicionen o complementen para la | INTERVENTORIAS)
Concesion Vial Ruta Caribe.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, . .
Concurso o . . . ) Consorcio Interconcesiones
de Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, (INGELOG
20 operativa y administrativa, del Contrato de S  9.870.922.972
SEA - CM - . , RESTREPO Y URIBE
Concesién No. No. 007 de 2007 y demas
001 - 2012 - . GMC)
documentos que lo modifiquen, adicionen o
complementen para la Concesidn Vial Girardot
Ibagué Cajamarca.
La Int.e’rventorla? integral del Cothr:f\to de Consorcio ZaRartu - MAB -
Concesidén, que incluye pero no se limita a la VELNEC
SZnCMu;srci)tos “r;teiiz\ézr:\:z:leantalteczlcf:ilo- rfe”;?;uj:j'misjr:rcl)dlcciaell (ZANARTU INGENIEROS
21 Y sociop CONSULTORES $  54.602.000.000
SEA-CM- Contrato de Concesion No. 002 del 14 de enero de MAB INGENIERIA DE VALOR
001-2010 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del SA
Sol y que corresponde al Sector 1: =
Tobiagrande/Villeta - El Koran. VELNECS.A)
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero ni se
Concurso limita la Interventoria técnica, financiera, . ., .
L. S . . . . Consorcio Proyeccién Vial
de Méritos | contable, juridica, medioambiental, socio-predial, Puerto Salear
22 | SEA-CM- administrativa, de seguros, operativa y de (R&Q CHgILE S 57.324.511.287
002 DE | mantenimiento del Contrato de Concesion, el cual
2010 hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que SERVINC LTDA COLOMBIA)
corresponde al Sector 2 comprendido entre
puerto Salgar-San Roque.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero ni se
limita la Interventoria técnica, financiera, .
S . . . . Consorcio El Sol
Concurso contable, juridica, medioambiental, socio-predial,
de Méritos | administrativa, de seguros, operativa de (RESTREPO ¥ URIBE S.A.S.
23 srativa, BUros, operativa "y ARREDONDO MADRID | $51.373.922.797
SEA-CM- mantenimiento del Contrato de Concesion, el cual INGENIEROS CIVILES LTDA
003-2010 hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que )

corresponde al Sector 3 comprendido entre San
Roque-Ye de Ciénaga y Valledupar- Carmen de
Bolivar.

TEA LTDA. CONSULTORIAS)
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Seleccion
Interventoria integral del Contrato de Concesion
008 de 2010 cuyo objeto es el otorgamiento de
una concesion, para que un concesionario realice
por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la
construccion, rehabilitacion, ampliacién, . .
. . L , Consorcio Interventoria
Concurso mejoramiento y conservacion, segun corresponda, -
de Meéritos | del proyecto vial Transversal de las Américas y la TransversaINde las Americas
24 L. . L s (INTERDISENOS SAA. | § 42.857.820.000
SEA-CM- preparacion de los estudios y disefios definitivos,
001-2011 la gestion predial, social y ambiental, la obtencién VELNEC SA.
e . . " PABLO EMILIO BRAVO S.A))
y/o modificacion de licencias ambientales, la
financiacién, la operacion y el mantenimiento de
las obras, en el corredor vial Transversal de las
Américas sector 1, denominado Corredor vial del
Caribe
EJECUTAR PARA LA AGENCIA LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, | Consorcio Intercon
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO | (GEOTECNIA Y CIMIENTOS
Concurso AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE | INGEOCIM LTDA
25 de Meéritos CQNCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION | COPEBA LTDA ¢ 4.488.645.026
VJ-VE-CM- PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO | ICEACSA CONSULTORES
009-2013 LICITATORIO VJ-VE-LP-005-2012 | SUCURSAL COLOMBIA
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR | MANUEL SANTIAGO DORIA
LOBOGUERRERO-BUGA NARVAEZ)
SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA ITECNICA, ECONOMICA, Consorcio  Interventores
FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, Zipaquira Palenque
Concurso OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
- . (CONSULTORES UNIDOS S.A
26 de Méritos | DEL CONTRATO DE ,COI\!CESION BAJO UN CONSULTORIA INTEGRAL Y | ¢ 11.294.253.602
VJ-VE-CM- ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE ESTUDIOS SAS.
014-2013 SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO No. VJ- VE- INTERVENTORIA Y DISENOS
LP- 004- 2012 CORRESPONDIFNTE AL CORREDOR SA)
CONCESIONADO  ZIPAQUIRA BUCARAMANGA
(PALENQUE), DENOMINADO CORREDOR
ZIPAQUIRA BUCARAMANGA (PALENQUE).

Con respecto a lo anterior, las Interventorias contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura,
han variado de acuerdo con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se
encuentre el Contrato de Concesién.

6.3 ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector
transporte y mas especificamente en el sector de la Consultoria existe pluralidad de oferentes con
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diferentes tamanos empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es asi como la determinacién de los
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han
tomado en consideracién las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la
infraestructura. En consideracidon de lo cual, se establecerd en los pliegos de condiciones del
presente proceso de seleccidn una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones
planteadas en el Decreto 1510 de 2013, bajo dos presupuesto basicos, el primero que se garantice
la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto
ultimo en razén al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la
Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de
seleccidn, obedece al analisis técnico y econémico realizado por la Entidad — Vicepresidencia de
Estructuracién, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida por el articulo
20 del Decreto 1510 de 2013.

6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El presupuesto oficial maximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual sera
pagado dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses. Este valor fue determinado por la
Agencia Nacional de Infraestructura basado en un analisis técnico y econédmico considerando el
alcance del Contrato de concesidn bajo el esquema de Asociacion Publica Privada.

Proyecto APP Presupuesto Oficial Estimado

VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
IPV CONEXION CESAR - GUAJIRA | VEINTITRES ($22.093.896.523) PESOS DE DICIEMBRE DE
2013 incluido el IVA.

El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor se
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato
de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes
aceptan que la discriminacién de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacidn en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.
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Como quiera que el cdlculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del
contrato se establecid a precio global fijo.

El valor de los contratos de Interventoria que se suscriban con ocasién de este concurso de méritos
abierto, se pagardn con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo que deberan fondear las
sociedades Concesionarias adjudicatarias de las Licitaciones Publicas anteriormente descritas, en
cumplimiento de los contratos de concesién que se deriven, conforme lo contemplan las minutas
de la parte especial de los contratos de concesién en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio
Auténomo” - Subcuenta de Interventoria y Supervision.

6.5 EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION

En cuanto al analisis realizado se contemplaron las variables minimas para el calculo de la respectiva
contratacidn, la definicién del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del contrato de
Interventoria, igualmente que el Contrato de Concesién objeto de la presente contratacién se
encuentra en proceso de adjudicacién. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del
Interventor en relacidén con el control técnico, econédmico, juridico, administrativo, financiero,
contable, operativo, legal, socio-predial y medio ambiental que debera adelantar el interventor que
se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para
realizar estas funciones, dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses establecidos para el
contrato.

Los costos basicos asociados al contrato de Interventoria son los siguientes:

v" Definicién de los perfiles de personal minimo del interventor necesario, nimero y dedicaciones:
Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucion del contrato, el nimero de
personal minimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para
cumplir con las funciones de la Interventoria. Lo anterior para los distintos procesos que se
podrian presentar en la ejecuciéon del Contrato de Concesién durante el desarrollo de la
Interventoria a contratar.

v" Definicién de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoria como son:
Oficinas e instalaciones: Sera obligacion del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir

y mantener en operacion las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas
condiciones.

Equipos de cdmputo y equipos para apoyo a la gestidn administrativa: El Interventor debera
proveer los equipos de cdmputo de ultima generacién necesarios para la dotacidn de las oficinas,
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incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware
necesarios para el desarrollo de la Interventoria), computadores portatiles, servidores, scanners,
fotocopiadoras, impresoras, cdmaras fotograficas y de video de ultima tecnologia, equipo de
comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet
inalambrico.

Equipos de comunicaciones: El Interventor deberd proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmisiéon de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes
del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberd
garantizar todo el tiempo la comunicacién moévil con el supervisor del proyecto en la Agencia
Nacional de Infraestructura.

Equipos de Topografia: El Interventor deberd mantener como minimo las comisiones de
topografia mencionadas en los estudios previos durante la ejecucién del Contrato de
Interventoria, incluidos equipos de uUltima tecnologia (estaciones totales, niveles de precision,
GPS, etc), para las labores de verificacion necesarias en campo de los diferentes disefios
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario.

Equipos de laboratorio: El Interventor debera revisar la realizacién todos los ensayos de campo
y laboratorio necesarios para cumplir con su gestidn contractual, de acuerdo con las
metodologias normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuenciay el tipo de ensayos
de laboratorio sobre los materiales de construccién de la via, las estructuras, los puentes, los
tuneles etc. serdn realizados de acuerdo con la frecuencia de medicién de indicadores del
Contrato de Concesion, las buenas practicas de la ingenieria y segun solicitud de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que
el Interventor evalle oportunamente el desempefio del Concesionario.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de
calibracion de sus equipos, dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los ensayos.
Estos certificados de calibracién deben ser emitidos por las autoridades competentes.

Equipos para la verificacidn y gestién de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoria debera
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 dias y conteo minimo de siete (7) dias
consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoria debera realizar la
instalacion e implementacidon de ayudas tecnoldgicas que mediante la utilizacién de video,
tarjetas de software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medicién de
tréfico y recaudacion de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de
operacion, la operacidn de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el
manejo de carriles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operacidn y la atencidn
al usuario, etc. Los equipos de verificacidon y gestion de recaudo deben permitir detallar la
categoria de los vehiculos en cada caseta de recaudo.
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Asi mismo, se deberd implementar el 100% del registro filmico del transito que circula por cada
uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del dia, garantizando que el
formato de la informacién filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el
tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la sefal. Esta actividad incluye los aforadores
necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor
debera disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligacion.

v’ Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoria para cumplir con
sus obligaciones contractuales. La Interventoria debera contar con los recursos técnicos para el
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.

v Los costos anteriormente sefialados, se incluyen Unica y exclusivamente para efectos de la
determinacidn del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura,
sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las
actividades objeto del contrato y éste se pagara a precio global fijo el que incluye el valor del IVA.

6.6 PERSONALY CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio minimo que debe ser presentado a la
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definira las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucion del
Contrato considerando la relacidn de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos
estos costos deben ser involucrados en la oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del contrato de interventoria, el siguiente personal profesional deberd
ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones,
postgrados y la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soportes seran entregados a la
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.

Tabla 2. Personal obligatorio minimo que deberd estar aprobado como prerrequisito para la firma
del acta de inicio de interventoria.
CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico
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El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberd presentarse por el Interventor a mds tardar dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mds
tardar dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones, aplicardn los mismos términos indicados.

El personal minimo obligatorio requerido para la ejecucién de la Interventoria, se detallara en la
Tabla 4. La determinacion del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la
Vicepresidencia de Gestién Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de
concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucién de la Interventoria integral se requieran mayores
dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacidon académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la

siguiente manera:

Tabla 3. Homologacidn de estudios.

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacidon Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validard un (1) titulo académico
adicional a los titulos exigidos en la descripcién del perfil del cargo, es decir si al profesional se le
exige el titulo de especializacién y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la Hoja de Datos,
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.
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COSTOS DE PERSONAL ETAPA PREOPERATIVA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
FASE PRECONSTRUCCION FASE CONSTRUCCION
CARGO / OFICIO (1) CANTIDAD DE % DE Tiempo Total en| CANTIDAD DE % DE Tiempo Total en| CANTIDAD DE % DE )
PERSONAS | DEDICACION meses PERSONAS | DEDICACION meses PERSONAS | DEDICACION | | iemPe Totdl enmeses

Director de Interventoria 1 50% 12 1 50% 36 1 50% 36
Subdirector Tecnico - Operativo 1 100% 12 1 100% 36 1 50% 36
Subdirector Financiero 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Sudirector Juridico 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Ingeniero Residente Ambiental 1 50% 12 1 100% 36 1 50% 36
Residente Social 1 50% 12 1 100% 36 1 50% 36
Ingeniero Residente Operativo 1 50% 12 1 100% 36 1 100% 36
Ingeniero Residente Técnico 1 100% 12 1 100% 36 1 100% 36
Ingeniero Residente Ttneles 0 0% 12 0 0% 36 0 0% 36
Ingeniero Residente Puentes 1 25% 4 1 100% 36 1 25% 12
Ingeniero Residente Gedlogo 0 0% 12 0 0% 36 0 0% 36
Ingniero Residente de Redes 0 0% 12 1 50% 36 1 25% 36
Ingeniero Residente SISO 1 50% 12 1 100% 36 1 50% 36
Especialista en Sistemas (T Uinel) 0 0% 12 0 0% 36 0 0% 36
Especialista en Estructuras 1 25% 12 1 50% 36 1 10% 36
Especialista en Pavimentos 1 25% 12 1 25% 36 1 10% 36
Especialista en TUneles 0 0% 12 0 0% 36 0 0% 36
Especialista en Geotecnia y Suelos 1 25% 12 1 25% 36 0 0% 36
Especialista en Hidraulica e Hidrologia 0 0% 12 0 0% 36 0 0% 36
Especialista en Vias 1 25% 12 1 25% 36 1 20% 36
Especialista en seguridad industrial y salud ocupacior 1 25% 12 1 25% 36 1 10% 36
Especialista Ambiental 1 50% 12 1 50% 36 1 10% 36
Especialista en Transito y Transporte 1 25% 12 1 25% 36 1 10% 36
Ingeniero Eléctrico 0 0% 4 1 25% 36 0 0% 36
Ingeniero Mecanico 0 0% 4 0 0% 36 0 0% 36
Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 50% 12 1 50% 36 1 25% 36
Abogado Especialista en Gestion Predial 1 25% 12 1 50% 36 1 25% 12
Auditor de Sistemas de peajes ylo pesaje ylo tarifas 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Profesional Aseguramiento y Gestion Calidad 1 25% 12 1 50% 36 1 25% 36
Profesional Auditor Interno de Calidad 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Profesional Auditor Seguridad Vial 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Profesional en Area Socio-ambiental 1 50% 12 1 50% 36 1 25% 36
Profesional Predial 1 50% 12 1 100% 36 1 25% 36
Profesional Financiero 1 50% 12 1 50% 36 1 25% 36
Profesional Contable 1 25% 12 1 25% 36 1 25% 36
Auxiliar de Ingenieria SISOMA 1 50% 12 1 100% 36 1 50% 36
Auxiliar de Ingenieria 1 100% 12 1 100% 36 1 100% 36
Auxiliar Predial 1 50% 12 1 100% 36 0 0% 36
Auxiliar Social 1 50% 12 1 100% 36 1 50% 36
Auxiliar de Ingenieria Peajes y Operativo 1 50% 12 1 100% 36 1 100% 36
Topografo 1 50% 12 2 100% 36 1 50% 36
Cadenero | 1 50% 12 2 100% 36 1 50% 36
Cadenero Il 1 50% 12 2 100% 36 1 50% 36
Inspector de Obra 1 100% 12 2 100% 36 1 100% 36
Inspector SISOMA 1 100% 12 1 100% 36 1 100% 36
Asistente Administrativa 2 100% 12 2 100% 36 2 100% 36
Conductor 2 100% 12 2 100% 36 2 100% 36
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OTROS COSTOS UNIDAD PRECONSTRUCCION CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
SES S0 MESES DE MESES DE
CANTIDAD LI WEW USOOKM USOOKM
O KM TOTAL O CANTIDAD TOTAL O CANTIDAD TOTAL O
(L GLOBAL GLOBAL
Computador portai - (incluye ANI UND 3 Global
Computadores de escritorio (incluye ANI) UND 10 Global
Escaner UND 1 Global
Camara fotografica UND 6 Global
Adquisicion de equipos celulares UND 8 Global
Equipos de video peajes UND 1 Global 6 Global Global
Adquisicion plan telefonia celular UND 8 12 8 36 8 36
Alquiler de Vehiculo Mes 2 12 2 36 2 36
Alquiler Equipo de Topografia Mes 1 12 2 36 1 36
Alquiler de Ofi 11 del o (Incluye Servici
Pj;:ceors ;DQZI:;;:;] el lugar del proyecto (Incluye Servicios Mes ’ 2 ’ % 1 %
Papeleria, fotocopias, heliografias, informes y otros Mes 1 12 1 36 1 36
Comunicaciones (telefonia, fax. email, etc) Mes 1 12 1 36 1 36
Medicion deflectometria Km 1 334 1 334
Medicion Indice de estado, y demas ensayos requeridos. km 1 334 6 334 6 334
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes 1 4 1 3% 1 12

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MAS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 20 DEL
DECRETO 1510)

Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccion:

7.1 Requisitos Habilitantes Juridicos

Se acreditara con los documentos que de manera enunciativa se listan a continuacidn. La regulacion
correspondiente a cada uno de ellos serd la que la entidad establezca en el pliego de condiciones.

Decreto 1510 de 2013

Carta de Presentacion de la oferta

RUP Vigente y en firme para los proponentes obligados.

Certificado de Existencia y Representacion Legal

Garantia de Seriedad de la Oferta, por un valor del 10% del valor del presupuesto oficial

Acreditacidn de pagos de seguridad social integral y parafiscales

Certificado de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios

Demds formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)
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7.1.1 Registro unico de Proponentes:

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentren inscritos bajo la
clasificacidn de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la
experiencia general, se deberan encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los
siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC
Seemento 80000000-SERVICIO DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS
& Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION
Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS
Clasificacion UNSPSC
Seemento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERfA, INVESTIGACION Y
& TECNOLOGIA
Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Clase 81101500- INGENIERIA CIVIL
Clase 81102200- INGENIERIA DE TRANSPORTE

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras
plurales que no estan obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberan
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes:

e Consultoria en materia de infraestructura para el transporte

e Consultoria, estructuracion y/o Asistencia Técnica y/o Direccidn Facultativa de proyectos
de Infraestructura de transporte.
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La fecha de expedicion del RUP debe ser maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
limite prevista para la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del
Proceso se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia
y representacion legal la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo.

7.2 Requisitos Habilitantes - Capacidad financiera

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en
el numeral 3 del articulo 10 del Decreto 1510 de 2013, verificAndose a partir del RUP (para los
proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de
conformidad con la normatividad vigente), y del diligenciamiento Formato 2 para los proponentes
o miembros de figura asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El Formato 2 debe estar suscrito
bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y el Revisor Fiscal del proponente, si el
proponente no estd obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su Contador.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacidon tomada de los balances generales 'y
el estado de pérdidas y ganancias de la compafia en la cual se reflejan los resultados
correspondientes al 31 de diciembre de 2014 o al ultimo aio fiscal, que hayan sido tomados como
base para decretar dividendos y para la liquidacién del impuesto de renta o su equivalente,
debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el érgano social
competente, correspondientes al Ultimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la informacion
deberan estar preparados de conformidad con los estdndares internacionales de reporte financiero
—IFRS, y deberan encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podran, a
opcién de la empresa extranjera, tomar la informacién de los estados financieros preparados bajo
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia — COLGAAP -, caso en el cual la
informacidn contable que se obtenga de los mismos debera presentarse debidamente certificada
por Contador Publico Colombiano o de lo establecido en el articulo 1 del Decreto 791 de 2014, si
aplica.

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente
individual, y en caso de figuras asociativas: i) el LIDER ¢ ii) la Estructura Plural, mediante la
ponderacién de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacién” de Colombia
Compra Eficiente, deberan acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuacién
se relacionan, de la siguiente forma segun corresponda:
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.24

indice de Liquidez: Deberan acreditar un indice de liquidez de minimo uno punto uno (1.1).

Razon de Endeudamiento: Deberan acreditar una razén de endeudamiento menor o igual
al ochenta por ciento (80%).

Razon de Cobertura de Intereses: Deberdn acreditar una razon de cobertura de intereses
mayor o igual a uno (1).

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razén
de cobertura de intereses.

Capital de Trabajo: El Proponente deberd acreditar un Capital de Trabajo, el cual se
verificard con el RUP o el diligenciamiento del Formato 2 segln corresponda teniendo en
cuenta los siguientes requisitos:

e El Proponente debe acreditar como minimo el 7.14% del valor del presupuesto
oficial del presente documento.

e EILIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

e Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de
la estructura plural.

7.3 Requisitos Habilitantes - Capacidad Organizacional

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuacion, los cuales se verificaran
mediante el RUP o Formato 2 segln corresponda:

7.3.1

7.3.2

Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del patrimonio
positiva.

Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del
proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del activo positiva.

7.4 Requisitos Habilitantes Técnicos — Experiencia General

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el
evento en que el proponente no la acredite se le rechazara su propuesta.
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Se deberd acreditar la experiencia general, con contratos de SUPERVISION O INTERVENTORIA EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, mediante el cumplimiento de los literales a) y
b) descritos a continuacién:

a) Sise trata de un proponente individual deberd acreditar la experiencia general asi:

e Hasta seis (6) contratos de supervisién o interventoria en proyectos de Infraestructura
de Transporte

e La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del mdédulo expresado en
SMMLYV del afio 2013

e El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje
requerido como experiencia General expresado en SMMLYV del aiio 2013

b) Sise trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:

e Hasta seis (6) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura
de Transporte

e La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del mdédulo expresado
en SMMLYV del afio 2013.

e ELLIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la vifieta
anterior.

Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa debera acreditar
por lo menos un (1) contrato de supervisiéon o interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del porcentaje requerido como experiencia
General. Para efectos de la acreditacion de la experiencia se tomaran los valores expresados en
SMMLYV del afio 2013.

Nota 1: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
ejecutado y facturado del contrato y este sera el que se tendra en cuenta para efectos del calculo
de la experiencia.
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Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por mas de seis (6) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 40% del presupuesto oficial del
modulo, solamente se tendran en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el
respectivo Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los
integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberan encontrarse
clasificados en alguno de los cddigos previstos en el pliego de condiciones.

Para estos efectos de la experiencia general, sélo se tendran en cuenta contratos iniciados a partir
del 01 de enero de 1990, teniendo la fecha desde la cual existen en el pais los proyectos de
concesion.

Seran validos también los contratos en ejecucion, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se
encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado o facturado a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor
requerido. Adicional a lo anterior, se deberd acreditar que el plazo de ejecucidn trascurrido es de
minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobacidn del ultimo pago o
factura, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

En caso que el proponente relacione mas de seis (6) contratos para acreditacion de la
experiencia general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacidén, los primeros
seis (6) contratos relacionados en el respectivo Formato.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al
porcentaje de participacién que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

Para efectos de la evaluacidn, se consideran contratos validos para la acreditacién de la experiencia
general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacién contractual de primer
orden con el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia general, aqui prevista, seran validos los contratos celebrados
en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los
celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con organismos
multilaterales.

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervision o Interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesidn, ya sea como cedente o cesionario,
solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta por ciento (50%)
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del valor total del Contrato.

Serd vdlida la experiencia general y especifica de los socios de una persona juridica cuando ella no
cuente con mas de tres (3) afios de constituida, en los términos que se regulen en el respectivo
pliego de condiciones.

Asi mismo, ademas de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una figura
asociativa) podra presentar la experiencia general o la experiencia especifica solicitada por medio
de su matriz. Para estos efectos, se considerara matriz exclusivamente cuando se verifique que el
proponente (o los miembros de una figura asociativa) o su matriz, segun sea el caso, respecto de la
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del
proponente (o los miembros de una figura asociativa) tiene el cincuenta y uno por ciento (51%) o
mas del capital, y acredite tener una situacidon de control. La situacion de control se acreditara en
los términos que se regulen en el respectivo pliego de condiciones.

7.5 Criterios de Calificacion

Como parte de los elementos que deben conformar las Propuesta hay algunos componentes
puntuablesy otros, igualmente de obligatorio cumplimiento, que no estaran sujetos a puntaje como
son los Requisitos Habilitantes. Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i)
la "Experiencia Especifica"; (ii) el "Apoyo a la Industrial Nacional", segun se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAIJE
MAXIMO
Experiencia Especifica 900
Apoyo a la Industria Nacional 100
PUNTAJE TOTAL 1000

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que serd necesario que los
Proponentes obtengan como minimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le
otorgaran CERO (0) puntos y la Agencia rechazara la Propuesta correspondiente.

7.5.1 Experiencia Especifica

El Proponente debe demostrar experiencia con contratos que hayan iniciado a partir del 1 de enero
de 1990, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Hasta 4 contratos de supervision o interventoria de infraestructura de transporte de los cuales:
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Por lo menos 1 debe ser de supervisidon o interventoria de proyectos de infraestructura de
transporte vial.

Ademas del contrato requerido en el literal anterior, el oferente deberd aportar para acreditar
la experiencia especifica como minimo: Un (1) contrato de supervision o interventoria de una
concesidn de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia
y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la supervisién o interventoria que
puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

Un contrato puede ser acreditado por asistente técnico. Con excepcion del ejecutado en
Colombia

Valor de cada uno debe ser minimo 5% del presupuesto

Asignacion de Puntaje con la acreditacion de: Dos (2) contratos 600 Puntos, Tres (3) contratos
700 puntos y cuatro (4) contratos 900 puntos

Aplican las demads condiciones establecidas para la acreditacion de experiencia general.

Se entiende por proyectos de infraestructura de transporte, aquellos relacionados
exclusivamente con Infraestructura Vial, Infraestructura de puertos, Infraestructura de
aeropuertos, o Infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano.

Nota: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente

ejecutado y facturado del contrato y este serd el que se tendrd en cuenta para efectos del calculo

de la experiencia.

7.5.2 Factor Proteccion a la Industria Nacional

Segun lo previsto en la Ley 816 de 2003, con el fin de apoyar la industria nacional se otorgara un
puntaje maximo de CIEN (100) puntos, previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

39



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y i
PROCESO FINANCIERA Version: 001
Agencia Nacional de 7 ESTUDIO DE CONVENIENCIAY .
FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Puntaje maximo posible en este factor = 100 puntos
SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAIJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual
deben cumplir y ser:
Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, o personas juridicas
nacionales y; 100 puntos

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL
(subcriterio 1)

Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pais que hayan acreditado
la reciprocidad, asi como las Estructuras Plurales
integradas por dichas personas.

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de
acuerdo con las condiciones sefaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente
igual al porcentaje de participacion en la estructura plural que ostente el componente nacional

INCENTIVO A LA

INCORPORACION DE
COMPONENTE

NACIONAL
(subcriterio 2)

Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que
ofrezcan determinado porcentaje de componente nacional
incorporado, referido a la totalidad del personal calificado
del contrato, de conformidad con la tabla de componente
nacional que se establece a continuacion:

Hasta 50
puntos,
segun tabla

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en

términos de % referido a la totalidad del personal calificado del contrato] PUNTAIES
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mds del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS
Mds del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 50 PUNTOS
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ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR
LA ECUACION FINANCIERA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo seiialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, asi como los preceptos del
decreto 1510 de 2013, en su articulo 17 que establece seguir los manuales y guias establecidos por
Colombia Compra Eficiente para la identificacion, estimacion y cuantificacidn de riesgos en los procesos
de contratacion estatal, se cuenta con la matriz de riesgo elaborada para tal fin.

Por lo anterior, la matriz de riesgos con la informacién sobre |a tipificacion, estimacién, asignacion y
mitigacion de los riesgos asociados a la ejecucidon del contrato objeto del presente proceso de
contratacién se anexa al presente documento.

EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE EXTENSION
DE LOS AMPAROS.

La exigencia de garantias en la contratacién estatal es un mandato legal de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas
prestardn garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los

proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos."

Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

(a) Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, las
garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 112 del Decreto 1510 de 2013, asi:
(i)  Fase de Preconstruccion.

(i)  Fase de Construccion.
(iii) Etapa de Operacién y Mantenimiento, la cual se divide en periodos quinquenales.
(iv) Etapa de Reversion.
(v) Liquidacion.
(b) A mas tardar treinta (30) Dias Habiles antes de la terminacion de la Fase, Etapa o periodo

respectivo, el Interventor debera presentar para aprobacidn de la ANI las garantias aplicables
para la Fase, Etapa o periodo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
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(c)

Interventoria. Para la aprobacion de estas garantias se seguird mutandis mutandi lo dispuesto
en la Seccidn 4.4 de la Parte General. En cualquier caso, todas las obligaciones del Contrato
de Interventoria deberan permanecer garantizadas durante la vigencia del mismo en los
términos del Contrato.

El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman las garantias
segun se prevé en el Contrato, con una anticipacidn no menor a diez (10) Dias Habiles
anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucién de la Etapa o
Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la vigencia inicial de los amparos.

Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Valor y vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento

(a)

(b)

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del
amparo de cumplimiento sera la siguiente

(i)  Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo estipulado en este contrato y
dos (2) Meses mas.

(i) Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, la Fase de
Construccioén serd dividida en periodos anuales renovables, siendo el ultimo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la terminacion de la Fase y de la Etapa
Preoperativa. Para cada periodo anual, el Interventor obtendrd el amparo con una
vigencia de un afo y dos (2) Meses mas.

(iii) Etapa de Operacién y Mantenimiento:
Para efectos de este amparo, la Etapa de Operacién y Mantenimiento sera dividida en
periodos anuales renovables, para cada periodo anual el Interventor obtendra el
amparo con una vigencia de un aflo y dos (2) meses mas, el ultimo periodo debera

cubrir hasta el plazo maximo contractual para la liquidacién del Contrato.

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del
amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i)  Fase de Pre construccion:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo
del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion
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(ii)

(iii)

Fase de Construccién:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo
del Interventor surgidas en la Fase de Construccion

Etapa de Operacién y Mantenimiento:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo
del Interventor surgidas en la Etapa de Operacion y Mantenimiento

Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

(c)

(d)

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del
amparo de pago de salarios y prestaciones sociales serd la siguiente:

(i)

(ii)

(iif)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo estipulado en este contrato y
tres (3) Afios mas.

Etapa Pre operativa-Fase de Construccidon: Para efectos de este amparo, la Fase de
Construccién serd dividida en periodos anuales renovables, siendo el dltimo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la terminacion de la Fase y de la Etapa
Preoperativa. Para cada periodo anual, el Interventor obtendrd el amparo con una
vigencia de un afo y tres (3) Afios mas.

Etapa de Operacion y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, la Etapa de Operacién y Mantenimiento sera dividida en
periodos anuales renovables, para cada periodo anual el Interventor obtendra el
amparo con una vigencia de un afo y tres (3) afios mas, siendo el ultimo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la terminacién del Contrato. El cual
obtendra una vigencia por el remante y tres (3) afios mas.

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del
amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera el siguiente:

(i)

Fase de Pre construccion:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion
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(i)  Fase de Construccion:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion

(iii) Etapa de Operacién y Mantenimiento:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:

El amparo de calidad del servicio se otorgara en la fecha de terminacion del contrato de
consultoria.

@ Valor Asegurado
En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato

(b) Vigencia:

Dos afios contados a partir de la terminacién del contrato

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacién de la ANl de manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida
o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados,
agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
poéliza de responsabilidad civil extracontractual serd anual renovable hasta cubrir el plazo total del
Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las pélizas
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otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracién del Contrato, el CONTRATANTE
verificara esta condicidn y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor deberd aportarlas
contres (3) meses de antelacidn al vencimiento de la vigencia de cada pdliza, observando el plazo total
del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1510
de 2013, en adicién, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.
(5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual sera del 10% del valor total del
contrato.

Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto
1510 de 2013 y demds decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucidn del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion
de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estard a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacidn se entendera que habra incumplido con la obligacidn de constituir la pdliza y por lo tanto la
ANI podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el presente
contrato, se le podrdn aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de cldusulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en el
presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucién
para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.
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(g8) En cualquier caso de modificaciéon de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacién de la compania aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que
dicha compaiiia conoce y acepta la modificacidn y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal,
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberdn permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidaciéon del Contrato y la prolongacién de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en el
presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones
y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s)
garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente contrato
la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(j) Sin perjuicio de lo anterior, sila ANI advierten en cualquier momento de la ejecucion y/o liquidaciéon
del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato
o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccidn, ampliaciéon o adecuacion
de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no
podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas por el
Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de
la presente cldusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialard por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI
en la comunicacidon. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefalados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
satisfaccion de la ANI, se aplicard lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefaladas en el presente contrato.

() Sila garantia Unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir acompafiada de
una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida la certificacién emitida por el
corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacidn de la garantia (Segin modelo
gue se adjunta como Anexo4). El reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de
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Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]
suscribid(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un
acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas
de la ejecucién del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacién del presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte del CONTRATANTEcuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz
han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podrd a su eleccion hacer efectivo el
acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacidn. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para
respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de multas
en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevard el procedimiento previsto en el Capitulo
VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas
en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las
multas se continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicién
de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposiciéon de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obligacién incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar,
el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son
insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demads garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacién de la AGENCIA al garante, éste no
se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.
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(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera

gue cumplird por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucién del Contrato sin interrupciones ni

dilaciones.]

CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecucién del contrato estard a cargo del Vicepresidente de Gestion
Contractual de la Agencia o quien este delegue.

INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS

INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que

trata la seccion VII C.

Presupuesto del » Proceso
' Excepcion o4
Entidad Proceso de . Contratacion
Acuerdo ., Aplicable al .
. Estatal Contratacion Cubierto por
Comercial . . Proceso de
Incluida Superior al Valor del .. Acuerdo
. Contratacion .
Acuerdo Comercial Comercial
Canada Sl Sl NO Sl
Chile SI S| NO Sl
Estado Unidos Sl SI NO Sl
El Salvador Sl Sl NO Sl
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras Sl SI NO Sl
Liechtenstein SI S| NO Sl
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Presupuesto del » Proceso
_ Excepcion L,
Entidad Proceso de . Contratacion
Acuerdo ., Aplicable al .
) Estatal Contratacion Cubierto por
Comercial . ) Proceso de
Incluida Superior al Valor del .. Acuerdo
. Contratacion )
Acuerdo Comercial Comercial
Suiza Sl Sl NO Sl
México Sl Sl NO Sl
Unién Europea Sl S| NO Sl
Comunidad Sl Sl NO Sl
Andina de
Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Chile, México, Asociaciéon Europea
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canada, Estados Unidos de Norteamérica y
Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perd y la Unién Europea y sus
Estados Miembros reciben trato nacional.

Dado en Bogota a los ocho (08) dias del mes de mayo de 2015.

Original Firmado
ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestion Contractual

Proyectd: Lilian Mercedes Laza Pinedo — Experto G3-07
Revisé:  Gloria Ines Cardona Botero- Gerente de Proyectos
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