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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO 
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO CAMBAO - MANIZALES 

 
 

Fecha Elaboración 08  de mayo de 2015 

 
 
1. INTRODUCCION  
  
El presente documento contiene el análisis de los aspectos jurídicos, de riesgos, técnicos y 
financieros, entre otros, que sustentan la suscripción de un Contrato de Interventoría para el 
proyecto de APP de Iniciativa Privada denominado CAMBAO - MANIZALES 
 
 

NUMERO DE PROCESO NOMBRE 

VJ-VE-APP-IPV-004-2015 CAMBAO - MANIZALES 

 
 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Las vías actuales comprendidas en el Proyecto Vial “Cambao – La Esperanza * Ibague – Honda”, 
tienen una longitud total estimada origen- destino de Doscientos Cincuenta y Seis (256) kilómetros 
y en su recorrido atraviesan los departamentos de Tolima y Caldas.  
 
El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y potenciar 
una alternativa de movilidad que comunique de forma directa la Ciudad de Manizales con el Centro 
del País.  
 
Su configuración se plantea iniciándose en torno al Municipio de Cambao y finaliza a la altura de la 
Intersección de La Esperanza en el Departamento de Caldas. Para complementar la funcionalidad 
del corredor y favorecer la movilidad se incluye el mejoramiento y la rehabilitación del corredor vial 
Ibague – Mariquita – Honda.  
 
La siguiente Figura muestra la localización general del Proyecto, indicando la localización de las vías 
que serán objeto del Acta de Entrega de la Infraestructura  
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Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas 
dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. 
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Estaciones de Peaje actualmente existentes 

Nombre Tramo PR 
Sentido de Cobro 

Alvarado 
Ibague - 

Mariquita 
20+100 

2 (Ibague – Mariquita) y  
(Mariquita  - Ibague) 

Honda 
Mariquita - 

Honda 
35+100 

2 (Mariquita – Honda)  y  
(Honda - Mariquita) 

 

Unidades Funcionales del Proyecto 

El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales: 
 

Código de Vía 

(Nomenclatura)
Ente Competente Origen Destino

Longitud 

(Km)
Estado Actual

4305 Nacional
Ibague 

PR 0+000

Mariquita 

PR 105+0190
105,6

Vía bidireccional de dos carriles de 

3.5 m, sin berma, actualmente se 

encuentra pavimentada y su 

estado en general varia de bueno a 

regular en algunos tramos.

5007 Nacional Mariquita
Honda 

PR 0+000
19

Vía bidireccional de dos carriles de 

3.5 m, sin berma, actualmente se 

encuentra pavimentada y su 

estado en general es regular.

Gobernación de 

Tolima
Cambao Armero (Guayabal) 21,1

Vía bidireccional de dos carriles de 

3.5 m, sin berma, actualmente se 

encuentra pavimentada y su 

estado en general es regular.

Gobernación de 

Tolima
Armero Murillo 57

Via bidireccional pavimentada. El 

estado general de la superficie de 

la via es regular. La sección 

transversal de la via es de dos (2) 

carriles de 3 m.

Gobernación de 

Tolima
Murillo La Esperanza 53,3

Vía bidireccional cuya sección 

transversal varia entre 4 y 5 m, la 

via en la mayor parte de su 

recorrido se encuentra en 

afirmado.
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UF Sector 

Origen 

(nombre – 

coordenada) 

Destino 

(nombre – 

coordenada) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF1 
Ibague – 

Armero 
Ibague Armero 76.9 km 

Rehabilitación y 

Mejoramiento 
  

UF2 Cambao – 

Honda 
Cambao Honda 68.8 km Rehabilitación y 

Mejoramiento 
  

UF3 
Arrmero – 

Murillo 
Armero Murillo 55.7 km 

Rehabilitación y 

Mejoramiento 
  

UF4 
Paso por 

Murillo – 

Alto de 

Ventanas 

Paso por 

Murillo 

Alto de 

Ventanas 
24.7 km 

Rehabilitación y 

Mejoramiento  
  

UF5 
Alto de 

Ventanas – 

La Esperanza 

Alto de 

Ventanas 
La Esperanza 29.9 km 

Rehabilitación y 

Mejoramiento 
  

 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  
 
El proyecto objeto de la contratación de interventoría al que se refiere este documento, será 
identificado como se describe a continuación: 
 
IPV CAMBAO - MANIZALES 
 

Contratación  No.: VJ-VE-APP-IPV-004-2015 

Valor del Contrato de Concesión $1.334.383.590.504 

Presupuesto Oficial Contrato de Interventoría $ 23.136.307.863 (Dic-2013) 

Etapa Preoperativa 
Fase Preconstrucción (meses)  11 

Fase Construcción (meses) 36 

Etapa Operativa 
Fase Operación Y Mantenimiento 
(meses) 

37 
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3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Que el 18 de mayo de 2012, la Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Alternativas Viales S.A.S., 
mediante escrito radicado con el número No. 2012-409-014102-2 presentó propuesta de Asociación 
Público Privada de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos públicos, que tiene 
por objeto: "La rehabilitación y mejoramiento de la vía Cambao – Líbano – Murillo – Manizales y la 
rehabilitación del corredor vial Ibagué – Mariquita - Honda". 
  
Que una vez agotadas las etapas de Prefactibilidad y Factibilidad establecidas en la Ley 1508 de 2012 
y sus Decretos Reglamentarios, y efectuada la evaluación de los aspectos Técnicos, Financieros y 
Jurídicos del proyecto por parte del Consultor Evaluador contratado por la ANI, los cuales fueron 
verificados por la Vicepresidencia de Estructuración y la Vicepresidencia Jurídica de la Entidad, se 
considera que la iniciativa presentada y cumplió a cabalidad con los requerimientos establecidos en 
el artículo 23 del Decreto 1467 de 2012.  
  
Que de otro lado, el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 423 de 
2011, emitió Concepto Análisis de Riesgos de Proyecto, mediante comunicación Radicado MT N° 
20151210059491 del 6 de marzo de 2015.  
  
Que por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el artículo 31 del 
Decreto 1467 de 2012, emitió Concepto de Aprobación de la Valoración de Obligaciones 
Contingentes mediante comunicación N° 2-2015-008970 del 12 de marzo de 2015.  
  
Que así mismo, el Departamento Nacional de Planeación de acuerdo con el artículo 32 del Decreto 
1467 de 2012, emitió concepto favorable a la justificación presentada de utilizar el mecanismo de 
Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto de la 
Asociación Público Privada de Iniciativa Privada “Cambao – Manizales, Ibagué – Mariquita -Honda” 
mediante comunicación No. 20158200169901 del 13 de marzo 2015. 
  
Que el 14 de marzo de 2015, la señora Ministra de Transporte presentó y sustentó ante el Consejo 
de Ministros las conclusiones del Estudio de Factibilidad presentado por el Originador y la 
correspondencia de estos con las condiciones del contrato de concesión, obteniendo concepto 
favorable de dicho órgano colegiado.  
  
Que en sesión del 18 de marzo de 2015 el Consejo Nacional de Política Social y Económica -CONPES, 
emitió concepto previo favorable a la propuesta de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada 
presentada por el Originador, para que el contrato de concesión tenga un plazo de ejecución 
superior al previsto en el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012. 
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Que por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus 
Decretos Reglamentarios y en ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en el 
Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, el 18 de marzo de 2015 en comunicación con número de 
radicado  2015-702-005913-1, la Vicepresidenta de Estructuración de la Agencia Nacional de 
Infraestructura,  dio respuesta a la evaluación, manifestando al originador que la Entidad considera 
que la propuesta en Etapa de Factibilidad del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa 
Privada que no requiere desembolso de recursos públicos denominado: "Cambao – Manizales, 
Ibagué – Mariquita -Honda" presentado por la Promesa de Sociedad Futura Concesionaria 
Alternativas Viales S.A.S., y considerando que es viable y acorde con los intereses y políticas públicas 
atendiendo las consideraciones expuestas en dicho documento.  
  
Que en la comunicación anteriormente referida con número de radicado  2015-702-005913-1, la 
Vicepresidenta de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura comunicó al originador 
las condiciones de orden financiero y jurídico en las cuales la Agencia aceptaría la Iniciativa Privada 
y se hace remisión de los contratos parte general y especial, con sus respectivos anexos y apéndices 
en los cuales están contenidas las condiciones de aceptación técnicas, financieras y jurídicas, bajo 
las cuales la Entidad otorga viabilidad a la propuesta en etapa de factibilidad.  
  
Que el Representante Legal Suplente de la Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Alternativas 
Viales S.A.S., mediante comunicación presentada a la Agencia Nacional de Infraestructura con 
número de radicación 2015-409-015755-2 del 18 de marzo de 2015, manifestó que “de manera 
clara, expresa e irrevocable que acepto en su integridad los términos y condiciones de la aprobación 
de la factibilidad del mencionado proyecto, que contiene en su comunicación identificada en la 
referencia y en sus documentos anexos y complementarios”.   
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, la Agencia Nacional de 
Infraestructura el 19 de marzo de 2015 publicó en la página del SECOP los documentos del proyecto 
de asociación público privada de iniciativa privada y fijación de condiciones que deben cumplir los 
terceros interesados, el acuerdo, la minuta del contrato y sus anexos, el proyecto de pliego de 
condiciones selección abreviada de menor cuantía, y demás documentos correspondientes al 
proceso de Asociación Público Privada VJ-VE-APP-IPV-004-2015, cuyo objeto es “La rehabilitación y 
mejoramiento de la vía Cambao – Líbano – Murillo – Manizales y la rehabilitación del corredor vial 
Ibagué – Mariquita - Honda” y anunció su intención de adjudicar un contrato al proponente 
originador en las condiciones acordadas si no existieren otros interesados en la ejecución del 
proyecto. 
  
Que el inciso 3 del Artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, consagra “transcurrido el plazo de la 
publicación anteriormente referida, sin que ningún interesado distinto al originador del proyecto 
manifieste a la entidad estatal competente, su interés de ejecutarlo o cumpla las condiciones para 
participar en su ejecución, se podrá contratar con el originador de manera directa en las condiciones 
pactadas”, disposición que se constituye en una causal de contratación directa. 
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 Que en desarrollo de la Ley 1508 de 2012, el inciso 2 del artículo 6 del Decreto 2043 de 2014, que 
modificó el artículo 30 del Decreto 1467 de 2012 consagró “ Si se recibieren manifestaciones de 
interés dentro del término señalado en el artículo anterior y se cumple con los requisitos previstos 
en la publicación, la entidad estatal competente, sin consideración al presupuesto estimado de 
inversión, deberá proceder a conformar la lista de precalificados … En caso contrario, procederá a 
contratar con el originador de manera directa en las condiciones publicadas”.  
 
 
4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR 
 

4.1 OBJETO 
 

Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio 
Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa 
privada que se derive del proceso VJ-VE-APP-IPV-004-2015 correspondiente al corredor 
denominado CAMBAO – MANIZALES, IBAGUE – MARIQUITA HONDA cuyo objeto es “Realizar la 
operación, mantenimiento y rehabilitación del corredor Ibagué – Armero – Mariquita – Honda y 
la financiación, operación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación del corredor existente 
entre Cambao – Armero – Líbano – Murillo – La Esperanza,”. 

 
 

4.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del contrato de Interventoría contempla las obligaciones básicas del proponente que 
se indican a continuación. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 4 “Metodología 
y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría” y en el anexo 10 
“Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará para 
el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de condiciones, en 
la minuta de contrato de Interventoría, en el contrato de Interventoría suscrito por las partes y 
aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones, Apéndices y Anexos.  
 
 Obligaciones Esenciales: 

 
(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran 
implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, 
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la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación 
de informes, entre otros. 
 
(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las 
diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como durante la terminación y liquidación del 
contrato de Interventoría. 
 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 
control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos 
a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en 
caso de que haya lugar la etapa de  liquidación, adelantará todas las acciones e insumos 
necesarios para la liquidación definitiva, objeto de esta  Interventoría e informar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto 
sobre la  inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 
fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de 
la elaboración de los formatos que para el proceso de   liquidación que la Agencia solicite, 
incluye la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 
(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área económica del Proyecto. 
 
(vi) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de 
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que 
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
(vii)  Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión 
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y el Apéndice 6 – Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento 
en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en dicho Apéndice, las leyes 
en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a 
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la 
concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al 
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la 
formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional y en general, la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus 
apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 
 
(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de las 
áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del 
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestión predial.  
 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, 
verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y 
vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 
 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 
 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la 
revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de 
tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 
(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 
invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o 
rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la 
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del 
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión privada, documentar 
idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de 
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos 
para la actualización contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los 
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libros de contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime 
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesión lo permita. 
 
(xiii) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría  con  
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura  para prever, organizar y realizar 
acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 
 

4.3 LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

4.3.1 Tipo de Contrato:  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación, y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos.  
 
Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
la persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, económico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de 
la Interventoría”.  
 
 
4.3.2 Plazo de Ejecución del Contrato: 

 
El plazo del contrato es de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir de la fecha en que 
el Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio. 
 
En atención a la naturaleza accesoria del contrato de interventoría, los plazos estipulados 
obedecen a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesión, tal como se muestra 
en la siguiente tabla, que tiene el carácter de ser el contrato principal, sin perjuicio de que las 
gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la reversión y liquidación del contrato 
de concesión en caso de que ello sea necesario.  
 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

    
 

11 

 

 
 
 

Proyecto 

Plazos 

Etapa Preoperativa Etapa 
Operación y 

Mantenimiento 
(mes) 

Fase 
Preconstrucción 

(mes) 

Fase 
Construcción 

(mes) 

IPV CAMBAO - MANIZALES 11 36 37 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de 
Interventoría podrá iniciar ejecución, siempre y cuando el Contrato de Concesión se haya suscrito 
por las partes y el concesionario adjudicatario haya fondeado la Subcuenta de Interventoría y 
Supervisión en los términos dispuestos en el contrato de concesión.  

 
4.3.3 Lugar de Ejecución: 
 
Las vías objeto de la concesión “CAMBAO - MANIZALES”, discurren por los departamentos de 
Tolima y Caldas. 
 
4.3.4 Presupuesto y Forma de pago:  
 
(a) El presupuesto del presente proceso de selección, se fija en la suma de VEINTITRES MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 

($23.136.307.863) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.  

 

(b) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor 

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 

el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la 

discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de 

inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban 

reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea 

reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 

Propuesta. 

 

La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores 

de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se 

pagarán y reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems 
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de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 

discriminación. 

(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente discriminación por etapas: 

 

Etapa Preoperativa Etapa Operación y 
Mantenimiento 

(mes) 
Fase 

Preconstrucción  
Fase 

Construcción  

$ 2.380.956.589 $ 13.490.047.332 $ 7.265.303.942 

 

(d) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos constantes de 

diciembre de 2013, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoría, 

ofertado por etapa y/o fase dividida por el número de meses correspondientes. 

 

(e) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez 

adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la 

Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 

Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones 

de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el 

Pago en los términos del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la 

Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja 

los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa 

cláusula.   

 

(f) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 

condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para 

el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 

Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 

expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del 

Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le 

serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 

cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 

perfeccionamiento del acta de liquidación. 

 

(g) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 

de Interventoría,  según los términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre 

aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 

Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo 
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que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el 

periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser 

entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de 

que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente 

contrato. 

 

(h) Los valores señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre 

de 2013, por lo que se actualizarán teniendo en cuenta la variación del IPC publicado por el 

DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben 

ser indexados conforme con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑛,𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝐷𝑖𝑐/2013) ×  
𝐼𝑃𝐶(𝑛,𝑚)

𝐼𝑃𝐶(𝐷𝑖𝑐/2013)
  

Donde: 

 

 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor 
en el respectivo año calendario “m”. 

Cuota(Dic/2013) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, 
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013 

IPC (n, m)* 
IPC del mes “n” de pago de cada respectivo año calendario 
“m” publicado por el DANE 

IPC (Dic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE 

 

El primer y último pago se realizara de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del 

contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base 

mes de 30 días. 

 
Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecución del contrato, será ejercida por la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor. 
 
 

4.3.5 Mayor Permanencia:  

 
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución de alguna de las etapas del Contrato 
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de Concesión se prolongue más allá del plazo establecido en el numeral 4.3.2, la AGENCIA 
reconocerá al Interventor un único pago mensual o su equivalente en días, según corresponda, haya 
sido o no originada por causas imputables al Concesionario.  El valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago, corresponderá al valor mensual o su 
equivalente en días establecido en el numeral 4.3.4 literal c. de conformidad con la etapa en la que 
se encuentre la ejecución del contrato de Concesión.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoría expresado en pesos de 
diciembre de 2013 será fijo.  

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos está conformado por: 
 

 La Constitución Política  

 El Código Civil el Código de Comercio  

 La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus Decretos Reglamentarios. 

 La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, el presente proceso de selección se adelantará mediante Concurso de Méritos 
Abierto. 

 La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 219. CONCURSO DE MÉRITOS. El numeral 3 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad 
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 
concurso abierto o de precalificación.  

 Decreto 1510 de 2013 

 y demás normas que regulen la materia. 
 
Que una vez evaluado el marco jurídico para la selección de los interventores, la Agencia encuentra 
procedente adelantar el proceso de selección del interventor bajo la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto.  
 
De acuerdo con la definición de CONCURSO DE MÉRITOS, entendida como el procedimiento de 
selección objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relación con lo que dispone 
el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "Corresponde a la modalidad 
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 
concurso abierto o de precalificación.  
 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.3
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6. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoría a contratar requerido por la 
Agencia es el que a continuación se menciona, previos los análisis de sector que se establecen de la 
siguiente manera: 
 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y análisis De Riesgo. 
Grupo F (Servicios) 
 
Segmentos  
(80) Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos  
Familias  
(10) Servicios de asesoría de gestión  
Clases 
(16) Gerencia de proyectos  
 
Y   
[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 
(10) Servicios profesionales de Ingeniería 
(15) Ingeniería Civil 
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la 
ejecución de proyectos de concesión y tiene previsto ejecutar $ 47 billones más en los próximos 
cuatro (4) años para nuevos proyectos de concesión de infraestructura en nuestro país, 
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Público Privadas), que en Colombia están 
reglamentadas con la expedición de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que 
entidades públicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional 
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito 
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control.  
 
Con esta nueva generación se espera que la inversión en infraestructura de transporte a través de 
contratos de concesión se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura 
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continuará con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos 
proyectos de infraestructura con la participación de Interventorías que ejerzan de forma conjunta 
las labores de supervisión y control de las etapas de construcción, operación y mantenimiento  de 
los proyectos de concesión.  
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de 
agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, 
que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado. 
 
No basta con considerar que las Interventorías demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad 
técnica, financiera o legal-, al momento de la selección contractual. Es necesario dirigir el rumbo de 
las actividades que ejerce la Interventoría, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad 
pública y en particular, a los altos directivos de la organización. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar  con el modelo adoptado en el marco de los  contratos 
de Concesión que se pretenden suscribir, en razón a que con la interventoría se realiza el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de 
promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al 
ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al 
contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 

cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 

complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 

el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Administrativo, Ambiental y Social de estos dichos 

contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada para tal 

fin. 

 

La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del plan de inversiones establecido en el Contrato de 

Concesión a través del Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los 
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mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 

evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales: 
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y 
comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual 
de supervisión o interventoría de cada entidad.  
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 
anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato. 
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su contrato de interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(…) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando éste efectivamente se presente (…)”. Y por otro lado, el artículo 84 del E.A. en sus parágrafos 
2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1º del artículo 8º de la ley 
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar 
información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el 
contratista por los daños generados por el incumplimiento. 
 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es: 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

    
 

18 

 

“(…) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al 
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las 
condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los 
conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente 
acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los 
servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser 
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública. 
 
La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, 
a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este 
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los 
términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, 
implica la protección de esos recursos.  
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen 
una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden con 
fundamento en el principio consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política, siendo servidores 
públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y 
extralimitación de funciones.(…)”. 
 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión 
dependerá de la contratación de Interventorías.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Hasta hace muy poco (año 2012) las Interventorías en la Agencia Nacional de Infraestructura se 
clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección en 
virtud del cual fueron adjudicatarias. Así, las Interventorías se clasificaban en aquellas celebradas 
con menor cuantía y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por 
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmente son firmas, 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o 
interventora, teniendo en éste momento participación de empresas extranjeras que están 
aportando conocimiento y metodologías modernas a las labores propias de la labor de seguimiento 
y control en Colombia.  
 
Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de 
contratación así como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que 
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes: 
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Tabla No 1. Contratos actuales de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 

No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 
VJ-VGC-
CM-002-
2014 

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS 
DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE 
LOS PROCESOS LICITATORIOS No. VJ-VE-IP-LP -001 
de 2013, VJ-VE-IP-LP -002 de 2013, VJ-VE-IP-LP -
005 de 2013, VJ-VE-IP-LP -006 de 2013, VJ-VE-IP-
LP -007 de 2013, VJ-VE-IP-LP -008 de 2013, VJ-VE-
IP-LP -009 de 2013, VJ-VE-IP-LP -010 de 2013, VJ-
VE-IP-LP -011 de 2013. 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio SERVINC – 
ETA 
M6 Consorcio Prosperidad 
M7 Consorcio EPSILON 
Colombia 
M8 Consorcio Intervias 4G 
M9 MAB Ingeniería de Valor 
S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 

2 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-007-
2013 

Interventoría integral que incluye pero no se limita 
a la Interventoría técnica, financiera, contable, 
administrativa, jurídica, medioambiental y socio-
predial, a los siguientes contratos de concesión 
suscritos por el INCO, hoy por la Agencia Nacional 
de Infraestructura: 1. Contrato de Concesión No. 
446 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Malla Vial del Meta. 

Consorcio Interventores 
ANI 
(INTERDISEÑOS, 
PAULO EMILIO BRAVO, 
JASEN) 

$   389.761.391 

3 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-012-
2013 

La Interventoría integral del Contrato de 
Concesión, que incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, 
medioambiental y socio-predial, al siguiente 
Contrato de Concesión suscrito por el INCO, hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura al Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Bogotá (Puente El Cortijo) 
Siberia La Punta El Vino La Vega Villeta. 

Consorcio ERU Concesiones 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
EUROESTUDIOS S.A.S.,  
DPC INGENIEROS S.A.S.) 

$   4.703.388.000 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

4 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0444 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión de la vía Bogotá-Villavicencio, 
Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes S.A. 

Consorcio Interconcesiones 
(CONSULTORA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA S.A.  
CONLISA S.A.  
TNM LIMITED) 

$  15.577.545.990 

5 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
053 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Vial Cartagena Barranquilla Vía al Mar 
Consorcio Vía al Mar, integrado por Consultores 
del Desarrollo S.A., y Edgardo Navarro Vives. 

Consorcio Insevial 
(SESAC S.A., 
INTERSA S.A., 
LA VIALIDAD) 

$   9.313.673.779 

6 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0664 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Desarrollo Vial para el Norte de 
Bogotá DEVINORTE, integrado por CANO JIMENEZ 
CONSTRUCCIONES S.A., WACKENHUT DE 
COLOMBIA S.A., CIVILIA S.A., MINCIVIL, CASTRO 
TCHERASI Y CIA LTDA., EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA 
LTDA., CONSOCIAL Y ENFASEGUROS. 

Consorcio ICITY 
(TECNICA Y PROYECTOS 
S.A.TYPSA 
COSNUSLTORES 
REGIONALES ASOCIADOS 
CRA S.A.S. 
GEOTECNCIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
INVESTIGACION Y CONTROL 
DE CALIDAD) 

$       6.769.475.800 

7 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 937 de 1995 y demás documentos 
que los modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Bogotá (Fontibón) Facatativá 
Los Alpes. Concesionaria CCFC S.A. 

Consorcio R&Q SERVINC 
(R&Q INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 
SERVINC LTDA) 

$       3.714.447.844 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

8 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0849 de 1995 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Neiva Espinal Girardot, Consorcio Luis 
Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte 
Solarte. 

Consorcio Infraestructura 
(ECOVIAS SAS 
BATEMAN INGENIERIA S.A. 
INGENIEROS ESPECIALISTAS 
LTDA) 

$       4.566.165.072 

9 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No 275 del 23 de mayo de 1996 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la Concesión Desarrollo Vial 
del Oriente de Medellín, Valle del Rionegro y 
conexión a Puerto Triunfo (DEVIMED). 
Concesionaria DEVIMED S.A. 

Consorcio Intercarreteras 
(TNM LIMITED 
CONSULTORIA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA CONLISA S.A) 

$       4.386.397.161 

10 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-007-
2013 

Seleccionar mediante Concurso de Méritos 
Abierto la Interventoría integral que incluye pero 
no se limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, administrativa, jurídica, medioambiental 
y socio-predial, a los siguientes contratos de 
concesión suscritos por el INCO, hoy por la Agencia 
Nacional de Infraestructura: Contrato de 
Concesión No. 113 de 1997 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Desarrollo Vial Armenia Pereira 
- Manizales. 

Consorcio Intervial 
INTERPRO S.A.S.  
SUPERING S.A.S.  
R & M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS 

$   6.090.234.543 

11 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
005de 1999 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión de la Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca (Malla Vial del Valle). 

Consorcio Intercol SP 
JORGE PIDDO & CIA LTDA 
SIGA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

$     11.381.618.400 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

12 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 377 de 2002 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Briceño Tunja – Sogamoso. 

Consorcio Concesiones 
Colombia 
(INGETEC S.A. 
SEDIC S.A. 
TYPSA 

$       6.558.945.207 

13 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. GG-040 de 2004 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen para la Concesión Vial Bosa-
Granada-Girardot. 

Consorcio Interventoría 
Concesiones 2012 
(CONCOL SA 
INCOSA S.A 
PCA PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS) 

$     11.012.084.020 

14 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. GG-046 de 2004, y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la Concesión Pereira- la 
Victoria. Concesionaria Occidente S.A.  

Consorcio Interconcesiones 
2012 
(JOYCO S.A.S 
CONSULTECNICOS S.A.) 

$       2.397.933.440 

15 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2006, y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Zona Metropolitana de 
Bucaramanga.  

Jorge Piddo Sucursal 
Colombia 

$       4.834.240.000 

16 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 003 de 2006, incluido el alcance 
opcional Túnel Daza, según el Modificatorio No. 1 
del 28 de diciembre de 2007 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Rumichaca - Pasto - Chachagüí 
- Aeropuerto. Concesionaria Desarrollo Vial de 
Nariño S.A. 

Consorcio Integral AIM 
Consulting 
(INTEGRAL S.A 
ARRENDODO MADRID 
INGENIEROS CIVLES 
ICONSULTING S.A.S 

$       7.067.473.035 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

17 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
002 de 2007 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Vial Córdoba – Sucre. 

Consorcio El Pino 
(RESTREPO Y URIBE SAS 
ARREDONDO MADRID 
SERTIC SAS) 

$     10.377.841.400 

18 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 006 de 2007, y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Área Metropolitana de Cúcuta. 
Concesionaria San Simón S.A. 

Consorcio SCLV 
(SILVA CARREÑO Y 
ASOCIADOS S.A 
LA VIALIDAD LTDA 

$       1.779.028.200 

19 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
005-2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
008 de 2007 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Vial Ruta Caribe. 

Consorcio Epsilon Vial 
(INYPSA INFORMES Y 
PROYECTOS S.A. 
GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTA 
PROYECTOS E 
INTERVENTORIAS) 

$       9.789.974.280 

20 

Concurso 
de Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. No. 007 de 2007 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen para la Concesión Vial Girardot 
Ibagué Cajamarca. 

Consorcio Interconcesiones 
(INGELOG 
RESTREPO Y URIBE 
GMC) 

$       9.870.922.972 

21 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
001-2010 

La Interventoría integral del Contrato de 
Concesión, que incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, financiera, jurídica, 
medioambiental y socio-predial del mismo del 
Contrato de Concesión No. 002 del 14 de enero de 
2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del 
Sol y que corresponde al Sector 1: 
Tobiagrande/Villeta - El Korán. 

Consorcio Zañartu - MAB -
VELNEC 
(ZAÑARTU INGENIEROS 
CONSULTORES  
MAB INGENIERÍA DE VALOR 
S.A. 
VELNEC S.A.) 

$     54.602.000.000 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

22 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
002 DE 
2010 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero ni se 
limita la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual 
hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que 
corresponde al Sector 2 comprendido entre 
puerto Salgar-San Roque. 

Consorcio Proyección Vial 
Puerto Salgar 
(R&Q CHILE 
 SERVINC LTDA COLOMBIA) 

$     57.324.511.287 

23 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
003-2010 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero ni se 
limita la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual 
hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que 
corresponde al Sector 3 comprendido entre San 
Roque-Ye de Ciénaga y Valledupar- Carmen de 
Bolívar. 

Consorcio El Sol 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S.  
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES LTDA. 
TEA LTDA. CONSULTORIAS) 

$ 51.373.922.797 

24 

Concurso 
de Méritos 
SEA-CM-
001-2011 

Interventoría integral del Contrato de Concesión 
008 de 2010 cuyo objeto es el otorgamiento de 
una concesión, para que un concesionario realice 
por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la 
construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento y conservación, según corresponda, 
del proyecto vial Transversal de las Américas y la 
preparación de los estudios y diseños definitivos, 
la gestión predial, social y ambiental, la obtención 
y/o modificación de licencias ambientales, la 
financiación, la operación y el mantenimiento de 
las obras, en el corredor vial Transversal de las 
Américas sector 1, denominado Corredor vial del 
Caribe 

Consorcio Interventoría 
Transversal de las Américas 
(INTERDISEÑOS S.A. 
 VELNEC S.A.  
 PABLO EMILIO BRAVO S.A.) 

$     42.857.820.000 

25 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VE-CM-
009-2013 

EJECUTAR PARA LA AGENCIA LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO 
LICITATORIO VJ-VE-LP-005-2012 
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR 
LOBOGUERRERO-BUGA 
 

Consorcio Intercon 
(GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
COPEBA LTDA 
ICEACSA CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA 
MANUEL SANTIAGO DORIA 
NARVAEZ) 

$    4.488.645.026 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

26 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VE-CM-
014-2013 

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN 
ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE 
SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO No. VJ- VE- 
LP- 004- 2012 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR 
CONCESIONADO ZIPAQUIRÁ BUCARAMANGA 
(PALENQUE), DENOMINADO CORREDOR 
ZIPAQUIRÁ BUCARAMANGA (PALENQUE). 

Consorcio Interventores 
Zipaquirá Palenque 
(CONSULTORES UNIDOS S.A 
CONSULTORIA INTEGRAL Y 
ESTUDIOS S.A.S. 
INTERVENTORIA Y DISEÑOS 
S.A.) 

$     11.294.253.602 

 
Con respecto a lo anterior, las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
han variado de acuerdo con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se 
encuentre el Contrato de Concesión. 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y 
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los 
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes 
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han 
tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la 
infraestructura. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del 
presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones 
planteadas en el Decreto 1510 de 2013, bajo dos presupuesto básicos, el primero que se garantice 
la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto 
último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Estructuración, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida por el artículo 
20 del Decreto 1510 de 2013. 
 
 
 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

    
 

26 

 

6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

El presupuesto oficial máximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual será 
pagado dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses. Este valor fue determinado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el 
alcance del Contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Pública Privada.  
 

Proyecto APP Presupuesto Oficial Estimado 

 IPV CAMBAO - MANIZALES 

VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 

($23.136.307.863) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido 

el IVA.  

 
El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato 
de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del 
contrato se estableció a precio global fijo.  
 
El valor de los contratos de Interventoría que se suscriban con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagarán con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberán fondear las 
sociedades Concesionarias adjudicatarias de las Licitaciones Públicas anteriormente descritas, en 
cumplimiento de los contratos de concesión que se deriven, conforme  lo contemplan las minutas 
de la parte especial de los contratos de concesión en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio 
Autónomo” - Subcuenta de Interventoría y Supervisión. 

 
6.5 EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES 

UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN  
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del contrato de 
Interventoría, igualmente que el Contrato de Concesión objeto de la presente contratación se 
encuentra en proceso de adjudicación. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del 
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Interventor en relación con el control técnico, económico, jurídico, administrativo, financiero, 
contable, operativo, legal, socio-predial y medio ambiental que deberá adelantar el interventor que 
se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para 
realizar estas funciones, dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses establecidos para el 
contrato. 
 
Los costos básicos asociados al contrato de Interventoría son los siguientes:  
 
 Definición de los perfiles de personal mínimo del interventor necesario, número y dedicaciones: 

Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el número de 
personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para 
cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo anterior para los distintos procesos que se 
podrían presentar en la ejecución del Contrato de Concesión durante el desarrollo de la 
Interventoría a contratar.  
 

 Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoría como son: 
 
Oficinas e instalaciones: Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir 
y mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas 
condiciones.  
 
Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Interventor deberá 
proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, 
incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware 
necesarios para el desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, servidores, scanners, 
fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de 
comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet 
inalámbrico.  
 
Equipos de comunicaciones: El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes 
del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberá 
garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Agencia 
Nacional de Infraestructura.  
 
Equipos de Topografía:  El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de 
topografía  mencionadas en los estudios previos durante la ejecución del Contrato de 
Interventoría, incluidos equipos de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, 
GPS, etc), para las labores de verificación necesarias en campo de los diferentes diseños 
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario. 
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Equipos de laboratorio: El Interventor deberá revisar la realización todos los ensayos de campo 
y laboratorio necesarios para cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las 
metodologías normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos 
de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes, los 
túneles etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del 
Contrato de Concesión, las buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que 
el Interventor evalúe oportunamente el desempeño del Concesionario. 
 
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. 
Estos certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes. 
 
Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoría deberá 
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) días 
consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la 
instalación e implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, 
tarjetas de software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de 
tráfico y recaudación de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de 
operación, la operación de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el 
manejo de carriles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operación y la atención 
al usuario, etc. Los equipos de verificación y gestión de recaudo deben permitir detallar la 
categoría de los vehículos en cada caseta de recaudo. 
 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada 
uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del día, garantizando que el 
formato de la información filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el 
tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores 
necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor 
deberá disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligación. 
 

 Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para el 
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.  
 

 Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para efectos de la 
determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las 
actividades objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA. 
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6.6 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.  

 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del 
Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos 
estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.  
   
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá 
ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, 
postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la 
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de 
celebrada la audiencia de adjudicación del proceso. 
 
Tabla 2. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma 
del acta de inicio de interventoría.  

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, se detallará en la 
Tabla 4. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la 
Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de 
concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista.  
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 
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Tabla 3. Homologación de estudios. 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 
 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
 
 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MAS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 20 DEL 
DECRETO 1510) 
 
Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de selección: 
  
7.1 Requisitos Habilitantes Jurídicos 
 
Se acreditará con los documentos que de manera enunciativa se listan a continuación. La regulación 
correspondiente a cada uno de ellos será la que la entidad establezca en el pliego de condiciones. 
 
 

Decreto 1510 de 2013 

Carta de Presentación de la oferta 

RUP Vigente y en firme para los proponentes obligados. 
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Certificado de Existencia y Representación Legal 

Garantía de Seriedad de la Oferta, por un valor del 10% del valor del presupuesto oficial 

Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales 

Certificado de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)  

 
7.1.1 Registro único de Proponentes:  

 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 

plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la 

clasificación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la 

experiencia general, se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 

siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 
80000000-SERVICIO DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS 

Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 
81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

Clase 81101500- INGENIERÍA CIVIL 

Clase 81102200- INGENIERÍA DE TRANSPORTE 
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Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras 

plurales que no están obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberán 

manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes: 

 Consultoría en materia de infraestructura para el transporte  

 Consultoría, estructuración y/o Asistencia Técnica y/o Dirección Facultativa de proyectos 
de Infraestructura de transporte. 
 

La fecha de expedición del RUP debe ser máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del 

Proceso se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia 

y representación legal la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
7.2 Requisitos Habilitantes - Capacidad financiera  
 

La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en 
el numeral 3 del artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, verificándose a partir del RUP (para los 
proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de 
conformidad con la normatividad vigente), y del diligenciamiento Formato 2 para los proponentes 
o miembros de figura asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El Formato 2 debe estar suscrito 
bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y el Revisor Fiscal del proponente, si el 
proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su Contador. 

  

Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y 
el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados 
correspondientes al 31 de diciembre de 2014 o al último año fiscal, que hayan sido tomados como 
base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, 
debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social 
competente, correspondientes al último cierre anual ordinario. 

  

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información 
deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
–IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a 
opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada 
por Contador Público Colombiano o de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 791 de 2014, si 
aplica. 
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Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente 
individual, y en caso de figuras asociativas: i) el LIDER ó ii) la Estructura Plural, mediante la 
ponderación de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el 
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia 
Compra Eficiente, deberán acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuación 
se relacionan, de la siguiente forma según corresponda: 
 
7.2.1 Índice de Liquidez: Deberán acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno (1.1). 

 
7.2.2 Razón de Endeudamiento: Deberán acreditar una razón de endeudamiento menor o igual 

al ochenta por ciento (80%). 
 
7.2.3 Razón de Cobertura de Intereses: Deberán acreditar una razón de cobertura de intereses 

mayor o igual a uno (1). 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón 
de cobertura de intereses. 
 

7.2.4 Capital de Trabajo: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se 
verificará con el RUP o el diligenciamiento del Formato 2 según corresponda teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 
 

 El Proponente debe acreditar como mínimo el 7.14% del valor del presupuesto 
oficial del presente documento. 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de 
la estructura plural.  

 
7.3 Requisitos Habilitantes - Capacidad Organizacional  
 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o Formato 2 según corresponda: 
 
7.3.1 Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los 

integrantes del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
positiva.   

 
7.3.2 Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 

proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.  
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7.4 Requisitos Habilitantes Técnicos – Experiencia General 

 
 

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el 
evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
  
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos de SUPERVISION O INTERVENTORÍA EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, mediante el cumplimiento de los literales a) y 

b) descritos a continuación:  

a)      Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta seis (6) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura 

de Transporte 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe 

corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial del módulo expresado en 

SMMLV del año 2013 

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje 

requerido como experiencia General expresado en SMMLV del año 2013 

 b)     Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así:   

 Hasta seis (6) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura 

de Transporte  

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general 

debe corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial del módulo expresado 

en SMMLV del año 2013. 

 EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 

anterior. 

Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá acreditar 

por lo menos un (1) contrato de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura de 

Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del porcentaje requerido como experiencia 
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General. Para efectos de la acreditación de la experiencia se tomaran los valores expresados en 

SMMLV del año 2013. 

Nota 1: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 

ejecutado y facturado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo 

de la experiencia. 

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para efectos 

de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 40% del presupuesto oficial del 

módulo, solamente se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el 

respectivo Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los 

integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervisión o interventoría en proyectos de 

Infraestructura de Transporte. 

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse 

clasificados en alguno de los códigos previstos en el pliego de condiciones. 

Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 

del 01 de enero de 1990, teniendo la fecha desde la cual existen en el país los proyectos de 

concesión. 

Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se 

encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado o facturado a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor 

requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución trascurrido es de 

mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobación del último pago o 

factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 

En caso que el proponente relacione más de seis (6) contratos para acreditación de la 

experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 

seis (6) contratos relacionados en el respectivo Formato. 

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 
verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer 
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orden con el ente contratante. 

Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos celebrados 
en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los 
celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con organismos 
multilaterales. 

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervisión o Interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o cesionario, 
solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta por ciento (50%) 
del valor total del Contrato. 

Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica cuando ella no 
cuente con más de tres (3) años de constituida, en los términos que se regulen en el respectivo 
pliego de condiciones. 

Así mismo, además de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una figura 
asociativa) podrá presentar la experiencia general o la experiencia específica solicitada por medio 
de su matriz. Para estos efectos, se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el 
proponente (o los miembros de una figura asociativa) o su matriz, según sea el caso, respecto de la 
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del 
proponente (o los miembros de una figura asociativa) tiene el cincuenta y uno por ciento (51%) o 
más del capital, y acredite tener una situación de control. La situación de control se acreditará en 
los términos que se regulen en el respectivo pliego de condiciones. 

 

 
7.5 Criterios de Calificación 
 
Como parte de los elementos que deben conformar las Propuesta hay algunos componentes 
puntuables y otros, igualmente de obligatorio cumplimiento, que no estarán sujetos a puntaje como 
son los Requisitos Habilitantes. Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) 
la "Experiencia Específica"; (ii) el "Apoyo a la Industrial Nacional", según se detalla la siguiente tabla: 

 

COMPONENTE PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia Específica 900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 
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De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los 
Proponentes obtengan como mínimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le 
otorgarán CERO (0) puntos y la Agencia rechazará la Propuesta correspondiente. 

 

7.5.1 Experiencia Específica 

El Proponente debe demostrar experiencia con contratos que hayan iniciado a partir del 1 de enero 
de 1990, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

Hasta 4 contratos de supervisión o interventoría de infraestructura de transporte de los cuales: 

 Por lo menos 1 debe ser de supervisión o interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte vial. 

 Además del contrato requerido en el literal anterior, el oferente deberá aportar para acreditar 
la experiencia específica como mínimo: Un (1) contrato de supervisión o interventoría de una 
concesión de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia 
y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la supervisión o interventoría que 
puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. 

 Un contrato puede ser acreditado por asistente técnico. Con excepción del ejecutado en 
Colombia 

 Valor de cada uno debe ser mínimo 5% del presupuesto 

 Asignación de Puntaje con la acreditación de: Dos (2) contratos 600 Puntos, Tres (3) contratos 
700 puntos y cuatro (4) contratos 900 puntos 

 Aplican las demás condiciones establecidas para la acreditación de experiencia general. 

 Se entiende por proyectos de infraestructura de transporte, aquellos relacionados 
exclusivamente con Infraestructura Vial, Infraestructura de puertos, Infraestructura de 
aeropuertos, o Infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano. 

 
Nota: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 

ejecutado y facturado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo 

de la experiencia.  

 
7.5.2 Factor Protección a la Industria Nacional 

Según lo previsto en la Ley 816 de 2003, con el fin de apoyar la industria nacional se otorgará un 
puntaje máximo de CIEN (100) puntos, previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

SE
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La totalidad de la estructura plural o proponente individual 

deben cumplir  y ser: 

Personas naturales nacionales, personas naturales 

extranjeras residentes en Colombia, o personas jurídicas 

nacionales y;  

Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que hayan acreditado 

la reciprocidad, así como las Estructuras Plurales 

integradas por dichas personas. 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad  sus  servicios de origen nacional, de 

acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente 

igual al porcentaje de participación en la estructura plural  que ostente el componente nacional 

IN
C

EN
TI

V
O

 A
 L

A
 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

N
A

C
IO

N
A

L 

(s
u

b
cr

it
e

ri
o

 2
) 

Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales  de origen 

extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que 

ofrezcan determinado porcentaje de componente nacional 

incorporado, referido a la totalidad del personal calificado 

del contrato, de conformidad con la tabla de componente 

nacional que se establece a continuación: 

Hasta 50 

puntos, 

según tabla 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en 

términos de % referido a la totalidad del personal  calificado del contrato]  
PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 
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8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR 
LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. 
 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como los preceptos del 
decreto 1510 de 2013, en su artículo 17 que establece seguir los manuales y guías establecidos por 
Colombia Compra Eficiente para la identificación, estimación y cuantificación de riesgos en los procesos 
de contratación estatal, se cuenta con la matriz de riesgo elaborada para tal fin. 
 
Por lo anterior, la matriz de riesgos con la información sobre  la tipificación, estimación, asignación  y 
mitigación de los riesgos asociados a la ejecución del contrato objeto del presente proceso de 
contratación se anexa al presente documento. 
 

9. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE EXTENSION 
DE LOS AMPAROS. 
 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos." 
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 
(a) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, las 

garantías del presente Contrato de Interventoría se otorgarán para cada Etapa o Fase de este 
Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Decreto 1510 de 2013, así:  

 
(i) Fase de Preconstrucción. 

 
(ii) Fase de Construcción. 

 
(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual se divide en periodos quinquenales. 

 
(iv) Etapa de Reversión. 

 
(v) Liquidación. 

 
(b) A más tardar treinta (30) Días Hábiles antes de la terminación de la Fase, Etapa o periodo 

respectivo, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI las garantías aplicables 
para la Fase, Etapa o periodo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
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Interventoría. Para la aprobación de estas garantías se seguirá mutandis mutandi lo dispuesto 
en la Sección 4.4 de la Parte General. En cualquier caso, todas las obligaciones del Contrato 
de Interventoría deberán permanecer garantizadas durante la vigencia del mismo en los 
términos del Contrato.  
 

(c) El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman las garantías  
según se prevé en el Contrato, con una anticipación no menor a diez (10) Días Hábiles 
anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa o 
Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la vigencia inicial de los amparos. 

 

 Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Valor  y vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento 

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del 
amparo de cumplimiento será la siguiente 
 
(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construcción: El plazo estipulado en este contrato y 

dos (2) Meses más.  
 

(ii) Etapa Pre operativa-Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, la Fase de 
Construcción será dividida en periodos anuales renovables, siendo el último de tales 
periodos el término igual al plazo remanente para la terminación de la Fase y de la Etapa 
Preoperativa. Para cada periodo anual, el Interventor obtendrá el amparo con una 
vigencia de un año y dos (2) Meses más. 
  

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  
 
Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en 
periodos anuales renovables, para cada periodo anual el Interventor obtendrá el 
amparo con una vigencia de un año y dos (2) meses más, el último periodo deberá 
cubrir hasta el plazo máximo contractual para la liquidación del Contrato.  
 

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 
amparo de cumplimiento será el siguiente: 
 
(i) Fase de Pre construcción:  

 
En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo 
del Interventor surgidas en la Fase de Preconstrucción  
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(ii) Fase de Construcción:  
 
En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) del valor  de las obligaciones a cargo 
del Interventor surgidas en la Fase de Construcción 
 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  
 
En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) del valor  de las obligaciones a cargo 
del Interventor surgidas en la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 
Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
 
Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo 
de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: 

 
(iv) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construcción: El plazo estipulado en este contrato y 

tres (3) Años más.  
 

(v) Etapa Pre operativa-Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, la Fase de 
Construcción será dividida en periodos anuales renovables, siendo el último de tales 
periodos el término igual al plazo remanente para la terminación de la Fase y de la Etapa 
Preoperativa. Para cada periodo anual, el Interventor obtendrá el amparo con una 
vigencia de un año y tres (3) Años más. 
  

(vi) Etapa de Operación y Mantenimiento:  
 
Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en 
periodos anuales renovables, para cada periodo anual el Interventor obtendrá el 
amparo con una vigencia de un año y tres (3) años más, siendo el último de tales 
periodos el término igual al plazo remanente para la terminación del Contrato. El cual 
obtendrá una vigencia por el remante y tres (3) años más.    

 
(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente: 
 
(i) Fase de Pre construcción:  
 

En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstrucción 
 

(ii) Fase de Construcción:  
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En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construcción  
 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  
 
En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en la Etapa de Operación y Mantenimiento.  
 

Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:  

El amparo de calidad del servicio se otorgara en la fecha de terminación del contrato de 
consultoría.  

(a) Valor Asegurado  
 

En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato 
 

(b) Vigencia: 
 

Dos años contados a partir de la terminación del contrato 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar 

para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 

eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda 

surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de 

mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o 

demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida 

o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, 

agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 

hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual renovable hasta cubrir el plazo total del 

Contrato de Interventoría. El Interventor deberá garantizar que las vigencias de cada una de las pólizas 

otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duración del Contrato, el CONTRATANTE 

verificará esta condición y aprobará cada póliza otorgada, para lo cual el Interventor deberá aportarlas 

con tres (3) meses de antelación al vencimiento de la vigencia de cada póliza, observando el plazo total 
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del contrato. (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá 

contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las 

pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1510 

de 2013, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, 

amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. 

(5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia anual será del 10% del valor total del 

contrato. 

Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 
1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización 
de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el 
presente contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 
expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento 
no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la 
ANI podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en el presente 
contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las 
garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente 
Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en el 
presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecución 
para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que 
dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
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suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, 
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 
garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 
emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos señalados en el 
presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo 
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) 
debidamente modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones 
y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobará la(s) 
garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente contrato 
la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación 
del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato 
o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación 
de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no 
podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente 
Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por el 
Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen 
comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de 
la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al 
Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI 
en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a 
satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se 
interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada de 
una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la certificación emitida por el 
corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo 
que se adjunta como Anexo4). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Acuerdo de Garantía 

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades 

controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]  

suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un 

acuerdo de garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas 

de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier 

obligación del presente Contrato por parte del garante se seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte del CONTRATANTEcuando haya 
incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como 
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz 
han otorgado cada uno un acuerdo de garantía, el CONTRATANTE podrá a su elección hacer efectivo el 
acuerdo de garantía de uno u otro, sin atender criterios de prelación. En todo caso se precisa que el 
CONTRATANTE no podrá exigir más de un acuerdo de garantía al mismo tiempo otorgado para 
respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de multas 
en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevará el procedimiento previsto en el Capítulo 
VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectivo por parte del 
CONTRATANTE el acuerdo de garantía, cuando el garante cumpla con la obligación cesarán las multas 
en los términos del Capítulo VI. Si el garante optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las 
multas se continuarán causando y serán a cargo del garante hasta que se llegue al límite de imposición 
de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de 
multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podrá, exigir el 
cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, 
el CONTRATANTE podrá requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son 
insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del 
Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la AGENCIA al garante, éste no 
se pronuncia o señala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantía 
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá 
que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin interrupciones ni 
dilaciones.] 
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10. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia o quien este delegue. 
 

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y 
servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que 
trata la sección VII C. 

Acuerdo 

Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al Valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Liechtenstein SI SI NO SI 

Suiza SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 
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Acuerdo 

Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al Valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

Comunidad 

Andina de 

Naciones 

SI SI NO SI 

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y 
Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros reciben trato nacional.  
 
Dado en Bogotá a los ocho (08) días del mes de mayo de 2015.  
 
 

 

_______Original Firmado_________ 

ANDRES FIGUEREDO SERPA 

Vicepresidente de Gestión Contractual 
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