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(a)
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(d)

CAPITULOI Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones
contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionatio de cumplir con la Ley
Aplicable de caracter ambiental. El componente social de la Gestién Social y Ambiental
se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19,14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberén entenderse
aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes
asuntos:

(i) La prevencidén, control, mitigacién, correccién o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

('i'i) f La eclaboracién, trimite, obtencién =y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA- y las

? »femés Licencias y Permisos de cardcter ambiental.
o

e
-

(iiiy ~ Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aphcable en relacién con el patr1mon10 cultural y
arqueolégico de laNacién. ‘ -

(iv’y  El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

) La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros. Teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

(vi) = Ladisposicién de material sobf_a‘nte de las excavaciones o escombros

(vii)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterrinea.

(viii)  Ocupacién temporal o definitiva de cauces,

(ix)  Vertimientos sélidos y liquidos.

) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi)  Instalacién y operacion de campamentos.



(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)
(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

Aprovechamiento forestal,
Transporte de materiales.

Instalacién y operacién de centros de control y 4reas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

Sustraccién de éreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. =

Requerimientos y demés compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demés pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; o superposicién de 4reas con ofros proyectos.

Elaboraci6n de Ios estudios necesatios para el desmantelagniento?r abapdono
y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los mismos.
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Obligaciones generales del Concesionario

(a)

®

(c)

(d)

(©

®

(&)

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales
establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en fa
Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y
Permisos de cardcter ambiental,

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier
actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtenci6én del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones necesarias
para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitaciéon y
obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la ejecucién del Proyecto. Sin
petjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de
estas obligaciones por parte del Concesionario no generard compensacién ni
indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de
responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesién, salvo en los casos expresamente previstos
en el mismo.

Sin petjuicio de la imposicién de las sanciones ¥ mecanismos de apremio establecidos
en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de los pasivos
originados por la inadecuada ejecucién de la Gestién Social y Ambiental, en especial,
la gjecucién defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias
y Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido pot la Ley
Aplicable de cardcter ambiental. Asf{ también, ser responsable de cualquier sancién
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que representan
a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los demas grupos de
interés, en fos términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y
Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario debera desarrollar los procesos
de informacién, socializacion y participacién comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demds mecanismos de participacién reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las
Licencias y Permisos de car4cter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI,
Ia Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos
por este Apéndice, ¢l Contrato o la Ley Aplicable, asi como, los que le sean solicitados
por las Autoridades Ambientales, por la Interventorfa y/o por la ANI. El Concesionario
remititd a la Interventoria y fa ANI en un término miximo de un (1) Dia Habil
desde su envio o recepcidén, copia de todo documento o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de los
documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Hébiles
siguientes a la notificaci6n.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o
cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario
debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre



lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderd como Compensacion
Ambiental '

(h)  El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal,
laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier
evento imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades
ambientales asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las
licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo.

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de
la Licencia Ambiental, podré solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida
en el articulo 19 de la Ley de Infraestructura y en las normas que la reglamenten,
complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacién de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran
expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicion,
serdn por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral
8.1 literal (c) subnumeral (i} de la Parte General del contrato, sin que por ello pueda
ejercer accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa. :

El Concesionario sera responsable de la administracién de los inmuebles requeridos

para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la
Agencia determine la disposicion final del mismo. ;

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a) Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias,
Modificaciones de Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios para el
desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario deber4 estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con {a Ley Aplicable en materia ambiental.

(b) El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la Autoridad
Ambiental . que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En .este sentido, el
Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con la autoridad Ambiental
competente para cada tipo de tramite gestionado. -

(c) El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo
con la Ley Aplicable:de iniciar los tramites de Licencias, Modificaciones de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

(i). La naturaleza de las Licencias, Modificaciones de Licencias y Permisos de
caricter ambiental necesarios para desarrollar el Proyecto.

(ii). Su alcance, en lo pertinente a determinar si son. solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones, Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacidn de contar con todas las Licencias, Modificaciones de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental que se requieran para la gjecucién de todo el
Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias, Modificaciones de
Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias
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(a)

hace en las obligaciones. contenidas en el CAPITULO III deber4 entenderse
hecha a éstas.

(d) Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las

©

®

etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades
Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de
caracter ambiental y en su respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental,
sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que prevea la Ley
Aplicable de cardcter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el
cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera
mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y
de situaciones particulares que se generen previo y durante el trAmite y obtencion de las
Licencias y Permisos de caricter ambiental, asf como de otras situaciones relevantes
relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental,

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado — de acuerdo con la Ley
Aplicable- encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte
las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos para el trdmitey obtencién de las Licencias, Modificaciones de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi como los
requerimientos que de éstas se deriven.

(g) Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad

de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo
tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda
hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya
lugar. Si esto no se cumpliere, la ANT hara responsable al Concesionario de las medidas
o acciones que en virtud de dicha decisioén sea obligada la ANL

(h) El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con

(1)

la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El
Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de
sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Lxcencm y Perm1so en el evento desorlto en 1a Secclén 8.1
(d) de la Parte General. :

Compensaciones Ambientales

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i). Las compensaciones por uso 'y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

P



Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

(iii).  Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

(b) Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones -Ambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental, demés Licencias y Permisos de caricter ambiental
y/o la Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componénte ambiental de la Gestién Social v Ambiental

(a) El Concesionario deberd presentar al Interventor y ta ANI, dentro de los cinco (5)
primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de
concesion, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de [a Gestion Social y Ambiental del Proyecto. :

(b) Dichos informes deberén indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante
el trimestre en relacidn con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental del
Contrato y de las Licencias y Permisos de caricter ambiental. Entre otros, el informe
deber4 contener; ' :

(i). Descripcion del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién Social
y Ambiental adelantadas en cada una de cllas, asi como el cronograma de
actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(ii).  Una descripcién detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

(iii).  Informacién sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales, PAGA y demads Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién
cualitativos y cuantitativos.

(iv).  Informaci6n sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento
a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte
de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v). Relacidén de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(vi).  Relacidn de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo,
para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones
contingentes establece el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de
2014

(vii).  Registro fotografico o filmico.



para el periodo.

(ix). Soportes de la informacion antes sefialada.

(©) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor
tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y
realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios
al contenido del informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el
documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestidn
Social y Ambiental, dar4 lugar, ademas de las previstas por la Ley aplicable, a las consecuencias
previstas en la parte Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesién.

2.6 _Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que
adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los demads instrumentos de gestién ambiental
aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la
Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del presente
Contrato por causas imputables a éste.

N



CAPITULO III _Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 _Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a) El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias Ambientales,
Modificaciones de Licencias y demds Licencias y Permisos de caricter ambiental,
asi como la aprobacién de los PAGA, requeridos para el desarrollo del Proyecto en los
términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes
procedimientos:

(i). Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo
con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario
deberd dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable y a la gufa vigente de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - sub sector vial-, emitida
de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo reemplace.

(2)  Por lo tanto, el Concesionario deber elaborar el Programa de Adaptacién de
la Gufa Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al
inicio de las Intervenciones de cada Unidad Funcional, asi como obtener los
permisos de caracter ambiental. Para ello deberé considerar lo establecido en
la guia mencionada.

(3) Laclaboracién y cumplimiento del PAGA no exinﬁré al Concesionario del
cumplimiento de obligaciones de caracter ambiental adicionales que sean
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable.

(4) En este sentido, el Concesionaric tiene la obligacion de elaborar los
estudios ambientales a que haya lugar considerando la informacién disponible
y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considete necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario,

(5) El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos
para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo fas que apliquen por el
uso y aprovechamlento de recursos naturales. Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y juridicos
establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deber4 asumir
los costos derivados de la evaluacién y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades
Ambientales para cada Licencia y Permiso.

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el Concesionario
debe:

¢ Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un
PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual debera:

9
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Presentar dicho documento en el plazo establecido en el informe del
cual trata la Seccion 3.1 (b} a la Interventoria,

La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la presentacién del
PAGA para presentar sus observaciones al mismo.

En ¢l caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no
formule observacién alguna, se entendera que ésta aprueba el PAGA,

El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los diez (10) Dias siguientes
a su recepcién incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la recepcién de las
observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las objeciones que
presentare la Interventoria sSlo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental,

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en
cualquier momento de la etapa de revisién del PAGA se acudiri al
Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventorfa, el PAGA sera remitido a la
ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15)
Dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionaric debera atender las observaciones dentro de los tres
(3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento
del plazo anterlor

Disponér de las  Licencias y Permisos de caricter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los respectivos
soportés de los actos administrativos proferldos por la Autoridad
Ambiental competente.

- (ii). Intervenciones que requieran de pronunc1am1ento sobre Diagnéstico Ambiental

de Alternativas’

0y

(2)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido en los
articulos 2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma
que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el Concesionario
debera adelantar la consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un
Diagnéstico Ambiental de Alternativas -DAA- ante la Autoridad Ambiental,
as{ como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo
con la Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento
sobre la necesidad de adelantar un DAA, el Concesionario debera adelantar,

10



)

@

®

©)

wahd W WAL . R SRR WA VEAR AL WA WARALApMASEREAAWSTE R T SRR v aEm | e
o o2 ~md L ae L

establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

o El Concesionario radicard [a solicitud ante la autoridad ambiental
competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o
Intervencion, la cual deberd contener la descripcidn, el objetivo y alcance
dela Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y planos.

* Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no requiere
DAA, el Concesionario, deberd solicitar la Licencia Ambiental del
Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Seccién 3.1(a) (iii) del
presente Apéndice.

¢ En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar
un DAA, el Concesionario asi lo adelantard, a su cuenta y riesgo, de
acuerdo con los términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

¢ Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable
por alguna de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el
Concesionario, éste deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a) (iii) de este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones
y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus
obllgacmnes en la Gestién Ambiental y Social del Proyecto incluyendo las
necesarias para que la Autorldad Amblental de inicio o promga con cualquier
etapa del tromite. -

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la
aprobacién del DAA debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con
la calidad y cantidad requerida por fa Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, ¢l Concesionarit sera el responsable exclusivo ante la
Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones,
incluyendo la obtencién de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
_ desarrollo del Proyecto

El Concesmnano debera prev10 a la presentacnén del DAA a la Autoridad

Amblental remitir dicho documento ala Interventoria

¢ La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la presentacion del
DAA para presentar sus observaciones al mismo.

.o En el caso en que dentro.del plazo antes mencionado la Interventoria no

formule observacién alguna, se entendera que ésta aprueba el DAA

e El Concesionario deberé dar respuesta ‘a las observaciones
presentadas por la Interventorfa dentro de los quince (15) Dias siguientes
a su recepcién incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

» La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la recepcion de las
observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las objeciones que
presentare la Interventoria sélo podran formularse en atencién al no

11
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por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en
cualquier momento de la etapa de revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias. La ANI podra hacer las  observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la

. recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los cinco (5)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventorfa dentro de los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

(iii). Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

4y

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una
Intervencidn: i) sea necesario la expedicién de una Licencia Ambiental sin
que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental sobre la necesidad de
DAA, ii) siendo necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccion 3.1(a)(ii), el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicion, en particular las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de caricter ambiental necesarios para el
desarrollo de las Intervenciones. Estos estudios ambientales le servitan de
base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s)

~ Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo con los términos de

referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios -y trimites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable. :

En el desarrollo de los estudios y demds documentos necesarios para la
obtencion de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligacién de
cumplir con todos los requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera tomar en consideracion los siguientes documentos:

Términos de referencia expedldos por la Autorldad Ambiental para el
respectivo tramite.

Metodologfa general para la presentacién de estudios ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y deméds normas que la
adicionen, sustituyan o modlfiquen

Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la

12
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(2) El Concesionario deberd previo a la presentacién del EIA a la Autoridad
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o modifiquen

Manual para la asignacién de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, establecida por medio de la Resolucion No. 1517 del de 2012
del MADS y demés normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso
y aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

Compromiso de gestién ambiental a los contratos de concesién de
proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA- siempre que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones
establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, asi como en los demés
actos administrativos de la misma y lograr su aprobacién.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones
y, en general, cualquier suma que se requiera para ¢l cumplimiento de
sus obligaciones relacionadas con la Gestién Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trdmite y

expida la Licencia Ambiental. Asi también, é&ste tendrd la:

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y-econdémicos
necesarios para el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades

Gubernamentales competentes y cumplir con :los requerimientos.
derivados de dicho seguimiento.

Con. excepcion al mecanismo de distribucién de sobrecostos para
las Compensaciones Ambientales establecido en la Seccién 8.1 de la Parte
General, el Concesionario deber4 adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo,

todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las: obligaciones -

de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Auntoridad Ambiental en
la Licencia Ambiental.

Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

La Interventoria contard con quince (15) Dias desde"ié. pres.entac'ién dell

EIA_ para presentar sus observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes menmonado la Interventorfa no
formule observacién alguna, se entenderd que el EIA cuenta con el
concepto de NO OBJECION por parte de la 1nterventoria

El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15) Dias siguientes
a su recepci6n incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

13
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observaciones para objetar o no objetar el EIA. Las objeciones que
presentare la Interventorfa sélo podrin formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionatio y el Interventor en
cualquier momento de la etapa de revision del EIA se acudira al Amigable
Componedor.

* Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias. La ANI podrd hacer las  observaciones
que  considere pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo,

¢ FE| Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por
la Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los ciento
veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma,
mecanismos y cronogramas previstos para el trdmite y obtencién de las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios para el
Proyecto. -

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15) Dias
para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o modificar el documento. En
todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no
objetados por la Interventoria, lo cual se hara dentro de los qumce (15) Dias siguientes a
la recepcién del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria

dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversm relacionada con el informe mencionado en la Secclon 3.1(b)sera

. competencia del Amigable Componedor

3.2 Plan de Gestién Integ@l

(2)

®

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se debera prever
los mecanistmos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio
ambiente y comunidad. Asi mismo, se deber4 obligar a que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idonecidad
y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la
normatividad y estAndares antes mencionados, as{ como las buenas pricticas nacionales
e internacionales del subsector vial.

Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé respuesta
a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgenc que se pueda presentar para el
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contar con el personal y recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas
situaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

CAPITULQ IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con
lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demas Permisos
Ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de
compensacién, as{ como en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de
Construccién.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasién a la
prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental;
asi como las tasas por el usc y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los
términos de la Seccién 8.1 de la Parte General salvo lo dispuesto en la Seccién 2.1 (g) de
este Apéndice para el plan de inversion del 1%. :

Remitir a la Interventorfa y a la AN, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro
de los dos (2) Dias siguientes a su presentacién a la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacidn de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la
que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario debera adelantar al
menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con
una firma de Auditoria externa que cuente con Auditores con experiencia en auditorfas de
obras de infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de
Gestion HSE de. la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la
eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

Cierre Ambiental

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una
de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizard el “cierre
ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y confirmiaré que ha cumplido
con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes
de compensacion, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)

Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones de caricter ambiental previstas -

por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las

obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos,

Planes de Compensacién, requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa
Preoperativa y la Ley Aplicable, asf como de los soportes respectivos, el cual debera ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en
el parrafo anterior.

15 7



©

(d)

O

®

(2)

()

Este documento deberé contener como minimo el siguiente contenido:

(i).  Descripcion de las actividades con el componente ambiental de 1a Gestion Social y

Ambiental adelantadas en cada Intervencién de la Unidad Funcional del proyecto.

(ii). Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias

Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos. Asi
como relacion de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades competentes.

(iii). Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar cumplimiento a

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

(iv). Relaciéon de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(v). Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014,

(vi). Registro fotografico o filmico.

(vii). Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente

ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii). Soportes de la informacidn antes sefialada.

La Interventorfa debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién con la existencia
de observaciones por parte de la misma relativas a:la completitud del contenido del
documento o a la descripcién de las actividades que lo soportan. -

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Dias
a la comunicacién de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas
y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de cierre
ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revision del documento de cierre ambiental se acudira al
Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de los
cinco (5) Dfas siguientes a su aprobacién. La ANI podra hacer las observaciones que
considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcién del
mismo, '

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias

siguientes a su comunicacién, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro
de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior,

16
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a) El Concesionario deber4 Hevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con
lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de caracter ambiental, el
PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de compensacién,
asf como en la Ley Aplicable para dicha Etapa. '

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley Aplicable
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento
que cobre la autoridad ambiental; asf como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccitén 8.1 de la Parte General,
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El Concesionario podrd a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisién
voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes a la
reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la resolucién
2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo
anterior, al momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran requisitos
obligatorios para el Concesionario y asumira toda la responsabilidad de su ejecucién en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la decision
voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente y
ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No
obstante lo anterior, al momento de su aprobacidn, el cumplimiento de estos proyectos serdn
de obligatorio cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econdémicos), asf como las consecuencias de su incumplimiento.

18
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Cesidn de tramites de obtencion de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

En virtud del artfculo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 o la norma que o sustituya,
modifique, adicione o complemente, dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia fecha
de inicio, el Concesionario y la ANI suscribiran los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesién de cualquiera de los trmites de cardcter
ambiental y licencias ambientales existentes, para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicién de la ANI como solicitante y beneficiario de los mismos.
La ANI no serd responsable del resultado o sentido de estos trimites, y por medio de
la cesidn el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién con el
resultado y contenido de los mismos. Los costos relacionados con las cesiones seran a
cargo del Concesionario.

El Concesionario deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna, haciéndose
titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite respectivo.
Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de
dicha cesién.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las obras
sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones constructivas o de
disefio de la ANI al Concesionario con relacién al Proyecto, o con respecto al alcance o
naturaleza de las Licencias Ambientales y/o Llcenclas y Permlsos de cardcter ambiental
necesarias para la ejecucion del mismo..

En consecuencia, el Concesionario se hard exclusivamente responsable por ¢l alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento los mismos de las obligaciones del componente ambiental de la Gestidn
Social y Ambiental del Proyecio.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas'y cada una de. las
obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi -como de la Ley Aplicable.

El Concesmnano deberé proyectar todos los documentos y desarrollar todas las
gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de
la cesién. -

La ANI no serd responsablé de 1a posibilidad, o no, de que los tramites se puedan ceder
de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada por la Autoridad
Ambiental respectiva, o de que la informacién de I_os trémites sea suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccién 8.1 (¢) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesién del trimite.

19



bt LA b A BRI b AT el A ]

Sector: El Juncal-Neiva

Sector: Conexion Neiva

la Autoridad Ambiental

Norte Norte
Tipo de Intervencion ‘
puesta a consideracién de - Mejoramiento Rehabilitacién

Estado de Tramite

No requiere licencia ambiental
segin el Decreto 1076 de 26
de mayo de 2015, Se requiere:

1) Programa de Adaptacion de
la Guia Ambiental - PAGA.
2) Se deberan tramitar y
obtener los permisos de uso y
aprovechamiento de recursos .
naturales de acuerdo con lo

reglamentado en la ley 99 de

1993.

No requiere licencia ambiental
segin el Decreto 1076 de 26
de mayo de 2015, Se requiere:

1) Programa de Adaptacién de
la Guia Ambiental - PAGA.
2) Se deberan tramitar y
obtener los permisos de usoy
aprovechamiento de recursos
naturales de acuerdo con lo
reglamentado en la ley 99 de
1993,

Sector: Neiva Norte-Aipe

Tipo de Intervencion
puesta a consideracion de
la Autoridad Ambiental

Rehabilitacién y Ampliacién a doble Calzada

Estado de Tramite

La Ampliaci6n a Doble Calzada por ser adosada a la existente
requerird bajo el marco del contrato de concesidn, que se solicite
a la ANLA pronunciamiento sobre la aplicacién del Paragrafo 2

del Articulo 2.2.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 26 de mayo de
2015 para Mejoramiento. En caso de respuesta positiva se
deber4 efectuar PAGA y solicitar permisos ambientales ante la
ANLA; y en caso contrario se deber4 tramitar licencia
: : ‘ambiental.

Para la rehabilitacion de la calzada existente se requiere el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y
tramitar y obtener los permisos de uso y aprovechamiento de
recursos naturales de acuerdo con lo reglamentado en la ley 99
de 1993.
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Sector: Aipe-Saldaiia

Sector: Paso por Saldaifia

Tipo de Intervencion
puesta a consideracion de
la Autoridad Ambiental

Rehabilitacidn

Rehabilitacién

Estado de Tramite

Resolucion 746 de 2 de mayo.
de 2007 mediante la cual otorga
Licencia Ambiental para la
Variante Natagaima,
incluyendo los permisos de uso
y aprovechamiento de recursos
naturales. Adicionalmente,
establece  obligaciones  al
beneficiario, tales como:
Actividades de Compensacion
Forestal y la presentacién de
los ajustes realizados a las
fichas del Plan de Manegjo
Ambiental; Cumplimiento de
los acuerdos protocolizados de
las Consultas . Previas
efectuadas con los cabildos de
las comunidades de Baloca y
Camino Real, y el resguardo de-
San Miguel, entre otros
requerimientos. |

Para la rehabilitacién de la via
existente se deberd elaborar el
Programa de Adaptacion a la
-Guia Ambiental —PAGA y

tramitar y obtener los permisos
de uso y aprovechamiento de
recursos naturales de acuerdo
con lo reglamentado en la ley

99 de 1993.

Se requiere: -

1) Cesi6n de la Licencia
Ambiental,

2) Programa de Adaptaci6n de
la Gufa Ambiental - PAGA.
3) Obtener los permisos de uso
y-aprovechamiento de recursos
naturales de acuerdo con lo
reglamentado en la ley 99 de

No requiere licencia ambiental
segiin el Decreto 1076 de 26
de mayo de 2015.

Se requiere:

1) Programa de Adaptacion de
la Guia Ambiental - PAGA.
~ 2) Se deberan tramitar y

obtener los permisos de uso y

aprovechamiento de recursos
naturales de acuerdo con lo’
reglamentado en la ley 99 de

1993,

1993.
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Sector:

Sector:
Saldafia- Sector: Variante | Sector: Variante Saldaia-
Espinal hasta el Guamo El Espinal Conexion
inicio par vial Espinal Norte
Tipo de
Intervencién
puesta a Ampliacién
consideracion Doblg Calzada Calzada Nueva Calzada nueva Rehabilitacién
dela
Autoridad
Ambiental
Resolucién 1517 .
La Ampliacién | de 29 de agosto de dResg l:imlén 0432
aDoble 2008 mediante la | 500 ° "0 €8
Calzada por ser | cual otorga 1 fedia te a
adosadaala | Licencia ilila . otorga
existente Ambiental para la A C?cw; 1 I
requerird bajo | Variante El Vm' ze? al para E?
el marco del | Guamo B arfanle
contrato de | incluyendo  los insg;mi, d ) N .
concesion, que | permisos de uso y rr;?( " ?1 08 (1). requiere
se solicite a la | aprovechamiento permisos de uso y Loencla
ANLA de FCCUISOS aprovechamiento | ambiental segin
pronunciamien | naturales de ‘recursos | €l Decreto 1076
to sobre la Adicionalmente, gaturale% ge de 36 gg lnslayo
aplicacion del | establece - 'CcuPaCI' n © © )
Decreto 769 de | obligaciones ~ al | [200% . ¥ .
2014 para beneficiario, tales Aprovechamiento Se requiere;
Mejoramiento. | como: = For.es.tal. ,
Encasode | Actividades = de Adicionalmente, 1) Progl:ama de
respuesta Compensacién establece Adaptacion de la
- Estado de positiva se Forestal y - la g:hgfa}cgoqes ¢ laI Gulalfirg)‘;ental
Tramite deberd efectuar | presentacién  de | Jorociario, taes . y
PAGAy los ajustes como Act1v1dac.1es 2) Se d.eberén
solicitar realizados  a las de Compensacién tramitar y
permisos fichas del Plan de -Forestal, Y la obt-ener los
ambientales | Manejo presentacmn' de | permisos de uso
ante la ANLA; | Ambiental; Ilos . ajustes y o
¥ en caso Cumplimiento de realizados a las | aprovechamient
contrariose | los acuerdos fichas del Plan de | o de recursos
debera tramitar | protocolizados de Manejo ) naturales de
licencia la Consulta Previa Ambiental; entre | acuerdo con lo
ambiental. efectuada con la otros - reglamentado on
1) Se Parcialidad | requerimientos. la ley 99 de
elaboraron los | Indigena La Para‘ 1 lzad 1993.
Lineamientos | Luisa; entre otros a ca ;aba
del Estudio de | requerimientos, - fueva se  debe
Impacto ‘ sollc_ltar _
Ambiental Para la calzada modificacién de la

como base para
la presentacion
del futuro EIA.

nueva se debe
solicitar
modificacién de

la Licencia

Licencia
ambiental
contenida en el
expediente
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alllvivlilal LalVEL D 1 & us

contenida en el | ANLA,

expediente
LAMI1312 de | Se requiere:
ANLA.
1) Cesién de la
Se requiere: Licencia
Ambiental.
1) Cesion de la 2) Modificacién
Licencia de la Licencia
Ambiental. Ambiental para la

2) Modificacién Construccién de
de 1a Licencia la Calzada Nueva.
Ambiental para la
Construccion de
la Calzada
Nueva.

Sector: Inicio par vial 2 ector oxiénpinal
’ P Norte-Intercambiador San

Intercambiador San Rafael

Rafael
Tipo de Intervencién
puesta a consideracion de Par Vial Rehabilitacion
la Autoridad Ambiental '
La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA iore li )
mediante radicado 4120-E2- amg:nl’;:]qlsléegur’en t:cle]g‘:;'eto
50792 de 16 de diciembre de
2013, se pronuncia en el sentido 1076 de 26 de mayo de 2015.
de que no se requiere de S -
Diagnoéstico Ambiental de © requiere:
Alternativas — DAA para la .
. Construccion de la Sel:gunda 1) Programa de Ac!aptacnén
Estado de Tramite Calzada de la Conexién de la dela Gti)iz é}r;lblental -
Ruta 45 | '
1 "o 2 S peso Por © 2) Se deberén tramitar y

Municipio de El Espinal.
P P obtener los permisos de uso y

aprovechamiento de recursos
naturales de acuerdo con lo

1) Tramitar y Obtener la reglamentadlc;;gl la loy 99 de

Licencia Ambiental

Se requiere:

VoBo: Jairo Fernando Arguello Urrego. Gerente Ambiental y Social. VPRE
Revis6: Norma Liliana Gutiérrez, Experto Ambiental. VPRE
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