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(a)

(b)

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccidn 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial,
en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre lo
previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO I Identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(a)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte
General, a continuacién se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacién no podra interpretarse como. una sugerencia por parte de la ANI

enrelacién con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la naturaleza,

alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la

posible afectacioén de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una garantia

sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel-de afectacion con el-
desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberd
realizar la identificaci6n e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto. '

Péagina 3 de 20



Tabla 1 Redes Identificadas Unidad Funcional 1. San Rafael, Girardot — Tiinel del
Sumapaz Portal Entrada (Melgar)

ABSCISA TIPO DE RED QUE ENTIDAD
SECTOR TIENE PROPIETARIA DESCRIPCION
INICIO | FIN INTERFERENCIA
. Empresa de Energfa Costado Izquierdo
5+340 | 5+420 Red Eléctrica de Cundinamarca 34,5y 13,2 kv
Interseccion Los . Empresa de Energia | Costado Derecho
Manueles Entrada 3+340 1 5+420 Red Eléctrica de Cundinamarca BT Cicloruta
Principal Ricaurte
_5+380 | 5+420 Teléfono No Registra Calzada Derecha

Tabla 2 Redés Identificadas Unidad Funcional 2. Tinel del Sumapaz Portal
Entrada (Melgar) Ttinel del Sumapaz — Portal Salida (Bogotd) T1nel del
Sumapaz Portal Entrada (Melgar)

ABSCISA TIPO DE RED QUE
ENTIDAD
SECTOR : TIENE DESCRIPCION
INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
36+470 | 37+330 Red Eléctrica No Registra 132 kv Calzada
izquierda
SectorPasopor | 38+080 | 40+560 Red Eléctrica No Registra 13%2‘(‘1‘:&?(;:“3
la Nariz del 132 kv Calzada
Diablo 41+480 | 41+900 Red Eléctrica No Registra P
- izquierda
36+470 | 37+330 Fibra Optica No Registra Calzada izquierda
38+080 | 40+560 Fibra Optica No Registra Calzada izquierda
Tinel Sumapaz | 36,500 | 37+120 Red Eléctrica No Registra 345 kv Calzada
entre Portal izquierda
Melgar y Portal . . 34.5 kv Calzada
Bogotd 41+520 | 414840 Red Eléctrica No Registra izquiceda

Tabla 3 Redes Identificadas Unidad Funcional 3. Tiinel del Sumapaz Portal Salida
(Bogota) — Interseccion Jaibana (Fusagasuga)

ABSCISA TIPO DE RED ENTIDAD
SECTOR QUE TIENE DESCRIPCION
INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
La Empresa de Servicios
Publicos de
47+700 | 48+400 Acueducto Fusagasugh EMSERFUSA Calzada Derecha
E.S.P.
La Empresa de Servicios
Publicos de
48+620 49+100 Acueducto Fusagasug EMSERFUSA Calzada Derecha
o ~ E.S.P.
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SECTOR

Tinel
Sumapaz
Portal Salida
(Bogotd) -
Fusagasugid
Interseccidn
Jaibani

ABSCISA

TiPO DE RED

ENTIDAD
QUE TIENE DESCRIFCION
INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
La Empresa de Servicios
- Pablicos de Calzada
484620 | 53+800 Acueducto Fusagasugd EMSERFUSA izquierda
E.S.P.
La Empresa de Servicios
Pablicos de
53+800 | 61+400 Acueducto Fusagasugi EMSERFUSA Calzada Derecha
E.S.P.
La Empresa de Servicios
Piblicos de Calzada
354560 | 56+020 Acueducto Fusagasugda EMSERFUSA izquierda
ES.P.
La Empresa de Servicios
. Piblicos de Calzada
STFI20 | 38+440 Acueducto Fusagasugi EMSERFUSA izquierda
E.S.P.
- La Empresa de Servicios
Piiblicos de Calzada
58+500 | 55+650 Acueducto Fusagasugd EMSERFUSA izquierda
E.S.P.
La Empresa de Servicios
Plblicos de
51+750 | 61+100 Acueducto Fusagasugé EMSERFUSA Calzada Derecha
E.S.P.
La Empresa de Servicios
Piblicos de Calzada
SH750 | 614600 Acueducto Fusagasugd EMSERFUSA izquierda
ES.P.
414900 | 424246 Red Eléetrica Empresa c_le Energia de 13,2_ kv .Calz.ada
Cundinarnarca izquierda
424246 | 43+000 Red Eléctrica Empresa c_ie Energia de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
47+600 | 62+500 Red Eléctrica Empresa de Energia de Calzada
Cundinamarca izquierda
474700 | 63+000 Fibra Optica No Registra Lalzada
izquierda
47+700 61+750 Teléfono No Registra Calzada Derecha
47+700 | 61+750 Red de Gas No Registra Calzada Derecha
48+100. | 48+200 Red Eléctrica Empresa de Energfa de 132 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
48+600 | 484750 Red Eléctrica Empresa q:: Energia de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
494080 | 494200 Red Eléctrica Empresa (?e Energia de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca - Derecha
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ABSCISA TIPO DE RED ENTIDAD
SECTOR QUE TIENE DESCRIPCION
INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
534050 | 53+120 Red Eléctrica Empresa c'le Energia de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
. Empresa de Energia de 13,2 kv Calzada
55+400 | 55+500 Red Eléctrica Cundinamarca Derecha
564700 | 57+500 Red Eléctrica Empresa c_ie Energia de 13,2 kv Calzada
. Cundinamarca Derecha
. Empresa de Energia de 13,2 kv Calzada
60+100 | 60+200 Red Eléctrica Cundinamarca Derecha
604650 | 60+800 Red Eléctrica Empresa §e Energia de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca Derecha

Tabla 4 Redes Identificadas Unidad Funcional 4. Variante Fusagasuga (Interseccién
_ Jaiband) y Paso Urbano Fusagasugsa — Interseccion Cucharal

ABSCISA TIPO DE RED ENTIDAD
SECTOR QUE TIENE DESCRIPCION
INICIO FIN . INTERFERENCIA PROPIETARIA
14600 64375 Red Eléctrica Empresa de Energia de 13,2 kv Calzada
Interseccin Cundinamarca izquierda
nJ:irbané _ La Empresa de Servicios
. : Piblicos de
Inéi’:ﬁt:r‘—;?n 2+106 3+910 Acueducto Fusagasugs EMSERFUSA Calzada Derecha
VARIANTE ESP
FUSAGASUGA | 14670 64335 Red Fléctrica Empresa de Energfa de 13,2 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
14670 | 64335 Fibra Optica No Registra Calzada Derecha
Interseccion El . Empresa de Energia de 345y13,2kv
Indio 68+100 | 68+250 Red Eléctncg Cundinamarca Ambos costados
. Empresa de Energia de 345y13,2kv
Interseccitn Las 29+300 | 29+450 Red Eléctrica Cundinamarca Ambos costados
Palmas
am 294350 | 29+400 Red Eléctrica Empresa de Energfa de Costado Derecho
Cundinamarca BT

Tabla 5 Redes Identificadas Unidad Funcional 5. Interseccion Cucharal - Silvania

ABSCISA TIPO DE RED QUE ENTIDAD iy
SECTOR TIENE DESCRIPCION
| INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
. Empresa de Energia .
714077 | 71+500 Red Eléctrica de Cundinamarca Calzada Derecha
[ 714500 | 724300 Red Eléctrica Empresa de Encrgia Calzada
Interseccion . de Cundinamarca izquierda
Cucharal — . Empresa de Energia Calzada
Silvania 72+600 | 724995 Red Eléctrica de Cundinamarca fzquierda
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Empresa de Energia

Calzada

734250 | 73+520 Red Eléctrica - -

de Cundinamarca izquierda
734520 | 74+300 Red Eléctrica Empresa de Energia | o1, 44 perecha

de Cundinamarca
74+320 | 75+000 Red Eléctrica Empresa de Energfa [Calzada

de Cundinamarca izquierda
75+000 | 75+400 Red Eléctrica Empresa (.ic Encrgia Calzada Derecha

de Cundinamarca
754400 | 75+500 Red Eléctrica Empresa de Encrgia Calzada

de Cundinamarca izquierda
75+700 | 76+100 Red Eléctrica Empresa de Energia Calzada

de Cundinamarca izquierda
76+300 | 774560 Red Eléctrica Empresa de Encrgia Calzada

de Cundinamarca izquierda
76+300 | 77+560 Fibra Optica No Registra ICaIz_mda

Zquierda

Tai)la 6 i{edes ideﬁﬁficadas Uliidad Fﬁncional 6. Silvania - Cranada

ABSCISA TIPO DE RED QUE ENTIDAD
SECTOR TIENE DESCRIPCION
INICIO FIN INTERFERENCIA PROPIETARIA
Empresa de
Acueducto,
Alcantarillado y Calzada izquierda
77+100 78+400 Acueducto Aseo de Silvania S.A y derecha
ESP-
EMPUSILVANIA
774560 | 78+200 Red Eléctrica Empresa de Energfa | 0,150 i7quierda
de Cundinamarca
78+100 | 78+500 Red Eléctrica Empresa de Energla | 01, 45 perecha
de Cundinamarca
794450 | 79+800 Red Eléctrica Empresade Energla | 45 jzquierda
de Cundinamarca
79+850 | 80+000 Red Eléctrica Empresade Energla | () 4) i70uierda
de Cundinamarca
80+100 | 81+146 Red Eléctrica Empresa de Energlade | 34.5 kv Calzada
Silvania - Cundinamarca izquierda
Granada 81+146 824000 Red Eléctrica Empresa qe Energfa de 34.5 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
824000 | 83+400 Red Eléctrica Empresa de Energlade | 34.5 kv Calzada
Cundinamarca izquierda
834400 874950 Red Eléctrica Empresa qe Energla de 34.5 kv Calzada
Cundinamarca Derecha
83+960 85+145 Fibra Optica No Registra Calzada Derecha
83+960 85+145 Red de Gas No Registra Calzada Derecha
88+900 894200 Red Eléctrica Empresa c_le Energia de 34.§ kv .Calzada
Cundinamarca izquierda
89+500 | 92+900 Red Eléctrica Empresa de Energiade | 34.5 kv Calzada
Cundinamarca izquierda
93+500° | 100+700 Red Eléctrica Empresa de Energiade | 34.5 Calzada
Cundinamarca izquierda
93+500 | 96+420 Red Eléctrica Empresa de Energiade | o1 47 7ouierda
Cundinamarca
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Tabla 7 Redes Identificadas Unidad Funcional 7. Granada — El Muia

ABSCISA TIPO DE RED QUE
SECTOR TIENE PRF(:)I;?:?.]':I"?II){IA DESCRIFPCION
96+420 100+700 Red Eléctrica Empresa de Energia 34,5 kv Calzada
de Cundinamarca izquierda
96+420 | 100+700 Fibra Optica No Registra Calzada izquierda
. Empresa de Energia 34,5 kv Calzada
Ggla;;da — | 100+700 | 1004300 Red Eléctrica o Cundinamarca Detesha
ufia ) Empresa de Energfa | 34,5 kv Calzada
100+300 109+900 Red Eléctrica de Cundinamarca izquierda
1094900 | 1111+000 Red Eléctrica Empresa de Energfa | 34,5 kv Calzada
de-Cundinamarca izquierda
106+330 | 109+080 Red de Gas Alcanos de Calzada izquierda
Colombia

Tabla 8 Redes Identificadas Unidad Funcional 8. E1 Muiia — Soacha (Puente La

Despensa)
ABSCISA TIPO DE RED QUE
SECTOR TIENE Pngli’fé'%ﬁgm DESCRIPCION
INICIO FIN INTERFERENCIA
ElMufia— | 1110400 | 113+080 Red Eléctrica No Registra 345 kv Calzada
Soacha . izquierda
(Puente
La 111+400 113+080 Teléfono No Registra Calzada Derecha
Despensa)
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3.1

(a)

(b)

©

CAPITULO 111 Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Provecto

Afectacién o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasidén de su implementacidn se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacién a Red, el Concesionario debera adelantar
cualquier actividad constructiva que sea idoénea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(i) Proteccién durante construccion de la Red.

(iii) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucion

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. Enla Fase de Preconstruccion

(a)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

i
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(b) En la elaboracidn de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de
conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral
1 del articulo 47 de la Ley 1682.

() Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacion
de dicho inventario, el Concesionario deberd llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccién 3.2.1(b) del presente
Apéndice. :

(i) Los objetivos del inventario seran:
4} La descripcién de la funcionalidad de las Redes y su uso.

2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacion a las mismas por las Intervenciones.

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo con
la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

@) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacién relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos
de campo que se requieran para e] desarrollo del inventario.
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
-junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta deberéd contener, como minimo,
lo siguiente: :

(D) Identificacién de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacién, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la proteccidon, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas,.asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

(3) Georreferenciacién con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacién, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape (*.shp).

4 Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

) La cuantificaciéon de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

@) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante
el inventario.

8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asimismo, en el acta debera incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
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para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1)
@)
G)
)
()
(6)
7

®)
©)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(13)

(16)

(17)

(18)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacién dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterrdneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa puiblica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccién del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacién
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el mimero de resolucién y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgé el permiso de ocupacién.
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(19)

(20)

D)

(22)

(23)

(24)

(25)

26)

@7)

(28)

(29)

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no aparentes,
positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como
tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectaciéon o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucién para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 3.2.1(d).

Informacién de quien elabord y revis6 la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacién
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podrdn impedir que la ANI tenga acceso a la
informaciéon suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii) La suscripcién del acta no libera al Concesionario de:

0y

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes.-dentro del
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(d)

Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizaciéon serd consignada en una
nueva acta que seguird lo establecido en la Seccién 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

2 Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la ANI

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(¥

(i)

(i)

()

W)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccidn 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada
una de las Redes.

Siempre que en la ejecucidn del inventario del cual trata la Seccidén 3.2.1(c) de
este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red,
éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacién recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepcidn.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicién del disefio, costo, construccion y demds condiciones para realizar la
protecciodn, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida en el
numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario debera
solicitar la no objecién del Interventor. Este debera verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacién del valor de los costos asociados a la proteccidn, traslado o
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(e)

(vi)

reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial vigente.
Sin embargo, en ningiin caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion
alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos
dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberdn ser anexados
al plan de que trata la Seccion 3.2.1(e) del presente Apéndice.

Plan para el traslado y/o manejo de Redes

()

(if)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccidon 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendrd la descripcioén detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asi como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su
valor.

Especificamente, el plan deber4 contener:

@) Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el disefio de la solucion
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de
maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberdn llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

2) Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, i1} las actividades del plan de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccién 8.2(c) de la
Parte General. El presupuesto deberd establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacion.

3) Plan de actuaciéon: En este plan se describirdan todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.
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4)

)

(6)

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la sefializacién
requerida y demds informacidén relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencién debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,
acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucién.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los-
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencién de emergencias generadas por dafios en las Redes
que ocurran durante toda la ejecucidén del Contrato el cual debera
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademas, debera contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacién de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que
en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se deberd describir cdmo se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

» Informacién y coordinacion con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

» Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

*  Auxilio vial.

®  Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

= Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

* Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacién del dafio y restitucion del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

" Reparacion de sefializacién.

»  Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.
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)

* Condiciones para [a disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacién de la Red afectada.

» Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en
la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

" Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activardn los siniestros de las
polizas de seguros existentes.

(1ii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en

()

v)

(vi)

la Parte Especial..

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccién de Redes, el
Interventor deberd verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias sigutentes a su
recepeion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contard
con diez (10} Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un término no mayor a tres (3)
Dias. Se seguird este procedimiento para la respuesta a las observaciones
formuladas por la ANL

(vii) De no aprobarse €l plan en los plazos establecidos, la controversia serd resulta

por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entender4 que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario deberd adelantar las actividades descritas en la presente Seccidn
3.2.1.
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3.2.2. Enla Fase de Construccion

(a)

(b)

©

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesidn y en caso de detectar alguna situacion
irrepular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccién de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacién con la
ANL

Inventario del estado de las ques

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizaciéon de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, ¢l Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma detallada
las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccién, su estado a ese momento, asi como las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes.

(i1) Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(1) La descripcién de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasién al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion

alguna.
4 En general, una descripcién de todas las actividades realizadas

por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5 Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo:
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(ii1) El Interventor revisard el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. :

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no mayor a tres
(3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuesta a las observaciones
formuladas por la ANL

(vi) .Sila.ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. Enla Etapa de Operacion y Mantenimiento

@

(b)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccién de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e)
del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de’la identificacion,
inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por €l Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, €l Concesionario podr4, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos™ elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberara al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en
el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.

Revis Aspectos Técnicos: Rafael Francisco Gémez Jiménez — Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracién

Estructuracion

Aprobb Aspectos ;Técnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 - Vicepresidencia

by
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