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CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
caracter ambiental. EI componente social de la Gestidon Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH -y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera y Ambiental.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.
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(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalaciéon y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones Yy
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados
a los mismos.

Pagina 3 de 25



Contrato de Concesién No.___ de
Proyecto
Apéndice Técnico 6

CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia, PAGA y Permiso,
antes de la obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto, asi como la aprobacion del PAGA. Sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas
obligaciones por parte del Concesionario no generard compensacion ni
indemnizacién alguna a cargo de la ANI, ni sera admitido como causal
eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion,
salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucidn de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demaés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacion, socializacion
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o
demas mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
y/o en las Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto
a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANI. EI Concesionario remitird a la Interventoria
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y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o
recepcion, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de
los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias
Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o0 permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobacion
de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran
expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su
adquisicion, seran por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del
contrato, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la entidad
o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta
causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias, modificaciones y Permisos de caracter ambiental necesarias para
el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En
consecuencia, el Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas
las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con
la Ley Aplicable en materia ambiental.
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El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no
de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias,
modificaciones y Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto
ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion
del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 11 debera entenderse hecha a estas.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy
particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencidén de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas
0 acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

2.4

(a)

(b)

(i)

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental
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El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio,
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demas Licencias, PAGA y Permisos o
cualquier otro documento que aplique, con sus correspondientes
indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.

Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere
relevante para el periodo.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(ix)

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo. para efectos del seguimiento que de las valoraciones de
obligaciones contingentes establece el inciso final del articulo 7 del
Decreto 2043 de 2014, asi como la viabilidad de los PAGA,

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
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todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demaés disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)

(i)

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos de caréacter ambiental, asi como
la viabilidad de los PAGA, requeridos para el desarrollo del Proyecto en los
términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los
siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

1)

(@)

(3)

(4)

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura — sub sector vial-,
emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el
documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional, asi como obtener los permisos
necesarios. Para ello, deberd considerar lo establecido en la
guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
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soportes técnicos Yy juridicos establecidos en los formularios
correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria, para
lo cual debera:

Presentar dicho PAGA previo inicio de actividades de
mejoramiento, mantenimiento  y  rehabilitacion.,
Intervenciones Prioritarias y obtener los permisos
necesarios.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.
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e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(1)

(@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 2.2.2.3.4.2 y 2.2.2.3.4.3 del
Decreto 1076 de 20150 la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, el Concesionario debera adelantar la
consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un
Diagnostico Ambiental de Alternativas —DAA- ante la
Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a
cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable,
asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= EIl Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcién, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.
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= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantara, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con
lo establecido en la Seccidn 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental, se pronuncie, dé inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA debera incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo
del Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.
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La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iif) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental y Modificacion de

Licencias.

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccion
3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades necesarias para su expedicion, en particular las
establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de
referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los analisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

Pagina 14 de 25



Contrato de Concesién No.___ de
Proyecto
Apéndice Técnico 6

En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucion No. 1552 de 2005 y deméas normas
que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demaés
normas gue la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ~ANLA- siempre
que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido
por la misma. Resolucién 0557, de 19 de junio de 2002,
otorgada para el proyecto “Mejoramiento de la carretera
Avenida Boyaca por Autopista Sur - Girardot” -
Resolucién 0099 del 20 de Enero de 2006 para el
proyecto “Construccion de la Variante Fusagasuga”

Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la mismay lograr su aprobacion.
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Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con
las diferentes etapas del trdmite y expida la Licencia
Ambiental. Asi también, éste tendrd la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econdémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales competentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

= Con excepcion al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el
Concesionario debera adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.
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e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EIl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentara a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones
a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se haré dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual debera ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Seccion 0 serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Inteqgral

(@)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberan prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,
éste debera obligar que garantizar que todos los profesionales, contratistas
y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad
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y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estandares antes mencionados, asi como las buenas
practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

(b) Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que
dé respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para
tal efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General
—salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de
inversion del 1% -.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente
con Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia
de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara
y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental,
el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion,
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion ,
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual debera ser
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presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental
que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos. Asi como relacion de procesos sancionatorios abiertos por las
Autoridades competentes

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.
Otra informacion que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(vii) Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria deberé pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.
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(h) El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas
relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento
cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion
8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podré a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podré a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o
la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumira toda la
responsabilidad de su ejecucidn en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

7.1 Cesion de trdmites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de inicio, el Concesionario y la ANI (o quien corresponda)
suscribira los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable
para la cesion de cualquiera de los tramites de caracter ambiental y licencias
existentes que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo,
asuma la posicion de la ANI (o quien corresponda), como solicitante y
beneficiario de los mismos. La ANI no sera responsable del resultado o
sentido de estos tramites, y por medio de la cesion el Concesionario acepta
su exclusiva responsabilidad en relacion con el resultado y contenido de los
mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesién de licencias ambientales y
tramites (cambio de solicitante) sin reserva alguna, haciéndose titular de
todos los derechos y/u obligaciones derivadas de los mismos.
Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier efecto
derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para
la ejecucion del mismo.

En consecuencia, el Concesionariose hara exclusivamente responsable por
el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de
los mismos, asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones
del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

El Concesionario debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas
las gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el
perfeccionamiento de la cesion dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de inicio.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién de
la tabla sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite.

Tabla 1 — Licencias existentes

UF

Nombre Unidad

Sector Unidad

Tipo de Intervencion

Documento o permiso

Funcional Funcional ambiental vigente
Girardot - Portal INVIAS 45-TGL Mantenimiento y p
1 Entrada Tunel INVIAS 40-05 Rehabilitacion de la via Res((j)lu_cm_n %552768; 19
Sumapaz Variante Melgar existente €Junio de
Calzada actual Ampliacién a 4 Carriles
Portal Entrada hacia Girardot la via existente Resolucion 0557, de 19
5 Tunel Sumapaz - (Paso Nariz del (ampliaciones a cielo de junio de 2002
Portal Salida Diablo) abierto y Tunel)
Tdnel Sumapaz Tinel Sumanaz Mantenimiento y
P Rehabilitacion
- Portal Salida Tupel Cons_trucmon del tercer Resolucion 0557, de 19
Portal Salida Sumapaz — Peaje carril sobre la calzada de iunio de 2002
3 Tunel Sumapaz - Chinauta derecha €Junio de
Interseccion Peaje Chinauta - Construccion del tercer
Jaibana Interseccion carril sobre la doble
Jaibana calzada existente
I terseccitn Variante de C%gfgrgg;)org Ige(:gg:ger Resolucién No. 099, de
4 Jaibana - Fusagasuga calzada existente 20 de enero de 2006
Interseccion Mantenimiento
Cucharal Paso Urbano S Y | Resoluci6n 0557, de 19
FUSA0ASUOA Rehabilitacion de la via de iunio de 2002
gasug existente €Junio de
Interseccion Interseccion Construccion del tercer ‘7
5 Cucharal - Rio Cucharal - Rio carril sobre la doble Res((i)lu_cm_n %5527(’)3263 19
Blanco Blanco calzada existente €Junio de
Rio Blanco - Rio Blanco - Construccion del tercer ‘7
6 | Entrada Principal Entrada Principal carril sobre la doble Res(;)Iu_CIO_n %552768; 19
de Granada de Granada calzada existente €Junio de
Entrada Principal Entrada Principal Const_rucuon del tercer Resolucion 0557, de 19
7 de Granada - El de Granada - El carril sobre la doble de iunio de 2002
Mufa Mufia calzada existente €Junio de
Interseccion . o Mantenimiento y y
8 | Mufia - Puente La Interseccion Mufia - Rehabilitacion de la via Resolucion 0557, de 19

Despensa

Puente La Despensa

existente

de junio de 2002
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