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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, 

el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado 

con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que 

se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte  Especial, y en la Ley Aplicable, en especial, 

en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo 

previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo 

previsto en el numeral 19.14 de la Parte General. 
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar 

la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, así como de 

diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha 

afectación, en los términos del presente Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte 

General, a continuación se proporciona a título informativo un inventario preliminar 

de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI 

en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la naturaleza, 

alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la 

posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye una garantía 

sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación con el 

desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 

Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá 

realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor 

del Proyecto.  
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Tabla 1 Redes Identificadas Unidad Funcional 1. San Rafael, Girardot – Túnel del 

Sumapaz Portal Entrada (Melgar) 

SECTOR 
ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION  

INICIO FIN 

Intersección Los 

Manueles Entrada 

Principal Ricaurte 

5+340 5+420 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Costado Izquierdo 

34,5 y 13,2 kv   

5+340 5+420 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Costado Derecho   

BT Cicloruta 

5+380 5+420 Teléfono No Registra Calzada Derecha 

 

 

Tabla 2 Redes Identificadas Unidad Funcional 2. Túnel del Sumapaz Portal 

Entrada (Melgar) Túnel del Sumapaz – Portal Salida (Bogotá) Túnel del 

Sumapaz Portal Entrada (Melgar) 

SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION  

INICIO FIN 

Sector Paso por 

la Nariz del 

Diablo 

36+470 37+330 Red Eléctrica No Registra 
13.2 kv  Calzada 

izquierda 

38+080 40+560 Red Eléctrica No Registra 
13.2 kv Calzada 

izquierda 

41+480 41+900 Red Eléctrica No Registra 
13.2 kv  Calzada 

izquierda 

36+470 37+330 Fibra Óptica No Registra Calzada izquierda 

38+080 40+560 Fibra Óptica No Registra Calzada izquierda 

Túnel Sumapaz  

entre Portal 

Melgar y Portal 

Bogotá 

36+500 37+120 Red Eléctrica No Registra 
34.5 kv  Calzada 

izquierda 

41+520 41+840 Red Eléctrica No Registra 
34.5 kv  Calzada 

izquierda 

 

 

Tabla 3 Redes Identificadas Unidad Funcional 3. Túnel del Sumapaz Portal Salida 

(Bogotá) – Intersección Jaibaná (Fusagasugá) 

SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED 

QUE TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

47+700 48+400 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada Derecha 

48+620 49+100 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada Derecha 
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SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED 

QUE TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

 

 

 

 

Túnel 

Sumapaz 

Portal Salida 

(Bogotá) - 

Fusagasugá 

Intersección 

Jaibaná 

 

48+620 53+800 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada 

izquierda 

53+800 61+400 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada Derecha 

55+560 56+020 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada 

izquierda 

57+720 58+440 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada 

izquierda 

58+500 59+650 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada 

izquierda 

51+750 61+100 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada Derecha 

51+750 61+600 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P. 

Calzada 

izquierda 

41+900 42+246 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

izquierda 

42+246 43+000 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

47+600 62+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

47+700 63+000 Fibra Óptica No Registra 
Calzada 

izquierda 

47+700 61+750 Teléfono No Registra Calzada Derecha 

47+700 61+750 Red de Gas No Registra Calzada Derecha 

48+100 48+200 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

48+600 48+750 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

49+080 49+200 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 
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SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED 

QUE TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

53+050 53+120 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

55+400 55+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

56+700 57+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

60+100 60+200 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

60+650 60+800 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

 

 

Tabla 4 Redes Identificadas Unidad Funcional 4. Variante Fusagasugá (Intersección 

Jaibaná) y Paso Urbano Fusagasugá – Intersección Cucharal 

SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED 

QUE TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

Intersección 

Jaibaná - 

Intersección 

Cucharal 

VARIANTE 

FUSAGASUGÁ 

 

1+600 6+375 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

izquierda 

2+106 3+910 Acueducto 

La Empresa de Servicios 

Públicos de 

Fusagasugá EMSERFUSA 

E.S.P 

Calzada Derecha 

1+670 6+335 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

13,2 kv  Calzada 

Derecha 

1+670 6+335 Fibra Óptica No Registra Calzada Derecha 

Intersección El 

Indio 
68+100 68+250 Red Eléctrica 

Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34,5 y 13,2 kv  

Ambos costados 

Intersección Las 

Palmas 

29+300 29+450 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34,5 y 13,2 kv  

Ambos costados 

29+350 29+400 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

Costado Derecho   

BT 

 

 

Tabla 5 Redes Identificadas Unidad Funcional 5. Intersección Cucharal - Silvania 

SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

 

 

 

Intersección 

Cucharal – 

Silvania 

71+077 71+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada Derecha 

71+500 72+300 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

72+600 72+995 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 
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73+250 73+520 Red Eléctrica 

Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

73+520 74+300 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada Derecha 

74+320 75+000 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

75+000 75+400 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada Derecha 

75+400 75+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

75+700 76+100 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

76+300 77+560 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

Calzada 

izquierda 

76+300 77+560 Fibra Óptica No Registra 
Calzada 

Izquierda 

 

 

Tabla 6 Redes Identificadas Unidad Funcional 6. Silvania - Granada  

SECTOR 

ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

Silvania - 

Granada 

77+700 78+400 Acueducto 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo de Silvania S.A 

E.S.P - 

EMPUSILVANIA 

Calzada izquierda 

y derecha 

77+560 78+200 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada izquierda 

78+100 78+500 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada Derecha 

79+450 79+800 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada izquierda 

79+850 80+000 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 
Calzada izquierda 

80+100 81+146 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

izquierda 

81+146 82+000 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

Derecha 

82+000 83+400 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

izquierda 

83+400 87+950 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

Derecha 

83+960 85+145 Fibra Óptica No Registra Calzada Derecha 

83+960 85+145 Red de Gas No Registra Calzada Derecha 

88+900 89+200 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

izquierda 

89+500 92+900 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 kv Calzada 

izquierda 

93+500 100+700 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 

34.5 Calzada 

izquierda 

93+500 96+420 Red Eléctrica 
Empresa de Energía de 

Cundinamarca 
Calzada izquierda 
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Tabla 7 Redes Identificadas Unidad Funcional 7. Granada – El Muña  

SECTOR 
ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

Granada –

El Muña 

 

96+420 100+700 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

34,5 kv  Calzada 

izquierda 

96+420 100+700 Fibra Óptica No Registra Calzada izquierda 

100+700 100+300 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

34,5 kv  Calzada 

Derecha 

100+300 109+900 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

34,5 kv  Calzada 

izquierda 

109+900 1111+000 Red Eléctrica 
Empresa de Energía 

de Cundinamarca 

34,5 kv  Calzada 

izquierda 

106+330 109+080 Red de Gas 
Alcanos de 

Colombia 
Calzada izquierda 

 

 

Tabla 8 Redes Identificadas Unidad Funcional 8. El Muña – Soacha (Puente La 

Despensa) 

SECTOR 
ABSCISA TIPO DE RED QUE 

TIENE 

INTERFERENCIA 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 
DESCRIPCION 

INICIO FIN 

El Muña – 

Soacha 

(Puente 

La 

Despensa) 

111+400 113+080 Red Eléctrica No Registra 
34,5 kv  Calzada 

izquierda 

111+400 113+080 Teléfono No Registra Calzada Derecha 
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 

afectadas por el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se pudieren 

causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestación 

del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar 

cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin 

limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución 

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley 

Aplicable. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por el 

Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor 

que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación 

irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
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(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el Concesionario 

deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de 

conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 

1 del artículo 47 de la Ley 1682. 

 

(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de Trazado 

y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las 

Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realización 

de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 3.2.1(b) del presente 

Apéndice.  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos 

que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales 

y el nivel de afectación a las mismas por las Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores  de las Redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con 

la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la 

servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las 

cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con 

lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 

2013 y en este Contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los recorridos  

de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará 

junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que 

constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para 

cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, fílmicos o 

fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, como mínimo, 

lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, 

ductos, cables), PR de la vía de cada punto de afectación, longitud 

afectada y su prestador y/u operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la protección,  el 

traslado o reubicación de Redes con los prestadores y/u 

operadores de las mismas, así como la descripción de las 

especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a 

escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias 

para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y 

cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o 

interferencias detectadas. La base de georreferenciación debe 

establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se 

deberán presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo  

shape (*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el 

estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de 

componentes con que cuenta el corredor. Estos deberán incluir las 

acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a 

los prestadores y/u operadores. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante 

el inventario.  

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 
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(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen denominado 

ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea 

para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de 

acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, subterráneo o 

paralelo. 

 

(8) El uso de la Red. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada, 

mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del prestador y/u operador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 

interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y 

su fecha. 

 

(16) Identificar  si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su 

fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 
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(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 

positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y Especificaciones Técnicas de la Red tales como 

tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  

interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red,  y/o la 

solución específica propuesto por el Concesionario, junto con su 

justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y 

financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la 

Sección 3.2.1(d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u 

operadores de las Redes.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 

confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 

información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte de los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 
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(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada 

Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 

Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o 

diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del 

Proyecto distinto. Esta actualización será consignada en una 

nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b) del 

presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo 

con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que 

puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de 

Mantenimiento durante todo el Contrato.  

 

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la ANI 

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo 

con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes dentro del 

Corredor del Proyecto.  

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de 

gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los 

instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño, costeo, pago e 

implementación de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la 

Sección 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada 

una de las Redes.  

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) de 

este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de una Red, 

éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes 

de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los cinco 

(5) Días siguientes a su recepción. 

 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 

Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la 

definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para realizar la 

protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo la referida en el 

numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el  Concesionario  deberá 
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solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá verificar que ese acuerdo 

cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.  

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la 

determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o 

reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con 

la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente. 

Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener remuneración 

alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos 

dentro de la regulación sectorial vigente. 

 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán ser anexados 

al plan de que trata la Sección 3.2.1(e) del presente Apéndice. 

 

(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte General, el 

Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo establecido 

en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, 

contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse 

para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el 

inventario, así como su responsable, el cronograma de ejecución de estas y su 

valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia 

o afectación, así como incluir el diseño de la solución 

seleccionada con detalles constructivos. . En el diseño de la 

solución se deben prever los accesos para el ingreso de 

maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de 

la Red a las obras para el desarrollo de actividades de 

mantenimiento o reparación. Dichos diseños deberán llevarse a 

cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 

de 2013. 

 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los diseños 

aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan 

de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del 

mismo de acuerdo con lo establecido en la Sección 8.2(c) de la 

Parte General. El presupuesto deberá establecer los precios 



 

Página 16 de 20 

 

 

unitarios de acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 

justificación. 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de 

seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o  

prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  protocolo de 

seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización 

requerida y demás información relevante. Lo anterior, en 

concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para 

tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe 

realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, 

acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos realizados por el 

Concesionario para la solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 

para la atención de emergencias generadas por daños en las Redes 

que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual deberá 

mantenerse actualizado, corregido  y con mejoras constantes. 

Además, deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las 

empresas propietarias y/o administradoras de la Red, así como los 

protocolos de comunicación de emergencia ante la misma 

empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que 

en el caso en que se produzca un daño a alguna Red ubicada 

dentro del Corredor del Proyecto, se deberá describir cómo se 

adelantarán seguir los siguientes procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red, y a las autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto 

afectados. 

 

 Auxilio vial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 

 Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 
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 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para 

la reparación del daño y restitución del servicio con las 

empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para 

la reparación de la Red afectada. 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños causados en 

la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se 

presentan. 

 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán 

los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las 

pólizas de seguros existentes. 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto en 

la Parte Especial.  

 

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado con el 

presupuesto de las actividades de traslado y/o protección de Redes, el 

Interventor deberá verificar que el valor consignado corresponde a condiciones 

normales de mercado vigentes para ese momento. 

 

(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá 

pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor a tres (3) 

Días. Se seguirá este procedimiento para la respuesta a las observaciones 

formuladas por la ANI. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será resulta 

por el Amigable Componedor. 
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(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el plan. 

 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, el 

Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la presente Sección 

3.2.1. 

 

3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del  Corredor 

que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación 

irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan 

para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Así 

mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas 

prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o protección de la 

Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinación con la 

ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma detallada 

las actividades de protección y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la 

Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las 

Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 

protección llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas 

prestadoras y/u operadoras de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  

 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o 

protección y de aquellas que estando dentro del Corredor del 

Proyecto con ocasión al procedimiento previsto en la Ley 1682 
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de 2013 no requerían de actividad de traslado y/o protección 

alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas 

por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan para el traslado y/o protección de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o magnéticos 

de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá 

pronunciarse sobre su no objeción del informe en un término no mayor a tres 

(3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuesta a las observaciones 

formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objeta el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor 

del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda 

afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o 

protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario deberá 

adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) 

del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.  
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto 

en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-

, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del 

documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y 

que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.. 

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en 

el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable. 


