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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos 

relacionados con la Gestión Predial. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, 

de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 

19.14 de la Parte General. 
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CAPÍTULO II  Definiciones 

 

A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán 

aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesión. Adicionalmente, serán 

aplicables las siguientes: 
 

 

2.1 “Afe ctación P redi al”  

 

Es una restricción impuesta a uno o más inmuebles específicos que limita o impide el 

ejercicio de los derechos reales, la cual debe ser impuesta sobre los inmuebles requeridos 

para la expansión de la infraestructura de transporte para el mediano y largo plazo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1682 de 2013, sus modificatorios o 

reglamentarios, en concordancia con el artículo 37 Ley 9 de 1989. 
 

 

2.2 “Áre a Remanent e”  

 

Se refiere a aquella área de un Predio que, de ser considerada como un Área Sobrante, 
quedaría afectada en cuanto a su funcionalidad y a su potencial desarrollo, por efectos de lo 

previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y demás normatividad aplicable. 
 

 

2.3 “Áre a Requerid a”  

 

Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecución del Proyecto, la cual 

será determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que será objeto de adquisición a través 

del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el presente Apéndice. 

 

La definición de la franja  requerida total de afectación predial se establecerá a partir de los 

criterios normativos que se definen en la Ley 1228 de 2008, en el Decreto reglamentario 2976 

de 2010 y en la Ley 1682 de 2013 así como sus modificatorios o reglamentarios, 

determinándose la franja de afectación predial así: En pasos urbanos, 5 metros contados a partir 

del borde externo de la vía. En el suelo rural, el área determinada por el Diseño del trazado del 

proyecto y, de manera especial para la zonas en las que se configura doble calzada de acuerdo a 

los lineamientos normativos, 20 metros a partir del eje de la vía existente. 

 

 

2.4 “Áre a Sobrante ”  

 

Se refiere a la porción de un Predio que, por no ser requerida para el desarrollo del 

Proyecto, no requiere ser adquirida como parte de la Gestión Predial. 
 

 

2.5 “Construcción”  

 

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales adheridos al 

terreno con carácter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. 
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(Resolución 070 de 2011 IGAC) 

 

 

2.6 “Construcciones An exas ”  

 

Son  aquellas  Construcciones  no  convencionales  en  su  uso  o  destino  diferente  al 

habitacional y relacionado en la mayoría de los casos con las actividades agropecuarias. 

 

 

2.7 “Corredor del Proyecto” 

 

Corresponde al corredor físico dentro del cual se ubica el Proyecto de acuerdo con lo que se define 

en el Apéndice Técnico 1. Los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, que no hayan 

sido entregados con el Acta de Entrega de la Infraestructura deberán ser adquiridos por el 

Concesionario, como parte de la Gestión Predial. 

 

 

2.8 “Cronograma d e Adquisición de Predios”  

 

Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, propondrá el Concesionario 

para la adquisición de los Predios necesarios para la ejecución del Proyecto. Los plazos 

previstos en el Cronograma de Adquisición de Predios deberán tener en cuenta que para el 

inicio de las Intervenciones, el Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (ii) demostrar 

que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la 

suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la ejecución de la(s) 

Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción. 

 
Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el 

cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que debe 

acometerse al inicio de la Fase de Construcción, y en todo caso antes del inicio de las 

Intervenciones, la Interventoría, el Concesionario y las Gerencias Técnica y Jurídica Predial de 

la ANI analizarán el cronograma requerido para la adquisición y/o disponibilidad de los 

Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%) restante de la longitud efectiva de 

la(s) Unidad(es) Funcional(es). 

 

 

2.9 “Ficha Predial”  

 

Es el documento en el que se registra la información técnica y jurídica del Predio, 

identificando plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición para el 

Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus mejoras, construcciones, cultivos y especies 

vegetales. 

 

 

2.10 Gestión Predial 

 

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la 
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Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigación técnica, jurídica, 

física y socio-económica, en la cual se identifique la relación existente entre los inmuebles 

requeridos para la ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los resultados 

obtenidos se incorporarán en los documentos que conforman el Plan de Adquisición de 

Predios y los documentos de Gestión Predial, tal como se describe en las secciones 4.1 y 4.2 

del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición del 

Predio, sea a través de enajenación voluntaria o expropiación; c) las acciones 

correspondientes para lograr la restitución del espacio público y la adjudicación de 

baldíos y ejidos; y d) demás acciones tendientes a la obtención de la titularidad de los 

Predios requeridos para la ejecución del Proyecto. 
 

 

2.11 “ Inventa rio Predial”  

 

Corresponde al listado de los Predios que habrán de ser afectados, así como las Áreas 

Requeridas para la ejecución del Proyecto que en todo caso deberán permitir el desarrollo 

de las Intervenciones en el Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial 

deberán ser identificados plenamente con el número de matrícula inmobiliaria, 

nomenclatura predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibirá un código  

consecutivo  de identificación para efectos de la Gestión Predial. 
 

 

2.12 “ Inv estigación Catastral ”  

 

Corresponde al informe correspondiente a la investigación preliminar de la situación 

jurídica y catastral de los Predios que deberán ser adquiridos para la ejecución del 

Contrato de Concesión. Este informe contendrá, por lo menos, la información que se 

relaciona a continuación. 

 

(a) Planos de conjunto con numeración de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de 

planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad 

de los Predios que forman parte del Inventario Predial. 

 

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial. 

 

(c) Información catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario 

Predial, incluyendo: 

 

(i) Certificados de libertad y tradición de los Predios. 

(ii) Certificaciones catastrales de los Predios 

(iii) Información  relacionada  con  los  registros  1  y  2,  así  como  posibles 

cambios relacionados con englobes y desenglobes. 

(iv) Resoluciones de adjudicación de los Predios adjudicados por Incoder o 

Incora. 

 

(d) Información de planeación y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las áreas 

requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los 

municipios. El Concesionario deberá identificar las restricciones a las que están 

sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial, de acuerdo con el 

POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable. 
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(e) Información sobre licencias de construcción y planes parciales en los Predios o que 

afecten los Predios contenidos en el Inventario. 

 

(f) Definición preliminar del número de fichas prediales. 

 

(g) Identificación preliminar de la situación jurídica de cada Predio (propiedad, 

posesión, tenencia, etc.) 

 

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011 

(i) Indagación respecto de la existencia de procesos judiciales de restitución 

 

(j) Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la vía 

individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en 

virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 

2007 de 2001. 

 
La información requerida para la elaboración de este informe  corresponde  a información 

pública disponible en el Instituto Agustín Codazzi, o en las oficinas de catastro 

descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos públicos, las autoridades de 

planeación y otras autoridades públicas, la cual deberá ser obtenida directamente por el 

Concesionario. 
 

 

2.13 “ Lonj a de Propied ad Raíz o Lonj a”  

 

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo 

de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998). 
 

 

2.14 “Mejora en predio aj eno”  

 

Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una 

persona natural o jurídica sobre un terreno ajeno. 
 

 

2.15 “Metodología de Adquisi ción de Predios”  

 

Corresponde a la descripción de los procedimientos de negociación y a las estrategias 

jurídicas propuestas por el Concesionario para la adquisición de los Predios. La Metodología 

de Adquisición de Predios debe guardar relación con el Cronograma de Adquisición de 

Predios y el Plan de Obras. 
 

 

2.16 “Ofe rta Formal de Comp ra u Oferta”  

 

Es el oficio o el acto administrativo a través del cual se ofrece al propietario de un 

inmueble la adquisición de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se 
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determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiación y se ordena efectuar la 

correspondiente inscripción en el registro de instrumentos públicos. Los requisitos de la Oferta 

se señalan en la Sección 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que resulten 

aplicables a éste. 
 

 

2.17 “Plano Predial”  

 

Es el documento gráfico, elaborado a partir de los planos de diseño definitivo en el que se 

representa el área objeto de adquisición incluyendo, entre otros, las mejoras, construcciones, 

cultivos y/o especies vegetales. 

 

2.18 “Sábana Predi al”  

 

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestión Predial, que plasma en el 

formato establecido por la ANI, toda la información relacionada con los insumos prediales y 

la adquisición de los Predios, detallando la información contenida en los documentos que 

permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones 

para hacer más diligente el proceso predial, en el contexto de las obligaciones contractuales, 

las directrices técnicas y la normatividad vigente. 
 

 

2.19 “Semáforo ”  

 

Herramienta gráfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de los 

predios en función de su longitud y respecto a la longitud total de la Unidad Funcional. 
 

 

2.20 “Tira Topogr áfica”  

 

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vías, 

corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su 

entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos en planta, el 

abscisado del proyecto y el ancho de vía requerido. La escala de este plano debe ser 1:500, 

1:1000 ó 1:2000, según se requiera por el tamaño de las áreas comprometidas. Estos planos 

deberán entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg (Auto Cad) y PDF 

(Acrobat). La Tira Topográfica debe mostrar con las debidas convenciones, el estado de avance 

de la adquisición en cada uno de los predios. 
 

 

2.21 “Unidad de Construcción”  

 

Es la edificación dentro de un Predio, que tiene las características específicas en cuanto a uso 

y elementos constitutivos de la misma. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Generales de la Gestión Predial 
 
 
 

8.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo del Concesionario 

y en materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como 

en la Parte Especial– así como en el presente Apéndice, serán obligaciones del 

Concesionario: 

 

(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestión predial, tanto para la 

elaboración de los insumos prediales como para el desarrollo de la enajenación 

voluntaria y la expropiación. 

 

(b) Realizar la demarcación o materialización de los linderos del área a adquirir para 

el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva. 

 

(c) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área 

adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir el 

proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede 

delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el 

Manual del INVIAS. Las Áreas Remanentes adquiridas deberán ser 

incorporadas al Corredor del Proyecto, y por lo mismo incluidas en el cercado que 

del mismo se realice. 

 

(d) Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en los 

Predios adquiridos para el Proyecto. 

 

(e) Garantizar que los predios aledaños al corredor vial del proyecto queden con el 

acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo cual 

deberá identificar en el diseño, las obras a desarrollar en el derecho de vía para el 

acceso a los predios aledaños. 

 

(f) Recabar y entregar a la Interventoría el plan de adquisición de predios a que se 

refiere la Sección 4.1 de este Apéndice. 

 

(g) Realizar las acciones necesarias para que, de acuerdo con la Ley Aplicable, los 

Predios a ser adquiridos sean declarados como de utilidad pública. 

 

(h) Elaborar y entregar a la Interventoría la documentación de Gestión Predial a que 

se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice. 
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(i) Elaborar y suscribir los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones 

Socioeconómicas establecidos en la Resolución INCO 545 de 2008, cuando a ello 

hubiere lugar. 

 

(j) Contratar los Avalúos Comerciales Corporativos de los Predios, de conformidad 

con lo señalado en la Sección 4.6 de este Apéndice. 

 

(k) Elaborar y aprobar las ordenes de operación para el pago de cuentas relacionadas 

con la adquisición de los Predios. 

 

(l) Adelantar los trámites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el 

respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignación de cédula catastral 

independiente. 

 

(m) Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos 

como acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas, oficios 

de Oferta Formal de Compra, promesas y Escrituras Públicas de Compraventa. 

 

(n) Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos no le 

hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura. 

 

(o) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el 

ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria, 

ante la eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación para la 

culminación del procedimiento de adquisición predial. 

 

(p) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de expropiación 

administrativa para remisión y suscripción por parte de la ANI. 

 

(q) Preparar los documentos relacionados con el trámite de expropiación judicial, y 

actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho trámite. 

 

(r) Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de 

aquellas que en materia de Gestión Predial establezca la ANI de manera 

general para todas las concesiones o asociaciones público privadas, o de forma 

particular para el desarrollo del Proyecto, en armonía con las políticas que para el 

efecto establezca el Gobierno Nacional. 

 

(s) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestión Predial que 

convoque periódicamente la Interventoría o la ANI. De ser necesario, para el 

desarrollo de estos comités, tendrá que estar presente el equipo de trabajo predial 

previa solicitud de la ANI o el Interventor de acuerdo al tema específico de la 

convocatoria. 

 

(t) Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a las 

solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen los 

propietarios, personas naturales o jurídicas entidades estatales, o cualquier otro 

interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventoría y la ANI. 
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(u) El Concesionario mantendrá a disposición del Contratista encargado del Diseño la 

totalidad de la información predial y apoyará con su equipo predial el desarrollo de 

los Estudios de Detalle. 

 

(v) Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, el Concesionario tendrá en cuenta 

las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios que serán 

intervenidos, con el fin de que el diseño sea coherente con la funcionalidad de 

los predios requeridos en términos de las actividades que desarrollan, sus áreas 

sobrantes, sus accesos y la realidad social. 
 

8.2 Obligaciones de la ANI 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo de la ANI y en materia 

de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como en la Parte 

Especial– así como en el presente Apéndice, serán obligaciones de la ANI: 

 

(a) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestión Predial – 

siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en este 

Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a 

la agilización del proceso de adquisición de Predios. 

 

(b) Definir la aplicación de la expropiación por vía administrativa o por vía judicial 

para cada uno de los Predios de conformidad con los criterios y las asesorías 

brindadas por el Concesionario. 

 

(c) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestión predial adelantada 

por el Concesionario, para lo cual la ANI podrá solicitar al Concesionario los 

documentos que considere necesarios, y podrá efectuar las visitas que estime 

pertinentes, comités y reuniones prediales, revisión de carpetas prediales, de 

correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones documentales 

para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avalúos y 

documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio de los 

demás mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato. 

 

(d) Otorgar al Concesionario en la forma y tiempos requeridos por el Proyecto, en caso 

de ser necesario, los Poderes  para adelantar los trámites prediales (enajenación y 

expropiación) que así lo ameriten. 

 

(e) Comunicar a los registradores de instrumentos públicos de la zona de influencia 

del Proyecto la existencia del Contrato de Concesión, y de las facultades que 

tiene el Concesionario de actuar en nombre y representación de la ANI. 
 

 

8.3 Normatividad Vigente 

 

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de 

cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestión Predial de la Concesión estará 
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regida  de  manera  general  por  las  siguientes  normas,  así  como  por  las  que  las 

complementen o sustituyan: 

 

(a) Constitución Política de Colombia. 

 

(b) Ley 9 de 1989. 

 

(c) Decreto 2150 de 1995. 

 
(d) Ley 388 de 1997. 

 
(e) Ley 105 de 1993. 

 

(f) Ley 1228 de 2008. 

 

(g) Decreto Reglamentario 2976 de 2010. 

 
(g) Ley 1150 de 2008. 

 
(h) Ley 1561 de 2012. 

 

(i) Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 

 

(j) Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso. 

 

(k) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 de 2011) 

 
(l) Ley 1673 de 2013 

 
(m) Ley 1682 de 2013 

 

(n) Decreto 422 de 2000. 

 

(o) Decreto 1420 de 1998. 

 

(p) Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los 

instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura 

desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para 

la aplicación del plan de compensaciones socioeconómicas”. 

 

(q) Resolución IGAC 620 de 2008. 

 

(r) Resolución IGAC 070 de 2011. 

 

(s) Resolución ANI 077 de 2012. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestión Predial 
 
 
 

8.1 Plan de adquisición de predios 

 

(a) En los mismos plazos previstos en la Sección 6.1(a) de la Parte General del 

Contrato de Concesión para la entrega de la documentación que hace parte de los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario hará entrega al 

Interventor del plan de adquisición de Predios, que estará compuesto por los 

siguientes documentos, los cuales serán desarrollados con base en información 

obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e información secundaria, 

en tanto sea relevante: 

 

(i) Tira  Topográfica  de  la  totalidad  de  los  Predios  requeridos  para  las 

Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto. 

 

(ii) Inventario Predial. 

 

(iii) Investigación Catastral. 

 

(iv) Cronograma de Adquisición de Predios. 

 

(v) Metodología de Adquisición de Predios. 

 

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Días de recibida la documentación que se 

describe en este numeral, el Interventor notificará al Concesionario sus 

observaciones a dicho documento, o en caso en que no existiere pronunciamiento 

del Interventor en dicho plazo, se entenderá que no existe objeción alguna del 

Interventor respecto de dicha documentación. Si la Interventoría efectuare 

observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrá un plazo de diez (10) Días, 

contados desde la notificación de las observaciones, para  corregirlas. 

 

(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor  en cuanto al 

contenido o alcance del plan de adquisición de predios, se acudirá al Amigable 

Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario. 

 

(d) De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1682 de 2013, el 

Concesionario, actuando en nombre de la ANI, deberá inscribir en el folio de 

matrícula las afectaciones de los predios requeridos para el Corredor del Proyecto, 

para lo cual: 

 

(i) Con posterioridad a la conclusión del procedimiento a que se refieren las 

secciones 4.1(b) y 4.1(c) anteriores, el Concesionario preparará para revisión 

y aprobación de la ANI, el proyecto de acto administrativo mediante el 

cual se ordenan las afectaciones, las cuales tendrán el alcance previsto en el 

artículo 37 de la Ley 9 de 1989, o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
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(ii) La ANI, previo concepto del Interventor, hará los ajustes que estime 

necesarios en el acto administrativo, el cual expedirá dentro de  los treinta (30) 

Días siguientes a la entrega del proyecto de acto administrativo. 

 

(iii) La notificación de este acto se hará personalmente a cada uno de los 

titulares del derecho de dominio y/o al poseedor regular inscrito de 

conformidad con la Ley Aplicable, para lo cual se seguirá el procedimiento 

previsto en la Sección 5.6 de este Apéndice. 

 

(iv) Expedido el acto administrativo que declara las afectaciones, el 

Concesionario adelantará los trámites necesarios para que éste sea registrado 

en los folios de matrícula de los correspondientes Predios. 
 

 

8.2 Elaboración de la documentación de Gestión Predial 

 

(a)        Notificada la no objeción respecto del plan de adquisición de predios al  que se 

refiere la Sección 4.1 de este Apéndice o vencido el plazo para que el 

Interventor efectúe observaciones, el Concesionario iniciará el proceso de 

elaboración de las Fichas Prediales y los Planos Prediales. En la medida en que 

vaya elaborando las Fichas Prediales y los Planos Prediales hará entrega de éstos a 

la Interventoría con cortes mensuales. 

 

8.3 Ficha Predial 

 

(a) Será obligación del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que 

la información contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada 

inmueble, para lo cual deberá adelantar la revisión, actualización y validación de 

la información técnica, física, socio-económica y jurídica de todas y cada una 

de las fichas prediales de los Predios requeridos para la ejecución del proyecto. 

Se levantará una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble definido 

según su folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El 

Concesionario deberá verificar a su vez que la identificación del inmueble 

corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la 

adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a adquirir. 

 

(b) Las Fichas Prediales deberán elaborarse con base en los formatos entregados por la 

Gerencia Predial de la ANI. En dicho documento, y con fundamento en los Estudios 

de Detalle, el Concesionario definirá de manera precisa el Área Requerida en 

cada Predio y, por lo tanto, definirá la existencia de Áreas Sobrantes y Áreas 

Remanentes. Adicionalmente, el Concesionario deberá indicar el tipo de suelo del 

Predio (urbano, expansión urbana, o rural) y su categoría (suburbano o de 

protección), el tipo de Intervención que se desarrollará sobre éste y la actividad en 

la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, 

comercial, institucional, rural agrícola, rural ganadero, rural minero, rural 

industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o rural de conservación) 
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(c) Para la elaboración de cada Ficha Predial el Concesionario deberá verificar en 

terreno la información relativa a cada uno de los Predios, desarrollando además los 

siguientes productos y actividades: 

 

(i) Estudio de títulos. Concepto jurídico respecto de la tradición del Predio 

durante los últimos veinte (20) años, así como del estado de los derechos reales 

que sobre éste recaen –dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, 

servidumbres activas o hipotecas– y de la existencia de gravámenes que 

puedan afectar a los mismos. 

 

(1) El estudio de títulos será firmado por el profesional del derecho 

contratado por el Concesionario, quien será responsable de la 

orientación jurídica que allí se consigne. Para la realización del 

estudio de títulos, el Concesionario deberá obtener copia de 

las escrituras públicas correspondientes a los Predios que 

contengan cualquier gravamen, afectación, desmembración o 

tradición del derecho de dominio que recae sobre los Predios 

durante los últimos veinte (20) años. Copia de estas escrituras 

obrarán como anexo del estudio de títulos. Adicionalmente, el 

abogado encargado de la elaboración del estudio de títulos 

deberá incorporar a su análisis la información que sobre el 

Predio se encuentra contenida en la Ficha Predial. 

 

(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el 

régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar 

un estudio por cada inmueble individualmente considerado, 

además se deberá realizar un estudio de títulos del Predio matriz 

con su folio de matrícula inmobiliaria, en el que conste la 

tradición de las áreas comunes, estudio que deberá incluir el 

régimen jurídico al que se somete el reglamento de propiedad 

horizontal y el concepto jurídico del contratista para proceder a 

la negociación. 

 

(3) En los casos de Predios que provengan de procesos de 

segregación y ventas parciales de un Predio de mayor 

extensión, se deberán estudiar y aportar los títulos en los 

cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas 

parciales. Cuando los Predios tengan una tradición común 

considerablemente prolongada, se presentará un documento 

aparte analizando dicha tradición, lo cual no se entiende como 

elaboración de un estudio de títulos individual. 

 

(4) Como parte del estudio de títulos el Concesionario deberá 

determinar quién es el propietario del bien a quien debe 

destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del estudio 

de títulos se anexará copia de la cédula o certificado de 

existencia y representación legal del destinatario de la 
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Oferta.  En  el  caso  de  las  sociedades,  se  incluirá  además copia 

de la cédula del representante legal. 

 

(5) El Concesionario deberá efectuar las revisiones o modificaciones a 

los estudios de títulos cuando así lo requiera y será responsable 

del concepto y resultado final de los estudios entregados a la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(ii) Confrontación de información. Corresponde al cruce de la información técnica 

(áreas levantadas en terreno, registros fotográficos de los Predios, 

información catastral, urbanismo, entre otros) con la información obtenida de 

los títulos (folio de matrícula, escritura pública, resolución de adjudicación, 

entre otros). 

 

(1) Mediante esta confrontación, el Concesionario determinará en 

cada uno de los Predios si la información técnica y la derivada 

del estudio de títulos es consistente. De no existir correlación 

entre la información derivada del Estudio de Títulos y la 

información técnica y catastral, el Concesionario aplicará el 

procedimiento previsto para la actualización de cabida y linderos 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1682 de 

2013 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

 

(2) Los costos asociados al trámite de actualización de cabida y 

linderos serán asumidos por el Concesionario. 

 

(3) En caso en que la expedición de la certificación de cabida y 

linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, 

será obligación del Concesionario interponer la queja 

correspondiente ante la autoridad encargada de expedirla. 

 

(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano 

predial por deficiencia en el levantamiento  de  la información, 

cambio de diseño o cualquier otra circunstancia, el 

Concesionario deberá elaborar un informe técnico en el que se 

consignen las razones que dan lugar al cambio en los insumos 

prediales, el cual deberá reposar en el expediente del Predio. 
 

 

(iii) Identificación de áreas requeridas. El Concesionario es el responsable de la 

correcta identificación y determinación de las Áreas Requeridas que serán 

objeto de adquisición, así como de la adquisición misma de Predios  o  

porciones  de  terreno  en  exceso  a  las  requeridas  para  el adecuado 

desarrollo del proyecto. Para la determinación de las Áreas Requeridas se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

  

(1) Se consideran Áreas Requeridas aquellas que según los Estudios 

de Detalle serán requeridas para el desarrollo del Proyecto y por 

lo tanto formarán parte del Corredor del Proyecto, conforme al 

alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice 1 y en la 

normativa aplicable. 

 

(2) También serán consideradas Áreas Requeridas: 
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 Aquellas Áreas Remanentes que deban  ser  adquiridas por no 

ser desarrollables en sí mismas en razón de su tamaño o 

funcionalidad, previa certificación de esta situación por parte 

de las Oficinas de Planeación competentes. El Concesionario 

elaborará un informe en cada caso respecto de las 

limitaciones que, de acuerdo con la normatividad en materia 

de ordenamiento territorial y la Ley Aplicable pesarían 

sobre dicha fracción de predio y si procede su declaratoria 

como Área Remanente. En dicho concepto el Concesionario 

indicará si existen alternativas para evitar la imposición de 

restricciones al desarrollo de la fracción del predio, teniendo 

en cuenta además el estado del predio antes de la presencia 

del proyecto y la relación del proyecto ya construido y en 

operación, con las limitaciones del área sobrante, de tal 

manera que pueda ser considerada como un Área Sobrante y 

no un Área Remanente. Este concepto, junto con la 

certificación de la oficina de planeación, será remitido a la 

Interventoría, la cual tendrá un plazo máximo de diez (10) 

Días para emitir su concepto. 

 

 Aquellas áreas que por su condición particular (estaciones 

de servicio, zonas de estabilidad y emergencias, entre otras) 

sean definidas conjuntamente como Áreas Requeridas en los 

Comités Prediales, en los que participe el Vicepresidente de 

Gestión Contractual y el Vicepresidente de Planeación, 

Riesgos y Entorno o el Coordinador del grupo interno de 

trabajo predial, de la Agencia Nacional de Infraestructura 

para asuntos relacionados con la gestión predial, situación que 

constará en las Actas correspondientes de los citados Comités. 

En los casos en que se considere estrictamente necesario, con 

su debida justificación, participarán en el Comité el 

Vicepresidente de Gestión Contractual y/o el Vicepresidente 

de Planeación, Riesgos y Entorno. 

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberá 

comprender las siguientes actividades y condiciones: 

 

(1) Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos 

decimales. Para Predios con clasificación de suelo rural, de 

protección y de expansión, en hectáreas (Has.) y para suelos 

urbanos y suburbanos, se utilizará el metro cuadrado (M²). 

 

(2) Para cada Predio, se indicará el área total, el Área Requerida, el 

Área Sobrante, el Área Remanente, en el caso en que requiera 

ser adquirida, y el área construida. 

 

 El área total se refiere a la extensión del Predio, según 

información del IGAC, estudio de títulos o levantamiento 

topográfico. 

 

 El Área Requerida es la parte del predio (parcial o total) cuya 

adquisición se requiere para completar el Corredor del 

Proyecto, considerando el alcance que del mismo se presenta 

en el Apéndice 1, la cual en todo caso será definida con 
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fundamento en los Estudios de Detalle y la normatividad 

aplicable. 

 

 El Área Sobrante, cuyo levantamiento deberá incluirse 

igualmente en el plano de la Ficha Predial cuando el Área 

Requerida sea mayor o igual al sesenta (60%) por ciento del 

área total del predio según información del IGAC, 

corresponde a la diferencia entre el área total del inmueble y 

el Área Requerida para el Proyecto. 

 

 En los casos en que el propietario requiera a la Nación la 

adquisición del Área Remanente, debe adelantarse el análisis 

al que se refiere la Sección 4.3(c)(iii) de este mismo 

Apéndice. Cuando se defina justificadamente la adquisición 

de un Área Remanente, la misma es incorporada al Corredor 

del Proyecto, es decir que queda bajo la protección y control 

del Concesionario, el cual deberá actuar ante las autoridades 

respectivas en caso de que el área sea invadida. 

 

 El área construida es aquella área con edificaciones, 

intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace 

referencia al área total cubierta. 

 

 Las Construcciones deberán determinarse como áreas cubiertas 

en metros cuadrados y estarán clasificadas así: vivienda, 

comercio, institucionales, o industria. 

 

(3) Como construcciones anexas se considerarán: los 

corrales (metros lineales y número de varas con su altura), 

estanques o lagos (metros cúbicos o metros cuadrados), tanques 

para almacenamiento de agua (metros cúbicos), pozos profundos 

(metros lineales y diámetro de tubería en pulgadas), portales de 

entrada (unidades), vías privadas de acceso describiendo el tipo 

de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de 

piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo en 

metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o 

malla eslabonada (ancho, alto y largo en metros lineales), vallados 

(ancho, y largo en metros lineales), sistemas de riego con sus 

especificaciones técnicas (diámetro en pulgadas y longitud en 

metros lineales). Las cercas en alambre de púas se considerarán, 

solamente en los casos en que se adquiera la totalidad del Predio 

o en los casos en que sean cercas internas divisorias de potreros 

afectados. También se considerarán en este grupo los pozos 

sépticos, mejoras piscícolas, jagüeyes o pozos de agua, 

cocheras o marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, 

hornos y / o cualquier tipo de construcción que se encuentre 

dentro del Predio afectado. 

 

(4) En el caso de intervención de infraestructura industrial o 

comercial que esté conformada por un sistema modular de 

construcción y que sea viable de modificar eliminando alguno de 

los módulos sin afectar el funcionamiento, se debe relacionar para 

su adquisición solamente los módulos intervenidos por el diseño, en 

metros cuadrados. 
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(5) Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos 

permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, 

densidad, diámetro promedio de los árboles, estado y el fin de la 

misma. 

 

(6) Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que 

por efectos de la obra no puedan ser cosechados. 

 

(7) La inclusión de aquellas construcciones anexas especiales, como 

rellenos, pozos profundos, sistemas de riego, etc. debe ser 

previamente revisada por la interventoría, con la verificación (en 

oficina y campo) de la existencia de documentos, estudios y/o 

permisos de las autoridades competentes. 

 

(v) Elaboración de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del Predio, 

en la cual se hace la verificación de propietario, linderos, nomenclatura 

predial, confirmación de datos jurídicos y el inventario de las áreas y mejoras 

requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano Predial, los que deben 

elaborarse totalmente georeferenciados  al Proyecto y con base en los formatos 

entregados por la ANI 
 

(1) El Concesionario deberá determinar el tipo de tenencia del 

predio según los documentos legales. 

 

(2) Con fundamento en la información a la que se refieren las 

Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii) y 4.3(c)(iv) el 

Concesionario elaborará una Ficha Predial para cada uno de los 

Predios, así: 

 

 Documento elaborado en formato Excel en última versión, 

de acuerdo con el formato entregado por la ANI, en el cual 

se incluyen los principales datos para determinar la 

descripción del Predio y su avalúo, con el siguiente 

contenido: 

 

Tabla 1 Elaboración de la Ficha Predial 

Formato 
Es el formato aplicado según modelo entregado por la ANI. Siempre 

se usará en tamaño carta (8,5”x11”) 

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI , según modelo entregado por la entidad 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión 

 

 

Número de 

Predio 

La numeración de las fichas prediales será continua y ascendente, de tal 

manera que el último número de la última ficha establezca la cantidad 

total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone 

de: 4 dígitos máximo de las iniciales del proyecto- unidad funcional 

(numérico)-numeración de los predios ascendente, la cual debe ser igual a 

la numeración del plano predial 
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Abscisas 

Anotar los valores del abscisado inicial y final  entre los cuales se ubica 

el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es izquierda o 

D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una línea 

perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos 

extremos del predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal. 

Cuando existan Predios donde su afectación no es continua se debe 

referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial y final. 

Clasificación del 

Suelo 

Incluir   la   clasificación   del   suelo   según   sea   Urbano,   Rural, 

Suburbano, de Expansión Urbana, de Protección u otra categoría 

según el POT municipal. 

Fecha de 

elaboración 

Fecha de elaboración de la ficha  y el plano predial. 

Dirección del 

Predio 

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, según el 

boletín  catastral  o  el  registro  1  y 2  o  Certificado  de  Tradición, 

primando siempre la del boletín catastral o el registro 1 y 2. 

Vereda – Barrio 
Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio 

Afectado 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio afectado 

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio afectado 

 
Linderos 

Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del 

lindero,  anotada  en  metros  lineales,  determinando  en  la  casilla 

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente 

M. Inmobiliaria Anotar el número de la matrícula Inmobiliaria del Predio 
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Ciudad o 

Municipio 

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaría 

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del Predio 

Descripción de 

Construcciones y 

construcciones 

anexas 

Hacer una descripción detallada de los elementos constitutivos de las 

construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes, 

Estructura, Piso, Baños, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de 

conservación y vetustez y demás características del Predio. 

Descripción de 

Cultivos y 

Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de 

plantaciones)  y  número  de  las  especies  incluidas  en  el  área 

requerida, según aplique. 

 
Área Requerida 

Es  el  valor  del  área  comprometida  en  los  diseños  de  las  obras, 

incluyendo el área de reserva que debe ser adquirida, expresada en 

hectáreas o metros cuadrados, según aplique 

Área Remanente 
Área  que  de  acuerdo  al  certificado  emitido  por  la  autoridad 

competente es catalogado como no desarrollable, expresada en m2. 

 
Área Total 

Es el valor del área total del Predio, que figure en los documentos 

legales  de  justificación  del  derecho  de  propiedad,  expresada  en 

hectáreas o metros cuadrados, según aplique. 

 

 

Elaboró 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional de la 

persona responsable en el Concesionario de la elaboración de la Ficha 

Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona jurídica la 

que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la empresa para la 

cual trabaja el profesional 

 
Revisó y aprobó 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional del 

responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la 

interventoría. 

 

Observaciones 

Según  sea  requerido,  deben  anotarse  aquellos  comentarios  que 

permitan aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha 

Predial 

 

 

(vi) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de 

reconocimiento de campo y confrontación de la documentación existente, se 

debe hacer un inventario organizado de toda la información documentada, 

abriendo carpetas individuales para cada Predio, identificadas con el 

número de Ficha Predial, a las que incorporará en desarrollo de las 

actividades, los siguientes documentos: 

 

Tabla 2 Anexos de la Ficha Predial 

 

Certifica

do 

Catastral 

Expedido por la oficina seccional de Catastro del IGAC, correspondiente 

al Predio, en el cual figura el número catastral, el propietario, la 

nomenclatura del Predio, áreas y datos jurídicos del Predio, , con 

antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Certificado de 

Tradición 

y libertad 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 

jurisdicción en que se localiza el Predio, con antigüedad inferior a tres (3) 

meses. 
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Escritura Pública Copia simple de la Escritura Pública de propiedad sobre el Predio y 

demás títulos que soporten la tradición mínimo a 20 años. 
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Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe 

obtener copia de la Resolución de Adjudicación. 

Certificado de 

Existencia y 

Representació

n Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como 

Representante legal de la compañía propietaria del Predio y certificado de 

la Cámara de Comercio con antigüedad inferior a tres (3) meses, en caso que 

el propietario sea persona jurídica. 

Certificado 

de 

la norma de 

uso y 

Normatividad 

vigente 

Consultar  en  la   Oficina  de   Planeación   Municipal  el  Plan  de 

Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar los 

usos del suelo, permitidos y potenciales de los predios requeridos y 

las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan. 

 
Consultar en la Oficina de Planeación sobre Licencias de construcción en 

trámite, o aprobadas respecto a predios requeridos por el proyecto, 

cuando sea del caso. 

Estudio de 

Títulos 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.3(c)(i) numeral del presente 

Apéndice. 

Reporte de 

confrontación 

de la 

información 

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  Sección  4.3(c)(ii)  del  presente 

Apéndice. 

Soporte de 

Áreas 

Requerid

as 

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  Sección4.3(c)(iii)del  presente 

Apéndice. 

Inventario de 

Construcciones 

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  Sección  4.3(c)(iv)  del  presente 

Apéndice. 

Otros  

Constancia de solicitud de documentos. En el evento de que no sean 

aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la 

respectiva respuesta. 

 

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los 

Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera 

independiente a las carpetas pero al mismo tiempo). 

 

Tomar registros fotográficos que identifiquen el predio, cada una de las 

construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y 

especies y demás elementos objeto del Avalúo Comercial Corporativo, 

indicando en cada una de ellas a cuál elemento de la ficha predial se 

refiere. 

 

Certificación de no desarrollabilidad de las áreas  remanentes, expedido 

por la respectiva Oficina o Secretaría de Planeación Municipal 

 

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por 

necesidad de aclaración y/o soporte del proceso, así se determine en el 

comité de predios  
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(vii) Situaciones Particulares. 

 

 

(1) Si el trazado de la vía afecta un Predio en diferentes tramos, se 

levantará una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso 

longitudinalmente y las áreas afectadas quedan entre sí 

distanciadas, se hará un plano predial por cada área afectada con 

sus respectivas consideraciones, pero deberá ser considerada como 

una sola Ficha Predial. Para cada área afectada deben incluirse 

los linderos, distancias y áreas relacionando los respectivos puntos 

de inflexión de acuerdo a las coordenadas geográficas. 

 

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del Corredor del 

Proyecto y en los que el diseño considere taludes de corte iguales 

o superiores a 5 mts. y que posean infraestructura ubicada a una 

distancia menor o igual a 10 mts. del borde del talud, se deberá 

informar inmediatamente al Comité de Predios, que deberá definir el 

proceso a seguir. 

 

(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario 

y las Construcciones, y cultivos y especies vegetales a otro 

diferente, se elaborará una sola ficha predial de todo el inmueble a 

nombre del propietario del terreno y esta misma ficha predial 

deberá indicar claramente cada área de Construcción, 

construcciones anexas y de cultivos y especies vegetales. 

Adicionalmente, se deberá elaborar la encuesta socio predial por 

cada unidad familiar que se encuentre en el Predio de mayor 

extensión. Cuando se presenten dos o más cultivos en la zona 

requerida de un Predio, se deben discriminar las diferentes áreas 

para cada uno de los cultivos. Para los casos en que las 

Construcciones se encuentren total o parcialmente sobre el 

derecho de vía, debe quedar registrada con claridad el área de 

terreno que se encuentra en el derecho de vía y está siendo ocupado. 

 

(4) En los casos en que de los Estudios de Trazado se identificara 

la eventual necesidad de incorporar como parte del Corredor del 

Proyecto, Predios o fracciones de éstos en los que se encuentren 

estaciones de servicio, estaciones y/o plantas de gas, galpones 

avícolas, invernaderos, u otro tipo de actividades y de industrias, 

el Concesionario deberá contemplar en sus Estudios de Detalle 

alternativas que permitan el cumplimiento de las obligaciones de 

resultado previstas en el Contrato de Concesión y sus Apéndices, 

minimizando el impacto económico para el Proyecto. 

 

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serán aprobadas por el 

Interventor, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para 

pronunciarse. En caso de no pronunciarse en tiempo o guardar silencio, se 

entenderán aprobadas las fichas prediales por parte del Interventor. 

 

(e) Cualquier solicitud de modificación de las fichas prediales se hará una sola vez  

dentro  del  plazo  de  diez  (10)  Días  Hábiles  aquí  señalado  y  el 

Concesionario tendrá un plazo de diez (10) Días Hábiles para efectuar las 

correcciones tanto para las fichas prediales como para los Avalúos Comerciales 
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Corporativos. El Concesionario tendrá la obligación de entregar a la Interventoría 

y a la ANI toda la información relacionada con el proceso de Gestión Predial 

actualizada, de acuerdo con los lineamientos de la ANI. 
 

 

8.4 Plano de afectación predial 
 
 

(a) Corresponde al plano en planta del área por adquirir, elaborado a partir de la Tira 

Topográfica, con el siguiente contenido: 

(b)  

 

Tabla 3 Plano de afectación predial 

 
 
 
 
Formato 

Los planos de intervenciones  prediales deben hacerse en un 

formato de papel tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por 

adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este 

formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno de 

los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y utilizando  

doble carta o el tamaño que se requiera 

Coordenadas 
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, 

diagonales entre sí, con anotación de su valor 

Norte geográfico 
Incluir un símbolo de Norte orientado hacia la parte superior del 

plano 
 
 
Nomenclatura Predial 

Para  Predios  rurales  debe  incluir  su  nombre  y  de  los 

colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano, incluir 

la nomenclatura del Predio y de los colindantes indicando su 

cédula catastral 
 
 
Escala 

El  dibujo  debe  hacerse  en  escalas  1:200,  1:500,  1:750, 

1:1000 ó 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamaño de la 

zona mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la 

escala gráfica. 

 

PRs 

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el 

Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la cual 

pertenece el proyecto. 
 
 
 
 
 
Abscisas 

Anotar  los  valores  del  abscisado  inicial  y final  entre  los 

cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial, 

indicando con I si es izquierda o D si es derecha. La abscisa 

inicial y final se establece con una línea perpendicular tomada 

desde el eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del 

predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal. 

Cuando existan predios donde  su requerimiento no es continuo 

se debe referenciar cada una de las franjas con su respectivo 

abscisado inicial y final. 

 
 
Puntos de Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del lindero de la 

zona por adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial, en 

Predios requeridos cuya forma sea en curva deberán  colocarse  

la  cantidad  de  puntos  necesarios  que 
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 refleje el perímetro real para la cuantificación del área. 

Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 

 
 

 

Convenciones 

Incluir   en   un   cuadro   las   convenciones   que   definan 

claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como 

Área Requerida, construcciones, borde vía proyectada, eje vía 

proyectada, eje vía existente, derecho de vía actual, derecho de 

vía proyecto, borde vía existente, separador, cercas, Caño o 

fuentes hídricas, árboles, postes, vallados, etc. 

Corredor Vial 
Incluir  el  corredor  vial  existente,  la  vía  actual,  y  la  vía 

proyectada incluida el área de reserva legal. 

Accidentes Geográficos 
Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y 

demás referencias de orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 

Áreas Remanentes 
Deben  achurarse  las  áreas  requeridas,  con  líneas  color 

Amarillo 

Áreas sobrantes Deben identificarse con su nombre 

Construcción 
Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas color 

rojo 

Construcciones anexas 
Deben achurarse las áreas construidas  anexas con líneas color 

azul 

 
Coordenadas y 

Distancias 

Se incluirá un cuadro independiente en que se relacionen las 

coordenadas de los puntos de inflexión y la distancia entre 

cada uno de ellos, para el área requerida, áreas remanentes y las 

construcciones principales. 

Colindantes 
Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los 

colindantes indicando su cédula catastral. 

Logo ANI 
Incluir el Logo de la ANI , según modelo entregado por la 

entidad 

Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión 

Unidad Funcional 
Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto de 

Concesión 

Propietario Incluir el Nombre o Razón Social del Propietario 

 
Cédula Catastral 

Dato  actualizado obtenido del Certificado Catastral o del 

recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado de 

Tradición y libertad. 

Área Total 
Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M²), del área 

Total del Predio 

Área Requerida 
Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M²), del área 

requerida para el Proyecto 

Área Sobrante Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M2), del área 

que  le  queda  al  propietario  después  de  vender  el  área 

requerida 

 
Área Remanente 

Valor en M², del área remanente, área que de acuerdo al 

certificado emitido por la autoridad competente es 

catalogado como NO desarrollable. 

Construcciones Valor en M², del área construida 

Número de Predio De conformidad con lo señalado en la Sección 4.3(c)(v) de 
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 este Apéndice 

Fecha Fecha de elaboración de la Ficha Predial y el Plano Predial 
 
 

(c) Sí el Predio a adquirir es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de 

agua se debe tener en cuenta la ronda de río para la respectiva identificación y 

determinación del área, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de 

elaboración del avalúo. Para tal fin se debe consultar la normatividad 

establecida en el Código de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974, sus 

modificatorios o reglamentarios) y la normatividad específica para el municipio 

definida en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

(d) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisición sea considerado 

predio sirviente respecto de predios aledaños que no serán afectados por el 

Proyecto, y existan Áreas Sobrantes en el Predio adquirido, el Concesionario 

procurará por mantener las servidumbres existentes en las Áreas Sobrantes. 

 

(e) Cuando dentro del Área Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, 

se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule. 

Cuando la servidumbre se encuentre en un Área Sobrante, no es necesario hacerlo 

y se debe indicar en un informe técnico anexo a la ficha predial y tenerse en 

cuenta para efectos de no ser incluido en el  avalúo. 
 

 

8.5 Fichas Sociales 

 

(a) Las fichas sociales serán elaboradas de conformidad con lo previsto en la 

Resolución 545 de 2008 emitida por el INCO y/o la norma de reconocimientos 

socio prediales que a partir de la fecha de suscripción de este documento, la 

sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformidad con lo señalado en 

el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) A partir del momento en que ocurra la entrega de la tira con la base catastral, el 

inventario predial y la tira topográfica, el Concesionario deberá proceder de 

manera inmediata a la elaboración de los estudios sociales para cada uno de los 

predios requeridos. 
 

 

8.6 Avalúos Comerciales Corporativos 

 

(a) Una vez efectuada la revisión de la documentación de Gestión Predial a la que se 
refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente Apéndice, el 

Concesionario deberá contratar la elaboración y obtener los Avalúos Comerciales 

Corporativos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la 

Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 

reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) y demás normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las 

acciones de revisión e impugnación dentro de los términos establecidos en las 

normas señaladas o aquellas que las modifiquen, según el caso.  

 

(b) El gremio o lonja seleccionado para la elaboración del avalúo deberá ser 
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presentado a la ANI para su no objeción. La ANI tendrá tres (3) Días para 

pronunciarse respecto del avaluador presentado, el cual sólo objetará cuando 

verifique que no cumple con los requisitos a los que se refiere la Sección 

4.6(e) de este Apéndice. 

 

(c) Previo a la elaboración de los Avalúos Comerciales Corporativos, el 

Concesionario deberá adelantar la elaboración de los estudios de zonas 

homogéneas que servirán de referencia para la elaboración de los Avalúos 

Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un 

método valuatorio. Será obligatorio la realización de un avalúo puntual para cada 

uno de los predios. Copia de estos estudios debidamente soportados deben ser 

enviados a la Interventoría y la ANI. 

 

(d) El avalúo de los predios deberá ser realizado por un gremio o lonja de propiedad 

raíz o por el IGAC. En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio o lonja 

de propiedad raíz, ésta deberá elaborar un Avalúo Comercial Corporativo del 

Predio. 

 

(e) El gremio o lonja de propiedad raíz a contratar por el Concesionario para la 

realización de los Avalúos Comerciales Corporativos, además de las obligaciones y 

condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

(i) Tener una personería jurídica otorgada con mínimo ocho (8) años de 

antigüedad. 

 

(ii) Tener como mínimo una experiencia de cinco (5) años en la elaboración de 

Avalúos Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura. 

 

(iii) Los profesionales que desarrollarán el trabajo deberán ser peritos 

avaluadores certificados, y tener una experiencia mínima de cinco (5) años 

en la elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos rurales y urbanos. 

En todo caso los peritos avaluadores deberán cumplir con los requisitos 

contenidos en la Ley 1673 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. 

 

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relación con el 

avalúo podrá haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el 

avalúo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de 

autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los que 

hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por violación 

de cualquier código de ética. 

 

(f) Para la práctica de los Avalúos Comerciales Corporativos, el Concesionario 

deberá poner a disposición de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el 

Plano Predial. El Concesionario exigirá al avaluador que, en el evento de 

encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, 

reporte esta situación al Concesionario. 
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(g) Actividades Obligatorias para la Realización del Avalúo Comercial Corporativo. 

Para la realización de los avalúos la entidad avaluadora deberá realizar las 

siguientes actividades: 

 

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo Comercial 

Corporativo. 

 

(ii) Tomar fotografías que identifiquen el Predio, cada una de las Construcciones, 

las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demás elementos  

objeto del Avalúo Comercial Corporativo. 

 

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y al 

Plano de Afectación Predial, y la metodología establecida por el IGAC. 

 

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo 

Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98. 

 

(v) Realizar el Avalúo Comercial Corporativo final para cada Predio con las 

observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el 

Comité Predial del proyecto y en concordancia con el cronograma de 

priorización de compra para la construcción. 

 

(vi) Todas las solicitudes deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en 

original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o lonja 

de propiedad raíz, el coordinador del comité técnico y el perito avaluador. 

 

(vii) Cada Avalúo Comercial Corporativo debe contener una memoria 

explicativa del procedimiento empleado en la elaboración de los 

respectivos avalúos, junto con las investigaciones de tipo económico y 

reglamentaciones urbanísticas vigentes. 

 

(viii) Se debe indicar en el Avalúo Comercial Corporativos los factores que 

influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, 

servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.). 

 

(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la 

elaboración del Avalúo Comercial Corporativo, en virtud de lo cual efectuará 

las revisiones o modificaciones al informe del avalúo cuando el 

Concesionario así lo requiera mediante comunicación escrita indicando 

claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto 

1420 de 1998 y su normativa aplicable. 

 

(x) Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y 

desarrollo del contrato, obligación extensiva a las personas que intervengan 

por cuenta de esta en su ejecución. 

(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, con copia a la Interventoría y la 

ANI, un informe (sábana de avalúos), conforme al formato establecido por la 

ANI. 

 

(h) Contenido mínimo del informe del Avalúo Comercial Corporativo. Sin perjuicio 

de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 620 

de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el Informe 
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del Avalúo Comercial Corporativo debe contener como mínimo los siguientes ítems: 

 

(i) Información General 

(1) Solicitante 

(2) Tipo de inmueble 

(3) Tipo de avalúo (Corporativo) 

(4) Marco Normativo 

(5) Departamento 

(6) Municipio 

(7) Vereda o corregimiento 

(8) Uso actual del inmueble 

(9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso 

(10) Abscisado de área requerida: 

(11) Información Catastral 

(12) Fecha visita al Predio 

(13) Fecha del informe de avalúo. 

 

(ii) Relación de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si hacen 

parte del expediente predial) 

 

(iii) Información jurídica del inmueble 

(1) Propietario 

(2) Título de adquisición 

(3) Matricula inmobiliaria 

(4) Observaciones jurídicas 

 

(iv) Descripción del sector 

(1) Delimitación del sector 

(2) Actividad predominante 

(3) Estratificación (solo   aplica   para   Predios   urbanos   con 

actividad residencial) 

(4) Topografía 

(5) Características climáticas (solo aplica para rural) 

(6) Condiciones agrológicas (solo aplica para rural) 

(7) Servicios públicos 

(8) Servicios  comunales:  dotación  de  escuelas,  inspección  de 

policía, centros de atención médica, etc. 

(9) Vías de acceso y transporte 

 

(v) Reglamentación urbanística vigente: Definida según el Acuerdo Municipal 

Vigente- y Aplicable para el Predio en particular. En caso de presentar  

diferencia  entre  el  certificado  de  uso  del  suelo  y  los 
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correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaración a las 

oficinas competentes. 

 

(vi) La aclaración también se requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su parte 

escrita no concuerde con la información contenida en los planos que 

contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable será la del EOT, 

PBOT o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados en la 

Gaceta. 

 

(vii) Descripción del área objeto de valoración. 

(1) Ubicación 

(2) Área del terreno 

(3) Linderos 

(4) Vías de acceso al Predio 

(5) Servicios públicos. 

(6) Unidad(es) fisiográfica(s): Son aquellas diferencias topográficas, 

usos de suelo, clase agrológica, condiciones normativas, 

afectaciones encontradas en un mismo Predio, las cuales 

deben discriminarse y valorarse independientemente. 

(7) Áreas construidas 

(8) Características de las unidades de construcción(materiales, 

destinación, edad y estado de conservación) 

(9) Características  de  los  Anexos  constructivos.  (materiales, 

destinación, edad y estado de conservación vida útil) 

(10) Descripción de Cultivos y Especies Vegetales. 

 

(viii) Métodos de valoración utilizados, los cuales deben corresponder a uno o 

varios de los métodos señalados en la resolución 620 de 2008 de IGAC, en 

caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicación del art. 9 de la 

resolución 620 de 2008. 

 

(ix) Memoria de cálculos y /o soportes de los valores obtenidos para los 

valores unitarios (desarrollo matemático y /o estadístico del método o 

métodos seleccionados) 

 

(x) Resultado de Avalúo Comercial Corporativo(valores unitarios de cada uno 

de los elementos por las cantidades señaladas en la ficha predial y el valor total 

del avalúo) 

 

(xi) Anexos fotográficos. Tomar registros fotográficos que identifiquen el 

predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos internas, 

los cultivos y especies y demás elementos objeto del Avalúo Comercial 

Corporativo, indicando en cada una de ellas a cuál elemento de la ficha 

predial se refiere 

 

(i) El Interventor revisará y aprobará el Avalúo Comercial Corporativo de cada uno 

de los Predios y rendirá su concepto dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes 

a su recepción, lo cual ocurrirá en todo caso antes de la presentación de la 

Oferta de Compra. 

 

(j) En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o 
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error en el Avalúo Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto resulta 

necesaria alguna acción por parte del Concesionario, así se lo hará saber al 

Concesionario, quien deberá ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador, 

para que atienda las observaciones de la interventoría, de tal manera que el 

Avalúo Comercial Corporativo se ajuste íntegramente a lo previsto en la 

normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio correspondiente. 

 

(k) En todo caso, será el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento de 

contradicción de los Avalúos Comerciales Corporativos cuando éste así lo considere 

necesario o cuando el Interventor así lo requiera, para lo cual dará aplicación a lo 

previsto en el artículo 24 de la Ley 1682 de 2013 y las normas que la 

complementen o sustituyan. 
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CAPÍTULO V Enajenación Voluntaria 
 
 

8.1 Generalidades de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

 

En desarrollo del Proceso de Enajenación Voluntaria, el Concesionario deberá adelantar todas 

las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, de 

conformidad con el procedimiento de enajenación voluntaria establecido en la ley 9ª de 

1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y demás normas 

aplicables. 
 

 

8.2 Expedientes Prediales 

 

(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborará un expediente que 
corresponderá a una carpeta en la que constará toda la información relevante 

respecto de cada Predio. Dicha carpeta deberá estar disponible en medio físico, 

debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible en medio electrónico 

en formato PDF. 

 

(b) El expediente de cada Predio contendrá, por lo menos la siguiente información 

 

(i) Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte. 

 

(ii) La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la 

autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o construcción 

y lo respectivo de los planes parciales. 

 

(iii) Estudio de Títulos, el cual incluirá: 

(1) Concepto jurídico del estudio de títulos 

(2) Escrituras públicas que soporten la tradición del Predio en los 

últimos veinte (20) años. 

(3) Escrituras públicas en las que conste cualquier afectación o 

gravamen al Predio. 

(4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad 

competente. 

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio y/o 

poseedor inscrito o certificado de existencia y representación 

legal no superior a tres meses, en caso de que se trate de una 

persona jurídica. 

(6) Folio de matrícula inmobiliaria (de fecha no superior a 3 

meses) 

(7) Resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el 

INCODER o el INCORA 

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de 

Pertenencia, protocolización de juicios de sucesión y demás 

pronunciamientos  judiciales  relativos  a  la  titulación  de 

inmuebles. 

(9) Verificación en cuanto a la existencia de procesos de extinción 

de dominio sobre el Predio. 
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(10) Verificación en cuanto a la inclusión del Predio en el Registro 

de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 

(11) Verificación de existencia de procesos judiciales de restitución 

(12) Verificación de existencia de medidas de protección inscritas por 

la vía individual o colectiva a favor del propietario, en los 

términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. 

 

(iv) Confrontación de información catastral y títulos, incluyendo el informe de 

correlación entre la información contenida en los títulos y la información 

técnica y catastral. 

 

(v) Certificación de cabida y linderos expedida por el IGAC o la autoridad de 

catastro correspondiente si se hubiere requerido. 

 

(vi) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas 

 

(vii) Ficha Social con todos sus formatos 

 

(viii) Avalúo Comercial Corporativo 

 

(ix) Cartas de presentación del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo 

General de la Nación, Despachos Judiciales, Notarías y demás organismos a 

donde deba acudir a fin de obtener la información necesaria para la 

elaboración de los estudios de títulos. 

 

(x) Constancia de solicitud de documentos  que no  se hayan aportado  y 

respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud. 

 

(xi) Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue 

necesario. 

 

(xii) Oficio de solicitud de inscripción de oferta de compra dirigido a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 

 

(xiii) Oficio de citación a notificación personal. 

 

(xiv) Constancia de notificación personal o por aviso si fue necesario 

 

(xv) Promesa de compraventa si se llevó a cabo 

 

(xvi) Primera copia de la Escritura Pública de compraventa a favor de la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido 

 

(xviii) Copia de la solicitud de pago 

 

(xix) Copia de la Orden de pago 

 

(xx) Certificación de la fiducia del pago realizado. 
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(xxi) Folio de matrícula inmobiliaria con la anotación de la venta a favor de 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(xxii) Copia  del  certificado  catastral  del  Desenglobe  de  la  compra 

parcial emitido por la Entidad competente. 

 

(xxiii) Copia íntegra del expediente de expropiación judicial. 

 

(c) En el expediente deberán reposar todos los documentos que se hayan surtido en 

desarrollo de la Gestión Predial, en especial cada una de las comunicaciones 

presentadas por los interesados durante el proceso de adquisición y las 

correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, así como cada una de las 

actuaciones realizadas por el Concesionario en virtud del proceso de adquisición 

predial. 

 

(d) La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y 

complementada en la medida en que avance el proceso de Gestión Predial. En todo 

caso, la información del expediente de cada Predio deberá ser verificada por el 

Concesionario quien será responsable por la consistencia y el contenido de la misma. 
 

 

8.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra 

 

(a) El Concesionario deberá efectuar la verificación de áreas, linderos y efectuar la 

actualización de expedientes, para lo cual realizará las siguientes actividades: 

 

(i) Con anterioridad a la formulación de Oferta Formal de Compra, el 

Concesionario deberá verificar que el Área Requerida, el Área Sobrante y el 

Área Remanente señaladas en la ficha predial correspondan con las incluidas 

en el avalúo y en los títulos de propiedad, así como los datos de 

identificación física, jurídica, y valor de adquisición; así mismo, deberá 

orientar al propietario acerca de los procedimientos de actualización de áreas 

y linderos de conformidad con las directrices que para ello hayan sido 

emitidas por la Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

 

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberá 

orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, fácticas y jurídica  

que  se  encuentren  al  momento  de  efectuar  el  inventario  o identificación 

predial y el estudio de títulos, relacionadas con desactualización catastral, 

posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones, cancelación de 

gravámenes y limitaciones al dominio, entre otras. 

 

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre 

las áreas de terreno señaladas en los títulos de adquisición y la ficha 

predial y vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con 

el certificado de cabida y linderos expedido por la autoridad catastral 

competente o con el documento correspondiente, el área con base en la 

cual se formule la oferta de compra será la que se establezca en la ficha 

predial, es decir, se tomará como base la menor área. En este caso, el 

Concesionario emplearán el formato “oferta de compra con diferencia de 

áreas” que le suministrará la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo 
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anterior, sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la autoridad 

de catastro, el Concesionario, en cualquier momento durante el proceso de 

adquisición aporte el certificado de cabida y linderos o el documento 

correspondiente, con base en el cual se podrá dar alcance a la oferta o suscribir 

Otrosí a la promesa, para ajustar la adquisición a las áreas certificadas. 

 

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de 

Detalle o por aclaración de cabida y linderos, cambie el área del predio 

inicialmente identificada como Área Requerida, ya sea hacia un menor o 

mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que 

justifique este cambio de valor, al cual se le aplicará el mismo 

procedimiento de presentación y verificación ante la Interventoría previsto 

para las Fichas Prediales en la Sección4.3(d) de este Apéndice. 

 

(v) El folio de matrícula inmobiliaria incluido en el expediente no podrá 

superar en ningún momento una antigüedad mayor a tres (3) meses, y por 

lo tanto, el Concesionario deberá obtener un nuevo folio de matrícula para 

cada Predio antes de la expiración de este plazo. En el evento en que 

existiere una nueva anotación en el folio de matrícula, el Concesionario 

deberá adicionar el estudio de títulos indicando las consecuencias de esta 

nueva anotación. Dicha adición será remitida al Interventor y copia de la 

misma se conservará como parte del expediente. En todo caso, para la 

Oferta Formal de Compra el certificado de libertad y tradición no podrá tener 

una antigüedad superior a un (1) mes. 

 

(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, el 

Concesionario podrá obtener el permiso de intervención voluntaria en el Predio, 

en los términos del artículo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesión voluntaria de 

los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del artículo 32 de la 

misma Ley. En este último caso, no será necesario que el Concesionario proceda 

con la Oferta Formal de Compra. 

 

(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administración de Central de 

Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, el Concesionario procederá 

directamente con el procedimiento de expropiación administrativa,  y solicitará a la 

entidad la entrega anticipada del inmueble dentro de los treinta (30) primeros Días 

Calendario de la Fase de Construcción, para lo cual efectuará el depósito del valor 

del inmueble de acuerdo con el resultado del Avalúo Comercial Corporativo. El 

proceso de expropiación administrativa se adelantará de acuerdo con lo señalado 

en el CAPÍTULO VII de este mismo Apéndice. 

 

(d) Siempre que un Predio se encuentre en proceso de extinción de dominio o en 

proceso de clarificación o inmuebles baldíos, el Concesionario solicitará su 

adjudicación, y solicitará a la entidad la entrega anticipada del inmueble dentro 

de los treinta (30) primeros Días Calendario de la Fase de Construcción, para lo 

cual efectuará el depósito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado del 

Avalúo Comercial Corporativo, siempre que ello sea requisito para la entrega 

anticipada del inmueble. 
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8.4 Definición del Procedimiento de Expropiación 

 

(a) Una vez aprobada la Ficha Predial y habiéndose verificado el Avalúo Comercial 

Corporativo por parte del Interventor, el Concesionario solicitará a la ANI le 

indique si el proceso de adquisición del correspondiente Predio habrá de 

desarrollarse mediante expropiación por vía administrativa o judicial. 

 

(b) ANI contará con cinco (5) Días para responder a la solicitud del Concesionario. 

 

(c) La ANI definirá a su discreción si se aplicará el proceso de expropiación por vía 

administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenación 

voluntaria. 

 

(d) De no mediar instrucción precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se 

refiere la Sección 5.4(b) anterior, el Concesionario deberá aplicar el 

procedimiento de la expropiación por vía judicial. 
 

 

8.5 Elaboración de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) De  conformidad  con  la  decisión  de  ANI  respecto  del  procedimiento  de 

expropiación a utilizar el Concesionario deberá: 

 

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los) 

titular(es) del derecho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de acuerdo con 

el formato que para el efecto le suministre la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiación por vía 

judicial; o, 

 

(ii) Preparar para revisión y firma de ANI el acto administrativo por el cual 

se determina el carácter administrativo del proceso de adquisición del 

Predio. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 388, este acto 

administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en que 

la entidad haya optado por el procedimiento de expropiación administrativa. 

 

(b) La Oferta Formal de Compra deberá corresponder en todo caso al valor del 

Avalúo Comercial Corporativo del Predio. 

 

(c) En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluirá una solicitud de 

permiso de intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con 

anterioridad. 

 

(d) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 

enajenación voluntaria del predio se procederá a la expropiación por vía judicial –a 

la cual se refiere la Sección 5.5(a)(i) de este Apéndice–, deberá ser firmada por el 

representante legal del Concesionario. 

 

(e) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 

enajenación voluntaria del predio se procederá a la expropiación por vía 

administrativa –a la cual se refiere la Sección 5.5(a)(ii) de este Apéndice–, 

deberá se suscrita por el funcionario de ANI que de acuerdo con la Ley 
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Aplicable tenga competencia para su expedición, y así mismo deberá contar con el 

Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyectó y revisó. 

 

(f) La Oferta Formal de Compra, deberá contener en su texto cada uno de los 

requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta 

Formal de Compra se incluirán los siguientes documentos: 

 

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial; 

(ii) Fotocopia del Avalúo Comercial Corporativo; 

(iii) Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a la 

expropiación por vía administrativa o judicial según corresponda,  y 

(iv) Certificado del uso del suelo. 
 

 

8.6 Notificación de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) La Oferta Formal de Compra deberá ser notificada personalmente al titular del 

derecho de dominio inscrito en el folio de matrícula del Predio, y/o al poseedor 

regular inscrito, cumpliendo íntegramente lo previsto en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

(b) La citación para la notificación personal será enviada por el Concesionario a la 

dirección del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares 

del derecho de dominio del Predio, con el ánimo de garantizar el derecho al 

debido proceso. 

 

(c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de 

ciudadanía original y en caso de personas jurídicas mediante el certificado de 

existencia y representación legal expedido con antelación no mayor a quince días, 

en el que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con 

representación legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el 

poder debe estar autenticado; será obligación de adjuntar copia de dichos 

documentos al expediente predial. 

 

(d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la 

comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse mediante 

aviso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según formato 

que le será entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuará la 

publicación correspondiente tanto en la página web de la ANI como en la del 

Concesionario. 

 

(f) En el acto de notificación se debe incluir los datos del notificador: nombre, 

cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma. 
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8.7 Inscripción de la Oferta 

 

(a) Dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la notificación de la Oferta 

Formal de Compra Notificada, el Concesionario deberá elaborar, suscribir y 

presentar el oficio de solicitud de inscripción de ésta en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente. 

 

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de 

adquisición sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el 

Concesionario dará trámite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de 

Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de 

adquisición, previa elaboración por parte del Concesionario de un informe 

técnico y/o jurídico en la que se expongan las razones que dieron lugar al 

alcance de la oferta formal de compra. 
 

 

8.8 Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa 

 

(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matrícula 

inmobiliaria, el Concesionario deberá elaborar un contrato de promesa de 

compraventa si se considera necesario, o directamente podrán proceder a la 

elaboración de la minuta de Escritura Pública, gestión que adelantará el 

Concesionario ciñéndose a la normatividad vigente y a los parámetros 

establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 

los cuales quedarán establecidos en los formatos de documento que le serán 

entregados por la Gerencia Predial. 

(b) La forma de pago será acordada por el Concesionario con los propietarios de los 

Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de 

terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor 

del Proyecto. 

 

(c) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre 

totalmente saneado y, en tal caso, podrá procederse a celebrar directamente la 

escritura pública, evento para el cual: 

 

(i) Se cancelará en un solo contado, previa entrega real y material del predio 

y suscripción de escritura pública de compraventa debidamente registrada a 

favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(ii) Alternativamente, podrá el Concesionario pactar el pago en dos (2) contados. 

El primer contado a la firma de la escritura pública de compraventa y 

entrega real y material del predio y el segundo contado contra registro de 

escritura y entrega del folio actualizado con la inscripción de la venta a favor 

de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el 

proceso de enajenación voluntaria. 

 

(d) En los casos de gravámenes y/o limitaciones al dominio el Concesionario podrá 

hacer uso de la opción contenida en el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013. 

 

(e) En la escritura pública, el Concesionario deberá invocar a favor de la ANI el 
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saneamiento por motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de la 

Ley 1682 de 2013. 

 

(f) Una vez proyectada la minuta de Escritura Pública de compraventa ciñéndose 

estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de 

compraventa, se deberá obligatoriamente someterla al trámite de reparto notarial 

cuando en el círculo notarial exista más de una notaría. 

 

(g) Otorgada la Escritura Pública de transferencia del derecho real de dominio y 

demás derechos reales, previamente a su registro, deberá el Concesionario 

tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y 

verificar que este procedimiento se efectúe de manera concomitante con la 

radicación de la Escritura Pública de compraventa. 

 

(h) El Concesionario deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor 

del Predio de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisición 

predial. 

 

(i) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificará el 

estado de cuentas por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda que 

recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por todo 

concepto. 

(j) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, deberá 

entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia 

Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravámenes . 
 

 

8.9 Entrega de Predios 

 

(a) La entrega de predios será efectuada por el propietario del Predio al coordinador 

de Gestión Predial del Concesionario, quienes verificarán la entrega correcta de 

las zonas de terreno, las mejoras y demás elementos adquiridos por la entidad, 

exigirán al vendedor que entregue libre el terreno y las construcciones libres de 

ocupantes, de muebles y objetos personales y darán fe por tanto del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor del 

Predio. La entrega deberá contar por escrito mediante acta de entrega y recibo de 

Predio. En la diligencia de entrega y recibo podrá participar la interventoría. 

 

(b) Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectuó compra parcial de un terreno, 

quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberán 

asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las acometidas 

existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en 

la zona de adquisición por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(c) El recibo del inmueble se hará mediante acta formal y se comunicará de ello a la 

Agencia Nacional de Infraestructura a fin establecer que se han cumplido por parte 

del propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del 

Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los 

fines previstos. 

 

(d) Surtidos los trámites anteriores, se entenderá concluido el procedimiento de 

enajenación voluntaria y el Concesionario deberá entregar a la Agencia Nacional 
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de Infraestructura el informe de adquisición predial al que se refiere el numeral 

5.2.8 de este Apéndice. 

 

(e) Cuando se trate de predios ejidos o baldíos que sean requeridos para la ejecución del 

proyecto, el Concesionario deberá obtener todos los documentos exigidos por la 

entidad competente para adelantar el proceso de adjudicación de bienes ejidos o 

baldíos entre entes territoriales o estatales, la cual será solicitada por la 

Agencia Nacional de Infraestructura con los documentos soportes que el 

concesionario remita para tal fin. 
 

8.10 Imposibilidad  de la Enajenación Voluntaria 

 

(a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, se 

deberá iniciar proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) Días Hábiles 

después de la notificación de la Oferta Formal de Compra, no se ha suscrito  un  

contrato  de  promesa  de  compraventa  para  la  enajenación voluntaria del 

Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del 

propietario o porque la situación jurídica del inmueble le impida al propietario 

enajenarlo libremente. En todo caso, durante el proceso de expropiación 

judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible 

que el titular del derecho real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, 

el cual no podrá modificar los términos iniciales de adquisición, en cuyo caso se 

pondrá fin al proceso judicial. 

 

(b) Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma 

manifiesta, no será necesario esperar el término de 30 Días Hábiles para dar inicio 

al proceso de expropiación. Lo anterior no obsta para que el Concesionario 

proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el destinatario de la 

Oferta Formal de Compra. 

 

(c) Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones 

establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, 

deberá iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de 

expropiación. 

 

8.11 Informes de Adquisición Predial 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a la culminación del proceso de 

adquisición predial, el Concesionario deberá presentar al Interventor un informe 

de adquisición predial, en el cual se sintetice la Gestión Predial realizada para 

el o los Predios, y reportando como mínimo la siguiente información en los 

formatos que la ANI establezca para el efecto: (a) ficha predial, (b) nombre del 

enajenante, (c) localización e identificación del predio, (d) área adquirida, (e) 

construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f) Avalúo Comercial 

Corporativo del Predio, (g) número de escritura y notaría, (h) folio de matrícula 

inmobiliaria e (i) cédula catastral asignada por la entidad catastral correspondiente. 

 

(b) En este informe se dejará constancia de que el Predio entregado y a nombre de la 

Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad 

plena, libre de gravámenes y limitaciones que puedan afectar jurídicamente la 

disponibilidad del inmueble. 
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(c) Anexo a dicho informe, se entregará el expediente del Predio correspondiente, con la 

información señalada en el numeral 5.1 de este Apéndice, actualizada a la fecha de 

inscripción de la Compraventa. En todo caso, se deberán atender las normas 

administrativas existentes sobre archivo documental. 

 

8.12 Informes de Avance en la Adquisición 

 

(a) Con  periodicidad  mensual,  mientras  se  ejecute  la  Gestión  Predial,  el 

Concesionario  enviará  al  Interventor  y  a  la  ANI  en  el(los)  formato(s) 

establecido(s) por la ANI, un informe en el que consolide la información sobre 

los Predios requeridos, en proceso de adquisición, con negociación terminada y 

en expropiación judicial. Igualmente, deberá mantener actualizada al último día 

hábil del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoría y la 

Agencia Nacional de Infraestructura toda la información necesaria para el ejercicio 

de la función de vigilancia y control de la gestión predial. Para estos efectos 

mantendrá actualizada la base de datos en los formatos digitales establecidos por 

la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer el seguimiento de gestión predial 

y en concordancia con ésta, deberá mantener actualizado y disponible la Sábana 

Predial, el informe ejecutivo predial, la Tira Topográfica, el Semáforo de Avance 

de la Gestión Predial y demás instrumentos de seguimiento establecidos por la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(b) Además de lo anterior, mantendrá actualizado el software predial, con sus 

módulos, desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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CAPÍTULO VI Expropiación Judicial 
 
 
 

8.1 Inicio del Proceso de Expropiación Judicial 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el 

proceso de expropiación judicial, el Concesionario procederá como se indica a 

continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las 

causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin 

adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al Interventor junto 

con el expediente del predio, el proyecto de acto administrativo mediante el 

cual se declara la expropiación del Predio, el cual deberá cumplir con los 

requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable. 

 

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones 

respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario. 

 

(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto 

administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el 

Interventor. 

 

(iv) En todo caso, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 9 de 1989, el acto 

administrativo mediante el cual se ordena la expropiación debe ser expedido 

dentro de los dos meses siguientes a la terminación del plazo para la etapa 

de enajenación voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley Aplicable. 

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación 

personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. 

 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del 

acto administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice. 
 

 

8.2 Agotamiento de la Vía Gubernativa 

 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito 

interpusieren el recurso de reposición, el Concesionario proyectará los 

documentos necesarios para el agotamiento de la vía gubernativa, para la 

respectiva revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, 

velando por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las 

normas vigentes. 

 

(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el 

Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para proyectar la correspondiente 

respuesta y remitirla a la Interventoría y a la ANI. 
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(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los 

correspondientes ajustes, lo cuales deberán ser entregados a la ANI con por lo 

menos dos (2) Días de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente establecido 

para resolver el recurso. 

 

(d) La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario debe 

dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por los 

recurrentes. 
 

 

8.3 Presentación de la Demanda de Expropiación 

 

(a) El Concesionario actuará como apoderado de ANI para efectos de los trámites de 

expropiación judicial y será responsable por el adecuado desarrollo del Proceso. 

 

(b) La demanda de expropiación se presentará por parte del Concesionario (como 

apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En la 

demanda de expropiación, el Concesionario deberá solicitar la entrega anticipada 

del Predio, en los términos del artículo 28 de la ley 1682 de 2013 y del numeral 4 

del artículo 399 del Código General del Proceso. 

 

(c) Será responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas 

para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su 

entrega anticipada. 

 

(d) Igualmente, la gestión del Concesionario comprenderá, entre otras, la 

presentación de todos los memoriales que se requieran para el impulso del 

proceso, la interposición de todos los recursos a que haya lugar y propugnar para 

que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en el 

desarrollo del proceso de expropiación. 

 

(e) El Concesionario estará a cargo del proceso de expropiación judicial, y será el 

responsable de la realización de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez 

ordene la inscripción de la sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la 

Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada en el respectivo 

folio de matrícula inmobiliaria, previa cancelación de todos los valores ordenados 

por el Juzgado de conocimiento del proceso. 
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CAPÍTULO VII Expropiación por Vía Administrativa 
 
 
 

8.1 Inicio del Proceso de Expropiación por Vía Administrativa 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el 

proceso de expropiación por vía administrativa, el Concesionario procederá como 

se indica a continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las 

causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin 

adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al Interventor el 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación 

del Predio, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos para este acto 

en la Ley Aplicable y particularmente, deberá contener: 

 

(1) La identificación precisa del bien inmueble objeto de 

expropiación. 

 

(2) El valor del precio, de conformidad con el Avalúo Comercial 

Corporativo, y la forma de pago. 

 

(3) La indicación de que la suma correspondiente al precio del 

Predio se encuentra a disposición de los titulares del derecho de 

dominio y/o poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha 

suma en el plazo de 10 Días u otro previsto en la Ley Aplicable, 

se pondrá a disposición de éstos mediante consignación en una 

entidad financiera autorizada, de lo cual se informará al Tribunal 

Administrativo correspondiente a la ubicación del Predio. 

 

(4) La indicación de la destinación del Predio al Proyecto. 

 

(5) La orden de inscripción del acto administrativo, una vez 

ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la 

transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad 

que haya dispuesto la expropiación. 

 

(6) La invocación del saneamiento por motivos de utilidad pública 

al que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

 

(7) La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio 

u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con 

indicación de los recursos que legalmente procedan en vía 

gubernativa. 

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones 

respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario. 

 

(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto 

administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el 

Interventor. 
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(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se declara la 

expropiación por vía administrativa deberá ser proferido treinta (30) Días 

después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo mediante 

el cual se efectuó la Oferta Formal de Compra. 

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación 

personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. 

 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del 

acto administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice. 
 
 

8.2 Agotamiento de la Vía Gubernativa 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito 

interpusieren el recurso de reposición, el Concesionario proyectará los 

documentos necesarios para el agotamiento de la vía gubernativa, para la 

respectiva revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, 

velando por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las 

normas vigentes. 

 

(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el 

Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para proyectar la correspondiente 

respuesta y remitirla a la Interventoría y a la ANI. 

 

(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los 

correspondientes ajustes, lo cuales deberán ser entregados a la ANI con por lo 

menos dos (2) Días de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente establecido 

para resolver el recurso. 

 

(d) La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario debe 

dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por los 

recurrentes. 

 

 

8.3 Ejecutoria de la Expropiación 

 

(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación 

por vía administrativa, el Concesionario procederá a su inscripción en el registro 

de instrumentos públicos correspondientes. 

 

(b) El Concesionario adelantará todas las actividades e interpondrá las acciones 

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del 

Predio, incluyendo la solicitud de intervención de las autoridades de policía. 
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CAPÍTULO VIII Varios 
 
 

8.1 Restitución de Bienes de Uso Público 

 

Una vez recibidas por el Concesionario las áreas de terreno adquiridas para el Proyecto, es su 

obligación custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupación ilegal. Si por alguna 

circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, deberá colocar inmediatamente las 

correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia 

Nacional de Infraestructura de tal situación, para coadyuvar en las acciones policivas de 

restitución de los bienes de uso público. 
 

 

8.2 Predios de Beneficio Comunitario 

 

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento municipal 

como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son inmuebles que 

requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre las 

comunidades la posible afectación de este tipo de Predio. El Comité de Predios definirá el 

proceso a seguir en la afectación de este tipo de Predios. En cuanto a este particular, el 

Concesionario dará aplicación a o previsto en el Programa de Adecuación y/o Restitución de 

Infraestructura Social Afectada por las Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8. 
 

 

8.3 Costos de la Gestión Predial y la Adquisición de los Predios 

 

(a) Los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales de 

la Gestión Predial serán a cargo del Concesionario, incluyendo pero sin 

limitarse a los insumos técnicos y jurídicos, así como el personal contratado y los 

trámites administrativos y judiciales requeridos para la adquisición de los Predios. 

De la misma manera, el Concesionario asume el riesgo positivo y negativo de 

las variaciones de los costos de los insumos y el personal requerido para la 

Gestión Predial. 

 

(b) La adquisición de los Predios, construcciones y mejoras requeridos para la 

ejecución del Proyecto, así como las compensaciones socioeconómicas de que 

trata la resolución INCO 545 de 2008, se harán con cargo a la Cuenta Proyecto - 

Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 7.2 del Contrato de 

Concesión. La adquisición de los Predios será efectuada conforme a lo establecido 

en el artículo 34 de la ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la 

ANI, quien será la propietaria de los Predios adquiridos. 

(c) El Interventor verificará que el valor efectivamente pagado al propietario del 

Predio objeto de adquisición corresponda al valor del Avalúo Comercial 

Corporativo o al valor decretado por el juez. El Concesionario deberá entregar esta 

información cuando lo solicite la ANI, y la Fiduciaria deberá certificar los 

valores pagados a los propietarios. 

 

(d) Solamente después de haber efectuado la verificación de que el proceso de 

adquisición de los predios (enajenación voluntaria y/o expropiación) se adelantó 

conforme a la normatividad existente y a las demás obligaciones, directrices y 



Página 50 de 51 

protocolos establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar 

valores ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores corresponden al 

Avalúo Comercial Corporativo o al valor decretado por el juez, la ANI 

reconocerá al Concesionario los valores adicionales en los términos de la Sección 

7.2(c) de la Parte General y autorizará al Concesionario a emitir la correspondiente 

cuenta de cobro. 

 

8.4 Indemnidad 

 

(a) El Concesionario mantendrá indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales 

o acciones de terceros relacionadas con la Gestión Predial que asume, en 

especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales, 

estudio de títulos, valoración de terrenos y construcciones, pago de los predios y 

correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta indemnidad 

incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra la Agencia 

Nacional de Infraestructura durante el período de la concesión por acciones, 

hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver con la gestión predial 

del Concesionario, así como aquellas interpuestas después de terminado el 

Contrato y con ocasión de las actividades desplegadas por el Concesionario en 

ejecución de éste. 

 

(b) Los mayores costos prediales en la Gestión Predial que adelanta el 

Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la 

identificación del beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas, en los 

valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta de 

verificación de gravámenes o limitaciones, o por inclusión de elementos que no 

se encontraban en el predio físicamente y aparecen registrados en los 

documentos prediales, que sean atribuibles únicamente al Concesionario, serán de 

su cargo y, en consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta 

Proyecto – Subcuenta de Predios, los recursos pagados por causa del error o en 

exceso, previa verificación del hecho por parte de la Interventoría. 
 

 

8.5 Actas de Vecindad 

 

El Concesionario deberá levantar, previo al inicio de las obras de cada Unidad Funcional, 

las actas de vecindad de los predios aledaños a las Intervenciones y deberá garantizar que 

las Intervenciones no afecten de manera injustificada, la provisión de servicios públicos 

domiciliarios que sirven a esos predios. 
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CAPÍTULO IX Listado de Anexos 


