
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Código: Fm - 189 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 1.0 

FORMATO Fecha: 25/07/2012 

INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA  Hoja 1 de 36 

  
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-017-2015 PARA LA 
CONTRATACION DE LA INTERVENTORÍA QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL OTROSÍ 
NO. 4 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0110 O.P. DEL 18 DE JULIO DE 1995. 

 
 

 1 

1. MARCO GENERAL 

 
De acuerdo con los estudios y diseños aprobados tanto por la Aerocivil, el Interventor y la ANI, el 
día 06 de Julio de 2015 la ANI y CODAD S.A., suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión 
No. 0110-O.P.-1995 cuyo fin es que el Concesionario realice las siguientes actividades: 
 
1. La adaptación de la calle de rodaje "D" actual para convertirla en una salida para aviación 

ligera (número de clave OACI 2) en la pista 13L. 
 

2. La construcción de una nueva calle de salida rápida a 1.950m del umbral, con conexión 
directa a plataformas por medio de las calles de rodaje enlaces “B” e “I”, éste último con 
un tramo de enlace entre las calles de rodaje “A” y “F” en la pista 13L. 
 

3. La adaptación de la calle de rodaje “D” actual para cumplimiento de normativa OACI para 
calles de salida rápida clave 3/4 en el enlace con “R” en la pista 13R. 
 

4. La construcción de una calle de rodaje paralela a la calle de rodaje “M” (“M2”) para unir la 
calle de rodaje “S” con la nueva “M2” en construcción en la zona de prueba de motores, 
asociada a la pista 13R, incluyendo el deprimido, las vías de acceso y demás conexiones 
para garantizar la funcionalidad de la Calle de Rodaje “M2”. 
 

5. Adecuación en tramos específicos de ciertas calles de rodaje existentes (“A”, “B”, “C”, “F” y 
“J”) para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el RAC 14 para clave E. 
 

6. El mantenimiento de las Obras Nuevas ejecutadas por medio del presente Otrosí, 
incluyendo las áreas y sistemas correspondientes a las nuevas obras y equipos a construir 
e instalar, se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Mantenimiento 
del Contrato de Concesión. 

 
La Gerencia de Gestión Contractual 2 mediante memorando radicado bajo el No. 201570020193 
del 13 de febrero de 2015 emitió concepto sobre la posibilidad de adición al Contrato de 
Interventoría No. 12000001-OK-20121 “Consorcio Aeroportuario” en los siguientes términos: 

                                                      
1 Adjudicación del Concurso de Méritos, mediante Resolución de Adjudicación No.07557 de 29 de diciembre de 2011, la 
AEROCIVIL y el Señor JAIME D. BATEMAN DURÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.252.902 de Bogotá, 
en su condición de Representante Legal del CONSORCIO AEROPORTUARIO, suscribieron el Contrato de Interventoría 
No. 12000001-OK-2012, cuyo objeto es la “Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y Financiera del contrato de 
concesión No 0110-OP-95 suscrito entre la Aeronáutica Civil con la Compañía de Desarrollo Aeropuerto Eldorado S.A. 
“CODAD S.A.” del Aeropuerto Internacional Eldorado de la ciudad de Bogotá D.C.”. 
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“(…) Así las cosas, resulta evidente que en el entendido que las Obligaciones de la 
actual Interventoría están referidas exclusivamente a la Etapa de 
Mantenimiento, etapa la cual, se encuentra en ejecución, como se lee en el 
Pronunciamiento de julio de 2014, la adición del Contrato de Interventoría no 
resulta posible al desbordar su objeto Contractual, como se dijo con 
anterioridad.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contratar a una interventoría técnica y ambiental 
que asuma las funciones relacionadas con la vigilancia y supervisión de las obligaciones que debe 
cumplir el Concesionario CODAD S.A de acuerdo con el Otrosí Nº 4, toda vez que la actual 
interventoría “Consorcio Aeroportuario” no puede desarrollar dicha actividad, puesto que se trata 
de obras nuevas y  no establecidas inicialmente dentro del alcance de su contrato. 
 
La negociación y posterior firma del otrosí No. 4 de CODAD tuvo una serie de inconvenientes lo 
cual repercutió en un atraso considerable en lo planeado para la ejecución de las obras, llegando 
hasta el punto de que el Concesionario se paró de la mesa de negociaciones sin llegar a un 
acuerdo; por motivos coyunturales, se retomó el otrosí por iniciativa del Concesionario, quien 
luego de analizar lo planteado por la entidad aceptó las condiciones propuestas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura. En razón de ello y a pesar de que el otrosí Nº 4 se firmó el día 6 de 
julio de 2015 este entró en vigor el día 28 de julio de 2015, fecha en la cual se dio cumplimiento a 
la condición  resolutoria establecida en la cláusula vigésima séptima del otrosí No. 4. 
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que sólo hasta el 28 de julio de 2015 
quedaron en firme las obligaciones del otrosí No. 4, no era posible iniciar ningún proceso de 
contratación de una interventoría para la supervisión de las obras planteadas en el otrosí, motivo 
por el cual  y con el fin de dar inicio a las obras lo antes posible se requiere contratar una 
interventoría de mínima cuantía encargada de la supervisión de las obras en materia técnica y 
ambiental. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio.  
 
Teniendo en cuenta que a la fecha la entidad se encuentra adelantando el proceso de Concurso de 
Méritos, para la contratación de la interventoría con alcances plenos y en el desarrollo del trámite 
de dicho Concurso se llegase a suscribir acta de inicio del contrato correspondiente, antes de la 
terminación del contrato fruto del presente proceso de mínima cuantía; se dará por terminado el 
mencionado contrato correspondiente al presente proceso sin otra motivación distinta a la aquí 
expuesta, sin que el contratista pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como 
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quiera que no se generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de 
conocimiento de los interesados,  en las condiciones previstas en el contrato de concesión No. 
0110-O.P.-1995. 
 
Que en el presente documento se describen las bases técnicas, económicas, financieras, legales y 
contractuales, que el PROPONENTE debe tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta. 
 
Se recomienda a los proponentes allegar sus ofertas impresas a doble cara, en carpetas y no en AZ 
Velobind anillado ni encuadernados, o atornillados. 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.  
 

2.1. Objeto: Contratar una interventoría, que incluye pero no se limita a la Interventoría 
técnica y ambiental para la supervisión de las obras correspondientes al otrosí No. 4 del 
contrato de concesión No. 0110-O.P. del 18 de julio de 1995. 
 

2.2.  Identificación con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios.  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

80101604 

[80] Servicio de 
Gestión, Servicios 
profesionales de 

Empresas y 
Servicios 

administrativos 

[10] Servicio 
de Asesoría de 

Gestión 

[16] Gerencia de 
Proyectos 

[04] Planificación o 
administración de 

proyectos 

81101509 
 

[81] Servicio 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

[10] Servicios 
profesionales 
de ingeniería 

[15] Ingeniería Civil 
[09] Ingeniería 
Aeroportuaria 

 

 

2.3. Condiciones técnicas exigidas:   
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el 
otrosí Nº 4 del contrato de concesión, y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
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Interventoría, sin perjuicio de las actividades específicas señaladas en los Otrosíes y sus anexos, el 
alcance del objeto del Contrato de Interventoría incluye, sin limitarse a: 
 
a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación 

con todos los aspectos derivados exclusivamente del otrosí No. 4 del contrato de concesión, 
incluyendo, entre otros, técnicos y ambientales. 

 
b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al concesionario sobre 

aspectos regulados exclusivamente del otrosí No. 4 del contrato de concesión que sean de 
obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Así mismo, el Interventor podrá 
impartir recomendaciones que el Contratista podrá o no acoger; y (ii) Exigir al concesionario la 
información que considere necesaria, la cual está obligado a suministrar en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando la 
naturaleza de la información exigida así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado. El 
Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, 
ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En todo caso, 
las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario 
deberán hacerse  por escrito y se ceñirán a lo establecido en el contrato de concesión. 

 
c) El Interventor no podrá exonerar al concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin 

previa autorización expresa y escrita del Presidente o quien haga sus veces en la Agencia 
Nacional de Infraestructura. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán 
expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello 
de recibido. 

 
d) El Interventor será el representante de la Agencia Nacional de Infraestructura frente al 

contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, para lo cual deberá 
aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos 
los principios y normas de seguimiento y control aceptados en el país que resulten aplicables 
al Contrato de Concesión. 

 
Además de las funciones generales, conocidas y aceptadas para la Interventoría del Contrato que 
tiene por objeto “la interventoría técnica y ambiental de la concesión para el seguimiento 
exclusivamente del otrosí No. 4 del contrato de concesión No. 0110 – O.P. del 18 de julio de 1995”, 
se establecen las siguientes funciones generales: 
 

1.3.1 FUNCIONES GENERALES 
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1) Controlar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del 
concesionario de conformidad con el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 

 
2) Presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Gerencia de Proyectos 

Aeropuertos dentro de los veinte (20) primeros días siguientes a la iniciación del contrato de 
Interventoría, un informe detallado del estado y avance del contrato de concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, los asuntos pendientes, e indicadores de gestión 
que permitan detectar la situación del contrato desde el punto de vista técnico y ambiental. La 
Interventoría propondrá a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Gerencia de 
Proyectos Aeroportuarios, el modelo de informe a presentar, el cual podrá ser sujeto a 
modificaciones o actualizaciones de acuerdo con las necesidades de información que tenga la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
3) Entregar informes mensuales a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Gerencia de 

Proyectos Aeroportuarios, sobre el avance y cumplimiento del cronograma de las obras 
nuevas definidas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión y su manejo ambiental. 

 
4) Cooperar con la Agencia, en la ejecución de las funciones establecidas en las obligaciones del 

otrosí No. 4 del contrato de concesión No. 0110 – OP del 18 de julio de 1995. 
 

5) Emitir los Conceptos Técnicos y Ambientales sobre el contrato y su ejecución en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del Contrato de Concesión que le solicite la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
6) Efectuar la Interventoría de las  obras previstas en el otrosí Nº 4, sus especificaciones y 

cantidades mínimas. 
 

7) Desarrollar la Interventoría Técnica tanto para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos definidos en el otrosí No. 4 del Contrato de Concesión,  como de los estudios y 
diseños adicionales eventualmente a presentar por parte del Concesionario y bajo las 
especificaciones técnicas aplicables. Esta actividad incluye el pronunciamiento oficial por parte 
de la Interventoría en el sentido que los eventuales estudios y diseños que se requieran 
cumplan con lo exigido a todo lo largo del Contrato de Concesión y a lo regulado por la Unidad 
Administrativa Especial Aeronáutica Civil. 

 
8) Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Concesionario, la Agencia 

Nacional de Infraestructura a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia de 
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Proyectos Aeroportuarios y las Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control, que se 
deriven del otrosí No. 4 del Contrato de Concesión. 

 
9) Impartir las instrucciones al Concesionario, en los aspectos relacionados  en el otrosí No. 4 del 

Contrato de Concesión. 
 

10) Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura, para resolver las peticiones y reclamos 
del Concesionario que se deriven exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de concesión. 

 
11) Requerir al Concesionario para el cumplimiento de las normas establecidas en los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 4 del contrato de concesión. 

 
12) El Interventor se obliga a mantener el personal mínimo propuesto de acuerdo con la 

respectiva dedicación durante todo el plazo del contrato para lograr una adecuada 
Interventoría y verificando que cualquier modificación sea aprobada por la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
13) Suscribir con el Concesionario las Actas de Inicio, de Entrega, de Verificación, de Verificación 

Final, de Terminación y Reversión y los demás documentos previstos en este contrato y en el 
contrato de concesión, cuando se cumplan las condiciones previstas para que dicha 
suscripción se haga. 

 
14) La Interventoría presentará informes mensuales los primeros cinco (5) días calendarios de 

cada mes. Los informes comprenderán una parte ejecutiva y otra de temas generales (ver 
Obligaciones especiales del contratista – Informe mensual). Los formatos de presentación de 
informes serán propuestos por la Interventoría a más tardar diez (10) días después de suscrita 
el acta de inicio y serán aprobados por la ANI. 

 
15) Evaluar la confiabilidad de la información levantada, metodología utilizada y cumplimiento de 

la normatividad vigente en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de 
concesión. 

 
16) Elaborar los informes específicos que le solicite la ANI 

 
17) Vigilar el cumplimiento del cronograma presentado por el concesionario en cuanto a la 

presentación de informes, documentos, pagos, entre otros, en lo concerniente exclusivamente  
las obligaciones derivadas del  otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
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18) Organizar el archivo propio de la información generada en virtud del  otrosí Nº 4 del contrato 

de concesión. 
 

19) Verificar los documentos que se generen en desarrollo del contrato de concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. 

 
20) Revisar, verificar, analizar y emitir concepto de manera permanente en relación con todos los 

aspectos derivados del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 4, que incluye pero no se limita a, los aspectos técnicos y ambientales, según corresponda 
de acuerdo con el estado actual de la concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 4. 

 
21) Diseñar, medir y analizar indicadores de cumplimiento del contrato de concesión en lo 

concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 acorde con las necesidades del concedente. 
 

22) Apoyar mediante concepto incluyendo, pero sin limitarse a, los aspectos técnicos y 
ambientales en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de concesión con 
respecto a los hallazgos generados por los entes de control independientemente de su 
naturaleza y fecha de generación o de identificación. 

 
2.3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
1) Cooperar con la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Gerencia de Proyectos 

Aeroportuarios, en la ejecución de las obligaciones del concedente establecidas en el contrato 
de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

2) Vigilar que el Concesionario adopte una organización administrativa idónea y adecuada para la 
ejecución del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, y 
establecer mecanismos de control interno que garanticen la calidad de la gestión 
administrativa,  y el servicio eficiente en el área del Aeropuerto El Dorado concesionada a 
CODAD en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

3) Vigilar y revisar que el concesionario cumpla con la obtención de todos y cada uno de los 
permisos y licencias que se requieran, de acuerdo con las normas aplicables durante la 
ejecución del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 al cual 
se le realiza la Interventoría. 
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4) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato de concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 

5) Controlar que se dé una correcta aplicación del contrato de concesión para los mecanismos de 
solución de diferencias en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de 
concesión. 
 

6) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

7) Controlar que el Concesionario tramite y obtenga todos los permisos, licencias, autorizaciones 
y/o similares necesarios para la ejecución de las Obras Nuevas y de las demás actividades o 
planes que en desarrollo de la concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 se 
ejecuten en el área de concesión cedida a CODAD, conforme al Contrato de Concesión. 
 

8) Iniciar en los casos a que haya lugar y según lo regulado en el contrato de concesión, los 
procedimientos de imposición de multas en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4; de 
no hacerlo se procederá a la imposición de multas al Interventor conforme al contrato de 
Interventoría. 
 

9) Mantener indemne a la Agencia Nacional de Infraestructura frente a cualquier irregularidad 
sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de 
tal suerte que el único responsable sobre éste tema es el Interventor. 
 

10) Revisar todos los documentos del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 4, cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario 
solicite cambios o modificaciones del proyecto, y si encuentra conveniente dicho cambio para 
los intereses de la Agencia Nacional de Infraestructura, solicitar autorización a la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor referencial, según el Plan 
de Obras, y la respectiva justificación. 
 

11) Tener la información concreta sobre los asuntos de orden técnico y ambiental, que se susciten 
durante la ejecución de las obras pactadas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión, 
suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al 
respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le 
soliciten. 
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12) Inspeccionar con el concesionario el libro de obra, en el que se indicará por parte del Ingeniero 

Residente a diario el avance de obra, problemas, sugerencias, recomendaciones y deberá ser 
firmado también por el Concesionario. 
 

13) Exigir a la Concesión la ejecución idónea y oportuna del contrato de concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4; actuar oportunamente, de tal manera que, por 
causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones de las partes. 
 

14) Realizar, preparar, asistir y apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura, oportunamente, 
en las reuniones, presentaciones, y/o documentación e informes que sobre el proyecto, en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del contrato de concesión, soliciten las 
autoridades departamentales, municipales, regionales y/o nacionales y los entes 
fiscalizadores, de control y veedurías ciudadanas. 
 

15) Presentar la factura y/o cuenta de cobro con todos los soportes requeridos por la ANI, en 
desarrollo del contrato de interventoría. 

 
2.3.3. FUNCIONES TÉCNICAS 
 
El interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1) Vigilar que el Concesionario ejecute las actividades conforme al cronograma de Obras, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

2) Aprobar la calidad, funcionalidad, estabilidad de las obras, equipos y materiales, así como la 
rectificación de las mismas, producto del otrosí No. 4 del contrato de concesión, si hubiere 
lugar a ello. 
 

3) Informar al concedente sobre los atrasos en la realización de las Obras pactadas en el otrosí 
No. 4 del contrato de concesión, conforme al cronograma respectivo y proponer medidas de 
mejoramiento. 
 

4) Revisar que los estudios y diseños de detalle realizados por el concesionario cumplan con las 
especificaciones, calidades y cantidades mínimas durante la construcción de las Obras para el 
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Aeropuerto Internacional El Dorado, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

5) Revisar que los estudios y diseños de referencia realizados por el Concesionario para la 
construcción de las Obras pactadas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión, sean 
apropiados por el Concesionario para la ejecución de las obras, de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

6) Exigir la entrega de la memoria técnica de las obras correspondientes al Cronograma de las 
actividades en los términos del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 4. 
 

7) Firmar los planos constructivos como copias controladas, así como revisar y exigir la entrega 
de los planos record al final de cada obra de las pactadas en el otrosí No. 4 del contrato de 
concesión. 
 

8) Notificar, solicitar, recibir y dar su concepto a todo ajuste o modificación a los diseños de 
referencia presentado por el Concesionario, o el diseñador que este haya contratado, que se 
requiera durante las labores de ejecución de las obras pactadas en el otrosí No. 4 del contrato 
de concesión, por efectos de variaciones entre las suposiciones de diseño y las condiciones 
reales del sitio, o por optimizaciones a los diseños de referencia por parte del Concesionario, 
entre otras. Para este procedimiento el Interventor se deberá sujetar a lo dispuesto para este 
fin en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

9) Asegurarse de que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con 
los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones 
técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su 
forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los 
cálculos. Cualquier no conformidad deberá discutirse y conciliarse con el Concesionario. 
 

10) Revisar y aprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para cada una de 
las obras, de conformidad con el contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 4. 
 

11) Verificar la obra efectivamente ejecutada y el cumplimiento de los plazos contractualmente 
establecidos para cada obra de las pactadas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
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12) Medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, 
ciñéndose al Contrato de Concesión y a las especificaciones del contrato en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

13) Vigilar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las obras ejecutadas por parte del 
Concesionario de acuerdo a lo regulado en el Contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

14) Presentar informes a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Gerencia de Proyectos 
Aeroportuarios, en la fecha de terminación de cada obra de las pactadas en el otrosí No. 4 del 
Contrato de Concesión. 
 

15) Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las labores de las obras desde el punto de visto 
técnico y ambiental, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4, sin perjuicio de las otras obligaciones impuestas en la ley o a lo 
largo del texto de éste Contrato y del Contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

16) Desarrollar la Interventoría Técnica tanto para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos definidos en el Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 4 para los estudios y diseños, aceptación, ejecución y entrega, de cargo del Concesionario. 
Esta actividad incluye el pronunciamiento oficial por parte de la Interventoría en el sentido 
que los estudios y diseños y su ejecución cumplan con lo exigido a todo lo largo del Contrato 
de Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 y en particular de los 
requisitos técnicos definidos en el contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 4. 
 

17) El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, los 
materiales y solicitará al Concesionario las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas y control 
a través de muestreos cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los 
trabajos cuyo control constituye objeto de la Interventoría, sean realizados en perfectas 
condiciones y sean entregados a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Gerencia de 
Proyectos Aeropuertos, debidamente ejecutados y dentro de plazos exigidos en el contrato de 
concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

18) Cumplir y hacer cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo de acuerdo 
a las leyes vigentes y lo estipulado en el contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4. 
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19) Mantener durante el tiempo de ejecución del presente contrato la disponibilidad de equipos, 

oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes, que corresponderán como 
mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los Pliegos de 
Condiciones. 
 

20) Verificar que el Concesionario proporcione el personal calificado para la ejecución de la 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 garantizando que (i) el personal 
asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se requieran para la 
adecuada ejecución de la Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, (ii) el 
personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la ejecución de la Concesión en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 y (iii) garantizar que la presencia del personal 
asignado es suficiente en términos de cargas de trabajo, cantidad y compromiso en tiempo, 
teniendo en cuenta la estimación que ha hecho el Concesionario para ejecutar la Concesión en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 considerando las condiciones del  Aeropuerto y 
las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 4. 

 
21) Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el 

Concesionario o su representante, según el plazo y los términos establecidos en el Contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. En dichas reuniones participará, 
por derecho propio, el Vicepresidente de Gestión Contractual o su delegado. De dichas 
reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales 
serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. 

 
2.3.4. FUNCIONES AMBIENTALES 
 
Tiene como objetivo fundamental, la coordinación entre los actores involucrados, de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas en el plan de manejo ambiental de la Aerocivil y el concesionario OPAIN S.A., permisos 
y/o licencias ambientales, sean implementadas en forma adecuada por el Concesionario para 
lograr el objetivo de minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, 
buscando un equilibrio entre el desarrollo aeroportuario, la preservación de los recursos naturales 
y la supervisión al cumplimiento de todas las normas, procesos y procedimientos ordenados por 
las Autoridades Ambientales. La Interventoría ambiental comprende, en general, las siguientes 
actividades: 
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1) Vigilar el cumplimiento de los Programas, Planes de Manejo Ambiental, licencias ambientales y 
Permisos ambientales o normas ambientales aplicables en el desarrollo del contrato de 
concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

2) Exigir al Concesionario el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y los trámites 
para la obtención de permisos que sean de su competencia, como se indica en el Contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

3) Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicación de las 
técnicas y procedimientos aprobados en los Planes de Gestión Social, Planes de Manejo 
Ambiental y/o licencias ambientales que le sean aplicables, como los define el Contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

4) Vigilar que el Concesionario adelante las gestiones necesarias con el competente para la 
realización de los trámites ambientales de actualización o modificación de los Planes de 
Manejo Ambiental, Licencias Ambientales y permisos ante las Autoridades competentes que le 
sean aplicables, de acuerdo a las obras que se ejecuten dando cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 del  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
de acuerdo con lo dispuesto en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

5) Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales legales vigentes y de la Política Ambiental 
establecida por la Autoridades Ambientales competentes. 
 

6) El Interventor deberá revisar y evaluar los planos del proyecto y sus obras complementarias, 
así como los Planes de Manejo Ambiental, Licencias Ambientales que le sean aplicables,  y las 
licencias de construcción con el fin de conceptuar sobre posibles modificaciones requeridas. 
 

7) Verificar que la ejecución de las labores ambientales, sociales y de salud ocupacional estén 
acorde con el marco legal, las exigencias contractuales, los requerimientos y especificaciones 
definidas por las Autoridades Ambientales competentes. 
 

8) Verificar el cumplimiento de lo contenido en la parte ambiental del Contrato de Concesión en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4.  
 

9) Controlar, vigilar y certificar que el Concesionario ha dado cumplimiento a las obligaciones 
ambientales, inversiones necesarias y las acciones requeridas, derivados de las licencias 
ambientales, planes de manejo y permisos que le sean aplicables.  Al igual que las inversiones 
establecidas en el plan de manejo ambiental y licencia ambiental actualizados del área 
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concesionada a CODAD del Aeropuerto Internacional El Dorado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el otrosí No. 4 del contrato de concesión.  
 

10) Verificar el cumplimiento de la obligación establecida en el Contrato de Concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4, en referencia con las licencias ambientales 
aplicables, plan de manejo ambiental del proyecto y permisos. 
 

11) La Interventoría deberá verificar que el concesionario cumpla con la aplicación del plan de 
acción dispuesto por los beneficiarios de las licencias ambientales del Aeropuerto, para ser 
ejecutado por el Concesionario para el ajuste, ejecución y cumplimiento de los Planes de 
Manejo Ambiental, Licencias Ambientales y Permisos que le sean aplicables, de acuerdo con lo 
dispuesto en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

12) Verificar que el Concesionario realice y remita al competente, con destino final a la autoridad 
ambiental los respectivos informes de cumplimiento ambiental y demás documentación de 
soporte, conforme a las obligaciones  de la licencia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en 
el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

13) Vigilar y controlar que el Concesionario adelante todas las gestiones que le corresponde, 
tendientes a la obtención de los permisos y viabilidades requeridas en virtud de las licencias 
ambientales  y de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

14) Vigilar y controlar que el Concesionario implemente todas las medidas que sean necesarias 
para evitar la presencia de aves en las áreas de intervención durante la construcción, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el contrato de concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

15) Adelantar todas las acciones conducentes para que el Concesionario prevenga, mitigue y 
controle el impacto social que eventualmente podría causarse en virtud de la ejecución de las 
Obras Nuevas pactadas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
 

16) Verificar que el Concesionario cumpla las normas ambientales legales vigentes y las que se 
expidan sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en lo que le 
corresponda. 
 

17) Exigir al Concesionario la obtención de permisos y gestión correspondiente para obtención de 
licencias de carácter ambiental, tales como modificación de la licencia ambiental, permisos de 
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disposición de escombros, explotación de materiales de construcción u otros similares que se 
requieran para la ejecución de las Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

18) Verificar y conceptuar sobre los informes que deba preparar el Concesionario para ser 
presentados a los beneficiarios de las licencias ambientales del Aeropuerto  y estos ante las 
Autoridades ambientales competentes. 
 

19) El interventor verificará y comprobará la aplicación de las medidas de mitigación propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental, especialmente las que tiene que ver con: a) Medidas 
ambientales específicas para el diseño y la construcción de obras: manejo y ubicación de 
campamentos y otras instalaciones físicas (talleres, áreas de depósito, etc.), técnicas 
constructivas en sitios inestables, ubicación de botaderos. b) Control de erosión y 
estabilización de taludes. c) Medidas ambientales para las protecciones de los cursos de agua, 
tanto superficiales como subterráneas, y preservación de su calidad. e) Control de emisiones 
atmosféricas (polvos y gases) y ruidos, etc. 
 

20) En el evento que se presenten afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo del 
contrato, la Interventoría debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y 
mitigación elaboradas por el Concesionario y verificar la ejecución, de común acuerdo con los 
beneficiarios de las licencias ambientales si es del caso 
 

21) Vigilar permanentemente que no se presenten situaciones de riesgo para viviendas y personas 
asentadas en las proximidades de la obra. 
 

22) Incluir en los informes mensuales un seguimiento al cumplimiento de las diferentes 
obligaciones ambientales, al igual que reportes de situaciones urgentes contingentes que se 
llegasen a presentar y que involucren el componente ambiental. 
 

23) Colaborar con los encargados de la obra en la toma de decisiones cuando sobrevengan 
situaciones de impacto o riesgo no previstas en los documentos ambientales vigentes exigidos 
al Concesionario. 

 
24) Apoyar en la corrección de los desajustes e impactos socio ambientales que pudieren 

presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. Observar el manejo de los recursos establecidos como medidas ambientales dentro 
de las obras enmarcadas en el otrosí No. 4 del contrato de concesión. 
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2.4. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

2.4.1. PERSONAL OBLIGATORIO MÍNIMO (ANEXO 05) 
 
El Proponente Adjudicatario deberá acreditar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación de la carta de aceptación de la oferta en la página del SECOP, el personal mínimo 
obligatorio que se indica en el Anexo 5, so pena de las consecuencias legales que de ello se deriven 
en virtud de las disposiciones legales vigentes. 
 
El contratista deberá cumplir respecto de cada uno de los profesionales requeridos, con las 
condiciones de formación académica y experiencia que se señalan en el Anexo 05. 
 
El personal mínimo obligatorio presentado por el interventor y aprobado por la Entidad sólo podrá 
ser modificado por personal que cumpla como mínimo con los requisitos de estudios y de 
experiencia señalados en el anexo 05 y en todo caso se requerirá autorización previa, expresa y 
escrita de la Agencia Nacional de Infraestructura para realizar la modificación de algún integrante 
del equipo mínimo. 
 

2.4.2. INFORME MENSUAL 
 
El interventor deberá preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, dentro de 
los cinco (5) primeros días calendario siguientes por cada mes de ejecución (Fecha suscripción acta 
de inicio), un informe que comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte 
ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, indicando las 
conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. La parte general del informe contendrá el 
análisis de los datos del proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del 
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas, (iii) las actividades y 
gestiones de la Interventoría, (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición, 
(v) las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría con un registro fotográfico y de video 
del estado de la infraestructura concesionada en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 
del contrato de concesión. Este informe deberá incluir el concepto del interventor sobre todos y 
cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con 
lo establecido en el presente contrato de Interventoría. 
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Igualmente se deberá tener en cuenta el documento “Incorporación de las Interventorías a los 
fines esenciales del Estado”, publicado por la Oficina de Control Interno de la ANI, con buenas 
prácticas para interventorías y contenidos para los informes de interventoría a ser entregados a la 
Entidad. Este documento se deberá tener en cuenta para la estructura y contenido de los informes 
a entregar por el interventor. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
 

I. Nombre del interventor. 
 

II. Etapa en que se encuentran las obligaciones derivadas del otrosí Nº 4 del contrato de 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

III. Ficha técnica del proyecto. 
 

IV. Información del contrato de Concesión. 
 

a) Descripción de cumplimiento de las obligaciones en todos los campos del concesionario en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 del Contrato de Concesión. 
 

b) Requerimientos de informes solicitados al Concesionario. 
 

c) Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 
 

d) Avance físico. 
 

e) Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión en los plazos 
y términos previstos en el Contrato en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4; la 
valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la 
tipificación de las causales de multas previstas en el Contrato de Concesión, así como la 
opinión del interventor. 
 

f) Informe detallado del cumplimiento por parte del concesionario del plan de Obras o 
programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la 
obra dentro de los plazos previstos para tal efecto en el Contrato de Concesión en lo 
concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
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g) Informe general parte técnica y ambiental, detallando cada obligación establecida y su 
estado de cumplimiento de acuerdo con el cronograma. Adicionalmente incluir informe de 
gestión para obtención de permisos, viabilidades ambientales, etc. 
 

h) Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la forma en 
que fueron subsanados. 

i) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 
obligaciones previstas en el contrato que se derive del presente proceso de selección. 
 

j) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período 
mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la Agencia (a 
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al 
presente Contrato), ni inferior en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar 
de conformidad con el presente documento y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento 
de aportes parafiscales y de seguridad social por parte del personal del interventor, para lo 
cual deberá anexar la planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual 
podrá ser verificada por el supervisor de la Agencia nacional de Infraestructura. Adicional a 
lo anterior, el supervisor del Contrato podrá exigir a lo largo del Contrato de Interventoría 
todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, órdenes de servicio, cuentas 
de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la 
remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo 
las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado 
personal. 
 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 
 

l) Conclusiones y recomendaciones del interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la 
Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4. 
 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener 
control, sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según 
lo acordado. 
 

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la 
ciudadanía que tengan que como objeto algún tema atinente a las obligaciones del 
Concesionario en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 4 y del interventor, el 
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estado del trámite y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados para la 
corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor, en 
caso de que fueran procedentes. 

 
No obstante lo anterior, el interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con 
sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 4 y el contenido de éste. 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de 
la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 
2.5.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
a) El CONTRATISTA se compromete para con la Agencia Nacional de Infraestructura, a 

cumplir el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento y con la oferta presentada. 

b) Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato 
c) Cumplir dentro del término establecido por el supervisor del contrato con los 

requisitos exigidos para la ejecución del mismo.  
d) Suministrar al supervisor toda la información requerida para el ejercicio oportuno de 

su gestión. 
e) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que haya de 

emplear para la ejecución del contrato. 
f) Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), SENA, circunstancia que 
deberá ser verificada por la Agencia Nacional de Infraestructura como requisito para 
cada pago, durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera por ley, o por el Representante 
Legal, según el caso. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:  
 

El valor estimado del contrato es de: SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 64.242.390,00) a precio global INCLUIDO IVA del 16% y 
los demás impuestos y costos directos e indirectos en los cuales incurra el contratista para la 
ejecución del contrato, por lo tanto no se le reconocerá al contratista ningún ajuste o factor 
adicional. 
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El análisis realizado contempló las variables mínimas para el cálculo de la respectiva contratación, 
la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del contrato de Interventoría. 
Inicialmente fueron identificadas las obligaciones del Interventor en relación con el control técnico 
y ambiental que se debe llevar a cabo, con el fin de asociar a estas actividades al perfil de personal 
y equipos requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo de dos (2) meses. 
 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la presente INTERVENTORIA estará ligada a la 
ejecución exclusivamente del  otrosí No. 4 del contrato de concesión No. 0110-O.P.-1995, de tal 
manera que si el contrato de concesión llegare a suspenderse o terminarse, el contrato de 
INTERVENTORIA producto del presente proceso de selección, será suspendido o liquidado, en las 
condiciones previstas en el contrato de concesión No. 0110-O.P.-1995. 
 
El plazo de ejecución será de dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio de la 
ejecución del contrato. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que a la fecha la entidad se encuentra adelantando el proceso de 
Concurso de Méritos, para la contratación de la interventoría con alcances plenos y en el 
desarrollo del trámite de dicho Concurso se llegase a suscribir acta de inicio del contrato 
correspondiente, antes de la terminación del contrato fruto del presente proceso de mínima 
cuantía; se dará por terminado el mencionado contrato correspondiente al presente proceso sin 
otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el contratista pueda alegar algún tipo de 
indemnización o compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón a la 
circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los interesados, en las condiciones 
previstas en el contrato de concesión No. 0110-O.P.-1995. 
 
 
5. FORMA DE PAGO: La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI cancelará el valor del 
contrato en dos pagos mensuales, cada uno dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
la presentación y aprobación de las facturas correspondientes, previa presentación del informe de 
Interventoría el cual deberá contar con la revisión y aprobación del Supervisor del contrato, así 
mismo, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y 
de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la 
ley 1150 de 2007. 
 
En el evento que el contrato termine anticipadamente por la razón señalada en el numeral 6.5 del 
presente documento, el último mes de ejecución se pagará en proporción a los días de servicios 
efectivamente prestados. 
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El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de 
ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual deberá a llegar a la 
Agencia, dentro del término que indique la Entidad, una certificación bancaria vigente, con fecha 
de expedición no mayor a 30 días. 
 
Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
No se admitirán propuestas con formas de pago diferentes a las aquí establecidas. 
 
 
6. CAUSALES QUE GENERARAN RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
a. La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
b. La presentación de varias ofertas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona (en 
consorcio, unión temporal o individualmente).  
 
c. Encontrarse el proponente o sus integrantes, incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades, conflicto de intereses o incompatibilidades para contratar de conformidad con lo 
dispuesto en las normas legales vigentes. 
 
d. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envié por correo electrónico o se 
deje en un lugar distinto al indicado en la presente invitación.  
 
e. Cuando la información suministrada como soporte de la contratación por parte del proponente 
no concuerde con la situación real en relación con los aspectos objeto de verificación.  
 
f. Cuando el proponente no cumple con todas las calidades mínimas exigidas para participar, ni 
ofrece o cumple con todas las especificaciones o requerimientos habilitantes establecidos en la 
presente invitación.  
 
g. Encontrarse incurso en alguna causal de disolución o liquidación.  
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i. Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe en el 
presente proceso, como en el caso de sociedades con socios comunes.  
 
j. Cuando el Representante Legal o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas que también participen en el presente proceso.  
 
k. Cuando el proponente, habiendo sido requerido por la AGENCIA no subsane dentro del término 
fijado por la Entidad, las inconsistencias o errores de su oferta, sin las cuales no sea posible valorar 
objetivamente y en condiciones de igualdad las propuestas.  
 
m. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial establecido para el presente proceso 
de selección.  
 
ñ. Cuando los precios de la propuesta sean artificialmente bajos, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 
p. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a la Agencia en la 
evaluación de la propuesta o en la adjudicación del contrato.  
 
q. Cuando la documentación no se presente de conformidad con lo establecido las normas legales 
vigentes que regulan la presentación de documentos expedidos en el exterior, en caso de ser 
necesario.  
 
s. No presentar la propuesta económica en pesos colombianos y de acuerdo con lo solicitado en el 
anexo 4. 
 
 
7. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
 
Se declarará desierto el proceso de contratación cuando:  
 
(i) Cuando no se presente propuesta alguna dentro del plazo previsto para el efecto 
 
(ii) Cuando habiéndose presentado propuestas ninguna de ellas acredite el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes exigidos. 
 
8. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 



 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Código: Fm - 189 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 1.0 

FORMATO Fecha: 25/07/2012 

INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA  Hoja 23 de 36 

  
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA VJ-VGC-MC-017-2015 PARA LA 
CONTRATACION DE LA INTERVENTORÍA QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL OTROSÍ 
NO. 4 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0110 O.P. DEL 18 DE JULIO DE 1995. 

 
 

 23 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de Invitación 14 de agosto de 2015 
SECOP 

www.contratos.gov.co 

Plazo máximo para 
expedir adendas 

 

19 de agosto de 2015 hasta 
las 10:00 a.m. 

SECOP 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
ofertas 

20 de agosto de 2015 a las 
10:00 a.m.  

Avenida Calle 26 No. 59 – 51 y/o 
Calle 24 A No. 59-42 Edificio Torre 4 

Segundo Piso  _ Oficina de 
Correspondencia  

Bogotá, D.C. Colombia 

Fecha de publicación del 
acta de cierre 

21 de agosto de 2015. 
SECOP 

www.contratos.gov.co 

Verificación de los 
requisitos habilitantes y 
publicación evaluación 

de ofertas 

Del 21 de agosto al 26 de 
agosto de 2015. 

SECOP 
www.contratos.gov.co 

Traslado para 
observaciones a  

Evaluación de Ofertas 
27 de agosto de 2015. 

SECOP 
www.contratos.gov.co 

Respuesta Observaciones 
y comunicación de 

aceptación de oferta o 
declaratoria de desierta 

28 de agosto de 2015. 
SECOP 

www.contratos.gov.co 

 
 

9. ENTREGA DE OFERTAS 
 

Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado dentro del plazo señalado en el cronograma del 
presente proceso con la totalidad de los documentos previstos en el capítulo siguiente, radicadas 
en la ventanilla externa del Área de Archivo y Correspondencia de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ubicada en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Edificio Torre 4 
Segundo Piso  _ Oficina de Correspondencia. Bogotá, D.C. Colombia 
 
Una vez vencido el plazo máximo para presentar propuestas, la Entidad realizará una reunión de 
apertura de sobres de las ofertas y se levantará un acta en la cual se señalará el orden de recibo de 
las mismas, nombre del representante legal o del proponente según corresponda y el valor de 
cada una de ellas. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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10. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
10.1. Requisitos Legales Habilitantes: Los proponentes deberán cumplir cada uno de los requisitos 
que se describen a continuación y presentar los siguientes documentos legales habilitantes así: 
 

TABLA 1 

PERSONA JURIDICA  
 

PERSONA NATURAL 

1 

Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el 
modelo suministrado por la Agencia (anexo nº1) la cual 
deberá contener la información allí requerida y deberá ser 
suscrita por el representante legal del proponente.  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 
2003, si el representante legal del proponente o la 
persona natural proponente no posee matricula 
profesional de ingeniero civil, la oferta deberá ser avalada 
por un ingeniero civil, para lo cual deberá adjuntar copia 
de su matrícula profesional y copia del certificado de 
vigencia de la misma expedida por la Autoridad 
competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
En ningún caso se podrá avalar la propuesta presentada 

por una persona natural, ya sea de manera individual o 

como integrante de una estructura plural. 

 

1 

Carta de Presentación de la Propuesta, de 
acuerdo con el modelo suministrado por 
la Agencia (anexo nº 1) la cual deberá 
contener la información allí requerida y 
deberá ser suscrita por el proponente. 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 
de la ley 842 de 2003, si el representante 
legal del proponente o la persona natural 
proponente no posee matricula 
profesional de ingeniero civil, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero civil, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su 
matrícula profesional y copia del 
certificado de vigencia de la misma 
expedida por la Autoridad competente 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
La persona natural proponente, 
individualmente o como integrante de una 
estructura plural, deberá contar siempre 
con la referida tarjeta profesional. 
 
 
En ningún caso se podrá avalar la 
propuesta presentada por una persona 
natural, ya sea de manera individual o 
como integrante de una estructura plural. 
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TABLA 1 

PERSONA JURIDICA  
 

PERSONA NATURAL 

2 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no 
mayor a  treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del proceso. 
 
La Entidad verificará que el objeto social de la persona 
jurídica le permita ejecutar el objeto a contratar.  
 
La persona jurídica deberá acreditar que su duración no 
es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato 
y un (1) año más, contado a partir de la fecha prevista 
para la entrega de propuestas, duración que será 
verificada en el momento de presentación de la 
propuesta, y en caso de que no sea igual al plazo del 
mismo y un (1) año más, la Agencia,  solicitará la 
ampliación del mismo, el cual deberá allegarse durante el 
plazo señalado por la Entidad, de igual manera deberá 
acreditar que su objeto comprende o le permite 
desarrollar el objeto presente proceso de selección. 
 
Si de dicho documento se deduce que las facultades del 
representante legal están limitadas por razón de la 
naturaleza o cuantía del negocio jurídico, deberá anexar 
la autorización correspondiente expedida por el órgano 
competente para participar en el presente proceso de 
selección, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
correspondiente, en el evento de ser seleccionado como 
el ofrecimiento más favorable. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, estas 
deberán aportar el documento equivalente al Certificado 
de Existencia y Representación Legal, según la jurisdicción 
del respectivo país de origen, de igual manera se deberá 
anexar la autorización correspondiente expedida por el 
órgano competente para participar en el presente 
proceso de selección, firmar la propuesta y suscribir el  

2 
Fotocopia del documento de identificación 
del proponente.  
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TABLA 1 

PERSONA JURIDICA  
 

PERSONA NATURAL 

contrato correspondiente, en el evento de ser 
seleccionado como el ofrecimiento más favorable, cuando 
exista limitaciones al proponente por razón de la 
naturaleza o cuantía del negocio jurídico, de igual manera 
se deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 259 del 
Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código 
de Comercio. 

3 
Fotocopia del documento de identificación del 
representante legal  

3 
Fotocopia del Registro Único 
Tributario – RUT 

4 
Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT. 
 

 

4 

Certificación de encontrarse al día  en el 
pago de aportes Parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena  ICBF, y Caja de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 789 de 2002 y 1150 
de 2007. Si el oferente no tiene personal a 
cargo, deberá mediante declaración 
juramentada manifestar dicha condición. 

5 

Certificación de encontrarse al día  en el pago de aportes 
Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena  ICBF, y Caja de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 
1150 de 2007. 

 

5 

La Agencia Nacional de Infraestructura 
consultará ante la Procuraduría General 
de la Nación el certificado de 
antecedentes disciplinarios del 
proponente.   
Si el oferente presenta antecedentes 
disciplinarios que generen inhabilidad 
para contratar con el Estado, la oferta será 
rechazada. 

6 

La Agencia Nacional de Infraestructura consultará ante la 
Procuraduría General de la Nación el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del 
representante legal. 
 
Si el oferente o su representante legal presentan 
antecedentes disciplinarios que generen inhabilidad para 
contratar con el Estado, la oferta será rechazada.  

6 

La Agencia Nacional de Infraestructura  
consultará ante la Contraloría General de 
la República que el proponente no esté 
reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales. 
 
Si el oferente presenta reportes en el 
boletín de responsables fiscales que 
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TABLA 1 

PERSONA JURIDICA  
 

PERSONA NATURAL 

generen inhabilidad para contratar con el 
Estado, la oferta será rechazada. 

7 

La Agencia Nacional de Infraestructura consultará ante la 
Contraloría General de la República que la persona 
jurídica y el representante legal no estén reportados en el 
Boletín de Responsables Fiscales. 
 
Si el oferente o su representante legal presentan reportes 
en el boletín de responsables fiscales que generen 
inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta será 
rechazada.  

7 

La Agencia Nacional de Infraestructura 
consultará que el proponente no presente 
antecedentes judiciales. 
 
Si el proponente presenta antecedentes 
judiciales que generen inhabilidad para 
contratar con el Estado, la oferta será 
rechazada. 

8 

La Agencia Nacional de Infraestructura consultará que el 
representante legal de la persona jurídica que suscribe la 
oferta no presente antecedentes judiciales. 
 
Si el representante legal del proponente presenta 
antecedentes judiciales que generen inhabilidad para 
contratar con el Estado, la oferta será rechazada.  

  

 
B. Conformación de Consorcios o Uniones Temporales.  
 
Los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
80 de 1993 y con los siguientes requisitos:  
 

1. Anexar el documento que acredite la conformación del consorcio o la unión temporal. 
Anexo nº 2. 

2. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y 
en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación de cada uno en 
la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Agencia. 

3. Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria frente a la Agencia, de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato.  

4. Designarán el representante del consorcio o de la unión temporal.  
5. Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o las uniones temporales deberán 

presentar certificado de existencia y representación legal en forma independiente. 
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6. Cuando a los integrantes de unión temporal, se les apliquen sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con 
su participación en la ejecución.  

7. Autorización para presentar la propuesta y suscribir el contrato: Si el representante legal 
del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere 
autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, 
anexarán los documentos que acrediten dicha autorización. Para estos efectos se tendrá 
en cuenta el valor correspondiente al presupuesto oficial. 

8. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de autorización prevista en los 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará 
el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le 
faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

9. La carta de presentación de la propuesta deberá encontrarse suscrita por el representante 
del consorcio o unión temporal.  

10.  Cada integrante del consorcio o unión temporal debe cumplir de manera individual con 
los requisitos establecidos en los numerales 2 al 08 de la tabla 01 del presente documento, 
según corresponda. 

 
Adicional a lo anterior, la verificación de reportes en el boletín de responsables fiscales,  
antecedentes disciplinarios y judiciales se realizará también respecto del representante del 
consorcio o unión temporal, y en el evento que estos presenten reportes que impliquen 
inhabilidad para contratar con el estado se generará el rechazo de la propuesta. 
 
10.2. Requisitos Técnicos Habilitantes:  
 

a. Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. 
 

El cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del 
objeto contractual se acreditará por el proponente mediante la manifestación que efectúe, 
diligenciando el Anexo nº 1 – Carta de Presentación de la Propuesta. 
 

b. Experiencia del proponente:  
 
Para demostrar su experiencia específica, los proponentes deberán presentar certificaciones de 
máximo dos (2) contratos, ejecutados y terminados y/o en ejecución, que cumplan con todas las 
características relacionadas a continuación:  
a) Que su objeto haya sido o incluya: SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.  
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b) Que su fecha de terminación esté dentro del período comprendido entre el 1 de Enero del año 
2004 y la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección.  
c) Que la sumatoria de su cuantía sea igual  o superiores a dos (2) veces el presupuesto oficial de la 
presente invitación, es decir, CIENTO VENTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($128.484.780). 
 
d) Que al menos uno de los contratos aportados, mediante los cuales se va a acreditar la 
experiencia, deber ser de supervisión o interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que por lo menos un contrato 
incluya dentro de su objeto y/o alcance mínimo dos de las siguientes actividades: la supervisión o 
interventoría técnica y/o administrativa y/o ambiental del proyecto. 
 
 
Entiéndase Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras relacionadas exclusivamente 
con: Infraestructura Vial, de Puertos, Aeropuertos o Infraestructura Férrea de pasajeros o de 
carga, urbano o interurbano. 

 
Para acreditar esta experiencia no serán válidos los contratos de administración vial que realizan 
labores menores de limpieza, rocería y pintura, entre otros. 
 
La comprobación de la ejecución de los contratos requeridos podrá acreditarse con todos o uno de 
los siguientes requisitos siempre que sea suficiente para demostrar su objeto, cuantía y fecha de 
terminación dentro del plazo previsto en la presente invitación: a) Copia de los contratos 
ejecutados, b) Certificación expedida por el contratante, c) Copia de la terminación y recibido a 
satisfacción del correspondiente contrato, d) Cualquier otro documento expedido por el 
contratante que contenga como mínimo los datos requeridos en este numeral para acreditar la 
experiencia exigida. 
 
Estos documentos deben acreditar que el servicio se prestó de forma directa por el proponente, es 
decir, se aceptaran únicamente aquellos contratos denominados DE PRIMER ORDEN, 
entendiéndose por estos aquel contrato celebrado entre EL PRIMER CONTRATANTE (entidad 
pública) y Primer Contratista (persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal). Los 
demás contratos que no se enmarquen dentro de este esquema se consideran SUBCONTRATOS, 
entendiéndose como subcontrato aquel acuerdo de voluntades entre el contratista elegido y un 
subcontratista para proveer productos y servicios y para cumplir el objeto del contrato celebrado. 
 
Sólo se deberá presentar información de máximo dos (2) contratos. En el caso de que un 
proponente presente un mayor número de contratos, para salvaguardia de los principios de 
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transparencia e igualdad, se tendrá en cuenta únicamente los (dos (2) primeros que se relacionen 
en el Anexo nº3 en el evento que con la propuesta no se aporte el formato requerido, se tendrán 
en cuenta los primeros dos (2) primeros que se incluyan en la propuesta en su orden.  
 
Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las 
certificaciones de experiencia, las cuales deberán contener como mínimo, la siguiente 
información:  

 Nombre del contratante  

 Nombre del contratista 

 Objeto del contrato  

 Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de sus 
integrantes; adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos.  

 Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)  

 Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

 Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo  

 Certificación de cumplimiento expedida por el funcionario competente  

 Cargo y firma de quien expide la certificación. 
 

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, 
que permita tomar la información que falte en la certificación.  
 
Cada contrato acreditado se analizará por separado, en caso de presentar certificaciones que 
incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato, 
quedando ésta como una sola certificación.  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión 
antes de la ejecución del 50% de la ejecución física total, se admitirán como experiencia para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. 
La experiencia tenida en cuenta para efectos de habilitación se calculará de la siguiente forma: 
 

a) Si el interesado es una persona natural o jurídica el monto total de los contratos se traerán a 
valor presente neto. 
 

b) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal deberá presentar certificación, discriminando el porcentaje de 
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participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del 
proceso. 
 
 

c) Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cualquiera de los miembros del 
consorcio o unión temporal podrá acreditar la experiencia requerida. 

Para relacionar la experiencia, deberá diligenciarse el anexo nº 3  en el cual se consignará la 
Información sobre experiencia acreditada del proponente a la fecha de cierre del proceso 
suministrando toda la información allí solicitada. Si la propuesta se presenta en consorcio o 
unión temporal, todos sus miembros podrán diligenciar su experiencia conjuntamente en un 
mismo Formato. 
 
Serán válidos también contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran parcialmente ejecutadas, y recibidas a satisfacción, y que el valor facturado, 
pagado o ejecutado a la fecha de cierre del presente proceso de selección sea igual o superior a 
dos (2) veces el presupuesto oficial de la presente invitación. 
 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una 
unión temporal, la entidad contratante deberá certificar el valor correspondiente al porcentaje 
de su participación y el porcentaje de ejecución y será este el valor que se tendrá en cuenta 
para efectos de acreditar experiencia.  
 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato anexo nº 3 y las 
certificaciones aportadas, prevalecerá la información contenida en la certificación de 
experiencia y dicha información será la que se utilizará para la verificación. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas o privadas que obren como 
contratantes. No se aceptarán auto certificaciones. 
 
 
Nota 01: Si el contrato se ejecutó en una vigencia fiscal anterior, la experiencia se calculará con 
base en el valor certificado convertido a salarios del año de ejecución del contrato. 
 
Si el contrato se ejecutó en más de una vigencia fiscal, se dividirá el valor total del mismo en el 
número de días de ejecución; el resultado se multiplicará por el número de días ejecutados en 
cada vigencia para obtener el valor de ejecución de las respectivas vigencias y posteriormente 
se dividirá cada valor en el salario mínimo mensual legal vigente del año respectivo. Por último 
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se sumarán los resultados de los salarios mínimos para obtener el valor total en salarios de la 
certificación. 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Se verificará que la 
sumatoria sea igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial. 
 

11. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA  
 
Se procederá a realizar la verificación de los documentos habilitantes de la propuesta con el 
MENOR PRECIO TOTAL OFERTADO, INCLUIDO IVA de acuerdo con el numeral 4 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, según el cual: “La entidad estatal debe revisar las ofertas 
económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta 
no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de 
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”, para 
lo cual se tendrá en cuenta la regla de subsanabilidad contenida en el “Manual de la modalidad de 
selección de Mínima Cuantía”, en el que se señala: “La Entidad Estatal puede solicitar a los 
proponentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y cuando la corrección de las 
inconsistencias o de los errores no represente una reformulación de la oferta”. En caso de que 
éste no cumpla con los mismos, se procederá la verificación del proponente ubicado en segundo 
lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
En caso de empate, la Entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
 
El Precio de la propuesta se indicará incluyendo el valor de los impuestos, En caso de que no se 
discriminen estos impuestos, se entenderán incluidos dentro del monto total ofrecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta en su oferta económica, todos los impuestos que se causen 
por razón de la legalización y ejecución del contrato, por lo tanto, los precios que se propongan 
deberán considerar tales conceptos.  
 
La Agencia efectuará las deducciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley vigente 
al momento del pago.  
 
En relación con el IVA, el proponente deberá discriminarlo si pertenece al régimen común. En caso 
de no indicarlo, no podrá ser facturado posteriormente. 
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La moneda base para presentar los precios de la propuesta será el peso colombiano, la Agencia no 
acepta presentación de precios en moneda distinta a la aquí exigida, so pena de ser rechazada la 
propuestas.  
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y ésta cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que satisfaga los requerimientos contenidos en la 
invitación pública.  
 
En caso en que la oferta económica cumpla con los presupuestos para ser considerada con precio 
artificialmente bajo, la Agencia dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
 
12. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL  
 
El contrato a celebrar por su naturaleza podría presentar riesgos de defectuosa calidad del servicio 
contratado e incumplimiento. Por esta razón el contratista se debe comprometer a constituir a 
favor de la Agencia Nacional de Infraestructura y a satisfacción del mismo, a partir de la fecha de 
suscripción del respectivo contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, una Garantía Única con el objeto 
de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las 
cuantías y términos que se señalan a continuación: 

 
a. Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y cubrirá el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  
 

b. Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y cubrirá el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  

 
c. Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: su cuantía será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta póliza será 
igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de 
iniciación del contrato. 
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El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
Los anteriores mecanismos de cobertura del riesgo se sujetarán a las condiciones y requisitos 
generales establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el 
Código de Comercio y demás normas concordantes y a los especiales establecidos para cada uno 
en la citada normatividad.  
 
13. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
En el anexo No. 6 se encuentra la respectiva matriz de riesgos. 

 
14. REGULACIÓN ESPECIAL 
 
a. CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones 
emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Agencia Nacional de 
Infraestructura, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución 
de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y 
expresa de La Agencia Nacional de Infraestructura. El empleo de tales subcontratistas no relevará 
al contratista de las responsabilidades que asume por las labores objeto del contrato y por las 
demás obligaciones emanadas del mismo. La Agencia Nacional de Infraestructura no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del contratista. La Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir al contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones.  
 
b. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y 
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL. El contratista ejecutará el presente contrato con sus propios 
medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral 
alguno entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el contratista, por una parte, y la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del 
contratista, por la otra. Será obligación del contratista bajo su costo y responsabilidad cancelar los 
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o de cualquier naturaleza, 
al personal que emplee para la ejecución del Contrato, de acuerdo con la normatividad aplicable y 
con los términos contractuales que tenga a bien convenir el contratista con sus empleados, 
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la Agencia Nacional de 
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Infraestructura se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el 
contratista, el cual expresamente exime a la Agencia Nacional de Infraestructura de las mismas. Lo 
pactado en este literal se deberá hacer constar expresamente en los contratos que celebre el 
contratista con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.  
 
c. MULTAS. (i) La Agencia Nacional de Infraestructura podrá imponer una multa diaria equivalente 
a (1) salario mínimo legal mensual vigente, por cada día de incumplimiento hasta que el 
contratista cumpla a satisfacción con la obligación, (i) cuando se presente incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones del contratista establecidas en el presente documento y sus anexos 
o (iii) las relacionadas con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el CONTRATISTA no constituyere 
oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o 
corrigiere las inconsistencias.; y (ii) Cuando se presente incumplimiento en el Pago de los Salarios, 
Prestaciones Sociales y Parafiscales y Riesgos Profesionales. La Agencia Nacional de Infraestructura 
podrá imponer una multa diaria equivalente a (1) salario mínimo legal mensual vigente, por cada 
Día transcurrido desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que 
efectivamente se cumpla. 
 
d. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. El procedimiento para la imposición de 
multas será el contenido en la Ley 1474 de 2011, conforme lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015. El mismo se encontrará a cargo de la Vicepresidencia Jurídica de la 
Agencia Nacional de Infraestructura.  
 
e. LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. a) El valor total de las multas impuestas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura al contratista no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del 
Contrato. Si el contratista llegare al tope señalado, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá 
tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto.  
 
f. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS. El valor de las multas señaladas se actualizará, de acuerdo con 
el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el Mes 
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el contratista.  
 
g. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento del contrato, el contratista se hará 
acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por la Agencia Nacional 
de Infraestructura, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran 
ocasionársele. El contratista autoriza a la Agencia Nacional de Infraestructura para descontar y 
tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la cláusula anterior, de 
cualquier suma que le adeude la Agencia Nacional de Infraestructura por éste u otro contrato o 
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concepto, sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantía única o judicialmente conforme 
a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al contratista de terminar la ejecución, 
ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. El porcentaje sobre el cual se efectuará la 
liquidación de la cláusula penal, será el porcentaje de la parte no ejecutada o incumplida del 
contrato.  
 
h. LIQUIDACION.- El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. Para 
la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  
 
i. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del 
contrato y su ejecución, relacionadas con las obligaciones a cargo del contratista, podrán ser 
dirimidas por las partes directamente.  
 
j. INDEMNIDAD.- El contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a la Agencia 
Nacional de Infraestructura y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o acción 
derivada de las acciones u omisiones en el desarrollo y ejecución de este contrato por el 
contratista sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. El contratista será el 
único responsable por los daños o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones del 
contratista, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en desarrollo y 
ejecución del contrato. 
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