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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACION. 

 

1. El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 18 
de la Ley 1444 de 2011, con fecha 3 de noviembre de 2011 expidió el Decreto 4165 de 2011 por 
el cual se modificó la denominación y naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones 
por la de Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa,  financiera y técnica,  adscrita al Ministerio de 
Transporte, cuyo objeto consiste en “… planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada –
APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de 
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de asociación público privada para otro tipo de infraestructura 
pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 
semejantes…”  
 

2. Asimismo de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 4165 de 2011, entre  las funciones generales 
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura  se encuentran entre otras las de ejercer las 
potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea 
ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la 
ley. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los proyectos 
de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, de acuerdo con las 
condiciones contractuales. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en 
cada proyecto para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y demás obligaciones 
establecidas en los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su 
cargo, así como sus anexos, apéndices, adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, 
modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del 
Concesionario. 
 

3. El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura en virtud 
del Decreto 4165 de 20111, suscribió con la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. 
el 1° de julio de 2004 el Contrato de Concesión No. GG-040, correspondiente al proyecto vial 

                                                           
1 Mediante el Decreto No. 4165 del 3 de noviembre de 2011, el  Presidente de la República en ejercicio de las 

facultades extraordinarias conferidas en los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 cambió la 

naturaleza y denominación del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, por el de Agencia Nacional de 

Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. 
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Bosa-Granada-Girardot, con el siguiente objeto: “(…) el otorgamiento al Concesionario de una 
concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 
1993 y en la Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, entre otros, los estudios y 
diseños definitivos, la adquisición de predios, la ejecución de las Obras de Construcción y 
Rehabilitación, la operación y el mantenimiento de dichas obras, la financiación, la prestación 
de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal 
ejecución del Proyecto Vial “Bosa-Granada-Girardot”, bajo el control y vigilancia del INCO y 
adelante los diseños para una ciclo ruta en el Trayecto 2, en el Trayecto 3, en el Trayecto 6, en el 
Trayecto 7 y en el Trayecto 10 (….)”. 
 

4. Por la razón anterior la infraestructura de transporte del proyecto vial Bosa–Granada–Girardot, 
fue entregada por el INVIAS al INCO y concomitantemente éste al Concesionario Sociedad 
Autopista Bogotá – Girardot S.A.   
 

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 
16 de febrero de 2001, proferida dentro de la Acción Popular impetrada por Pablo Orlando 
González2 contra la empresa CODENSA S.A. E.S.P. y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS,   
resolvió: “(…) Segundo. ACCEDASE a la Acción Popular respecto de la Defensa de la Seguridad 
Publica, interpuesta por el señor PABLO ORLANDO GONZÁLEZ. Tercero: En consecuencia el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS deberá contratar la construcción de los puentes 
peatonales en la carretera Girardot-Bogotá sector Soacha, previo estudio de las necesidades y 
para tal fin la Empresa CODENSA S.A., deberá efectuar a su costa la adecuación de la 
infraestructura eléctrica existente a lo largo de la referida carretera, que permita las obras aquí 
ordenadas, consistentes en la elevación de la línea de transmisión Charquito-Puente Bosa (…) 
Para efecto de lo anterior se otorga a la Empresa CODENSA S.A., un período de dos meses para 
que inicie los trabajos de adecuación de la infraestructura eléctrica existente a lo largo de la 
citada carretera y una vez verificados los mismos, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS tendrá un 
término de dos meses para que construya los dos puentes a que hizo referencia en la audiencia 
especial de pacto de cumplimiento y un lapso de 10 meses para la construcción de los demás 
puentes que se establezcan como necesarios, términos que deben empezar a contarse a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia ”. 
 

                                                           
2 El accionante solicitó la protección a los derechos al goce del espacio público y la utilización y defensa de 

los bienes de uso público, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios 

que garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres. Las siguientes fueron las 

pretensiones de la demanda incoada por el señor González: 1. Ordenar al Instituto Nacional de Vías, que en 

un plazo no mayor de seis (6) meses se contrate la construcción de catorce (14) puentes, en los lugares 

señalados en el acápite de hechos de la demanda y aquellos que se determinen en las presentes diligencias; 2. 

Condenar en costas a la parte demandada; y 3. Fijar el monto del incentivo a favor del accionante.  
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6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,  en providencia 
de 12 de febrero de 2008, dentro del Incidente de Desacato, resolvió: “(…) ORDENESE al 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 
mayo 4 de 2001, proferida por el H. Consejo de Estado, en el sentido de construir los puentes 
peatonales propuestos de acuerdo a los diseños aprobados en el municipio de Soacha en la vía 
que de Bogotá conduce a Girardot (…) Tercero: Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior 
como quiera que las obligaciones derivadas de la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado 
el 04 de mayo de 2001 se dirigían a ser cumplidas por el INVÍAS, se dispone que este, si no lo ha 
hecho, proceda a transferir de su presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de 
la referida sentencia (…)”.  
 

7. De acuerdo a lo anterior, para el Trayecto 1 del corredor vial, que corresponde al Municipio de 
Soacha, se contrató con la Sociedad Autopista Bogotá Girardot S.A., mediante Otrosí No. 8 al 
Contrato de Concesión GG-040 de 2004 la construcción de cinco (5) puentes nuevos y la 
adecuación de dos (2) puentes existentes, para un total de siete (7) puentes, que hacen parte 
del inventario de los trece (13) puentes peatonales del municipio de Soacha, sobre el corredor 
vial Concesionado de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, en 
concordancia con lo establecido en el Fallo Judicial del Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” del 16 de febrero de 2001 confirmada por el 
Consejo de Estado en sentencia de 4 de mayo de 2001. 
 

8. Como consecuencia el Instituto Nacional de Concesiones suscribió con el Instituto Nacional de 
Vías, INVÍAS, el 17 de diciembre de 2009, el Convenio Interadministrativo No. 3106, con el 
objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo los estudios, el diseño y la construcción de seis (6) 
puentes peatonales en la Autopista Sur, Tramo Bosa-Soacha de la Carretera Girardot-Silvania-
Bogotá, Ruta 4005, por valor de siete mil cuatrocientos noventa millones de pesos 
($7.490.000.000), los cuales el INVÍAS se obliga a reservar con un desembolso al INCO para el 
año 2009 de $3.647.000.000 y para el 2010 de $3.647.000.000 previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, habiéndose transferido por parte del 
INVÍAS, la totalidad de los recursos previstos inicialmente en el Convenio Interadministrativo. 

 
9. El INVIAS giró los recursos del Convenio Interadministrativo a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, así: Vigencia 2009 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS ($3.647’000.000) - Vigencia 2010 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
DE PESOS ($3.843’000.000), para un total girado a la fecha de SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($7.490’000.000), con los cuales la Agencia dio inicio a la gestión 
y adquisición predial, de acuerdo con la implantación y ubicación de los  puentes a construir, 
establecido en el POT del Municipio de Soacha.  
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10. Los recursos faltantes corresponden al presupuesto del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
vigencia 2013, para lo cual las partes acordaron adicionar el Convenio Interadministrativo 
Principal No. 3106 de 2009 en la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE 
PESOS ($20.326’000.000.00), para un valor total acumulado de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($27.816’000.000.00).  

 
11. El contrato de Concesión GG – 040 – 2004, de acuerdo con la cláusula primera, numerales 1.75 

a 1.85 contempla un corredor vial concesionado, compuesto de once (11) trayectos3. Los 
trayectos 1 y 2, corresponden a los sectores calle 13 de Bosa - Soacha y Soacha – Te de San 
Miguel, en estos trayectos, de acuerdo con los reportes técnicos, es donde se requiere la 
ejecución de las obras correspondientes, de tal manera que resulta evidente que la 
infraestructura objeto de estudio estaría ubicada y directamente relacionada con un corredor 
vial a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.  Revisado el expediente físico del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, se encuentra el anexo del Acuerdo Municipal No. 46 de 
diciembre 27 del 2000, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
del Municipio de Soacha, CAPITULO III CONTENIDO ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 
ORDENAMEINTO TERRITORIAL, con el plano No. 14, donde de manera esquemática se refleja la 
ubicación de trece (13) puentes peatonales entre los existentes, aquellos en construcción y los 
propuestos. 

 
12. En la siguiente relación se determina la ubicación de los puentes peatonales, de conformidad con 

la referenciación (Ks - PRs) del proyecto vial, así como el documento contractual mediante el cual 

la Entidad inició la construcción de siete (7) puentes, la adecuación de dos (2) puentes y la 

contratación de los seis (6) puentes peatonales restantes. 

Tabla 1. Puentes peatonales a construir. 

 

Puentes Peatonales 

Ubicación Documento 

Contractual 
Abscisa (K) P.R. 

1 La Despensa K0+680 PR 122+105 Otrosí No. 8 

2 León XIII (Adecuación) K1+440 PR 121+345 Otrosí No. 8 

3 Terreros (Adecuación) K1+840 PR 120+945 Otrosí No. 8 

4 Terreros (Nuevo) K2+170 PR 120+615 Otrosí No. 18 

5 Mercurio K2+610 PR 120+175 Convenio 3106 

6 San Mateo K3+085 PR 119+700 Otrosí No. 8 

                                                           
3 El Trayecto 12 (“El Paso-Girardot”) del proyecto fue incluido en el Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión 

GG-040 de 2004, suscrito el 20 de septiembre de 2005. 
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7 Camilo Torres K3+490 PR 119+295 Convenio 3106 

8 Carrera Séptima  K3+660 PR 119+125 Otrosí No. 8 

9 San Humberto K4+410 PR 118+375 Otrosí No. 8 

10 El Dorado K4+565 PR 118+780 Convenio 3106 

11 El Altico K5+435 PR 117+350 Convenio 3106 

12 Ducales K6+385 PR 116+400 Convenio 3106 

13 Compartir K7+798 PR 115+587 Convenio 3106 

 
13. El Consejo de Estado en sentencia de 12 de mayo de 2011, precisó: “(…) Así mismo, los artículos 

13 y 40 de la citada Ley establecen que los contratos estatales se rigen por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la propia 
Ley 80, al tiempo que autorizan a las entidades estatales para celebrar los contratos y acuerdos 
que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines 
estatales (…)”.4 
 

14. La Agencia Nacional de Infraestructura celebro el contrato de obra No. 096 del 27 de Junio de 
2013, con el CONSORCIO ZGS, NIT. 900.629.525, cuyo objeto era: “La construcción del puente 
peatonal Mercurio incluido estudios y diseños, en el sector de Soacha del proyecto vial Bosa-
Granada-Girardot”. Así mismo, se suscribió el contrato No. 159 de 22 de Julio de 2013, con el 
contratista R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT. 830028126-2, cuyo objeto era: 
“La interventoría para la construcción del puente peatonal Mercurio (incluido estudios y 
diseños), en el Sector de Soacha del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot”. 

 
15. La Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca atendiendo la 

situación derivada del Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, 
Subsección “B” de 16 de febrero de 2001, y con el ánimo de facilitar el avance en la construcción 
de puentes peatonales por parte de la Agencia, mediante la comunicación No. 2013-409-
016441-2 de 2 de mayo de 2013, manifestó: 

“(…) Los requerimientos básicos para establecer la localización de los puentes son los siguientes. 

a. Los puentes localizados en la fase 2 del corredor se deben ajustar a lo inicialmente propuesto 

en los diseños contratados por el IDU (contrato IDU 008 de 2004), ya que en este tramo se 

realizará solo una actualización en algunos puntos derivados de los nuevos parámetros 

operacionales que suministre TransMilenio, (sic) pero no afectarán la ubicación de puentes 

                                                           
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, 

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 
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peatonales. b. Los puentes localizados en la fase 3 del corredor deberán respetar la zona de 

reserva vial establecida en el POT de Soacha y la distribución similar de carriles exclusivos y 

mixtos que tienen los otros tramos de la troncal. Adicionalmente se debe coordinar con 

TRANSMILENIO S.A. la ubicación de los puentes para que den acceso a las estaciones que se 

implantarán en este tramo (…)”.  

16. Transmilenio S.A., mediante la comunicación 2013EE5178 de 7 de mayo de 2013, dirigido al 
Viceministerio de Infraestructura, en relación con los puentes peatonales de Soacha informó:  

“(…) Los puentes peatonales de Carrera Séptima y San Humberto fueron diseñados por el IDU 

para la Fase II del proyecto de extensión a Soacha. Si bien es cierto que se realizará una 

actualización de estos diseños, consideramos que dada la configuración del corredor, el cambio 

en la sección transversal no será significativo por lo cual para lo que usted requiere en este 

momento, podrá  mantener la sección prevista en dichos diseños.(…) Vale la pena señalar que 

estos puentes permiten el ingreso a las estaciones del Sistema, considerando que se requiere 

carril de sobrepaso en estaciones, la sección mínima de TransMilenio en dichos puntos es de 20m 

(…) Considerando la localización de los puentes de El Altico, Ducales y Compartir, se prevé que 

servirán de acceso a las estaciones del Sistema, razón por la cual, la sección requerida para la 

operación de dichas estaciones es de 20m teniendo en cuenta el carril de sobrepaso (…).”. 

17. Atendiendo lo propuesto por TransMilenio S.A y por la Gobernación de Cundinamarca, la 
Agencia inició el proceso de contratación VJ-VGC-CM-008-2013, y suscribió el contrato VJ-210-
2013 con la firma TECNOCONSULTA S.A.S., cuyo objeto era “Contratar la consultoría 
especializada para la elaboración de los estudios, diseños y la gestión predial para la 
construcción de los puentes peatonales “Camilo Torres”, “El Dorado” y “Ducales”. 
 

18. El 31 de marzo de 2014 se da por terminado el contrato de obra 096 de 2013, dejando terminado 
y puesto en operación el puente peatonal “Mercurio”, con un total de recursos ejecutados de 
DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($2.506´685.884,06). Así mismo, el 31 
de marzo de 2014 se da por terminado el contrato de interventoría No. 159 de 2013 con un total 
ejecutado de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL UN 
PESOS M/CTE ($189´948.001,00). 

 
19. El contrato de consultoría VJ 210 de 2013 finaliza el 15 de Noviembre de 2014. En los entregables 

se encuentran los estudios y diseños de los puentes “Camilo Torres”, “Dorado” y “Ducales”, sin 
embargo para los dos últimos casos, estos deben ser ajustados de acuerdo a cambios en el 
trazado de Transmilenio fase II y fase III.  

 
20. La Gerencia Jurídico Predial mediante el memorando interno No. 2014-706-010449-3 del 7 de 

Noviembre de 2014, indica a las Gerencias involucrada en el proyecto que en caso de suscribir 
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promesas de compraventa, los predios adquiridos serian expuestos a invasiones, depósitos de 
basuras, entre otros inconvenientes al no contar con un servicio de custodia vigente. 
 

21. El 02 de Diciembre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura solicita al Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS, prorroga al convenio interadministrativo 3106 de 2009 por un periodo de dos 
(2) años. El 31 de Diciembre de 2014 se firma la nueva prórroga, con vigencia hasta el 31 de 
Diciembre de 2016. 

 
22. La Gerencia Jurídico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura continua con la gestión 

predial faltante, procurando inicialmente la requerida para la construcción del puente peatonal 
“Camilo Torres”, teniendo en cuenta que los estudios y diseños de este puente no son 
impactados por el trazado de Transmilenio fase II y fase III. 

 
23. Los predios requeridos para la construcción del puente peatonal “Camilo Torres” se relacionan 

y describen a continuación. La afectación predial fue determinada en los estudios y diseños 
realizados por el contratista Tecnoconsulta SAS mediante el contrato VJ-210 de 2013: 

 
Figura 1. Implantación del puente peatonal "Camilo Torres". 

Tabla 2. Cronograma de adquisición predial. 

FICHA 
ESTADO GESTION 

PREDIAL 

FECHA DE 
ENTREGA DEL 

PREDIO 
CONSTRUIDO? 

BGG-PT- CT-001D 
Suscripción de 

promesa de 
compraventa 

30/08/2015 SI 

BGG-PT- CT-002D 
Solicitud de 

certificados de cabida 
y linderos 

30/10/2015 SI 

BGG-PT- CT-003D Aceptación de oferta 30/10/2015 SI 
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BGG-PT- CT-004D 
Suscripción de 

promesa de 
compraventa 

30/08/2015 SI 

BGG-PT- CT-005D 
Suscripción de 

promesa de 
compraventa 

30/08/2015 SI 

BGG-PT- CT-006I Solicitud de avalúos 30/10/2015 SI 

BGG-PT- CT-007I 
Solicitud de 

certificados de cabida 
y linderos 

30/08/2015 SI 

BGG-PT- CT-008I 
Solicitud de cabida y 
linderos y subsane de 

vetustez 
30/10/2015 SI 

BGG-PT- CT-009I 
Suscripción de 

promesa de 
compraventa 

30/08/2015 SI 

 

Las fechas estimadas de la entrega de los predios son fechas expectativas debido a que en el 

transcurso de la negociación predial se presenten imprevistos o se deba recurrir a expropiación 

administrativa o judicial. En caso de ocurrir alguno de estos eventos, se estima un tiempo adicional 

de ciento veinte (120) días. 

 

OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RELACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Mediante el proceso de  contratación de mínima cuantía al que se refiere este documento, se 
pretende celebrar un contrato de prestación de servicios de vigilancia, en virtud del cual se busca 
seleccionar la propuesta más favorable para la vigilancia y custodia de los predios que pasen a ser 
propiedad de la ANI, y que hayan sido adquiridos a efectos de construir el Puente Camilo Torres.   

2.1. DESCRIPCIÓN  Y ALCANCE DEL OBJETO: 
 

 La Agencia Nacional de Infraestructura requiere seleccionar la propuesta más favorable para  la 
prestación de los servicios de vigilancia privada para los predios que la Agencia Nacional de 
Infraestructura vaya adquiriendo ubicados en el PR119 +295 del proyecto vial Bosa – Granada – 
Girardot y se encuentren destinados a la construcción del Puente Peatonal “Camilo Torres”. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 
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Tabla 3. Clasificación UNSPSC 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

 
92121504 

Servicios Defensa Nacional, 
Orden Público, Seguridad y 
Vigilancia 

 
Seguridad y 
protección 
personal 

 
Servicio 
de 
Guardas 

Servicio de 
guardas de 
seguridad 

 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá cumplir como 
mínimo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo: Anexo Técnico. 
 

2.5. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
Para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, el 
Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 en aplicación de los principios 
constitucionales de la función pública y de los principios de buen gobierno y eficiencia 
administrativa, esta contratación que se plantea guarda relación directa con el desarrollo de los 
programas estratégicos para el Buen Gobierno, considerando que el apoyo requerido para contratar 
el servicio de vigilancia privada de los predios requeridos para la construcción del puente peatonal 
“Camilo Torres” se alinea lo proferido por el  Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias concedidas en el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, con fecha 3 de noviembre de 
2011 expidió el Decreto 4165 de 2011 por el cual se modificó la denominación y naturaleza jurídica 
del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia 
Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,  financiera y 
técnica,  adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo objeto consiste en “… planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
Asociación Público Privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de 
los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de asociación público privada para otro tipo de 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 
infraestructuras semejantes…”  

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 
 
Para determinar la modalidad de selección, y siguiendo la metodología propuesta  por SUÁREZ 
BELTRÁN[1], es necesario, una vez precisado el objeto contractual, en primera medida debe 

                                                           
[1] SUÁREZ BELTRÁN, Gonzalo, Estudios de Derecho Contractual Público, 2014, Bogotá D.C., Legis, p. 2-3 
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estudiarse si éste va referido a la adquisición de un Bien o Servicio de características técnicas 
uniformes y de común utilización, caso en el cual se seguirá alguna de las modalidades de selección 
abreviada referidas en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como quiera 
que la seguridad privada que se pretende, atiende a múltiples variables, pues en principio resulta 
característica la variabilidad de la extensión del terreno que se pretende custodiar, lo que genera 
diferencia en la prestación del servicio que se pretende, y las complejidades inherentes a la zona en 
donde se realizará la custodia respectiva, cuestiones que impiden que se pueda catalogar como un 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización. 

Debe considerarse además que en la actualidad no se cuenta con un acuerdo marco de precios sobre 
la materia, y aunque existe un proceso de licitación surtiéndose, identificado con el número LP-
AMP-048-2015, éste se encuentra en etapas tempranas (tercer aviso). 

Una vez descartado éste procedimiento se indagará si el objeto cabe en la definición de consultoría, 
en cuyo caso se seguirá la modalidad de concurso de méritos, siendo evidente que en  ninguna de 
las causales ofrecidas por Ley 80/93 como de Consultoría encaja la de la prestación del servicio de 
seguridad privada. 

Finalmente, si un objeto no puede enmarcarse en alguna de estas dos categorías, probablemente 
se deba seguir  la regla de determinar por su cuantía el procedimiento (licitación pública, selección 
abreviada de menor cuantía o mínima cuantía) salvo que pueda enmarcarse en alguna de las 
causales específicas de selección abreviada o de contratación directa. 

En el presente caso, y atendiendo al presupuesto asignado a la Entidad vigencia 2015, debe seguirse 

el proceso de mínima cuantía, la cual es aplicable a todos los procesos de contratación cuando el 

presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin 

importar la naturaleza del contrato. 

La mínima cuantía es el valor equivalente al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de una Entidad 
Estatal. El procedimiento para establecer la menor cuantía esta descrito en el literal (b) del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la menor y la mínima cuantía de una 
Entidad Estatal. 
 
El siguiente cuadro relaciona los valores de menor y mínima cuantía con base en el presupuesto 
anual de la Entidad Estatal: 
 

Tabla 4, Determinación presupuesto para mínima cuantía. Fuente: Manual de la Modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía (M-MSMC-02). Colombia Compra Eficiente. 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD 
ESTATAL (SMLMV) 

MENOR CUANTIA 
(SMLMV) 

MINIMA CUANTIA 
(SMLMV) 

IGUAL O MAYOR A 1.200.000 1.000 100 
ENTRE 850.000 – 1.200.000 860 86 
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ENTRE 400.000 – 850.000 650 65 
ENTRE 120.000 – 400.000 450 45 

MENOS DE 120.000 280 28 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el año 2015 de la Agencia Nacional de 
Infraestructura es de 3´630.815,55 SMLMV, los contratos bajo la modalidad de mínima cuantía 
pueden tener un presupuesto máximo de 100 SMLMV, es decir $64.435.000 

 
3.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El contrato a celebrarse corresponderá a un 
contrato de prestación de servicios, conforme con lo dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio 
y legislación concordante. 
 
3.2. PLAZO DE EJECUCION: Se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de Diciembre de 
2015. 
 
La fecha de inicio y la suscripción del acta de inicio se determinaran por la entrega en custodia del 
primer predio negociado. 
 
3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución será en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 
A la altura del PR 119+295 del proyecto vial Bosa – Granada – Girardot.  
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – JUSTIFICACION  
 
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial asignado mensual se estimó de 
acuerdo a la circular No. 20147000000435 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
la cual presenta las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada así: 
 
 

 EMPRESA DE VIGILANCIA 
 

Tabla 5. Valor aprobado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para empresas de vigilancia. Año 2015. 

VALOR ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 

TOTAL SERVICIO 

$ 5´670.280 $ 567.028 $ 6´237.308 24 HRS – 30 DIAS X MES – 
CON ARMA 
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 COOPERATIVAS 
 

Tabla 6. Valor aprobado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para cooperativas de vigilancia. Año 2015. 

VALOR ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 

DESCUENTO 
DE HASTA 10% 

TOTAL SERVICIO 

$ 5´670.280 $ 567.028 $ 623.731 $ 5´613.577 24 HRS – 30 DIAS X 
MES – CON ARMA 

 
Teniendo en cuenta el cronograma presentado en la tabla No. 1, se tiene estimado una fecha de 
inicio para el mes de septiembre. La fecha expectativa de adquisición para los últimos predios se 
tiene estimada para el 30 de octubre de 2015. Sin embargo, el proceso puede estar expuesto al 
inicio de expropiaciones, lo cual requeriría un tiempo de ciento veinte (120) días calendario. En 
este orden de ideas, existe una necesidad de contar con servicio de vigilancia especializada por 
aproximadamente cuatro (4) meses calendario. Los costos totales quedan establecidos de la 
siguiente forma: 
 

Tabla 7. Precios del servicio de vigilancia. 

EMPRESAS DE 
VIGILANCIA 

COOPERATIVAS DE 
VIGILANCIA 

Valor mensual x1 Servicio 
vigilancia 24 horas – 30 
días/mes – Con Arma 

Valor mensual x1 Servicio 
vigilancia 24 horas – 30 
días/mes – Con Arma 

$6´337.105 $ 5´703.394 

 
 
4.2. RUBRO PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en el contrato a celebrar, se pagará 
con cargo al rubro 530-600-003 Obras Complementarias y compra de Predios Contratos de 
Concesión. 
 
4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

Tabla 8. Descripción del CDP 

No de 
CDP 

Valor CDP 
Fecha de 

Expedición 
Rubro y recurso Objeto 

96615 $49´898.464 2015-07-29 C-530-600-3. Apoyo a 
la gestión del estado. 
Obras 
complementarias y 
compras de predios. 

Prestación de servicios de 
vigilancia privada para los 
predios que la ANI va a adquirir, 
ubicados en el PR119+295 del 
proyecto vial Bosa – Granada – 
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Contratos de 
Concesión. 

Girardot y se encuentran 
destinados a la construcción del 
puente peatonal Camilo Torres.  

 
 
4.4. FORMA DE PAGO: La Agencia Nacional de Infraestructura cancelará el valor del contrato en 
mensualidades vencidas ( o de manera proporcional en atención a los días de servicio efectivamente 
prestados),  de acuerdo  con los servicios prestados dentro del respectivo mes, dentro de los 15 días 
siguientes a la presentación de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor y/o supervisores del contrato. 
 
En el evento donde el servicio de vigilancia sea prestado solamente por un (1) frente de vigilancia 
(establecidos en el anexo: Anexo Técnico), se cancelará únicamente el valor correspondiente a un (1) 
frente de vigilancia. Estos montos están descritos en la sección 4.1. PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO. 
 
El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de 
ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara 
la certificación bancaria con vigencia no mayor de 30 días. 
 
Para la realización del pago derivado del contrato el contratista deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
Para el pago de las facturas será obligación del contratista informar adjunto a cada factura presentada, 
el saldo en dinero, así como abstenerse de prestar servicios cuando el saldo del contrato se haya 
agotado. 
 
4.5. DEPENDENCIA QUE SOLICITA LOS TRABAJOS: El servicio de vigilancia para los predios 
requeridos para la construcción del puente peatonal “Camilo Torres” por parte de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, está siendo solicitado por la Gerencia de Proyectos Carretero 5. 
 
4.6. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO5- ANALISIS DE LA DEMANDA Y 
ANALISIS DE LA OFERTA 

 
El servicio especializado de vigilancia es una decisión que no se debe tomar a la ligera. Por el contrario, 
se deben revisar varios aspectos, la legalidad de las empresas que lo ofrecen, así como el portafolio 

                                                           
5 Sobre el particular se indica que para la elaboración de este Estudio de Sector se tuvo en cuenta lo indicado por Colombia 
Compra Eficiente en su “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector” 
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que tiene. Así entonces, pese a los significativos avances que ha tenido Colombia, en los últimos años, 
en cuanto a seguridad, no se puede aún decir que el país le haya ganado la batalla a la delincuencia 
y, por el contrario, en todos los ámbitos (de los sectores público y privado) la consigna es no bajar la 
guardia. Y en general, todas las empresas encuentran respaldo en cerca de 200.000 hombres 
pertenecientes a las 815 empresas registradas de seguridad privada, las cuales en un buen número 
cuentan con avanzados equipos tecnológicos como cámaras, lectores de huella para ingreso, alarmas, 
monitoreo, blindajes y hasta software especializados. 
 
Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las mismas, y 
actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo del 
orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía 
administrativa y financiera, le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria 
y los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 
La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya que genera entre la 
población la percepción de mayor seguridad, y la reacción rápida y oportuna en caso de algún 
incidente, luego entonces la contratación de estos servicios se hace necesario en la medida que 
permite una medida más efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la población, 
sin dejar de lado las acciones que adelanta la fuerza pública. 

  
Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, desde el punto de 
vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque son fuentes generadoras de empleo y 
han incidido en el Producto Interno Bruto.  
 

Tabla 9. Participación de los servicios de vigilancia y seguridad en el PIB. 

Participación de Vigilancia y 
Seguridad en el PIB Año 

Billones de pesos Participación porcentual 

2007  $3.1  0,73  

2008  $3.8  0,80  

2009  $4.4  0,87  

2010  $4.6  0,85  

2011  $4.9  0,82  
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4.6.1. ASPECTOS ECONOMICOS: El comportamiento de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada en Colombia presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo; es así como, del año 1994 
al año 2011, se pasó de contar con 763 a 4.338 servicios de vigilancia y seguridad privada.  
 

 
Figura 1. Evolución de la demanda de servicio de seguridad y vigilancia en Colombia. 

 
 

4.6.2. SERVICIOS 

 Asesores, Consultores e Investigadores 
 Cooperativas de Vigilancia 
 Departamentos de Seguridad 
 Empresas Arrendadoras 
 Empresas Asesoras, Consultoras e Investigadoras 
 Empresas Blindadoras 
 Empresas de Vigilancia Armadas 
 Empresas de Vigilancia sin Armas 
 Escuelas de Capacitación 
 Inscripciones en el Registro 
 Servicios Comunitarios 
 Transportadoras de Valores 

  

http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69399&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69401&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69402&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69403&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69404&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69405&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69406&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69407&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69408&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69409&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69410&download=Y
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69411&download=Y
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4.6.3. GREMIOS 

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO-La Federación Nacional de Comerciantes - 

FENALCO fue creada en el año de 1945 por un grupo de comerciantes, durante la presidencia del 

doctor Alberto Lleras Camargo, como respuesta a las duras medidas políticas monetarias del anterior 

gobierno de Alfonso López Pumarejo. 

 

Desde aquella época se constituyó como una entidad gremial, de carácter permanente, civil y 

privado, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, 

representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país.  

Asociación Nacional de Seguridad Privada ANDEVIP -La Asociación Nacional de Entidades de 

Seguridad Privada, es una corporación gremial y civil de interés colectivo, sin ánimo de lucro, 

encargada de promover a nivel nacional el desarrollo de los gremios y asociaciones regionales de 

entidades, cuyo fin sea la prestación de los servicios de seguridad privada. Posee la persona jurídica 

y autonomía administrativa.  

Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y empresas de 

servicios afines - FECOLSEP- La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad 

Privada y y empresas de servicios afines – FECOLSEP es un gremio creado en 1996, con el fin de 

brindar servicios a las empresas del sector para promover su crecimiento y fortalecimiento sostenido, 

a través del desarrollo de procesos de participación activa en la creación o mejora de políticas 

públicas, consultoría y asesoría empresarial especializada, formación y desarrollo, oferta de servicios 

empresariales y acciones para el posicionamiento del sector como generador de desarrollo 

económico y social del país a través de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales así 

como con la participación activa en los espacios de representación.  

Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada ASCOOVIP-ASCOOVIP es la entidad de 

integración que agrupa a las principales C.T.A. Cooperativas de Trabajo Asociado cuyo objeto social 

es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privadas. 

Todas nuestras cooperativas afiliadas cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad que las controla y vigila.  

Asociación Colombiana de Escuelas de Capacitación en Seguridad Privada ACASEP- Con el 

nombre de Asociación Colombia de Academias en Seguridad Privada "ACASEP" se crea esta 

asociación gremial, de intereses colectivos, sin ánimo de lucro, organizada y dirigida bajo las leyes 

de la república de Colombia por estos estatutos y por las demás normas aplicables a esta clase de 

entidades, e carácter profesional, cultural y social.  

ACASEP tiene su domicilio en Bogotá y su acción se extiende a todo el territorio nacional. La 

http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31452
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31453
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31455
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31455
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31456
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31457
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asociación puede crear o afilarse a otras entidades de igual o diferente naturaleza por decisión de la 

ASAMBLEA GENERAL  

Asociación Colombiana de Administradores de Seguridad S.A.S la Asociación Colombiana de 

Administradores de Seguridad, es una asociación de profesionales de seguridad, sin ánimo de lucro, 

con autonomía administrativa, patrimonio independiente y registro mercantil de carácter profesional, 

cultural y social. 

SAS aglutina un gran número de especialistas en campos tales como la seguridad petrolera, 

bancaria, de entidades oficiales, centros comerciales, residenciales, capacitación, vigilancia y 

seguridad privada en todos los tópicos; desde el análisis de riesgos, hasta el diagnostico, asesoría, 

consultorio e investigaciones.  

Corporación Nacional de Empresas de Seguridad Privada CONASEGUR -Corporación Nacional 

de Empresas de Seguridad Privada, que propende por el desarrollo gremial de sus asociados. Son 

pioneros en la búsqueda, el conocimiento y la difusión de las mejores prácticas de seguridad y 

vigilancia aplicadas a nivel internacional, destacándose en el sector por una exitosa gestión, así como 

el logro de objetivos de sus 

agremiados. La Corporación Nacional de Empresas de Seguridad Privada, promueve la 

trasformación, modernización, y eficiencia del sector, en procura del desarrollo integral sostenible del 

mismo y sus agremiados.  

Asociación Colombiana de Seguridad - ASOSEC -La Asociación Colombiana de Seguridad - 

ASOSEC, nace como una respuesta al dinamismo mostrado por el sector, con el objetivo de 

representar los intereses de los empresarios, establecer una interlocución eficaz con las autoridades 

y lograr el reconocimiento de la Industria de la Seguridad en el ámbito nacional e internacional como 

fuerza generadora de desarrollo. Durante 17 años, ASOSEC se ha destacado por fortalecer el 

acercamiento de los profesionales de la Seguridad, estrechando lazos de confianza con el sector 

público, autoridades y organismos internacionales.  

Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada - FEDESEGURIDAD- 

La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada -FEDESEGURIDAD- 

tiene como objetivo principal aportar al desarrollo sostenible de la industria de la Vigilancia y 

Seguridad Privada y promover el talento humano del sector. Las empresas asociadas a la Federación 

se comprometen con prácticas de responsabilidad social voluntarias, más allá del cumplimiento 

normativo, como base para el desarrollo sostenible del país y del sector. Por ello, las compañías 

afiliadas a FEDESEGURIDAD fomentan la adopción de altos estándares éticos y de conducta, 

observancia a los derechos humanos, respeto de estándares laborales, entre otras iniciativas 

socialmente responsables.  

http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31458
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=67312
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=68306
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=68511
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Cámara Colombiana de la Seguridad Privada - CCS- Se creó como entidad gremial el 28 julio de 

1997; y a partir del 11 Enero de 2013 cambio su nombre a Cámara Colombiana de la Seguridad 

Privada - CCS. Actualmente cuenta con 19 empresas agremiadas, que agrupan alrededor de 20 mil 

vigilantes entre hombres y mujeres. La CCS tiene su campo de acción en el Valle y suroccidente del 

país (Nariño y Cauca) y se ha destacado por la ejecución de proyectos a favor de los sus agremiados 

y todos los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como los usuarios de los mismos.  

4.6.4. ESTUDIO DE LA OFERTA: La siguiente información fue consultada en la página de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los datos publicados son de carácter informativo 

y están sujetos a verificación: 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA REMUNERADA 
 PERSONAS JURIDICAS 

MODALIDAD No. 

EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA 544 

EMPRESA DE VIGILANCIASIN ARMA 70 

COOPERATIVAS ARMADAS 52 

TRANSPORTADORAS DE VALORES 8 

ESCUELAS DE CAPACITACION 83 

EMPRESAS ASESORAS 22 

EMPRESAS BLINDADORAS 31 

EMPRESAS ARRENDADORAS 22 

TOTAL 832 
 

 

ESQUEMA DE AUTOPROTECCION 

MODALIDAD No. 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD  
PERSONAS JURIDICAS 609 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD  
PERSONAS NARURALES 8 

SERVICIOS COMUNITARIOS 2 

TOTAL 619 

 

OTROS SERVICOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

MODALIDAD No. 

DEPARTAMENTO  DE CAPACITACION 13 

  

http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=69633
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CONSULTORES, ASESORES, INVESTIGADORES 2197 

INSCRIPCIONES EN REGISTRO 936 

TOTAL 3146 

 

4.6.5. MERCADO 

Se encuentran empresas como: Seguridad Atlas Ltda., Wackenhut de Colombia S.A., Vigilantes 

Marítima Comercial Ltda., Vigilancia y Seguridad VISE Ltda., Sepecol Ltda., Sevicol Ltda., S.O.S 

Ltda., Serviconfort Ltda., ISVI Ltda., Internacional de Seguridad Ltda.  

Cooperativas: Cooperativa Nacional de Vigilancia COONALVICOL, Cooperativa de Trabajo Asociado 

servicios COOTRASER, Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada Ltda., Cooviporfac 

Ltda., Coopvigsan Ltda., Cooservi Ltda., Cooperativa de Vigilantes Independientes y Escoltas. 

4.6.6. PRECIOS DEL MERCADO: Hoy en día, el sector de la vigilancia y seguridad privada en 
Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los 
destinados a personas naturales o jurídicas para que puedan ejercer su propia protección 
(departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales) y los esquemas de vigilancia 
privada que derivan de su actividad un lucro comercial. Para el cálculo del valor del presupuesto 
estimado por la Entidad para adelantar el proceso de contratación correspondiente, se consideró lo 
informado en la circular No. 20147000000435 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, la cual presenta las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada 
así: 
 

 EMPRESA DE VIGILANCIA 
 

VALOR ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 

TOTAL SERVICIO 

$ 5´670.280 $ 453.622 $ 6´123.902 24 HRS – 30 DIAS X MES – SIN 
ARMA 

 

 COOPERATIVAS 
 

VALOR ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 

DESCUENTO DE 
HASTA 10% 

TOTAL SERVICIO 

$ 5´670.280 $ 453.622 $ 612.390 $ 5´511.512  24 HRS – 30 DIAS X 
MES – SIN ARMA 
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De acuerdo a las condiciones del proyecto, se solicitaron dos (2) cotizaciones a empresas del sector: 
Fortox y SEVICOL LTDA. Se observó que los precios están de acorde a los establecidos por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Estos documentos se adjuntan en los anexos. 

 
4.6.7. ESTUDIO DE LA DEMANDA: El inevitable aumento de la violencia, los delitos, la sensación de 
inseguridad de nuestro país, la percepción de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos 
años, han generado como consecuencia la demanda de vigilancia y seguridad privada en Colombia. 
Es por eso que esta industria ostenta altos niveles de crecimiento debido a la redirección de la 
ciudadanía a utilizar este tipo de seguridad, de esta manera ha sido tal la demanda, que la seguridad 
privada ha superado la seguridad pública. Siendo así que no solo el sector privado es quien contrata 
este tipo de seguridad, si no en muchos contextos el Estado, también utiliza este tipo de vigilancia 
para sus diversos establecimientos o necesidades. 

 
Este crecimiento ha ido de la mano de una regulación que existe en Colombia desde los años 90, 
cuando por virtud de la ley 61 de 1993 se le dieron facultades extraordinarias al presidente de la 
república, para que reglamentara la vigilancia y seguridad privada. Y fue así como se creó el Decreto 
356 de 1994 “Estatuto de vigilancia y seguridad privada” el cual hasta la fecha sigue vigente. Aunque 
es de destacar, que a través de los años se ha seguido reglamentado el sector, a través de decretos 
y resoluciones expedidas por la superintendencia de vigilancia privada, con el fin generar niveles de 
regulación.  

 
El crecimiento de la vigilancia y seguridad privada se ha registrado igualmente en la presencia de 
guardias, vigilantes, guardaespaldas, monitores, entre otras figuras creadas por el sector. Con el 
inconveniente que este aumento del personal que labora en la vigilancia privada, lastimosamente en 
la mayoría de este, tienen una limitada formación académica, e igualmente carecen de educación para 
la resolución pacífica de conflictos y aún menos para la utilización efectiva de armas de fuego. 

 
Todo lo anterior permite concluir que la seguridad privada es vital en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida en las principales ciudades del país, por eso es necesario avanzar con 
mecanismos regulación nacional y regional. Las cuales establezcan reglas del juego aún más claras 
de las existentes, para todos los actores involucrados, buscando proteger efectivamente a la 
ciudadanía y colaborar en la función de la fuerza pública. En conclusión es necesario ajustar toda la 
normatividad vigente, de manera que responda al desarrollo económico y tecnológico de la seguridad 
privada. 

 
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el sector lo conforman 2.904 empresas 
que prestan servicios tanto a entidades públicas como a empresas privadas, en las diversas 
especialidades: vigilancia, seguridad armada, transporte de valores, tecnología de seguridad, escuelas 
de formación, blindaje y consultoría. En el 2011 los ingresos operacionales de las empresas del sector 
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ascendieron a $4.8 billones, y sus utilidades fueron de $140.000 millones, Es además un gran 
generador de empleo. El 86% de los costos en este sector lo representan los pagos de nómina. Los 
mayores contratistas del servicio son las instituciones oficiales, en segundo lugar las grandes 
empresas multinacionales y nacionales del sector financiero, minero y de servicios, y en tercer lugar 
la demanda residencial. Hoy existe una marcada tendencia a la concentración en pocas empresas en 
el transporte de valores, en el que las multinacionales son claramente dominantes. A la cabeza están 
Brinks, Prosegur, G4S, Securitas, que han venido expandiendo su influencia. Hay también empresas 
nacionales con cierta fuerza, como Atlas y Fortox Security Group, los cuales han mantenido, e incluso 
ampliado, sus ingresos y utilidades operacionales y netas. 
 
Al realizar un sondeo en el portal Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co), se 
identificaron los siguientes procesos con objeto similar al de la presente contratación: 

Entidad Objeto Duración 
No. de 

Servicios 
Presupuesto Características 

Ministerio 
de 

Defensa 
Nacional 

Prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada bajo 
la modalidad fija armada para la 
adecuada protección, custodia, 
amparo, y salvaguarda de los 

bienes e inmuebles donde está 
ubicado el Grupo de Archivo 

General de la Unidad de Gestión 
General del Ministerio de Defensa 

Nacional 

4,5 1,5 44´500.000 
Medio de 

comunicación - 
Con arma - 24/7 

IDU 

Servicio integral de vigilancia 
móvil y seguridad privada para 
predios en administración y los 
recibidos en desarrollo de los 
procesos de adquisición por 

enajenación voluntaria o 
expropiación administrativa o 
judicial a cargo de la dirección 

técnica de predios para la 
ejecución de proyectos viales o de 

espacio público. 

3 1 61´507.410 

Seguridad móvil 
- Medio de 

comunicación - 
Software de 
control - Sin 
arma - 24/7 

INVIAS 
Servicio de vigilancia para los 

inmuebles recibidos del extinto 
Ferrovías. 

2 3 44´998.640 Con arma - 24/7 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, la Entidad 
Estatal debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones 
exigidas en los documentos del proceso (Estudios Previos e Invitación a Participar), y que ofrezca el 
menor valor. 
 
La Entidad revisara las ofertas económicas y verificara que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. 
 
a. VERIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente deberá certificar máximo tres (3) contratos que acrediten el 100% del monto de la 
presente contratación expresado en SMMLV, con las siguientes características: 

 Los contratos deben estar ejecutados. Para aquellos que estén en ejecución, se tomara en 
cuenta únicamente el monto ejecutado a la fecha del presente proceso. 

 Los SMMLV se tomaran con base al año de fecha de inicio de los contratos aportados. 

 Los contratos aportados deberán tener como objeto: Prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada, con arma. Para tal efecto, el proponente deberá aportar copia del acta de 
liquidación del contrato o certificación, en donde se indique: Entidad contratante, Contratista 
(% de participación y miembros del Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de oferentes 
plurales), objeto del contrato, plazo, fecha de inicio, monto y actividades realizadas. 

 Los contratos deben haber iniciado en fecha posterior al 1 de enero de 2010. 
 

b. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA 
Personas Jurídicas: Se verificaran los siguientes aspectos: 

 Objeto social de la Persona Jurídica: Se verifica que este autorizada para cumplir con el objeto 
del contrato. 

 Calidad de representante legal: Se verifica la inscripción del representante legal de la Persona 
Jurídica en el certificado de existencia y representación legal. 

 Facultades del representante legal para suscribir la oferta y hacer cumplir el objeto del 
contrato: Se verifica la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 

 Ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones: Se debe presentar una 
declaración en la cual se certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están 
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. La Entidad Estatal consultara 
los sistemas de información de antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la 
Nación y de la Contraloría General de la Republica. 

 
c. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA: Teniendo en cuenta que los servicios se pagaran 
de acuerdo a la prestación a satisfacción de los servicios, no se exigirá capacidad financiera. 
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6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.  
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, sus características y especificaciones técnicas, se adjunta 

la matriz de riesgos en los anexos. 

 

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

EL CONTRATISTA, se compromete a constituir, en favor de LA AGENCIA, una póliza de garantía 

única, expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en el 

país, con los siguientes amparos: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

De cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato incluyendo el pago 

de multas y cláusula penal pecuniaria. 

20% del valor del contrato  Por la vigencia del 

contrato y cuatro (4) 

meses más 

De Calidad de los servicios  20% del valor del contrato  Por la vigencia del 

contrato y cuatro (4) 

meses más 

Pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  

5% del valor del contrato Por la vigencia del 

contrato y Tres  (3) años 

más 

 

Responsabilidad civil extracontractual  

5% del valor del contrato 

en todo caso no menor a 

200 SMLMV 

Por todo el período de 

ejecución del contrato 

 

De igual manera, el contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la ley.  
 
El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 
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Para efectos de lo previsto en el ordenamiento jurídico sobre la materia, se indica que la contratación 
objeto de este proceso se encuentra cubierta por los siguientes tratados:  
 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor 

del Acuerdo Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso 

de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el 

Acuerdo 
Comercial 

Canadá Si Si No Si 

Chile Si Si No Si 

Estados 
Unidos 

Si Si No Si 

El Salvador Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras Si Si No Si 

Liechtenstein Si Si No Si 

Suiza Si Si No Si 

México Si Si No Si 

Unión 
Europea 

Si Si No Si 

 
9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Gerente de Proyectos 
Carretero 5, asignado a la Vicepresidencia de Gestión Contractual. 
 
26 de Agosto de 2015 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ  ANDRES FIGUEREDO SERPA 
Gerente de Proyectos Carretero 5    Vicepresidente Gestión Contractual  
Preparó: Camilo Rochels Granados – Gestor VGC 
 Juan Manuel Cajiao Astorquiza – Apoyo Jurídico 
 Alejandro Tinjaca – Apoyo Predial 
 Javier Vera – Apoyo Jurídico Predial  
 Stella Aldana – Apoyo Social  
Revisó: Margarita Montilla Herrera – Gerente Jurídica 

Edgar Chacon – Gerente Predial 
 Jaifer Blanco – Gerente Jurídico Predial 
 Jairo Arguello – Gerente Socio Ambiental  


