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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucion 1113 de
2015, quien para efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA", “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) CESAR AUGUSTO LINEROS FONTAL, identificado con ia cédula de ciudadania nimero
79.632.847, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO PUERTOS

CARTAGENA, con NIT No. 900.906.465-5, en su calidad de representante legai
segundo suplente, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el "Contrato” o ! "Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas

las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a} Que mediante Resolucién No. 1609 del 17 de septiembre de 2015, se abrié el Concurso
de Meéritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-018-2015 (el “Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta méas favorable para la Agencia para contratar |a interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental, social y predial al contrato de concesion portuaria no —002 de 2011. (el
“Contrato de Concesion”).

(b} Que mediante Resolucion No. 1855 del 3 de noviembre de 2015, se adjudict el Confrato
de Interventoria al Interventor.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesion, la Agencia es la nica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Confratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
gue se sefialan a continuacion, y en o no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demés normas

legales aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de ia ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dar4 en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarén
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte

del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la gjecucion de la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Juridica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesion portuaria No 002 de
2011 suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahia.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i} La interventoria técnica, econémica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesién.

(i) La medicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion,

(iv) Colaborarcon la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANl como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacién de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
paradmetros de cuantificacidn de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la AN| de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los

medifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas [as actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se

s )



desprendan del Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termine de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcién del
acta de Inicio del Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollaré todas las
actividades definidas en ef presente Contrato; fas que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrolio y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de interventorfa, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir ¢on las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

(c} Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla mfnima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

! En el Pliego de Condiciones, [a Hoja de Datos y en el Contrato de Concesian correspondiente, sus adiciones, ofrosies y demés documentos que
lo actaran, modifican, complementan o sustituyen.



(e)

(9)

0)

(k)

{m)

(n)

{0)

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en aguellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter

obligatorio.

Velar por el estricto cumplimientc de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI

asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que ia ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante a elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario este obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesidn.



(p)

(@

(r

(s)

t)

(u)

(v)

(w)

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, sila AN!
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesion para dirimir Ias diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Muitas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Muitas sefialado en el Contrato de

Concesion.

Cumpiir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consectiencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de ia documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiendose aplicables aquellas

que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez

(10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademés las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes

objetivos generales:



(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Gestion Administrativa: Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades
para la gestion administrativa del Contrato de concesion y del contrato de Interventoria,
que pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de
Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo
de informacion de forma oportuna y organizada, |a digitalizacién de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacion y verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio de
los concesionarios en el area técnica durante las actividades.

Gestidn Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision
de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de

Infraestructura.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion,
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con
el contrato de concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de
Infraestructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente scbre cualquier incumplimiento del
Concesionario en refacién con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo,
recomendando el procedimiento a seguir y Ia tasacion de la multa respectiva en caso

que aplique.

Gestién Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental
competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los
actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera verificar el
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacion del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la
Interventoria deberé informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la
Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y
tiempos especificos. En caso de persistir la situacién, debera solicitar las sanciones

correspondientes.



()

(@)

(h)

Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales
contenidas en los instrumentos de Gestidn Social aplicables a proyectos de
infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura —
AN! (Plan Social Basico, Plan Social Basico Contractual, Plan de Compensaciones
Sccioecondmicas, Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestion Social del Plan de
manejo ambiental, con el fin de lograr la minimizacién y mitigacion de los impactos
sociales que genere la ejecucion del proyecto. incluye la verificacion del cumplimiento
de leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista
a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social det
proyecto y en general la verificacién de la aplicacion de la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de ios seguros, pdlizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas y
validez juridica considerando lo definido en los contratos de concesion portuaria.

Gestion de Riesgos: Disefar e implantar un sistema dedicado a Ia identificacion y

previsién de los principaies riesgos asociados con el Contrato, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién
de los contratos de concesion portuaria.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

Ei valor estimado del contrato de interventoria es de DOSCIENTOS OCHENTA
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO PESOS MI/CTE ($280.852.518), incluyendo VA y demés tributos
que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

(b) Una vez adelantado el tramite pertinente, el pago mensual que debe
hacerla Agencia como retribucion a las labores de interventoria, estan
condicionados a la previa aprobacion que ésta de los informes,
diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia

10



durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago
de la dltima cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de
Interventoria.

El valor del Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente
documento y en los deméas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar
el interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios 0 en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, slo sera tenida en cuenta y utilizada para
adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran Ios
servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta
la fecha de terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha

discriminacién.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del contrato de
Interventoria, segln los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad def Equipo de Trabajo requerido en
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en
la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de
Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata el presente literal, no
impedira la imposicion de multas en los términos del presente

documento.

lgualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se
evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal requerido
contractualmente, el pago mensual se reducira en la proporcién
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo
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a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado
por el interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la
retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicion de
multas en los términos del presente documento.

(h) El primer y Gltimo pago se realizaran de acuerdo al nimero de dias reales
del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

(i) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos,
en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el
contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la
certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

(i) Una vez aprobado el informe mensual por parte de la Agencia, previo
cumplimiento del contratista de los requisitos para la presentacion de la
cuenta, y la verificacién y aprobacion por parte de la Entidad del informe
mensual de actividades, asi como del cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales y de seguridad social; los pagos al contratista
seran efectuados por el CONCESIONARIO dentro de los quince (15}
dias héabiles siguientes a la fecha de radicacién que haga la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI en las oficinas del CONCESIONARIO

de la Autorizacién de pago.

El incumplimiento en los dias de pago generaré un interés de mora a la Tasa Maxima
Legal Vigente a partir del dia siguiente al incumplimiento y hasta el dia de pago.

(k) EI CONCESIONARIO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

(1) El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato

de interventoria, previa aprobacion por parte de! supervisor del contrato
y a la prorroga de la garantia Unica en caso de que haya lugar a elio.

CLAUSULA1.5, Valor del contrato

(a) El valor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA MILLONES QCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
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DIECIOCHO PESOS M/CTE ($280.852.518) incluyendo IVA y demés tributos que
se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion,

El valor del contrato corresponderéa a un valor global fijo ofertade por virtud del cual en
interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente contrato y en los anexcs “Metodologia y Plan de cargas” y
"Requerimiento Técnico”, por lo tanto la Agencia no reconocera valores mayores a los
establecidos en este en este documento.

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Clausula Décima del Contrato de
Concesion, el Concesionario debera expedir una certificacion a través de la cual garantice
que cuenta con los recursos suficientes para respaldar el pago de la interventoria externa
que se genere con ocasion del proceso de seleccion que adelante el INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura. EI CONCESIONARIO deberd pagar el valor de la
interventoria externa en los términos y condiciones del contrato que para el efecto

suscriba el INCO hoy ANI.

En el evento en que el pago de interventoria externa se realice en forma extemporanea,
EL CONCESONARIO se hara responsable del pago de los correspondientes intereses
de mora.

En cumplimiento de lo anterior, el concesionaric mediante comunicacion 2015-409-
039761-2 del 03 de julio de 2015 ha remitido comunicacion indicando que:

‘(...} para garantizar la disponibilidad de recursos, les adjuntamos una instruccion expresa
de SPPB y una certificacion de Fiduciaria Bogota S.A. Scciedad Fiduciaria, en las que se
manifiesta expresamente que dentro de las cuentas, creadas en virtud del contrato de
fiducia de cuentas de SPPB, existen fondos suficientes para la contratacion de la
interventoria de la ANI, que se desarrollara en virtud del Contrato de Concesién Portuaria

No. 002 de 2011.

De conformidad con sus instrucciones SPPB, expide y aporta una certificacién de
disponibilidad por una suma de Doscientos Ochenta Millones Ochocientos Sesenta y
Cinco Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos M/Cte ($280.865.232), este monto corresponde
al presupuesto ajustado para un periodo de seis (6) meses de dedicacién de profesionales
a esta consultoria.” (Negrilla fuera del texto).

El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado
a precio global, por lo tanto La Agencia no reconocera valores mayores a los establecidos

en este documento.

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran
contemplados los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran todos
los costos fijos y variables de la Interventoria, incluyendo el salario minimo legal, ios
incrementos de IPC, ademas de todos los costos directos e indirectos, generales,
financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Interventor
para el correcto cumplimiento y ejecucion de la totalidad de las obligaciones a cargo del
Interventor, de acuerdo con este documento, el Contrato y sus Anexos.
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CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la
ANl declara y garantiza lo siguiente:

()

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segdn Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la

ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacidn y descripcién de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANl'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas

ala ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

()

(vil)

Creacién y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legalfapoderado cuentan con la
capacidad estatutaria/contractual y iegal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
societario/contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento
del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacién intemalestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha lefdo cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
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(vii)

juicio fueron necesarios y con la presentacién de la Oferta determiné que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacién de la
Propuesta considero que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademéas acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: Ei Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de |as obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
daré a los pagos de la ANI serén unica y exclusivamente para la ejecucién del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a ¢argo dei nterventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con ia celebracion y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Inferventor declara y garantiza que ha realizado el
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examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién compieta de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le daré derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Confrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios ¢ uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que scbrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificarg inmediatamente a la ANI y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

{xii)  El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y

complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia,

Cuando por causas no imputables al Interventor, fa ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alta del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, ei
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas segln se establece en el Contrato de Concesidn.
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En todo caso, si la ejecucidn del presente Contrato se suspende fotal o parciaimente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente de! presente Contrato.

CAPITULO lI
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(i)

0)

(k)

(0

(m)

(n)

(o)

(p)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerde con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del

Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de iransporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o fos Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter

obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.
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(@)

{r)

(s)

®)

(u)

(v)

(W)

(x)

()

z)

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrate de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la gjecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo ¢aso cuando la AN

asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacidn solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o as normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obfigado a entregarle al Interventor o a
fa ANI, de conformidad con el Contrato de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquelios que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucidn por parte del Interventor. En todo caso, sila ANi
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de ia ANI o &l
Interventor, seré este dltimo el obligado a ejecutario.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a ta ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten

con &l Concesionario.
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(aa)

(bb)

(dd)

Acompafiar y apoyar a ia ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judiciaf o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de ia obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utifizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de Ia serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la gjecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ningln caso podréa ser superior a diez

(10} Dfas.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demds previstas en el presente

Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la ANI

En desarrolio del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los trdmites dentro de los plazos sefalados en el presente
Contrato para que se efectiien los pagos al Interventor,

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Confrato de
Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesidn y en el presente

Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,

deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segiin se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dar lugar ala imposicion de multas en los términas del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto

del contrato de Interventoria. En [as siguientes condiciones:

1.

El siguiente personal minimo deberé estar aprobade como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.
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1 | Director de Inferventoria
1 Ingeniero Residente

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de la adjudicacion del proceso de seleccion.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor deber4 efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco
(6) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por su parte,
la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a laimposicion de sanciones en los téminos del presente Contrato.

El personal restante deberd presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10) dias héabiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que Ia
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.
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El interventor deberé cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademéas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafic o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberén estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesidn, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por Io que, en ningln caso,
generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de
concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de 10 anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra |a facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacién de reconocerle al
Interventor ningdn valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios de! LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacién de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a fa
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interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de confiictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran

relacion laboral alguna con [a ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacién y de las demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas
seftaladas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legaies o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al gjercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la

ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedird una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrolio del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANl en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la AN, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos ¢ los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales

por estos conceptos.
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CLAUSULA 3.2.Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podré cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante ia ejecucion del presente Confrato, alguno ¢ algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o0 mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, esciita y expresa de la AN y deberd ser reemplazado por
ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

() En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de ta ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
ofros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccién.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre [a contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debers
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacién al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante de! (ltimo pago efectuado

por tal concepto.
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(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion del contrato a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

{c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara tugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento (100%) la AN para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de |as obligaciones a cargo del

Inferventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la

AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberén adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido a relacion !aboral o contractual. (i} auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para e! ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipe de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador pUblico, si

aplica.

0) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta |la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
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la fecha de grado para aguellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencidn de ia
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesién en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como "experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en gjercicio de la profesién en entidades

privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o contractual. (i) auto certificacién entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha

persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i} El cargo desempeiiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacidn de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i) Direccion y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de |a entidad o empresa donde labord.

(iv) Denominacion del cargo o emplec desempeiiado

(v} Descripcion de las funciones desempefiadas

{vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii} Firma autorizada de quien expide ia certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de
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funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k} Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional y,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

() Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2} afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m}  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcién del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi come con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualguier falta a [a verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacién de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a

que hubiere lugar,

(o) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacién de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. Elincumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de las multas

previstas en el presente Contrato.

(p) En casc de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con ia suscripcion del Anexo 6y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos framites deberan completarse de
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manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcién del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en ia resolucién No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Confrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente

Contrato.

(q) En ¢aso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacién que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANi y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AN y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN| se exime
de cualquier pago de henorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la

ejecucion de este Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales gue tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los términos del presente Contrato.

[Ef Interventor se compromete a mantener vincuiados faboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion def presente Contrato, a minimo el diez por ciento {10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por Oficina de Trabajo de
conformidad con fo dispuesto en la ley 3671 de 1997 Para lo cual, deberéa adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacién al sistema
de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual deberé estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de [a Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes
se enviara copia al Supervisor de! Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisién descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrate de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesidn que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
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una de las obligaciones por éreas de gestién a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestidn técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de ejecucién de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

(a) Diagnéstico Iniciaf

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un anlisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segtin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a ilevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacién de! contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagnostico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion dei respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestién, a partir de la descomposicion del contrato
de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de frabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan

de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesidn. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesién correspondiente,
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en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico
gue se presente.

El Diagndstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesién y sus adicionales.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una 6ptica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un analisis detallado del estado del contrato de concesidn
desde el momento de |a firma del mismo.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en ios problemas enconirados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesién.

{e) Diagndstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucidn del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacidn del diagnéstico inicial o del
informe de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnéstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.
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Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos

Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(iii) Informes Mensuales

El Interventer deberd presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite [a ANI.

Preparar y presentar a la AN dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un
informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (ii} los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de
su no definicién; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotogréafico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el
Contrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, io siguiente:

a) Nombre del Interventor; '
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resultd adjudicatario

en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesidn, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, ias que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

» Avance y estado gestion ambiental

¢ Avance y estado gestion social
» Avance y estado gestion predial
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iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados ai Concesionario,

v. Seguimiento a las medificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o Cantidades de obra ejecutada — conforme a lo establecido en el plan de

inversion.

viii. Manifestacion de cumpiimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y ia tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
o0 programa de obras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
congesion,

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.
i. Estado de cumplimiento de! contrato de concesion.
ii. Validacién de la liquidacion realizada por el concesionario de ia contraprestacion

portuaria (si aplica)

fy Servicios de la Concesion.

q) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y mantenimiento del

puerto.

Todas las decisiones de |a interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuade y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
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podra ser verificada por el supervisor de la ANI, ias veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo
largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad de!
personal, que demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicics de consultoria por
parte del mencionado personal.

J) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacién sobre
cualquier variacién significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

l} Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion {administrativo,
financiero, tecnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre |os requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun
lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesidn.

No obstante lo anterior, el Interventor podré incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago

mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precisién tas
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de ios mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
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hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y fa Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones,

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con [as mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANl lo
requerird, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectiie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor est4 de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
seftalado en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la AN, asi se io hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, |a diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VI del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades def contrato de concesion.

{a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual deberé ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor
de la terminacién de dichas Obras o actividades conforme se establecié en el confrato

de concesion.

(b} El informe por terminacion de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestién global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
Dicho informe deberd incluir los resultados de todos los anélisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesicnario ha cumplido cabalmente con todos
los terminos y condiciones estabiecidos en el Contrato de concesién incluyendo pero no

limitado a:

(i) Unarelacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.
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(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iif) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este término se define en el
Contrato de concesidn) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
{1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido ¥ su no correccién a satisfaccién de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacién
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la
ley, previa a la suscripcion del acta final de interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual
metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de |a Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros
los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion,
durante el ejercicio de la interventoria y Ia situacion de cada una de ellas al concluir su gestion,
indicando detalladamente la sitvacion financiera de la Concesién. Este informe debera contener
la relacidn de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes
para el adecuado desarrolio del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores,
los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria, El Informe Final se acompafiara de un
archivo fotografico y de video del puerto con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no

definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, ambientales, sociales y prediales,
asi como las recomendaciones a seguir.
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b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de sueios, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de fa MEMORIA TECNICA.

¢} Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo refacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que de lugar la obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesidn.

e) Un andlisis global de la ejecucién del contrato de concesion, hasta el momento de Ia
elaboracion del informe final.

f)  Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apendices y sus otrosies.

g) Unarelacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesidn y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

h) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

i) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquelias que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracién del informe final.

J)  Un recuento de las garantfas otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y

coberturas.

El page correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado ia Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
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Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos;

(i} Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo
de ejecucion del contrato y seis {6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago
de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato
cubriré a la Agencia de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al interventor
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en
el contrato garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas
legales vigentes y en la minuta del contrato.

(i) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del confrato de
interventoria por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y
tres (3) afios mas. Para el efecto, el Concesionario podra constituir esta pdliza
por un plazo inicial de cinco (5) afios y prorrogarla por un (1) afio adicional una
vez culminado el primer afio de ejecucién del contrato de interventoria, para lo
cual debera presentar el respective certificado de prorroga dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes al vencimiento del primer afio del contrato.

Esta garantia se requiere por cuanto para la gjecucién del contrato el interventor
requerira utilizar personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucién del contrato amparado, o anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses més contados
a partir de la terminacién del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables
al interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las seftaladas en
las especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar e!
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla uﬂ
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en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las
sefaladas en el contrato, ¢ en las especificaciones técnicas minimas, ¢ en los
estudios previos, 6 en |a oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la
minuta del contrate

CLAUSULA 5.2. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefiatado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado ¢ asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demés gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia (nica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la poliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el

presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas

exigidas en el presente Contrato.

(f} Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucidn para garantizar de manera especial obligaciones

derivadas del Contrato.

(g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
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de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningan tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus

efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran Ia correccion de la(s) misma(os} y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones yfo modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobard la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondré las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segOn lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccion, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente

Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AN efectien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien
deberé ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la AN éste aprobara la(s} garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h} anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I} Si la garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacidon de fa garantia (Segin modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador deberé encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera

de Colombia.
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CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

La(s) matriz (ces) def Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Inferventor o fas
sociedades controfadas por fafs) matriz{ces) del Interventor o la(s} matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribi6(eron) y adjunté{aron) junto con la Propussta presentada en el Concurso
de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Conirato, Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion def presente Confrato por parte del garante se
sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrafo y si
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podré
a su efeccién hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prefacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podré exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro def Interventor.

(b} Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de
muftas en los términos establecidos en el presente Contralo, se llevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Inferventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo V1. Si el garante optare por pagar la
sancién asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y serén a cargo del
garante hasta que se llegue al limite de imposicion de muitas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquelfas que no tienen prevista la imposicion de
muftas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, ef CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de fa obligacién incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podréa requerir al garante en cualquier momento si no hay rectirsos o
estos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e Las demds garantias previstas en el presente Contrato se efecutaran en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a fa notificacion de la AGENCIA af garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos def acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

{f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumplird por el Interventor y las Partes continuarén la ejecucion del Contrato sin

interrupciones ni difaciones.]
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CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento 0 mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
confratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
{(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyc cumplimiento necesariamente debia
producirse en el términe, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucién posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%}) del valor del

contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccidn Contencieso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus

obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventer o descontaran por parte de fa ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicion de ia misma. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto

administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y ia decision es favorable a fa ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julic de 2011.
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(a) Los incumplimientos de las obligaciones de! confrato a los que la ANI impondra una
muita diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} del valor del contrato a
gjecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor

cumpla a satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con Ia Garantia Unica de Cumplimiento. Si el interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia (nica de

cumplimiento.

(i) Incumplimiento _en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cuaiquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucidon del Contrato de Interventoria yfo si el reemplazo
propuesto no cumple con tas condiciones minimas seftaladas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion,

(iii) Porincumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion def Anexo 6.

(iv) Por incumplimiento_en relacién_con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Inferventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado seg(in el presente Contrato y el Contrato de Concesidn; asi como
si no entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando esta
se relacione con ¢l objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato {ya sea del

Interventor o de los subcontratistas).

{vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

{b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a les que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil{0.5x1000) del valor de!
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:
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(c)

(i

(i)

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos v Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
pbligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de |as obligaciones
contenidas en el presente Confrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas seré definida por la ANI fomando en consideracion la
gravedad y extensién del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contaré desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

St el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo seftalado en el literal (a) anterior, no se impondra fa multa.
Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrate, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcutaran a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.
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CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AN iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa seftalara como fecha de
inicio de 1a causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausuia anterior.

(iii) En aplicacidn de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor,

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Muitas.

(a)  Elvalor total de las multas impuestas por fa ANI al Interventor no podra superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas,

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con
el [PC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por e Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato ¢ cuando se haya
llegado al tope maxime posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el presente
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contrato, el contratista pagara a la AN a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
{20%} del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la AN, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia tnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones fendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de Ia fotalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacion del valor de clausuia penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AN para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispueste en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULOC VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucién en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y la transaccién.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes decilaran que el presente Contrato terminaray se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada de la ejecucion del Plan de Inversién del Contrato
de Concesién objeto de |a presente interventoria.

{c) Por la terminacion anticipada del Confrato de Concesidn.

{d) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(e) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

{f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré ademas por la acumulacién de

multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado
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en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podréa optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(9) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las muitas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con Ia
suscripcién de la carta de presentacion de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso

de seleccion.

(h) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Meritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y

escrito del CONTRATANTE.]

En atencién al caracter intuito persona del contrato de interventoria, la venta ¢ cesién de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal

venta o cesién

(i) Terminacion anticipada del contrato de concesidn sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(i} Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacion iaboral ©
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad

sacial y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente

PARAGRAFQ. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que trata la causal contenida en ef literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningin tipo de
reclamacién judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y
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que no daré lugar a algun tipo de indemnizacién o compensacion al interventor por parte del
CONTRATANTE.

(1) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas gue lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccién del interés plblico que se busca satisfacer con la contratacion de la

interventorfa.

CLAUSULA 8.2.Cesidn del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Clausula 8.1,

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y/o
del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesién del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventorta, en los términos y condiciones
que para el efecto sefale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la ef
presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los terminos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste dltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervisién del Contrato.

La supervisién de la ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI.
El Supervisor ejerceré la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lleve el Interventor en relacién con la ejecucion del presente Contrato.
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CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningln caso una tasa mayor que la méxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara |a tasa certificada vigente para el dia siguiente al dfa del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere enlre las Partes, sera de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos de! Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:

{a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-018-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e} El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos}).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcidn por las Partes.
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(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucién de este Contrato se requerira que

las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, o cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes

numerales:

1.

2.

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en el presente Contrato.

Aprobacion por parte de ta Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
deberd presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la
adjudicacion del proceso de seleccion.

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econémica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos de! inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de Ia
ejecucion del presente Contrato.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde fa suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucién a los que se refiere el presente contrato, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo

previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario ¢ cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacién, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en [as Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien fa ANI designe.
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CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucidn de
Conflictos del presente contrato, que ef incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definides como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se
define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evenfo Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento

Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia 0 combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A} Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccidn, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

{ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones

bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas

obligaciones bajo el mismo.
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(iv) La suspensién del Contrato de Concesidon que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANi y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de

Responsabilidad.
(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de |a fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la "Parte Afectada") en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado prefiminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de fa fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligacicnes sera referido como "Periodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la oftra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez {10} Dias contados a
partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea ia suspensién del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumpiimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d} siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v} Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualguiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte

Afectada, a la mayor brevedad posible. V/‘
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(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daiios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superarlo en el menor tiempo posible.

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucidn del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato serd
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Silos hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de [as
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia (nica y demés garantias seftaladas en el presente Contrato sea extendida

de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones seftalados en el Contrato de
Concesidn, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucidn del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucién de! presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)

siguiente.

{h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo ylo favor de cualquiera de ellas, con la unica
excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes

de mutuo acuerdo.
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(if) Este reconocimiento sélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: {A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii} La definicién del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspoandientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucion de conflictos

previstos en el presente Contrato.

(V) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEal interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de fa Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesidn. En desarrolio de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 63 y 55 de la ley 734 del 2002, el interventor serd sujeto disciplinable y
respondera por |as faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
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subcontratistas o dependientes. Esta obligacién del Interventor se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

(a) £l CONTRATANTE deberd notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial {de cualquier naturaleza), denfro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a;

(A) la fecha en que el reclamo haya sido noificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso ¢ edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion
entre uno y otro apoderado primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacion entre las Partes,

El presente Contrato no crea relacidn alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacidon o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun
derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo
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podra hacerlo previa autorizacién por parte de la ANi, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimientc de las obligaciones del
Contrato. El interventor es el nico responsable ante la AN| de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion del {las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podrén subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado

durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesién.

Salvo autorizacién expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros ¢ accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo
podran realizar la venta o cesidn de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por fa ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razon a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesidn entre integrantes del Interventor no
podréa llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modernizacion del

Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona{s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia{n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.
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CLAUSULA 9.13. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicidn de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los deméas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue fomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sifios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
inferventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en [a determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de 'a ANl ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA9.14, Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en fa Republica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, |a Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, el Cddigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio

contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecers el documento en idioma castellano.
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CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18, No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualquiera de las facultades ¢ derechos consagrados en este Contrato ¢ a exigir su
cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de fa interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los

equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
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cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningiin costo reembolsable. ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,

modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccién
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de
uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante Ia
gjecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que [as notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccidn y al siguiente correo electrénico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
numero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y s6lo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas

direcciones.
Si es ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: {1) 3791720
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Si es al Interventor; Bocagrande, Carrera 2 No. 4-115 oficina 205
Cartagena, Bolivar

Teléfono: (575) 6658425

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderén enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

{a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se entenderd notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o {ii} cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la maquina a traves de la cual se envié el fax.

.

E«/ﬁndrés Figueredo Serpa
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

//&ésar Augusto Lineros Fontal
Representante Segundo Suplente
CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA

Aprobd aspectos técnicos: Dina Rafaela Sierra Rochels — Gerente GIT Puertos y Férreo - Vicepresidencia de Gestion Contractual Y5725, »

Revisd en materia juridica y procedimental; Maria Camifa Anaya Latorre- Abogada Gerencia de Confratacion - Vicepresidencia Jury

Revisd aspectos técnicos: Jesas Fidrez Ortiz -GIT Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestion ConlractuaI\@ {1
Aprobd materia juridica y procedimental: Gabriel Eduardo del Toro Benavides fsrente de Contratacidn -Vicepresidencia Jurfdica

Revisd: Juan Manuel Aza - Experto G3 08 - Asesor Vicepresidencia Juridica
Revisd: Alfredo Bocanegra Yardn - Vicepresidente Juridico o .
—
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