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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO 
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPB-002-2015 
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO 
AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD” 
 

Fecha Elaboración   18  de agosto de 2015 

 
 
1. INTRODUCCIÓN  
  
El presente documento contiene el análisis de los aspectos jurídicos, de riesgos, técnicos y 
financieros, entre otros, que sustentan la suscripción de un Contrato de Interventoría para el 
proyecto Autopista al Mar 2 del proyecto Autopistas para la Prosperidad. 
 

NÚMERO DE PROCESO NOMBRE 

VJ-VE-APP-IPB-002-2015 Autopista al Mar 2  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 
El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una 
interconexión vial entre la Ciudad de Medellín con las principales concesiones viales del país, y que 
a su vez la conecten con los principales centros de intercambio comercial como la Costa Caribe, la 
Costa Pacífica, así como con el río Magdalena.  
 
Las vías objeto de la concesión “Autopista al Mar 2”, tienen una longitud total estimada origen 
destino de 253(1) kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquía. 
 
Las obras objeto de esta concesión consisten en un Mejoramiento de la calzada actual en el tramo 
Cañasgordas - Uramita, Construcción de una nueva vía en calzada sencilla (Variante de Fuemia) y 
Operación y Mantenimiento de la vía actual entre Uramita y Dabeiba, mejoras puntuales de trazado 
y Rehabilitación del resto del tramo de Dabeiba - Mutatá, Rehabilitación del tramo Mutatá - El Tigre 
y Mantenimiento y Operación de El Tigre a Necoclí.  
 
Nota (1): También se incluyen: Los 45.8 km en doble calzada de Turbo – El Tigre y el paso entre “El 
Dos” y “El Tres”, pactados en los Otrosíes No. 2 y 7 del contrato de concesión No. 008 de 2010, y la 
longitud de la infraestructura existente (vía Actual de la variante de Fuemia). Toda esta 
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infraestructura deberá ser Operada y Mantenida por el Concesionario durante toda la ejecución del 
Contrato de Concesión. 
 
 
Unidades Funcionales del Proyecto AUTOPISTA AL MAR 2 
 

UF Sector 
Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas(1) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Intervención 

prevista 
Observación(3) 

UF1 
Cañasgordas-

Uramita 

Cañasgordas 

PK0+000 

(1.116.609-1.238.314) (2) 

Uramita  

PK30+536 

(1.095.042-1.255.771) 

30,5 
Mejoramiento de 

calzada actual  

Construcción de 7 

puentes y 12 

túneles 

UF2 
Variante de 

Fuemia 

Uramita  

PK0+000 

(1.095.042-1.255.771) 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

2,5 
Construcción de 

calzada nueva 

Construcción de 1 

túnel 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-1.259.254) 

Dabeiba 

PK17+740 

(1.086.270; 1.267.492) 

13 
Construcción de 

calzada nueva 

Construcción de 13 

puentes, 8 túneles 

y 3 túneles falsos 

Empalme sur con la 

variante Fuemia. 

Empalme norte con la 

variante Fuemia. 
28 

Mantenimiento y 

Operación de la 

vía existente (4) 

Tramo de control 

UF3 
Túnel de 

Fuemia 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-1.259.254) 

2,2 
Construcción de 

un túnel 
 

UF4 
Dabeiba-

Mutatá 

Dabeiba 

PK0+000 

(1.086.270-1.267.492) 

Mutatá  

PK41+640  

(1.070.433-1.293.279) 

50,5 

Mejoras 

puntuales de 

trazado y 

Rehabilitación 

del resto del 

tramo 

Las actuaciones de 

mejora obligatorias 

se consignan en la 

sección ¡Error! No 

se encuentra el 

origen de la 

referencia., del 

presente Apéndice. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

  
  

3 

 

UF Sector 
Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas(1) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Intervención 

prevista 
Observación(3) 

UF5 
Mutatá-El 

Tigre 

 

Mutatá  

PK0+000 

(1.070.433-1.293.279) 

  

El Tigre  

PK46+261  

( 1.049.246-1.330.510) 

46,2 
Rehabilitación de 

la calzada actual 
 

UF6 
El Tigre - 

Necoclí 

Alcance contractual 

Concesión Transversal 

de las Américas 

Alcance contractual 

Concesión Transversal 

de las Américas 

109(5) 
Operación y 

mantenimiento 

Se incluyen 45.8 

km en doble 

calzada(6)  

 
Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las 

obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico, para cada Unidad Funcional de acuerdo con su descripción particular. 

 

Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la obra 

pública del Túnel del Toyo y la Concesión Autopista al Mar 1. 

 

Nota (3): El número de puentes y túneles incluye los cambios presentados en el numeral 5.2, y podrán 

modificarse de acuerdo con los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico realizados por 

el Concesionario. 

 

Nota (4): La infraestructura existente deberá ser Operada y Mantenida por el Concesionario durante todas las 

Etapas del Contrato de Concesión.  

 

Nota (5): Esta longitud es de referencia y dependerá de las intervenciones realizadas por la Concesión 

Transversal de las Américas, se incluye el paso entre “El Dos” y “El Tres”. 

 

Nota (6): Esta distancia fue pactada en los Otrosíes 2 y 7 del contrato de concesión No. 008 de 2010. 
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IPB AUTOPISTA AL MAR 2 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
 
El proyecto objeto de la contratación de interventoría al que se refiere este documento, será 
identificado como se describe a continuación:  
 
CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 
 

Contratación Nº: VJ-VE-APP-IPB-002-2015 

Valor del Contrato de Concesión $2.574127191649 (Dic– 2012) 

Presupuesto Oficial Contrato de Interventoría $ 32.213.938.131(Dic-2013) 

Etapa Preoperativa 
Fase Preconstrucción (meses)  12 

Fase Construcción (meses) 60 

Etapa Operativa 
Fase Operación Y Mantenimiento 
(meses) 

12 

 
3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
En el Documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 Prosperidad Para 
Todos, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de transporte es un 
importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo cual, el Gobierno 
impulsará la consolidación de corredores de transporte que soportan la carga de comercio exterior 
y que conectan los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, 
aeropuertos y puntos fronterizos y garantizan la conectividad regional. Según el PND, para 
desarrollar la infraestructura de transporte las grandes estrategias estarán encaminadas a: (1) el 
mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través de 
corredores de transporte viales, férreos, marítimos y fluviales; (2) la consolidación de nodos de 
transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga y pasajeros, (3) 
la promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura; y (4) la adaptación de 
la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.  
 
Otro elemento importante, es garantizar en el largo plazo el mantenimiento periódico y rutinario 
en la infraestructura de transporte incluyendo puentes y túneles, donde se evaluarán nuevas 
alternativas y fuentes de financiación, se promoverán asociaciones público privadas con visión de 
largo plazo, esquemas y contratos que respondan a niveles de servicio de la infraestructura.  
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4165 de 2011 estableció que la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI - tiene como objeto “Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones, y otras formas de Asociación Público Privada – APP, 
para el diseño construcción, mantenimiento operación, administración y/o explotación de 
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infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados 
y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este Artículo, dentro del respeto de las normas que regulan la 
distribución de funciones y competencias y su asignación.” 
 
La misión de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, como entidad pública, adscrita al 
Ministerio de Transporte, consiste en la búsqueda del desarrollo integrado y sostenible de la 
infraestructura del país, a través de la vinculación de capital privado con el propósito de optimizar 
la red Nacional de Infraestructura y promover la integración y competitividad del país.    
 
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo la 
Estructuración y la Gestión Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de 
concesión de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de interés público y 
mejoren las condiciones de la prestación efectiva de los servicios en cabeza del Estado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia inició el proceso para la contratación del siguiente 
proyecto: 
 

Proyectos Procesos 
de 

Licitación 

Fecha 
Convocatoria 

Fecha 
Apertura 

Resolución de 
Apertura 

Objeto 

Autopista 
al Mar 2 

VJ-VE-APP-
IPB-002-
2015 

01/07/2015 22/07/2015 RESOLUCIÓN 
No. 1295 del 
22 de julio de 
2015 

Estudios y diseños 
definitivos, la financiación, 
gestión ambiental, predial y 
social, construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión 
de la concesión Autopista al 
Mar2 del Proyecto 
Autopistas para la 
Prosperidad. 

 
Dentro de las funciones generales a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura , de 
conformidad con el Artículo 15 del Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, numerales 1, 3 y 15, 
se encuentran las de: "Supervisar, evaluar y controlar  el cumplimiento de los contratos de 
interventoría y de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de los proyectos 
relacionados con áreas e infraestructura de transporte en todos sus modos o cualquier otra que le 
haya sido asignada a la Agencia” y  “Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de 
contratación de las interventorías de los contratos de concesión u otras formas de Asociación 
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Público Privada –APP” y “Dar recomendaciones sobre los términos contractuales de los proyectos 
a cargo de la Entidad, previo inicio del proceso de contratación” respectivamente. 
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, el proyecto de 
asociación público privada que adjudique la Agencia en virtud del proceso de licitación VJ-VE-APP-
IPB-002-2015 (Autopista al Mar 2), deberá contar con su respectiva interventoría, así: 
 

“Artículo 33. La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las 

interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el procedimiento de selección 

abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor.  

(..) 

En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público privada la interventoría 

deberá contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista. Dichos interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 

hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido 

o ejerzan las funciones de interventoría.” 

 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
entidad tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su cargo, 
en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente complejos 
y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que el 
seguimiento Técnico, Económico, Financiero, Contable, Jurídico, Administrativo, Operativo, Medio 
Ambiental y Socio Predial de dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o 
jurídica que será contratada para tal fin.  
 
La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las 
actividades del concesionario mediante la apertura de un Concurso de Méritos que permita la 
ejecución de un contrato que tenga como Objeto realizar la Interventoría Técnica, Económica, 
Contable, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del 
contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada cuyo objeto será el 
otorgamiento a un Concesionario de una concesión para que realice los Estudios y diseños 
definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de los proyectos de la Segunda Ola de la 
Cuarta generación de concesiones Viales. 
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4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR 
 

4.1 OBJETO 
 

Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio 
Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa 
pública que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPB-002-2015 correspondiente al 
corredor denominado “AUTOPISTA AL MAR 2”  cuyo objeto es “Realizar los Estudios y diseños 
definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL 
PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD”. 
 
4.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del contrato de Interventoría contempla las obligaciones básicas del proponente que 
se indican a continuación. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 4 “Metodología 
y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría” y en el anexo 10 
“Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará para 
el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de condiciones, en 
la Minuta del Contrato de Interventoría, en el Contrato de Interventoría suscrito por las partes y 
aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus 
Modificaciones, Apéndices y Anexos.  

 
 Obligaciones Esenciales: 

 
(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran 
implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, 
la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación 
de informes, entre otros. 
 
(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las 
diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como durante la terminación y liquidación del 
contrato de Interventoría. 
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(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 
control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos 
a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en 
caso de que haya lugar en la etapa de  liquidación, adelantará todas las acciones e insumos 
necesarios para la liquidación definitiva, objeto de esta  Interventoría e informar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto 
sobre la  inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 
fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de 
la elaboración de los formatos que para el proceso de   liquidación que la Agencia solicite, 
incluye la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 
(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área económica del Proyecto. 
 
(vi) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de 
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que 
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión 
y el Apéndice 6 – Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento 
en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en dicho Apéndice, las leyes 
en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a 
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la 
concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al 
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la 
formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional y en general, la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus 
apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 
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(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de las 
áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del 
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestión predial.  
 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, 
verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y 
vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 
 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 
 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la 
revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de 
tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 
 
(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 
invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o 
rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la 
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del 
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión privada, documentar 
idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de 
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos 
para la actualización contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los 
libros de contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime 
conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión lo permita. 
 
(xiii)  Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría  con  
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura  para prever, organizar y realizar 
acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 
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4.3 LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

4.3.1 Tipo de Contrato:  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación, y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos.  
 
Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
la persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, económico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de 
la Interventoría”.  
 
4.3.2 Plazo de Ejecución del Contrato: 

 
El plazo del contrato es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la fecha en que el 
Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio. 
 
En atención a la naturaleza accesoria del contrato de interventoría, los plazos estipulados 
obedecen a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesión, tal como se muestra 
en la siguiente tabla, que tiene el carácter de ser el contrato principal, sin perjuicio de que las 
gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la reversión y liquidación del contrato 
de concesión en caso de que ello sea necesario.  
 

Proyecto 

Plazos 

Etapa Preoperativa Etapa 
Operación y 

Mantenimiento 
(mes) 

Fase 
Preconstrucción 

(mes) 

Fase 
Construcción 

(mes) 

CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 12 60 12 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de 
Interventoría podrá iniciar ejecución, siempre y cuando el Contrato de Concesión se haya suscrito 
por las partes y el concesionario adjudicatario haya fondeado la Subcuenta de Interventoría y 
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Supervisión en los términos dispuestos en el Contrato de Concesión.  
 
4.3.3 Lugar de Ejecución: 

 
Las vías objeto de la concesión “Autopista al Mar 2”, tienen una longitud total estimada origen 
destino de 254(1) kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento de 
Antioquía. 
 
Las obras objeto de esta concesión consisten en un Mejoramiento de la calzada actual en el 
tramo Cañasgordas-Uramita, Construcción de una nueva vía en calzada sencilla (Variante de 
Fuemia) y Operación y Mantenimiento de la vía actual entre Uramita y Dabeiba, mejoras 
puntuales de trazado y Rehabilitación del resto del tramo de Dabeiba-Mutatá, Rehabilitación del 
tramo Mutatá-El Tigre y Mantenimiento y Operación de El Tigre a Necoclí. 
 
Nota (1): También se incluyen: Los 45.8 km en doble calzada de Turbo – El Tigre y el paso entre “El Dos” y 
“El Tres”, pactados en los Otrosíes No. 2 y 7 del contrato de concesión No. 008 de 2010, y la longitud de la 
infraestructura existente (vía Actual de la variante de Fuemia). Toda esta infraestructura deberá ser 
Operada y Mantenida por el Concesionario durante toda la ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Y se encuentran incluidas dentro del proyecto las vías existentes que se describen a continuación: 
 
Vía 6203 (INVIAS) Cañasgordas – Dabeiba 
Vía 6202 (INVIAS) Dabeiba – El Tigre 
Transversal de las Américas (ANI) El Tigre - Necoclí 
 
4.3.4 Presupuesto y Forma de pago:  
 

El presupuesto del presente proceso de selección, se fija en la suma de TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 
($32.213.938.131) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.  
 

 

(a) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor 

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 

el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la 

discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de 

inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban 

reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea 

reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 

Propuesta. 
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La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores 

de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se 

pagarán y reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems 

de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 

discriminación. 

(b) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente discriminación por etapas: 

 

Etapa Preoperativa 
Etapa Operación y 

Mantenimiento Fase 
Preconstrucción  

Fase Construcción  

 $3.210.383.752   $25.983.942.000   $ 3.019.612.379 

 

(c) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinará en pesos constantes de 

diciembre de 2013, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoría 

ofertado por etapa y/o fase dividido por el número de meses correspondiente. 

 

(d) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez 

adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la 

Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 

Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones 

de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el 

Pago en los términos del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la 

Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja 

los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa 

cláusula.   

 

(e) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 

condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para 

el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 

Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 

expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del 

Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le 

serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 

cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 

perfeccionamiento del acta de liquidación. 
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(f) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 

de Interventoría,  según los términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre 

aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 

Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo 

que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el 

periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser 

entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de 

que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del contrato. 

 

(g) Los valores señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre 

de 2013, por lo que se actualizarán teniendo en cuenta la variación del IPC publicado por el 

DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben 

ser indexados conforme con la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑛,𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝐷𝑖𝑐/2013) ×  
𝐼𝑃𝐶(𝑛,𝑚)

𝐼𝑃𝐶(𝐷𝑖𝑐/2013)
  

Donde: 

 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor 
en el respectivo año calendario “m”. 

Cuota(Dic/2013) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, 
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013. 

IPC (n, m)* 
IPC del mes “n” de pago de cada respectivo año calendario 
“m” publicado por el DANE. 

IPC (Dic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE. 

 

El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del 

Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes 

de 30 días. 

 
Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecución del contrato, será ejercida por la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor. 
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4.3.5 Mayor Permanencia:  

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución de alguna de las etapas del Contrato 
de Concesión se prolongue más allá del plazo establecido en el numeral 4.3.2, la AGENCIA 
reconocerá al Interventor un único pago mensual o su equivalente en días, según corresponda, haya 
sido o no originada por causas imputables al Concesionario.  El valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago, corresponderá al valor mensual o su 
equivalente en días establecido en el numeral 4.3.4 literal c. de conformidad con la etapa en la que 
se encuentre la ejecución del contrato de Concesión.  

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoría expresado en pesos de 
diciembre de 2013 será fijo.  

 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 

El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos está conformado por: 
 

 La Constitución Política.  

 El Código Civil el Código de Comercio.  

 La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus Decretos Reglamentarios. 

 La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, el presente proceso de selección se adelantará mediante Concurso de Méritos 
Abierto. 

 La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 219. CONCURSO DE MÉRITOS. El numeral 3 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad 
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 
concurso abierto o de precalificación.  

 Decreto 1082 de 2015. 

 y demás normas que regulen la materia. 
 
Que una vez evaluado el marco jurídico para la selección de los interventores, la Agencia encuentra 
procedente adelantar el proceso de selección del interventor bajo la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto.  
 
De acuerdo con la definición de CONCURSO DE MÉRITOS, entendida como el procedimiento de 
selección objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relación con lo que dispone 
el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "Corresponde a la modalidad 
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.3
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concurso abierto o de precalificación.  
 

 
6. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoría a contratar requerido por la 
Agencia es el que a continuación se menciona, previo los análisis de sector que se establecen de la 
siguiente manera: 
 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis De Riesgo. 
Grupo F (Servicios) 
 
Segmentos  
(80) Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos  
Familias  
(10) Servicios de asesoría de gestión  
Clases 
(16) Gerencia de proyectos  
 
Y   
[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 
(10) Servicios profesionales de Ingeniería 
(15) Ingeniería Civil 
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la 
ejecución de proyectos de concesión y tiene previsto ejecutar $ 47 billones más en los próximos 
cuatro (4) años para nuevos proyectos de concesión de infraestructura en nuestro país, 
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Público Privadas), que en Colombia están 
reglamentadas con la expedición de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que 
entidades públicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional 
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito 
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control.  
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Con esta nueva generación se espera que la inversión en infraestructura de transporte a través de 
contratos de concesión se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura 
continuará con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos 
proyectos de infraestructura con la participación de Interventorías que ejerzan de forma conjunta 
las labores de supervisión y control de las etapas de construcción, operación y mantenimiento  de 
los proyectos de concesión.  
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de 
agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, 
que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado. 
 
No basta con considerar que las Interventorías demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad 
técnica, financiera o legal-, al momento de la selección contractual. Es necesario dirigir el rumbo de 
las actividades que ejerce la Interventoría, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad 
pública y en particular, a los altos directivos de la organización. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar  con el modelo adoptado en el marco de los  contratos 
de Concesión que se pretenden suscribir, en razón a que con la interventoría se realiza el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de 
promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al 
ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al 
contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 

cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 

complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 

el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Administrativo, Ambiental y Social de estos dichos 

contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada para tal 

fin. 

 

La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del plan de inversiones establecido en el Contrato de 
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Concesión a través del Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los 

mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 

evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales: 
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción),   las normas civiles y 
comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual 
de supervisión o interventoría de cada entidad. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 
anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato. 
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(…) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando éste efectivamente se presente (…)”. Y por otro lado, el artículo 84 del E.A. en sus parágrafos 
2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1º del artículo 8º de la ley 
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar 
información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el 
contratista por los daños generados por el incumplimiento. 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es: 
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“(…) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al 
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las 
condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los 
conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente 
acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los 
servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser 
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública. 
 
La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, 
a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este 
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los 
términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, 
implica la protección de esos recursos.  
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen 
una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden con 
fundamento en el principio consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política, siendo servidores 
públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y 
extralimitación de funciones.(…)”. 
 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión 
dependerá de la contratación de Interventorías.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Hasta hace muy poco (año 2012) las Interventorías en la Agencia Nacional de Infraestructura se 
clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección en 
virtud del cual fueron adjudicatarias. Así, las Interventorías se clasificaban en aquellas celebradas 
con menor cuantía y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por 
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmente son firmas, 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o 
interventora, teniendo en éste momento participación de empresas extranjeras que están 
aportando conocimiento y metodologías modernas a las labores propias de la labor de seguimiento 
y control en Colombia.  
 
Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de 
contratación así como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que 
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes: 
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Tabla No 1. Contratos actuales de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 
 

No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 

Concurso de 
Méritos        
VJ-VGC-CM-
002-2014 

Contratación de la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y socio 
predial de los contratos de concesión bajo un 
esquema de asociación público privada que se 
derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP -
001 de 2013 (Girardot – Honda – Puerto Salgar), VJ-
VE-IP-LP-002 de 2013 (Mulaló – Loboguerrero), VJ-
VE-IP-LP -005 de 2013 (Autopista Conexión Norte), 
VJ-VE-IP-LP -006 de 2013 (Autopista Río 
Magdalena 2), VJ-VE-IP-LP -007 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 1), VJ-VE-IP-LP -008 de 2013 
(Autopista Conexión Pacífico 2), VJ-VE-IP-LP -009 
de 2013  (Autopista Conexión Pacífico 3), VJ-VE-IP-
LP -010 de 2013  (Perimetral de Cundinamarca), VJ-
VE-IP-LP -011 de 2013  (Cartagena – Barranquilla y 
Circunvalar de la Prosperidad). 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio SERVINC – 
ETA 
M6 Consorcio Prosperidad 
M7 Consorcio EPSILON 
Colombia 
M8 Consorcio Intervías 4G 
M9 MAB Ingeniería de 
Valor S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 

2 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
007-2013 

La Interventoría integral que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, administrativa, jurídica, medioambiental 
y socio-predial, a los siguientes contratos de 
concesión suscritos por el INCO, hoy por la Agencia 
Nacional de Infraestructura: 1. Contrato de 
Concesión No. 446 de 1994 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Malla Vial del Meta. 

Consorcio Interventores 
ANI 
(INTERDISEÑOS, 
PAULO EMILIO BRAVO, 
JASEN) 

$   389.761.391 

3 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
012-2013 

La Interventoría integral del Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medioambiental y socio-
predial, al siguiente Contrato de Concesión suscrito 
por el INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura al Contrato de Concesión No. 447 
de 1994 y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Bogotá (Puente El Cortijo) Siberia La Punta El Vino 
La Vega Villeta. 

Consorcio ERU 
Concesiones 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
EUROESTUDIOS S.A.S.,  
DPC INGENIEROS S.A.S.) 

$   4.703.388.000 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

4 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0444 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión de la vía Bogotá-Villavicencio, 
Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes S.A. 

Consorcio 
Interconcesiones 
(CONSULTORA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA S.A.  
CONLISA S.A.  
TNM LIMITED) 

$  15.577.545.990 

5 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 053 
de 1994 y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión Vial 
Cartagena Barranquilla Vía al Mar Consorcio Vía al 
Mar. 

Consorcio Insevial 
(SESAC S.A., 
INTERSA S.A., 
LA VIALIDAD) 

$   9.313.673.779 

6 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0664 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá 
DEVINORTE, integrado por CANO JIMENEZ 
CONSTRUCCIONES S.A., WACKENHUT DE 
COLOMBIA S.A., CIVILIA S.A., MINCIVIL, CASTRO 
TCHERASI Y CIA LTDA., EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA 
LTDA., CONSOCIAL Y ENFASEGUROS. 

Consorcio ICITY 
(TECNICA Y PROYECTOS 
S.A.TYPSA 
COSNUSLTORES 
REGIONALES ASOCIADOS 
CRA S.A.S. 
GEOTECNCIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
INVESTIGACION Y 
CONTROL DE CALIDAD) 

$       6.769.475.800 

7 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 937 de 1995 y demás documentos 
que los modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Bogotá (Fontibón) Facatativá Los 
Alpes. Concesionaria CCFC S.A. 

Consorcio R&Q SERVINC 
(R&Q INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 
SERVINC LTDA) 

$       3.714.447.844 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

8 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
0849 de 1995 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Neiva Espinal Girardot, Consorcio Luis 
Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte 
Solarte. 

Consorcio Infraestructura 
(ECOVIAS SAS 
BATEMAN INGENIERIA S.A. 
INGENIEROS 
ESPECIALISTAS LTDA) 

$       4.566.165.072 

9 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No 275 del 23 de mayo de 1996 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la Concesión Desarrollo Vial 
del Oriente de Medellín, Valle del Rionegro y 
conexión a Puerto Triunfo (DEVIMED). 
Concesionaria DEVIMED S.A. 

Consorcio Intercarreteras 
(TNM LIMITED 
CONSULTORIA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA CONLISA S.A) 

$       4.386.397.161 

10 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
007-2013 

Seleccionar la Interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, contable, administrativa, jurídica, 
medioambiental y socio-predial, a los siguientes 
contratos de concesión suscritos por el INCO, hoy 
por la Agencia Nacional de Infraestructura: 
Contrato de Concesión No. 113 de 1997 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen para la Concesión Desarrollo Vial 
Armenia Pereira - Manizales. 

Consorcio Intervial 
INTERPRO S.A.S.  
SUPERING S.A.S.  
R & M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS 

$   6.090.234.543 

11 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 
005de 1999 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión de la Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca (Malla Vial del Valle). 

Consorcio Intercol SP 
JORGE PIDDO & CIA LTDA 
SIGA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

$     11.381.618.400 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

12 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 377 de 2002 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Briceño Tunja – Sogamoso. 

Consorcio Concesiones 
Colombia 
(INGETEC S.A. 
SEDIC S.A. 
TYPSA 

$       6.558.945.207 

13 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. GG-040 de 2004 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen para la Concesión Vial Bosa-
Granada-Girardot. 

Consorcio Interventoría 
Concesiones 2012 
(CONCOL SA 
INCOSA S.A 
PCA PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS) 

$     11.012.084.020 

14 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. GG-046 de 2004, y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la Concesión Pereira- la 
Victoria. Concesionaria Occidente S.A.  

Consorcio 
Interconcesiones 2012 
(JOYCO S.A.S 
CONSULTECNICOS S.A.) 

$       2.397.933.440 

15 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2006, y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Zona Metropolitana de 
Bucaramanga.  

Jorge Piddo Sucursal 
Colombia 

$       4.834.240.000 

16 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 003 de 2006, incluido el alcance 
opcional Túnel Daza, según el Modificatorio No. 1 
del 28 de diciembre de 2007 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen 
para la Concesión Rumichaca - Pasto - Chachagüí - 
Aeropuerto. Concesionaria Desarrollo Vial de 
Nariño S.A. 

Consorcio Integral AIM 
Consulting 
(INTEGRAL S.A 
ARRENDODO MADRID 
INGENIEROS CIVLES 
ICONSULTING S.A.S 

$       7.067.473.035 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

  
  

24 

 

No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

17 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 002 
de 2007 y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión Vial 
Córdoba – Sucre. 

Consorcio El Pino 
(RESTREPO Y URIBE SAS 
ARREDONDO MADRID 
SERTIC SAS) 

$     10.377.841.400 

18 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
operativa, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, del Contrato de 
Concesión No. 006 de 2007, y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 
Para la Concesión Área Metropolitana de Cúcuta. 
Concesionaria San Simón S.A. 

Consorcio SCLV 
(SILVA CARREÑO Y 
ASOCIADOS S.A 
LA VIALIDAD LTDA 

$       1.779.028.200 

19 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 008 
de 2007 y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión Vial 
Ruta Caribe. 

Consorcio Epsilon Vial 
(INYPSA INFORMES Y 
PROYECTOS S.A. 
GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTA 
PROYECTOS E 
INTERVENTORIAS) 

$       9.789.974.280 

20 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, 
operativa y administrativa, del Contrato de 
Concesión No. No. 007 de 2007 y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen o 
complementen para la Concesión Vial Girardot 
Ibagué Cajamarca. 

Consorcio 
Interconcesiones 
(INGELOG 
RESTREPO Y URIBE 
GMC) 

$       9.870.922.972 

21 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-001-
2010 

La Interventoría integral del Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, jurídica, medioambiental y 
socio-predial del mismo del Contrato de Concesión 
No. 002 del 14 de enero de 2010, el cual hace parte 
del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al 
Sector 1: Tobiagrande/Villeta - El Korán. 

Consorcio Zañartu - MAB -
VELNEC 
(ZAÑARTU INGENIEROS 
CONSULTORES  
MAB INGENIERÍA DE 
VALOR S.A. 
VELNEC S.A.) 

$     54.602.000.000 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

22 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-002 
DE 2010 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero ni se 
limita la Interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual 
hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que 
corresponde al Sector 2 comprendido entre puerto 
Salgar-San Roque. 

Consorcio Proyección Vial 
Puerto Salgar 
(R&Q CHILE 
 SERVINC LTDA COLOMBIA) 

$     57.324.511.287 

23 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-003-
2010 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría integral 
del Contrato de Concesión, que incluye pero ni se 
limita la Interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual 
hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol y que 
corresponde al Sector 3 comprendido entre San 
Roque-Ye de Ciénaga y Valledupar- Carmen de 
Bolívar. 

Consorcio El Sol 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S.  
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES LTDA. 
TEA LTDA. CONSULTORIAS) 

$ 51.373.922.797 

24 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-001-
2011 

Interventoría integral del Contrato de Concesión 
008 de 2010 cuyo objeto es el otorgamiento de una 
concesión, para que un concesionario realice por su 
cuenta y riesgo las obras necesarias para la 
construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento y conservación, según corresponda, 
del proyecto vial Transversal de las Américas y la 
preparación de los estudios y diseños definitivos, la 
gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o 
modificación de licencias ambientales, la 
financiación, la operación y el mantenimiento de las 
obras, en el corredor vial Transversal de las 
Américas sector 1, denominado Corredor vial del 
Caribe 

Consorcio Interventoría 
Transversal de las 
Américas 
(INTERDISEÑOS S.A. 
 VELNEC S.A.  
 PABLO EMILIO BRAVO 
S.A.) 

$     42.857.820.000 

25 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VE-CM-
009-2013 

Ejecutar para la agencia la interventoría técnica, 
económica, financiera, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial del 
contrato de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que se derive del 
proceso licitatorio VJ-VE-LP-005-2012 
correspondiente al corredor Loboguerrero-Buga 
 

CONSORCIO INTERCON 
(GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
COPEBA LTDA 
ICEACSA CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA 
MANUEL SANTIAGO 
DORIA NARVAEZ) 

$    4.488.645.026 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

26 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VE-CM-
014-2013 

Contratación de la interventoría técnica, 
económica, financiera, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial del 
contrato de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que se derive del 
proceso licitatorio no. VJ- VE- LP- 004- 2012 
correspondiente al corredor concesionado 
Zipaquirá Bucaramanga (Palenque) 

Consorcio Interventores 
Zipaquirá Palenque 
(CONSULTORES UNIDOS 
S.A 
CONSULTORIA INTEGRAL Y 
ESTUDIOS S.A.S. 
INTERVENTORIA Y 
DISEÑOS S.A.) 

$     11.294.253.602 

27 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-003- 
2014 

La contratación de la Interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y socio 
predial del contrato de concesión no 446 de 1994 
proyecto - Malla vial del meta 

CONSORCIO MALLA VIAL 
META 

$ 841.097.440 

28 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-007- 
2014 

Realizar la interventoría integral que incluye pero 
no se limita a la interventoría técnica, contable, 
financiera, jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental y socio predial del contrato de concesión 
no 445 de 1994 proyecto Santa Marta - 
Paraguachón, suscritos entre el INCO, hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura, y la sociedad 
concesionaria Santa Marta - Paraguachón S.A. 

CONSORCIO 
METROCONCESIONES 

$ 1.931.853.792 

29 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-003-
2015 

La interventoría integral del contrato de concesión 
que incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, ambiental, social y 
predial del contrato de concesión bajo un esquema 
de asociación publico privada de iniciativa privada 
que no requiere desembolso de recursos públicos 
presentada por la promesa de sociedad futura app 
GICA S.A., cuyo objeto consiste en la realización de 
los estudios, diseños, construcción, operación, 
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental 
de la segunda calzada de la vía Ibagué - Cajamarca, 
así como la operación y mantenimiento del sistema 
vial (variante Chicoral, variante Gualanday, 
Ibagué, Gualanday, Espinal, variante Picalena, 
ramal norte y trazado existente Ibagué  
Cajamarca" 

CONSUTORES TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS S.A. 
CONSULTECNICOS 

$ 37.541.213.806 

30 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-006-
2015 

Seleccionar la interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial de los 
contratos de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que se deriven de los 
procesos VJ-VE-APP-IPV-001-2015 (Malla Vial del 
Meta) y VJ-VE-APP-IPV-002-2015 (Chirajara – 
Villavicencio) 

M1 UNION TEMPORAL 
META 
M2 CONSORCIO 
METROANDINA 

M1 $ 34.695.475.764 
M2 $ 37.209.043.920 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

31 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-010-
2015 

Contratar la interventoría integral que incluye pero 
no se limita a la interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial de los 
contratos de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de iniciativa pública que 
se derive de los procesos licitatorios Nos.  VJ-VE-IP-
LP-016-2013 (Puerta de Hierro Cruz del Viso), VJ-
VE-APP-IPB-003-2014 (Transversal del Sisga), VJ-
VE-IP-LP-015-2013 (Villavicencio – Yopal), VJ-VE-IP-
LP-017-2013 (Santa –Mocoa – Neiva), VJ-VE-IP-LP-
018-2013 (Popayán – Santander de Quilichao), VJ-
VE-IP-LP-022-2013 (Autopista al Mar 1) y VJ-VE-IP-
LP-014-2013 (Rumichaca – Pasto). 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA INTER 
4G 
M2 JOYCO S.A.S 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 4G-2 
M4 CONSORCIO GESAC 
M5 UNIÓN TEMPORAL 4G 
AFA 
M6 CONSORCIO EPSILON 
4G9 
M7 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 

M1 $ 22.419.816.863 
M2 $18.122.060.560 
M3 $30.178.283.920 
M4 $34.793.646.529 
M5 $31.466.556.801 
M6$31.500.875.598 
M7 $25.536.207.427 

32 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-011-
2015 

Contratar la interventoría integral que incluye pero 
no se limita a la interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial del 
contrato de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de iniciativa privada que 
se derive de los procesos Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-
2015 (Cesar – Guajira) y VJ-VE-APP-IPV-004-2015 
(Cambao – Manizales). 

M1 CONSORCIO CJE 
PLANES 
M2 CONSORCIO VIAL 
COLOMBIA 2015 

M1 $ 22.088.353.440 
M2 $ 23.133.675.840 

 
Con respecto a lo anterior, las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
han variado de acuerdo con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se 
encuentre el Contrato de Concesión. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y 
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los 
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes 
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han 
tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la 
infraestructura. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del 
presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones 
planteadas en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos supuestos básicos, el primero que se garantice la 
pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto 
último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Estructuración, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida por el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 
El presupuesto oficial máximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual será 
pagado dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses. Este valor fue determinado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el 
alcance del Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Pública Privada.  
 

Proyecto APP Presupuesto Oficial Estimado 

AUTOPISTA AL MAR 2 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN  

($32.213.938.131) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.  
 

 
El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato 
de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  

 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del 
contrato se estableció a precio global fijo.  
 
El valor de los contratos de Interventoría que se suscriban con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagarán con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberán fondear las 
sociedades Concesionarias adjudicatarias de las Licitaciones Públicas anteriormente descritas, en 
cumplimiento de los contratos de concesión que se deriven, conforme  lo contemplan las minutas 
de la parte especial de los contratos de concesión en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio 
Autónomo” - Subcuenta de Interventoría y Supervisión. 
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6.5 EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN  

 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría, igualmente que el Contrato de Concesión objeto de la presente contratación se 
encuentra en proceso de adjudicación. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del 
Interventor en relación con el control técnico, económico, jurídico, administrativo, financiero, 
contable, operativo, legal, socio-predial y medio ambiental que deberá adelantar el interventor que 
se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para 
realizar estas funciones, dentro del plazo de ochenta y cuatro (84) meses establecidos para el 
contrato. 
 
Los costos básicos asociados al contrato de Interventoría son los siguientes:  
 
 Definición de los perfiles de personal mínimo del interventor necesario, número y dedicaciones: 

Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el número de 
personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para 
cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo anterior para los distintos procesos que se 
podrían presentar en la ejecución del Contrato de Concesión durante el desarrollo de la 
Interventoría a contratar.  
 

 Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoría como son: 
 
Oficinas e instalaciones: Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir 
y mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas 
condiciones.  
 
Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Interventor deberá 
proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, 
incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware 
necesarios para el desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, servidores, scanners, 
fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de 
comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet 
inalámbrico.  
 
Equipos de comunicaciones: El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes 
del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberá 
garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Agencia 
Nacional de Infraestructura.  
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Equipos de Topografía:  El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de 
topografía  mencionadas en los estudios previos durante la ejecución del Contrato de 
Interventoría, incluidos equipos de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, 
GPS, etc.), para las labores de verificación necesarias en campo de los diferentes diseños 
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario. 
 
Equipos de laboratorio: El Interventor deberá revisar la realización de todos los ensayos de 
campo y laboratorio necesarios para cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las 
metodologías normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos 
de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes, los 
túneles etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del 
Contrato de Concesión, las buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que 
el Interventor evalúe oportunamente el desempeño del Concesionario. 
 
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. 
Estos certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes. 
 
Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoría deberá 
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) días 
consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la 
instalación e implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, 
tarjetas de software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de 
tráfico y recaudación de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de 
operación, la operación de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el 
manejo de carriles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operación y la atención 
al usuario, etc. Los equipos de verificación y gestión de recaudo deben permitir detallar la 
categoría de los vehículos en cada caseta de recaudo. 
 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada 
uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del día, garantizando que el 
formato de la información filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el 
tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores 
necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor 
deberá disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligación. 
 

 Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para el 
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.  
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 Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para efectos de la 

determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las 
actividades objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA. 

 
 

6.6 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.  

 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del 
Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos 
estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.  
   
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá 
ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, 
postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la 
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de 
celebrada la audiencia de adjudicación del proceso. 
 
Tabla 2. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma 
del acta de inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, se detallará en la 
Tabla 4. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la 
Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de 
concesión vigentes. 
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En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista.  
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 3. Homologación de estudios. 
 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 
En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
 
 

Tabla 4. Personal Mínimo Obligatorio y Dedicaciones 
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CORREDOR VIAL AUTOPISTA AL MAR 2 
 

 
 
 

B C D E F G H I J

Director de Interventoria 1 50% 12 1 100% 60 1 50% 12

Subdirector Tecnico - Operativo 1 100% 12 1 100% 60 1 50% 12

Subdirector Financiero 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Sudirector Jurídico 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Ingeniero Residente  Ambiental 1 50% 12 1 100% 60 1 50% 12

 Residente  Social 1 100% 12 1 100% 60 1 50% 12

Ingeniero Residente Operativo 1 50% 12 1 100% 60 1 100% 12

Ingeniero Residente Técnico 1 100% 12 2 100% 60 1 100% 12

Ingeniero Residente Túneles 1 25% 12 1 100% 60 1 50% 12

Ingeniero Residente Puentes 1 25% 12 1 100% 60 1 25% 12

Ingeniero Residente Geólogo 0 0% 12 1 100% 60 1 25% 12

Ingniero Residente de Redes 1 25% 12 1 50% 60 1 25% 12

Ingeniero Residente SISO 1 50% 12 1 100% 60 1 50% 12

Especialista en Sistemas (Túnel) 1 25% 12 1 50% 60 1 50% 12

Especialista en Estructuras 1 25% 12 1 50% 60 1 20% 12

Especialista en Pavimentos 1 25% 12 1 50% 60 1 25% 12

Especialista en Túneles 1 50% 12 1 50% 60 1 25% 12

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 50% 12 1 50% 60 1 20% 12

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 25% 12 1 25% 60 1 10% 12

Especialista en Vías 1 50% 12 1 25% 60 1 25% 12

Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional 1 25% 12 1 25% 60 1 10% 12

Especialista Ambiental 1 50% 12 1 50% 60 1 20% 12

Especialista en Tránsito y Transporte 1 25% 12 1 25% 60 1 20% 12

Ingeniero  Eléctrico 1 50% 12 1 100% 60 1 20% 12

Ingeniero  Mecánico 0 50% 12 1 50% 60 1 20% 12

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 50% 12 1 50% 60 1 25% 12

Abogado Especialista en Gestión Predial 1 50% 12 1 50% 60 1 25% 12

Auditor de Sistemas de peajes y/o pesaje y/o tarifas 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Profesional Aseguramiento y Gestión   Calidad 1 25% 12 1 50% 60 1 50% 12

Profesional Auditor Interno de Calidad 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Profesional Auditor Seguridad Vial 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Profesional en Área Socio-ambiental 1 50% 12 1 100% 60 1 25% 12

Profesional Predial 1 50% 12 1 100% 60 1 50% 12

Profesional Financiero 1 50% 12 1 50% 60 1 50% 12

Profesional Contable 1 25% 12 1 25% 60 1 25% 12

Auxiliar de Ingeniería  SISOMA 1 50% 12 1 100% 60 0 0% 12

Auxiliar de Ingeniería  1 100% 12 2 100% 60 1 100% 12

Auxiliar   Predial 1 50% 12 1 100% 60 1 50% 12

Auxiliar Social 1 50% 12 1 100% 60 1 100% 12

Auxiliar de Ingeniería  Peajes y Operativo 1 50% 12 1 100% 60 1 100% 12

Topógrafo 1 50% 12 2 100% 60 1 25% 12

Cadenero I 1 50% 12 2 100% 60 1 25% 12

Cadenero II 1 50% 12 2 100% 60 1 25% 12

Inspector de Obra 1 100% 12 2 100% 60 1 100% 12

Inspector SISOMA 1 100% 12 1 100% 60 1 100% 12

Asistente Administrativa 2 100% 12 2 100% 60 2 100% 12

Conductor 2 100% 12 2 100% 60 2 100% 12

CANTIDAD DE 

PERSONAS

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

ETAPA PREOPERATIVA

FASE PRECONSTRUCCIÓN FASE CONSTRUCCIÓN 

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION
Tiempo Total en meses

COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

CARGO / OFICIO (1)
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7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MÁS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 de 2015) 
 
7.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Son la Capacidad Jurídica, la experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad 

organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 

2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya presentación, 

cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta.  

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificará la acreditación y 

cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Único de proponentes RUP, y verificará la 

información adicional mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 

7.2. GENERALIDADES 
 
Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente documento, teniendo en 
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no 
obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes 
deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato correspondiente. Para 

K M N M N O P

Computador portátil - (incluye ANI UND 3 Global

Computadores de escritorio (incluye ANI) UND 10 Global

Escaner UND 1 Global

Cámara fotográfica UND 8 Global

Adquisición de equipos celulares UND 10 Global

Equipos de video peajes UND 0 Global 4 Global Global

Adquisición plan telefonia celular UND 10 12 10 60 10 12

Alquiler  de Vehiculo Mes 2 12 2 60 2 12

Alquiler  Equipo de Topografía Mes 1 12 2 60 1 12

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios 

Públicos y Dotación)
Mes 1 12 1 60 1 12

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros Mes 1 12 1 60 1 12

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc) Mes 1 12 1 60 1 12

Medición deflectometría Km 1 191 1 254

Medición Índice de estado, y demás ensayos requeridos. km 1 162 10 191 2 254

Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes 1 4 1 60 1 4

CANTIDAD

MESES DE 

USO O KM 

TOTAL O 

GLOBAL

ETAPA DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

CANTIDAD

MESES DE 

USO O KM 

TOTAL O 

GLOBAL

FASE 

CONSTRUCCIÓN 
OTROS COSTOS 

UNIDAD

FASE 

PRECONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD
MESES DE USO 

O KM TOTAL O 

GLOBAL
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efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán admisibles 
los contratos suscritos con las siguientes condiciones:  
 

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o 
los miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la 
experiencia específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las 
reglas previstas en el pliego de condiciones.  

(c) Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal, para establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta y/o para 
gobiernos internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoría para el 
sector público a nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y 
cuando cumplan con los requisitos del pliego. 

 
(d) Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran 

parcialmente ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado o facturado a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el  
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el 
plazo de ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la 
fecha de inicio y la fecha de aprobación del último pago o factura, lo cual se podrá 
verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante 

 
 
7.3. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas 
naturales la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil 
colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de 
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que 
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los 
proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas 
en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley 
aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 
 
En los siguientes subnumerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir.  Con las exigencias del Pliego de Condiciones: 
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Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) 

Certificado de existencia y representación legal 

Registro único de proponentes RUP 

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Pacto de transparencia de los participantes (Formato 1) 

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- de 
la Procuraduría General de la Nación 

Antecedentes fiscales y judiciales 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros) 

 
*Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 
 

 
7.3.1 Registro único de Proponentes (RUP):  

 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la 
clasificación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la 
experiencia general, se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 
80000000-SERVICIO DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS 

Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS 
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Clasificación UNSPSC 

Segmento 
81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

Clase 81101500- INGENIERÍA CIVIL 

Clase 81102200- INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

 

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras 

plurales que no están obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberán 

manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes: 

 Consultoría en materia de infraestructura para el transporte  

 Consultoría, estructuración y/o Asistencia Técnica y/o Dirección Facultativa de proyectos 
de Infraestructura de transporte. 
 

La fecha de expedición del RUP debe ser máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del 

Proceso se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia 

y representación legal la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
7.4. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en 
el Decreto 1082 de 2015, con corte al 31 de diciembre de 2014, que resultan de los estados 
financieros actualizados al último cierre contable de las empresas según disposiciones normativas, 
verificándose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a 
inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), y del diligenciamiento 
Formato 2 para los proponentes o miembros de figura asociativa no obligados a inscribirse en el 
RUP. El Formato 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y 
el Revisor Fiscal del proponente, si el proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser 
suscrito por su Contador. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y 
el estado de resultados de la compañía en la cual se reflejan las sumas correspondientes a 31 de 
diciembre de 2014 o al último año fiscal, (este último evento aplica para aquellos proponentes 
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extranjeros en cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que 
hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta 
o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el 
órgano social competente, correspondientes al último cierre anual ordinario. 

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información 
deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
–IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a 
opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada 

por Contador Público Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. 

Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente 
individual, y en caso de figuras asociativas: i) el LIDER o ii) la Estructura Plural, mediante la 
ponderación de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el 
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia 
Compra Eficiente, deberán acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuación 
se relacionan, de la siguiente forma según corresponda: 

 Índice de Liquidez: Deberán acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno (1.1). 
 

 Razón de Endeudamiento: Deberán acreditar una razón de endeudamiento menor o igual 
al ochenta por ciento (80%). 

 

 Razón de Cobertura de Intereses: Deberán acreditar una razón de cobertura de intereses 
mayor o igual a uno (1). Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen 
con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 

 Capital de Trabajo: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se 
verificará con información contenida en el RUP o el diligenciamiento del Formato 2 según 
corresponda teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
 

 El Proponente debe acreditar como mínimo el 7.14% del valor del presupuesto 
oficial del presente documento. 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de 
la estructura plural.  
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7.5. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o Formato 2 según corresponda: 
 

 Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los 
integrantes del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
positiva.   

 

 Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.  

 
 
7.6. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS – EXPERIENCIA GENERAL 
 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el 
evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
  
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos de SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, mediante el cumplimiento de los literales a) y 

b) descritos a continuación:  

a)      Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta seis (6) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura 

de Transporte 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe 

corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial del módulo expresado en 

SMMLV del año 2013 

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje 

requerido como experiencia General expresado en SMMLV del año 2013 

 b)     Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así:   

 Hasta seis (6) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura 

de Transporte  
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 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general 

debe corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial del módulo expresado 

en SMMLV del año 2013. 

 EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 

anterior. 

 Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá 

acreditar por lo menos un (1) contrato de supervisión o interventoría en proyectos de 

Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del 

porcentaje requerido como experiencia General. Para efectos de la acreditación de la 

experiencia se tomarán los valores expresados en SMMLV del año 2013. 

Nota 1: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 

ejecutado y facturado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo 

de la experiencia.  

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para efectos 

de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 40% del presupuesto oficial del 

módulo, solamente se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el 

respectivo Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los 

integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervisión o interventoría en proyectos de 

Infraestructura de Transporte. 

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse 

clasificados en alguno de los códigos previstos en el pliego de condiciones. 

Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 

del 01 de enero de 1990 fecha desde la cual existen en el país los proyectos de concesión. 

Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se 

encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado o facturado a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor 

requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución transcurrido es de 

mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobación del último pago o 

factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 
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En caso que el proponente relacione más de seis (6) contratos para acreditación de la 

experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 

seis (6) contratos relacionados en el respectivo Formato. 

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 
verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros de una 
estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada miembro en 
el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se pretende 
acreditar para la verificación de la experiencia en el formato correspondiente. Lo anterior para 
efectos de la acreditación de máximo seis (6) contratos. 

 

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en 
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya 
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al 
contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas 
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor 
de las mismas. 

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento 
del Formato correspondiente que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que 
se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) 
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) 
fecha de terminación y/o de liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus 
reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificación de dicha información, 
se efectuará a través del RUP, sin embargo, los proponentes deberán acreditar la información 
adicional exigida en el presente sub-numeral, que no conste en el RUP, en cualquiera de los 
siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 

 

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación 
y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la 
normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, 
se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final; 

ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

  
  

42 

 

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del 
presente numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad 
contratante en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones 
técnicas de los contratos. 

Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato respectivo, (i) 
una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la 
participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación 
del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada 
de una declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, 
en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior 
a la terminación del respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificación de 
la información incorporada por el Proponente en el Formato respectivo podrá ser efectuada 
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá 
suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la 
información. 

Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer 
orden con el ente contratante. 

Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos celebrados 
en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los 
celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con organismos 
multilaterales. 

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervisión o Interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o cesionario, 
solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta por ciento (50%) 
del valor total del Contrato. 

Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica cuando ella no 
cuente con más de tres (3) años de constituida, en los términos que se regulen en el respectivo 
pliego de condiciones. 

Así mismo, además de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una figura 
asociativa) podrá presentar la experiencia general o la experiencia específica solicitada por medio 
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de su matriz. Para estos efectos, se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el 
proponente (o los miembros de una figura asociativa) o su matriz, según sea el caso, respecto de la 
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del 
proponente (o los miembros de una figura asociativa) tiene el cincuenta y uno por ciento (51%) o 
más del capital, y acredite tener una situación de control. La situación de control se acreditará en 
los términos que se regulen en el respectivo pliego de condiciones. 

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser utilizados para 
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones. 

 
En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero si el 
mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el promedio de la TRM 
del mes indicado en el documento respectivo.  
 
Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas 
o archivos magnéticos que las describan o contengan.  
 
La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato en el caso de ejecutados y a la fecha de la última facturación en el caso de 
contratos en ejecución. 
 
 
7.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la "Experiencia Específica"; (ii) el 
"Apoyo a la Industrial Nacional", según se detalla la siguiente tabla: 

COMPONENTE PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia Específica 900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los 
Proponentes obtengan como mínimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le 
otorgarán CERO (0) puntos y la Agencia rechazará la Propuesta correspondiente. 
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7.7.1. Experiencia Específica 

El Proponente debe demostrar experiencia con contratos que hayan iniciado a partir del 1 de enero 
de 1990, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

Hasta 4 contratos de supervisión o interventoría de infraestructura de transporte de los cuales: 
 

 Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en 
caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de condiciones. 

 Por lo menos 1 debe ser de supervisión o interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte vial. 

 Además del contrato requerido en el literal anterior, el oferente deberá aportar para acreditar 
la experiencia específica como mínimo: Un (1) contrato de supervisión o interventoría de una 
concesión de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia 
y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la supervisión o interventoría que 
puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. 
 

 Valor: el valor mínimo de cada contrato será el 5% del valor del presupuesto oficial del módulo 
expresado en SMMLV del año 2013. 
 

 A los contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación: 

ASIGNACION DE PUNTAJE 

Nº Contratos  (2) Contratos 

que cumplan 

con las 

condiciones 

descritas   

(3) Contratos 

que cumplan 

con las 

condiciones 

descritas   

(4) Contratos 

que cumplan 

con las 

condiciones 

descritas   

Total Puntaje  600 700 900 

  

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) 

puntos únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará 

puntaje a ningún otro contrato adicional. 

 En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros de 

una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 

miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos 
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que se pretende acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo 

cuatro (4) contratos. 

 

 Se entiende por proyectos de infraestructura de transporte, aquellos relacionados 
exclusivamente con Infraestructura Vial, Infraestructura de Puertos, Infraestructura de 
Aeropuertos, o Infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano. 
 

 Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados o 
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas, 
recibidas a satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos 
de recibo a satisfacción y/o liquidación. 

 

 Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones 
se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y que el valor pagado o facturado a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje 
del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución 
trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de 
aprobación del último pago o factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación 
de la entidad contratante. 

 

Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 

ejecutado, pagado o facturado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del 

cálculo de la experiencia. 

ACREDITACION DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA A TRAVÉS DE UN ASISTENTE TÉCNICO: como máximo 
uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico, con excepción del ejecutado en 
Colombia.  

 

7.7.2. Factor Protección a la Industria Nacional y reciprocidad 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del 

Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo 

de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  
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La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o 

como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, 

para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 

 Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 

residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 

legislación colombiana, de conformidad con lo dispuesto  en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015. 

La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 

Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos 

en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los 

cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 

haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, 

con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 

pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 

materia.  

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 

participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 

propuesta.  

La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin 

sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a 

la publicada en el SECOP. 

En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá 

aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero 

hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero 

(0) puntos. 

 Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio 

se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816/03: a los 

proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 

colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les 

otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece 

más adelante para la evaluación correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel 
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que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 

superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 

deberán señalar en el Anexo 8, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, 

referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución del contrato. 

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 

proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y 

extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato.  

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de 
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

O
R

IG
EN

  

N
A

C
IO

N
A

L 
(s

u
b

cr
it

e
ri

o
 1

) 

La totalidad de la estructura plural o proponente individual 

deben cumplir  y ser: 

Personas naturales nacionales, personas naturales 

extranjeras residentes en Colombia, personas jurídicas 

nacionales y;  

Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que hayan acreditado la 

reciprocidad, así como las Estructuras Plurales integradas 

por dichas personas. 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad  sus  servicios de origen nacional, de acuerdo con 

las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgará un puntaje al proponente igual al porcentaje de 

participación en la estructura plural  que ostente el componente nacional 
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Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales  de origen 

extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que 

ofrezcan determinado porcentaje de componente nacional 

incorporado, referido a la totalidad del personal calificado 

del contrato, de conformidad con la tabla de componente 

nacional que se establece a continuación: 

Hasta 50 

puntos, 

según tabla 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en 

términos de % referido a la totalidad del personal  calificado del contrato]  
PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 

 

 
Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 8 “Declaración de Porcentaje de 

Personal Calificado Colombiano”.  

Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningún caso podrán sumar para este 

factor más de cien (100) puntos. 

 
8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR 

LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipología 
contractual así como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la Agencia Nacional de 
Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se señalan a continuación, los cuales, 
son aceptados por el contratista con la suscripción del contrato: 

 
 Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que 

se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas 
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
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 Riesgos previsibles: De acuerdo al CONPES 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones 
normales. 

 

 Riesgos imprevisibles: Según el Consejo de Estado la teoría de la imprevisión es aquella que “regula 
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se 
produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de 
suscribirlo, una situación preexistente al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa 
de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan 
diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible” 1 
 

 Tipificación: es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes 
etapas de ejecución del contrato, agrupándolos en diferentes clases que presenten características 
similares. 
 

 Estimación del riesgo: es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido y con 
base en la información fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es 
una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con 
su probabilidad e impacto. 
 

 Asignación del riesgo: es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su 
atención. Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación. 

 
Marco legal 
 
De acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos de un proyecto se refieren 
a los diferentes factores que pueden afectar el cumplimiento de los resultados previstos y de los 
respectivos flujos esperados.  

 
El Documento CONPES 3714 de 2011 estableció una serie de lineamientos básicos para el entendimiento 
del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes "... la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación.". 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente No. 1952, M.P. Enrique Arboleda Perdomo  
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Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que el análisis de riesgo 
y la forma de mitigarlo, hacen parte de los estudios y documentos previos, los cuales a su vez, en virtud 
del numeral 12, artículo 25 de la Ley 80 de 1993, son documentos definitivos que sirven de fundamento 
para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones.  
 
El mismo Decreto 1082 de 2015 prevé en su Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Evaluación del Riesgo “La Entidad Estatal 
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.” 

 
Asignación de los riesgos 

 
Los riesgos derivados del presente contrato serán asignados de acuerdo con el principio según el cual, 
cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar. De hecho, el 
Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES Número 3107 de 2001, así como el CONPES 3714 DE 
2011 estableció dicho criterio cuando señaló: “Los principios básicos de la asignación de riesgos parten del 
concepto que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos y administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los 
instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación”. 
 
De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, y con 
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la 
ejecución del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfacción del objeto requerido, en el presente 
caso obedecen a riesgos empresariales, es decir áreas normales, inherentes a la ejecución del objeto 
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 
9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).  

 
Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de 
Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe 
entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del 
contrato. 
 
La información sobre la tipificación, estimación y asignación de los riesgos asociados a la ejecución del 
contrato objeto del presente proceso de contratación consta en la matriz de riesgos que se anexa en el 
presente documento. 

 
Con el fin de evitar riesgos con temas de manejo de información es obligación del contratista  “el 
implementar un sistema de Gestión de Calidad que permita realizar acciones coordinadas asegurando   
la información referente a los  contratos de concesión e interventoría”. 
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9. EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE 
EXTENSIÓN DE LOS AMPAROS. 
 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos." 
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: (1) Este amparo deberá constituirse 

a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, 

la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total 

corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría más una vigencia adicional 

correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato.  

La vigencia de éste amparo deberá ser otorgada de la siguiente manera:  

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: Para efectos de este amparo, el interventor 

lo obtendrá con una vigencia de doce (12) meses. 

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, el interventor lo 

obtendrá por una vigencia de sesenta (60) meses.  

c. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Interventor 

obtendrá el amparo con una vigencia de doce (12) meses y seis (6) meses más.  

(ii) El valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:  

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: En cuantía correspondiente al diez por 

ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de 

Preconstrucción.  

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: En cuantía correspondiente al diez por ciento 

(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de 

Construcción.  
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c. Etapa de Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) 

del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operación y 

Mantenimiento.  

 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este amparo debe 

constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 

obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría.  

(i) La vigencia de este amparo será la siguiente:  

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: Para efectos de este amparo, el interventor lo 

obtendrá con una vigencia de doce (12) meses y tres (3) años más.  

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, el Interventor 

obtendrá el amparo con una vigencia de sesenta (60) meses y tres (3) años más.  

c. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el interventor lo 

obtendrá con una vigencia de doce (12) meses y tres (3) años más. 

(ii) El valor de este amparo será el siguiente:  

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: en cuantía correspondiente al cinco por ciento 

(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de 

Preconstrucción. –  

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: En cuantía correspondiente al cinco por ciento 

(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de 

Construcción.  

c. Etapa de operación y mantenimiento: En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) 

del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operación y 

Mantenimiento.    

 Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como un 

amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que 

puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio 

prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato. (2) El 

valor asegurado será el siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las 
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obligaciones asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Diez 

por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operación y 

mantenimiento. (3) Este amparo deberá tener la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos 

(2) años contados a partir de la terminación de la Etapa Preoperativa. b. Etapa de Operación y 

Mantenimiento: Dos (2) años contados a partir de la terminación de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento. Para lo cual deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la terminación de la 

etapa.  

 Responsabilidad Civil Extracontractual: (1) El objetivo de este seguro es brindar protección 

frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus 

subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente 

a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 

perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la 

AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la 

AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 

Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual será anual renovable hasta cubrir el plazo total del 

Contrato de Interventoría. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y 

beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes 

amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos 

médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de 

seguro con vigencia anual será del 10% del valor total del contrato. 

 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia o quien este designe. 
 
 

11. INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
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que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la 
sección VII C. 

Acuerdo 

Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al Valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Liechtenstein SI SI NO SI 

Suiza SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad 

Andina de 

Naciones 

SI SI NO SI 

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y 
Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros reciben trato nacional.  
 
 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

  
  

55 

 

Dado en Bogotá a los diez y ocho (18) días del mes de agosto de 2015.  
 
 

 

___________________________ 

ANDRES FIGUEREDO SERPA 

Vicepresidente de Gestión Contractual 

 

 
Proyectó: Lilian Laza Pinedo – Experto G3-07 

Carolina Morera Barragán – Apoyo Técnico – VGC 

 

Revisó:  Gloria Ines Cardona Botero- Gerente de Proyectos  

 
 


