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CAPITULO I INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el
presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de caréacter
ambiental. EI componente social de la Gestion Social y Ambiental se regir, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre
lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes asuntos:

0] La prevencion, control, mitigacidn, correccibn o compensacion de los impactos
ambientales del Proyecto.

(i)  La elaboracion, trdmite, obtencion y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental.

(iii)  Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia-
ICANH -y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y arqueolégico de la
Nacion.

(iv)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

(v) La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera.

(vi)  Ladisposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ixX)  Vertimientos solidos y liquidos.

(€3] Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi)  Instalacion y operacion de campamentos.
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)

(Xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacién y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

Sustraccién de éareas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a 1os mismos.
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CAPITULO Il OBLIGACIONES GENERALES

Obligaciones Generales del Concesionario

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencion alguna, y en general cualquier
actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitacion y obtencion de las
Licencias y Permisos, necesarios para la ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido
en la Seccién 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera responsable de los pasivos originados
por la inadecuada ejecucion de la Gestién Social y Ambiental, en especial, la ejecucion
defectuosa o inejecucién de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de
caracter ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacién de las organizaciones que representan a las
comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los demas grupos de interés, en los
términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo
de lo anterior, el Concesionario debera desarrollar los procesos de informacidn, socializacion
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), 0 demas mecanismos de
participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al
Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la
Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este
Apéndice, el Contrato, la Ley aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las
Autoridades Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. EI Concesionario remitira a la
Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado
respectivo; y asi mismo, remitira copia de los documentos expedidos por dichas Autoridades,
dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deber& cumplir a su costa y
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riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que
trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entenderd como Compensacién Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
0 contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
0 permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicion
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de la Licencia
Ambiental, podré solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de
la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o
adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso
de esta facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la
gestion asociada a su adquisicion, seran por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con
lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la Parte General del Contrato, sin
que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento
del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la

disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la Agencia
determine la disposicion final del mismo.

Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable.
En consecuencia, el Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental.

El Concesionario debera gestionar todos los trdmites administrativos ante la Autoridad
Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario
asume entera responsabilidad de su interaccion con la Autoridad Ambiental competente para
cada tipo de trdmite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo con la
Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de caracter ambiental con respecto
al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligaciéon del
Concesionario establecer:

0] La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para
desarrollar el Proyecto.

(i) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de todo el
Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior,
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no excusa al Concesionario de su obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos
de caracter ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias
Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a
Intervencion que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO Il debera
entenderse hecha a estas.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las etapas del
Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de caracter
ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma
que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares
gue la Ley Aplicable de caracter ambiental. La Interventoria sera responsable de seguir el
cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos
de caracter ambiental, asi como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberé adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a
evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del citado Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos
para el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las
modificaciones a que haya lugar, asi como los requerimientos que de estas, se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de
dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). EI Concesionario sera
responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y
subcontratistas.

Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Seccion 8.1 (d) de la
Parte General.
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Compensaciones Ambientales

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

0] Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la
Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(iif)  Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Ambientales deberan llevarse a

cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental, demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesién, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la
Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental del Contrato
y de las Licencias y Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

0] Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental adelantadas
en cada uno de ellas, asi como el cronograma de actividades a desarrollar para el
trimestre siguiente.

(i) Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

(iii)  Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.
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(V) Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental de la Gestidn Social y Ambiental.

(vi) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

(vii)  Registro fotogréfico o filmico.

(viii)  Otra informacion de la Gestién Social y Ambiental que se considere relevante para el
periodo.

(iX)  Soportes de la informacion antes sefialada.

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestion Social
y Ambiental, dara lugar, ademas de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas
en la Parte Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables,
ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad Ambiental
a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del presente Contrato por causas
imputables a éste.
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CAPITULO 111 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a) EIl Concesionario debera por su cuentay riesgo, obtener todas las Licencias Ambientales y demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los
términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

M)

2

®)

(4)

®)

(6)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar
estricto cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que
lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacién de la
Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las
Intervenciones de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximird al Concesionario del
cumplimiento de obligaciones de cardcter ambiental adicionales que sean
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios
ambientales a que haya lugar considerando la informacion disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como
disefar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que considere
necesarias, las cuales seran asumidas por el Concesionario.

El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental competente
de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
correspondientes, para lo cual deberé asumir los costos derivados de la evaluacion
y seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos
por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las intervenciones, el Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la Guia Ambiental, contar con un PAGA
no objetado por la Interventoria, para lo cual deberé:
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Presentar dicho documento en el plazo establecido en el informe del cual
trata la Seccion 3.1 (b) a la Interventoria.

La Interventoria contard con diez (10) dias desde la presentacién del
PAGA para presentar sus observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no
formule observacidn alguna, se entendera que ésta aprueba el PAGA.

El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas
por la Interventoria dentro de los diez (10) dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la recepcion de las
observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las objeciones que
presentare la Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que
considere pertinentes dentro de los quince (15) dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacién, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

Disponer de las Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios para el
desarrollo de las Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental competente.

Entregar los requerimientos bésicos que exige el programa de salud
ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional.

(i) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico Ambiental de

Alternativas

o))

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido en los Articulos
2.2.2.3.4.1.y2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas
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)

®)

(4)

®)

(6)

—DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones gue, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la
necesidad de adelantar un DAA, el Concesionario debera adelantar, por su cuenta
y riesgo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley
Aplicable, las siguientes actividades:

e El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente,
sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la
cual debera contener la descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencién y
su localizacién mediante coordenadas y planos.

e Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el
Concesionario, deberé solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo
con lo establecido en la Seccion 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.

e En caso de que la Autoridad Ambiental indigue que es necesario adelantar un
DAA, el Concesionario asi lo adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con
los términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

e Unavez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por
alguna de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el
Concesionario, este debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a) (iii) del presente Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general,
cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la
Gestién Ambiental y Social del proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacion
del DAA deberd incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y
cantidad requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable exclusivo ante la Autoridad
Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la
obtencion de todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del
proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a la Autoridad
Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) dias desde la presentacion del DAA
para presentar sus observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no
formule observacion alguna, se entendera que ésta aprueba el DAA.
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e El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcién
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) dias desde la recepcién de las
observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las objeciones que presentare
la Interventoria sélo podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la Guia Ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revisiébn del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién del mismo.

e El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a su comunicacién, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii)  Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

M)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion: i)
sea necesario la expedicion de una Licencia Ambiental sin que se requiera consultar
a la Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la
consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el procedimiento
previsto en la Seccidon 3.1(a)(ii) el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades necesarias para su expedicién, en particular las establecidas a
continuacion:

e Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental necesarios para el
desarrollo de las Intervenciones. Estos estudios ambientales le serviran de base
al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia expedidos para
tal efecto y la Ley Aplicable.

e Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a que haya lugar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

e En el desarrollo de los estudios y demas documentos necesarios para la
obtencidn de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligacion de cumplir
con todos los requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario
debera tomar en consideracién los siguientes documentos:

=  Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el
respectivo tramite.
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= Metodologia general para la presentacion de estudios ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y deméas normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

= Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la
Resolucion No. 1552 de 2005 y deméas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

= Manual para la asignacion de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, establecida por medio de la Resolucion No. 1517 del de
2012 del MADS y demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

=  Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso
y aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

=  Compromiso de gestion ambiental a los contratos de concesion de
proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA- siempre que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma.

o Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion exigidos por la
Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos por ésta en
la Licencia Ambiental, asi como en los demés actos administrativos de la
misma y lograr su aprobacion.

e Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en
general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del proyecto
incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia Ambiental.
Asi también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econémicos necesarios para el seguimiento ambiental que realicen
las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

e Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos para las
Compensaciones Ambientales establecido en la Seccién 8.1 de la Parte
General, el Concesionario debera adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo,
todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2)  ElConcesionario deberé previo a la presentacion del EIA a la Autoridad Ambiental,
remitir dicho documento a la Interventoria.
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(b)

(©)

(d)

(€)

)

e La Interventoria contara con quince (15) dias desde la presentacion del EIA
para presentar sus observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no
formule observacion alguna, se entendera que ésta aprueba el EIA.

o El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcién
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) dias desde la recepcién de las
observaciones para objetar o no objetar el EIA. Las objeciones que presentare
la Interventoria sélo podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revision del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA seré remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) dias. La ANI podréa hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcién del mismo.

e El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la Interventoria
dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los ciento veinte
(120) dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, mecanismos y
cronogramas previstos para el trAmite y obtencidén de las Licencias Ambientales y demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion
y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrd quince (15) dias para
revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendré diez (10) dias para complementar o modificar el documento. En todo caso,
la ANI podra realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se haré dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de
los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién 3.1 (b) serd
competencia del Amigable Componedor.
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3.2

(@)

(b)

Plan de Gestion Inteqgral

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberén prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente
y comunidad. Asi mismo, éste deberd obligar que garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y
estandares antes mencionados, asi como las buenas précticas nacionales e internacionales del
subsector vial.

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé respuesta a
cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda presentar para el cumplimiento
de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal
y recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.
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4.1

(@)

(b)

(©)

(d)

4.2

(@)

(b)

(©)

CAPITULO IV OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y deméas Permisos Ambientales,
los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccidn.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a la prestacion de
los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por
el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General — salvo lo dispuesto en la Seccién 2.1 (g) de este Apéndice para el Plan de Inversion del
1%-.

Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro de los
dos (2) dias siguientes a su presentacion a la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la que se
ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario debera adelantar al menos dos auditorias
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa
que cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cierre ambiental de la Unidad Funcional.

Cierre Ambiental

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las
Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma,
por medio del cual éste evaluara y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion y/o requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las deméas
obligaciones de caracter ambiental previstas por la Ley Aplicable. De igual manera debera

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario redactard un
documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las obligaciones establecidas
en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion y/o
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley aplicable, asi como
de los soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI antes del
vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

(i)  Descripcion de las actividades del componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad Funcional del proyecto.
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(d)

(€)

)

(9)

(h)

(i)  Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias Ambientales
y deméas Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, con sus
correspondientes indicadores de gestidn cualitativos y cuantitativos; incluida la relacion
de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que
se encuentran.

(iii)  Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(iv) Relacion de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida relacionado con
el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

(v)  Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del seguimiento
que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso final del articulo
7 del Decreto 2043 de 2014.

(vi) Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacién por
parte del Concesionario del documento, en relacion con la existencia de observaciones por parte
de la misma relativas a la completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) dias a la
comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o
correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de cierre ambiental.
En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa
de revision del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de los cinco (5)
dias. La ANI podré hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15)
dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) dias siguientes a su

comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) dias
siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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(@)

(b)

CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de caracter ambiental, el PAGA, los
requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley
Aplicable para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable se
requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccidn 8.1 de la Parte General.
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(@)

(b)

CAPITULO VI OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario podré a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la decision voluntaria de
iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes a la reduccion de
emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de
diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el
Concesionario y asumird toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y
recursos (humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podré a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la decision voluntaria de
iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en
el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran requisitos obligatorios para
el Concesionario y asumira toda la responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y
recursos (humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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7.1

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

)

(9)

(h)

CAPITULO VII CESION DE TRAMITES EXISTENTES

Cesion de tramites de obtencion de Licencia y Permisos adelantados por la ANI

En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione 0 complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI suscribira los
documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de
los trdmites de caracter ambiental a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI
como solicitante de los mismos. La ANI no sera responsable del resultado o sentido de estos
tramites, y por medio de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en
relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de
todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trdmite respectivo. Adicionalmente, debera
mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las obras sobre las
cuales versan los tramites constituyen recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al
Concesionario con relacion al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para la ejecucion del
mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos tramites, este se hara
exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos
objeto de los mismos, asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesién no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los tramites asi se
lo deberé hacer saber a la ANI dentro de los (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se puedan ceder de
acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea aceptada por la Autoridad Ambiental
respectiva o de que la informacién de la tabla sea suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccion 8.1 (e) de la Parte General, el término respectivo sera
contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del tramite.
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Tabla 1 — Tramites en curso

. . [Unidad [Unidad [Unidad
[Unidad funcional 1] funcional 2] | funcional 3] | funcional 4]
Bucaramanga | Cuestaboba - [ Mutiscua -
Conectante C1-C2 | _ ¢ joctanoba | Mutiscua Pamplona
Tipo de
LnJgg:gcmn ) , Reha}bllltaplén Mejoramiento Rehabgl;tacmn
. .. | Construccién de via |y Mejoramiento . .
consideracion de calzada | Mejoramiento
nueva de calzada .
de la _ existente existente de _calzada
Autoridad existente.
Ambiental
Autoridad ANLA ANLA ANLA ANLA
Ambiental
Mediante Radicado
2014068313-2-001 de
9 de marzo de 2015,
la ANLA indica que
no se requiere
Diagnostico
Ambiental de
Alternativas para la
Construccion de la
Conectante del Requiere Requiere Requiere
Estado del Co_rredor 1. Vl'fa Li_cencia Li_cencia Li_cencia
Tramite Nacional Bogota — Amblent_allpor Amblent_allpor Amblent_al,por
Bucaramanga y intervenir area | intervenir area | intervenir area
Corredor 2. Via del SINAP del SINAP del SINAP
Bucaramanga —
Pamplona, en el
Departamento de
Santander; y
menciona los
Términos de
Referencia a seguir
para el Estudio de
Impacto Ambiental.
Expediente NDA1021-00
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