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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el 

presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. El componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté 

previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en 

el numeral 19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes asuntos:  

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto.  

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental.  

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación.  

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables.  

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 

Minera.  

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros.  

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos.  

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.  

 

(xi) Instalación y operación de campamentos.  
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(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

 

(xiv) Aprovechamiento forestal.  

 

(xv) Transporte de materiales.  

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.  

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos.  

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes.  

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 4 de 21 

 

CAPÍTULO II OBLIGACIONES GENERALES 

 

2.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter ambiental.  

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier 

actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtención del mismo.  

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitación y obtención de las 

Licencias y Permisos, necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido 

en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será 

admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo.  

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de los pasivos originados 

por la inadecuada ejecución de la Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución 

defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la 

Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.  

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que representan a las 

comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás grupos de interés, en los 

términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo 

de lo anterior, el Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, socialización 

y participación comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de 

participación reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al 

Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental.  

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la 

Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este 

Apéndice, el Contrato, la Ley aplicable, así como, los que le sean solicitados por las 

Autoridades Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a la 

Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su envío o recepción, 

copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado 

respectivo; y así mismo, remitirá copia de los documentos expedidos por dichas Autoridades, 

dentro de los (3) Días Hábiles siguientes a la expedición.  

 

(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 

riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que 
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trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto 

no se entenderá como Compensación Ambiental.  

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

 
(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de la Licencia 

Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida en el artículo 19 de 

la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o 

adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso 

de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la 

gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con 

lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la Parte General del Contrato, sin 

que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento 

del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la Agencia 

determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. 

En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia 

ambiental.  

 

(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la Autoridad 

Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario 

asume entera responsabilidad de su interacción con la Autoridad Ambiental competente para 

cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo con la 

Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de carácter ambiental con respecto 

al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, será obligación del 

Concesionario establecer:  

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto. 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de todo el 

Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior, 

no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todas las Licencias y Permisos 

de carácter ambiental que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En 
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consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias 

Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a 

Intervención que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III deberá 

entenderse hecha a estas.  

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las etapas del 

Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de carácter 

ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas 

Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y su respectivo 

seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 

8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma 

que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares 

que la Ley Aplicable de carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el 

cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de situaciones 

particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención de las Licencias y Permisos 

de carácter ambiental, así como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental.  

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a 

evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del citado Proyecto.  

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos 

para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o las 

modificaciones a que haya lugar, así como los requerimientos que de estas, se deriven.  

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de que 

la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del 

derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 

cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de 

dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario será 

responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y 

subcontratistas.  

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Sección 8.1 (d) de la 

Parte General.  

 

2.3 Compensaciones Ambientales 

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes:  
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(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan.  

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la 

Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 

el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo 

con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ambientales deberán llevarse a 

cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesión, un informe 

relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental del Proyecto.  

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del Contrato 

y de las Licencias y Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe deberá contener:  

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de la Unidad Funcional y de las 

actividades con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental adelantadas 

en cada uno de ellas, así como el cronograma de actividades a desarrollar para el 

trimestre siguiente.  

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención de Licencias y Permisos.  

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.  

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para 

efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece 

el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico.  
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(viii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere relevante para el 

periodo.  

 

(ix) Soportes de la información antes señalada.  

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 

al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 

podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría.  

 

2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas 

en la Parte Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

2.6 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 

en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, 

ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental 

a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente Contrato por causas 

imputables a éste. 
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CAPÍTULO III OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias Ambientales y demás 

Licencias y Permisos de carácter ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los 

términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:  

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la 

Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar 

estricto cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de 

infraestructura – sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que 

lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la 

Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las 

Intervenciones de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable.  

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios 

ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba 

generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como 

diseñar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que considere 

necesarias, las cuales serán asumidas por el Concesionario.  

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario 

debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente 

de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, 

presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación 

y seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos 

por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso. 

 

(6) En todos los casos, previo al inicio de las intervenciones, el Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la Guía Ambiental, contar con un PAGA 

no objetado por la Interventoría, para lo cual deberá: 
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 Presentar dicho documento en el plazo establecido en el informe del cual 

trata la Sección 3.1 (b) a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del 

PAGA para presentar sus observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas 

por la Interventoría dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las objeciones que 

presentare la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 

por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los quince (15) días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) 

días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para el 

desarrollo de las Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos 

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el programa de salud 

ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de 

salud ocupacional. 

 
(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas  

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido en los Artículos 

2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 

sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
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–DAA- ante la Autoridad Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las 

Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo requieran.  

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la 

necesidad de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta 

y riesgo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 

Aplicable, las siguientes actividades:  

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental competente, 

sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la 

cual deberá contener la descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y 

su localización mediante coordenadas y planos.  

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere DAA, el 

Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo 

con lo establecido en la Sección 3.1 (a)  (iii) del presente Apéndice.  

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un 

DAA, el Concesionario así lo adelantará, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con 

los términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley 

Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por 

alguna de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el 

Concesionario, este deberá tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1(a) (iii) del presente Apéndice.  

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, 

cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la 

Gestión Ambiental y Social del proyecto, incluyendo las necesarias para que la 

Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del trámite.  

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación 

del DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y 

cantidad requerida por la Autoridad Ambiental.  

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la Autoridad 

Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la 

obtención de todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a la Autoridad 

Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría.  

 

 La Interventoría contará con quince (15) días desde la presentación del DAA 

para presentar sus observaciones al mismo.  

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el DAA.  
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 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las objeciones que presentare 

la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no cumplimiento por 

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la Guía Ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será remitido a la ANI dentro 

de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental  

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) 

sea necesario la expedición de una Licencia Ambiental sin que se requiera consultar 

a la Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la 

consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el procedimiento 

previsto en la Sección 3.1(a)(ii) el Concesionario deberá adelantar todas las 

actividades necesarias para su expedición, en particular las establecidas a 

continuación:  

 

 Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental necesarios para el 

desarrollo de las Intervenciones. Estos estudios ambientales le servirán de base 

al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) 

correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia expedidos para 

tal efecto y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a que haya lugar 

para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios para la 

obtención de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligación de cumplir 

con todos los requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario 

deberá tomar en consideración los siguientes documentos:  

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el 

respectivo trámite.  
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 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 

hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 

mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen.  

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la 

Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, 

sustituyan o modifiquen.  

 

 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 

2012 del MADS y demás normas que la adicionen, sustituyan o 

modifiquen.  

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de concesión de 

proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA- siempre que dicha entidad sea la competente para expedir la 

Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación exigidos por la 

Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos por ésta en 

la Licencia Ambiental, así como en los demás actos administrativos de la 

misma y lograr su aprobación.  

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en 

general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental y Social del proyecto 

incluyendo las que sean necesarias  para que la Autoridad Ambiental de inicio, 

prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental. 

Así también se tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, 

logísticos y económicos necesarios para el seguimiento ambiental que realicen 

las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir con los 

requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las 

Compensaciones Ambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte 

General, el Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, 

todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de 

hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental.  

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la Autoridad Ambiental, 

remitir dicho documento a la Interventoría.  
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 La Interventoría contará con quince (15) días desde la presentación del EIA 

para presentar sus observaciones al mismo.  

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el EIA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el EIA. Las objeciones que presentare 

la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no cumplimiento por 

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del EIA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será remitido a la ANI dentro 

de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los ciento veinte 

(120) días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, mecanismos y 

cronogramas previstos para el trámite y obtención de las Licencias Ambientales y demás 

Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración 

y presentación de los PAGA.  

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) días para 

revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) días para complementar o modificar el documento. En todo caso, 

la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo.  

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario deberá dentro de los tres (3) 

días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de 

los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 3.1 (b) será 

competencia del Amigable Componedor. 
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3.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente 

y comunidad.  Así mismo, éste deberá obligar que garantizar que todos los profesionales, 

contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y 

estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales del 

subsector vial. 

 

(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé respuesta a 

cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda presentar para el cumplimiento 

de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el Concesionario deberá contar con el personal 

y recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás Permisos Ambientales, 

los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo 

dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por 

el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte 

General – salvo lo dispuesto en la Sección 2.1 (g) de este Apéndice para el Plan de Inversión del 

1%-. 

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro de los 

dos (2) días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental.  

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la que se 

ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al menos dos auditorías 

integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa 

que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. Estas 

Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el 

cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las 

Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el “cierre ambiental” de la misma, 

por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia 

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación y/o requerimientos 

proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás 

obligaciones de carácter ambiental previstas por la Ley Aplicable. De igual manera deberá  

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario redactará un 

documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las obligaciones establecidas 

en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación y/o 

requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley aplicable, así como 

de los soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI antes del 

vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior.  

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades del componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional del proyecto. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias Ambientales 

y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, con sus 
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correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos; incluida la relación 

de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que 

se encuentran. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida relacionado con 

el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del seguimiento 

que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso final del artículo 

7 del Decreto 2043 de 2014. 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico.  

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente ambiental de 

la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional.  

 

(viii) Soportes de la información antes señalada.  

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación por 

parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia de observaciones por parte 

de la misma relativas a la completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan. 

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) días a la 

comunicación de las mismas.  

 

(f) Si dentro de los cinco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o 

correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre ambiental. 

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa 

de revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de los cinco (5) 

días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) 

días siguientes a la recepción del mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) días 

siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de carácter ambiental, el PAGA, los 

requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley 

Aplicable para dicha Etapa.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable se 

requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 

incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

 

(a) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión voluntaria de 

iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de 

diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de 

su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el 

Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y 

recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión voluntaria de 

iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en 

el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al 

momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán requisitos obligatorios para 

el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y 

recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

  



Página 20 de 21 

 

CAPÍTULO VII CESIÓN DE TRÁMITES EXISTENTES 

 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos adelantados por la ANI 

 

(a) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI suscribirá los 

documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de 

los trámites de carácter ambiental a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI 

como solicitante de los mismos. La ANI no será responsable del resultado o sentido de estos 

trámites, y por medio de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en 

relación con el resultado y contenido de los mismos.  

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de 

todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite respectivo. Adicionalmente, deberá 

mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesión.  

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las obras sobre las 

cuales versan los trámites constituyen recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al 

Concesionario con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias 

Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución del 

mismo.  

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos trámites, este se hará 

exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos 

objeto de los mismos, así como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto.  

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable.  

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los trámites así se 

lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los (30) Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo 

cual deberá proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la 

Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesión.  

 

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se puedan ceder de 

acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la Autoridad Ambiental 

respectiva o de que la información de la tabla sea suficiente o completa.  

 

(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1 (e) de la Parte General, el término respectivo será 

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite.  
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Tabla 1 – Trámites en curso 

  

 
[Unidad 

funcional 1] 
[Unidad 

funcional 2] 
[Unidad 

funcional 3] 
[Unidad 

funcional 4] 
[Unidad 

funcional 5] 
[Unidad 

funcional 6] 

 

Variante 
Pamplona 

Helicoidal 
Túneles 

Pamplonita 

El Diamante 
– La Don 

Juana 

La Don 
Juana -Los 

Acacios 

Vía Existente 

Tipo de 
intervención 
puesta a 
consideración 
de la 
Autoridad 
Ambiental 

Construcción 
vía nueva 
variante 
Pamplona 

Construcción 
de vía nueva 
(Helicoidal) 

Construcción 
de la 

segunda 
calzada con 

túneles 

Construcción 
de la 

segunda 
calzada 

Construcción 
de la 

segunda 
calzada  

Rehabilitación 
de calzada 
existente 

Autoridad 
Ambiental 

ANLA ANLA ANLA ANLA ANLA 
Corponor 

ANLA* 

Estado del 
Trámite 

Cuenta con DAA y solicitud 
de EIA Radicado 2400-E2 -
36545 del 25 de Marzo del 

2011. 

Pronunciamiento sobre la No necesidad 
de Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

para la construcción de la segunda 
calzada Radicado ANLA 4120-E1-15697 

del 28 de marzo de 2014. 

N.A 

Documento EIA EIA EIA EIA EIA 
PAGA 
EIA* 

Expediente  LAM1568 LAM1568 NDA0463 NDA0463 NDA0463 NDA0463 

Aplicable licencia ambiental existente general para la construcción de la 2da Calzada entre el K10+900 y el K-0 

de acuerdo a los diseños de San Simón para este tramo. A los tramos de Rehabilitación y Mantenimiento aplica 

PAGA.  

 

 

 


