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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, representada en este acto por ANDRES
FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.683.020 de Bogofa,
en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura,
seglin consta en fa Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014, facultado por delegacion
conferida mediante Resolucion 1113 de 2015 quien para efectos del presente contrato se
denominara (la “AGENCIA”, "ANI");

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, identificado con la cédula de ciudadania nimero
9.083.091 DE Cartagena, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO
SERVINC - VQGM, con NIT No. 900-946548-9, conformadc por SERVICIOS DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA “SERVINC LTDA” con Nit No. 800.252.997-0
con participacion del 70 % y VQM S.A.S. con Nit No. 900.416.981.1 con participacion dei
30 %, quien para efectos del presente contrato se denominard (el “Interventor” el
“confratista’);

Hemos convenido cefebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082
de 2015, sus normas reglamentarias y las cléusulas que se sefialan a continuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 2139 del 23 de diciembre de 2015, se abrio el Concurso de
Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-023-2015 (el “Concurso de Méritos”) con el fin de
“‘REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO
DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA
PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-008-2015
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “VIAS DEL NUS” CUYO OBJETO ES
‘REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS, FINANCIACION, GESTION AMBIENTAL, PREDIAL Y
SOCIAL,  CONSTRUCCION, ~ REHABILITACION, ~ MEJORAMIENTO,  OPERACION,
MANTENIMIENTQ Y REVERSION DE LA CONCESION VIAS DEL NUS”.

{b) Que mediante Resolucion No. 356 del 1 de marzo de 2016, se adjudic6 el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los Unicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individuaimente la
“Parte’, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Confrato se regira por las clausuias que
se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de |a ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara
en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que
les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han
formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de
referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0Obieto.

El objeto del presente Contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE
INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESC LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-008-2015
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “VIAS DEL NUS® CUYO OBJETO ES
‘REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS, FINANCIACION, GESTION AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL,
CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO, OPERACION, MANTENIMIENTO Y
REVERSION DE LA CONCESION VIAS DEL NUS’, incluida la interventoria a los estudios y dlsenos
correspondientes”. Ei objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

iy La interventoria. técnica, economica, financiera, contable, juridica, administrativa,
' operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesion.

(i} La medlcmn de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesion y

(ily La definicidn de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
- debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros
de cuantificacién de riesgos para €l respeciivo cumplimiento por parte de la AN! de la Ley-

448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados partir de la suscripcion del Acta
de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacién anticipada del contrato de
concesién y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion oorrespond:ente asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en que se desarrollaran las
Fases de Pre construccion y Construccion que en suma seré de sesenta y cinco (65) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccién: doce (12) meses |
(if) Fase de Construccion: cincuenta y tres (53) meses



(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: comespondera al tiempo en que se desarrollaran las labores
de operacién y mantenimiento que seré de: diecinueve (19) meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de
Interventoria podra iniciar ejecucion, siempre y cuando el Contrato de Concesion se haya susctito por
las partes y el concesionario haya fondeado la Subcuenta de Interventoria y Supervision en los
-términos dispuestos en el contrato de concesidn. '

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones béasicas del proponente que se
indican a continuacion. Adicionalmente, aquelias que se detallan en el Anexo 4 "Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventorfa” y en el anexo 10 *Hoja de Dafos’
sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara para el proceso de
contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de condiciones, en la minuta de contrato
de Interventoria, en el conirato de Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encueniren a
cargo del interventor en el Contrato de Concesion, sus modificaciones, Apendices y Anexos.

Obligaciones Esenciales:

(a) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccién con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica €l

- establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcién y verificacion de informes, entre
ofros. :

(b) Gestion Técnica: El inferventor realizara los procesos y actividades refacionadas con la medicion,
(medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacién y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el area feécnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la terminacién y liquidacion del
Contrato de Interventoria.

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA incluyendo Ia revision y seguimiento del manejo de recursos a fraves de
la fiducia establecida para el respectivo-Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que
haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantaré todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional de
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y conceplo sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar coriceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la
reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademés de 1a elaboracién de los
formatos que para el proceso de liquidacion ia Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervisién del area econdémica del Proyecto.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato
de Concesidn, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en fodos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrolio del contrato. -

(e) Gestién Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto. ' '
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Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en los estudios de impacto ‘ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guia$ e mariejo ambiental y requerimientos ambientales, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de ‘acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales. o '

- (g) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en, asegurar el cumplimiento por

parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el

Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre ofros aspectos, ia verificacion del cumplimiento en la

ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho ‘Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones,
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social dé la concesion y de las
medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la- aplicacion de la "Ley

~ Aplicable”.

(h) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica,

(i)

)

®)

M

juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las areas
requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del cumplimiento
normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento
de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Confrato de Concesion, verificando entre otros
la correcta y oportuna expedicion de fas mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesion. '

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de
los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesién, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibifidad de materializacion de riesgos y minimizacién de impactos,
que pudieran poner en riesgo la viabifidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre ofros, la revision de
informes de &foro, la implementacion de sistemas filmicos . para verificacion de transito y la
ejecucion de conteos de trafico.

Gestién Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos,
recursos por invertir, y comparacion con e! presupuesto- del contrato, aprobar o rechazar las
drdenes de pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de
aprobarlas, velar por el cumplimiento de- los compromisos financieros del confrato a cargo del
concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y oportunamente los
registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las fasas, suministrar a la Agencia
con oportunidad fodos los soportes y formatos requeridos para la actualizacién contable de la
Entidad en los términos que la misma defina, revisar los fibros de contabilidad del contratista y
requerirle la informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que
el contrato de concesién lo permita. ' ' :



{m) Gestlon de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con los

procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucion del Confrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

)

(e)

Ei valor estimado del contrato de interventoria es de VEINTEOCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($
28.458.338.000) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud de! cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que Ia
discriminacion del-presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacidn de precios que debe enfregar el interventor para Ia firma del acta de inicio, s6lo
sera tenida en cuenta y ufilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items de ofros
costos hasta la fecha de terminacion, Ginicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente discriminacion por etapas:

$3.107.628.400 | $20.807.974.000 | $4452.735400

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota flja mensual se .determinara en pesos constantes de
diciembre de 2013, fomando como base el valor giobal fijo del Contrato de Interventorfa,
ofertado por etapa y/o fase dividida por el nimero de meses correspondientes.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, una vez
adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga la
Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a Ia
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones

de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
. Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la

‘Subcuenta interventorfa y Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
clausuia. :

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan ias
condiciones para flevar a cabo los framites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para
el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesion.
Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a
nombre del Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de
Concesién. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran
reconocido intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la (ifima cuenta
supeditado a la aprobacién del informe fi naI de Jnterventona y a la fima y perfeccionamiento
del acta de liquidacion.




Cuotli,my = Cuotlepicpzois)y X

Sin perjuicio de fo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato
de Interventforia, segln los términos del-contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Pian de Cargas y en la
Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo
que no haya sido aprobado por 1a AN! y por los servicios que no se hayan prestado durante el
periodo a retribuir, fomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser
enfregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de

que trata el presente literal, no impedira la i |mposm|on de multas en los términos del presente

contrato.

El valor del contrato se expresan en Pesos constantes de diciembre de 2013, por lo que se
actualizaran teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE, para el momento
del pago. En la fecha de facturacion por parte del Interventor deben ser indexados conforme
con la siguiente formula:

P C(n.m)

IPCipici2013)

Cuota = Cuota X

Donde:

Valor del pago en el mes " a ser realizado al

. *
Cuotam) Interventor en el respectivo afio calendario “m”
Cuotarmennt Valor del pago mensual a ser realizado al lnterventor,
(Dio2013) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
. IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
IPC {n, m)

calendaric “m” publicado por el DANE

EPCl(Dic{2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

Ei primer y (ilfimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion del
contrato de inferventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de
30 dias. ‘ ‘

CLAUSULAA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

. El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL
PESOS M/L ($ 28.458.338.000) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA, el cual
corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del Inferventor, aplicables a cada
Fase v Etapa del Contrato de Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo

" en cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de

Concesion durante las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de Interventoria,

~ atendiendo al plazo del presente Conirato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se’pague al
Interventor en aplicacién de lo previsto para la Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.



El inicio del proceso de confratacion de interventoria encuentra su respaldo en el proyecto de
- Asociacion Pablico Privada de iniciativa Privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508
de 2012, segin el cual no se requiere desembolso de recursos pablicos, toda vez que le
corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En esa medida, el adjudicatario del
proyecto, debera suscribir el cormespondiente contrato de fiducia mercantii y fondear las
respectivas cuentas a su cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

- Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del contrato de interventoria que se derive del
* presente proceso de seleccion, estaré supeditada a los siguientes eventos: -

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesidn respectivo. .

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para admlnlstracxon y manejo de los recursos
del contrato de concesidn respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la carta de
presentacién de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condicién accesoria para la
suscripcién del contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de
los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en consecuencia no habra
lugar a indemnizacién ni pago alguno a cargo de la ANL.”

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantlas de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANi declara
"y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. Aa fecha no existe ninguna
ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANL.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato fiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacién y descripcién de sus funciones.

(iii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a la
ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas ala ANI.

Declaracmnes y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

{i) Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de consorcios o uniones
temporales) estd actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en
proceso de liquidacion niincurso en causal alguna de disolucion.
(i) Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y
legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos fa Ley
Aplicable para:

1} Suscribir el presente Contraio; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Confrafo.
(iil) Autorizaciones: ‘

1. E} Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para suscribir el
presente Confrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna
autoridad diferente a un dérgano-societario es requenda para la suscnpmon ejecucion y
cumphmlento del presente Contrato.

- 2. La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al
Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(i) Aceptacion Contrato: el Interventor ha lefdo cuidadosamente los términos del Contrato.

Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesaros y con la presentacién de la Oferta determind que las modificaciones que se
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efectuaron al Contrato por parte'de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas
y suficientes para atender sus inquietudes: Declara asimismo que en los témminos de la Ley
- 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y
con la presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condicicnes, por lo que ademas acepta fos términos y
condiciones del Confrato en fa medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el
costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de
la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha
efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo confonne a los términos del presente
Contrato.

(ii) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido el Conirato de Concesion, sus apéndices y anexos y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y
por ende ef alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesién,
asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato y sus
Anexos.

(iii) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los nicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

(iv) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrafo, los usos que le
daré a los pagos de la ANI seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mieniras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
“del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contara
con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los
pagos que haga a terceros, la cual seré facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de Ia Interventoria.

(v) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de
trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspecios que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garanfiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente. la estructura de-pagos estipulada en el
Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por ia ejecucion
completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumi6 fa carga
de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su

Propuesta.

(vi) El interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que 'se entenderé
cumplido con Ja suscripcion del presente Contrato, que no se halia (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las
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- causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que
notificara inmediatamente a la ANi y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI

designe.

(vi)) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un 1ngen|ero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion
de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisidn de servicios equivalentes a
los previstos en el presente Confrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
partacu[armente su tamaiio, alcance, naturaleza y complejidad.

(viii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

"CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables at Interventor, la ejecucion del presenie Contrato se prolongue més
alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un page mensual o diario,
segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya
ocasionado por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir conira el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesién; y las diferencias que surjan en este
sentido entre ef CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segln se establece en el Conrato
de Concesion. :

En todo caso, si la ejecucion -del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimienfo de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo prewsto enla
clausula correspondiente del presente Contrato.

_ CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. ‘ Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
- obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantlas en los plazos y por los montos establemdos en el Contrato
de Interventorta

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion del
~ Confrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segin
corresponda, asf como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla
minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos
exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d)  Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de.Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria. :
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(0

(m)

(p)

(@)

Contar; por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equos matenales de
oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar et cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato de
Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por &l
Concesionario'y que no sean objetados por la AN}, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesidn o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carécter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obllgaclones contenidas en el Confrato de Concesién
por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco senalado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contraio y en el Contrato de Concesion: para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesidn y sus Apéndices,

requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesién, de
acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo
solicite. '

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera
exacta y oportuna.

Presentar {a informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada caso.
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la AN! para la .
entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el piazo del
Contrafo.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos téchicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrafivos, operativos, ambientales, sociales y prediales
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peficién, requerimientos de organismos de confrol o de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
deméas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, -
de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Conirato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Inferventor, son requeridos

" por la ANI para su ejecumon por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio

respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el lnterventor sera este Ultimo el
obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesién, en los
términos y plazos sefialados en dicho Conirato o —en el caso en que no se sefialen plazos de
manera expresa— en los férminos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio
del Contrato de Concesién.
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(n - Acompafar y apoyar a la AN! cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesion para dmm:r ias diferencias que se presenten con el
Concesionario. :

(s) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento ' de imposicion de Multas sefialado en ‘el Contrato de
Concesion.

(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se.compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u)  Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Inferventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen ¢ adicionen. _

(V) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar a
solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la enfrega de las
copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(W)  Lasdemés previstas en el Contrato de Concesion, las demés previstas en el presente Contrato
de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Confrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la AN

“En desarrolio del presente Contra’io, el CONTRATANTE tendrén a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Confrato:

(@) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
 para que el Patrimonio Auténomo efectie los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Inferventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion. .
(©) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Confrato de

Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n}, domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los freinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, ctyo objeto social contemple fa suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado,
Y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios
mas, seg(in se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a
la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objefo del contrato de
Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio
de inferventoria. : : ,

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con las
~ respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con
_ las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8} Dias calendario despues
de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dar lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez {10) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a més tardar dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionaforias establecidas
en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos
términos indicados en el parrafo anterior.

“El Inferventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y exiranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

{a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en
Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademés de las consecuencias fijadas
en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agenies o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontrafistas del Interventor que no redinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Conirato y en la Propuesta tenga
una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan
a cabo las obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion commespondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal
referido, ef Inferventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
~ adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral confrol y seguimiento del
contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se
encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
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Contrato, por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del
Interventor -

()  En particular, el Director de! Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo ala
etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como minimo en las dedicaciones exigidas
para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensuaimente. '

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, en caso
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra
la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de
reconocenie al Interventor ninglin valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y coniratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacién de las profesiones; iguaimente no se aceptara la incorporacion a la interventorfa de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas
en el Pliego. Los frabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrén relacion laboral alguna

conlaANl. :

{f Correra por cuenta del Inferventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para
el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo
laboral. Para tal efecto, el Interventor deberé cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y -
convencionales aplicables. La ANI no tendrd responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por
cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarén los intereses de
‘mora a que se refiere el presente Contrafo.

(@) En todo caso, sera obligacidn del Interventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion faboral o sin ella, esté debidamente vinculado af régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de
las deméas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera
como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato,
sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrafo, el Interventor debera exigir a fodos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales
o exiralegales y aportes -parafiscales de sus empleados. Esta obfigacion también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditaré que dichos trabajadores

han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y
la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente- y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o ¢l representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos
y cada uno de los empleados del Interventor.
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- (kK . De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesién, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del-proyecto, el
- personal solicitado por 1a ANl en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los summlstrados por la ANI, sin que esto lé genere al Interventor
derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obllgacmn ala ANI
o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de ias Personas Acreditadas.

(@)  Elinterventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos
para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde
la Fecha de inicio del Confrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados por otros de iguales 0 mayores condiciones, previa aprobacion por parte de
la ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN| y debera ser reemplazado por otro de
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parie de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento  del Contrafo y dara lugar a la imposicion de multas en los téminos del presente
Contrato.

(c) En todo caso, ia AN se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacero. El
Interventor estard en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de a ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos, por otros que si los cumpian previa
aprobacion de la ANI.

{d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todes los
requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e)  Todos los empleados de fa interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre ia contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la wnculacxon y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

{a) Para demostrar Ia vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, seglin sea el
caso. Si se frata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionaimente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gifimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcidn de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no
inferior a doce (12) Meses contados a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

()  Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el
que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por
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ciento (100%).al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisite de ejecucion del Contrato
de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y
en los contratos adjudicados pero no suscritos aiin, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada ia verificacion resulta que la suma
de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja.de vida de ese profesional, la ANI requetira al Contratista para que subsane la
hoja de vida de! persona! propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio
de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones
a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales yinculados
en proyectos adjudicados o que se encueniren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d} Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquelta que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafada
de una certificacion adicional expedida por la entidad. contratante o destinataria del proyecto donde se
certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto-que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

H En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador piblico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas: En el caso de profesionales que hayan ejercido
la profesion en el exterior con anterioridad a fa obtencion de la autorizacién para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de 1a normatividad aplicable, esa experiencia se tendré como vélida a partir
de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion
de actividades propias .de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea
como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

{i)-- La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se fendrd en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata !a Hoja de Datos. '

N Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacion laboral o contractual. i) auto certificacion entendida como aquella que expide una persona
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

{iy Nombre del trabajador o confratista, segiin sea el caso,
(i) Objeto ylo alcance dei contrato, -
(iii) El cargo desempeiiado,
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(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio), : o

(v} Porcentaje de dedicacion, _ '

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados. :

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener: - _ 3

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas, '

(iii) el cargo desempeiiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de |a relacion |laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el
respeciivo cargo, acompafiado de copia de los aparies del manual que se quieran acreditar.

{K) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de Datos no cumple con alguno
" de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE
no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presenie Contrato.

(1} Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica
- de la siguiente manera: -

TITULO Experiéncia Profesional Experiencia Especifica

Especializacién Dos {2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos - : Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos {2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional
se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y
cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. '

(n) La expetiencia profesional de cada uno de los miembros se. demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio
de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando
que cualquier falta a fa verdad confievara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor
con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato
_ de Interventorfa, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica sera demostrada con Ia presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y de! acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional
0 el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por !a ANI como formacion

" académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la

vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicién de las multas previstas en el presente
Contrato. '
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(p) En caso.de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la enfrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la formacion académica y de. los
permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la
correspondiente profesion. Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Confrato de Inferventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los
términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas
en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titule académico no coincida con la denominacién indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivef de profundidad, corresponde
a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar fa informacion que considere
necesaria para demostrar fa equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Seguridad e Higiene Industrial, ~

Sera responsabilidad del Interventor e! disefio del programa de higiene y seguridad industrial
- Que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdoe con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacién Laboral entre Ia ANI y ¢l Interventor o su Personal

El Interventor ejecutars el presente Confrato con sus propios medios y con autonomia técnicay
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo faboral alguno entre la AN! y el Interventor, por una
parte, y fa ANl y el personal que se encuenfre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios /o salarios,
prestaciones sociales y demés pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del
presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la nommatividad aplicable y con los términos
confractuales que fenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas.
Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AN! de las mismas. Lo
pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los confratos que celebre el Interventor
con el personal que emplee para la ejecucion de este Conirato de Interventoria, ' -

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales

qQue tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente

- Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero

solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan

ser vinculados mediante contrato laboral por parte del interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la

etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromises dara lugar a la imposicion de multas
en los términos del presente Contrato. :

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo fotal
de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren
en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la Oficina de Trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en 1a ley 361 de 1997. Para lo cual, debera adjuntar a [a respectiva Acta Mensual de Pago
por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud
del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad comespondiente, el cual
debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la
muita prevista en el presente Contrato. ' '
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CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionaric seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara
copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 informes
()~ Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del comespondiente contrato de interventorfa, y dentro de los dos
primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente en fodas y cada una
de las obligaciones por 4reas de gestién a cargo del concesiconario, dentro de las que se encuentran:
Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y
predial.

En témminos generales, los dlagnostlcos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucmn de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y-seguimiento de la concesién.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrolio de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa de
actividades, inversiones y obras prewstas contractualmente

Dicho informe ademas de reflgjar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte
del concesionario, debe contener las acciones corectivas y recomendaciones que sean necesarias
implementar en caso de presentarse afrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANl se surtira el procedimiento de
“aprobacion de informes previsto en el presente documento. :

{b) Diagndstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
esfratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal
de procesos por area de gestlon a partir de la descompos:clon del contrato de concesion en procesos
interrelacionados. -

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son

gjecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y
servicios. .
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Como parte de este informe de diagnéstico, el Inferventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion y
unas alternativas de desarrollo.

_ Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estrateg:co el Interventor hard un
andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el confrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesion correspondiente, en la cual

“se logren enmarcar cada uno de los  aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico que se presente

= Dlagnostlco Estrateglco se compone de diagnosticos especificos en la fotalidad de areas
que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anélisis financiero en
el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una Optica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se encuentra
el estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado en ese momento.

El inferventor debera realizar el diagnéstico al batance financiero que implica un andlisis al flujo
de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio autdnomo
(si aplica), la suministrada por el concesionario y fa entregada por los diferentes interventores. Dentro
de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicic del confrato de concesion, y
debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un anallsus detallado del estado de deudas del
Concesionario.

@ Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un anait5|s detallado del estado de cada una de fas etapas y
fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera anafizar cada una de las
etapas presentes en el contrato de concesion y se dard por separade un diagnostico cuantitativo y
. cualitativo de cada uno de estos. Se deberd ademas separar Ias etapas segin se frate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcién detallada de las cantidades de obras complementarias
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razén del estado de la inversion
realizada.-

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que la
Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que se
cumpla con el objeto del contrato de concesidn. :

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria deberd realizar un diagndstico detallado de todos los documentos
- contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de fodas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida tendiente a garantizar la
cumplida ejecucién del contrato. Asf mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad
de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vericimientos de vigencias o sobre posibles
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hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o sﬁuacnones que podnan constituirse
en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i Informe de Avance

El diagnédstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacién del diagndstico inicial o del informe de
diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario
por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacién de los demas informes por parte del
Interventor de acuerdo con el confrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacidn del Informe inicial o Estrategia,
-y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-
Operativos y Juridicos.

- Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el oontrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de
la consultona

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de ios demas
informes que le solicite [a ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes, un Informe
Mensual que, metodologicamente, comprender una parte ejecutiva y ofra de femas generales. La
parte. ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, gréficos u ofras
* herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones
'y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (i) los
problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria;
(iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria con un registro fotogréfico y de video. Este informe deberd incluir el concepto del
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su
cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como -en el Contrato de concesion, sus Apéndices, ofrosies y
Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor; '
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesién respecto del cual resulté adjudicatario en el
presente Concurso de Meritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diilgenclam|ento de Eos formatos SIAC que le
apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

* Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial
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« Avance y estado gestion social
e Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cump!:msento o incumplimiento en los plazos y términos previstos en
el Contrato de concesién.

iv. Requerimienios de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
¢ Actividades de riesgo geologico (si aplica)

o Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacion de cumplimiento o-incumplimiento del Contrato de concesion en los
plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y Ia fipificacion de las causales

. de multas previstas en et Contrato de concesidn, asi como la opinién del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionaric del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de terminar
la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién comefidos por el Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera. :

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comite de Fiducia.

iv.” Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de ia concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de ias
subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacién entregada por la
Entidad Fiduciaria y ¢l andlisis de estos aspectos.

vii. Ccmportamlento del trafico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de 1a
concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesion o desde el
momento que apligue.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

- Acreditacion de cumplimiento de Apories Parafiscales y de Seguridad Social por parte del

Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y mantenimiento del corredor
vial.

El estado de las obras ejecutadas ¢ en ejecucion dentro de la etapa Preoperativa. Teniendo en

- cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el
avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.
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i) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio
haya sido debidamente efectuado y autorizade conforme al presente Contrato), ni inferior, en
nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de
liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la ANI, las
veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado
por la AN, podra exigir a lo largo del confrato de Interventoria todas las veces que lo considere

‘conveniente: Los confratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la
tofalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion existente entre el
Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios por parte
del mencionado personal. '

) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando ios recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier

.~ 'variacion significativa en la uilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos. .

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas ylo preventivas
a implementar en todos los aspecios de la concesion (administrativo, financiero, técnico,
ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar fa correspondencia que le permita a la ANl mantener
contro! sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo
acordado.

n) Una relacién sobre fa atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario y
del interventor, el estado de tramite y confestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en
caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y cuantifique
las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes de
mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacion con la ejecucién del Contrato de concesién y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presenfe Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mén_sual debera estar acompaiiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de
la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, el Interventor indicard con toda precision- las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades
y procedimientos de Interventorfa, asi como los resuitados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por
Io tanto, el Inferventor en su Informe Mensual, debera incluir el fistado de las mediciones,

ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas Gue hubiera realizado en-
adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.
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Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN consideran que el Interventor
no ha cumplido con fas mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el
Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complemenfen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y
verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerird, dentro de los diez
(10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un
plazo no mayor de diez (10} Dias contados a partir de! recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco
(5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI
insistiere en la necesidad de reaiizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera mprocedentes 0 innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia seré definida de conformidad con

o establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de
la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AN, un informe por ferminacién de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacidn de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacion de Efapas ser& uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacién o acta de operacion, segin corresponda, de una etapa
det Contrato de concesién, de acuerdo con €l Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesion y sus documentos. La enfrega de cada Unidad Funcional estara condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de oonceswn para fal
efecto.

(c) EI informe por terminacion de cada etapa deberd contener una relaciéon detallada vy
discriminada respecto de la gestién global del Concesionaric en la Etapa respectiva, de
acuerdoe con las obligaciones previstas en el Contrato-de concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de fodos los andlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder suscribir el Acta
de Terminacion de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una refacion de la verificacion del cumpllrmento de ios requisitos establecidos en el
Confrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa respectiva, de
acuerdo con el Contrato de concesién y demés aplicables.

(iii)_ Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este é&mino se define en el Contrato
de concesion) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus
correcciones o complementaciones.

{iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de la
Etapa respectiva.
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{d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de cada Etapa si este
se gjusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI
podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las cuales debera
comunicar por escrito al interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1) semana
para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la
ANL.

(e)La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccidn a-satisfaccion de la ANI
dentro del plazo dispuesto en el numeral {c) anterior, seran causa suficiente para la
imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventona y con la
normatividad aplicable.

{v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de inferventoria, o en caso de terminacion anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberé presentar el
Informe Final, el cual metodologicamente comprenderé una parte ejecutiva y ofra de temas generales,
la parte ejecutiva contendra indicadores de gesfion presentados de forma visual, gréaficos u ofras
herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones
y recomendaciones de la Interventorfa. El informe general contendra el analisis de datos, entre ofros los
de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando
detalladamente la situacién financiera de la Concesion. Este informe debera contener la refacion de los
documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion
y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del
mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones
aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de
la via con el fin de documentar e! estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara
una relacién de temas pendientes y las causas de su no definicidn.

Adicionalmente, este ‘informe deberad contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion,

~ clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos
de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacxonado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé fugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz
de riesgos actualizada del confrato de concesion.:

f) Un andlisis global de la ejecucion del confrafo de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario
{segun estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto por el cual se
pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de

~ concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.
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Una relacion de los diseiios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y deméas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del contrato
de concesién, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren
sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren
pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion del informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la dltima factura del contrato de Interventoria, estara sujefo a la presentacion
y previa aprobacién del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

(a)

(c)

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, las
garantias del presente Contrato de Interventoria se oforgaran para cada Etapa o Fase de
este Contrato, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, asi:

(i) Fase de Preconstruccion.

R (i1) Fase de Construccién.

(iii) Etapa de Operacidn y Mantenimiento
(iv) Etapa de Reversion.
(v) Liquidacion.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcidn del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacién de la AN la garantia Gnica de cumplimiento. A més tardar treinta
(30) Dids Habiles antes de la terminacién de la Fase, Efapa o periodo respeciivo, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI las garantias aplicables para la Fase,
Etapa o periodo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Confrato de Interventoria. Para la
aprobaci6n de estas garantias se seguira mutandis mutandi lo dispuesto en la Seccion 5.4 del
presente confrato. En cualquier caso, todas las obligaciones del Contrato de Inferventoria
deberan permanecer garantizadas durante la vigencia del mismo en los {érminos del
Contrato.

El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman las garantias
segin se prevé en el Confrato, con una anticipacién no menor a diez: (10) Dias Habiles
anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucion de la Etapa o
Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la vigencia inicial de los amparos.

CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.
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5.2.1. Valor_y vigencia de la Garantia On’ica dé C:uin"pl-i.miento

(a) Para cada una de las Fases y Etaﬁés en las 'q’ué"se divide el plazo del Contrato, la vigencia del
amparo de cumplimiento sera |a siguiente

(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo esfipulado para la fase de
preconstruccion de acuerde con el numeral (i) del literal (a) de la clausula 1.2 de este contrato.

(ii) Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, la vigencia
correspondera al plazo establecido para esta etapa en Fase de Construccion indicada en el
- numeral (ii) def literal (a) de la clausula 1.2 de este conirato.

(i) Etapa de Operacion y Mantenimiento. Para efectos de este amparo, la vigencia
correspondera al plazo establecido para la Etapa Operativa indicada en literal (b} de la clausula
1.2 de este contrato, mas seis (6) meses.

(b} Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del
amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i) Fase de Pre construccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion

(i) Fase de Construccion: En cuantfa comespondiente al diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por cienfo
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de
Operacion y Mantenimiento

5.2.2. Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Confrato, la vigencia de!
amparo de pago de salarios y prestaciones sociales ser4 la siguiente:

(i) Etapa Pre operativa- Fasé'de Pre construccion: E! plazo estipulado en este contrato
para esta fase y fres {3) Afios mas.

| (i) : Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: El plazo estipulado en este contrato para
esta fase y fres (3) afios mas.

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo\eétipUIado en este confrato para esta
fase y tres (3) afios mas.

(d} Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del
amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera el siguiente:

(i) FasedePre construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total de las obligaciones a cargo del interventor surgidas en la Fase de Preconstruccién

(ii) Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion
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(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.

5.2.3. Valor y vigencia para el ambaro de calidad del servicio:

El Interventor debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los pequumos que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad
o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrolio del
Contrato. (2) El valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del
valor de las obligaciones asociadas a |a etapa preoperativa. b. Etapa de Operacién y Mantenimiento:
Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.
(3) Este amparo debera tener ia siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a
partir de fa terminacion de la Etapa Preopeérativa. b. Etapa de Operacioén y Mantenimiento: Dos (2) afios
contados a partir de la ferminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento. Para lo cual debera ser
otorgada seis (6) meses previos a la terminacion de la etapa. :

CLAUSULA 5.3 Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacién de la ANI de manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
‘mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo fas de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual serd anual renovable hasta cubrir el
plazo total del Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una
de las polizas otorgadas sean sucesivas'y correspondan a la fotalidad de fa duracién del Contfrato, el
CONTRATANTE verificara esta condicion y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor
debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza,
observando el plazo total del contrafo. (3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabitidad civil
extracontractual deberd contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como
- asegurados y como beneficiarios a los terceros afectades. (El tomador debe ser el interventor). (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082
de 2015, en adicién, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.
() El valor asegurado para cada péliza de seguro con wgenc:la anual sera del 10% del valor total del
conirato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podréan revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto
1082 de 2015 y demas decretos regfamentanos y demas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyen,

(b) Ei Interventor deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicién deberé hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de {a ocumencia e indemnizacion
de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata
el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.
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(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las primas y deméas gasfos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarias. En todo caso, la garantia tnica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por. revecatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacién se entendera que habra incumplido con la obhgamon de constituir la poliza y por lo tanto la
ANI podran imponer las muitas contempladas en el presente contrato.

{d) Si el Interventor no promoga las garantias antes del vencimiento del plazo sefalado en el presente
confrato, se le podran aplicar las muitas contempladas en el presente contrato.

(e} De ninguna manera sera admisible la inchisién de clausulas o previsioneé dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato. :

()} Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en el
presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucion
para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. '

(@) En cualquier caso de modificacion de este Confrato, el Infervenfor se obliga a obtener una
certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que
dicha compaﬁia conoce Y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por fratarse de un contrato estatal,
las obligaciones adquiridas por el Inferventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantlzadas sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por- parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y ia prolongac;on de sus
efectos.

{h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en el
presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma{os) y sefialara para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones
ylo modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AN, éste no aprobara las)
- garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segn lo dispuesto en el presente contrato
Jla ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la-AN! advierte en cualquier momento de ia ejecucion y/o liquidacion
“del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este
Contrato o las normas que regulen la materia, podré exigir al Interventor la correccién, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto defermine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas
establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas por el
Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir det Dia Habil siguiente a la
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectlie
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b} e (i) de
la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en
la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion
de [a ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la
ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (n) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondréan las multas
sefialadas en el presente contrato.

() Sila garantfa dnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir acompafiada de
una certificacion expedida por el asegurador {en ningin caso seré vélida la certificacion emitida por el
corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia. - El
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reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Cormedores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor
suscribio{eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Meéritos, un
acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente

procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su
matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se
precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo fiempo

“otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

{b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas
en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo
VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesarén las
multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancion asociada al
incumplimiento las multas se continuaran causando y serén a cargo del garante hasta que se Iiegue al
fimite de imposicidn de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
muitas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d)  Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones d_é dar,
el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son
insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no
se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacién.

{f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera
que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin mterrupclones ni -
dilaciones.

CAPITULO Vi |
Mecanismos de Apremio v Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes af uno-por mil {1x1000)
del valor def contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
{20%) del valor total del contrato. Ei valor de la multa se establecera desde el dia en que se debi6
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, mdependlentemente que
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durante este interregno se esté surtien.c'i:dﬂél_ p;eriddb de -cura o tramitando el procedimiento -
sancionatorio establecido en el Articulo 86 de'la Ley 1474 -de 2011. -

El valor del confrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por
lo tanto se pueden sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de Ias multas, no se requerird que fa ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de
que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la
AN lograr el pago haciendo efectiva la garantia tnica de cumplimiento y en caso de que elflo no fuere
suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de las
multas no exonera al confratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme el
acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la
multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el
descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y
la decisién es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademés de la multa intereses de mora en
los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas seré el dispuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los mcumpiimlentos de las obllgacwnes del contrato a los que ta ANI impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar,
DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion
la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente [a Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare
su vigencia o comigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las
obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(it Incumplimiento_en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oporfunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por fa ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el
candidaio las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
refroactiva, hasta que el Inferventor cumpla con la obligacin.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por Ia..Suscn'pcién del Anexo 6.

(iv)  Porincumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en ¢l presente contrato
respecto del Personal del interventor.

{v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si ef interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare
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la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el
objefo del presente Contrato, dentro de los plazos y en los terminos de cada requerimiento.

(vl  Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier frabajador
que ejecute obligaciones derivadas de! presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas). '

(vii)  Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento de las - .
obligaciones contenidas en el presente Contrafo. ' '

b) Los incumplimientos de las obligaciones del confrato a los que la ANI impondré una multa

diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor dei contrato a
gjecutar hasta que el Interventor cumpla a safisfaccion la obligacion son:

) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del
Confrafo de Cohcesion. ' '

(i) Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
 obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incuplimiento_en ia vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato. .

(c) Por el incumplimiento de cUaiquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de

Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan
para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria-hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera
definida por fa ANI tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(@)

El interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor de! incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI
impondra la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI, conforme a lo
sefalado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa. '

Vencido el plazo de cura sin que el interventor haya saneado el incumplimiento se causaran las
multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente confrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en ia el
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar ias medidas
que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Confrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir

- de lafecha de vencimiento del periodo de cura.

+ Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, seglin corresponda,

una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3. Procedimiento para ta Imposicion de Multas.. - -

(a) Inicio del Procedimiento
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() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo
de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los téminos del presente
contrato sin que el Interventor haya remedtado el incumplimiento, la ANl iniciara el -
procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la clausuia anterior.

(i} En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el va!or de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de- cualquier suma que Ia ANl le
adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Muitas.

(@)  El vaior total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el veinte por
ciento (20%) del vaior TOTAL del presente Contrato.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la AN podra adoptar, incluyendo
pero-sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de fa multa hasta el mes anterior a la fecha en que
la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

_CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al fope maximo posible
de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contrafista pagaréa a la ANl a
titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del confrato, la cual se tendra
como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a fa AN, lo cual no es
Obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de cumplimiento y
se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago
de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El confratista facultard a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el
articulo 86 de ia Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

~ CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su soluciénen .
forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la.ley, tales como la conciliacion, a
amigable composicion y Ia fransaccion.
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CAPITULO ViII
Terminacién v Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciaré su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la sjecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b)  Por la terminacidn del Contrato de Concesion por cualquier causa. En este caso, se
entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de Interventoria cuando
se haya liquidado el Contrato de Concesion.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

{d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré ademés por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podrg optar por continuar con la
ejecuclon del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condona01on de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en
la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente fiteral, el tnterventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en
el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las muitas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacién de la cesion del Contrato de Interventoria de que
frata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

{f) Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando compruebe
asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin elig, no esté
debidamente vinculado- al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

() Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente

{h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la AN| —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la AN,
el incumplimiento reiterado de las obligaciones a carge del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés pablice que se busca satisfacer con la contratacion de la inferventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (e} Clausula 8.1.

Transcurridos dos {2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucion del Contrato de Inferventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibifidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.
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CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato, .

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato la AN iniciar4 la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por 1a ley. El proceso
liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de .
las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se eiaborara
un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervisién del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Confrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANL. El
Supervisor ejercera fa vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el
Interventor en refacién con la ejecucién del presente Contrato.

| CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningun
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
uilizara la tasa cerfificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimienfo del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalimente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras
Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier
‘obligacion dineraria que se genere enire las Partes, sera de treinta (30) Dias. Venmdo este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA. :

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo fanio forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-023-2015.

(b) La Pfopuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d  LaResolucién de adjudicacion.

N (e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Conrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus arexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).
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CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Eiecucién.

(a) Perfeccionamiento. E! presente Contrato se perfecciona con la suscripeion por las Partes. La

suscripcién del Contrato se realizara dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la emision de
una certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision. El transcurso del
tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventorfa, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacion o compensacion por ninglin concepto entre las Partes. '

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las

Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucién de la Interventoria, lo cual se realizaré una vez
se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1.

2.

~N o

- de adjudicacion del proceso.-

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento'y la Péliza de Responsabifidad Civil
Extracontractual previstas en este documento.

Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrato. _

Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida debera
presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada la audiencia
Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual debera
contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacién del item “Otros Costos

Directos”, basados en fas condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del proceso

de seleccion. - , _ .
Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y &l paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor {y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o
Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando comresponda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato de
Inferventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio
de la ejecucion, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo def Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal h).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

_ El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderé prestado con la
suscripcion del presente Conirato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
_incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales;
ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de frabajo yfo sus directivos ‘en conflicto de
intereses con la ANl o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2} que no se
encuentran incursos en ninguna causal de disolucidn y/o liquidacidn, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe. ' |
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CLAUSULA 9.6. . Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumpiimiento total o
~ parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total
o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
- Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el
cumplimiento de cualquier subconiratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
Eximente de Responsabilidad, a meros que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un
Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”} cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo
invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a confinuacidon se relac;onan en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:

0] Eventos polificos que ocuran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

_ (A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

- (B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en fas cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 0 sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u ofros
yacimientos. : '

" (ii)”  Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de-sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obhgacmnes bajo el
mismo.

(iv) La suspensién del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
susctita por el Concesionario, la ANl y el Interventor S|empre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al interventor.

(b Se entenderd por "Fuerza Mayor’, la ocurencia de hechos constltutwos de fuerza
mayor ¢ caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de
Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato
los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba,
se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.
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(i) Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximenie de Responsabilidad (la “Parte Afectada”™ en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicard a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles-
que fueran pertinentes y, hasta donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del iempo durante
el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del- Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Perfodo Especial’. _ :

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada nofificaré a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacién aqui regulada. Cuando la causa del
~ Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor
debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i) anterior,
la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida
la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente informacion
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarios. A solicitud de una cualquiera
de las Paries, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento
a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado
directa y dnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tai caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas
incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los
necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
- Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera promogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superaro en el menor tiempo posible. -

M Promoga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitufivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la gjecucion de la totafidad de las obligaciones del Contrato,
sino solo la de aiguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si
tales circunstancias suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas las condiciones
facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspensién del Contrato por algiin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera fomar
las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demas garantias
sefialadas en el presente Confrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.
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(a) Suspension del Confrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad def Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE. determinara, a su entera
discrecién, si es necesario suspender la. gjecucion del _presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se apl'cara To previsto en el literal {h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion
que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o
labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los
costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
{A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la fotalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos de! Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diaric por mayor permanencia en el Contrato se harg
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningdn caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

0% En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en
el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474
de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, &l Interventor seré responsable frente
a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el defi ciente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello
exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al
ejecutar el Contrato de Concesién. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta
por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del
2002, el interventor sera sujefo disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece Ia obhgamon a
cargo del Inferventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente
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de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obfigacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) Bl CONTRATANTE deberd notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente: '

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada; |

(ii} si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles -
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido nofificado personalmente al
CONTRATANTE, o

‘(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido
debidamente notificado del.auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal nofificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b) En fodo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar
con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y ofro
apoderado primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacidn alguna de asociacién, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes fendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni
para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometeria
en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear
una relacién distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato.
Las Partes no pretenden crear ningtin derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de
este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podréa
hacerlo previa autorizacion por parte de ia ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuaréa siendo
el tnico responsable fa ANI por el cumplimiento de fas obligaciones del Contrato. El Inferventor es el
{inico responsable ante la AN de la celebracion de subcontrafos, en todo caso, la ANI se reservan el

~derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subconfratadas.

CLAUSULA 9.11. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, €l Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la
misma manera, salvo autorizacion-de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros ¢ accionistas del Interventor, y
mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran realizar la
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venta o cesién de su participacién en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para
que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razdn a sus “calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto,
particutarmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre
integrantes de! Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados def mismo, sin el previo consentimiento escrito del
interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de reesfructuracion o
modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12, Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del. presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccidn de los iribunales colombianos. y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en 1o referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las defi n|C|ones de
la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacién y Conocimiento del Sector.

" El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadesamente fodos los asuntos e
informaciones relacionados-con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos,
la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios
de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, fransporte, manejo y disposicion de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, eleciricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de
los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la
Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
Contrato, fodo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se
- considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la
obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los irabajos, los cuales se incluyeron en
los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximird de responsabilidad por la ejecucién
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le daré derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de difigencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. _

CLAUSULA9.14. _Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repliblica de Colombia. Este Contrato se rige por
la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias 0
‘concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de

Bogota D.C.
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CLAUSULA9.15. ___idioma del Contrato.

~Para todos los efectos el idioma oficial del presente Confrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA9.16.  Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrifo debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

'CLAUSULA 9.17.  Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias
y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en confrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los cosfos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
exiras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los
gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirecios, que se causen en virtud de la
ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suminisirara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles
a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Confrato sean realizados en perfectas condncxones y sean
entregados a la AN, debidamente e;ecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas-de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.
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CLAUSULA 9.21. Patentes

El interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN| por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de {a obligacion
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. Nofificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente namero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y sdlo a partir de 1a notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 242 N° 59 ~ 42 torre 4, Bogota D.C., Colombia 2° piso

Sies al Inferventor:
Direccion: Carrera 7 No. 27 — 40 Piso 5
Direccién Electronica: asepulveda@servinc.org; asepulveda.servinc@gmail.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando
se verifiquen los siguientes eventos:

(@)  Sies enviada por correo certificado, se entendera notificada Ea Parte enla fecha en la
cual se certifique su recibo.

{b)  Sies enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confiracion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opeién; o (i) cuando el
destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con la confirmacion de envio que expida
la maquinz a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR =% n el presente Qontrato, en la ciudad
de Bogota D.C., en dos (2) originales dg nAerior y validez uno paya cada Pdrte, alos 08 MAK 2015

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
Representante Legal
CONSORCIO SERVINC - VQM

Proyectt: M%é&%@a‘rie [Lissefte M imndt‘:%rez — Abogados- GIT de Contratacion- Vicepresidencia Juridica
Revis aspectos juridicos: Gabriet Edudgdo Del Toro Benavides-Coordinador GIT. de Contratacién-Vicepresidencia Juridica

Revis6 aspectos juridicos: Juan Manuel Aza/ Asesor - Vicepresidencia Juridica

Revisé aspectos juridicos; Alfredo Bocanegra Vardn/ Vicepresidente Juridico

Revisd'y aprobo aspectos técnicos: Gloria Ines Cardona /Gerente de Proyecto Carreterof vicepresidencia de Gestion Contractual
Y
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