A b l = SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cdigo: GADF-F-025
:;’ i i :

deack ] % proceso  CoTIONADIIIST SATVAY 1 versisn: 001

honaatciurs | FORMAT  EOTUPIODE CORVERIENCIAY 1 Eocha: 141112013

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VI-VE-APP-IPV-008-2015
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “ViAS DEL NUS”.

Fecha Elaboracién ‘ 27 de noviembre de 2015

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene el analisis de los aspectos juridicos, de riesgos, técnicos y
financieros, entre otros, que sustentan la suscripcion de un Contrato de Interventoria para el
proyecto Concesion Vias del Nus.

NUMERO DE PROCESO NOMBRE

VJ-VE-APP-IPV-008-2015 Concesion Vias del Nus

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar un
interconexidn vial entre la Ciudad de Medellin con las principales concesiones viales del pais, y que
a su vez la conecten con los principales centros de intercambio comercial como la Costa Caribe, la
Costa Pacifica, asi como con el Rio Magdalena.

Las vias objeto de la concesidén “Vias del Nus-VINUS”, tienen una longitud total estimada origen
destino de 157 kildmetros y su recorrido discurre integramente en el Departamento de Antioquia.

Las obras objeto de esta concesién consisten en la construccidén operacidon y mantenimiento de la
Doble calzada entre Pradera (empalme con la concesion Hatovial) — Porcesito en una longitud de
9.6 Km, la construccién operacidon y mantenimiento de la Doble calzada entre Porcesito y el portal
del tunel de La Quiebra en el lado de la poblacién de Santiago con una longitud de 5.1 Km, La
construccién operacion y mantenimiento del Tunel de La Quiebra en doble tubo en una longitud de
4.1 km y galeria de rescate (350 metros aprox), construcciéon operacién y mantenimiento de la
variante Cisneros con una longitud de 5.5 km entre el portal del “Limén” y la poblacion de Cisneros,
ademas la rehabilitacién de la via existente entre el Cisneros y el Alto de Dolores y la construccién
del tercer carril de ascenso entre san José del Nus y el Alto de Dolores en una longitud de 2.7
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kildbmetros. Dentro de esta concesidon se encuentra la unidad funcional comprendida entre Bello —
Pradera (empalme con la concesién Hatovial)- (Incluye Hatillo — Don Matias) que actualmente se
encuentra concesionado a Hatovial y que entrard a hacer parte del proyecto a partir del 2 Mayo de
2021.

El objetivo de esta concesidn es conectar a Medellin de forma directa con el Puerto de Cartagenay
el norte del pais y el nordeste de Antioquia con la concesién de Ruta del Sol a través de Puerto
Berrio, proyectando que se convierta en uno de los corredores viales mas importantes del pais. Esta
concesién va a permitir transportar de manera mas facil y econdmica los productos destinados a la
exportacion, ademds de favorecer el ingreso de productos de otras regiones al Departamento de
Antioquia, que es un gran centro de consumo. Adicionalmente, se va a lograr un ahorro de tiempo
importante al contar con una velocidad de disefio de 80 km/h para las vias nuevas en doble calzada,
y para el tramo especifico de Cisneros-Empalme Magdalena 2 —existente- los trabajos a realizar por
esta concesion consisten en mejorar las caracteristicas de la via, y por ende obtener una velocidad
de operacidn de la que hoy presenta.

Esta Concesidn, prevé la explotacidon de 5 estaciones de peaje; existentes en el corredor (Niquia,
Trapiche, Cabildo (Estacién de Peaje de control de Trapiche), Pandequeso y Cisneros), de los cuales
4 de ellas permaneceran en sus ubicaciones originales, y solamente una (1) serd ampliada (por
condicién de la nueva geometria de la via)- la Estacion de Peaje Cisneros- cuando entre en operacién
el Tunel de la Quiebra. En este proyecto no se construird ninguna estacién nueva de peaje, sin
embargo para evitar el desvio de trafico de carga por la via del nordeste, se tiene previsto que la
ANI y el MINISTERIO DE TRANSPORTE o LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA expidan una resolucion
de restriccién de carga para las categorias V, VI y VIl en la via Porcesito — la cortada — Yolombo - Yali
—Vegachi - El Tigre - Remedios (Troncal del Nordeste).

Las estaciones de peaje recaudaran el 100% del trafico en ambos sentidos de los vehiculos que
transitan por los puntos establecidos. Y los usuarios pagaran las tarifas establecidas por la ANI de
acuerdo a la clasificacidn por categorias segun la resolucién de tarifas expedida por el Ministerio de
Transporte para este proyecto.
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Unidades Funcionales del Proyecto CONCESION ViAS DEL NUS

. Longitud
. . Destino (nombre, . L
Origen (nombre, abscisa, . aproxima Intervencion L
UF Sector abscisa, . . Observacion
coordenadas) da origen prevista
coordenadas) .
destino ¥
Empalme con la concesion | Hasta las partidas »
) » Construccion de doble
Hatovial en el sector de de Porce Construccién de
. calzada, 2 pares de
UF1 | Pradera — Porcesito Pradera K21+090 9,6 doble calzada .
puentes en voladizo
K11+585 (875285.507, nueva ) )
sobre el rio Medellin
(869059.213, 1211468.13) |1216436.283)
El portal sur del »
. ) . .. Construccion de doble
Desde las partidas de Porce | tunel de la quiebra Construccién de
. . calzada, 2 pares de
UF2 | Porcesito — Santiago K21+090 K26+141 5,1 doble calzada .
puentes en viga y losa
(875285.507, 1216436.283) | (880319.81, nueva ] .
sobre el rio Medellin
1215547.10)
’ El portal norte del .. ..
El portal sur del tunel de la i . Construccidn de | Excavacidn,
) tunel de la quiebra i L
, . quiebra dos tuneles y sostenimiento,
UF3 [ Tunel de la Quiebra K30+262 4,1 i L. .
K26+141 (884292.28 galerias de revestimiento, equipos
(880319.81, 1215547.10) ’ conexion electromecanicos
1214529.7)
Construccién de doble
i . calzada de la variante al
El portal norte del tunel de | Cisneros .. o ]
. Construccién de | Municipio de Cisneros,
. ) la quiebra K35+800 .,
UF4 | Variante Cisneros 5,5 doble calzada construccién de 1
K30+262 (889607.81, )
nueva puente sobre la via
(884292.28, 1214529.7) 1214650.41) )
férrea, y tres (3) pares
de puentes.
Cisneros —San José | Cisneros L
. Rehabilitacion
del Nus y construccién | K35+800 Empalme con Refuerzo de la calzada
UF5 35,6 de la calzada

3er carril San José alto
de dolores

(889607.81, 1214650.41)
San José del Nus

magdalena 2

existente

existente
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. Longitud
. . Destino (nombre, . .
Origen (nombre, abscisa, . aproxima Intervencion L
UF Sector abscisa, . . Observacion
coordenadas) da origen prevista
coordenadas) .
destino ¥

Alto de Dolores »
Construccion L,
K67+120 K67+120 . Construccion tercer
2,7 tercer carril de ]
(917490.69, 1210082.96) (918339.07, carril de Ascenso

Ascenso
12115994.51)

Operaciony
Mantenimiento de la via
recibida, una vez se dé la
Alcance recibido reversion del Contrato
UF6 contrato concesién | Concesidon 97-CO-20-1738 y 97,5 97.5
97-c0-20-1738 (2) (3) | la respectiva entrega tanto
de la infraestructura como
de los bienes afectados a la
misma.

(1) Las longitudes son de referencia. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras correspondientes
a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando las coordenadas de los PR inicial y final
identificados en las tablas anteriores y la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

(2) Estos tramos se incorporaran al contrato en el momento en que el Concesionario del contrato N° 97-CO-
20-1738 de noviembre de 1997, haga la reversion a los concedentes, y la ANI reciba los mismos, cuya
fecha més tardia es el 2 de mayo del afio 2021.

(3) Actividades de operacién y mantenimiento de la Unidad Funcional 6 una vez se dé la reversion del
Contrato de Concesion 97-C0O-20-1738 a los concedentes en el 2021, y la respectiva entrega tanto de la
infraestructura como de los bienes afectados a la misma, asumiendo el Concesionario por su cuenta y
riesgo los costos derivados de la operacidn, administracion, atencion a usuarios y mantenimiento, de
acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4.
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UF -2 Porcesito — tunel del Quiebra

= JF -1 Pradera Porcesito
T
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Puerto Begrio,

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO

El proyecto objeto de la contratacidén de interventoria al que se refiere este documento, sera
identificado como se describe a continuacion:

IPV CONCESION ViAS DEL

NUS

Contratacion N2:

Valor del Contrato de Concesion

Presupuesto Oficial Contrato de Interventoria

VJ-VE-APP-IPV-008-2015
$2.490.135.961.386(Dic—2013)
$ 28.458.744.093 (Dic-2013)

Fase Preconstruccion (meses) 12

Etapa Preoperativa

Fase Construccion (meses) 53
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Fase Operacion Y Mantenimiento

(meses) 19

Etapa Operativa

3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR

El 17 de octubre de 2014, la ESTRUCTURA PLURAL VIAS DEL NUS S.A.S. - VINUS, mediante escrito
radicado con el nimero No. 2014-409-050949-2 presentd propuesta de Asociacion Publico Privada
de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos publicos, que tiene por objeto:
"Realizar Estudios y disefios, financiacién, gestion ambiental, predial y social, construccion,
rehabilitacion, mejoramiento, operacién, mantenimiento y reversion de la concesion vias del NUS".

Que una vez agotadas las etapas de Prefactibilidad y Factibilidad establecidas en la Ley 1508 de 2012
y sus Decretos Reglamentarios, y efectuada la evaluacién de los aspectos Técnicos, Financieros y
Juridicos del proyecto por parte del Evaluador contratado por la AN, los cuales fueron verificados
por la Vicepresidencia de Estructuracion y la Vicepresidencia Juridica de la Entidad, se considera que
la iniciativa presentada cumplié a cabalidad con los requerimientos establecidos en la ley y los
Decretos vigentes.

Que de otro lado, el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el articulo 18 del Decreto 423 de
2011, emiti6 Concepto del Analisis de Riesgos de Proyecto, mediante comunicacion MT
201512102494971 del 27 de julio de 2015.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de conformidad con el articulo
2.2.2.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, emitié Concepto de Aprobacion de la Valoracidon de
Obligaciones Contingentes mediante comunicacién con radicado MHCP 2-2015-033029 del 26 de
Agosto de 2015.

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeacién de acuerdo con el articulo 2.2.2.1.6.2 del
Decreto 1082 de 2015, emitid concepto favorable a la justificacion presentada de utilizar el
mecanismo de Asociacion Publico Privada como modalidad de ejecucién para el desarrollo del
proyecto de la Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada mediante comunicacion DNP
20158200519831 del 3 de Septiembre de 2015.

Que el 07 de septiembre de 2015, la sefiora Ministra de Transporte presenté y sustentd ante el
Consejo de Ministros las conclusiones del Estudio de Factibilidad presentado por el Originador y la
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correspondencia de estos con las condiciones del Contrato de Concesidn, obteniendo concepto
favorable de dicho érgano colegiado.

Que en sesion no presencial del 11 de septiembre de 2015, el Consejo Nacional de Politica Social y
Econdmica —CONPES-, emitié concepto previo favorable a la propuesta de Asociacién Publico
Privada de Iniciativa Privada presentada por el Originador, para que el Contrato de Concesién tenga
un plazo de ejecucién superior al previsto en el articulo 6° de la Ley 1508 de 2012, este concepto se
oficializd ante el Ministerio de Transporte mediante oficio con radicado No. 20155100540051 del
11 de septiembre de 2015.

Que por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus
Decretos Reglamentarios y en ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en el
Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, el 17 de febrero de 2015 en comunicacién con nimero
de radicado 2015-702-023097-1 del 1 de octubre de 2015, la Vicepresidenta de Estructuracion de
la Agencia Nacional de Infraestructura, dio respuesta a la evaluacién, manifestando al originador
gue la Entidad considera que la propuesta en Etapa de Factibilidad del Proyecto de Asociacion
Publico Privada de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos publicos denominado:
" Vias del NUS - VINUS" presentado por la ESTRUCTURA PLURAL VIAS DEL NUS S.A.S - VINUS., y
considerando que es viable y acorde con los intereses y politicas publicas atendiendo las
consideraciones expuestas en dicho documento.

4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A REALIZAR

4.1 OBIJETO

Realizar la Interventoria integral que incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
Econdmica, Financiera, Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio
Predial del Contrato de Concesidn bajo el esquema de asociacién publico privada de iniciativa
privada que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015 correspondiente al
corredor denominado “VIAS DEL NUS” cuyo objeto es “Realizar Estudios y disefios,
financiacion, gestion ambiental, predial y social, construccién, rehabilitacion,
mejoramiento, operacidén, mantenimiento y reversion de la concesion vias del NUS".
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4.2 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del Contrato de Interventoria contempla las obligaciones bdsicas del proponente que
se indican a continuacion. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 4 “Metodologia
y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoria” y en el anexo 10
“Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrard para
el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de condiciones, en
la minuta de Contrato de Interventoria, en el Contrato de Interventoria suscrito por las partes y
aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesidn, sus
modificaciones, Apéndices y Anexos.

v" Obligaciones Esenciales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades para la
gestién administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccidon con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con estas
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada,
la digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion
de informes, entre otros.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicidn, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el drea técnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la terminacién y liquidacidn del
Contrato de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos
a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente, en
caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto
sobre la inversidn realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de
la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacidn que la Agencia solicite,
incluye la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyec
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(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesidn, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en
todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion
y el Apéndice 6 — Gestidn Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento
en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes
en materia de atencidn al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la
concesion y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en general, la
verificacidon del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la ”"Ley Aplicable”.

(viii) Gestidn Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestiéon que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las
areas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion
y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas, validez juridica y
vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacién y previsidn
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesién, que permita prever,
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organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacién
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de
Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre otros, la
revision de informes de aforo, la implementacién de sistemas filmicos para verificacion de
transito y la ejecucién de conteos de trafico.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de recursos
invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o
rechazar las érdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trdmite dentro de la
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversién privada, documentar
idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos
para la actualizacién contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los
libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestién de Calidad de la Interventoria con
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan la buena ejecucidn del Contrato de Concesion.

4.3 LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.3.1 Tipo de Contrato:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos
de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion, y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos vy
proyectos.

Esta contratacion se adelantara en la modalidad de Concurso de Méritos.

De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 3 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
Interventoria consistird en el “sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
la persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o
extension del mismo lo justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
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justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seqguimiento
administrativo, técnico, econdmico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la Interventoria”.

4.3.2 Plazo de Ejecucion del Contrato:

El plazo del contrato es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la fecha en que el
Vicepresidente de Gestidn Contractual imparta la orden de Inicio.

En atencion a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoria, los plazos estipulados
obedecen a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesién, tal como se muestra
en la siguiente tabla, que tiene el caracter de ser el contrato principal, sin perjuicio de que las
gestiones de la interventoria deberan adelantarse hasta la reversion y liquidacion del contrato
de concesion en caso de que ello sea necesario.

Plazos
Etapa Preoperativa Etapa
Proyecto Fase Fase Operacién y
Preconstruccion Construccion Mantenimiento
(mes) (mes) (mes)
CONCESION ViAS DEL NUS 12 53 19

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de
Interventoria podrd iniciar ejecucién, siempre y cuando el Contrato de Concesidn se haya suscrito
por las partes y el concesionario adjudicatario haya fondeado la Subcuenta de Interventoria y
Supervisién en los términos dispuestos en el Contrato de Concesidn.

4.3.3 Lugar de Ejecucion:

El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una
interconexidn vial entre la Ciudad de Medellin con las principales concesiones viales del pais, y que
a su vez la conecten con los principales centros de intercambio comercial como la Costa Caribe, la
Costa Pacifica, asi como con el Rio Magdalena.

Las vias objeto de la concesién “Vias del Nus-VINUS”, tienen una longitud total estimada origen
destino de 157 kildmetros y su recorrido discurre integramente en el Departamento de Antioquia.

Se encuentran incluidas dentro del proyecto las vias existentes las que se describen a continuacion:

11
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Via 6205 — 6206 (INVIAS) Empalme Concesidn Hatovial — Peaje Cisneros

Via 6206 (INVIAS) Peaje Cisneros — Alto de Dolores

Via 2510 (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Niquia — Partidas de la Frutera

Via 2510 (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Universidad Uniminuto — Copacabana
Via 2510 (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Quebrada La Madera — Glorieta Niquia
Via 2510 (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Partidas de la Frutera — Don Matias

Via 2510 (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Don Matias (Resalto) — Don Matias (Hoyo Rico)
Via (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Partidas de la Frutera — Parqueadero Las Vezas
Via (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Rio Medellin — Hatillo

Via (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Hatillo - Barbosa

Via (GOBERNACION DE ANTIOQUIA) Barbosa - Pradera

434 Presupuesto y Forma de pago:

El presupuesto del presente proceso de seleccion, se fija en la suma VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL NOVENTA

Y TRES ($28.458.744.093) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.

(a) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en
el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
discriminacién del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

La discriminacidn de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo serd tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items
de otros costos hasta la fecha de terminacidén, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacién.
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(b) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente discriminacion por etapas:

Etapa Preoperativa

Fase
Preconstruccion

$ 3.107.770.616

Etapa Operacion y

Fase Construccion | Mantenimiento

$ 20.898.099.422 | $4.452.874.055

(c) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos constantes de

diciembre 2013, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoria
ofertado por etapa y/o fase dividida por el nUmero de meses correspondiente.

(d) El pago mensual que debe hacerse como retribucidn a las labores de interventoria, una vez

adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacidon que haga la
Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacién de las certificaciones
de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervisidon constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja
los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
cldusula.

(e) La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las

(f)

condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de
Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberd
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos
del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
ultima cuenta supeditado a la aprobacidn del informe final de Interventoria y a la firmay
perfeccionamiento del acta de liquidacidn.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la
Hoja de Datos, el pago mensual se reducird en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y por los servicios que no se hayan prestado
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durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual
debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la
retribucién de que trata el presente literal, no impedird la imposicién de multas en los
términos del contrato.

(g) Losvalores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturaciéon por parte del Interventor deben
ser indexados conforme con la siguiente formula:

(h)

Donde:

IPCnm)

Cuota = Cuota p; X
(nm) (Dic/2013) IPC(pic/2013)

CUOta(n,m)*

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor
en el respectivo afio calendario “m”.

Cuota(pic/2013)

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013.

|PC (n, m)*

IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario
“m” publicado por el DANE.

IPC (pic/2013)

IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE.

El primer y ultimo pago se realizard de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion del
Contrato de Interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes

de 30 dias.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera ejercida por la
Vicepresidencia de Gestién Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor.
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4.3.5 Mayor Permanencia:

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién de alguna de las etapas del Contrato
de Concesidén se prolongue mas alld del plazo establecido en el numeral 4.3.2, la AGENCIA
reconocera al Interventor un Unico pago mensual o su equivalente en dias, segun corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, correspondera al valor mensual o su
equivalente en dias establecido en el numeral 4.3.4 literal c. de conformidad con la etapa en la que
se encuentre la ejecucion del Contrato de Concesion.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoria expresado en pesos de
diciembre de 2013 sera fijo.

MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos esta conformado por:

e La Constitucion Politica

e El Cddigo Civil el Cédigo de Comercio

e Llaley80de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus Decretos Reglamentarios.

e Llaley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 32 del articulo 22 de la Ley
1150 de 2007, el presente proceso de seleccidn se adelantard mediante Concurso de Méritos
Abierto.

e La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn,
investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.

e Decreto Nacional 019 de 2012, Articulo 219. CONCURSO DE MERITOS. El numeral 3 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad
prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacién.

e Decreto 1082 de 2015

e ydemds normas que regulen la materia.

Que una vez evaluado el marco juridico para la seleccidn de los interventores, la Agencia encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccidén del interventor bajo la modalidad de Concurso de
Méritos Abierto.

De acuerdo con la definicion de CONCURSO DE MERITOS, entendida como el procedimiento de
seleccidn objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relacidn con lo que dispone
el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "Corresponde a la modalidad
prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacién.
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6. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con el analisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoria a contratar requerido por la
Agencia es el que a continuacién se menciona, previo los andlisis de sector que se establecen de la
siguiente manera:

6.1 ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contrataciéon desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y analisis De Riesgo.

Grupo F (Servicios)

Segmentos

(80) Servicios de Gestidn, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familias

(10) Servicios de asesoria de gestidn

Clases

(16) Gerencia de proyectos

Y

[81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia
(10) Servicios profesionales de Ingenieria

(15) Ingenieria Civil

El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, se encuentra en la
ejecucion de proyectos de concesién y tiene previsto ejecutar S 47 billones mas en los proximos
cuatro (4) afos para nuevos proyectos de concesion de infraestructura en nuestro pais,
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Publico Privadas), que en Colombia estan
reglamentadas con la expedicion de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que
entidades publicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participacion efectiva de las Interventorias, en los
procesos de seguimiento, monitoreo y control.

Con esta nueva generacion se espera que la inversién en infraestructura de transporte a través de
contratos de concesién se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura
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continuara con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos
proyectos de infraestructura con la participacidon de Interventorias que ejerzan de forma conjunta
las labores de supervision y control de las etapas de construccion, operaciéon y mantenimiento de
los proyectos de concesion.

En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de concesion que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de
agentes del Estado y en funcién de lo anterior, deberan desempenarse como servidores publicos,
gue hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratacién del Estado.

No basta con considerar que las Interventorias demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad
técnica, financiera o legal-, al momento de la seleccidn contractual. Es necesario dirigir el rumbo de
las actividades que ejerce la Interventoria, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad
publica y en particular, a los altos directivos de la organizacién.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos
de Concesién que se pretenden suscribir, en razén a que con la interventoria se realiza el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de
promover la ejecucidon satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al
ordenador del gasto de su estado técnico, juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al
contratista o parte del negocio juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién),
la Interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensién del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra contratar la interventoria
integral de un contrato.

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, tiene la obligacidn de vigilar la correcta ejecucion de los contratos de concesion a su
cargo, en atencién a que dichos contratos de concesidn por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que
el seguimiento Técnico, Financiero, Juridico, Administrativo, Ambiental y Social de estos dichos
contratos sea adelantado por parte de una persona natural o juridica que sera contratada para tal
fin.

La presente contratacién permite que La Agencia, en su calidad de entidad publica, pueda vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del plan de inversiones establecido en el Contrato de
Concesion a través del Interventor contratado, suministrando oportuna informacién sobre los
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mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los pardmetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcién), las normas civiles y
comerciales y demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual
de supervision o interventoria de cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estdn previstas en el articulo 84 del estatuto
anticorrupcidn, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecucién del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 82 del estatuto anticorrupcidn disponen que los
interventores responderdan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(...) también sera falta
gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupciéon o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o
cuando éste efectivamente se presente (...)”. Y por otro lado, el articulo 84 del E.A. en sus paragrafos
2, 3y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 12 del articulo 82 de la ley
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar
informacidn, que asciende a cinco (5) afios y propiciando una responsabilidad solidaria con el
contratista por los dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronuncié sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Alvaro
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las
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condiciones técnicas y cientificas que mds se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los
conocimientos especializados que él posee, en razén de los cuales la administracion precisamente
acude a sus servicios. Dicha funcién de control, que las normas contractuales asignan a los
servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoria puede ser
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una funcién publica.

La Corte llama la atencidn ademds sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia,
a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos, y que en este
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los
términos del contrato y a la realizacion de los fines estatales especificos que con él se persiguen,
implica la proteccién de esos recursos.

Sefialé la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen
una funcién publica, como la que se ejerce en funcién de la Interventoria, responden con
fundamento en el principio consagrado en el articulo 62 de la Constitucidn Politica, siendo servidores
publicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y
extralimitacion de funciones.(...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecucién de los contratos de concesion
dependerd de la contratacidn de Interventorias

6.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Hasta hace muy poco (afio 2012) las Interventorias en la Agencia Nacional de Infraestructura se
clasificaban en funcidn de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de seleccién en
virtud del cual fueron adjudicatarias. Asi, las Interventorias se clasificaban en aquellas celebradas
con menor cuantia y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por
personas naturales escogidas por su profesidon u oficio y las segundas normalmente son firmas,
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o
interventora, teniendo en éste momento participacion de empresas extranjeras que estan
aportando conocimiento y metodologias modernas a las labores propias de la labor de seguimiento
y control en Colombia.

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorias integrales y todas han
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de
contratacidn asi como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes:
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Tabla No 1. Contratos actuales de Interventorias de proyectos carreteros en la ANI.

Concesion Neiva Espinal Girardot, Consorcio Luis
Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte
Solarte.

No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero ni se
limita la Interventoria técnica, financiera, contable, .
Concurso de | juridica medioambiental socio-predial Consorcio El Sol
Méritos Jadminis,trativa de se urosl operativa P de, (RESTREPO ¥ URIBE S.A.S.
1 S & . P L. M ARREDONDO MADRID | $51.373.922.797
SEA-CM-003- | mantenimiento del Contrato de Concesién, el cual
2010 hace parte del proyecto Vial Ruta de Sol ue INGENIEROS CIVILES LTDA.
P proy . Y QU€ | TE A LTDA. CONSULTORIAS)
corresponde al Sector 3 comprendido entre San
Roque-Ye de Ciénaga y Valledupar- Carmen de
Bolivar.
Interventoria integral del Contrato de Concesion
008 de 2010 cuyo objeto es el otorgamiento de una
concesion, para que un concesionario realice por su
cuenta y riesgo las obras necesarias para la . ,
L e o o Consorcio  Interventoria
construccion, rehabilitacion, ampliacién,
. . L, , Transversal de las
Concurso de | mejoramiento y conservacion, segun corresponda, Américas
o | Meritos del proyecto vial Transversal de las Américas y 1a |\ reeniceios SA | $ 42.857.820.000
SEA-CM-001- | preparacion de los estudios y disefios definitivos, la VELNEC SA
2011 gestlf).r1 pr.eldlal, social y amk?lental, la qbtenC|on y/o PABLO EMILIO BRAVO
modificacion de licencias ambientales, la SA)
financiacién, la operacién y el mantenimiento de | =
las obras, en el corredor vial Transversal de las
Américas sector 1, denominado Corredor vial del
Caribe
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye, pero no se | Consorcio Epsilon  Vial
Concurso  de limita a la Interventoria técnica, financiera, | (INYPSA INFORMES Y
Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | PROYECTOS S.A.
3 SEA-CM-005- administrativa, de seguros, operativa y de | GRUSAMAR INGENIERIA Y | $  9.789.974.280
2011 mantenimiento del Contrato de Concesidon No. 008 | CONSULTA
de 2007 y demas documentos que lo modifiquen, | PROYECTOS E
adicionen o complementen para la Concesion Vial | INTERVENTORIAS)
Ruta Caribe.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | Consorcio Infraestructura
Concurso de - . .
Méritos administrativa, de seguros, operativa y de | (ECOVIAS SAS
4 SEA-CM-005- mantenimiento del Contrato de Concesidon No. | BATEMAN INGENIERIAS.A. | $  4.566.165.072
2011 0849 de 1995 y demds documentos que lo | INGENIEROS
modifiquen, adicionen o complementen para la | ESPECIALISTAS LTDA)
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Agencia Nacional de ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y ,
No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se .
A ., . . . Consorcio
limita a la Interventoria técnica, financiera, .
S . . . . Interconcesiones
Concurso de | contable, juridica, medioambiental, socio-predial,
Méritos administrativa, de seguros, operativa de (CONSULTORA
5 Jratve, guros,— op Y LATINOAMERICANA  DE | $ 15.577.545.990
SEA-CM-005- | mantenimiento del Contrato de Concesiéon No.
. INGENIERIA S.A.
2011 0444 de 1994 y demds documentos que lo CONLISA SA
modifiquen, adicionen o complementen para la o
L. . NP . TNM LIMITED)
Concesion de la via Bogota-Villavicencio,
Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso de | contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | Consorcio Insevial
6 Méritos admlnlsjcra.tlva, de seguros, operatll\,/a y de | (SESAC S.A, $ 9.313.673.779
SEA-CM-005- | mantenimiento del Contrato de Concesidon No. 053 | INTERSA S.A,
2011 de 1994 y demas documentos que lo modifiquen, | LA VIALIDAD)
adicionen o complementen para la Concesion Vial
Cartagena Barranquilla Via al Mar Consorcio Via al
Mar.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral | Consorcio ICITY
del Contrato de Concesidn, que incluye, peronose | (TECNICA Y PROYECTOS
limita a la Interventoria técnica, financiera, | S.A.TYPSA
Concurso de | contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | COSNUSLTORES
7 Méritos adminisFra.tiva, de seguros, operativa”y de | REGIONALES ASOCIADOS S 6.769.475.800
SEA-CM-005- | mantenimiento del Contrato de Concesién No. | CRA S.A.S.
2011 0664 de 1994 y demas documentos que lo | GEOTECNCIA Y CIMIENTOS
modifiquen, adicionen o complementen para la | INGEOCIM LTDA
Concesion Desarrollo Vial para el Norte de Bogota | INVESTIGACION Y
DEVINORTE, CONTROL DE CALIDAD)
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, .
Concurso de | contable, juridica, medioambiental, socio-predial Consorcio Intercol _SP
Méritos administlrajtiva éle seguros, o ;rativa P de, JORGE PIDDO & CIA LTDA
8 “rativa, guros, - op Y SIGA  INGENIERIA Y | $ 11.381.618.400
SEA-CM-005- | mantenimiento del Contrato de Concesién No.
. CONSULTORIA SUCURSAL
2011 005de 1999 y demas documentos que lo
o - COLOMBIA
modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesion de la Malla Vial del Valle del Cauca y
Cauca (Malla Vial del Valle).
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye, pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, . .
Concurso - de contable, juridica, medioambiental, socio-predial Consorcio El Pino
9 Méritos administlrajtiva ée seguros, o ;rativa i del (RESTREPO Y URIBE SAS S 10.377.841.400
SEA-CM-005- cretva, guros, —operativa v ARREDONDO  MADRID 37788
2011 mantenimiento del Contrato de Concesion No. 002 SERTIC SAS)
de 2007 y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen o complementen para la Concesién Vial
Cordoba - Sucre.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se
Concurso  de limita .a la Intervent'orl’a' tecnlca,' flnaQC|era, Consorcio R&Q SERVINC
Méritos operativa, contable, juridica, medioambiental, (R&Q INGENIERIA
10 socio-predial, administrativa, del Contrato de S 3.714.447.844
SEA - CM - Concesién No. 937 de 1995 y demas documentos COLOMBIA SA.
001 - 2012 o> SERVINC LTDA)
que los modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesion Bogota (Fontibon) Facatativa
Los Alpes. Concesionaria CCFC S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso  de operativa, contable, juridica, medioambiental, | Consorcio Intercarreteras
Méritos socio-predial, administrativa, del Contrato de | (TNM LIMITED
11 SEA - CM - Concesién No 275 del 23 de mayo de 1996 y demas | CONSULTORIA S  4.386.397.161
001 - 2012 documentos que lo modifiquen, adicionen o | LATINOAMERICANA DE
complementen. Para la Concesion Desarrollo Vial | INGENIERIA CONLISA S.A)
del Oriente de Medellin, Valle del Rionegro y
conexion a Puerto Triunfo (DEVIMED).
Concesionaria DEVIMED S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se . .
L . ‘o . . Consorcio Concesiones
Concurso de | limita a la Interventoria técnica, financiera, .
Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial Colombia
12 K » Lo . ! P " | (INGETEC SA. | S 6.558.945.207
SEA - CM - | operativa y administrativa, del Contrato de SEDIC SA
001 - 2012 Concesién No. 377 de 2002 y deméas documentos TYPSA o
que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesion Bricefio Tunja — Sogamoso.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se . .
- . - X . Consorcio Interventoria
limita a la Interventoria técnica, financiera, .
Concurso de S . . . . Concesiones 2012
Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, (CONCOL SA
13 operativa y administrativa, del Contrato de S 11.012.084.020
SEA - CM - Concesion No. GG-040 de 2004 demas | INCOSA SA
001-2012 documentos .ue lo modifiquen adiZionen o PCA PROYECTISTAS CIVILES
N quen, ASOCIADOS)

complementen para la Concesion Vial Bosa-

Granada-Girardot.
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, .
Concurso de . S . . Consorcio
Méritos operativa, contable, juridica, medioambiental, Interconcesiones 2012
14 socio-predial, administrativa, del Contrato de 2.397.933.440
SEA - CM - Concesién No. GG-046 de 2004 demas (Jovco SAS
001 - 2012 ' . ’ .y. CONSULTECNICOS S.A.)
documentos que lo modifiquen, adicionen o
complementen. Para la Concesion Pereira- la
Victoria. Concesionaria Occidente S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
Concurso de . S . .
Méritos operativa, contable, juridica, medioambiental, Joree  Piddo  Sucursal
15 socio-predial, administrativa, del Contrato de & . 4.834.240.000
SEA - CM - ., , Colombia
001 - 2012 Concesion No. 002 de 2006, y demas documentos
que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesion Zona Metropolitana de
Bucaramanga.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesion, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
operativa, contable, juridica, medioambiental, | Consorcio Integral AIM
Concurso de | socio-predial, administrativa, del Contrato de | Consulting
16 Meéritos Con.ce5|on ,NO' 003 de 2’006, |nc|u.|c.io el .alcance (INTEGRAL S.A 7.067.473.035
SEA - CM - | opcional Tunel Daza, segun el Modificatorio No. 1 | ARRENDODO MADRID
001 - 2012 del 28 de diciembre de 2007 y demas documentos | INGENIEROS CIVLES
que lo modifiquen, adicionen o complementen | ICONSULTING S.A.S
para la Concesion Rumichaca - Pasto - Chachagiii -
Aeropuerto. Concesionaria Desarrollo Vial de
Narifno S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se
Concurso de | (008 0 8 e ridica, mesiosmatental | ConSorei scLy
Méri ’ ’ ’ ’ ILVA ARREN Y
14 eritos socio-predial, administrativa, del Contrato de (s ¢ 0 1.779.028.200
SEA - CM - c i6n No. 006 de 2007, v demés d R ASOCIADOS S.A
001 - 2012 oncesion o- € £°0/, ¥ Gemas documentos | a ya|1pAD LTDA
que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesién Area Metropolitana de Cucuta.
Concesionaria San Simdn S.A.
Ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral
del Contrato de Concesidn, que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera, | Consorcio
Concurso de S . . . . .
Méritos contable, juridica, medioambiental, socio-predial, | Interconcesiones
18 SEA - CM - operativa y administrativa, del Contrato de | (INGELOG 9.870.922.972
Concesion No. No. 007 de 2007 y demds | RESTREPO Y URIBE
001 -2012 - L.
documentos que lo modifiquen, adicionen o | GMC)

complementen para la Concesién Vial Girardot
Ibagué Cajamarca.
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Seleccionar la Interventoria integral que incluye
pero no se limita a la Interventoria técnica,
financiera, contable, administrativa, juridica, . .
. . . . o Consorcio Intervial
Concurso de | medioambiental y socio-predial, a los siguientes
Méritos contratos de concesién suscritos por el INCO, hoy INTERPRO SAS.
19 . R ! SUPERING S.AS. | $ 6.090.234.543
VJ-VGC-CM- por la Agencia Nacional de Infraestructura:
007-2013 Contrato de Concesidon No. 113 de 1997 y demas R&M CONSTR,UCCIONES E
. .. INTERVENTORIAS
documentos que lo modifiquen, adicionen o
complementen para la Concesion Desarrollo Vial
Armenia Pereira - Manizales.
La Interventoria integral que incluye pero no se
limita a la Interventoria técnica, financiera,
contable, administrativa, juridica, medioambiental | Consorcio Interventores
Concurso de . . Lo
Méritos y socio-predial, a los siguientes contratos de | ANI )
20 VJ-VGC-CM- concesion suscritos por el INCO, hoy por la Agencia | (INTERDISENQOS, S 389.761.391
007-2013 Nacional de Infraestructura: 1. Contrato de | PAULO EMILIO BRAVO,
Concesion No. 446 de 1994 y demas documentos | JASEN)
que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesion Malla Vial del Meta.
La Interventoria integral del Contrato de
Concesién, que incluye pero no se limita a la
Interventoria técnica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, medioambiental y socio- | Consorcio ERU
Concurso de . L ., . .
Méritos predial, al siguiente Contrato de Concesién suscrito | Concesiones
21 VJ-VGC-CM- por el INCO, hoy Agencia Nacional de | (RESTREPOY URIBES.AS., $ 4.703.388.000
012-2013 Infraestructura al Contrato de Concesion No. 447 | EUROESTUDIOS S.A.S.,
de 1994 y demds documentos que lo modifiquen, | DPC INGENIEROS S.A.S.)
adicionen o complementen para la Concesién
Bogota (Puente El Cortijo) Siberia La Punta El Vino
La Vega Villeta.
Ejecutar para la agencia la interventoria técnica, | CONSORCIO INTERCON
econdmica, financiera, juridica, administrativa, | (GEOTECNIAY CIMIENTOS
Concurso de | operativa, medio ambiental y socio predial del | INGEOCIM LTDA
Méritos contrato de concesidn bajo un esquema de | COPEBA LTDA
22 VJ-VE-CM- asociaciéon publico privada que se derive del | ICEACSA CONSULTORES > 4.488.645.026
009-2013 proceso licitatorio VJ-VE-LP-005-2012 | SUCURSAL COLOMBIA
correspondiente al corredor Loboguerrero-Buga MANUEL SANTIAGO
DORIA NARVAEZ)
Contratacion de la interventoria técnica, | Consorcio Interventores
econdémica, financiera, juridica, administrativa, | Zipaquird Palenque
Concurso de | operativa, medio ambiental y socio predial del | (CONSULTORES UNIDOS
Méritos contrato de concesidon bajo un esquema de | S.A
23 VJ-VE-CM- asociacion publico privada que se derive del | CONSULTORIA INTEGRAL Y > 11.294.253.602
014-2013 proceso licitatorio no. VJ- VE- LP- 004- 2012 | ESTUDIOS S.AS.
correspondiente al corredor concesionado | INTERVENTORIA Y
Zipaquira Bucaramanga (Palenque) DISENOS S.A.)
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
La contratacion de la Interventoria técnica,
Concurso - de econdmica financiera contable juridica
Méritos  VJ- L. . - . iy ) .’ | CONSORCIO MALLA VIAL
24 administrativa, operativa, medio ambiental y socio $841.097.440
VGC-CM-003- . - META
predial del contrato de concesién no 446 de 1994
2014 R
proyecto - Malla vial del meta
Contratacion de la interventoria técnica,
econ.ormca,. fmanagra, cgntablg, Jur|d|cfa, M1 CONSORCIO 4 C
administrativa, operativa, medio ambiental y socio
predial de los contratos de concesion bajo un M2 CONSORCIO
esquema de asociacidon publico privada que se INTERCONCESIONES 4G M1 $34,477,339,736
. .. . M3 CONSORCIO 4G
derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP - M4 UNION TEMPORAL M2 $38.122.319.620
Concurso de 001 de 2013 (Girardot — Honda — Puerto Salgar), CONCESIONES 4G M3 $31,040,096,640
Méritos VJ-VE-IP-LP-002 de 2013 (Mulalé — Loboguerrero), M5 Consorcio SERVINC — M4 $40,439,864,320
25 VJ-VGC-CM- VJ-VE-IP-LP -005 de 2013 (Autopista Conexion ETA M5 $30,305,757,341
002-2014 Norte), VJ-VE-IP-LP -006 de 2013 (Autopista Rio M6 Consorcio Prosperidad M6 $28,179,889,280
Magdalena 2), VJ-VE-IP-LP -007 de 2013 (Autopista M7 Consorcio EPSILON M7 $35,092,644,800
Conexion Pacifico 1), VJ-VE-IP-LP -008 de 2013 Colombia M8 $32,781,516,480
(Autopista Conexion Pacifico 2), VJ-VE-IP-LP -009 . , M9 $34,126,747,386
Rk .. - M8 Consorcio Intervias 4G
de 2013 (Autopista Conexion Pacifico 3), VJ-VE-IP- M9 MAB Ingenieria de
LP -010 de 2013 (Perimetral de Cundinamarca), Valor S.A &
VJ-VE-IP-LP -011 de 2013 (Cartagena — o
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad).
Realizar la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, contable,
Concurso de | financiera, juridica, administrativa, operativa,
% Méritos  VJ- | ambiental y socio predial del contrato de concesién | CONSORCIO $1.931.853.792
VGC-CM-007- | no 445 de 1994 proyecto Santa Marta - | METROCONCESIONES D
2014 Paraguachdn, suscritos entre el INCO, hoy Agencia
Nacional de Infraestructura, y la sociedad
concesionaria Santa Marta - Paraguachon S.A.
La interventoria integral del contrato de concesion
que incluye pero no se limita a la interventoria
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y
predial del contrato de concesién bajo un esquema
de asociacién publico privada de iniciativa privada
que no requiere desembolso de recursos publicos
Concurso . .
Méritos  Vi- presentada por la promesa de sociedad futura app | CONSUTORES TECNICOS Y
27 VGC-CM-003- GICA S.A., cuyo objeto consiste en la realizaciéon de | ECONOMICOS S.A. | $37.541.213.806
2015 los estudios, disefios, construccidn, operacién, | CONSULTECNICOS

mantenimiento, gestidn social, predial y ambiental
de la segunda calzada de la via Ibagué - Cajamarca,
asi como la operacién y mantenimiento del sistema
vial (variante Chicoral, variante Gualanday,
Ibagué, Gualanday, Espinal, variante Picalena,
ramal norte y trazado existente Ibagué
Cajamarca"
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Seleccionar la interventoria técnica, econdmica,
financiera, contable, juridica, administrativa,
Concurso operativa, medio ambiental y socio predial de los | M1 UNION TEMPORAL
)8 Méritos  VJ- | contratos de concesion bajo un esquema de | META M1 $ 34.695.475.764
VGC-CM-006- | asociacion publico privada que se deriven de los | M2 CONSORCIO M2 $ 37.209.043.920
2015 procesos VJ-VE-APP-IPV-001-2015 (Malla Vial del | METROANDINA
Meta) y VI-VE-APP-IPV-002-2015 (Chirajara —
Villavicencio)
Contratar la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, econémica M1 CONSORCIO
. . A [ .| INFRAESTRUCTURA INTER
financiera, contable, juridica, administrativa, 4G
operativa, medio ambiental y socio predial de los
cgntratos de concesion bas;o un I?asquema de M2 JOYCO S.A.S M1 5 22.419.816.863
Concurso asociacion publico privada de iniciativa publica que M3 CONSORCIO M2 518.122.060.560
Méritos  VIJ- | se derive de los procesos licitatorios Nos. VJ-VE-IP- INTERVENTORES 4G-2 M3 530.178.283.920
29 . . M4 CONSORCIO GESAC M4 $34.793.646.529
VGC-CM-010- | LP-016-2013 (Puerta de Hierro Cruz del Viso), VJ- .
2015 VE-APP-IPB-003-2014 (Transversal del Sisga), VJ- M5 UNION TEMPORAL 4G MS 531.466.556.801
VE-IP-LP-015-2013 (Villavicencio — Yopal), VJ-VE- ﬁAF:CONSORCIO EPSILON m355321555%06827057549287
IP-LP-017-2013 (Santa —Mocoa — Neiva), VJ-VE-IP- 4G9 R
LP-018-2013 (Popayan — Santander de Quilichao), .
VJ-VE-IP-LP-022-2013 (Autopista al Mar 1) y VJ-VE- 2"; ?MV SUPERVISION
IP-LP-014-2013 (Rumichaca — Pasto). o
Contratar la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, econémica,
Conuso | frmirn ol juiden_simnaie | 3 cowsonco e
30 Méritos = VJ- contrato Ide concesién bajo un esquema de PLANES M1 5 22.088.353.440
\Zlng:CM-Oll_ asociacion publico privada de iniciativa privada que E/IOZLOI\/f;:SZC()JE(S:IO VIAL | M2523.133.675.840
se derive de los procesos Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-
2015 (Cesar — Guajira) y VJ-VE-APP-IPV-004-2015
(Cambao — Manizales).
Contratar la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, econémica,
Concurso financiera, contable, juridica, administrativa, | CONSORCIO GESAC (SESAC
Méritos  VJ- | operativa, medio ambiental y socio predial del | SA 51% - Gestion Integral
31 VGC-CM-013- | contrato de concesidon bajo un esquema de | del Suelo SL Colombia 3 26.180.754.096
2015 asociacion publico privada de iniciativa publica que | 49%).
se derive de los procesos No. VJ-VE-APP-IPB-001-
2015 (Bucaramanga — Barrancabermeja — Yondd)
Contratar la interventoria integral que incluye pero
|, | pore i s even ey st Jeowonao |
VGC-CM-012- | operativa, medio ambiental y socio predial para el e
2015 contrato de concesidn del proyecto (Pereira — La

Victoria)
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No | Modalidad OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO
de Seleccion
Contratar la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, econémica,
irrcers ol ot _smiisi w2 consonci
Co,nsurso de contrato de concesidén bajo un esquema de INTERVENTORES PEB - ET M2 $32.213.708.571
Méritos  VI- o . . . M3 CONSORCIO CR -
33 asociacion publico privada que se derive de los M3 $ 31.442.568.000
VGC-CM-019- [ CONCESIONES
2015 procesos nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015 (Bogota — M4 HMV  SUPERVISION M4 $ 26.901.767.832
Girardot), VJ-VE-APP-IPB-002-2015 (Autopista al SAS

Mar 2), VIJ-VE-APP-IPV-006-2015 (Antioquia -
Bolivar) Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015 (Neiva -
Girardot)

Las Interventorias contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de acuerdo
con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se encuentre el Contrato
de Concesion.

6.3 ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector
transporte y mas especificamente en el sector de la Consultoria existe pluralidad de oferentes con
diferentes tamafios empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es asi como la determinacion de los
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han
tomado en consideracidn las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la
infraestructura. En consideracidon de lo cual, se establecerd en los pliegos de condiciones del
presente proceso de seleccion una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones
planteadas en el Decreto 1510 de 2013, bajo dos supuestos basicos, el primero que se garantice la
pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto
ultimo en razoén al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la
Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de
seleccidn, obedece al analisis técnico y econdmico realizado por la Entidad — Vicepresidencia de
Estructuracién, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
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6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El presupuesto oficial maximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual sera
pagado dentro del plazo de OCHENTA Y CUATRO (84) meses. Este valor fue determinado por la
Agencia Nacional de Infraestructura basado en un analisis técnico y econédmico considerando el
alcance del Contrato de Concesidn bajo el esquema de Asociacién Publica Privada.

Proyecto APP Presupuesto Oficial Estimado

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CONCESION ViAS DEL | MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA'Y

NUS TRES ($28.458.744.093) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido
el IVA.

El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el Interventor se
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato
de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes
aceptan que la discriminacién de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicarad que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

Como quiera que el calculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del
contrato se estableciod a precio global fijo.

El valor de los contratos de Interventoria que se suscriban con ocasidn de este concurso de méritos
abierto, se pagaran con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo que deberan fondear las
sociedades Concesionarias adjudicatarias de las Licitaciones Publicas anteriormente descritas, en
cumplimiento de los contratos de concesién que se deriven, conforme lo contemplan las minutas
de la parte especial de los contratos de concesion en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio
Auténomo” - Subcuenta de Interventoria y Supervision.

6.5 EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION

En cuanto al analisis realizado se contemplaron las variables minimas para el calculo de la respectiva
contratacidn, la definicién del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de
Interventoria, igualmente que el Contrato de Concesidon objeto de la presente contratacion se
encuentra en proceso de adjudicacién. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del
Interventor en relacién con el control técnico, econdmico, juridico, administrativo, financiero,
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contable, operativo, legal, socio-predial y medio ambiental que debera adelantar el interventor que
se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para
realizar estas funciones, dentro del plazo de ochenta y cuatro (84) meses establecidos para el
contrato.

Los costos basicos asociados al Contrato de Interventoria son los siguientes:

v' Definicién de los perfiles de personal minimo del interventor necesario, niumero y dedicaciones:
Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucidon del contrato, el nUmero de
personal minimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para
cumplir con las funciones de la Interventoria. Lo anterior para los distintos procesos que se
podrian presentar en la ejecuciéon del Contrato de Concesién durante el desarrollo de la
Interventoria a contratar.

v" Definicién de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoria como son:
Oficinas e instalaciones: Sera obligacion del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir

y mantener en operacion las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas
condiciones.

Equipos de cdmputo y equipos para apoyo a la gestidn administrativa: El Interventor debera
proveer los equipos de cdmputo de Ultima generacidn necesarios para la dotacion de las oficinas,
incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware
necesarios para el desarrollo de la Interventoria), computadores portatiles, servidores, scanners,
fotocopiadoras, impresoras, cdmaras fotograficas y de video de ultima tecnologia, equipo de
comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet
inaldmbrico.

Equipos de comunicaciones: El Interventor deberd proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmision de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes
del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se debera
garantizar todo el tiempo la comunicacién movil con el supervisor del proyecto en la Agencia
Nacional de Infraestructura.

Equipos de Topografia: El Interventor deberd mantener como minimo las comisiones de
topografia mencionadas en los estudios previos durante la ejecuciéon del Contrato de
Interventoria, incluidos equipos de ultima tecnologia (estaciones totales, niveles de precision,
GPS, etc.), para las labores de verificacidn necesarias en campo de los diferentes disefios
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario.
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Equipos de laboratorio: El Interventor debera revisar la realizacién de todos los ensayos de
campo y laboratorio necesarios para cumplir con su gestién contractual, de acuerdo con las
metodologias normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos
de laboratorio sobre los materiales de construccidén de la via, las estructuras, los puentes, los
tuneles etc. seran realizados de acuerdo con la frecuencia de medicién de indicadores del
Contrato de Concesion, las buenas practicas de la ingenieria y segun solicitud de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que
el Interventor evalle oportunamente el desempefio del Concesionario.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de
calibracion de sus equipos, dichas certificaciones se anexardn a los resultados de los ensayos.
Estos certificados de calibracién deben ser emitidos por las autoridades competentes.

Equipos para la verificacién y gestién de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoria debera
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 dias y conteo minimo de siete (7) dias
consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoria deberd realizar la
instalacion e implementacidon de ayudas tecnolégicas que mediante la utilizacién de video,
tarjetas de software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medicién de
tréfico y recaudacion de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de
operacion, la operacidn de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el
manejo de carriles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operacién y la atencidn
al usuario, etc. Los equipos de verificacidon y gestion de recaudo deben permitir detallar la
categoria de los vehiculos en cada caseta de recaudo.

Asi mismo, se debera implementar el 100% del registro filmico del transito que circula por cada
uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del dia, garantizando que el
formato de la informacién filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el
tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la sefial. Esta actividad incluye los aforadores
necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor
debera disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligacion.

Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoria para cumplir con
sus obligaciones contractuales. La Interventoria debera contar con los recursos técnicos para el
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.

Los costos anteriormente sefialados, se incluyen unica y exclusivamente para efectos de la
determinacidn del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura,
sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las
actividades objeto del contrato y éste se pagara a precio global fijo el que incluye el valor del IVA.
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6.6 PERSONALY CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio minimo que debe ser presentado a la
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definird las cargas de trabajo del personal que involucrard en la ejecucién del
Contrato considerando la relacién de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos
estos costos deben ser involucrados en la oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del contrato de interventoria, el siguiente personal profesional debera
ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones,
postgrados y la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soportes seran entregados a la
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.

Tabla 2. Personal obligatorio minimo que deberd estar aprobado como prerrequisito para la firma
del acta de inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberd presentarse por el Interventor a mds tardar dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mds
tardar dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones, aplicardn los mismos términos indicados.

El personal minimo obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria, se detallara en la
Tabla 4. La determinacion del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la
Vicepresidencia de Estructuraciéon de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la
Vicepresidencia de Gestién Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de
concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucién de la Interventoria integral se requieran mayores
dedicaciones de tiempo, las mismas serdn modificadas y asumidas por el contratista.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacidon académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la
siguiente manera:
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Tabla 3. Homologacion de estudios.

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo académico
adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le
exige el titulo de especializacién y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la Hoja de Datos,
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya

acreditaciéon para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

Tabla 4. Personal Minimo Obligatorio y Dedicaciones
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CONCESION VIAL DEL NUS

B c [ o | E | F | @ H [ 1 ] J
COSTOS DE PERSONAL ETAPA PREOPERATIVA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
FASE PRECONSTRUCCION FASE CONSTRUCCION
CARGO / OFICIO (1) CANTIDAD DE % DE Tiempo Total en| CANTIDAD DE % DE Tiempo Total en| CANTIDAD DE % DE )
PERSONAS | DEDICACION meses PERSONAS | DEDICACION |  meses PERSONAS | DEDICAGION | | °mPeTota enmeses

Director de Interventoria 1 50% 12 1 100% 53 1 50% 19
Subdirector Tecnico - Operativo 1 100% 12 1 100% 53 1 50% 19
Subdirector Financiero 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Sudirector Juridico 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Ingeniero Residente Ambiental 1 50% 12 1 100% 53 1 50% 19
Residente Social 1 50% 12 1 100% 53 1 50% 19
Ingeniero Residente Operativo 1 50% 12 1 100% 53 1 100% 19
Ingeniero Residente Técnico 1 100% 12 1 100% 53 1 100% 19
Ingeniero Residente Taneles 1 25% 12 1 100% 53 1 50% 19
Ingeniero Residente Puentes 1 25% 12 1 100% 53 1 25% 19
Ingeniero Residente Gedlogo 0 0% 12 1 50% 53 1 25% 19
Ingniero Residente de Redes 1 25% 12 1 50% 53 1 25% 19
Ingeniero Residente SISO 1 50% 12 1 100% 53 1 50% 19
Especialista en Sistemas (T Uinel) 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Especialista en Estructuras 1 50% 12 1 50% 53 1 20% 19
Especialista en Pavimentos 1 25% 12 1 25% 53 1 20% 19
Especialista en Tuneles 1 50% 12 1 50% 53 1 20% 19
Especialista en Geotecnia y Suelos 1 50% 12 1 50% 53 1 20% 19
Especialista en Hidraulica e Hidrologia 1 25% 12 1 25% 53 1 10% 19
Especialista en Vias 1 25% 12 1 50% 53 1 20% 19
Especialista en seguridad industrial y salud ocupacior 1 25% 12 1 25% 53 1 10% 19
Especialista Ambiental 1 50% 12 1 50% 53 1 20% 19
Especialista en Transito y Transporte 1 25% 12 1 25% 53 1 20% 19
Ingeniero Eléctrico 1 25% 12 1 50% 53 1 20% 19
Ingeniero Mecénico 0 0% 12 1 50% 53 1 20% 19
Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 50% 12 1 50% 53 1 25% 19
Abogado Especialista en Gestion Predial 1 50% 12 1 50% 53 1 25% 19
Auditor de Sist de peajes ylo pesaje ylo tarifas 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Profesional Aseguramiento y Gestion Calidad 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Profesional Auditor Interno de Calidad 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Profesional Auditor Seguridad Vial 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Profesional en Area Socio-ambiental 1 50% 12 1 100% 53 1 25% 19
Profesional Predial 1 100% 12 1 100% 53 1 50% 19
Profesional Financiero 1 25% 12 1 50% 53 1 25% 19
Profesional Contable 1 25% 12 1 25% 53 1 25% 19
Auxiliar de Ingenieria SISOMA 1 50% 12 1 100% 53 0 0% 19
Auxiliar de Ingenieria 1 100% 12 2 100% 53 1 100% 19
Auxiliar Predial 1 50% 12 1 100% 53 1 50% 19
Auxiliar Social 1 50% 12 1 100% 53 1 100% 19
Auxiliar de Ingenieria Peajes y Operativo 1 50% 12 1 100% 53 1 100% 19
Topdgrafo 1 50% 12 2 100% 53 1 25% 19
Cadenero | 1 50% 12 2 100% 53 1 25% 19
Cadenero Il 1 50% 12 2 100% 53 1 25% 19
Inspector de Obra 1 100% 12 2 100% 53 1 100% 19
Inspector SISOMA 1 100% 12 1 100% 53 1 100% 19
Asistente Administrativa 2 100% 12 2 100% 53 2 100% 19
Conductor 2 100% 12 2 100% 53 2 100% 19
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e | TR
OTROS COSTOS UNIDAD PRECONSTRUCCION CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
MESES DE USO MESES DE MESES DE
CANTIDAD USOOKM USOOKM
OKMTOTAL O | CANTIDAD TOTAL O CANTIDAD TOTAL O
GLOBAL GLOBAL GLOBAL
Computador portéfl - (incluye ANI UND 3 Global
Computadores de escritorio (incluye ANI) UND 10 Global
Escaner UND 1 Global
Camara fotografica UND 6 Global
Adquisicion de equipos celulares UND 10 Global
Equipos de video peajes UND 0 Global 5 Global Global
Adquisicion plan telefonia celular UND 10 12 10 53 10 19
Alquiler de Vehiculo Mes 2 12 2 53 2 19
Alquiler Equipo de Topografia Mes 1 12 2 53 1 19
Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios
Pubiicos y Dotacion) Mes ! 12 ! % ! 1
Papeleria, fotocopias, heliografias, informes y ofros Mes 1 12 1 53 1 19
Comunicaciones (telefonia, fax. email, etc) Mes 1 12 1 53 1 19
Medicion deflectometria Km 1 60 1 157
Medicion indice de estado, y demés ensayos requeridos. km 1 83 9 60 3 157
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes 1 4 1 53 1 19

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MAS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 de 2015)

7.1. REQUISITOS HABILITANTES

Son la Capacidad Juridica, la experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, los cuales sdlo seran objeto de verificacion por parte de la ANI, cuya presentacion,
cumplimiento y acreditacion son necesarios para la evaluacion de la oferta.

En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificara la acreditacién y
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Unico de proponentes RUP, y verificard la
informacidn adicional mediante la presentacion de los documentos de acreditacidon necesarios.

7.2. GENERALIDADES

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, segln lo sefialado en el presente documento, teniendo en
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no
obligado a estar inscrito en el RUP.

34



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y .
| PROCESO FINANCIERA Version: 001
\gencia Nacioral d& | EORMATO ESTUD'gEgRCT%NNYgE[')ENC'A Y | Fecha: 14/11/2013

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes
deberan acompafiar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato correspondiente. Para
efectos de acreditacion de la experiencia general y la experiencia especifica solo seran admisibles
los contratos suscritos con las siguientes condiciones:

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor.

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o
los miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la
experiencia especifica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las
reglas previstas en el pliego de condiciones.

(c) Corresponder a contratos con entidades publicas del orden nacional,
departamental, distrital o municipal, para establecimientos publicos, empresas
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economia mixta y/o para
gobiernos internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoria para el
sector publico a nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y
cuando cumplan con los requisitos del pliego.

(d) Contrato en Ejecucién, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran
parcialmente ejecutadas a satisfaccion, y que el valor pagado o facturado a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccidon sea suficiente para acreditar el
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberd acreditar que el
plazo de ejecucién trascurrido es de minimo un (1) afio comprendido entre la
fecha de inicio y la fecha de aprobacidn del ultimo pago o factura, lo cual se podra
verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante

7.3. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

La Capacidad Juridica es aquella condicidn de las personas naturales o juridicas relativa a su aptitud
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que para las personas
naturales la capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y siguientes del Cédigo Civil
colombiano y para las personas juridicas, la prevista en el articulo 99 y siguientes del Cédigo de
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los
proponentes de origen extranjero se verificard que cumplan con las mismas condiciones previstas
en esta definicion. Para el caso de las personas juridicas extranjeras se tendrd en cuenta la ley
aplicable en la respectiva jurisdiccidén de incorporacion.
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En los siguientes subnumerales se indican los documentos juridicos que deberdn allegar los
Proponentes para cumplir. Con las exigencias del Pliego de Condiciones:

Carta de presentacion de la propuesta (Anexo 1)

Certificado de existencia y representacion legal

Registro uUnico de proponentes RUP

Certificacidon de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Pacto de transparencia de los participantes (Formato 1)

Garantia de seriedad de la propuesta.

Certificado del sistema de informacién y registro de sanciones y causas de inhabilidad — SIRI- de
la Procuraduria General de la Nacidn

Antecedentes fiscales y judiciales

Demas formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)

*Los requisitos y documentos indicados serdn desarrollados en el pliego de condiciones.

7.3.1 Registro unico de Proponentes (RUP):

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentren inscritos bajo la
clasificacidn de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la
experiencia general, se deberan encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los
siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC

Seemento 80000000-SERVICIO DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS
g Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION
Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS
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Clasificacion UNSPSC
Seemento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERfA, INVESTIGACION Y
g TECNOLOGIA
Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Clase 81101500- INGENIERIA CIVIL
Clase 81102200- INGENIERIA DE TRANSPORTE

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras
plurales que no estan obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberan
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes:

e Consultoria en materia de infraestructura para el transporte
e Consultoria, estructuracion y/o Asistencia Técnica y/o Direccidn Facultativa de proyectos
de Infraestructura de transporte.

La fecha de expedicion del RUP debe ser maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
limite prevista para la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del
Proceso se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia
y representacion legal la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo.

7.4. REQUISITOS HABILITANTES — CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de los proponentes se acreditard mediante los indicadores establecidos en
el Decreto 1082 de 2015, con corte al 31 de diciembre de 2014, que resultan de los estados
financieros actualizados al ultimo cierre contable de las empresas segun disposiciones normativas,
verificdndose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a
inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), y del diligenciamiento
Formato 2 para los proponentes o miembros de figura asociativa no obligados a inscribirse en el
RUP. El Formato 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y
el Revisor Fiscal del proponente, si el proponente no esta obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser
suscrito por su Contador.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacidn tomada de los balances generales y
el estado de resultados de la compaiiia en la cual se reflejan las sumas correspondientes a 31 de
diciembre de 2014 o al ultimo afio fiscal, (este Ultimo evento aplica para aquellos proponentes
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extranjeros en cuyo pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio), que
hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidacidn del impuesto de renta
o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el
drgano social competente, correspondientes al ultimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la informacidn
deberan estar preparados de conformidad con los estdndares internacionales de reporte financiero
—IFRS, y deberdn encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podran, a
opcidn de la empresa extranjera, tomar la informaciéon de los estados financieros preparados bajo
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia — COLGAAP -, caso en el cual la
informacidn contable que se obtenga de los mismos debera presentarse debidamente certificada
por Contador Publico Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.

Los proponentes deberdn acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente
individual, y en caso de figuras asociativas: i) el LIDER o ii) la Estructura Plural, mediante la
ponderacién de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacién” de Colombia
Compra Eficiente, deberan acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuacion
se relacionan, de la siguiente forma segin corresponda:

e indice de Liquidez: Deberan acreditar un indice de liquidez de minimo uno punto uno (1.1).

e Razon de Endeudamiento: Deberan acreditar una razén de endeudamiento menor o igual
al ochenta por ciento (80%).

e Razon de Cobertura de Intereses: Deberan acreditar una razéon de cobertura de intereses
mayor o igual a uno (1). Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen
con el indicador de razdn de cobertura de intereses.

e Capital de Trabajo: El Proponente debera acreditar un Capital de Trabajo, el cual se
verificard con informacién contenida en el RUP o el diligenciamiento del Formato 2 segun
corresponda teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

e El Proponente debe acreditar como minimo el 7.14% del valor del presupuesto
oficial del presente documento.

e EILIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

e Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital restante,
sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de
la estructura plural.
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7.5. REQUISITOS HABILITANTES — CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuacién, los cuales se verificardn
mediante el RUP o Formato 2 segln corresponda:

e Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del patrimonio
positiva.

e Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del
proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del activo positiva.

7.6. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS — EXPERIENCIA GENERAL

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el
evento en que el proponente no la acredite se le rechazard su propuesta.

Se deberd acreditar la experiencia general, con contratos de SUPERVISION O INTERVENTORIA EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, mediante el cumplimiento de los literales a) y
b) descritos a continuacion:

a) Sise trata de un proponente individual deberd acreditar la experiencia general asi:

e Hasta seis (6) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura
de Transporte

e La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del médulo expresado en
SMMLYV del afio 2013

e El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje
requerido como experiencia General expresado en SMMLYV del afio 2013

b) Sise trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:

e Hasta seis (6) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura
de Transporte
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e La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del mdédulo expresado
en SMMLYV del afio 2013.

e ELLIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la vifieta
anterior.

e Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa debera
acreditar por lo menos un (1) contrato de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del
porcentaje requerido como experiencia General. Para efectos de la acreditacion de la
experiencia se tomaran los valores expresados en SMMLYV del afio 2013.

Nota 1: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
ejecutado y facturado del contrato y este serd el que se tendrd en cuenta para efectos del calculo
de la experiencia.

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por mas de seis (6) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 40% del presupuesto oficial del
maddulo, solamente se tendran en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el
respectivo Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los
integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberdan encontrarse
clasificados en alguno de los cddigos previstos en el pliego de condiciones.

Para estos efectos de la experiencia general, sdlo se tendran en cuenta contratos iniciados a partir
del 01 de enero de 1990 fecha desde la cual existen en el pais los proyectos de concesion.

Serdn vilidos también los contratos en ejecucidn, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se
encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado o facturado a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor
requerido. Adicional a lo anterior, se debera acreditar que el plazo de ejecucién transcurrido es de
minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobacidn del ultimo pago o
factura, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacidén de la entidad contratante.
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En caso que el proponente relacione mas de seis (6) contratos para acreditacion de la
experiencia general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacién, los primeros
seis (6) contratos relacionados en el respectivo Formato.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al
porcentaje de participacidon que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o mas miembros de una
estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro en
el porcentaje de participacion que este haya tenido en la relaciéon de contratos que se pretende
acreditar para la verificacidon de la experiencia en el formato correspondiente. Lo anterior para
efectos de la acreditacién de maximo seis (6) contratos.

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendra en
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del pais en el que se haya
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere -y, en caso que aplique, el valor de las reformas al
contrato principal, para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las respectivas
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor
de las mismas.

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditara mediante el diligenciamiento
del Formato correspondiente que deberda estar acompaiado de cualquiera de los documentos que
se listan a continuacidn, los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion: (i)
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminacidn de la participacién de cada
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv)
fecha de terminacion y/o de liquidacién; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus
reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificacion de dicha informacidn,
se efectuard a través del RUP, sin embargo, los proponentes deberan acreditar la informacién
adicional exigida en el presente sub-numeral, que no conste en el RUP, en cualquiera de los
siguientes documentos, como minimo o en una combinacion de los mismos:

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecucién y cumplimiento, y/o terminacién
y el acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidaciéon o si de acuerdo a la
normatividad, es necesaria la liquidacion, en caso que el contrato no haya sido liquidado,
se debera anexar el acta de terminacién y/o el acta de recibo final;

ii) Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacién
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucidn, o que el contrato fue
liguidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.
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iii) Ademas de los documentos minimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del

presente numeral, los proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad
contratante en los que conste la informacién requerida en el pliego y las especificaciones
técnicas de los contratos.

Para efectos de acreditar la informacidon requerida sobre el porcentaje de participacidon en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato respectivo, (i)
una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de Ia
participacion de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resoluciéon de adjudicacién
del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participacidon y acompanada
de una declaracién suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia,
en la cual se indique el porcentaje de participacién de los miembros de la estructura plural anterior
a la terminacidn del respectivo contrato.

En todo caso no sera valida la presentacién del documento de conformacién de consorcio o de la
escritura de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la
estructura plural anterior.

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO serd necesaria la
presentaciéon de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacion de
la informacién incorporada por el Proponente en el Formato respectivo podrd ser efectuada
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente debera
suministrar los detalles de la informacion que posea a efectos de facilitar la verificacién de la
informacioén.

Para efectos de la evaluacidn, se consideran contratos validos para la acreditacidn de la experiencia
general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacién contractual de primer
orden con el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia general, aqui prevista, seran validos los contratos celebrados
en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los
celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con organismos
multilaterales.

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervision o Interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesidn, ya sea como cedente o cesionario,
solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta por ciento (50%)
del valor total del Contrato.

Serd valida la experiencia general y especifica de los socios de una persona juridica cuando ella no
cuente con mas de tres (3) afios de constituida, en los términos que se regulen en el respectivo
pliego de condiciones.

Asi mismo, ademas de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una figura
asociativa) podra presentar la experiencia general o la experiencia especifica solicitada por medio
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de su matriz. Para estos efectos, se considerara matriz exclusivamente cuando se verifique que el
proponente (o los miembros de una figura asociativa) o su matriz, segun sea el caso, respecto de la
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del
proponente (o los miembros de una figura asociativa) tiene el cincuenta y uno por ciento (51%) o
mas del capital, y acredite tener una situacién de control. La situacidon de control se acreditara en
los términos que se regulen en el respectivo pliego de condiciones.

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica, pueden ser utilizados para
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones.

En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el
mes y el aino, para efectos de la conversién de moneda la Agencia tomara el promedio de la TRM
del mes indicado en el documento respectivo.

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrdn como validos planos, informes, esquemas
o archivos magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacién de la experiencia general se realizard con el SMMLV correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato en el caso de ejecutados y a la fecha de la ultima facturacién en el caso de
contratos en ejecucion.

7.7. CRITERIOS DE CALIFICACION

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la "Experiencia Especifica"; (ii) el
"Apoyo a la Industrial Nacional", segln se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAIJE
MAXIMO
Experiencia Especifica 900
Apoyo a la Industria Nacional 100
PUNTAIJE TOTAL 1000

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que serd necesario que los
Proponentes obtengan como minimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le
otorgaran CERO (0) puntos y la Agencia rechazard la Propuesta correspondiente.
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7.7.1. Experiencia Especifica

El Proponente debe demostrar experiencia con contratos que hayan iniciado a partir del 1 de enero
de 1990, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Hasta 4 contratos de supervision o interventoria de infraestructura de transporte de los cuales:

e  Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en
caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de condiciones.

e Por lo menos 1 debe ser de supervisiéon o interventoria de proyectos de infraestructura de
transporte vial.

e Ademas del contrato requerido en el literal anterior, el oferente debera aportar para acreditar
la experiencia especifica como minimo: Un (1) contrato de supervisidon o interventoria de una
concesién de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia
y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la supervisién o interventoria que
puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

e  Valor: el valor minimo de cada contrato sera el 5% del valor del presupuesto oficial del mddulo
expresado en SMMLYV del afio 2013.

e Alos contratos Principales se le otorgaran puntos tal como se sefiala a continuacion:

ASIGNACION DE PUNTAIJE

N2 Contratos (2) Contratos | (3) Contratos | (4) Contratos
que cumplan | que cumplan | que cumplan
con las | con las | con las
condiciones | condiciones condiciones
descritas descritas descritas

Total Puntaje 600 700 900

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgara como maximo NOVECIENTOS (900)
puntos Unicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgard
puntaje a ningln otro contrato adicional.

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros de
una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada
miembro en el porcentaje de participacion que este haya tenido en la relacién de contratos
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que se pretende acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditaciéon de maximo
cuatro (4) contratos.

e Se entiende por proyectos de infraestructura de transporte, aquellos relacionados
exclusivamente con Infraestructura Vial, Infraestructura de Puertos, Infraestructura de
Aeropuertos, o Infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano.

e Asi mismo los contratos validos para acreditar la experiencia especifica serdn los ejecutados o
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas,
recibidas a satisfaccidn y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos
de recibo a satisfaccién y/o liquidacion.

e  Serdn validos también los contratos en ejecucidn, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones
se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfaccidon y que el valor pagado o facturado a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el porcentaje
del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberd acreditar que el plazo de ejecucién
trascurrido es de minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de
aprobacion del ultimo pago o factura, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion
de la entidad contratante.

Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
ejecutado, pagado o facturado del contrato y este sera el que se tendrd en cuenta para efectos del
calculo de la experiencia.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA A TRAVES DE UN ASISTENTE TECNICO: como

maximo uno de los contratos se podra acreditar mediante asistente técnico, con excepcidn del
ejecutado en Colombia.

7.7.2. Factor Proteccion a la Industria Nacional y reciprocidad

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje maximo
de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.
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La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o

como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano,

para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la
legislacidn colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015.

La Entidad concederd trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional,
con base en la revisién y comparacién de la normativa en materia de comprasy contratacion
publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacidon andina aplicable a la
materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacidn mencionados no restringe la
participacién de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su
propuesta.

La informacién para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional sera la que corresponda a
la publicada en el SECOP.

En caso que la informacién anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero
hard que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero
(0) puntos.

Incentivo a la incorporacion de Componente Colombiano: para la aplicacion de este criterio
se tendrd en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 22 de la Ley 816/03: a los
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les
otorgara puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece
mas adelante para la evaluacion correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel
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que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de educacion
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad,
deberdan sefialar en el Anexo 8, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado,
referido a la totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucidn del contrato.

Dado que la Proteccidn a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas, el
proponente no podrd modificar los porcentajes totales de componente nacional vy
extranjero ofrecidos en la ejecucién del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificardn de
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones:

FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje maximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAIJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual
deben cumplir y ser:

Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, personas juridicas
nacionales y; 100 puntos

Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pais que hayan acreditado la

SERVICIOS DE ORIGEN
NACIONAL (subcriterio 1)

reciprocidad, asi como las Estructuras Plurales integradas
por dichas personas.

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de acuerdo con
las condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente igual al porcentaje de
participacidn en la estructura plural que ostente el componente nacional
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Fa Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
S z = W~ | extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que
<9 =z 7 o . . . Hasta 50
g < 2z 5 ofrezcan determinado porcentaje de componente nacional untos
ES S 8 £ | incorporado, referido a la totalidad del personal calificado P Y
Z2as < 8 . segun tabla
] nog 823 del contrato, de conformidad con la tabla de componente
J
Z g © ~ | nacional que se establece a continuacién:
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en PUNTAJES
términos de % referido a la totalidad del personal calificado del contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mds del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS
Mds del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 50 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 8 “Declaracién de Porcentaje de
Personal Calificado Colombiano”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningln caso podran sumar para este
factor mas de cien (100) puntos.

8. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR
LA ECUACION FINANCIERA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipologia
contractual asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la Agencia Nacional de
Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a continuacidn, los cuales,
son aceptados por el contratista con la suscripcidn del contrato:

e Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que
se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucién de un contrato y que
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.
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e Riesgos previsibles: De acuerdo al CONPES 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones
normales.

e Riesgos imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevisién es aquella que “regula
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se
produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de
suscribirlo, una situacion preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa
de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan
diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible”

e Tipificacion: es el proceso de caracterizacidn de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucion del contrato, agrupandolos en diferentes clases que presenten caracteristicas
similares.

e Estimacion del riesgo: es la valoracidn, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor
del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido y con
base en la informacién fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es
una técnica que permite dar una aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con
su probabilidad e impacto.

e Asignacion del riesgo: es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su
atencion. Una asignacidn adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacién.

Marco legal

De acuerdo alo establecido en el Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos de un proyecto se refieren
a los diferentes factores que pueden afectar el cumplimiento de los resultados previstos y de los
respectivos flujos esperados.

El Documento CONPES 3714 de 2011 establecié una serie de lineamientos bdsicos para el entendimiento
del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluy6 la obligacidn de incorporar en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes "... la estimacidn, tipificacidon y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion.".

1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente No. 1952, M.P. Enrique Arboleda Perdomo
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Por otro lado, el articulo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que el analisis de riesgo
y la forma de mitigarlo, hacen parte de los estudios y documentos previos, los cuales a su vez, en virtud
del numeral 12, articulo 25 de la Ley 80 de 1993, son documentos definitivos que sirven de fundamento
para la elaboracion del proyecto de pliego de condiciones.

El mismo Decreto 1082 de 2015 prevé en su Articulo 2.2.1.1.1.6.3 Evaluacidn del Riesgo “La Entidad Estatal

debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”

Asignacidn de los riesgos

Los riesgos derivados del presente contrato serdn asignados de acuerdo con el principio segun el cual,
cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar. De hecho, el
Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES NUimero 3107 de 2001, asi como el CONPES 3714 DE
2011 establecié dicho criterio cuando sefiald: “Los principios basicos de la asignaciéon de riesgos parten del
concepto que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos,
controlarlos y administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los
instrumentos de proteccion, mitigacion y/o diversificacion”.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, y con
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion del objeto requerido, en el presente
caso obedecen a riesgos empresariales, es decir areas normales, inherentes a la ejecucién del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del
9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).

Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificacion, estimacion y asignacién de
Riesgos, es obligacidn de los oferentes analizar y realizar su propia estimacién de riesgos, la cual debe
entenderse reflejada en la oferta econdmica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del
contrato.

La informacién sobre la tipificacidon, estimacidn y asignacion de los riesgos asociados a la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso de contratacidn consta en la matriz de riesgos que se anexa en el
presente documento.

Con el fin de evitar riesgos con temas de manejo de informacién es obligacidon del contratista “e/

implementar un sistema de Gestion de Calidad que permita realizar acciones coordinadas asegurando
la informacion referente a los contratos de concesion e interventoria”.
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AN

Estimacion de Riesgos - Metodologia Valor esperado del Riesgo (VeR)

o021 208 1M
NUEVO PAIS

b ety Interventoria Proyecto de Iniciativa Privada Vias del NUS
. * Metodologfa realizada con base en los lineamientos del CONPES
Iniciar 3714 de 2011y las guias deriesgo de Colombia Compra Eficiente de
doconlo en el decreto 1510 de 2013. Constituye un
Escenario ejercicio deestimacién de riesgos inherentes a los proyectos de
| Valor 28,458,744,093 | Dic.2013 CONPES 3714 infraestructura queno sustituyea las metodologias de riesgo, para
eventos en zonas relevantes, realizadas por partedel Ministerio de
Medio Hacienda y Crédito Publico.
Clase Fuente Etapa E‘pe::: Descripcion Asignacion Efecto de l; ia del evento Impacto Mitigacién del evento
La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a
contratar yla normatividad legal vigente, yteniendo en
Lamodalidad de Mayores Costos | La modalidad de contratacion es adecuada cuenta que para la presente con(rafaclon La Agencia
1. General Interno Planeacién Planeacion . Pablico b . y Bajo Medio-Bajo quep ! ro .
contratacién adecuada yPlazos para el bien senvicio u obra necesitado. Nacional de la el
procedimiento de seleccion que aplica para el caso
corresponde al concurso de méritos abierto.
La entidad prevee este evento con unos estudios de
mercado de acuerdo a la zona en particular del proyecto.
El valor del contrato corresponde a precios de . . L n (2
. L N L cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad
) Libre L Mayores Costos | mercado yla descripcion del bien o senicio . . o . . .
2 Especifico | Intemo . . Publico ) Bajo Medio-Alto | yseleccion objetiva, a que esta sometida la seleccion del
transparencia y equidad yPlazos es clara, en un marco de transparencia, . . o
9 contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la
equidad y competencia entre proponentes. .
escogencia del contratista a la leyyal pliego de
El disefio del Proceso de Contratacion - A a
) . ) La entidad para los procesos de contratacion prevee regirse
L permite satisfacer las necesidades de la
) ” ” Disefio del Proceso de L Mayores Costos . . 5 por las Leyes que conforman el Estatuto General de
3 Especifico | Intemno Planeacion Planeacion " Publico Entidad Estatal, Bajo Medio-Alto - - D X
Contratacion yPlazos PR Contratacion de la Administracion Piblica, asi como los
cumplir su mision ysi es coherente con el .
. ’ Decretos reglamentarios.
de sus obiefivos y metas.
Falta de capacidad de la Entidad Estatal para
promover yadelantar la seleccion del Laentidad prevee mediante su manual de procedimientos,
Mayores Costos contratista, los procesos de seleccion de contratistas, que establecen;
4 Especifico | Interno Seleccion Seleccion | Capacidad de seleccion Publico yoPIams incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos Bajo Medio-Alto | entre otros, los requisitos habilitantes. Lo que garantiza
Y que no cumplan con la totalidad de los cumplimiento de tiempos al igual que la seleccion del
requisitos proponente idoneo.
ose incursos en S = — —]
La'entidad prevee el riesgo de colusion, mediante fos
criterios de seleccion objetivos y formulas de adjudicacion
con los isos de iay
seleccion objetiva.
Mayores Costos | Riesgo de colusion o de ofertas artificialmente
5 Especifico | Externo Seleccion Seleccion Colusion en el proceso Pablico yoPIams 9 bajas. Bajo Medio-Alto | Los Estudios de Oportunidad y Conveniencia se soportan en
v as estudios de mercado elaborados de manera adecuada y
completa de tal manera que | epermitana la entidad
detectar cuando los precios ofrecidos esten muy por debajo
de los precios de mercado.

Laentidad lo mitiga desde el proceso de seleccion,
teniendo en cuenta los factores externos y de ejecucion del
contrato, yde las garantias exigidas al futuro adjudicatario.

Mayores Costos Riesgo de no firma del contrato o que no se El cual se obliga a conocer y cumplir.
6 . Especifico | Externo | Contratacion | Contratacion Firmas y garantias Pib.- Priv. WPIazos presenten las garantias requeridas dentro del Bajo Medio-Bajo (dentro del proceso de seleecion se exige al futuro
Y proceso de contratacion. contratista una garantia de seriedad de la oferta cuyos
amparos son la no suscripcion del contrato o la no
de las garantia que en caso de
ocurririmplicaria hacer efectiva esta.)
Laentidad prevee este riesgo debido a que previamente
Retraso en el Riesgo por incumplimiento de la publicacion, cuenta con la disponibilidfad presupuestal para adelantar
Mayores Costos | registro presupuestal o por reclamos de los procesos de contratacion.
7 Especiico | Extemo | C 6 |C jentodel | Pab-Priv. | " - Bajo | Medio-Bajo P
contrato yPlazos terceros que restrasen el perfeccionamiento Hayun con
del contrato. internos para la publicacion del contrato, que deben
cumplirse.
Ocurre cuando 2 propuesta econmica aue El valor quese tendra en cuenta en el contrato de
prop g INTERVENTORIAes a precio global ijo porvirtud del cual
Estimacion inadecuada de S A el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
8  General Externo Ejecucion Operacional Privado | Mayores Costos | adecuadamente los costos de los conceptos Bajo Medio-Bajo N . g : L .
los costos por el oferente. ) - integridad, en los términos y condiciones descritos en
necesarios para el cumplimiento del objeto . -
econtrato a suscrubir y en el Anexo de Requerimientos
del Contrato. o
Técnicos
NUMero de personal es mayor al propuesto
por el oferente para cumplir con sus.
Mayor costo por Mayores Costos obligaciones contractuales y mayor Los datos presupuestados estan plenamente descrito en el
9 Especifico | Externo Ejecucion Planeacion b . . Privado b v y UL Bajo Bajo prestp! ) P
remuneracion al personal yPlazos permanencia del personal en el proyecto al anexo de requerimientos técnicos
inicialmente previsto, por obras no ejecutables
o o
Los datos presupuestados esta plenamente descrito en el
Disponibilidad del personal El oferente no mantiene a disponibilidad del anexo d:re quimienws (écmpcos en cada una delas
10: Especifico | Externo Ejecucion Planeacion | idéneo en el momento Privado Mayor costo | proyecto, el personal idéneo en el momento Bajo Medio-Bajo g . .
. . . etapas del proyecto de concesion y sus respectivas
oportuno requerido para la ejecucion del contrato. y o
unidades
o cicde] El oferente tiene a su cargo asumir a su costo Elinterventor realizara los procesos y actividades
contrato como 5 Teefl P i : ’
) yriesgo el cumplimiento de los procesos, relacionadas con la medicion, (medicion de indice de
consecuencia de la o . . o .
istencia de inad d Mayores Costos procedimientos, parametros, sistemas de estado, y pruebas, y de
11 General Externo Ejecucion Planeacion existencia ce nadecuados Privado b informacion ytecnologicos y cualquier efecto Bajo Medio-Alto y del
procesos, procedimientos, yPlazos . ) . L P y
) negativo derivado de fallas en los mismos que Concesionario en el area técnica durante las diferentes
parametros, sistemas de . 0
) " L afecten el cumplimiento del objeto del etapas de\ Contrato de Concesion, asi como durante la
informacién ytecnolégicos . .
contrato. y del contrato de
por parte del oferente
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*Vistos buenos con relacién a la verificacion de ajuste del ejercicio a lineamientos de politica de riesgo establecidos en los documentos Conpes
que rigen la materia. El ejercicio de estimacién (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de t estimaciony de riesgos, es de los
oferentes analizar y realizar su propia estimacion de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta econémica que presenta para efectos
de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se p en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podré ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dara
derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

Durante la ejecucion del proyecto se deben
rogramar visitas técnicas, las cuales pueden B 1 .
Programacion de visitas prog P En el pliego de condiciones y sus anexos técnicos se
p 5 . . no ser efectivas en la medida en que no se . - .
12: Especifico | Externo Ejecucion Planeacion técnicas efectivas al Privado | Mayores costos L . ) Bajo Bajo establecerd las actividades a realizar que garanticen el
logran los objetivos, siendo necesario realizar P -
proyecto. N seguimiento integral del contrato de concesion
una reprogramacion de estas, lo que puede
generar un mayor costo.
Mayores cantidades de La cantidad de equipos es mayor a la prevista En el pliego de condiciones y sus anexos técnicos se
13| Especifico | Externo Ejecucion Planeacion | equipos alasinicialmente | Privado | Mayores costos | para cumplir por parte del oferente con sus | Medio-Bajo | Medio-Bajo | establecera los equipos minimos a realizar que garanticen
previstas obligaciones contractuales. el seguimiento integral del contrato de concesion
EIUIUE PACTT U O U T
informacién en medio
digital por mal El oferente tiene a su cargo asumir a su costo Sera obligacion del contratista implementar un sistema de
funcionamiento de los riesgo el cumplimiento del adecuado Gestion de Calidad que permita realizar acciones
14 General Externo Ejecucion Planeacion N Privado | Mayores costos I G " Medio-Bajo | Medio-Alto ) L m
equipos o porla manejo de la informacion para el coordinadas yaseguren la informacion referente al contrato
imposibilidad de continuar cumplimiento del objeto del proyecto. de concesion
con uno de los miembros
El valor del contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar
el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el Contrato de Interventoria y en el Anexo de
Mayor costo por mayor Incremento en el costo de equipos adquiridos Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes
) . ” . valor de adquisicion, . o de servicios subcontratados por el . o aceptaran que la discriminacion de ciertos factores del
15. Especifico | Externo Ejecucion Operacional N q‘ Privado | Mayores costos 5 ) ) p Bajo Medio-Bajo P g )
mantenimiento o oferente, asi como su mantenimiento o precio contenido en la Propuesta del Interventor no
reposicion de los equipos reposicion. implicara que se haya acordado a precios unitarios o que
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
reembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta
El valor del contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar
el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
Mayor costo por la realizacién de mediciones descritos en el Contrato de Interventoria yen el Anexo de
adicionales de los indicadores para entrega Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes
) . " . Costos en la verificacion . de producto, asi como los demas indicadores . o aceptaran que la discriminacion de ciertos factores del
16 Especifico | Externo Ejecucion Operacional o v Privado | Mayores costos P K o Bajo Medio-Bajo P X g )
seguimiento del proyecto asociados al seguimiento del oferente, en el precio contenido en la Propuesta del Interventor no
evento en que los resultados reportados por la implicard que se haya acordado a precios unitarios o que
misma requieran ser realizados nuevamente. deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
reembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta
Eventuales fallos en las
telecomunicaciones El oferente tiene a su cargo asumir a su costo
’ Y Y . Sera obligacién del contratista implementar un sistema de
requisitos de nuevos yriesgo en caso de presentarse la necesidad . . n A
) . . . . . . I . Gestion de Calidad que permita realizar acciones
17 Especifico | Externo Ejecucion Tecnolégico | desarrollos tecnolégicoso |  Privado | Mayores costos de implementar nuevos desarrollos Medio-Bajo Bajo . "
. L o . coordinadas yaseguren la informacion referente al contrato
estandares que deben ser tecnoldgicos para el cumplimiento del objeto de concesién
tenidos en cuenta para la del contrato.
ejecucion del contrato
Sera obligacién del contratista implementar un sistema de
Liquidez del oferente para El contratista debera contar con la liquidezy g' . 2 n a
a o o o . . . Gestion de Calidad que permita realizar acciones
18 General Externo | C F garantizar la y | Privado | Mayorescostos | fortaleza financiera que le permita llevar a Medio-Bajo | Medio-Alto . . .
o o ) coordinadas yaseguren la informacion referente al contrato
cumplimiento del contrato. cabo el cumplimiento del objeto del contrato. )
de concesion
El valor del contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar
el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
Se refiere a cambios adversos en os descritos en el Contrato de Interventoria y en el Anexo de
) Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes
resultados del oferente debido a cambios n i
3 n A a 3 L . aceptaran que la discriminacion de ciertos factores del
19. General Externo Ejecucion Regulatorio | Cambios en normatividad | Privado | Mayores costos | regulatorios, administrativos ylegales tales Bajo Medio-Bajo .
. o precio contenido en la Propuesta del Interventor no
como nuevos impuestos y modificacion a la . . n mon
i N implicara que se haya acordado a precios unitarios o que
normatividad aplicable al proyecto. R
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
reembolsables, tampoco implicaré que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta
) Social - .
20 General | Externo Ejecucion Po?\‘a Eventos Asegurables Privado NO APLICA
olitico
7 n Social - -
21 General | Externo Ejecucion - Eventos no Asegurables | Publico NO APLICA
olitico
Proyecté:  Omar Cervantes De Los Rios - Asesor Financiero VE // Jimmy Suarez * - Asesor VPRE
Revisé:  Maria Carolina Ardila* - Gerente de Riesgos VPRE / Andres Hernandes Florian - Gerente Financiero VE (E.)
Aprobé:  Camilo Andres Jaramillo Berrocal - Vicepresidente de Estructuracién VE / Camilo Mendoza* - Vicepresidente Planeacién, Riesgos y entorno VPRE
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Matriz probabilidad de impacto

Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente)

Dificulta la ejecucion del
contrato de manera baja.
Aplicando medidas
minimas se puede lograr el
objeto confractual.

Afecta la ejecucion del
contrato sin alterar el
beneficio para las partes.

Obstruye la ejecucion del
contrato sustancialmente
pero aun asi permite la
consecucion del objeto
contractual.

Perturba la ejecucion del
contrato de manera grave
imposibilitando la
consecucion del objeto
contractual.

Los sobrecostos no
representan mas del 5%
del valor del contrato

Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futuro)

Probable (probablemente va
a ocurrir)

Casi cierto (ocurre enla
mayoria de circunstancias)

1
2
3 0
4 0

Valoracion del
riesgo

7y8

Genera un impacto sobre

el valor del contrato entre

el cinco (5%) y el quince
por ciento (15%)

Categoria

Riesgo extremo
Riesgo alto

Incrementa el valor del
contrato entre el quince
(15%)) y el treinta por

Impacto sobre el valor del
contrato en més del treinta

Nuimero de riesgos

Riesgo medio
Riesgo Bajo

19

denio (30%) por ciento (30%))
3 4
5 0
2 0

9. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE
EXTENSION DE LOS AMPAROS.

La exigencia de garantias en la contratacién estatal es un mandato legal de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas
prestardn garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los
proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos."

Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:
e Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: (1) Este amparo debera constituirse

a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
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a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas,
la clausula penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total
correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria mas una vigencia adicional
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato.

La vigencia de éste amparo deberd ser otorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este amparo, el interventor
lo obtendra con una vigencia de doce (12) meses.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra por una vigencia de cincuenta y tres (53) meses.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Interventor
obtendra el amparo con una vigencia de diecinueve (19) meses y seis (6) meses mas.

(ii) El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: En cuantia correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y
Mantenimiento.

e Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este amparo debe
constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucidn del Contrato de Interventoria.

(i) La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de doce (12) meses y tres (3) afios mas.
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b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el Interventor
obtendra el amparo con una vigencia de cincuenta y tres (53) meses y tres (3) afios mas.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de diecinueve (19) meses y tres (3) afios mas.

(ii) El valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en cuantia correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcciéon: En cuantia correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion.

c. Etapa de operacidén y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y
Mantenimiento.

Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como un
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que
puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio
prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato. (2) El
valor asegurado serd el siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones asociadas a la etapa Preoperativa. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez
por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacién y
mantenimiento. (3) Este amparo debera tener la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos
(2) afios contados a partir de la terminacién de la Etapa Preoperativa. b. Etapa de Operacién y
Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento. Para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la terminacion de la
etapa.

Responsabilidad Civil Extracontractual: (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus
subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente
a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
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perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del
Contrato de Interventoria. Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
deberd contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios. (4) Las pdlizas deberdn constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicidn, el seguro deberd incluir los siguientes
amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de
seguro con vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecucién del contrato estard a cargo del Vicepresidente de Gestion
Contractual de la Agencia o quien este designe.

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacidn estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
gue cubren el presente Proceso de Contratacidn, seran tratados como ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la
seccién VIl C.

Presupuesto del » Proceso
. Excepcion .,
Entidad Proceso de . Contratacion
Acuerdo ., Aplicable al .
. Estatal Contratacion Cubierto por
Comercial . . Proceso de
Incluida Superior al Valor del .. Acuerdo
. Contratacion .
Acuerdo Comercial Comercial
Canada SI S NO Sl
Chile SI S| NO Sl
Estado Unidos Sl SI NO Sl
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El Salvador Sl Sl NO Sl
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Liechtenstein Sl Sl NO Sl
Suiza Sl Sl NO Sl
México Sl Sl NO Sl
Unién Europea Sl S| NO Sl
Comunidad Sl S| NO Sl
Andina de

Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Chile, México, Asociacidon Europea
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canada, Estados Unidos de Norteamérica y
Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perd y la Unién Europea y sus
Estados Miembros reciben trato nacional.

Dado en Bogota a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre de 2015.

ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestidn Contractual

Proyecté: Carolina Morera Barragan — Ing. Apoyo Técnico - VGC

Lilian Laza Pinedo — Experto G3-07

Nohora Garzoén - Apoyo Financiero

Jimmy David Suarez U- Riesgos
Proyectd requisitos habilitantes juridicos: Magda Olarte-Ricardo Pérez-Lissette Mendoza — GIT Contratacién
Revisé:  Gloria Ines Cardona Botero- Gerente de Proyectos

Gabriel del Toro — Gerente de Contratacion

Diana Corredor — Gerente GIT Financiero VGC

Maria carolina Ardila — Gerente Riesgos
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