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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) LUIS EDUARDO GUTIERREZ identificado con |a cédula de ciudadania nimero
79.057.052 expedida en Bogota, en su calidad de Vicepresidente de Gestion
Contractual (E) de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo
mediante Resolucion No. 402 del 14 de marzo de 201 6, quien obra en nombre y
representacion de fa AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, facultado
por delegacion mediante Resolucion 113 de 2015, quien para efectos del
presente contrafo se denominara (la "AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) JORGE GOMEZ FALLA, identificada con la cédula de ciudadania nimero
72.007.216 expedida en Barranquilla, obrando en nombre y representacion del
CONSORCIO VELNEC - GNG, con NIT No. 900951759-6, conformado por
VELNEC SA con NIT 8000284551, con una participacion del 67% y GNG
INGENIERIA SAS con NIT 830515117-5 con una participacion del 33%, en su
calidad de representante legal suplente, (e! “Interventor” e “contratista™;

Hemos convenide celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o e
“Contrato de Interventoria” que se regiré por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan
a continuacion previas las siguientes consideraciones:

GCONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 221 de 2016, se abrid ef Concurso de Méritos Abierfo
ndmero VJ-VGC-CM-001-2016 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas
favorable para los Contratantes para llevar a cabo la “INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE PERO QUE NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y
SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO.006 DE 2007, AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER”,

(a) Que mediante Resolucion No. 393 de 2016, se adjudicd el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(b} Que en fos términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los Gnicos
autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al
pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte’, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en
ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y de Comercio y las demas nomas fegales apiicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57
de 1887 las palabras de a ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin el uso
general de las mismas palabras; pero cuando ef legislador las haya definido expresamente
para ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de
toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
0 arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en senfido diverso,
igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se inciuyen con fines de referencia ¥ dib
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conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion
del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo. '

CAPITULO |
Términ ndicion eneral

CLAUSULA 1.1.0Obieto.

Et objeto dei presente Contrato es la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE PERO QUE NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y

-

SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO.006 DE 2007, AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER.

Ei objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La inerventoria técnida, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operative, ambiental, social Y predial del Contrato de
Concesion. :

(i) Lamedicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesidn y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(ivy Colaborar con ia ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario
frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo anterior incluye ia
elaboracion de los insumos y parametros de cuantificacion de riesgos para
el respectivo cumplimiento por parte de la AN de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiguen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion dei contrato.

El plazo de ejecucion es de cuarenta y ocho (48) meses contados a partirde la suscripeion
del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a fa terminacion antici pada
del contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Aleance.

Para el cumpiimiento de! objeto pactado en este Contrato, e! Interventor desarrollara todas
las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones
~ y sus anexos, las que se desprendan del Confrato de Concesion y las que se deriven de
ta naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los terminos
y condiciones establecidos en el presente Confrato!, para e desarrollo y control integral de
la Concesion se establecen las acciones necesarias para garanizar el logro de los
objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que infegran e! Contrato de
Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(@ Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta

naturaleza. g

1 Eq ¢l Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion comespondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o susfifuyen.




(d)

)

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la

- ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y

laborales colombianas, segtin corresponda, asi como con las normas del sistema
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo
taso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
ei Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de Ia interventoria,

Cumplir con fas actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el
Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo~ de los Pliegos de
Condiciones de! Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para fa ejecucion de! Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina Y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el
Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales
presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en
aquellos casos en que el Contrato de Concesién o los Anexos indiquen que tales
manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato
de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion
para las actuaciones del Intervenfor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus
Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo
caso cuande la AN! asi se lo solicite.

Entregar ala ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos estabiecidos
de manera exacta y oporiuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato Yy sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la
ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (0 las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demés instructivos de la ANI para la entrega de
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos,

‘econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,

ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la AN, incluyendo
aquelios necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos
de organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a &

reuniones cuando elio sea nec:esan'oaY




(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y deméas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle
al Inferventor o ala ANl de conformidad con el Confrato de Concesion.

()} 'Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a
cargo dei Inferventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANl o el
interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.
En todo caso, si la AN| guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier
acto a cargo de la ANl o el interventor, sera este (limo el obligado a ejecutarlo.

(@ Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa- en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrolio del Contrato de Concesion.

{n Acompafiar y apoyar a la AN cuando sea necesario acudir a los mecanismos de
solucion de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias
que se presenten con el Concesionario.

(s) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas
sefialado en el Contrato de Concesion.

® Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la eiecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a !a ANl por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

() Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumpiimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructurade la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
o adicionen.

V) Guardar copia de los archivos retacionados con la gjecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consuita de
la ANI y suministrar a solicitud de la AN! copias de los documentos de dicho
archivo, E! plazo para la entrega de las copias por parte del Inferventor en ningun
caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(w) Las deméas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el
presente Confrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del
presente Contrafo.

Ei Obijeto det contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los
Anexos en especial el refativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los
siguientes objetivos generales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades para
la gestion administrativa det Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccién con el concesionario, la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, yio terceros. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema
de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y
archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, 4

entre ofros.



(i) Gestion Técnica: El Inferventor realizara los procesos y actividades relacionadas con
la medicion, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas del contrato
de concesion, asi como durante la conclusion del contrato de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la supervision del manejo de
recursos a traveés de la fiducia establecida para el Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la
aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
Confrato de Concesion asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
confrato.

(v) Gestion de Afore y Auditoria: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la supervision del aforo y auditoria del Contrato de Concesion incluyendo entre otros Ia
revision de informes de aforo, la implantacion de sistemas filmicos para verificacion de
transito y fa ejecucién de conteos de trifico de verificacion, entre ofros.

{vi) Gestion Ambiental: Realiizar los procesos y actividades enfocadas en Ia coordinacion
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental y de disposicion de residuos sean implementadas para minimizar los efectos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y
las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente; Vivienda y Desarrolio
. Territorial,

(vii) Gestion Social: Realizar ios procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en e
Plan Social Basico, el Plan de Gestién Social y el Plan de Arqueologia Preventiva, con el
fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los impactos sociales que genere [a ejecucion
del proyecto. Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de atencién al
usuario, seguimiento del tramite que da e Concesionario a peticiones, quejas y reclamos
de las comunidades con respecto a manejo social del proyecto y en general la verificacion
de la aplicacion de la nomatividad vigente.

(viii) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y
vigitancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la
adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion del proyecto, mediante [a vigilancia
del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas ¥ garantias exigidos para el proyecto,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas y validez juridica
considerando lo definido en el Contrato de Concesion.

(x) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesién, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de resgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecticion
del Contrato de Concesion

Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relacion al seguimiento del
manejo y confro! de las fuentes de recursos para la financiacion del proyecto.

Reportar anomalias que se puedan encontrar relacionadas con Ia fuente de recursos para %
fa financiacion del proyecto y alertar a la Agencia de estas situacione:




(xi) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato,
aprobar o rechazar las ordenes de pago presentadas por el contratista, y darles framite
dentro de la entidad en caso de aprobarias, velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion
privada, documentar idonea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar
sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los
soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los términos
que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del confratista y requerirle la
informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el
contrato de concesion lo permita. '

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

@ El valor estimado del contrato de interventoria es de SIETE ML
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL SESCIENTOS PESOS {$7.240.847.600.00) PESOS DE
DICIEMBRE DE 2015, incluido VA

(b El valor del presente Contrato corresponde @ un precio giobal fijo
ofertado por virtud ded cual el Inerventor se obliga a ejecutar el Contrato
en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente
Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
discriminacion del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio no implica que el presente Contrato se haya
acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para
adelantarse pagos parciales, asi como las labores de liquidacion de
presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconaceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal ¥ los ftems de otros cosfos hasta la fecha de terminacion,
anicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

La Agencia tendré un plazo méximo de hasta dos (02) meses a partir de
que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para et pago del
Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de
Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el
Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo
en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el iempo del framite hasta la fecha efectiva de pago no ie seran
reconocido intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago
de la (ltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de fiquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el para
la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de interventoria, segin los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada
la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas
y en la Hoja de Datos, €l pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI
y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a
retribuir, fomando como base el presupuesto desagregado el cual debera
ser entregado por el Interventor para la fima del Acta de Inicio. La
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reduccion de la retribucién de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos del presente contrato.

Ei valor de! contrato de Interventoria que se suscriba con ocasion de
este concurso de méritos abierto, seran fondeados por parte de la
Concesionaria San Simon S.A., al Pafrimonio Auténomo denominado FC
Concesionaria San Simén constituido en la Fiduciaria Colpatria para el
manejo de los recursos del contrato de concesién No. 006 de 2007, ala
Subcuenta “interventoria”, segun lo establecido en el oficio con radicado
ANI. 2016-409003416-2 de fecha el 18 de enero de 2016, suscrito por
parte de la Concesionaria San Simén S.A.

Forma de pago:

El valor del contrato se expresa en pesos constanies de diciembre de
2015, por lo que se actualizara anualmente teniendo en cuenta la
variacion del IPC publicado por el DANE, dicho incremento se hara afio
a afo, quedando de la siguiente manera:

Periodo Incremento
1 afio Valor def contrato en pesos de diciembre de 2015,
2 afio Valor de contrato en pesos de diciembre de 201 5,

actualizado con el ultimo IPC conocido al momento
de cumplirse 12 meses de fimada e acia de inicip,
3 afio Valor de contrato en pesos de diciembre de 2015,
actualizado con el ultimo IPC conocido al momento
de cumplirse 24 meses de firmada el acta de inicio.
4 afio Valor de contrato en pesos de diciembre de 2015,
actualizado con el ultimo IPC conocido al momento
de cumplirse 36 meses de firmada e! acta de inicio.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria
por parte de ia Fiduciaria, estara sujeto a la previa aprobacion de ios informes,
diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante
el correspondiente periodo mensual y & la presentacion de las certificaciones de
los pagos de aportes parafiscales y seguridad social. Cumplidos estos requisitos,
la Agencia enviara a la Fiduciaria, la instruccion de orden de pago con cargo a la
subcuenta Interventorfa del proyecto,

CLAUSULA1.5. Valor Estimado de Contrafo y Valor Efectivo.

a)

b)

El valor estimado def Contrato de Interventoria corresponde a la suma de SIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SESCIENTOS PESOS ($7.240.847.600.00) A PESOS DE
DICIEMBRE DE 2015, incluido IVA, el cual corresponde a la suma total de los
Pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables al contrato de
inferventoria, teniendo en cuenta el nimero de meses estimado del contrato
durante las cuales se prevé que esté vigente el presente contrato de interventoria,
atendiendo al plazo del presente contrato

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracién y Forma
de Pago del Interventor.

Elinicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su respaldo en las
obligaciones def Concesionario de fondear a la subcuenta de Interventoria los
fecursos necesarios para cumplir con este compromiso, de conformidad con lo

.sefialado en el contrato de concesiénfﬁ, Vf
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“Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion del
presente contrato de inferventoria estara supeditada al fondeo de la subcuenta
de interventoria.

Nota: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la
‘carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condicion
accesoria para suscripcion del contrato de interventoria, por lo tanto reconocen
que de no cumplirse alguno de los evenios anteriores, no habra lugar a la
suscripcion del confrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni
pago alguno a cargo de la AN

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera ejercida por
la Vicepresidencia de Gestion Confracfual de la AGENCIA o quien esfe designe como
SUpeIVISOr.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANI
declara y garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita ai
Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011.
A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad compefente que
tienda a la liquidacion de la ANL.

(i) Eifuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerio con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANl y por el contrario se lieva a cabo en desarollo de las
actividades permitidas a 'a ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucion.

(v) Capacidad: E! Interventory su [representante legal/apoderado] cuentan con
fa capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las
autorizaciones suficientes en los férminos de [sus estatutos/su contrato de
creacion) y 1a Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contraio; y

2) Obligarse conforme a los téminos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

{vi) Autorizaciones:

1) H interventor cuenta con las autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacion de
ninguna autoridad diferente a un organo [societario/contractual] es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al interventor ni a su regulacion intemafestatutos. @ ¥
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(vii)  Aceptacion Contrato: el interventor ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios Yy con la presentacion de la
Oferta determind que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por
parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas ¥
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en ios
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacién de la Propuesta
considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que
en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los téminos del Contrato de Ia totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

(viii)  Conocimiento del Contrato de Concesién: El Inferventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesién Y anexos y conoce
el aicance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara
asimismo que durante ef Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Propuesta declara
que na le quedan dudas sobre el alcance dei Contrato de Concesién ¥y por
ende el alcance sus obligaciones como Intervenior de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es
suficiente para la asuncion de la fotalidad de ias obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato ¥ sus Anexos.

(iX) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos
beneficiarios del Contrato Y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

{x}  Usos de los Recursos: Durante Ia ejecucion del presente Contrato, los usos
que le dara a los pagos de la ANI seran dnica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera faciimente consuitable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la Interventoria,

{(x) E! Interventor declara Y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la
celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo
de la AN, Ia posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se ejecutara
el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de
trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen
tributario a que estard sometido el interventor, normatividad juridica

aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el

cumpiimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza
que ha realizado el examen completo de ios sitios de ejecucion del Proyecto

Y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los

factores determinantes de los cosios de ejecucion de los trabajos, los

cuales se incluyeron en los componentes economicos de su Propuesta,
teniendo en cuenta estrictamente Ia estructura de pagos esfipuladaenel

Contrato. E! hecho que el Interventor no haya obtenido toda Iz informagion P')'

que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira deﬁ"
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responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

(xi) ElInterventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se
halla (ni ninguno de stis miembros, en caso de consorcios 0 uniones
temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas enla Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad e! Interventor declara y garantiza que
notificara inmediatamente a la AN! y debera ceder e presente Contrato a
quien la ANI designe. -

(xii) El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera. el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que ha
actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas de! Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

{xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Confrato actuara de manera justa, imparcial e
independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Confrato se
prolongue més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un
pago mensual o diario, seg(in cormesponda, haya sido o no originada por causas imputables
al Concesionario, |.as Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago, teniendo
como parémetro la tabla de precios del Contratista. En el evento que Ja mayor permanencia
del interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir conra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con
el Contratc de Concesion; y las diferencias que surjan en este senfido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segin se establece en el Contrato de
Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por

el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara
o previsto en 1a clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO Il
ligaciones de las Par

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las
mejores praclicas técnicas y administrafivas usuales en proyectos de esta
naturaleza.

(+)] Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por Jos montos establecidos
en el Contrato de Inferventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la &
ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles %(
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(m)

(0)

laboraies colombianas, segiin corresponda, asf como con las nomas del sistema
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo
caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de persanal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de a interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el
Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de
Condiciones dei Concurso de Méritos de la interventoria,

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucién del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina Y equipos de transporte requeridos,
entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de Concesionario, contenidas en el
Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales
presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en
aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales
manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en ef Contrato
de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesién, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en ef Contrato de Concesion
para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus
Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y concepios a la AN respecto de Ia ejecucion del Contrato de
Concesidn sus adiciones, promogas y ofrosies, de acuerdo con lo previsto en el
Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar ala ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos
de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la
ANl establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o ias nomas que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demas instructivos de fa AN para la entrega de
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo
del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos,
econémicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la AN, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos
de organismos de control o de ofras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre ios informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle
al Inferventor o a la AN, de conformidad con el Contrato de Concesién,

Ejecutar todos los actos sefialados en e Contrato de Concesion como actos a &

cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANl o el—«‘ ;?
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(s)

(w)

Interventor, son requeridos por la AN para su gjecucion por paﬁe del Interventor.
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier
acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contraio o —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrolio del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANi cuando sea necesario acudir a los mecanismos de
solucion de confroversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias
que se presenten con el Concesionario.

Acompaﬁar' y apoyar a la ANl cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas
sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN| por cualgquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calided como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el interventor debera acogerse, como minimo, a io
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC-1SO de la serie 9000 en sus dltimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen
o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de
la ANI y suministrar a solicitud de'la AN copias de los documentos de dicho
archivo. Ei plazo para la entrega de las copias por parte del interventor en ningan
caso podra ser superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el
presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del
presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrafo, el CONTRATANTE tendréan a su cargo las

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en ofras Clausulas del

presente Contrato:
(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectie los pagos al
Interventor.
() Colaborar con €! Interventor para ia correcta supervision del
Contrato de Concesion.
(c) Las deméas previstas en el Contrato de Concesion y en el

presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia. ../?
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Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, Y que se mantenga vigente por el plazo
de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios més, segin se establece en e
presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
multas en {os téminos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Persgnal dei Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del interventor.

El Interventor debera contar con fodo el personal necesario paré el desarrollo
det objeto def contrato de Interventoria. En [as siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria

1 Subdirector Técnico

El interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en fa Hoja de Datos, dentro de los cinco (5) dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, e! Interventor debera
efectuar las comecciones o modificaciones necesarias denfro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por sy pare, la ANI
dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de ios documentos
correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente
Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse porel Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos témminos indicados en el parrafo anterior. '

El interventor deber cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente as siguientes
reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para
ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que frata este
contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la nomatividad aplicable,
cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, |
originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores tdk
subcontratistas del Interventor que no re(inan tales requisitos profesionale§
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)] Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con io establecido en el presente Contrato'y
en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar
ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa de Construccion, Operacion y las
Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondierte, de acuerdo a a
etapa en la cual se encuentre el confrato de concesion, para o cual el Interventor dispondra
de los recursos fisicos necesarios. En caso que porla ejecucion de la concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales
que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones
adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
acordado en el presente Contrato, por lo que, en ning(in caso, generaran reconocimientos
econdmicos adicionales a favor del interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan
ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo
las la etapa de Construccion, Operacion y las Obras de Mantenimiento del Conirato de
Concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion
como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control

directo de las actividades que se desarmrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin
su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Confrato, la
AN fendra la facultad de requerir al Interventor para gue por su cuenta y riesgo exiia mayor
dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AN!
la obligacién de reconocerle al Interventor ningdn valor adicional al establecido en el
presente Contrafo.

{e) Todos los trabajadores serdn nombrados y contratados por el
interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones;
igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén
incursas en las causales de incompatibiidades o de confiictos de interés descritas en el
Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

] Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrafo y
sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor
debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La
ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones iaborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los ginco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este témino se generaran
los infereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9 En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen
de seguridad social y riesgos profesionales previstos en ja normatividad aplicable. El
incumplimiento de esta obligacién y de las demas previstas en esta Clausula y en las
demas Clausulas del presente Contrafo, se entendera como incumplimiento de esfe
Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los
efectos previstos en la normatividad aplicable.

{h) Mensualmente y como requisito para e pago de las facturas mensuales
seglin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de 2
salarios, sueldos, prestaciones legales o exiralegales y apories parafiscales de su34\T

1
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empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin
relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les carrespondan.

() - EllInterventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en Ia Ley
64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores yel
ejercicio de la ingenieria.

{i) Mensualmente y como requisito para el pago de !as facturas mensuales
segln lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una
certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en ef pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo de! contrato de concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por Ia ANJ en los estudios previos y en las Hojas de
Datos podré ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo
siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la AN, sin que esto le genere al Inferventor derecho de solicitar
remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la AN o al

Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2, Modificacién de las Personas Acreditadas.

{a) El Inferventor no podré cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo
de doce (12) Meses contados desde ia Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucién de! presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de ia ANI.

{b) Siempre que se considere ef cambio de un profesional, cualquiera que
este sea, se requerira de la aprobacién previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser
reemplazado por ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por
parte ce la ANl en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro
sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugarala
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AN se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro
de cualquier empleado vinculado a ia interventoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerio. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin
que haya lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de ia ANI a aquelios
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Méritos 0 en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANL.

{d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a safisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serén'designados y removidos
por el Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacién del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal,

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del personal, se
atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal
del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion
de servicios, segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios,
debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad

nl
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social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del
ultimo pago efectuado por fal concepto.

{b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos
debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irevocables de
vincularse con el Interventor, bajo ia medalidad que se acuerde con éste. La suscripcion
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el
cual fuere presentado por el término de duracion del Contrato, a partir de la aprobacion de
la hoja de vida.

() Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el COMpromiso
imevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
otro cargo o contrato con €l que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal
Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de
Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en jos contratos adjudicados pero no suscritos adn,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Inferventoria, no sea supsrior al cien
por ciento {100%), si efectuada la verificacion resulta que fa suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la AN para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran
la hoja de vida de ese profesional, Ia ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja
de vida del personal propuesto en los {erminos establecidos en el presente conirato, sin
perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes  por

incumplimiento de las obligaciones a cargo dei Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actuaimente en ejecucion con
la AGENC!IA o terceros.

, {d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de
los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien sé haya establecido Ia refacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo |a
dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional
expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el
profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para €} ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando
sea aplicable.

) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria
contable en los términos establecidos enjaLey yenla reglamentacion de la profesion de
contador pablico.

(@) Como ‘“experiencia general” del profesional se entiende e! tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal
de la misma, o a partir de la fecha de grado para aguellas profesiones que no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior
con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en
los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como vélida a partir
de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais que ia hubiere
ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten

en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para elﬂ(
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respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la
profesién en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

)] Para acreditar la experiencia del profesional se deberén adjuntar uno de
los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben
contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion taboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

{v)} Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado
los documentos aportados deben contener:

(i} nombre det empleado, frabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion faboral o del
vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afo).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecid el manual
de funciones para el respectivo cargo, acompanado de copia de los apartes del manual
que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados
para el cargo, el CONTRATANTE no tendréa en cuenta en Ia evaluacion la hoja de vida de
ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

) Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) ario
Maestria Tres (3) anos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4} afios Dos {2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional (nicamente se le validara
un (1} titulo académico adicional a los fitulos exigidos en la descripcion del perfil def cargo,
es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacién y éste acredita ademas de
la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el

perfil del cargo solicitado%
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{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara
con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informacién de que la experiencia indicada en e! presente proceso de
seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda
efectuar posteriommente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conlievara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una
copia simple del respectivo dipioma y del acta de grado. En caso que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados
ante ef Ministerio de Educacién Nacional o el ICFES, seg(n comesponda, para que puedan
ser considerados por fa ANI como formacion académica valida. Regquisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona
que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. E! incumplimiento de esta
obligacion implicara fa imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(9] En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la
respectiva acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a
los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3)
meses siguientes a ka suscripcion del Conirato de Interventoria, o dentro de los cinco (5)
meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los téminos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento
del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion
indicada en la Hoja de Datos, pero el interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra

presentar la informacion que considere necesaria para demosirar la equivalencia dei fitulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, deberéd
tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad
. vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANl y el interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral aiguno
enfre la ANI y el interventor, por una parte, y la ANI'y el personal que se encuentre al
servicio o dependencia del Interventor, por la ofra. Sera obligacion del Interventor bajo su
costo y responsabilidad cancelar los honorarios ylo salarios, prestaciones sociales y
deméas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente’
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes 0
subcontratistas. Por las razones anteriomente expuestas, la ANI se exime de cualquier
pago de honorarios y salarios, obiigaciones que asumira e! Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara
constar expresamente en los coniratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria. X
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CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

E!l Interventor se compromete a vincular mediante contrato [aboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la
ejecucién del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugarala
imposicion de multas en los términos del presente Contrato,

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndmina durante
el plazo fotal de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero de empleados que
hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta médica de la entidad promotora de saiud o de la administradora de
riesgos profesionales, ¢ por la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta
nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, debera adjuntar a Ia respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredie; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obligacién implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

] CAPITULO iV
rden municacion Inform

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran
expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato,
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de |a Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y érdenes se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesién, como
al Supervisor de Ia Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i) informe Inicial

Ei Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas
adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria,
y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismno, un diagnostico integral
de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANI
mediante un informe escrito. En dicho diagndstico se debe refiejar la situacion completa
que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las Que se encuentran: Gestion técnica,
economica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y
predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar
. completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las reas de gestion a cargo dei
- concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control
y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un
andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato,
- $egun el programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

“Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a lievar a
cabo por parte del concesionario, debe confener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos,

falencias, etc./{\f
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El informe debera contener ademas indicadores de gest'ién que permitan detectar
de forma rapida y visual 1a situacion del contrato. ‘

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANl se surfira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnostico Estratégico

En términos generales, el diagnéstico tiene como objetivo general analizar completa e
integralmente el nive! de ejecucion de todas las &reas de gestion a cargo del concesionario,
y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento
de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un analisis
completo & integral del desarrollo de fas actividades establecidas en ¢l contrato, segtn el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato
de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de! mismo, presentara a
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un
diagnéstico integral de fa concesion que esta siendo objefo de interventoria.

En el diagnostico se identificaran aquellos aspectos crificos y estratégicos del Confrato de
Concesion objeto de la inferventoria, necesarios para lograr los objefivos definidos. A
"~ través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie
de decisiones fundamentales para la ejecucion de! respectivo contrafo de interventoria. El
diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por area de
gestion, a partir de la descomposicion dei Contrato de Concesion objeto de Ia interventoria
en procesos interrelacionados.

Se enfiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Esfratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de
a interventoria.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de areas
gue hagan parte dei contrato de concesion objeto de fa interventoria.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una optica
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como
se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un
analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada
en ¢l patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada
por los diferentes interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de
ingresos desde el inicio del contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la

concesion. %
!
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De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado def estado de cada una de
las etapas del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las Areas concesionadas. Se debera analizar cada
una de las efapas presentes en el contrato de concesion Y se dard por separado un

diagnéstico cuantitativo y cualitativo de Ia etapa de Construccion, Operacién y las Obras
de Mantenimiento del Contrato de Concesié_n

Debe haber también una descripcion  detallada de fas cantidades de obras
. complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del
estado de la inversion realizada,

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en
aquellas que Ia Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con-el objeto del contrato de concesién.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detaflado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debers inCluir recomendaciones
sobre la procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar ia cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar
un analisis de vigencia y aplicabilidad de poblizas y garantias a efectos de tener alertas
sobre vencimientos de vigencias o sobre positles hechos que pudieren afectar Ia
efectividad de dichas garantias o situaciones gue podrian consfituirse en siniestros en
virtud de cada confrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

Ei diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la aprobacion del
diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo
informe de actualizacion del diagnéstico en el que se refleje el estado de avance y
ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por areas de gestién.
Esto sin perjuicio de Ia presentacion de los demas informes por parte del Interventor de
acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial
o Estrategia, y al igual que éste, ef Diagndstico de Avance debera contemptar los aspectos
Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, {a Interventoria debera

revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada
dentro del enfoque de Ia consultoria.

(i}  Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio
de los demas informes que le solicite la ANk~ '
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Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez {10} primeros dias calendario de cada
mes, un informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutivay ofra
de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La
parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre ofros, de
los siguientes: (i) el desamollo y avance del programa de obra (i) los probiemas
presentados y las soluciones planteadas; (i) las actividades y gestiones de la
interventoria; (iv) la relacion de femas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el
-avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conciusiones
y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe
debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de-los asuntos cuya
revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi
como en el Contrato de concesion, modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo
siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulto
adjudicatario en el presente Concurso de Meritos; , -
c) Ficha técnica y financieras del Proyecto.
d) Informacion general del contrato de concesion
i. Respecto del confrato de concesion, diligenciamiento de los formatos
SIAC y demas formatos que apliquen
i. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, ias
que dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de
concesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y auditoria.

fi. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en.ei Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario,
cuando aplique.

- vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario,
vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario
viii. Avance fisico _

e Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
+ Cantidades de obra ejecutada '

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento de! Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion;
la valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho
incumplimiento y la tipificacion de fas causales de multas previstas en el
Confrato de concesion, asi como la opinion dei interventor.

xi. Informe detaltado del cumplimiento por parte del Concesionario de! Plan
de Obras o programa de obras, acompaiiado de su opinién acerca de
jas posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para
el efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe  sobre los erores de construccion cometidos por el

* Congesionario ¥ la forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera;ex
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i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion en cuanfo a los
aportes y compromisos financieros contractuales.

i. Detalle del porcentaje de la remuneracién causado y pagado de
cualquier indole al concesionario.

iii. Andlisis de los temas presentados en el Comité de Fidugia.

iv. Resumen y andlisis de ingresos de la concesién en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
informacién entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos
aspecfos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde el
inicio de la concesién.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio del proyecto o
desde el momento que aplique hasta la fecha y andlisis tarifarios de los
peajes a cargo de la concesion.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detaile de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato. _

) Recomendaciones del Interventor a iz Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Sociai por
parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes af control de operacién y mantenimiento
del corredor vial,

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion denfro de la etapa de
Construccion, Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este
informe debera reportar en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras,

i} Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por
la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Contrato), ni inferior, en ndmero, calidad y dedicacion, al que
se obliga a utifizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar certificacion
expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con ios requerimientos
de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion
del contrato. (Articulo 50 de 1a ley 789 de 2002); la cual podra ser verificada por el
supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior,
el supervisor det contrato designado por la ANI, podra exigir a lo fargo del contrato
de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos,
ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de Ia totalidad del
personal, que demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el
Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los
servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

§) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la
justificacion sobre cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos
fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI Yy acciones correctivas
y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién,

mantenimiento, e’tr%r
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m) En los informes mensuales felacionar la correspondencia que le permita a la ANi
maniener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de
respuesta y actuar segan lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencion de fas solicitudes, quejas y reclamos presentados
por la ciudadania que tengan como objeto alglin tema atinente a las obligaciones
del concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las
mismas y los mecanismos adoptados para la correccion de los problemas
denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione
y cuantifique las acfividades de mantenimiento. Adicionaimente se deben
presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de
concesion. ‘

No obstante Jo anterior, el Interventor podré incluir informacion adicional tendiente a
cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes mensuales deberéan presentarse, al supervisor del
presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto
bueno a! informe para el pago mensual al interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro v los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision

. las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con
las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los
mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo de! Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que
hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion- a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
interventor.

Solicitud de Mediciones. Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que
el interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos Y verificaciones
requeridos y en lo establecido en el Contrafo de concesion, Apéndices, Anexos Y
demas documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal
incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias
siguientes a Ia entrega del respectivo informe Mensual, para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado ia ANI, conforme
a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecuard las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados
a partir del recibo de Ia solicitud. Si no esta de acuerdo con Ia solicitud formulada
por la AN, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos ¥ verificaciones solicitadas.
Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud Lﬁ'
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ANL, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera €OMo una aceptacion
de la misma.

(v} Informes por Terminacion de Obras Obligatorias,

(a) EI Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion
que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme
se estableci6 en el contraio de concesion.

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para proceder
a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, seglin
corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo con el Pian
de Obras, y en general, con el Contrato de concesién ¥y sus documentos. La
entrega de cada unidad funcional y de cada hito que se defina, estard
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de la etapa de Operacién y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario de
acuerdo con fas obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir ios resultados de todos
los analisis reafizados por el Interventor que demuestren que e! Concesionario
ha cumplido cabalmente con fodos los téminos y condiciones establecidos en
el Contrato de concesion, incluyendo pero no limitado a:

() ~Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado péra la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con et Contrato de concesion y demés aplicables.

(iif) Uninforme sobre la Memoria Técnica (segun este témino se define
en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la Etapa
respectiva, incluyendo sus comecciones o complementaciones.

{iv) Constancia del gjuste o desfase del Concesionario respecto al Plan
de Obras de la Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de [a AN revisara y aprobara el informe por terminacién de cada
Etapa si este se ajusta a los téminos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes.
No obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe Ia
etapa de Construccion, Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato
de Concesion, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo méximo de una (1) semana para ajustar ! informe por
terminacion de cada Etapa (si es del caso) a safisfaccion de la AN,

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere
esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a
satisfaccion de la ANI dentro- del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior,
seran causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones y
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la

normatividad aplicable.

(v} _Informe Final

Una vez cumplido el término de! contrato de interventorfa, 0 en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en
el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido-
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cualquiera dé estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual metodoiégicamente
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, ast como las conclusiones y
recomendaciones de 'a Interventoria. Ei informe general contendré el andlisis de datos,
entre ofros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto oforgado
en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la'situacion de cada una de ellas al
concluir su gestién, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este
informe debera contener a relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales
que el interventor crea convenientes para el adecuado desarollo del mismo y todo lo que
hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de la
via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi
como indicara una relacion de temas pendientes ¥ las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagndstico Final. Este
debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como
las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, esfructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en ta construccion de
las obras, y su ubicacion, clase de ensayos ejecutados ¥ los resuitados obtenides,
todos estos documentos constifutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo
por el concesionario. Se incluird la variable ambiental, principalmente en lo
relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en
el proyecto.

¢) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria deberé
evaluar la matriz de riesgos actualizada del confrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento
de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (seglin estos términos se definen en el contrato de concesion) y el

. concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de fas obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique
el cumpiimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el
contrato de concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.

i)  Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual
se indique el cumplimiento de éstas frente ai contrato de concesitn y sus
Apéndices, anexos y deméas documentos que lo modifican, susfituyen, aclaran,
adicionan o complementan.

i) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante [z ejecucion
del confrato de concesion, discriminando entre aquelias que hubieren sido
efectivamente pagadas por el concesionario, aquelias que se e hubieren
deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y
estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de
pago o deduccion al momento de la elaboracion dei informe final.

)  Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia
y coberturas.

El pago correspondiente a la tltima factura del contrafo de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.ﬁV
. 1
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CAPITULO V
rantia ! ntr

CLAUSULA5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco () dias siguientes a la suscripcion
del Conrato, el Inferventor debera presentar para aprobacion de la AGENGCIA una garantia
Gnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de interventoria que
comesponda a cualquiera de las clases establecidas por el articulo 2.21.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015. Las polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en la Seccion 3 Subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015 y en las mismas deber4 figurar
como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o
afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo sera cada uno de los integrantes
de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia (nica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro deberan reunir fas condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del Contrato:

Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor
reiativas ai Contrato de Interventoria incluyendo ef pago de muiltas, la clausula
penaty demas sanciones que se impongan al Interventor, el valora asegurar sera
el equivalente al 10% del valor total del contrato y la vigencia total correspondera
a la duracién del Contrato de Interventoria estimado en 48 meses, mas una
vigencia adicional correspondiente a cinco (5) meses contados a partir de la fecha
de terminacion del contrafo. Esta garantia le permitira a la entidad cubrir la
eveniualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato
estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecunaria, este
amparo cubrira a fa entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecunaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

(ii) Amparo _de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda
la ejecucion del Contrato de interventoria. El vaior asegurado serd por una suma
equivalente al 5 % del valor fotal del contrato y por un término igual del plazo del contrato,
es decir, por cuarenta y ocho (48) meses y adicionalmente tres (3) afios mas contados a
partir de la terminacion del contrato de interventoria.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: Amparo de Calidad de ios
Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir como un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos
entregados por el Interventor en desarrolio del presente Contrato (2).E valor asegurado
sera ef equivalente al diez por ciento (10%} del valor de fas obligaciones a cargo det
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. E! valor asegurado deberg
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actualizarse con la variacion del IPC cuando a vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera fener una vigencia de dos (2) afios y se otorgara con tres (3) meses de
anticipacion a la finalizacion del contrato de Interventoria

CLAUSULA 5.3. Pélizade Responsabitidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Confrato, el interventor debera
presentar para aprobacion de la ANl de manera adicional a 'a garantia Gnica de
cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este
seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones del Inferventor o sus subcontrafistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a lavida
o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontrafistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del interventor en la ejecucion del
Confrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilided civil
extracontractual sera de cuarenta y ocho (48) meses. El Interventor debera garantizar que
las vigencias de la pdliza otorgada corresponda a la totalidad de 'a duracion del contraio,
fa AGENCIA verificara esta condicion y aprobara la poliza otorgada. (3) Partes. Cada poliza
“de seguro de responsabilidad civil exiracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subconiratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros
afectados. (El tomador debera ser el interventor). (4) Las polizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en
adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratisias y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) Ei valor asegurado para ta poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido sera del diez (10%) por ciento
del valor total dei contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015 y deméas decreios reglamentarios y demés normas que o
adicionen, modifiquen o sustifuyen. : '

(b) El interventor. debera reponer e} valor de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialments, en viriud
de |a ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer
efectiva una cualquiera de las polizas de que frata el presente contrato, el valor de la

reexpedicion de la garantia estara a cargo del Inferventor.

(c) E! Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirias, mantenerias, promogarias o adicionarias. En todo caso, la
garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir ia pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del piazo sefialado
en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente
contrato.

{e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constitu\ir‘% A
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durante ¢! término de su gjecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

{9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en fa
que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado
del riesgo que la misma Suponga, si ese es €l caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso,
por fratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el
presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningGn tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el
Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

(h) Si la(s) garantias) entregada(s} por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran [a correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo ef Interventor
no entregue fa(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las comecciones ylo modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) porel
Interventor e impondra las muitas de que trata el presente Contrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en e
presente contrato la ANI harén exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

{)} Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cuaiquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al
Interventor ia correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en e plazo que
para el efecto determine la AN, plazo Que en cualquier caso no podra exceder de quince
(15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante Ia vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido
el plazo sin que la ANI efect(ien comentarios, se entendera aprobada la garantia sin
perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere
comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale ia ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de ta ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta lafs)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefalado en el literal (h) anterior, de ser
aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

{) Sila garantia tnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador {en ningn caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en fa que declaren ias condiciones de
la colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Anexo 5). El reasegurador
deberd encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Comedores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Supefintendencia Financiera de
Colombia:

' CAPITULO VI

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a
cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias ¥ sucesivas equivalentes
al uno por mil (1x1000) del valor de! contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento,
sin sobre pasar el veinte por ciento {20%) del valor total de! contrato. El valor de la multa
se establecera desde el dia en que se debio cumplir con la obligacién hasta la fecha en
que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el
Articulo 86 de la Ley 1474 de 201 k‘ﬂ—
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El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las

multas establecidas en el presente numerai no tienen la naturaleza de estimacion
‘anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI
considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién de! valor de las multas, no se requerira que la AN! constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y
compensar ias sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor
del contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la AN! lograr el pago haciendo efectiva la garantia
(inica de cumplimienfo y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran
acudiendo a 'a jurisdiccion Contencioso Administrativa. E! pago de las multas no exonera
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor descontaran por parte de la ANI, una vez
en firme e acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que
se haya impuesto Ja muita que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor
impugna la imposicion de la muita, e descuento 0 pago se hara en el Mes siguiente al Mes
en que el acto administrativo quede en firme. '

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decision es favorable a la AN, el Interventor debera pagar ademas de la
multa intereses de mora en tos términos del presente Contrato sobre el valor de fa mulfa.

El procedimiento para €l establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones dei contrato a los que la ANt impondré
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{ix 1000) de! valor del
contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que €!
Interventor cumpia a satisfaccion la obligacion son:

i. Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
inferventor no constituyere oportunamente la  Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o comigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefaladas
en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

i. Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oporfunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucion de! Contrato de Interventoria y/o si
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas
en la Hoja de Datos, la rechazara ei cambio e impondran la mencionada
muita, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por Ia ANL. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de Ia hoja de vida por parte de la ANI, pero sila ANI rechazan el candidato
las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

i, Por incumplimiento de ias Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos_de los profesionales de que trata el presente Conirato_de
Interventoria. :

iv. Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
' presente contrato respecto dei Personal del interventor.

V. Incumplimiento en ta Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obiigado segin el presente Contrafo y el
Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion completa
que le solicite [a ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
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Vii.

(b)

(c)

‘presente Contrato, denfro de los plazos Y en ios términos de cada
requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar ai dia en ef pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantifla de Personal’. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Confrato.

Los incumpiimientos de las obligaciones del contrato a los que fa ANl impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del
valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son: '

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. Ei
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
en [os Anexos Técnicos del Contrato de Concesion,

(if) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. E! incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(i) Incumplimiento en la vincuiacion laboral. El incumplimiento _de_las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en ¢l presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de
concesion, sus anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del
contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion a gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(@)

(b)

El Interventor contara con un plazo de cura detefminado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento defectado. Este
periodo de cura se contara desde &l dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento ta ANI impondra ia multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.
Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado
~ por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.
Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran fas multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato,
o que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la
el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI
debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato.
Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a
partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segiin

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la AN

ha impuesto la mull%
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CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

{a) ~ Inicio de| Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato,
y ha transcumido el periodo de cura a partir de la comunicacion de
incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Inferventor
haya remediado el incumplimiento, la AN iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con o dispuesto en el articulo 86 de la

 Ley 1474 dei 12 de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como
focha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los iiterales de la clausula anterior.

(i) Enaplicacion de lafiguradela compensacion, la ANI podra descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier
suma que la ANI le adeuden al Inferventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la imposicion de Multas.

(a)  Elvalor total de las muitas impuestas por fa ANI al Interventor no podra
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI

podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

E| valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
Interventor.

CLAUSULA 6.6. Ciausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad de! contrato o cuando
se haya llegado ai tope méximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en
el presente confrato, el contratista pagara a la AN a titulo de pena, una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendr4 como una estimacion y
pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, 1o cual no es ébice para que
por parte de la enfidad contratante se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o sugarante
el pago de la fotalidad de los perjuicios causados. .

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en
mora al contratista El contratista facuitara a ia ANI para descontar y compensar |as sumas
de dinero comespondientes al valor total o parcial de la cléusula penal de los saldos a favor
del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VI
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucién en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la congiliacion, 1a amigable composicidn y la transaccién%

b
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: CAPITULO VIl
Terminacidn y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por cualquier

' causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion

del Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de
Concesion.

{c}) Por mutuo acuerdo de las Paries.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta ei veinte por ciento (20%) del valor del
presente Confrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria,
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento
de fos incumplimientos.

(8)  LasPartes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después
de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurmido dos (2) meses sin que &
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad de Equipo de Trabajo, debido a que los
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién
académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcumido dos {2) meses sin gque el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido
la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Contrafo, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion
de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del
Contrato de Inferventorfa de que trata e presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interveritoria.

- (f Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el
Concurso de Meéritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el
consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE.

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de
la parficipacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo podra hacerse a
personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad de! socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de
manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consenfimiento
para que pueda producirse tal venta o cesion.

(@ Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce
12 Interventoria. : :

(h Terminacion anticipada del contrato por parte de{ CONTRATANTE,
cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con
refacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable 0 no se efectiien las
cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos
establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento
juridico vigente% '
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) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventofia. Esta declaratoria sera hecha por la AN! —siguiendo el procedimiento previsto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan— siempre que, a juicio de la AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones
a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la safisfaccion del interés plblico que se
busca(saﬁsfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el fiteral {f) Clausula 8.1.

Transcumidos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado e Equipo de Trabajo
para la ejecucion del Confrato de Inferventoria, la ANI podran autorizar la cesion del
presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en
la el presente contrato, ia ANI iniciara la liquidacion del Contraio, dentro de los términos
previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento
de las obiigaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a elio, de
los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga este
attimo con la ANI. Una vez efectuada Ia liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La ‘supervision de la ejecucion de las obligaciones & cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se
designe por parte la ANI. E! Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las
informaciones estadisticas y demés que lieve el Interventor en relacion con la gjecucion
del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora ser4 Ia tasa de interés bancario cormiente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, més ia tercera parte de dicha
tasa, pero en ningdn caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad
aplicable. Para este efecto, se utilizara 1a tasa certificada vigente para el dia siguiente al
dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada.
Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este
Contrato, e plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que
se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA. '

CLAUSULA 9.3, Documentos del Confrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del
mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-001-2016.

(b) La Propuesta del Interventor.

() Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la
Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicaciérdﬁ
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{e) Ei Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demés
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.
El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso

de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente
Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. E! presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y
la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad aiguna

- acargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién o compensacion por
ningin concepto entre las Partes,

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere
de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b} Actade Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira
que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, o cual
se realizara una vez se cumpian fodas y cada una de las condiciones enunciadas
en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y ia Poliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal 0 por su
representante legal, en los téminos del inciso segundo y ¢l paragrafo 1°
del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal} se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscaies relativos al sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados
y del personal confratado para efectos de la gjecucion del presente
Contrato.

3. La-aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director
del proyecto o Director de interventoria, y b} Subdirector Técnico.

4. Haber enfregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica,
el cual deberd contener el personal con sus dedicaciones y la
discriminacion del item “Otros Costos Directos”, basados en las
condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de
Inferés.

Ei interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado
con la suscripcion de! presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que:
(1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades
o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
y/o sus directivos en conflicto de intereses con fa ANI o con el Concesionario o cualquiera
de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causa! de
disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segiin
lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatfibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la AN designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes. quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Conirato, cuando con
la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, poreljuez .
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de! contrato que e incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segan este término se define mas
adelante. E! incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista
o del Concesionario no se considerara por si sola Everito Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad. :

(@ Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evenfo eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia 0 combinacién de eventos ©
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca, después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos poliicos que ocuran denfro, 0 que involucren

directamente a Colombia ¢ al pais de origen de! Interventor, incluyendo pero sin
limitarse a: '

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, mofin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de
guermilia o sabotaie;

(C) Huelgas o paros laborales, a nive! regional o nacional
en las cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas
por éste o sus empleados de direccion, manejo o confianza;

D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de
tesoros, minas u ofros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u
omisiones de fa ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo
el presente Confrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) ~ La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, Ia ANI y el Interventor, siempre que
la suspension no se haya dado por causas imputables al interventor.

{b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos
de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La
ocumencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de ias
obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en fa extension prevista en la
Normatividad aplicable. Para los efectos dei presente Contrato los conceptos de Evento
Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, fal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(©) Procedimiento.

(i Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la ocurrencia de un
Evento Eximente de Responsabilidad o de ia fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus
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obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacion y demas detalies que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual ia Parte Afectada se
vera afectada. A partir de la fecha de ocumencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual ia Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo
Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificaré a la otra Parte
(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabiiidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obiigaciones
suspendidas; y (C} la fecha en que reasumiri el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui
regulada .cuando la causa del Evenfo Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucién del Confrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en
el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial,
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos dei
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las

- comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, ia Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desamollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar
y reducir sus efectos al igual que para superarios. A soficitud de una cualquiera
de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que fal
incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, [a ofra Parte no tendra ninguna responsabilidad per el
reconocimiento de pérdidas, darios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier

- plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un témino igual a aquél del
Periodo Especial.

{e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsefable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad asi come para superario en el menor tiempo posible.

)] Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan

las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion
fotal del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este
Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un ptazo igual al del Periodo Especial. Si
los hechos consfitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la
ejecucion de fa totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas
de las obligaciones emanadas del mismo, fas Partes convendran si tales circunstancias
suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspension del Contrato por algiin Evento Eximente de Responsabilidad, el interventor
debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demés garantias sefiafadas en el presente Contrato sea extendida de conform idad

con el periodo de suspension. %
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(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad de!
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato

de Concesion, se suspenda la ejecucion dei Contrato de Concesion, el CONTRATANTE
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrafo, se aplicara
lo previsto en el literal (h) siguiente.

{h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarén
obligadas a pagar compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de

ellas, con la Gnica excepcion que se sefiala a confinuacion:

(i) "Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al interventor a paralizar la
ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato,
podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia
en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento
de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

, (if) Este reconocimiento solo aplicard cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la
ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que
ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para
ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

{iif) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a os
recursos {equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad. En ningGn caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

{iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos
de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrafo, correspondientes a los
periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya
referidos.

(i)  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE I Interventor asi como su
forma de pago. '

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de
la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor
sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones
previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderie al ejecutar el Contrato
de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el interventor respondera hasta por la
culpa leve. Adicionaimente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734
del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli
descritas. ' '

CLAUSULA 9.8, Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece
la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus

A
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subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al
siguiente procedimiento:

{a) El CONTRATANTE debera notificar al interventor del reclamo 0 accion
correspondiente:;

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i), sies judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de ia
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha
hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicabie.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
deberé interactuar con la persona designada por el Interventor para Ia defensa. En caso
de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante de! Interventor.

CLAUSULA 8.9. Relacién entre las Partes.

~ El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obiigacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de ias Partes tendra
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para
Ser su agente o representante, ni para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una refacion distinta
entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato, Las Partes
no pretenden crear ningin derecho ni otorgar ninguna accion a ning(n tercer beneficiario
de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar ia ejecucién del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad Y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de fa ANI, no obstante lo
anterior, el Interventor continuara siendo el tnico responsable ia AN por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. El interventor es el dnico responsable ante la AN! de la
celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANJ se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subconratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n)
con las calidades minimas necesarias parala ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.
En ningiin caso se podréan subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la
Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de
Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesién.

. Salvo auforizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el presente
Contrato, solo podran realizar la venta o cesion a personas naturales o juridicas que
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad dei cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obtigatoria por la ANI, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con
los Requisitos Habifitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente
Contrato ni cualquiera de ios derechos u obligaciones detivados del mismo, sin el previgﬁ__
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consentimiento escrito del interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de
polificas de reestructuracion o modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

E| Interventor y la(s) personas) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccién de los fribunales
colombianos y renuncia(n) @ infentar reclamacion diplomética en lo referente a las
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

E! Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y
almacenamiento de materiales, fransporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido €l Inferventor, ta Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumpiimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo 1a obra que sera
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no
haya obtenido toda ta informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no
o eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad
con este Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de ia
ANI ya que el Interventor asume fa carga de diligencia de efectuar las investigaciones ¥
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.14.Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo
Civil y deméas normas complementarias o concordantes. Para fodos los efectos, las Partes
acuerdan como domicilio contraciual Ia ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15.ldioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En
caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera
de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16.Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumpiimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicabie.

CLAUSULA 9.17.Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Confrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su haturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad%
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CLAUSULA 9.18.No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara ia validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de Ia
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion
legal en confrario.

CLAUSULA 9.19.Gastos a Cargo del interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos ios costos, directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de cafidad
interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como fodos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, .que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. E! Interventor en desarrolio de los frabajos, suministraré a su costa el personal,
los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y
controles a través de muestreos, cuando sea necesario Y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados
y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Asequramiento de la Calidad

El Interventor deber4 establecer, documentar y mantener un sistema de calidad
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar
un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Inferventoria, el

Interventor debera acogerse, como minimo, a o dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ulimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 921 Patentes

El Interventor tendr la obligacién. de cumplir con Normatividad aplicable en

materia de proteccion de propiedad intelectual Y en particular con las nomas aplicables a

- las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice

para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a

la AN! por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA.

Los inventos que desarrolie el interventor durante ia ejecucion del presente Contrafo y que
sean debidamente patentados perteneceran af Interventor.

CLAUSULA 9.22, . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (ia
la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al
siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la
otra Parte para que proceda a consignario y solo a partir de fa notificacion del cambio seran

oponibles las nuevas direcciones. _

Si es ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Anguio, Bogota D.C.
Pbx (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 86 No. 51-66 Oficina 301. Bogota D.C.
Teléfono: 2410530 - 3208515241 4&,
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Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

{a) Si es enviada por correo certificado, se entendera nofificada la Parte en
la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada cuando (i)
el remitente reciba la confiracion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con
esa opcion; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la
comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera noftificada con la confirmacién de
envio que expida la maquina a través de la cual se envio ei fax. '

EN CONSTANGIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en dos |
(2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte, en la ciudad de Bogota D.C.,

" 23 MAR. 206

)
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LU)& EDUARDO GUTIERREZ
Viceprebidente de Gestion Contractual (E)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

M GOMEZ FALLA
Rep e legal Suplente del CONSORCIO VELNEC -GNG

CONTRATISTA

Pmyecté:ﬁﬁ Hemando Parada — Abogade GIT Contratacign/Vicepresidencia Juridica.

Revise: ~ Gahriel Eduardo de! Toro Benavides — Gerente ontratacion /Vicepresidencia Juridica.
Reviso:  Juan Manuel Aza — Vicepresidente Juridico {E) ;
Revisd:  Hector Julio Martinez - Apoyo Supervision - Vicgpresidente de Gestién Contractu

Revist: Diana Ximena Corredor Reyes -Gerencia Financiera VGG

Reviss:  Luis Eduardo Gutierez - Gerente de Proyectos Cameteros 2 ﬂgﬁ
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