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@)

(b)

CAPITULO | Introduccidon

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestion Predial.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo
caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los demas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral
20.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion. Adicionalmente,
seran aplicables las siguientes:

2.1 “Area Remanente no
desarrollable”

Se refiere a aquella &rea de un Predio en la que se establezca su no desarrollabilidad
para ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, esquemas o
planes basicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo
ambiental o social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33).

2.2 “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la
cual sera determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que serd objeto de
adquisicion a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en
el presente Apéndice.

2.3  “Area Remanente ”

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del
predio y el area requerida para el Proyecto.

2.4 “Construccidn”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unién de materiales adheridos al
terreno con caracter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen.
(Resolucién 070 de 2011 IGAC).

2.5 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.6 “Cronograma de Adquisicion de
Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, propondréa el
Concesionario para la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucion del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicion de Predios deberan
tener en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i)
haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento
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(40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los
Predios necesarios para la ejecucion de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben
acometerse al inicio y durante la Fase de Construccion.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que
debe acometerse al inicio y durante la Fase de Construccion, y en todo caso antes del
inicio de las Intervenciones, la Interventoria, el Concesionario y las Gerencias Técnica y
Juridica Predial de la ANI analizaran el cronograma requerido para la adquisicién y/o
disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%)
restante de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin dejar a un lado el
analisis de la gestion predial pendiente respecto a los predios que constituyen el 40% de
la longitud efectiva.

De este analisis se dejara constancia en un acta en la que se plantearan las estrategias
encaminadas a la adquisicion y/o disponibilidad de Predios que presentan algin tipo de
situacion especial que dificulte o haga mas compleja su adquisicion.

2.7 “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacion técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el &rea objeto de adquisicién para
el Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, construcciones
anexas, cultivos y especies vegetales.

2.8 Gestidon Predial

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de
la Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacion existente entre los
inmuebles requeridos para la ejecucion del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el Plan de
Adquisicion de Predios y los documentos de Gestion Predial, tal como se describe en
las secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 45 y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades
necesarias para iniciar y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de
enajenacion voluntaria o expropiacion; c¢) las acciones correspondientes para lograr la
restitucion del espacio publico (lo cual incluye la restitucion de los bienes inmuebles
adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecucion de proyectos viales); d) la
gestion para la adjudicacion de baldios y ejidos; y e) las demas acciones tendientes a la
obtencion de la titularidad de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.9 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucion del
Proyecto que en todo caso deberdn permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberdn ser identificados
plenamente con el nimero de matricula inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura
predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibira un cédigo
consecutivo de identificacién para efectos de la Gestion Predial.
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2.10 “Investigacion Catastral”

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion juridica y
catastral de los Predios que deberan ser adquiridos para la ejecucion del Contrato de
Concesion. Este informe contendrd, por lo menos, la informacion que se relaciona a
continuacion.

(@)

(b)
©)

(d)

)

(f)
)

(h)

Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas urbanas) y
de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la
totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial.

Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.

Informacidn catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario
Predial, incluyendo:

() Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(i) Certificaciones catastrales de los Predios.

(iii) Informacion relacionada con los registros 1 y 2, asi como posibles
cambios relacionados con englobes y desenglobes.

(iv) Resoluciones de adjudicacion de los Predios adjudicados por Incora o
Incoder.

(v) Avallo Catastral.

Informacidn de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las
areas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT) de los municipios. ElI Concesionario debera identificar las
restricciones a las que estdn sometidos los Predios que forman parte del
Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley
Aplicable.

Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacion, parcelacion,
subdivision, construccion, intervencion y ocupacién del espacio publico) vy
planes parciales en los Predios o que afecten los Predios contenidos en el
Inventario.

Definicion preliminar del namero de fichas prediales.

Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad,
posesion, tenencia, etc.).

Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o
judiciales de restitucion.
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()] Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccion inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido
levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el
Decreto namero 2007 de 2001.

La informacién requerida para la elaboracién de este informe corresponde a
informacion puablica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de
catastro descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las
autoridades de planeacion y otras autoridades publicas, la cual deberd ser obtenida
directamente por el Concesionario.

211 “Lonja de Propiedad Raiz o
Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avalio de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

2.12 “Mejora en predio ajeno”

Es toda construccion, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por
una persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.13 “Metodologia de Adquisicidn de Predios”

Corresponde a la descripcion de los procedimientos de negociacién y a las estrate gias
juridicas y sociales propuestas por el Concesionario para la adquisicion de los Predios.
La Metodologia de Adquisicion de Predios debe guardar relacion con el Cronograma de
Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.

2.14 “Oferta Formal de Compra u Oferta”

Es el oficio o el acto administrativo a través del cual se ofrece al propietario de un
inmueble la adquisicién de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se
determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiacion y se ordena efectuar
la correspondiente inscripcion en el registro de instrumentos publicos. Los requisitos de
la Oferta se sefialan en la Seccion 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a ésta.

2.15 “Plano Predial”

Es el documento grafico elaborado a partir de los planos de disefio definitivo, en el que
se representa el area objeto de adquisicion incluyendo, entre otros, las construcciones,
cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas que delimitan el &rea requerida.
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2.16 “Sabana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio
diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por
la ANI, toda la informacion relacionada con los insumos prediales y la adquisicién de
los Predios, detallando la informacion contenida en los documentos que permita
analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para
hacer mas diligente el proceso predial, en el contexto de las obligaciones contractuales,
las directrices técnicas y la normatividad vigente. Este formato deberd entregarse
mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o enel que la ANI defina,
en medio magnético.

2.17 “Semaforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad
de los predios y el estado en que se encuentra la gestion predial, en funcién de su
longitud y respecto a la longitud total de la Unidad Funcional. Esta herramienta debera
entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera.

2.18“Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vias,
corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su
entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en planta,
el abscisado del proyecto y el ancho de via requerido. La escala de este plano debe ser
1:500, 1:1000 6 1:2000, segun se requiera por el tamafio de las &reas requeridas. Estos
planos deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg (Auto
Cad) y PDF (Acrobat). La Tira Topografica debe mostrar y permitir analizar con las
debidas convenciones, tanto el estado de la gestion como el avance de la adquisicion en
cada uno de los predios.

2.19°Unidad de Construccion”

Es la edificacidn dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto
a uso y elementos constitutivos de la misma.

2.20Longitud Efectiva”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por predios cuya longitud es requerida
para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.

La longitud de los predios ubicados en la faja de retiro y que han sido adquiridos para

efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se consideraran dentro del 40% de longitud
efectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras.
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Respecto a los predios requeridos para viaductos y puentes y que sean entregados por la
ANI o que se encuentren disponibles, solo se podran tener en cuenta dentro del 40% de
longitud efectiva, siempre y cuando sean requeridos para el desarrollo de obras. Es de
aclararse que no siempre los predios requeridos para construir viaductos y puentes son
de propiedad del Estado y estan disponibles.

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la
longitud efectiva predial debe corresponder a la longitud de la referida unidad
funcional; no debe ser mayor ni menor. Tomando como criterio de referencia lo
anterior, se tiene que:

La longitud se mide tomando en cada predio disponible o adquirido, los dos
puntos del lindero mas paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estos
dos lineas perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva sera la
longitud que resulte entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la
calzada con las dos lineas perpendiculares.

Cuando sea el caso de que se adquieren predios a lado y lado de la calzada, y se
superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios como
resultado de la proyeccion de las lineas perpendiculares para cada predio, se
tomaréa solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes
efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de la calzada, pues de lo
contrario, la longitud efectiva predial terminara siendo mayor que la longitud de
la unidad funcional.

Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de
las calzadas, 0 a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomarad la medida
sobre uno de los ejes, de manera que no exista superposicion en una misma
calzada y tampoco entre las dos calzadas.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales de la Gestion Predial

3.1 Obligaciones generales del
Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran
obligaciones del Concesionario:

@)

(b)

©)

(d)

)

(

@
(h)

Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial para
adelantar el trabajo de investigacion catastral, entre otros, la elaboracion de
los insumos prediales y el desarrollo de la enajenacion voluntaria y la
expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a idoneidad,
competencia y experiencia en la adquisicion de predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas Y rurales.

Realizar la demarcacion o materializacion de los linderos del &rea a adquirir
para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se
encargara de cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista
uniformidad en la disposicion y materiales a lo largo de todo el Corredor del
Proyecto, cumpliendo en todo caso con las especificaciones descritas en el
Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del area
disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al
concluir el proceso de adquisicién de los Predios, el corredor vial a lado y
lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla con Ilas
especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes
no desarrollables adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del
Proyecto y por lo mismo, incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en
los Predios adquiridos para el Proyecto.

Garantizar que los predios aledafos al corredor vial del proyecto queden con
el acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para
lo cual deberd identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de
via para el acceso a los predios aledafios.

Elaborar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicién de predios a que
se refiere la Seccion 4.1 de este Apéndice.

Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacién de Gestién Predial a
que se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.
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(1)

()

(k)

(D

(m)

(n)

(0)

(p)

@)

(r

)

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas establecidos en la Resolucién INCO — hoy ANI, 545 de
2008, cuando aello hubiere lugar.

Contratar los Avalios Comerciales Corporativos de los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.6 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las ordenes de operacion para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicion de los Predios, segin se establece para la
Subcuenta de Predios.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente,
el respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignacion de cédula
catastral independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los
documentos tales como Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas, oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras
Publicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos
no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos
por el ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacion
para la culminacion del procedimiento de adquisicion predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacion
administrativa para remision y suscripcion por parte de la ANI.

Preparar todos los documentos relacionados con el trdmite de expropiacion
judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de
dicho tramite.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de
aquellas que en materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera
general para todas las concesiones o asociaciones publico privadas, o de
forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politicas
que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes
contentivos de los procesos de adquisicion predial para su revision, cuando les
sea solicitado.

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestion Predial que
convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de
estos comités, tendra que estar presente el equipo de trabajo predial, previa
solicitud de la ANI o el Interventor.
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(u)

v)

(W)

Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a
las solicitudes que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo realicen
los propietarios, personas naturales o juridicas, entidades estatales, o cualquier
otro interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventoria y la ANI.

El Concesionario mantendra a disposicion del Contratista o responsable
encargado del Disefio la totalidad de la informacién predial y apoyara con su
equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, el Concesionario tendrd en
cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios sobre
los cuales existe un requerimiento de &rea, con el fin de que el disefio sea
coherente con la funcionalidad de los predios en téerminos de las actividades
que desarrollan, sus areas remanentes, sus accesos y la realidad social, de
manera que los predios estén adquiridos y/o disponibles cuando las obras lo
requieran.

3.2 Obligaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANI y en
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

@)

(b)

©)

(d)

)

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en
este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicion de Predios.

Definir la aplicacion de la expropiacién por via administrativa o por via
judicial respecto de los Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través
de la Interventoria, podré solicitar al Concesionario, en el momento en que asi
lo considere, los documentos que estime necesarios, y podra efectuar las
visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de
carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario,
verificaciones documentales para establecer la concordancia de las fichas
prediales, fichas sociales, avallos y documentos de compromiso y pagos,
entre otros, sin perjuicio del ejercicio de los deméas mecanismos de vigilancia
y control previstos en el Contrato.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para
adelantar los tramites prediales (enajenacién y expropiacion) que asi lo
ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de
influencia del Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato
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de Concesidén, y de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en
nombre y representacion de la ANI.

3.3 Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestidn Predial de la Concesion estara
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

@ Constitucion Politica de Colombia.

(b) Ley 9 de 1989.

(©) Decreto 2150 de 1995.

(d) Ley 388 de 1997.

e) Ley 105 de 1993.

(f) Ley 1228 de 2008.

@) Ley 1150 de 2007

(h) Ley 1561 de 2012.

(i) Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.
() Ley 1564 de 2012- Cddigo General del Proceso.

(k) Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(Ley 1437 de 2011)
0 Ley 1673 de 2013

(m) Ley 1682 de 2013

(n) Decreto 422 de 2000.
(0) Decreto 1420 de 1998.
(p) Resolucion INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, ‘“Por la cual se

definen los instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de
infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se
establecen criterios para la aplicacion del plan de compensaciones
socioecondmicas”.

Q) Resolucion IGAC 620 de 2008.
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(s)
(t)
(u)

v)

Resolucion IGAC 070 de 2011.
Resolucion ANI 077 de 2012.
Ley 1742 de 2014

Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 — Avalios
Comerciales

Resolucion MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 0002684 del 06 de agosto
de 2015 — Elementos de Dario Emergente y Lucro Cesante.
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@)

(b)

©)

(d)

CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestién Predial

4.1 Plan de adquisicidbn de predios

En los mismos plazos previstos en la Seccion 7.1(a) de la Parte General del
Contrato de Concesion para la entrega de la documentacioén que hace parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico, el Concesionario hara entrega
al Interventor del Plan de Adquisicién de Predios, que estard compuesto por
los siguientes documentos, los cuales serdn desarrollados con base en
informacion obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e
informacién secundaria, en tanto sea relevante:

() Tira Topografica de la totalidad de los Predios requeridos para las
Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto.

(i) Inventario Predial.

(iii) Investigacion Catastral.

(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicion de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias de recibida la documentacién que
se describe en este numeral, el Interventor notificara al Concesionario sus
observaciones a dicho documento, 0 en caso en que no existiere
pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe
objecién alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra
un plazo de diez (10) Dias, contados desde la notificacion de las
observaciones, para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en
cuanto al contenido o alcance del plan de adquisicion de Predios, se acudira al
Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

La presentacion del Plan de Adquisicion de Predios en el plazo aqui previsto,
no constituye impedimento u obstaculo alguno para que el Concesionario
desde el inicio del proyecto, desarrolle todas las actividades de gestion predial
gue son necesarias Yy elabore los insumos prediales que necesite para obtener
la adquisicion y/o disponibilidad de los predios requeridos para el proyecto,
en los términos y plazos establecidos en el contrato.

4.2 Elaboracion de la documentacién
de Gestion Predial
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(@)

@)

(b)

©)

En la medida en que el Concesionario vaya elaborando las Fichas Prediales y
los Planos Prediales y los Avalios Comerciales Corporativos hara entrega de
éstos a la Interventoria, junto con todos los documentos soporte, para su
revision y aprobacion y asi poder avanzar en el proceso de gestion predial que
le permita obtener la disponibilidad o adquisicién de los predios requeridos
para el Inicio y durante la Fase de Construccion.

4.3 Ficha Predial

Seré obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando
que la informacion contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada
de cada inmueble, para lo cual debera adelantar la revision, actualizacion y
validacion de la informacion tecnica, fisica, socio-econdmica y juridica de
todas y cada una de las fichas prediales de los Predios requeridos para la
ejecucion del proyecto. Se levantard una Ficha Predial y un Plano Predial por
cada inmueble definido segin su folio de matricula inmobiliaria y cédula
catastral correspondiente. EI Concesionario deberd verificar a su vez que la
identificacion del inmueble corresponda con el folio de matricula inmobiliaria
sobre el cual se adelante la adquisicion, a partir de lo cual establecera el area a
adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados
por la Gerencia Técnica Predial de la ANI. En dicho documento, y con
fundamento en los Estudios de Detalle, el Concesionario definird de manera
precisa el Area Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definira la existencia
de Areas Remanentes y Areas Remanentes No Desarrollables.
Adicionalmente, el Concesionario debera indicar el tipo de suelo del Predio
(urbano, expansién urbana, o rural) y su categoria (suburbano o de
proteccién), el tipo de Intervencién que se desarrollara sobre éste y la
actividad en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial,
urbano, industrial, comercial, institucional, rural agricola, rural ganadero,
rural minero, rural industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o
rural de conservacion).

Para la elaboracion de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en
terreno la informacién relativa a cada uno de los Predios, desarrollando
ademas los siguientes productos Yy actividades:

() Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicién del Predio
durante los ultimos veinte (20) afios, asi como del estado de los derechos
reales que sobre este recaen —dominio, herencia, usufructo, uso,
habitacién, servidumbres activas o hipotecas— y de la existencia de
gravamenes que puedan afectar a los mismos.

1) El estudio de titulos serd firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien sera
responsable de la orientacion juridica que alli se consigne.
Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias

Pagina 17 de 57



(if)

@)

3)

4)

©)

Judiciales, Actos Administrativos y/o cualquier documento
correspondiente a los Predios, que contengan cualquier
gravamen, afectacion, desmembracion o tradicion del
derecho de dominio que recae sobre los Predios durante los
ultimos veinte (20) afios. Copia de estas escrituras y demas
documentos obrardn como anexo del estudio de titulos.
Adicionalmente, el abogado encargado de la elaboracion del
estudio de titulos deberd incorporar a su analisis la
informacion que sobre el Predio se encuentra contenida en la
Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado; ademas se deberd realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en
el que conste la tradicion de las areas comunes, estudio que
debera incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico
del contratista para proceder a la negociacion.

En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un Predio de mayor
extension, se deberdn estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas
parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comun
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende
como elaboracién de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluird ademas
copia de la cédula del representante legal.

El Concesionario deberd efectuar las revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi lo
requiera y sera responsable del concepto y resultado final de
los estudios entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Confrontacion de informacion. Corresponde al cruce de la informacidn
técnica (areas levantadas en terreno, registros fotograficos de los

Predios,

informacion catastral, urbanismo, entre otros) con la

informacion obtenida de los titulos (folio de matricula, escritura publica,
resolucion de adjudicacion, entre otros).
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(i)

1)

@)

3)

4)

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinara
en cada uno de los Predios si la informacion técnica y la
derivada del estudio de titulos es consistente. De no existir
correlacion entre la informacion derivada del Estudio de
Titulos y la informacion técnica y catastral y ser necesario, el
Concesionario aplicard el procedimiento previsto para la
actualizacion de cabida y/o linderos de acuerdo con lo
previsto en la Resolucion IGAC 193 de 2014 y/o las normas
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Los costos asociados al trdmite de actualizacion de cabida
y/o linderos seran asumidos por el Concesionario.

En caso en que la expedicion de la certificacion de cabida
y/o linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley
Aplicable, serd4 obligacion del Concesionario interponer la
queja correspondiente ante la autoridad encargada de
expedirla.

De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la
informacion, cambio de disefio o cualquier otra
circunstancia, no se hard ningun tipo de reconocimiento
econdmico al Concesionario. En todo caso, siempre que se
presente dicha circunstancia, el Concesionario debera
elaborar un informe técnico en el que se consignen las
razones que dan lugar al cambio en los insumos prediales, el
cual deberd reposar en el expediente del Predio.

Identificacion de areas requeridas. EI Concesionario es el responsable de
la correcta identificacion y determinacion de las Areas Requeridas y las
Areas Remanentes No Desarrollables que seran objeto de adquisicion,
asi como de la indebida adquisicion de Predios o porciones de terreno
en exceso a las Areas requeridas y las Areas Remanentes No
Desarrollables. Para la determinacion de las Areas a adquirir se tendran
en cuenta los siguientes elementos:

@)

@)

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segin los
Estudios de Detalle seran requeridas para el desarrollo del
Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta
en el Apéndice 1.

También seran consideradas:

= Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas
por no ser desarrollables en si mismas en razon de su
tamafio o funcionalidad, previa certificacion de esta
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situacion por parte de las Oficinas de Planeacion
competentes. El Concesionario elaborard un informe en
cada caso respecto de las limitaciones que, de acuerdo
con la normatividad en materia de ordenamiento
territorial y la Ley Aplicable pesarian sobre dicha
fraccion de predio y si procede su declaratoria como
Area Remanente No Desarrollable. En dicho concepto el
Concesionario indicara si existen alternativas para evitar
la imposicion de restricciones al desarrollo de la fraccidn
del predio, teniendo en cuenta ademas el estado del
predio antes de la presencia del proyecto y la relacion del
proyecto ya construido y en operacion, con las
limitaciones del area remanente, de tal manera que pueda
ser considerada como un Area Remanente y no como un
Area Remanente No Desarrollable. Este concepto, junto
con la certificacion de la Oficina de Planeacion
Municipal, sera remitido a la Interventoria, la cual tendra
un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir su
concepto.

La certificacion debe ser solicitada por el Concesionario y
no por el duefio y en la misma se debe orientar a la Oficina
de Planeacién Municipal sobre el alcance del documento
que se requiere, es decir que el analisis que dicha Oficina
efectle debe establecer el grado de desarrollabilidad que
tiene el area remanente del predio con base en o
establecido en el Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal y deméas normatividad vigente, y
teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones gque tenia
el predio antes de adquirir una parte de su superficie para el
proyecto.

En muchas ocasiones un &rea no es desarrollable, no por
motivos inherentes a la presencia del proyecto en la zona,
sino por sus condiciones fisicas y el ordenamiento
establecido en el POT respectivo. De otra parte, se debe
aclarar a la Oficina de Planeacion que la Agencia Nacional
de Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere
solamente aquellas areas requeridas para el desarrollo de las
obras de los proyectos conforme lo establecen los disefios
técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir areas
remanentes Unicamente en los casos en que la respectiva
Oficina de Planeacion Municipal certifica que en funcion de
la superficie, la topografia, el uso y la norma de uso, el area
remanente no es desarrollable, es decir, que no se puede
ejecutar ningun tipo de actividad por parte del propietario.
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Ahora, aunque el area sea certificada como no desarrollable,
el Concesionario debe evaluar previamente opciones de
orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite
su adquisicion.

El concesionario tiene la obligacion de efectuar un riguroso
y completo anélisis de todas las eventuales situaciones que
se le presenten respecto a la solicitud de adquisicion de
areas remanentes, no solo por la expectativa que se
generaria en los propietarios, sino también porque de
encontrarse en un futuro insuficientes soportes en la
adquisicion del area remanente no desarrollable, el
Concesionario debera reintegrar el valor cancelado a la
Subcuenta de Predios.

Aquellas é&reas que por su condicidn particular
(estaciones de servicio, zonas de estabilidad vy
emergencias, entre otras) sean definidas conjuntamente
como Areas Requeridas en los Comités Prediales, en los
que participe el Vicepresidente de Gestion Contractual y
el Vicepresidente de Planeacidn, Riesgos y Entorno o sus
delegados, el Supervisor del Proyecto, los
Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo tanto
Técnico como Juridico Predial de la Agencia Nacional
de Infraestructura, junto con el respectivo técnico y
abogado predial, situacién que constara en las Actas
correspondientes de los citados Comités. En los casos en
que se considere estrictamente necesario, con su debida
justificacion, participaran en el Comité el Vicepresidente
de Gestion Contractual y/o el Vicepresidente de
Planeacion, Riesgos y Entorno.

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Debera
comprender las siguientes actividades y condiciones:

@)

@)

Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero
y dos decimales. Para Predios con clasificacion de suelo
rural, de proteccion y de expansion, en hectareas (Has.) y
para suelos urbanos y suburbanos, se utilizard el metro
cuadrado (M2).

Para cada Predio se indicarda el Area Total, el Area
Requerida, el Area Remanente, el Area Remanente No
Desarrollable, en el caso en que requiera ser adquirida, y el
Area Construida.

El area total se refiere a la extension del Predio, segun
informacion del IGAC, estudio de titulos o
levantamiento topografico.
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3)

4)

= ElArea Requerida es la parte del predio (parcial o total)
cuya adquisicion se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso sera
definida con fundamento en los Estudios de Detalle.

= Enloscasos en que el propietario requiera a la Nacion la
adquisicion del Area Remanente, debe adelantarse el
analisis al que se refiere la Seccion 4.3(c)(iii) de este
mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la
adquisicion de un Area Remanente, la misma es
incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda
bajo la proteccion y control del Concesionario, el cual
debera actuar ante las autoridades respectivas en caso de
que el area sea invadida.

= El Area Construida es aquella area con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace
referencia al &rea total cubierta.

= |as Construcciones deberan determinarse como areas
cubiertas en metros cuadrados y estaran clasificadas asi:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se considerardn: los corrales
(metros lineales y nimero de varas con su altura), estanques
(metros cubicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros cubicos), , portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el
tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales),
cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho,
alto, y largo en metros lineales), muros de cerramiento en
piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y largo en
metros lineales) y vallados (ancho, y largo en metros
lineales). Las cercas en alambre de puas se consideraran
solamente en los casos en que se adquiera la totalidad del
Predio 0 en los casos en que sean cercas internas divisorias
de potreros requeridos. También se considerardn en este
grupo los pozos sépticos, mejoras piscicolas, jagleyes o
pozos de agua, cocheras o marraneras, establos, silos,
beneficiaderos, trapiches, hornos y / o cualquier tipo de
construccidn que se encuentre dentro del Predio requerido.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construccion y que sea viable de modificar eliminando
alguno de los mddulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para su adquisicion solamente los modulos
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©)

(6)

@)

intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros
cuadrados.

Se medirdn y cuantificardn las areas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, didmetro promedio de los arboles, estado y el
fin de la misma.

Solamente se incluirdn los cultivos transitorios en el caso
que por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusién de aquellas construcciones anexas
especiales, como pozos profundos y sistemas de riego, debe
ser previamente revisada por la interventoria, con la
verificacion (en oficina y campo) de la existencia de estudios
y/o permisos de las autoridades competentes y documentos
respectivos.

Elaboracién de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos,
nomenclatura predial, confirmacién de datos juridicos y el inventario de
las areas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano

Predial,

los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al

SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad,
entre otras normas y procedimientos, con la Resolucién IGAC 068 de
2005 y con base en los formatos entregados por la ANI.

1)

@)

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del
predio segun los documentos legales.

Con fundamento en la informacién a la que se refieren las
Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii) y 4.3(c)(iv) el
Concesionario elaborara una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi:

= Documento elaborado en formato Excel en dltima
version, de acuerdo con el formato entregado por la ANI,
en el cual se incluyen los principales datos para
determinar la descripcion del Predio y su avalio, con el
siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaboracion de la Ficha Predial

Formato

Es el formato aplicado segiin modelo entregado por la ANI. Siempre
se usard en tamafio carta (8,57x11”).

Logo ANI

Incluir el Logo de la ANI, segin modelo entregado por la entidad

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Numero de
Predio

La numeracion de las fichas prediales serd continua y ascendente, de
tal manera que el ultimo nimero de la Gltima ficha establezca la
cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual
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se compone de las iniciales del proyecto, de la unidad funcional
(numérico) y la numeracion del predio ascendente, la cual debe ser
igual a la numeracion del plano predial

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece
con una linea perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta
los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial
en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento
no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo
abscisado inicial y final.

Clasificacién del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural,
Suburbano, de Expansion Urbana, de Proteccion u otra categoria
segun el POT municipal.

Fecha de Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.
elaboracion

L Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segun el
Direccion del . . o S
Predio boletin catastral o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradicion,

primando siempre la del boletin catastral o el registro 1y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
requerido

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido
Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del

Linderos lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria

No. Catastral

Anotar el nimero de la cédula catastral del Predio

Descripcion de
Construcciones
y construcciones
anexas

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de
las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta,
Paredes, Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas,
acabados, estado de conservacion y vetustez y demas caracteristicas
del Predio.

Descripcion de
Cultivos 'y
Especies

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de
plantaciones) y numero de las especies incluidas en el éarea
requerida, segun aplique.

Area Requerida

Es el area comprometida en los disefios de las obras, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segun aplique

Area Remanente

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre
el area total del predio y el area requerida para el Proyecto |,
expresada en m2.

Area Remanente
No Desarrollable

Se refiere a aquella area de un Predio en la que se establezca su no
desarrollabilidad para ningun tipo de actividad por no cumplir con
los parametros legales, esquemas o planes basicos de ordenamiento
territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o
social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo
33).
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Es el valor del area total del Predio, que figure en los documentos

Area Total legales de justificacion del derecho de propiedad, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segun aplique.
Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
de la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de
Elaboré la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona

juridica la que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional

Revisd y aprobd

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
del responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la
interventoria.

Observaciones

Segun sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que
permitan aclarar o mejorar la informacién contenida en la Ficha
Predial

(vi) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de

reconocimiento de campo Yy confrontacion de

la documentacién

existente, se debe hacer un inventario organizado de toda la informacion

documentada,

abriendo carpetas individuales para cada Predio,

identificadas con el nimero de Ficha Predial, a las que incorporard en
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado
Catastral

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC,
correspondiente al Predio, en el cual figura el namero catastral, el
propietario, la nomenclatura del Predio, &reas y datos juridicos del
Predio, con antigiiedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
Tradicién y
libertad

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Ia
jurisdiccién en que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a tres
(3) meses.

Escritura Publica

Copia simple de las Escrituras Publicas de propiedad sobre el Predio
demas titulos que soporten la tradicion minimo a veinte (20) afios,
incluyendo los instrumentos publicos por medio de los cuales se
constituyan gravamenes sobre los mismos, al igual que los Actos
Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe
obtener copia de la Resolucion de Adjudicacion, junto con el plano de
adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales
y demas instrumentos de Gestion que afecten el inmueble.

Certificado de
Existencia y
Representacion
Legal.

Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como
Representante legal de la compafiia propietaria del Predio y certificado
de la Cémara de Comercio con antigliedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
la norma de uso
y Normatividad

Consultar en la Oficina de Planeacion Municipal el Plan de
Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar
los usos del suelo, permitidos y potenciales, de los predios
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vigente

requeridos y las restricciones de los predios contempladas en dicho
Plan.

Consultar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de
construccion en tramite o aprobadas, respecto a predios requeridos
por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de Titulos

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(i) numeral de
presente Apéndice.

Reporte de De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(ii) del presente
confrontacion de |Apéndice.

la informacion

Soporte de De acuerdo con lo sefalado en la Seccion4.3(c)(iii)del presente
Areas Apéndice.

Requeridas

Inventario de De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(iv) del presente
Construcciones  [Apéndice.

Otros Constancia de solicitud de documentos. Enelevento en que no sean

aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y
la respectiva respuesta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
independiente a las carpetas pero de forma simultanea).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de
las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y
especies y demas elementos objeto del Avalio Comercial
Corporativo, indicando en cada una de ellas a cual elemento de la
ficha predial se refiere.

Certificacion de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No
Desarrollables, expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de
Planeacién Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracion y/o soporte del proceso, asi se
determine en el comité de predios.

(vii) Situaciones Particulares.

1) Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes

tramos, se levantara una sola Ficha Predial; si el Predio es
extenso longitudinalmente y las areas requeridas quedan
entre si distanciadas, se hara un plano predial por cada area
requerida con sus respectivas consideraciones, pero debera
ser considerada como una sola Ficha Predial. Para cada area
requerida deben incluirse los linderos, distancias y areas
relacionando los respectivos puntos de inflexion de acuerdo
a las coordenadas geogréficas.

@) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor

vial proyectado y que posean infraestructura ubicada a una
distancia menor o igual a 20 mts. del borde del talud en los
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que el disefio considere taludes de corte iguales o superiores
a 5 mts., se debera adelantar por parte del concesionario un
analisis de la situacion e informar a la Interventoria y/o la
AN, si asi lo considera.

(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, las construcciones anexas,
cultivos y especies vegetales a otro diferente, se elaborara
una sola ficha predial de todo el inmueble a nombre del
propietario del terreno y esta misma ficha predial debera
indicar ~ claramente cada 4rea de  Construccion,
construcciones anexas y de cultivos y especies vegetales.
Adicionalmente, se debera elaborar la encuesta socio predial
por cada unidad familiar que se encuentre en el Predio de
mayor extension. Cuando se presenten dos 0 mas cultivos en
la zona requerida de un Predio, se deben discriminar las
diferentes areas para cada uno de los cultivos. Para los casos
en que las Construcciones se encuentren total o parcialmente
sobre el derecho de via propiedad de la Nacidn, debe quedar
registrada con claridad el area de terreno que se encuentra en
el derecho de via y esta siendo ocupada.

4) En los casos en que de los Estudios de Trazado se
identificara la eventual necesidad de incorporar como parte
del Corredor del Proyecto, Predios o fracciones de éstos en
los que se encuentren estaciones de servicio, estaciones y/o
plantas de gas, galpones avicolas, invernaderos, u otro tipo
de actividades de comercio y de industrias, el Concesionario
debera contemplar oportunamente en sus Estudios de Detalle
alternativas que permitan el cumplimiento de Ilas
obligaciones de resultado previstas en el Contrato de
Concesion y sus Apéndices, evitando o minimizando el
impacto econémico para la Subcuenta de Predios y el
Proyecto.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serdn aprobadas por el
Interventor, quien tendra un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse.

()  Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hard una sola
vez dentro del plazo de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el
Concesionario tendrd un plazo de diez (10) Dias Habiles para efectuar las
correcciones tanto para las fichas prediales como para los Avallos
Comerciales Corporativos. ElI Concesionario tendra la obligacién de
entregar a la Interventoria y a la ANI toda la informacién actualizada y
relacionada con el proceso de Gestion Predial , de acuerdo con los
lineamientos de la ANI.
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4.4 Plano de requerimiento predial

@ Corresponde al plano en planta del area por adquirir, con el siguiente

contenido:

Tabla 3 — Plano de requerimiento predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
formato de papel tamano carta (8,57x11”). Si el area por
adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este

Formato A . )
formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno
de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) vy
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,
Coordenadas p

diagonales entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior
del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los
colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano,
incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes
indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750,
1:1000 6 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio de la
zona mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la
escala grafica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el
Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la
cual pertenece el proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los
cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial,
indicando con | si es izquierda o D si es derecha. La abscisa
inicial y final se establece con una linea perpendicular
tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan predios donde su
requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una de
las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de
la zona por adquirir, siguiendo un orden numérico
secuencial; en Predios requeridos cuya forma sea en curva
deberdn colocarse la cantidad de puntos necesarios que
refleje el perimetro real para la cuantificacion del area.

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan
claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como
Area Requerida, Area Remanente No Desarrollable,
construcciones, borde via proyectada, eje via proyectada, eje
via existente, derecho de via actual, derecho de via proyecto,
borde via existente, separador, cercas, Cafio o fuentes
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hidricas, arboles, postes, vallados, etc.

Corredor Vial

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via
proyectada incluida el area de reserva establecida en la Ley
1228 de 2008.

Accidentes Geogréaficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demés referencias de orientacion.

Areas Requeridas

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes No
Desarrollables

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color
amarillo

Areas Remanentes

Deben identificarse con su nombre

Construccion

Deben achurarse las areas construidas requeridas, con lineas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con lineas
color azul

Coordenadas y

Se incluird un cuadro independiente en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexion y la distancia entre

Distancias cada uno de ellos, para el Area Requerida, Area Remanente
No Desarrollable y las construcciones principales.

Colindantes Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno
de los colindantes indicando su cédula catastral.

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la

entidad

Logo Concesionario

Incluir el Logo del Concesionario

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto
de Concesion

Propietario

Incluir el Nombre o Razon Social del Propietario

Cédula Catastral

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del
recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado
de Tradicion y libertad.

Area Total

Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M2), del area
Total del Predio

Area Requerida

Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M?), del area
requerida para el proyecto

Area Remanente

Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M2), del area
que le queda al propietario después de vender el area
requerida

Area Remanente No
Desarrollable

Valor en M?, del Area Remanente No Desarrollable, area
que de acuerdo al certificado emitido por la autoridad
competente y/o al analisis del Concesionario, es catalogado
como NO desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del area construida

NUmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(v) de
este Apéndice

Fecha

Fecha de elaboracion de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b) SielPredio a adquirir es colindante conrios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacion y
determinacion del area, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de
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©)

(d)

)

@)

(b)

©)

elaboracion del avalio. Para tal fin se debe consultar la normatividad
establecida en el Codigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974)
y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisicidn sea considerado
predio sirviente respecto de predios aledafios que no seran requeridos por el
Proyecto, y existan Areas Remanentes en el Predio adquirido, el
Concesionario procurard por mantener las servidumbres existentes en las
Areas Remanentes.

Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de
servidumbre, se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma
que la regule. Cuando la servidumbre se encuentre en un Area Remanente, no
es necesario hacerlo y se debe indicar en un informe técnico anexo a la ficha
predial y tenerse en cuenta para efectos de no ser incluido en el avallo.

En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldios
y ejidos, el Concesionario deberd adelantar la gestién y elaborar todos los
documentos requeridos por el INCODER, en los formatos y especificaciones
establecidos por este Instituto, de conformidad con lo determinado en la Ley
160 de 1994, los Decretos Reglamentarios 2664 de 1994 y 0982 de 1996 y el
Acuerdo 180 de 2009. Enel caso de los ejidos, el Concesionario adelantara la
gestion ante las entidades territoriales, y se aplicara la normatividad vigente
para este tipo de bienes.

4.5 Fichas Sociales

Las fichas sociales seran elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucion 545 de 2008 emitida por el INCO — hoy ANI, y/o la norma de
reconocimientos socio prediales que a partir de la fecha de suscripcion de este
documento, la sustituya, aclare, complemente o0 modifique, y de conformidad
con lo sefialado en el Apéndice Técnico 8.

En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestion predial
desde el inicio de la Fase de Preconstruccion, debera proceder de manera
inmediata a la elaboracion de los estudios sociales para cada uno de los
predios requeridos.

A partir del momento de la elaboracion de la Ficha Social se debera contar
con los soportes que acrediten la informacion correspondiente de la situacion
identificada en cada predio y/o unidad social, como contratos de
arrendamiento, certificados de existencia y representacion de locales
comerciales, entre otros, teniendo en cuenta los plazos previstos por la
Resolucion 545 de 2008.
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(@)

(b)

©)

(d)

)

4.6 Avalios Comerciales
Corporativos

El Concesionario debera obtener los Avalios Comerciales Corporativos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de
1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, la resolucion
reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi (IGAC), las Resoluciones IGAC 898, 1044 de 2014 y 316 de 2015,
y deméas normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de
revision e impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas
sefialadas o aquellas que las modifiquen, segun el caso.

El gremio o lonja seleccionado para la elaboracion del avalio deberad ser
presentado a la Interventoria, con copia a la ANI, para su no objecién. La
Interventoria tendra tres (3) Dias para pronunciarse respecto del avaluador
presentado, el cual sélo objetara cuando verifique que no cumple con los
requisitos a los que se refiere la Seccion 4.6(e) de este Apéndice.

Previo a la elaboracion de los Avallos Comerciales Corporativos, el
Concesionario deberd adelantar la elaboracién de los estudios de zonas
homogéneas que servirdn de referencia para la elaboracion de los Avallios
Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un
método valuatorio. Sera obligatorio la realizacion de un avaltio puntual para
cada uno de los predios. Copia de los estudios de zonas homogéneas
debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoria y la ANI tan
pronto sean elaborados. La realizacién de los estudios de zonas homogeneas
se hara de manera oportuna y no sera necesario contar con el disefio definitivo
establecido en los Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestion
predial que debe adelantar el Concesionario.

El avalio de los predios deberad ser realizado por un gremio o lonja de
propiedad raiz o por el IGAC. En todo caso, cuando sea elaborado por un
gremio o lonja de propiedad raiz, ésta debera elaborar un Avalio Comercial
Corporativo del Predio.

El gremio o lonja de propiedad raiz a contratar por el Concesionario para la
realizacion de los Avalios Comerciales Corporativos, ademas de las
obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia,
deberd cumplir los siguientes requisitos:

() Tener una personeria juridica otorgada con minimo ocho (8) afios de
antigliedad.

(i) Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracion
de Avalios Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura.

(iii) Los profesionales que desarrollardn el trabajo deberdn ser peritos
avaluadores certificados, y tener una experiencia minima de cinco (5)
afios en la elaboracion de Avalios Comerciales Corporativos rurales y
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@)

urbanos. En todo caso los peritos avaluadores deberan cumplir con los
requisitos contenidos en la Ley 1673, el Decreto 556 de 2014 o en las
normas que las modifiquen o sustituyan.

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacién con el
avalio podra haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el
avallo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de
autorregulacion, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los
que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacion de cualquier codigo de ética. Asi mismo, el profesional
avaluador no podréa participar en cualquier otra actividad del proceso de
gestion predial que adelante el Concesionario.

Para la practica de los Avalios Comerciales Corporativos, el Concesionario
debera poner a disposicion de la entidad avaluadora la respectiva Ficha
Predial y el Plano Predial y los demas documentos que considere necesario el
gremio o lonja, conforme a la normatividad establecida. EI Concesionario
exigira al avaluador que, en el evento de encontrar inconsistencias en los
elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte inmediatamente
esta situacion al Concesionario.

Actividades Obligatorias para la Realizacion del Avalito Comercial
Corporativo. Para la realizacion de los avalios la entidad avaluadora debera
realizar las siguientes actividades:

() Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial
Corporativo.

(i) Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y
demés elementos objeto del Avalio Comercial Corporativo.

(iif) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial
y al Plano de Requerimiento Predial, y la metodologia establecida por
el IGAC.

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de
Avalio Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el
Decreto 1420/98, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen.

(v) Realizar el Avalto Comercial Corporativo final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el
concesionario y en concordancia con el cronograma de priorizacion de
predios para la obra.

(vi) Todas las solicitudes deberdn ser atendidas, y su entrega se realizard en
original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o
lonja de propiedad raiz, el coordinador del comité técnico y el perito
avaluador.
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(h)

(vii) Cada Avalio Comercial Corporativo debe contener una memoria

explicativa del procedimiento empleado en la elaboracion de los
respectivos avalios (valoraciones de terreno, valoraciones de
construcciones Yy/o cultivos o especies vegetales), junto con las
investigaciones de tipo econdmico y reglamentaciones urbanisticas
vigentes.

(viii) Se debe indicar en el Avalio Comercial Corporativos los factores que

(ix)

)

(xi)

influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio,
servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).

Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la elaboracion del Avalio Comercial Corporativo, en virtud de lo cual
efectuara las revisiones o modificaciones al informe del avalio cuando
el Concesionario asi lo requiera mediante comunicacion escrita,
indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad
con el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable.

Mantener en reserva la informacion que obtenga y conozca con ocasion
y desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que
intervengan por cuenta de ésta en su ejecucion.

Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con
copia a la Interventoria y la ANI, un informe (sabana de avalios),
conforme al formato establecido por la ANI.

Contenido minimo del informe del Avalio Comercial Corporativo. Sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la
resolucién 620 de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, el Informe del Avalio Comercial Corporativo debe contener como
minimo los siguientes items:

(D

(if)

Informacidon General

1) Solicitante

2 Tipo de inmueble

(3) Tipo de avaliio (Corporativo)
4) Marco Normativo

(5) Departamento

(6) Municipio

(7) Vereda o corregimiento

(8) Uso actual del inmueble

9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10) Abscisado de area requerida
(11) Informacion Catastral

(12) Fecha visita al Predio

(13) Fecha del informe de avalio

Relacion de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si
hacen parte del expediente predial)

Pagina 33 de 57



(iif)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

Informacién juridica del inmueble

(@) Propietario

@) Titulo de adquisicion
(3) Matricula inmobiliaria
4) Observaciones juridicas

Descripcion del sector

()] Delimitacion del sector

2 Actividad predominante

(3) Estratificacion (solo aplica para Predios urbanos con
actividad residencial)

4) Topografia

(5) Caracteristicas climaticas (solo aplica para rural)

(6) Condiciones agrolégicas (solo aplica para rural)

(7 Servicios publicos

(8) Servicios comunales: dotacion de escuelas, inspeccion de
policia, centros de atencion médica, etc.

9) Vias de acceso y transporte

Reglamentacion urbanistica vigente: Definida segun el Acuerdo
Municipal Vigente y Aplicable para el Predio en particular. En caso de
presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los
correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaracion a las
oficinas competentes.

La aclaracién también se requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su
parte escrita no concuerde con la informacion contenida en los planos
que contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable sera la del
EOT, PBOT o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados
en la Gaceta.

Descripcion del area objeto de valoracion.

Q) Ubicacion

(2) Area del terreno

3) Linderos

4) Vias de acceso al Predio

(5) Servicios publicos

(6) Unidad(es) fisiografica(s): Son aquellas diferencias

topograficas, usos de suelo, clases agrolégicas, condiciones
normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio,
las cuales deben discriminarse 'y  valorarse

independientemente

(7 Areas construidas

(8) Caracteristicas de las unidades de construccion (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacion)

9) Caracteristicas de los Anexos constructivos (materiales,
destinacion, edad y estado de conservacion vida Util)

(10) Descripcion de Cultivos y Especies Vegetales
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0)

(k)

(viii) Métodos, criterios, parametros y procedimientos de valoracidn
utilizados, los cuales deben corresponder a uno o varios de los métodos
sefialados principalmente en la resolucion 620 de 2008 de IGAC; en
caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacion del art. 9 de la
resolucion 620 de 2008.

(iX) Memoria de calculos y /o soportes de los valores obtenidos para los
valores unitarios (desarrollo matematico y /o estadistico del método o
métodos seleccionados).

(X) Resultado de Avalio Comercial Corporativo (valores unitarios de cada
uno de los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el
valor total del avaluo).

(xi) Anexos fotograficos. Tomar registros fotograficos que identifiquen el
predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos
internas, los cultivos y especies y demas elementos objeto del Avalio
Comercial Corporativo, indicando en cada una de ellas a cual elemento
de la ficha predial se refiere.

El Interventor revisara y aprobara el Avalio Comercial Corporativo de cada
uno de los Predios y rendir& su concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a su recepcion, lo cual ocurrira en todo caso antes de la
presentacion de la Oferta de Compra.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia
o error en el Avalio Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto
resulta necesaria alguna accion por parte del Concesionario, asi se lo hara
saber oportunamente al Concesionario, quien debera ejecutar las acciones
necesarias ante el avaluador, para que atienda las observaciones de la
interventoria, de tal manera que el Avalio Comercial Corporativo se ajuste
integramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de
mercado del Predio correspondiente.

En todo caso, sera el Concesionario el encargado de adelantar el
procedimiento de revision e impugnacion de los Avalios Comerciales
Corporativos cuando éste asi lo considere necesario o cuando el Interventor
asi lo requiera, para lo cual dard aplicacion a lo previsto en las normas
mencionadas en el numeral 4.6 (a) de este documento, Yy aquellas que las
complementen o sustituyan.

CAPITULO V Enajenacién Voluntaria
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5.1 Generalidades de la FEtapa de
Enajenaciéon \Voluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacion Voluntaria, el Concesionario debera adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles
requeridos, de conformidad con el procedimiento de enajenacion voluntaria establecido
en la ley 92 de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley
1742 de 2014 y deméas normas aplicables.

@)

(b)

5.2 Expedientes Prediales

Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente que
correspondera a una carpeta en la que constara toda la informacion relevante
respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible en medio
fisico, debiendo estar digitalizado cada documento y disponible en medio
electronico en formato PDF. Asi mismo, cada expediente predial debera estar
cargado y disponible para consulta en el software predial OLYMPUS, o el
que lo reemplace, mejore o modifique, con sus modulos, desarrollado por la
Agencia Nacional de Infraestructura.

El expediente de cada Predio contendrd, por lo menos la siguiente

informacion:

() Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(i) Latira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o

construccion y lo respectivo de los planes parciales.

(iii) Estudio de Titulos, el cual incluira:

) Concepto juridico del estudio de titulos

2 Escrituras pablicas que soporten la tradicion del Predio en
los Gltimos veinte (20) afios.

3) Escrituras publicas en las que conste cualquier afectacion o
gravamen al Predio.

4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad
competente.

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio

ylo poseedor inscrito o certificado de existencia y
representacion legal no superior a tres meses, en caso de que
se trate de una persona juridica.

(6) Folio de matricula inmobiliaria (de fecha no superior a 3
meses)

(7) Resoluciones de adjudicacion de baldios y ejidos expedidas
por el INCODER o el INCORA o0 los respectivos
municipios.

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de

Pertenencia, protocolizacion de juicios de sucesion y demas
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(iv)

v)

(vi)
(vii)

pronunciamientos judiciales relativos a la titulacion de

inmuebes.

9) Verificacion en cuanto a la existencia de procesos de
extincion de dominio sobre el Predio.

(10) Verificacion en cuanto a la inclusion del Predio en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente

(11) Verificaciobn de existencia de procesos judiciales de
restitucion

(12) Verificacion de existencia de medidas de proteccion inscritas

por la via individual o colectiva a favor del propietario, en
los términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de
2001.

(13) Licencias urbanisticas o planes parciales que afecten el
inmueble.

Confrontacion de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe
de correlacion entre la informacién contenida en los titulos y la
informacién técnica y catastral.

Certificacion de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad
de catastro correspondiente, si se hubiere requerido.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas.

Ficha Social con todos sus formatos.

(viii) Avalio Comercial Corporativo.

(iX)

(x)

(xi)

(xii)

Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacién, Despachos Judiciales, Notarias y deméas
organismos a donde deba acudir a fin de obtener la informacidn
necesaria para la elaboracion de los estudios de titulos.

Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.

Oficio de solicitud de inscripcion de oferta de compra dirigido a la
Oficina de Registro de Instrumentos Puablicos correspondiente.

(xiii) Oficio de citacion a notificacion personal.

(xiv) Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario.

(xv)

Promesa de compraventa si se llevo a cabo.
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©)

(d)

@)

(xvi) Primera copia de la Escritura Puablica de compraventa a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.
(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio.
(xix) Copia de la(s) Orden(es) de pago.

(xx) Certificacién de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s).

(xxi) Folio de matricula inmobiliaria con la anotacién de la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra
parcial emitido por la Entidad competente.

(xxiii) Copia integra del expediente de expropiacion judicial.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido
en desarrollo de la Gestiébn Predial, en especial cada una de Ilas
comunicaciones presentadas por los interesados durante el proceso de
adquisicion y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, asi como cada una de las actuaciones realizadas por el
Concesionario en virtud del proceso de adquisicion predial.

La informacion contenida en cada expediente deberd ser actualizada vy
complementada de manera ordenada en la medida en que avance el proceso
de Gestion Predial. En todo caso, la informacién del expediente de cada
Predio debera ser verificada por el Concesionario quien sera responsable por
la consistencia y el contenido de la misma.

5.3 Verificaciones Previas a la Oferta
Formal de Compra

El Concesionario debera efectuar la verificacién de areas, linderos y efectuar
la actualizacion de expedientes, para lo cual realizara las siguientes
actividades:

() Con anterioridad a la formulacion de Oferta Formal de Compra, el
Concesionario debera verificar que el Area Requerida, el Area
Remanente yel Area Remanente No Desarrollable sefialadas en la ficha
predial, correspondan con las incluidas en el avalto y en los titulos de
propiedad, asi como los datos de identificacion fisica, juridica, y valor
de adquisicion; asi mismo, debera orientar al propietario acerca de los
procedimientos de actualizacion de areas y linderos de conformidad con
la Resolucién IGAC 193 de 2014 y las directrices que para ello hayan
sido emitidas por la Superintendencia de Notariado y registro y el
Instituto Geografico Agustin Codazzi.
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(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, debera
orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y
juridicas que se encuentren al momento de efectuar el inventario o
identificacion predial y el estudio de titulos, relacionadas con
desactualizacidn catastral, posesiones, invasiones en propiedad privada,
sucesiones, cancelacion de gravamenes y limitaciones al dominio, entre
otras.

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia
entre las &reas de terreno sefialadas en los titulos de adquisicion y el
levantamiento efectuado en campo y vencido el plazo previsto en la Ley
Aplicable no se cuente con el certificado de cabida y/o linderos expedido
por la autoridad catastral competente o con el documento
correspondiente, el &rea con base en la cual se formule la oferta de
compra serd la menor que se establezca en alguno de los documentos
analizados, ya sea la escritura, el folio, el certificado catastral o el
levantamiento efectuado en campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una
vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro el certificado de
cabida y/o linderos o el documento correspondiente, el Concesionario en
cualquier momento durante el proceso de adquisicion efectie alcance a
la oferta o suscriba un Otrosi a la promesa, para ajustar la adquisicion a
las areas certificadas, siempre y cuando estas areas sean coherentes con
los estudios de titulos.

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de
Detalle o por aclaracién de cabida y/o linderos, cambie el area del predio
inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que
justifigue este cambio de éarea, al cual se le aplicara el mismo
procedimiento de presentacion y verificacion ante la Interventoria
previsto para las Fichas Prediales en la Seccion 4.3(d) y para los
Avalios Comerciales Corporativos en la Seccién 4.6 (i) de este
Apéndice.

(v) EIl folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podra
superar en ningun momento una antigiedad mayor a tres (3) meses, y
por lo tanto, el Concesionario debera obtener un nuevo folio de
matricula para cada Predio antes de la expiracion de este plazo. En el
evento en que existiere una nueva anotacion en el folio de matricula, el
Concesionario deberd adicionar el estudio de titulos indicando las
consecuencias de esta nueva anotacion. Dicha adicion sera remitida al
Interventor y copia de la misma se conservara como parte del
expediente. En todo caso, para la Oferta Formal de Compra el
certificado de libertad y tradicion no podra tener una antigliedad superior
aun (1) mes.

(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato,
el Concesionario podra obtener el permiso de intervencion voluntaria en el
Predio, en los términos del articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesién
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©)

voluntaria de los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del
articulo 32 de la misma Ley. En este Gltimo caso, no sera necesario que el
Concesionario proceda con la Oferta Formal de Compra.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracion de Central de
Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, en proceso de extincion de
dominio, en proceso de clarificacion o inmuebles baldios o ejidos, podran ser
expropiados o adjudicados, segun sea procedente, por y a la entidad estatal
responsable del proyecto y esta podra solicitar a la entidad competente la
entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depdsito del valor del
inmueble de acuerdo con el resultado del Avalio Comercial Corporativo,
siempre que ello sea requisito para la entrega anticipada del inmueble.

La solicitud de entrega anticipada solo podra realizarse cuando el proyecto de

infraestructura se encuentre en etapa de construccion. La entidad competente
tendrd un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para hacer entrega
material del inmueble requerido. En el caso que el dominio sobre el bien
inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de
clarificacion se establezca un titular privado, el valor del depdsito se le
entregar al propietario del inmueble.

El Concesionario procedera a desarrollar la gestién y el procedimiento establecido por

@)

(b)

©)

(d)

la normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la
cesion atitulo gratuito, la enajenacién del mismo o la adjudicacion.

5.4 Definicién del Procedimiento de
Expropiacion

Antes del inicio de la notificacién de las ofertas de compra en una unidad
funcional, el Concesionario habra consultado oportunamente y por escrito con
la ANI la conveniencia y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiacion
por via administrativa o judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable
para estos casos.

ANI contara con cinco (5) Dias habiles para responder a la solicitud del
Concesionario.

La ANI definira a su discrecidn si se aplicara el proceso de expropiacion por
via administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenacion
voluntaria.

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se

refiere la Seccion 5.4(b) anterior, el Concesionario deberd aplicar el
procedimiento de la expropiacién por via judicial.
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(@)

(b)

©)

(d)

)

(

5.5 Elaboracion de la Oferta Formal
de Compra

De conformidad con la decisién de la ANI respecto del procedimiento de
expropiacion a utilizar, el Concesionario debera:

() Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido
al(los) titular(es) del derecho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de
acuerdo con el formato que para el efecto le suministre la Agencia
Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de
expropiacion por via judicial; o,

(i) Preparar para revision y firma de la ANI el acto administrativo por el
cual se determina el caracter administrativo del proceso de adquisicion
del Predio. De conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en
que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacion
administrativa.

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del
Avalio Comercial Corporativo del Predio.

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluird una solicitud de
permiso de intervencion voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con
anterioridad.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procedera a la expropiacion por via
judicial —a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(i) de este Apéndice—, deberé ser
firmada por el representante legal del Concesionario.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procedera a la expropiacion por via
administrativa —a la cual se refiere la Seccidon 5.5(a)(ii) de este Apéndice—,
debera se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley
Aplicable tenga competencia para su expedicion, y asi mismo deberd contar
con el Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyecto y reviso.

La Oferta Formal de Compra debera contener en su texto cada uno de los
requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta
Formal de Compra se incluirdn los siguientes documentos:

() Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial

(i) Fotocopia del Avalio Comercial Corporativo

(iii) Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacién voluntaria y a
la expropiacion por via administrativa o judicial segin corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

Pagina 41 de 57



(@)

(b)

©)

(d)

)

(

@)

(b)

5.6 Notificacion de la Oferta Formal
de Compra

La Oferta Formal de Compra deberd ser notificada personalmente a los
titulares de los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de
matricula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito, cumpliendo
integramente lo previsto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y el articulo 4 de la Ley 1742 de 2014.

La citacion para la notificacion personal sera enviada por el Concesionario a
la direccién del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los
titulares de los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de
matricula del Predio, con el &nimo de garantizar el derecho al debido
proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de
ciudadania original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de
existencia y representacion legal expedido con antelacion no mayor a quince
dias, enel que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con
representacion legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado,
el poder debe estar autenticado; serd obligacion del concesionario adjuntar
copia de dichos documentos en original al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado
en la comunicacidn de citacion a notificacion, la notificacion debera surtirse
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
segin formato que le serd entregado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
efectuara la publicacion correspondiente tanto en la pagina web de la ANI
como en la del Concesionario.

En el acto de notificacién se debe incluir los datos del notificador: nombre,
cédula, cargo que ocupa en el Concesionario Y firma.

5.7 Inscripcién de la Oferta

Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta
Formal de Compra Notificada, el Concesionario debera elaborar, suscribir y
presentar el oficio de solicitud de inscripcion de ésta en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente.

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de

adquisicion sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el

Concesionario dara tramite en la misma forma surtida para la Oferta Formal
Pagina 42 de 57



@)

(b)

©)

(d)

)

de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de
adquisicion, previa elaboracion por parte del Concesionario de un informe
técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al
alcance de la oferta formal de compra.

5.8 Aceptacion de la  Oferta,
Escrituracién e Inscripcién de la
Compraventa

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula
inmobiliaria, el Concesionario deberd elaborar un contrato de promesa de
compraventa si se considera necesario, 0 directamente podran proceder a la
elaboracion de la minuta de Escritura Publica, gestion que adelantara el
Concesionario ciféndose a la normatividad vigente y a los parametros
establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de
Infraestructura, los cuales quedaran establecidos en los formatos de
documento que le seran entregados por la Gerencia Predial.

La forma de pago sera acordada por el Concesionario con los propietarios de
los Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos
de terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio
a favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre
totalmente saneado vy, en tal caso, podra procederse a celebrar directamente la
escritura puablica, evento para el cual:

() Se cancelara en un solo contado, previa entrega real y material del
predio y suscripcion de escritura publica de compraventa debidamente
registrada a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(ii) Alternativamente, podrd el Concesionario pactar el pago en dos (2)
contados. EIl primer contado a la firma de la escritura publica de
compraventa y entrega real y material del predio y el segundo contado
contra registro de escritura y entrega del folio actualizado con la
inscripcion de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el
proceso de enajenacion voluntaria, siempre y cuando se hagan las
verificaciones de que trata la Seccion 5.8 (b) de este Apéndice.

En los casos de gravamenes y/o limitaciones al dominio, el Concesionario
podréd hacer uso de la opcidén contenida en el articulo 22 de la Ley 1682 de
2013.

En la escritura publica, el Concesionario deberd invocar a favor de la ANI el
saneamiento por motivos de utilidad pablica al que se refiere el articulo 21 de
la Ley 1682 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiqguen o
adicionen.
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@)

(h)

0)

(@)

(b)

©)

Una vez proyectada la minuta de Escritura Publica de compraventa cifiéndose
estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraventa, se deberd obligatoriamente someterla al tramite de reparto
notarial cuando en el circulo notarial exista méas de una notaria.

Otorgada la Escritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y
demas derechos reales, previamente a su registro, debera el Concesionario
tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y
verificar que este procedimiento se efectie de manera concomitante con la
radicacion de la Escritura Publica de compraventa.

El Concesionario debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al
valor del Predio, de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de
adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el
estado de cuentas por valorizacidn, impuestos, servicios publicos y toda deuda
que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo
por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada,

debera entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor
de la Agencia Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes .

5.9 Entrega de Predios

La entrega de predios serd efectuada por el propietario del Predio al
coordinador de Gestion Predial del Concesionario, quienes verificaran la
entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y demas elementos
adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno y
las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y
dardn fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del vendedor del Predio. La entrega debera contar por escrito mediante
acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega y recibo podra
participar la interventoria.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectu6 compra parcial de un
terreno, quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo,
deberan asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las
acometidas existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se
encuentren ubicadas en la zona de adquisicion por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura.

El recibo del inmueble se hara mediante acta formal y se comunicara de ello
inmediatamente a la Interventoria y a la Agencia Nacional de Infraestructura a
fin de establecer por la interventoria que se han cumplido por parte del
propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio

Pagina 44 de 57



(d)

e)

@)

(b)

©)

el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los
fines previstos y posteriormente como parte de este del corredor vial del
proyecto.

Surtidos los tramites anteriores, y de los demés establecidos en el Contrato de
concesion y este Apéndice, se entenderd concluido el procedimiento de
enajenacion voluntaria y el Concesionario deberd entregar a la Agencia
Nacional de Infraestructura el informe de adquisicion predial al que se refiere
el numeral 5.11(a) de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la
ejecucion del proyecto, el Concesionario debera obtener todos los documentos
exigidos por la entidad competente y adelantar ante ésta el proceso de
adjudicacion de bienes ejidos o baldios entre entes territoriales o estatales, la
cual sera solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura con los
documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.

5.10 Imposibilidad de la Enajenacion
Voluntaria

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 yel
articulo 4 de la Ley 1742 de 2014, se debera iniciar proceso de expropiacion
si transcurridos treinta (30) Dias Habiles después de la notificacion de la
Oferta Formal de Compra no se ha suscrito un contrato de compraventa o
contrato de promesa de compraventa para la enajenacion voluntaria del
Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del
propietario, porque la situacion juridica del inmueble le impida al propietario
enajenarlo libremente o por incumplimiento de la promesa de compraventa.
En todo caso, durante el proceso de expropiacion judicial, siempre y cuando
no se haya dictado sentencia definitiva, sera posible que el titular del derecho
real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no podra
modificar los términos iniciales de adquisicion, en cuyo caso se pondra fin al
proceso judicial.

Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma
manifiesta, no sera necesario esperar el término de 30 Dias Habiles para dar
inicio al proceso de expropiacion. Lo anterior no obsta para que el
Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el
destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente
vendedor, debera iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del
proceso de expropiacion.

5.11 Informes de Adquisicion Predial
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Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacién del proceso
de adquisicion predial, el Concesionario deberd presentar al Interventor un
informe de adquisicion predial, en el cual se sintetice la Gestion Predial
realizada para el o los Predios, y reportando como minimo la siguiente
informacion en los formatos que la ANI establezca para el efecto: (a) ficha
predial, (b) nombre del enajenante, (c) localizacion e identificacion del
predio, (d) area adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies
adquiridas, (f) Avalio Comercial Corporativo del Predio, (g) Compensaciones
Socioecondmicas, h) nimero de escritura y notaria, (i) folio de matricula
inmobiliaria y (j) cédula catastral asignada por la entidad catastral
correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nombre
de la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de
titularidad plena, libre de gravamenes y limitaciones que puedan afectar
juridicamente la disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregara el expediente del Predio correspondiente,
con la informacion sefialada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a
la fecha de inscripcion de la Compraventa. En todo caso, se deberdn atender
las normas administrativas existentes sobre archivo documental y las
instrucciones establecidas por la ANI.

5.12 Informes de Avance en la
Adquisicion

Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la Gestion Predial, el
Concesionario enviara al Interventor y a la ANI en el(los) formato(s)
establecido(s) por la ANI, un informe en el que consolide la informacion
sobre los Predios requeridos, en proceso de adquisicién, con negociacion
terminada y en expropiacion judicial. lgualmente, deberd mantener
actualizada al Gltimo dia habil del mes inmediatamente anterior y disponible
para la Interventoria y la Agencia Nacional de Infraestructura toda la
informacion necesaria para el ejercicio de la funcién de vigilancia y control de
la gestion predial. Para estos efectos mantendrd actualizada la base de datos
en los formatos digitales establecidos por la Agencia Nacional de
Infraestructura para hacer el seguimiento de gestion predial y en concordancia
con ésta, deberd mantener actualizado y disponible la Sabana Predial, el
informe ejecutivo predial, la Tira Topografica, el Semaforo de Avance de la
Gestion Predial y demas instrumentos de seguimiento establecidos por la
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior no obsta para que el
Concesionario remita oportunamente a la ANI o a la Interventoria, en el
momento en que lo solicite y en los formatos establecidos o que se
establezcan, toda la informacion predial del caso.

Ademéas de lo anterior, mantendrd actualizado continuamente el software
predial OLYMPUS, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus
modulos, desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura.
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CAPITULO VI Expropiacién Judicial

6.1 Inicio del Proceso de
Expropiaciéon Judicial

Si el proceso de enajenacidon voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccion 5.10 de este Apendice, y la ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion judicial, el Concesionario procedera como se indica
a continuacion:

() Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacién Voluntaria
sin adquisicion del Predio, el Concesionario debera entregar al
Interventor junto con el expediente del predio, el proyecto de acto
administrativo mediante el cual se declara la expropiacion del Predio, el
cual debera cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley
Aplicable.

(i) El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la ANI
para su tramite, en caso que no hayan observaciones.

(iii) La ANI definira, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) Entodo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, el
acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiacion debe ser
expedido dentro de los dos meses siguientes a la terminacion del plazo
para la etapa de enajenacion voluntaria, o enel plazo previsto por la Ley
Aplicable.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la
notificacion personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor
inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal

del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

6.2 Interposicion de Recursos

En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicion, el Concesionario proyectara los
documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el cual serd objeto
de revisidn técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por
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el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el
Concesionario contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la
correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoria y ala ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los
correspondientes ajustes, los cuales deberan ser entregados a la ANI con por
lo menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.

La proyeccion de la resolucion de los recursos efectuada por el Concesionario
debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

6.3 Presentacion de la Demanda de
Expropiacion

El Concesionario actuara como apoderado de ANI para efectos de los tramites
de expropiacion judicial y sera responsable por el adecuado desarrollo del
Proceso.

La demanda de expropiacion se presentara por parte del Concesionario (como
apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin.
En la demanda de expropiacion, el Concesionario debera solicitar la entrega
anticipada del Predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013
modificado por el articulo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 del
articulo 399 del Codigo General del Proceso.

Serd responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones
requeridas para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse
ordenado su entrega anticipada.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprenderd, entre otras, la
presentacion de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos los recursos a que haya lugar y propugnar
para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en
el desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estara a cargo del proceso de expropiacion judicial, y sera el
responsable de la realizacion de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el
Juez ordene la inscripcion de la sentencia mediante el cual se otorga la
titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada
en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacién de todos
los valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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CAPITULO VII Expropiacion por Via Administrativa

7.1 Inicio del Proceso de
Expropiacién por Via
Administrativa

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacién por via administrativa, previo cumplimiento de lo
dispuesto en los articulos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el
Concesionario procedera como se indica a continuacion:

() Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacion Voluntaria
sin adquisicion del Predio, el Concesionario deberd entregar al
Interventor el proyecto de acto administrativo mediante el cual se
declara la expropiacién administrativa del Predio, el cual deberd cumplir
con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y
particularmente, debera contener:

1)

@)

3)

4)
©)

(6)

(7)

La identificacion precisa del bien inmueble objeto de
expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avalio Comercial
Corporativo, y la forma de pago.

La indicacion de que la suma correspondiente al precio del
Predio se encuentra a disposicion de los titulares del derecho
de dominio y/o poseedores inscritos y que, de no retirarse
dicha suma en el plazo de 10 Dias u otro previsto en la Ley
Aplicable, se pondra a disposicion de éstos mediante
consignacion en una entidad financiera autorizada, de lo cual
se informara al Tribunal Administrativo correspondiente a la
ubicacion del Predio.

La indicacion de la destinacion del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcién del acto administrativo, una vez
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular a la
entidad que haya dispuesto la expropiacion.

La invocacion del saneamiento por motivos de utilidad
publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de
2013.

La orden de notificaciébn a los titulares de derecho del
dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado,
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con indicacién de los recursos que legalmente procedan en
via gubernativa.

(i) El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario.

(iif) La ANI definira, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacién por via administrativa deberd ser proferido treinta (30)
Dias después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo
mediante el cual se efectud la Oferta Formal de Compra. (El titular del
derecho real de dominio cuenta con treinta (30) dias habiles para
manifestar su aceptacion o rechazo a la oferta de compra; esos treinta
(30) dias habiles no coinciden con el término aqui sefialado para emitir
el acto administrativo de expropiacién administrativa).

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la
notificacion personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor
inscrito. (Las comunicaciones a que haya lugar deben ser emitidas por la
entidad, dado que es quien profiere el acto administrativo; otra cosa es que el
concesionario colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a
través de su sistema de correspondencia).

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal

del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

7.2 Interposicion de Recursos

En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicion, el Concesionario proyectard los
documentos necesarios para resolver el recurso, lo cual serd objeto de Ila
revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por el
cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el
Concesionario contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la
correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los
correspondientes ajustes, lo cuales deberan ser entregados a la ANI con por lo
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menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.

La proyeccion de la resolucion que resuelve el recurso de reposicion

efectuada por el Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las
consideraciones expuestas por los recurrentes.

7.3 Ejecutoria de la Expropiacion

Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacion por via administrativa, el Concesionario procedera a su
inscripcion en el registro de instrumentos publicos correspondientes.

El Concesionario adelantaré todas las actividades e interpondra las acciones

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del
Predio, incluyendo la solicitud de intervencidén de las autoridades de policia.
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CAPITULO VIII Varios

8.1 Restitucion de Bienes de Uso
Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las areas de terreno adquiridas para el Proyecto,
es su obligacion custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por
alguna circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, debera colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura de tal situacion, para coadyuvar conjuntamente en las
acciones policivas de restitucion de los bienes de uso publico.

8.2 Predios de Beneficio
Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento
municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera
sobre las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio. En caso de
considerarse absolutamente necesario, la situacién podra ser llevada al Comité de
Predios para su analisis. En cuanto a este particular, el Concesionario dara aplicacion a
lo previsto en el Programa de Adecuacion y/o Restitucion de Infraestructura Social
Afectada por las Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3 Costos de la Gestion Predial v la
Adquisicion de los Predios

@ Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y
judiciales de la Gestion Predial serdn a cargo del Concesionario, incluyendo
pero sin limitarse a los insumos técnicos y juridicos, asi como el personal
contratado y los tramites administrativos y judiciales requeridos para la
adquisicion de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el
riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el
personal requerido para la Gestion Predial y por lo tanto, no habran
reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales
asociados a la Gestion Predial.

(b) El pago de la adquisicion de los Predios requeridos para la ejecucion del
Proyecto, asi como las compensaciones socioecondmicas de que trata la
resolucion INCO — hoy ANI, 545 de 2008, se haran con cargo a la Cuenta
Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 8.2 del
Contrato de Concesion. La adquisicion de los Predios serd efectuada
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conforme a lo establecido en el articulo 34 de la ley 105 de 1993, esto es,
actuando como delegado de la ANI, quien sera la propietaria de los Predios
adquiridos.

El Interventor verificara que el valor efectivamente pagado al propietario del
Predio objeto de adquisicién corresponda al valor del Avalio Comercial
Corporativo, al valor del Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado
por el juez. El Concesionario deberd entregar esta informacion cuando lo
solicite la ANI, y la Fiduciaria deberad certificar los valores pagados a los
propietarios.

Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoria y/o la
ANI la verificacion de que el proceso de adquisicion de los predios
(enajenacion wvoluntaria y/o expropiacion) se adelantd conforme a la
normatividad existente y a las demas obligaciones, directrices y protocolos
establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar valores
ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores corresponden al
Avalio Comercial Corporativo, al valor decretado por el juez, al valor
establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la
expropiacion administrativa, la ANI reconocera al Concesionario los valores
adicionales en los términos de la Seccion 8.2(d) de la Parte General y
autorizara al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de cobro.

8.4 Indemnidad

El Concesionario mantendra indemne a la ANI por las reclamaciones
judiciales o acciones de terceros relacionadas con la Gestion Predial que
asume, en especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores
sociales, estudio de titulos, valoracion de terrenos y construcciones, pago de
los predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto.
Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan
contra la Agencia Nacional de Infraestructura durante el periodo de la
concesion por acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que
ver con la gestion predial del Concesionario, asi como aquellas interpuestas
después de terminado el Contrato y con ocasién de las actividades
desplegadas por el Concesionario en ejecucion de éste.

Los mayores costos prediales en la Adquisicion Predial que adelanta el
Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la
identificacion del beneficiario de los pagos, en las &reas requeridas y
adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en
exceso o por falta de verificacion de gravamenes o limitaciones, o por
inclusion de elementos que no se encontraban en el predio fisicamente y
aparecen registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles
Unicamente al Concesionario, serdn de su cargo Yy, en consecuencia, este
deberd rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta de Predios,
los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificacion del
hecho por parte de la Interventoria. Asi mismo, en estos casos se adelantaran
las sanciones a que haya lugar.
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CAPITULO IX Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avallios

Anexo 4: Formato Seméaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestion predial
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