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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)  ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en BOGOTA, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE
" GESTION CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 423 del
3 de Marzo de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
adscrita al Ministeric de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante
Resolucién 1113 de 2015, quien para efectos del presente contrato se denominara

(la "AGENCIA”®, "ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) PEDRO ANTONIO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 19.479.479
de Bogota, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO INTERPUERTOS
COLOMBIA, con NIT No. 900.975.157-6, en su calidad de representante legal segundo
suplente, (el “Interventor” el “contratista");

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas
las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 607 del 26 de Abril de 2016, se abrié el Concurso de
Méritos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-005-2016 (el "Concurso de Mérites”) para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria No. 001 de 2007, 021 de 1997
y 001 de 2009 - suscritos entre la Nacién — Superintendencia General de Puerios y/o el
Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura — ANI -
y las sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Oil Tanking y Sociedad
Portuaria de la Peninsula S.A (Los “Contratos de Concesidn™.

(b) Que mediante Resolucion No. 753 del 26 de mayo de 2016, se adjudicd el Confrato de
Interventoria al Interventor.




(c) Que en los términos de los Contratos de Concesion, la Agencia es la unica autorizada
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, el Contratante y el Interventor (individualmente la
“‘Parte”, conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segiin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de !a Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bijeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria que incluye pero no se
“limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y sccial a los
contratos de concesién portuaria No. 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 - suscritos entre
ta Nacion — Superintendencia General de Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO
hoy Agencia Nacional de Infraestructura ~ ANI - y las sociedades — Sociedad Portuaria Bavaria
S.A, Sociedad Qil Tanking y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A




El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria integral, que incluye pero no se fimita a la interventoria tcnica,
administrativa, financiera, juridica, ambiental y social a los Contratos de concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en los Contratos de
Concesion

(iiiy  La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
los Contratos de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como a los concesionarios frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiguen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, e! Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan de los Confratos de Concesion y las que se deriven de la naturaleza de! objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato serd de 12 meses, contado a partir de la suscripcion acta de Inicio

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrate; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan de los Contratos de Concesién y las que se deriven de la
naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Confrato?, para el desarrollo y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar €l logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrate de Inferventoria.

! En el Pliego de Gondiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspendients, sus adiciones, otrosies y demas dacumentos que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.
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El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes
objetivos generales:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestién administrativa
de los Contratos de Concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccion con los concesionarios y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre
las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de informacién de forma
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del
proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de

" los concesionarios en el area técnica durante las actividades

Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisién

de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Gestion Juridica: Realizar fos procesos y actividades enfocadas en ia verificacion,

aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con
los Contratos de Concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de
Infraestructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de
los concesionarios en relacion con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo,
recomendando el procedimiento a seguir y la tasacién de la multa respectiva en caso
que aplique.

Gestion Ambiental: Desarrolfar las actividades y procesos enfocados a verificar el

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental
competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
establecidos por la Auforidad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los
permisos por demanda, uso yfo aprovechamiento de los recursos naturales y en los
actos administrativos de seguimiento y control. Por ofra parte, debera verificar el
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligaciéon del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la
Interventoria debera informar y requerir oportunamente a los concesionarios con copia a




()

(9)

(h)

la Gerencia Ambiental y Social de la AN, dicho incumplimiento, estableciendo terminos
y fiempos especificos. En caso de persistir la situacion, deber4 solicitar las sanciones
correspondientes.

Gestién Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar
el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los
instrumentos de Gestién Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI (Plan Social Basico, Plan
Social Basico Contractual, Plan de Compensaciones Socioeconomicas, Plan de
Reasentamiento y el Plan de Gestién Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de
lograr la minimizacién y mitigacion de los impactos sociales que genere fa ejecucion del
proyecto. Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de atencién al
usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecio y en general la
verificacion de Ia aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrolio Sostenible.

Gestién_de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas y
validez juridica considerando lo definido en los contratos de concesidn portuaria.

Gestion de Riesqgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacién y prevision de
los principales riesgos asociados con los Contratos de Concesidn, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el
andlisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion de los contratos de concesidn portuaria.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

{a) El valor estimado del contrato de inferventoria es de NOVECIENTOS NUEVE

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
MICTE ($909.342,560.00)}, incluyendo IVA y demés tributos que se causen por el hecho
de su celebracién, ejecucion y liquidacion

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual sera determinada
tomando como base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del
Contrato de Interventoria, previa presentacion de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual
se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de




- cobro y i) la aprobacion det informe y de |a cuenta de cobro por parte del supervisor det contrato,
de conformidad con lo establecido en la hoja de datos.

(a)

El pago mensual que debe hacerse como refribucién a las labores de
interventoria, por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacidn que haga la
Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante et correspondiente periodo mensual y a
la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el
pago de la dltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente
documento y en los deméas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar
el interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y uiilizada para
adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacién
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de ofros costos hasta
la fecha de terminacion, unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria, seglin los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la tofalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual
se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no
haya sido aprobado por la ANl y por los servicios que no se hayan
prestado durante el periodo a retribuir, tomande como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor




para |a firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de muitas en los términos
del presente contrato.

(f) lgualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se
evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal requerido
contractualmente, el pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién
de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicidn
de multas en los terminos del presente documento.

(9) El primer y (itimo pago se realizaran de acuerdo al nimero de dias reales
del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

(h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos,
en cuenta cormiente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el
contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la
certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

(i) El pago final esta condicionado a la enirega del informe final del contrato
de interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor del contrato
y a la prérroga de la garantia Unica en caso de que haya lugar a ello.

{i) Una vez sean presentados los documentes exigidos para el pago, éste
se haré efectivo una vez se surtan los procesos internos por parte de la
Agencia para tal efecto.

CLAUSULA1 5. Apropiacién Presupuestal

(a) NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS MICTE ($909.342,560.00), incluyendo VA y
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion,

(b) El valor del Presente contrato se pagara con cargo al siguiente presupuesto:
a. $ 530.449.827: Del presupuesto aprobado para el rubro 113-607-1 apoyo

estatal a los puertos a nivel nacional para el afio 2016, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 63116 del 12 de Febrero de 2016.
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b. $378.892.733: Con las Vigencias futuras aprobadas para el afio 2017 por el
Ministerio de Hacienda con su Radicado No. 2-2016-011215 del 30 de marzo
de 2016

(c) El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra
pactado a precio global fijo, por lo tanto la Agencia no reconocera valores mayores a
los establecidos en el presente contrato.

{d) En el valor del presupuesto oficial del presente contrato, se encuentran contemplados
los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran todos los costos
fijos y variables de la Interventoria, incluyendo el salario minimo legal, los incrementos
de IPC, ademas de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros,
beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Interventor para el
correcto cumplimiento y ejecucion de la totalidad de las obligaciones a cargo dei
Interventor, de acuerdo con el Pliego, el Confrato y sus Anexos.

PARAGRAFO - LIBERACION PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. En
los casos en que el Registro Presupuestal resulte inferior al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que lo respalde, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera procedera
a realizar la liberacion del saldo correspondiente.

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcidn del presente Contrato, la
ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
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(i)

(i

ninguna ley o decision de auteridad competente que tienda a la liquidacion de Ia
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones,

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANly por el contrario se lleva a cabo en desarralio de 1as actividades permitidas
ala AN

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

()

(vi)

(vil)

Creacion y existencia; El Interventor (o sus miembros en caso de estructuras
plurales} esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la
capacidad estatutaria/contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales
requeridas para suscribir el presente Confrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano
societario/contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento
del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacién interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuarcn al proceso de seleccion por parte de fa ANI
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
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(vif)

(xi)

conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Confrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportunc y
conforme a los términos del Contrato de |a totalidad de las obligaciones previstas en
el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento de los Contratos de Concesién: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido los Confratos de Concesion, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por fo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
de los Contratos de Concesion y por ende el alcance sus obiigaciones como
Interventor de dichos Contratos de Concesion, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la fotalidad de las
obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrafo y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (inicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual serd facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la AN|, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos ios demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
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(i)

(xii)

{xiv)

la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente |0s riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la esfructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacién que pueda influir en Ia determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumid la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. -

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcidn del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabiidad o incompatibilidad el
interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANl y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Confrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia,

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segin corresponda, haya sido ¢ no originada por causas imputables a los concesionarios,
Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables a los concesionarios, el
CONTRATANTE podra repetir contra los concesionarios el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los
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Contratos de Concesidn; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y
los concesionarios seran resueltas segun se establece en los Contratos de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del Interventor.

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrafo de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para ia ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con Ias normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 3A - Hoja de Datos - de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
3 ~ Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para |a ejecucién del Confrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiente de las obligaciones de los concesionarios, contenidas en los

Contratos de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales
presentados por los concesionarios y que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos
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(9)

(h)

()

(k)

{)

(m)

(n)

(0)

(p)

casos en que los Contratos de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos de
Concesion por parte de los concesionarios.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por los Contratos de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en los Contratos de Concesién para
las actuaciones del interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con los Contratos de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién de los Contratos de
Concesion, sus adiciones, prorrogas y otrosies de acuerdo con lo previsto en los
Contratos de Concesién, y en fodo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la AN! la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacidn es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la AN mediante la elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y deméas documentos que los concesionarios esten obligado a entregarte al Interventor o

ala ANI, de conformidad con los Contratos de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en los Contratos de Concesién como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI ¢ el Interventor, son
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(@

(r)

(s)

®)

(u)

v)

requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si ia ANj
guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANI o &l
Interventor, sera este Gitimo ef obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en los Contratos de Concesidn, en
los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen
plazos de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el
normal desarrollo de los Contratos de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias de los Coniratos de Concesion para dirimir las diferencias que se
presenten con los concesionarios.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas a los concesionarios
de conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en los Contratos
de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 1ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucidn de sus obligaciones bajo el
presente Confrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de 1a ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninguin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.
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« Las demas previstas en los Contratos de Concesidn, ias demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza de! presente
Contrato. '

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientés
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectien los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para |a correcta supervision de los Contratos
de Concesion.

{c) Las demas previstas en los Contratos de Concesion y en el presente
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripeién y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segln se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Confrato.
(NO APLICA)

CAPITULO 1lI
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objefo
del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguienfe personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

EoE R

Dlrectr de Inteeori
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1 Sub-Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de la adjudicacion del proceso de seleccion.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de 1os cinco
(5) Dias calendarios siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. Por su parte,
la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a méas tardar dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrafo de interventoria. En el evento que la

 entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Inferventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no re(nan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
fenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberén estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras del Plan de Inversiones de los Contratos de Concesidn
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentren los Contratos de Concesién, para
lo cual ef Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion
de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion de! personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
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adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e infegral control vy
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del
valor acordado en el presente Contrato, por fo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos
econémicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en ias zonas en donde se llevan a cabo las Obras
del Plan de Inversiones de los Contratos de Concesién, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre dichos Confratos de Concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en Ia
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensuaimente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y seguin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacién de reconocerle al
Interventor ningin valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la confratacion de personal
extranjero y a ia regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con ta ANI.

{ Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualguier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores denfro de
los cinco {5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
gue utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente
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Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Confrato y serd objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales seguin lo
sefialado en el presente contrato, el interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que frata el presente literal que les correspondan.

(i) ~ El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

{i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente confrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo de tos Contratos de Concesién, entre
ofras situaciones que se lieguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del
proyecto, el personal solicitado por la ANl en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra
ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o de los
concesionarios, ni obligaciéon a la ANl o a los concesionarios de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para fa ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucidén del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
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proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerard como incumplimiento del Confrato y dara lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econémico algunc por parte de la AN! a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la AN|.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
servicios, segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacién al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado
por tal concepto.

(b} El Director de Proyecic y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual canstara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcidn de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion del contrato a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

{c) Par otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por fa ANL. El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas
de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara
en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
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Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrafo, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo |a declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de fas facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i} El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segn lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Inferventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrolio de los Contratos de Concesién, entre
ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del
proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra
ser modificado en cualquier momento a solicitud de la AN, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la AN, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o de los
concesionarios, ni obligacién a la ANI o a los concesionarios de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podré cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante 1a ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
ofro de iguales 0 mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANl en el
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proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendoe que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerarad como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los
terminos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la AN

(d}) El Interventor debera garantizar e! personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacidn a satisfaccion.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y |a idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente: '

(a} Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacidon de
servicios, segin sea el caso. Si se frata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimén de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del ltimo pago efeciuado
por tal concepto.

(b) E! Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcidn de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion del contrafe a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabaje de renunciar a
cualquier ofro carge o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacién supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas
de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AN verificara
en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el presente Confrato de Interventoria, no sea
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superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobarén la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane Ia
hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin
perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionaies
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con |a
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido |a relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aqueila que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria dei proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en Ia
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de ta profesion de contador piblico, si
aplica.

(9) Como "experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a fa obtencién de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el gjercicio de dicha
profesion en el pals que la hubiere ejercido.

(h) Como "experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas. : '
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{i) La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i} Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido 1a relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
- persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada ¢ cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

) Nombre del frabajador o contratista, segin sea el caso,

i)y Obijeto y/o alcance del contrato,

iiiy El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,

(v} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes

con los perfiles solicitados.

— et

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

() Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
SErvicios

(i) Direccion y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde [aboro.

{iv) Denominacion del cargo o empleo desempefado

(v) Descripcion de las funciones desempefiadas _

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acredifar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompaiiado de copia de los apartes del manual que se
" quieran acreditar.
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(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumpie con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendré en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional vy,
procederéa a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

{n Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de |a siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacién y éste acredita ademéas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a
que hubiere lugar. :

{0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacién Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacién académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

(D) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcién de la carta de
presentacion de la oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
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acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites
deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion
del Confrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en fa
resolucidn No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de 1o contrario se
entenderad como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo academico no coincida con la denominacion indicada en
la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la
informacion gue considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene industrial.

Sera responsabilidad del interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante fa ejecucion del Contrato, para io cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5, Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANl y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y el
Interventer, por una parte, y la AN y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del Inferventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para |a ejecucion del presente Contrato de Interventotia, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier page de honorarios y salarios, obligaciones que asumirg el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los terminos del presente Contrato.
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El Interventor se compromete a mantener vinculados laboraimente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, al mismo niimero de empleados que hacen parte de su
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacién de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o
quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema
de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacion implicara la imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes. Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor a los concesionarios seran expedidas
por escrito y deberan-enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, De tales comunicaciones y 6rdenes
se enviard copia al Supervisor de los Contratos de Concesion, como al Supervisor de la
Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i} Informe Inicial

Elinterventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo de los concesionarios, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de ejecucion de todas las &reas de gestion a cargo de los concesionarios,
y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de Ia
concesion.
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(a} Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance de los Contratos de Concesidn, se debera realizar un
andlisis complefo e infegral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el
programa de actividades, inversicnes y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte de los concesionarios, debe contener tas acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos de los
Contratos de Concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se
lograra un pian estratégicc que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales
para la ejecucién del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion de los
Contratos de Concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el interventor conceptuara sobre aguellos
aspectos criticos para el desarrollo de los Contratos de Concesion, de manera que se formule un
plan de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara
un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en los Contratos de Concesién. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una . con estricta sujecion a los Contratos de Concesion
correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos fratados en el
Diagnéstico Estrategico que se presente.
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El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte de los Contratos de Concesion y sus adicionales.

(¢} Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del andlisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una éptica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La iInterventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de ios Contratos de
Concesion desde el momento de |a firma del mismo.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se daré un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto de los Contratos de
Concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un anélisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo de los concesionarios. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre
la procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada confrato y de la Ley Aplicable.

(i)} Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente deberéa ser actualizado por parte del Interventor,
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnastico en el que se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones
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a cargo de los concesionarios por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, 1a Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en los Contratos de Concesidn y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(iii) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la AN1.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los Ocho (8) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (i) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y fas causas de
su no definicién; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Inferventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en los
Contratos de Concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:
a) Nombre del Interventor,

b) Etapa en que se encuentran los Contratos de Concesion respecto del cual resultd
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.
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d) Informacion de los Contratos de Concesién

i Respecto de los Contratos de Concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC
que le apliquen:

it. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, las que
dependerén de la etapa en que se encuentre los Contratos de Concesién,

¢ Avance y estado gestién ambiental
* Avancey estado gestion social
» Avance y estado gestion predial

fii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en los Contratos de Concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados a los concesionarios;

v. Seguimiento a las madificaciones contractuales de los concesionarios, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por los concesionarios:

vii, Avance fisico
» Cantidades de obra ejecutada - conforme a lo establecido en el plan de

inversion.

vili. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento de los Contratos de Concesion
en los plazos y términos previstos en los Contratos de Concesién: ia valoracion
sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento v la tipificacion
de las causales de multas previstas en los Contratos de Concesion, asi como la
opinion del interventor.

ix. Informe detailado del cumplimiento por parte de los concesionarios del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en
los Contratos de Concesién.

X. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

~ xil. Informe sobre los errores de construccion comefidos por los concesionarios y la
forma en que fueron subsanados.
e} Informacién Financiera.

i Estado de cumplimiento de los Contratos de Concesion.

ii. Validacion de la liquidacion realizada por los concesionarios de la
contraprestacién portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.,

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato
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h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionarios y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y mantenimiento del
puerto.
Todas las decisiones de la interventorfa respecto a ejecucion de obras.

i) ) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por fa ANI {(a menos
gue su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrafo y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar certificacion expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al
que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la
sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebracion del contrato. (Articulo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podra ser verificada
por el supervisor de la AN, las veces que lo estime conveniente.

i) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el perfodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN y acciones correctivas ylo
preventivas a implementar-en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segin
lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones de los
concesionarios y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes
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o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimienfc anual para el proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con la ejecucion de los Contratos de Concesion y el contenido
de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y
seré requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente

Listado de Mediciones y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, el Inferventor indicara con toda precision las
mediciones y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y
procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el -
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria.
Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones
y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion
a las descritas en los anexos Técnicos de los Contratos de Concesién y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no hacumplido con las mediciones y verificaciones requeridos y en lo
establecido en los Contratos de Concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que
lo medifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira,
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para
que efectle tales mediciones y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiente efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones y verificaciones requeridos denfro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no
esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se o haré saber por escrito, dentro
de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas.
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Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas, la diferencia seréd definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras o actividades de los Confratos de Concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de ta ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el inferventor
de la terminacion de dichas Obras o actividades conforme se establecié en los Contratos
de Concesion.

(b) El informe por terminacién de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion giobal de los concesionarios, de acuerdo con las
obligaciones previstas en los Contratos de Concesion y fodos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados
por el Interventor que demuestren que los concesionarios han cumplido cabalmente con
todos los términos y condiciones establecidos en los Contratos de Concesion incluyendo
pero no limitado a:

(i) Unarelacién de la verificacion del cumplimiento de los requisifos establecidos
en los Contratos de Concesién.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con los Contratos de Concesidn y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en los
Contratos de Concesion) entregada por los concesionarios para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones ¢ complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los terminos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en los Contratos de Concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la AN| dentro del plazo dispuesto en el
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numeral (¢} anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrafo de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) _Informe Final

Una vez cumplido el término del confrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato 0 en la
ley, previa a la suscripcion del acta final de interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual
metodolbgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, gréficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros
los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion,
durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestion,
indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener
la relacién de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el inferventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y fodo lo que hubiere recibido de interventores antetiores,
los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventorfa. Et Informe Final se acompafiara de un
archivo fotografico y de video del puerto con el fin de documentar el estado en que se entregan
los Contratos de Concesién, asi como indicara una relacién de temas pendientes y las causas de
su no definicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, amblentales sociales y prediales,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad Hevados a cabo por los
concesionarios. Se incluiré la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el

plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada de los Contratos de Concesion.
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e) Un andlisis global de la ejecucion de los Contratos de Concesion, hasta el momento de
la elaboracién del informe final.

f) Una relacién de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en los Contratos de
~ Congesion, sus Apéndices y sus otrosies.

g) Unarelacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente a los Contratos de Concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan,

h) Una relacion de 1a totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

i} Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a los concesionarios durante la ejecucion de
los Contratos de Concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por los concesionarios, aquellas que se le hubieren deducido de
cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de
resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento
de la elaboracion del informe final.

i} Un recuento de las garantias otorgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la dltima factura del contrato de Interventoria, estard sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

{a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
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Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i Amparo de Cumplimiento del Confrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento {20%) del valor total del contrato, por un término igual al del
plazo de ejecucian del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrird a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuose, cuando elios
son imputables al interventor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del
contrato.

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de
interventoria por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y
tres (3} afios més.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el interventor
requerira ufilizar personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total
del confrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 2 afios mas contados
a partir de la terminacién del Contrato de Inferventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los petjuicios imputables
al interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas
en las especificaciones técnicas minimas, 6 en los esfudios previos, 6 en la oferta.
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El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla
en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las
sefialadas en el contrato, 6 en las especificaciones técnicas minimas, ¢ en los
estudios previos, 6 en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en Ia
minuta del contrato

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a Iaé Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b} El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuandoe el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicién de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demés gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarias o adicionarlas. En fodo caso, la
garantia Gnica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habréa incumplido con la
obligacion de constituir .la pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del piazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente confrato.

(e) De ninguna manera seré admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.
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(9) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y acepta la maodificacion y la
variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h} Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple({n) con los requisitos
sefalados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AN! o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, este no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor & impondra las mulias de que frata el presente Contrato.

(i) Si la garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i} Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato 0 las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la ANI efectien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sifa ANI -
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del piazo que razonablemente sefiale la ANl en Ia
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s} en los términos sefialades por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h} anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.
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(I} Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segln modelo que se adjunta como Formato 10). El
reasegurador deberé encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor o las
~ sociedades controfadas por fa(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros
del Interventor] suscribio(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resulfado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacién del presente Conirato por parte def garante se
sequira el siguiente procedimiento.

(a) El acuerdo de garantia se haré efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento def Interventor de fas obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra
a su efeccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
En todo caso se precisa que ef CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Inferventor.

(b) Si la obligacion incumpfida es de aquellas que tienen prevista fa imposicion de
multas en los términos establecidos en ef presente Contrafo, se llevara el procedimiento previsto
en ef Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantfa, cuando ef garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en fos términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la
sancién asociada al incumplimiento las multas se confinuaran causando y seran a cargo del
garante hasta que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

{c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista fa imposicion de
muttas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obligacion incumplida af Fiador en los términos del acuerdo de garantia. '

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o
estos son insuficientes para compensar la obligacion.

{e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a fa notificacion de la AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiala af CONTRATANTE que conforme con fos términos del acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.
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En caso de que ef garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se enfendera
que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion def Contrato sin
interrupciones ni dilaciones. (NO APLICA)

CAPiTULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contrafista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor tofal del contrato. E! valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debidé cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que duranie este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o framitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la AN! podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
perjuicios, por lo tanfo se pueden sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AN, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto |a multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la
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imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decisién es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

Ef procedimiento para el establecimiento y aplicacion de fas multas ser4 el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a

(i)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a
gjecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento 0 no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

Incumplimiento_en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Inferventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria yfo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazarg el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANl Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondré incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumipla-con la obligacion.

(i) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los

compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente

contrato respecto del Personal del interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no entrega de

forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segln el presente Contrato y los Contratos de Concesidn; asi
como si no entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando

42




esta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
terminos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiente de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Confrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

{b) Los incumplimientos de las obligaciones del con.trato alos que la AN! impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del vaior del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones y Verificaciones. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos de-

los Contratos de Concesion,

(it) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento en fa vinculacién laboral. E! incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en los Contratos de
Concesion, sus anexos y demés documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor
equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacién de las multas sera definida por la ANI tomando en
consideracion la gravedad y extensién del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a) E) Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AN de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
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incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por fa AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el iope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Inferventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3 Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente confrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de |a causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrative en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicién de Multas.

{a)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.
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(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato ¢ cuando se haya
llegado al tope maximo posible de imposicién de muitas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la AN| a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Onica de cumplimiento y se adelanten todas ias gestiones tendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios
causados. '

Para la cancelacién del valor de cléausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal ser4 el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VI
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucién en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicién y la transaccion.

k.

45




CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualguiera de las siguientes causas:

{a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién anticipada de la ejecucion del Plan de Inversion de los
Contratos de Concesion objeto de la presente interventoria.

(c}) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado
en la CLAUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad de! Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor aée’pté y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacioén de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso
de seleccion. '

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE.
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En atencion al carécter infuito persona del contrato de interventoria, la venta o cesion de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo podra hacerse a personas
naturaies o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que serd verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesion

(g) Terminacion anticipada de los Contratos de Concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(h) Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
- compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

PARAGRAFQ. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que frata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningan tipo de
reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y
que no dara lugar a algin tipo de indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

0 Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
inferventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el jiteral (e} Clausuia 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y/o
det acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesién del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la AN,

7
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CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obiigaciones de
cada una de las Partes y |la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Uttimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacién se elaborara un acta gue la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1 Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Vicepresidente de Gestion Contractual o quien éste
designe. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y
demas que lieve el Interventor en relacién con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario
contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanfo forman parte integral de! mismo,
los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-005-2016.

{b) La Propuesta del Interventor.
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(c} Los acuerdos que se hubiesen suscritos con acasién a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) los Contratos de Concesitn, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes,
El transcurso del tiempo enfre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el
pago de indemnizacion o compensacion por ningln concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion

(b} Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la jecucion de este Contrato se requerira que
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de ta Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de fas condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

—

Aprobacion de ia Garantia Unica de Cumplimiento prevista en este documento.
2. Expedicion del Registro Presupuestal.

3. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en el presente Contrato.

4. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la

adjudicacion del proceso de seleccion.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econémica, el cual
deberé contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion det item
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“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
3y 3A del proceso de seleccion.

6. Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados ftreinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventoria, et Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere el presente contrato, la
ANI podra declarar €l incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsfo en la clausula 8.1 literal e). :

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Inferés,

El interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con los concesionarios o cualquiera de sus miembros o0 socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacién, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion seglin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 20086. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interes
- ¢l Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AN| designe.

GCLAUSULA 9.8. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento fotal
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es ef resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segln este término se
define mas adelante. El incumplimiento fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier
subconfratista 0 de los concesionarios no se considerard por si sola Evenio Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.
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(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones de! Interventor, fas acciones u omisiones
de la AN que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANl con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension de los Contratos de Concesién que conste en acta
debidamente suscrita por los concesionarios, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b} Se entendera por "Fuerza Mayor", la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen

% bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
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presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimignto.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacién y demés detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado prefiminar del iempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periode durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como “Periodo Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la suspension del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con los concesionarios.

{iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedaré, durante el Periodo Especial, excusada
de! cumplimiento de las obligaciones afectadas en los terminos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada  suministrara
semanalmente informacion sobre e! desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
iqual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirén
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Perlodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones confractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
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haya sido causado directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superarlb en el menor tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabiidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sinc sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia tnica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el perfodo de suspension.

{9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad de los
Contratos de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en los Contratos de
Concesion, se suspenda la ejecucion de los Contratos de Concesion, el CONTRATANTE
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato.
En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabifidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar |a ejecucién de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al

%’ Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
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por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: {A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de fa
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya fenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ninglin caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante,

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere ugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(v}  Las Partes, de coman acuerdo determinarén el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, discipiinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por e! deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima a los concesionarios de las responsabilidad que por
el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar los Contratos de Concesion. En desarroilo
de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de
lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable
y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacién proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
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subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

{ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3} Dias Habiles
siguientes a; -

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente natificado de! auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y otro apoderado primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.10. Relacidn entre las Partes.

El presente Confrato no crea relaciébn alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de eflas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta enfre las Partes a Ia de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin
derecho ni otorgar ninguna accidn a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrate con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo
podré hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del

%Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en
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todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para fa
ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacién original (acreditado en la Propuesta), soio
podrén realizar la venta o cesién de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por 1a ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente Contrato
ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacién diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Confrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

E! Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucidn de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a
que estara somefido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
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aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
-examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en ios
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no fo eximira de responsabilidad por 1a ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrafo, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Conirato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9,17, Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impene la
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales evenfos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o & exigir
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva dei Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion def presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industria! y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

El Interventor en desarrolio de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y denfro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ning(in costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracién del Interventor. '

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrafo de Interventoria, el Inferventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.
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CLAUSULA 9.22. Patentes

Ei Interventor tendra fa obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la” ANI; por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
ndmero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y solo a partir de la nofificacion def cambio seran oponibles las nuevas
direcciones. '

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 53-42 Edificio T4, torre B piso 2

Teléfono: {1) 3791720

Sies al Interventor: Carrera 812 No. 48 - 75
Teléfono: (1) 4400040, (1) 2343562
Correo electronico: licitaciones@aimingenieros.com

l.as comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entenderé notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o (i) cuando ef destinatario le confirme via correo electrénico €l recibo de la comunicacion.
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{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que
expida la maquina a través de |a cual se envi6 el fax.

~ANDRES FIGUEREDO A -
EZPRESIDENCIA DE GESTIO CO NTRACTUAL

(_PEDROANTONIO LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE
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Elabord: Maria Jessica Paola Alzate Gomegf~ Maria Camila Anaya Latorre — Abogadas GIT Contratacién — Vicapresidencia
Juridica

Revisd:  Juan Manuel Aza — Asesor - Vicegtesidencia Juridic

- Reviso;  Jorge Perdomo Villadiego — Gerenfe de GIT Contra@%ﬁ) - Vicepresidencia Juridica
Revisd:  Alfredo Bocanegra Varon - Vicepresidente Juridico . .
g D JJ’ y

60




