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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 

lo relacionado con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan 

al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental. El 

componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté 

previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 

presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la 

Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 

Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con 

los siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia Ambiental, 

el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás 

Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados 

por la Autoridad Minera. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 
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(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento y 

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a 

los mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y por la Autoridad Ambiental, 

contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA 

y/o demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general 

cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permisos, antes de la obtención 

del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la 

tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 

ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la 

Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de 

la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario 

en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el 

mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la Gestión 

Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las 

obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o 

cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la 

Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los 

demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental 

y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario 

deberá desarrollar los procesos de información, socialización y participación 

comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de 

participación reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen 

al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de 

carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a 

la ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los 

documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, así 

como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la 
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Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a la Interventoría y la 

ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su envío o recepción, 

copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto 

con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá copia de los documentos 

expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles siguientes a 

la expedición. 

 

(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo 

o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el 

Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 

43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto 

no se entenderá como Compensación Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo 

civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 

internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la 

ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la 

ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

 

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para 

la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en 

cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso 

de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las 

normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de 

que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta 

facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, así 

como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del 

Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) 

subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer 

acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato 

por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles 

requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o 

escombros, hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias 

y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de 

acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá 

estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos 

para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental. 
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(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este 

sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con 

la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de 

carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental 

respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios 

para desarrollar el Proyecto. 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo 

de todo el, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. 

Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todas 

las Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 

ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias 

y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias unidades 

Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las 

obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a estas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en 

todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla 

con la Ley Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las 

Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o 

Licencias y Permisos de carácter ambiental y su respectivo seguimiento por 

parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 

8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el 

Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las 

obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de 

situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención 

de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones 

relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con 

la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un 

tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, 

y en general, del citado Proyecto. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 

documentos requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos 
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de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, así como los 

requerimientos que de estas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente 

a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos 

de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha 

decisión sea obligada la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de dichos 

requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

2.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen 

en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de 

la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales 

deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados 

por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco 

(5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del 

Contrato de Concesión, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones 
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relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del 

Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a 

cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones 

de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada  Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, así como el cronograma 

de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en 

curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier otro 

documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo 

para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones 

contingentes establece el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(viii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere relevante 

para el periodo. 

 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el 

Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren 

observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrá 

diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI podrá 

realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría. 



Página 9 de 25 

2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las previstas 

por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás 

disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los 

demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad 

Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad 

Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental requeridos 

para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, 

y en general, mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, 

de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia 

Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a 

la Ley Aplicable y a la guía vigente de manejo ambiental de 

proyectos de infraestructura – sub sector vial-, emitida de forma 

conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo 

reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de 

cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 

ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento 

de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar 

los estudios ambientales a que haya lugar considerando la 

información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y 

aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que 

considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos 

requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las 

que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental 

competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo 

previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 
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jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para 

lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los 

requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales 

para cada licencia y permiso.  

  

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar 

con un PAGA no objetado por la Interventoría, para lo cual 

deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en el 

informe del cual trata la Sección 3.1(b) a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus observaciones 

al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los diez (10) 

Días siguientes a su recepción incluyendo los cambios al 

PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por 

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por 

la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 

del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 

dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del 

mismo.  
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 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos 

(2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los 

respectivos soportes de los actos administrativos proferidos 

por la Autoridad Ambiental competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el programa de 

salud ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento 

de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de 

riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional. 

 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido 

en los Artículos 2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 

2015 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 

complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 

sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad Ambiental, 

así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, 

de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo requieran.  

 

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 

Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un 

DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener la 

descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su 

localización mediante coordenadas y planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no 

requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la Licencia 

Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la 

Sección 3.1(a)(iii) del presente Apéndice. 
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 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 

adelantará, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos 

de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley 

Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en 

el DAA presentado por el Concesionario, este deberá tramitar 

y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 3.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para 

el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y 

Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la 

Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del 

trámite. 

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y 

para la aprobación del DAA deberá incorporar un contenido 

amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 

Autoridad Ambiental. 

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo 

ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento 

de sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las 

Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.  

 

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) 

Días siguientes a su recepción incluyendo los cambios al 

DAA a que haya lugar.  
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 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

DAA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por 

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por 

la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 

del DAA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 

dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción del 

mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los 

cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de 

una Intervención: i) sea necesario la expedición de una Licencia 

Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental 

sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la 

Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el 

procedimiento previsto en la Sección 3.1(a)(ii), el Concesionario 

deberá adelantar todas las actividades necesarias para su 

expedición, en particular las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos 

estudios ambientales le servirán de base al Concesionario, 

para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) 

correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia 

expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a 

que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la 

Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos 

necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, sin 
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perjuicio de su obligación de cumplir con todos los requisitos 

establecidos por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá 

tomar en consideración los siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de estudios 

ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 

mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la 

Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la 

Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones 

vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, expedidos por la Autoridad Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales –ANLA- siempre que dicha 

entidad sea la competente para expedir la Licencia 

Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la 

misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación 

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y 

condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, 

así como en los demás actos administrativos de la misma y 

lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  requiera 

para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que 
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sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,  

prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la 

Licencia Ambiental. Así también, éste tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para el seguimiento ambiental que 

realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y 

cumplir con los requerimientos derivados de dicho 

seguimiento.   

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos 

para las Compensaciones Ambientales establecido en la 

Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 

adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades 

encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, 

de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental 

en la Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del EIA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el EIA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) 

Días siguientes a su recepción incluyendo los cambios al 

EIA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

EIA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por 

parte del Concesionario de los requisitos establecidos por 

la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 

del EIA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
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dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción del 

mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los 

cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los 

ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que 

contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y 

obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar 

el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho 

informe una vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará 

dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los 

tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 

3.1(b) será competencia del Amigable Componedor. 

 

 

 

3.2 Plan de Gestión Integral 

 

 

(a)  Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se 

deberán prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental 

vigente en temas de medio ambiente y comunidad.  Así mismo, este debe 

garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del 

Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar 

las diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y estándares 

antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales 

del subsector vial. 
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(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda 

presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, 

el Concesionario deberá contar con el personal y recursos adecuados para 

responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido 

en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y 

demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo dispuesto en la Ley 

Aplicable para la Fase de Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a 

la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad 

Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General –salvo lo 

dispuesto en la Sección 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversión del 

1% -. 

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental 

(ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa 

en la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario deberá 

adelantar al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) 

Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que cuente con 

Auditores con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. Estas 

Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la Empresa 

adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los 

programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad 

Funcional. 

 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones 

en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario 

realizará el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluará y 

confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el 

PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación y/o requerimientos 

proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), 

y las demás obligaciones de carácter ambiental previstas por la Ley Aplicable. 

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una 

de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 

Licencias y Permisos, Planes de Compensación , requerimientos de la Unidad 

Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, así como de los 
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soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI 

antes del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional 

del proyecto. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que 

aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida 

relacionada con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el 

inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a 

la presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la 

existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del 

contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo soportan.  

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas 

dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el 

documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario 

y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión del documento 

de cierre ambiental se acudirá al Amigable Componedor. 
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(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días 

siguientes a la recepción del mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de 

carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para 

dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con 

la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestación 

de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la autoridad ambiental; así 

como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los 

términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios 

proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la 

sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su 

aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán requisitos obligatorios 

para el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para 

el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la 

sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su 

aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán de obligatorio 

cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, 

técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

 

 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos adelantados por la ANI. 

 

 

(a) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del 

Concesionario, la ANI suscribirá los documentos que se requieran de acuerdo 

con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de carácter 

ambiental, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI como 

solicitante de los mismos. La ANI no será responsable del resultado o sentido 

de estos trámites, y por medio de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva 

responsabilidad en relación con el resultado y contenido de los mismos. 

 
(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite 

respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier 

efecto derivado de dicha cesión. 

 
(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las 

obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 

constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al Proyecto, 

o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o 

Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución del 

mismo. 

 
(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, este se hará exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, 

pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, así como del 

cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de 

la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 
(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable. 

 
(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los 

trámites, así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Días 

siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar todos los 

documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad 

Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesión. 
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(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada 

por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la información de la tabla sea 

suficiente o completa. 

 

(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e) de la Parte General, el término 

respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del 

trámite. 
 

 
Vo.Bo. Jairo Fernando Arguello Urrego – Gerente Ambiental y Social - VPRE 


