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(a)

(o)

CAPITULO 1  Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con la identificaciéon, inventario, manejo, proteccién y/o
traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General del Contfrato y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General.
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CAPITULO Il

Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(a)

(c)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disenar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacién, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccién 8.2 de la Parte General, a continuacién se
proporciona a titulo informativo un inventario preliminar de las Redes
identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacién no podrd interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacién con el disefio y/o construccién de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias
para resolver la posible afectacién de las Redes. Asi tampoco, este listado
constituye una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su
nivel de afectacion con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, alllevar a cabo las actividades descritas en la Seccién 8.2(a) de
la Parte General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario
deberd realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en
el Corredor del Proyecto.

Tabla 1 - Redes secas identificadas en la Unidad Funcional 1,2y 3

UF

Subsector

Ubicacién

Tipo de servicio
afectado

Relacién
con la via

Longitud
Aproximada
afectada

(m)

Propuesta
de
Actuacion

Empresa
de SSPP
afectada

P.K 0+180

Red Eléctrica

Red de
Comunicaciones

Intercepta
lavia

540,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro

P.K 1+050

Red Eléctrica

Cruce
trasversal

40,00

Red de
Comunicaciones

Intercepta
lavia

380,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro

P.K 1+900

Red Eléctrica

Intercepta
lavia

93,00

Traslado
de Red

Condesa

P.K2+170

Red Eléctrica

Red de
Comunicaciones

Intercepta
lavia

2.730,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro -
Movistar

Calzada
Oriental

P.K0+390

Red Eléctrica

Intercepta
lavia

520,00

Traslado
de Red

Codensa

Calzada

Occidental

P.K 0+050

Red Eléctrica

Intercepta
lavia

100,00

Traslado
de Red

Codensa

Calzada

Occidental

P.K0+720

Red Eléctrica

Intercepta
lavia

100,00

Traslado
de Red

Codensa
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Longitud Propuesta | Empresa
UFI | Subsector | Ubicacion Tipo de servicio Relamop Aproximada de de SSPP
afectado conlavia| afectada .z f
(m) Actuacion | aofectada
Calzada .. Intercepta Traslado
K1+
Occidental P.K 1+980 | Red Eléctrica la via 100,00 | de Red Codensa
Calzada .. Intercepta Traslado
K2+
Occidental P.K 2+170 | Red Eléctrica la via 100,00 | de Red Codensa
Calzada , L Cruce Traslado
K2+
Occidental P.K2+830 | Red Electrica trasversal 140,00 | de Red Codensa
Red Eléctrica | Traslad Codensa
ntercepta raslado -
3 P.K0+200] Red de‘ ) lavia 300,00 | de Red Sin .
Comunicaciones Identificar
Tabla 2 - Redes hUmedas identificadas en la Unidad Funcional 1,2y 3
Tipo de Relacién Longitud Propuesta | Empresa
UFI| Subsector | Ubicacion | servicio con la via Aproximada de de SSPP
afectado afectada (m) | Actuacién | afectada
1 Cra7a N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. N. A.
Calzada P.K Tuberia Intercenta Proteccion
Oriental 3+800- | Tibitoc- la via P 370.00 tuberia EAAB
2 P.K4+170 |d=2.0 m """ | Tibitoc
Calzada N.A. |N.A. N. A. N. A. N. A. N. A.
Occidental
Variante Tuberia Intercenta Ancho del Proteccion
3 Hatogrande P.K 0+200 | Tibitoc la via P corredor dela EAAB
& d=1.5m (60.0) tuberia
CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas por
el Proyecto
3.1  Afectacién o interferencia de las Redes
(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada

por una Intervencidén cuando por causa o con ocasidn de su implementacion
se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red
y/o la prestacion del servicio asociada a la misma.
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(b) Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario deberd
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucidn,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i)  Traslado definitivo de la Red.
(i)  Proteccién durante construccién de la Red.
(i)  Proteccién definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v)  Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la
Red.

(c) En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacién o interferencia de una Intervencién a una Red vy |a
solucién técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice
y la Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar
por el Proyecto

3.2.1. Enla Fase de Preconstruccion

(a) El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia de la via
que forma parte este Contrato de Concesidn y en caso de detectar alguna
situacién irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho corredor del proyecto, deberd dar aviso inmediato a la
empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Diseno Geométrico el
Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
las Redes o de conservar o modificar el tfrazado del Proyecto siguiendo lo
dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

(c) Inventario de Redes

()  Con posterioridad a la obtencidén de la no objecidon por parte de la
Interventoria a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Derecho de Via que
resulte de dichos Estudios. En la readlizacion de dicho inventario, el
Concesionario deberd llevar a cabo todos los procedimientos que, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia
real de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de desarrollar los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico evitando, en lo posible, la
afectacion de Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares.
Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Diseno Geométrico, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del
Proyecto. En la realizacién de dicho inventario, el Concesionario deberd
llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de
la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
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(i)

verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la
Seccidn 3.2.1(b) del presente Apéndice

Los objetivos del inventario serdn:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacién a las mismas por las
Intervenciones.

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las redes.

(5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su fraslado y/o proteccidon de
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo v ii)
la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucidn, de requerirse,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en
especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier ofra informacion relevante respecto de la
situacioén juridica o técnica de la Red.

Entre ofras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard vy
presentard junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta
en la que constardn todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del
Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentales, filmicos

(1) Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacién, longitud afectada su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la
proteccién, el fraslado o reubicacidn de Redes con los
prestadores y/u operadores de las mismas, asi como la
descripcién de las especificaciones y normativas aplicables
a cada Red.

(3) Georeferenciacion con ubicacién de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las
entidades propietarias para el estudio de los proyectos de
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(v)

(8)

traslado o modificacién, y cuadro de coordenadas de inicio
y/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas. La
base de Georeferenciacion debe establecer la Faja vy el
Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberdn
presentar en archivos dwg (AutoCAD) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogrdficos y de
video.

La cuantificacidén de los elementos y componentes de la
canalizacién y/o Red, el cual se redliza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las
especificaciones y la cantidad de componentes con que
cuenta el corredor. Estos deberdn incluir las acometidas
domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido
comunicado alas empresas prestadoras y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y
acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores.

Oftros aspectos que se evidencien de importancia.

Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificaciéon de Redes de acuerdo con el Anexo
gue la ANl provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por
tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1)

(10)

(11)

Identificacién del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacion dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado porla Red.

Relaciéon con la via, si la red esta paralela, cruce,
subterrdneo o paralelo.

El uso de la red.
Razén social del prestador y/u operador.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacién, etc.)

Direccidon del prestador y/u operador de la Red.
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(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Persona o drea de contacto encargada de tratar la
afectacién o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacidon de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad
estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nUmero de resolucion y
su fecha de expedicién.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontfinuas, prediales o personales, aparentes o no
aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacién
o interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que
Nno pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucién para la afectacién de la Red,
y/o la solucidn especifica propuesto por el Concesionario,
junto con su justificacién, incluyendo sus condiciones
técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccién 3.2.1(d).

Informacioén de quien elabord y revisd la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los
prestadores y/u operadores de las Redes.

El Concesionario deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningdn caso dichos acuerdos de
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(vi)

(vii)

confidencialidad podrdn mpedir que la ANI tenga acceso
a la informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de
los Estudios de Trazado y Diseno Geométrico.

La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracién de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro
del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el
trazado o disefio geométrico del Proyecto resultando en un
Corredor del Proyecto distinto. Esta actudlizacion serd
consignada en una nueva acta que seguird lo establecido
en la Seccidon 3.2.1(c) del presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar
las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el
Conftrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de

la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificacidn de la Redes
dentro del Corredor del proyecto.

Gestiones con las empresas fitulares de las Redes

(i)

(i)

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los
procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y
aplicar, mediante los insfrumentos respectivos, las condiciones relativas al
disefo, costeo, pago e implementacién de la soluciones respectivas,
entre ellos, los requeridos en la Seccién 3.2.1(e) de este Apéndice, con los
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucién del inventario del cual trata la Seccion
3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifiqgue la potencial
afectacién de una Red, éste deberd seguir el procedimiento establecido
en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida también a la ANL. Asi también, cualquier
comunicacién recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicién del diseno, costo, construccion y demds condiciones para
realizar la proteccién, el traslado o reubicacién de las Redes, incluyendo
la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario deberd solicitar la no objecién del Interventor. Este deberd
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verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Confrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccién,
traslado o reubicacién de las Redes, se aplicardn los valores de mercado
de acuerdo con la regidn en donde se encuentren ubicados o Ia
regulacion sectorial vigente. Sin embargo, en ningdn caso se podrd
solicitar, pactar u obtener remuneracién alguna por costos que han sido
recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulacion
sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberdn constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que
deberdn ser anexados al plan de que frata la Seccién 3.2.1(e) del
presente Apéndice.

Plan para el fraslado y/o manejo de Redes

(i)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccidén 4.2(n) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccién, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto alas
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan deberd contener:

(M Disenos definitivos de la solucidn: Un andlisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucién seleccionada con detalles constructivos. En el
diseno de la solucién se deben prever los accesos para el
ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacion. Dichos disefos
deberdn llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
arficulo 48 de la ley 1682 de 2013.

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disenos aprobados, i) las actividades del plan de

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto deberd establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucidn por metro lineal y su
justificacién.

(3) Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el
plan de seguimiento con los respectivos indicadores de
avance.
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(4)

(5)

(6)

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido aprobado por las empresas administradoras,
propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberd
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de
la maquinaria, la sefdlizacidon requerida y demds
informacion relevante. Lo anterior en concordancia con los
dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencién de emergencias generadas por
danos en las Redes que ocurran durante foda la ejecucién
del Contrato el cual deberd mantenerse actualizado,
comegido y con mejoras constantes. Ademds, deberd
contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacién de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberd
contemplar que en el caso en que se produzca un dano a
alguna Red ubicada dentro del Corredor del proyecto, se
deberd describir cémo se adelantardn seguir los siguientes
procesos:

* Informacidén y coordinacién con las empresas

propietarias y/o administradoras de la red, y a las
autoridades competentes.

» Condiciones de cierre y apertura de los carriles del

Proyecto afectados.

= Auxilio vial.

» Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
» Registro de los danos en la Red y de ferceros afectados.

» Condiciones para desarrollar las medidas de

intervencidn para la reparacion del dano y restitucion del
servicio  con las  empresas  propietarias  y/o
administradoras de la red.

* Reparacién de senalizacion.

= Retiro de material excedente resultante de danos a las

Redes.

= Condiciones para la disposicidn de equipos y maqguinaria

para la reparacién de la Red afectada.
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» Registrar la investigacion de causas de los danos
causados en la Red e investigacién de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

» Si el dano fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificardn vy
redlizardn los pagos o en su defecto se activardn los
siniestros de las pdlizas de seguros existentes..

(i) Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial.

(iv) El Interventor revisard el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccién de
Redes, el Interventor deberd verificar que el valor consignado
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese
momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacién al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entenderd que no objetan el Plan.

Si durante la Fase de Construccidn se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido idenfificadas en la Fase de
Preconstruccion, el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas
en la presente Seccién 3.2.1.

3.2.2. Enla Fase de Construccion

(a)

(c)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacién irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato
a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con
el plan para el fraslado y/o manejo de Redes, le comesponda ejecutar
directamente. Asi mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas Prestadoras y/u Operadoras lleven a cabo el traslado y/o
proteccién de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan
en coordinacién con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i)  Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccién establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
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(it

(vi)

(vii)

detallada las actividades de proteccion y/o tfraslado desarrolladas sobre
las Redes en la Fase de Construccién, su estado a ese momento, asi como
las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

Este informe deberd contener ,como minimo, lo siguiente:

(1) La descripcién de cada una de las actividades de traslado
y/o proteccién llevadas a cabo por el Concesionario o por
la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacién.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o proteccidn y de aquellas que estando dentro del
Corredor del Proyecto con ocasién al procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad
de traslado y/o proteccion alguna.

(4) En general, una descripcién de todas las actividades
realizadas por el Concesionario encaminadas a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado
y/o proteccidén de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotogrdficos, filmicos vy/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisard el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecién del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entenderd que no objeta el informe.

De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la contfroversia
serd resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. Enla Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

El Concesionario deberd redlizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del proyecto deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y ala Policia de Carreteras.
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En el caso en que con ocasidn a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de
traslado y/o proteccidon de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades descritas en las
Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos
determinados para tal efecto por el Interventor.

CAPITULO IV  REDES DE HIDROCARBUROS

NO APLICA
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