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CAPÍTULO I Introducción 
 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del 
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan 
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental. El 
componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no 
esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 
presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los 
demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 
19.14 de la Parte General.  

 
(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 
Contrato.  

 
(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con 
los siguientes asuntos: 

 
(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 
 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia Ambiental, 
el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás 
Licencias y Permisos de carácter ambiental. 
 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y 
arqueológico de la Nación. 
 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 
 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser 
otorgados por la Autoridad Minera. 
 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 
 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 
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(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 
 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 
 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 
 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 
 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 
 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 
materiales. 

 
(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 
(xv) Transporte de materiales. 

 
(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 
(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 
(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 
 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 
requerimientos. 

 
(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 
 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 
proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 
(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento y 

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a 
los mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 
 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y por la Autoridad Ambiental, 
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o 
PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 
(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general 

cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permisos, antes de la 
obtención del mismo. 

 
(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la 
tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 
ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la 
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 
Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de 
la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario 
en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el 
mismo. 

 
(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la 
Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución 
de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o 
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de 
carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción 
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto. 

 
(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los 
demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia 
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el 
Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, socialización y 
participación comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás 
mecanismos de participación reglamentados, sin perjuicio de los compromisos 
que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las 
Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 
(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a 

la ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los 
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, 
así como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la 
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Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a la Interventoría y la 
ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su envío o recepción, 
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto 
con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá copia de los documentos 
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles siguientes a 
la expedición. 

 
(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para 

consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el 
Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el 
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho 
monto no se entenderá como Compensación Ambiental. 

 
(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo 

civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la 
ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la 
ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, 
concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 
(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en 
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso 
de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las 
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso 
de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de 
esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, 
así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del 
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) 
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer 
acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato 
por eventos surgidos por esta causa.  
 
El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles 
requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o 
escombros, hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 
 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las 
Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del 
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario 
deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos 
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia 
ambiental. 
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(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este 
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con 
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 
(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos 
de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental 
respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

 
(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios 

para desarrollar el Proyecto. 
 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo 
de todo el, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. 
Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todas 
las Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 
ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las 
Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias 
unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervención que se 
hace en las obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse 
hecha a estas. 

 
(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en 

todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto 
cumpla con la Ley Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto 
por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o 
Licencias y Permisos de carácter ambiental y su respectivo seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el 
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las 
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter 
ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y 
de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 
obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de 
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la 
Gestión Social y Ambiental. 

 
(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con 
la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de 
un tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del 
Proyecto, y en general, del citado Proyecto. 
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(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 
documentos requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y 
Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, así 
como los requerimientos que de estas se deriven. 

 
(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar 
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de 
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto 
no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o 
acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI. 

 
(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de dichos 
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 
(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

2.3 Compensaciones Ambientales  
 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se 
definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 
(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de 
la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 
complementen o sustituyan,  

 
(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, 

de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 
 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales 
deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados 
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y 
Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 
 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco 
(5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del 
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Contrato de Concesión, un informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social y 
Ambiental del Proyecto. 

 
(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a 

cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter 
ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 
(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada  Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, así como el cronograma 
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 
 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en 
curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 
(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en 

las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier otro 
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 
cualitativos y cuantitativos. 

 
(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 
 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 
componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 
 

(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el 
periodo para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones 
contingentes establece el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 
 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 
 

(viii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere 
relevante para el periodo. 
 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 
 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 
Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el 
Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren 
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario 
tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 
podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no 
objetados por la Interventoría. 
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2.5 Incumplimiento 
 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 
ambiental de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las 
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte 
Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 
 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 
ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los 
demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad 
Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad 
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 
presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 
 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 
 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 
Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental requeridos 
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, 
y en general, mediante los siguientes procedimientos: 

 
(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 
(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, 

de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia 
Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a 
la Ley Aplicable y a la guía vigente de manejo ambiental de 
proyectos de infraestructura – sub sector vial-, emitida de forma 
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo 
reemplace. 

 
(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de 
cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 
establecido en la guía mencionada.  

 
(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento 
de la Ley Aplicable. 

 
(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar 

los estudios ambientales a que haya lugar considerando la 
información disponible y la que deba generar para satisfacer los 
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y 
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que 
considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 
Concesionario. 

 
(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos 

requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo 
las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 
inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo 
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 
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jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para 
lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 
seguimiento ambiental y los correspondientes a los 
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales 
para cada licencia y permiso.  

  
(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 
 

§ Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar 
con un PAGA no objetado por la Interventoría, para lo cual 
deberá: 
 

• Presentar dicho documento en el plazo establecido en el 
informe del cual trata la Sección 3.1(b) a la Interventoría. 
 

• La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 
presentación del PAGA para presentar sus observaciones 
al mismo. 
 

• En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 
Interventoría no formule observación alguna, se 
entenderá que ésta aprueba el PAGA.  
 

• El Concesionario deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por la Interventoría dentro de 
los diez (10) Días siguientes a su recepción incluyendo 
los cambios al PAGA a que haya lugar. 
 

• La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 
recepción de las observaciones para objetar o no objetar 
el PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoría 
sólo podrán formularse en atención al no cumplimiento 
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 
por la guía ambiental.  
 

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 
del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  
 

• Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 
podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción 
del mismo.  
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• El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 
de los tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual 
deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los 
dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 
§ Disponer de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los 
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos 
por la Autoridad Ambiental competente. 
 

§ Entregar los requerimientos básicos que exige el programa 
de salud ocupacional: política de salud ocupacional, 
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama de 
factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud 
ocupacional. 

 
 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas 

 
(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido 

en los Artículos 2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 
2015 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 
complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad Ambiental, 
así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, 
de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo requieran.  

 
 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 
Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 
 

§ El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo 
un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá 
contener la descripción, el objetivo y alcance de la 
Intervención y su localización mediante coordenadas y 
planos. 
 

§ Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no 
requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la Licencia 
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Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la 
Sección 3.1(a)(iii) del presente Apéndice. 
 

§ En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 
necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 
adelantará, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos 
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley 
Aplicable.  

 
§ Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas propuestas 
en el DAA presentado por el Concesionario, este deberá 
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 3.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 
(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera 
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión 
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para 
que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier 
etapa del trámite. 

 
(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y 

para la aprobación del DAA deberá incorporar un contenido 
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 
Autoridad Ambiental. 

 
(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable 

exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el 
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención de 
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del 
Proyecto.  

 
 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a la 
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 
Interventoría. 

 
• La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus observaciones 
al mismo. 
 

• En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 
Interventoría no formule observación alguna, se 
entenderá que ésta aprueba el DAA.  
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• El Concesionario deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por la Interventoría dentro de 
los quince (15) Días siguientes a su recepción incluyendo 
los cambios al DAA a que haya lugar.  
 

• La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 
recepción de las observaciones para objetar o no objetar 
el DAA. Las objeciones que presentare la Interventoría 
sólo podrán formularse en atención al no cumplimiento 
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 
por la guía ambiental.  
 

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 
del DAA se acudirá al Amigable Componedor.  
 

• Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 
podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción del 
mismo.  

 
• El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo 
cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de 
los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 

 
 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 
 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de 
una Intervención: i) sea necesario la expedición de una Licencia 
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad 
Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la 
consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha 
adelantado el procedimiento previsto en la Sección 3.1(a)(ii), el 
Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias 
para su expedición, en particular las establecidas a continuación: 

 
§ Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos 
estudios ambientales le servirán de base al Concesionario, 
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) 
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia 
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  
 



Página 15 de 26 

§ Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a 
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en 
la Ley Aplicable. 
 

§ En el desarrollo de los estudios y demás documentos 
necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 
requisitos establecidos por la Ley Aplicable, el 
Concesionario deberá tomar en consideración los siguientes 
documentos: 

 
• Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 
 

• Metodología general para la presentación de estudios 
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 
mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás 
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 
 

• Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de 
la Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas que la 
adicionen, sustituyan o modifiquen. 
 

• Manual para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la 
Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y demás 
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 
 

• Formatos para la solicitud de permisos y concesiones 
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.  
 

• Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 
concesión de proyectos viales de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales –ANLA- siempre que dicha 
entidad sea la competente para expedir la Licencia 
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la 
misma. 

 
§ Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación 

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y 
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, 
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así como en los demás actos administrativos de la misma y 
lograr su aprobación. 

 
§ Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  requiera 
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con 
la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las 
que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de 
inicio,  prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida 
la Licencia Ambiental. Así también, éste tendrá la 
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 
económicos necesarios para el seguimiento ambiental que 
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y 
cumplir con los requerimientos derivados de dicho 
seguimiento.   

 
§ Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos 

para las Compensaciones Ambientales establecido en la 
Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las 
actividades encaminadas a dar cumplimiento a las 
obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por 
la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental. 

 
(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 
Interventoría. 

 
• La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del EIA para presentar sus observaciones al 
mismo. 
 

• En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 
Interventoría no formule observación alguna, se 
entenderá que ésta aprueba el EIA.  
 

• El Concesionario deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por la Interventoría dentro de 
los quince (15) Días siguientes a su recepción incluyendo 
los cambios al EIA a que haya lugar.  
 

• La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 
recepción de las observaciones para objetar o no objetar 
el EIA. Las objeciones que presentare la Interventoría 
sólo podrán formularse en atención al no cumplimiento 
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 
por la guía ambiental.  
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• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 
del EIA se acudirá al Amigable Componedor.  
 

• Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será 
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 
podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción del 
mismo.  

 
• El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo 
cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de 
los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 

 
(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de 

los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que 
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y 
obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de 
carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y 
presentación de los PAGA. 
 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince 
(15) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 
(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o 
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a 
dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se 
hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

 
(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de 

los tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado 
por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del 
plazo anterior. 

 
(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 

3.1(b) será competencia del Amigable Componedor. 
 

 
 

3.2 Plan de Gestión Integral 
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(a)  Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se 
deberán prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad.  Así mismo, este 
debe garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas 
del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para 
realizar las diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y 
estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 
internacionales del subsector vial. 

 
(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda 
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal 
efecto, el Concesionario deberá contar con el personal y recursos adecuados 
para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 
 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias 
y demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades 
Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo dispuesto en la Ley 
Aplicable para la Fase de Construcción. 

 
(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a 

la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad 
Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General –salvo lo 
dispuesto en la Sección 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversión del 
1% -. 

 
(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental 

(ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 
Ambiental. 

 
(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional 

(etapa en la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario 
deberá adelantar al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos 
(2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que cuente con 
Auditores con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. Estas 
Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la 
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de 
los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad 
Funcional. 
 

4.2 Cierre Ambiental 
 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones 
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario 
realizará el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluará y 
confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el 
PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación y/o requerimientos 
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es), y las demás obligaciones de carácter ambiental previstas por la 
Ley Aplicable. 

 
(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una 
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 
Licencias y Permisos, Planes de Compensación , requerimientos de la Unidad 
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Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, así como de los 
soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la Interventoría y a la 
ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior. 

 
(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 
(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional 
del proyecto. 

 
(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que 
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 
cuantitativos. 

 
(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 
 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida 
relacionada con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 
 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el 
inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014 
 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 
 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 
ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 
 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 
 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a 
la presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la 
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud 
del contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo 
soportan.  

 
(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas 
dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 
(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el 
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario 
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y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión del documento 
de cierre ambiental se acudirá al Amigable Componedor. 

  



Página 22 de 26 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI 
dentro de los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer 
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días 
siguientes a la recepción del mismo.  

 
(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de 
carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 
Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para 
dicha Etapa. 

 
(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo 

con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental 
de la Gestión Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la 
prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la autoridad 
ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 
 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 
decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios 
proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre de 
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al 
momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 
responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, 
técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 
(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa 
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la 
que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su 
aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán de obligatorio 
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumirá toda la 
responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, 
técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  
 
 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos adelantados por la ANI. 
 
 

(a) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del 
Concesionario, la ANI suscribirá los documentos que se requieran de acuerdo 
con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de carácter 
ambiental, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI como 
solicitante de los mismos. La ANI no será responsable del resultado o sentido 
de estos trámites, y por medio de la cesión el Concesionario acepta su 
exclusiva responsabilidad en relación con el resultado y contenido de los 
mismos. 

 
(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite 
respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier 
efecto derivado de dicha cesión. 

 
(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las 

obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 
constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al 
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales 
y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución 
del mismo. 

 
(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, este se hará exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, 
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, así como del 
cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de 
la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 
(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley 
Aplicable. 

 
(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de 

los trámites, así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar todos los 
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad 
Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesión. 
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(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea 
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la información de la 
tabla sea suficiente o completa. 

 
(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e) de la Parte General, el término 

respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del 
trámite. 

 
 

Vo.Bo. Jairo Fernando Arguello Urrego – Gerente Ambiental y Social - VPRE 


