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INTERFERENCIAS CON REDES 
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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 

lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 

de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte y Especial del Contrato, y en la Ley 

Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la 

Parte General.   
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 

Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 

necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente 

Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se 

proporciona a título informativo un inventario preliminar de las Redes 

identificadas en las inmediaciones del Proyecto, parte de los estudios previos 

del Proceso de Selección. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 

ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 

resolver la posible afectación de las Redes posiblemente afectadas por las 

mismas. Así tampoco, este listado constituye una garantía sobre la existencia 

efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación con el desarrollo del 

Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de 

la Parte General y en la Sección 3.2.13.2.13.1.1 de este Apéndice, el 

Concesionario deberá realizar la identificación e inventario de todas las Redes 

que existan en el Corredor del Proyecto.  
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Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía 

Inicio (PR) 
Fin 

(PR) 

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 
Redes 

Eléctricas 
Aéreo ENERTOLIMA Paralela K2+700 K3+640 0.94 Traslado 

Red eléctrica de 
media tensión, 

no presenta 
complejidad. 

1 
Redes 

Eléctricas 
Aéreo ENERTOLIMA Paralela K0+000 K2+200 2.2 Traslado 

Red eléctrica de 
baja tensión, la 
complejidad 
depende del 
permiso del 
propietario del 
predio donde se 
encuentra 
ubicado el 
poste. 
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Tabla 2 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 2 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación 
Empresa 

Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) 

Fin 
(PR) 

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Nariño 
Paralela y 

cruce 
22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Nariño 
Paralela y 

cruce 
22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Nariño 
Paralela y 

cruce 

Vereda 

Garbanzal 

25+850 

26+500 0.65 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Nariño 
Paralela y 

cruce 
 22+000 23+000 1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 
El Porvenir 

31+000 
31+500 0.5 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 
El Porvenir 

31+000 
31+500 0.5 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 

Vereda las 
Islas 

32+000 
32+350 0.35 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 

Vereda las 
Islas 

32+000 
32+350 0.5 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 0+000 36+500 36.5 Traslado Media 
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Tabla 3 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 3 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación 
Empresa 

Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) 

Fin 
(PR) 

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 
38+300 39+300 1.0 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Guataqui 
Paralela y 

cruce 
38+300 

39+30

0 
1.0 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Beltrán 
Paralela y 

cruce 
Gramalotal 

71+200 
71+800 0.60 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Beltrán 
Paralela y 

cruce 
Gramalotal 

71+200 
71+800 0.60 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 
Municipio de 

Beltrán 
Paralela y 

cruce 
74+400 75+000 0.60 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 
Municipio de 

Beltrán 
Paralela y 

cruce 
74+400 75+000 0.60 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 36+500 87+470 50.90 Traslado Media 
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Tabla 4 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF4 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación 
Empresa 

Propietaria 

Relación 
con la 

Vía 
Inicio (PR) Fin (PR) 

Longitud 

Aproximad

a 

Afectada 

(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Acueducto Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Cambao 

Paralela y 
cruce 

87+000 87+700 0.7 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Cambao 

Paralela y 
cruce 

87+000 87+700 0.7 Traslado Media 

1 Acueducto Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Guaduas 

Paralela y 
cruce 

130+800 131+400 0.6 Traslado Media 

1 Alcantarillado Subterráneo 

Municipio de 
San Juan de 

Rio Seco-
corregimiento 
de Guaduas 

Paralela y 
cruce 

130+800 131+400 0.6 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de media 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 87+000 131+200 44.20 Traslado Media 

1 
Red eléctrica 

de baja 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 131+200 132+300 1.1 Traslado Baja 

1 
Red eléctrica 

de baja 
tensión 

Aéreo 
Empresa de 
energía de 

Cundinamarca 
Paralela 132+300 132+714 0.414 Traslado Baja 
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Tabla 5 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF5 

Subsector 
Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación 
Empresa 

Propietaria 
Relación 
con la Vía 

Inicio (PR) Fin (PR) 

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

(Km) 

Propuesta 
de 

Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

1 Gas 
Subterráne

o 
Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal 

PR K0+400 PR K0+400 17 Protección Baja 

1 Gas 
Subterráne

o 
Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal 

PR K0+500 PR K0+500 20 Protección Baja 

1 Acueducto 
Subterráne

o 
EMPOCALDA

S 
Cruce 

transversal 
PR18+000 PR18+020 20 Protección Baja 

1 

Interferencia 
sin identificar 

posible 
gasoducto 

Superficial Por identificar Cruce 24+050 24+050  Protección Alta 

1 Poliducto 
Subterráne

o 
ECOPETROL 

Cruce 
transversal 

PR27+600 PR27+600 15 Protección Baja 

1 Válvula Superficial 
Pacific Energy 

Rubiales 
Cruce 29+160 29+300 0.200 Protección Alta 

1 Acueducto 
Subterráne

o 
EMPOCALDA

S 
Cruce 

transversal 
PR30+340 PR30+340 12 Protección Baja 

1 Acueducto 
subterráne

o 
EMPOCALDA

S 
Cruce 

transversal 
PR30+400 PR30+400 12 Protección baja 

1 Gas 
Subterráne

o 
Alcanos de 
Colombia 

Cruce 
transversal 

PR30+500 PR30+500 12 
Protección Baja 

1 Acueducto 
Subterráne

o 
EMPOCALDA

S 
Cruce 

transversal 
PR33+020 PR33+020 12 

Protección Baja 

1 
Estación de 

gas 
Superficial TGI Cruce 33+200 33+600 0.400 Protección Alta 

1 Acueducto 
Subterráne

o 
Esp. de Puerto 

Salgar 
Cruce 

transversal 
PR34+500 PR34+500 25 

Protección Baja 

1 Acueducto 
Subterráne

o 
Esp. de Puerto 

Salgar 
Cruce 

transversal 
PR35+100 PR35+100 24 

Protección Baja 
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1 Alcantarillado 
Subterráne

o 
Esp. de Puerto 

Salgar 
Cruce 

transversal 
PR34+650 PR34+650 52 

Protección Media 

1 Alcantarillado 
Subterráne

o 
Esp. de Puerto 

Salgar 
Cruce 

transversal 
PR35+000 PR35+000 16 

Protección Baja 

1 Alcantarillado 
Subterráne

o 
Esp. de Puerto 
Salgar Salgar 

Cruce 
transversal 

PR35+100 PR35+100 16 
Protección Baja 

1 Alcantarillado 
Subterráne

o 
Serv Publi. Pto 

Salgar 
Cruce 

transversal 
PR35+550 PR35+550 16 

Protección Baja 

1 Red Férrea Superficial ANI Cruce 37+020 
Conexión al 
Korán vía 
izquierda 

131+812, 
Conexión al 
Korán vía 
derecha 

0.119 Paso 
elevado 

Alta 

 
Nota: Se solicitó a las diferentes entidades prestadoras de Servicios Públicos y Privados, la información referente a cruces e interferencias en los 
corredores a estudiar, hasta el momento nos se ha tenido respuesta por parte de algunas empresas. 
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 
afectadas por el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada 

por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 

pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o 

la prestación del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 

incluyendo, sin limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 

junto con el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la 

solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y 

la Ley Aplicable.  

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 
por el Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto l Derecho de Vía, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de 

Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar 

las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo 

dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 
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(b)(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Con 

posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la Interventoría 

a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico Detalle, el Concesionario 

deberá realizar un inventario de las Redes que se encuentren dentro del 

Derecho de VíaCorredor del Proyecto que resulte de dichos Estudios. En 

la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo 

todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le 

permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse 

afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en . Lo anterior, 

sin perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico la Sección 3.2.1(b) del 

presente Apéndice evitando, en lo posible, la  afectación de Redes con 

base en el desarrollo de inventarios preliminares.  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 

materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 

Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores propietarios de las 

Redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) 

la persona responsable por su traslado y/o protección de 

acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) 

la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(6)(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 

bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, 

la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 

(7)(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

 

(iii)(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y 

presentará junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico 

elaborará un acta en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro 

del Derecho de VíaCorredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, 

junto con los soportes documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. 

En particular, el acta deberá contener, cómo mínimo, lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 

afectación, longitud afectada y  su prestador y/u 

operadorentidad propietaria y/o encargada de la operación. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la protección,  

el traslado o reubicación deintervención de Redes con los 

prestadores y/u operadoresempresas propietarias o 

administradoras de las mismas, así como la descripción de 

las especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en 

cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades 

propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o 

modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de 

las afectaciones o interferencias detectadas. La base de 

georreferenciación debe establecer la Faja y el Derecho de 

VíaCorredor del Proyecto. Adicionalmente se deberán 

presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo  

shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 

determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 

y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 

Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado 

a loas prestadores y/u operadoresempresas propietarias y/o 

administradoras. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con loas prestadores y/u operadores empresas 

propietarias o administradoras de las Redes durante el 

inventario.  
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(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

 

(iv)(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado  ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo 

que la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y 

por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la rRed esta paralela, cruce, 

subterráneo o paralelo. 

 

(8) El uso de la Rred. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador propietario o 

administrador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del prestador y/u operadorpropietario o 

administrador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación 

o interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona deen contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 

cercano y su fecha. 

 

(16) Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 
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(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 

su fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Rred (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  

interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos 

la longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, 

como de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1 del 

presente Apéndice y/o la solución específica propuesto por 

el Concesionario, junto con su justificación, incluyendo sus 

condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en la Sección 3.2.1(d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas porde loas 

prestadores y/u operadores de las Redesempresas 

administradoras o prestadoras del servicio.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar  los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 

confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a 

la información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 

(v)(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como 

parte de dentro de los (30) Días siguientes a la obtención de la no 

objeción de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 
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(vi)  La Interventoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, junto 

con sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la 

misma o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término 

previsto, se entenderá que no objetan el contenido del acta y deberá 

suscribirla dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo.  

 

(vii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el 

Concesionario contará con (15)Días para dar respuesta a las mismas. 

 

(viii) Una vez la Interventoría de por no objetada el acta, esta será suscrita por 

ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a la no 

objeción. 

 

(ix) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la presentación de 

las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se apruebe el 

acta, si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia 

será resuelta por el Amigable Componedor.   

 

(x)(vii) Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el 

Concesionario, ésta será remitida al Día siguiente a la ANI para que 

dentro de los treinta (30) Días siguientes a su recepción formule 

observaciones. En el caso en que transcurrido este término la ANI no se 

pronuncie se entenderá que ésta no objeta la misma. De existir 

observaciones, se deberá seguir el procedimiento descrito en las Sección 

3.2.1(a)(viii) y siguientes de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 

(xi)(viii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de 

cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro 

del Derecho de VíaCorredor del Proyecto original y/o se 

modifique el trazado o diseño geométrico del Proyecto 

resultando en un Derecho de VíaCorredor del Proyecto 

distinto. Esta actualización será consignada en una nueva 

acta que seguirá lo establecido en la Sección 

3.2.1(b)3.2.1(b)3.2.1(b)3.2.1(a) del presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de 

acuerdo con el estado del artede la técnica,  permitan 

identificar las Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el 

Contrato.  

 

(xii)(ix) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por 

parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por 

parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, 
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de acuerdo con el estado del arte la técnica, para la identificación de la 

Redes dentro del Corredor del ProyectoDerecho de Vía.  

 

 

(c)(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los 

procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y 

aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al 

diseño, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas, entre 

ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice,  con los 

prestadores y/u operadorespropietarios, gestores y/o administradores – 

según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta y riesgo, todos 

los procesos de gestión requeridos para acordar, mediante los 

instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño definitivo, 

costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas , entre ellos, 

los requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice.  

 

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 

3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial 

afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en 

los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

 

(iv) Con anterioridad a l perfeccionamiento a formalización de cualquier 

acuerdo entre el Concesionario y los prestadores y/u operadores de las 

Redes a empresas titulares de la Redes relativo a la  definición del diseño, 

costo, construcción y demás condiciones para realizar la protección, el 

traslado o reubicación de las Redes, incluyendo la referida en el numeral 

4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el determinación de los valores 

relacionados con las  obras, adquisiciones y demás inversiones y gastos 

de las actividades de traslado y/o manejo de las Redes a cargo del 

Concesionario se deberá solicitar la no objeciónaprobación del 

Interventor. Este deberá verificar que ese acuerdo cumpla con lo 

establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.valor corresponde a 

condiciones normales de mercado vigentes para ese momento. En 

cualquier caso, el Concesionario deberá  

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, 

para la determinación del valor de los costos asociados a la protección, 

traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado 

de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la regulación 

sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u 
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obtener remuneración alguna por costos que han sido recuperados o que 

se encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente. 

 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 

soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán 

ser anexados al plan acta de que trata la Sección 3.2.1(e)3.2.1(a) del 

presente Apéndice.  

 

 

 

 

(d)(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte 

General, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el 

plazo establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de 

Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones 

constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las 

Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el 

cronograma de ejecución de estas y su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 

interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 

solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño 

deberá estar aprobado por la empresa propietaria o 

administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá 

incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso 

constructivo. En el diseño de la solución se deben prever los 

accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 

propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 

desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. 

Dichos diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 

diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 

y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El 

presupuesto deberá establecer los precios unitarios de 

acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 

justificación. 
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(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan 

de seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber 

sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias 

o  prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  

protocolo de seguridad del personal, del uso de la 

maquinaria, la señalización requerida y demás información 

relevante. Lo anterior, en concordancia con los dispuesto en 

los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 

debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las 

gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 

realizados por el Concesionario para la solución123. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las 

Redes para la atención de emergencias generadas por daños 

en las Redes que ocurran durante toda la ejecución del 

Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, corregido  y 

con mejoras constantes. Además, deberá contemplar los 

lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o 

administradoras de la Red, así como los protocolos de 

comunicación de emergencia ante la misma empresa y ante 

terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso 

en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro del 

Derecho de VíaCorredor del Proyecto, se deberá describir 

cómo se adelantarán seguir los siguientes procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas 

propietarias y/o administradoras de la red, y a las 

autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 

Proyecto afectados. 

 

 Auxilio vVial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 

 Registro de los daños en la Rred y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención 

para la reparación del daño y restitución del servicio con 

las empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

Apéndice Técnico 5 

Página 21 de 34 

 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 

para la reparación de la Red afectada. 

 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños 

causados en la Red e investigación de incidentes y/o 

accidentes si se presentan. 

 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 

realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo 

previsto en la Parte Especial.  

 

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo 

relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o 

protecciónmanejo de Redes, el Interventor deberá verificar que el valor 

consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes 

para ese momento. 

 

(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y 

lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un 

término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

(e)(f)  

 

(f)(g) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el planinforme. 
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(g)(h) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de 

Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en 

la presente Sección 3.2.1 y entregar las actas y planes respetivos en los plazos 

determinados por el Interventor. 

 

3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del  

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyectol Derecho de Vía, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de 

Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 

plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar 

directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para 

que las empresas prestadora y/u operadoratitulares de la Red lleven a cabo el 

traslado y/o protecciónmanejo de la Red respectiva de acuerdo con lo 

establecido en dicho plan en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 

detallada las actividades de protección manejo y/o traslado desarrolladas 

sobre las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así 

como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el 

traslado y/o manejo de las Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 

protecciónmanejo llevadas a cabo por el Concesionario o por 

la empresas prestadoras y/u operadorastitulares de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  

 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado 

y/o manejo protección y de aquellas que estando dentro del 

Derecho de VíaCorredor del Proyecto con ocasión a l 

procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 os estudios 

realizados por el Concesionario no requerían de actividad de 

traslado y/o protecciónmanejo alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades 

realizadas por el Concesionario encaminadas a dar 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

Apéndice Técnico 5 

Página 23 de 34 

 

 

cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o 

protecciónmanejo de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el informeplan y presentará sus observaciones al 

mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al iInforme y 

lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del informeplan en 

un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos 

indicados, se entenderá que no objetan el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el informeplan en los plazos establecidos,  la 

controversia será resulta por el Amigable Componedor. 

 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor del Proyecto que forma parte este Contrato de Concesión y en caso 

de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna 

Red ubicada dentro de dicho l Corredor del ProyectoDerecho de Vía, deberá 

dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de 

Carreteras. 

 

(b) En el caso en que  con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa 

de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado 

y/o protecciónmanejo de Redes ubicadas en el Derecho de VíaCorredor del 

Proyecto el Concesionario deberá adelantar todas las actividades descritas en 

las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d)3.2.1(d)3.2.1(c) y 3.2.1(e)3.2.1(e)3.2.1(d) del 

presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el 

Interventor.  
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo 

dispuesto en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la 

identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que 

se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol 

S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de 

aquella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato 

y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en 

cuenta el contenido del documento XXXXXXXXXXXX denominado “Tipos de 

interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 
1 al presente documento. 

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este 

Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley 
Aplicable.  

 

(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del Proyecto 

con de Redes de hidrocarburos, así como para determinar la necesidad de 

realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las mismas, el Concesionario 

deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente Capítulo.  

 

(b) Para los fines de esta Capítulo, los términos en mayúscula inicial que aquí se 

usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado 

asignado a dichos términos según se indican a continuación: 

 

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientación requerido de la línea de 

transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del diseño del 

proyecto vial se superponen con el trazado de la tubería. 

 

(ii) “Profundización”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto 

vial cruza una tubería área o que el diseño del terraplén no supera la 

normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso 

que no sea posible el rediseño del terraplén. 

 

(iii) “Empalme”: Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 

específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante 

realizada. 

 

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una 

variante o realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el 

flujo continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del 

sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte 

de hidrocarburos trazadas. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 

junto con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos –según 
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sea el caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a 

una Red de hidrocarburos y la solución técnica para resolverla.  

 

4.2 Tipos de interferencias con proyectos viales 

 

(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una 

Red de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a 

continuación se menciona en los términos descritos en este documento. 

 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 

administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso-  evaluar si casos 

no previstos en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que 

requieran el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, 

todas las actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos serán 

realizadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el único 

responsable por la efectividad de las mismas. 

 

(c) Cruces 

 

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y 

los Derechos de Vía de la infraestructura vial. 

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de 

incidencia al eje de la vía (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales 

se presentan las siguientes variables: 

 

 
 

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía y la tubería, 

en el cual, la tubería queda debajo de la vía.  

 

(1) Sobre los  mismos se pueden presentar dos circunstancias  

 

  Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

Con formato: Fuente: 14 pto
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lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. Este tipo de cruce no está permitido, 

considerando que las cargas de la vía sumados a los 

efectos por operación de la misma pueden afectar la 

integridad de la tubería. 

 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

lo tanto cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. 

 

 
 

(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra 

la tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de esfuerzos 

mecánicos y los efectos de corrosión de estructuras enterradas. 

 

Con formato: Fuente: 14 pto
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(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al 

eje de la vía menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no está 

permitido, considerando que el área de interferencia es mayor. Dichos 

cruces puede contar con las siguientes modalidades: 

 

(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía 

y la tubería, en el cual, la tubería queda debajo de la vía. 

Sobre  los mismos se pueden presentar dos circunstancias: 

 
 Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, 

por su característica diagonal se deben evaluar las 

condiciones del tubo con la vía. 

 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por 

su característica diagonal se deben evaluar las 

condiciones del tubo con la vía. 

 
(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el 

de construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el 

tiempo de paso (EJ: accesos a canteras, disposición de material de relleno 

o de rio), el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su 

análisis depende de cada caso en particular.  

 
(d) Paralelismos 

 
(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía existente, se 

pueden presentar en los siguientes escenarios: 

 

Con formato: Fuente: 14 pto
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(1) Identificadas entre la calzada de la vía nueva y la tubería 

existente y comparten longitudes de manera axial. 

 

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vía nueva y el DDV de 

la tubería existente y comparten longitudes (en este caso se 

toma como referencia el Derecho de vía de la carretera y la 

tubería). 

(ii)  

 

 
(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, 

puentes, túneles, muros): 

 

(i) En el caso de cercanía de obras de infraestructura especiales (box 

culverts, puentes, túneles y cualquier infraestructura de concreto 

necesaria) se deben presentar un análisis de esfuerzos dinámicos que 

garantice la integridad de la infraestructura petrolera y que permita su 

coexistencia de ambas (estructura civil y red de transporte de 

hidrocarburos). 

 

 

4.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas
1
 

 
(a) Cruces de vía con tuberías enterradas con profundidades menores a 1,5 metros 

cuadrados. (no aprobadas) 

 

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solución: 

 

(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la 

normatividad API, o 

 

(2) Profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar dos opciones de 

acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

 

 Profundizar tubería abarcando corte y Empalme y/o Hot-

tap. 

 

 Profundizar la tubería existente mediante el bajado de la 

misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap. 

 

 En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio 

de recubrimiento que sea necesario además de cumplir 

                                                
1
 Además de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta sección se encuentra la normatividad 

aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. 

Adicionalmente, Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavación en trabajos de 

mantenimiento de ECOPETROL S.A. 
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con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada. Para el los cruces aéreos se procede de igual 

forma. 

 
(b) Cruces de vía con tuberías enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este 

caso se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no 

destructivos que indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el 

recubrimiento existente a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar 

pérdidas de metal, estas será reparadas por ECOPETROL S.A.   
 

 
(c) Realineamientos de paralelismo 

 
 

(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del proyecto vial, 

de tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura 

petrolera. Adicionalmente en el proceso de correlación de información de 

proyectos con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar 

un trabajo de campo preliminar para adicionar información ambiental, de 

geotecnia, riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, 

recubrimientos, operador , estado ) 

 
(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna de las 

causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una 

variante horizontal que incluiría construcción de la nueva ligada 

paralelamente a la operación de la tubería existente. Posterior a esto se 

programara con el la conexión de la nueva variante. Esta conexión con el 

sistema existente tiene dos alternativas: 

 
(1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de la 

suspensión del transporte de hidrocarburos, generándose un 

gran impacto para la operación del sistema y limpieza 

integral de la tubería asegurando la limpieza del producto 

transportado (adicionalmente se debe realizar el 

aseguramiento y almacenamiento del producto con los 

protocolos para el manejo de este tipo de productos). 

 
(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexión de 

la variante sin detener el transporte del hidrocarburo, 

afectándose en menor grado la operación (se deben reducir 

presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de 

campo (Holiday, espesores,  adhesion, ultrasonido y demas 

pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del 

sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario 

además de cumplir con toda la normatividad de instalación 

de tubería enterrada, adicionalmente es necesario realizar un 

estudio geotécnico de la variante nueva, para garantizar la 

estabilidad de los dos proyectos (hidrocarburos y vial). 
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(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts, 

Puentes, Túneles, Muros): 

 
(i) Las soluciones técnicas de esta tipología de interferencias especiales son 

poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto se deben analizar 

caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo 

ECOPETROL S.A. dará lineamientos para este tipo de circunstancias  

particulares. 

 

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias 

puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la vía, 

(Ej. Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben 

evaluar de manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es 

posible tener otras alternativas de solución. 

 

 
Ilustración 1 acercamientos críticos con estructuras civiles (Puentes) e infraestructura petrolera 
 
 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
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Ilustración 2 acercamientos críticos con estructuras viales (Puentes) e infraestructura petrolera 
 

 

 
Ilustración 3 paralelismo con calzada 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Arial
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Ilustración 4 paralelismo con calzada (Solución por corrección de trazado geométrico vial) 

 

 
Ilustración 5  paralelismo con DDV 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

Apéndice Técnico 5 

Página 33 de 34 

 

 

 
Ilustración 6 paralelismo con DDV (ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN) 

 

 
Ilustración 7 variantes verticales 
 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita
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Ilustración 8 variantes verticales (DETALLE SUR) 
 

 
Ilustración 9 variantes verticales (DETALLE NORTE)  
 

 
 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Calibri-Bold, 9 pto,
Negrita


