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(a)

(b)
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Apéndice Técnico 5
CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(a)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se
proporciona a titulo informativo un inventario preliminar de las Redes
identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado
constituye una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su
nivel de afectacion con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de
la Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario
debera realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en
el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 1
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Subsector

Tipo de
Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa
Propietaria

Relaciéon
con la Via

Inicio (PR)

Fin
(PR)

Longitud
Aproximada
Afectada
(Km)

Propuesta de
Actuacion

Caracteristicas
y Complejidad
dela
Afectacion

Redes
Eléctricas

Aéreo

ENERTOLIMA

Paralela

K2+700

K3+640

0.94

Traslado

Red eléctrica de
media tension,
no presenta
complejidad.

Redes
Eléctricas

Aéreo

ENERTOLIMA

Paralela

K0+000

K2+200

2.2

Traslado

Red eléctrica de
baja tension, la
complejidad
depende del
permiso del
propietario  del
predio donde se
encuentra
ubicado el
poste.
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Tabla 2 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 2
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Tipo de Relacién Longitud Caracteristicas
L . ., . i Aproximada i
Subsector Servicio Ubicacion Empresa con la Inicio (PR) Fin P Propues'gq de y Complejidad
Propietaria . (PR) Afectada Actuacion de la
Afectado Via -,
(Km) Afectacion
1 Acueducto Subterraneo MUI’IICIPJO de | Paralelay 22+000 23+000 1.0 Traslado Media
Narifio cruce
1 Alcantarillado | Subterraneo MUI’IICIPJO de | Paralelay 22+000 23+000 1.0 Traslado Media
Narifio cruce
Municiio d Paralel Vereda
1 Acueducto Subterraneo unicipio de aral€lay | Garpanzal 26+500 0.65 Traslado Media
Narifio cruce
25+850
1 Alcantarillado | Subterraneo | Municipiode | Paralelay | 55,459 | 23+000 1.0 Traslado Media
Narifio cruce
1 Acueducto Subterraneo Municipio Qe Paralelay | El Porvenir 31+500 0.5 Traslado Media
Guataqui cruce 31+000
1 Alcantarillado | Subterraneo Municipio Qe Paralelay | El Porvenir 31+500 0.5 Traslado Media
Guataqui cruce 31+000
Municipio de | Paralela Vereda las
1 Acueducto Subterraneo G PIO y Islas 32+350 0.35 Traslado Media
uataqui cruce 32+000
Municipio de | Paralela Vereda las
1 Alcantarillado | Subterraneo PIO y Islas 32+350 0.5 Traslado Media
Guataqui cruce
32+000
Red eléctrica Empresa de
1 de media Aéreo energia de Paralela 0+000 36+500 36.5 Traslado Media
tension Cundinamarca
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Tabla 3 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 3
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Tipo de Relacién Longitud Caracteristicas
L . ., . i Aproximada i
Subsector Servicio Ubicacion Empresa con la Inicio (PR) Fin P Propues'gq de y Complejidad
Propietaria . (PR) Afectada Actuacion de la
Afectado Via -,
(Km) Afectacion
1 Acueducto Subterraneo Municipio Qe Paralelay 38+300 39+300 1.0 Traslado Media
Guataqui cruce
. ; Municipio de | Paralelay 39+30 .
1 Alcantarillado | Subterrdneo Guataqui cruce 38+300 0 1.0 Traslado Media
1 Acueducto Subterraneo Mun|C|p[o de | Paralelay | Gramalotal 71+800 0.60 Traslado Media
Beltran cruce 71+200
1 Alcantarillado | Subterraneo Mun|C|p[o de | Paralelay | Gramalotal 71+800 0.60 Traslado Media
Beltran cruce 71+200
1 Acueducto Subterraneo Mun|C|p[o de | Paralelay 74+400 75+000 0.60 Traslado Media
Beltran cruce
1 Alcantarillado | Subterraneo Mun|C|p[o de | Paralelay 74+400 75+000 0.60 Traslado Media
Beltran cruce
Red eléctrica Empresa de
1 de media Aéreo energia de Paralela 36+500 87+470 50.90 Traslado Media
tension Cundinamarca
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Tabla 4 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF4
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Longitud o
Tipo de Empresa Relacion Aproximad Propuesta de Ca(;?)%erlles'?dcsds
Subsector Servicio Ubicacion p brese con la Inicio (PR) | Fin (PR) a puesta y pel
Afectado ropietaria Via Afectada Actuacion de Ia_ )
Afectacion
(Km)
Municipio de
San Juan de Paralelay
1 Acueducto Subterraneo Rio Seco- cruce 87+000 87+700 0.7 Traslado Media
corregimiento
de Cambao
Municipio de
San Juan de Paralelay
1 Alcantarillado | Subterraneo Rio Seco- cruce 87+000 87+700 0.7 Traslado Media
corregimiento
de Cambao
Municipio de
San Juan de Paralelay
1 Acueducto Subterraneo Rio Seco- cruce 130+800 131+400 0.6 Traslado Media
corregimiento
de Guaduas
Municipio de
San Juan de Paralelay
1 Alcantarillado | Subterraneo Rio Seco- cruce 130+800 131+400 0.6 Traslado Media
corregimiento
de Guaduas
Red eléctrica Empresa de
1 de media Aéreo energia de Paralela 87+000 131+200 44.20 Traslado Media
tension Cundinamarca
Red eléctrica Empresa de
1 de baja Aéreo energia de Paralela 131+200 132+300 11 Traslado Baja
tension Cundinamarca
Red eléctrica Empresa de
1 de baja Aéreo energia de Paralela 132+300 132+714 0.414 Traslado Baja
tension Cundinamarca
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Tabla 5 Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF5

Contrato de Concesién No.__ de

Apéndice Técnico 5

Tipo de Longitud Propuesta Caracteristicas
L . ., i6 . . Aproximada i
Subsector Servicio Ubicacion Empresa Relamop Inicio (PR) Fin (PR) P de y Complejidad
Propietaria con la Via Afectada .. de la
Afectado Actuacion -,
(Km) Afectacion
1 Gas Subterrane | Alcanos de Cruce PR K0O+400 | PR K0+400 17 Proteccién Baja
o] Colombia transversal
1 Gas Subterrane Alcanos .de Cruce PR K0+500 | PR KO+500 20 Proteccién Baja
0 Colombia transversal
1 Acueducto Subterrane | EMPOCALDA Cruce PR18+000 PR18+020 20 Proteccién Baja
0 S transversal
Interferencia
1 Sm;)gi?é:gcar Superficial Por identificar Cruce 24+050 24+050 Proteccion Alta
gasoducto
1 Poliducto | SUPeMane | peoperrol | CUCE | pRo74600 | PR27+600 15 Proteccion Baja
o] transversal
1 Valvula Superficial Pagﬁct:)iilne 2rgy Cruce 29+160 29+300 0.200 Proteccion Alta
1 Acueducto Subterrane | EMPOCALDA Cruce PR30+340 PR30+340 12 Proteccion Baja
o] S transversal
1 Acueducto subterrane EMPOCALDA Cruce PR30+400 PR30+400 12 Proteccion baja
o] S transversal
1 Gas Subterrane Alcanos _de Cruce PR30+500 PR30+500 12 Proteccion Baja
o] Colombia transversal
1 Acueducto Subterrane | EMPOCALDA Cruce PR33+020 PR33+020 12 Proteccion Baja
o] S transversal
1 EStagg‘ de | guperficial TGl Cruce 33+200 33+600 0.400 Proteccién Alta
1 Acueducto Subterrane | Esp. de Puerto Cruce PR34+500 PR34+500 o5 Proteccion Baja
0 Salgar transversal
1 Acueducto Subterrane | Esp. de Puerto Cruce PR35+100 PR35+100 24 Proteccion Baja
0 Salgar transversal
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Alcantarillado Subterrane | Esp. de Puerto Cruce PR34+650 PR34+650 52 Proteccion Media
0 Salgar transversal
Alcantarillado Subterrane | Esp. de Puerto Cruce PR35+000 PR35+000 16 Proteccion Baja
0 Salgar transversal
Alcantarillado Subterrane | Esp. de Puerto Cruce PR35+100 PR35+100 16 Proteccion Baja
0 Salgar Salgar | transversal
Alcantarillado Subterrane | Serv Publi. Pto Cruce PR35+550 PR35+550 16 Proteccion Baja
0 Salgar transversal
Red Férrea Superficial ANI Cruce 37+020 131+812, 0.119 Paso Alta
Conexion al | Conexion al elevado
Koran via | Koran via
izquierda derecha

Nota: Se solicité a las diferentes entidades prestadoras de Servicios Publicos v Privados, la informacién referente a cruces e interferencias en los

corredores a estudiar, hasta el momento nos se ha tenido respuesta por parte de algunas empresas.
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3.1

(a)

(b)

(©)

3.2
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CAPITULO 11l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada
por una Intervencion cuando por causa o0 con ocasion de su implementacién se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o
la prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

() Traslado definitivo de la Red.

(i)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iif)  Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y la

solucion técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y
la Ley Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar

por el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia de la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto , debera dar aviso inmediato a
la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo
dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.
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(c) Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del
Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el Concesionario deberd
llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la
técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la
Seccién 3.2.1(b) del presente Apéndice .

(ii) Los objetivos del inventario seran:

(1)
()

©)

(4)

()

(6)

(1)

(8)

La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i)
la persona responsable por su traslado y/o proteccion de
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii)
la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

Cualquier otra informacidn relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y
presentara junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un
acta en la que constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor
del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes

Péagina 12 de 22



Contrato de Concesién No.__ de

Apéndice Técnico 5

documentales, filmicos o fotogréficos respectivos. En particular, el acta
debera contener, cdmo minimo, lo siguiente:

1)

()

©)

(4)

()

(6)

(1)

(8)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y su prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para la proteccion,
el traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacion, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de
las afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Corredor del
Proyecto. Adicionalmente se deberan presentar en archivos
dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado
a los prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes
durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta debera incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
)
©)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
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(4)

()
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacion dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce,
subterraneo o paralelo.

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion
o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano Yy su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el niUmero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, diametro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red,
y/o la solucion especifica propuesto por el Concesionario,
junto con su justificacion, incluyendo sus condiciones
técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de
lo establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores
y/u operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a
la informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii)

(viii) La suscripcién del acta no libera al Concesionario de:

1)

)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro
del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el
trazado o disefio geométrico del Proyecto resultando en un
Corredor del Proyecto distinto. Esta actualizacion sera
consignada en una nueva acta que seguira lo establecido en
la Seccion 3.2.1(b) del presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar las
Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones o
Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.
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(d)

(ix)
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Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la
ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes
dentro del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(if)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los
procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y
aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al
disefio, costeo, pago e implementacién de la soluciones respectivas, entre
ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién
3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifigue la potencial
afectacion de una Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en
los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefio, costo, construccion y demas condiciones para
realizar la proteccion, el traslado o reubicacién de las Redes, incluyendo
la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario debera solicitar la no objecion del Interventor. Este debera
verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Contrato.. En cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013,
para la determinacién del valor de los costos asociados a la proteccion,
traslado o reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado
de acuerdo con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion
sectorial vigente. Sin embargo, en ningun caso se podra solicitar, pactar u
obtener remuneracion alguna por costos que han sido recuperados o que
se encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan
ser anexados al plan de que trata la Seccién 3.2.1(e) del presente
Apéndice.
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Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte
General, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el
plazo establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(ii) Especificamente, el plan debera contener:

(1)

)

©)

(4)

Disefios definitivos de la solucion: Un analisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. . En el
disefio de la solucion se deben prever los accesos para el
ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacion. Dichos disefios
deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, i) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto debera establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucion por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias
o prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el
protocolo de seguridad del personal, del uso de la
maquinaria, la sefializacion requerida y demas informacion
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relevante. Lo anterior, en concordancia con los dispuesto en
los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencién de emergencias generadas por dafios
en las Redes que ocurran durante toda la ejecucion del
Contrato el cual debera mantenerse actualizado, corregido y
con mejoras constantes. Ademas, deberd contemplar los
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red, asi como los protocolos de
comunicacion de emergencia ante la misma empresa y ante
terceros. Dentro del plan se debera contemplar que en el caso
en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del
Corredor del Proyecto, se debera describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacion y coordinacion con las empresas
propietarias y/o administradoras de la red, y a las
autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacion del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.
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= Registrar la investigacion de causas de los dafios

causados en la Red e investigacion de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las pélizas de seguros existentes..

Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial.

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o
proteccion de Redes, el Interventor deberd verificar que el valor
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes
para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y
lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contara con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de
Preconstruccion, el Concesionario debera adelantar las actividades descritas en
la presente Seccion 3.2.1.

3.2.2. En la Fase de Construccion

(a)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
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alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la
empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado
y/o proteccién de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan
en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma
detallada las actividades de proteccién y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado
y/o manejo de las Redes.

(i)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(¢D) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes.

2 Los costos de las mismas y su justificacion.

3 El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor
del Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley
1682 de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o
proteccion alguna.

4 En general, una descripcion de todas las actividades
realizadas por el Concesionario encaminadas a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o
proteccidn de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(iii) EIl Interventor revisard el informe y presentara sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al informe y
lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.
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(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecion del informe en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos
indicados, se entendera que no objeta el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia
sera resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

@ El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor
del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva
Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado
y/o proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario
deberd adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b),
3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal
efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo

dispuesto en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la

identificacion, inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que

se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol
S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de
aguella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato
y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en
cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y
Costos” elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente
documento

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberara al Concesionario
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este
Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 vy/o, en general, la Ley

Aplicable.
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