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APÉNDICE TÉCNICO 5 

INTERFERENCIAS CON REDES 

Definición de estilo: MARITZA2

Definición de estilo: Descripción: Fuente: Color de
fuente: Énfasis 1

Definición de estilo: Hipervínculo: Color de fuente:
Hipervínculo

Definición de estilo: Título 9: Fuente:
(Predeterminada) +Títulos (Calibri), Color de fuente:
Texto 1

Definición de estilo: Título 8: Fuente:
(Predeterminada) +Títulos (Calibri), Color de fuente:
Texto 1

Definición de estilo: Título 7: Fuente:
(Predeterminada) +Títulos (Calibri), Color de fuente:
Texto 1

Definición de estilo: Título 4: Fuente:
(Predeterminada) +Títulos (Calibri), Color de fuente:
Énfasis 1

Definición de estilo: Título 1: Fuente: +Títulos (Calibri)

Definición de estilo: Normal

Con formato: Título 1, Izquierda, Borde: Inferior:
(Línea continua sencilla, Automático,  1.5 pto Ancho de
línea)

Con formato: Izquierda

Con formato: Borde: Inferior: (Línea continua sencilla,
Automático,  1.5 pto Ancho de línea)

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Izquierda
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MULALO- LOBOGUERRERO  

  

CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 

lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 

de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato., la Parte  Especial, y en 

la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de 

presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la 

Parte General.   
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas 
por el Proyecto 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 

Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 

necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice 

y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título 

informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las 

inmediaciones del Proyecto, parte de los estudios previos del Proceso de 

Selección... 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 

ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 

resolver la posible afectación de las Redes posiblemente afectadas por las 

mismas. Así tampoco, este listado constituye una garantía sobre la existencia 

efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación con el desarrollo del 

Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 

Parte General y en la Sección 3.2.13.2.1.1 de este Apéndice, el Concesionario 

realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el 

Corredor del Proyecto.  
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Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

1 
Líneas de 
energía de 

baja tensión 

Aéreos EMCALI Paralelo a 
la vía  0+000 1+000 1000 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 15 
postes 

1 

Acueducto Subterráneo Sin identificar Paralelo a 
la vía  

0+000 1+000 800 

Reubicación 
de la red 

Red principal 8”, 
secundaria de 3” 

y acometidas 
domiciliarias 

1 

Alcantarillad
o 

Subterráneo Sin identificar Paralelo a 
la vía  

0+000 1+000 200 

Reubicación 
de la red 

Red principal 12”, 
y acometidas 

domiciliarias de 
6” 

Tabla con formato
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Tabla 11.1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

1 
Líneas de 
energía de 

baja tensión 

Aéreos EMCALI Paralelo a 
la vía  0+000 1+000 1000 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 15 
postes 

1 

Acueducto Subterráneo Sin identificar Paralelo a 
la vía  

0+000 1+000 800 

Reubicación 
de la red 

Red principal 8”, 
secundaria de 3” 

y acometidas 
domiciliarias 

1 

Alcantarillad
o 

Subterráneo Sin identificar Paralelo a 
la vía  

0+000 1+000 200 

Reubicación 
de la red 

Red principal 12”, 
y acometidas 

domiciliarias de 
6” 

 

 
Tabla 212.2 –- Redes identificadas en la Unidad Funcional 2 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

 
1 

Poliducto 
diámetro de 

14” 

Subterráneo ECOPETROL Cruces y 
paralelismo 

11+980 

12+500 
(Afecta 
hasta el 

PR16+58
0) 

7500 

Reubicación 
de la tubería.  

Reubicación del 
poliducto en una 
longitud 
aproximada de 
7500 m para 
evitar los cruces 

 

 

 

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Izquierda:  2.5 cm, Derecha:  2.5 cm,
Arriba:  3 cm, Abajo:  3 cm, Inicio de sección: Continua,
Distancia del encabezado desde el borde:  1.25 cm,
Distancia del pie de página desde el borde:  1.25 cm

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Normal, Izquierda

Tabla con formato
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Tabla 313.3 – - Redes identificadas en la Unidad Funcional 3 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

 
1 

Poliducto 
diámetro de 

14” 

Subterráneo ECOPETROL Cruces y 
paralelismo 

12+500 
(Afecta 

desde el 
PR11+9

80) 

16+580 7500 

Reubicación 
de la tubería.  

Reubicación del 
poliducto en una 
longitud 
aproximada de 
7500 m para 
evitar los cruces 

1 
Líneas de 
energía de 

baja tensión 

Aéreos EPSA Paralelo a 
la vía  12+500 16+600 4000 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 35 
postes 

1 
Red 

telefónica 
Aéreos Sin identificar Paralelo a 

la vía  
12+500 13+000 400 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 4 
postes 

1 
Red 

telefónica 
Aéreos Sin identificar Paralelo a 

la vía  
14+000 15+000 300 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 3 
postes 

1 

Acueducto Subterráneo FUNDEPAVAS Paralelo a 
la vía  

12+500 16+600 1700 

Reubicación 
de la red 

Red principal 8”, 
secundaria de 3” 

y acometidas 
domiciliarias 

1 

Alcantarillad
o 

Subterráneo FUNDEPAVAS Paralelo a 
la vía  

12+500 16+600 600 

Reubicación 
de la red 

Red principal 12”, 
y acometidas 

domiciliarias de 
6” 

 

 
 

 

 

 

Tabla con formato

Con formato: Normal, Izquierda
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Tabla 414.4 – - - Redes identificadas en la Unidad Funcional 4 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

En esta unidad no se detectaron redes 
 

 
Tabla 1.5 –- Redes identificadas en la Unidad Funcional 5 

 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía Inicio 

(PR) 
Fin (PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(m) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la Afectación 

1 
Líneas de 
energía de 

baja tensión 

Aéreos EPSA Paralelo a 
la vía  30+000 31+000 200 

Reubicación 
de la línea 

Instalación de 2 
postes 

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Color de fuente: Énfasis 1

Con formato: Normal, Izquierda

Tabla con formato
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CAPÍTULO VCAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las 
Redes afectadas por el Proyecto 

 

5.13.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 

pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la 

prestación del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar 

cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin 

limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué constituye 

una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución 

técnica para resolverla.  de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley 

Aplicable. 

 

5.23.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 

por el Proyecto 

 

5.2.1.3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia delde la 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 

dentro de dicho Corredor del Derecho de VíaProyecto  , deberá dar aviso 

inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las 

Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto 

por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 
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(b)(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con posterioridadanterioridad a la obtención de la no objeción por parte de 

presentación a la Interventoría ade los Estudios de DetalleTrazado y Diseño 

Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes 

que se encuentren dentro del Derecho de Vía que resulte de dichos 

EstudiosCorredor del Proyecto. En la realización de dicho inventario, el 

Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de 

acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real 

de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, 

sin perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios 

de Trazado y Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la  afectación de 

Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares., siguiendo lo 

dispuesto en la Sección 3.2.1(b) del presente Apéndice .  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 

materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 

Intervenciones. 

 

(4) Identificar los propietariosprestadores y/u operadores  de las 

Redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo 

con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la 

propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 

bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, 

la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 

(7)(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 

 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará 

junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que 

constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Derecho de VíaCorredor 

del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes 

documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta 

deberá contener, comocómo mínimo, lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 

afectación, longitud afectada y entidad propietaria y/o 

encargada de la operaciónsu prestador y/u operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para intervenciónla 

protección,  el traslado o reubicación de Redes con empresas 

propietarias o administradoraslos prestadores y/u operadores 

de las mismas, así como la descripción de las especificaciones 

y normativas aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas 

a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades 

propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o 

modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las 

afectaciones o interferencias detectadas. La base de 

georreferenciación debe establecer la Faja y el Derecho de 

Vía.Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberán 

presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo  

shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 

determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 

y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 

Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado 

a las empresas propietarias y/o administradoraslos prestadores 

y/u operadores. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con las empresas propietarias o administradoraslos 

prestadores y/u operadores de las Redes durante el inventario.  

 

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 
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(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado  ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que 

la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo 

de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la redRed esta paralela, cruce, 

subterráneo o paralelo. 

 

(8) El uso de la redRed. 

 

(9) Razón social del propietario o administradorprestador y/u 

operador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del propietario o administradorprestador y/u 

operador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 

interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona ende contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 

cercano y su fecha. 

 

(16) Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 

su fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 
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(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la redRed (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 

positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  

interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, 

como de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1 del 

presente Apéndice y/o la solución específica propuesto por el 

Concesionario, junto con su justificación., incluyendo sus 

condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en la Sección 3.2.1(d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores 

y/u operadores de las empresas administradoras o prestadoras 

del servicioRedes.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar  los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 

confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 

información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría dentro de los (30) 

Días siguientes a la obtención de la no objecióncomo parte de los Estudios 

de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

(viii)  La Interventoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, junto con 

sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma 

o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

 Mulaló Loboguerrero 

Apéndice Técnico 5 

Página 13 de 29 

 

 

Con formato: Derecha

entenderá que no objetan el contenido del acta y deberá suscribirla dentro 

de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo.  

 

(x) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el 

Concesionario contará con (15)Días para dar respuesta a las mismas. 

 

(xii) Una vez la Interventoría de por no objetada el acta, esta será suscrita por 

ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a la no 

objeción. 

 

(xiv) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la presentación de 

las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se apruebe el acta, 

si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia será 

resuelta por el Amigable Componedor.   

 

(xvi) Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el Concesionario, ésta 

será remitida al Día siguiente a la ANI para que dentro de los treinta (30) Días siguientes 

a su recepción formule observaciones. En el caso en que transcurrido este término la ANI 

no se pronuncie se entenderá que ésta no objeta la misma. De existir observaciones, se 

deberá seguir el procedimiento descrito en las Sección 3.2.1(a)(viii) y siguientes de este 

Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

(xvii)(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada 

Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 

Derecho de Vía Corredor del Proyecto original y/o se 

modifique el trazado o diseño geométrico del Proyecto 

resultando en un Derecho de VíaCorredor del Proyecto 

distinto. Esta actualización será consignada en una nueva acta 

que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b)3.2.1(ab) del 

Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas lalas actividades que, de 

acuerdo con el estado del arte, de la técnica, permitan 

identificar las Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el 

Contrato.  

 

(xviii)(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por 

parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por 

parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, 

de acuerdo con el estado del artede la técnica, para la identificación de la 

Redes dentro del Derecho de VíaCorredor del Proyecto.  

 

 

(c)(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

Con formato:  Sin viñetas ni numeración
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(i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o 

administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta 

y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para 

acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones 

relativas al diseño definitivo, costeo, pago e implementación de la 

soluciones respectivas , entre ellos, los requeridos en la Sección 

este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.  

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) 

de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de 

una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 

47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

 

(iv) Con anterioridad a la formalizaciónal perfeccionamiento de cualquier 

acuerdo entre el Concesionario y la empresas titulareslos prestadores y/u 

operadores de lalas Redes relativo a la determinación de los valores 

relacionados con las  obras, adquisicionesdefinición del diseño, costo, 

construcción y demás inversiones y gastos de las actividades de 

condiciones para realizar la protección, el traslado y/o manejoreubicación 

de las Redes a cargo, incluyendo la referida en el numeral 4 del artículo 48 

de la Ley 1682 de 2013, el  Concesionario se deberá solicitar la 

aprobaciónno objeción del Interventor. Este deberá verificar que ese valor 

corresponde a condiciones normales de acuerdo cumpla con lo establecido 

por la Ley Aplicable y el Contrato. 

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para 

la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado 

o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado vigentes 

para ese momento. de acuerdo con la región en donde se encuentren 

ubicados o la regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se 

podrá solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han 

sido recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación 

sectorial vigente. 

(ii)  

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán ser 

anexados al actaplan de que trata la Sección 3.2.1(a)3.2.1(e) del presente 

 

(iii)  

 

 

(d)(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 
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(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte General, 

el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo 

establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. 

Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones 

constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las 

Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el 

cronograma de ejecución de estas y su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 

interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 

solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño 

deberá estar aprobado por la empresa propietaria o 

administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá 

incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso 

constructivo.. En el diseño de la solución se deben prever los 

accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 

propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 

desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. 

Dichos diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 

diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 

y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto deberá 

establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de 

solución por metro lineal y su justificación. 

 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan 

de seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o  

prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  protocolo 

de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la 

señalización requerida y demás información relevante. Lo 

anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices 

Técnicos 2 y 3. 
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(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 

debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las 

gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 

realizados por el Concesionario para la solución123solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 

para la atención de emergencias generadas por daños en las 

Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el 

cual deberá mantenerse actualizado, corregido  y con mejoras 

constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y 

protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras 

de la Red, así como los protocolos de comunicación de 

emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del 

plan se deberá contemplar que en el caso en que se produzca 

un daño a alguna Red ubicada dentro del Derecho de 

VíaCorredor del Proyecto, se deberá describir cómo se 

adelantarán seguir los siguientes procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas propietarias 

y/o administradoras de la red, y a las autoridades 

competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 

Proyecto afectados. 

 

 Auxilio Vialvial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 

 Registro de los daños en la redRed y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención 

para la reparación del daño y restitución del servicio con 

las empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 

para la reparación de la Red afectada. 

 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños causados 

en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si 

se presentan. 
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 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 

realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 

 

(e)(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo 

en la Parte Especial.  

 

(f)(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado 

con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejoprotección de 

Redes, el Interventor deberá verificar que el valor consignado corresponde 

a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento. 

 

(g)(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(h)(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 

deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor 

a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las 

observaciones formuladas por la ANI. 

 

(i)(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

 

(j)(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el informeplan. 

 

 

(k)(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, 

el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la presente 

Sección 3.2.1 y entregar las actas y planes respetivos en los plazos determinados 

por el Interventor.. 

 

5.2.2.3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del  

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 

dentro de dicho Corredor del Derecho de VíaProyecto, deberá dar aviso 

inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
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(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 

plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. 

Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas 

titularesprestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o 

manejoprotección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho 

plan en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 

detallada las actividades de manejoprotección y/o traslado desarrolladas 

sobre las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así 

como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el 

traslado y/o manejo de las Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 

manejoprotección llevadas a cabo por el Concesionario o por 

la empresas titularesprestadoras y/u operadoras de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  

 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado 

y/o manejoprotección y de aquellas que estando dentro del 

Derecho de VíaCorredor del Proyecto con ocasión a los 

estudios realizados por el Concesionarioal procedimiento 

previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad de 

traslado y/o manejoprotección alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas 

por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan para el traslado y/o manejoprotección 

de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el planinforme y presentará sus observaciones al 

mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al 

Informeinforme y lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus 

observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días 

siguientes a su recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 
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deberá pronunciarse sobre su no objeción del planinforme en un término 

no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas 

a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, 

se entenderá que no objetanobjeta el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el planinforme en los plazos establecidos,  la controversia 

será resulta por el Amigable Componedor. 

 

5.2.3.3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesióndel Proyecto y en caso de 

detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Derecho de VíaProyecto, deberá dar aviso 

inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que  con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa 

de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado 

y/o manejoprotección de Redes ubicadas en el Derecho de VíaCorredor del 

Proyecto el Concesionario deberá adelantar todas las actividades descritas en las 

Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d)3.2.1(cd) y 3.2.1(e)3.2.1(de) del presente Apéndice 

determinados para tal efecto por el Interventor.  
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CAPÍTULO VICAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

 

(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del Proyecto 

con de Redes de hidrocarburos, así como para determinar la necesidad de 

realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las mismas, el Concesionario 

deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente Capítulo.  

 

(b) Para los fines de esta Capítulo, los términos en mayúscula inicial que aquí se 

usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado 

a dichos términos según se indican a continuación: 

 

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientación requerido de la línea de 

transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del diseño del 

proyecto vial se superponen con el trazado de la tubería. 

 

(ii) “Profundización”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto vial 

cruza una tubería área o que el diseño del terraplén no supera la 

normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso 

que no sea posible el rediseño del terraplén. 

 

(iii) “Empalme”: Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 

específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante 

realizada. 

 

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante 

o realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el flujo 

continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del 

sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte 

de hidrocarburos trazadas. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el 

caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una 

Red de hidrocarburos y la solución técnica para resolverla.  

 

6.2 Tipos de interferencias con proyectos viales 

 

(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una Red 

de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a 

continuación se menciona en los términos descritos en este documento. 

 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 

administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso-  evaluar si casos 

no previstos en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que 

requieran el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas 

las actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos serán 
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realizadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el único 

responsable por la efectividad de las mismas. 

 

(c) Cruces 

 

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y los 

Derechos de Vía de la infraestructura vial. 

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de 

incidencia al eje de la vía (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales se 

presentan las siguientes variables: 

 

 
 

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía y la tubería, 

en el cual, la tubería queda debajo de la vía.  

 

(1) Sobre los  mismos se pueden presentar dos circunstancias  

 

  Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. Este tipo de cruce no está permitido, 

considerando que las cargas de la vía sumados a los 

efectos por operación de la misma pueden afectar la 

integridad de la tubería. 

 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

lo tanto cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. 
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra 

la tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de esfuerzos 

mecánicos y los efectos de corrosión de estructuras enterradas. 

 

 
 

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al 

eje de la vía menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no está 

permitido, considerando que el área de interferencia es mayor. Dichos 

cruces puede contar con las siguientes modalidades: 
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(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía 

y la tubería, en el cual, la tubería queda debajo de la vía. Sobre  

los mismos se pueden presentar dos circunstancias: 

 
 Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por 

su característica diagonal se deben evaluar las condiciones 

del tubo con la vía. 

 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por su 

característica diagonal se deben evaluar las condiciones 

del tubo con la vía. 

 
(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el 

de construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el tiempo 

de paso (EJ: accesos a canteras, disposición de material de relleno o de rio), 

el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su análisis 

depende de cada caso en particular.  

 
(d) Paralelismos 

 
(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía existente, se 

pueden presentar en los siguientes escenarios: 

 

(1) Identificadas entre la calzada de la vía nueva y la tubería 

existente y comparten longitudes de manera axial. 

 

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vía nueva y el DDV de la 

tubería existente y comparten longitudes (en este caso se toma 

como referencia el Derecho de vía de la carretera y la tubería). 

(ii)  

 

 
(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, puentes, 

túneles, muros): 

 

(i) En el caso de cercanía de obras de infraestructura especiales (box culverts, 

puentes, túneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) se deben 

presentar un análisis de esfuerzos dinámicos que garantice la integridad de 

la infraestructura petrolera y que permita su coexistencia de ambas 

(estructura civil y red de transporte de hidrocarburos). 
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6.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas1 

 
(a) Cruces de vía con tuberías enterradas con profundidades menores a 1,5 metros 

cuadrados. (no aprobadas) 

 

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solución: 

 

(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la 

normatividad API, o 

 

(2) Profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar dos opciones de 

acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

 

 Profundizar tubería abarcando corte y Empalme y/o Hot-

tap. 

 

 Profundizar la tubería existente mediante el bajado de la 

misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap. 

 

 En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio 

de recubrimiento que sea necesario además de cumplir 

con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada. Para el los cruces aéreos se procede de igual 

forma. 

 
(b) Cruces de vía con tuberías enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este caso 

se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no destructivos que 

indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el recubrimiento 

existente a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar pérdidas de metal, 

estas será reparadas por ECOPETROL S.A.   
 

 
(c) Realineamientos de paralelismo 

 
 

(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del proyecto vial, de 

tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera. 

Adicionalmente en el proceso de correlación de información de proyectos 

con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de 

campo preliminar para adicionar información ambiental, de geotecnia, 

riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, 

recubrimientos, operador , estado ) 

 
(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna de las 

causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una 

variante horizontal que incluiría construcción de la nueva ligada 

paralelamente a la operación de la tubería existente. Posterior a esto se 

programara con el la conexión de la nueva variante. Esta conexión con el 

sistema existente tiene dos alternativas: 
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Con formato: Derecha 
en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 

Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 

contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 

elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

(1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de la 

suspensión del transporte de hidrocarburos, generándose un 

gran impacto para la operación del sistema y limpieza integral 

de la tubería asegurando la limpieza del producto transportado 

(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento y 

almacenamiento del producto con los protocolos para el 

manejo de este tipo de productos). 

 
(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexión de 

la variante sin detener el transporte del hidrocarburo, 

afectándose en menor grado la operación (se deben reducir 

presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de 

campo (Holiday, espesores,  adhesion, ultrasonido y demas 

pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del 

sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario además 

de cumplir con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio 

geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad 

de los dos proyectos (hidrocarburos y vial). 

 
(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts, 

Puentes, Túneles, Muros): 

 
(i) Las soluciones técnicas de esta tipología de interferencias especiales son 

poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto se deben analizar 

caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo 

ECOPETROL S.A. dará lineamientos para este tipo de circunstancias  

particulares. 

 

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias 

puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la vía, (Ej. 

Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben evaluar de 

manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es posible tener otras 

alternativas de solución. 
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Con formato: Derecha

 
en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 

Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 

contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 

elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

Ilustración 1 acercamientos críticos con estructuras civiles (Puentes) e infraestructura petrolera 
 
 

 
Ilustración 2 acercamientos críticos con estructuras viales (Puentes) e infraestructura petrolera 
 

 

 
Ilustración 3 paralelismo con calzada 
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Con formato: Derecha

 
en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 

Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 

contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 

elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

Ilustración 4 paralelismo con calzada (Solución por corrección de trazado geométrico vial) 
 

 
Ilustración 5  paralelismo con DDV 

 

 
Ilustración 6 paralelismo con DDV (ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN) 

 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

 Mulaló Loboguerrero 

Apéndice Técnico 5 

Página 28 de 29 

 

 

Con formato: Derecha

 
en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 

Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 

contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 

elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

Ilustración 7 variantes verticales 
 

 
Ilustración 8 variantes verticales (DETALLE SUR) 
 

 
Ilustración 9 variantes verticales (DETALLE NORTE)  
 

 
 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto 

en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 
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Con formato: Derecha

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley 

Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el 

contenido del documento  denominado “Tipos de interferencias y Costos” 

elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento 

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.14.1 anterior no liberará al Concesionario 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este 

Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.  

 

 


