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CARITULO UCAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
caracter ambiental. -El componente social de la Gestion Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH -y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros,_teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o0 escombros.
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(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos s6lidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva—de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Permise—para—talalevantamiento de especies—en—veda con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demds cSompensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demdas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para la—faseel de

desmantelamiento y abandono, del-Preyeete—y el cumplimiento de los
requerimientos ambientales asociados a los mismos.
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CARITULOCAPITULO Il Obligaciones Generales

3.12.1 Obligaciones generales del Concesionario

@)

(b)

(©

(@)

©

®

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demds Licencias y Permisos de carécter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales_ y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacion, socializacion
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), 0
demas mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
ylo en las Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto
a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitira a la Interventoria
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y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o
recepcion, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de
los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias
Habiles siguientes a la expedicidn.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

3.22.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@

(b)

(©

0]
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Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no
de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
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ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO IIIGARIFULOIV debera entenderse hecha a
estas.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la_Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos de-caracterambiental-requeridos para el tramite y obtencion de
las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que
haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI har4 responsable al Concesionario de las medidas
0 acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.
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Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccidn 8.1(d) de la Parte General.

3.32.3 Compensaciones Ambientales

@

(b)

0]

(ii)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion dea las Compensaciones
Ambientales deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los
tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental,
demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

3.42.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental

@

(b)

0]

(ih)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio
del-Contrato-de-Coneesién, un -informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestidn Social
y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada ta Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellass, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Pégina 7 de 30



Contrato de Concesién No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

(iii) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos ot cualquier otro
documento ambiental-que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacidon de la correspondencia ambiental-y-secial-recibida y/o remitida
relacionada con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

ri)(vi) Registro fotografico o filmico.

{viiy(vil)  Oftra informacién de la Gestion Social y Ambiental que se

considere relevante para el periodo.

a)(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

3.52.5 Incumplimiento

&) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la
Parte Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de
Concesion.

3.62.6 Indemnidad

L El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las-
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestién ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato_por causas imputables a éste.
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CARITULOIWVCAPITULO Il Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

4.13.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@)

V)

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos_de caracter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

@)

@)

®)

4)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura — sub sector vial-,
emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible_o el
documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionario.
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=(5) Como-actividadprioritaria,-El Concesionario debera se-deben

definir todas las Licencias y Permisos per—use—y

aprovechamiento—de—reeursos—naturales—requeridos para el

desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las que apliquen

| Con formato: Esquema numerado + Nivel: 6 + Estilo

de numeracion: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion:
Izquierda + Alineacion: 2.6 cm + Tabulacién después
de: 4.6 cm + Sangria: 4.6 cm
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por eI uso y aprovechamiento de recursos naturales{—l:reeneras

ms&daes—selﬂes—epme—etres} Una vez identificados, el

Concesionario debe iniciar inmediatamente los trdmites ante
la Autoridad Ambiental competente_de acuerdo con lo
previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en
los formularios correspondientes, para lo cual debera asumir
los costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental
y los correspondientes a los requerimientos establecidos por
las Autoridades Ambientales para cada Llicencia ye
Ppermiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria, para
lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.1(b)4-4(b) a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el PAGA. Lalas objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de
requisitos establecidos por la guia ambiental.
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e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e EIl Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las —Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(7

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

Q) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010
o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnodstico
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Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

2 Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con

lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii)4-1(a){i) de este
Apéndice.

3) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se_requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las a-necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

(4 Todo documento o estudio que se presente durante el tramite- Con formato: Esquema numerado + Nivel: 6 + Estilo
y para la aprobacion del DAA debera incorporar un contenido de numeracion: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion:
. e . . . Izquierda + Alineacién: 2.6 cm + Tabulacion después

amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la de: 4.6 cm + Sangria: 4.6 cm

Autoridad Ambiental.
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come-suyes-o-ne—el Concesionario sera esté-el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental_y ante la ANI por el

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo
del Proyecto.

5)(6) El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observaciéon alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.
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e EIl Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccion
3.1(a)(ii)4-1{a)(i), el Concesionario debera adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular las
establecidas a continuacion:

= Elaborar ;todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de

Cereeesdinndio tenman copEn dnee - e =oiadios o
Detallerespeetivos. Estos estudios ambientales le serviran

de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto y
la Ley Aplicable.

» Elaborar todos los analisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

= En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencidn de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con todos lelos
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deber4d tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
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e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucion No. 1552 de 2005 y demas normas
que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA- siempre
gue dicha entidad sea la competente para expedir la
euya Licencia Ambiental_y dicho compromiso sea
exigido por la misma-sea-expedida-porta-Autoridad

onal - - ientales. -
porla ANLA.

= Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la mismay lograr su aprobacion.

= Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,« | Con formato: Sangria: Izquierda: 4.62 cm, Sangria
contribuciones y, en general, cualquier suma que se francesa: 1.63 cm

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, e prosiga con
las diferentes etapas del tramite_y expida la Licencia
Ambiental. Asi también, éeste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econdmicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales cGompetentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

= Con excepcién al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales Sin
perjuicio-de-lo-establecido en las Seccion 8.1 de la Parte
General, el Concesionario debera adelantar, a su exclusiva
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cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

2 El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observaciéon alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. LalLas objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EIl Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(b) El Concesionario elaborara y presentara a la AN y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
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obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias pararevisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones
adicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se haré dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcién del mismo.

(e) Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual debera ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

-« [Con formato: Sin vifietas ni numeracién
(H Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Seccidn 3.1(b)4-(b) sera competencia del Amigable Componedor.
{e} - {Con formato: Sangria: Izquierda: 2.28 cm, Sin
vifietas ni numeracion

4.23.2 Plan de Gestion Integral

{bj(a)  Dentro deAdicionatmente—el plan de gestion integral_del cual trata el
Apéndice Técnico 2, también-se deberan prever los mecanismos garantizar

del-cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud;
seguridad-medio ambiente y comunidad. Aasi mismo, éeste debera obligar
que garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o
subeonstratistassubcontratistas  del Concesionario cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del
Pproyecto cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados, asi
como las buenas practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

{e)(b)  Asitambién, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que
dedé respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para
tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
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adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CARITULO VCAPITULO IV_Obligaciones durante la_Fase de Construccién

514.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

@

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o pPlanes de cGompensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
Aautoridad Aambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General-
—salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1(g)3-2{g) de este Apéndice para el plan
de inversion del 1% -.

(c) Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental

()

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

<

. [Con formato: Sin vifietas ni numeracion

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional«—— [cOn formato

(etapa en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
deberd adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente
con Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia
de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

) <

5.24.2 Cierre Ambiental

@

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara
y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental,
el PAGA, las Licencias y Permisos, pPlanes de cCompensacion,—#e
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), vy las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion
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e requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la
Ley Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual debera ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacidn sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental
que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia ambientaly-secial-recibida y/o remitida
relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social vy
Ambiental.

lacidn.de las inversi iontalos of .

(V) Registro fotografico o filmico.

Ly (vi) Otra informacion que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

{wiiy(vil)  Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable Componedor.
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Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULOVICAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y

Mantenimiento

6-15.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(@)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas
relacionadas con ecasién-a-la prestacion de los servicios de evaluacion y
seguimiento cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion
8.1 de la Parte General.
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CAPITULOVHCAPITULO VIOtras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a su discrecidn y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargoeestes, uno
0 varios proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacidn, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podré a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargoeestes, un
programa para el uso -eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373
de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran
reguisites-de obligatorio_cumplimientos para el Concesionario y por ende
éste asumird toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo
y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias
de su incumplimiento.
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CARITULOVHHCAPITULO VII Cesidn de Tramites Existentes

8.17.1 Cesion de tramites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a) En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites de
caracter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI
no seréa responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio
de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva_responsabilidad en
relacion con el resultado y contenido de los mismos.

(b) El Concesionario debera aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

(c) No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para
la ejecucién del mismo.

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, _este se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(e) La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera

de los tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la
ANI dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual deberd proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesion.

(9) La ANI no serd responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacion de
la tabla sea suficiente o completa.
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Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e)_de la Parte General, el
término respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite.
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