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(@)

(b)

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestion Predial. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir con las Leyes Aplicables a
la Gestion Predial.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 20.14
de la Parte General.
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CAPITULO Il Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion. Adicionalmente,
seran aplicables las siguientes:

2.1 “Area Remanente no desarrollable”

Se refiere a aquella area de un Predio en la que se establezca su no desarrollabilidad para
ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, esquemas o planes
basicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental
o0 social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33).

2.2  “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la
cual serd la establecida en la ficha y el plano predial, y que seré objeto de adquisicion a
través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el presente
Apéndice.

2.3  “Area Remanente ”

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del predio
y el area requerida para el Proyecto.

2.4 “Construcciéon”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos al terreno
con caracter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolucion
070 de 2011 IGAC).

2.5 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.6  “Cronograma de Adquisicion de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el
Concesionario para la adquisicion de los Predios necesarios para la ejecuciéon del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicion de Predios deberan tener
en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i) haber
adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%)
(ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios
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necesarios para la ejecucion de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al
inicio y durante la Fase de Construccion.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que
debe acometerse al inicio y durante la Fase de Construccion, y en todo caso antes del
inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera presentar el cronograma requerido
para la adquisicion y/o disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta
por ciento (60%) restante de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin
dejar a un lado el analisis de la gestion predial pendiente respecto a los predios que
constituyen el 40% de la longitud efectiva.

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario
presentara las estrategias encaminadas a la adquisicion y/o disponibilidad de Predios que
presentan algun tipo de situacion especial que dificulte o haga mas compleja su
adquisicion.

2.7 “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacion técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el area objeto de adquisicion para el
Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, construcciones anexas,
cultivos y especies vegetales.

2.8 Gestion Predial

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacion existente entre los
inmuebles requeridos para la ejecucidn del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporardn en los documentos que conforman el Plan de
Adquisicién de Predios y los documentos de Gestidn Predial, tal como se describe en las
secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias
para iniciar y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion voluntaria
0 expropiacion; c) las acciones correspondientes para lograr la restitucion del espacio
publico (lo cual incluye la restitucion de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad
por el Estado, para la ejecucion de proyectos viales); d) la gestion para la adjudicacion
de baldios y ejidos; y e) las demas acciones a que haya lugar, tendientes a la obtencién de
la titularidad de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.9 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucién del
Proyecto que en todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberan ser identificados
plenamente con el nimero de matricula inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura
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predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibira un codigo consecutivo
de identificacion para efectos de la Gestion Predial.

2.10 “Investigacion Catastral”

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion juridica y
catastral de los Predios que deberan ser adquiridos para la ejecucion del Contrato de
Concesion. Este informe contendra, por lo menos, la informacion que se relaciona a
continuacion.

(a)

(b)
(©)

(d)

(€)

()
(9)

(h)

(i)

Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas urbanas) y
de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la
totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial.

Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.

Informacion catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario
Predial, incluyendo:

(i) Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(if) Certificaciones catastrales de los Predios.

(iii) Informacion relacionada con los registros 1 y 2, asi como posibles
cambios relacionados con englobes y desenglobes.

(iv) Resoluciones de adjudicacion de los Predios adjudicados por Incora o
Incoder.

(v) Avaluo Catastral.

Informacion de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las
areas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial
(EOT) de los municipios. EI Concesionario debera identificar las restricciones
a las que estan sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial,
de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

Informacion sobre licencias urbanisticas (urbanizacién, parcelacion,
subdivisién, construccion, intervencion y ocupacion del espacio publico) y
planes parciales en los Predios o que afecten los Predios contenidos en el
Inventario.

Definicion preliminar del namero de fichas prediales.

Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad,
posesion, tenencia, etc.).

Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales
de restitucion.
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()] Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccion inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas,
en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto nimero
2007 de 2001.

La informacion requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacion
publica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro
descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las autoridades de
planeacion y otras autoridades publicas, la cual debera ser obtenida directamente por el
Concesionario.

2.11 “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avallo de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

2.12 “Mejora en predio ajeno”

Es toda construccion, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una
persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.13 “Metodologia de Adquisicién de Predios”

Corresponde a la descripcion de los procedimientos de negociacion y a las estrategias
juridicas y sociales propuestas por el Concesionario para la adquisicion de los Predios.
La Metodologia de Adquisicion de Predios debe guardar relacion con el Cronograma de
Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.

2.14 “Oferta Formal de Compra u Oferta”

Es el oficio o el acto administrativo a través del cual se ofrece al propietario y/o al
poseedor regular inscrito de un inmueble la adquisicion de los derechos reales que
éste(os) ostenta(n) y/o detenta(n) sobre el inmueble, se determina la naturaleza judicial o
administrativa de la expropiacién y se ordena efectuar la correspondiente inscripcion en
el registro de instrumentos publicos. Los requisitos de la Oferta se sefialan en la Seccion
5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que resulten aplicables a ésta.

2.15 “Plano Predial”

Es el documento gréafico elaborado a partir de los planos de disefio , en el que se representa
el area objeto de adquisicion incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o
especies vegetales y las coordenadas que delimitan el area requerida.
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2.16 “Séabana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio
diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por
la ANI, toda la informacion relacionada con los insumos prediales y la adquisicion de los
Predios, detallando la informacion contenida en los documentos (insumos prediales y
demas documentos que los soportan) que permita analizar los cambios en los mismos, el
avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el proceso predial, en
el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad
vigente y la dinamica del proceso. Este formato debera entregarse mensualmente o
cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio
magnético.

2.17 “Semaforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de
los predios y el estado en que se encuentra la gestion predial, en funcién del area
requerida respecto al disefio, la longitud efectiva predial y los requerimientos para
cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta debera entregarse
mensualmente o cuando la ANI lo requiera.

2.18“Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los predios requeridos,
linderos prediales, vias, corrientes de agua, rondas de rio y lagos, sitios de interés y otros
detalles relacionados con los Predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via,
con los elementos geométricos en planta, el abscisado del proyecto y el ancho de via
requerido, es decir el corredor vial del proyecto. La escala de este plano debe ser 1:500,
1:1000 6 1:2000; en caso que se requiera podra ser una escala comercial. Estos planos
deberén entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg , PDF y una
GEODATABASE. La Tira Topogréafica debe mostrar y permitir analizar con las debidas
convenciones, tanto el estado de la gestion como el avance de la adquisicion en cada uno
de los predios, conforme al Plan de Obras.

2.19°Unidad de Construccién”

Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a
uso y elementos constitutivos de la misma.

2.20“Longitud Efectiva Predial”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por predios cuya longitud es requerida
para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.
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La longitud efectiva predial de los predios ubicados en la faja de retiro y que deban ser
adquiridos para efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se consideraran dentro del
40% de longitud efectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras.
Ahora, los predios cuya area se requiera para el desarrollo de obras y para cumplir con la
faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40% de longitud efectiva.

Igualmente, respecto a los predios requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido
entregados por la ANI o que el concesionario obtenga la disponibilidad a través del
permiso de intervencion voluntaria o la adquisicion, solo se podrén tener en cuenta dentro
del 40% de longitud efectiva, siempre y cuando sean requeridos para el desarrollo de
obras. Es de aclararse que no siempre los predios requeridos para construir viaductos y
puentes son de propiedad del Estado y estan disponibles.

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la longitud
efectiva predial debe corresponder maximo a la longitud de la referida unidad funcional;
pudiendo ser menor en el caso en que la unidad funcional cuente con tramos de
Mejoramiento, donde la longitud efectiva correspondera a la suma de las longitudes de
los tramos donde se requieren predios para adelantar las obras. Tomando como criterio
de referencia lo anterior, se tiene que:

e La longitud se mide tomando en cada predio disponible o adquirido, los dos
puntos del lindero mas paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estos dos
lineas perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva sera la longitud
que resulte entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la calzada con
las dos lineas perpendiculares.

e Cuando sea el caso de que se adquieren predios a lado y lado de la calzada, y se
superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios como
resultado de la proyeccion de las lineas perpendiculares para cada predio, se
tomara solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes
efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de la calzada, pues de lo
contrario, la longitud efectiva predial terminara siendo mayor que la longitud de
la unidad funcional.

e Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de
las calzadas, o a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomara la medida sobre
uno de los ejes, de manera que no exista superposicion en una misma calzada y
tampoco entre las dos calzadas.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales de la Gestién Predial

3.1 Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las deméas obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran
obligaciones del Concesionario:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial para
adelantar el trabajo de investigacion catastral, entre otros, la elaboracion de los
insumos prediales y el desarrollo de la enajenacion voluntaria y la
expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a idoneidad,
competencia y experiencia en la adquisicion de predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas y rurales.

Realizar la demarcacion o materializacion de los linderos del rea a adquirir
para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se
encargara de cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista
uniformidad en la disposicién y materiales a lo largo de todo el Corredor del
Proyecto, cumpliendo en todo caso con las especificaciones descritas en el
Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del area
disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al
concluir el proceso de adquisicion de los Predios, el corredor vial a lado y lado
quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones
descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes no desarrollables
adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo,
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en
los Predios adquiridos para el Proyecto.

Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el
acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo
cual deberd identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via
para el acceso a los predios aledafos.

Elaborar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios a que
se refiere la Seccion 4.1 de este Apéndice.

Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestion Predial a
que se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.
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()

(k)

(1

(m)

(n)

(0)

()

(@)

()

(s)

(t)

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioeconomicas establecidos en la Resolucion INCO — hoy ANI, 545 de 2008,
cuando a ello hubiere lugar.

Contratar los Avallos Comerciales Corporativos de los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.6 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las ordenes de operacion para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicion de los Predios, segun se establece para la
Subcuenta de Predios.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el
respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignacion de cédula catastral
independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos
tales como Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioeconomicas, oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras
Publicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos
no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos
por el ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacion para
la culminacion del procedimiento de adquisicion predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacion
administrativa para remision y suscripcion por parte de la ANI.

Preparar todos los documentos relacionados con el trdmite de expropiacion
judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de
dicho tramite.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de
aquellas que en materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general
para todas las concesiones 0 asociaciones publico privadas, o de forma
particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politicas que para
el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes
contentivos de los procesos de adquisicidn predial para su revisién, cuando les
sea solicitado.

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestion Predial que
convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos
comités, tendra que estar presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud
de la ANI o el Interventor.
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(u)

(V)

(w)

Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a
las solicitudes que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo realicen
los propietarios, personas naturales o juridicas, entidades estatales, o cualquier
otro interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventoria y la ANI.

El Concesionario mantendrd a disposicion del Contratista o0 responsable
encargado del Disefio la totalidad de la informacion predial y apoyara con su
equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de
Detalle, el Concesionario tendra en cuenta las condiciones socio prediales
actuales y futuras de los predios sobre los cuales existe un requerimiento de
area, con el fin de que el disefio sea coherente con la funcionalidad de los
predios en términos de las actividades que desarrollan, sus areas remanentes,
sus accesos Y la realidad social, de manera que los predios estén adquiridos y/o
disponibles cuando las obras lo requieran.

3.2 Obligaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANI y en
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial— asi como en el presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en
este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicion de Predios.

Definir la aplicacion de la expropiacién por via administrativa o por via judicial
respecto de los Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de
la Interventoria, podré solicitar al Concesionario, en el momento en que asi lo
considere, los documentos que estime necesarios, y podra efectuar las visitas
que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de carpetas
prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones
documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas
sociales, avallos y documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin
perjuicio del ejercicio de los demas mecanismos de vigilancia y control
previstos en el Contrato.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar
los tramites prediales (enajenacion y expropiacion) que asi lo ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de influencia
del Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesion,
y de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y
representacion de la ANI.

Pagina 13 de 55



3.3 Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesion estara
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

@ Constitucidn Politica de Colombia.

(b) Ley 9 de 1989.

(©) Decreto 2150 de 1995.

(d) Ley 388 de 1997.

(e) Ley 105 de 1993.

(f) Ley 1228 de 2008.

(9) Ley 1150 de 2007

(h) Ley 1561 de 2012.

(i) Ley 1579 de 2012

() Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.

(k) Ley 1564 de 2012- Codigo General del Proceso.

() Caodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011)

(m) Ley 1673 de 2013

(n) Ley 1682 de 2013

(0) Decreto 422 de 2000.
(p) Decreto 1420 de 1998.
(a) Decreto 2976 de 2010
(n Decreto 2181 de 2006
(s) Decreto 1469 de 2010
(® Decreto 19 de 2012
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(u)
(V)
(w)

(x)
v)
@)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

Decreto 737 de 2014

Resolucién INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se
definen los instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de
infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se
establecen criterios para la aplicacion del plan de compensaciones
socioeconomicas”.

Resolucion ANI 1776 de 2015

Resolucion IGAC 620 de 2008.

Resolucion IGAC 070 de 2011.

Resolucion ANI 077 de 2012.

Ley 1742 de 2014

Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 — Avallos
Comerciales

Resolucién MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 0002684 del 06 de agosto
de 2015 — Elementos de Dafio Emergente y Lucro Cesante.
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CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestion Predial

4.1 Plan de adquisicion de predios

(@)

(b)

(©)

(d)

En los mismos plazos previstos en la Seccion 7.1(a) de la Parte General del
Contrato de Concesion para la entrega de la documentacion que hace parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico, el Concesionario hara entrega
al Interventor del Plan de Adquisicién de Predios, que estard compuesto por los
siguientes documentos, los cuales seran desarrollados con base en informacién
obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e informacién
secundaria, en tanto sea relevante:

(i) Tira Topogréafica de la totalidad de los Predios requeridos para las
Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto.

(if) Inventario Predial.

(iii) Investigacion Catastral.

(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicion de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias Habiles de recibida la
documentacién que se describe en este numeral, el Interventor notificara al
Concesionario sus observaciones a dicho documento, 0 en caso en que no
existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no
existe objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra un
plazo de diez (10) Dias, contados desde la notificacion de las observaciones,
para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto
al contenido o alcance del plan de adquisicion de Predios, se acudira al
Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

La presentacion del Plan de Adquisicion de Predios en el plazo aqui previsto,
no constituye impedimento u obstaculo alguno para que el Concesionario desde
el inicio del proyecto, desarrolle todas las actividades de gestion predial que
son necesarias Yy elabore los insumos prediales que necesite para obtener la
adquisicion y/o disponibilidad de los predios requeridos para el proyecto, en
los términos y plazos establecidos en el contrato.

4.2 Elaboracion de la documentacién de Gestién Predial
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(@)

En la medida en que el Concesionario vaya elaborando las Fichas Prediales y
los Planos Prediales y los Avaltios Comerciales Corporativos hara entrega de
éstos a la Interventoria, junto con todos los documentos soporte, para su
revision y aprobacion y asi poder avanzar en el proceso de gestion predial que
le permita obtener la disponibilidad o adquisicion de los predios requeridos para
el Inicio y durante la Fase de Construccion.

4.3 Ficha Predial

(@)

(b)

(©)

Seré obligacion del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando
que la informacion contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada
de cada inmueble, para lo cual deberd adelantar la revision, actualizacion y
validacién de la informacion técnica, fisica, socio-econdémica y juridica de
todas y cada una de las fichas prediales de los Predios requeridos para la
ejecucion del proyecto. Se levantara una Ficha Predial y un Plano Predial por
cada inmueble definido segin su folio de matricula inmobiliaria y cédula
catastral correspondiente. EI Concesionario debera verificar a su vez que la
identificacion del inmueble corresponda con el folio de matricula inmobiliaria
sobre el cual se adelante la adquisicion, a partir de lo cual establecera el area a
adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados
por la Gerencia Técnica Predial de la ANI. En dicho documento, el
Concesionario definira de manera precisa el Area Requerida en cada Predio y,
por lo tanto, definira la existencia de Areas Remanentes y Areas Remanentes
No Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario debera indicar el tipo de
suelo del Predio (urbano, expansién urbana, o rural) y su categoria (suburbano
o0 de proteccion), el tipo de Intervencion que se desarrollard sobre éste y la
actividad en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial,
urbano, industrial, comercial, institucional, rural agricola, rural ganadero, rural
minero, rural industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o rural de
conservacion).

Para la elaboracion de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en
terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas
los siguientes productos y actividades:

(i) Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicion del Predio,
minimo de veinte (20) afios, sin limitarse a ello, especialmente en
aquellos casos donde no se pueda verificar con exactitud la titularidad o
demas elementos constitutivos de analisis dentro del estudio de titulos, asi
como del estado de los derechos reales que sobre éste recaen —dominio,
herencia, usufructo, uso, habitacion, servidumbres activas o hipotecas—y
de la existencia de gravamenes que puedan afectar a los mismos.

(1) El estudio de titulos serd firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien sera
responsable de la orientacion juridica que alli se consigne.
Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
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(@)

(3)

(4)

()

debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias
Judiciales, Actos Administrativos, y de todos los documentos
inscritos en el folio de matricula objeto de estudio. Ademas,
deberd obtener copia de los documentos que contengan
cualquier gravamen o afectacion vigente, englobe,
desmembracion o falsa tradicion del derecho de dominio que
recae sobre los Predios minimo durante los Gltimos veinte (20)
afios, o del tiempo que sea necesario. Copia de estas escrituras
y demas documentos obrardn como anexo del estudio de
titulos. Adicionalmente, el abogado encargado de la
elaboracion del estudio de titulos deberd incorporar a su
andlisis la informacion que sobre el Predio se encuentra
contenida en la Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado; ademas se debera realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en el
que conste la tradicion de las areas comunes, estudio que
debera incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico del
contratista para proceder a la negociacion.

En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un Predio de mayor
extension, se deberan estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones Yy ventas
parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comdn
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende como
elaboracion de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluird ademas copia
de la cédula del representante legal. Cuando no sea posible
obtener copia de las cedulas de ciudadania, se dejara
constancia en el estudio de titulos y deberan aportarse en el
momento de la notificacion de la Oferta Formal de Compra.

El Concesionario deberd efectuar las revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi lo requiera
y serd responsable del concepto y resultado final de los
estudios entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura.
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De ser el caso, el estudio de titulos debera identificar la
posibilidad de efectuar saneamiento automatico, conforme a
lo estipulado en el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su
Decreto reglamentario 737 de 2014. Asimismo, debera
identificar al Poseedor regular inscrito y los procedimientos o
recomendaciones que resulten aplicables.

(if) Confrontacién de informacion. Corresponde al cruce de la informacion
técnica (areas levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios,
informacién catastral, urbanismo, entre otros) con la informacion
obtenida de los titulos (folio de matricula, escritura publica, resolucion de
adjudicacion, entre otros).

1)

@)

(3)

(4)

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinaré en
cada uno de los Predios si la informacién técnica y la derivada
del estudio de titulos es consistente. De no existir correlacion
entre la informacién derivada del Estudio de Titulos y la
informacion técnica y catastral cuando se trate de compras
totales, el Concesionario aplicara el procedimiento previsto
para la actualizacion de cabida y/o linderos de acuerdo con lo
previsto en la Resolucion IGAC 193 de 2014 y/o las normas
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, y solo de ser
necesario, se aplicara este mismo procedimiento para compras
parciales.

Los costos asociados al tramite de actualizacion de cabida y/o
linderos seran asumidos por el Concesionario.

En caso en que la expedicion de la certificacion de cabida y/o
linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley
Aplicable, sera obligacion del Concesionario interponer la
queja correspondiente ante la autoridad encargada de
expedirla.

De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la informacion,
cambio de disefio o cualquier otra circunstancia atribuible al
concesionario no se hard ningun tipo de reconocimiento
economico al Concesionario. En todo caso, siempre que se
presente dicha situacién o circunstancia, el Concesionario
debera elaborar un informe técnico en el que se consignen las
razones que dan lugar al cambio en los insumos prediales, el
cual debera reposar en el expediente del Predio.

(iii) ldentificacion de areas requeridas. EI Concesionario es el responsable de
identificar correctamente los predios y las areas requeridas que seran
objeto de adquisicién; asi mismo, asumira la responsabilidad derivada de
haber adquirido mayores areas a las requeridas segun el disefio. Esta
identificacion con sus respectivas areas, incluye las eventuales Areas
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(iv)

Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario adquiera
mayor area a la requerida incurrird en la multa establecida en la Parte
General del Contrato.

Para la determinacion de las Areas a adquirir se tendran en cuenta los
siguientes elementos:

1)

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segun los
Estudios y Disefios seran necesarias para el desarrollo del
Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta
en el Apéndice 1.

También seran consideradas:

Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por
no ser desarrollables en si mismas en razon de su tamafio
o funcionalidad, previa certificacion de esta situacion por
parte de las Oficinas de Planeacion competentes. El
Concesionario elaborara un informe en cada caso respecto
de las limitaciones que, de acuerdo con la normatividad
en materia de ordenamiento territorial y la Ley Aplicable
pesarian sobre dicha fraccion de predio y si procede su
declaratoria como Area Remanente No Desarrollable. En
dicho concepto el Concesionario indicara si existen
alternativas, incluyendo las técnicas, para evitar la
imposicion de restricciones al desarrollo de la fraccion del
predio, teniendo en cuenta ademas el estado del predio
antes de la presencia del proyecto y la relacion del
proyecto ya construido y en operacién, con las
limitaciones del &rea remanente, de tal manera que pueda
ser considerada como un Area Remanente y no como un
Area Remanente No Desarrollable. Este concepto, junto
con la certificacion de la Oficina de Planeacion
Municipal, seré remitido a la Interventoria, la cual tendra
un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir su
concepto.

La certificacion debe ser solicitada por el Concesionario y no
por el duefio y en la misma se debe orientar a la Oficina de
Planeacion Municipal sobre el alcance del documento que se
requiere, es decir que el andlisis que dicha Oficina efectle
debe establecer el grado de desarrollabilidad que tiene el area
remanente del predio con base en lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y demas normatividad
vigente, y teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones
que tenia el predio antes de adquirir una parte de su superficie
para el proyecto.
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En muchas ocasiones un area no es desarrollable, no por
motivos inherentes a la presencia del proyecto en la zona,
sino por sus condiciones fisicas y el ordenamiento
establecido en el POT respectivo. De otra parte, se debe
aclarar a la Oficina de Planeacion que la Agencia Nacional
de Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere
solamente aquellas areas requeridas para el desarrollo de las
obras de los proyectos conforme lo establecen los disefios
técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir areas
remanentes Unicamente en los casos en que la respectiva
Oficina de Planeacion Municipal certifica que en funcion de
la superficie, la topografia, el uso y la norma de uso, el area
remanente no es desarrollable, es decir, que no se puede
ejecutar ningun tipo de actividad por parte del propietario.
por efectos de la compra que se hace para el Proyecto.

Ahora, aunque el area sea certificada como no desarrollable,
el Concesionario debe evaluar previamente opciones de
orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite su
adquisicion.

El concesionario tiene la obligacion de efectuar un riguroso
y completo anélisis de todas las eventuales situaciones que
se le presenten respecto a la solicitud de adquisicion de areas
remanentes, no solo por la expectativa que se generaria en
los propietarios, sino también porque de encontrarse en un
futuro insuficientes soportes en la adquisicion del area
remanente no desarrollable, el Concesionario debera
reintegrar el valor cancelado a la Subcuenta de Predios.

Aquellas areas que por su condicién particular (por
tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental, social o
econdémico, entre otras) se consideren por parte del
concesionario como requeridas, seran sometidas a un
comité predial especial, en el que minimo debe asistir el
Director de la interventoria, el Representante Legal del
Concesionario, el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos
y Entorno y/o el Coordinador del Grupo Interno de
Trabajo Predial, el Vicepresidente de Gestién Contractual
y/o su respectivo Gerente Carretero.

El concesionario debera enviar a la interventoria y a la ANI dentro de los diez (10) dias
habiles previos a la realizacion del Comité Predial Especial, un informe técnico que
incluya un analisis predial y financiero que soporte la propuesta de adquisicion del area,
en el que se haya considerado la posibilidad de evitar la afectacion para minimizar el
impacto econdémico en la Subcuenta de Predios.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Debera
comprender las siguientes actividades y condiciones:
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1)

@)

Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero
y dos decimales. Para Predios con clasificacion de suelo rural,
de proteccion y de expansion, en hectareas (Has.) y para
suelos urbanos y suburbanos, se utilizard el metro cuadrado
(mM?2).

Para cada Predio se indicara el Area Total, el Area Requerida,
el Area Remanente, el Area Remanente No Desarrollable, en
el caso en que requiera ser adquirida, y el Area Construida.

= El area total se refiere a la extension del Predio, segun
informacion del IGAC, estudio de titulos o levantamiento
topografico.

El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total)
cuya adquisicion se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso serd
definida con fundamento en los Estudios y Disefios.

= Respecto de la parte de la zona de exclusién o faja de
retiro obligatorio que no sea incluida en el area a adquirir,
por no requerir su utilizacion, al Concesionario le asiste la
obligacion, de acuerdo con la Ley Aplicable, de adoptar
todas las medidas que estén a su alcance, e iniciar todas
las acciones, proveer todos los informes y realizar todas
las solicitudes ante las autoridades competentes -
incluyendo, pero sin limitarse, a las autoridades
territoriales que tengan atribuciones de policia- para
proteger la destinacién que deben tener las Fajas asi como
liberarlas de las eventuales perturbaciones que se
presentaren sobre ellas.

= En los casos en que el propietario requiera a la Nacién la
adquisicion del Area Remanente, debe adelantarse el
analisis al que se refiere la Seccién 4.3(c)(iii) de este
mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la
adquisicion de un Area Remanente, la misma es
incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda
bajo la proteccion y control del Concesionario, el cual
debera actuar ante las autoridades respectivas en caso de
que el area sea invadida.

= El Area Construida es aquella area con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace
referencia al area total cubierta. En edificaciones de mas
de un piso, correspondera a la suma de las areas cubiertas
discriminada piso por piso en la ficha predial.
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(vi)

3)

(4)

()

(6)

()

= Las Construcciones deberdn determinarse como areas
cubiertas en metros cuadrados y estaran clasificadas asi:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se consideraran: los corrales
(metros lineales y numero de varas con su altura), estanques
(metros cubicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros cubicos), , portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el
tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas
de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y
largo en metros lineales), muros de cerramiento en piedra o
ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y largo en metros
lineales) y vallados (ancho, y largo en metros lineales). Las
cercas se considerardn solamente en los casos en que se
adquiera la totalidad del Predio o en los casos en que sean
cercas internas divisorias de potreros requeridos. También se
consideraran en este grupo los pozos sépticos, , jaglieyes o
pozos de agua, cocheras o marraneras, establos, silos,
beneficiaderos, trapiches, hornos, entre otros.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construccién y que sea viable de modificar eliminando alguno
de los moddulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para su adquisicion solamente los maodulos
intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros cuadrados.

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, diametro promedio de los arboles, estado y el
fin de la misma.

Solamente se incluiran los cultivos transitorios en el caso que
por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusion de aquellas construcciones anexas
especiales en cuanto a que requieren de permiso de la entidad
territorial o la autoridad ambiental, como pozos profundos y
sistemas de riego, debe ser previamente revisada por la
interventoria, con la verificacion (en oficina y campo) de la
existencia de estudios y/o permisos de las autoridades
competentes y documentos respectivos.

Elaboracion de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos,
nomenclatura predial, confirmacién de datos juridicos y el inventario de
las areas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano
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Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad,
entre otras normas y procedimientos, con la Resolucién IGAC 068 de
2005 y con base en los formatos entregados por la ANI.

1)

(2)

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del
predio segun los documentos legales.

Con fundamento en la informacion a la que se refieren las
Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii)) y 4.3(c)(v) el
Concesionario elaborarad una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi:

= Documento elaborado en formato Excel en ultima
version, de acuerdo con el formato entregado por la ANI,
en el cual se incluyen los principales datos para
determinar la descripcion del Predio y su avallo, con el
siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaboracion de la Ficha Predial

Formato

Es el formato aplicado segin modelo entregado por la ANI. Siempre
se usard en tamafio carta (8,57x117).

Logo ANI

Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la entidad

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

NuUmero de
Predio

La numeracion de las fichas prediales sera continua y ascendente,
de tal manera que el Gltimo namero de la Gltima ficha establezca la
cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual
se compone de las iniciales del proyecto, de la unidad funcional
(numérico) y la numeracion del predio ascendente, la cual debe ser
igual a la numeracion del plano predial

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con | si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece
con una linea perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta
los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial
en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento
no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo
abscisado inicial y final. No necesariamente la longitud entre la
abscisa inicial y la abscisa final, corresponde a la longitud efectiva
predial que esta dando el predio

Clasificacion del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segiun sea Urbano, Rural,
Suburbano, de Expansién Urbana, de Proteccion u otra categoria
segun el POT municipal.

Fecha de Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.
elaboracion

. Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segun el
Direccion del . . e o
Predio boletin catastral o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradicion,

primando siempre la del boletin catastral o el registro 1y 2.
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Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
requerido

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido
Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del

Linderos lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el niimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria

No. Catastral

Anotar el niimero de la cédula catastral del Predio

Descripcion de
Construcciones
y construcciones
anexas

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de
las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta,
Paredes, Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas,
acabados, estado de conservacion y vetustez y demas caracteristicas
del Predio.

Descripcion de
Cultivos y
Especies

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de
plantaciones) y ndmero de las especies incluidas en el area
requerida, segun aplique.

Area Requerida

Es el area necesaria segun los disefios, , expresada en hectareas o
metros cuadrados, segun aplique

Area Remanente

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre
el area total del predio y el éarea requerida para el Proyecto ,
expresada en m2.

Area Remanente
No Desarrollable

Se refiere a aquella area de un Predio en la que se establezca su no
desarrollabilidad para ningun tipo de actividad por no cumplir con
los parametros legales, esquemas o planes basicos de ordenamiento
territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o
social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo
33).

Es el valor del &rea total del Predio, que figure en los documentos

Area Total legales de justificacion del derecho de propiedad, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segun aplique.
Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
de la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de
Elabord la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona

juridica la que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional

Reviso y aprobd

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
del responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la
interventoria.

Observaciones

Segun sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que
permitan aclarar o mejorar la informacién contenida en la Ficha
Predial

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de
reconocimiento de campo y confrontacion de la documentacion existente,
se debe hacer un inventario organizado de toda la informacion
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documentada,

abriendo carpetas individuales para cada Predio,

identificadas con el numero de Ficha Predial, a las que incorporara en
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC,

Catastral correspondiente al Predio, en el cual figura el nimero catastral, el
propietario, la nomenclatura del Predio, &reas y datos juridicos del
Predio, con antigiiedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de  |Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la

Tradicion y jurisdiccion en que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a tres

libertad (3) meses.

Escritura Publica

Copia simple de las Escrituras Publicas de propiedad sobre el Predio v
demas titulos que soporten la tradiciobn minimo a veinte (20) afos,
incluyendo los instrumentos publicos por medio de los cuales se
constituyan gravdmenes sobre los mismos, al igual que los Actos
Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe
obtener copia de la Resolucion de Adjudicacion, junto con el plano de
adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y
demas instrumentos de Gestidn que afecten el inmueble.

la norma de uso
y Normatividad
vigente

Certificado de  |Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como
Existencia y Representante legal de la compafiia propietaria del Predio y certificado
Representacién  |de la Camara de Comercio con antigliedad inferior a tres (3) meses.
Legal.

Certificado de | Consultar en la Oficina de Planeacion Municipal el Plan de

Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los
usos del suelo, permitidos y potenciales, de los predios requeridos y
las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan.
Consultar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de
construccion en trdmite o aprobadas, respecto a predios requeridos
por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de Titulos

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(i) numeral del presente
Apeéndice.

Reporte de
confrontacion de
la informacion

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(ii) del presente
Apéndice.

Soporte de
Areas
Requeridas

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion4.3(c)(iii)del presente
Apéndice.

Inventario de
Construcciones

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(v) del presente

Apéndice.
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Otros

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la
respectiva respuesta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
independiente a las carpetas pero de forma simultanea).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de
las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y
especies y demas elementos objeto del Avaltio Comercial Corporativo,
indicando en cada una de ellas a cual elemento de la ficha predial se
refiere.

Certificacion de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No
Desarrollables, expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de
Planeacion Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracion y/o soporte del proceso, asi se determine
en el comite de predios o en el comité Predial Especial.

(viii) Situaciones Particulares.

(1)

(@)

(3)

Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes tramos,
se levantard una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente y las &reas requeridas quedan entre si
distanciadas, se hara un plano predial por cada area requerida
con sus respectivas consideraciones, pero debera ser
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada area
requerida deben incluirse los linderos, distancias y areas
relacionando los respectivos puntos de inflexion de acuerdo a
las coordenadas geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor
vial proyectado y que posean infraestructura ubicada cerca
del borde del talud en los que el disefio considere taludes de
corte iguales o superiores a 5 mts., se deberad adelantar por
parte del concesionario un analisis de la situacion e informar
a la Interventoria y/o la AN, si asi lo considera. Este tipo de
situaciones deberan ser sometidas al Comité Predial Especial.

Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, las construcciones anexas,
cultivos y especies vegetales a otro diferente, se elaborara una
sola ficha predial de todo el inmueble a nombre del propietario
del terreno y esta misma ficha predial debera indicar
claramente cada area de Construccion, construcciones anexas
y de cultivos y especies vegetales. Adicionalmente, se debera
elaborar la encuesta socio predial por cada unidad familiar que
se encuentre en el area requerida. Cuando se presenten dos o
mas cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben
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discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos.
Para los casos en gque las Construcciones se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via propiedad de la Nacion,
debe quedar registrada con claridad el area de terreno que se
encuentra en el derecho de via y estéa siendo ocupada.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serdn aprobadas por el
Interventor, quien tendra un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles para

pronunciarse.

(e)  Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hara una sola vez
dentro del plazo de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario
tendra un plazo de diez (10) Dias Hébiles para efectuar las correcciones
tanto para las fichas prediales como para los Avallos Comerciales
Corporativos. ElI Concesionario tendra la obligacién de entregar a la
Interventoria y a la ANI toda la informacion actualizada y relacionada con
el proceso de Gestidn Predial , de acuerdo con los lineamientos de la ANI.

4.4 Plano de requerimiento predial

@) Corresponde al plano en planta del area por adquirir, con el siguiente contenido:

Tabla 3 — Plano de requerimiento predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
formato de papel tamafo carta (8,5°x117). Si el area por
adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este

Formato formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno
de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,

Coordenadas

diagonales entre si, con anotacién de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior
del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los
colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano,
incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes
indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750,
1:1000 6 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio de la zona
mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la
escala gréfica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el
Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la
cual pertenece el proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los
cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial,
indicando con | si es izquierda o D si es derecha. La abscisa
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inicial y final se establece con una linea perpendicular
tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan predios donde su
requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una
de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de
la zona por adquirir, siguiendo un orden numérico
secuencial; en Predios requeridos cuya forma sea en curva
deberan colocarse la cantidad de puntos necesarios que
refleje el perimetro real para la cuantificacion del area.

Linea de Chaflan

Identificar claramente la linea de chaflan

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan
claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como
Area Requerida, Area Remanente No Desarrollable,
construcciones, borde via proyectada, eje via proyectada, eje
via existente, derecho de via actual, derecho de via proyecto,
borde via existente, separador, cercas, Cafio o fuentes
hidricas, arboles, postes, vallados, etc.

Corredor Vial

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via
proyectada incluida el area de reserva establecida en la Ley
1228 de 2008.

Accidentes Geogréaficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demas referencias de orientacion.

Areas Requeridas

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes No
Desarrollables

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color
amarillo

Areas Remanentes

Deben identificarse con su nombre

Construccion

Deben achurarse las areas construidas requeridas, con lineas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con lineas
color azul

Coordenadas y

Se incluird un cuadro independiente en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexion y la distancia entre

Distancias cada uno de ellos, para el Area Requerida, Area Remanente
No Desarrollable y las construcciones principales.
. Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno
Colindantes . o ,
de los colindantes indicando su cédula catastral.
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la

entidad

Logo Concesionario

Incluir el Logo del Concesionario

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesién

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto
de Concesion

Propietario

Incluir el Nombre o Razon Social del Propietario

Cédula Catastral

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del
recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado
de Tradicion y libertad.
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Area Total

Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area
Total del Predio

Area Requerida

Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area
requerida para el proyecto

Area Remanente Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area

que le queda al propietario después de vender el &rea
requerida

Area Remanente No de acuerdo al certificado emitido por la autoridad
Desarrollable competente y/o al analisis del Concesionario, es catalogado

Valor en m2, del Area Remanente No Desarrollable, area que

como NO desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del area construida Valor en m?, del &rea
construida

NUmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(vi) de
este Apéndice

Fecha

Fecha de elaboracion de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacion y
determinacion del area, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de
elaboracion del avalio. Para tal fin se debe consultar la normatividad
establecida en el Codigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974)
y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de
Ordenamiento Territorial. Asi mismo, se dard aplicacion al Protocolo
establecido por la ANI.

En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisicion sea considerado predio
sirviente respecto de predios aledafios que no seran requeridos por el Proyecto,
y existan Areas Remanentes en el Predio adquirido, el Concesionario procuraré
por mantener las servidumbres existentes en las Areas Remanentes.

Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre,
se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule.
Cuando la servidumbre se encuentre en un Area Remanente, no es necesario
hacerlo y se debe indicar en un informe técnico que la misma no afecta el area
de terreno requerida, el cual se encontrara anexo a la ficha predial, a efectos de
no ser incluido en el avaldo.

En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldios
y ejidos, el Concesionario deberd adelantar la gestion y elaborar todos los
documentos requeridos por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la
entidad que haga sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley
aplicable.

En el caso de los ejidos, el Concesionario adelantara la gestién ante las
entidades territoriales, y se aplicard la normatividad vigente para este tipo de
bienes.

4.5 Fichas Sociales
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(@)

(b)

(©)

4.6

(a)

(b)

(©)

Las fichas sociales serén elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucidn 545 de 2008 emitida por el INCO — hoy ANI, y/o la norma de
reconocimientos socio prediales que a partir de la fecha de suscripcién de este
documento, la sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformidad
con lo sefialado en el Apéndice Técnico 8.

En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestion predial
desde el inicio de la Fase de Preconstruccion, debera proceder de manera
inmediata a la elaboracidn de los estudios sociales para cada uno de los predios
requeridos.

A partir del momento de la elaboracion de la Ficha Social se debera contar con
los soportes que acrediten la informacion correspondiente de la situacion
identificada en cada predio y/o unidad social, como contratos de arrendamiento,
certificados de existencia y representacion de locales comerciales, entre otros,
teniendo en cuenta los plazos previstos por la Resolucién 545 de 2008.

Avallos Comerciales Corporativos

El Concesionario deberad obtener los Avalios Comerciales Corporativos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de
1997, la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, el Decreto 1420 de 1998, la
resolucion reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi (IGAC), las Resoluciones IGAC 898, 1044 de 2014 y 316 de
2015, la Resolucion 2684 de 2015 del Ministerio de Transporte y demas
normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de revision e
impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas sefialadas o
aquellas que las modifiquen, segun el caso.

El gremio o lonja seleccionado para la elaboracion del avalto deberd ser
presentado a la Interventoria, con copia a la ANI, para su no objecion. La
Interventoria tendrd diez (10) Dias habiles para pronunciarse respecto del
gremio o lonja presentado, el cual s6lo objetara cuando verifique que no cumple
con los requisitos a los que se refiere la Seccidn 4.6(e) de este Apéndice.

El Concesionario debera adelantar la elaboracién de los estudios de zonas
homogéneas que serviran de referencia para la elaboracién de los Avallos
Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un
método valuatorio. Copia de los estudios de zonas homogéneas debidamente
soportados deben ser enviados a la Interventoria y la ANI tan pronto sean
elaborados. La realizacion de los estudios de zonas homogéneas se hara de
manera oportuna y no sera necesario contar con el disefio definitivo establecido
en los Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestion predial que debe
adelantar el Concesionario. Los estudios de zonas homogéneas deberan ser
entregados a la Interventoria, con copia a la ANI, por lo menos con dos (2)
meses de anterioridad al inicio de la elaboracion de los avaltos comerciales
corporativos correspondientes a cada predio.
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(d)

(€)

(f)

(9)

Seré obligatorio la realizacion de un avalto puntual para cada uno de los
predios. El avalto de los predios deberad ser realizado por el INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, la entidad que haga sus veces 0 por un
gremio o lonja de propiedad raiz.. En todo caso, cuando sea elaborado por un
gremio o lonja de propiedad raiz, ésta debera elaborar un Avalio Comercial
Corporativo del Predio.

El gremio o lonja de propiedad raiz a contratar por el Concesionario para la
realizacion de los Avaluos Comerciales Corporativos, ademéas de las
obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia,
deberd cumplir los siguientes requisitos:

(i) Tener una personeria juridica otorgada con minimo cinco (5) afios de
antiguedad.

(if) Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracién
de Avallos Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura.

(iii) Los profesionales que desarrollaran el trabajo deberan ser peritos
avaluadores certificados, y tener una experiencia minima de cinco (5)
afios en la elaboracion de Avalios Comerciales Corporativos rurales y
urbanos. En todo caso los peritos avaluadores deberdn cumplir con los
requisitos contenidos en la Ley 1673, el Decreto 556 de 2014 o en las
normas que las modifiquen o sustituyan.

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacion con el
avallo podra haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el
avallo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de
autorregulacion, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los
que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacion de cualquier codigo de ética. Asi mismo, el profesional
avaluador no podréa participar en cualquier otra actividad del proceso de
gestion predial que adelante el Concesionario para el cual esta elaborando
los avallios.

Para la practica de los Avaltios Comerciales Corporativos, el Concesionario
debera poner a disposicion de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial
y el Plano Predial y los demés documentos que considere necesario el gremio
o lonja, conforme a la normatividad establecida. El Concesionario exigira al
avaluador que, en el evento de encontrar inconsistencias en los elementos
descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte inmediatamente esta situacion
al Concesionario.

Actividades Obligatorias para la Realizacion del Avalio Comercial
Corporativo. Para la realizacion de los avaltos la entidad avaluadora debera
realizar las siguientes actividades:

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avaluo Comercial
Corporativo.
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(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y
demés elementos objeto del Avaluo Comercial Corporativo.

Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y
al Plano de Requerimiento Predial, y la metodologia establecida por el
IGAC.

Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalio
Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el Decreto
1420/98, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen.

Realizar el Avalio Comercial Corporativo final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el
concesionario y en concordancia con el cronograma de priorizacion de
predios para la obra.

Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuadas a la lonja o gremio,
deberén ser atendidas, y su entrega se realizara en original y una copia.
Tanto el avallo como las respuestas a las solicitudes y/o requerimientos
efectuadas a la lonja o gremio, deberan venir siempre firmados por el
representante legal del gremio o lonja de propiedad raiz, el coordinador
del comité técnico y el perito avaluador.

(vii) Cada Avaluo Comercial Corporativo debe contener una memoria

explicativa del procedimiento empleado en la elaboracion de los
respectivos avaltos (valoraciones de terreno, valoraciones de
construcciones Yy/o cultivos o especies vegetales), junto con las
investigaciones de tipo econdémico y reglamentaciones urbanisticas
vigentes.

(viii) Se debe indicar en el Avalto Comercial Corporativos los factores que

(ix)

)

influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio,
servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.). En
consecuencia, se deberan aplicar los valores y/o descuentos de Ley a que
haya lugar.

Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la elaboracion del Avalto Comercial Corporativo, en virtud de lo cual
efectuara las revisiones o modificaciones al informe del avalto cuando el
Concesionario asi lo requiera mediante comunicacion escrita, indicando
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto
1420 de 1998 y su normativa aplicable.

Mantener en reserva la informacion que obtenga y conozca con ocasion y

desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que
intervengan por cuenta de ésta en su ejecucion.
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(h)

(xi)

Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con
copia a la Interventoria y la ANI, un informe (sabana de avallos),
conforme al formato establecido por la ANI.

Contenido minimo del informe del Avalio Comercial Corporativo. Sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la
resolucion 620 de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, el Informe del Avaluo Comercial Corporativo debe contener como
minimo los siguientes items:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Informacién General

(1) Solicitante

(2) Tipo de inmueble

(3) Tipo de avalto (Corporativo)
4) Marco Normativo

(5) Departamento

(6) Municipio

(7) Vereda o corregimiento

8) Uso actual del inmueble

9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10) Abscisado de area requerida
(11) Informacion Catastral

(12) Fecha visita al Predio

(13) Fecha del informe de avallo

Relacion de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si hacen
parte del expediente predial)

Informacion juridica del inmueble

(1) Propietario

(2) Titulo de adquisicion
(3) Matricula inmobiliaria
4) Observaciones juridicas

Descripcidn del sector

(1) Delimitacion del sector

(2) Actividad predominante

3) Estratificacion (solo aplica para Predios urbanos con actividad
residencial)

4) Topografia

(5) Caracteristicas climaticas (solo aplica para rural)

(6) Condiciones agroldgicas (solo aplica para rural)

(7) Servicios publicos

(8) Servicios comunales: dotacion de escuelas, inspeccién de
policia, centros de atencion médica, etc.

9 Vias de acceso y transporte

Reglamentacion urbanistica vigente: Definida segin el Acuerdo
Municipal Vigente y Aplicable para el Predio en particular. En caso de
presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los
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(i)

(vi)

(vii)

correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaracion a las
oficinas competentes.

La aclaracion también se requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su
parte escrita no concuerde con la informacion contenida en los planos que
contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable sera la del EOT,
PBOT o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados en la
Gaceta.

Descripcion del area objeto de valoracion.

1) Ubicacion

(2) Area del terreno

(3) Linderos

4) Vias de acceso al Predio

(5) Servicios publicos

(6) Unidad(es) fisiografica(s): Son aquellas diferencias

topogréficas, usos de suelo, clases agroldgicas, condiciones

normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio, las

cuales deben discriminarse y valorarse independientemente
(7 Areas construidas

(8) Caracteristicas de las unidades de construccion (materiales,
destinacion, edad y estado de conservacién)

9) Caracteristicas de los Anexos constructivos (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacion vida util)

(10) Descripcion de Cultivos y Especies Vegetales

(viii) Métodos, criterios, parametros y procedimientos de valoracion utilizados,

(ix)

()

(i)

los cuales deben corresponder a uno o varios de los métodos sefialados
principalmente en la resolucion 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar
consulta a expertos dar la aplicacion del art. 9 de la resolucion 620 de
2008.

Memoria de célculos y /o soportes de los valores obtenidos para los
valores unitarios (desarrollo matematico y /o estadistico del método o
métodos seleccionados).

Resultado de Avalto Comercial Corporativo (valores unitarios de cada
uno de los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el
valor total del avaluo).

Anexos fotograficos. Tomar registros fotograficos que identifiquen el
predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos internas,
los cultivos y especies y demas elementos objeto del Avalio Comercial
Corporativo, indicando en cada una de ellas a cual elemento de la ficha
predial se refiere.

El Interventor revisard y aprobara el Avalio Comercial Corporativo de cada
uno de los Predios y rendira su concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a su recepcion, lo cual ocurrirad en todo caso antes de la presentacion
de la Oferta de Compra.
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@)

(k)

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o
error en el Avalto Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto resulta
necesaria alguna accion por parte del Concesionario, asi se lo hard saber
oportunamente al Concesionario, quien debera ejecutar las acciones necesarias
ante el avaluador, para que atienda las observaciones de la interventoria, de tal
manera que el Avalio Comercial Corporativo se ajuste integramente a lo
previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio
correspondiente.

En todo caso, sera el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento
de revision e impugnacion de los Avaluos Comerciales Corporativos cuando
éste asi lo considere necesario, cuando el Interventor asi lo requiera, o cuando
el propietario del inmueble tenga alguna observacion, siempre y cuando estas
sean razonables,para lo cual dard aplicacion a lo previsto en las normas
mencionadas en el numeral 4.6 (a) de este documento, y aquellas que las
complementen o sustituyan.
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CAPITULO V Enajenacién Voluntaria

5.1 Generalidades de la Etapa de Enajenacién Voluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacion Voluntaria, el Concesionario debera adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles requeridos,
de conformidad con el procedimiento de enajenacion voluntaria establecido en la ley 92
de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014
y demas normas aplicables.

5.2 Expedientes Prediales

(@)

(b)

Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente que
correspondera a una carpeta en la que constara toda la informacién relevante
respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible en medio fisico,
debiendo estar digitalizado cada documento y disponible en medio electronico
en formato PDF. Asi mismo, cada expediente predial debera estar cargado y
disponible para consulta en el software predial OLYMPUS, o el que lo
reemplace, mejore o modifique, con sus modulos, desarrollado por la Agencia
Nacional de Infraestructura.

El expediente de cada Predio contendra, por lo menos la siguiente informacion:

(i) Fichay plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(if) Latira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o

construccién y lo respectivo de los planes parciales.

(iii) Estudio de Titulos, el cual incluiré:

1) Concepto juridico del estudio de titulos

(2) Escrituras publicas y/o cualquier otro titulo que soporten la
tradicion del Predio como minimo en los altimos veinte (20)
afos.

(3) Escrituras publicas o cualquier otro documento en los que
conste cualquier afectacién o gravamen vigente al Predio.

4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad
competente.

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio

y/o poseedor inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de
manera voluntaria durante el proceso de identificacion del
predio; sin embargo, su obtencion sera obligatoria al momento
de notificar la oferta formal de compra) o certificado de
existencia y representacion legal no superior a tres meses, en
caso de que se trate de una persona juridica.
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(iv)

v)

(vi)

(6) Folio de matricula inmobiliaria de fecha no superior a tres (3)
meses para la elaboracion del estudio de titulos. En todo caso
se debera contar con un folio actualizado de fecha no superior
a tres (3) meses, al momento de emitir la oferta formal de
compra.

(7) Resoluciones de adjudicacion de baldios y ejidos expedidas
por el INCODER o el INCORA, o quien haga sus veces, 0
los respectivos municipios.

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de
Pertenencia, protocolizacion de juicios de sucesion y demas
pronunciamientos judiciales relativos a la titulacion de

inmuebles.

9) Verificacion en cuanto a la existencia de procesos de
extincion de dominio sobre el Predio.

(10) Verificacion en cuanto a la inclusion del Predio en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

(11) Verificacion de existencia de procesos judiciales de
restitucion.

(12) Verificacion de existencia de medidas de proteccion inscritas

por la via individual o colectiva a favor del propietario, en los
términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.

(13) Licencias urbanisticas o planes parciales que afecten el
inmueble.

Confrontacion de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe
de correlacion entre la informacién contenida en los titulos y la
informacion técnica y catastral.

Certificacion de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad
de catastro correspondiente, si se hubiere requerido.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas.

(vii) Ficha Social con todos sus formatos.

(viii) Avalto Comercial Corporativo con todos sus documentos soporte.

(ix)

(x)

(i)

Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacion, Despachos Judiciales, Notarias y demas organismos
a donde deba acudir a fin de obtener la informacion necesaria para la
elaboracion de los estudios de titulos.

Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.
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(©)

(d)

(xii) Oficio de solicitud de inscripcion de oferta de compra dirigido a la Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente.

(xiii) Oficio de citacion a notificacion personal.
(xiv) Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario.
(xv) Promesa de compraventa si se llevo a cabo.

(xvi) Primera copia de la Escritura Pablica de compraventa a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.
(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio.
(xix) Copia de la(s) Orden(es) de pago.

(xx) Certificacion de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento
soporte.

(xxi) Cuando se trate de compraventas parciales, se debera dejar por parte del
Concesionario clausula dentro de la Escritura Publica en la que se le
solicite a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
correspondiente, la segregacién de Folio de matricula inmobiliaria
independiente respecto del area adquirida por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(xxir) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial
emitido por la Entidad competente.

(xxiii) Una vez culminado el proceso de adquisicion predial, sea por
enajenacion o por expropiacién, el Concesionario debera allegar a la
entidad el original de expediente para su respectivo archivo.

En el expediente deberan reposar todos los documentos gque se hayan surtido
en desarrollo de la Gestidn Predial, en especial cada una de las comunicaciones
presentadas por los interesados durante el proceso de adquisiciéon y las
correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, la Interventoria y la
AN, asi como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario en
virtud del proceso de adquisicion predial.

La informacion contenida en cada expediente deberd ser actualizada y
complementada de manera ordenada en la medida en que avance el proceso de
Gestion Predial. En todo caso, la informacion del expediente de cada Predio
deberad ser verificada por el Concesionario quien serd responsable por la
consistencia y el contenido de la misma.
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5.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra

@ El Concesionario deberéa efectuar la verificacion de areas, linderos y efectuar la
actualizacién de expedientes, para lo cual realizara las siguientes actividades:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

Con anterioridad a la formulacion de Oferta Formal de Compra, el
Concesionario debera verificar que el Area Requerida, el Area Remanente
y el Area Remanente No Desarrollable sefialadas en la ficha predial,
correspondan con las incluidas en el avalto y en los titulos de propiedad,
asi como los datos de identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicion;
asi mismo, deberéa orientar al propietario acerca de los procedimientos de
actualizacién de areas y linderos de conformidad con la Resolucion IGAC
193 de 2014 y las directrices que para ello hayan sido emitidas por la
Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto Geografico
Agustin Codazzi.

Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, debera
orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y juridicas
que se encuentren al momento de efectuar el inventario o identificacion
predial y el estudio de titulos, relacionadas con desactualizacion catastral,
posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones, cancelacion de
gravamenes y limitaciones al dominio, entre otras.

Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre
las areas de terreno sefialadas en los titulos de adquisicion y el
levantamiento efectuado en campo y vencido el plazo previsto en la Ley
Aplicable no se cuente con el certificado de cabida y/o linderos expedido
por la autoridad catastral competente o con el documento correspondiente,
el area con base en la cual se formule la oferta de compra sera la menor
que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la
escritura, el folio, el certificado catastral o el levantamiento efectuado en
campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o
la autoridad de catastro el certificado de cabida y/o linderos o el
documento correspondiente, el Concesionario en cualquier momento
durante el proceso de adquisicién efecte alcance a la oferta o suscriba
un Otrosi a la promesa, para ajustar la adquisicion a las areas certificadas,
siempre y cuando estas areas sean coherentes con los estudios de titulos.

En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios y
Disefios o por aclaracion de cabida y/o linderos, cambie el area del predio
inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que
justifigue este cambio de éarea, al cual se le aplicara el mismo
procedimiento de presentacion y verificacion ante la Interventoria
previsto para las Fichas Prediales en la Seccién 4.3(d) y para los Avallos
Comerciales Corporativos en la Seccion 4.6 (i) de este Apéndice.

El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podra
superar en ningn momento una antigtiedad mayor a tres (3) meses, y por
lo tanto, el Concesionario debera obtener un nuevo folio de matricula para
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(b)

(©)

cada Predio antes de la expiracion de este plazo. En el evento en que
existiere una nueva anotacion en el folio de matricula, el Concesionario
debera adicionar el estudio de titulos indicando las consecuencias de esta
nueva anotacion. Dicha adicion sera remitida al Interventor y copia de la
misma se conservara como parte del expediente. En todo caso, para la
Oferta Formal de Compra el certificado de libertad y tradicion no podra
tener una antigtiedad superior a un (1) mes.

En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, el
Concesionario podra obtener el permiso de intervencion voluntaria en el
Predio, en los términos del articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesion
voluntaria de los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del
articulo 32 de la misma Ley.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracion de Central de
Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, 0 en proceso de extincion de
dominio o en proceso de clarificacion, podran ser expropiados o adjudicados,
segun sea procedente, por y a la entidad estatal responsable del proyecto y esta
podré solicitar a la entidad competente la entrega anticipada, una vez se haya
efectuado el deposito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado del
Avallto Comercial Corporativo, siempre que ello sea requisito para la entrega
anticipada del inmueble.

La solicitud de entrega anticipada solo podra realizarse cuando el proyecto de
infraestructura se encuentre en etapa de construccién. La entidad competente
tendra un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para hacer entrega
material del inmueble requerido. En el caso que el dominio sobre el bien
inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de
clarificacién se establezca un titular privado, el valor del depésito se le
entregara al propietario del inmueble.

El Concesionario procedera a desarrollar la gestion y el procedimiento
establecido por la normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea
solicitando la cesién a titulo gratuito, la enajenacion del mismo o la
adjudicacion.

5.4 Definicién del Procedimiento de Expropiacion

(a)

(b)

Antes del inicio de la notificacion de las ofertas de compra en una unidad
funcional, el Concesionario habra consultado oportunamente y por escrito con
la ANI la conveniencia y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiacién
por via administrativa o judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable para
estos casos.

ANI contard con cinco (5) Dias habiles para responder a la solicitud del
Concesionario.
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(©)

(d)

5.5

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

La ANI definira a su discrecion si se aplicara el proceso de expropiacion por
via administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenacion
voluntaria.

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se
refiere la Seccion 5.4(b) anterior, el Concesionario deberd aplicar el
procedimiento de la expropiacién por via judicial.

Elaboracién de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decision de la ANI respecto del procedimiento de
expropiacion a utilizar, el Concesionario debera:

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los)
titular(es) del derecho real y/o al poseedor inscrito, de acuerdo con el
formato que para el efecto le suministre la Agencia Nacional de
Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiacion por via
judicial; o,

(if) Preparar para revision y firma de la ANI el acto administrativo por el cual
se determina el cardcter administrativo del proceso de adquisicion del
Predio. De conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en
que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacion
administrativa.

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del
Avalto Comercial Corporativo del Predio.

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluird una solicitud de
permiso de intervencion voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con
anterioridad.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procedera a la expropiacién por via judicial
—a la cual se refiere la Seccidn 5.5(a)(i) de este Apéndice—, debera ser firmada
por el representante legal del Concesionario.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procedera a la expropiacion por via
administrativa —a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(ii) de este Apéndice—,
debera se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley
Aplicable tenga competencia para su expedicion, y asi mismo debera contar
con el VVo. Bo. del personal del Concesionario que la proyecto y reviso.

La Oferta Formal de Compra deberd contener en su texto cada uno de los

requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal
de Compra se incluirén los siguientes documentos:
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(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial

(if) Fotocopia del Avaluo Comercial Corporativo

(iii) Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacion voluntaria y a la
expropiacion por via administrativa o judicial segin corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

5.6 Notificacion de la Oferta Formal de Compra

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

5.7

(@)

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente al (los)
titular(es) del(los) derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de
matricula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito, cumpliendo integramente
lo previsto en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el articulo 4 de la Ley 1742 de 2014.

La citacion para la notificacion personal sera enviada por el Concesionario a la
direccion del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares
de los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matricula del
Predio, con el &nimo de garantizar el derecho al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania
original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido con antelacion no mayor a 15(quince dias), en el
que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con
representacion legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el
poder debe estar autenticado; sera obligacién del concesionario adjuntar copia
de dichos documentos en original al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado
en la comunicacién de citacion a notificacién, la notificacién debera surtirse
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
segun formato que le sera entregado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
efectuara la publicacion correspondiente tanto en la pagina web de la ANI como
en la del Concesionario.

En el acto de notificacion se debe incluir los datos del notificador: nombre,
cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma.

Inscripcion de la Oferta

Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta
Formal de Compra Notificada, el Concesionario debera elaborar, suscribir y
presentar el oficio de solicitud de inscripcion de ésta en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente.
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de
adquisicion sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el
Concesionario dara tramite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de
Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de
adquisicion, previa elaboracion por parte del Concesionario de un informe
técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al
alcance de la oferta formal de compra.

Aceptacion de la Oferta, Escrituracion e Inscripcion de la Compraventa

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula
inmobiliaria, el Concesionario deberad elaborar un contrato de promesa de
compraventa si se considera necesario, o directamente podran proceder a la
elaboracion de la minuta de Escritura Publica, gestion que adelantara el
Concesionario cifiéndose a la normatividad vigente y a los pardmetros
establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura,
los cuales quedaran establecidos en los formatos de documento que le seran
entregados por la Gerencia Predial.

La forma de pago sera acordada por el Concesionario con los propietarios de
los Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de
terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a
favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre
totalmente saneado y, en tal caso, podra procederse a celebrar directamente la
escritura publica, evento para el cual:

(i) Se cancelara en un solo contado, previa entrega real y material del predio
y suscripcién de escritura publica de compraventa debidamente registrada
a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(ii) Alternativamente, podra el Concesionario pactar el pago en dos (2)
contados. El primer contado a la firma de la escritura publica de
compraventa y entrega real y material del predio y el segundo contado
contra registro de escritura y entrega del folio actualizado con la
inscripcion de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el
proceso de enajenacién voluntaria, siempre y cuando se hagan las
verificaciones de que trata la Seccion 5.8 (b) de este Apéndice.

En los casos de gravamenes y/o limitaciones al dominio, el Concesionario
podra hacer uso de la opcidn contenida en el articulo 22 de la Ley 1682 de 2013.

En la escritura publica, el Concesionario debera invocar a favor de la ANI el
saneamiento por motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de
la Ley 1682 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.
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(h)

(i)

@)

Una vez proyectada la minuta de Escritura Pablica de compraventa cifiendose
estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraventa, se debera obligatoriamente someterla al tramite de reparto
notarial cuando en el circulo notarial exista mas de una notaria.

Otorgada la Escritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y
demas derechos reales, previamente a su registro, deberd el Concesionario
tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y
verificar que este procedimiento se efectle de manera concomitante con la
radicacion de la Escritura Publica de compraventa.

El Concesionario debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor
del Predio, de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de
adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el
estado de cuentas por valorizacion, impuestos, servicios publicos y toda deuda
que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por
todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, debera
entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes .

5.9 Entrega de Predios

(@)

(b)

(©)

La entrega de predios sera efectuada por el propietario y/o poseedor inscrito del
Predio al coordinador de Gestion Predial del Concesionario, quienes
verificaran la entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y demas
elementos adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el
terreno y las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos
personales y dardn fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del vendedor del Predio. La entrega debera contar por
escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega
y recibo podré participar la interventoria.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectué compra parcial de un terreno,
quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan
asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las acometidas
existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren
ubicadas en la zona de adquisicion por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

El recibo del inmueble se hara mediante acta formal y se comunicara de ello
inmediatamente a la Interventoria y a la Agencia Nacional de Infraestructura a
fin de establecer por la interventoria que se han cumplido por parte del
propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio
el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los
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(d)

(€)

fines previstos y posteriormente como parte de este del corredor vial del
proyecto.

Surtidos los tramites anteriores, y de los demaés establecidos en el Contrato de
concesion y este Apéndice, se entenderd concluido el procedimiento de
enajenacion voluntaria y el Concesionario debera entregar a la Agencia
Nacional de Infraestructura el informe de adquisicién predial al que se refiere
el numeral 5.11(a) de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la
ejecucion del proyecto, el Concesionario deberd preparar y obtener todos los
documentos exigidos por la entidad competente y adelantar ante ésta el proceso
de adjudicacion de bienes ejidos o baldios entre entes territoriales o estatales,
la cual serd solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura con los
documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.

5.10 Imposibilidad de la Enajenacién Voluntaria

(@)

(b)

(©)

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y el
articulo 4 de la Ley 1742 de 2014, se debera iniciar proceso de expropiacion si
transcurridos treinta (30) Dias Habiles después de la notificacion de la Oferta
Formal de Compra no se ha suscrito un contrato de compraventa o contrato de
promesa de compraventa para la enajenacion voluntaria del Predio, ya sea por
rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del propietario, porque la
situacion juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo libremente o
por incumplimiento de la promesa de compraventa. En todo caso, durante el
proceso de expropiacion judicial, siempre y cuando no se haya dictado
sentencia definitiva, serd posible que el titular del derecho real de dominio y el
Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no podra modificar los términos
iniciales de adquisicién, en cuyo caso se pondra fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma
manifiesta, no serd necesario esperar el término de 30 Dias Habiles para dar
inicio al proceso de expropiacién. Lo anterior no obsta para que el
Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el
destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor,
deberé iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de
expropiacion.

5.11 Informes de Adquisicion Predial

(a)

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacion del proceso

de adquisicion predial, el Concesionario debera presentar al Interventor y a la

ANI un informe en el que se reporte minimo la siguiente informacién en el

formato que la ANI establezca para el efecto: (a) ficha predial, (b) nombre del

enajenante, (c) localizacién e identificacion del predio, (d) area adquirida, (e)
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(b)

(©)

construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f) Avalto Comercial
Corporativo del Predio, (g) dafio emergente y lucro cesante, (h)
Compensaciones Socioeconomicas, i) numero de escritura y notaria, (j) folio
de matricula inmobiliaria y (k) cédula catastral asignada por la entidad catastral
correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nombre de
la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de
titularidad plena, libre de gravdmenes y limitaciones que puedan afectar
juridicamente la disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregara el expediente del Predio correspondiente,
con la informacion sefialada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a
la fecha de inscripcidn de la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las
normas administrativas institucionales existentes sobre archivo documental y
las instrucciones establecidas por la ANI.

5.12 Informes de Avance en la Adquisicion

(@)

b)

c)

Seré de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la
Interventoria y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de
Preconstruccion y mientras se ejecute toda la Gestion Predial de las Unidades
Funcionales del proyecto, la informacion predial conforme lo establecen los
Anexos (Formatos) 3, 4 y 5 que hacen parte de este Apéndice. Como
complemento a esta informacion, el concesionario debera enviar mensualmente
un informe escrito en el que describa y analice el avance de la gestion predial,
la problemaética que se presenta y las propuestas o alternativas de solucién.

Para estos efectos, debera mantener actualizada la informacion al dltimo dia
habil del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y la
Agencia Nacional de Infraestructura.

Asi mismo, serd de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario
radicar ante la Interventoria y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio
de la Fase de Preconstruccién y mientras se ejecute toda la Gestion Predial de
las Unidades Funcionales del proyecto, el informe ejecutivo predial (formato
ANI), la sdbana de seguimiento a los procesos de expropiacion judicial y la Tira
Topogréfica, Lo anterior no obsta para que el Concesionario remita
oportunamente a la ANI y/o a la Interventoria, en el momento en que se le
solicite y en los formatos establecidos o que se establezcan, toda la informacion
predial del caso.

Ademas de lo anterior, mantendra actualizado continuamente el software predial
OLYMPUS, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus modulos,
desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura.
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(@)

(b)

(©)

6.2

(@)

CAPITULO VI Expropiacién Judicial

Inicio del Proceso de Expropiacién Judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccidn 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion judicial, el Concesionario procedera como se indica a
continuacion:

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacion Voluntaria sin
adquisicion del Predio, el Concesionario debera entregar al Interventor
junto con el expediente del predio, el proyecto de acto administrativo
mediante el cual se declara la expropiacion del Predio, el cual debera
cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(i) El Interventor tendrd4 cinco (5) Dias Habiles para formular sus
observaciones respecto del proyecto de acto administrativo proyectado
por el Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la
ANI para su tramite, en caso que no hayan observaciones.

(iii) La ANI definir4, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, el
acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiacion debe ser
expedido dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacién del plazo
para la etapa de enajenacion voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley
Aplicable.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal
del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccion 5.6 de este
Apéndice.

Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicién, el Concesionario proyectarda los
documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el cual sera objeto
de revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por
el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.
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La ANI deberé entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el Concesionario
contara con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta
y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los
correspondientes ajustes, los cuales deberan ser entregados a la ANI de manera
inmediata.

La proyeccion de la resolucion de los recursos efectuada por el Concesionario
debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

Presentacion de la Demanda de Expropiaciéon

El Concesionario actuara como apoderado de ANI para efectos de los tramites
de expropiacién judicial y sera responsable por el adecuado desarrollo del
Proceso.

La demanda de expropiacion se presentara por parte del Concesionario (como
apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin.
En la demanda de expropiacion, el Concesionario debera solicitar la entrega
anticipada del Predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013
modificado por el articulo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 del articulo
399 del Cdédigo General del Proceso.

Serd responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones
requeridas para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse
ordenado su entrega anticipada.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprenderd, entre otras, la
presentacion de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos los recursos a que haya lugar y propugnar
para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en
el desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estara a cargo del proceso de expropiacion judicial, y sera el
responsable de la realizacién de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el
Juez ordene la inscripcion de la sentencia mediante el cual se otorga la
titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada
en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacion de todos los
valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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7.1

(@)

CAPITULO VII Expropiacion por Via Administrativa

Inicio del Proceso de Expropiaciéon por Via Administrativa

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion por via administrativa, previo cumplimiento de lo
dispuesto en los articulos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el
Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacién Voluntaria sin
adquisicion del Predio, el Concesionario debera entregar al Interventor el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacion administrativa del Predio, el cual deberd cumplir con los
requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente,
deberé contener:

1)

(@)

3)

(4)
()

(6)

(7)

La identificacién precisa del bien inmueble objeto de
expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avaltio Comercial
Corporativo, y la forma de pago.

La indicacion de que la suma correspondiente al precio del
Predio se encuentra a disposicién de los titulares del derecho
de dominio y/o poseedores inscritos y que, de no retirarse
dicha suma en el plazo de 10 Dias u otro previsto en la Ley
Aplicable, se pondrd a disposicion de éstos mediante
consignacion en una entidad financiera autorizada, de lo cual
se informara al Tribunal Administrativo correspondiente a la
ubicacion del Predio.

La indicacion de la destinacion del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcion del acto administrativo, una vez
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad
que haya dispuesto la expropiacion.

La invocacion del saneamiento por motivos de utilidad
publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

La orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio
u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con
indicacion de los recursos que legalmente procedan en via
gubernativa.
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7.2

(@)

(b)

(©)

(d)

(ii) EIl Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario.

(iii) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, el
acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiacion debe ser
expedido dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacion del plazo
para la etapa de enajenacion voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley
Aplicable.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las
comunicaciones a que haya lugar deben ser emitidas por la entidad, dado que
es quien profiere el acto administrativo; otra cosa es que el concesionario
colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de su
sistema de correspondencia).

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal
del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccion 5.6 de este
Apéndice.

Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposiciéon, el Concesionario proyectara los
documentos necesarios para resolver el recurso, lo cual serd objeto de la
revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por el
cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el Concesionario
contara con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta
y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisard el texto remitido y solicitara al Concesionario los
correspondientes ajustes, lo cuales deberan ser entregados a la ANI de manera
inmediata.

La proyeccion de la resolucion que resuelve el recurso de reposicion efectuada

por el Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las
consideraciones expuestas por los recurrentes.
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7.3 Ejecutoria de la Expropiacién

(@)

(b)

Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion
por via administrativa, el Concesionario procedera a su inscripciéon en el
registro de instrumentos publicos correspondientes.

El Concesionario adelantard todas las actividades e interpondra las acciones

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del
Predio, incluyendo la solicitud de intervencion de las autoridades de policia.
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CAPITULO VIII Varios

8.1 Restitucién de Bienes de Uso Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las areas de terreno adquiridas para el Proyecto,
es su obligacion custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por alguna
circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, debera colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura de tal situacion, para coadyuvar conjuntamente en las
acciones policivas de restitucion de los bienes de uso publico.

8.2 Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento
municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre
las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio. En caso de considerarse
absolutamente necesario, la situacion podré ser llevada al Comité Especial de Predios
para su analisis. En cuanto a este particular, el Concesionario dara aplicacién a lo previsto
en el Programa de Adecuacion y/o Restitucion de Infraestructura Social Afectada por las
Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3 Costos de la Gestion Predial y la Adquisicion de los Predios

@) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y
judiciales de la Gestion Predial seran a cargo del Concesionario, incluyendo
pero sin limitarse a los insumos técnicos y juridicos, asi como el personal
contratado y los tramites administrativos y judiciales requeridos para la
adquisicion de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el
riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el
personal requerido para la Gestién Predial y por lo tanto, no habran
reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales
asociados a la Gestion Predial.

(b) El pago de la adquisicion de los Predios requeridos para la ejecuciéon del
Proyecto, asi como las compensaciones socioeconomicas de que trata la
resolucion INCO — hoy ANI, 545 de 2008, la Resolucion ANI 1776 de 2015y
la Resolucion 2684 de MINTRANSPORTE, se haran con cargo a la Cuenta
Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 8.2 del
Contrato de Concesion. La adquisicion de los Predios sera efectuada por
Ministerio de Ley por parte del Concesionario, conforme a lo establecido en el
articulo 34 de la ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la AN,
quien sera la propietaria de los Predios adquiridos.

(© El Interventor verificara que el valor efectivamente pagado al propietario del
Predio objeto de adquisicion corresponda al valor del Avalio Comercial
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8.4

(a)

(b)

Corporativo, al valor del Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado por
el juez. El Concesionario debera entregar esta informacién cuando lo solicite la
AN, y la Fiduciaria debera certificar los valores pagados a los propietarios.

Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoria y/o la
ANI la verificacion de que el proceso de adquisicion de los predios
(enajenacion voluntaria y/o expropiacion) se adelantd conforme a la
normatividad existente y a las demés obligaciones, directrices y protocolos
establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar valores
ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores corresponden al
Avalto Comercial Corporativo, al valor decretado por el juez, al valor
establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la
expropiacion administrativa, la ANI reconocerd al Concesionario los valores
adicionales en los términos de la Seccion 8.2(d) de la Parte General y autorizara
al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de cobro.

Indemnidad

El Concesionario mantendra indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales
0 acciones de terceros relacionadas con la Gestion Predial que asume, en
especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales,
estudio de titulos, valoracion de terrenos y construcciones, pago de los predios
y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta
indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra
la Agencia Nacional de Infraestructura durante el periodo de la concesion por
acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver con la
gestion predial del Concesionario, asi como aquellas interpuestas después de
terminado el Contrato y con ocasion de las actividades desplegadas por el
Concesionario en ejecucion de éste.

Los mayores costos prediales en la Adquisicion Predial que adelanta el
Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la
identificacion del beneficiario de los pagos, en las areas requeridas y
adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en
exceso o por falta de verificacion de gravdmenes o limitaciones, o por inclusién
de elementos que no se encontraban en el predio fisicamente y aparecen
registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles Unicamente al
Concesionario, seran de su cargo Yy, en consecuencia, éste deberd rembolsar, si
es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta de Predios, los recursos pagados
por causa del error o en exceso, previa verificacion del hecho por parte de la
Interventoria. Asi mismo, en estos casos se adelantaran las sanciones a que
haya lugar.
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CAPITULO IX Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avallos

Anexo 4: Formato Seméaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestion predial
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