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(a)

(b

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 Contrato de la Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de ilevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento de las obligaciones
de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
coniradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en ¢l numeral 19.14 de [a Parte General del Contrato.
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2.1

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

CAPITULO II Descripcion del Proyecto

Descripeion

Las vias objeto de la concesién “Autopista al Rio Magdalena 27, tienen una longitud total
estimada origen destino de 144 kilometros y su recorrido discurre integramente en el
departamento de Antioquia. '

El objetivo de esta concesion es conectar el sur occidente y centro occidente del pais de
forma directa con el Puerto de Cartagena y el norte del pais y el nordeste de Antioquia con
la concesion de Ruta del Sol a través de Puerto Berrio, proyectando que se convierta en
uno de los corredores viales mas importantes del pais.

Las obras objeto de esta concesion consisten en el Mejoramiento de la calzada actual, en
los puntos definidos en la seccién 5.4 del presente Apéndice, la Rehabilitacion del resto
del tramo Alto de Dolores-Puerto Berrio y la Construceidn de una nueva via en calzada
sencilla entre Remedios y el Alto dé Dolores.

En cuanto a la unidad funcional Variante de Puerto Berrio-Conexidén Ruta del Sol se
divide en dos tramos; el primero de ellos, de aproximadamente 15 km, es una variante
noeva de la poblacién de Puerto Berrio; mientras, que el segundo tramo de 10 km es un
Mejoramiento de la carretera actual de conexion con la Ruta del Sol.

Ia Figura 1 muestra la focalizacién general del Proyecto. ;
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2.2

Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacién de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna
“cstado actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuercia,
como se sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en
el estado en que se encuenire, por lo que la informacién siguiente no genera obligacion
alguna a cargo de la ANI, ni servira de base para observacién o condicionamiento de
cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la
informacion que aqui se incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Deseripeion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

. . Origen Desting Longitud
(f;g;gnocﬁi ‘i::‘:l) Corfnetfenté (Nombre (Nombre— | Aproximada Estado actual
P ~PR) PR) (Km)
I B Via primaria bidireccional
. Alto de Paerto 51 pavimentada, con condiciones
6206 INVIAS Dolores Berrio aceptables en el punto de vista
geomélrico o
Via primaria bidireccional
Pucrto Conexidn pavimentada, con condiciones
6206 INVIAS Betrio Ruta del Sol 15 aceptables en el punto de vista
geoméirico
2.3  Estaciones de Peaje
Tabla 2 - Fstaciones de Peaje actualmente existentes
Tarifa Actual (5 Col 2012)
Nombre | Tramo | PR Senfidode | catt | Catml | Catmnl | Catlv | CwtV
Alto
) . Dolores- - .
Puerto Berrio Puctlo 85+100 | Bidireccional $6,700 | $7.200 $7.200 $7.200 $15.200
Berrio
)
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2.4 Unidades Funcionales del Provecto
(a) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades
Funcionales (UF), basadas en los disefios realizados con anterioridad por parte de
Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA). Sin embargo, debe resaltarse que el alcance de las
concesiones s¢ ha visto modificado con respecto a los mencionados disefios. En concreto,
la diferencia fundamental reside en que en ellos se contemplé la construccion de doble
calzada por fases de tres bloques constructivos de cinco afios a lo largo de todo el
recorrido, mientras que la Concesion a la que hace referencia ¢l presente documento
comprende unicamente la Construccion de una calzada, quedando fuera del alcance la
ejecucion de la segunda. No obstante, el Concesionario deberi realizar el disefio de ambas
fases de Construccion, y adquirird los Predios necesarios para la plataforma completa de
dos calzadas. Para efectos de la adquisicion de los Predios de la primera calzada, el
Concesionario deberd adquirir minimo una franja de treinta (30) metros y respecto a los
Predios de la segunda calzada, estos no haran parte del 40% de la longitud efectiva
requerida para el inicio de la etapa de Construccion de la primera Unidad Funcional, pero
el Concesionario los deberd adquirir de acuerdo a lo definido en el Contrato Parte
Especial numeral 4.5 (a) (i).
(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la
concesion cuenta con las siguientes caracteristicas generales:
Tabla 3 - Unidades Funcionales del Proyecto
o o o Longitud 1T
Origen (Qombre, Destino (nombre, aproximada | Intervencién .
ur Sector abscisa, ] . . Observacitn
abscisa, coordenadas) Origen prevista _
coordenadas) T
e Desting
i Remedios Vegachi “ Lo
urt | Remedios PK71+431 PK34+600 37| SONSedOn 49 | e incluye 1 ttncl
B (929.684;1.269.383)® | (920.424;1.241.903) ‘ ‘
) Se incluye T tanel, |
o una nlerseccion a
Vegachi- Vegachi ]Ir)lz)cllc)(‘ril:[:}’}‘;(fdi(?;/ﬁl?) Construceion de nivel en Alto de
UR2 Alio de PK34+600 * 0L 35 - ‘ Dolores ™ y dos
. PK1+022 calzadanueva | . 7 .
Dolores (920.424;1.241.903) intercambiadores a
(920.186;1.211.831) .
desnivel en Maceo
®
1‘;\‘;{&2:_ B;ﬁiﬁi?g;‘ﬁoflﬁlio Puerto Berrio Ocste Rehabilitacian
UF3 ' ; e PKO+H000 47 de la via
Puerto PR1+022 (958.234;1.209.168) existente
| Berrio (920.186;1.211.831) A T P _
Se incluye el
Mantenimiento y
Operacidn de los
Variante aceesos a Puerto
U4 Puerto Puerto Berrio Oeste Puerto Berrfo Este Consiruccion de Berrio desde el
: Berrio y PKO+000 PK 14+580 15 calvada mueva | PRIOH800 (aprox)
Conexion (958.234;1.209.168) (969.261;1.210.146) A i con coordenadas
Ruta del Sol 958.234;1.209.168
hasta ¢l PK314-125
con coordenadas
962.412;1.209.670
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ki ed
. Longitud
UF S Origen (q({mbre, Destino (nombre, aproximada | Intervencion .
] ector abscisa, bsci d ias) Ori st Observacion
coordenadas) abscisa, coordenadas rigen prevista
_________ B Desting O
et la margen
occidental y desde
¢l PR99 (aprox.
Ruta 6206) con
coordenadas
964.638;1.208.344
hasta ¢l PK14+580
} con coordenadas
969.261,
1.210.146.en ¢l
matgen oriental,
Puerto Berrio Este Conexion Ruta del Sol '
PK14+580 PK24-+-763 10 de Ia via
o (969.261;1.210.146) | (979.004;1.208.611)7 existente

Nota (1) Las longitudes son de referencia. El Concesionario serd responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la. longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y final
identificados en las tablas anteriores y la descripeidn particular de cada Unidad Funcional.

Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF
| de la concesidn Conexion Norte.

Nota (3} En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA) se inclufan 4 taneles; sin embargo,
dicho nimero variard de acuerdo con lo indicado en el mumeral 5.2.

Nota(4): En los disefios realizados por Interconexién Eléctrica, S.A. (ISA) se inclafan 2 tdneles; sin embargo,
dicho nimero variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2,

Nota (5): El punto final se ubica en el intercambio de conexion del tramo Rio Monos — Ot con el tramo Rio
Monos — Puerto Berrfo de los disefios de ISA, segin se muestra en el plano de empalmes incluido en el
numeral 5.6. _

Nota (6) En todo caso y para evitar dudas se entiende que los disefios de [SA son unicamente referenciales y
el Concesionario serd responsable por la revisién y ajuste de los mismos: :

Nota (7): Estas coordenadas podran variar de acuerdo con el contrafo de concesidn Ruta del Sol Sector 2.

(c) La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacion general de cada
Unidad Funcional.
2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son
las establecidas en la presente Seccidén 2.5.

(a) A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas —seglin corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

(b) Unidad Funcional 1. Remedios-Vegachi

Tabla 4~ UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Fancional 1 %

..
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Longitud
Subsector Origen (nombre, Destino (nombre, aproximada Intervencidén Obras Observacion
abscisa, coordenadas) | abscisa, coordenadas) { Origen Destino prevista Principales
(Kim)
Remedios Vegachi Construccion Construceién de
l PK71+431 PK34+600 37 nueva en calzada | 33 puentes y 1
(929.67(;1.269.383) (920.424,1.241.903) sencilla tanet (A

wpe i §

Nota (1): En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ESA) se incluian 4 tineles; sin embargo,
dicho niimero variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construccion no se incluye en la concesién pero st debe
realizarse su disefio fase IlI, se incluye | tinel. En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A.
(ISA) se inclufan 4 tineles, pero este mimero variara de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2,

Nota (3). Estas coordenadas son de obligatorio cumplimierto y corresponden al punto de empalme con la UF
1 de la concesion Conexion Norte,

Fabla 5~ UEF1 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional |

No aplica.

Tabla 6 - Caracteristicas Geoméiricas y téeniens de Enfrega de cada Subsector para vias a 0
cielo abierto, puentes y vinductos.

Requisitos Téenicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 37
Namero de calzadas minimo {un}) 1
W?\E";'/l;;g(")m(‘l:garrilcs por calzada milli;nq (un) 2
MZEEEZ) E;EE[EEEQ aﬁ:}m(a;;ccioslal) Bidireccional
"MWAF;;;ho de Carrit miﬁi;no {m) 3.65
Ancho de berma minimo (rm) N 1.80
Tipo de berma ' Berma
Cumplimicnto de Loy 105 de 1993 (s/n) i
—wml::;n;;;iyll;lad (Primaria- Sccundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexib;giwﬁigiao) Flexible 0 Rigia; N z
| Velocidad de disefo minimo (knh) 80 B
- Radio minim;) {m) o . 229 o -

Pendiente maxima (%)

Excepeiones a la velocidad de diseiio (% de
longitud o Km))
WEA;(EE%BLIOIIL;MH‘I;;&]T) minimo {"/Moﬁglongitud
a un determinadeo m)
Excepcionc:;a la pendiente
méxima (% de longitud a un determinado %)
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Requisitos Técnicos

Subsector T

Ancho mirimo de separador central {(m)

N.A.

Thuninacion

NO

Anche Minimo (m) de Corredor del Proyecto

En vias de doble calzada de cualquier

categoria la zona de exclusion se extenderd
minimo veinte (20} metros a lado y lado de
la via que se mediran a partir del gje de cada
calzada exterior. En ninglin caso esta franja
podrd ser menor de sesenta (60) melros, y
esta deberd medirse, treinta (30) metros a
cada lado, a partir del RIE DEL
SEPARADOR establecido en el DISENO
DE LA DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podia tener una franja
mayor a sesenta (60) melros, de conformidad
con lo que establezca el disefio de la obra.

Nota (1): Para el disefio de la segunda calzada se consideran bermas exteriores ¢ interiores de
melros respectivamente. El ancho de separador central es de 5 metros de anchura. El resto de

geométricas y téenicas son similares a las indicadas en la tabla anterior.

1,80 v 0,50
condiciones

Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Tianel

Primera Calzada

Réquisitos Técnicos - Tinel 1
£ - ..
PR de Inicio - PR de Término® o i;é?gss\iigffm
T Longitud de referencia (Km)(? o 0,18@
Nfln]Ci:)”a;)Cﬂ|ZéldaS ntinimo (un) 1 Una
" Nimmero de carriles por calzada minimo
(un) Daos
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidirccci)”l.];]w MMMMMM
Ancho de Cartil minimo (m) 365
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Sebre ancho (berina) minimo (m) 1,00
Andenes laterales mitnimo (n1) - 1,00
Acabado de 111«: ;?S;:;llra (Rigido Rigido
Velocidad de Hiscr”ac) minimo (Km/h) 80-m~~m~——~—
- Radio minimo (m}) 1400
Pendiente maxima (% sentido) 4;;2%
Tipo de Ventilacitn R NA.
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Requisitos Téenicos Tinel 1
~ Gélibo minimo de operacion vehicular 5o
(m) '
Revestimicnto en hastiales y boveda 030 o
NNNNNN B (m) ]
De forma general,
Impermeabilizacion (Y6} Geotextil + Lamina
pvC

Nota (}): Requisitos Téenicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase 1.
Nota (2): Para este tunel no aplica la clausula 13.3 (k) del Contrato Parte General,

Los Estudios y disefios se¢ elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice téenico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2,

Tabla § - Caracteristicas Geométricas y Féenicas de Eantrega de Cada Tanel,
Segunda Calzada (informaeion proporeionada s0lo a efectos de diseiio).

Requisitos Téenicos Tiinel
. 4+858-55+01:
PR de Inicio ~ PR de Términot > 85.8 013
Remedios-Vegach{
Longitud de referencia (Km)™ 0,15@
Numeto de calzadas minimo (un) Una
Namero de carriles por calzada minimo .
Dos
{un}
sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireceional
Ancho de Carrit minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minime (m) 7,30
Sobre ancho (berma) minimo {m} 1,00
Andenes laterales minimo (m)- ’ 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido- . o
. Rigid
flexible) Bido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) N.A.
Pendiente maxima (% sentido) - 4,66%
Tipo de Ventilacion - N.A.
Gélibo minimo de operacidn vehicular 50
{m) -
Revestimicento en hastiales y boveda
0,30
(m)
De forma general,
Empermeabilizacion (%) Geotextil + Lamina
PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase I1L.
Nota (2): Para este idnel no aplica la cldusula 13.3 (k) def Contrato Parte General.
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Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones
Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2,

Tabla 9 — UF1: intersecciones que como minimo debe desarroliar ¢l Concesionario
No aplica

Tabla 10 -~ UFL: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar ¢f
Concesionario

No aplica.
(c) Unidad Funcional 2. Vegachi-Alto de Dolores
Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subscetores de Ta Unidad Fancional 2
Origen (nombre, Destinoe (nombre, ’[,:ongltu('i Intervencién Obras ‘s
Subsector . \ Minima Origen , - Observacion
abscisa, coordenadas) | abscisa, coordenadas) . prevista Principales
Destino (Km)
T i o Enél;&uc dos
Intercambiador Alo intorcambiadores
Vegachi Dolm'(cl\; P !('rz.o i Construceidn Construccion de adesnivel en
1 K34+600 : K 171»022“ - 35 nueva en calzada: | 39 puenies v 1 Maceo y una
(920.424;1.241.903) o . sencilla tanel (V@ interseccion a
(920.186;1.211.831) mivel en Ao de
. o Dolores

Nota (1): En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA) se inclufan 2 taneles; sin embargo,
dicho nimero variard de acuerdo con lo indicado en el humeral 5.2.

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construccion no se incluye en la concesion pero s debe
realizarse su disefio fase III, se incluye 1 tinel. En los disefios realizados por Interconexién Eléctrica, S.A.
(ISA) se incluian 2 tdneles, pero este niimero variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2,

Nota (3): El punto final se ubica en el intercambio de conexién del tramo Rio Monos — Otd con el tramo Rio
Monos — Puetto Berrfo de los disefios de ISA, segiin se muestra en el plano de empalmes incluido en el
numeral 5.6.

Tabla 11 - UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en Ia Unidad Funcional 2

No aplica.

Tabla 12 - UF2. Caracieristicas Geométricas y téenicas de Fntrega de eada Subscetor para
vias a ciele abierte, puentes ¥ vinductos.

Requisifos Técnicos Subsector 1 ~
Longitud de referencia (Kin) 35 o
Mimero de catzadas minimo (un) 1
Nl’ll'ﬂe;;;’de carriles por calzada ) 2
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Requisitos Técnicos

Subsector

nnimo (un)

Sentido de carriles (Uni o

bidircceional) | Bidireccional
Ancho de Caril nlf:1i;ﬁ; {m) 3.65
Ancho de Caizacﬂ;;}" h;n;]o (m) 7.30
Ancho de bcrr;lhz;—rrﬁ;igzimo {m) 1.80
Tipo de gc;;;: B Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 o
(s/nn)
Funcionalidad (Primaria- “;;;;l[lmd:lrla) Primaria

Acabado de la rodadura (ﬁcxiblc -
Rigido)

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m} 229
Pendiente mixima (%) 6
Ixeepciones a la velocidad de disefio o .
. N.A,
(% de longitud o Km))
Excepciones al radio minimo (% de o NA
longitud a un determinado m) o
 Excepciones a la pendiente | 7
maxima {% de longitud a un N.A.
determinado %)
Ancho minimo de separador central NA
() o
i En intersecciones N
N 6-+000 — 6+400
Tluminacion

T+000 — T+400
0+800 — 1+200

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zopa de
exchision se extenderd minimo
veinte (20} metros a lado y lado
de la via que se medirdn a partir
del ¢je de cada calzada exterior.
En ninglm caso esta franja
podra ser menor de sesenta (60)
metros, v esta deberd medirse,
treinta (30) metros & cada lado,
a partir  del EJE  DEL
SEPARADOR ecstablecido en ef
DISENG DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podrd tener
ung franja mayor a sesenta (60)
metros, de conformidad con lo
que establezca el disefio de la

obra,
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Nota (1) Para el disefio de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 1,80 y 0,50
metros respectivamente. El ancho de separador ceniral es de 5 metros de anchura. El resto de condiciones
geometricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior.

Tabla 131 - UF2 Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Fntrega de Cada Tinel, Primera

Fase.
Requisitos Técnicos Tiinel 1
MMMMMMM 0+5602 04690
PR de Inicio — PR de Término(" Lazo 1 San Fosé del Nus-Rio
Monos
- Fongitud de referencia (Km)) T 0,133
Nomero de calzadas minimo (un) Upa -
Namero de carriles por calzada minimo (un) Dos
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireecional o
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Caulzl‘u(‘i;1‘1xi:1i1ne (m) Mkwmww}?,;a mmmmmmmmm N
Sobre ancho (berma) minimo (m) ' 1,00
© Andenes lateralesminimo ) | 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido o
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
—M-m_wmwm;{;gi;{ninimo ()} ' w0 ]
Pendiente méxima (% sentido)- - 6,00%
Tipo de Ventitacion - N.A.
—m?;%];kjown:mmg)ac operacidn véhicula?(m) _ 50
Revestimicnio en hastiales y béveda (m) . 0,30 - o
Impenmeabilizacion (%) De fo“m?‘if]‘;zf{;‘?é"tmi1 v

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase 111

Nota (2. Para este tinel no aplica la cldusula 13.3 (k) del Contrato Parte General.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con Jo establecido en el Apéndice téenico 3
Especificaciones Generales Capitulo 1V Tineles numeral 4.2.

Tabla 13.2 - UF2 Caracteristicas Geomdétricas y Téenicas de Entrega de Cada Trinel,
Segunda Calzada (informacion proporcionada solo a efectos de disefio),

Requisitos Técnicos Tinel 1
PR de nicio - PR de Término [+495-1+750
Pagina 13 de 39 'y
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[Lazo 2 San José-Rio Monos

Sentido de carriles (Uni o bidircccional)

Longitud de referencia (Km)\" 0,3
Niimero de calzadas minimo (un) Una
Nimero de carriles por calzada minimeo (un) Dos

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65
o Ancho de Calzada minimo (mu)»u 7,30
o Sobre ancho (berma) minimo {m) 1 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de Ia rodadura (Rigido-flexible) Rigido
o Velocidad de disefio minimo (K.m/h) o uw-»-—wm»_wgd
Radio minimo {(m} / 260 ]
Pendicnte miaxima (";o’;”(;nti(!o) 5,00%
Tipo de Ventilacion NA. )
Galibo minimo de operacion vehicular {m) 5,0
Revestimiento en hastiales y boveda (m) 0,30

Impermeabilizacion (%)

De forma general, Geotextil
+ Lamina PVC

Nota (1): Requisitos Téenicos de referencia que podréan variar de acuerdo con los disefios fase 111

Nota {2): Para este tinel no aplica la clausula 13.3 (k) del Contrato Parte General.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2,

Tabla 14 - UE2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar ¢l Concesionario

Mf; Interseccion Cruce Vial Ruta PK Coordenadas
lniercagg‘i:::{]}o(lglllf)esnEvcl Clementina-Maceo N.A. w‘6+2{)0 ﬁt ({2201 2?412;
I 111'01‘0;1;1:;1'::)(12);1 ;)t r;l‘:‘)snivcl Maceo-Yali NA. 7 +2 00 ?;?221134251;
Imerseccitg)ng ;Or;ie;ei Alto de Sa?} l.I grslc‘:) (g,tlm]\lig‘; ﬂ 62 04022 §2?2201118863ij

S
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Tabla 15 — UFZ: Variantes a Cenfros Poblades que como minime debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.

(d)

Unidad Funcional 3. Alto de Dolores-Puerto Berrio

Tabla 16 - UF3 Generalidades v Subsectores de Ia Unidad Funcional 3

Subsector

Origen {nombre,
abscisa, coordenadas)

Destino (nombre,
ahscisa, coordenadas)

Longitud de
Referencia Origen
Destino (Km)

Intervencion

prevista Obras Principales®

Observacitn

Intercambiador Alto
Dolores Y- Lazo 1,
K022
(920.186;1.211.831)

Puerto Berrio Oeste
(958.234;1.209.168}

47

Rehabilitacion
de la via
existente

Nota (1); EI punto final se ubica en el intercambio de conexién del tramo Rio Monos — Ot con el tramo Rio
Monos — Puerto Berrio de los disefios de ISA, segin se muestra en ol plano de empalmes incluido en el

mumeral 5.6.

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construccion no se incluye en Ia concesion pero si debe
realizarse su disefio fase 111, se incluyen 7 tineles y 27 puentes. En los disefios realizados por Interconexion
Eléctrica, S.A. (ISAY se incluian 12 tineles, pero este mimero variard de acuerdo con lo indicado en el

numeral 5.2.

Tabla 17 ~UFE3 Obras cspeciales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

No aplica.

Tabla 18.1 — UE3. Caracteristicas Geométrieas y téenieas de Entrega de cada Subseclor para

vias a cielo abierto, puentes y viaductos. Primera cabeada

Requisitos Técnicos Unidad funcional 3
[.,011g;itud de Referencia (Km) | 47
Nﬁﬁwro de calzadas minimo (un) R 1
Namero de carriles po? calzada minima () | 2 ]
Sentido de carriles (Uni 0 bidireccional) ]ﬁdirccciona]
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
I Ancho de Calzada minimo {m} 7.30
Anchow(;: berma minimo (m) o Variable
Tipo de berma ) Berma -
Cumptimicnto do Ley 105 de 1993 (sh) | Variable
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) o Primaria )
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Ti&.big o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) T Variable (?
[ Radiommimo (m) Variable ®
- Pendiente maxima (%) Variable W
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Requisitos Téenicos

Unidad funcional 3

Excepciones a la velocidad de disefio (% de

Variable (U

longitud o Kin))

) Viriable (1
un determinado m) il

Excepeiones a la pendiente maxima (% e
longitud a un determinado %)

Variable

Ancho minimo de sepacador central {m)

N.A.
No

In vias de doble calzada de cvalquier calegorfa la zona
de exclusion se extenderd minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se mediran a partir del ¢je de
cada calzada exterior. En ningin caso esla franja podrd
ser menor de sesenta (60) metros, y esta deberd medirse,
treinta (307 metros a cada fado, a partir del EJE DEL
SEPARADOR. establecido en el DISENO DE LA
DOBLE CALZADA,

[uminacién

Ancho Minimo {m) de Corredor del Proyecto

La doble Calzada podia tener una franja mayor a sesenta
{60) metros, de conformidad con lo que establezea cl
diseiio de fa obra.

Nota (1): El alcance de la concesion comprende [a Rehabilitacidn de 1a via actual. Por otro lado, se incluyen
en el numeral 5.4 una seric de actuaciones de mejora del trazado que son obras que podrin ser ofertadas por
cada uno de los proponentes para obtener mayor puntaje como factor de calidad para la adjudicacién de la
Concesion. Se frata de actuaciones puntuales de Mejoramiento y en conjunte ne dotan a la carretera de una
velocidad de disefio uniforme para toda la Unidad Funcional. Por este motivo, en la tabla se muesira como
variable la velocidad de disefio v, por tanto, ¢l radio minimo, la pendiente maxima y la anchura de bermas.

Se indican a continuacion las caracteristicas y generalidades para el disefio de la segunda calzada,
que serd de nueva construccion. '

Tabla 18.2 — UF3. Caracteristicas Geométricas y téenicas de Entrega de eada Subseetor para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos, Segunda calzada

Requisitos Téenicos Unidad funcional 3

Longitud de Referencia (Km) 47
Namero de calzadas minimo {un) i 1
Niamero de carriles por calzada minimo 5
(un)
Sentido de carrifes (Uni o bidireccional) Bidireccional -
Ancho de Cartil minimo (m) 3.65 B
Ancho de Calzada minimo (m) 7.34(;)%%”% ]

Ancho de berma minimo (m) 1,80 exterior y 0,50 interior

Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
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Reqguisitos Técnicos

Unidad funcionat 3

Acabado do la rodadura (Flexible
Rigido)

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo {m) 230
Pendiente mdxima (%) 6%
Wi:‘,xccpcioncs a la velocidad de diseiio (% | N.A,
de longitud o Km))
Fxeepeiones al radio minimo (% de N.A,
lengitud a mn determinado m)
Excepciones a [a pendiente maxima (%
. . N.A.
de longitud a un determinado %)
Ancho minimo de separador central {m) N.A,
[huminacién No

Ancho Minimeo (m) de Corredor del
Proyecio

En vias de doble calzada (iézﬁélquicr categoria la
zona de exclusion se extenderd minimo veinte
(20) metros a lado y lado de la via que se medirdn
a4 partir del eje de cada calzada exterior. En
ninglin caso esia franja podrd ser menor de
sesenta (60) metros, v esta deberd medirse, treinta
(30} metros a cada lado, a partir del EJE DEIL
SEPARADOR establecido en el DISENO DE LA
DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podid tener una franja mayor a
sesenta (60) metros, de conformidad con lo que

establezea el disefio de la obra.

Tabla 19.1 - UF3. Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Tanel. Primera

Calzada

No aplica, al no existir tineles en la Unidad Funcional,

Tabla 19.2 — UF3. Caracteristicas Geoméiricas y Téenicas de Entrega de Cada Tanel

Segunda Calzada (informacion proporcionada sélo a efectos de disenio).

Requisitos Técnicos

Tanel 1

Tinel 2 Tinel 3

Tanel 4

PR de Inicio - PR de

8+380-8+635

18+230-18+610

18+940-19+400

244+-400-25+080

| Términot!
TLongitud QC referencia 0,250 0,38 0.46 0,680
(Km)t
Namero de calzadas o T
. calzada Una Una Eina Una
minimo (un})
Namero de carriles por
. [Dos Dos Dos Bos
calzada minimo {un)
Seatido de carriles (Uni o L, . i g . s .
) ( Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidirecgional

bidireccional)

P
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Requisites Técnicos Tinel 1 Thnel 2 Tanel 3 Tinel 4
Ancho de Carril minimo 3,65 365 365 3.65
(m)
Ancho de Calzada minimo 7:30 730 730 e 730
B 1 — ]
Sabre fm‘cho {bcrma) 1,00 .00 1,00 1.00
minime (m)
A a1es I‘ arafes Fe R T T
Andenes laterales minimo 1,00 1.00 100 1,00
(m) 7
Acabado de la rodadura . .. L. .
(Rigido-flexiblc) Rigido Rigido Rigido Rigido
Velocidad de diseiio
80 80 30
minimo (Kawhy ¢+ - 80 ]
Radio migimo (m) N.A. 250 metros ' N.A. 264.,4 metros
— i e
Pendiente r‘némma (% 1.59% 1.85% 2.20% 1.20%
sentido)}
Tipo de Ventilacion N.A. N.A. MN.A, N.A.
Géh.lio mil:ymo de 5.0 5.0 5.0 5.0
operacion vehicular (m) o
Revestimientio en hastiales
) 0,30 : 0,30 0,30 0,30
y boveda (m) -
Do forma De forma general, De forma general, Dc forma general,
e general, o o N . N . ..
hapermeabilizacion (%) Goolestil + Geotextil + Lamina Jeotextil -+ Geotextif + Lamina
b1 S . . : .
Vi L. aPvC Y
Lamina PVC Pye amia Pve
Requisitos Técnicos ~ Tanel 5 Tinel 6 Tiinel 7
PR de Inicio — PR de TTRTETT5281010 281+465-281-800 30+095-30+275
Término(" B
Longilud de referencia (Km) 0,23® 0,33™ 0,182
48] :
“Namero de catzadas minimo Una Una Una
{un) o
Numero de carriles por Dos BPos Dos
calzada minimo (un) )
Sentido de carriles (Uni o Unidireccional Unidireccional Unidireccional
bidireccional) o ‘ :
Ancho de Carrit minimo (m) 3,65 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo 73‘6- 71,30 7,30
(m)
Sobre ancho (herma) minimo 1,00 1,00 1,60
{m) N '
Andenes taterales minimo 1,00 1,00 1,00
{m) S R
Acabado de la rodadura Rigido Rigido Rigido
(Rigido-flexible) '
Velocidad de disefio minimo 80 80 80
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Tiinel 5 Tinel 6 Tanel 7
(Km/h)
Radio minime (im} NA T N.A. 230
Pendiente maxima (% 3% T 5,00% T260%
sentido)
Tipo de Ventilacidon N.A. N.A. N.A.
| Galibo minimo de operacion 5,0 5,0 5,0 o
vehicular (m)
Revestimiento en hastiales y 0,30 0,30 0,30
boveda (m) _
Impermeabilizacion (%) De forma general, De forina general, | De forma general, Geotextil +
Geotextil -+ Lémina Geotextil + Lamina Lamina PVC
PV PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase 111
Nota {2): Para este tunel no aplica la cldusuia 13.3 (k) del Contrato Parte General.

Nota 3: En fos disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA}) se inclufan un total de 12 tineles.
Dyicho niimero variara de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
HEspecificaciones Generales Capitulo IV Tineles numeral 4.2.

Tabla 20— UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarcollar el
Concesionario

No aplica.

{e) Unidad Funcional 4. Variante Puerto Berrio-Conexion Ruta del Sol
Tabla 22 — UF4d Generalidades y Subsectorves de Ia Unidad Funcional 4
: fongitud de
Subsector Ol_'lgen (nombre, De‘stmo (nombre, a;.)rommml.a lnterve.m:lén Obras Principales Observacion
. abscisa, coordenadas) | abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista
. (Km)

Puerto Berrio Ocste
KO+000
(958.234;1.209.168)

Puerto Berrio Este

(969.261:1.210.146)

K14+580

Construceion de
calzada nueva

Construceion de 7
puentes nuevos,
inclkuido un mevo
puente <e 1.500m
sobre el rio
Magdalena (1}

Se incluye el
Mantenimiento y
Operacidn de los
accesos a Puerto

Berrio desde ¢l
PROV+EO0 (aprox)
con coordenadas
958.234;1.209.168
hasta el PK5{+125
con coordenadas
962.412;1.209.670
en fa margen
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e

occidental y desde
el PR99 (aprox.
Ruta 6206} con
coordenadas
964.638:1.208.344
hasta el
PE 144580 ) con
coordenadas
969.261:
1.210.146.enel

matgen otiental.

Puerto Berrio Este Conexion Ruta del Sol Mejoramiento
K14+580 K24-+763 10 de la via
{969.261,1.210.146) | (979.004;1.208.61 1) existente

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construccion no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su disefio fase 1, se incluyen 10 puentes, incluyendo fa duplicacion del puente sobre el rio
Magdalena. _ .

Nota (2): Estas coordenadas podran variar de acuerdo con el contrato de concesion Ruta del Sol Sector 2.
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Tabla 23 ~UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4

5 " " . _ Condiciones y Longitud Minima o
g Origen | Destino |y i con o | TIPO A ObYa |k toriedad | (Kn) o Namero Ubicacién en
% | (Nombre- | (Nombre - (puente, i . . R
o . . Subsector . de ejecucitn de Minimo (Puentes, Coordenadas
= | Abscisa) Abscisa) tanel, ete.)
@ Ia obra obras, ete.}
(962 887,
1.213.272)
Puerto (962.892;
vt Puerto Puenie sobre 1o .
1 Berrio Berrlo este Ko+672 Rio Calzada nica I puente 1.=1.480m I'2E3'262_)
0S|  144500 Magdalena (964.445;
K0+000 agdalene £.213.673)
{964.442;
1.213.684)

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construceion no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su disefio fase I, se construird un puente similar y paralelo al anterior.

Tabla 24 — UF4, Caracteristicas Geoméiricas y {¢enicas de Fntrega de cada Subsector para

vias a cielo abierto, puenies v viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector

Subsector 2

Ibn gitud de Referencia (Km) 15 10
Nﬁ;l’em de calzadas m 1?171123 Hm) ] I
Niumero de carriles por calzada minimo ’ -
(un) 2 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional
Ancho de Cartil minimo {m) 3.65 3.65
Ancho de Calzada min"iunlno (m) 7.30 7.30
) Ancho de berma minimo (Im) ) 1.8 T 1.8 )
- Tipo de bcng& o Berma cunetaen L Berma
" Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) si s
‘Tuncionalidad (Primaria- Sccundaria) Primaria ) Primaria
Acabado de laR"iOg ‘:‘d’i;"'a (Flexible - Flexible o Rigido Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 80
Radio minimo (m) 229 229
Pendiente méxima (%) ; 6% 6%
Execepeiones a la v.clvgéidad de disefio (% NA - NA O
de longitud 0 Kmy))
ity
Excepci{)m':s ala pcndicnte. maxima (%o de NA NA
longitud a un determinado %)
i NA N NA

Ancho minimo de separador central (m)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

TTuminacién

En inlersecciones
0+000 - 04400
144200 - 144600

No

Proyecto

Ancho Minimo (m) de Corredor

del

En vias de doble calzada de
cualquier calegorfa la zona de
exclusion  se  extenderd
minimo veinte (20) metros a
lado vy lado de la via que se
medivan a partit del ¢je de
cada calzada exterior, En
ninglin caso esta franja podra
ser menor de sesenta (60)
metros, v csta deberd medirse,
treinta (30} metros a cada
lado, a partiv del EIE DEL
SEPARADOR establecido en
el DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podra tener
una franja mayor a sesenla
(60) metros, de conformidad
con lo gque establezca el
disefio de la obra.

En vias de doble calzada de |
cualguier categorfa la zona
de exclusidn se extenderd
minimo veinte (20} metros a
lade y lado de la via que se
medirdn a partiv del eje de
cada calzada exterior. En
ningln caso esta franja podra
ser menor de scsenta (60)
metros, ¥y esta  dcberd
medirse, treinta {30) metros
a cada lado, & partir del BIE
DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO
DE LA DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podra tener
una franja mayor a sesenta
(60) metros, de conformidad
con lo que establezca el
disefio de la obra

Tabla 25 - U4, Caracteristicas Geométrieas y Téenicas de Entrega de Cada Tinel,

No aplica, al no existir tiineles en el Proyecto,

Tabla 26— UF4: Interseeciones que como minimo debe desarrollar ¢l Coneesionario

Interseccibn Cruceh;/ial Ruia PK (:o;;é;;;'é;s
Interseccion a nivel Puerto T . : ) 958.421-
Berrio Oeste Arcnosa-FPuerto Begrio ) fio_(ﬂ)m ] 0+200 1209207 |
. Interseccion a nivel Puerto N BT ST ! 969.119-
Berrio Este Puerto Bemo»PrrTTj 6206 14400 1.210.207

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construccion no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su discfio fase 111, se remodekaran las intersecciones a nivel de Puerto Berrio Oeste y Puerto Bertfo

Iiste para transformarlas en intercambiadores a desnivel.

Tabla 27 — UF4: Variantes a Centros Poblades gue como minimo debe desarroliay ¢l

Concesionario

Variante Descripeion Longitud Coordenadas
- (Km) Inicio Final
Variante al centro T ——
Puerto Berrio | poblade de Puerto I5 (958.278; 1.209.172) (979.468; 1.208.432)
Bertfo por el norte
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CAPITULO INX Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos
¢ insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y,
en especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacién se establecen las caracteristicas
minimas de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener
en el Corredor del Proyecto.

31

(a)

Centro de Control de Operacion

El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacién ~CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacion y
distribucion del 4rea de este Centro de Control de Operacidn formard parte de los Estudios
de Detalle del Concesionario quien sera responsable de su ubicacion y Operacion. Sin
petjuicio de lo anterior, ademds de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro
de Control de Operacién y debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de (ltima tecnologia
con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m>.

(i)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un drea de minima de cincuenta
(50y m?,

(iii) Oficina de administracién y atencién a la comunidad con un area minima de
cincuenta (50) m?.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima de

cincuenta (50) m* en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacion
en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
staciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un drea minima de dieciséis (16) m”.

(vi) Depbsito con un drea minina de ocho (8) m?,

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo deberd tener
un 4rea minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11)
m2.

(ix} Una cafeteria ptiblica con un area minima de cien (100} m2.
(x) Una sala de recibos y circulaciones con un drea minima de treinta (30) m2.
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(b)

32

()

(b)

(©)

3.3

(a)

(b)

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener cdmo minimo, una (1) Estacion de
Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion deberd contar, ademas de lo
previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un 4rea minima de cuarenta (40) m?,
(il) Servicios sanitarios: seis () unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada
espacio de parqueo deber4 tener un area de sesenta (60) m?.

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de la rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revisién de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros
de ancho. '

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2. '

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a
éstas,

Dichas dreas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Téenico 2. Sin perjuicio de

lo anterior, cada Arca de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m*.

(i) Zonas de alimentacién: cuatrocientos (400) m?.
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(d)

3.4

(a)

(b)

()

(iil) Bateria de sanitarios: diez (10} nnidades.

(iv) Teléfonos piblicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m™.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m”.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m”,

(viii) Oficina dotada de servicios pablicos domiciliarios de electricidad y agua potable la
cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales
de turismo: cuarenta (40) m?,

El Concesionario debera instalar como minimo un (1) Area de Servicio en el Corredor del

Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor a

ochenta (80) kildmetros,

Si al Concesionatio le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este deberd

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al sistema
de comunicaciéon de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento
adecuado de sus funciones. Estos deben incluir  emite otros, estaciones de
telecomunicaciones, postes SOS, telefonfa operacional, radic comunicacién,
interconexion de equipos de com'putacién y conexion directa con la ANI Como principios
béasicos del sistema de comunicacién se contempla que el Concesionario(i) tenga
capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto
es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las Estaciones de
Peaje, y demds instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga
comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademds le permita garantizar que
se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de
transmitic informacion a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho
Apendwc

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro
de Control de Operacion mas cercano, a fo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacién de varios usuarios a la vez, a través de los postes
y la ubicacién de los sitios desde los cuales se estan realizando Jas llamadas. Estos postes
estaran a una distancia méaxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema debe tener
capacidad para atender de forma inmediata y simultdnea a todos los usuarios que lo
precisen.

Los postes SOS deberdn instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultinea mientras se realizan las Obras de Construccion de
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una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi Ja seguridad del usuario,
para la ubicacion de cstos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metyo adicional
a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros de largo.

(d) El sistema de¢ comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema
SOS tendrd una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde
celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio serd instafado y
comenzara a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

(e) La seleccion de medios de transmision mds adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion
deberi considerar; :

(i) Medios ya disponibles.

(ii) Distribucion geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacién e
interconectividad. -

(iiiy Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) Licencias de empleo de software.

3.5  Puentes peatonales

Tabia 28 — Puentes peatonales

No. Unidad Funcional ' Ubicacion Aproximada
i Alto de Dolorcs - Remedios K 324240
2 Alto de Polores - Remedios K 40+135 o

El Concesionario debera instalar como minimo los siguientes paso peatonales que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo
acceso para minusvalidos-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo det
Proyecto, Para estos efectos, El Concesionatio realizara una propuesta de tipo y ubicacion
considerando las necesidades de movilidad de cada poblacién y del resultado de una
interaccion con las autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estara
sustentada en elementos técnicos y de movilidad social v llevard a una propuesta a ser
sometida a la Interventoria para su verificacion.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas
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(2)

3.7

()

(b)

A continuacién se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberd instalar
durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Téenico 2.

Tabla 29 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacion Sentido de Cobro
N. 1 Santa Isabel Bidireccional
| N.2 Vegachi Bidireccional

Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacién dinamica y
sefializacién de teenologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los usuarios
del Proyecto y la asistencia en la adopeidn de medidas para la seguridad ‘en la conduccidn.

Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir como minimo las

siguientes caracteristicas:

El Concesionario debera instalar cémo minimo cuatro (4) paneles LED, fijos y diez (10)
mdviles, los cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor a

veinte (20) kildmetros. Cg}&

N
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capitulo
[l del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demds Especificaciones Técnicas.

4.1  Intervencidn

En general, se entiende come Intervencién toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también,
se entendeta como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

() Las Infervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
deberd ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por
necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la
via existente desdobldndola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o
doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva
conexion entre el origen y destino, Para este tipo de Intervencion, se debe cumplir
con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado
en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los
requerimientos  solicitados en este documento, se establezcan diferentes
caracteristicas. La Construccion comprende la ejecucién como minimo de las
siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tineles, obras
de drenaje, de proteccion y estabilizacién, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transpotte,

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debers
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante fa ¢jecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad de
disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o
continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de calzadas
existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o vulnerables,
pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros.

(il Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de
Construccion, con el propdsito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para
las que se disefio. La Rehabilitacion comprende la ejecucion de una o més de las
sigulentes actividades:

(1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacidn, otras obras que
permitan restituir las condiciones de disefio original del Proyecto, etc.
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(b)

(2) Para la Intervencion de Rehabilitacion, se garantizard que ¢l
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climético, por lo que dichos sitios
criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio
homogéneo, de calidad y seguro en {a via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vias que se le entreguen al Concesionario se
deben realizar Intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante los
primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener la(s)
via(s) concesionada(s) en un estado de conservacion aceptable y unas condiciones
de Operacidn seguras para ¢l trafico y hasta llevar a cabo las obras de duplicacion o
de Rehabilitacién y Mejoramiento descritas en el presente Apéndice Técnico. La
Intervencién prioritaria comprende como minimo las siguientes actividades:

(D) Parcheo y/o Bacheo

(2) Sefializacion Vertical

3) Sefalizacion Horizontal

(4) Remocidén de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6} Limpieza de Obras de Drenaje

Para los sectores de via que se encuentren a nivel de afirmado se deben
realizar como minimo las siguientes actividades:

(1 Conformacion de la calzada existe

(2) Seiializacidn Vertical

3) Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias deberan
garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular. En caso de que no
sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, con una antelacién
minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion
temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario
informard a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los
operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cietre. Lo
anterior, con el fin de tramitar el permiso de cietre temporal de la via ante el
Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Conirato se refiera a actividades de Mantenimiento y
Operacién se debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provision de los servicios asociados a estas. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.(\
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(d)

4.3

(a)

En todo caso, el Concesionario deberd ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente,

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Téenicas, asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de
Construccion el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, reflenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes
de materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos,
y demds relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para ¢l depdsito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a
cielo abierto y obras especiales como tineles. Tstas actividades incluyen el
adelantamiento de la Gestion Predial y Gestidn Social y Ambiental requeridos para
la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacién de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes,
obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos
para las obras aqui mencionadas no se realizard con los recursos previstos en la
Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétrcos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rfo.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social
y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la
realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La
adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertirin a la Agencia. '

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y
demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el
proceso constructivo, como durante la Operaciéon y Mantenimiento del Proyecto
para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre ofras actividades los
disefios, compra de Predios, permisos ambientales, Gestion Predial y gestidon Social
y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la Construccion
Rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las obras de estabilizacion,
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(vi)

(vii)

revegetalizacion y Mantenimiento de taludes y muros de contencion que comprenda,
en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra.
Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la
Construccién, Operacién y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se

incluyen para todo ¢l Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban

implementar para el tratamiento y estabilizacion geotéenica y geologica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y Construccion, Rehabilitacion, repotenciacion o
Mantenimiento de las obras hidraulicas que se requicran de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacién y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiente de cada Unidad Funcional,

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tineles,
para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de tetreno supetior a lo
largo de los Tineles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e ingfalacion de los dispositives de seguridad vial, demarcacion

(ix)

(x)

(xi)
(xii)

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologfa prismética tipo IX,
de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.
El desarrollo de programas de capacitacidn especializada sobre emergencias y

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiit) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que

adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir
como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y
que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el
Apéndice Téenico 4 y demas Especificaciones Técnicas, Igualmente el
Concesionario en sus distintas Intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

(xiv) EI Concesionario deberé ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones

sefialados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion, Rehabilitacion,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.
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5.1

(a)

(b)

CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares vy especificas adicionales del

Concesionario en cada etapa.

Disefio

Los disefios fase III de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como
referencia los disefios fase 11 elaborados previamente por Interconexiom Eléctrica S.A.
(ISA) y en los estudios adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la
concesion. El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopeion y
modificacion de fos mismos en la medida que ¢l riesgo de disefio estd a su cargo. Sin
embargo, debe resaltarse que en lfos disefios originales se contemplaba una solucién de
doble calzada, mientras que el alcance de [a concesién comprende 0nicamente la
Construccion de la primera calzada. Para ello, se podran tener en cuenta los siguientes
criterios, sin perjuicio de la responsabilidad del Concesionario con respecto a los diseiios:

(i) EI tramo Altlo de Dolores-Remedios se define mediante una via de nueva
Construccién en calzada sencilla; el trazado se corresponde con el de Ja calzada
izquierda de los disefios de ISA.

(ity El tramo Alto Dolores-Puerto Berrio consiste en la Rehabilitacion de la carretera
actual y el Mejoramiento de las mejoras puntuales de trazado de la Tabla 33 del
presente Apéndice, con el fin de incrementar en algunos sectores la velocidad de
disefio.

(iii) El tramo Variante Pucrto Berrio-Conexién Ruta del Sol se define mediante una via
de nueva Construccion en calzada sencilla (Variante de Puerto Berrio) mas el
Mejoramiento de la calzada actual que conecta con la Ruta de Sol.

(iv) Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podra elegir entre la calzada izquierda
o derecha de manera alternada segiin sus consideraciones de disefio definitivo o fase
111, o cualquier otra alternativa que cumpla los pardmetros de disefio y los objetivos
funcionales del Proyecto.

No obstante, dentro del alcance de fa concesion se debe realizar el disefio fase 11[ de las
dos etapas de Construceidn, correspondientes a la primera y a la segunda calzada, asi
como la tramitacidén de licencias ambientales y la adquisicién de Predios necesarios para
[a Construccion de ambas calzadas.

5.2  Modificaciones de trazado respecto de los disefios de partida

(a)

El Concesionario serd el responsable de la realizacion de los estudios y disefios v podra
tomar como referencia los andlisis y estudios realizados por la entidad. Conforme a lo
anterior el Concesionario podra realizar las modificaciones de trazado con respecto a los
diseiios de referencia, las cuales se resumen a continuacion:

S

Tabla 30 UF4, Modificacion de Trazado Primera Fase

Pagina 32 de 39



UNIDAD FUNCIONAL

Alo Dolores-Remedios

i
t

MOTIVO

KO+200-K1+700
{Rio Monos — OLE)

Desplazar ¢l trazado al este para cvitar la Construccion de los
dos toneles. El trazado resultante incliye dos puentes de
longitudes aproximadas 170 y 280 metros, mieniras que
anteriormente s¢ définfa om sole pudnte de longitud 160 métros. ™

Alto Dolores-Remedios

K8+350-K9+080

tanel.

Allo Dolores-Remedios

K43+900-K444900

Desplazar el trazado al cste para evitar la Construceién del
tanel, El trazado resultante incluye un puente de longitud
aproximada 160 metros, mieniras que anteriormente se definia
un puente de longitod 35 metros. .

(b) Los puntos indicados en la tabla son aproximados, y se corresponden con los del trazado
de los disefios de ISA para el tramo Rio Monos-Oti,

() En el caso de la segunda fase de Construccion, correspondiente a la segunda calzada, el
Concesionario podrd realizar las siguientes modificaciones, sin perjuicio de su
responsabilidad de realizacién de los diseiios:

Fabda 31 Modificacién de Trazado Segunda Fase
UNIDAD FUNCIONAL ORIGEN-DESTING MOTIVO / RESULTADO

Alto Dolores-Remedios

KO+200-K1+700
(Rio Monos — Ot}

Desplazar ¢l frazado al este para evitar la Construccidn de los dos
tineles. Resulta un puente de 160 metros y otro de 280 metros
(anteriormente 200 metros).

[ ST ETE

Alto Dolores-Remedios

K8+350-K9+080

Alto Dolores-Remedios

KA43+900-K44+900

Alto Dolores-Puerto
Berrio

KO0+500-K3+380

Desplazar ¢l trazado al este para evitar la Construccion del tanel.
Resulta un puente de 240 metros y otro de 150 metros
{anteriormente 105 metros).

Desplazar el trazado al norte para evitar la Construccion de im
tinel de 575 m y un box vehicular de 100 metros.

Alto Dolores-Pucrto
Berrio

K11-+200-K.13+000

Resultan tres pucntes de longiludes 190, 20 y 30 metros.

Alto Dolores-Puerto
Berrio

K26+250-K27+875

Desplazar el trazado al oeste para evitar la Construccidn de dos
tineles.

Alto Dolores-Puerto
Beirio

K.8+750-K30+030

Desplazar el trazado al sur para evitar la Construccion def tdnel.
Resultan dos puentes de  longitudes 230 y 550 metros
{anteriormente se definfan tres puentes de longitudes 150, 115 y

180 metros).

(d)

Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados. En el caso del tramo Alto

Dolores — Remedios se corresponden con los del trazado de los disefios de ISA para el
tramo Rio Monos — Ot, v en ¢l caso Alto Dolores — Puerto Berrio se corresponden con

los disefios de ISA para el tramo Rio Monos — Puerto Berrio. g

s
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5.3  Carriles adicionales de adelantamiento

(a) Se proyectaran carriles adicionales para adelantamiento en la primera calzada, en los
tramos - que se - indican - a - continuacion. - - EHstos - carriles - - deberan - construirse -
independientemente de que se incluyan en ¢l alcance diversas mejoras puntuales de

trazado como las especificadas en el numeral 5.5, l

<
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(b)
©)

5.4

(a)

Tahla 32 - Carriles

de adelantamienio

ALTO DE DOLORES-REMEDIOS ALTO DE DOLORES-PUERTO BERRIO
(SENTIDO INVERSO) - (SENTIDO INVERSO)

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICTO FIN

34950 44550 24190 34150 8+500 10+000 74000 84500

14-+250 15+600 5+450 6+450 134000 | 134600 | 134600 154000

214900 | 234250 | 15+600 164750 184800 194700 184200 18+800

281800 | 294730 | 244700 | 264100 | 264420 | 274420 | 250000 | 264420 |
7;”2»*;(;&)7 [ g BM;QO() 4;;'5800 34-&"745 | 30-+450 314740 294--45}‘) {OF;;(_)”_

374740 394140 | 364350 374740 | 351060 | 374000 | 314740 | 324900

414720 424740 404320 41+720 384300 40+000 374280 384280

ATH600 | 484390 | 43+600 | 444250 | 404960 | 41960

56+640 STH610 | 444820 | 454590 | 454300 | 46+700

62+000 624540 61-+400 gzi000 | N o

63+600 65+000 654800 66+450

66+450 | 67+850 | 704800 | 714430

694640 | 704400 o I N

Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados.

En la Unidad Funcional Alto de Dolores — Puerto Berrio las bermas de los carriles de
adelantamiento tendrdn una anchura similar a la de los tramos contiguos de la carretera

existente.

Mejoras puntuales de trazado en el tramo Alto de Dolores — Puerto Berrio

Se detallan a continuacion diversas mejoras de trazado de la carretera actual entre el Alto
de Dolores — Puerto Berrio. La realizacion de estas mejoras forma parte de las obras
adicionales que daran mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la
concesién, Se han ordenado segin su prioridad, de manera que en el caso de realizar
Unicamente una parte de las mismas de acuerdo con la oferta técnica del adjudicatario,
deberan seleccionarse en el orden de prioridad establecido. Las actuaciones se limitaran a
los tramos mencionados, ¥ no serd necesario prolongarlas en el caso de que se incumplan
las longitudes de entre tangencia con los tramos contignos. En caso de presentarse alguna
diferencia entre las mejoras puntuales ofertadas por el Concesionario y las establecidas en
la Tabla 33 siguiente, primaran las hltimas.
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Tabla 33 - Mejoras puntuales

TRAMO A;;ES?)A AH.SI(;\}SA ACTUACION A REALIZAR ac\[/t::]og(c:i;j’!h) ot:i:f]((}:iiéilg(lgﬁl)

1 34+980 365490 ‘Mejora deplanita y rasinte, A0 kv 80 kri/h

2 - 2(;51;6 3()7;65() Wm}\/lcjora de plaﬁta y rasante, 40 kim/h B “-7—0*@1;* o

3 o 37+445 38--|»7;5 MQ'}(;‘[:dC plamﬂf:;”r:’::;;;tc. 50 kin/h 80 kmv/h o

4 ) 41758 41-+946 a Mejora de planta y rasante. 60 kmE]m 80k

s 33-+970 344525 Mejora de planta y rasante. 50 km/h 80 izg;h 4444444
- 6 6+56(0) T1360 Mgjora de planta y rasante. 45 km/h 80 !_gm/h

—__’/_‘WAMWWN;E:;;O 33+645 - Mejora d;”;rz;rlta ¥y rasante, 45 kin/h 60 k;:/h o

B 8 54705 5+970 Ampliacion de rﬂdio-gc curvatura. 45 km/h SM(-)_ km/h
9 28+173 28+560 Mejora de planta y rasante, 43 kin/h 70 kem/h
[ 10 424260 424395 Ampliacién de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h
3! 424810 424945 Mejora de planta y rasante, 60 knvh 80 ki
12 14-+115 14+380 Ampliacién de radios de curvatura. 50 kim/h 80 km/h
13 124645 12:+960 Ampliacion de radios de curvatura. 60 km/h 80 krn/h
14 464020 46+125 Ampliacidn de radio dec eurvatura. 60 km/h 80 km/h
i 15 15+685 16+060 Ampliacion de radios de curvatura, 50 kn/h 80 koo/h
16 294135 294445 Ampliacion de radios de curvatura. 50 kim/h 70 kia/h
17 15+300 15+390¢ Ampliacion de radio de curvatuga, 50 km/h 80 km/h
18 234100 23--490 Mejora de planta y rasante. 55 kinth 60 km/h
19 4+425 4+620 Mejora de plantd y rasante, 60 km/h 80 km/h
20 8+430 3+615 Mcijora de planta. 50 kvl 60 km/h
21 ) 45+435 45+550 Ampliacion de radio de curvatura, 60 Iém/h 44444444 )80 kmv/h
22 1 ---'—;]'*_325 i;;:{(—)() Ampliaci(’)i;I;;;(ﬂiwi»(?gg (curvatura. 60 l?m; f; - gO km/hr

23 | 37+OE; A§7:17;o 44444 ) ”Z;;;)liacién de radio de L;:\:l;l;d 65 km/l: w%?)-l:;;fh )))))))))
24 1-+300 14470 Ampliacion de radio de curvatur; ........ B 65 km/h 80 kem/h
25 16+550 16+680 Ampliacion de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h
26 40+045 404140 Ampliacién de radio de curvatura. 50 km/h 80 kim/h
27 464305 46+415 Ampliacién de radio de curvatura. 65 km/h 80 kmn/h
28 8+160 8+225 Amnpliacion de radio de curvatura, 50 kn:/h 80 kmih
29 4+030 4-+120 7\11;)113&(’)11 de radio de curvatura. 60 kin/h 80 km/h
30 224590 22+700 - Ampliacidn de radio de curvatura, 65 km/h 80 km/h

31 3+660 31-730_“ o "——;\m:r;%)liaciérl de radio de curvatura, 65 km/hwm mwwg();r;i: ]
32 28+735 284805 Ampliacién de radio de curvatura, 65 ke/h 80 kmvh
33 7+865 7+935 Ampliacién de radio de curvatura. 60 km/h 80 km/h
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El Concesionario deberd adquirir para en nombre de la ANI los Predios requeridos para la
ejecucién de los puntos adicionales por los cuales haya presentado oferta, con el fin de
obtener puntaje adicional en la Licitacion sin limite de cuantia. Para esta adquisicion no
podré utilizar .los recursos de la subcuenta Predios, ni.la.ANI asumira sobre estos ningun
riesgo de precios.

Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberan cumplir con la totalidad de
las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los indices para disponibilidad, calidad
y nivel de servicio, establecidos para este Proyecto. Asi mismo formaran parte integral de la
UF3 en caso de ser ofertadas por el Concesionario.

La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene
derecho el Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte
Especial y por lo tanto, deberd cumplir con todas las obligaciones e Indicadores previstos
en los apéndices téenicos.

5.5  Intercambiador del Alto de Dolores

(a) Los disefios de ISA incluian un intercambiador en el Alto de Dolores, el cual permite
conectar la concesidn Autopista al Magdalena 2 con la futura concesion Aufopista al
Magdalena |. En el plano adjunto se detalla qué parte entra dentro del alcance de cada una
de ellas. Ademas, a continuacion se describe cudles son los tramos de los que se compone
la unidad funcional Vegachi - Alto de Dolores, para su mejor comprension:

d

ez
Foiin)
g

[ VIRV ﬁ

Subtramo Origen (nombre eje, abscisz, coordenadas) Destino (nombre eje, abscisa, coordenadas)
Rio Monos-Ota C.I. Rio Monos-Ota C.1.
1 K34+600 _ K1+566
- (920.424;1.241.903) (919.439,1.213.247) N
Rio Monos-Ot C.1. San José¢ del Nus — Rio Monos C.1.
2 Ki+566. K6+353
(919.43%,1.213.247) (919.904;1.212.607)
San Jos¢ del Nus — Rio Monos, Lazo 3 San José del Nus —~ Rio Monos. Lazo 3
3 KO4+060 K0+370
s (915.904,1.212.607) (920.038;1.212.283)
San José del Nus — Rio Monos. Lazo 1 San José del Nus -~ Rio Monos. Lazo |
4 K0+459 K1+022
{920.038;1.212.283) . {920.186;1.211.831)

Revisd Aspectos Técnicos: Alex Samuel Wihiler Bantista — Ingenicro Téenico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion 4}}{5(;

Aprobd Aspectos Técnicos: Jyan Carlos Rengife Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion

18 DIC 2014
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I,

1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 9.2 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en materia dé Operacion y Manténimiento.

De conformidad con lo anterior, en el presente Apéndice se encuentra: (i) el alcance de los
servicios a prestar por el Concesionario durante la Elapa Preoperativa y la Etapa de Operacién y
Mantenimiento y su clasificacién como Servicios Obligatorios y Servicios Adicionales (ii) los
principios base que rigen la Operacion y (i1} las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse
en la egjecucion del Mantenimiento del Proyecto. :

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la

Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y fos demas documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2 SERVICIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO
Los servicios a cargo del Concesionario se dividen en dos (2) categorias:

a) Aquellos de caracter obligatorio, por los cuales no puede cobrar en ninglin caso cargo
alguno a los wvsuarios del servicio diferente del peaje establecido en la Resolucion
0001557 de 2014. Lstos servicios seran prestados a costo y riesgo del Concesionario y
seran remunerados enteramente mediante la Retribucién prevista en el Contrato, sin
considerar Ingresos Comerciales.

b) Los Servicios Adicionales, los cuales no son de caracter obligatorio y que pueden ser
cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos Comerciales que formaran parte
de la Retribucién del Concesionario. Forman parte de los Servicios Adicionales, entre
otros, la venta de publicidad, la explotacion comercial de las Areas de Servicio mediante
actividades tales como la venta de combustibles, alimentos, restauracion, hosteleria o
mediante 1a celebracion de contratos con terceros para la explotacién de dichas areas.

2.1 Servicios de Cardcter Obligatorio

A continuacidn se relacionan los servicios que de manera obligatoria deberan ser prestados por el
Concesionario en los términos sefialados en el literal a) del numeral 2 de este Apéndice.

a) Mantenimiento rutinario y periddico de los pavimentos de la(s) via(s) objeto de la
concesion;

b) Mantenimiento de la zona de via, libre de obstaculos, ramas, troncos, arbustos, piedras,
animales muertos y demas objetos que impiden la visibilidad, transito y drenaje de la via.

¢} Atencion de emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la normal
circulacion por las vias.

4



d)

g)
h)

1)
k)

h

Mantenimiento de obras hidraulicas, puentes, pontones y obras de contencion,
Mantenimiento sefializacion.

Mantenimiento de obras de infraestructuras construidas para la Operacién de la Concesion
(peajes, areas de servicio, estacion de pesaje, ete).

Operacidn de las Estaciones de Peaje;

Cercado de los Predios que se encuentran en el Corredor del Proyecto y mantenimiento
del cercado durante el término de la Concesion.

Operacion, seguimiento y control del transito;
Atencion de accidentes.
Primeros auxilios a personas;

Auxilio mecanico basico a vehiculos;

m) Manejo y control ambiental;

n)

Areas de Servicio. Serd obligatoria la existencia de un niimero de Areas de Servicio segin
se define en el Apéndice Técnico 1, a las cuales podran acceder cualquier vehiculo que
circulen en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. Lo anterior, sin perjuicio
del derecho que le asiste al Concesionario de explotar comercialmente dichas Arcas de
Servicio mediante la prestacion de Servicios Adicionales;

Pago de Peaje con tarjeta o telepeaje, sin perjuicio de lo previsto en la Seccidn 3.3.4.3 de
este mismo Apéndice.

Control del peso de vehiculos de carga (Estaciones de Pesaje);

Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje;

Comunicacionés con el Centro de Control de Operacion;

Paraderos para el servicio de transporte publico;

Gras;

Carrotalleres;

Postes SOS;

Sistema de informacién al usuario a cerca de los trabajos que se presentan en la via,

accidentes o incidentes que afecten la normal circulacién de vehiculos dentro de la
concesion, tarifas de cada estacion de peaje, mapa con el corredor vial donde se indique la
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ubicacion de los peajes v sitios de interés como hospitales, estaciones de servicio y sitios
turisticos.

x) Cualquier otro servicio que, por su naturalerza, sea necesario para el desarrollo de los

servicios obligatorios antériorménte mencionados, 6 de las obligaciones especiales de
Operacion a que hace referencia el numeral 3.3 de este Apéndice.

2.2 Servicios Adicionales

En adicidon a los servicios sefialados en el numeral 2.1 anterior, y siempre que éstos no
constituyan una obligacidn expresamente sefialada en el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
el Concesionario podra prestar cualquier otro Servicio Adicional a los usuarios de la via.

El Concesionario prestara los Servicios Adicionales a los usuarios de la via, cumpliendo con las
normas aplicables a los mismos y particularmente, con las normas relativas a la proteccién de la
competencia y al consumidor.

El Concesionario podra cobrar a los usuarios de la via por la prestacion de estos servicios. Dichos
cobros constituiran  Ingresos Comerciales que formaran parte de la Retribucion  del
Concesionario, tal como se describe en la Seccion 3.1 (b)(iii) y 3.3 (§) de [a Parte General del
Contrato de Concesidn.

3 OPERACION DEL PROYECTO
En este apartado se definen las obligaciones del Concesionario en relacion con la Operacion del
Proyecto, desde el momento de la suscripcién del Acta de Entrega de Infraestructura y hasta la

reversion total del Proyecto.

3.1 Principios de la Operacion del Proyecto

La Operacion de la(s) via(s) se regira por los principios de continuidad, regularidad, calidad del
servicio técnico y de la atencidon al usuario, tecnologia avanzada, cobertura, seguridad vial e
integridad de la(s) via(s). Sin perjuicio de la descripcién que a continuacion se hace respecto de
cada uno de estos principios, la interpretacion de este Apéndice y la aplicacién de estos principios
deberd ser efectuada en concordancia con los sefialado en el Contrato de Concesion vy,
especialmente, atendiendo a la jerarquia entre los diferentes documentos que lo componen,
conforme se sefiala en el numeral 19.14 de la Parte General,

3.1.1 Continuidad del Servicio

Se entiende por continuidad del servicio la obligacion que tiene el Concesionario de garantizar la
disponibilidad de la(s) via(s) al trdnsito en forma permanente.

Sin perjuicio de los descuentos, las sanciones y penalidades que procedan conforme a lo pfevisto
en el Contrato de Concesion, el Concesionario podra limitar Ia disponibilidad de la(s) via(s) sélo




cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que sean impredecibles e
irresistibles para el Concesionario, tales como:

a)

b)

Condiciones climaticas materialmente adversas, que recomienden la interrupcién del
trénsito para garantizai 1a seguridad de las personas, siempre y cuando la inseguridad no
se deba a condiciones técnicas de [a(s) via(s) una vez terminadas las Intervenciones.

Accidentes o incidentes de gran proporcién (protestas, bloqueos, derrumbes, animales,
ete.), fuera del control del Concesionario y que impliquen un alto riesgo para el usuario al
momento de transitar por la(s) via(s).

Otros eventos que puedan afectar la circulacion de vehiculos en la via y que puedan ser
considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad conforme se sefiala en la
Seccion 14.2(b) de la Parte General del Contrato

Asi mismo, podrd limitarse la disponibilidad de la via sin que ello implique descuentos o
sanciones, cuando sea necesario desplegar obras o tareas necesarias para el Mantenimiento y el
correcto funcionamiento del Proyecto tales como:

a)

b)

3.1.2

Obras de Mantenimiento programadas segtin lo dispuesto en el Contrato. En estos casos,
el Concesionario deberd garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular,
para los cual se deberan tener en cuenta las condiciones del trafico, asegurando el nivel
minimo de servicio especificado en este Apéndice Técnico durante todo el tiempo que
dure la ejecucion de esas obras.

En caso de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla
temporalmente en su totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con
una antefacion minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de
sefializacion temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el
Concesionario informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados,
a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo

anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de fa via ante el Ministerio de

Transporte y/u otras entidades competentes.

Regularidad

Es obligacion del Concesionario operar la via en forma permanente. Esta obligacion serd exigible
respecto de cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y seran evaluados en
términos de los Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.

313

Calidad del Servicio Técnico vy de la Atencion al Usuario

Es la obligacidn que tiene ¢l Concesionario de asegurar un resultado optimo en la Operacién de
la(s) via(s) en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos resultados serdn exigibles para
cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario v seran evaluados en términos de los
Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.
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De¢ conformidad con lo anterior, cada vez que en este Apéndice se incluyan listados de
equipamiento, ellos deberdn ser considerados como un minimo exigible al Concesionario, sin
perjuicio de su obligacién de disponer de todos y cualquier otro material, equipo, recurso
humano, técnico o informatico para cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice 4.

3.1.4 C()bef'tur'a

Esta obligacion a cargo del Concesionario consiste en asegurar que la Operacién estard
disponible para todos los usuarios sin distincion alguna, y podré limitarse o condicionarse inica y
exclusivamente, para asegurar el cumplimiento de la Ley Aplicable.

3.1.5 Seguridad Vial

Se trata de la obligacion que asume el Concesionario para realizar todas las acciones necesarias
para reducir los indices de accidentalidad de la(s) via(s), tanto en niimero como en gravedad. Esta
obligacion deberd cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Concesion a través de
actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad de la(s) via(s), para lo cual el
Concesionario actuara sobre su estado de conservacion, sobre su geometria y su seflalizacion, asi
como en la promocion de actitudes de manejo preventivo y seguro, teniendo en cuenta la relacion
de la via con las comunidades aledafias a los pasos urbanos y demés asentamientos poblacionales,
de acuerdo con lo que se defina en el SGSV (Sistema de Gestion de Seguridad Vial)

3.1.6  Integridad del Corredor de Proyecto

El Concesionario debera mantener la integridad de la(s) via(s) como unidad ofreciendo un
servicio integral en todos sus componentes, Los elementos que constituyen la(s) via(s) son, entre
otros, alineamiento horizontal, vertical, seccion transversal (corona, carriles, bermas, cunetas,
hombros de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronacion y los descoles, las estructuras de
ponieaderos y puentes con sus respectivas zonas de influencia, Jos botaderos de materiales de
desechos, Corredor del Proyecio, la sefializacion, las Hstaciones de Peaje y Pesaje y los servicios
propios y de atencidon a los Usuarios (groas, ambulancias, carros taller, centros de control
operacional, areas de servicio, etc.). La integridad de la(s) via(s) incluye su vinculacion
consistente con la Ley Aplicable.

3.1.7  Informacion Permanente

El Concesionario deberd mantener permanentemente disponible, usable y alcanzable la
infraestructura de tecnologia de informacion (hardware, software, sistemas de informacion,
aplicaciones y portales web, interfases, redes locales de datos y voz, redes de telecomunicacion, y
en general todos los elementos constitutivos de teleinformadtica), con el fin de contar con
informacién permanentemente actualizada del estado de todos los aspectos relacionados con la(s)
via(s). Esta informacion deberd estar siempre disponible para el Interventor, la AN, la Policia de
Carreteras, los Usuarios y la comunidad en general. En particular, el Concesionario. debera
establecer la interfase de informacion y telecomunicacion con la ANI para que ésta disponga en
linea de la informacion del estado del Proyecto, las Obras de Mantenimiento y la Operacion, de
acuerdo a lo indicado en el Apéndice Técnico 4.

T 8



La infraestructura de tecnologia de informacién debe cubrir también, entre otros, todas las
Hstaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Areas de Servicio y Centro de Control de Operacion.

3.1.8  Supervision de las Obras

El Interventor supervisara de manera constante ¢l cumplimiento de los Indicadores por parte del
Concesionario, para asegurar que la(s) via(s) se conserve en todos sus tramos con un nivel éptimo
de servicio acorde a los requisitos exigidos en el Contrato y sus Apéndices, particularmente lo
indicado en el Apéndice Técnico 4.

Sin petjuicio de las obligaciones de la Interventoria en materia de supervision, el Concesionario
deberd evaluar de manera permanente el cumplimiento de los Indicadores contenidos en el
Contrato, para lo cual efectuard sus propias verificaciones y mediciones y cumplird con las
obligaciones de autoevaluacion a las que se refiere el Apéndice Técnico 4.

Las comunicaciones que efectue el Interventor o la AN, a través de Supervisor de la Obra, en la

Etapa de Operacion y Mantenimiento se realizardn a través del Sistema Informatico de
Contabilizacion y Control (SICC) descrito en el Capitulo 4 del Apéndice Técnico 4.

3.2  Obligaciones Generales

Las actividades de Operacion comenzaran a partir de la fecha de entrega de la(s) via(s) en
Concesion y terminaran en la fecha de suscripcion del Acta de Recibo Final (ambas inclusive).

3.2.1  Manual de Operacion

El Concesionario deberad presentar a la Interventorfa un Manual de Operacidon que describa el
modelo de Operacidn del sistema vial y que contenga y especifique los protocolos e instrucciones
de accidn, tanto para las operaciones rutinarias (integracion del sistema de coordinacion
operacional, comunicaciones, monitoreo, mediciones, pesajes, recaudacién de peajes y asistencia
a los Usuarios), como para aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia,
accidente o situacién extraordinaria.

El Manual de Operacion y Mantenimiento deberd considerar estrategias y acciones para cumplir
los siguientes objetivos: '

° Gestionar la seguridad, el trafico y el estado del Proyecto, garantizando un nivel de
seguridad vial homogéneo.

. Asegurar unas condiciones Optimas de conservaciéon de instalaciones, equipamiento y
servicios.

. Optimizacion de costos de Operacion.

. Garantizar la seguridad vial durante las 24 horas del dia y de los 365 dias del afio.

s Mantenimiento y conservacion de fa estructura fisica, la calzada y las instalaciones de
los diferentes sistemas.

. Control de circulacién y mercancias peligrosas.

9
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. Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control, y de la Disponibilidad de la(s) via(s)
concesionada, asegurando el correcto desempefio de los servicios prestados y el
cumplimiento de las exigencias de Indicadores.

. Servicios Generales: relacionados con gestién de personal, compras, v en general, la
administracion del Proyecto. ' ' S o

El Manual de Operacién y Mantenimiento deberd contener por lo menos los siguientes
elementos:

. Plan general de Operacion.

. Plan de operaciones normales.

. Plan de manejo de transportes especiales
. Plan de contingencias

. Plan de Mantenimiento.

. Plan de implantacion y seguimiento.

. Plan de simulacros programados.

. Plan de gestion mtegral

El procedimiento para la entrega del Manual de Operacion y su cotrespondiente revision por
parte de la Interventoria, sera el establecido en la seccion 9.5 de la Parte General.

Cada veinticuatro (24) meses el Concesionario deberd presentar una actualizacion de este
Manual, incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el
Contrato de Concesién y las recomendaciones proporcionadas por la Interventoria.

El procedimiento de presentacion de las actualizaciones serd el mismo previsto en este numeral
para el Manual de Operacion.

3.2.2  Obligaciones Generales de Operacion

Sin perjuicio de la descripcion de las obligaciones de Operacién que aparecen en los numerales
siguientes de este mismo Apéndice, de manera general, se consideran obligaciones de Operacidon
del Concestonario las siguientes:

a) Operar la infraestructura del Proyecto de conformidad con los principios que se
establecen en el presente Apéndice y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Contrato.

b) Cumplir con los Indicadores que en materia de Operacion se establecen en el Apéndice
Técenico 4. S

¢) Presentar el Manual de Operacion en los términos y plazos sefialados en el numeral 3.2.1
de este Apéndice.

d) Prestar a los usuarios de la via los servicios de cardcter obligatorio a que se refiere este
Apéndice, en las condiciones de calidad sefialadas en cada caso.

(%T\ e) Prestar los Servicios Adicionales en condiciones de eficiencia y competencia.

By
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3.3 - Oblipaciones Particulares de Operacion

3.3.1  Operacion de la Via durante la Etapa Preoperativa

Desde el momento de la suscripcion del Acta de Inicio y hasta la suscripcion del Acta de
Terminacién de Unidad Funcional de cada una de las divisiones del Proyecto, el Concesionario
tendra la obligacién de operar las vias que le fueron entregadas de acuerdo con los principios
establecidos en el presente Apéndice.

Serd obligacion del Concesionario cumplir con los niveles de servicio minimo para la Etapa Pre
operativa que se establecen en la siguiente tabla a partir del vencimiento del tercer mes contado a
partir de la suscripcién del Acta de Inicio. Para los sectores de via que se encuentran a nivel de
afirmado o sub rasante no se realizara la medicion del Nivel de Servicio E6. Q&
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La Interventoria efectuara las mediciones de los niveles de servicio a que hace referencia la tabla
anterior, en la frecuencia alli sefialada.

“n el evento en que el Concesionario no obtuviese el nivel de servicio sefialado, se iniciara el
proceso de imposicion de multas al que se refieren las secciones 10.2 y 10.3 de la Parte General
del Contrato, siendo el Periodo de Cura en cada caso el sefialado en la tabla para cada nivel. En
este caso, la multa causada sera la dispuesta en el numeral 6.1(k)de la Parte Especial.

No habra lugar a la aplicacion de multas cuando el nivel de servicio requerido no sea alcanzado
por la realizacion de Intervenciones en la via o por razones no imputables al Concesionario que
constituyan Evento Eximente de Responsabilidad.

Cuando a lo largo de este documento se haga referencia a las obligaciones de resultado del
Concesionario contenidas en el Apéndice Técnico 4, debe entenderse que tales obligaciones son
aplicables para cada Unidad FFuncional con posterioridad a la suscripcion de la correspondiente
Acta de Terminacioén de Unidad Funcional. Como consecuencia de lo anterior, las obligaciones
de resultado en materia de Operacidn y Nivel de servicio que le son exigibles al Concesionario
durante la Ftapa Preoperativa seran las indicadas en la Tabla 1 - Niveles de Servicio para Etapa
Preoperativa, y por lo tanto, las referencias al Anexo 4 debe entenderse efectuadas a la Tabla 1 de
este Apéndice para la Etapa Preoperativa.

3.3.2 Seguridad

El Concesionario deberd disponer los equipos y elementos necesarios para la Policia de
Carreteras (segun se define mas adelante) que opera a lo largo de la(s) via(s), mediante la firma
del convenio de dotacion, acompafiamiento y soporte, con el fin de garantizar el apoyo de la
seguridad en la(s) via(s).

3.3.3  Atencion a Usuarios

Sin perjuicio de su obligacion de cumplir con los Indicadores en materia de atencién al usuario,
¢l Concesionario debera establecer, como minimo:

a) Sistema de Atencion de Incidentes, Accidentes y Emergencias
b) Sistema de informacidn a los Usuarios

¢) Sistema de Gestién Integral

d) Areas de Servicio

Estos servicios deberan operar 24 horas al Dia, todos los Dias del afio, con personal responsable

en las Bases de Operacion, con altos niveles de calidad y de modernidad, con todos sus equipos y
personal necesarios.

3.3.3.1 Sisfema de Afencion de Incidentes, Accidentes y Emergencias
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El Concesionario serd responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de atencién de
incidentes, accidentes y emergencias se establecen en la presente seccidn, asi como respecto de
los equipos y sisternas minimos para tales efectos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir con
los Indicadores que para Ea atenuon de acmdentes mczdcnteq y emer g,cnclas se deﬁnen en el
Apéndice 4. '

Tabla 2 - Indicaderes Aplicables al Sistema de Atencién de Aceidentes, Incidentes y Emevgeneiag

dentificador - Indicador
B 04 Tiempo de atencién de incidentes
05 Tiempo de atencion de accidentes y
. emergencias

3.3.3.1.1 Bases de Operacion

Para efectuar el monitoreo de la via y disponer la atencion de incidentes, accidentes y
emergencias, el Concesionario dispondrd de minimo dos Bases de Operaciones. Cada una de
estas Bases de Operaciones deberd estar dotada, como minimo, de los siguientes elementos:

a) 1 vehiculo de vigilancia que recorreran toda la longitud de la(s) via(s) de forma
ininterrumpida 24 horas al Dia, 365 Dias al afio.

b) 1 Carrotaller

¢) 1 gria para movilizar vehiculos Grandes

d) 1 Grida para movilizar vehiculos peqﬁeﬁo

¢} 1 ambulancia

f) Personal capacitado en atencién de emergencias y primeros auxilios.

Adicionalmente, el Concesionario deberd contar con una (1) Cama baja para todo el Proyecto,
la cual podra ubicar en cualquiera de las Bases de Operaciones.

3.3.3.1.2 Equipos de Rescate y Atencion de Incidentes

Adicionalmente, en cada una de las Bases de Operacién, el Concesionario debera contar con los
siguientes equipos para la realizacion de rescates y la atencion de incidentes:

Tabla 3: Elementos Minimos d¢ Rescate Frente a Acmdentes
ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

FUENTE DE PODER | MOTOR

A gasolina, 4 tiempos,
superior o iguala 2.5 HP,

4";\%



Estos equipos deberan ser reemplazados cada cinco afios, o antes, cuando sea necesario por las
condiciones propias del uso. ;\:

ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
: 2 salidas para operar 2
No DE SALIDAS herramientas  simultdneas
| sin pérdida de presion |
'PRESION MAXIMA Dh lRABAJO ‘Supenor o igual a 630 bar -
PESO Entre 12 kg /36 kg
- . Que SI cumpla Norma
NORMA NFPA 1936 y/o EN 13204 NFPA 1936 y/o EN 13204
‘DISTANCIA DE SFPARACION | Entre 14"/ 18"
FUERZA MAXIMA DE SEPARACION | Entre 16000 /75000 bs |
FUERZA MAXIMA DE CORTE Entre 67000 / 165000 lbs
“ FUERZA DE TRACCION Superior o igual a 10000
HERRAMIENTA | | JOS
COMBINADA [’RE SION DE OPLRACION Supe1 ior o 1g,ual a 630 bdl
. . Que Sl cumpla Norma
NORMA NFPA 1936 yfo EN 13204 NFPA 1936
PESO ‘Entre 30 1bs / 36 lbs
CORTE ACERO REDONDO Superior o igual a 25 mm
NUMERO DE EMBOLOS Entre 1y 2 émbolos
| LONGITUD RETRAIDO | Entre 380 mm / 650 mm
LONGITUD ELEVACION Ier EMBOLO | Entre 240 mm / 350 mm
LONGITUD ELEVACION 2do EMBOLO | Entre 240 mm /350 mm
CARRERA DE EMBOLO O LONGITUD ]
TOTAL DE ELEVACION prtre 450 mm /600
LONGITUD EXTENDIDA Entre 750 mm / 1510 mm
RAM CUMPLE NORMA NFPA 1936 y/o EN|Que 81 cumpla Norma
13204 NFPA 1936 v/o EN 13204
FUERZA MINIMA DE ELEVACION EN Superior o igual a 29 900
| EL PRIMER EMBOLO lbs
FUERZA MINIMA DE ELEVACION EN Superior ¢ igual a 60.000
EL SEGUNDO EMBOLO | dbs,
PRESION DE TRABAJO Superior o igual a 630 bar
PESO Inferior o igual a 21kg
CORTAPEDALES FUERZA DE CORTE E)i;tre 30.000 [bs / 55000
- - | LONGITUD Superior o igual a 15 mts |
CARRETE  CONfppso ———lirioro sl kg
HIDRAULICA CANTIDAD Uno (1) por salida
ACOPLES Uno (1) por salida
MATERIAL ACERO TEMPLADO
[LONGITUD .. [|SuperioroigualalSmis
CADENAS PESO Entre 8 kg / 13 kg
OBSERVACIONES Con ganchos de agarre y

acoples / puntas

=
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Ll Concesionario deberd contar con el personal calificado y capacitado para ¢l adecuado manejo
de estos equipos cuando se requiera su uso. La Interventoria verificard la presencia de los
equipos, el personal y su idoneidad.

Il servicio mecanico llevard en remolqueé los vehiculos averiados del ‘lugar del accidente ©
incidente al puesto de servicio mas cercano y el Concesionario se encargard también de la
eliminacién de los restos del accidente de las vias.

Los equipos y el personal deberan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin petjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencién previstos
en los Indicadores.

333.1.3 Equipo para Auxilio Mecdnico

Para proporcionar el servicio de atencion mecanica de emergencia, el Concesionario debera
disponer de servicio de gria para vehiculos pesados y livianos propio o subcontratado, ¢l cual se
desplazara al lugar del suceso para retirar el vehiculo y trasladarfo al Area de Servicio mas
cercana o a algin taller mecanico ubicado en alguna poblacién en la zona atendida por la
carretera. En esa ubicacion, el Concesionario debera disponer de un taller propio o subcontratado
con capacidad para arreglar averias basicas segin el diagndstico del mecénico En caso de que se
requiera una reparacion mayor, los costos de traslado al taller estaran a cargo del Concesionario y
el pago de peajes de salida del sistema vial correran por cuenta del damnificado. Este servicio
estara disponible las 24 horas de todos los Dias del afio.

Los vehiculos de auxilio mecanico deberan estar equipados con un mecanico y todas las
herramyientas, materiales auxiliares, materiales de sefializacion y equipos necesarios para la
prestacion del servicio. Debe tratarse de vehiculos modernos, acordes con el estado del arte y
estar en buenas condiciones de funcionamiento.

Los equipos y el personal deberdn estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencion previstos
en los Indicadores.

3.3.3.14 Personal y Equipo de Atencion Médica

Para proporcionar los servicios de atencion médica, el Concesionario dispondra de ambulancias
propias o subcontratadas, en la cantidad y ubicacion sefialada en el numeral 3.3.3.1.1 de este
Apéndice, que deberdn contar con los medios para atender heridos del maximo nivel de gravedad
y trasladarlos al centro de salud mas préximo en el que se le pueda atender dada su gravedad.

Los servicios de atencién médica deberan trasladar a los heridos al centro de salud mas proximo
que cuente con servicios adecuados para reponer los signos vitales del herido y que pueda
monitorearlos. Todas las ambulancias deberdn contar con los medios para prestar servicios de
Traslado Asistencial Medicalizado (TAM) para atender a heridos cuyo estado potencial y/o real
sea de riesgo y requicra equipamiento, material y personal médico durante la atencién y el
transporte.

e,
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La prestacion del servicio debera incluir atencion de urgencia en ambulancias de soporte
avanzado y la participaciéon de equipos moviles y personal especializado de atencion,
debidamente entrenado y uniformado, conformado en cada ambulancia por las siguientes
personas:

e Un (1) médico general con entrenamiento certificado en soporte vital avanzado de
minimo 48 horas.

e Un (1) auxiliar de enfermeria o de urgencias médicas o tecnologo o téenico en atencion
prehospitalaria con entrenamiento en soporte vital basico de minimo 20 horas.

s Un (1) conductor con minimo 40 horas de capacitacidn en primeros auxilios.

Los vehiculos de auxilio médico deberdn contar con todos los equipos requeridos para prestar el
TAM, asi como con todos los clementos auxiliares e insumos necesarios para proporcionar el
servicio de auxilio médico. Hstos equipos e insumos deben ser modernos, acordes con el estado
del arte, y estar en buen estado de funcionamiento.

L.a Dotacién de los vehiculos debe estar basada segin la norma del Ministerio de Salud y de
Proteccion Social.

Los equipos minimos con que debe contar cada ambulancia son los siguientes:

DOTACION

Camilla principal con sistema de anclaje.
Camilla secundaria para inmovilizacion espinal.
Barra Pasamanos.

Silla de ruedas portatil

EQUIPO DE HERRAMIENTAS

Dos Extintores de polvo ABC de 5 lbs

Una llave inglesa de 11/2”

Dos chalecos fluorescentes

Una rueda de repuesto

Una llave de pernos

Tres destornilladores de pala y tres de estrella
Un juego de sefiales reflectivas de emergencia
Un alicate de mano aislado

Un gato y equipo para sustitucion de ruedas
Una palanca pata de cabra

Dos tacos de madera para blogueo

Un martilio de madera

Una tijera corta todo

Un juego de cables para iniciacion

Una [dmpara con cable

Una linterna con pilas

La dotacion de equipos médicos para ambulancias de traslado asistencial Medicalizado (TAM)
es:
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SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR:

Sistema de oxigeno con capacidad total minima de almacenamiento de seis (6) metros cibicos.
Parte del sistema debe ser portatil para poder desplazarlo a las camillas y mantener el suministro
de oxigeno al paciente.

Un cilindro deoxigeno portatil de 1'metro ¢dbico.

Un regulador de oxigeno precalibrado

Un dosificador para oxigeno graduado de 0 a 15 LPM

Un toma de pared para oxigeno

Tres canulas orofaringeas de diferentes tamaiios. :

Una maéscara de no reinhalacién con reservorio para adulto.

Una méscara de no reinhalacién con reservorio pediatrica.

Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adultos.

Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico.

Un nebulizador,

EQUIPO

Atril portasuero de dos ganchos.

Un tensiometro para adultos.

Un tensiometro pediatrico.

Un fonendoscopio para adultos.

Un fonendoscopio pediatrico.

Pinzas de Magill.

Tijeras de material.

Un termdmetro clinico.

Una perilla de succion.

Una rifionera,

Un pato para mujeres.

Un pato para hombres.Una manta térmica.

Aspirador de secreciones.Un combitubo o méascara laringea.

Un sistema venturi adulto,

Un sistema venturi pedidtrico. :

Conjunto para inmovilizacion que debe contener collares cervicales graduables, inmovilizadores
laterales de cabeza, férulas neumaticas, de cartéon o de carton de plastico para el brazo, cuello,
antebrazo, piera y pie; vendas de algodon, vendas de gasa, vendas triangulares,

Un monitor portatil de electrocardiogratia con desfibrilador.

Equipo de 6rganos de los sentidos.

Una bomba de infusion. '

Un cortador de anillos.

Un medidor de glicemia ¢ dextrometer.

Un oximetro de pulso.

Respirador o ventilador de transporte.

Un laringoscopio para adultos con tres valvas de diferentes tamafios.

Un laringoscopio pediatrico con tres valvas de diferentes tamafios,

Mascaras laringeas de diferentes tamafios.

Un dispositivo para ventilacién transtraqueal percutanea.

Tubos endotraqueales sin manguito y con manguito de diferentes tamafios.

Un equipo de toracostomia

Una guia de intubacion. ' :
Lampara manual g%
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Juego de camilla de tijera radio transparente (3 tipos de tabla, lona y rodachines)
Tijera corta todo

INSUMOS MINIMOS

Guantes desechables.

Apositos de gasa y apositos de algodon.

Ganchos de cordén umbilical.

Sondas nasogastricas de diferentes tamafios.

Sondas de Nelaton de diferentes tamafios.

Toallas sanitarias.

Cinta de esparadrapo y cinta de microporo.

Sabanas para la camilla.

Tapabocas.

Papel higiénico.

Toalla para manos.

Jabon de manos.

Un delantal plastico.

Cuenta con recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos
biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.

Cuenta con gafas de bioproteccion, elementos de desinfeccion y aseo.

Cuenta con soluciones cristaloides: (solucién salina, hartman y dextrosa).

Catéteres venosos de diferentes tamafios.

Agujas para infusion intradsea.

Hquipos de microgoteo y de macrogoteo.

Un torniquete.

Jeringas desechables de diferentes tamafios

Frascos con jabdén quirGrgico, solucidén yodada y alcohol

Ademas, deberan contar con medicamentos ¢ insumos de uso médico para administracion via
parenteral del tipo: analgésicos, antiacidos, cristaloides, carbon activado, anestésicos locales,
antihistaminicos, anticonvulsivantes, cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos,
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares. :

Adicionalmente, cada vehiculo empleado como ambulancia en cl que se¢ ofrezca el TAM debe
cumplir con especificaciones minimas en carroceria, luces exteriores, sistemas de comunicacion y
sistema eléctrico.

El servicio debera ser prestado las 24 horas del Dia durante todo ¢l afio, de acuerdo a las normas
de atencion médica del Ministerio de Salud, y las demds regulaciones vigentes.

Los equipos y el personal deberan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencidn previstos
en los Indicadores.

3.3.3.1.5 Procedimiento frente a la Ocurrencia de Eventos

El Concesionario debera atender incidentes y accidentes segin los tiempos de respuesta
establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de
Servicio.
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Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario o informado por terceros
(Usuarios, Interventoria, etc.) el equipo de vigilancia del Concesionario ejecutard las siguientes
acciones:

a) Registrar los eventos en la bitdcora de control y en el SICC de manera inmediata y
cumplir los procedimientos de atencidon del Manual de Operacion.

b) Informar de inmediato a las autoridades competentes, la entidad o sus representantes u
ofras entidades relacionadas, con objeto de que se tomen las acciones pertinentes
relacionadas con cada evento o situacion.

c) El Concesionario debera mantener a través del SICC registros de las llamadas de
emergencia con detalles de horario y tipo de ocurrencia, personal de atencién y acciones
adoptadas. Asi mismo deberd informar de manera inmediata a las autoridades
competentes,

3.3.3.1.6 Derrumbes

En caso de derrumbes, el Concesionario debera remover el malerial producto de ellos, los
obstaculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos en
ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Mcmejo Ambiental o en los
estudios ambientales.

El retiro de obstaculos, material de derrumbes, deslizamientos y escombros debera iniciarse a
partir del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el
Concesionario deberd disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su
pronta remocion. El Concesionario estard permanentemente disponible durante este periodo,
informaré al Interventor de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuara sin limite de
cuantifa en volumen del derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo.

En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario debera garantizar la
transitabilidad en forma gradual, iniciando con el despeje para el paso de vehiculos hasta finalizar
con el despeje total de la via, considerando en todo caso que no deberd autorizarse el transito de
vehiculos hasta tanto las condiciones de seguridad sean las adecuadas para ello. En todo caso la
Interventoria debera verificar la transitabilidad gradual teniendo en cuenta la integridad de los
usuarios de la via.

El Concesionario dispondra de un plazo maximo para iniciar la remocién y de otro para liberar
completamente la zona afectada de la via (ambos especificados también por el Indicador O4), y
entregara la(s) corona(s) al transito debidamente lavada(s) con agua a presion.

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de cumplir con sus obligaciones de resultado,
algunas de las tareas a ser desarrolladas por ¢l Concesionatio en el evento de ocurrencia de un
derrumbe se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 4 — Actividades de Mantenimiento en Case de Devenmbe — Pocumenio INVIAS
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Codigo Actividad Descripcion
Despeje de derrumbes (incluye maquinaria y
sefializacién temporal).

625 Despeje de derrumbes

En todo momento, el Concesionario dispondra de la totalidad de materiales, equipos-de cargue,
transportes y mano de obra necesarias para la ejecucion adecuada del trabajo, asi como para
registrar las modificaciones y /o cambios en la infraestructura derivadas de la ejecucion de estas
actividades, y para ello podra contratar personal y disponer del programa de mantenimiento vial a
cargo de microempresas o cooperativas.

3.3.3.2 Sistemas de Informacion a los Usuarios

El Concesionario serd responsable de operar los siguientes sistemas, contando con el
equipamiento minimo que se establece a continuacidn.

3.3.321 Pdgina Web

El Concesionario deberd crear una pagina web, disponible para todos los Usuarios, en la que
divulgue los aspectos 1mp0rtantes de la Concesion: trazado de la(s) via(s), valores de las tarifas
de peaje, normatividad, pesos méximos permitidos, ubicacién de Areas de Servicio y Areas de
Peaje, mapas de localizacion de Areas de Servicios, noticias sobre avance de obras en marcha y
sitios de interés cultural, entre otros. La pagina web debera estar disponible dentro de los
primeros dos meses posteriores a la Fecha de Inicio.

Como parte del disefio y la operacién de la pagina web, el Concesionario deberd incluir un
moédulo informativo al usuario en el cual se indiquen, entre otros: Los tiempos de viaje, sectores
con trabajos, interrupciones de trafico, situaciones a considerar en pasos urbanos y poblaciones
vecinas que puedan afectar las condiciones de Operacion y seguridad de la via y otras situaciones
que puedan afectar la transitabilidad de la via, servicio que deberd estar disponible las 24 horas
del dia.

[.a pdgina también deberd ofrecer informacién acerca de todas las posibles formas de
comunicacion entre los Usuarios y el Concesionario, la ANI y la Policia de Carreteras, asi como
ofrecer un espacio para que los Usuarios manifiesten cualquier asunto de su interés. La pagina
web serd un componente del Programa Comunicar descrito con mayor detalle en el Apéndice de
Gestion Social y Predial.

El Concesionario deberd actualizar la informacion de la pagina web permanentemente, de tal
manera que la informacion disponible se encuentre actualizada y sea relevante y oportuna para
los usuarios.

3
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3.3.3.2.2 Boletin Triwmestral

El Concesionatio debera producir y editar un boletin trimestral, con la misma informacién
esencial para el Usuario de la pagina web. La publicacion debera ser distribuida gratuitamente a
todo aquel Usuario que lo solicite.

3.33.2.3 Emisora de Radio

El Concesionario deberd difundir de forma permanente la siguiente informacion de la via por
medio de uno o varios canales de emisora de radio.

. ® Informacidn de contacto del sistema de Atencidn al Usuario.
. Informacion confiable sobre situaciones meteoroldgicas.
. Informacion del Estado de Operacién. Las actuaciones en cada carril por
kilémetro con la anticipacion debida.
. Informacion sobre los planes de manejo de trafico
. Informacién de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policia de

Carreteras, de la Interventoria y de cualquier otra entidad relevante al control,
Operacion y seguridad del sistema vial.
. Informacion de Incidentes, Accidentes y Emergencias

El canal para sintonizar la emisora de radio y los cambios de dial se comunicaran a los usuarios a
través de los Paneles de Mensaje variables y Seiializacion Fija. La emisora debera ser
sintonizable en toda la longitud de la via y en cualquier punto kilométrico dentro del Corredor
del Proyecto.

3.3.3.24 Pdaneles LED

El Concesionario deberd contar con pantallas de informacion y sefializacion e informacion
dinamica de tipo LED minimo cuatro (4) fijos de 6 m x 2.5 m y minimo diez (10) méviles de (3.2
m x 2m) (Avisos Electronicos Inteligentes) para presentar informacion en la via a los diferentes
usuarios, conductores y demas viajeros, que también ofrecen asistencia de seguridad en la
conduccién. La ubicacidn de estos paneles LED se realizara de acuerdo a los estudios técnicos.
Estos paneles son adicionales a los requeridos por la Policia de Carreteras en la Seceion 3.3.9.2,

3.33.2.5 Informacion Adicional

El Concesionario deberd facilitar a los usuarios de la via la siguiente informacién, mediante los
canales de comunicacion anteriormente especificados:

e Informacion de contacto del sistema de Atencidn al Usuario.

o Informacion confiable sobre situaciones meteorolégicas.

o [nformacion del Estado de Operacién. Actuaciones en cada carril por kilémetro con la
anticipacién debida.
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e Informacion de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policia de Carreteras, de la
Interventoria y de cualquier otra entidad relevante para el control, la Operacion y la
seguridad del sistema vial.

3.3.3.3 Sistema de Gestion Integral: Calidad. Medio Ambiente v Seguridad Industrial

El Concesionario debera implantar un Plan de Gestion Integral que deberd ser presentado al
Interventor como parte del Manual de Operacién. El Plan de Gestion Integral debe detallar los
procesos para la medicion de la calidad del servicio antes definido, el cumplimiento de las
obligaciones medio ambientales, de seguridad industrial, y la descripcion de los sistemas y/o
herramientas que implantara para asegurar la gestion integral de sus actividades durante todas las
etapas del Contrato. Dicho plan podra actualizarse en funcién de cambios en las condiciones
iniciales, incorporando también las variables medio ambientales y de seguridad industrial. Ei Plan
de Gestion Integral debera contener como minimo:

» |Los procesos de medicion de la calidad del servicio deberan incluir, entre otros, encuestas
semestrales que revelen el grado de satisfaccion del Usuvario de la carretera. Las encuestas
deberan basarse en muestras representativas de los Usuarios de la via, conforme al
registro del pago de Peaje respectivo y deberan llevarse a cabo a diferentes horas del Dia.

o Dichas encuestas deberan ser realizadas en coordinacién con la Interventoria y
tendran por objetivo servir como retroalimentacién para mejorar el servicio a los
usuarios.

e Los procesos para la obtencion de certificaciones de calidad.

e Plan o planes de Gestidn Integral a aplicar en la redaccion de los Estudios de Detalle,
gjecucion de las Intervenciones y actividades de la Etapa de Operacion y Mantenimiento.

e Matriz de macroprocesos de gestion relevantes en el &mbito de los sistemas de gestién
de calidad a implantar por el Concesionario.

e Organizacion dedicada al control de calidad en cada Fase y Etapa del Contrato.
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e Controles de calidad propuestos. Criterios de muestreo téenico y de aceptacion y
rechazo.

e Auditorfas internas y externas a ser implementadas en la ejecucion del Contrato.

e En particular, ¢l documento debera describir la manera en la que el Concesionario
articulara y coordinara el Sistema de Gestion Integral durante la Fases de Preconstruccién
y Construccidon entre si, y con el Sistema de Gestién Integral de 1a Ftapa de Operacion y
Mantenimiento.

Para la elaboracion del Plan de Gestidn Integral, el Concesionario deberd tomar en cuenta, como
minimo, lo establecido en los siguientes documentos:

¢ ISO 9001: 2000.
e IS0 14001:2004.
e OSHAS 18001:1999.

e Lo dispuesto en’'la Seccion 19.16 de la Parte General

El Concesionario debera implementar un “Sistema de Atencion al Cliente” que permita recibir
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicacion. Este sistema serd uno de los
componentes del programa de atencién al usuario del Plan Social Basico descrito en el Apéndice
Técnico 8 - Gestion Social. Estos canales deberdn ser puestos a disposicién de los wsuatios a
partir del inicio de la Concesion y serdn al menos los siguientes:

e Cartas, emails o faxes entregados directamente al Concesionario en los que se divulgue la
direccion y ntimero de contacto por medio de distribucién de folletos.

e Cartas, emails o faxes entregados a la ANI y posteriormente al Concesionario.

e [ibros de registro de reclamaciones y sugerencias que deben ser colocados a disposicion de
los Usuarios en ¢l Centro de Control de Operacion. '

e Servicio telefonico gratuito.
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El Sistema de Atencidn al Cliente debe incluir también el analisis de la informacion recibida, la
emision eficiente de respuestas, v la toma de medidas correctivas oportunas en el dmbito de la
reclamacion o sugerencia,

El Sistema de Atencion al Cliente debe incluir de manera particular ¢ independiente de la
atencion de los demds usuarios de la via, un sistema para la atencion de los usuarios que hagan
uso del sistema de telepeaje. Este sistema de atencion debe estar integrado a la pagina web del
Concesionario, v debe permitir a los usuarios el desarrollo de tramites basicos ante el
Concesionario incluyendo la formulacion de peticiones, quejas o reclamos respecto del cobro
semiautomdtico y automatico de peaje. Adicionalmente, debe permitirse el contacto telefénico y
por escrito para estos mismos efectos.

Los libros de registro deberan estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de
Operacion

3.3.34 Areas de Servicio

Cuando menos, las Areas de Servicio proporcionaran los siguientes servicios complementarios de
atencion al Usuario:

Suministro de bienes para operacion de vehiculos (taller mecéanico).

Servicios sanitarios

Servicios de venta de alimentos y comidas (servicio de restauracion)

Servicio de telefonia convencional por linea terrestre o radio.

Servicio de telefonia celular ofrecido por uno o mas operadores de telecomunicaciones
Servicio de restaurante o cafeteria.

e 2 @ @ & o

13l Concesionario podré contratar la Operacion de todos los servicios con empresas especializadas
y podra arrendar los locales a terceros. El servicio de taller mecéanico debera operar las 24 horas
de los 365 Dias del afio.

Todas las Areas de Servicio deberan estar en condiciones de operar cuando empiece la Etapa de
Operacion y Mantenimiento,

Sin perjuicio de los acuerdos a que el Concesionario llegue con terceros, el Concesionario deberd
garantizar la adecuada v continua prestacion de los siguientes servicios:

e Servicios publicos domiciliarios
e Recoleccién de basura y limpieza de areas comunes
e [luminacion exterior

En ningin caso ANI sera responsable por el pago de servicios plblicos de las Areas de Servicio.
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El Concesionario deberd garantizar que los locales comerciales se encuentren en Optimas
condiciones durante toda la vigencia de la Concesion, efectuado —directamente o a través de
subcontratistas— las reparaciones que sean necesarias para la obtencion de un adecuado nivel de
SErVicio. o ' S ' ’

3.3.4 Recaudo de Peajes

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de recaudo de
Peaje y equipos y sistemas relacionados se establecen en la presente seccidn, sin perjuicio de su
obligacion de cumplir con los Indicadores que para el recaudo de Peaje se definen en el Apéndice

4.

Seran Indicadores aplicables al recaudo de Peajes:

Tabla 5 - ladicadores Aplicables al recando de Peajes

- Identificador o Indicador
Sefializacion Vertical El1
Cola de Peaje 03

Las Estaciones de Peaje seran entregadas al Concesionario mediante el Acta de Entrega de
Infraestructura, salvo las correspondientes a los Peajes bajo el Contrato 250 — 2011 suscrito por el
INVIAS, las cuales se entregaran una vez dicho contrato haya terminado. Lo anterior, sin
perjuicio de la cesion del recaudo de Peaje de tales estaciones, neto de la remuneracion del
concesionario de peaje del Contrato 250-2011, tal como se sefiala en la seccion 3.6(a) de la Parte
Especial.

Adicionalmente, el Concesionario deberd construir las Estaciones de Peaje que no existan al
momento de la suscripcion del Acta de Entrega de Infraestructura, para lo cual tendrd en cuenta
lo sefialado en el Apéndice Técnico 1.

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacidén necesarias para cumplir con lo

estipulado en esta Seccidon, sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los Indicadores
asociados a la Operacion de peajes, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4.,

3.3.4.1 Eguipamiento Basico

IIl Concesionario estard obligado a construir, sustituir y/o adecuar la infraestructura de las
Estaciones de Peaje que se le entreguen, que a titulo indicativo més no limitativo incluira las
casetas, catriles, zonas de transicion, cubiertas, iluminacion, arborizacion, redes y edificaciones
de soporte que conforman cada Estacion de Peaje, con el objeto de poner a disposicion de los
Usuarios una Estacion de Peaje que ofrezca las condiciones de nivel de servicio establecidas en
este Apéndice Técnico y cumpla con los Indicadores establecidos en el Apéndice Téenico 4.

permitan ofrecer condiciones adecuadas de confort y seguridad a los usuarios, incluyendo

Las Estaciones de Peaje deberdn contar con toda la infraestructura bésica y las edificaciones que ;;
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sefializacion indicativa e iluminacién de un tramo minimo de la via de 400 metros en cada
sentido. Las acometidas de servicios de todas las instalaciones necesarias para la Operacion de la
via seran administradas por el Concesionario, incluyendo las estaciones de peaje, pesajes, y
centros de control, pero sin limitarse a ellas,

Ademas del equipamiento de cobro y control, el Concesionario debera dotar a la Estacion de
Peaje con el equipamiento y los servicios publicos suficientes para sustentar su Operacion,
incluyendo la Construccion de edificaciones de apoyo para servictos sanitarios y de descanso
para el personal que trabaja en la Estacion de Peaje, estacionamientos para los vehiculos del
Concesionario, oficinas, area para ¢l manejo seguro de dinero y, espacios pata la ubicacién de
equipos de computacién que permitan el almacenaje y transmisidn de datos, pero sin limitarse a
ellos. La Estacion de Peaje también debe contar con equipos para la Operacion del peaje en
condiciones de falla de la energia eléctrica.

El Concesionario estara obligado al pago del consumo de los servicios publicos en la Estacion de
Peaje, tales como agua, energfa, alcantarillado, gas, teléfono, Internet y otros. Cuando proceda,
también estard obligado al pago del suministro de combustible para el funcionamiento de la
planta eléctrica de emergencia.

El Concesionario realizard la demarcacion de piso de los resaltos y del carril en la zona de
recaudo y la zona de transicion de la Estacion de Peaje, y dispondra la fabricacién ¢ instalacion
de la seflalizacion vertical informativa y de aproximacion a la Estacion de Peaje, conforme lo
estipula el Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, resolucion 1050 del 2004, o las
normas que fa modifiquen o sustituyan.

La adecuacion de la infraestructura y puesta en Operacion de cada Estacion de Peaje debera
culminar antes de la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad Funcional, segiin el Plan
de Obras del Contrato. Por lo tanto, las obras de adecuacion de las areas de Peaje seran requisito
para la suscripcion del Acta de Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente.

3.3.4.2 Dimensionamienta del Peaje. Niveles de Servicio.

El Concesionario serd responsable del dimensionamiento inicial del nimero de cabinas de
recaudo y de los equipos de cobro, inclusive semiautomaticos y aufomaticos, con el objeto de
proveer un nivel de servicio satisfactorio que cumpla con los Indicadores.

Igualmente corresponde al Concesionario la adecuacion del nimero de casetas de las Estaciones
de Peaje segin el crecimiento de trafico durante el plazo del Contrato, conforme al monitoreo que
se efecttie de su Operacion. El Concesionario también debera adecuar la operacion de las cabinas
a la variacién del flujo en horas pico y dfas de mayor demanda, cuidando siempre de observar el
estricto cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

Las Estaciones de Peaje deben operar durante las 24 horas del Dia todos los Dias del afio.
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Bl Concesionario podra abrir y cerrar carriles de cobro de las distintas tecnologias de acuerdo con
el trafico que circule, siempre y cuando se mantengan los niveles de servicio especificados en el
Apéndice 4.

El Concesionario podra utilizar carriles reversibles para mantener o mejorar el nivel de servicio,
siempre y cuando en el sentido de menor trafico se mantenga un nivel de servicio mejor o igual al
exigido. Bajo cuvalquier circunstancia, en el sentido de menor trafico debera mantener al menos
un carril abierto y disponer de la sefializacion preventiva suficiente para garantizar la seguridad
de los vehiculos y peatones que circulen por el area de la Estacién de Peaje.

El Concesionario deberd destinar un carril para que las bicicletas y las motocicletas circulen
segregadas  del resto de los vehiculos. En el caso en que se instale el cobro a motocicletas y/o
bicicletas mediante Resolucion expedida por el Ministerio de Transporte, la ANI o Ia entidad
competente, ¢l Concesionario deberd instalar los sistemas de cobro y control adecuados para tal
Operacién. Asi mismo, el Concesionario debera garantizar el paso seguro de peatones por la
Estacion de Peaje mediante la instalacién de infraestructura especialmente disefiada y construida
para tal circulacion.

El disefio y la Construccion de log sistemas de cobro y dimensionamiento del carril serdn

responsabilidad del Concesionario, quien asumird todos los costos asociados, incluyendo los
ajustes a la infraestructura que fuesen necesarios en las Estaciones de Peaje, entre otros.

3.3.4.3 Tecnologia de Cobro v Control del Trafico

Para los peajes a su cargo, el Concesionario es el tnico responsable del control de los recaudos
por cabina, por turno de trabajo y por agente recaudador, de la seguridad de la circulacién de
valores y su transferencia y del control y vigilancia sobre los equipos, personal y propiedades.

El Concesionario debera registrar todos los vehiculos que transiten por cada Estacidn de Peaje,
conforme a la clasificacion por categorias establecida por la resolucién de Tarifas
correspondiente.

En la Operacion se consideran tres modalidades de cobro bdsicas: manual, semiautomatica o
mediante tarjeta de aproximacioén y cobro automdtico o telepeaje. Cuando se establezcan cobros
de Tarifas diferenciales, el Concesionario deberd instrumentar un mecanismo para el cobro y
registro de las transacciones correspondientes que utilice alguna de las tecnologias disponibles.
Asimismo, deberd implantar procedimientos para adelantar el registro de los vehiculos exentos de
pago de acuerdo con la Ley 787 de 2002, o la vigente que regule la materia,

El Concesionario sera responsable de definir el ntimero de carriles de cada tecnologia que
resulten necesarios en cada Istacion de Peaje para garantizar el nivel de setvicio solicitado, Los
carriles de cobro automatico o telepeaje seran de uso exclusivo para los vehiculos portadores de
esa tecnologia,

Las casetas de peaje automaticas deberan permitir el cobro del peaje a la cuenta de débito del
Usuario con el Concesionario, asi como permitir el pago mediante las tatjetas de crédito y débito
generalmente aceptadas en el pais mediante lectura de un dispositivo electrénico por un sistema
de radar o las tecnologfas que adopte el Ministerio de Transporte. '
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Los carriles de cobro semiautomatico podran ser de uso exclusivo o mixto con los carriles
manuales. Las casetas de peaje semiautomaticas deberdn permitir ¢l cobro del peaje por tarjetas
de aproximacién y por las tarjetas de crédito y débito generalmente aceptadas en el pais,

Bajo los anteriores principios de funcionalidad de las casetas de peaje automaticas 'y
semiautomaticas, el Concesionario deberda proponer una tecnologia que permita la
interoperabilidad de sus Estaciones de Pecaje con las de vias administradas por la ANI y el
INVIAS, sujeto a verificacion de [a Interventorfa.

Cobro manual: Se desarrolla mediante las siguientes funciones:

e Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes en la consola de
Operacion;

Informacidn automatica acerca del monto a pagar;

Recepcion del pago en efectivo;

Entrega del cambio y del comprobante de pago correspondiente;

Autorizacion de levantar la barrera de salida.
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Cobro semiautomatico: Se desarrolla mediante las siguientes funciones:

Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorfas vigentes;
Informacién automadtica acerca del monto a pagar;

Autorizacion del pago y del débito de la tarjeta por el monto correspondiente;
Entrega del comprobante de pago correspondiente si el Usuario lo solicita :
Informacion del monto o ndmero de peajes restantes en la tarjeta de prepago;
Autorizacion del levantamiento de [a barrera de salida.
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Los sistemas que permitan la Operacion de al menos un (1) carril por sentido de cobro
semiautomatico deberan estar en servicio al momento de la suscripcion del Acta de Terminacion
de Unidad Funcional en la que se encuentra la correspondiente Estacion de Peaje.

Durante la fase de Preconstruccion, el Concesionario deberd presentar, junto con otros estudios,
una propuesta de la tecnologfa que empleard para desarrollar la modalidad de pago de cobro
automatico, incluyendo la posibilidad de aceptar tarjetas de débito y/o crédito del sistema
bancario.

Cobro automdtico: Se desatrolla mediante el débito automético del monto del peaje sin necesidad
de que el vehiculo que circula por el carril del peaje se detenga. Esta Operacién se desarrolla a
partir de las siguientes funciones bésicas:

e Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes;

e Informacién automatica acerca del monto a pagar;

¢ Autorizacion del pago y débito automatico de la cuenta correspondiente al dispositivo del
el vehiculo; _

e Registro de la placa del vehiculo que realizé el pago.
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Los carriles de cobro automatico deberan contar con una barrera que impida que vehiculos que no
cuenten con el sistema de pago automéatico utilicen este carril.

En el caso del cobro automatico, el Concesionario podrd incorporar un cargo inicial al usuario
como contrapresiacién por la entrega de los equipos o dispositivos necesarios para la interaccién
del sistema y/o por el alta en el mismo. En todo caso, el Concesionario debera presentar a la ANI
el valor de este cargo inicial y la justificacion del mismo, al momento de presentar su propuesta
tecnologica.

In el evento en que la ANI y/o INVIAS establezca una tecnologia o estindar para el recaudo
automético de peajes para todo el pais, el Concesionario debera participar de dicho estandar y
adoptar la tecnologia instalada en las FEstaciones de Peaje de la(s) via(s) objeto de la concesion a
la normatividad que para el efecto se establezca, de conformidad con lo establecido en el numeral
8.3 de la Parte General del Contrato.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria la velocidad de circulacion de los vehiculos
como parte del estudio de Areas de Peajes y del Manual de Operacion.

La instalaciéon de al menos un carril de cobro semiautomatico por sentido deberd ocurrir a mas
tardar antes de la suscripcidon del Acta de Terminacion de Unidad Funcional en la que se
encuentra ubicada la correspondiente Estacidn de Peaje. La instalacion de los carriles de telepeaje
debera hacerse en todas las Estaciones de Peaje de la(s) via(s) de manera que se pueda hacer un
recorrido completo utilizando este sistema de pago. Si el Concesionario decide instalarlo antes de
esa fecha podrd hacerlo tras presentar la tecnologia a implantar a la Interventoria y la ANI y
obtener su autorizacion.

La comercializacion de los dispositivos electronicos para los vehiculos podra estar directamente a
cargo del Concesionario o ser efectuada a través de terceros.

3.3.4.4 Operacion de Cobro, Recaudo y Manejo de Dinero.

La verificacion y el control del cobro de las Tarifas a los Usuarios y el control de trafico de los
vehiculos se deben realizar a través del control financiero y contable de los valores recaudados.

Todos los empleados que participen en labores que tengan cualquier tipo de contacto con los
Usuarios deberdn trabajar uniformados e identificados, y deberdn haber sido entrenados en
formas de atencién al Usuario y en las actividades técnicas operativas y de mantenimiento de
equipos ¢ instalaciones.

La Operacion del cobro comprende las actividades necesarias para la recoleccion del dinero que
los Usuarios pagan por concepto del peaje, asi como la utilizacion de los equipos de control
automatizado, la proteccion y el transporte del dinero recaudado de las Estaciones de Peaje a los
sitios de depdsito del dinero. También incluye el registro, almacenaje y transmisién de datos para
auditar el recaudo contra el trafico que efectivamente haya circulado por la Estacién de Peaje.

El Concesionario estard obligado a realizar todas las actividades necesarias para la recoleccion y
vigilancia del dinero que pagan los Usuarios de la(s) via(s) por concepto de peajes, asi como la
proteccion y el transporte de los dineros recaudados de las Iistaciones de Peaje a los sitios de
deposito del dinero. ' '
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El Concesionario debera garantizar la disponibilidad de moneda fraccionaria para dar cambio a
los Usuarios en todo momento de la operacion del peaje.

El Concesionario deberd contar con un equipo de personal suficiente y entrenado para operar la
Estacion de Peaje de acuerdo con los Niveles de Servicio establecidos en este documento. Debera
cumplir con la Ley Aplicable, en particular la legislacién laboral, la normatividad v los
reglamentos que disponga la ANI. El Concesionario debera elaborar y mantener vigente un
reglamento interno de trabajo que cumpla con los requerimientos de la legislacion aplicable.

El Concesionario debera garantizar la correcta Operacion de los equipos de control de transito
con objeto de elaborar las comparaciones diarias de recaudo conjuntamente con el Interventor.

El Concesionario deberd mantener partes y repuestos que permitan reparar o cambiar los equipos
en el instante que se tequiera, de manera que nmg,un equipo quede sin registrar vehiculos en
ningin momento de la Operacion.

3.3.45 Control

El Concesionario operard la(s) caseta(s) de cobro empleando equipos de conteo y clasificacion
de vehiculos que permitan que tanto ¢l como la ANI y el Interventor lleven un control
permanente y exacto del volumen y tipo de vehiculos que hacen uso de la(s) via(s). En caso de
utilizar boletos, el Concesionario debe expedirlos con un texto previamente acordado con la ANL
Los equipos de conteo y clasificacion de vehiculos deben estar instalados y en Operacion en la
fecha en que dé inicio ¢l cobro de la Tarifa por parte del Concesionario.

En el caso de las Estaciones de Peaje existentes y entregadas al Concesionario mediante el Acta
de Entrega de Infraestructura, el Concesionario utilizara los equipos de conteo y clasificacion de
vehiculos disponibles hasta tanto se disponga de su reposicion conforme al Plan de Obra. En todo
caso, el Plan de Obra considerara el estado de los equipos existentes para determinar el momento
de su reposicion, que ocurrird antes de expirada la vida util del equipo conforme a las
especificaciones del fabricante o las buenas practicas en la operacidén de estos equipos y en todo
caso antes de la suscripeion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional correspondiente.

Todos los equipos que se utilicen en las Estaciones de Peaje deberdn contar con la capacidad y la
tecnologia suficientes para almacenar y enviar la informacién directamente y en tiempo real a las
centrales de los Centros de Control de Operacion y a la ANI; en caso de que se interrumpa el
envio de la informacion, el Concesionario debera asegurar su almacenamiento y su posterior
envio a la ANI lo mas pronto posible, pero en cualquier caso no después de tres (3) Dias.

El sistema de control también debera permitir la comparacion de las transacciones realizadas con
el trafico que efectivamente circule por la Estacién de Peaje, conforme a las categorias de
vehiculos en las que se haga el cobro.

En cada Estacién de Peaje, el Concesionario debera instalar, antes de la suscripcion del Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente, al menos tres (3) sistemas de control como
los siguientes, aunque no necesariamente limitados a ellos:
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Camaras

Sensores opticos
Sensores inductivos
Peanas
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El Interventor podrd revisar la confiabilidad de los equipos de control sin previo aviso.

Si el Concesionario estima conveniente cambiar alguno de los equipos de control de transito
instalados y en Operacion en las Estaciones de Peaje que la ANI Je entregard como parte de la
Concesion lo podrd hacer, a su costo. En todo caso, una vez recibidas las Estaciones de Peaje, el
Concesionario debera contar en todo momento con equipos de control en funcionamiento que
cumplan con las especificaciones minimas establecidas en ¢l presente Apéndice Técnico y con
los Indicadores.

Independientemente del sistema de recaudos que adopte el Concesionario, éste debera implantar
un sistema de identificacién de violaciones que registrard la imagen de los vehiculos infractores.
La imagen debera permitir identificar, la naturaleza de la infraccidén en forma inequivoca, asi
como también los datos del vehiculo infractor. '

3.3.4.6 [nformacion y Auditoria

Como minimo, el sistema de Operacion de la Estacion de Peaje deberd generar los siguientes
reportes de trafico por categoria de vehiculos:

Reporte horario total Dia Calendario por carril.

Reporte horario por turno.

Reporte horario total Dfa Calendario por sentido.

Reporte horario total Dia Calendario total estacion.

Reporte diario por carril.

Reporte diario por sentido.

Reporte diario total estacion.

Repotrte por turno por carril,

Reporte total por turno.

Reporte de discrepancias entre lo detectado por los sensores de paso y lo registrado por el

recaudador en la consola de Operacidn, ya sea por clasificacion del vehiculo o por forma

de pago. En este reporte sélo apareceran los casos con inconsistencias, indicando la hora
en la cual se presento.

e Reporte de reversibilidad, en el cual apareceran todos los vehiculos que transiten en
sentido contrario al de flujo normal, tanto lo reportado por los sensores de paso como por
lo digitado por los recaudadores en las consolas de Operacion, e indicando la hora del
contraflujo. - :

e Reporte de totales en el perfodo que determine la ANI y/o la Interventoria.
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Los datos relativos a las transacciones efectuadas, serdn archivados duranfe al menos 3 (tres)
meses. El Sistema de Comunicacion vinculado con el envio de reportes y otra informacion se
describe mas adelante en este Apéndice Técenico.
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3.3.5 Operacion y Seguimiento del Trdnsito

El Concesionario debera presentar al Interventor el Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion
especifico de cada Unidad Funcional. Dicho plan serd parte del Estudio de Scnahz.a(non que el
Concesionario habra de presentar junto con los Estudios y Disefios de Detalle. '

A partir del momento en que la(s) via(s) se entregue(n) al Concesionario, éste deberd realizar,
durante las 24 horas del dia inspecciones rutinarias de la(s) via(s) para detectar problemas y
vigilar la condicion de todos sus elementos (sefializacién, drenaje, iluminacion, estado de
limpieza y vegetacion, etc.) en aspectos fisicos y de trdnsito, y evitar el deterioro de la seguridad,
la fluidez y el confort en la circulacion.

La inspeccion del funcionamiento de la(s) via(s) debe estar a cargo de tantos inspectores y
vehiculos dotados de equipo de comunicacion como sea necesario, quienes asimismo deberan
informar al Centro de Control de Operacion acerca de los incidentes ocurridos (infraestructura,
transito, accidentes, novedades, registros) para cumplir con los Indicadores.

El Concesionario debera llevar un registro de todas las incidencias que se presenten, resumiendo

el ntimero de situaciones atendidas y los tiempos de atencion, para entrega de informes mensuales
a la Interventoria.

3.3.5.1 Sistema de Conitrol de Trafico

El Concesionario deberd implantar un Sistema de Control de Trafico con el objetivo de controlar
y monitorear el transito de vehiculos en el sistema vial.

En cada Estacién de Peaje, el Sistema de Control de Trafico debera contar al menos con los
siguientes equipos: equipos de deteccién y sensores de pista (o carril), paneles de mensajes
variables (al menos dos por cada drea de peaje), equipos de monitoreo meteorolégico, vehiculos
de inspeccidon de trafico, circuito cerrado de TV (CCTV), camadra panoramica, detectores de
altura, y sistemas de control de velocidad.

Para ¢l control del flujo vehicular, el Concesionario se obliga a instalar al menos una cémara
panordmica cn cada Estacién de Peaje que funcione como parte del sistema de CCTV y que
permita tener una vision global de todos los flujos vehiculares en ambos sentidos en la Estacion
de Peaje y en toda el area de la plataforma. Sus imagenes seran transmitidas, junto con el resto de
informacion solicitada por la ANI. Ademads de las Estaciones de Peaje, deberan instalarse CCTV
en las Areas de Servicio y en las zonas que la Policia de Carreteras considere necesarias por
cuestiones de seguridad y/o accidentalidad. :

Los equipos de control de trafico deberdn ser instalados en todas las Estaciones de Peaje y en
otros puntos donde se requiera monitorear el trafico, los cuales serdn definidos conjuntamente por
el Concesionario y la Interventoria. Las caracteristicas técnicas de cada uno de los componentes
del Sistema de Control deberan ser consistentes con Jos objetivos del control y las obligaciones
de suministro de informacion a la ANI. Los paneles de mensajeria variable deberdn ser
alfanuméricos y graficos. El Concesionario deberd definir los Sistemas de Control de Trafico
dentro del Manual de Operacion, que sera verificado por la Interventoria.
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Los detectores de altura deberan ser de tecnologia laser v se requerira colocarlos antes de la
entrada de las Estaciones de Peaje en ambos sentidos de la(s) via(s), en todos los puentes con
restricciones de altura, tineles y en todas las intersecciones a desnivel. Bl Interventor podra exigir
la instalacion de detectores adicionales si lo considera téenicamente necesatio.

Ademds del equipo de control de velocidad que se entregard a la Policia de Carreteras, cl
Concesionario debe instalar un sistema de monitores de velocidad que le permita evaluar, para
fines informativos propios y de la ANI, velocidades promedio del transito de la(s) via(s). Esta
informacion deberd ser entregada a la ANI cuando la requiera y como parte de los informes
mensuales, y servird como base para evaluar, de forma conjunta, la necesidad de instalar
sefializacién adicional por parte del Concesionario o de movilizar a la Policia de Carreteras a
zonas donde el riesgo de accidentes esté aumentando o de realizar algun tipo de Intervencion
destinada a disuadir a los usuarios con respecto al exceso de velocidad.

La actualizacion de los sistemas de control de trafico seguird el mismo esquema que el resto de
infraestructuras ¢ instalaciones del Sector: Operacién preliminar de los equipos existentes
mientras se desarrolla el estudio correspondiente; instalacion y obras durante la Fase de
Construccion e inicio de Operacion tras la suscripcién de la respectiva Acta de Terminacion
Unidad Funcional. Si el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control lo requiere, se
habilitara un Centro de Control de Operaciones temporal.

Las informaciones captadas por el Sistema de Control de trafico deberin ser transmitidas en
tiempo real por el Centro de Control de Operaciones, Todas las informaciones deberdn ser
recolectadas, y las acciones adoptadas en respuesta deberan ser registradas de forma inviolable ¢
integral en la base de datos de los sistemas de monitoreo de los procesos gerenciales y de
coordinacion operacional. Esa informacién servird como insumo bésico para los trabajos de
planeacion estratégica y control operacional. La ANI o sus representantes podrdn tener acceso a
ella en cualquier momento.

La informacion a ser recopilada debera cumplir con los requerimientos de la Policia de Carreteras
y de la ANI, y serd compatible con los instrumentos metodolégicos de captura de informacion
que las entidades tienen implementadas para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre
otros). El manejo de esta informacion deberd ser coordinado con la Interventoria.

La disponibilidad de todos los equipos de control de trafico debera ser cuando menos del 99%
anual.

Los equipos del sistema de Operacién y Seguimiento del trdnsito adicional y no cuantificado en

el Apéndice Técenico, deberan definirse en el Estudio de Detalle que elaborard el Concesionario y
verificard el Interventor.

3.3.5.2 Operacion del Trafico en Areas de Peaje

El Concesionario también serd responsable de la Operacion del trafico en las areas de las
Iistaciones de Peaje, y debera:

a) Mantener sefializacion indicativa del monto de las Tarifas en puntos adecuados proximos
a las Estaciones de Peaje.

whag {0
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b) Sefializar las pistas o carriles.

¢) Controlar la apertura o cierre de pistas (o carriles) y cabinas.

d) Elaborar diagramas estadisticos de trafico y recaudos.

e) Registrar las ocurrencias principales significativas.

f) Prestar atencidén al Usuario.

¢) Garantizar el cumplimiento de las normas de Ope_raci(')n requeridas por la ANI.

A partir del momento de la entrega de la(s) via(s), y en el caso de Estaciones de Peaje que
requieran carriles adicionales, a partir de la entrega de los Predios para realizar las obras de
adecuacién y ampliacion, y hasta que se suscriba el acta de verificacion de la adecuacion de la
Estacion de Peaje, el Concesionario por ningin motivo podra restringir el transito vehicular por
las Hstaciones de Peaje y estara en la obligacion de sefializar y mantener toda la seiializacion
preventiva de acuerdo con el Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, resolucién
1050 del 2004 v de conformidad con las especificaciones vigentes sobre la materia.

En un término maximo de veinte (20) Dias Calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio, el Concesionario instalard vallas informativas que contengan la mmformacién
basica de las obras de ampliacidn que se realizaran, el plazo y la firma que las ejecuta, de acuerdo
con la Resolucion No. 000090 del 26 de enero de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte,
segim se modifique o adicione de tiempo en tiempo. En la definicion del numero y localizacion
de las vallas a lo largo del periodo de concesion, el Concesionario considerard las
recomendaciones de la [nterventoria.

3.3.6  Transportes Especiales (Cargas sobredimensionadas y/o peligrosas)

Como parte del Manual de Operacion, ¢l Concesionario debera establecer un procedimiento para
el control de transporte de cargas extradimensionadas y/o extrapesadas y/o peligrosas, que
cumpla con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa aplicable y que considere,
entre otros, los siguientes elementos:

a) Procedimiento para el paso de cargas con dimensiones extraordinarias, sobrepesos y/o de
naturaleza peligrosa.

b) Registro de la descripcion detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este
tipo que se presenten en la via.

¢) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con al proceso de
control.

Los registros diarios deberan ser presentados a la Interventoria en informes mensuales y debera
ponerse a disposicion de la Interventoria para cuando ésta lo requiera.

El transporte de cargas con dimensiones extraordinarias, sobrepesos o de naturaleza peligrosa
sera autorizado por el Ministerio de Transporte, previo acuerdo con el Concesionario.

38 o



El transportador interesado se dirigird al Ministerio de Transporte con los datos referentes al
transporte que desee realizar. El Ministerio de Transporte solicitard al Concesionario el andlisis
téenico pertinente para establecer las condiciones bajo las cuales se debera realizar el transporte y
la tarifa que se cobrara. El Concesionario presentara su concepto al Ministerio de Transporte para
su aprobacién, a mas tardar dentro de los tres (3) Dias siguientes a la fecha en que haya recibido
la correspondiente solicitud de parte del Ministerio de Transporte. Una vez aprobada la solicitud,
se oficializara el permiso de tramsito, debiendo ¢l Concesionario garantizar ¢l apoyo material,
humano y logistico necesario para acompafiar [a Operacion.

El costo asociado con el transporte de esas cargas serd asumido conforme lo establezca la
normatividad vigente. La revisidén del cumplimiento de las normas y del Manual por parte del
transportador de la carga sera responsabilidad del Concesionario, quien asumir el costo de dicha
verificacion.

El Congcesionario deberd incorporar también en el Manual de Operacién un plan de contingencias
para la atencion de accidentes de vehiculos que transporten cargas peligrosas, v su contenido
minimo debera incluir:

Sefializacion

Controles

Precauciones y contraindicaciones de la carga
Proteccion ambiental

Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosién
Registro de novedades
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3.3.7  Seguridad Vial
El Concesionario seréd responsable de procurar por Ja mejora en las condiciones de seguridad vial,
sin perjuicio de su obligaciéon de cumplir con los Indicadores que para la seguridad vial se

definen en el Apéndice 4.

Seran Indicadores aplicables a la seguridad vial:

Tabla 6 - Indicadores Aplicables a ta Sequridad Vial
(=]

Identificador . lndicador

fndice de Mortalidad 01

Ll Concesionario debera realizar las actividades de Operacion necesarias para cumplir con lo
estipulado en esta Seccidén y la normativa vigente.

Serd obligacion del Concesionario realizar las acciones necesarias para reducir los indices de
accidentalidad de la(s} via(s) y gestionar el riesgo evidenciando aquellos peligros que podrian
convertirse en generadores de accidentes al activarse algiin detonante dentro de la infraestructura
o por el comportamiento de los usuarios, para lo cual incorporard un andlisis de seguridad vial al
momento de desarrollar sus Estudios de Detalle, de tal manera que los Estudios de Detalle
incorporen mejoras en la via orientadas al incremento de la seguridad vial. La ejecucion de estas
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mejoras serd parte de las Intervenciones, y por lo tanto, sera ¢jecutada a entero costo y rlesgo del
Concesionario.

En todo caso, el Concesionario propenderd permanentemente por mejorar la seguridad vial, para
lo cual dard cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato y en las Especificaciones
Téenicas.

El Concesionario deberé identificar los sectores de la via donde se presenta la circulacién de
peatones y ciclistas y disponer dc las instalaciones que permitan el trdnsito seguro de esos
usuarios ya sea para atravesar la via o transitar en forma paralela a la misma, asf como la
ubicacion de escuelas, centros de salud u otras entidades que atraigan flujos peatonales con el
objeto que se dispongan carriles de incorporacion y salida, asi como de las instalaciones
necesarias que garanticen su integridad, como andenes, puentes y pasos peatonales protegidos.

Eistas mismas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando la via atraviese pasos urbanos
y arcas pobladas, asi como introducir medidas de transito calmado para que los flujos
vehiculares que se desplazan por la carretera se ajusten a las nuevas condiciones de circulacidn en
zonas urbanizadas. Para esto el Concesionario debe poner en practica el sistema de gestion de
seguridad vial y aplicar las técnicas proactivas para adelantarse a los sucesos y prevenir la
ocurrencia de accidentes o las estrategias reactivas en la eventualidad que éstos ocurran.

El Concesionario debera realizar estudios anuales de Tramos de Concentracion de Accidentes
(TCA) y de seguridad vial con propuestas de actuaciones y seguimiento anual de su eficacia.
Estas propuestas deberdan ser comunicadas a la ANI, cuyos posibles comentarios no eximen al
Concesionario en ningun caso de cumplir con lo especificado en los Indicadores
correspondientes.

Como parte de esta obligacién, el Concesionario deberd prestar su maxima colaboracion a las
autoridades viales respectivas para la coordinacion y gjecucion de controles aleatorios sobre los
Usuarios de lafs) via(s). El Concesionario estara obligado igualmente a realizar campafias de
informacién e induccién al publico, de conformidad con lo que al respecto se establece en el
Apéndice Técnico 8.

Este principio constituye el objetivo fundamental del servicio desde las Etapas Preoperativa y de
Operacion y Mantenimiento. Por ello, el Concesionario debe apoyar a las autoridades de transito
e implementar en lo posible las metodologias de seguimiento de los tramos de concentracion de
accidentes identificados en los planes nacionales de reduccidon de accidentes, para prevenir
accidentes y contribuir a reducir los indices de accidentalidad tanto en niimero como en gravedad.

3.3.8 Sistemas de Pesaje

Como parte del Manual de Operacion, el Concesionario deberd presentar a la ANI los
procedimientos de Operacidn de las Estaciones de Pesaje, incluyendo instrucciones para casos
rutinarios y especiales que comprendan entre otros temas, sefializacion, controles, fiscalizacidn,
elaboracion de mapas estadisticos con el porcentaje de camiones controlados y el ntmero de
horas de control realizado por semana, registro de novedades, localizacidén de equipos de trabajo,
control y vigilancia de equipos e instalaciones, atencion al Usuario y Sistema de Control para el
cumplimiento de estas normas.
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El Concesionario elaborard un estudio de localizacion ¢ implantacidn de las Estaciones de Pesaje
como parte de los estudios a presentar a la Interventoria durante la Fase de Preconstruceion, para
lo cual tendrd en cuenta lo previsto en el Apéndice 1 en cuanto a reposicion e instalacion de
Estaciones de Pesaje. Dado que el control del pesaje es de especial interés para el Concesionario
para ciimplir con los Indicadores contractuales, podra proponer cuantas estaciones fijas'o maviles
considere necesarias, siempre y cuando minimice el impacto en el trafico y garantice que como
minimo se contard con estaciones fijas en las ubicaciones actuales. A pesar de lo anterior, el
Concesionario  podra proponer a la Interventoria la reubicacion de las Estaciones de Pesaje
actuales si considera que este cambio le permite mejorar el control de los pesos. Durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento, el Concesionario podrd implantar nuevas basculas de pesaje,
siempre que informe a la Interventoria al menos un mes antes de empezar a construirlas.

Una Estacién de Pesaje debe poder realizar controles de pesaje en los dos sentidos de circulacién
del transito. La infraestructura por sentido de la estacién de pesaje debe estar en la margen
derecha del flujo de los vehiculos. Los nuevos sistemas de pesaje incluiran sistemas combinados
dinamicos y estaticos y buscardn reducir el nimero de camiones que deba detenerse. La estacion
fija debe contar con un drea de administracién, una zona de estacionamiento para los infractores,
un drea de servicio de la Operacidn y un sistema de basculas dindmicas para detectar y clasificar
previamente los vehiculos sobrecargados y verificar el peso por eje y el total de los vehiculos con
sobrepeso en la bascula estatica.

Todos los trabajadores involucrados en los servicios de pesaje deberan ser capacitados y estar
debidamente uniformados. En cada area de pesaje debera existir un equipo permanente de
vigilancia.

El Concesionario debera registrar toda la informacion de los operativos de pesaje con equipos de
control automatizados, que permitan elaborar reportes de novedades, andlisis técnicos (factor
camion, dafios, peso bruto vehicular, establecer los ejes equivalentes para el disefio de refuerzos
de la estructura de pavimentos y envolventes de cargas para los disefios de refuerzos de los
puentes), econdmicos (origen y destino para estudios de demanda de transporte), programacion
de operativos de control de las sobrecargas (de acuerdo a la metodologia de la AN]) e incluir esta
informacién en los informes mensuales a la ANI o cuando el Ministerio de Transporte lo
requiera. El listado de vehiculos sancionados deberd registrar con rigor las sobrecargas de los
vehiculos conforme a la reglamentacion vigente y las empresas a las que pertenecen, asi como los
comparendos que imponga la autoridad vial.

La integracion del sistema de pesaje con el Centro de Control de Operacion debera permitir el
acceso en linea de los datos recolectados en los puestos méviles y fijos, agrupados en informes de
acompafiamiento de sus actividades rutinarias.

Los registros del peso deberan servir para emitir sanciones a los Usuarios y por lo tanto deben
estar a disposicién de la Policia de Carreteras y de la ANI. La aplicacion de infracciones
detectadas a través del sistema de pesaje es responsabilidad tnica de la Policia de Carreteras.
Cuando los vehiculos superen el peso maximo autorizado por el Ministerio de Transporte, sera
obligacidn del Concesionario reportarlo a la Policia de forma inmediata, para que ésta proceda de
acuerdo con las normas y la reglamentacion vigentes.

Todas las basculas utilizadas deben tener una capacidad de 100 toneladas. Las basculas fijas
deberan tener una precision de alrededor del 1%, mientras que las dindmicas y las moviles podran
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lener una precision menor al 1%. Todas las basculas fijas deberan contar con un sistema
automatico de impresion del peso, identificando el vehiculo y la compafiia de transporfe. La
Interventoria verificard que se cumplan estas disposiciones.

El Concesionario” serd responsable de que todas las basculas fijas y moviles se calibren con
periodicidad maxima de un afio, asi como de asegurar que todos los elementos y personal deberan
atender su funcién con clevados parametros de calidad y eficiencia.

Il area de las basculas debe contar con sefializacion especial para ordenamiento y seguridad de la
Operacion. :

El Concesionario debe garantizar que la infraestructura esté disponible las 24 horas diarias, los
365 Dias del afio. A pesar de lo anterior, el Concesionario podra proponer horarios de Operacion
de las Estaciones de Pesaje de acuerdo con el volumen y fos horarios del trafico que transite por
las estaciones, de forma que sea posible (i) realizar verificaciones aleatorias y (ii) cubrir un
volumen mensual minimo representativo del volumen de vehiculos pesados que circulen por las
Estaciones de Pesaje. El Concesionario debera proponer lo anterior en la seccion de control de
pesos del Manual de Operacion y sera verificado por la Interventoria, sin compromiso de aceptar
la propuesta de] Concesionario.

3.3.9 Policia de Carreteras

3.3.9.1 Protocolo de Coordinacion con la Policia de Carreteras

El Concesionario establecerd un protocolo de coordinacion con la Policia de Carreteras, con
objeto de que ésta pueda desempefiar sus funciones conforme a la Ley Aplicable y a los
convenios que tenga suscritos o suscriba en un futuro con la ANIL

El Protocolo a ser suscrito entre la Policia de Carreteras y el Concesionario debera contemplar vy
desarrollar las siguientes actividades, para que se desarrollen de manera coordinada.

e Realizacion eficiente de actividades y operativos de control para garantizar las condiciones de
movilidad y seguridad vial, en toda la(s) via(s) concesionada, efectuando reuniones de
coordinacidén periddicas con la Policia de Carreteras para instrumentar los operativos de
control del transito, velocidad y embriaguez y desarrollar los programas y campafias
tendientes a la implementacion y ejecucién del programa de cultura vial.

¢ Coordinacién en la atencion de cualquier novedad o evento que ocurra en la via, tales como
accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrame de sustancias peligrosas, y en
general cualquier hecho que pueda afectar el funcionamiento normal y adecuado de la via. Se
preparard un registro escrito de cada uno de estos eventos para efectos de antecedentes y/o
consulta.

e Suministro a la Policia de Carreteras, o a quien ¢sta delegue, la informacion necesaria y
oportuna para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento del transito, control del
peso de vehiculos de carga, evasién de peaje, control de embriaguez y prevencion de
accidentalidad.
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e Suministro del servicio de carro taller y, ambulancia para atender los requerimientos del
usuario y de los funcionarios de la Policia de Carreteras, en las condiciones previstas en este
Contrato.

e Suministro del servicio de cama baja y gria de alta capacidad para trasladar vehiculos
involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones de transito y transporte, por
requerimiento judicial y/o por cualquier situacion que considere la Policia de Carreteras, en las
condiciones previstas en este Contrato.

e Realizacion de las visitas necesarias para el seguimiento, la inspeccioén y/o supervision de los
bienes entregados a la Policia de Carreteras.

e Guarantizar a la Policia de Carreteras, en el momento en que lo requiera, el acceso a los
sistemas de comunicacién y plataformas informéticas instaladas por el Concesionario
relacionadas con el control y seguimiento del transito v la seguridad vial.

e Coordinacion con la Policia de Carreteras para ¢l manejo de la informacion de los mensajes
variables a ser transmitidos en los paneles que administrard el Concesionario, con objeto de
dar prelacién a la informacion relacionada con el control y seguimiento del transito y la
seguridad vial de la(s) via(s) concesionada.

e Asumir los costos de las polizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, asi como los
costos de mantenimiento de los equipos y elementos que se entreguen a la Policia de
Carreteras. [gualmente asumird el costo del combustible necesario para el funcionamiento de
dichos equipos, o cual podrd ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la
distribucién de patrullas y motos en la(s) via(s), para lo cual se requerira coordinacién con la
Policia de Carreteras.

El Concesionario debera asegurar que los equipos y elementos para el control y seguimiento del
transito que ¢l instale y que sean adicionales a los entregados a la Policia de Carreteras sean
compatibles con estos Gltimos, de tal manera que la Policia de Carreteras pueda hacer uso de ellos
en caso necesario.

El protocolo definird ¢l apoyo logistico que la Policia de Carreteras brindara para la realizacion
de operativos de control, principalmente de velocidad en concordancia con las sefiales de transito,
de embriaguez y de la aplicacion de las metodologias de prevencion de accidentes. Estos
operativos se deberan llevar a cabo como minimo durante algunas horas del Dia de semana y en
los fines de semana y en especial los festivos a lo largo del Dia. Los operativos de medicion de
niveles de alcohol deberan coordinarse con la Policia de Carreteras.

X1 Concesionario debera contar con personal en el Centro de Control de Operacién, de acuerdo
con lo definido en ¢l protocolo.

En el evento en que, pasados treinta Dias desde la suscripeion del Acta de Inicio no hubiere sido
factible la suscripcién del Protocolo, ANI se incorporara en el proceso de didlogo para establecer
las condiciones definitivas del Protocolo.
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3.3.9.2 Entrega de Bienes a la Policia de Carreferas

El Concesionario estard obligado a entregar a la Policia de Carreteras los bienes, insumos y
recursos que se especifican a continuacion: La entrega de los bienes, equipos ¢ insumos
necesarios para que la Policia de Carreteras pueda desempeniar sus funciones en las vias que
fueron entregadas al Concesionario deben ser a mas tardar 3 meses después de la suscripeion del
Acta de Inicio. Para vias nuevas esta entrega se hard con el Acta de Terminacién de la Unidad
Funcional
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Tabla 7 - Equipo minimo a ser pueste a disposicion de la Policia de Carreteras

Patrulla Tipo Panel GRS 2 3 $70:000,000 5
Camioneta Gon Batiza Alto Parlante 4 x 4 _ 3 6 $120,000,000 5
Motocicletas Entre 650 c.c. Enduro y Pistera con Sirena STROVER y GPS 15 30 $30,000,000 4
Radios de Comunicacian Institucionales 20 39 $3,000,000 5
Sigtemas de Perifoneo 2 3 $5,000,000 3
Computadores de Mesa 1 2 $3,500,000 5
Computadores Porlatiles con Internet 3 5 $3,500,000 5
Impresoras Muttifuncionates 1 1 $1,000,000 5
Planta Eléctrica de JKVA 3 5 $3,600,000 5
Comparenderas Electronicas (CAT} con Servicio de Datos y Voz Seglin Ficha 20 38 $300,000 y

Técnica

Kit's de Criminatistica 1 1 $7.520,000 1
impresoras Laser 1 i $10,000,000 3
Videograhadora Digital i 1 $800,000 3

Kit Puesta de Control segin ficha técnica 3 5 $4,000,000

Paleta Pare-Siga 20 39 $195,000 i
Bastanes Luminosos Linternas 20 39 $440,000 1
Carpas 4x4 mfs. 2 3 §2,089,091 1
Escritorios _ 2 3 $2,000,000 3
Silla Ergonémicas 2 3 $500,000 3
Silla Asistenciales 3 B $450,000 3
Archivador 2 3 $1,500,000 3
Papeleria y Suministros | MENSUAL | MENSUAL | s1s0000 | MU

Tableros Luminosos de Mensajes (mavites) 3.2 mtx 2mt 3 6 $50,000,000 5

ITS-Tableros de Informacion sistema de informacion de frafico fjo 6 mx 2.6 m 3 6 $80,000,000 5

Camara Panoramica de Seguridad y Accidentalidad 7 14 $7,000,000 3 %
— T _
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Alcolsensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)

$7,000,000

Radares con Camara Lectora de Velocidad-Impresora

$47,000,000

-Elementos de Proteccién Personal (coderas, rodifleras, guantes, canilleras) 20 -$520,000. .
Impermeablos 20 39 $350,000 1
Chalecos Reflectivos 20 39 $100,000 1
Brazaletes 20 39 $30,000 1
Guantes de Regulacidn 20 39 $70,000 1
Guantes de Conduccian de Mofociclela 20 39 $117,000 1
Chagquetas Reflectivas 20 38 $400,000 1
Gafas 20 39 $250,000 1
Cascos Abatibles 20 39 $400,000 1

Televisores LED 47" 2 3 2,000,000 5
Reproductor de DVYD Blu Ray 2 3 $500,000 5
Difusitn, Pubficaciones e Impresos 1 1 $150,000,000 | ANUAL
Mesas Plasticas 3 6 $150,000 3
Sillas Plasticas 25 45 $50,000 3

*Los Valores Unitarios proporcionados son dnicamente de referencia. Es responsabilidad del Concesionario suministrar et equipo segin la
ficha téenica sin importar su valos,

Ademas de lo anterior, el Concesionario deberd proveer:

e Vidaticos o auxilios para el personal de la Policia de Carreteras por treinta (30) Dias al mes
para cada unidad de personal en servicio en la(s) via(s), segln tabla de valores establecida en
el Decreto No. 1017 del 21 de mayo de 2013 "Por el cual se fijan los sueldos basicos para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Personal del Nivel Ejecutivo de la Policia Nacional", {y/u otro aplicable) seglin se
modifique, adicione o reemplace de tiempo en tiempo, incrementados conforme a la
proporcion del crecimiento del salario minimo a la fecha de causacion. En la etapa pre
operativa esta obligacion estard limitada a un cuerpo de efectivos policiales necesario para
cubrir los tres turnos del dia, conformado como maximo por veinte (20) personas,
discriminadas asi: un (1) Teniente, un (1) Intendente Jefe, un (1) Intendente, dos (2)
Subintendentes y quince (15) Patrulleros. En la etapa operativa esta obligacidn estara limitada
a un cuerpo de efectivos policiales necesario para cubrir los tres turnos del dia, conformado
como maximo por treinta y nueve (39) personas, discriminadas asi: un (1) Teniente, un (1)

Intendente Jefe, tres (3) Intendentes, cuatro (4) Subintendentes y treinta (30) Patrulleros.
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e Los equipos para el control de la velocidad deben contar con camaras y sistemas de impresion,
y los equipos para el control del consumo de alcohol deben contar con impresoras para la
expedicion de las boletas de infraccion. En el caso de control al consumo de alcohol, se debera
tener en cuenta que los policias deberan estar capacitados y certificados en el uso de equipos y
procedimientos para redlizar las piruebas correspondientes, de acuerdo con el “Institito
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMICF).

En caso de que el Concesionario tenga dificultad para prestar 1os servicios que corresponden a la
Policia de Carreteras, lo comunicard inmediatamente a la ANI para que ésta le preste su apoyo y

acuerde lo necesario para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones.

3.3.10 Centro de Control de Operaciones y Sistemas de Comunicacion

3.3.10.1 Centro de Control Operacional {CCO)

Desde el inicio de la concesion, ¢l Concesionario debera ejercer funciones de control,
contabilizacion y entrega de informacidn de trafico (volumenes, accidentes, etc.} y peaje a la ANI
a través de un Centro de Operacidén que deberd estar operativo a mas tardar dentro de los
primeros seis meses de la Fase de Construccion.

Las imédgenes captadas por los circuitos cerrados de TV, tanto en las Estaciones de Peaje como en
los carriles, deberan ser visualizadas permanentemente y grabadas a diario en bases de datos que
se conservaran por un plazo no inferior a una semana.

Junto a los operadores, deberdn ser provistas instalaciones completas para la Policia de
Carreteras, y con posibilidad de comunicacion con los puestos de control bien como control de
trafico o bien como policia de seguridad en el Sector.

El Concesionario debera enviar mensajes periddicos a los Usuarios por medio de paneles de
mensajes variables o de servicios de radiodifusion. A través de estos mensajes informara a los
Usuarios sobre condiciones de trafico, velocidad maxima permitida, avisos de atencién y ofra
informacion especificada en el apartado de control del trafico. En situaciones anormales de
trafico, la informacion del Centro de Control de Operaciones servird para implantar las acciones
preventivas o correctivas que se requieran para la seguridad de los Usuarios, indicando por
ejemplo desvios de trafico.

FEl Centro de Control de Operaciones debera coordinar el sistema de informacion
georreferenciado (SIG) provisto para el monitoreo del sistema vial, asi como el sistema de
informacion a través de la pagina web de la Concesién para acceso de los Usuatios, la comunidad
y otras Entidades relacionadas. EI SIG debera estar en Operacion a mas tardar cuando se ImCIC la
Etapa de Operacidén y Mantenimiento.

En el Centro de Control de Operaciones se recibirdn ademds los avisos emitidos desde las
estaciones de emergencia distribuidas a lo largo del trazado, y en él se dispondran los equipos
para el control y gestion de este sistema.

El encendido y apagado de Ia instalacién de iluminacién de los tramos alumbrados de la(s) via(s)
podra también ser controlado desde el Centro de Control, independientemente de que cuente con
programadores locales que permitan establecer un horario de encendido. Para ello, los centros de
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mando de alumbrado (o armarios de alimentacién eléctrica), deberan disponer de conexion a la
red de comunicaciones, a través de la cual comunicaran su estado y recibiran sefiales del Centro
de Control de Operaciones. Esto permite, junto con los contadores de consumo eléctrico, una
gestion energética Gptima, al tiempo que permite detectar fallos de funcionamiento del sistema.

El nivel de disponibilidad de los equipos del Centro de Control de Operaciones sera del noventa y
nueve por ciento (99%) del tiempo anual. El Concesionario debera realizar las actividades de
Operacion necesarias para que el funcionamiento de los sistemas de comunicacion cumpla con lo
estipulado en esta Seccion.

Con objeto de instalar todos los sistemas operacionales dentro de los plazos previstos para ello, el
Concesionario deberd implantar un sistema de comunicaciones que cubra las exigencias de este
Contrato. Para ello, a todo lo largo de la(s) via(s) deberd implantar un sistema que incluya fibra
Optica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de
control de trafico (ITS), y que podra explotar parcialmente previo acuerdo de los términos y
condiciones que lo regulen con la ANI. La Operacién de la fibra Optica se exigira al comenzar la
Etapa de Operacion y Mantenimiento. En la Etapa Preoperativa el Concesionario podra emplear
medios alternativos para cumplir con los requerimientos de informacion solicitados.

Los sistemas de comunicacion deberan utilizar tecnologia de punta para disminuir la posibilidad
de obsolescencia durante la vigencia del Contrato.

I.a disponibilidad mensual de los equipos de telecomunicaciones deberd ser mayor al noventa y
nueve por ciento {99%) del tiernpo.

3.3.10.2 Sistemas de Comunicacion

El Concesionario serd responsable de subir a Internet mediante uno o varios WEB SERVICES
toda la informacion que recopila y concentra en el Centro de Control Operacional (CCO). El o Jos
WEB SERVICES deberan ser configurables para que pueda ser accedido con o sin una
combinacién de usuario y contrasefia, y garantizando la seguridad de los datos; cada uno de los
WEB SERVICES deberan permitir al menos diez (10) usuarios concurrentes.

Adicionalmente, el Concesionario deberda generar informacion historica consolidada con una
periodicidad que como minimo debera ser mensual, generando tablas de datos planos de acceso
publico de cada uno de los Indicadores de seguimiento de la Concesidn, siguiendo las directrices
de datos abiertos que el Ministerio de TIC ha impartido.

Fl Concesionatio deberd transmitir la informacion de los conceptos que se definen mds adelante
et tiempo real bajo protocolos de seguridad adecuados y actualizados. Para tal efecto, el
Concesionario implantard un sistema que incluya fibra éptica y sus canalizaciones necesarias a
todo lo largo de la(s) via(s), el cual deberd enlazar con el Centro de Control Operacional (CCO)y
los WEB SERVICES que suben la informacion a Internet.

Los datos subidos a Internet a través de WEB SERVICES deberan seguir los estandares del
mercado para cada uno de los tipos de datos que se estén usando (los cuales se deberdn acordar
con la ANI previa a su instalacion) y adicionar consolidados de la informacidn en tablas de texto
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plano, de forma que siempre se garantice la compatibilidad de la comunicacién y coordinacidon
apropiadas.

La informacion que el Concesionario debera suministrar a la ANI y a la Policia de Carreteras en
tiempo redl mediante un WEB SERVICES a través de Internet serd, como minimo, la siguiénte:

Vehiculos por categoria y por sentido en cada estacién de peaje, con una periodicidad minima de
horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

Recaudo por categoria de vehiculo por peaje y por sentido (inicamente a la ANI), con una
periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

Imégenes de todas las cdmaras de video instaladas en las vias (entendiendo por tiempo real no
menos de 10 cuadros por segundo en las tramas de video, con una resolucién de minimo 320 por
240 pixeles)

Informacién de accidentes identificados o reportados en la(s) via(s), dando una tipificacion del
accidente y el km donde se reporta el mismo, con una periodicidad minima de horas (24 datos al
dia) y un consolidado diario. :
Informacién sobre las condiciones meteorolégicas en la(s) via(s), por Unidad Funcional, asi
como en las estaciones de peaje y el Centro de Control de Operaciones con una periodicidad
minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario. :

Mensajes desplegados en los paneles de informacion fijos, detallando el mensaje y la
periodicidad con [a que pasa.

Informacién de cualquier circunstancia que afecte o interrumpa la Operacién normal de la
carretera con una periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.
Reportes mensuales de Operacion y Mantenimiento detallando las variables que se definan en
conjunto entre la ANI, la interventoria y el Concesionario.

Adicionalmente debera implementar un WEB SERVICES para consultar la informacion geo-
referenciada que como minimo deberd incluir el eje de via y los bordes de la misma de cada una
de las calzadas existentes. Esta informacion se debe cargar en Internet a través de Web
SERVICES cada que se entrega una unidad funcional y deberd mantenerse actuah?ada a lo largo
de todo el tiempo de la Concesion.

Previo a la instalacion de los servicios de comunicacion, el Concesionario debera acordar con la
ANI toda la informacion que se enviard y los protocolos mediante los cuales serd enviada, los
acuerdos establecidos en este acuerdo deberan quedar consignados en un acta.

Los requerimientos de informacion deberan refrendarse en reuniones entre la ANI, el Interventor
y el Concesionario, cada afio para prever cambios tecnologicos, mejoras posibles y servicios
adicionales que se puedan incluir para el adecuado monitoreo de la(s) via(s). El resultado de estas
reuniones debera quedar consignados en un acta.

3.3.11 Sistemas de Guardia y Vigilancia. Fxplotacion del Corredor del Proyecto

El Concesionario debera implantar una estructura de vigilancia que operard las 24 horas, los 365
Dias del afio, compuesta por personal fijo y de ronda, en vehiculos semejantes a los de inspeccion
de trafico, con identificacion de servicios, que vigilard las estructuras fisicas y las dreas del
Corredor del Proyecto del sistema vial, a fin de garantizar la integridad de los activos entregados
en concesion, sus mejoras y en general los activos del Concesionario y/o de la ANI que se
encuentren en la(s) via(s).
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El sistema de guardia y vigilancia debera atender sus funciones con elevados pardmetros de
calidad y de modernidad, y con todos los equipos, vehiculos y personal necesarios, adecuados y
uniformados, y deberd contar con personal suficiente para la vigilancia permanente de
instalaciones, recaudos y su transporte, dotado del equipo indispeénsable para sus labores. =~

El Concesionario es responsable de vigilar y mantener el Corredor del Proyecto libre para la
Operacion adecuada de la(s) via(s). Mantener el Corredor del Proyecto libre implica vigilar y
reaccionar rapidamente frente a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo de los ocupantes sin
uso de fuerza, y notificando a la Policia de Carreteras, Interventoria, autoridades municipales y
ANI si existen ocupaciones que no pueda desalojar mediante el didlogo y sin uso de la fuerza. Sin
perjuicio de lo anterior, el Concesionario estard obligado a notificar a las autoridades del
correspondiente municipio acerca de cualquier violacion a la zona del Corredor del Proyecto, tan
pronto como tenga conocimiento de dicha violacion.

El Concesionario deberd mantener un inventario de las perturbaciones de la via que no haya
podido controlar segfin lo arriba previsto, que serd objeto de actualizacién mensual, donde se
indicara el tipo de perturbacién, su ubicacion exacta, las acciones de control desplegadas por el
mismo Concesionario y los avisos y comunicaciones que se hayan surtido en relacién con las
autoridades competentes para solucionar la perturbacion respectiva. Con base én dicho inventario
ANI implementara las acciones de coordinacién con las demas autoridades que sean del caso,
para solucionar definitivamente [as ocupaciones y demas perturbaciones.

La ANI verificard, a través del Interventor, que las instalaciones correspondientes a las
actividades o servicios complementarios se ajusten a lo aqui establecido, quedando obligado el
Concesionario a disponer lo necesario para subsanar las deficiencias que en su caso hubiere
observado el representante de la ANL.

La Construccidn de edificios, colocacion de postes, vallas informativas, cercas, anuncios u otras
obras dentro de los Predios de la zona de Corredor del Proyecto queda prohibida, a menos que la
Ley Aplicable lo permita y siempre que se cuente con la autorizacion previa, expresa y por
escrito de la ANL

El Concesionario deberd vigilar los derechos de via, detectar invasiones y salvaguardar con la
propiedad del estado, con el apoyo de las Policia Nacional y deméas instituciones
gubernamentales. Esta la labor serd coordinada por el drea social del Concesionario.

3.3.12 Especificaciones para la Operacion de Tuneles

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de Operacion
de tuneles se establecen en la presente seccion, ademds de aquellas relacionadas con los equipos
y sistemas relacionados a tal actividad, sin petjuicio de su obligacién de cumplir con los
Indicadores que para la Operacion de Tineles se definen en el Apéndice 4.

Seran Indicadores aplicables a la Operacién de Taneles:
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Tabla 8 - Indicadores Aplicables a Ia Operacion de Tineles

Identificador Indicador ]
Estado de elementos estructurales LIS
. Sistema de Huminacion ... . ... E9
- Sistema de Ventilacion N E20
Sistemas de Tuneles N ~ BE21
L Atencidn de Incidentes ) 07
Atencion de Accidentes - 08 ]

La Operacion de los tiineles se realizarda mediante la implementacién v aplicacion del manual de
Operacion y de contingencias. Todos los sistemas disefiados deberdn integrar al sistema de
supervision, control y adquisicion de datos (SCADA) de ultima generacion que se administrara
en los centros de control ya sea mediante redes de comunicaciones o sefiales digitales y andlogas.
Estas sefiales son el punto de entrada al sistema mediante el cual se determina la accién a tomar
en cada caso.

El sistema SCADA deberd estar compuesto por dos PLC redundantes de alta disponibilidad,
tolerante a fallas, médulos de entrada/salida distribuidos en RTU’s a lo largo del tiinel, interfases
de comunicaciones, dos servidores de datos y dos interfases graficas en configuracion
cliente/servidor que le permiten al operador tener toda la informacion en tiempo real del estado
de cada uno de los sistemas del tinel.

3.3.12.1 Scada (Sistema de Control, Supervision v Adquisicion de Datos)

En Operacion normal, las funciones del sistema de control, supervisién y adquisicion de datos
son las de visuvalizacién del estado de los diferentes sistemas, seleccidén de pardmetros de
funcionamiento, supervision de automatismos locales, ejecucion de comandos individuales
manuales, visualizacion de los eventos y alarmas y edicion de reportes.

Il control de cada sistema debe ser totalmente computatizado, con interfases hombre- maquina
para permitir as ordenes de los operadores.

Los equipos de computo deberdn contar con los programas operativos, de comunicaciones y de
aplicacion especializados para realizar la supervision y el control del sistema.

Los equipos de este sistema estardn ubicados en los centros de control, desde donde se debera
controlar y supervisar la Operacion de los siguientes sistemas:

Sistema de iluminacion.

Sistema de deteccidn y extincion de incendios.
Sistema de ventilacion.

Sistema de suministro de energia.

Sistema de auxilio S.0.8S.

Sistema de semaforizacion y control de trafico.
Sistema-de circuito cerrado de television.
Sistema de comunicaciones.

Sistema de avisos alfanuméricos.

Sistema de avisos por megafonia.
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Sistema de radiodifusion del canal FM de Ia Concesionaria y de los canales UHF o VHF de los
servicios de emergencia.
Sistema de gestion de operaciones y contingencias

El sisterna general de supervision y control estard conformado por unidades concentradoras de
sefiales, unidades procesadoras remotas, red de comunicaciones por fibra oOptica, servidores,
interfases hombre- mdquina, impresoras y unidades de almacenamiento de respaldo, entre otros
equipos.

3.3.12.2 Organizacion de los Equipos de Operacion

El Concesionario deberd garantizar el normal funcionamiento del trafico en el tiinel, disponiendo,
como minimo, del personal necesario para atender las siguientes actividades:

Atencion y supervision de las indicaciones de los sensores, camaras, sistemas y otros elementos
del tanel.

Atencion a las llamadas procedentes de los nichos de auxilio S.0.S.

Atencion a las radiocomunicaciones.

Peticion ‘de Intervenciéon a los servicios externos de emergencia, segin necesidades de la
situacion.

Intervencidn frente a las emergencias por averia mecanica de los usuarios.

Intervencion en las emergencias por aceidente de circulacion.

Intervencion en las emergencias por incendio, atentado, explosion u otras causas.

Sefializacion de obras, de emergencias o de operaciones de Mantenimiento. Esto incluye la
elaboracién de un plan de sefializacion y demarcacion vial en acuerdo con lo exigido en el
manual de sefializaciéon del Ministerio de Transporte vigente en el momento de la instalacion de
los dispositivos. ' ' '
Actuaciones derivadas de las incidencias, tales como retirada de restos, despeje de la calzada,
consolidacion o retiro de elementos dafiados o que amenacen el normal desarrollo del trafico, etc.
Acompafiamiento de los vehiculos de transportes especiales, y de los de materias peligrosas.
Atencién inmediata de las llamadas de los nichos de auxilio S.0.S, a todas horas y en cualquier
Dia del afio.

El Centro de Control debera contar con presencia permanente de personal, dedicado a la atencidn
a las llamadas de los nichos de auxilio S.0.S, la supervision del funcionamiento de los equipos, a
la activacién de los procedimientos de emergencia, a [a atencidn de las comunicaciones por radio
o teléfono con los equipos de mantenimiento, y a la centralizacién de las informaciones de toda
indole que afecten a la Operacién del tinel.

Ademids del personal indicado anteriormente, el Concesionario debera disponer de personal que
pueda garantizar la Intervencidén necesaria frente a las incidencias derivadas del trafico. Este
personal debe ser capaz de alcanzar el punto del incidente, e iniciar la actuacién con fos medios
necesarios al caso, en los siguientes tiempos maximos;

El equipo minimo para la Intervencion en el tinel deberd estar compuesto de los siguientes
medios:

§2



Intervencion en averfas mecdnicas con personal dedicado a la sefializacion e intervencion. El
Concesionario debera disponer de vehiculos debidamente sefializados, mediante indicadores
giratorios y/é destellantes.

Intervencion en accidentes. Para estos eventos, el Concesionario deberd disponer adicionalmente
el personal y los medios necesarios para retirar los vehiculos accidentados, recoger restos y
despejar y limpiar la calzada.

Para las operaciones que no se deriven de emergencias, tales como las intervenciones rutinarias
para realizar operaciones de Mantenimiento, el Concesionario debera proveer el equipo necesario
para que dichas operaciones no entorpezcan el adecuado flujo vehicular en el tinel.

En todos los casos, el Concesionario debera suministrar y mantener medios auxiliares, tales como
linternas, banderas y balizas luminosas, sefiales de trafico en tipo y cantidad suficiente para las
necesidades, trinchas reflectantes para todo el personal que pueda actuar en presencia de irafico.

Asi mismo, ¢l Concesionario deberd proveer y mantener equipos de respiracion auténomos y
debe garantizar su permanente dotacién dentro de los equipos de operacion. Dichos equipos
deberan contar con una reserva de aire de 30 minutos, los cuales deberdn revisarse y ajustarse por
lo menos una vez al semestre.

El Concesionario deberd garantizar la oportuna atenciéon de emergencia a través de medios
adicionales, pero en todo caso, los servicios médicos no podran tardar mds de cinco minutos
desde la llegada del primer vehiculo de sefializacion. La llegada de los bomberos y/o llegada de
graa y demads equipo no deberd tardar mas de 20 minutos desde el primer aviso.

Para realizar las actividades de Operacion y Mantenimiento de todos los equipos que componen
los sistemas electromecanicos del tinel, el Concesionario debera disponer de un equipo de
trabajo conformado por profesionales, tecnélogos y/o téenicos, con amplia experiencia en la
Operacion de tineles carreteros con longitudes mayores a 4 km., con conocimientos claros de
cada uno de los sistemas de Operacion que integran el SCADA vy experiencia en la atencion de
contingencias.

La gestion de la Operacién serd evaluada a través de la Interventoria la cual supervisard el

Contrato y determinara los estdndares minimos de Operacién. En caso de que no se Gumplan los
estandares se aplicaran las sanciones establecidas en el Contrato,

3.3.12.3 Transportes Especiales v de Materiales Peligrosos

Los transportes especiales son los vehiculos que exceden de las dimensiones o de los pesos
habituales de los vehiculos pesados.

En el tinel aplicardn las restricciones vigentes sobre peso total, peso por eje y dimensiones de
vehiculos.

Para el manejo de este tipo de trafico el Concesionario deberd disponer de lugares anteriores a la
entrada del tunel donde puedan detenerse los transportes y desde los que se inicien las
actuaciones especiales que les permitan ¢l paso por el tinel, para ¢l caso de los transportes
especiales.
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Estos puntos de detencién deben estar suficientemente indicados, y disponer de medios para
comunicar la presencia del vehiculo de transporte especial, al Centro de Control quien autorizara
su paso por el tinel

El Concesionario debera establecér como minimo las siguientes tres categorias para ¢l mangjo de
este tipo de transportes:

Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el tinel sin ninguna precaucién
especial (umbral inferior de los transpories especiales)

Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el tinel con actuaciones precautorias
especificas (transportes especiales especificos para este tinel).

Tipos y dimensiones de los vehiculos que no pueden circular por el tinel (umbral superior de los
transportes especiales).

Respecto a los trangportes de cargas peligrosas, los conductores de camiones deben ser alertados,
mediante sefializacion apropiada y suficiente, de los requerimientos de revision de carga en caso
requerido, como medida de prevencion de entrada de materiales prohibidos o controlados.

El transporte de explosivos debe ser restringido y en lo posible prohibido. El transporte de otros
materiales peligrosos deberd ser restringido y en lo posible limitado a ciertos periodos del Dia o
la semana. Los transportes de materiales peligrosos, adicionalmente a los explosivos, incluyen
todas las sustancias con cuya exposicion se ponga en riesgo la vida humana o cuya inclusién en
un accidente resulte en pérdidas materiales y/o humanas, como lo son las sustancias venenosas,
toxicas, corrosivas o de naturaleza radioactiva o nuclear, ciertos solidos producto de refinacion de
hidrocarburos, gasolina, quimicos organicos, materiales de refinacion y ciertos componentes
alimenticios.

Dentro de este grupo se incluyen también los contenedores presurizados, debido a que los
materiales componentes de estos equipos no deben exponerse a situaciones de incendio en
recintos cerrados como el tunel, dada la naturaleza explosiva de los gases utilizados en dichos
clementos.

Los camiones transportadores de estos materiales, deben ser inspeccionados en el drea designada
para este efecto, y esperar la llegada de otros vehiculos con similares cargas, para posteriormente

al despeje del transito en el tinel, ser escoltados por los vehiculos de apoyo y de emergencia en
su paso por el tanel.

Otras Actuaciones Particulares de Operacidn del Proyecto

4 GESTION GENERAL, PREPARACION Y ENTREGA DE INFORMES

4.1 Sistema de Gestion

El Concesionario debera realizar periddicamente tareas de inventario y evaluacion de todos los
elementos constitutivos de la(s) via(s) para garantizar una toma de decisiones objetiva y racional
que a su vez asegure la correcta gestion de la(s) via(s).
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El Concesionario estara obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas durante
cada una de las etapas del Contrato, ¢l cual sera entregado a la ANI segun lo establecido en este
Apéndice Técnico, a través del SICC especificado en el Apéndice Técnico 4.

El registro de actividades e inventario de elementos dela Concesion se gestionard a través de un
software basado en tecnologia de sistemas de informacion geografica que debera permitir:

a) Georreferenciar cada elemento del inventario (viaductos, drenajes transversales, taludes,
pavimento y sefializacion vertical como minimo) en un modelo CAD de dos
dimensiones.

b) Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos (caracteristicas del viaducto,
tipologia, dimensiones, etc.), verificar fechas de inspecciones, fotografias asociadas, etc.

c) Realizar busquedas especificas en el inventario (Gltimos elementos inventariados,
viaductos de tipologia especifica, tramos de carreteras con un tipo de pavimento
especifico, etc.)

Las actualizaciones de este sistema tendran en cuenta las sugerencias del Interventor y de la ANIL
El Concesionario deberd gestionar en todo momento el archivo de los disefios as-built de toda
la(s) via(s), estableciendo un procedimiento para actualizarlos cada vez gue una actuacion de

Mantenimiento los modifique.

4.2  Preparacion de Informes

El Concesionario deberd elaborar y presentar informes, programas, planes y estudios, con
frecuencias de elaboracion, presentacion y/o ajuste diverso, tal como se detalla mas adelante.

Todos estos informes deben permitir que el Interventor obtenga un conocimiento profundo del
acontecer diario de la Concesién, del estado de sus elementos y de las actualizaciones de Planes y
Programas.

Una vez inicie fa Operacion del SICC, los informes mencionados en esta seccién se deben hacer
mediante el SICC.

A continuacién se presentan, agrupados segin su periodicidad, los principales documentos
relacionados con la Operacién y el Mantenimiento que deben ser presentados al menos una vez a
partir del inicio de la Operacién. Los formatos y contenidos de estos documentos deberan ser
acordados con la ANI y con el Interventor, de forma que satisfagan exactamente sus necesidades
y requerimientos.

4.2.1  Informes Mensuales

A mas tardar el Quinto (5°) Dia calendario de cada mes, o el siguiente Dia Habil en el caso en
que éste cayera en Dia Inhabil, el Concesionario deberd presentar dos (2) copias (una a la ANl y
otra a la Interventorfa) del “Informe Gerencial Mensual”, que contendrd como minimo la
signiente informacion:
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a) - Informacion de los traficos del mes, clasificados por Dia y hora, Tramo, sentido de
circulacién y categoria de vehiculo.

b) Informacién de accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendra al
menos los siguientes datos: IR o o o

i, Localizacion del accidente (PR ajustado a las decenas de metros y lugar exacto de
la calzada).
1. Croquis de la situacidn final de los vehiculos y descripcion del motive mas
probable del accidente, a juicio de la Policia de Carreteras.
iii.  Numero de victimas mortales y clasificacion por edad y género.
iv.  Numero de heridos graves y clasificacion por edad y género.
v.  Numero de heridos leves y clasificacion por edad y género.
vi,  Nimmero de vehiculos implicados y categoria, marca, tipo, clase y descripcidn de
cada uno de ellos.

c) Registros de eventos o incidentes.

d) Actuaciones sobre los elementos fisicos del sistema vial, con indicacién de las
caractetisticas modificadas y codigos de inventario de los elementos cambiados, asi como
referencia de los diseflos as-built, que deben entregarse por separado, aunque junto con el
informe mensual. El conjunto de modificaciones al inventario debera presentarse cada afio
como parte del documento de actualizacion de inventario.

e) Informacion contable del mes, con detalles de ingresos por peaje, Ingresos Comerciales,
Vigencias Futuras, y costos operativos, de personal, generales, extraordinarios, ete.

) Informacion de pesaje de vehiculos con registros diarios del nimero de controles, hora,
tipos de vehiculos y demas requisitos requeridos en este documento, asi como resimencs
estadisticos de las infracciones.

g) Informacion resumida de condiciones meteoroldgicas.

h) Emision de informes mensuales, a través del SICC, para la ANI y la Interventoria
mostrando un listado completo de cada Indicador en el periodo informado, de los
incumplimientos en algtn indicador y el estado de las correcciones.

4.2.2  Informes Trimestrales

A mas tardar el Quinto (5%) Dia calendario de cada Trimestre, o el siguiente Dia Habil en el caso
en que ¢ste cayera en Dia Inhabil, el Concesionario debera presentar la informacion contable del
Trimestre, con detalles de ingresos por Peaje, Ingresos Comerciales, Vigencias Futuras, y costos

operativos, de personal, generales, extraordinarios, etc.

4.2.3  Informes Anuales

4231 Informe Anual de Operacion
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A mas tardar el 31 de enero de cada afio calendario, el Concesionario deberd presentar dos (2)
copias (una a la ANI y otra a la Interventoria) de los siguientes documentos con los contenidos
que se especifican:

‘a) Resumen anual' del “Irafico Promedio” Diario” Anual (TPDA) en cada Tramo, con”
estadisticas y clasificacion minima por tipo de vehiculo con tarifa distinta.

b) Resumen de datos de accidentes anuales, con datos estadisticos de localizaciones y
gravedad, asi como identificacion de tramos de concentracion de accidentes (TCAs)

¢) Resumen de pasos de transportes especiales por la(s) via(s) y enumeracion de posibles
incidentes relacionados con ellos.

4232 )'nforme Anual de Mantenimiento:

In la misma fecha del Informe Anual de Operacién al que hace referencia el numeral anterior, el
Concesionario hard entrega del Informe Anual de Mantenimiento que detallara las condiciones de
los elementos fisicos del sistema vial. El mencionado informe contendra ademds una relacion de
las inspecciones periodicas efectnadas (Indicadores de pavimento, estructuras, drenaje y
sefializacion), con sus resultados y conclusiones correspondientes, indicando si se requieren
inspecciones mas detalladas (ensayos, toma de muesiras, etc.) o labores de Mantenimiento
extraordinario, Rehabilitacion o reposicion.

El informe contendrd ademas un recuento de las principales actuaciones realizadas en el afto del
que se informa,

4.2.3.3 Ofros Informes Anuales
También seran entregados con una frecuencia anual los siguientes informes:
a) Actualizacion integral del Manual de Operacion para el huevo afio,

b) Programa mensualizado de actividades de Operacién y Obras de Mantenimiento para el
nuevo afio. Estas acciones deben basarse en los resultados del sistema de vigilancia de
carreteras. y consolidado en sus informes.

¢) Estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
4.2.4  Documeniacion de Emisién Puntual

Durante  la Fase de Preconstruccién, y segin se indica en el Apéndice Técnico 3
“Especificaciones del Contrato”, el Concesionario debera entregar los siguientes documentos:

a) Programa de Operacién y Mantenimiento: El Programa de Operacion y Mantenimiento se
presentard a la ANI y al Interventor, tanto en su primera versidn como en sus
aclualizaciones anuales.

b) Manual de Operacién: Este documento especificard protocolos e instrucciones tanto para
las operaciones rutinarias como para aquellas que se requieran ante cualquier emergencia,
incidencia, accidente o situacion extraordinaria. Bl Manual de Operacidn debe contener %
capitulos dedicados a las principales dreas de Operacion:
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ii.

iil.

Trafico: Entre otros, debe dectr qué mensajes poner en cada situacion de trafico y
clima. También debe incluir los manuales de procedimientos técnicos para la
implantacion del sistema de control de trafico.

Peajes: Debe incluir el detalle de los procesos de Mantenimiento y Operacidn de la
infraestructura fisica, la sefializacién e iluminacion y el equipamiento bdsico;
descripcion de los procesos, funciones, equipo de trabajo, hardware y software
necesarios para la realizacion del cobro, recaudo y manejo de dinero desde el
momento del cobro hasta su depdsito, incluyendo el transporte de valores y la
transmision de informacion; descripcion de los procesos, funciones, equipo de
trabajo, hardware y software necesarios para la Operacion de control, incluyendo
la transmisién de informacion; descripcién de los procesos, funciones, equipos de
trabajo y convenios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad de los
medios automaticos y semiautomaticos de pago; descripcion de los procesos,
funciones, equipo de trabajo, hardware y sofiware necesarios para garantizar el
suministro de informacién y las labores de Interventoria dispuestos en el Contrato.

El Manual de Operacion también debe incluir los protocolos de Operacién del
peaje con instrucciones para casos rutinarios y especiales, considerando, entre
otras cosas, seflalizacién, controles y fiscalizacion del recaudo, elaboracion de
estadisticos de transito, registro de novedades, atencion al Usuario y ¢l Sistema de
Control para el cumplimiento de estas normas,

Pesajes (Manual de Operacién - Pesajes): Como parte del Manual de Operacion, el
Concesionatio deberd presentar a fa ANI el “Reglamento de Operacion de las
Estaciones de Pesaje” con instrucciones para casos rutinarios y especiales y que
incluird, entre otras cosas, sefializacion, controles, fiscalizacion, elaboracion de
mapas estadisticos con el porcentaje de camiones controlados y el nimero de
horas de control realizado por semana, registro de novedades, localizacion de
equipos de trabajo, control y vigilancia de equipos e instalaciones, atencién al
Usuario y Sistema de Control para el cumplimiento de estas normas.

¢) Plan de Contingencias para paso de Transportes Especiales (Dimensiones Especiales o
Carga Extraordinaria) por la(s) via(s). El Concesionario debera elaborar y presentar al
Ministerio de Transporte, para su aprobacion, un plan de contingencias para la atencion de
accidentes de vehiculos que transporten cargas peligrosas, que debera incluir como
minimo:

i.
ii.
iil.
iv.

Sefializacion.

Controles.

Precauciones y contraindicaciones de la carga.
Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion

Memoria Técnica de acuerdo con la Seccidn 4.16 de la Parte General del Contrato.

En cualquier momento durante la ejecucion del Contrato y siempre que se den las
circunstancias que lo exijan conforme a este Apéndice Técnico o a la Ley Aplicable, el
Concesionario presentard a la ANI:
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i.  Informe especifico del plan de contingencias para el paso por la concesiéon de un
cierto Transporte Especial en fecha conocida. El Informe deberd incluir como
minimo sefializacion propuesta, controles, precauciones y contraindicaciones dc Ia.
carga, asi como medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion.

ii. Informe y disefios as-built de elementos constitutivos de la concesion que hayan
sido repuestos o modificados sustancialmente: nuevas carpetas de pavimento,
reparaciones sustanciales en estructuras, reposicion de obras de drenaje o
sefializacion, nuevas instalaciones de trafico, peaje o iluminacion, etc. Esta
documentacién se entregard ¢l Dia 5 del mes siguiente al que produzcan los
cambios, junto con el informe mensual que corresponda.

ii.  Plan de desvios programados, el dispositivo de sefializacién temporal de la obra y
el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a las terminales de transporte y en
general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo o de la(s) via(s). Lo
anterior, con el fin de que la ANI tramite ante el INVIAS el permiso de cierre
temporal.

5 REVERSION

De acuerdo con la Seccidon 9.7 de la Parte General Contrato, cuando concluya la Etapa de
Operacion y Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras vy
bienes de la Concesion, incluyendo los Predios de la zona del Corredor del Proyecto y las obras
civiles (calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y
sefiales), las Estaciones de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus equipos, el Centro
de Control de Operacién y sus equipos, las Bases de Operacion (uno o los que haya), las Areas de
Servicio, todos los automotores y equipos instalados para la Operacion del Proyecto, incluyendo
equipos y software de computacion, equipos de telecomunicaciones, red de fibra optica, los
entregados a la Policia de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de Traslado
Asistencial Médico (TAM) y cualquier otra obra y bien que forme parte de la concesion, deberan
ser entregados a [a ANI sin costo alguno y libre de todo gravamen.

El estado de las obras y bienes al momento de entregar la obra deberd ser el siguiente:
5.1 Indicadores

Al momento de la Terminacion del Contrato el Concesionario debera cumplir con los Valores
Minimos de Aceptacion de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4.

Durante los primeros treinta (30} Dias de la FEtapa de Reversion, el Interventor y el Concesionario
realizaran la medicion final de los Indicadores.

De encontrarse eventos en los que la infraestructura o los equipos no superen los Valores
Minimos de Aceptacidn, el Concesionario contard con el Término Maximo de Correccidn

previsto para el indicador correspondiente para adecuar ¢l estado de la infraestructura. Una vez Qg)
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efectuadas las Intervenciones adicionales o vencidas el Término Maximo de Correccion, el
Interventor procedera a efectuar una nueva medicion y verificara el cumplimiento del indicador.

St vencido el Término Maximo de Correccion no se ha obtenido una medicion igual o superior al
Valor Minimo de Aceptacion del indicador cortespondiente, procederd la aplicacion de multas en
los términos sefialados en el numeral 6.1(j) de la Parte Especial del Contrato, sin que en este caso
aplique el periodo de cura.

5.2  Pavimentos

Sin perjuicio del cumplimiento de los demas indicadores, al momento de la terminacion del
Contrato, los pavimentos deberan contar al menos con el indice de deflexidon que se indica en el
Apéndice Téenico 4 como valor minimo de aceptacidon para el Indicador de Capacidad
Estructural E16.

5.3  Equipos

Todos los equipos entregados deberdn operar por lo menos durante cinco (5) afios mas sin
necesidad de reposicion, a excepcion de los vehiculos automotores que deberan tener una vida
atil de tres (3) afios como minimo.

En caso de que el Concesionario contrate servicios de terceros (como ambulancias, auxilio
mecanico, ete.) al final de la concesion estd obligado a revertir a la ANI los vehiculos necesarios
para prestar estos servicios. Si no es propietario de este tipo de vehiculos, en algin momento
debera adquirirlos para poder rcvmtlrlos a la ANI al final de la concesion.

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehiculos o cualquier otro activo que
sea objeto de reversion estd bajo la modalidad de leasing, cuando se Hlegue a [a fecha de reversion
el Concesionario deberd haber ejercido la opcion de compra de tales bienes para efectuar su
reversion a la ANI.

5.4  Tuneles

Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la Parte General, para la reversién -de la
infraestructura, dentro cuatro {4) meses antes de la fecha de finalizacién de la Etapa de Operacidn
y Mantenimiento el Concesionario deberd cumplir con todos y cada uno de los siguientes puntos:

Permitira el ingreso del personal de la ANI o a quien éste delegue a todas las instalaciones para la
Operacion. Durante este tiempo el Concesionario deberé realizar el empalme con el encargado de
la Operacién del tinel.

il Concesionario procederd a la reversion de todas las-instalaciones a la ANI lo cual incluye tanto
el hardware como el software instalado para la operacion de los sistemas. Esta entrega incluira las
licencias de los productos, el software de mercado instalado, tales como sistemas operativos y
gestores de bases de datos, asi como los cddigos fuente de los programas que se encuentren en
explotacion. Ademds, se incluird informacidn de los protocolos de comunicaciones usados.
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Todos los elementos que de acuerdo con las recomendaciones del fabricante tienen una vida il
no mayor a 2 afios seran restituidos por nuevos elementos al momento de entrega de la
Operacion.

Entrega de 1os stocks de tepuestos vy dé herramiedtas indicados por €l fabricante o aquellos
considerados como necesarios para la operacion de los equipos.

Entrega de toda la documentacion relacionada con los equipos, manuales de mantenimiento,
planes de contingencia, manuales de Operacion, estadisticas de Operacion, indicadores de

gestion, etc. %
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6 MANTENIMIENTO

6.1 Alcance General de las Obras de Mantenimiento

Las Obras d¢ Mantenimiento Se iniciaran a partir de la Fecha de Inicio y concluiran con la
suscripcion del Acta de Reversion, de acuerdo a lo establecido en la Seccion 9.7 (f) de la Parte
Gieneral Contrato de Concesion.

Las Obras de Mantenimiento deberdn adelantarse aun cuando no exista una categoria o
procedimiento especifico para éstas en este numeral, de manera que los elementos de la(s) via(s)
cumplan con los Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4 y cumplan su funcion de manera
adecuada con la calidad de servicio establecida en el Contrato, en el presente Apéndice Téenico y
en los demds documentos del Contrato. Por comsiguiente, la descripcion de las Obras de
Mantenimiento y Operacion no debe entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el
Concesionario deberd asumir la obligacion de realizar todos los trabajos, obras y actividades
necesarios para cumplir con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

En cualquier caso, el Concesionaric deberd corregir todos los deterioros o deficiencias
detectados por la Interventoria o por ¢l directamente en desarrollo de sus actividades de
autoevaluacidn, y en especial aquellos que pudieran afectar a la transitabilidad de la(s) via(s). Por
consiguiente, el Concesionario serd responsable de adoptar las medidas preventivas y/o
correctivas necesarias para la conservacion de la(s) via(s) en las condiciones establecidas en el
Contrato y en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de
Servicio, asi como en las que exija la Interventoria, siempre que se refieran al cumplimiento de
temas obligatorios del Contrato y/o la Ley Aplicable.

Todas las Obras de Mantenimiento se realizaran siguiendo los planes o los procedimientos
mencionados en el Manual de Operaciéon y Mantenimiento.

Sin limitar la generalidad de lo anterior, antes del inicio de cualquier actividad o accidén de
conservacion el Concesionario debera instalar un sistema de sefializacion provisional de obra de
acuerdo con un Plan de Manejo de Trafico (PMT) previamente presentado a la interventoria,
segun lo contenido en el manual de sefializacidén expedido por el Ministerio de Transporte e
INVIAS, conforme a las normativa de control de trafico, de modo que se propicie la total
seguridad de Usuarios, trabajadores y poblacion colindante.

Para el desarrollo y ejecucion de las anteriores actividades, el Concesionario tomara en cuenta los
convenios que 1a ANI haya establecido con otras empresas de servicios pablicos para hacer uso
del Corredor del Proyecto.

Todas las operaciones que restauren ¢ mejoren las condiciones actuales de la(s) via(s) deberdn
realizarse conforme a la normativa vigente y Ley Aplicable, en cuanto a la calidad de los
materiales y los procedimientos de ejecucion, salvo justificacion expresa debidamente presentada
y verificada por el Interventor. El Concesionario podra elegir ¢l tipo de actuacién a emprender,
dentro de los margenes que otorguen la Ley Aplicable y la buena practica del momento, y la
deberd comunicar por escrito a la ANI y al Interventor. Si la actuacién no resulta eficaz ni
durable, la ANI y/o el Interventor solicitaran al Concesionario que adopte soluciones definitivas
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Cuando las Obras de Mantenimiento incorporen cualquier elemento adicional a la(s) via(s) por
cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberan estar basados en sus correspondientes
Bstudios de Detalle, los cuales deberan contener el detalle de todas las soluciones propuestas, y
deberan haber sido elaborados conforme a las normas constructivas 'y de servicios vigentes'y
presentados previamente al Interventor para su verificacion.

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el Concesionario
deberd presentar un informe detallado al Interventor y a la ANI Tste informe deberd contener
registros fotograticos, descripciones de todas las Obras de Mantenimiento realizadas, incluyendo
sus respectivas cantidades y memorias de célculo, asi como ¢l disefio de la obra construida, en
concordancia con lo establecido en Apéndice Téenico 4. .

A continuacion se presentan las prescripciones que, como minimo y sin perjuicio de todas
aquellas ofras necesarias para cumplir con lo aqui previsto, la buena prictica internacional y la

Ley Aplicable, debe cumplir el Concesionario.

6.2 Tipos de Actuaciones de Mantenimiento

Las Obras de Mantenimiento comprenden el conjunto de operaciones realizadas para preservar
las caracteristicas técnicas y fisicas operacionales de la(s) via(s), conforme a la Ley Aplicable y
los Indicadores, e incluyen- pero sin limitarse- las siguientes actividades:

Actividades de Mantenimiento Ordinario (Rutinarias y Ciclicas): Incluyen actividades de
correccion de defectos o inconformidades y actividades de Mantenimiento para asegurar la
continuidad del servicio de la(s) via(s) y encaminadas a mantenerla en condiciones adecuadas.
Estas actividades también incluyen las relacionadas con la gestion de la conservacion y su
componente administrativo referido a la continuidad del servicio. Por ello, el Concesionario
debera apoyar a las autoridades de trdnsito en temas como la respuesta a accidentes, la vigilancia,
etc. Por ltimo, también se incluyen actividades de uso y defensa de la carretera, tales como las
encaminadas a la proteccién del Corredor del Proyecto y a la limitacidn de la propiedad, a la
regulacién y limitacion de accesos y al establecimiento de limitaciones a la circulacién. de
vehiculos.

Actividades de Mantenimiento Extraordinario (Periddico): Actividades preventivas periddicas de
gran envergadura que deben ser planeadas en ciclos mds largos que los de la conservacion
correctiva rutinaria, casi siempre préxima al fin de la vida til del elemento o cuando el
desempefio de un elemento o sistema pueda comprometer la seguridad o el confort de los
Usuarios.

Actividades de Mantenimiento de Emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o
restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento
repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas con
eventos de ocurrencia imprevisible. La respuesta a estos eventos, tales como accidentes de
transito o fenémenos naturales, debe estar a cargo del equipo de inspeccion de conservacion o de
la Operacién de trafico, los que deberan adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los Usuarios o comunidades.
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6.3

Actividades Particulares del Mantenimiento

6.3.1 Pavimento y Bermas

El Concesionario

debera realizar  a su propio riesgo todos los trabajos de conservacion,

Mantenimiento, reparacién, Rehabilitacion y reconstruccidn que sean necesarios para el
cumplimicnto de los Indicadores de EHstindares de Calidad en los términos establecidos en el
Apéndice Técnico 4: Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, en el que se

presentan los Indicadores, valores minimos de aceptacion,

maximos de correccidn.

métodos de medida y tiempos

Los Indicadores relacionados con el estado de Pavimentos y Bermas se presentan a continuacion.

El Concesionario serd responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de Operacién
de timeles se establecen en la presente seccion, ademds de aquellas relacionadas con los equipos
y sistemas relacionados a tal actividad, sin perjuicio de su obligacion de cumplir con los
Indicadores que para la Operacién de Thneles se definen en el Apéndice 4.

Tabla 9 - Indicadores Aplicables a Pavimentos y Bermas

IDENTIFICADOR INDICADOR Tipo de Pavimento
) iz 1 IRI Flexible - Rigido
E2 Ahuellamiento Flexible |
E3 Fisuras Flexible
) L4 Coeficiente de Friccién Transversal Flexible - Rigido
E5 Textura Flexible - Rigido
E6 Baches Flexible B
E7 Hundimientos Flexible
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal Flexible - R.igido
- y trasversal
El6 Capacidad Estructural Flexible
] E17 Disponibilidad de la Via Flexible - Rigido
ﬁ o R - Grietas Rigido
TE22 Escalonamientos Rigido
526 Eficiencia en la Transfercncia de Rigido
Carga i
E25 Juntas Rigido
1524 | Desportiltamiento de Juntas Rigido

Para cumplir con los Indicadores a que se refiere el Apéndice Técnico 4, el Concesionario deberd
gjecutar las siguientes actividades, ademés de todas aquellas que de acuerdo con la téenica y las
necesidades de la infraestructura, sean necesarias para cumplir con los mencionados Indicadores.-
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6.3.1.1 Reparacion de Baches vy Asenfamientos

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de rodadura y las bermas
libres de baches y deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamientos de borde,
afloramientos, elc., para lo cual efectuara las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones descritos en su Manual de Operacién y Mantenimiento y en los plazos indicados
en ¢l Apéndice Técnico 4. Para ello debera disponer de personal calificado que deberd realizar
recortidos rutinarios con el propésito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad
minima indicada en el Apéndice 4. Ademads, seleccionard y suministrard los materiales y equipos
adecuados para cada una de las operaciones necesarias para la reparacion de baches en afirmado
y parcheo en pavimento en la corona.

Las tareas incluidas en estas actividades de Mantenimiento se presentan en Tabla 10

Tabla 10: Tareas Reparacion de Baches v Asentamienfos

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bertnas) de carrcteras
pavimentadas

Codigo Actividad Descripeion

Reparacion localizada en la estructura de la calzada,
tapando los huecos por medic de reconsiruccion de
capas inferiores con material granular compactado,
sin incluir la capa de rodadura (ver Especificaciones
Técenicas de INVIAS).

Bacheo (carreteras

229 pavimetntadas):

Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de
carreteras pavimentadas

Descripcion
Codigo Actividad

Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante
la colocacidn de mezcla asfiltica (concreto asfallico,
257 Parcheo: mezcla con asfalto liquido o mezcla con emulsion)
incluyendo la compactacion. (Ver Especificaciones
Técnicas de INVIAS)

6.31.2 Sellado de Fisyras

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libres de todo tipo
de fallas (entre otras, ojos de pescado, fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos,
baches, descascaramientos, pérdida de la pelicula ligante o de los agregados, ahuellamientos,
hundimientos, desplazamientos de borde, afloramientos, etc.), para lo cual efectuard las
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas en las
Especificaciones Técnicas y dispondra del personal calificado que realizara recorridos rutinarios
con el propdsito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondra del personal para el
bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas del INVIAS. %
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Las tareas incluidas en el sellado de fisuras se presentan en la Tabla 11

Tabla [1: Tarcas ejecutadas en Ia seperficic de vedadura de Ia corona (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas

Codigo Actividad Descripcion

63 Selfo  de fisuras abiertas | Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla
(ancho mayor de 3 mm). dc emulsién y arena.

64 Sello  de fisuras abiertas | Relleno de fisuras abiertas (grictas) con emulsion
(anc,ho menor de 3 mm). asfiltica

6.3.1.3 Reparacion de pavimento rigido

E1 Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie del pavimenio rigido y las bermas
libres de fisuras, escalonamientos, perdida de sellos, etc., para lo cual efectuard las reparaciones de acuerdo
con los procedimientos y especificaciones descritos en su Manual de Operacién y Mantenimiento y en los
plazos indicados en el Apéndice Téenico 4. Para ello dispondrd de personal calificado que deberd realizar
recorridos rutinarios con el propésito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad minima indicada
en ol Apéndice 4. Ademds, seleccionard y suminisirard los materiales y equipos adecuados para cada una de
las operaciones necesarias.

Ias tareas incluidas en las actividades de Mantenimiento de un pavimento rigido se presentan en la Tabla

12

Talla 12 - Taveas ¢jecutadas cn la superficie de rodadura de ks corona {ealzada y bevmas) de carreteras pavimentadas

sellante que cumpla con lag

Codigo | Actividad _Descripeion
Reparacion del sello de las juntas mediante la
remocion del sello deteriorado y la colocacion de un)
nuevo material
caracleristicas de calidad, elongacion y factor de
. forma, que permita evilar el ingreso de agua por lag
500 Sellado de juntas y fisuras quep & Bua p

juntas. En el caso de sellado de fisuras, sc¢ debd
preparat la cavidad y realizar el mismo procedimiento
de sellado, con las mismas caracteristicas de calidad,
elongacion y factor de forma que el sellado de las
juntas.

Tareas ejecutadas en la estructura de la co

rona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Codigo

WActiwii_@)ad

Descripeidn
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Reparacién a Profandidad
Parcial

Reparacion de la porcion superficial de una losa de
concreto, que consiste en la remocidn de hasta 1/3 del
espesor de la losa, con ¢l fin de reparar desportillamiento
-en las juntas y fisuras; dafios superficiales que no
excedan el tercio del espesor.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Total

Codigo Actividad Deseripeion
Reparacidn de todo el espesor de la losa de concreto
hasta exponer el material de base. Se ufiliza para reparar
dafios en 1a base, segmentaciones de losas, fisuras de
509 Reparacion a Profundidad | gran severidad que atraviesen todo el espesor de la losa.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Dependiendo del tipo y causa del dafio, se debe restituir
total o parcialmente el sistema de soporte de la losa, el
sistema de transferencia de carga en las juntas y/o el
sistema de amarre.

Parcial

Cédigo Actividad Descripcion
Reparacion de la porcion superficial de una losa de
Reparacién a Profundidad concreto, que consiste en la remocion de hastfi 173 'dei
503 espesor de 1a josa, con el fin de reparar desportillamiento

en las juntas y fisuras, dafios superficiales que no
excedan el tercio del espesor.

‘Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cédigo '

Actividad

Descripcion

504

Costura de fisuras

Reparacién de fisuras en diferentes grados de
severidades, que mediante la aplicacion de materiales
epdxicos o colocacidn de aceros, permiten la restitucion
de la integridad estructural de la losa de concreto, con el
fin de que la losa soporte los esfuerzos y deformaciones
de la manera en que fue disefiada originalmente. Se
pueden tener varios procedimientos, como: (1) costuras
epoxicas por gravedad y presion, (2} costura cruzada, y
(3) costura lineal o ranurada.
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Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Codigo Actividad Deseripcion
505 Insercién de barras de Se utiliza para restituir el sistema de transferencia de
transferencia. . carga, para maximizar la eficiencia.de la trasferencia

de carga en las juntas. Consiste en la insercion en el
conerelo endurecido, mediante ¢l corte de ranuras que
permitan colocar nuevas barras de transferencia lisas,
con el diametro, resistencia y longitud adecuadas al
disefio. .

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreleras pavimentadas

Codigo | Actividad Descripeion

506 Fresado superficial Se utiliza para restituir la planicidad superficial de un
pavimento de concreto o para restituir el acabado
superficial. Consiste en el paso de fresadoras con

tambores de discos, que eliminan mediante fresado la
capa superficial (entre 1 y 3 cm) del espesor del

pavimento. Normalmente se utiliza en edades

avanzadas del pavimento, cuando este ya ha cumplido

o esta proximo a cumplir su vida Wil de disefio,

Tareas ejecutadas en la estructara de la corona (cafzada y berma) de carreteras pavimentadas

Codigo Actividad Descripcion
507 Estabilizacion de losas Se utiliza para rellenar cavidades debajo de la losa de
concreto, que afectan la capacidad de soporte uniforme
de las fosas. Consiste en Ia elaboracion de
perforaciones y la inyeceidn a baja presion de material
de relleno.

6.3.2  Sefializacién Vertical y Sefalizacion Horizontal

El Concesionario deberd realizar los trabajos de limpieza periodica, de al menos una vez al mes,
conservacion, y reparacion necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en esta
Seccion y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado para los Indicadores, incluidos
en el Apéndice Técnico 4:

TFabla 13:Indicadores de Sefalizacidn Vertical y Seiializacion Horizontal
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IDENTIFICADOR INDICADOR
E11 | Senializacion Vertical L
E12 Seﬁalizacic’gﬁr‘LHorizontaE o i

El Concesionario debera asegurar, durante toda la vigencia del Contrato y en todo momento, con
los Indices de Estandares de Calidad del Apéndice Téenico 4, tanto de la sefializacion horizontal
como de Ja sefializacion vertical, cumpliendo con las normas vigentes, incluyendo sin limitacion
al Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte tiltima versién segun se modifique o
adicione de tiempo en tiempo y con otras normas referidas a materiales utilizados, reflectividad y
limpieza.

Serd obligacién del Concesionario incluir en su Manual de Operacion, a su cuenta y riesgo, un
“Programa de Sefializacion y Manejo de Transito” para evitar -0 minimizar, en lo posible- las
afectaciones que puedan causarse durante la ejecucion de las Obras de Mantenimiento Ordinario,
Extraordinario o de Emergencia, sobre el transito de la(s) via(s) o sobre otras vias piblicas que
deba utilizar para acceder a la(s) via(s) objeto de las obras. Del mismo modo, el Concesionario
debe presentar a la Interventoria un estudio de sefializacién temporal como parte de los estudios
que entregue cada vez que realice Obras de Mantenimiento Ordinario, Extraordinaric o de
Emergencia que supongan nuevos elementos en la(s) via(s).

Se consideraran deficiencias para la evaluacion del cumplimiento de los Indicadores respectivo
entre otras, las siguientes: ausencia de sefiales, existencia de sefiales ilegibles, no cumplir con las
Especificaciones del Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte, la resolucion
004577 de 2009 y demads disposiciones vigentes, entre ellas las referentes a dimensiones, colores,
rotulado, reflectancia y ubicacion de las sefiales (longitudinal, lateral o elevado), ete.

6.3.2.1 Sefializacion Vertical

Las sefiales verticales deben tener una reflectividad como minimo del ochenta por ciento (80 %)
de la de la refectividad inicial exigida por el Manual de Especificaciones de Construccion del
INVIAS (de 2004), segin se modifique o adicione de tiempo en tiempo y las normas
complementarias que menciona el Manual como la NTC 4739, En caso de que los valores sean
inferiores serd necesaria la reposicion inmediata de las sefiales., segiin los plazos establecidos en
el Apéndice Técnico 4.

La evaluacion por Tramo se efectuara utilizando los formatos relevantes contenidos en dicho
manual o en el vigente que regule la materia y en ellos se consignard la evaluacion
correspondiente para cada uno de los aspectos considerados en el Sistema de Confrol para la
seftalizacion. '

El Concesionario debera sustituir la sefializacion y/o los dispositivos de sefializacién dafiados, de
manera inmediata tan pronto como lo advierta o le sea comunicado por la Interventoria o la ANI,
a través del SICC, asi como cuando se advierta que la falta, averia o mala reflectividad de un
dispositivo puedan generar peligro de accidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la imposicién de
multas o la aplicaciéon de deducciones sobre la Retribucion de Operacién y Mantenimiento
pertinentes.
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Los Tramos de doble calzada deberan contar con sefializacion vertical a ambos costados de cada
calzada, de tal forma que los vehiculos que transitan por el carril rapido sean informados por las
seflales instaladas al costado izquierdo de la calzada y se eviten asi posibles obstrucciones de la
linea visual entre-el vehiculo que transita por-el carril izquierdo y la sefial instalada en el costado
derecho de la calzada por parte de otros vehiculos.

Se debera colocar el nimero de sefiales provisionales que sean necesarias durante el tiempo que
tome realizar labores de Mantenimiento u obras, y estas sefiales deberdn ser retiradas cuando las
obras terminen. La cantidad de seiiales y su ubicacion deberd ajustarse siempre en funcion de
criterios téenicos y buscando reducir la accidentalidad.

La sefializacion temporal debe considerar las condiciones de visibilidad més desfavorables Para
ello, las sefiales, barricadas, conos y demds elementos de sefializacion deberdn cumplir con:

Reflectividad de las sefiales de transito: Todas las sefiales de transito deberan fabricarse con
material reflectivo, conforme a las Especificaciones Técnicas del INVIAS, segin se modifiquen o
adicionen de tiempo en tiempo, y con el Manual de Sefializacién Vial, segin se modifique o
adicione de tiempo en tiempo, o la Ley Aplicable. '

Reflectividad de elementos de direccionamiento: Todos los elementos rigidos como barricadas,
canecas, muros, deberan tener elementos y dispositivos reflectivos que cumplan con las normas
técnicas y con el Manual de Sefializacion Vial.

Luces intermitentes: Con el fin de garantizar la visibilidad de batricadas o elementos de
direccionamiento deberan utilizarse luces intermitentes. En caso de barreras, deberdn colocarse
luces de advertencia que permitan mayor visibilidad.

Sefiales luminosas: Las sefiales deben generar su propia luz. La luz debe ser opaca y no debe
encandelillar a los conductores de vehiculos, En caso de poca visibilidad nocturna se deberan
utilizar reflectores orientados de manera que no deslumbren al conductor. No se permitira el uso
de mecheros ni de dispositivos de iluminacidn que no cumplan con las normas de calidad

6.3.2.2 Demarcacion Horizontal

El Concesionario debe garantizar que en la demarcacién horizontal, en todo momento y en todo
punto de linea demarcada, se produzcan como minimo 250 milicandelas /m**[ux para lineas de
color blanco y como minimo 200 milicandelas /m?*lux para lineas de color amarillo.

La evaluacion se efectuard respecto al estado fisico de las lineas demarcadas, midiendo el
porcentaje de reflectancia con un reflectémetro de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos por el INVIAS y demas disposiciones vigentes. En su caso, se utilizaran los
formatos aplicables establecidos por el INVIAS y/o la ANL

La demarcacion horizontal provisional que sea necesaria se indicara durante el tiempo que tome
la ejecucion de las labores de Mantenimiento u obras dentro de la(s) via(s), y se borrard cuando
éstas terminen. Las lineas de demarcacion deberan sefialar claramente el pavimento temporal
(carriles, linea de berma) con el fin de reducir indices de accidentalidad. Al igual que en el caso
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anterior, la demarcacién temporal debe considerar las condiciones de visibilidad més
desfavorables.

En caso que en la(s) via(s) que forman parte de este Contrato, no tengan completos y continuos

todos los delineadores de piso o elevados obligatorios (tachas etc), el Concesionario debera
reponerlos en los plazos establecidos en el Apéndice Téenico 4.

6.3.2.3 Actualizacion de la Sefializacion Vertical v Horizontal.

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacién de la definicion de medidas de
Intervencion para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las
sefiales y verificar si estan vigentes las condiciones por las cuales se decidio su instalacion o si
existen sefiales que fueron instaladas erroneamente o si es necesario la instalacion de sefiales en
otros sectores de la via.

Igualmente, se debe procurar que cuando se repongan las sefiales, las nuevas cuenten con parales
fracturables especialmente en la sefializacion que requiere Ia utilizacién de postes y ofrecen
peligro a los usuarios cuando el conductor pierde el control del vehiculo v las impacta. Iguales
consideraciones se deben tener en cuenta con demarcacion o sefializacion horizontal. Todo 1o
anterior de acuerdo a los resultados de la definicién de medidas del SGSV.

6.3.3  Barreras, defensas y elementos de contencion
El Concesionario deberd realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccidn y, con lo especificado por los Indicadores

previstos en el Apéndice Técnico 4. .

Los Indicadores relacionados con las barreras, defensas y mecanismos de contencion, se
presentan a confinuacion.

Tabla td:Indicadores de Barreras y Elementos de Contencion

IDENTIFICADOR ' INDICADOR
E13 Barreras y Elementos de Contencion

Todos los tipos de barreras deberédn estar libres de defectos estructurales. Su tipo, situacion, altura
y separacion de obstaculos se definirdn segiin la ey Aplicable. Los materiales empleados en las
defensas deberan cumplir con lo establecido en el articulo 730-07 del Manual de Especificaciones
Técnicas de Construceion del INVIAS, en su version mas actualizada.

Los postes y las conexiones de las defensas metédlicas deberdn estar en perfecto estado y exentos
de oxidacion. De acuerdo a criterios internacionales de empleo de barreras metalicas, los postes
de las barreras que se repongan no podran ser de perfil en I o U, sino tubulares (postes de seccion
transversal circular o rectangular con los cantos redondeados).
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Las barreras de hormigdn deberdn estar libres de desprendimientos y bien alineadas, ancladas y
disefiadas conforme a tipos y formas debidamente probadas. La colocacion de amortiguadores de
impacto deberd obedecer a un disefio técnico de necesidad, tipo, ubicaciéon y control de
mantenimiento. :

El Interventor formulard un reporte especial de los casos en que se presenten defectos. El
Concesionario debera sustituir o corregir los elementos dafiados tan pronto como lo advierta o le
sea indicado por ¢l Interventor o por la AN, siempre buscando cumplir con los Indicadores del
Sistema de Control.

6.3.3.1 Actualizacion de los Sistemas de Contencion Vehicular

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacion de la definicién de medidas de
Intervencion para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de fas
barreras y sistemas de contencion de vehiculos y verificar si estdn vigentes las condiciones por
las cuales se decidié su instalacion o si es necesaria la instalacion otros sistemas o la instalacion
de éstos sistemas en otros sectores de la via,

Se debe comprobar si los sistemas de contencion vehicular existentes cumplen con las normas de
instalacion, en el caso de la barreras metélicas si se ha dejado el ancho suficiente para que la
barrera trabaje adecuadamente y permita el redireccionamiento del vehiculo, si la altura de la
barrera es la adecuada, si cuenta con los sistemas de proteccién para motociclistas, si los
exiremos han sido debidamente tratados con los angulos y longitudes de abatimiento y desviacion
y si la transicion entre sistemas ha sido realizada apropiadamente. De igual manera si las barreras
cumplen con las normas de fabricacion presentadas en el Apéndice 3, en caso contrario deben ser
reemplazadas.

En caso de las barreras de concreto se debe verificar si son apropiadas para el tipo de vehiculo
que circula por la via y si cumplen con las dimensiones que permiten el redireccionamiento de los
vehiculos.

6.3.4 Huminacion

El Concesionario se obliga a asegurar la adecuada iluminacion de todas y cada una de las
Estaciones de Pesaje, Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operacidn, intersecciones a
nivel y a desnivel, paraderos y puentes peatonales y Areas de Servicio de la(s) via(s), con el fin
de dar seguridad a la Operacidn en estos sitios. El Concesionario deberd igualmente asegurar el
Mantenimiento de fa iluminacion que pueda existir en otras zonas de la(s) via(s),

Los Indicadores relacionados con la iluminacion de las vias se presentan a continuacion.

Fabla 13:lndicadores de Buminacion

IDENTIFICADOR INDICADOR

E14 lluminacién
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En caso de que se presenten deficiencias en el funcionamiento de la iluminacion, el
Concesionario debera corregir o remplazar las lamparas defectuosas inmediatamente.

6.3.5 Drenaje

El Concesionario debera realizar los trabajos de Inspeceion, teniendo en cuenta el Manual Invias
de Inspeccion para estructuras de drenaje, conservacion, reparacidn y reconstruccion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccion y asegurar el cumplimiento de lo especificado por

el Indicador de Mantenimiento de drenaje, de conformidad con lo sefialado en el Apéndice
Técnico 4.

Los Indicadores relacionados con el estado de drenajes se presentan a continuacion.

Tabla 16:Indicadores de Drenaje

_ IDENTIFICADOR

E10 | Drenajes superfi&é}eglgngitudinal y transversal

Entre otras actividades, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a
garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escorrentia mediante la limpieza, reparacion yfo
reconstruceion de las obras de arte. Estas labores deberan realizarse desde el momento en que se
detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario deberd contar con personal calificado y con la
maquinaria y los equipos que sean necesarios para su pronta ejecucion.

8.3.5.1 Limpieza de obras de drenaje

El Concesionario se obliga a mantener las calzadas, bermas, cunetas, zanjas de coronacion,
encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de tfos y cursos de agua libres
de obstaculos, derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el transito o
dificultar el flujo de aguas de escorrentia hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El
Concesionario debera remover los obsticulos o escombros y transportarfos a lugares autorizados
como botaderos y depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas
ambientales vigentes y en general con la Ley Aplicable. Sin perjuicio de la obligacion del
Concesionario en cuanto al cumplimiento de los Indicadores en materia de estado de drenajes, en
los términos sefialados en el Apéndice Técnico 4, algunas de las actividades de Mantenimiento
relacionadas con éste particular, se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 17 Tareas limpicza de obras de dreaaje
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Cadigo Actividad Drescripeion

Limpieza Lo . : _

25 Limpieza manual de fas cunetas revestidas y en tierra,

. Cunetas LR T N

19 Limpieza Limpieza de las zanjas de coronacion revestidas vy en
Coronacidn tierra. '

34 Limpieza Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en
Encoles tierra.
Limpieza N . .

36 b Limpieza de canales revestidos y en tierra.
Canales

97 Limpieza Limpleza de obras (Alcantarillas y box de todos los
Obras tamafios)
Limpi A : .

98 impleza Limpieza de zanjas colectoras, canales, camaras
Colectoras

Las tareas de limpieza deben realizarse dentro del Corredor del Proyecto e incluso fuera de ¢l
cuando se prevean problemas de drenaje o estabilidad de estructuras.

8.3.5.2 Reconstruccion de cunefas y zanjas de coronacion

[l Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado
drenaje de las aguas de escorrentia para mantener y preservar la estabilidad de la(s) via(s) con la
reparacion y/o reconstruccion de las cunetas y zanjas de coronacion de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones descritos en las Especificaciones Técnicas. Estas labores
deberan realizarse en el momento en que se detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario
deberd disponer del personal calificado, la maquinaria y el equipo que sean necesarios para su
pronta ejecucion.

6.3.6 Limpieza general de calzada, mdrgenes, bermas, y dreas de servicio

El Concesionario debera realizar los trabajos de limpieza, retirada de obstdculos y basuras,
tratamiento de derrames, siega de vegetacion, podas, roceria, etc. necesarios para cumplir con lo
estipulado en esta Seccién y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los
Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4.

Los Indicadores relacionados con la limpieza general de calzada, margenes, bermas, y areas de
servicio de las vias se presentan a continuacion.

Tabla 18:Indicadores de Limpicza General

IDENTIFICADOR INDICADOR

ES Estado de Mérgenes, separador central. Area de servicio y

Corredor del Proyecto
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6.3.6.1 Limpieza de Calzada y Bermas

La(s) via(s) deberd permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El
Concesionario debera garantizar la disposicion de los materiales producto de la limpieza en un
sitio apropiado, de acuerdo con la Ley Aplicable relativa a la proteccién del medio ambiente, asi
como con los Planes de Manejo Ambiental y Social.

Cuando la(s) via(s) (calzada mas berma) se halle obstaculizada por objetos de cualquier tipo
(basura, desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, restos de accidentes como derrames de
aceites o productos ‘téxicos, animales muertos, derrumbes, etc.), ain por causas ajenas a la
voluntad de] Concesionario, se considerara que existe un incidente, por lo que el confrol de la
ejecucion de las operaciones del correspondiente despeje o limpieza de la(s) via(s) se regird por el
Indicador O1.

Cuando existan estos obstdculos el Concesionario deberd limpiar, mantener y restituir el Corredor
del Proyecto de la carretera en el menor tiempo posible, respetando los tiempos maximos
descritos en los Indicadores contenidos en ¢l Apéndice Técnico 4.

6.3.6.2 Limpieza de Separador Central, Margenes, Areas de Servicio v Terrenos deniro del
Derecho de Sector :

Este trabajo comprende la limpieza general del separador central, los margenes de la calzada y las
zonas aledafias y complementarias a la(s) via(s), tales como éreas de servicio, zonas de parqueo,
maniobras, accesos inmediatos a la carretera concesionada y rocerfa en los taludes en corte.
Incluye todas las labores necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstaculos,
ramas, {roncos, piedras, animales muertos, sefiales, avisos, vallas y demds objetos que impidan la
visibilidad, el transito y el drenaje de la(s) via(s), 0 que generen peligro para la seguridad del
transito, sin limite de cuantia en lo referido al volumen y su acarreo.

Toda la franja correspondiente al Corredor del Proyecto de la carretera debe estar siempre libre
de obstaculos que afecten la visibilidad y seguridad del Usuario. En todos y cada uno de los
Tramos debe cumplirse que no existan peligros para el transito en las zonas laterales de la(s)
via(s).

El separador central y las margenes de la calzada deberan estar en buen estado de limpieza. Para
garantizarlo, el Concesionario se obliga mantener estas zonas cumpliendo con el Indicador
correspondiente, es decir, asegurando que ningin kilémetro tenga una media de articulos basura
de més de 25 articulos por cada 50 metros.

Las inspecciones se realizardn a peticion de la Interventoria, por lo general después de las
actividades de roceria para apreciar mejor la basura oculta entre la vegetacion, y realizando
recuentos visuales de los elementos mayores de 15 em (se contrastara esta magnitud con cinta
métrica si es preciso). Los recuentos se hardn por secciones de 50 metros seleccionadas por la
Interventoria, hasta un maximo de 3 secciones representativas por kilémetro, y el valor del
kilometro serd equivalente a la media del nimero de arliculos encontrados en cada seccidn
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Para respaldar estas inspecciones, el Concesionario controlard al menos semanalmente y de forma
visual la condicién de estas zonas, comprobando que no existan peligros para el transito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningin kilémetro afectado. ¥n
caso de que se cncuentre uno o varios de estos peligros al transito en las zonas laterales de la(s)
via(s), el Concesionario tendra el plazo estipulado por ¢l Indicador para mejorar la condicién del
Corredor del Proyecto de la carretera.

6.3.6.3 Roceria, Paisajismo y Mantenimiento de Plantaciones

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir lo previsto en el Indicador
correspondiente, éste se obliga a realizar todas las actividades de roceria y podas tendientes a
garantizar una perfecta visibilidad en la(s) via(s), una adecuada imagen de la ruta y un riesgo
minimo de incendios en la zona del Corredor del Proyecto.

El producto de la poda deberd ser retirado en un término maximo de 48 horas después de
realizada y se debera disponer en una ubicacion aprobada para este tipo de material conforme a la
Ley Aplicable.

Para respaldar las inspecciones, el Concesionario controlard al menos semanalmente y de forma
visual la condicién de estas zonas y comprobara la inexistencia de peligros para el trdnsito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningn kilémetro afectado. En
caso de que uno o varios de estos peligros para el ransito se encuentren en las zonas laterales del
Sector, el Concesionario dispondra del plazo que, de manera razonable y de acuerdo con la
afectacion indique la Interventoria, para mejorar la condicion del Corredor del Proyecto de la
carretera. En cuanto a los arboles ubicados en las zonas laterales, se considerard el didmetro de su
tronco para determinar si se considera como obstaculo para tala, traslado o proteccidn, lo cual
serd el criterio para definir su inclusion en las medidas que se determinen en la aplicacion del
SGSV.

Todas las labores de roceria, paisajismo y mantenimiento de plantaciones deberdn realizarse
segan lo establecido en el Manual de Operacion y lo previsto respecto del plan para las Obras de
Mantenimiento, para lo cual el Concesionario deberd disponer de las cuadrillas de personal
necesarias, asf como de la maquinaria y el equipo idéneos para su pronta ejecucion.

En caso de existir zonas de jardines, éstas deberan mantenerse como tales. En caso de existir una
red de riego, ésta debe estar permanentemente funcional.

6.3.7 Taludes. Remocion de derrumbes

Los elementos de estabilizacion, proteccion y seguimiento de las obras de tierra existentes o
resultado de las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion se deberan mantener en
buen estado de funcionamiento. El objetivo final serd mantener la geometria y estabilidad inicial
de las obras de tierra.

Para ello se inspeccionara en detalle el estado de los elementos de estabilidad de cada talud de las
obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos de proteccion, hormigdn proyectado,
bulones, muros de contencién, muros de gaviones y actuaciones de sanco. Como resultado de las
inspecciones se procedera a realizar las actuaciones necesarias para su conservacion. Cualquier
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defecto que afecte el transito de la(s) via(s) debera sefializarse y de inmediato se deberan llevar a
cabo las medidas adecuadas para corregirlo.

Cuando existan derrumbes que afecten calzada y bermas se considerard que la(s) via(s) esta
obstaculizada. Siguiendo lo expuesto en la Seccion 3.1.1 las actividades para la eliminacion del
obstaculo deberan cumplir con lo especificado por el Indicador O4 Tiempo de Atencion de
Incidentes, Accidentes y Emergencias.

6.3.8 Estructuras y puentes
El Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccion y, con lo especificado por los Indicadores

previstos en el Apéndice Técnico 4 para estructuras y puentes.

Los Indicadores relacionados con estructuras y puentes

Tabla 12:Indicadores de Estructuras ¥ Puentes

[ IDENTIFICADOR - INDICADOR '_' ]

‘ E15 Puenteéyy Estructuras

6.4  Directrices Generales de Mantenimiento

El Concesionario debera mantener y reparar todos los componentes de las estructuras, tanto de la
superestructura como de la infraestructura, durante el plazo del Contrato de Concesién.

Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompafiamiento, muros de contencion,
alcantarillas de cajon, alcantarillas, cunetas, bordillos, barreras y barandas para trafico vehicular,
peatonal o de bicicletas,

Todas las actividades relacionadas con el Mantenimiento de las estructuras, deberan incluirse en
el Programa de Operacion y Mantenimiento (que se habra decidido y organizado con base en el
sistema SIPUCOL) y deberan coordinarse con la Interventoria al menos un (1) mes antes de su
realizacion.

El Concesionario serd responsable de suministrar a la ANI informacion correcta y oportuna sobre
todas las actividades relacionadas con el Mantenimiento de estructuras para el mantenimiento de
la base de datos oficial SIPUCOL. En caso de que por motivos de gestion y captura de
informacién el Concesionario no tenga acceso directo a la base de datos para actualizar la
informacién, seguird siendo responsable de entregar fa informacién a la ANI con antelacién de al
menos un (1) mes.

Todos los estudios y obras necesarias para mantener las estructuras en perfectas condiciones
deberdn elaborarse conforme a lo dispuesto en las siguientes Normas y Codigos:

Codigo Colombiano de disefio sismico de puentes CCDSP 1995 o el vigente que regule la
materia.
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Especificaciones relativas a puentes emitidas por la AASHTO (segin estas normas scan
adicionadas o modificadas de tiempo en tiempo).

Las actividades que forman parte del conjunto de Obras de Mantenimiento de estructuras son,
entre otras, recalce y obras de proteccion contra socavacion de la infraestructura, reparacidn de
juntas, funcionamiento de los apoyos, bacheo en la superficie y losas de acceso, Construccidn,
reparacion y pintura de barandas, reparacion de concretos por desconches y hormigueros,
limpieza y recubrimiento de acero de refuerzo expuesto, monitoreo ¢ inyeccién de grietas en
vigas, pilas, estribos y aceros, limpieza de cauces, remocién de obstaculos en el cauce, refuerzo
para mayor capacidad de carga, refuerzo sismico, ampliacion, retiro de escombros y basuras, etc.

Con el fin de detectar dafios que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las
estructuras, éstas serdn objeto de un moniforeo permanente para informar a la ANI y repararlos a
cuenta y riesgo del Concesionario.

Evaluacion de la resistencia: Las estructuras existentes se deberan evaluar utilizando como carga
el camion C-40-95 y los procedimientos establecidos en el Codigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes, segin estas normas sean modificadas de tiempo en tiempo. La evaluacion
deberd comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevard a conocer los datos
con los cuales se revisard el disefio de la estructura existente y se procederd a su refuerzo en caso
necesario.

Evaluacion de la durabilidad: Las estructuras se sujetaran a una inspeccion detallada para detectar
fisuras, carbonatacion, corrosién o cualquier otro signo que indique la posibilidad de reduccion
de su vida 1util. Se haran todos los ensayos requeridos para evaluar los deterioros y disefiar las
reparaciones o reforzamientos que eventualmente sean necesarios, como por ejemplo: ensayos de
permeabilidad, velocidad e intensidad de la corrosién, profundidad de la carbonatacion,
resistencia in situ de los materiales, ultrasonido, medicion de flechas y deformaciones,
vibraciones excesivas y radiografia de soldaduras en elementos metalicos para efectuar las
correcciones correspondientes.

Evaluacion de la estabilidad: A través de una inspeccion se verificaran las condiciones de
estabilidad del conjunto estructural, incluyendo aspectos relacionados con la socavacion.

Si como consecuencia de su andlisis e] Concesionario encuentra que alguna estructura tiene
probabilidad de colapso o de inestabilidad, a su cuenta y riesgo deberd intervenir mediante un
procedimiento idoneo para garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios
de la(s) via(s).

6.4.1 Inspecciones periddicas

Se debera considerar lo establecido en el Manual de Inspeccion de Puentes y Pontones del Invias
y las directrices que se indican, que deben formar parte del Mantenimiento de estructuras a partir
de la Fecha de Inicio. Se incluyen aspectos a revisar y especificaciones de estado y actuacidn:

Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberdn verificar trimestralmente, antes y
después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, posibles obstrucciones y sedimentaciones
que puedan reducir la seccion hidrdulica y por lo tfanto aumentar posibilidades de
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desbordamiento. Asi mismo, se debera garantizar el correcto alincamiento de los cauces para
evitar desviaciones y se prestard especial atencion a cualquier indicio de socavacion ;:,cnexai 0
localizada sobre cimentaciones de estribos y pilas.

Estado general del concreto

Presencia de fisuras. Se debera revisar la presencia de fisuras, y si existen, medir su espesor y
longitud; asimismo, se determinar4 si se trata de grietas activas (que se deben a sobreesfuerzos y
cuyo espesor aumenta). En cualquier caso, se deberd efectuar un estudio profundo para dilucidar
las causas que las producen y, en caso de requerirse, preparar un disefio para su reforzamiento o
reparacion. -

Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatacién. Toda pérdida de integridad
del concreto, como descascaramientos, roturas, o recubrimientos, debida a golpes o cualquier
efecto, debera ser reparada. Igualmente, toda parte de la estructura en la que haya evidencia de
carbonatacion o pérdida de la capacidad del recubrimiento para evitar la oxidacién del acero de
refuerzo, deberd ser reparada mediante una actividad de sancado adecuada, verificada por la
Interventoria.

Estado de las cimentaciones, asentamientos y socavacion
Estado de la carpeta asfaltica

Estado de las estructuras de concreto reforzado. Verificacion de fisuras, deflexiones,
carbonatacion y corrosion del acero de refuerzo, fisuras y dafios en la superficie, existencia de
aceros a la vista. :

Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberan ser mantenidos en perfecto
estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o degradacion deberd ser reemplazado.

Estado de apoyos metalicos tales como rétulas y balancines, etc. Deberdn ser mantenidos en
perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o funcionamiento defectuoso debera
ser reparado o reemplazado. :

Estado de las juntas de dilatacion. Las juntas de dilatacion deberan limpiarse periédicamente y
mantenerse en perfecto estado operativo. Toda junta que permita el paso del agua o cualquier otro
defecto deberd ser reparada o reemplazada por un tipo de junta adecuado, con la capacidad de
movimiento que requiera el puente y que garantice la estanquidad de Ja union.

Estado de los elementos de acero estructural, tales como barandas, vigas y columnas en celosia o
en alma llena, etc.

Verificacion de corrosion y/o pérdida del recubrimiento. Toda estructura metalica en la que se
compruebe pérdida del recubrimiento u oxidacion, deberd ser reparada total o parcialmente,
segum se requiera.

Si hay sospecha de una pérdida de la seccion estructural que comprometa su resistencia a la carga
con el factor de seguridad establecido por las normas, se debera investigar mediante mediciones y
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ensayos adecuados. Igualmente, si hay una pérdida significativa de recubrimiento, se debera
disefiar un sistema y un procedimiento de reforzamiento para los elementos afectados.

Todos los elementos afectados por pérdida de seccion, abolladuras, pandeo, carencia de pernos o
remaches, dafios en las soldaduias como fallas como fisuras, porosidad o socavacion, etc. ya sean
miembros o conexiones, que presenten dafios significativos, deberan ser reparados a satisfaccién
de la ANL

Cualquier falla estructural deberd ser investigada, Si el estudio concluye que la falla se ha
producido por sobreesfuerzos, deberian preparase los correspondientes estudios, disefios y
{rabajos necesarios para el reforzamiento de la estructura afectada, vy si es necesario se debera
suspender o limitar el trafico.

Los resultados de la inspeccion, incluidas sus conclusiones, se reportardn en el Informe Gerencial
Mensual, en el que asimismo se indicara si se requieren inspecciones mas detalladas para las que
se requieran ensayos, toma de muestras y mediciones en campo.

En caso necesario, ¢l cauce deberd rectificarse con el tipo de maquinaria apropiado, y se deberan
disefiar y construir las protecciones necesarias para evitar socavacion, desvio del cauce y erosion
de las riberas.

Las estructuras que presenten cabeceos o deslizamientos por empuje de tierras o fallas de la
cimentacion deberan ser recalzadas y restituidas total o parcialmente, segin se requiera para un
perfecto alineamiento final. En ese caso, se deberan claborar los estudios requeridos, disefiar y
construit los recalces, las protecciones y demas obras necesarias para el buen funcionamiento de
las cimentaciones de las estructuras.

Se deberan elaborar los estudios, disefios y obras requeridas para la correccién de fallas en las
estructuras debidas a la cimentacidén, tales como asentamientos excesivos, asentamientos
diferenciales u otros dafios.

Todos los procedimientos de reparacion, refuerzo, reemplazo o renovacion citados deberan tomar
en cuenta las limitaciones al trafico, y sus recomendaciones deberan ser sometidas a
consideracion de la Interventoria. Estas recomendaciones deberdn prever, entre otros, las
suspensiones o desviaciones de trafico necesarias y los procedimientos constructivos a utilizar en
cada caso, los cuales deberan ser previamente presentados y coordinados con la Interventoria
para su revision y comentarios.

Los productos y equipos usados en las reparaciones deberan estar certificados y se deberan
respetar los procedimientos recomendados por los fabricantes,

El Concesionario debera llevar un registro de las modificaciones y/o cambios efectuados en las
estructuras, para mantener actualizado el inventario de los puentes de acuerdo con esas
modificaciones, ampliaciones o refuerzos.

El Concesionario debera determinar la frecuencia de las evaluaciones de puentes y estructuras
considerando su obligacion de mantener ia integridad de la infraestructura y de cumplir con los
requerimientos fijados en los indices de desempefio aplicables.
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6.4.2  Proteccion de Usuarios cuando el Conductor pierde el control del Vehiculo

El Concesionario debe tener especial cuidado con las pilas, esiribos, aletas de los puentes y los
muros de contencion los cuales son considerados un riesgo cuando se encuentran dentro de la
zona despejada ypor lo tanto deben ser evaluados cuidadosamernte fos siguientes riesgos:

e [a probabilidad que la estructura cause lesiones graves a los ocupantes del vehiculo
cuando sea golpeada por éste.

e La probabilidad que el vehiculo errante o la propia estructura presenten dafios
significativos y costosas reparaciones.

e El riesgo que un vehiculo que choca el elemento comprometa la integridad estructural del
ultimo.

El Concesionario debera ¢jecutar disefios libres de obstaculos mediante }a colocacion de las aletas
y muros de contencion fuera de la zona despejada. Sin embargo, en las ocasiones donde una
estructura tiene que estar situada dentro de la zona de seguridad o zona despejada el
Concesionario debera proteger la estructura con un sistema de contencion vehicular adecuado.
Para lo anterior, deberé tenerse en cuenta los resultados obtenidos de la aplicacién de téenicas
para la definicion de medidas de intervencion para mejorar la seguridad vial, bajo el desarrollo
del SGSV.

6.4.3 Cuadro de periodicidades.

Las tarecas de Mantenimiento especifico que deberd desarrollar el Concesionario deberan
obedecer a un protocolo que deberd incluir y considerar las siguientes periodicidades de
mtervencion:

PA - Plurianual (cada varios afios)
- Anual (cada afio)

- Semestral

- Trimestral

- Mensual

- Quincenal

- Semanal

- Diaria

- Por tiempo de funcionamiento

TorozTS®»

Para las tarcas de Mantenimiento el Concesionario debera desarrollar una matriz donde se
considerardn todos los sistemas para la Operacién, sus elementos y su mstmmentaczon y las
periodicidades de Intervencion.

7 ANEXOS

Anexo 1: Fichas técnicas del Equipo a ser puesto a disposicion de la Policia de Carreteras

Revisd Aspectos Técnicos: Alex Samuel Wihiler Bautista — Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreterog 2 - Vicepresidencia

Estructuracion
Aprobd Aspectos Técnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez - Gerente - Gerenciz de Proyectos Carreteros 2 - Vicepresidencia Fstructurauén\géb
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(b)

(c)

(d)

(¢)

CAPITULO | Introducciéon

De conformidad con lo previsto en la Secciones 1.59 y 1.60 de la Parte General
del Contrato, el presente Apéndice conticne las especificaciones generales que
debera atender ¢l Concesionario para el desarrollo y presentacién de los Estudios
de Trazado y Diseflo Geométrico, los Estudios de Detalle, asi como para el
desarrollo de las Intervenciones. En consecuencia, el Concesionario deberd
cumplir con las especificaciones y/o normas técnicas que se indican en el presente
Apéndice al momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo
previsto en la Seccion 4.12 de la Parte General.

El cumplimiento de las normas y pardmetros que se establecen en este Apéndice
Técnico corresponden a las especificaciones minimas exigidas, las cuales no
excusan al Concesionario de la obtencion de los resultados establecidos en el
Apéndice Técnico 4 Indicadores.

r .

En el caso en que dos o mas normas y/o Especificaciones Técnicas de las listadas
en las Secciones del presente Apéndice establezcan condiciones diferentes para el
desarrollo de una misma obligacion a cargo del Concesionario, este deberd aplicar

| I(_) previsto en la Seccion 4.12 (¢} de la Parte General.

En el caso que exista contradiccion entre una norma nacional y una internacional
primara la norma nacional.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre [o previsto en este Apéndice vy los demds
documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General.

&
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2.1

(a)

CAPITULO Il Carreteras

Estudios v Disefios

In el desarrollo y presentacion de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Diseflo Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliguen
la Construccion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion de carreteras, el Concesionario
deberda cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1y
los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de
estas actividades, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el
siguiente listado,

(i) MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado
mediante Resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS.

(i) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante
Resolucion No.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.

(i) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante Resolucién No.
003482 de 2007 del INVIAS.

(iv) MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA
CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado
mediante Resolucion No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INVIAS.

(v) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio de
Transporte. : _

(vii MANUAL DE SENALIZACION ~ DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucion 4577 de 2009
del Ministerio de Transporte.

(vii) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD 'Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucién No 001384
de abril 20 de 20 10. '

(viii)MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante
Resolucion 000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

(ix) NORMAS DE ENSAYOS PARA CARRETERAS INV-07, adoptado
mediante Resolucion 03290 de 2007 del Ministerio de Transpotte.

(x) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS
CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO,
adoptado medlantc, Resolucion 000803 de 2009 del Ministerio de Transporte

(xi) METODOLOGfA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE
ESTUDIOS AMBIENTALES, expedida por el Ministerio de Ambiente,
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(b)

(©)

vivienda y Desarrollo Terrttorial conforme Resolucion 1503 del 4 de Agosto
de 2010.

(xi1) Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y

la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y

40066 de 2008

(xiii) Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el
decreto 2976 de 2010

(xiv) Ley 105 de 1993

(xv) Ley 1228 de julio 16 de 2008.

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de
cardcter internacional listadas a continuacidn:

(i) AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES. 1693,

(i) PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE ITIGHWAYS AND
STREET PAVEMENTS. 2011.

(iii) AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS. 2004
(iv) BUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1 y 2).

v) EUROCODEGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

(vi) BUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

(vii) BUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y
CONCRETO

Adicionalmente, el Concesionaric debera cumplir con las siguientes
especificaciones: '

(i) [CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante
el Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001,
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(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

{(vi} Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vil) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

(viii) Resolucién numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad.

(d) El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberdn desarrollarse
cumpliendo, como minimo, lo establecido por ¢l INVIAS para disefios Fase III,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que
obra como Anexo | del presente Apéndice.

2.2 Intervenciones

(a) Para ¢l desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con Ia
Construccion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion de carreteras, el Concesionario
deberd cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 y
los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al -
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de
este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las
identificadas en el siguiente listado. '

(i) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS adoptadas mediante Resolucién No. 003288 del 15 de
agosto de 2007 por el MINISTERIO DE TRANSPORTL, ademas de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan., '

(i) NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS,
adoptadas mediante Resolucion No. 003290 del 15 de agosto de 2007 por ¢l
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los documentos posteriores
que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(iii) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD
TECNICA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE
PAVIMENTACION adoptado mediante la Resolucién No. 000070 del 21 de
enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los
documentos posteriores que las actvalicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

(iv) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
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(b)

(©

2.3

(@)

CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio de
Transporte.

(v) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO

Iin caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de
cardcter internacional listadas a continuacion:

(1)  ASTM INTERNATIONAL en los codigos de Construecion,

(i) LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour I’estimation des
besoins de entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

(1ii) ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys. Designation D6433-03”, West Conshohocken, PA

(iv) SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & QUEIROZ C.A.V, “The international
road roughness experiment.”, World Bank, Techunical Paper Number 45,
Washington, 1986

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(1)) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante
el Decreto 1791 de 1996. _ _

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley

- 685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o dreas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional,

Reguerimientos a la terminacion de la Unidad Funcional

Como requisito para la suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional
respectiva, el Concesionario debera entregar los planos As Built v la memoria de
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Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

(b) Esta informacion deberd ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos. en la
Seccion 2.1 del presente Apéndice. é’

N
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3.1

(2)

(b)

CAPITULO I Puentes, viaductos y otras estructuras

Estudios v Disefiog- - -+ -

En el desarrolio y presentacion de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen
la Construccion, Rehabilitacion y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario debera cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con
la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean
obligatorias para la c¢jecucion de los estudios y disefios de este tipo de
Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el
siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995
(CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante Resolucion
3600 de 1996 del INVIAS,

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(i) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucidén No 1049 de 11 de
abril de 2013.

(ivy MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA 1A
REGULACION DEI, TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009
del Ministerio de Transporte.

(v) LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN RELACION
AL ESPACIO PUBLICO

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de
caracter internacional listadas a continuacion:

() AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary U.S.
Units, 4th Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO LRFD
Bridge Design Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO LRFD Bridge
Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.

(i) EUROCODIGO §: DISENO DE ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES.

(iiiy EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1 y 2).

(iv) EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

(v} EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO.

(vi) BUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y
CONCRETO.
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(d)

3.2

(a)

LA

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
especiflicaciones:

() CODIGO NACIONAL . DE LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(i) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante
el Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(vy GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR  VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

{vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio. : : '

(vii} Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o &reas de exclusidn, para las carreteras del sistema vial nacional.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los
Estudios de Detalle, junto su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, con lo establecido por el INVIAS para disefios Fase
111, como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros
que obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccion, Rehabilitacion y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario deberd cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con
la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucién de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero
sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1993
(CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante Resolucion
3600 de 1996 del INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(iiily MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 de 11 de
abril de 2013.
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En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores
¢l Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas fécnicas de
caracter internacional listadas a continuacién: :

(i) AASHTO LRFD Bridge Construction Speczﬁcations 2009  Interim
Revistons.

(i) American Standards for Testing and Materials — ASTM

(iii) American Concrete Institute - ACI

(iv) American Institute of Steel Construction — AISC

(v) Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE 10S RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAIL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(i) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante
el Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vil) Ley 1228 de 2008 por la cual se detmmman las fajas minimas de retiro
obligatorio o arcas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

3.3 Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(a)

(b)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional
respectiva, el Concesionario deberd entregar los Planos As Built y la Memoria de
Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacion deberd ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 3.1 del presente Apéndice.
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CAPITULO IV Taneles

Introduccion

La presente Seccién contiene las especificaciones y/o normas téenicas generales
obligatorias para el disefio y Construccion de las Intervenciones que comprendan obras
subterraneas de los Tuneles del Proyecto. Para efecto de esta Seccion el término Tinel o
Tineles debe entenderse como aplicable a el(los) tinel{es) previstos para este Proyecto.

Ll Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siemprc y
cuando los mismos cumplan como minimo con las especificaciones y normas {écnicas
obligatorias de disefio y Construccion de tineles sefialadas en este apéndice.

4.2  Estudios vy Disefios

(a)

(b)

Todos los trabajos de disefio de la obra civil y de los equipos electromecénicos,
sus sistemas e instrumentacion, se elaborardn de acuerdo con lo establecido en este
documento y con las ultimas versiones de las normas publicadas por las entidades
listadas a continuacién, al momiento de la presentacidén de la Oferta, y que sean
aplicables para el disefio y la Construccion de taneles, todas las cuales deberan ser
aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las especificaciones de
las diferentes normas:

(1) ICONTEC. Instituto Colombiane de Normas Técnicas.

(i) NTC 2050. Codigo Eléetrico Colombiano.

(iil) NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o
normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

() 1EC. International Electrotechnical Comision.
(i) IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.
{(ili} ANSI. American Nacional Standards.

(iv) CIE. Comité Internacional de Ituminacion.
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(v) NFPA. National Fire Protection Association.

{vi) RFC. Internet Request for Comments. Red Local.

(vii) TU-T. International Telecommunication Union — Series G, V, L, M, H, K, O.
(viii)) NTSC. National Television Standards Committee—Video.

(ix) ASTM. American Society for 'fes‘ting and Materials.

(x) ISA. Instrument Society of America..

(xi) ICEA. Insultad Cable Engineers Association, USA.

(xii) NEC. Nation_a_llElect'ric Code.

(xiil) NEMA. National Electric Manufactures Association.
(xiv}ISO. International Standards Organization.

(xv) PIARC. Permanent International Association Road Committee.
(xvi) FHWA. Federal Highway Administration.

(xvii) Directiva Europea 2004/54/CE.

(xviii) SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994,

(xix) American Institution of Steel Construction (AISC)

(xx) American Society of mechanical Engineers (ASME)

(xxi) American Wire Gage (AWG)

(xxit) American Welding Society (AWS)

(xxiii) Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-1990)
{xxiv) Deutsche Institute fir Normen (DIN)
(xxv) Under Writers Laboratories (UL)

(xxvi) RAS 2000
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(a)

(b)

(c)

(d

Alcance de Jos Estudios v Diseiios

El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de disefio y
Construccion, y asume toda la responsabilidad por las variaciones, moditicaciones
y ajustes que se requieran durante la Construccion y Operacioén del Proyecto.

Como resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico de los taneles, el Concesionario deberd entfregar un documento que
contenga las Especificaciones Técnicas particulares de Construccion para cada una
de las obras y equipos a instalar en los tineles, de acuerdo con la metodologia y
redaccion planteada para las Especificaciones Generales de Carreteras del
INVIAS.

El Informe Final Resumen de los Estudios y Disefios Definitivos para la
Construccion, deberd incluir como minimo una sintesis de cada uno de los
sigutentes vollmenes, incluyendo su alcance, las metodologias utilizadas, los
resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones formuladas, asi como
los planos, graficos y cuadros que faciliten la comprension del informe.

Los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico de un
tinel para carretera unidireccional deben cumplir con todas las caracteristicas
minimas consignadas ‘en esta Seccion y deben comprender metodologia,
resultados, calculos, planos, especificaciones, conclusiones y recomendaciones de
cada una de las dreas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen a
continuacion:

(i) Estudio de topografia.

(1 El informe final de los Estudios de Topografia, debe contener
como minimo una red de puntos (portales y brocales) amarrada
al Sistema Nacional de Coordenadas.

(2) La informacion tinal debe estar soportada sobré informacion que
posea el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y como
producto final esperado como minimo se entregard las carteras
de campo donde se haya consignado toda la informacién
topografica, planos de topografia a escala 1:1000 para
planimetria y 1:100 para altimetria.

(i) Estudio de disefio geométrico.
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2)

3)

“

En este volumen se describird la zona por donde atravesara el
Proyecto y los puntos geograficos que se van a vincular.

Se establecerdn los pardmetros. de disefio. geométrico, . sitios
criticos, zonas de falla de acuerdo con los resultados de los
estudios geoldgicos, geotécnicos, de sismica, También se
incluirdn los levantamientos topograficos para la localizacion
en su caso, de los pozos de ventilacion, dreas de fuentes de
materiales, zonas de disposicion de materiales sobrantes, entre
otros.

Se determinaran las caracteristicas de las secciones transversales
tipo de acuerdo con la geologia y la geotecnia, los anchos de
calzada, andenes, galibo minimo, nichos para parqueo de
emergencia y nichos de auxilio. A lo cual no podra ser
modificado salvo previa autorizacion de la ANI.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de
calculo se espera como minimo planos de:

s Ubicacidn geografica del Proyecto.
= Reducido del Proyecto. Se presentard a escala 1:10.000.

w  Planta — perfil de Construccion a escalas H: 1:2000 y V:
[:200 con el alineamiento y vertical del tinel, los elementos
de curvatura, ancho de calzada, andenes, nichos,
focalizacion de obras de drenaje y otros.

= Localizacién en planta- perfil con las respectivas carteras de
campo que deberdn contener el disefio geométrico detallado
de los Taneles y sus obras requeridas para la conexion.

(ii1) Estudio de geologia y geotecnia para tineles.

6y

2)

3)

Este Volumen deberd contener las memorias de calculo y planos
de los siguientes puntos como minimo:

Exploracion del subsuelo

a  Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se realicen.

= Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos como
complemento a los mencionados en ¢l numeral anteriot.

Geologia y Morfologia
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=  Recopilacion y andlisis de la informacién geoldgica basica de referencia
¢xistente,

*  Trabajo -de fotointerpretacidn - geolégica y geomorfolégica vy su
verificacion de campo.

= Levantamientos geolégicos de los portales y brocales y levantamiento de
informacion estructural complementaria,

®  Andlisis de los registros de niicleos de perforaciones.

= Marco geologico regional.

= Geomorfologia. |

= Estratigrafias.

¥ Geologia estructural.

=  Condiciones geologicas esperadas en la excavaéién de los tOneles y sus
instalaciones

Propiedades Geomecanicas de los Macizos Rocosos

»  Propiedades geomecanicas de las rocas en el drea de estudio.

»  Estimacién de los pal'ﬁlnelros geomecinicos del macizo rocoso.

Disefio del Soporté

»  Principios basicos.

= Tipos de comportémiento del ma'cjlzo rocoso.

= Caracterizacion del macizo rocoso.

= Definicion de tipos de terreno.

& Requisitos de soporte.

= Analisis de esfuerzos y deformaciones.

a Andlisis dé cunas potencialmente inestables.

= Aﬁélisis de situaciones especiales anticipadas durante la excavacion.

¢« Definicion de tipos de soporte.

Sectorizacion del tanel
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= Secforizacion geoldgica,
#  Sectorizacion geotéenica.
= Sectorizacidn por soporte.

Secuencia de Excavacion e Instalacién de Soporte para cada
Tipo de Terreno

«  Esqueina para cada uno de los tipos de terreno,
Instrumentacidn

= Para la medicion de las deflexiones de los soportes.

(iv) Estudio ventilacion, nichos y galerias

(D

Este volumen debera contener los estudios y disefios pertinentes
para la ventilacién nichos y galerias.

(v) Estudio hidrogeolégico, hidroldgico e hidraulico.

(B

@

(3)

4)

Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas
subterrdneas del macizo, su circulacién, su condicionamiento
geologico y su criterio de captacién, asi como la relacion
existente con el ciclo hidrolégico y su posible modificacion al
inicio y durante las obras.

A partir de los estudios de hidrogeologia ¢ hidrologia se deben
disefiar todas las estructuras necesarias para la captacion,
conduccion, tratamiento y disposicidén de las aguas subterraneas
y de escorrentia para minimizar la afectacion de los terrenos y
sus habitantes, ademds de los cambios en los regimenes
hidrologicos e hidraulicos de las fuentes de agua a las que son
dispuestas estas aguas.

Como producto minimo a entregar se espera:

= Caracterizacion hidrogeolagica.

= Caracterizacion de los ciclos hidrolégicos.

= Modelo hidrogeologico del macizo.

s Modelo del comportamiento. hidrologico e hidrautico de las fuentes de
agua receptoras de las aguas de infiltracidn.

Especificamente, en los tineles que los estudios de Fase II
hayan determinado que tienen una probabilidad significativa de
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afecciones al sistema hidrogeologico, el estudio a realizar

deberd tener en cuenta las siguientes especificaciones

adicionales:

*  Realizar un completo inventario de puntos de agua en la zona de
afeccion de Jos tineles, y complementar la toma de datos de tos puntos
de captacion de abastecimiento de agua potable v de otros
aprovechamientos realizados en Fase 11,

= Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos ejecutados
en Fase 1, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

= [n los sondeos se realizardn ensayos de tipo Lugeon para estimar la
conductividad hidréulica de las formaciones, y medida de niveles
fredticos.

=  Con la ayuda de todos los datos anteriores, se profundizari en la
definicién del modelo hidrogeolégico de los acuiferos afectados. Se
generaran unos modelos matematicos mediante ¢l cddigo MODFLOW-
2000, en los que se efectuardn simulaciones en régimen permanente o
transitorio, seglin se considere adecuado a cada tinel.

s Se deberd analizar el comporfamiento hidrogeoldgico de los niveles de
suelos superficiales y de la cireulacion de caundales por la zona no
saturada, especialmente en los tineles cortos. Esto ayudard a efectos de
establecer la relacion de interdependencia, si existiera, entre el macizo y
los diferentes puntos de agua de ladera, asf como a estimar con mds
precision los caudales de infiltracién de fos tineles cortos y de los
portaies.

s [El disefio presentado deberd definir una serie de seceiones tipo de
impermeabilizacidn del tinel, desde la mas ligera a la mas potente, v las
condiciones de aplicacion de cada una de estas secciones tipo, seglin lo
que se cncuentre durante fa ejecucion de la obra.

= En todo caso, el diseiio deberd contemplar el revestimiento completo de .

los tineles con concreto en masa o reforzado (segin los casos) a fo largo
de toda su longitud.

(vi) Estudio de impermeabilizacién, revestimiento y drenaje.

)

(2)

Con los resultados del estudio anterior se determinardn el
origen, volumen y puntos de afluencia de las aguas de
infiltracién al interior del tanel, a fin de disefiar Ia
impermeabilizacion y el revestimiento de los Ttneles y
garantizar de esta manera las condiciones de impermeabilidad
de los tuneles del Proyecto, de tal manera que los equipos y
demds instalaciones al interior de los tineles no se vean
afectados por dichas aguas y de esta manera garantizar
segutidad y comodidad a los usuarios de los mismos.

Entre los conceptos minimos a tener en cuenta para el disefio de
la impermeabilizacion, revestimiento y drenaje de los taneles
estan la captacion, conduccion, tratamiento y disposicion de las
aguas de infiltracion, asi como la captaciéon, conduccion,
tratamiento y disposicion del agua en la superficie de la via y de

Pagina 17 de 38

o

gt

e,



&)

4)

liquidos provenientes del derramamiento por conduccion de
sustancias peligrosas al interior del tinel.

Los disefios deberdn garantizar facil accesibilidad a.aquellas
obras e instalaciones del sistema de drenaje que requicran
Mantenimiento rutinario y periddico.

Como productos a entregar se espera como minimo:

» Disefio de los sistemas para la impermeabilizacién en todas
sus fases (primaria, intermedia, principal o posterior).

= Disefio estructural para la impermeabilizacion y revestimiento
y su téenica constructiva.

» Las caracteristicas técnicas y de resistencia de los materiales
empleados.

« Sistema de drenaje para aguas de infiltracion.

*+ Sistema de drenaje para aguas del lavado de los taneles y para
derramamiento de sustancias toxicas e inflamables,

* Sistemas de tratamiento de las aguas tanto de infiltracion,
como de lavado y derramamiento de sustancias peligrosas

(vii) Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacion, energfa y bombeo
durante la Construccidén

M

@)

()

(4)

Dentro de los disefios ¢l Concesionario debera considerar los
requerimientos de ventilacidn, iluminacion, energia y bombeo
durante la Construccion de los Ttneles, para lo cual debera tener
en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la ventilacion se deberd estimar la produccién de gases
contaminantes y polvo gencrados por la operacion de la
magquinaria de construccidn, la quema de explosivos en el frente
y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de
establecer el tipo y requerimientos de la ventilacién en el frente
y a lo largo de los tuneles y su eficiencia a lo largo de la
Construceion.

Para la Energia ¢ lluminacién se deberd estudiar, analizar y
definir los requerimientos de potencial eléctrico necesario para
abastecer el sistema de ventilacion, iluminacidon y demads
elementos eléctricos de los tineles. Para esto se deberd estudiar
las diferentes fuentes de abastecimiento de energia que
satisfagan las necesidades del proyecto.

Para el bombeo de las aguas de infiltracién durante la
Construccion, se debera estudiar y disefiar el sistema de
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evacuacion, tratamiento y disposicion final de las aguas
provenientes de todos los tineles y obras subterraneas.

(5) Como productos a enfregar se cspera como minimo:

»  Las Memorias de clculo de todas las redes disefiadas.

= Planos de despiece escala 1:50.

= Plano de localizacién general escala 1:1000.

= Recomendaciones para la  adecuada instalacién, funcionamiento,
Mantenimiento ¥ Operacion de todos los sistemas descritos en el
presente volumen.

(viii) Estudios y Disefios de las instalaciones electromecénicas, de los centros de
control y edificios auxiliares -

(1) El Informe Final de los Estudios y Disefios de las instalaciones
electromecanicas y de equipos de control para la operacion,
debe contener como minimo los aspectos generales y los
parametros de disefio y construccidn para los sistemas que se
operaran a partir de los centros de control Qinicos para el sistema
de tuneles, mediante un sistema de supervision y adquisicion de
datos (SCADA).

(2) Cada uno de los sistemas tendra criterios minimos de disefio que
se describen a continuacion:

s Sistema de iluminacion,

= Sistema de deteccion y extincion de incendios.

= Sistema de ventilacién.

a  Sistema de suministro de energfa.

»  Sistema de auxilio S.0.S.

a  Sistema de control de trafico.

s Sistema de circuito cerrado de television, que debera garantizar cobertura
visual de 100% en cada tubo de tanel.

= Sistema de comunicaciones.

= Sistema de avisos alfanuméricos.

= Un sistema de control, supervision y adquisicion de datos.

(ix) El Concesionatio debera entregar para este volumen todas las memorias de
caleulo de las estructuras y equipos discfiados, los planos generales y de
detalle para Construccién e instalacion, y estudios definitivos de acuerdo con
las obras y sistemas requeridos para la Operacion. Igualmente, la relacion
completa de las norimas técnicas empleadas y que cumplen cada uno de los
disefios elaborados.

(x) Estudio para ¢l Disefio del Pavimento de los Tuneles

(1) Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el estudio y
disefio de la estructura del pavimento de los Tineles son:
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(2)

v Geologia.

s Topografia.

a  Suelos y materiales.

= Drenaje y sub-drenaje.

v Transito (TPD).

* Disefio de pavimento en concreto, conuna vida (til de 20 afios.

El Concestonario entregard como minimo:

= Memorias de los célculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito.

v Planos de las secciones transversales de los tuneles y sus nichos con las
especificaciones def pavimento recomendadas.

= Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterraneo vy
Mantenimiento del mismo.

«  Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

*  Programa de Mantenimiento para el pavimento.

4.4  Requisitos minimos particulares para Disefio, Construccidn v Operacion

(a)

Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacién se
establecen otros requisitos minimos particulares para ¢l disefio y la Construccion
de las obras y Operacion de los Tuneles, los cuales atienden a estandares,
metodologias y procedimientos internacionalmente aprobados.

(i) Andenes y Ductos para Cableado

(D

El ancho del andén construidos sobre los cdrcamos que albergan
los ductos para los cables de energia, la tuberia contraincendio,
cableado de control y otros ductos de servicios. El disefio de
estos cdrcamos debe tener en cuenta el proceso constructivo y el
espacio requerido para estos ductos, deben ser de concreto
hidraulico y se deben disefiar como minimo para soportar la
carga impuesta por un camién grande de dos ejes (C2 G),
deberan cubrirse con placas fabricadas de un material resistente
de tipo metalico o fibra de vidrio con una resistencia minima de
80 kN, las cuales deben poder ser retiradas facilmente para
realizar labores de Mantenimiento.

s Nichos para parqueo de emergencia,

s Nichos de auxilio (5.0.8.).
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Nichos contraincendios.

Salidas de emergencia peatonales,

Acceso de los servicios de emergencia.

Nichos para instalaciones eléctricas,

Tanque de almacenamiento de agua contraincendios.

Sistema de tratamiento de agua residual.

(i) Impermeabilizacidon

)

2

3)

El tinel contard con un sistema de impermeabilizacion que
garantice que la calzada y las canalizaciones eléctricas del tinel
estén siempre secas, evitando la posibilidad de flujos, goteos,
etc, que pudieran afectar a la circulacion de los vehiculos o al
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, mecanicas o de
comunicaciones.

El disefio detallado analizard y valorard la conveniencia de
diferentes sistemas de impermeabilizacidn, de acuerdo con las
conclusiones del Estudio Hidrogeologico correspondiente. De
manera general, los tineles deberan tener una barrera
impermeable entre ¢l soporte primario y el revestimiento
definitivo y, adicionalmente, podra ser necesario realizar
inyecciones u otros tratamientos para reducir el caudal de
infiltracion, segin se determine.

En caso de que las aguas afloren por el piso, ¢éstas deberan ser
conducidas hacia el sistema de drenaje de agua subterranea. De
acuerdo con el Estudio Hidrogeoldgico, en ciertos sectores del
tinel podra ser necesaria una impermeabilizacién completa de la
seccion, incluso en solera. En tal caso el revestimiento de
concreto se dimensionard para resistir las cargas hidraulicas
correspondientes.

(ii1) Soporte Primario

(H

FEl soporte primario debe ser disefiado para estabilizar la
excavacion subterrdnea, evitando las inestabilidades en las
paredes de roca y limitando los movimientos por debajo de los
valores que se hayan predeterminado para el tipo de roca/suelo
esperado y encontrado durante toda la etapa de Construccion,
dependiendo de la profundidad.
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3)

(4)

Los esfuerzos y deformaciones en ¢l soporte primario y el
desarrollo de zonas de falla en la roca/suelo alrededor, deben ser
determinados para cada etapa de la Construccion, tanto a corto
como .a largo plazo. La situacion a largo plazo. se. debe
considerar como el periodo entre la excavacidn y la colocacion
del revestimiento definitivo, debe asumirse que no serd menos
de 1 afio.

El soporte primario de los tuneles excavados en roca deberd
componerse de concreto lanzado adictonado con fibra metalica
y/o sintética, malla electrosoldada, pernos y arcos en acero,
segun las condiciones geotécnicas requeridas para las
estructuras subterraneas y con el diseiio correspondiente que el
Concesionario debera presentar en detalle en cada seccion del
soporte, acorde con cada tipo de terreno cstablecido en sus
disefios geotécnicos.

El Concesionario presentard un disefio para la e¢jecucion de los
tineles en suelos residuales, suelos sueltos y rocas
descompuestas (saprolitos), en los que serd preceptiva la
cjecucion de la excavacién en fases y la adopcidon de las
medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la
excavacion (tanto de las paredes como del frente) y minimizar
los asientos superficiales.

(iv) Revestimiento Definitivo

()

(2)

AP

La utilidad de los estados limites de agrietamiento, los limites de
esfuerzos y el estado Oltimo de ruptura deben ser analizados
para el disefio del revestimiento definitivo. El revestimiento
definitivo deberda construirse de concreto convencional o
concreto lanzado con un espesor tal que garantice la estabilidad
geotécnica y estructural, asi como su impermeabilizacion
durante la vida util de los tineles. Se requiere la construccion de
un revestimiento definitivo en todo caso, sin tener en cuenta el
método de excavacién aplicado ni el tipo de soporte primario
utilizado.

El revestimiento definitivo deberd tener la funcion de soporte
permanente de los tineles, debe estar hibre de infiltraciones y
una superficie uniforme que cumpla con los requerimientos de
acabado de acuerdo con las especificaciones de construccién y
debe tener un coeficiente de resistencia menor en relacién con
los ductos de ventilacion. Las caracteristicas de acabado del
revestimiento seran definidas en los pliegos de construccion a
desarrollar durante el Estudio de Detalle.
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(v) Recubrimiento

() . Las paredes laterales de los tineles deben ser recubiertas con
una pintara clara, reflectiva, no intensa compatible con la
efectividad de la luz, o con un enchape que cumpla la
efectividad de la luz, o con otro material de igual o mejores
condiciones. Igualmente, podrd utilizar en los concretos del
revestimiento cementos blancos. Sea cual sea el recubrimiento a
utilizar este debe poseer todas las facilidades de limpieza y debe
cumplir con una duracidn minima de 5 afios antes de su primera
Intervencién por Mantenimiento periddico. El recubrimiento
debe ser resistente al lavado mecanico del tanel, debe ser
aplicado estrictamente de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

(2) La superficie del concreto debe ser tratada previamente segin
las normas para este tipo de recubrimientos.

3) Il recubrimiento debe ser antinflamable y no producir ningin
tipo de gases en caso de un incendio.

(vi) Sistema de Drenaje del Thnel

(1) Como los Ttneles seran disefiados con un sistema impermeable,
el agua subterrdnea debe entrar al funel Umicamente por las
tuberfas laterales de drenaje y no debe aparecer en la superficie
de la via. El sistema de drenaje de aguas en la superficie de la
via debera considerar las aguas procedentes de lavado de los
tineles como las que entran a éste por los portales.

(2) Adicionalmente, el sistema de drenaje de la via debe recibir
cualquier tipo de liquido proveniente de derrames accidentales.

(3) Todos los elementos para la  conduccién, {ratamiento y
disposicién deberan ser disefiados bajo la normatividad
consignada en el RAS-2000 y para el cumplimiento de la
normatividad ambiental de vertimientos.

Q) El disefio del drenaje del agua en la superficie de la via, debe
considerar las condiciones de Mantenimiento eficiente de los
canales de drenaje (cdrcamos) durante el tiempo de Operacion
del tumel, para lo cual deberan disefiar obras de facil
Mantenimiento,
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(a)

(b)

(1) Con respecto a los Taneles, se deben proveer e instalar los
siguientes servicios y cables:

= Cables para suministro de electricidad.

= (Cables eléctricos para la supervision y control del tinel.
s Cableado de deteccion de incendios.

o Cable radiante.

# (Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.
& Otros cables.

(2) Los servicios para terceros no son permitidos en el tinel. Todos
los servicios y cables deben ir a través de ductos y/o bandejas
portacables que deben estar debajo de los andenes cubiertos por
tapas de fécil retiro por los técnicos de mantenimiento.

3) Los cables a instalar en el tinel deberan ser blindados contra

roedores y resistentes a altas temperaturas y apantallados en la
medida que el disefio y las normas asi lo requieran.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccién, Rehabilitacion v /o Mejoramiento de tineles, el Concesionario
deberd cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Téenico [y
los manuales y/o normas técnicas que-de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento. de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de
este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, a las identificadas
en el siguiente listado,

El Concesionario estara obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o
normas técnicas de cardcter internacional listadas a continuacion:

(i) Technical Manual for the Design and Construction of Road Tunnels — Civil
Elements, AASHTO, 2010.
(i) Suggested Methods for Rock Bolt Testing, International Society for Rock
Mechanics, 1974,
(i) American Concrete Institute (ACI):
s ACI506R-05, Guide to Shotcrete
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s ACI 506.2-95, Specification for Shotcrete
s ACI 506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete
s ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground Shotcrete

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) Excavacion y sostenimiento de los tuneles

La excavacion de los tineles y fa Construccion del sostenimiento primario se
realizaran de forma gue, en todo momento, se garantice la estabilidad de la
excavacion y se eviten las deformaciones excesivas que pudieran afectar a la
superficie. La ejecucion de los taneles deberd seguir las especificaciones que se
detallan a continuacion:

(1 La - excavacion se realizard ~por fases, cuyo ndmero vy
dimensiones dependerdn de las caracteristicas del terreno, segiin
se haya definido en el disefio detallado del tanel. Como minimo
se excavaran dos fases. El imicio de la excavacion de la segunda
o posteriores fases no se realizara hasta que en la fase anterior el
sostenimiento primario esté completamente colocado y las
deformaciones estabilizadas.

(2) La longitud de excavacion méaxima en la primera fase, sin
colocar el sostenimiento primario, se limitard a 4 m en rocas de
buena calidad y a 1 m en suelos residuales. En cualquier caso, la
longitud de pase serd funcion de la litologia de excavacion, de la
calidad geomecénica de la roca y de la profundidad, siempre de
acuerdo con las recomendaciones incluidas en el Estudio de
Taneles. Después de la excavacion, se colocara el
sostenimiento primario lo mds rapidamente que sea posible, a
fin de limitar las deformaciones del tinel y evitar posibles
inestabilidades. Fl Concesionario dispondra en obra en todo
momento del acopio de materiales necesario para hacer frente a
una inestabilidad del tinel en el caso de que ésta se produjera.

(3) El Concesionario llevard un registro geomecdnico continuo, en
cada avance de la excavacidn, del terreno que aparece en el
frente de excavacién. Este registro deberd contener, entre otra, la
siguiente informaciéon minima: situacion (PK), litologia,
estructura del macizo, fracturacién y alteracion, presencia de
agua, indice de calidad del macizo RMR o GSI y levantamiento
geologico del frente. Este registro formara parte de la Memoria
de Construccion que se entregard a la Administracion a la
finalizacion de las obras.
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4)

)

(6)

(7

(8)

Si la excavacion se realiza mediante perforacion y voladura, el
Concesionario deberd contar con el equipo necesario para
realizar mediciones de . las vibraciones producidas en la
superficic por las voladuras. El disefio de la voladura se
realizara de forma que se garantice un nivel de vibraciones
suficientemente reducido en superficie, en funcién de las
condiciones del tanel, de la proximidad de edificaciones u otras
construcciones, etc. La medicién de vibraciones en los puntos
mds sensibles se realizard de forma sistematica en todas las
voladuras.

El tinel contard con un sistema de instrumentacién geotécnica,
que sc habrd definido en la etapa de disefio detallado. La
gjecucion de un tramo de tinel requerird la colocacion previa de
los instrumentos de mediciéon previstos en superficie
(inclinémetros, piezémetros u otros). En lo referente a los
instrumentos colocados en el interior del tinel {convergencias,
extensometros u otros), ¢stos se colocaran lo més répido posible
tras la excavacion.

El Concesionario llevard un registro continuo de las medidas de
la instrumentacién colocadas en el interior del tinel y en la
superficie. Estas medidas se realizaran de forma diaria hasta la
estabilizacion de las lecturas o, en cualquier caso, siempre que la

- zona de trabajos esté situada a menos de 150 m de la situacion

del instrumento. El registro completo de las medidas formara
parte de la Memoria de Construccién que se entregara a la
Administracién a la finalizacién de las obras.

En cada pase de excavacion, el Concesionario analizard la
informacién disponible (levantamiento geomecanico del frente,
lecturas de la instrumentacién, ete.) a fin de determinar el tipo
de sostenimiento primario que se aplicard en el tinel en los
sucesivos avances, de entre los tipos de sostenimiento que se
hayan definido previamente en ¢l disefio de detalle del tinel.

El Concesionario. dispondra en el interior del tinel de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y las adecuadas
condiciones de trabajo de los operarios, tales como iluminacion,
ventilacion, equipos personales de seguridad, etc. Se tomarén las
medidas necesarias tendentes a garantizar la seguridad de los
operarios en relacién con el movimiento de la maquinaria
pesada.

(ii) Afecciones al sistema hidrogeoldgico
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En los tuneles que los estudios de Fase Il hayan determinado que tienen una
probabilidad significativa de afecciones al sistema hidrogeologico, durante la

tendentes a evitar dichas afecciones:

(1)

@)

(3)

)

)

(6)

(7

®)

Complementar y actualizar el inventario de puntos de agua y de
aprovechamientos realizado en la fase de Proyecto, incidiendo
con todo el detalle posible en la zona de portales de los tineles.

Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos
gjecutados, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

Colocar estaciones mefeoroldgicas que permitan medir las
precipitaciones, temperaturas, horas de sol, evapotranspiracion
potencial, etc., durante el periodo de ejecucion del tinel.

Obtener muestras de agua y realizar ensayos quimicos para
conocer su composicién. Estos datos servirdn para comparar los
resultados con los obtenidos sobre muestras obtenidas una vez
terminado el tunel y en fase de explotacion,

Perforar y colocar una red de piezéometros en los puntos que
haya definido el Proyecto constructivo. Estos piezdmetros
servirdn para controlar la evolucion del nivel fredtico durante la
excavacion del tinel.

Medir los caudales de infiltracion al tanel durante la
Construccion. Estos datos ayudaran a calibrar los modelos de
calculo transitorio. Igualmente, se debera llevar un control
exhaustivo de la presencia de agua a lo largo del tanel, para
definir posteriormente los tramos en que se aplicard cada una de
las secciones de impermeabilizacion y drenaje (o tratamientos)
que haya definido el Proyecto constructivo.

Los modelos MODFLOW realizados en la fase de Proyecto se
iran actualizando y calibrando conforme avanza la excavacidén
del tanel, incorporando los datos obtenidos con la
monitorizacion de los piezometros instalados, con la medida de
caudales en el tGnel y con los datos geomecanicos que se
encuentren en el frente de excavacion.

En el caso de que se haya estimado posible que se produzcan
asientos en superficic que afecten a edificaciones, se debera
colocar una instrumentacién en dichas zonas tanto superficial
(hitos de control de asientos) como profunda (inclindémetros,
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4.6

(a)

(b)

)

(10)

(1D

piezometros). Durante la ejecucion de las obras se debera
utilizar esta instrumentacion para medir los asientos producidos,
y actuar en el caso de que se rebasen unos umbrales admisibles.

Se deberan realizar pruebas a escala real de la eficacia de las
inyecciones para impermeabilidad del terreno, en el caso de que
se hayan considerado en el disefio.

Una vez excavado el tunel, y antes de la ejecucion del
revestimiento  definitivo, se deberd tramificar el tunel vy
determinar las zonas o tramos en los que se colocara cada una de
las secciones de impermeabilizacidén que se hayan definido.

Se controlara adecuadamente el procedimiento de ejecucion de
la lamina plastica de impermeabilizacidn, o de imprimaciones o
membranas proyectadas de forma que se garantice el que las
soldaduras quedan correctamente ejecutadas y que la ldmina no
sufre rasgaduras u otros dafios que permitan la entrada de agua
al interior del timel.

Requerimientos al Final de la Etapa de Construccion

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional
respectiva el Concesionario debera entregar los Planos As Built y la Memoria de
Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 4.2 del presente Apéndice.

A
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CAPITULO V Otras especificaciones y normativas aplicables a sistemas y equipos

5.1 Equipos
(a) Los equipo de construccidn generan desechos de aceite y el manejo estos desechos

deben ser dispuestos segin DECRETO 4741 DE 2005 que reglamenta
parcialmente la prevencion y ¢l manejo de los residuos o desechos peligrosos.

(b Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

{(c) Norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones
contenidas en la normatividad ambiental vigente para los vehiculos cisterna que
suministran en obra el combustible a la maquinaria de construceion.

(d) PMIT-5.3-17. Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

(e) Guifa de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 2011.

5.2  Sistema Inteligente de Transporte (1TS)

Para ¢l desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el
Concesionario deberd cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas 1ecnlcas
que se listan a continuacion:

(1)  El sistema Eléctrico y el sistema de tierra debe cumplir lo consagrado en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléetricas — RETIE y seguir las

_ recomendaciones del Codigo Eléctrico Colombiano.

(i) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Resolucion 41 Oldo diciembre
28 de 2004

De Caracter Internacional:

(iii) NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204, sobre el
Sistema Inteligente de Transporte.

(iv) LaFibra Optl(,a a instalar con el objetivo realizar la Infraestructura central de
Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendacion ITU-T G.652d, con
un minimo de cuarenta y ocho (48) hilos.

(v) Las caracteristicas y especificaciones de la fibra dptica deben cumplir con las
recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie (G.900, aplicables y pertinentes
en relacion con la red de transporte y fibra optica.

Otras Especificaciones:

(vi) Los sistemas de gestion deben cumplir con el modelo de arquitectura fisica,
funcional y de informacién, Recomendacion UTT-T M.3010.
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(vii) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las

recomendaciones de la norma EIA/TTA 568A.

53 SEGURIDAD VIAJL

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario debera
cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a
continuacion:

(a)

(b)

(c)

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ViAL 2011-2016, adbptado mediante la
Resolucion 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION
DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE
COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009 del Ministerio de
Transporte.

METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL
DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No 001384 de abril 20 de 2010.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas
técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

(a)
(b)

I1SO 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD
DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento Europeo y del

Consejo, sobre GESTION DE LA SEGURIDAD DE  LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

&
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(a)

(b)

(c)

CAPITULO VI Sistemas de gestion de la seguridad y gestién integral

Sistema de pestion de la sepuridad vial - - -

El Concesionario debera estructurar y aplicar un sistema de gestion de la seguridad
vial — SGSV, que le permita la identificacion, evaluacion y priorizacion de los
peligros que puedan afectar los distintos usuarios del Proyecto, de tal manera que
se puedan poner en marcha medidas de Intervencion apropiadas para reducir el
riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible.

Iiste sistema se deberd incorporar para todas las Etapas del Contrato un enfoque
organizado para la gestion de la seguridad vial, por medio del cual se establece la
estructura organizacional, se identifican las responsabilidades del Concesionario,
los documentos de politica y los procedimientos para la gestion efectiva de la
seguridad vial.

Para lo anterior se deben tener en cuenta los lineamientos que se describen en las
secciones siguientes. :

(i) Estrategias del sistema de gestion de la seguridad vial: El SGSV debera
desarrollarse aplicando los métodos que se describen a continuacion de
acuerdo con las caracteristicas particulares de cada unidad funcional.

(1)  Método reactivo: Responde a los aconiecimientos que ya ocurrieron,
como los accidentes de trdnsito.

(2) Método proactivo: Busca activamente identificar los riesgos
potenciales para los distintos usuarios de la via concesionada.

(3)  Método predictivo: Analiza los resultados de procesos de monitoreo,
control y seguimiento del sistema y su entorno para identificar los
problemas potenciales futuros.

(ii) Técnicas para la definicién de medidas de Intervencién para mejorar la
seguridad vial,

(1 Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general,
cualquier accion para mejorar la seguridad vial que implemente
el Concesionario, deberan realizarse utilizando in concepto de
vias seguras y en consideracion con los efectos producidos por
la entrada y salida de vehiculos y personas a la carretera, asi
como con la atencidon de las victimas en el evento que ocurran
accidentes de transito.
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(4)

A partir de esta concepcidn, el objetivo de las Intervenciones y/o
Obras de Mantenimiento son la creacidén de un sistema que
ofrezca seguridad, por lo que se requiere enfatizar en las
caracteristicas de proteceion que la infraestructura debe brindar
a los usuarios.

Para el cumplimiento de los Indicadores de seguridad vial y la
gestion de la seguridad vial en las vias concesionadas, el
Concesionario debera realizar Intervenciones que modifiquen
las condiciones de las vias y reduzean la accidentalidad vial. En
el caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o Obras
Adicionales, el Concesionario debera verificar periddicamente
que con ellas se cumplen con los estandares de seguridad vial y
se reducen riesgos potenciales.

En la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera recurrir a
las siguientes técnicas o brindar su apoyo en las mismas, segin
correspondan a acciones reactivas o proactivas:

= Auditorias de Seguridad Vial —~ ASV: Las auditorias de
seguridad vial (ASV), corresponden a la aplicacion de
métodos sistematicos con fines preventivos, que permiten
verificar no solo ¢l cumplimiento de todos los estandares de
la seguridad de las vias y su entorno, sino verificar si alguno
de los estdndarcs en particular y en casos especificos no da
suficiente seguridad a los usuarios y pueden constituirse en
riesgos potenciales. Las ASV serdn implementadas durante
la ejecucion del Contrato, en especial, durante la revision
por parte de la Interventorfa de los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico y los Estudios de Detalle,

& Inspecciones de Seguridad Vial: Las inspecciones de
seguridad vial (ISV) seran realizadas por el Interventor con
profesionales independientes y expertos en el tema, como
parte de la gestion de seguridad vial en carreteras y
corresponde a una herramienta proactiva de evaluacién
sistematica para identificar los riesgos o peligros en el
transito, relacionados especialmente con las sefiales de
transito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y sugerir
medidas correctivas. Las ISV estdn basadas en listas y
procedimientos de chequeo se desarrollardn sobre vias en
Operacion. Se realizaran periddicamente, dependiendo del
aspecto que se vaya mspeccionar.
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Analisis de tramos de concentracion de accidentes —
(ATCA) :El analisis de tramos criticos de accidentalidad por
transito es una técnica reactiva para la gestion de la
seguridad vial que debe realizarse por lo menos una vez
cada afio. Los tramos criticos de accidentalidad vial son
tramos donde se espera un alto namero de accidentes, que
tiene como resultado factores locales de riesgo. Estos
espacios se identifican en términos del nimero de accidentes
reportados, pero preferiblemente por el nmimero de
accidentes esperados. En el caso en que se impongan
Deducciones a-la Retribucion en razon a los Indicadores
relacionados con la seguridad vial, ¢l Concesionario deberd
realizar los ATCA que sean indicados por la Interventoria.
Cada uno de los ATCA comprenderda los siguientes
elementos:

s Recoleccion de informacion sobre la via, el transito y
los accidentes.

e Division de la via en puntos y tramos.

e ldentificacion y calificacién de los espacios criticos
(puntos y tramos peligrosos).

e Analisis tedrico y en campo.

Elaboracion de la propuesta de Intervencidon o

tratamiento.

Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.

Priorizacion de los proyectos y espacios de tratamiento.

Implementacion y operacion del {ratamiento.

Post-evaluacién antes después de los efectos de la

Intervencion.

e Para la realizacién del ATCA, se requieren registros
sobre los accidentes ocurridos, y datos sobre los
voliimenes de transito, el disefio de la via y el entorno.

@ @ @ 2

Estudio de comportamiento de log usuarios: Como parte del sistema de
gestion de la seguridad vial, el Concesionario estd obligado a disponer
de metodologias de evaluacidn del comportarniento de los usuarios y de
las causas que originan los comportamientos de las personas dentro de la
via,

(iii) Sistema de monitoreo, control y seguimiento

(N

Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar un
sistema de monitoreo, control y seguimiento para medir los
efectos de las medidas correctivas aplicadas, hacer seguimiento
a la programacion de actividades y a controlar la ejecucién de
los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones y
recomendaciones de Intervencion.
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(2) El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de
alerta temprana sobre los cambios en las condiciones de
seguridad vial en el Proyecto. e

(iv) Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial

(1 A partir de los registros nacionales, el Concesionario debera
conformar un registro de accidentes georreferenciado para el
Proyecto, indicando todas las caracteristicas asociadas, que
permitan la realizacion de los analisis para establecer las causas
que los originan, su relacion con la infraestructura y faciliten la
definicién de medidas de Intervencion.

(2) Este registro es la base fundamental del proceso de monitoreo,
las variaciones que muestren sintomas de empeoramiento de las
condiciones de seguridad vial deben disparar las alarmas de
alerta para que se tomen medidas correctivas.

3) El Concesionario debera contar con un registro de las
infracciones que frecuentemente cometan los usuarios de la via,
que deberd ser actualizado mensualmente, a fin de identificar
conductas que se puedan converlir en un riesgo para la
operacién de transito y ftraducirse en accidentes, como por
ejemplo ¢l exceso de velocidad o el transito en contravia y
tomar las acciones preventivas necesarias.

(v} Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

(H En el marco del SGSV el Concesionario deberd crear
mecanismos para tecibir por parte de los usnarios de la via, los
habitantes de pasos urbanos y poblaciones vecinas y de la
comunidad en general las percepciones en materia de seguridad
vial y sobre los riesgos que los usuarios cotidianos perciben. El
Concesionario debera procesar la informacion e incluirla en los
analisis que hacen patte del propio SGSV para las acciones de
Mejoramiento a que haya lugar.

(2) - Bl Concesionario deberd realizar el andlisis de las
recomendaciones de los cuerpos encargados del control del
transito en la via y para la ejecucidon del método proactivo para
la gestion de la seguridad vial.

(vi) Gestion del Riesgo: en materia de seguridad vial

G
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(1)

(2)

Ll SGSV debe estar basado en la gestion de los riesgos a que
estan expuestos los usuvarios de la via y pobladores vecinos, de
sufrir accidentes de transito, para lo cual es necesario tener en
cuenta los siguientes conceptos: L R
* Peligro: Condiciéon u objeto que potencialmente
puede causar lesiones al personal, dafios al
equipamiento o estructuras, pérdida de material, o
reduccion de la habilidad para desempefiar una
funcion determinada. Fundamentos del peligro:

e Entendimiento de los  peligros
(naturales, técnicos, econdmicos).

o Identificacion de los peligros (factores
de disefio, humanos, organizacionales)

e Analisis de los peligros (identificacion
peligro  genérico, componentes y
consecuencias especificas,

e  Documentacién de los peligros

o Consecuencia: Resultado potencial de
un peligro

e Riesgo: Es la evaluacion de fas consecuencias de un peligro,
expresada en términos de probabilidad vy severidad,
tomando como referencia la peor condicién previsible.
Fundamentos del riesgo;

e (estion del riesgo: término genérico que engloba Ja
evaluacién y mitigacion de los riesgos en el transito
que afectan la seguridad vial como consecuencia de
los peligros que amenazan al usuario de la via,
llevindolo en la practica, a un nivel tan bajo como
sea razonablemente posible.

o Probabilidad del riesgo,

¢  Severidad del riesgo.
e Indiceftolerabilidad del ricsgo.

e Confrol/mitigacién del riesgo.

Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente partiendo

de una regién no tolerable, en la cual el riesgo es inaceptable en

cualquier nivel, una region tolerable, el donde el riesgo es

aceptable basado en la mitigacion, por lo cual se requiere un
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andlisis de costo beneficio, y finalmente una regién aceptable en
la que el riesgo es aceptable tal como existe.

En la regidn tolerable se aplican las téenicas de gestion del
riesgo en la medida que se introduzcan medidas de mitigacion.
Se busca llevar el riesgo a un nivel tan bajo como sea
razonablemente posible en la préctica.

En la grafica se muestra ¢l diagrama de proceso para la gestion
del riesgo propuesto para ser ejecutado dentro del Sistema de
Gestion de la Seguridad Vial de la via concesionada.

Figura |- Diagrama de la gestion del proceso

(vii) Constitucion del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial

(L

2)

El Sistema de Gestion de la Seguridad Vial estard integrado por
los mddulos que se describen a continuacion.

Hstructura Organizacional: Comprende la estructuracion de una
organizacion encargada de la gestidén de la seguridad vial, con
los niveles de direccidn, lineas dependencia, funciones y
responsabilidades. Como minimo el Sistema de Gestion de
Seguridad Vial debe contar con una coordinacién del SGSV,
una seccidn de Ingenieria de Seguridad Vial y una Consultorfa
externa.

o
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Sistema de Informacién: La gestion de la seguridad vial de la
via concesionada se basa principalmente en la recoleccion,
clasificacion y analisis de informacién relacionada con los
hechos que afectan la seguridad de los distintos usuarios de la
via y de las Intervenciones y mejoras, por consiguiente se debe
constituir un sistema el tratamiento y administracion de datos e
informacion, organizados y listos para su uso en la gestion de la
seguridad vial, ¢l cual debe disponer al menos de los siguientes
registros: '

Registro de accidentes de transito,

Registro de infracciones.

Registro de las caracterfsticas e inventarios de la via.

Registro de informacion proporcionada por los usuarios.

Registro de informacion proporcionada por las autoridades de control,
Registro de estudios e Intervenciones de seguridad vial,

Registro de Indicadores de seguridad vial,

Sistema de Informacion Geografica: La informacion referida en
el sistema de informacion debe ser georreferenciada y cada
punto localizado en la red debe estar acompaiiado con sus

distintos atributos que permitan su visualizacion espacial. El
sistema de informacion geografica para el SGSV de la via

concesionada debe permitir como minimo lo siguiente:

»  Recolectar, almacenar y obtener informacion basada en su localizacion

espacial

# Identificar lugares en un determinado entorno geografico que cumpla
con un ctiterio de seleccion especifica

=  Explorar relacionegs entre grupos de datos en un entorno geogrifico
previamente definido

s Analizar la informacion espacial relacionada a un entorno geografico
como ayuda a la toma de decisiones. o

" Facilitar la seleccion y traspaso de informacion a modelos analiticos
capaces de evaluar los impactos que originarfan la efeccion de una u otra
alternativa en un entorno geografico previamente definido.

s  Permitir la visnalizacion grafica y numérica del entorno geografico
definido ya sea antes o despuds del andlisis.

(viil) Sistema de Gestion del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un

(ix)

proceso institucional a través del cual el Concesionario busca controlar los
elementos de creacion o generacidon de riesgo o disminuir el riesgo existente
con la intencidon de fortalecer la seguridad integral de los usuarios del
Proyecto. La gestion del riesgo es un proceso sistémico, sistematico y ciclico
que-debe hacer parte de la organizacidén de la concesion y su sistema de
gestion de la seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicion de Intervenciones: EI SGSV debe
utilizar para la definicion de las medidas de Intervencion algunas de lag
siguientes técnicas segin correspondan a acciones reactivas o proactivas.
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(hH Auditorias de seguridad vial.

(2) Inspecciones de seguridad vial.
3) Analisis de tramos de concentracion de accidentes.
(4) Estudio de comportamiento de los usuatios.

{x) Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los Indicadores de seguridad vial
a los cuales hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del grupo
de Indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio que trata el
Apéndice 4 son los siguientes:

(1) £6: Baches

(2) E8: Estado de Margenes, Separador Central. Area de servicio y
Corredor del Proyecto

3) E11: Sefializaciéon Vertical

(4) £12: Sefializacién Horizontal

(5) E13: Barreras y Elementos de Contencion

(6) E14: Tluminacion

(7} 04: Tiempo de Atencién de Incidentes

(8) 05 ; Tiempo de Atencidén de Accidentes y Emergencias

(9 O1: Indice de Mortalidad

(x1) Politicas y Procedimientos: El SGSV de una via concesionada debe funcionar
sobre la base del establecimiento de una politica de seguridad vial, con metas
y objetivos precisos, definidos en la creacion del mismo. De igual manera, el
sistema debe estar apoyado sobre la construccién de procedimientos claros,
realizables y documentados.

6.2 Otras especificaciones

() N.A

Revisé Aspectos Técnicos: Alex Samuel Wihiler Bautista — Ingeniero Téenico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion g8 -

Aprobd Aspectos Téenicos: Juan Carlos Rengifo Ramfrez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carrcteros 2 -
Vicepresidencia Iistructuraoiénﬂg\ .
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APENDICE TECNICO 4 — INDICADORES PARA DISPONIBILIDAD, CALIDAD
Y NIVEL DE SERVICIO

1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccidon 1.82 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene los Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel
de Servicio que seran aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y a la
Operacion de la via una vez terminada la Fase de Construccion de cada una de las Unidades
Funcionales.

Adicionalmente, este Apéndice contiene los procedimientos para la verificacion de dichos
Indicadores asi como la metodologia para el calculo del indice de Cumplimiento que serd
aplicable para determinar el valor de la Retribucién del Concesionario, lo cual incluye el
procedimiento para el calculo de las Deducciones.

La aplicacion de los Indicadores, su verificacion y la aplicacion de los procedimientos para
el calculo de la Retribucion deberdn ser efectuadas en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se
atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2. MODELO DE INDICADORES

De conformidad con lo establecido en la Ley 1508 y en el Decreto 1467 de 2012, el
Concesionario debera cumplir con los Estandares de Calidad y los Niveles de Servicio que
se definan en el Contrato de Concesidn, para lo cual, este Apéndice incorpora los
Indicadores que permiten medir de manera especifica, oportuna, pertinente y viable, las
condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al
Proyecto, asi como el Nivel de Servicio de la misma.

Cada Indicador estd compuesto de los siguientes elementos: Identificador, Concepto de
Medicion, Frecuencia de Medicion, Unidad de Medicion, Método de Medida y Valor
Minimo de Aceptacidon. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un
Tiempo Maximo Correccién durante el cual el Concesionario podrd solucionar cualquier
evento en el que los resultados del Indicador resulten ser inferiores al Valor Minimo de
Aceptacion,

De conformidad con lo anterior, la estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a
la que se indica a continuacion:

a) Nombre: Corresponde al nombre del Indicador. -

b) Identificador: Se refiere al cédigo con el que se identifica un Indicador.

RS
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A

d)

f)
g

h)

3.

Concepto de Medicion: Se refiere a las caracteristicas fisicas de la infraestructura o de
los Equipos o a las condiciones de Operacion que pretenden ser verificadas a través del
correspondiente Indicador.

Frecuencia: Se refiere a la periodicidad minima con lééue el Interventor debe medir
cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Interventor y/o ANI de

efectuar mediciones y evaluaciones adicionales de cualquiera de los Indicadores.

Unidad de Medicién: Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del
Concepto de Medicion.

Método_de Medida: Se refiere a la descripcién del procedimiento pdra efectuar la
medida del correspondiente Indicador.

Valor Minimo de Aceptacion: Corresponde al minimo valor que resulta aceptable
para cada Indicador.

Tiempo Miximo de Correccidon: Corresponde al término maximo de que dispone el
Concesionario para corregir el nivel observado para cualquier Indicador, sin que se
afecte el Indice de Cumplimiento.

INDICADORES

A continuacion se presentan los Indicadores aplicables al Concesionario a partir de la
suscripcion del Acta de lermma(non de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades
Funcionales.

&
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4. VERIFICACION ~ DE LOS INDICADORES: EVALUACION,
AUTOEVALUACION Y FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

4.1 Evaluacion de los Indicadores

Los Indicadores contenidos en el presente Apéndice seran evaluados por la Interventoria,
considerando la periodicidad minima sefialada para cada Indicador en la el numeral 3 del
presente Apéndice.

El mismo Dia en el que se realice la medicién de cualquiera de los Indicadores la
Interventoria registrara en el SICC el resultado de cada una de las mediciones.

Cada registro de medicion de los Indicadores deberd contar —por lo menos— con los
siguientes elementos:

1. La fecha en la cual fue aplicado en el correspondiente Método de Medida.

ii.  Los equipos utilizados para la medicién y prueba de su calibracion cuando sc
utilicen equipos que asi lo requieran.

iii.  Personal encargado de la medicion, incluyendo el personal del Concesionario en
¢l caso en que éste estuviere presente.

iv.  Namero de pruebas, mediciones u observaciones realizadas

v.  Sectores de la Unidad Funcional en el que es realizada la evaluacion,
identificados con el cotrespondiente abscisado.

vi.  Registro fotografico o en video de la realizacion de las pruebas

vil.  El resultado de las pruebas realizadas

El Concesionario deberd ser informado de la realizacion de mediciones de los Indicadores,
pata lo cual la Interventoria deberd poner en conocimiento del Concesionario el plan de
mediciones que habra de desarrollar. En todo caso, excepto en el caso de los Indicadores de
medicién continua, diaria o semanal, el Concesionario deberd ser informado con por lo
menos dos Dias Habiles de anticipacién a la realizacion de las mediciones.

Dentro de los cinco (5) primeros Dias Habiles de cada Mes, la Interventoria generara un
reporte mensual con la evaluacién de la totalidad de los Indicadores el cual servira de base
para la elaboracién del Acta de Calculo de la Retribucion. En este reporte se hard referencia
expresa a los resultados obtenidos en la autoevaluacion de los Indicadores reportada por el

Concesionario en el SICC. g
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4.2 Autoevaluacion

El Concesionario. deberd elaborar su propio plan de evaluacion de Indicadores, el cual
entregard a la ANI y a la Interventoria como parte de la elaboracion del Manual de
Operacion. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Concesionario de efectuar
mediciones de los Indicadores en cualquier momento posterior a la suscripcion de cada
Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

La autoevaluacion de los Indicadores por parte del Concesionario serd también registrada
en el SICC, en las mismas condiciones sefialadas en el numeral 4.1 de este mismo
Apéndice. No obstante lo anterior, salvo en el caso que se prevé en el numeral 4.3
siguiente, seran las mediciones efectuadas por el Interventor las que seran utilizadas para
efectos del cdleulo del Indice de Cumplimiento y por lo tanto, las mediciones efectuadas de
manera directa por el Concesionario seran utilizadas para el seguimiento de los Estandares
de Calidad y Niveles de Servicio y la toma de decisiones respecto de acciones preventivas
orientadas a evitar el deterioro de cualquiera de los Indicadores.

4.3 Discrepancia en las mediciones

En caso de discrepancia entre los resultados registrados por el Interventor en el SICC y las
mediciones efectuadas por el Concesionario, este titimo comunicara de tal circunstancia al
Interventor.

Siempre que una medicion efectuada por el Interventor arroje un valor inferior al Valor
Minimo de Aceptacion de algin Indicador, se dard inicio al Término Maximo de
Correccion, ain en el caso en que mediante una medicion posterior, el Concesionario
obtenga un valor superior al Valor Minimo de Aceptacion. En este caso, Concesionario y el
Interventor, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles estableceran las razones de la
discrepancia e identificardn la medicion que deberda ser adoptada para el indice de
Cumplimiento. De no existir acuerdo en cuanto al resultado aplicable, se acudira al
Amigable Componedor para que resuelva la controversia, salvo que la ANI esté de acuerdo
con el Concesionario.

En todo caso, para efectos del calculo del indice de Cumplimiento y hasta tanto exista
pronunciamiento del Amigable Componedor, se aplicard el resultado de la medicién
efectuada por la Interventoria. El Concesionario no podrd oponerse o condicionar la
suscripeion del Acta de Caleulo de Retribucion a la decision del Amigable Componedor.

Cuando el Amigable Componedor encontrare que un Indicador no cumple con el Valor
Minimo de Aceptacion, se tendra por fecha de inicio del Término Méximo de Correccion
aquella en la cual el Interventor registrd tal situacion en el SICC y por lo tanto, el Término
Méximo de Correccion no se suspenderd o extendera como consecuencia de la actuacion

del Amigable Componedor.

En el evento en que el Amigable Componedor encontrare que fa medicién efectuada por el
Concesionario era correcta, y se hubiere suscrito el Acta de Calculo de la Retribucidn, se
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procederd a recalcular el Indice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Hébiles
siguientes a la Notificacién de la decision del Amigable Componedor. Iin el caso en que ya
se¢ hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta Proyecto, ANI pagard al
Concesionario la diferencia junto con la Retribucién correspondiente al Mes siguiente.

4.4 Obligacion de Informacion

Sin perjuicio de los reportes mensuales a los que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apéndice, los cuales serdn en todo caso efectuados por la Interventoria, el Concesionario
estd obligado a informar a la Interventoria y a la ANI respecto de cualquier cambio que se
registre en las mediciones de los Indicadores, bien sea por la realizacion de nuevas
evaluaciones cuyo resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior,
o por actividades desarrolladas por el Concesionario que afecten el estado de la
infraestructura o la Operacién del Proyecto.

La informacidn a la que se refiere el parrafo anterior debera ser puesta a disposicion de la
Interventoria y la ANI a través del SICC en la forma de declaraciones de resultado, de
accion correctiva exitosa, y de micio y {in de accion preventiva.

Fstas declaraciones constituyen una manifestacion formal de parte del Concesionario de
que lo expresado en ellas es veridico.

4.4.1 Declaracion de resultado

El Concesionario esta obligado a declarar el resultado de la inspeccion de estado de cada
Indicador, mediante su registro en e} SICC, el dia que se concluya dicha evaluacion. En el
evento en que el resultado difiera del obtenido en la evaluacidon inmediatamente anterior,
ademas de registrar el correspondiente resultado en el SICC, enviard un mensaje de
notificacion a la Interventoria y a la ANI informando el resultado obtenido.

4.4.2 Declaracion de accion correctiva

En caso que mediante cualquiera de las mediciones efectuadas por el Interventor se
verifique que alguno de los Indicadores no cumple con el Valor Minimo de Aceptacion
establecido en el presente Apéndice, se registrara en el SICC el inicio de una accidén
correctiva y el consecuente inicio del Término Maximo de Correccion .

La accién correctiva se considerard exitosa cuando el Indicador evaluado con un valor
inferior al Valor Minimo de Aceptacion se encuentre nuevamenie en registros iguales o
supetiores al Valor Minimo de Aceptacién. Para ser considerada valida, una declaracion de
accion correctiva exitosa debe incluir la signiente informacion:

a) El identificador del Indicador.

b) La descripcion de la accidn correctiva realizada.

i,

Péagina 23 de 35

T

ﬁ
T



AP i

c) La fotografia digital o el registro en video efectvado antes de realizar la accién
correctiva, que permita apreciar claramente la evidencia acerca del estado de la
infraestructura o el nivel de servicio inferior al Valor Minimo de Aceptacion.

d) El reporte de la nueva evaluacion del Indicador realizada por el Interventor, el cual
contendrd —como minimo-- la informacién a la que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apéndice, exclusivamente en lo que al correspondiente Indicador se refiere.

En el evento en que venza el Tiempo Maximo de Correccidn sin que se hubiese presentado
el reporte de accidn correctiva exitosa, o habiéndose presentado dicho reporte no se
demostrare la correccion requerida al Concesionario, el primer mes después del Tiempo
Maximo de Correccion se deducird de la retribucion el incumplimiento acumulado desde la
fecha en la que el Indicador NO cumplié con el valor méaximo de aceptacién (Momento
desde el cual comienza a contar el Tiempo Maximo de Correcién) hasta el final del Tiempo
Méximo de Correccion.

Si persiste dicho incumplimiento y una vez se le haga el descuento acumulado en la
retribucidn, debido a que no se presenta el reporte de accion correctiva exitosa, o
habiéndose presentado dicho reporte no se demostrare 1a correccién requerida, se realizara
el descuento en la retribucion, hasta que se cumplan con los valores de aceptacion del
indicador,

S persiste el imcumplimiento hasta la préxima frecuencia de medicion del indicador, Tabla
1, Tabla 2 y Tabla 3, no se dard Tiempo Méaximo de Correccidn, y se continuara con el
descuento en la retribucién mensual

4.4.3 Declaracion de inicio y fin de accion preventiva

El Concesionario estd obligado a formular una declaracion de inicio de accién preventiva
cada vez que dé comienzo a una de las acciones preventivas descritas en la Seccién 6 del
Apéndice Técnico 2. La declaracion debe incluir la individualizacién de la zona de
intervencion en la que se iniciard la accién preventiva. La declaracién debe ser formulada
en el SICC al menos siete (7) Dias antes a aquel en que se inicien maniobras que reduzcan
la disponibilidad de la via en la zona de intervencion.

De la misma manera, ¢l Concesionario estd obligado a formular una declaracion de fin de
accion preventiva cada vez que dé término a una de las acciones preventivas descritas en la

Seccion 6 del Apéndice Téenico 2.

4.5 Equipos de Medicion: Caracteristicas y Calibracion

Para las mediciones de IRI, ahuellamiento, deflexiones, friccion, textura y seflalizacion
horizontal y vertical se debe emplear equipos de alto rendimiento, sobre los cuales se
garantice su correcto estado de calibracion durante la medicion.

Para garantizar el estado de calibracion de los equipos, el Concesionario debe establecer
pistas de calibracion que deben ser empleadas como parte del proceso de validacién de

G
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equipos. Istas pistas se deben examinar de manera periddica, para determinar su estado,
pudiendo estar ubicadas inicialmente en las calzadas principales y una vez completada la
Fase de Construccion, podran ubicarse en las vias de servicio.

Para el caso del IRl y ahuellamiento se medirdn con equipos de tecnologia Inercial de alto
rendimiento (Perfilémetros Inerciales), para el CRT se utilizara ¢l SCRIM (Sideways-force
Coeflicient Routine Investigation Maching), para el caso macro lextura se empleard el

texturémetro laser, cuya medida se realizara en ¢época seca, y para la mediciéon de la
detlectometria se empleard el deflectometro de Impacto FWD.

5. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: SICC

El SICC corresponde al Sistema Informatico de Contabilizacién y Control, cuyas
caracteristicas se describen a contimuacion, el cual serd utilizado para el registro de la
informacion relacionada con la evaluacion de los Indicadores.

5.1 Registro de las Declaraciones del Concesionario, de la Interventoria v la ANI

Todas las comunicaciones entre ¢l Concesionario, la Interventoria, y la ANI relacionadas
con la evaluacion de los Indicadores, asi como las comunicaciones a que se refiere el
numeral 4.4 del presente Apéndice deberan registrarse en el SICC. Las comunicaciones
remitidas por el Concesionario deberdn contar con firma digital emitida por una entidad de
certificacion reconocida en Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debera proveer el
servicio de estampado de tiempo para la recepcion de comunicaciones del Interventor y la
ANL

Las declaraciones, al igual que todos los registros realizados en el SICC, estarin
permanentemente a disposicion de ambas partes.

5.2 Mesa de Trabajo

A partir del inicio de la concesion, y con el objetivo de promover una rapida concordancia
de criterios respecto de la gestion de los Indicadores, se deberd constituir una mesa de
trabajo, formada por el representante del Concesionario, el representante de la Interventoria
y el Supervisor de la ANI. '

Las parles realizardn reuniones periodicas de trabajo, al menos una vez al mes, en las que
podran formular observaciones y hacer sugerencias metodologicas que permitan mejorar la
gestion del Contrato. La mesa operard en base a un plan de trabajo, que contendrd las
fechas de las reuniones y la forma en que se registrara el contenido de las mismas, el que
serd definido de comin acuerdo en la primera reunion citada por la Interventoria.

5.3 Caracteristicas del Sistema Informatico de Contabilizacién v Control (SICC)

Fl Concesionario debera disefiar y construir un sistema informatico de contabilizacion y
control (SICC) que sera parte del sistema formal de registro e informacién de los
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Indicadores durante la ejecucion del Contrato, y cuyas caracteristicas de disefio, operacion
y explotacion son materia de las secciones 5.3.1 y 5.4 de este Apéndice.

El Concesionario deberd proveer.a la ANI y al Interventor de acceso al SICC, de tal manera
que los funcionarios designados por cada una de estas tengan acceso permanente e
irrestricto a la informacién consignada en el SICC. :

Dicho sistema serd revertido a la ANI a la terminacion del Contrato. A ese efecto, el
Concesionario deberd proveer a la ANI, como parte de los bienes revertibles, de la licencia
necesaria para el uso, desarrollo y actualizacion del sistema, incluyendo la documentacion
de desarrollo que permitird generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas. En el caso
de haberse desarrollado el sistema de manera propietaria o de haberse incorporado una
adaptacién particular de otros sistemas para este proposito especifico, el Concesionario hara
entrega del codigo fuente a la ANI como parte de los bienes revertibles.

8.3.1 Ambito de las Funciones del Sistema

El SICC debera proveer todas las funcionalidades requeridas para asistir los procesos de
registro e informacion de los Indicadores, de manera que la informacion registrada en el
SICC y procesada por el SICC permita a las Partes y la Interventoria adquirir certeza
respecto de la disponibilidad de la via. En lo sustancial, el registro de la informacion
contempla, entre otros, los siguienies procesos: :

a) El registro de los resultados de evaluacion de los Indicadores.
b} El conteo del Término Maximo de Correccion y el registro de acciones correctivas.
¢} Elregistro de las acciones de conservacidn correctiva.

Asimismo, se requiere registrar las firmas autorizadas de los administradores de ambas
partes, las identidades y claves de acceso de los asistentes y supervisores y los niveles de
acceso para cada tipo de usuario.

El SICC deberd garantizar la invariabilidad de la informacion que en €l sea registrada. A
ese efecto, toda operacion que agregue, modifique o elimine datos del SICC debera ser
realizada mediante documentos que podran ser preparados externamente o en linea,
aprovechando las facilidades que ofrezca el sistema. El Concesionario debera especificar
los usuarios autorizados a firmar en su representacion.

8.3.2 Codigo y Documentacion de Desarrollo del SICC

El Concesionario deberd disefiar el SICC, esto es, especificar el modelo de procesos, el
modelo de datos, los procedimientos y todas las interfaces de usvario (pantallas, reportes,
formatos de entrada). L.as modificaciones que se introduzean durante el proceso de disefio
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de
mantener la trazabilidad hasta un nivel comprensible para la contraparte no especializada.
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En el plazo que se establece en el numeral 5.4.7 de este mismo Apéndice, el Concesionario
debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su estructura,
funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de informacion, que satistaga las
necesidades. de_operacion tanto de la Interventorfa, de la ANL como. del Congesionario.
Asimismo, deberan estar claramente especificadas las actividades que intervienen en los
procesos, los roles, estandares téenicos y la documentacion ligada a los flujos de
informacién.

A partir del modelo entidad-relacion y del modelo de procesos antedichos se debe entregar
un modelo de datos que asegure a ambas partes la complecion y la integridad de la
informacién y el acceso eficiente a ella.

Todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacidn, pantallas y formato y
contenido de reportes deben ser especificados.

5.4 Operacion del SICC

5.4.1 Obligaciones Generales

Todas las operaciones sobre el SICC deberan realizarse exclusivamente via Internet, con las
medidas y protocolos de seguridad suficientes para asegurar la proteccién y acceso
restringido a la informacion transmitida.

Todas las operaciones realizadas sobre el SICC deben ser trazables y auditables por la
Interventoria y la ANI. '

5.4.2 Condiciones de Operacion del SICC

El SICC debe estar disponible para sus usuarios, a plena funcionalidad, al menos durante el
99,0% del tiempo en cada mes, a partir de su puesta en funcionamiento.

La disponibilidad debera ser monitorizada externamente a cargo y costo del Concesionatio,
de manera acreditable.

Los periodos de indisponibilidad deben ser registrados en el SICC de manera automatica.
Dicha informacion podra ser consultada por los usuarios y estos podran generar informes
basados sobre ella.

5.4.3 Tiempos de Respuesta

Durante la operacién normal, los usuarios de la aplicacion deben obtener un tiempo de
respuesta menor o igual a 3 segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de
datos y bajo cualquier carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados a la

aplicacion, via Web, desde las instalaciones de la Interventoria y la ANL

La Interventoria podra autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de
respuesta mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o
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calculos intensivos. Esos tiempos de respuesta deberdn ser establecidos de manera
especifica para cada tipo de operacion. -

El Concesionario. debe incluir, dentro de la aplicacion, .instrumentacién para registrar en
forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacion debe
proveer un modulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe
presentar, por operacion, dentro de un periodo de tiempo dado:

a) El valor maximo de tiempo acordado para la Operacin.
b) Eltiempo real requerido por la Operacion.
¢) Por periodo de evahiacion (mensual):
- el tiempo promedio requerido pafa operaciones del mismo tipo y

- el porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron ¢l tiempo maximo.

Se considera que la aplicacion cumple lo solicitado si no mas de un 5% de las operaciones
de cada tipo excede el tiempo acordado en el periodo de un mes.

5.4.4 Pérdidas de Informuacion

En casos de desastre, las pérdidas de informacion deben limitarse a aquella ingresada en el
dia de la falla. Esto es, el Concesionario esta obligado a almacenar en lugar scguro y
mantener disponibles todos los documentos registrados en el SICC. Este respaldo debe ser
realizado, al menos, cada dia.

El Concesionario debera desarrollar un procedimiento que permita la reconstruccion de la
base de datos a partir de una descripcion del estado de la contabilizacion en una fecha dada
(linea base), del conjunto de documentos registrados en el SICC considerando el estampado
de tiempo sobre estos documentos y el reingreso, por parte del Concesionario, de la
Interventoria y la ANI, de las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas en el
dia de la falla por el Concesionario, la Interventoria y la ANL, respectivamente.

5.4.5 Entrega de Informacion a la Interventoria

El Concesionario debera informar a la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros dias
de cada mes, los aspectos relevantes de la operacion del sistema en el mes anterior. Estos
informes deben incluir los reportes de monitorizacion externa de la disponibilidad del
sistema, el reporte estadistico de los tiempos de interaccién y los eventos relevantes del
perfodo, en particular, aquellos que hayan afectado el registro oportuno de la informacion,
originando la pérdida de ésta o dificultado su procesamiento.

El Concesionario deberd producir, ademas, un reporte de estado de la base de datos cada
vez que termine un mes de Operacion de la Concesion. Este informe debe contener toda la
informacién requerida para servir de linea de base a partir de la cual se pudiere, si fuese
necesario, continuar el registro y el control prescindiendo del SICC. El reporte de estado
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debera ser entregado mensualmente y cada vez que, de manera extraordinaria, la
Interventoria lo solicite.

El Concesionario debera entregar a la Interventoria, adjunto al reporte mensual, la copia de
todos los documentos ingresados al SICC en el mes informado, asi como el respaldo de la
base de datos correspondiente al mismo periodo.

5.4.6 Acceso de la Interventoria y la ANI al SICC

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de las funciones que le permitan
realizar todas las consultas y solicitar todos los reportes que sirvan a la tarea de fiscalizar el
cumplimiento de los Indicadores, incluyendo los mecanismos de traza y auditoria del
sistema,

El SICC deberd proveer funciones de navegacion, lectura y copia de los documentos
firmados digitalmente.

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de un punto de acceso o interfaz que
permita a una aplicacion externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y
utilizar la data residente en el sistema sin modificarla.

5.4.7 Inicio de la Operacion del SICC

Para {a suscripcion de la primera Acta de Terminacion de Unidad Funcional, el SICC
debera estar en funcionamiento, el Interventor debera haber revisado la aplicacién y su
documentacién relacionada, Ia cual deberd haber sido entrégada de manera definitiva a éste
y a ANI y deberan haberse realizado pruebas sobre éste por un periodo no inferior a
noventa (90) dias.

Para lo anterior, el Concesionario preverd en su Plan de Obra el desarrollo y entrega del
SICC como parte de la primera Unidad Funcional del Proyecto. '

En consecuencia, en el plazo que determine el Plan de Obra, el Concesionario debera hacer
entrega formal a la Interventoria de la documentacion definitiva de desarrollo del SICC, asi
como de la version definitiva de la aplicacién

La Interventoria dispondra de quince (15) Dias Hébiles, contados desde el dia de la entrega,
para emitir sus observaciones sobre las caracteristicas y/o funcionalidades de la aplicacién
y/o0 sobre su documentacion.

Las eventuales observaciones de contenido deberin ser resueltas, esto es, el software debera
ser modificado y su documentacion rectificada antes de presentar nuevamente la
documentacion y la version resultantes a la Interventorfa, en el plazo que ésta
razonablemente le conceda.

En caso de discrepancia entre el Interventor y el Concesionario respecto de la aplicacion
y/o la documentacion, éstas serdn resueltas por el Amigable Componedor.
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Una vez efectuadas las modificaciones requeridas, o vencido el plazo de quince (15) Dias
Habiles para efectuar las objeciones, o no habiéndose efectuado alguna por parte del
Interventor, se iniciard un periodo de prueba de al menos noventa (90) Dias Calendario, que
involucrard al SICC y los equipos que se relacionen con éste en la primera Unidad
Funcional.

A ese efecto, el Concesionario deberd proveer las condiciones y proponer un plan para
realizar prucbas con datos bésicos reales. Las pruebas deberan realizarse via Internet, en
presencia de ambas partes y desde el lugar que la Interventoria indique, con el sistema
funcionando en sus instalaciones definitivas, durante un méaximo de diez (10) dias habiles.
Este plazo podrd suspenderse o prorrogarse si se detectare fallas o insuficiencias en el
funcionamiento del sistema que, a juicio de la Interventoria, impidan iniciar con su
Operaciéon definitiva. En dicho caso, el Concesionario deberd solucionar las fallas o
insuficiencias antes de que las partes reanuden las pruebas.

5.4.8 Obligaciones del Concesionario respecto del SICC

El Concesionario deberd operar el sistema de contabilizacién y control en todo momento,
desde la finalizacién satisfactoria del periodo de pruebas y hasta el término de la
Concesion. Lo anteriormente referido se entendera por lo siguiente:

i.  Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet.

ii. Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla v registrar
automaticamente en el SICC los periodos de indisponibilidad.

lil. Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el gltimo
parrafo de la seccidn 5.4.3. :

iv. Realizar el respaldo diario de la base de datos y de la informacion registrada y
reconstruir fielmente la base de datos dentro de la tolerancia de disponibilidad, de
acuerdo a lo previsto en la seccidn 5.4.4.

v. Mantener en linea la informacion de disponibilidad vial registrada para un periodo no
inferior a (2) afios. '

vi. Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesion.

vii. Entregar a la Interventoria informes de operacién del sistema, reportes de estado de la
base de datos, copias de los documentos de ingreso de informacién provistos de firma
electrénica avanzada y los respaldos de la base de datos con la periodicidad establecida
en la seccion 5.4.5

El Concesionario debera mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias
para que éste opere de acuerdo a las especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a
las especificaciones o errores de especificacion que afecten la debida contabilizacion del
servicio prestado o dificulten o impidan la fiscalizacion, el Concesionario debera corregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la base de datos en el plazo maximo de
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treinta (30) difas, contados desde la fecha en que la Interventoria se lo instruya. El
incumplimiento de las obligaciones y del plazo previsto en este parrafo dard lugar a la
aplicacion al Concesionario de la multa prevista en la seccion 6.1(s) de la Parte Especial del
Contrato. '

Toda modificacion del software dara lugar a la entrega de una nueva version de éste a la
Interventoria, acompafiada de la documentacién correspondiente, dentro de quinto dia de
haber sido puesto en servicio. El incumplimiento oportuno de la obligacién de entrega de la
nueva version del software y de la documentacidén correspondiente dard lugar a la
aplicacién al Concesionario de la multa prevista en la seccion 6.1(s) de la Parte Especial del
Contrato.

6. CALCULO DEL iNDICE D CUMPLIMIENTO
Para cada Unidad Funcional, el Indice de Cumplimiento se calculard como la suma
ponderada de los Indicadores que han superado el Valor Minimo de Aceptacion de acuerdo

con las mediciones realizadas en el mes correspondiente. En el caso en que la frecuencia de
medicion fuere superior a un mes, se tomard el valor de la dltima medicién realizada.

Se calculard un Indice de Cumplimiento para cada Unidad Funcional.
El valor ponderado para cada Indicador, sera el que resulte de la aplicacion de las formulas

contenidas en la siguiente tabla:

Tabla 5 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del calculo del indice
de camplimiento por unidad funcional (Pavimento flexible / rigido)

El IRI 3,7H0% 3,7H)% 4817% 4,490%
E2/E22 Ahuellamiento / Escalonamientos 1,310% 1,310% 1,892% 1,730%
E3/E23 Fisuras / Grictas 1,310% 1,310% 1,892% 1,730%

E4 Coeficiente de Friccién Transversal 1,310% 1,310% 1,892% 1,730%

E5 Textura 1,310% 1,310% 1,892% 1,730%
E6/E24 | Baches / Desportillamiento de juntas 1,310% 1L,310% 1,892% L730%
E7/E25 Hundimientos / Juntas 1,310% 1,310% 1,892% 1,730%

Estado de Margenes, separador central.
E8 Area de servicio y Corredor del 1,410% 1,410% 1,892% 1,680%
L _ Proyecto, I P .
Egro | Drenajes f’“pelf;;‘iizi’llong‘t”d'“al Y 1,090% 1,090% 1,648% 1,280%
Elt Sefializacion Vertical 1,110% 1,110% 1,676% 1,280%
El2 Sefializacion Horizontal 2,010% 2,010% 2,754% 2,410%
El13 Barreras y Elementos de Contencion 1,210% 1,210% CLLTT0% 1,.370%
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B4 IIuminacion F,310% 1,310% 1,760% 1,5008%
EIS TTPuentes y Estracturas T T |7 2,480% U2 A480% C3150% 0
H16/E26 Capawdaq hstructurﬁal / Eficiencia en 1.100% 1,100% 1,352% 1,220%
o la transferencia de carga
E17 Disponibilidad de 1a Via 65,000% 65,000% 63,000% 65,000%
El8 Estado de elementos estructurales 1,430% 1,430% - -
1219 Sistema de Tluminacién - - - -
E20 Sistema de Ventifacion - - - -
E21 Sistemas de Tineles 1,430% 1,430% - -
01 indice de Mortalidad 0,050% 0,050% 0,050% 0,050%
2 Ocupacion de Carriles 1,090% 1,090% 1,548% 1,600%
03 Cola de Peaje 0,820% 0,820% '
4 Tiempo de Atencion de Incidentes. 1,240% 1,240% 1,761% 1,900%
o5 liempo de Atencidn d_e Accidentes y 1.240% 12 40% L761% L.900%
o Emergencias
06 Disponibitidad del SICC 0,640% 0,640% 0,909% 0,840%
7 Tiempo de atencion de incidentes 1,910% 1,910% N -
08 Tiempo de atencidn d.e accidentes y 1.910% 1.910% - -
emergencias

VIDT= dentificador

Nota (1): La sumatoria de la ponderacién de los Indicadores es mayor a 100%, debido a que le indicador O1
Mortalidad se considera como un indicador adicional.

- A

e
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Donde,

Tabla 6 Valor de la ponderacion para cada Indicador:

- . gm "
F2/E22 Ahuellamiento / Escalonamientos }Ig% *[+]
e vte e i e oet o 4
E3/E23 Fisuras / Grietas e [*]
. Ky
E4 Coeficiente de Friccion Transversal %:5 * [+]
SV S — sz
ES Textura T *{+]
- . Km,
E6/E24 Baches / Desportillamiento de juntas K:Z %o
- L
: S Kmy;
ET/E25 Hundimientos / Juntas f?:%b % ]
S — - . {3 S
E8 Estado de Margenes, separador central. Area fme (-]
ggggggg - de servicio y Corredor del Proyecto. Km, o
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y Km, ]
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ trasversal Km
Ell Sefializacidn Vertical Kme , [*]
Km, ]
. \ Km,
E12 Sefializacion Horizontal F - {r]
.... K,
. K,
El3 Barreras y Elementos de Contencion ?{"Z}L * [e]
RN . A
Ei4 Jluminacién K e
o ) o Km,
_ B
15 Puentes y Estructuras p e
4
F16/E26 Capacidad Estructur.al / Eficiencia en la Km; ]
transferenciadecarga Ky i
. ey , K
E17 Disponibilidad de la Via ch % [+]
T,
E18 Estado de elementos estructurales g% xIv]
s o . L
it
E19 Sistema de Iluminacion Ze, £
UUUUUU — Hm,
. N T,
E20 Sistema de Ventilacion 7 *le
L e B . £ e
T
E21 Sistemas de Ttneles g
SRR Wt . L
0l Indice de Mortalidad R [o]
o2 Ocupacién de Carriles R[]
03 Cola de Peaje R[]
. . ) A
4 Tiempo de Atencion de Incidentes. T [=}
e L ]
Tiempo de Atencion de Accidentes y ¢
05 N - [¢]
___Emergencias - ¢
06 Disponibilidad def SICC R % []
o7 Tiempo de atencion de incidentes TC *[+]
D . SRS T 4
o8 Tiempo de atencidn de accidentes y A (]
- N emergencias i
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ey 1

Km, | Kilometros en los que se ha superado el Valor Minimo de Aceptacion
Km: | Kilémetros Totales de la Unidad Funcional -
R Resultado del Indicador. Serd lgual a cero cuando se mcumpla el mdlcadm y seré, 1 en
7| caso de cumplimiento, e oo
p Numero de Puentes y Estructuras en los que se ha superado el Valor Minimo de
® | Aceptacion o
P Numero de Puentes y Estructugg,_:'l“gtales de la Unidad Funcional o N
| Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.
[ Incidentes totales mensuales )
T, _; Numero de Tineles que han superade el Valor Minimo de Aceptacion
Tt | Numero de Tneles Totales de la Unidad Funcional e
A. | Accidentes atendidos en los tiempos previstos en los [ndicadores.
A¢ | Accidentes totales mensuales i

De conformidad con lo anterior, el valor del fndice de Cumplimiento de cada Unidad

Funcional sera el que resulte de la aplicacion de la siguiente formula:

Donde,

Ic; = Z VP,

n=1

1Cix

indice de Cumpi;mlento de la Unidad Funcional x en el Mes i

YPI

Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las férmulas de las
Tablas de este mismo numeral.

Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de este mismo numeral
para la Unidad Funcional “x*

Corresponde al Mes objeto del céiiﬂc:uio

Es cualquiera de las Unidades Funcionales del Proyecto

Nota (1): El Indicador de Mortalidad O] no hace parte en la anterior ccuacion, y su peso se le sumard al

fndice de cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

L) Si el indice de cumplimiento es menor a 1

2.) Si se cumple el valor de aceplacion del Indicador de Mortalidad O1

Nota (2): En caso de que el fndice de Cumplimiento sea mayor a | despuds de sumar ¢l Indicador de

Mortalidad se entenderd como 1.
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7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y
"MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calculardn en los plazos previstos en el Contrato de
Concesion, teniendo en consideracidon las mediciones que de cada uno de los Indicadores
sean efectuadas.

Si el Concesionario considera que el Indice de Cumplimiento ha sido afectado por Eventos
Eximentes de Responsabilidad, procedera de la siguiente manera:

a) Se suscribira el Acta de Calculo de Retribucion aplicando el indice de
Cumplimiento que resulte de la medicioén de los Indicadores.

b) En la misma Acta de Calculo de Retribucién, el Concesionario dejara constancia de
los Indicadores que, a su juicio, han sido afectados por Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

¢) El Concesionario tendrd quince (15) Dias Habiles a partir de la suscripcion del Acta
de Calculo de Retribucion para presentar a la ANT y el Interventor la documentacion
que soporta la existencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad.

d) ANI contard con diez (10) Dias Habiles para analizar la documentacion presentada
por el Concesionario, para lo cual contard con el apoyo del Interventor. Si, vencido
ese término ANl no se ha pronunciado, se entenderd negada la solicitud del
Concesionario. ' :

e) Si el Concesionario discrepa de la decision —expresa o tacita— adoptada por ANI,
podra acudir al Amigable Componedor. '

f) Si ANI encontrare fundadas las razones esgrimidas por el Concesionario, o si asi lo
hallare el Amigable Componedor, las Partes procederdn a recalcular el indice de
Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la Notificacion de la
decision del Amigable Componedor o a la comunicacion de aceptacion de la ANIL
En el caso en que ya se hubiere transferido el valor de la Retribucién a la Cuenta
Proyecto, ANI pagarda al Concesionario la diferencia junto con la Retribucion
correspondiente al Mes siguiente.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no seran afectados en ningtin caso por la realizacion de rutinas de
Mantenimiento Programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una
declaracion de accidon preventiva, tal como se establece en el numeral 4.4.3 de este
Apéndice.

Revisé Aspeetos Téenicos: Alex Samuel Wihiler Bautista — Ingeniero Téenico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion /5oy

Aprobd  Aspectos Téenicoss Jupn Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerenecia de Proyectos Carreleros 2 -
Vicepresidencia Estricturacion]
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(a)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente “Apéndice contiene las obligacionés del Concesionario en lo
relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de
las Redes que sc vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(a) Sin petjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los

' procedimientos que, de acuerdo con el estado de la téenica, le permitan identificar

la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como

de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver

dicha afectacidn, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la

Parte General, a continuacién se proporciona a titulo informativo un inventario
preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

(b) Esta informacién no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacién con el disefio y/o Construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye
una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de
afectacion con el desarrollo del Proyecto.

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccidon 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberd
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.

Tabla 1 — Redes identificadas San José del Nus - Ota
COORDENADAS )
SECTOR ABSCISA - DESCRIPCION
' ESTE NORTE
K1+200 915.943,551 | 1.210.742,654 Cruce tuberia poliducto
K5+700 920388,56 | 1211554927 | Acveducto coregimiento
L : Las Cruzadas
K5+900 920.531,435 1.211.576,093 Cruce Linea de Energia
K374+H000 920.501,67 1.244.520,991 Cruce Linea de Energfa
K43+200 920.670,606 | 1.249.383,117 | Cruce Linea de Energia
KA3+500 | 920.673,781 1.249.673,1 | Cruce Linea de Energia
San Jos¢ del K44+450 | 920.456,823 1.250.567,394 Cruce Linga de Energfa
Nus —Ota K45+800 920.811,365 1.251.752,73 Cruce Linea de Energia
K48+100 921.855,942 1.253.076,707 |  Cruce Linea de Energia
K69+400 928.508,697 1.268.813,804 Cruce tuberfa poliducto
Estacion de Bombeo
K71+300 929.678,099 1.269.631,429 Acueducto Municipio de
N Remedios. _
KI(S.;;%;)(()}OA 913.566,177 | 1.313.286,884 | Paralelo tuberfa poliducto
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Tabka 2 — Redes identificadas Alto de dolores — Puerto Berrio

KO0+630 _ Acceso veredal
. K1+0600 Acceso veredal
K3+450 Acceso veredal
K3+980 Acceso veredal
K5+830 Acceso veredal
K7+670 Acceso a predio’
K8+540 - Acceso veredal
- K 13-+000 Accesoapredio
K13+700 Acceso veredal
____Klet9[o Acceso a predio
K18+720 Acceso veredal |
k. 19-+480 | Acceso veredal
Accesos veredales | K20+300 Acceso veredal |
K21+180 ‘Acceso a predio
K32+000 Acceso veredal
K38+060 Acceso a predio
KA40+650 Acceso a Cantera
_KAQ+935 Aceeso a Cantera )
K40+970 Acceso a predio
K42--100 Acceso a predio
B K421-300 Acceso a predio
K45-+640 __Acceso a predio
- K48+630 Acceso a predio
K50+100 ~Acceso a predio
K50+841 Accesoapredio
K0+3G0 Cruce Linea de Energia
| K14200 Cruce Linea de Energfa
K6+300 Cruce Linea de Energia
K6+700 Cruce Linea de Energia |
K6+920 Cruce Linea de Energia
K7+050 Cruce Linea de Energla |
K7+850 Cruce Linea de Energfa
K7+990 Cruce Linea de Energia
K84300 - K8+500 Via paralel_a’a red de
________ ehetrgia
K8+540 Cruce Linea de Energfa
Redes Eléctricas _K13+970 Cruce Linea de Energia
Kl14+420 Cruce Linea de Energla
| Kl14+450 __Cruce Linea de Energia
K16+600 Cruce Linga de Enerpla |
K17+620 Cruce Linea de Energia
_ K18+360 Cruce Linea de Energia
K20+900 Cruce Linea de Energia
K23+000 Cruce Linea de Energia
K234700 — K24+200 Via paralela a red de
- energia
K26+180 Cruce Linea de Energia
K30+700 Cruce Linea de Encrgia
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E30+800 Cruce Linea de Energia
K334050 Cruce Linea de Energla
K33+200 Cruce Linca de Energia

K33+750 - K34+100

Via paralela a red de
energia

K344-300 Cruce Linea de Energfa
o K34+720 | Cruce Linea de Energia
K344900-K 354300 Via parale!a ared de
energia
K35+300 Cruce Linea de Energia
.. K3oi800 Cruce Linea de Inergia |
K411200 Cruce Linca de Energia
K414+600 Cruce Linea de Energia
K42+100 Cruce Linea de Energia
K43+200 Cruce Linca de Energia
K434+810 Cruce Linea de Energia
K44+460 Cruce Linea de Energia |
K47+800 Cruce Linea de Energia
K49+970 Cruce Linea de Energia
| K0+600 - K0+720 Via paralela al ducto
K2+100 Cruce ducto
K3+100 " Cruce ducto
K13+100 Cruceducte §
K17+800 Cruce ducto
Oleoducto K 18+200 Cruce ducto
K 18+300 ____ Ciuceducto
K19-+-260-K9+600 Via paralela al ducto’

| K29+120 ~ K29+270

Via paralela al ducto

K29+400

Cruce ducto

K29+670 - K29+750 Via paralela al ducto

K30+750

Cruce ducto

Tabla 3 — Redes identificadas Variante Puerto Berrio- conexion Ruta del Sol

AGUAS DEL

Redes de acueducto y
alcantarillado

Las Interferencias se localizan en las acometidas y
conexiones de acueducto locales que tienen
algunos predios rurales y a lo largo del descole de

Sus aguas negras.

Las Interferencias presentadas sc observan en la

PUERTO figuras Nos, 3.6. y 3.7, dque se¢ muestia a
continuacion
i Las Interferencias se localizan principalmente en:
EPM Energfa eléctrica y alumbrado .

pablico

el inicio del abscisado, paralelo a la Troncal que
conduce de Puerto Beérrio hacia Medellin y con las
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redes que levan energia hacia la vereda Murillo
cercana a la rivera del Rio Magdalena.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.4 que se muestra a continvacion -

{SA

Transporte energfa eléctrica

En el inicio del abscisado, cercano a la subestacion
Primavera, existe coincidencia  con la
infraestructura energética de ISA.

Se recibio oficio 231388002587-1 1SA, donde
citan las coordenadas de los cruces con la

_infraestructura de propiedad de 1SA, los cuales se

muesiran en la figura No. 3.10.

EDATEL

ISAGEN

Redes de datos, telefonia,
internet

Existe cruce con redes de fibra optica al inicio de
la variante, que coincide paralelamente con la ruta
62 que conduce desde Puerto Berrio hacia
Medellin.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.5 que se muestra a continuacion

Produccion de Energia

No hay Interferencia con su infraestructura

ECOPETROL

Produccidn y transporte de
derivados del Petréleo

Se remitieron los oficlos CRA-0229-13, CRA-
(314-13 y CRA-0832-13 dirigidos a Ecopetrol, sin
respuesta hasta la fecha de presentacion del
presente informe.

De acuerdo con la infortacion obtenida en campo,
existe cruce con oleoductos y poliductos en el
sector del Aterrado, cercano a la  estacion
Cantimplora.

También existe cruce del poliducto que sale de
Sebastopoel y se dirige a la troncal ruta 62, cercano
a la via férrea.

OCENSA

Transporte de derivados del
Petréleo

Se recibio el oficio No E OCE201300000000353-
2013-05-22, con informacién respecto a otros
tramos, pero para esta via hasta la fecha de
elaboracion del presente informe no se ha recibido.

SURTIGAS

Distribucion de gas

De acuerdo con la informacion de redes recibida,
no existen inferferencias con sus redes.

La informacion recibida y procesada, se observa en
la figura No. 3.11 que se muestra a continuacion

PROMIGAS

Redes de Transporte de Gas

Se remitid Oficio CRA-0839-13, sin respuesta
hasta la fecha de elaboracion del presente informe.
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De acuerdo a informacién telefonica, existe ciuce a |
inicio del abscisado de la variante paralelo a la
troncal que conduce desde Puerto Berrio hasta
Medellin.

TERPEL Almacenamiento de Petroleo No hay Iunterferencia con su infraestructura
Almacenamiento y distribucién . .

BIOMAX de gaz No hay Interferencia con su infraestructura
La fuente corresponde al estudio del Consorcio
DIS — EDL vy se presentan en la figura No. 3.8 que
se muestra a continuacion.
“Tiene una intervencién de infraestructura
existente con el poliducto de Ecopetrol, con las
redes de alta tension de ISA, ubicada en la vereda

Consorcio DIS - Redes de : gaseoductos, el Jardin v en la vereda El Atetrado.”
EDL oleoductos y poliductos

“En su primer kilometro tienen coincidencia con la
ruta Nacional No. 62. Asi como infraestructura
energética y petrolera”

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.11 que se muestea a continuacion

Consorcio DIS -
EDL

Redes de alta tensidn

La fuente corresponde al estudio del Consorcio
DIS — EDL y se presentan en la figura No. 3.9 que
se muesira a continuacion

“Tiene una intervencion de infraestructura
existente con el poliducto de Ecopetrol, con las
redes de alfa tension de ISA, ubicada en la vereda
el Jardin y en la vereda El Aterrado.”

“En su primer kilémetro tienen coincidencia con la
ruta Nacional Mo. 62. Asf como infragstructura
energética y petrolera”
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CAPITULO 11l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

(b)

(©

por el Proyecto

Alfectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por cansa o con ocasion de su implementacién se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a Ia misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario deberd adelantar
cualquier actividad constructiva que sea idoénea para su solucidn, incluyendo, sin
limitarse, a:

(1) Traslado definitivo de la Red.

(i) Proteccion durante construccion de la Red.

(i11) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar gué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la

solucion técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la
Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacidn a las Redes que se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1_. En la Fase de Preconstruccion

(a)

(®)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia de la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna
situacién irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de
dicho Corredor del Proyecto , debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras. '

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
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Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de [a Ley 1682.

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario
de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la
realizacion de dicho inventario, el Concesionario debera llevar a cabo todos
los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las

Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(i1) Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripeion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacion a las mismas por las Intervenciones.

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5 Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad
de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo
las cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo
con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, 1a Ley 1682
de 2013 y en este Contrato. :

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red. :

(i1i) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los recorridos
de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara
junto con los Estudios-de Trazado y Disefio -Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta deberd contener, cémo
minimo, lo siguiente:

(1)

2)

3)

4)

()

(6)

(7)

(8

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion,
longitud afectada y su prestador y/u operador, -

La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o rcubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripciéon de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp). '

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogrificos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar
el estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad
de componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan
incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes

durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.
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(v} Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la
ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por t1p0 de
Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones: . S

M)
)
)
@
5)
©
1%

(8)
©)
(10)

(1n
(12)

(13)
(14)
(15)

(16)
(17

(13)

Identificacidn del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentré ubicada la Red.

Unidad Funcional v sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacion dando PR inicial a PR final,

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razoén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o 4rea de conlacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR cercano
y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
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(19)

(20)

21

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

27)

(28)

(29)

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas o negativas, legales o voluntarias). -

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucién para la afectacién de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacion, -incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccidn 3.2.1(d).

Informacion de quien elaboré y revisé la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El  Concesionario deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
surninistrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
mformacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Bstudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:
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(d)

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracién de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor. def Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion serd consignada en una
nueva acta que seguiré lo establecido en la Seccidn 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la téenica, permitan identificar fas Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimicnto durante todo el Contrato,

(viii) Asi tampoco la suscripeitn del acta implica una aceptacion por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con ¢l estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

@)

(i)

(iii)

(iv)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos
de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante
los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago
e implementacion de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en
la Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de
cada una de las Redes.-

Siempre que en la ejecucién del inventario del cual trata la Seccién 3.2.1(c)
de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una
Red, éste deberd seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y
siguientes de la Ley 1682 de 2013,

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida también a la AN Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepeion.

Con anterioridad al perfeccionamiento” de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicidn del disefio, costo, conistruccion y demas condiciones para realizar
la proteccion, el traslado o reubicacién de las Redes, incluyendo la referida
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(e)

W)

(vi)

en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario
debera solicitar 1a no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese
acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de fa Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacidn sectorial vigente.
Sin embargo, en ningin caso se podra solicitar, pactar u obtener

remuneracion alguna por costos que han sido recuperados o que se
encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, et¢, que deberan ser
anexados al plan de que trata la Seccion 3.2.1(¢e) del presente Apéndice.

Plan para ¢l traslado y/o manejo de Redes

)

(i)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccidn 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendra la descripcion detallada de las soluciones constructivas
a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes
identificadas en el inventario, asi como su responsable, el cronograma de
ejecucion de estas y su valor,

Especificamente, ¢l plan debera contener:

(1) Disefios definitivos de la solucién: Un analisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el disefio de la solucidon
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de
maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el
plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables
del mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 8.2(c) de
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(4)

)

(6)

la Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucion por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, fa sefializacion
requerida y demds informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Téenicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion. y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardan los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencion de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual
deberd mantenerse actualizado, corregido y - con mejoras
constantes. Ademds, debera contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red, asi como los protocolos de comunicacion de emergencia
ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberd
contemplar que en ¢l caso en que se produzca un dafio a alguna
Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se debera
describir como se adelantaran seguir los siguientes procesos:

o Informacion y coordinacion con las empresas propietarias
y/o administradoras de la red, y a las autoridades

competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

8 Auxilio vial.

#  Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
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(1i1)

(i)

v)

(vi)

s Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

s Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para-la reparacion del dafio y restitucion del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

s Reparacion de sefializacion.
. Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

#  Condiciones para la disposicidon de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

s Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizardn los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las pdlizas de seguros existentes..

Este plan deber4 ser presentado a la Interventorfa dentro del plazo previsto en
la Parte Especial.

El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el
Interventor deberd verificar que el valor consignado corresponde a
condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepeion,

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Intervenior
deberd pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor a
tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANL

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia serd

resulta por el Amigable Componedor.
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Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la presente Seccidn
3.2.1.

3.2.2. Enla Fase de Construccion

()

(b)

(c)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesidn y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras. : -

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente, Asi
mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccién de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con la
ANI.

Inventario del estado de las Redes -

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccién establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma
detallada las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre lag
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o
manejo de las Redes. '

(i1)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:
(1 La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
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Proyecto con ocasioén al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

(4 En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccién de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos  y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(ii1) El Interventor revisard el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

(iv) De no existir observaciones, el Interventor darda aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
deberd pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no
mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANL

(vi) Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entenderd que no objeta el informe.

{(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que
pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera
dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras. '

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y
3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el
Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

4.1 Sin perjuicto de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrolio de la identificacion,
inventario, manejo, protecciéon y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos {0 a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre gue no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en fa Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol ¥
que se relaciona como Anexo | al presente documento..

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 4.1 antetior no liberard al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en cste Apéndice,
en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.

Revisé Aspectos Técnicos: Alex Samue] Wihiler Bautista — Ingeniero Téenico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion ge]

Aprobd Aspectos Téenicos: Wl Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -

Vicepresidencia Estructuraciony

e
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Contrato de Coneesion No.___de
Proyecio
Apéndice Téenico 6

Libertod y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

j40. 2004

CONTRATO DI} CONCESION BAIO EL ESQUEMA DE APP No.[) 08oi 1.0 i
Fatre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
AUTOPISTA RIO MAGDALENAS.AS

APENDICE TECNICO 6
GESTION AMBIENTAL

&
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(a)

(b)

(d)

(id)

(11}

(iv)
W)

Contrato de Coneesion No._ de

Apéndice Téenico 6

-

CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, ¢l presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
fo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas cn ¢l presente Apéndice no excusan
al Coneesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regird, en lo que no
esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiceion entre lo previsto en este Apéndice y los
demds documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin petjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberdn
entenderse aplicables las definiciones contenidas en Ja Parte General del
Contiato,

Fn general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestidén Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos:

La prevencidn, control, mitigacién, cotreccidn o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
¢l Programa de¢ Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas
Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y ta Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural y
arqueologico de la Nacidn.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales renovables.
La explotacion de fuentes de materiales de peiia o atuviales, propios o de

terceros, teniendo en cuenta si s del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.
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Conicato de Concesién Mo, de
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Apéndice Téenico 6
(vi) La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.
(v;'.i) Cqﬂpcsi_()l_lcs .de agua bien sca superficial o subterranca.
{vii1) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.
(ix) Vertimientos solidos y liquidos.
(x) Emisiones gascosas y/o de ruido.
(xi) Instalacion y operacion de campamentos.
(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y ofros
materiales,

(xiv} Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de conirol y arcas de servicio.
{xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviit) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos, '

(xxi) Requerimientos y demés compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demaés pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a ofros
proyectos o empresas; o superposicion de dreas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los cstudios necesarios para el desmantelamiento y
abandono, y el cumplimiento dc log requerimientos ambientales asociados a
los mismos,.

S
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Conirato de Conecesion No.___de
Proyecto
Apéndice Téenico 6

CAPITULO 1l Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(d)

)

El Concestonario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambicntal, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA v/o demas Licencias v Permisos de caracter ambiental.

Il Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, v en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencion
del mismo.

Bl Congcesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para ol cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencién de las Licencias y Permisos, necesavios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccidn 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximenic de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en el Contrato de Concesion, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en ¢l Capitulo X de la Parte General, ¢l Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada gjecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, 1a ¢jecucion defectuosa o inejecucion
de las obligaciones establecidas en las Licencias y Perinisos Ambientales y/o

-cualquier oftro documenio y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de

cardcter ambiental. Asi fambién, serd responsable de cualquier sancion
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demds grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anferior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion, socializacion y
participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demds
mecanismos de participacion reglameniados, sin perjuicio de los compromisos
que sc imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las
Licencias v Permisos de cardeter ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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documentos establecidos por este Apéndice, ¢l Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANL El Concesionario remitird a la Interventoria y la
ANI ¢enun téiming maximo de un (1) Dia Habil desde su énvio 0 recepeidn,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
cxpedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion.

(2) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, ¢l
Concesionario debera cumpliv a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacién Ambiental.

(h) Il Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso  administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambicntales asociadas a la
ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o peimisos de cualquier tipo.

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos

para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura v en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. IFn caso
de que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de
esta facultad, los inmuebles serfn expropiados a favor del Estado y el costo,
asi como la gestion asociada a su adquisicion, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral §.1 literal (©)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

Il Concesionario serd responsable de la administracion de los inmuebles

requeridos para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obhigaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a) Es obligaciéon del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
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Contrato de Concesién No.__ de

Apéudice Técnico 6

Proyecio de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario
deberd cstudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental. .

11 Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccion con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionatio deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trimites de 1Licencias y Permisos
de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. Hn consecuencia, sera obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, v;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de
contar con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se
requicran para la gjecucion de todo el Proyecto, En consecuencia, en el caso
en gue las Licencias y Pernisos sean obtenidas para varias Intervenciones,
una o varias unidades Funcionales o para ¢l Proyecto, la referencia a
Intervencion que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO 11T
deberd entenderse hecha a estas.

Sera responsabilidad del Concesionatio, por su cuenta y riesgo, adelantar en

todas las etapas del Confrato las acclones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo dispuesto
por las Autoridades Ambicntales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccion
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oposiuno y etectivo de las
obligacioncs generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter
ambiental. La Interventorfa serd responsable de seguir ¢l cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y
de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental,
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EI Concesionario debera adelantar, a su cuenta v riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales est¢ legitimado -de acuerdo con
la Ley Aplicable- encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de

un tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del

Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o

documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y |

Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la AN! pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
mmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto

no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas o

acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Auioridad(es)
Amnbiental{es). Il Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(2)

@

(i)

(iii)

Para cfectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderin, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) gue la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(Jos) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la gjecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.
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Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por Ta Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demds Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley-Aplicable.-

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social v Ambiental

(2)

(b)

(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)
(vii)

El Concesionario deberd presentar al Interventor y la AN, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cl
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberdn indicar de forma detallada las actividades levadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumpliimiento de las obligacioncs
de caracter ambicntal del Contrato y de las Licencias y Permisos de cardcler
ambiental. Entre otros, ¢l informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, ast como ¢l cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una deseripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencion de Licencias v Permisos.

Informacion sobre el avance de la ¢jecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales v demdas Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos v cuantitativos,

Informacidén sobre el avance de las medidas establecidas para dar
complimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Arabientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registro fotografico o {filmico.

Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere
relevante para cl periodo.

(viii) Soportes de la inforinacion antes sefialada.
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En este sentido, una vez el Coneesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendré diez (10) Dias para verificar las gestiones ¢jecutadas por ¢l
Concesionario y realizar comentarios al mismo. En elcaso en-que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario
tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no
objetados por la Interventoria.

Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
LEspecial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

Indemnidad

El Councesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracidén del Contrato y de los
dernds instrumentos de gestidn ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (i1) de cualquier sancion que Hegare a imponer la Autoridad
Ambiental 3 la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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&,

CAPITULO Il Obligaciones Duranie La Fase de Preconstruccion

ante la Fase de Precor

()

(1)

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales v demas Licencias y Permisos de caracter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(h

@

@)

&)

Para ¢l desarrollo de todas lag Intervenciones del Proyecto que,
de acucrdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionarno deberd dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura - sub sector vial-, emitida de forma
conjunta enfre ¢l Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente v Desarrollo Sostenible o el documento que lo
recmplace.

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de
Adaptacidn de Ia Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para c¢llo, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximird al
Congestonario del cumplimiento de obligaciones de cardcter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cuiaplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible v la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como diseiiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guoia, que
considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.

El Concesionatio deberd definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo
las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los trdmites ante la Autoridad Ambiental
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competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y'lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes téenicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual deberd asumir fos costos derivadas dé la evaluacién y
scguimiento  ambiental y los correspondientes a  los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

s Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

o La Inferventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

o Tin el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no  formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprucba el PAGA.

o il Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepcién incluyendo
los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar o no objetar
el PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria
solo podran formularse cn atencidén al no cumplimienio
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
port la guta ambiental.

e Iin caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. L.a ANI
podrd hacer las observaciones que considere pertinentes
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dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepeion
del mismo.

e L] Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberda ser verificado por la Interventoria dentro de los
dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior,

s Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para el desairollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportesde los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama de
factores de riesgo v desarrollo de los subprogramas de salud
ocupacional.

(i) Intervenciones que requicran de pronunciamiento sobre Diagndstico
Ambicntal de Alternativas

(1)

2)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010 o la norma
que lo suostituya, modifique, adicione o complemente, ¢l
Concesionario deberd adelantar {a consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas —
DAA- ante la Auforidad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Infervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, ast lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
promunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concestonario deberd adelantar, por su cuenia y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

#= El Concesionario radicard la solicitud anie la auforidad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, ¢l objetivo y alcance dela
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Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y
planos.

n Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccidn 3.11(a)(iii) del presente Apéndice.

»  Fn caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida y
la Ley Aplicable.

»  Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este deberd
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccidn 3.1(a)(iit) de este Apéndice.

Correran  a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cuomplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualguier
ctapa del tramite.

Todo documento o estudio gue se presente durante ¢l tramite y
para la aprobacion del DAA deberd incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del
Proyecto.

Fl Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a la
Autoridad  Ambiental, remitivr dicho documento a la
Interventoria.

e

3
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La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones
al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no  formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprucba ¢l DAA.

El  Concesionario  deberd  dar  respuesta  a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro de
los quinee (15) Dias siguientes a su recepeion ineluyendo
los cambios al DAA a que haya lugar,

La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar 0 no objetar
el DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria
s6lo podran formularse en atencion al no cumplimicnto
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la guia ambiental.

Fn caso de desacucrdo entre el Concesionario y el
[nterventor en cualquier momento de la etapa de revision
del DAA se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, ¢l DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias, La ANI
podra hacer las observaciones que considere pettinentes
dentro de los dicz (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguienics a su comunicacion, lo
cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

(it} Intervenciones que requicran de Licencia Ambiental

()

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencidn: 1) sea necesario la expedicidn de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la  Autoridad
Awbiental sobre la - necesidad de DAA, i) siendo necesario la
consulta a la Autoridad Ambiental sobre ¢l DAA se ha
adelantado ¢l procedimiento previsto en la Seccién 3.1(a)(ii), ¢!
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Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias
para su expedicidn, en particular las establecidas a continuacién:

a° Elaborar fodos los documentos de cardcter amibierital
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que framitc y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

a  laborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable.

s En el desarrollo de los estudios v demds documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, €l Concesionatio
debera tomar en consideracion los siguientes documentos:

o Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

o Metodologia peneral para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial {(MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrotlo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de scguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio  de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de
la Resolucion No. 1552 de 2005 y demas normas que fa
adicionen, sustituyan o modifiquen.

o Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de Ia
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADSy demads
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

o Tormatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, cxpedidos por la Autoridad Competente.
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e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambicentales ~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

»  Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como cn los demds actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

b Coreeran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
“requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que
la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las
diferentes etapas del trdmite y expida la Licencia
Arnbiental. Asi también, éste tendrd la responsabilidad
de asomir los recursos téenicos, logisticos vy
ecoudmicos necesarios para el seguimiento ambiental
que realicen las  Auloridades  Gubernamentales
competentes y cumplir con los requerimientos
derivados de dicho seguimiento.

#  Con excepeion al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensaciones Ainbieniales establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberd
adelantar, a su exclusiva cuenta y viesgo, todas las
actividades encaminadas a dar cumplimiento a las
obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por
la Autoridad Ambiental cn la Licencia Ambiental.

(2) Bl Concesionario deberd previo a la presentacion del FIA a la
Autoridad  Ainbiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

¢ La Interventorfa contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del E1A para presentar sus observaciones al
NsMo.
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e Bn ¢l caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no  formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

e [N Concesionario deberd dar respuesta a  las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro de
los quince (15) Dias siguientes a su recepeidn incluyendo
los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeion de las observaciones para objetar o no objetar
¢l EIA, Las objeciones que presentare la Interventoria
sOlo podran formularse en atencién al no cumplimiento
por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por fa gnia ambiental.

e Fn caso de desacucrdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la ctapa de revision
del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de Tos diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo
cual deberd ser verificado por la Interventoria dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de lnicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para ¢l Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

Una vez ¢l Concesionario presente el informe, ¢l Interventor tendrd quince
(15) Dias para revisatlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar ¢l documento. En todo caso, la ANI podrd realizar observaciones a -
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dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se
hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado
por la Interventorfa dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior,

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccidon
3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(@)

(b)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Téenico 2, se
deberdn preverlos mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente v comunidad. Asi mismo, ¢ste deberd
garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo Ja normatividad y esténdares
antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales
del subscctor vial.

Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a coalquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que sc pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal
efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos adecuados
para responder de manera cfectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.

S
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CAPRITULO IV Obligaciones duranie la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construceion

(a)

(b)

()

(d)

Fl Concesionario deberd llevar a cabo fodas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, ¢l PAGA, las Licencias
y demds Permisos Ambicntales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en Jo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Consfruccion.

Asi también, ¢l Concesionario deberd pagar cualquier farifa que con ocasién a
la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad
Ainbiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccidn 8.1 de la Patte General-salvo lo
dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para cl plan de inversion del
1% -.

Remitir a Ia Interventoria y a la ANJ, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguicntes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. '

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(ctapa en la que se ejecutara también ¢l PAGA asociado), el Concesionario
deberd adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos
(2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo antetior, con el objeto de verificar la eficiencia de
los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambienial

@)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a gue se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionatio
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara y
confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Auvtoridad(es)
Ambiental(es), y las demds obligaciones de cardcter ambiental previstas por la
Ley Aplicable.
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Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, ¢l PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacidn, requerimientos de Ja Unidad
Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
sopottes respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria y a la
ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterjor,

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades adelantadas en cada [atervencion de la Unidad
Funcional del proyecto relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social v Ambiental.

Informacion sobre la gjecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos u otro documento ambicntal que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién cualitativos y
cuantitativos.

Informacion sobre la c¢jecucion de las medidas esiablecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de 1a correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,

Registro fotografico o filmico.

Otra informacion que se considere relevante refacionada con el componente
ambiental de la Gestidon Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(vii) Soportes de la informacion anies sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias sigujentes a
la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a ta completitud
del contenido del documento o a la descripeidén de las actividades que lo
soportan..

En el caso en que existan observacionas por parie de la Interventoria, cl
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
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documento de cierre ambiental, Fu caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la ctapa de revision del documento

Una vez aprobado por la Interventorfa, ¢l Informe serd remitido a la AN
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podrd hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguiontes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

=
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CAPITULO V Obligaciones durante la Fiapa de Operacién y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deberd levar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
caracter - ambiental, el PAGA, los requerimientos de las  Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa. '

Ast también, ¢l Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de acucrdo
con la Ley Aplicable se requiera para ef desarrollo del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas  con la
prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la autoridad
ambiental; asi como las tasas por el wso y aprovechamiento de recursos

naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
g4
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CARITULO VI Otras Oblipaciones del Concesionario

Fl Concesionario podrd a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o variosg
proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en ¢l marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anteriot, al
momento de su aprobacidn, ¢l cumplimiento de estos proyectos scran
requisitos  obligatorios para ¢l Concesionario 'y asumira toda la
responsabilidad de su cjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
{écnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimicnto.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para ¢l uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la
que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proycctos serdn de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su gjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
téenicos y ccondmicos), asi come las consecuencias de su incumplimiento.

X
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CAPITULO VI Cesitn de Tramites Fxistenies

En virtud del arficulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud  del
Concestonario, la AN! suscribira los documentos que se requieran de acuerdo
con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites de cardcter
ambiental para gue éste, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicidn de
la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no serd responsable del
resultado o sentido de estos trdmites, y por medio de la cesion el
Concesionario acepta su exclusiva  responsabilidad en relaciéon con el
resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesidon respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos ios derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberda mantener a la AN indemne de cualquier
efecto derivado de dicha ceston.

No podra entenderse que las caracteristicas, ¢l alcance vy Ias condiciones de las
obras sobre las cuales versan los trdmites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacidon al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales
y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion
del nyismo.

En consecuencia, si ¢l Concestonario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, ¢ste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambicntal de fa Gestion
wocial y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concestonario decidiere ser cesionario de cualquiera de
log tramifes asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual debera proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesion.

La ANI no serd responsable de la posibilidad, o no, de que los {réamites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
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aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacidn sca
suficiente o completa.

Para los cventos descritos en la Seccion 8:1(e) de la Parte General, el término
respectivo serd contabilizado desde ¢l perfeccionamiento de la cesidn del
tréinite. %

Revigd: Jairo Fernando Arguello - Gerente Social y Amhicntﬂlt%gl
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CAPITULO | Introduccion

{(a) De conformidad con lo previsto en el Capitulo VI de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestion Predial.

(b) - La aplicacion de este Apéndice deberd ser cfectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas
docuimentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General.
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CAPITULO I Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo countrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion. Adicionalmente, seran
aplicables las siguientes:

2.1 “Afectacion Predial”

Es una restriceion impuesta a uno o mas inmuebles especificos que limita o impide el
ejercicio de los derechos reales, la cual debe ser impuesta sobre los inmuebles requeridos
para la expansion de la infraestructura de transporte para ¢l mediano y largo plazo, de
conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 1682 de 2013 en concordancia con
el articulo 37 Ley 9 de 1989.

2.2 “Arca Remanente”

Se refiere a aquella area de un Predio que, de ser considerada como un Arca Sobrante,
quedaria afectada en cuanto a su funcionalidad y a su potencial desarrollo, por efectos de lo
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y demas normatividad aplicable.

2.3 “Area Requerida”

s la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ¢jecucion del Proyecto, la cual
sera determinada a partir de los Hstudios de Detalle, y que serd objeto de adquisicion a
través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y cn el presente
Apéndice.

2.4 “Area Sobrante”

Se refiere a la porcion de un Predio que, por no ser requerida para el desarrollo del
Proyecto, no requiere ser adquirida como parte de la Gestion Predial.

2.5 “Construccidon”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a fa unidn de materiales adheridos al terreno
con cardcter permanente, cualesquiera sean los elementos gue la constituyen. (Kesolucidn
070 de 2011 IGAC)
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2.6 “Consirucciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.7 “Cronograma de Adquisicidn de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, propondra el
Concesionario para la adquisicion de los Predios necesarios para la ejecucién del Proyecto.
Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicion de Predios deberan tener en cuenta
que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i) haber adquirido; o (if)
demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%) (ya sea por (i), por
(i1) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la
ejecucion de la(s) Unidad(es) Funcional{es) que deben acometerse al inicio de la Fase de
Construccion. El porcentaje anterior podra ser superior, si asi se define entre el
Concesionario y los Prestamistas.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la dispombilidad de los Predios que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que
debe acometerse al inicio de la Fase de Construccidn, y en todo caso antes del inicio de las
Intervenciones, la Interventoria, el Concesionario y las Gerencias Técnica y Juridica Predial
de la ANI analizaran el cronograma requerido para la adquisicion y/o digponibilidad de los
Predios necesarios para obtener ¢l sesenta por ciento (60%) restante de fa longitud efectiva
de fa(s) Unidad(es) Funcional(es).

De este andlisis se dejard constancia en un acta en la que se plantearan las estrategias

encaminadas a la adquisicidn y/o disponibilidad de Predios que presentan algin tipo de
situacton especial que dificulte o haga mas compleja su adquisicion.

2.8 “Ficha Predial”

is el documento en el que se registra la informacion téenica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, ¢l propietario, el drca objeto de adquisicion para el
Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, cultivos y especies
vegetales.

2.9  Gestion Predial

Iis el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacidn existente entre los
inmuebles requeridos para la ¢jecucidon del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el Plan de
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Adquisicion de Predios y los documentos de Gestion Predial, tal como se describe on las
seeciones 4.1 y 4.2 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y
cubminar la adquisicidn del Predio, sea a través de enajenacién voluntaria o expropiacion,
¢) las acciones corrospondientes para - lograr la restitucion del espacio piblico vy la
adjudicacion de baldios y ejidos; v dy demés acciones tendientes a la obtencidn de la
titularidad de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.10 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la cjecucion del
Proyecio que en todo caso deberdn permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberdn ser identificados
plenamente con ¢l nimero de matricula immobiliaria, nomenclaiura predial y nombre del
propictario. Cada uno de los Predios recibird un cddigo consecutivo de identificacion para
clectos de la Gestion Predial.

2.11 ZInvestigacion Catastral”

Corresponde al informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion
juridica y catastral de los Predios que deberdn ser adquiridos para la ejecucion del Contrato
de Concesion. Hste informe contendrd, por lo menos, la informacion que se relaciona a
continuacion.

(2) Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de
planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad
de los Predios que forman parte del Inveniario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.
(c) [nformacién catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario

Predial, incluyendo:

(i) Certificados de libertad y tradicién de los Predios.

(ii) Certificaciones catastrales de los Predios

(iit) Informacién relacionada con los registros 1 v 2, asi como posibles cambios
relacionados con englobes y desenglobes. '

(iv) Resoluciones de adjudicacion de los Predios adjudicados por Incoder o
Incora.

(d) Informacion de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las arcas
requeridas por ¢l Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los
municipios. El Concesionario debera identificar Jas restricciones a las que estan

G
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sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial, de acuerdo con el
POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

{e) Informacion sobre licencias de construccion y planes parciales en los Predios o
que afecten los Predios contenidos en el Inventario..

(H) Definicion preliminar del nimero de fichas prediales.

() Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propicdad,
posesion, tenencia, etc.)

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011

(i) Indagacion respecto de la existencia de procesos judiciales de restitucion

() Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccidn inscritas por la via
individual o colectiva a favor del propictario que no hayan sido levantadas, en’
virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto naunero 2007
de 2001.

La informacién requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacion
piblica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro
descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos pablicos, las autoridades de
planeacion y otras autoridades piblicas, la cual deberd ser obtenida directamente por el
Concesionario.

2.12 “Lonja de Propiedad Rafz o Lonja”

Son las asociacioncs o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avalto de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

2.13 “Mejora en predio ajeno”

EBs toda construccidn, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una
persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.14 “Metodologia de Adquisicion de Predios”

Corresponde a la descripcién de los procedimientos de negociacién y a las estrategias
juridicas propuestas por el Concesionario para la adquisicion de los Predios. La
Metodologia de Adquisicién de Predios debe guardar relacién con ¢l Cronograma de
Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.
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2.15 “Oferta Formal de Compra u Ofcrta”

Bs el oficio o ¢l acto administrativoa través del cual se ofrece al propietario de un inmueble
fa adquisicion de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se determina la
naturaleza  judicial o administrativa de la expropiacién v sc¢ ordena efectuar la
correspondiente inscripeion en el registro de instrumentos pablicos. Los requisitos de la
Oferta se sefialan en la Scecion 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las noimas que
resulten aplicables a éste.

2.16 “Plano Predial”
Bs el documento grafico, elaborado a partir de los planos de disefio definitivo en ¢l que se
representa ¢l darea objeto de adquisicion incluyendo, entre otros, las conslrucciones,
cultivos y/o especies vegetales.

2.17 “Sébana Predial”

Es una herramienta de conirol vy seguimiento de fa Gestion Predial, que plasma en el
tormato establecido por la AN, toda la informacion relacionada con Jos insumos prediales
y la adquisicién de los Predios, detallando 1a informacidn contenida en los documentos que
permita analizar los cambios en los mismos, ¢l avance del proceso, y establecer acciones
para hacer mas diligente el proceso predial, en of contexto de las obligaciones
contractuales, las directrices téenicas y 1a normatividad vigente.

2.18 “Semaforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de
los predios en funcion de su longitud y respecto a la longitud total de la Unidad Funcional.

2.19 *““Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vias,
corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su
entorno; sobre estos se localiza ¢l eje de la via, con los elementos geométricos en planta, ¢l
abscisado del proyecto y el ancho de via requerido. La escala de este plano debe ser 1:500,
1:1060 6 1:2000, segin se requiera por el tamano de las areas comprometidas. Estos planos
deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg (Auto Cad) y
PDF (Acrobat). La Tira Topografica debe mostrar con las debidas convenciones, el estado

de avance de la adquisicion en cada uno de los predios. [\”
N
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Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especilicas en cuanto a
uso y elementos constitutivos de la misma.
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CAPITULO lil Obligaciones Generales de la Gestidén Predial

3.1 Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demds obligaciones que a cargo del Concesionario
y en materia de Gestion Predial se detallan en el Conirato —tanto en la Parte General como
en la Pacie Especial- asf como en el presente Apéndice, seran obligaciones del
Concesionario:

(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial, tanto para la
claboracién de los insumos prediales como para el desarrollo de la enajenacién
voluntaria y la expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a
idoneidad, competencia y experiencia en la adquisicién de predios para proyoctos
de infracsfructura, en zonas urbanas y rurales.

(b) Realizar la demarcacion o materializacion de los linderos del drea a adguirir para
el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva,

(c) Una vez la ANI entregue al Concesionario ¢l Corredor del Proyecto, éste se
encargard de cercarlo de tal manera que exista uniformidad en la disposicidén y
materiales a lo largo de todo ¢l Corredor del Proyecto, cumpliendo en todo caso
con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS,

(«}) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar ¢l cercado del drea
adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir ¢l proceso
de adquisicion de los Predios, el corredor vial a lado v lado quede delimitado
mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual
del INVIAS. Las Arcas Remanentes adquitidas deberdn ser incorporadas al
Corredor del Proyecto, y por lo mismo incluidas en el cercado que del mismo se

realice,
(c) Adelantar todas las demoliciones de la infracstructura v mejoras existentes en los

Predios adquiridos para ¢l Proyecto.

(H) Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el
acceso necesario que les permita su desarrollabilidad v funcionalidad, para lo
cual deberd identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via
para el acceso a los predios aledaiios.

(g) Recabar y enfregar a la Interventoria ¢l plan de adquisicidon de predios a que se
refiere la Seccion 4.1 de este Apéndice.

(h) Realizar [as acciones necesarias para que, de acuerdo con la Ley Aplicable, los
Predios a ser adquiridos scan declarados como de utilidad priblica.
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Flaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestidon Predial a que
se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.

Elaborar v suscribir los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones
Socioeconomicas establecidos.en la Resolucion INCO 545 de 2008, cuando 4 ello
hubiere lugar.

Contratar los Avaluos Comerciales Corporativos de los Predios, de conformidad
con lo sefialado en la Seccién 4.6 de este Apéndice.

Flaborar y aprobar las ordenes de operacion para ¢l pago de cuentas relacionadas
con la adquisicion de los Predios.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el
respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignacion de cédula catastral
independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos
como acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Sociocconémicas, oficios
de Oferta Formal de Compra, promesas y Escrituras Pblicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos no
le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por
¢l ordenamiento juridico para ¢l agotamiento de la etapa de enajenacion
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a fa via de la expropiacion para la
culminacion del procedimiento de adquisicion predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacién
administrativa para remision y suseripeion por parte de la ANL

Preparar los documentos relacionados con el tramite de expropiacion judicial, y
actuar como apoderado de la ANT para cfectos del desarrollo de dicho tramite.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de
aquellas que en materia de Gestidn Predial establezca la ANI de manera general
para todas las concesiones o asociaciones publico privadas, o de forma particular
para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politicas que para cl efecto
establezca el Gobierno Nacional.

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestion Predial que

convoque la Interventoria o ta ANI. De scr necesario, para el desarrollo de estos
comités, tendrd que estar presente el equipo de trabajo predial previa solicitud de

la ANI o el Interventor.
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3.2

Dar respuesta cn forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a las
solicitudes que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo realicen los
propietarios, personas naturales o juridicas entidades estatales, o cualquier otro
interesado, remitiendo copia de la misma a la Inferventoria y la ANI.

Il Concesionario mantendrd a disposicién del Contratista encargado del Disefio
la totalidad de la informacion predial v apoyard con su equipo predial el
desarrollo de los Hstudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, ¢l Congcesionario tendrd en
cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios que seran
intervenidos, con el fin de que el disefio sca coberente con la funcionalidad de los
predios requeridos en términos de las actividades que desarrollan, sus dceas
sobrantes, sus accesos y la realidad social.

Obligaciones de la ANI

De manera general v sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANI y en
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en la
Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran obligaciones de la ANIL

(a)

()

(©)

(d)

(e)

Lpactir las direcirices generales para ¢l desarrollo de la Gestion Predial ~siempre
que estas dircetricos correspondan al cumplimiento de lo previsio en este
Contrato y sus Apéndices- v brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a la
agilizacion del proceso de adguisicion de Predios.

Definit la aplicacion de la expropiacion por via administrativa o por via judicial
para cada uno de los Predios.

Pjercer la debida vigilancia, control y seguitniento a la gestion predial adelantada
por ¢l Concesionario, para lo cual la ANI podra solicitar al Concesionatio los
documentos que considere necesarios, y podrd efectuar las visitas que estime
pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de carpetas prediales, de
correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones documentales
para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avaltos y
documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ¢jercicio de los
detnas mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato.

Otorgar al Congcesionario, en caso de ser neccsario, los Poderes para adelantar
los tramites prediales (enajenacion y expropiacion) que ast o ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos ptiblicos de la zona de influencia

del Proyecto la existencia del Contrato de Concesion, y de las facultades que
tiene el Concesionario de actuar en nombre y representacion de la ANL

p
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3.3  Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Conirato, y de
cualquicr otra norma que resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesion estard regida
de manera general por-las siguientes normas, ast como por las que las complementen o
sustituyan:

(a) Constitucion Politica de Colombia.

(b) Ley 9 de 1989.

(c) Decreto 2150 de 1995,

(d) Ley 388 de 1997.

(e) Ley 105 de 1993.

(H) Ley 1228 de 2008.

() Ley 1150 de 2007.

(h) Ley 1561 de 2012.

(i) Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacién Administrativa.
(1) Ley 1564 de 2012~ Codigo General del Proceso.

(k) Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(Ley 1437 de 2011)
1) Ley 1673 de 2013

(m) Ley 1682 de 2013

(n) Decreto 422 de 2000,
(0} Decreto 1420 de 1998,
(p) Resolucion 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los

instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de 1nfracstructura
desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios
para la aplicacion del plan de compensaciones socioecondmicas”,

G} Resolucidén IGAC 620 de 2008.

(0) Resolucidén IGAC 070 de 2011, QI\Q
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Resolucion ANI 077 de 2012.
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CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestion Predial

4.1  Plan de adquisicién de predios

(a) FEn los mismos plazos previstos en la Seccidn 6.1(a) de la Parte General del
Contrato de Concesion para la entrega de la documentacion que hace parte de los
Lstudios de Trazado y Disefio Geométrico, ¢l Concesionario hara entrega al
Interventor del plan de adquisicion de Predios, que estara compuesto por los
siguientes documentos, los cuales serdn desarrollados con base en informacion
obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e informacion secundaria,
en tanto sca relevante:

(i) Tlira Topografica de la totalidad de los Predios requeridos para las
[ntervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto.

(i1) Tnventario Predial.

(1i)) Investigacion Catastral.

(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicion de Predios.

(b) En un plazo no supetior a los diez (10) Dias de recibida la documentacidén que se
describe en cste numeral, el Interventor notificara al Concesionario sus
observaciones a dicho documento, 0 en caso en que no existicre pronunciamiento
del Interventor en dicho plazo, se entenderd que no existe objecidon alguna del
Interventor respecto de dicha documentacion, Si la Inferventoria efectuare
observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrd un plazo de diez (10) Dias,
confados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

(©) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y ¢l Interventor en cuanto al
contenido o alcance del plan de adquisicion de predios, se acudira al Amigable
Componedor, salvo que AN esté de acuerdo con el Concesionario.

(d) De conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario, actuando en nombre de la ANI, debera inscribir en ¢l folio de
matricula las afectaciones de los predios requeridos para ¢l Corredor del
Proyecto, para lo cual:

(i) Con posterioridad a la conclusion del procedimiento a que se refieren las
secciones 4.1(b} v 4.1(c) anteriores, el Concesionario preparard para
revision y aprobacion de la ANI, el proyecto de acto administrativo
mediante el cual se ordenan las afectaciones, las cuales tendran el alcance
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4.2

(a)

4.3

(a)

(b)

previsto en el articulo 37 de la Ley 9 de 1989, o las normas que la
modifiquen o sustituyan.

(i) La ANI, previo concepto del Interventor, hard los ajustes que cstime
' necesarios en el acto administrativo, el cual expedird deatro de los treinta
(30) Dias siguientes a ka entrega del proyecto de acto administrativo,

(i) La notificacién de este acto se hard personalmente a cada uno de los
titulares del derecho de dominio y/o al poseedor regular inscrito de
conformidad con la Ley Aplicable, para lo cual se seguird el procedimicnto
previsto en fa Scecién 5.6 de este Apéndice.

(iv) Expedido el acto administrativo que declara las afectaciones, el
Concesionario adelantard los tramites necesarios para que éste sea registrado
en los folios de matricula de los correspondientes Predios.

Notificada la no objecion respecto del plan de adquisicion de predios al que se
refiere la Seccién 4.1 de este Apéndice o vencido el plazo para que el Interventor
cfecte observaciones, el Concesionario iniciard el proceso de elaboracion de las
Fichas Prediafes y los Planos Prediales. En la medida en que vaya elaborando las
Fichas Prediales y los Planos Prediales hard entrega de éstos a la Interventoria.

Ficha Predial

Sera obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que

la informacion contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada
inmueble, para lo cual deberd adelantar la revision, actualizacidn y validacion de
la informacidn téenica, fisica, socio-econdmica y juridica de todas v cada una de
las fichas prediales de los Predios requeridos para la ejecucion del proyecto. Se
levantard una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble definido segin
su folio de matricula inmobiliaria y cédula catastral correspondienie, Bl
“oncesionario deberd verificar a su vez que la identificacion del inmueble
corresponda con ¢l folio de matricula inmobiliaria sobie ¢l cual se adelante la
adquisicion, a partir de lo cual establecerd el drea a adquirir,

Las Fichas Prediales deberdn elaborarse con base en los formatos entregados por
la Gerencia Predial de 1a ANIL En dicho documento, y con fundamento en los
Bstudios de Detalle, el Concesionario definira de manera precisa ¢l Arca
Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definird la existencia de Areas
Sobrantes y Areas Remanentes. Adicionalmente, el Concesionario deberé indicar
el tipo de suelo del Predio (urbano, expansion urbana, o rural) y su categoria
(suburbano o de proteccion), el tipo de Intervencion que se desarrollard sobre éste
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}

y la actividad en la cual ¢l Predio era utilizado por su propietario (residencial,
urbano, industrial, comercial, institucional, rural agricola, rural ganadero, rural
minero, rural industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o rural de

conservacion)

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en
terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas
los siguientes productos y actividades:

)

Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicion del Predio
durante los ultimos veinte (20) afios, asi como del estado de los derechos
reales que sobre éste recaen —dominio, herencia, usufructo, uso, habitacion,
servidumbres activas o hipotecas— y de la existencia de gravamenes que
puedan afectar a los mismos.

(1

2

)

El estudio de titulos scra firmado por el profesional del derecho
contratado por el Concesionario, quien serd responsable de la
orientacion juridica que allf se consigne. Para la realizacion del
estudio de titulos, el Concesionario deberd obtener copia de las
escrituras publicas correspondientes a los Predios que contengan
cualquier gravamen, afectacion, desmembracidén o tradicion del
derecho de dominio que recae sobre los Predios durante los
tltimos veinte (20) afios. Copia de estas escrituras obraran como
anexo del estudio de titulos. Adicionalmente, el abogado
encargado de la elaboracion del estudio de titulos deberd
incorporar a su andlisis la informacion que sobre el Predio se
encuentra contenida en la Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, ¢l Concesionario debe elaborar
un estudio por cada inmueble individualmente considerado,
ademds se deberd realizar un estudio de titulos del Predio matriz
con su folio de matricula inmobiliaria, en ¢l que conste la
tradicion de las areas comunes, estudio que deberd incluir el
régimen juridico al que se somete el reglamento de propiedad
horizontal y el concepto juridico del contratista para proceder a
la negociacidn.

Fn los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un Predio de mayor extension,
se deberan estudiar y aportar los titulos en los cuales consten las
mencionadas segregaciones y ventas parciales. Cuando los
Predios tengan una tradicion comin considerablemente
prolongada, se presentard un documento aparte analizando dicha
tradicion, lo cual no se entiende como elaboracion de un estudio
de titulos individual.
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(4) Como parte del estudio de titulos el Concesionario deberd
deferminar quién es ¢l propietario  del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del estudio
dc titulos sc¢ anexard copia de Ja cédula o certificado de
existencia y representacion lfegal del destinatario de la Oferta.
En ¢l caso de las sociedades, se incluird ademas copia de la
cédula del representante legal.

(5) Bl Concesionario deberd  efectuar  las  revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi to requiera y
serd responsable del concepto y resultado final de los estudios
entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Confrontacion de informacidn. Corresponde al cruce de la informacion
técnica (Areas levantadas en lerreno, registros fotograficos de los Predios,
informacion catastral, urbanismo, entre otros) con la informacion obtenida
de los titulos (folio de matrfcula, escritura piblica, resolucidn de
adjudicacién, entre otros).

(1) Medianie esta confrontacion, ¢l Concesionario detetminarda en
cada uno de log Predios si la informacion téenica y la derivada
del estudio de titulos es consistente. De no existiv correlacion
enfre la informacion devivada del Estudio de Tiulos y a
informasion téenica y catastral, ¢l Concesionario aplicard ¢l
procedimiento  previsto para la actualizacidén de cabida vy
linderos de acucrdo cou lo previsto en el articulo 20 de la Ley
1682 de 2013 o las normas que la modifiguen o sustituyan.

(2) Los costos asociados al tramite de actuslizacion de cabida y
linderos seran asurnidos por ¢l Concesionario.

{3) IIn caso en que la cxpedicion de la certificacion de cabida y
linderos toine un Henpo mayor al previsto en la Ley Aplicable,
sera  obligacién  del  Concesionario  interponer  la  queja
correspondicenie ante fa autoridad encargada de expedirla.

(4) De requerirse correpir o complementar una ficha vo plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la informacion,
cambio de disefio o cualquier otra circunstancia, no se har
ningin tipo de reconocimiento econdmico al Concesionario, ¥n
todo caso, stempre que se prosente dicha circunstancia, el
Concestonario debera elaborar un informe téenico en el que se
consignen las razones que dan lugar al cambio en los insumos
prediales, el cual debera reposar en el expediente del Predio.
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(iii) Identificacion de areas requeridas. El Concesionario es el responsable de la
correcta identificacion y determinacion de las Areas Requeridas que serdn
objeto de adquisicion, asi como de la adquisicién misma de Predios o
porciones de terreno en-exceso alas requeridas para el adecuado desatrollo
del proyecto. Para la determinacion de las Areas Requeridas se tendran en
cuenta los sigoientes clementos:

(1

2)

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segin los Estudios
de Detalle serdn requeridas para el desarrollo del Proyecto y por
lo tanto formardn parte del Corredor del Proyecto, conforme al
alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice 1.

‘También seran consideradas Areas Requeridas:

Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por no
ser desarrollables en sf mismas en razén de su tamafio o
funcionalidad, previa certificacién” de esta situacién por
parte de las Oficinas de Plancacion competentes. ¥l
Concesionario elaborard un informe en cada caso respecto
de las limitaciones que, de acuerdo con la normatividad en
materia de ordenamiento territorial vy la Ley Aplicable
pesarfan sobre dicha fraccion de predio y si procede su
declaratoria como Area Remanente. Fin dicho concepto ¢l
Concesionario indicara si existen aliernativas para evitar la
imposicion de restricciones al desarrollo de la fraccion del
predio, teniendo en cuenta ademads el estado del predio antes
de la presencia del proyecto y la relacion del proyecto ya
construido y en operacidn, con las limitaciones del area
sobrante, de tal manera que pueda ser considerada como un
Area Sobrante y no un Area Remanente. Este conceplo,
junto con la certificacion de la oficina de planeacion, serd
remitido a la Interventoria, la cual tendrd un plazo maximo
de diez (10) Dias para emitir su concepto.

Aquellas areas que por su condicidn particular (estaciones
de servicio, zonas de estabilidad y emergencias, entre otras)
sean definidas conjuntamente como Areas Requeridas en los
Comités Prediales, en los que participe el Vicepresidente de
Gestion Contractual y el Vicepresidente de Plancacion,
Riesgos vy Batorno o el Coordinador del grupo interno de
trabajo predial, de la Agencia Nacional de Infraestructura
para asuntos relacionados con la gestion predial, situacién
que constara en las Actas correspondientes de los citados
Comités. En los casos en que se considere estrictamente
necesario, con su debida justificacion, participaran en ¢l
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Comit¢ el Vicepresidente de Gestion Contractual y/o ¢l
Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno.

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas, Deberd comprender
fas siguientes actividades y condiciones:

(1) Las medidas de longitudes y dreas se dardn en niimero entero y
dos decimales. Para Predios con clasificacion de suelo rural, de
proteccion y de expansion, en hectareas (Has.) y para  suclos
urbanos y suburbanos, se utilizara el metro cuadrado (M?).

(2) Para cada Predio, s¢ indicard el area total, ¢l Area Requerida, el
Area Sobrante, e Arca Remanenie, en n,f £ase en que requiera
ser adquirida, y el drea construida.

m Ll drea total se refiere a la extension del Predio, segin
informacién del 1GAC, estudio de titulos o levantamiento
topografico.

w  FI Area Requerida es la parte del predio (paccial o total)
cuya adquisicion se requiere para completar ¢l Corredor del
Proyecto, considerando ¢l alcance que del mismo se presenta
en cf Apéndice 1, la cual en todo caso serd definida con
fundamento en los Estudios de Detalle.

[l Arca Sobrante, cuyo levantamiento deberd incluirse
igualmente en el plano de la Ficha Predial cnando el Area
Requerida sea mayor o igual al sesenta (60%) por ciento del
drea total del predio sepin informacion del IGAC,
corresponde a la diferencia entre el area total del inmueble y
el Area Requerida para el Proyecto.

2 Iin los casos en que el propictario requiera a la Nacidn la
adquisicion del Area Romanente, debe adelantarse el andlisis
al que se refiere la Seccidén 4.3(c)(iii) de este mismo
Apcndlco Cuando sc defina justificadamente la adquisicion
de un Area Remanente, la misma es incorporada al Corredor
del Proyecto, es decir que queda bajo la proteccion y control
del Concesionario, el cual debera actuar ante las autoridades
respectivas en caso de que el drea sea invadida.

El arca constrmida es aquella arca con  edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace
referencia al area total cubierta.
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3)

&)

(5

(6)

(7

s Las Constrocciones deberan determinarse como  areas
cubiertas en metros cuadrados y estardn clasificadas asi:
vivienda, comercio, institucionales, ¢ industria,

Como  construcciones anexas se considerardn: los corrales
{metros lineales y nimero de varas con su altura), cstanques o
lagos (metros cubicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros cubicos), pozos profundos
(metros lineales y didmetro de tuberfa en pulgadas), portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso desoribiendo el tipo
de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de
piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo en
metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o
malla eslabonada (ancho, alto y largo en metros lincales),
vallados (ancho, v largo en metros lineales), sistemas de riego
con sus especificaciones téenicas (didmetro en pulgadas y
longitud en metros lineales). Las cercas en alambre de puas se
consideraran, solamente en los casos en que se adquicra la
totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas internas
divisorias de potreros afectados. También se considerardn en
este grupo los pozos séplicos, mejoras piscicolas, jagieyes o
pozos de agua, cocheras o marraneras, establos, silos,
beneficiaderos, trapiches, homos y / o cualquier tipo de
construccion que se encuentre dentro del Predio afectado.

En ¢l caso de intervencion de infracstructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construceion y que sca viable de modificar eliminando alguno
de Jos modulos sin afectar ¢l funcionamiento, se debe relacionar
para su adquisicion solamente los modulos intervenidos por el
disefio, en metros cuadrados..

Se mediran y cuantificaran las dreas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo,
densidad, didametro promedio de los drboles, estado y el fin de la
misma.

Solamente se incluirdn los cultivos transitorios en el caso que
por efectos de fa obra no puedan ser cosechados.

La inclusién de aquellas construccioncs anexas especiales, como
rellenos, pozos profundos, sistemas de riego, ete. debe ser
previamente revisada por la interventoria, con la verificacion (en
oficina y campo} de la existencia de documentos, estudios v/o
permisos de las autoridades competentes.

Pagina 22 de 55 \Q«/



(v) Elaboracién de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos,
nomenclatura predial, conficmacion de datos juridicos y el inventario de las
areas y mgjoras requeridas; ¢l resultado es la Ficha Predial y el Plano
Predial, 10s que deben elaborarse totalinente georeferenciados al Proyeeto y
con base en los formatos entregados por la ANI
() Il Concesionario deberd determinar el tipo de tenencia del
predio segim los documentos legales.
(2) Con fundamento en la informacién a la que se reflieren las
Seccionesd.3(c)i), 4.3(c)i), 43(c)(il) y 43()ivy el
Concesionario elaborara una Ficha Predial para cada uno de los
Predios, asi:
= Documenio elaborado en formato Excel en Gitima version,
de acuerdo con el formato entregado por la ANI, en el cual
s¢ meluyen los principales datos para determinar la
deseripeion del Predio y su avalio, con el siguiente
contenido:
Fabia 1 - Elaboracién de la Ficha Predial
N Es ¢l 1()111"1(1&) apli(,d(io ‘-.L})Ilii modelo entt {,;Jddo p()l la ANL Bicmpi
Formato » 5
o se usard en tamafio carta (8,57x117)
Fogo ANI Incluir el Logo de la ANI, segiin modelo entregado por Ta entidad
Proyecto Nombre del proyecto vial ob}9];5}77(1&1‘51@(;011c 2510n

Namero de
Predio

 debe ser igual a la numeracion del plano predial

Abscisas

La numeracion de las fichas prediales serd continua y ascendente, de
tal manera que el ultimo nimero de la dltima ficha establezca la
cantidad total de fichas prediales requeridas por ¢l Proyecto, ¢l cual se
compone de: 4 digitos maximo de las iniciales del proyecto- unidad
funcional {numérico)-numeracion de los predios ascendente, la cual

Anotar Ios valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con [ si es
izquierda o 1 si es derecha. La abscisa inicial v final se establece con
una linea perpendicular tomada desde el ¢je de la calzada hasta los dos
puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan Predios donde su afectacion no es
continua se debe referenciar las franjas con su respectivo abscisado
Ainicial y final.

Clasificacion del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segln sea Urbano, Rural, Suburbano,
de Expansion Urbana, de Profeccidon u otra cateporia segin el POT
municipal.

FFecha de
elaboracion

Techa de elaboracion de la ficha y el plano predial.

Pagina 23 de 55




Direccion del
Predio

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segin el boletin
catastral o el registro 1 y 2 o Certificado de Tradicion, primando
siempre la del boletin catastral o el registro 1 y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
afectado - -

Identificar el municipio donde se 10(«111/% 6‘1 Pu,dio afectado

Linderos

| Identificar el departamento donde se localiza el Predio afectado
Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del

lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla
correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Oceidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o
| Municipio

Anotar la ciudad o ¢l Municipio en la que se localiza la notaria

'No. Catastral

Anotat ¢] nimero de la cédula catastral del Predio

Descri ipeidn de
Construcciones y
constirucciones
anexas

Hacer una descripeion detallada de los clementos constitutivos de las
construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes,
Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado
de conservacion y ve‘tustcz y demds caracteristicas del Predio.

Descripeion de
Cultivos y
Hspecies

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones)
y ntmero de las especies incluidas en el area requerida, segun aplique.

Area Requerida

Bs ol valor del area L()lllpl()l‘ll(,‘[ldd en los disefios de las obras,
incluyendo el drea de reserva que debe ser adquirida, expresada en
hectéreas o metros cuadrados, segin aplique

Area Remanente

Area que de acuer do al certificado emitido por la autoridad competente
es catalogado como no desarrollable, expresada en m2. -

Area Total

Es el valor del 4rea total del Predio, que figure

en los documentos
legales de justificacién del derecho de propiedad, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segun aplique.

Flaboro

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula pmtgsmndl de
la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de la
Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona
juridica la que elabore el insumo, debe adicionarse ¢l nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional

Revisod y aprobd

Hace referencia al nombre, firma y ndunero de matifcula pmfwlondl
del responsable de revisar y aprebar tal insumo por parte de la
interventoria.

Observaciones

Scgln sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios quc,
permitan aclarar o mejorar la informacion contenida en la Ficha
Predial

(vi) Ancxos

de la Ficha Predial. Una wvez terminada la actividad de

reconocimiento de campo y confrontacion de la documentacidn existente, se
debe hacer un inventario organizado de toda la informacién documentada,
abriendo carpetas individuales para cada Predio, identificadas con el numero
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de Ficha Predial, a las que incorporard en desarrollo de las actividades, los

siguientes documentos:

Fabla I Ancxos de L Fieha Predial

Certificado
(Catastral

Expedido por fa oficina seccional de Catastro del IGAC, correspondiente

al Predio, en el cual figura el nimero cafastral, el propietario, la
nomenclatura del Predio, &reas vy datos juridicos del Predio, , con
antigliedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
] rddiuon ¥

Fxpedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la
jurisdiccion en que se localiza el Predio, con antigiledad inferior a tres
(3ymeses.

Escritura Piblica

Copia simple de la Hscritura Pablica de propiedad sobre el Predio y
demas titulos que soporten la tradicion minimo a 20 afios.

Para los Predios adjudicados por ¢l INCORA, hoy INCODER, se debeg
obtener copia de 1a Resolucion de Adjudicacion.

Certificado de

Fixistencia y

Representacion
Logal,

Fotocopia de la cédula de ciudadanta de quien figure como I\c,ptcsmtamtc
fegal de la compafiia propietaria del Predio y certtficado de la Camara de
Comercio con antigiedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
la norma de uso
y Normatividad
vigente

Consultar en la Oficina de Plancaciéu Municipal el Plan de
Ordenamiento Territorial — POT vigente, con ¢l fin de determinar los
usos del suelo, permitidos y potenciales de los predios requeridos y las
restriceiones de los predios contempladas en dicho Plan.

Consullar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de construccion
en framite, o aprobadas respecio a predios requeridos por el proyecio,
cuando sea del caso

Estudio de Titulos

Reporte de
confrontacion de
la informacion

|Apéndice.

De acuerdo con o sciialado en la Seccidén 4.3(c)(i) numeral del presente

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4. 3((,)(11) del pIL;E:i,I}iL
Apéndice.

Soporte de
Aveas
Requeridas

De acuerdo con lo sefialado en la Secciond.3(c)(ii)del presente
Apéndice.

Inventario de
Counstruceiones
Oftros

[Apéndice.

De acuerdo con lo schalado en la Seccion 4. 3c)iv) del pmsmtc
Constancia de solicitud de documentos. En el evento de qu(, no scan
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la
respectiva respucsta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
mdependiente a las carpetas pero al mismo tiempo).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de las

construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y |
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gspecies y demas elementos objeto del Avalto Comercial Corporativo,
indicando cn cada una de ellas a cudl elemento de la ficha predial se
reliere.

Certificacion de no desarrollabilidad de las-dreas-remanentes, expedido
por la respectiva Oficina o Sceretaria de Planeacion Municipal

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracion y/o soporte del proceso, asi se determine
en el comité de predios

{(vii) Sitvaciones Particulares.

M

&)

Si el trazado de la via afecta un Predio en diferentes tramos, se
levantara una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente y las 4reas afectadas quedan entre si
distanciadas, se hard un plano predial por cada drea afectada con
sus respectivas consideraciones, pero deberd ser considerada
como una sola Ficha Predial. Para cada drea afectada deben
incluirse los linderos, distancias y 4reas relacionando los
respectivos puntos de inflexion de acuerdo a las coordenadas
geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren {uera del corredor vial
proyectado y en los que el disefio considere taludes de corte
ipuales o superiores a 5 mts. y que posean infraestructura
ubicada a una distancia menor o igual a 10 mts. del borde del
talud, se deberd informar inmediatamente al Comité de Predios,
que debera detinir el proceso a seguir.

Cuando en un mismo Predio el terreno pertencce a un
propietario y las Construcciones, y cultivos y especies vegetales
a otro diferente, se elaborard una sola ficha predial de todo el
inmueble a nombre del propietario del terreno y esta misma
ficha predial dcbera indicar claramente cada drea de
Construccion, construcciones anexas y de cultivos y especies
vegetales. Adicionalmente, se deberd elaborar la encuesta socio
predial por cada unidad familiar que se encuenire en el Predio
de mayor extension, Cuando se presenten dos o mas cultivos en
la zona requerida de un Predio, se deben discriminar las
diferentes drcas para cada uno de los cultives. Para los casos en
que las Construcciones se encuentren total o parcialmente sobre
el derecho de via, debe quedar registrada con claridad el drea de
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terreno que se encuentra en el derecho de via y estd siendo
ocupado.

Fin los casos en que de los Estudios de Trazado se identificara la
eventual necesidad de incorporar como parte del Corredor del
Proyecto, Predios o fracciones de ¢stos en los que se encuentren
estaciones de servicio, estaciones y/o plantas de gas, galpones
avicolas, invernaderos, u otro tipo de actividades y de industrias,
¢l Concesionario deberd contemplar en sus Estudios de Detalle
alternativas que permitan ¢l cumplimiento de las obligaciones de
resultado previstas en el Contrato de Concesion vy sus
Apéndices, minimizando el impacto econdmico para el
Proyecto.

Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, seran aprobadas por el

Interventor, quien tendrd un plazo maximo de diez (10) Dlas Habiles para

pronunciarse.

(©)

Cuoalquier solicitud de modificacién de las fichas prediales se hard una sola vez

deniro del plazo de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario
tendrd un plazo de diez (10) Dias Habiles para cfectuar las correcciones tanto
para las fichas prediales como para los Avaluos Comerciales Corporativos. El
Concesionario tendra la obligacidn de entregar a la Interventoria y a la ANI
foda la informacién relacionada con el proccso de Gestion Predial actualizada,
de acuerdo con Jos lincamientos de la ANL

4.4

Plano de afectacion predial

(a)

Corresponde al plano ea planta del drea por adquirir, elaborado a partir de la Tira

Topografica, con el siguiente contenido:

Tabla 3~ Plano de afectacida predial

Formato

Los planos de intervenciones prediales deben bacerse en un
formato de papel tamafio carta (8,57x117). Si el éarea por
adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este tormato,
se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno de los
sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y utilizando doble
carta o el tamafio que se requicra

Coordenadas

Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,

diagonales entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Nomenclatura Predial

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior
del plano o

Para Predios mirales debe incluir su nombre y de los colindantes
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nomenclatura del Predio y de los colindantes indicando su
cédula catastral

Fscala

PRs

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 &
1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio dc la zona mapeada.
e debe anotar la escala numérica e incluir la escala grafica.-

‘Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio
con mfcrenua al ployecto vial, indicando la ruta a la cual

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales
se ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con
I si es izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se
establece con una linea perpendicular tomada desde el eje de la
calzada hasta los dos puntos extremos del predio que colindan
con el corredor vial en su parte frontal. Cuando existan predios
donde su requerimiento no es continuo se debe referenciar cada
una de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.,

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de la
zona por adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial, en
Predios requeridos cuya forma sea en curva deberdn colocarse
la cantidad de puntos necesarios que refleje el perimetro real
para la cuantificacion del drea.

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente
cada variable contenida en ef dibujo, tales como Arca
Requerida, construcciones, borde via proyectada, cje via
proyectada, eje via existente, derecho de via actual, derecho de
via proyecto, borde via existente, separador, cercas, Caiio o
fuentes hidricas, drboles, postes, vallados, etc.

Corredor Vial

| proyectada incluida el drea de reserva legal.

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via

Accidentes Geograficos

Areas Requeridas

Areas Remanentes

Arcas sobrantes

| Deben achurarse las‘ areas ILqULTl(idb con lmc as LOlOi vudc,

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demis referencias de 0119n§;1<,}()11

'Deben identificarse con su nombre

Conslruceién

Deben achurarse las arcas construidas requeridas, con lincas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con Hneas color

azul

Coordenadas y Distancias

Se incluira un cuadro independiente en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexion y la distancia entre cada
uno de ellos, para el area requerida, drcas remanentes y las
construcciones principales.

Colindantes

Anotlar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de
los colindantes indicando su cédula catastral.

Logo ANI

Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la
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| Logo Concesionario

Inc_lpu el Logo del Lonu,smmuo

Proyecto

Unidad Funcional

_ \Iombrc., del j)royccto vial ob](,to delaC oneesion

Nombre de la umdad fummml dc obms dwilo del pmyu,m de
Concesién

Propietario

Incluir el Nombre 0 Razdén ‘B(Jc,mi del Plopictdlm

Cedula Catastral

Area Total

Dato actualizado obtenido del Cerlificado Catastral o del recibo
de Impuesto Predial, de la Escritira o del Certificado de
Tradicién y libertad.

{Valor en hectreas (Has.) o metros cuadrados (M?), del Area

Total del Predio

Area Requerida

Area Sobrante

Valor en hectireas (Has.) o metros cuadrados (M?), del area

| requerida para el proyecto

Valor en hectdreas (Has.) o metros cuadrados (M2), del arca
que le queda al propietario después de vender el drca requerida

Area Remanente

_icomo NO debfnmlhbif,

Valor en M?, del drea remancnte, drca que de acuerdo al
certificado emitido por la autoridad competente es catalogado

, Const;:ucci()nes

Nuamero de Predio

Fecha

Apundm?

Fecha de eiabomuon de I&. I 1c,ha, Prodial y el Pimo PI( ddial

() S1 el Predio a adquiric es colindante con tios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener on cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacion y
determinacion del area, con el fin de que sea tenida en cueita en ¢l proceso de
elaboracion del avaliio. Para tal fin se debe consullar la normatividad establecida
en el Codigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974) y la
normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de Ordenamiento

Ferritorial.

(c) Fin aquellos ca

sos en que el Predio objeto de adquisicidn sea considerado predio

sitviente respecto de predios aledafios que no seran afectados por el Proyecto, y

existan Areas

Sobrantes en ¢l Predio adquirido, ¢l Concesionario procurard por

mantener las servidumbres existentes en las Areas Sobrantes.

() Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, sc
deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule. Cuando

la servidumbre sc cncuentre en un Area

Sobrante, no es necesario hacerlo y se

debe indicar ¢n un informe técnico anexo a la ficha predial y tenerse en cuenta
para efectos de no ser incluido en el avalto. ;
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4.5 TFichas Sociales

(a)

(b)

Las fichas sociales seran elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucidn 545 de 2008 emitida por el INCO y/o la norma de reconocimientos
socio prediales que a partiv de la fecha de suscripcion-de esie documento, la
sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformidad con lo sefialado en
el Apéndice Téenico 8.

A partir del momento en que ocurra la entrega de la tira con la base catastral, el
inventario predial y la tira topografica, el Concesionario debera proceder de
manera inmediata a la elaboracion de los estudios sociales para cada uno de los
predios requeridos.

4.6 Avallos Comerciales Corporativos

(a)

(b)

(d)

Una vez efectuada la revision de la documentacion de Gestion Predial a la que se
refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente Apéndice, el Concesionario
deberd contratar la elaboracidén y obtener los Avalios Comerciales Corporativos,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de
1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998 y la resolucidn
reglamentaria 620 de 2008 expedida por ¢l Instituto Geogratico Agustin Codazzi
(IGAC) y demds normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de
revision e impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas
sefialadas o aquellas que las modifiquen, segin el caso.

1] gremio o lonja seleccionado para la elaboracion del avaluo debera ser
presentado a la ANT para su no objecion. La ANI tendra tres (3) Dias para
pronunciarse respecto del avaluador presentado, el cual sélo objetard cuando
verifique que no cumple con los requisitos a los que se refiere la Seccion 4.6(¢)
de este Apéndice.

Previo a la elaboracidn de los Avalios Comerciales Corporativos, el
Concesionario debera adelantar la elaboracion de los cstudios de zonas
homogéneas que serviran de referencia para la elaboracion de los Avallos
Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un
método valuatorio. Sera obligatorio la realizacion de un avalio puntual para cada
uno de los predios. Copia de estos estudios debidamente soportados deben ser
enviados a la Intervenioria y la ANI.

3] avalto de los predios deberé ser realizado por un gremio o lonja de propiedad

raiz o por el IGAC, En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio o lonja de
propiedad raiz, ésta debera elaborar un Avalto Comercial Corporativo del Predio.

Pagina 30 de 55 Qﬁ;



O]

(@)

Bl gremio o lonja de propiedad raiz a contratar por el Concesionario para la
realizacién de los Avaltos Comerciales Corporativos, ademas de las obligaciones
y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberd cumplir

los siguientes requisitos:

(i) Tener una personeria juridica otorgada con minimo ocho (8) afios de
antigliedad.

(if) Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracion de
Avaltos Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura.

(1ii) Los profesionales que desarrollaran el {rabajo deberdn ser peritos
avaluadores certificados, vy tener una experiencia minima de cinco (5) afios
en la claboracion de Avaltos Comerciales Corporativos rurales y urbanos.
in todo caso los peritos avalvadores deberan cumplir con los requisitos
contenidos en la Ley 1673 o en las normas que la modifiquen o sustituyan,

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacion con el avalio
podra haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace ¢l avaldo, por
cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de autorregulacion,
por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los que hace referencia
los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por violacidon de coalquier
codigo de &tica.

Para la practica de los Avalios Comerciales Corporativos, ¢l Concesionario
deberd poner a disposicion de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y
el Plano Predial. Bl Concesionario exigird al avaluador que, en cl evento de
enconlrar inconsistencias en los clementos descritos en la Ficha y el Plano
Predial, reporie esta situacion al Concesionario. '

Actividades Obligatorias para la Realizacion del Avalio Comercial Corporativo.
Para la rvealizacion de los avalfios la entidad avaluadora debera realizar las
siguientes actividades:

(i) Visita téenica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial
Corporativo. '

(il Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demds
elementos objeto del Avalio Comercial Corporativo.

(iii) Bwvaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y al
Plano de Afectacién Predial, y la metodologia establecida por el IGAC,

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certiticado de Avalio
Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98.
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(v) Realizar el Avalto Comercial Corporativo final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el
Comité Predial del proyecto y en concordancia con el cronograma de
priorizacion de coimpra para la construceidn..

{vi) Todas las solicitudes dcberan ser atendidas, v su entrega sc realizara en
original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o lonja
de propiedad raiz, el coordinador del comité técnico y el perito avaluador.

(vii} Cada Avallio Comercial Corporativo debe contener una memoria
explicativa del procedimiento empleado en la elaboracion de los respectivos
avallios, junto con las investigaciones de tipo econdmico vy
reglamentaciones urbanisticas vigentces.

(vii))Se debe indicar en ¢l Avaluo Comercial Corporativos los factores que
influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio,
servidumnbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).

{(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en
la elaboracion del Avaltio Comercial Corporativo, en virtud de lo cual
efectuard las revisiones o modificaciones al informe del avalto cuando el
Concesionario asi lo requicra mediante comunicacién escrita indicando
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto
1420 de 1998 y su normativa aplicable.

(x) Mantener en reserva la informacién que obtenga y conozea con ocasion y
desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que intervengan
por cuenta de esta en su ¢jecucion.

(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, con copia a la Interventoria y la
ANI, un informe (sdbana de avaltos), conforme al formato establecido por
la ANL

Contenido minimo del informe del Avalio Comercial Corporativo. Sin perjuicio
de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 vy la resolucion 620
de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el
Informe del Avalio Comercial Corporativo debe contener como minimo los
siguientes items:

(1) Informacién General

(1) Solicitante
(2) Tipo de inmueble
(3) Tipo de avalto (Corporativo)
(4) Marco Normativo
(5) Departamento
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(i)

(iiD)

{iv)

)

(vi)

(vii)

(6) Municipio

(N Vereda o corregimiento

(8) Uso actual del inmueble

(9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10 Abscisado de drca requerida: R
(1D Informacidn Catasiral

(12) Fecha visita al Predio

(13) Fecha del informe de avalio.

Relacion de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si hacen
parte del expediente predial)

Informacién jurdica del inmueble

(h Propietario

(2) Titulo de adquisicion
(3) Matricula mmobiliaria
(4) Observaciones juridicas

Descripeion del sector

(1) Delimitacion del sector

{2) Actividad predominante

(3) Estratificacion (solo aplica para Predios vibanos con actividad
residencial)

ey Topografia

(5) Caracteristicas climdticas (solo aplica para rural)

{6) Condiciones agrologicas (solo aplica para rural)

(N Servicios ptblicos

(8) Servicios comunales: dotacion de escuelas, inspeccion de
policia, centros de atencion médica, ete.

(9 Vias de acceso y transporte

Reglamentacion urbanistica vigente: Definida segin ¢l Acuerdo Municipal
Vigente- y Aplicable para el Predio en particular. En caso de presentar
diferencia entre el certificado de uso del suelo y los correspondientes EOT,
PBOT, POT, se debe solicitar aclaracion a las oficinas competentes.

La aclaracion también se requiere cuando ¢l EOT, PBOT o POT en su parte
escrita no concuerde con la informacion contenida en los planos que
contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable serd la del EQT, PBOT
o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados en la Gaceta.

Descripeion del area objeto de valoracién.
(1 Ubicacién

(2) Area del terreno

(3) Linderos

(4) Vias de acceso al Predio %
RY{Z{
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(i)

6

(5 Servicios pablicos.

(&) Unidad(es)  fisiografica(s):  Son  aquellas  diferencias
topograficas, usos de suclo, clase agroldgica, condiciones
normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio, las
cuales deben discriminarse y valorarse independientemente.

(7 Areas construidas

(8) Caracteristicas de las unidades de construccion(materiales,
destinacion, edad y estado de conservacion)

(9) Caracteristicas de los Anexos constructivos. (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacion vida ttil)

(10) Descripeion de Cultivos y Especies Vegetales.

(viii) Métodos de valoracion utilizados, los cuales deben corresponder a uno o
varios de los métodos sefialados en la resolucidn 620 de 2008 de IGAC, en
caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacién del art. 9 de la
resotucidn 620 de 2008.

(ix) Memoria de calculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores
unitarios (desarrollo matematico y /o estadistico del método o métodos
seleccionados)

(x) Resultado de Avaltio Comercial Corporativo(valores vnitarios de cada uno
de los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el valor
total del avalio)

(xi) Anexos fotograficos. Tomar registros fotogrificos que identifiquen el
predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos internas,
los cultivos y especies y demas elementos  objeto del Avaltio Comercial
Corporativo, indicando en cada una de ellas a cual elemento de la ficha
predial se refiere

El Interventor revisaid y aprobara ¢l Avaldo Comercial Corporativo de cada uno
de los Predios y rendird su concepto dentro de los diez (10) Dias Hdbiles
siguientes a su recepceion, lo cual ocurrird en todo caso antes de la presentacion de
la Oferta de Compra.

En el evento en que ¢l Interventor considere que existe alguna inconsistencia o
error en el Avalio Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto resulta
necesaria alguna accién por parte del Concesionario, asi se lo hard saber al
Concesionario, quien deberd ejecutar las acciones necesarias ante ¢l avaluador,
para que atienda las observaciones de la interventoria, de tal mancra que el
Avalio Comercial Corporativo se ajuste integramentc a lo previsto en la
normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio correspondiente.

&
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En tode caso, serd el Conecesionario ¢l encargado de adelantar el procedimiento
de coutradiccion de los Avalios Comesciales Corporativos cuando éste asf lo
considere necesario o cuando el Interventor asf lo requiera, para fo cual dard
aplicacion a lo previsto eu ¢l articulo 24 de la Ley 1682 de 2013 y las normas que
la complementen o sustituyan. o o - .

A

¢
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CARITULO V Enajenacion Voluntaria

5.1  Generalidades de la Etapa de Enajenaciéon Voluniaria

4

En desarrollo del Proceso de Enajenacién Voluntaria, el Concesionario debers adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles requeridos,
de conformidad con el procedimiento de enajenacion voluntaria establecido en la ley 9° de
1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y demés normas

aplicables.

5.2  Expedientes Prediales

(a) Para cada uno de los Predios, ¢l Concesionario elaborard un expediente que
corresponderd a una carpeta en la que constard toda la informacidn relevante
respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible en medio fisico,
debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible en medio electronico en

formato PDF.

(h) El expediente de cada Predio contendrd, por 1o menos la siguiente informacion

(1) Fichay plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(ii) La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o construceién
y lo respectivo de los planes parciales.

(iit) Estudio de Tiiulos, el cual incluira:

H
(2)

©)
()

Concepto juridico del estudio de titulos

Escrituras pablicas que soporten la tradicion del Predio en los
ultimos veinte (20) afios.

Escrituras publicas en las que conste cualquier afectacién o
gravamen al Predio,

Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad
competente.

Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio y/o
poseedor inscrito o certificado de existencia y representacion
legal no superior a tres meses, en caso de gue se trate de una
persona juridica.

Folio de matricula inmobiliaria (de fecha no superior a 3 meses)
Resoluciones de adjudicacion de baldios expedidas por el
INCODER o el INCORA
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(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia,
protocolizacién  de  juicios de  sucesion y  demas
pronunciamientos  judiciales relativos a la  ftitulacion de

inmucbles.

(9) Verificacion eii cuanto & la existencia de procesos deextineion
de dominio sobre el Predio.

(10 Verificacion en cuanto a la inclusién del Predio en el Registro
de Tierras Despojadas v Abandonadas Forzosamente

(11) Verificacion de existencia de procesos judiciales de restitucion

(12) Verificacidon de existencia de medidas de proteceidn inscritas

por la via individual o colectiva a favor del propietatio, en los
térininos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001,

(iv) Confrontacién de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe de
correlacién entre la informacion contenida en los titulos y la informacion

téenica y catastral.

(v) Certificacién de cabida y linderos expedida por el IGAC o la autoridad de
catastro correspondiente si se hubiere requerido.

(v1) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas

(vii) Ficha Social con todos sus formatos

(viii) Avalto Comercial Corporativo

(ix) Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacion, Despachos Judiciales, Notarfas y demas organismos a
donde deba acudir a fin de obtener la informacion necesaria para la

claboracidn de los estudios de titulos.

(x) Constancia de solicitud de documentos que no se¢ hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

(x1) Oferta Formal de Compra v oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.

(xii) Oficio de solicitud de inscripeién de oferta de compra dirigido a la Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente.

(xiii) Oficio de citacién a notificacion personal.
(xiv) Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario
(xv) Promesa de compraventa si se llevo a cabo
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(c)

(D

5.3

(2)

(xv1) Primera copia de la Escritura Pablica de compraventa a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura,

(xvii) ... Actade entrega.y recibo del inmueble adquirido
(xviii) Copia de la solicitud de pago

{(xix) Copia de la Orden de pago

(xx) Certificacion de la fiducia del pago realizado.

{xxi) Folio de matricula inmobiliaria con la anotacion de la venta a favor de
Agencia Nacional de Infraestructura.

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial
emitido por la Entidad competente.

(xxiti) Copia integra del expediente de expropiacién judicial.

In el expediente deberdn reposar todos los documentos que se hayan surtido en
desarrollo de la Gestion Predial, en espectal cada una de las comunicaciones
presentadas por los interesados durante el proceso de adquisicion y las
correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, asi como cada una de las
actuaciones realizadas por el Concesionario en virtud del proceso de adquisicion
predial.

La informacién contenida en cada expediente deberd ser actualizada y
complementada en la medida en que avance el proceso de Gestion Predial. En
todo caso, la informacion del expediente de cada Predio deber ser verificada por
el Concesionario quien serd responsable por la consistencia y el contenido de la
misma.

El Concesionario deberd efectuar la verificacion de areas, linderos y efectuar la
actualizacion de expedientes, para lo cual realizard las siguientes actividades:

(1) Con anterioridad a la formulacion de Oferta Formal de Compra, el
Concesionario debera verificar que el Area Requerida, el Area Sobrante y el
Arca Remanenie sefaladas en la ficha predial correspondan con las
incluidas en el avalio y en los titulos de propiedad, asi como los datos de
identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicidn; asi mismo, debera
orientar al propietario acorca de los procedimientos de actualizacion de
areas y linderos de conformidad con las directrices que para ello hayan sido
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(b)

(i)

(ii)

(iv)

(v)

emitidas por la Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto
Geografico Agustin Codazzi.

Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberd orientar
a los propictarios frente a situacioncs téenicas, ficticas'y juridica que se
encuentren al momento de efectuar el inventario o identificacion predial y el
estudio de titulos, relacionadas con desactualizacion catastral, posesiones,
invasiones en propiedad privada, sucesiones, cancelacion de gravdmenes y
Hmitaciones al dominio, entre otras.

Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre
las 4reas de terreno sefialadas en los titulos de adquisicion y la ficha predial
y vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con el
cerlificado de cabida y linderos expedido por la autoridad catastral
competente o con el documento correspondiente, ol drea con base en Ja cual
se formule la oferta de compra serd la que se establezca en la ficha predial,
es decir, se tomard como base la menor area. En este caso, el Concestonario
emplearan el formato “oferta de compra con diferencia de dreas” que le
suministrard la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior, sin
perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro, el
Concesionario, en cualquier moraento durante el proceso de adquisicidn
aporte ¢l certificado de cabida y linderos o ¢l documento cortespondiente,
con base en el cual se podra dar alcance a la oferta o suscribir Otrosi a la
profmesa, para ajustar lo adquisicion a las dreas certificadas,

Bn los casos en que por cfectos de modificaciones en los Estudios de
Detalle o por aclaracion de cabida y linderos, cambie ¢l area del predio
inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe téonico que
justifigue este cambio de valor, al coal se le aplicard el mismo
procedimicnto de presentacion y verificacion ante la Interventoria previsto
para las Fichas Prediales en la Secciond.3(d) de este Apéndice.

El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podré superar
en ningln momento una antigliedad mayor a tres (3) meses, y por lo tanto,
¢l Concesionario deberd obtener un nuevo folio de maitricula para cada
Predio antes de la expiracion de esie plazo. En cf evento en que existiere una
nueva anotacion en el folio de matricula, el Concesionario deberd adicionar
¢l estudio de titalos indicando las consecuencias de esta nueva anotacion.
Dicha adicidn serd remitida al Interventor v copia de la misma se consetvard
como parte del expediente. En todo caso, para la Ofeita Formal de Compra
¢l certificado de libertad y tradicion no podrd tener una antigiiedad superior
aun (1) mes.

.
1

Iin cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, ¢l
Concesionario podra obtener el permiso de intervencion voluntaria en el Predio,

X
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5.4

()

(b)
(©)

(d)

5.5

(a)

cn los términos del articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesion voluntaria de
los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del articulo 32 de la
misma Ley. En este Gltimo caso, no serd necesario que ¢l Concesionario proceda
con la Oferta Formal de Compra.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracion de Central de
Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, el Concesionario procedera
directamente con el procedimiento de expropiacion administrativa, y solicitard a
la entidad la entrega anticipada del inmueble dentro de los treinta (30) primeros
Dias Calendario de la Fase de Construccion, para lo cual efectuard el depdsito del
valor del inmueble dc acuerdo con el resultado del Avalto Comercial
Cotporativo. El proceso de expropiacién administrativa se adelantard de acuerdo
con lo sefialado en ¢l CAPITULO VII de este mismo Apéndice.

Stempre que un Predio se encuentte en proceso de extineidn de dominio o en
proceso de clarificacion o inmuebles baldios, el Concesionario solicitara su
adjudicacion, y solicitard a la entidad la entrega anticipada del inmueble dentro
de los treiinta (30) primeros Dias Calendario de la Fase de Construccidn, para lo
cual efectuard el depdsito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado del
Avalio Comercial Corporativo, siempre que cllo sea requisito para la entrega
anticipada del inmueble.

Una vez aprobada la Ficha Predial y habiéndose verificado ¢l Avaluo Comercial
Corporativo por parte del Interventor, el Concesionario solicitard a la ANI le
indique si el proceso de adquisicion del correspondiente Predio habrd de
desarroliarse mediante expropiacion por via administrativa o judicial.

ANI contard con cinco (5) Dias para responder a la solicitud del Concesionario.

La ANI definird a su discrecion si se aplicard el proceso de expropiacion por via
administrativa o judicial en ¢l caso en que no sea posible la enajenacidon
voluntaria.

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se
refiecre la Seccion 5.4(b) anterior, ¢l Concesionario debera aplicar el
procedimicnto de la expropiacion por via judicial.

Elaboracién de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decision de ANI respecto del procedimiento de
expropiacion a utilizar el Concesionario deberé:

T
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(d)

©

(H

5.0

(a)

P
JLc T

(i) Preparar y suscribir ¢l oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los)
titular(es) del derecho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de acuerdo
con el formato que para el efecto le suminisire la Agencia Nacional de
Infracstructura, en caso dc optal.st, por d Proceso de expmplauon p(n via
judicial; o, '

(il) Preparar para revision y firma de ANI el acto administrativo por el cual se
determina ¢l cardcter administrativo del proceso de adquisicion del Predio.
De conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto administrativo
constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en que la entidad haya
optado por el procedimiento de expropiacion administrativa.

La Oferta Formal de Compra debera com,spondm e todo caso al valor del
Avaldo Comercial Corporativo del Predio.

in la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluird una solicitud de
permiso de intervencién voluntaria, si ¢éstc no se hubierc obtenido con
anterioridad. '

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procederd a la expropiacion por via judicial
-a la cual se refiere la Seceion 5.5(z)(i) de este Apéndice—, deberd ser fitmada
por el representanie legal del Concesionario.

La Oferta Formal de Compsa en Ia cual se indica que de no prosperar la
enajenacion  voluntsria del predio se procederda a la expropiacidn por via
administrativa —a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(ii) de este Apéndice—, debera
se suscrifa por el funcionario de ANI que de acuerdo con la Ley Aplicable tenga
corapetencia para su expedicion, y asi mismo deberad contar con el Vo. Bo. del
personal del Concesionario que la proyectd y reviso.

La Oferta Formal de Compra, debera contener en su texto cada uno de los
requisitos que establece la Ley para tal clecto. Como anexos a la Oferta Formal
de Compra se incluirdn los siguientes documentos:

(1) Fotocopia de 1a Ficha Predial y Plano Predial;

(if) Fotocopia del Avaltio Comercial Corporativo;

(iii) Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacion voluntaria y a la
expropiacion por via admintstraliva o judicial segdn corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

Notificacion de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente al titular del
derecho de dominio inscrito en el folio de matricula del Predio, y/o al posecedor
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(b)

(©)

(d)

®

5.7

(a)

(b)

regular inscrito, cumpliendo integramente lo previsto en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La citacidn para la notificacion personal sera enviada por el Concesionario a la
direccion del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares del
derecho de dominio del Predio, con el danimo de garantizar el derecho al debido
Proceso.

Las personas a ser notiticadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania
original y en caso de personas juridicas mediante ¢l certificado de existencia y
representacion legal expedido con antelacion no mayor a quince dias, en ¢l que
pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con representacion
legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el poder debe estar
autenticado; scra obligacion de adjuntar copia de dichos documentos al
expediente predial.

Cuando el destinatario de [a oferta no comparezea dentro del término indicado en
la comunicacion de citacion a notificacion, la notificacion deberd  surtirse
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
segun formato que le serd entregado por la Agencia Nacional de Infraestruciura.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuard
la publicacién correspondiente tanto en la pagina web de la ANI como en la del
Congcesionario.

En ¢l acto de notificacion se debe incluir los datos del notificador: nombre,
cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma,

Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta
Formal de Compra Notificada, el Concesionario debera elaborar, suscribir y
presentar el oficio de solicitud de inscripcion de ésta en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente.

dventualmente, cuando por razones inhercntes al Proyecto o al proceso de
adquisicion sea necesario dar alcance a la Oferta Forimal de Compra, el
Concesionario dard trdmite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de
Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de
adquisicion, previa elaboracion por parte del Concesionario de un informe
técnico y/o juridico en la que se expongan las razones que dieron lugar al alcance
de la oferta formal de compra.
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5.8  Aceptacion de la Oferta, Escrituracion ¢ Inscripeion de la Compraventa

(ay Aceptada la- Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula
inmobiliaria, el Concesionario deberd claborar un contrato de promesa de
compraventa si se considera necesario, o directamente podran proceder a la
elaboracion de la minuta de Escrifura Piblica, gestibn que adelantarda el
Concesionario  cifiéndose a la normatividad vigente y a los pardmetros
establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de Infragstructura,
los cuales quedaran establecidos en los formatos de documento que le serdn
entregados por la Gerencia Predial.

{(b) L.a forma de pago serd acordada por ¢l Concesionario con los propietarios de los
Predios, verificando que con tales compromisos no se vilneren dercchos de
terceros ni de la ANI, y se garantice 1a entrega y disponibilidad del Predio a favor
del Proyecto.

(c) Podrd omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre
totalmente sancado y, en tal caso, podrd procederse a celebrar diectamente Ia
escritura publica, evento para ¢l cual:

(i) Se cancclard on un sclo contado, previa entrega real y material del predio y
suscripeidn de esceritoea piblica de compraventa debidamente registrada a
favor de la Ageacia Nacional de Infraestructura, :

(i) Alternativamente, podra of Concesionario pactar el pago cn dos (2)
contados. Fl primer contado a la firma de la esceitura piblica de
compravenia y entrepa real y material del predio v el segundo contado
contra registio de escritura y entrega del folio actualizado con la inscripeion
de la venta a favor de Ta Agencia Nacional de infracstructura.

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten cof
proceso de cnajenacion voluntasia.

(<) tn los casos de gravamenes y/o limitaciones al dominio el Concesionario podra
hacer uso de la opeton contenida en ¢l articulo 22 de la Ley 1682 de 2013,

(c) Ea la escritura piblica, ¢l Concesionario deberd invocar a favor de la AN ¢l
saneanicnto por motivos de utilidad pablica al que se refiere el articulo 21 de la
Ley 1682 de 2013,

(D) Una vez proyectada la minuta de Lscritura Publica de compraventa cifiéndose
strictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraveita, se deberd obligatoriamente someterla al tramite de reparto notarial
cuando en el circulo notarial exista mas de una notaria. 3

b/
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(h)

®

)

5.9

()

(b)

Otorgada la Uscritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y
demds dercchos reales, previamente a su registro, deberd el Concesionario
tramitar personalmente ¢l levantamicnto de la oferta formal de compra y verificar
que este procedimiento se efectiie de manera concomitante con la radicacion de la
Escritura Pablica de compraventa.

F1 Concesionario deberd tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor
del Predio de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de
adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el
estado de cuentas por valorizacidn, impuestos, servicios publicos y toda deuda
que recaiga sobre el inmucble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por
todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura piblica debidamente registrada, debera
entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes .

intresa de Predios

.a entrega de predios serd efectuada por el propietario del Predio al coordinador
de Gestion Predial del Concesionario, quienes verificaran la enfrega correcta de
las zonas de terreno, las mejoras y demds elementos adquiridos por la entidad,
exigiran al vendedor que entregue libre el terreno v las construcciones libres de
ocupantes, de muebles y objetos personales y dardn fe por tanto del cumplimiento
de las obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio. La entrega
deberd contar por escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la
diligencia de entrega y recibo podré participar la interventoria.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectud compra parcial de un terreno,
guienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan
asegurarse de que el propictario haya trasladado previamente las acometidas
existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren ubicadas
en la zona de adquisicién por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura,

El recibo del inmueble se hara mediante acta formal y se comunicard de ello a la
Agencia Nacional de lnfraestructura a fin establecer que se han cumplido por
parte del propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del
Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para
los fines previstos.
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(d)

(e)

(a)

(b)

©

(2)

Surtidos los trdmites anteriores, se entenderd concluido el procedimiento de

enajenacion voluntaria y el Concesionario deberd entregar a la Agencia Nacional

de Infraestructura el informe de adquisicion predial al que se refiere el numeral
? 8 dt, este Ap{:ndl{,n

Cuando sc trate de predios ejidos o baldios que scan requeridos para la ejecucion
del proyecto, el Concesionario deberd obtener todos los documentos exigidos por
la entidad competente para adelantar el proceso de adjudicacion de bienes ¢jidos
o baldios entre entes terriforiales o estatales, la cual serd solicitada por la Agencia
Nacional de Infraestructura con los documentos soportes que el concesionario
remtta para tal fin.

Eo cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997, sc
debera iniciar proceso de expropiacion si transcurridos treinta (30) Dias Habiles
después de la notificacién de 1a Oferta Formal de Compra, no se ha suserito un
contrato de promesa de compraventa para 1a enajenacidn voluntaria del Predio, ya
sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del propietario o
porque Ja situacion juridica del inmueble le impida al propictario cnajenarlo
libremente. En todo caso, durante ¢l proceso de expropiacion judicial, siempre y
cuando no se haya dictado sentencia definitiva, serd posible que el titular del
derecho real de dominio v el Concesionario leguen a un acucrdo, ¢l cual no
podrd modificar los términos iniciales de adguisicion, en coyo caso se pondra fin
al proceso judicial. '

Cuando el destinatario de la Gferta Formal de Compra la rechace de forma
manifiesta, no serd necesario csperar el término de 30 Dias Habiles para dar
inicio al proceso de expropiacion. Lo anterior no obsta para que el Concesionario
proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué n,l destinatario de la
Oferta Formal de Compra.

[gualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
establecidas en la promesa de compraventa por parle del prometiente vendedor,
deberd iniclar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de
expropiacion,

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacion del proceso de
adquisicion predial, el Concesionario deberd presentar al Interventor un informe
de adquisicion predial, en el cual se sintetice la Gestion Predial realizada para el o
los Predios, v reportando como minimo la siguiente informacion en los formatos
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(b)

(c)

que la ANI establezea para el efecto: (a) ficha predial, (b) nombre del enajenante,
(¢} localizacién e identificacion del predio, (d) drea adquirida, (€) construcciones
y/o cultivos y especies adquiridas, () Avaliio Comercial Corporativo del Predio,
() nimero de escritura vy notarfa, (h) folio de matricula inmobiliaria ¢ (i) cédula
catastral asignada por la entidad.catastral correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nommbre de la
Agencia Nacional de lufraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad
plena, libre de gravamenes y limitaciones que puedan afectar juridicamente la
disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregara el cxpediente del Predio correspondiente,
con la informacion sefialada en el numeral 5.1 de este Apéndice, actualizada a la
fecha de inscripcion de la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las
normas administrativas existentes sobre archivo documental.

5.12 Informes de Avance en la Adquisicion

(a)

(b)

Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la Gestidn  Predial, el
Concesionario enviara al Interventor y a la ANI en cl{los) formato(s)
establecido(s) por la ANI, un informe en ¢l que consolide la informacidn sobre
los Predios requeridos, en proceso de adquisicion, con negociacion terminada y
en expropiacion judicial. lgualmente, deberd mantener actualizada al Gltimo dia
habil del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y la
Agencia Nacional de Infraestructura toda la informacion necesaria para el
gjercicio de la funcion de vigilancia y control de la gestion predial. Para estos
cfectos mantendrd actualizada la base de datos en los formatos digitales
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer el seguimiento
de gestion predial y en concordancia con ésta, deberd mantener actualizado y
disponible la Sdbana Predial, ¢l informe gjecutivo predial, la Tira Topogréafica, ¢l
Seméforo de Avance de la Gestion Predial y demds instrumentos de seguimiento
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Ademas de lo anterior, mantendra actualizado el software predial, con sus
modulos, desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

W
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6.1

()

(a)

CAPITULE VI Expropiacion Judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa Hegare a fallar, conforme se
establece en la Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion judicial, el Concesionario procederd como se indica a
continuacion: '

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las
causales para la terminacion de la Fiapa de Enajenacion Voluntaria sin
adquisicién del Predio, ¢l Concesionario deberd entregar al Interventor junto
con el expediente del predio, el proyecto de acto administrativo mediante ¢l
cual se declara fa expropiacion del Predio, el cual deberd cumpliv con los
requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(i) Fl Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto  del  proyecto de acto administiativo  proyectado por el
Concesionario.

(i) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor,

(iv) In todo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, ¢l acto
administrativo mediante el cual se ordena la expropiacion debe ser expedido
dentro de los dos meses siguientes a la terminacion del plazo para la etapa
de enajenacion voluntaria, o en el plazo previsto por Ia Ley Aplicable.

Il Concesionario enviard las comunicaciones cottespondientes a la nofificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o ¢l poseedor inscrito,

Enviadas las comunicaciones, procederd a realizarse la notificacion personal del
acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccidn 5.6 de este
Apéndice.

Fn el caso en que ¢l titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicidn, ¢l Concesionario proyectard los
documentos necesatios para el agotamiento de la via gubernativa, para la
respectiva revision téenica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando
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(b)

(c)

(d)

6.3

(c)

(d)

e

por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigenies.

La ANI deberd entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mdas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el Concesionario
contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta y
remitirla a la Interventoria y a la ANL

La ANI revisard el texto remitido y solicitara al Concestonario los
correspondientes ajustes, lo cuales deberan ser entregados a la ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.

La proyeccidn de la resolucion de los recursos efectuada por el Concesionario
debe dar respuesta de fondo a cada vna de las consideraciones expuestas por los
recurrentes.

Presentacion de 1a Demanda de Expropiacion

El Concesionario actuard como apoderado de ANI para efectos de los tramites de
expropiacion judicial y serd responsable por el adecuado desarrollo del Proceso.

La demanda de expropiacion se presentara por parte del Concesionario {(como
apoderado de la ANT) dentro de los términos legales establecidos para tal {in. En
la demanda de expropiacién, el Concesionario deberd solicitar la entrega
anticipada del Predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013 y del
numeral 4 del articulo 399 del Codigo General del Proceso,

Serd responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas
para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega
anticipada.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprendera, entre otras, la
presentacion de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos los recursos a que haya lugar y propugnar para
que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en el
desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estard a cargo del proceso de expropiacion judicial, v serd el
responsable de la realizacion de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el
Juez ordene la inscripeion de la sentencia mediante el cual se otorga la titularidad
a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada en el
respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacion de todos los valores
ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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CAPITULO VI

Expropiacion por Via Administrativa

7.1  Inicio del Proceso de Expropiacion poy Via Administrativa

(@)

Si el proceso de enagjenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccidn 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacién por via administrativa, el Concesionario procederd como
se indica a continuacion:

(1)

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las
causales para la terminacion de la Etapa de Fnajenacién Voluntaria sin
adquisicion del Predio, el Concesionario deberd entregar al Interventor el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion
del Predio, el cual deberd cumplir con los requisitos previstos para este acto
en la Ley Aplicable y particularmente, deberd contener:

M

2)

(3)

(4)
%)

(6)

7

Ia identificacion precisa del bien inmueble objeto de
expropiacion. '

El valor del precio, de conformidad con el Avalio Comercial
Corporativo, y la forma de pago.

La indicacion de que la suma correspondiente al precio del
Predio se encuentra a disposicion de los titulares del derecho de
dominio y/o poseedores inscrifos y que, de no retirarse dicha
suma en el plazo de 10 Dias u otro previsto en la Ley Aplicable,
se pondra a disposicion de éstos mediante consignacion en una
entidad financiera autorizada, de lo cual se informard al Tribunal
Administrativo correspondiente a la ubicacion del Predio.

La indicacion de la destinacién del Predio al Proyecto.

[.a orden de inscripcion del acto administrativo, una vez
gjecutoriado, en Ia correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Pablicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad
que haya dispuesto la expropiacion. ' '

La invocacion del saneamiento por motivos de utilidad publica
al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

La orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio u

otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicacion
de los recursos que legalmente procedan en via gubernativa,
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(b)

(©)

7.2

(a)

(b)

(©)

(d)

(ii) El Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto  del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario,

(i) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por ¢l
Interventor.

(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante: ¢l cual se declara la
expropiacion por via administrativa debera ser proferido treinta (30) Dias
después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo mediante el
cual se efectud la Oferta Formal de Compra.

IEl Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a Ia notificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procederd a realizarse la notificacion personal del
acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

Agotamiento de la Via Gubernativa

En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el posecdor inscrito
interpusieren el recurso de reposicion, el Concesionatio proyectard los
documentos necesarios para el agotamiento de la via gubernativa, para la
respectiva revision téenica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando
por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes. '

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicién y el Concesionario
contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta y
remitirla a la Interventorfa y a la ANI.

La ANI revisara el tfexto remitido y solicitard al Concesionario los
correspondientes ajustes, lo cuales deberdan ser entregados a Ia ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.

La proyeccidn de la resolucidén de los recursos efectuada por el Concesionario
debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por los

recurrentes. %}
it
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7.3 Biccutoria de la Bxpropiacidn

(a) Eiecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacidn
por via administrativa, el Concesionario procederd a su inscripeion en el registro
de instrumentos piblicos correspondientes. '

(b) El Concesionario adelantard todas las actividades ¢ interponded las acciones
previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obiener la tenencia efectiva del
Predio, inchuyendo la solicitud de intervencion de las autoridades de polici a&
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CAPITULO VIl Varios

8.1 Restitucion de Bienes de Uso Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las dreas de terreno adquiridas para el Proyecto, s
su obligacion custodiarlas ¢ impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por alguna
circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, deberd colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia
Nacional de Inftacstructura de tal situacidn, para coadyuvar en las acciones policivas de
restitucion de los bienes de uso publico.

8.2 Predios de Beneficio Comunitario

L.os Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento
municipal como escuclas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad gue genera sobre
las comunidades la posible afectacion de este tipo de Predio. El Comité de Predios definira
el proceso a seguir en la afectacion de este tipo de Predios. En cuanto a este particular, ¢l
Concesionario dard aplicacion a o previsto en ¢l Programa de Adecuacion y/o Restitucidn
de Infraestructura Social Afectada por las Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3 Costos de la Gestion Predial v Ia Adquisicion de los Predios

(a) Los costos relacionados con los aspectos administrativoes, téenicos y judiciales de
la Gestion Predial seran a cargo del Concesionarto, incluyendo pero sin limitarse
a los insumos téenicos y juridicos, asi como el personal confratado y los tramites
administrativos y judiciales requeridos para la adquisicion de los Predios. De la
misma manera, ¢l Concesionario asume el riesgo positivo y negativo de las
variaciones de los costos de los insumos y el personal requerido para la Gestion
Predial y por lo tanfo, no habrdn reconocimientos ni reclamaciones por
pretendidos o reales costos adicionales asociados a la Gestion Predial.

(b) La adquisicion de los Predios requeridos para la cjecucion del Proyecto, asi como
las compensaciones sociocconémicas de que trata la resolucién INCO 545 de
2008, se haran con cargo a la Cuenta Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se
define en ¢l numeral 7.2 del Contrato de Concesion. La adquisicion de los
Predios sera efectuada conforme a lo establecido en el articulo 34 de fa ley 105 de
1993, esto es, actuando como delegado de la ANI, quien serd la propietaria de los
Predios adquiridos.
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(D)

8.4

(b)

Bl Interventor verificard que el valor electivamente pagado al propictario del
Predio objeto de adquisicion corresponda al valor del Avaltio Comercial
Corporativo o al valor decretado por ¢l juez. Bl Concesionario deberd entregar
cata informacion cuando lo solicite la”ANL v la Fiduciaria deberd certificar fos
valores pagados a los propietarios.

Solamnente después de haber efectuado la verificacion de que el proceso de
adquisicion de los predios (enajenacién voluntaria y/o expropiacion) se adelantd
conforme a la normatividad existente y a las deméas obligaciones, directrices y
protocolos establecidos en ¢f Contrato y el Apéndice Téenico 7, de verificar
valores ofrecidos y pagados a los propictarios, y que tales valores corresponden al
Avalilo Comercial Corporativo o al valor decrctado por el juez, la ANI
reconocerd al Concesionario los valores adicionales en los términos de la Seccion
72(¢) de la Parte General y auforizard al Concesionario a cmitir la
correspondiente cuenta de cobro.

Indemnidad

El Concesionario mantendrd indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o
acciones de terceros relacionadas con la Gestién Predial que asume, en especial
en lo que tiene que ver con el reconocitniento de factores sociales, estudio de
titulos, valoracion de terrenos y construcciones, pago de los predios y correcto
manejo de los recwrsos que se destinen para el efocto. Usta indemnidad incluye
las reclarnaciones o demandas que sc interpongan contra la Agencia Nacional de
Infraestructura durante el periodo de la concesién por acciones, hechos u
omisiones que de manera directa fengan que ver con la gestidn predial del
Congesionario, ast como aquellas interpuestas despucs de terminado el Contrato y
con ocasidn de las actividades desplegadas por el Concesionario en ejecucién de
¢ste.

Los mayores costos prediales cu la Gestion Predial que adelanta el Concesionario
o cualquicra de sus contratistas, generados en errores en la identificacion del
beneficiario de los pagos, en las dreas requeridas, en los valores de los Predios, o
por cualquier pago realizado en exceso o por falta de verificacion de gravamenes
o limitaciones, o por inclusion de elementos que no s¢ encontraban en el predio
fisicamente y aparecen registrados en los documentos prediales, que scan
atribuibles tnicamente al Concesionario, seran de su cargo y, en consecuencia,
éste deberd rembolsar, st es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta de
Predios, los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificacion
del hecho por parte de 1a Interventorfa. %
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8.5  Actas de Vecindad

El Concesionario debera levantar, previo al inicio de las obras de cada Unidad Funcional,
las actas de vecindad de los predios aledaiios a las Intervenciones y deberd garantizar que
las Intervenciones no afecten de manera-injustificada, la provision-de servicios publicos
domiciliarios que sirven a esos predios.

"/
Revisd: Dilver Octavio Pintor Peralta - Experto 8 - Gurencia Predial ~ Vicepresidencia de Planeacion Rics:’{)s y Entorno. C).,y

Revisd: Edgar Chacdn Hartmann — Gerente Predial — Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno,

10 D16 2014
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{a)
(b)
{)
()
(e

CAPITULO 1X Listade de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial
Anexo 2: Formato de Plano Predial
Ancxo 3: Formato Sabana de avalfios
Anexo 4: Formato Semaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimicnio a la gestion predial
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1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice desarrolla los aspectos relacionados con la Gestion Social a cargo del
Concesionario. Para ello, parte de la definicion de los objetivos de la Gestion Social, sefiala
las obligaciones que de manera general y particular deberd atender el Concesionario en la
materia y, finalmente, se refiere de mancra cspecifica a los instrumentos de Gestion Social
que deberd desarrollar el Concesionario y a las obligaciones asumidas por éste respecto de
tales instrumentos, tanto en su formulacién como en su gjecucion.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en
la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiceion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2 OBJETIVOS DE LA GESTION SOCIAL

A continuacién se establecen los objetivos de la Gestion Social del Proyecto. Fstos
objetivos, si bien no corresponden a obligaciones de resultado, habrin de ser utilizados
como un critetio orientador en las acciones del Concesionario en materia de Gestion Social,
as{ como criterio de interpretacion de las obligaciones del Concesionario que en materia de
Gestion Social se encuentran definidas en el Contrato y en ¢l presente apéndice.

Son objetivos de [a Gestidn Social del Proyecto:

a) Desarrollar planes y actividades que reduzcan o mitiguen los impactos negativos y
potencien los impactos positivos en las comunidades relacionadas con el Proyecto,
atendiendo a los fines y la naturaleza de una Asociacion Pablico Privada para el
desarrollo de infraestructura.

b) Articular ¢l impacto social y econdémico derivado de la realizacién de las
Intervenciones del Proyecto, con el desarrollo de las comunidades divectamente
relacionadas con el Proyecto.

¢) Generar instrumentos e instancias de planeacién que permitan la ordenada relacion
de las comunidades y su territorio con el Proyecto.

d) Propender por el cumplimiento de los fines institucionales de las entidades publicas
de caracter nacional y regional involucradas en ¢l proyecto.

¢) Crear relaciones de credibilidad y confianza con las comunidades del Area de
Influencia del proyecto



)

2)

h)

1)

k)

#
Ejecutar programas y proyectos tendientes a prevenir, miligar y compensar los
impactos sobre el medio socioecondmico, generados por la construccidon de los
proyectos de infracstructura, con ¢l fin de contribuir con el desarrollo sostenible y
fortalecer las relaciones con las comumdades del drea de influencia de los
proyectos.

Tener en cuenta a los difcrentes actores locales como sujetos de desarrotlo con sus
respectivas visiones ¢ intereses, en la formulacion y ejecucion de los proyectos a
cargo de la ANL

Incentivar Ja cooperacidon y la coordinacion interinstitucional como estrategia para
impulsar la competitividad de las regiones donde se desarrollan proyectos de
CONCesion.

Resaltar Ia importancia del usuario para el desarrollo eficiente del proyecto de
concesion concretando sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, para el
gjercicio democratico de la participacion ciudadana.

“acilitar y potencializar la integracion del proyecto en el ordenamiento y realidad
social, geografica, administrativa, juridica y econdmica de la regién influenciada
con su ejecucidn,

Promover en las comunidades la apropiacidn, respeto y sentido de pertenencia de
las obras que se adelantan, asi como ¢l establecimiento de canales de participacidn
de las comunidades en torno al proyecto.

DEFINICIONES

a)

b)

Area de Influencia Directa: Se refiere al area que es impactada de manera inmediata
en su medios abidticos, bidticos y/o sociocconémicos, por la ¢jecucion de las
Intervenciones del Proyecto.

Area de Influencia Indirecta: Se refiere al drea que es impactada indi rectamente por
la cjecucion de las Intervenciones del Proyecto, en sus medios abidticos, bidticos
y/o socioecondmicos, como consecuencia de su proximidad con éste, o por sus
relaciones de dependencia con ¢l Area de Influencia Directa.

Plan de Compensaciones Socioecondémicas: Se refiere al instrumento de Gestidn
Social que menciona ¢l articulo 8 de la Resolucion INCO 545 de 2008.

Plan de Gestidn Social Contractual o PGSC: Se refiere al plan que serd elaborado
por el Concesionario y presentado al Interventor, el cual incorporard los programas
establecidos en el Flan Basico y en el Plan de Gestién Social sefialados en los
articulos 6 y 7 de la Resolucion INCO 545 de 2008. Adicionalmente, el Plan de
Gestion Social Contractual deberd incorporar los programas del Plan de Adaptacion
de la Guia Ambiental (PAGA).
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¢) Plan de Reasentamiento: Se refiere al plan sefialado en la Resolucion ANI 077 de
2012,

4  OBLIGACIONMES GENERALES

4.1  Obligaciones del Concesionario

Sin perjuicio de las demas obligaciones que de manera especifica se establecen en el
Contrato, en el presente Apéndice y en la Ley Aplicable, a continvacién se enuncian de
manera general las obligaciones del Concesionario en materia de Gestion Social:

e Fjccutar, por su propia cuenta y riesgo, la Gestion Social del Proyecto, de
conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica, la Ley Aplicable y lo
previsto en el Confrato y sus Apéndices, sin perjuicio de lo previsto en el Contrato y
en este Apéndice en cuanto a la financiacion de las Compensaciones
Socioeconomicas v los Reasentamientos.

e Desarrollar, con cargo a la Subcuenta de Predios las Compensaciones
Socioecondmicas que se prevén en la Resolucion 545 de 2008, o las normas que los
modifiguen, complementen, adicionen o sustituyan.

e  Pesarrollar, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Ambientales, los procesos
de Reasentamiento que se preveén en la Resolucion 077 de 2012, cuando asi lo
solicite fa ANLA.

e Instalar las oficinas de atencion al usuario, y prestar los servicios asociados a éstas,
en los términos sefialados en este Apéndice y en los demds documentos que forman
parte del Contrato de Concesion.

e Formular y presentar a la Interventoria, el Plan de Gestion Social Contractual vy sus
actualizaciones, en los plazos previstos en este Apéndice.

e Entregar un informe trimestral de Gestion Social en el formato suministrado por la
ANI.

o Diligenciar los formatos suministrados por la ANI para cada programa,

o Fjecutar ¢l Plan de Gestion Social Contractual, para lo cual contard con su propio
equipo social '

e Disponer los recursos humanos, técnicos y financieros para la gjecucion eficaz del
PGSC y las demds obligaciones de Gestidn Social, incluyendo los vehiculos
requeridos para la movilizacion del equipo social.
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o Solicitar a la Direccion de Consultas Previas del Ministerio del lnterior la
certificacion de presencia de comunidades negras, indigenas raizales o palenqueras
y al INCODER la certificacion de territorios y tesguardos legalmente constituidos y
las zonas de baldios, para cualquier tipo de intervencion y adelantar los procesos de
consulta previa en los casos que el Ministerio del Interior certifique Ia presencia de
comunidades étnicas en el area de influencia del proyecto.

e Mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion proveniente de tereeros y
orviginada en sus actuaciones de Gestidn Social, en los ténminos sefialado en la
Seccion 14.1 de la Parte General.

e Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 13.3(1) de la Parte General, los
Instrumentos de Gestion Social, se deben implementar de conformidad con lo
sstablecido en las Resoluciones 545 de 2008 o 077 de 2012 vy en las normas que a
partir de la suscripcion del contrato las aclaren, complementen o modifiquen.

4.7 Obligaciones de Ia ANI

Sin perjuicio de las responsabilidades del Concesionario en materia de Gestion Social, serd
respongabilidad de la AN, el desarrollo de las siguientes actividades:

o Impartic las directrices gencrales para ¢l desarcollo de la Gestion Social al
Coneesionario.

o Ejercer, directamente o a través del {nterventor, el debido control y vigilancia a la
Gestion Social adelantada por ¢l Concesionario, taediante mecanismos tales como
visitas de campo, verificaciones documenfales y revisidn de los informes
trimestrales del Concesionario.

e Convocar directamnente o por interinedio de la Interventoria, los comités de Gestidn
Social que se requieran, en los que se verificard el avence de la gestion y se
adelantara el cstudio de problematicas especificas en los que ¢l Concesionario
requiera ¢l apoyo de la ANL

e  Suministrar los formatos que se deben diligenciar para cada uno de los programas
del PGSC,

5  INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL

son instrumentos de Gestidn Social el Plan de Compensaciones Socioecondmicas, el Plan
de Gestion Social Contractual y el Plan de Reasentamientos. Adicionalmente, serd
considerado como un instrumento de Gestion Social el Plan de Responsabilidad Social y
Ambiental a que se refiere la Seccidn 4.2(z) (a.a) (i) de la Parte General del Contrato.
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Los instrumentos de Gestidn Social seran formulados y ejecutados por el Concesionario
con fundamento en lo seflalado en la Ley Aplicable, en el Contrato v en el presente
Apéndice, desarrollando e incorporando los estdndares y directrices ambientales y sociales
a los cuales se refieren los Principios del Ecuador, en los (érminos de la Seccidn 19.16 de la
Parte General, sin que estos contravengan el ordenamiento juridico colombiano, y por fo
tanto, de la aplicacion de estos principios no podra derivarse en ningan caso la obligacion
de la ANI o de cualquicr otra entidad piblica colombiana de actuar por fuera de las
competencias que le son asignadas en la Ley Aplicable.

5.1  Plan de Compensaciones Socioecondmicas

5.1.1  Aspectos Generales

il Plan de Compensaciones Socioecondmicas se encuentra definido en la Resolucién 545
de 2008 del Tnstituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infracstructura, ol
cual consiste en el catilogo de reconocimientos que sc otorga a unidades sociales para
mitigar los impactos socioecondmicos especificos, causados por razén de la ejecucion de
un proyecto.

Los factores de compensacién socioccondmica son: Factor de Apoyo al Restablecimiento
de Vivienda; Factor de Apoyo a Moradores; Factor de Apoyo para Tramites; Factor de
Apoyo por Movilizacién; Factor de Apoyo al Restablecimiento de Servicios Sociales
Basicos; Factor de Apoyo al Restablecimiento de Medios Heondmicos; Factor de Apoyo a
Arrendadores.

Para la implementacion del Plan de Compensaciones Sociocconémicas el Concesionario
debe seguir los lineamientos y procedimientos establecidos en la Resolucion 545 de 2008

512 Planeacion Previa a la  Elaboracion del Plan de Compensaciones
Socioeconomicas

Con fundamento en el Plan de Adquisicion de Predios al que se refiere el Apéndice Técnico
7, ¢l Concesionario elaborarda una estimacién  del Plan  de  Compensaciones
Socioecondmicas, para la totalidad del Proyecto. Esta estimacion constituird una
herramienta de planeacion y seguimiento de las Compensaciones Socioecondmicas a que
hubiere lugar, sin que en si mismo constituya una decision definitiva respecto de las
Compensaciones Sociocconomicas.

La estimacion del Plan de Compensaciones Socioecondmicas, que deberd ser entregada al
Interventor treinta (30) Dias después de recibida la no objecion al Plan de Adquisicion de
Predios, tendrd el siguiente contenido:

a) Identificacién de Predios cn los que procederia la aplicacién del Plan de
Compensaciones Socioecondmicas, discriminados por Unidad Fancional.

b) Identificacién de los Factores de Compensacion potencialmente aplicables a cada
Predio, discriminados por Unidad Funcional.
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c) Valor estimado de las Compensaciones Socioecondmicas.
d) Cronograma para la obtencidn de los acuerdos de compensacion socioecondmica, ¢l
cual deberd basarse en los plazos cstablecidos en el Cronograma de Adquisicion
Predial a que se refiere ¢l Apéndice 7. '

La Interventoria podra formular observaciones al Concesionario, dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la presentacion de la cstimacion del Plan de Compensaciones
Socioeconomicas, las cuales deberan ser consideradas por el Concesionario al momento de
la elaboracién de las Fichas Sociales y la definicion de los factores de compensacion
aplicables en cada caso, los cuales seran elaborados una vez se cuente con la informacion
social y predial requerida, de conformidad con lo previsto en la Resolucion 545 de 2008 o

las normas que la aclare, complemente o modifique..
5.1.3 Elaboracion del Plan de Compensaciones Socivecondémicas

Para la elaboracion del Plan de Compensaciones Socioccondmicas, ¢l Concesionario deberd
levantar una Ficha Social para cada uno de los Predios a adquirir, la cual deberd tencr como
minimo el contenido descrito en ¢l articulo 18 de la Resolucion 545 de 2008, o las notmas
que la modifiquen o sustituyan, para lo cual desarrollard las actividades de campo
requeridas por dicha resolucién, ¢ incorporard la informacion derivada de las Fichas
Prediales y los Avallos Comerciales v Corporativos.

Una vez completada la Ficha Social de un Predio, incluyendo su  diagnostico
socioeconomico, ast como el Plan de Compensaciones Socioecondémicas para dicho Predio
cuando a ello hubiere lugar, y en todo caso antes de la presentacion de una propucsta de
acuerdo de compensaciones socioecondmicas a las Unidades Sociales ubicadas en el
Predio, el Concesionatrio remitird la Ficha Social del Predio al Interventor. En un plazo no
superior a los diez (10) Dias Hdbiles de recibida la correspondiente Ficha Social, cl
Interventor notificard al Concesionario sus observaciones a dicho documento, o en caso en
que no existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, sc entenderd que no existe
objecion algina del Interventor rospecto de dicha documentacion. Si la Interventoria
efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrd un plazo de cinco (5) Dias
Calendario, contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

5.1.4  Seguimiento del Plan de Compensaciones Socioecondmicas

Mensualmente, el Concesionario ajustard la estimacidon del Plan de Compensaciones
SocioeconOmicas al que se refiere la Seccion 5.1.2 de este Apéndice, con la informacion
generada en la cjecucion del Proyecto. De conformidad con lo anterior, a la estimacion
inicial incorporar:

a) Informacién derivada de las Fichas Sociales una ver presentadas al Interventor y no
objetadas por éste o solucionadas las observaciones requeridas.

b) Informacion derivada de la suscripeién o rechazo de las propuestas de acuerdo de
compensaciones econdmicas,

¢) Diligenciar la matriz de segaimiento al plan de compensaciones suminisirada por la
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En cada actualizacion mensual el Concesionario indicard las variaciones existentes respecto
del mes anterior, indicando especialmente el valor estimado total por Compensaciones
Socioecondmicas, el nimero de predios respecto de los cuales existe un Plan de
Compensacionss Socioecondmicas definitivo, el valor de los acuerdos de compcnsuciones
socioecondmicas logrados, el nimero de Predios faltantes y ¢l valor estimado remanente.

52  Plan d_c Gestion Social Contractual - PGSO

5.2.1 Presentacion del PGSC

] Concesionario debera presentar a la Interventoria el Plan de Gestion Social Contractual,
desarrollando cada uno de los programas a que se refiere el presente Apéndice, ademas de
aquellos otros que, de acuerdo con el criterio del Concesionario en materia de Gestion
Social, considere adecuados, convenientes o que se requicran

El Concesionario debera hacer entrega de una proposicién del PGSC a la Interventoria a los
tres (3) meses contados desde la Fecha de Inicio del contrato, sin que esto impida
desarrollar la gestion social desde el momento que se firma el acta de inicio del contrato.

Iin un plazo no superior a los quince (15) Dias Habiles de recibido el PGSC, ¢l Interventor
notificard al Concesionario sus observaciones a dicho documento, o en caso en que no
existiere pronunciamicnto del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe
objecion alguna del Interventor respecto del PGSC. Si la Interventoria efectuarc
observaciones al PGSC presentado por el Concesionario, éste tendrd un plazo de quince
(15) Dias Habiles, contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionatio y el Interventor en cuanto al PGSC, se
acudira al Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

Vencido el plazo para que ¢l Interventor realice objeciones al PGSC, o una vez atendidas
las observaciones efectuadas por el Interventor, o habiéndose producido la decisioén del
Amigable Componedor, el Concesionario iniciard la ¢jecucion de los programas del PGSC.

Cada doce (12) meses ¢l Concesionario deberd presentar una actualizacién del PGSC,
incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el
Contrato de Concesion, evaluacion de la eficacia del PGSC y las recomendaciones
proporcionadas por la Interventoria.

El procedimiento de presentacion de las actualizaciones serd el mismo previsto en este
numeral para el PGSC.

5.2.2 Conienido del PGST
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El PGSC deberd contener como minimo los elementos que hacen parte de la formulacion de
un proyecto: objetivos, alcance, metas, metodologias, recursos, cronograma, indicadores,
actividades, seguintiento y evaluacion.

Para la formulacion del PGSC, el Concesionario atenderd a lo sefialado en la Ley Aplicable,
en ¢l Contrato de Concesidn y en el presente Apéndice, incorporando los estandares y
direetrices ambientales y sociales a los cnales se refieren los Principios del Ecuador, en los
términos de la Seccion 19.16 de la Parte General, sin que estos confravengan el
ordenamiento juridico celombiano, y por lo tanto, de la aplicacion de estos principics no
podra derivarse en ninglin caso la obligacién de la ANI o de cualquier ofra entidad piblica
colombiana de actuar por fuera de las competencias que le son asignadas en la Ley
Aplicable. :

El Plan de Gestidon Social Contractual deberd contener, como mfnimo, los siguientes
programas:

5.2.2.1 Programa de Atencion al Usuario

5.2.2.1.1  Objetivos

Crear y/o mantener un sistema de atencion que permita de manera oportuna y eficaz recibir,
atender y tramitar las quejas, peticiones, solicitudes y sugercncias que sc presenien,
petsonal, via web o telefonicamente con el fin de contribuir a la satisfaccién de los vecinos
y usuarios del proyecto.

Atender oportunamente las situaciones que se generen con los vecinos, posicionar y
consolidar una imagen institucional que genere reconocimiento y conflanza en los usuarios.

52.2.1.2 Area de {nfluencia

Usuarios de la via y comunidades del Area de Influencia Directa v el Arca de Influencia
Indirecta del Proyecto.

52213 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Atencién al Usuario y las Unidades Mbviles
deberan estar disponibles y en funcionamiento antes del vencimiento del trigésimo (30) Dia
posterior a la suscripeion del Acta de Inicio.

9
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522.1.4 Obligaciones Asociadas al Programa

En la formulacion y ejecucion de este programa, el Concesionario deberd cumplir con las
siguientes obligaciones: '

Sistemna de Atencién al Usuario

e FEl Concesionario debera formular un sistema de atencion al usuario en el que se defina
el procedimiento interno para atender y resolver las quejas, solicitudes, sugerencias,
peticiones y reclamaciones de la comunidad. En todo caso, el sisterna deberd permitir la
respuesia de cualquier comunicacion dirigida al Concesionario en un tiempo igual o
menor al sefialado en la Ley Aplicable para el derecho de peticion.

e Iin la formulacion del sistema, el Concesionario deberd identificar los actores
involucrados en ¢l proceso de respuesta, los procesos ¢jecutados por cada uno de éstos
respecto de la comunicacion recibida v los procedimientos orientados —entre otros— al
flujo de informacién y documentacién entre los actores identificados, asi como al
almacenamiento, referencia vy remisién de las respuestas. En todo caso, el
Concesionario aplicara las normas téenicas de calidad aplicables en la materia.

e K] Concesionario deberd mantener a disposicion de la Interventoria y la ANI copia de la
totalidad de las comunicaciones recibidas y de las respuestas otorgadas, para lo cual
podra disponer de medios fisicos y/o clectronicos.

e [l sistema de atencidon al usuario debera ser implementado por el Concesionario en los
términos en que es descrito en el programa vy, por lo tanto, serd obligatoria la realizacién
de los procesos, actividades y procedimientos alli descritos, sin perjuicio de su
obligacion de otorgar respucsta a los usuarios en el término establecido en la Ley
Aplicable para el Derecho de Peticion. '

e Para el desarrollo del programa el concesionario deberd vtilizar los formatos que para
tal efecto sean suministrados por la ANL

Medios de Atencion al Usuarxio

e 1l Concesionario, deberda disponer de medios fisicos y electrénicos para recibir las
peticiones que los usuarios y la comunidad en general requicra hacer sobre el Proyecto.

e  Secran medios fisicos para la atencidn al usuario:

o Una oficina de atencidn al usuario por cada Unidad Funcional.
o Oficina mévil de atencion al usuario como minimo dos por proyecto.

e  Seran medios elecirénicos de atencion al usuario:
o Correo electronico
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o Pagina web
o Call Centre

Oicinns de Alencidon al Usuarcio

El Concesionario deberd proveer, atender v dotar una oficina de atencién al usuario
principal, la cual estard ubicada en el municipio de mayor poblacién de la Unidad
Funcional y en todo caso en el Area de Influencia Directa del Proyecto.

La oficina de atencion al usvario principal debe contar con un espacio adecuado para la
realizacion de las actividades asociadas para la alencidn al usvario, iluminacion,
ventilacion y accesibilidad y con el amoblamiento y equipos necesarios para la atencion
del pablico y sala de reuniones para 10 o més personas.

La oficina de atencion al vsuario deberd estar en foncionamiento desde la Fecha de
Inicio del Contrato de Concesion y hasta la terminacion de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento.

Bl Concesionario debera disponer de oficinas satélite en cada Unidad Funcional, en un
punto equidistante para todos los usuarios, desde el momento en que se inicie la Fase de
Coastruceidn y hasta un mes después de la suscripcion del Acta de Terminacién de la
Unidad Funcional correspondiente.

Las oficinas satélite deben contar con un espacio adecuado para la realizacion de las
actividades asociadas para la atencion al uvsuvario, iluminacién, ventilacion y
aceesibilidad y con el amoblamiento y equipos necesarios para la atencion del pablico

Cada oficina de atencion al usuario deberd contar con un aviso visible al exterior de la
oficina acogiendo las directrices de la Oficina de Comunicaciones de la ANI ¥y que
contenga: el nombre del proyecto, logos institucionales, el nombre de “OFICINA DE
ATENCION AL USUARIO”, y de forma visible las diferentes Hneas de atencion al
usuatio — celular, pagina web, redes sociales, correo electrénico, ete., asf como el
horario de atencion.

toratio de atencion: Las oficinas de atencién al usuario funcionarin de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m. y los sébados de 8 a.m. a2 p.m.

Las oficinas deberan ser atendidas por profesionales sociales con experiencia en rabajo
comunitatio.

Oficina Mévil de Atencion al Usuario

Fl Concesionario deberd contar como minimo con dos oficinas méviles, para ¢l
Proyecto, la cual corresponderd a una estructura movil tipo remolque, incluyendo el
vehiculo necesario para su desplazamiento, o un vehiculo que en todo caso esté dotado
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de tecnologfa suficiente para generar interfaces de video y comunicacién y espacios
para atender pablico.

Cada oficina movil estard dotada de los equipos de cdmputo y comunicaciones
necesarios para prestar idénticos servicios a los que se provén a través de las oficinas
fijas, lo cual incluye pero no se limitan a computadores, scanner, camara digital,
papeletia y teléfono.

ILas oficinas moviles deberdn estar en funcionamicnto antes del vencimiento del
trigésimo (30) Dia posterior a la suscripeion del Acta de Inicio y hasta la terminacién de
la Btapa Preoperativa. Para la Etapa de Operacidn se dejard una sola oficina mévil para
todo el proyecto.

Bl desplazamienio de las oficinas moviles se programard teniendo en cuenta las
necesidades de informacion y atencion que presenten las comunidades o de acuerdo con
las actividades programadas por ¢l Concesionario.

La programacion de los desplazamientos de la(s) oficina(s) movil(es) debera ser

divulgada por los medios de comunicacién a los que se refiere ol programa de
informacién y participacion comunitaria.

5.2.2.1.5 Registros

El Concesionario deberd mantener a disposicién de la Interventoria y la ANI copia de la
totalidad de la correspondencia entrante y salicate, en la que se evidencien sus fechas de
ingreso y salida, asi como copia de toda la documentacién que se desarrolle en los procesos
de atencidn al usuario en las oficinas fijas y méviles.

Adicionalmente el Concesionario deberd mantener registro de los siguientes documentos:

s [Formato de registro de PQRs establecido por la ANI

¢ Cronograma con la programacion mensual de la ubicacion de la Oficina Maévil y la
verificacion de su sjecucion por parte de interventoria.

o Radicado de recibido y de respuesta, expedientes debidamente archivados conforme ala
norma en fa oficina de atencion al usuario.

¢ Informe mensual de interventoria con la verificacion del cumplimiento de programa de
atencidon al usuario y el respectivo analisis de las situaciones presentadas con la gjecucion
del programa, a través de un muestreo aleatorio de satisfaccion de respuestas del usuario.

5.2.2.1.6 Evaluacién y Autoevaluacion

El incumplimiento de las obligaciones seflaladas en ¢l presente numeral dard lugar a la
aplicacion de la multa prevista en la seccion 6.1(f) de la Parte Especial.
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Para efectos de la evaluacion del cumplimiento del tiempo de respussta a las

comunicaciones de los usuarios, el Concesionario deberd acreditar que ¢l noventa y cinco
por ciento (95%) o mas de las comunicaciones recibidas fieron respondidas en Hempo y
que menos del cero punto uno por ciento (0.1%) dejéd de ser respondida dentro de los cinco
(5) Dias Habiles signientes al vencimicnio del plazo previsto para el derecho de peticion,
La informacién acerca de la relacion enire las comunicaciones recibidas y sus tiempos de
respuecsia serd remitida mensualmente al Interventor a través del Sistema de Informacion de
Contabilizacion y Control SICC al que se refiere el Apéndice Técnico 4.

De no cumplirse con estas condiciones, se aplicard la multa prevista en la seccion 6.1(f) de
la Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacion del sistema, el Concesionario
implementard  semestralmente, una encuesta que sera desarrollada por una firma de
encuestas independiente, mediante fa cual obtendrd informacion acerca de la satisfaccion de
los usuarios en cuanto a los tiempos de respucsta v el contenido de las respuestas otorgadas.
En ningin caso el resultado de la encuesta dard lugar a multas o sanciones, pero serd
utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados,
de ser necesario.

52221 Objetivos

Capacttar al personal vineulado al proyecto en todas las dreas en temas relacionados con las
medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

Disminuir el grado de desinformacion y generacion falsas expectativas a la comunidad por
informacidn suministrada por el personal vinculado a las obras,

52222 Area de Influencia

Personal vinculado al Proyecto, incluyendo trabajadores coniratados directamente por ¢l
Concesionario (trabajadores directos), trabajadores contratados a través de terceros para
realizar trabajos relacionados con Jos procesos principales durante un tiempo considerable
(trabajadores contratados) y a los trabajadores contratados por los proveedores principales
del cliente (trabajadores de la cadena de abasiccimiento),

52223 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ¢jecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Btapa de Operacion y
Mantenimiento.

52224 Obligaciones Asociadas al Programa
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En la formulacion y ejecucion de este programa, ¢l Concesionario debera cumplir con Jas
siguientes obligaciones:

o  Formular ¢ implementar un plan de capacitacion al personal vinculado al proyecto que
contenga, por lo menos, los signientes elementos:

o Vision, misién y politica de responsabilidad social y principios empresariales
del Concesionario y AN, en relacion al Proyecto.

o Descripcién téenica del proyecto.

o Presentacién de las obligaciones de Gestion Social del Concesionario derivadas
del Contrato de Concesion

o Objetivos, alcances y operaciones del Concesionatio y de la entidad en cada
frente de trabajo.

o Condiciones de trabajo y administracion de las relaciones laborales (politicas
general en temas laborales, recursos humanos y salud y seguridad ocupacional;
condiciones laborales y términos de empleo; organizaciones laborales; no
discriminacion e igualdad de oportunidades; reduccién y mecanismos de
proteccién de la fuerza laboral; mecanismo de atencién a quejas; trabajadores
contratados por terceros y cadenas de abastecimiento).

o Seguridad vial en obra

o Normas de convivencia con las comunidades laborales, sociales y bioticas
enfatizando en las limitaciones al personal procedente de ofros lugares para la
extraccion de fauna, flora y demds recursos de los pobladores vecinos al drea.

o Este programa debe estar articulado con ¢l programa de Scguridad Industrial y Salud
Ocupacional, SISO, que implemente el Concesionario.

e Al momento de su formulacién, ¢l Concesionario deberd indicar los objetivos, metas,
cronograma, indicadores y resultados.

o El plan debe ser entregado a la Interventoria un mes anfes de iniciar su
implementacion. :

o Fl Concesionario debera formular cste programa de tal manera que el cien por ciento
(100%) de sus trabajadores y los trabajadores del Contratista de Disefio, ¢l Contratista
de Construceién, y el Contratista de Operacion hayan recibido esta capacitacion dentro
de los tres (3) meses siguientes a su vinculacion.

» Fn cuanto a los trabajadores de los proveedores del Concesionatio, éste incluird como
condicién en sus subcontratos, que todos los trabajadores que deban realizar actividades
en el Area de Influencia Directa del Proyecto, deban recibir esta capacitacion.

s Una vez formulado el programa, éste serd de obligatoria implementacion y por lo tanto,
el Concesionario debera cumplir con ¢l namero e intensidad de sesiones programadas,
aplicando los medios de convocatoria previstos y respetando los niveles minimos de
asistencia aceptables.
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52225 Registros

El Concesionario mantendia a disposicion de la Interventoria y la ANT los registros de las
capacitaciones efectuadas, incluyendo pero sin limitarse a aclas de asistencia, registros
fotograficos y de video, presentaciones y demdas material utilizado en éstas. En todo caso, ¢l
Concesionario deberd conservar los siguientes documentos como soporte de su actividad:

o Matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al proyecto (FPSB 16).
o Actas de reuniones de capacitacion.

o Registro de Asistencia de participantes.

o Registro fotogratico y filmico

Asi mismo, el Concesionario mantendrd a disposicion de la Interventoria y 1a ANI, copia de
sus contratos de trabajo y copia del modelo utilizado por los Contratistas de Discfio,
Construccion y Operacion.

52.2.2.6 Autoevaluacién y Evaluacion

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral anterior dard lugar a la
aplicacion de la multa prevista en la seccidn 6.1(f) de la Parte Especial.

Bl Concesionario deberd reportar mensuslmente a la Interventoria a través del SICC la
siguiente informacion:

e Nimero de empleados del Concesionario

e Niunero de empleados del Coniratista de Disefio, el Confratisia de Construccién y el
Contratista de Operacién que desacrollardn actividades para el Proyecto

e Nimero de empleados de los proveedores que desarrollardn actividades en el Area de
Influencia Directa del Proyecto. :

¢ Nuamero de empleados que han recibido la capacitacion de este programa, por categorfa

e PMiimero de empleados contratados en el mes

o Namero de empleados capacitados en el mes

5.2.2.3 Programa de Vinculacion de Mano de Obra

5.2.2.3.1 Ohjetivos
Fomentar la vinculacion taboral del personal del Area de Influencia Directa del Proyecto.

Contrtbuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion de el Area de
Influencia Directa al vincular personal para la ejecucion de las obras.

52.2.3.2 Area de Tufluencia

&
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Nucleos poblados de la zona de influencia directa el proyecto.

52233 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ¢jecucion del PGSC y hasta la terminacién de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.
5.2.2.3.4 Obligaciones

El Concesionario deberd definir un protocolo o metodologia de vinculacion de mano de
obra calificada y no calificada, Que contenga como minimo: requisitos minimos de
contratacion, procedimiento de vinculacion, perfiles requenidos y contactos,

e Il Concesionario deberd dar cumplimiento al marco juridico colombiano sobre la
generacion de empleo garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades
para mujeres, tal como lo establecen las Leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011 y aquellas
que las complementen, modifiquen o susfituyan.

e Anles de la realizacion de la reunion de inicio de obra a la que se refiere el programa de
informacién y participacion comunitaria, en ¢l numeral 5.2.2.4 de este mismo
Apéndice, el Concesionario debe definir el ndmero aproximado de trabajadores y los
petfiles que requiere para las diferentes actividades del proyecto.

o Durante la reunién de inicio de obra se debe informar a la comunidad sobre el nimero
de trabajadores no calificados y calificados requeridos, requisitos minimos de
contratacion, procedimiento de vinculacion.

e Las hojas de vida serén recibidas a través de cualquiera de los canales de comunicacion
cont los usuarios sefialados en el numeral 5.2.2.1.4 excepto el call centre. En todo caso,
¢l concesionario dispondrd de cuentas de correo especificamente dedicadas a este
propdsito, asi como de un espacio en su pagina web.

e La selecciéon del personal se hard implementando mecanismos de seleccion objetiva,
previo establecimiento de requisitos y perfiles.

e Con apoyo del SENA se buscard integrar a personas reinsertadas y en estado de
desplazamiento, localizadas en los municipios del 4rea de influencia del proyecto,
segin directrices de la Agencia Colombiana para la Reintegracion,

e La Alcaldia municipal o la Personeria, con el soporte que presente la Junta de Accién
Comunal del sitio donde reside el candidato de la vinculaciéon laboral, certificard la

residencia habitual de éste en el municipio del area de influencia del proyecto.

e En todas las comunicaciones realizadas por ¢l Concesionatio a la poblacién, asi como
en los contratos de trabajo que éste celebre, se sefialard de manera expiesa e inequivoca
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que la ANI no ticne ningan tipo de obligacion con los empleados o trabajadores del
Congeesionarto.

» I3l Cloncesionario exigird a sus subcontratistas, incluyendo el Contratista de Disefio, el
Contratista de Construccion y ¢l Contratista de Operacion, la inclusion de una clausula
en sus contratos de trabajo en la que se indique que se debe mantener indemne a Ia
Agencia respecto a reclamaciones o conflictos que se generen con sus empleados o
trabajadores.

En los informes de cumplimiento del presente instrumento de gestidn social se debe
diligenciar la matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al
proyecio.

52235 Registros

El Concesionario mantendrd a disposicion de la Interventoria y la ANI la totalidad de los
registros relacionados con el proceso de contratacién de personal, incluyendo los contratos
laborales. Adicionalmente, elaborard la matriz denominada registro consolidado de mano
de obra vinculada al proyecto.

52.2.3.6 Autoevaluacidén y Evalunacion

Bl incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral anterior dard lugar a la
aplicacion de la multa prevista en la seccion 6.1(1) de la Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacion del sistema, el Concesionario reportara
mensualmente a través del SICC la proporcion entre ¢l mimero de empleados contratados
en el Arca de Influencia Directa y en el Area de Influencia Indirecta del Proyecto, respecto
del total de empleados contratados, discriminando por tipo y categoria de trabajo. Los
resultados de este reporte no dardn lugar a la imposicidén de sanciones o mulfas, pero seran
uiilizados para ¢l mejoramiento de procesos couando a ello hubicre lugar. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacién obligaciones especificas en esta materia por parte de la ANLA o
quien haga sus veces.

5.2.2.4 Programa de Informacion v Participacion Comunitaria

52241 Objetivos
Disciiar v desarrollar un sistema de comunicacion para el proyecto, que integre estrategias
de comunicacion comunitaria vy social masiva, contribuyendo a la generacién de una
imagen positiva y sélida, del Proyecto, la ANI y el Concesionario y al mejoramiento de las
relaciones sociales culturales, organizativas y medidticas. %
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Aportar desde la comunicacion al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto
en los dmbitos de intervencion del proyecto, haciendo énfasis en una participacion
comunifaria.

Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por
parte de las comunidades y el posicionamiento del mismo.

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar otros espacios de participacion y
control social con las comunidades del area de influencia del proyecio.

Construir 1a imagen v la identidad del proyecto, para su posicionamiento y manejo de
imagen.

5.2.2.4.2  Avea de Influencia
Nacional, regional y municipios de la zona de influencia del proyecto.
5.2.2.43 Vigencia del Programsa:

Desde el inicio de fa gjecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Sin petjuicio de lo anterior, el Concesionario iniciard las labores de informacion y
acercamiento con las comunidades tan pronto como estén disponibles la Oficina de
Atencion al Usuario y las Unidades Moviles.

Obligaciones

52.2.43.1 Apropiacion, Insercién y Adopcion del Proyeeto

Il Concesionario debera desarrollar un plan para el uso de medios de comunicacion orales
y escritos que permitan informar de manera permanente a los usuarios sobre ¢l desarrollo
del Proyecto, las Intervenciones, interrupeion de servicios, potencialidades del Proyecto,
dificultades en el desarrollo de la obra y todas aquellas actividades que sean de interés de
los usuarios y permitan tener procesos de comunicacion exitosos.

Este programa debera desarrollarse en coordinacién con el sistema de informacion al
usuario al que se refiere ¢l Apéndice Técnico 2.

522432 Socializacién, Sensibilizacién ¢ Informacion

El Concesionario adelantard para cada una de las Unidades Funcionales las siguientes
reuniones de informacion:

18



Se realizaran reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante
todo el proceso construciivo, y a la terminacion de las Intervenciones. La informacion debe
ser clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al Proyecio. La
comumnidad debe conocer 1as caracteristicas del Proyecto, a las empresas y profesionales
vinculados, las acciones del Plan de Manejo Ambicntal v particularmente las del Programa
de Gestion Social. Se realizaran reuniones de inicio, avance, finalizacion, extraordinarias y
con ¢l Comit¢ de Participacion Comunitaria.

Para cada una de las reuniones previstas, el Concesionario deberd realizar invitacion formal
ala ANI y ala Interventoria con diez (10) dias de anticipacion establecida para cada una.

El Concesionario deberd entregar un cronograma de reuniones con las comunidades para
cada una de las Unidades Funcionales, ¢l cual debe ser remitido a fa interventoria.

Cada reunion debe estar soportada cou los siguientes procedimientos:

o Elaborar convocatoria scgun formato ANI

e Elaborar presentacion en power poini y enviarla oportunamente a la ANT y a la
Interventoria para su xespectiva revision.

o Distribuir personahinente y/o a través de organizaciones locales invitaciones con 8
Dias de anticipacion a la realizacion del evento.

o  Desarrollar el evento de acuerdo con los formatos dispuestos para tal efecto por la
ANI

o Registro de asistencia.

» Registrar ¢l desarrolto de la reunidon en un acta e acuerdo con el formato
establecido por ANI

o Elaborar registro fotografico

Reuniones de Inicio:

Por lo menos tres (3) meses antes de iniciar las Intervenciones en una Unidad Funcional, y
en todo caso antes de la enfrega al Interventor de los Estudios de Detalle de la
correspondiente Unidad Iruncional, el Concesionario debe realizar la reunidn de inicio para
informar a la autoridad municipal y a la comunidad del drea de influencia directa, sobre las
actividades que se van a realizar, cudndo y en donde se van a iniciar; se informara también
sobre las caracteristicas técnicas del proyeclo, sobre la oficina de Atencion al usuario, sobre
el levantamiento de actas de vecindad, sobre el requerimiento de mano de obra para el
proyecto y la programacion de las otras reuniones cn la etapa constructiva; lo anterior con
el objeto de manejar la informacion desde el proyecto y evitar que agentes externos al
Concesionario, divalguen informacion falsa o generen expectativas igualmente falsas en la
comunidad. Se realizard una reunién de inicio en cada Unidad Funcional. De acuerdo con
las caracteristicas territoriales del proyecto, el contratista debe formular el ntmero de
reuniones e inicio con ¢l fin de no generar gastos a los convocados para su asistencia y
participacion,
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Entre los temas a presentar estan:

Presentacion de la ANI

Presentacion del Concesionario

Presentacion de la Interventoria

Ventajas y beneficios del proyecto de Concesidon

Alcance general del Proyecto

Cronograma del proyecto

Presentacion del Programa de Gestion Social Contractual o PGSC, haciendo énfasis
en los impactos y en las medidas de mangjo, particularmente las correspondientes al
Programa de Gestion Social

Procedimiento para vinculacion de mano de obra

Alcances de la Gestion Ambiental

Gestion predial

PMT (Plan de manejo de Trafico)

Comité de Participacion Comunitaria del proyecto

Preguntas y Sugerencias.

¢ @ 5 © © © o
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En las reuniones y/o presentaciones se debe dejar claro ¢l papel de cada una de las
entidades que intervienen en la ejecucion del proyecto.

Reuniones de Avance:

e realizardn estas reuniones para informar sobre el avance de las actividades de obra,
resultados de los programas de gestion social y ambiental, entre otros. Sc¢ realizardn ¢l
mismo nimero de reuniones de avance tal como se formularon para las reuniones de inicio,
considerando las caracteristicas territoriales del proyecto.

Renniones de Finalizacion:

Antes de finalizar las actividades de obra, se realizard la reunién de finalizacion para
presentar el estado de la obra, sus caracteristicas técnicas, indicar sobre su conservacion,
presentar los avances de la Gestion Social y Ambiental. Se realizardn el mismo nimero de
reuniones de finalizacion tal como se formularon para las reuniones de inicio y avance,
considerando las caracteristicas territoriales del proyecto.

Reuwnlones Mxtraordinayias:

Cuando las actividades de obra asi lo exijan, las mismas comunidades lo soliciten o la
interventoria lo exija, se programaran reuniones extraordinarias con las comunidades del
Area de Influencia Directa del Proyecto, para informar o concertar sobre situaciones
especificas que surjan por la obra con el fin de evitar conflictos con las comunidades.
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Las reuniones que se deben realizar con las comunidades del Area de Influencia Directa del
Proyecto y con propietarios de Predios a adquiriv para la cjecucion de las obras sec
efectuaran cuantas veces sea necesario dependiendo de las caracteristicas de movilizacion
y participacion de las comunidades. '

522433 Herramienias v canales de comunicacién

El Concesionario deberd disefiar y utilizar los medios de comunicacion escritos, radiales y
audiovisuales necesarios para el proceso de informacion, participacion y posicionamiento y
manejo de imagen del proyecto, la ANI y el Concesionario.

El concesionario como minimo deberd disefiar las siguientes herramientas, que contemplen
la imagen corporativa de la ANT, el Ministerio de Transporte, el Concesionario y ¢l logo del
gobierno nacional:

Video del proyecto: Il cual debe ser actualizado permanentemente de acuerdo con los
avances de las obras y con una duracidn entre § y 8 minutos, maximo.

Bl video debe contemplar los alcances del proyecto, los beneficios v la gestidn social,
ambiental y predial de la obra de infracstructura.

Brochure: El cual debe describir el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. El
brochure debe ser actualizado anualmente de acuverde con los avances de las obras. Ta
impresion del brochure se hard en color, papel de alto gramaje v excelente disefio, con un
tiraje no inferior a mil (1.000) ejemplares.

Pablicacién Informativa: El Concesionario debera elaborar una publicacion trimestral,
boletin o periddico tamafio carta u oficio a full color, con un minimo de 6 paginas y un
tiraje de por lo menos de tres mil (3.000) ejemplares, para distribuirlo en la zona de
influencia del proyecto en cada una de las administraciones municipales, las instituciones
educativas, el sector comercial ubicado en la zona del proyecto, fas juntas de accidn
comunal, los sitios de interés para la comunidad en los corregimientos, veredas v barrios de
la zona de influencia del proyecto. :

En el documento se presentard informacion relacionada con el desarrollo del proyecto de
coneesion y se promoveran las actividades turisticas, culturales y recreativas de la Zona de
Influencia del Proyecto. Sc¢ publicard ademds en este documentio las experiencias de
concertacion con la comunidad, historias de vida de pobladores, historias de lugarcs con
significado para la comunidad que han sido incorporados al proyecto. Igualmente,
informacién de la Agencia Nacional de Infracstructura que entregue la Oficina de
Comuiticaciones ¢ Informacién del Concesionatio,

Pagina Web: El Concesionario desarroflara una pagina web que contard con la informacion
i

relacionada con el Concesionario y €l Contrato de Concesion, el estado de la via, el
desarrollo de las Jntervenciones asi como la informacion relacionada en ¢l punto anterior
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para la publicacién informativa, ademas de aquella sefialada en el Contrato de Concesidn y
en sus Apéndices. La pagina web deberd ofrecer un modulo de contacto para los usuarios.

Adicional a estos medios de comunicacién y de conformidad con el Plan de Medios
desarrollado por el Concesionario y sus demas estrategias de comunicacion, podrd
desarrollar folletos, insertos, pendones, volantes, boletines, cartillas juégos, cuentos, entre
otros.) Estos medios de comunicacion facilitaran la apropiacion y la adopeidn del proyecto
por parte de las comunidades.

522434 Plan de medios

El Concesiopatio deberda desarrollar un plan de wutilizacion de medios masivos de
comunicacion para difundir la informacion relevante del Proyecto, ¢l cual, en todo caso,
debera contemplar la constante difusidon de mensajes que geneten recordacion.

Televisién: El Concesionario debera identificar en la television regional, un espacio donde
permanentemente se pueda estar informando sobre el proyecto. Toda informacién que se
difunda respecto al Proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen de la ANI y del
Concesionario, asi como ¢l slogan del gobierno nacional.

Radio: El Concesionario debera identificar las emisoras de mayor rating en el Area de
Influencia Indirecta y en ¢l Area de Influencia Dirccta del Proyecto y definird un espacio
permanente de informacion del proyecto. Toda informacién que se difunda respecto al
proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen de la ANI y del Concesionario, asi
como el slogan del gobierno nacional.

Prensa: ¢l Concesionario deberd realizar dos insertos o publitreportajes, al afio, sobre el
alcance y los beneficios del proyeclo, en uno o dos de los medios escritos de la region,

Adicionalmente a fos medios regionales, el Concesionario propondra y ejecutard una
estrategia de medios masivos de comunicacion de alcance nacional.

522435 Generacion de opinidn piblica

El Concesionario deberd elaborar una estrategia de medios para difundir informacion veraz
y precisa en los medios nacionales y regionales de comunicacion, Como parte de esta
estrategia, ¢l Concesionario deberd elaborar un protocolo de coordinacion con la Oficina de
Comunicaciones de la ANI para la difusion de informacion relacionada con el Proyecto en
los medios masivos de comunicacion. Dicho protocolo debe incluir la coordinacion previa
entre la entidad y el Concesionario para la realizacion de entrevistas a funcionarios,
directivos y contratistas por medios masivos de comunicacion nacionales o regionales. De
fa misma manera, cste protocolo debe contemplar la autorizacion de la ANI para la entrega
de cualquier documento relacionado con el Proyecto a los medios de comunicacion.
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Asi mismo, ¢l Concesionario deberd producir, permanente, confenidos (boletines de prensa)
con destino a los medios de comunicacion, a los cuales mantendrd informados del avance
del proyecto.

Como parte de la estrategia de generacion de opinion plblica, el Concesionario procurard
tener contacto directo con los medios de comunicacidon para exponerles el estado del
Proyecto, y realizard recorridos por las obras con periodistas y comunicadores ofreciendo
informacion veraz y directa a ésios.

522436 Organizacion para la participacion y el desarrollo comunitario

Con este programa se contempla el desarrollo de acciones tendientes a construir relaciones
de credibilidad y confianza con las comunidades, prevenir conflictos y establecer
mecanisimos de selucion a los existentes, a través de la interrelacion permanente y asertiva
con los diferentes actores sociales del corredor a intervenir, para o cual el Concestonario
deberd realizar, como minimo, las siguientes acciones: :

e lIdentificar los actores y organizaciones sociales representativas en el territorio, tales como
lideres institucionales y aquellos reconocidos por la comunidad, organizaciones
civicas, comunitarias que tengan incidencia en la ejecucion de las obrag.

o Realizar un andlisis de expectativas e intereses que tienen estos actores en forno al proyecio
y a partir de este analisis definir acciones de relacionamiento {as cuales se deben reflejar en
un plan a ejecutar. El plan debe involuerar los divectivos del Concesionario en los procesos
de toma de decisiones estratégicas frente a los actores identificados.

@ Tlaborar una base de dalos que contenga informacidn de contacto y aquella que se
considere relevante para constiuir relaciones sociales permanentes.

522437 Conirol social

De 1gual forma, el Concestonario debe desarrollar un conjunto de programas dirigidos a
garantizar ¢l gjercicio de los mecanismos de patticipacion ciudadana y el fortalecimisnto de
las organizaciones sociales de base, para lo cual mantendrd informadas a las veedurias
cindadanas sobre el estado del Proyecto, y orientard a los usuarios sobre el uso de
mecanismos de participacion ciudadana.

52.2.44 Registros o uentes de Verificacion
De cada una de las actividades de socializacidn se deben dilipenciar los registros o fuentes
de verificacion y relacionarlos en el informe trimestral de gestion que se presenta ante la
ANL incluyendo los siguientes registros:

¢ Acla
e Registros filmicos
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e Registros de asistencia,
e Boletines
o Archivo de prensa

5.2.2.45  Evaluacion y Autoevaluncion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacién de
planes y la gjecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dard logar a la
imposicion de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de [a Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacion del sistema, ¢l Concesionario
implementard anualmente, una encuesta que sera desarrollada por una firma dc encuestas
independiente, mediante la cual obtendra informacion acerca del impacto de su estrategia
de comunicacion en los usuarios de la via y en el Area de Influencia Directa del Proyecto.
En ninglin caso el resultado de la encuesta dard lugar a multas o sanciones, pero sera
utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados,
de ser necesario.

5.2.2.5 Programa de Apove a la Capacidad de Gestion institucional

5.2.2.5.1 Objetivo

Promover en coordinacion con las entidades competentes, el desarrollo y fortalecimiento
de iniciativas y/o proyectos productivos que tengan incidencia directa con el Proyecto,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno de las comunidades del
area de mfluencia. '

52252 Avea de Influencia
Area de Influencia Directa e Indirecta

52.2.5.3 - Vigencia

Desde el inicio de la cjecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

5.2.2.54 Obligaciones

52.254.1 Proyectos Productivos o Iniciativas
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Bl Concesionario deberd efectuar una identificacion de las instituciones pablicas v privadas
que puedan contribuir al desarroilo de iniciativas y/o procesos productivos y determinard la
oferta de servicios de dichas entidades.

De la misma manera, trabajard con las comunidades del Area de Influencia del Proyeeto, en
la identtficacion de proyectos productivos ¢ iniciativas que pudieran llegar a ser apoyados
por alguna institucién piblica o privada, para lo cual desarrollard un plan de frabajo e
identificacion con las comunidades, ast como una metodologia para la identiticacion de
programas y proyectos viables.

£l Concesionario gestionard y promoverd la cooperacion interinstitucional, para el
desarrollo coordinado de actividades que permitan poner en marcha la iniciativa o proyecto
propuesto, Asi mismo, promoverd la existencia de convenios con instituciones piblicas y
privadas, organizaciones civicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el
drea de influencia, para la capacitacion de personas a quien se dirigird la propuesta a
cjecutar.

En cualquier circunstancia, se debe tener en consideracion las iniciativas que respondan a
dar soluciones a fos impactos generados por el proyeclo concesionado, asi como a los
efectos generados por la construccion de varfantes que producen en su movilidad vial
resultados de disminueion de ingresos a corto plazo sobre los negocios y servicios que se
oftecen sobre ¢l paso nacional previo existente.

En todo caso, se deben considerar iniciativas que respondan a los impactos generados por el
ol

proyecto, como el generado por Ta construceidn de variantes que inecide sobre el comercio

de la via existente.

Cste impacto, deberd ser valorado en el marco del estudio de impacto ambiental, donde a
partiv de la caracterizacion del drea de influencia, del comercio de via existente, la
identificacion de las unidades productivas y ¢l andlisis de como el proyecto modificara las
condiciones de la via existente, deberd determinar los impactos atribuibles al proyecto, asi
como las medidas de mancjo, mitigacion o compensacion que correspondan segin sca ol
Caso.

En tal sentido se poded contemplar acciones de capacitacion y formacion tendientes a
fortalecer o mejorar la vocacion comercial de las unidades productivas del corredor
existente y en los casos que se estiime necesario, la construccion de paradores para reubjcar
actividades productivas impactadas por el desarrollo del proyecto. En el desarrollo de estos
paradores se deberd incorporar la participacién de las administraciones municipales,
entidades, organizaciones y actores sociales que puedan tener compelencia en el tema.

5.2.2.542 Apoyo a la gestion institucional,

El Concesionario deberd desarrollar un programa de capacitacidn a los funcionarios de las
autoridades municipales en temas relacionados con la Concesion el cual incluird los
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aspectos que se mencionan a continuacion, sin perjuicio de cualquier otro tema que sea
adicionado por el Concesionario:

a) Naturaleza del Contrato de Concesion y régimen de las Asociaciones Publico
Privadas.

b) Planeacion municipal ¢ impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del
Proyecto.

¢} Manejo de migraciones

d) Impacto en la administracién municipal derivada del proyecto: Nuevos retos
econGinicos y sociales derivados del Proyecto.

Para ¢l desarrollo de este programa, el Concesionario establecerd las necesidades de
informacién y capacitacion en los municipios del Area de Influencia Directa del Proyecto.
Para ello, definird una agenda con las autoridades municipales para concertar las tematicas
del programa.

5.2.2.54.3 Recuaperacion de Espacio Pablico

Con el objeto de prevenir la invasion del Corredor Vial y recuperar las zonas ocupadas
irregularmente, ¢l Concesionario deberd ejecutar las siguientes acciones:

o Capacitacion y concientizacion a las aufortdades municipales sobre la normatividad
inherente al espacio publico y la obligacion legal del alcalde de mantener libre de
ocupaciones.

e Capacitacién y sensibilizacién a organizaciones sociales ubicadas en el corredor
sobre la normatividad inherente a la conservacion del espacio piblico, para generar
el control social en el saneamiento del mismo.

e Fmpleo de material pedagdgico ¢ informativo.

Fin todo caso, el Concesionario deberd mantener informadas a las autoridades plblicas en
cuanto a las eventuales ocupaciones del espacio publico, para lo cual solicitard al Alcalde ¢l
inicio de acciones de recuperacién del espacio publico cuando asi sea pertinente y
adelantard las acciones administrativas y judiciales orientadas a que el espacio puablico sea
protegido por las autoridades piblicas competentes.

El Concesionario llevard un registro de las dreas ocupadas ilegalmente, ¢l cual mantendra a
disposicion de la Interventoria y la ANL
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Bl Concesionario propiciard mesas de trabajo con la administracion municipal, tendientes a
cstablecer alternativas de solucidn a esta problemadtica v de ser posible involucrar al
ministerio publico.

De lo anterior se deben establecer agendas de trabajo, debidamente soportadas,
522544 Regisivos

De todas estas actividades se deben dejar registros ya sean fotograficos, actas, ayudas de
memorias o formatos de visitas entre otros, diligenciando los formatos establecidos por SIG
de la ANI.

3.2.2.54.5 Ewvaluacién y Auicevaluacién

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes y la gjecucion de los mismos es obligatoria, v su incumplimicnto dard lugar a la
tmposicion de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Hspecial.

Adicionalmente y como parie del proceso de autoevaluaciéon del sistema, el Concesionario
deberd desarrollar metodologias que midan el avance en la idenitficacién de iniciativas y
proyectos y en su implementacion, ast como en cuanto a la preservacion del espacio
publico. Los resultados de la medicion de estas variables serdn presentados semestralmente
a la Interventoria. En ningin caso ¢l resultado de la aplicacion de la metodologia de
medicion desarrollada por el Concestonario dard lugar a multas o sanciones, pero serd
utilizado como criterio para ¢l ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados,
de ser necesario.

5.2.2.6 Programa_de Capacitacion, fiducacion vy Concientizacion de la Comunidad
Aledaiia al proyecto.

52261 Objetivo
Crear espacios de educacion y concientizacion en las comunidades aledafias al proyecto, en
temas gue contribuyan a la conservacion y mejoramiento del entorno, las relaciones entre
los diferentes actores sociales y su interaccion con el proyecto y el fomento del control
social en 1a ejecucion de las obras.

52.2.62 Avea de influcncia

Municipios del Area de Influencia Directa del Proyecto.

5.2.2.63 VYigencia
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Desde el inicio de la gjecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento. '

52.2.04 Obligaciones
5.2.2.6.4.1 Formulacion del Plan

El Concesionario iniciard por identificar las necesidades de capacitacion con las
comunidades, en materia de conservacion del entorno, control social de las obras y otros
aspectos relacionados con el objetivo del programa, para lo cual trabajard de manera directa
con ellas.

El Concesionario deberd formular ¢l plan de capacitacion de acuerdo con las necesidades
identificadas, que contenga, objetivos, metas, indicadores, cronograma y productos, entre
otros aspectos. El plan debe contar con la aprobacion de las comunidades.

Il Concesionario buscard la celebracién de convenios con organizaciones piblicas y
privadas que tienen presencia y reconocimiento en el Area de Influencia Directa y con
conocimicnto y mangjo en los temag identificados en el diagnostico.

52.2.6.4.2 Ejecucion del Plan de Capacitacion

De acuerdo con la estrategia formulada en su plan de capacitacion, el Concesionario
desarrollara talleres, campafias de concientizacion, foros, seminarios, herramientas ludicas,
practicas en campo, enfre otras.

Adicionalinente, realizard Jornadas Civico Ambientales a partir de los convenios con las
instituciones del drea de influencia.

52.2.643 Evaluacion y Auntoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes y la gjecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dard lugar a la
imposicion de las multas contenidas en ¢l numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente y como parte del proceso de autoevaluacion del sistema, el Concesionario
deberd desarrollar metodologias que midan el impacto del plan de capacitacion en el
cumplimiento de los objetivos del programa. Los resultados de la medicion de estas
variables serdn presentados semestralmente a la Interventorfa. En ningtn caso el resultado
de la aplicacién de la metodologia de medicion desarrollada por ¢l Concesionario dard
lugar a multas o sanciones, pero serd utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento
de los procedimientos implementados, de ser necesario.

522,644 Registros
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El Concestonario deberd mantener a disposicion de la Interventoria v de la ANI los
siguientes documeittos:

~e - Ayudas de memoria -
Registros filmicos
Registros de asistencia.
o Registros fotograficos
e Actas de reonion

8.2.2.7 Programa de Argueclogia Preventiva

52211 Objetivo

Proteger el Patrimonio Arqueologico paleontoldgicos vy etnohistéricos de la Nacidén que
pueda encontrarse en el area a intervenir, cumpliendo la normatividad vigente.

522772  Aves de lufluencin
Area de Influencia Directa del Proyecto.
522703 Vigencia del Programa
Etapa Preoperativa
5.2.2.7.4  Obligaciones

5227741 Flan de Argoeologia

Conforme la normativa aplicable, cs responsabilidad del Concesionario proteger el
Patrimonio Arqueologico, paleontoldgicos y ctnohistoricos y los bienes de interés cultural y
religioso de la Nacidn ubicados en el area de influencia ditecta del proyecio (AID). Para
¢éste propdsito debe:

El Concesionario deberd solicitar al Instituto Colombiano de Antropologia ¢ Historia
ICANH, la certificacién sobre el estado del patrimonio arqueoldgico, con los sopories
informativos necesarios para ¢l pronunciamiento de csta autoridad.

Sila respuesta cs positiva se deberd adelantar un proyecto de arqueologia preventiva de
acuerdo con el procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Aantropologia ¢

Historia, el cual comprende dos etapas:

a) Diagndstico y Evaluacion.
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b) Plan de Manejo Arqueologico.

Deberd anexar constancia de la ¢laboracion y presentacion ante el Institoto Colombiano de
Antropologia e Historia-ICANH del Programa de Arqueologia Preventiva, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008; y contar con un Plan de Mancjo Arqueoldgico
aprobado por dicho instituto, antes de iniciar las obras. '

La(s) prospeccion(es) arqueoldgica(s) debe(n) realizarse con varios meses de antelacion al
inicio de las obras civiles para cada uno de los proyectos a desarrollar.

En caso de que no se hubiere realizado el estudio, porque no haya sido requerido por el
ICANH, v si durante las excavaciones se encontrarse elementos que pueden ser parte del
patrimonio arqueoldgico de la Nacidn, el Concesionario debe suspender las actividades de
manera inmediata ¢ informar al ICANH respecto del hallazgo, asi como a la Interventoria y
ala ANL

5.2.2.742 Proteccion de Monumentos

Los monumentos religiosos esculturas, obras de arte, monumentos historicos, o bienes de
interés cultural, deben ser objeto de proteccion por parte del contratista, con el cubriimiento
o cerramiento total de la estructura. Para la prevencion de dabos por la maquinaria se puede
solicitar su traslado mientras dure la obra, con aprobacion de la autoridad competente.

522743 Concieniizacion y Educacidn

Iin adicion a lo anterior, el Concesionario debera brindar capacitacion al personal de obras
civiles que intervenga en el drca, autoridades y comunidad local en general, sobre la
importancia del Patrimonio Arqueoldgico de la Nacion y su conservacion. Tambi¢n debera
realizar chatlas y talleres donde se involucre todo el personal de obra (inferventoria y
concesionario) y a la comunidad local; dichas charlas deben estar enfocadas en dar a
conocer la importancia de la preservacion del Patrimonio Arqueologico.

5.2.2.7.44 Hallazges Arqueologicos

Siempre que se encuentre algin tipo de hallazgo arqueoldgico, paleontoldgicos y
etnohistdricos estos deben reportarse dentro de las 24 horas siguientes al Instituto
Colombiano de Antropologia ¢ Historia-ICANH-~, solicitando la accién inmediata de esta
institucion para evitar el saqueo del sitio v la comercializacion y dafo del material hallado
por parte de personal vinculado al proyecto y/o particulares.

Il Concesionario informard a la ANI y al ICANH del hecho y vigilard para que el 4rea sea
demarcada, aislada de las actividades de obra y protegida de posibles saqueos. En el evento
en que alguna entidad académica o cultural se hiciera cargo de la exploracién del sitio en el
que se encuentra ¢l hallazgo, o dicho lugar dejate de ser parte del Corredor del Proyecto,
cesara la obligacion del Concesionario de mantener fa vigilancia en el sitio y de realizar
cualquier actividad en éste.
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El Concesionario deberd establecer las medidas de seguridad y de control pertinentes,
gestionando la recepeidn del material recuperado por parte del laboratorio de la entidad
oficial (laboratorio de arqueologia del ICANIH) o instituciones académicas (laboratorio de
arqueologia ~de la- Universidad Nacional o Universidad- de-los- Andes), museos o
instituciones correspondientes de la zona, las cuales deben estar en capacidad de albergar y
preservar el material recuperado (cerdmica, liticos, metales, restos Oscos).

Para el cuidado de este material, sc deben seguir las disposiciones del ICANH (Hjecutar
procedimientos cientificos y técnicos adecuados; mantener la correcta custodia del material
arqueoldgico y de la informacion obtenida. Asiinismo, hacer entrega ante ¢l ICANIH del
informe correspondiente, cartografia y base de datos.

5.2.2.1.5 Registros

De cada una de las actividades de capacitacion se deben diligenciar los registros o fuentes
de verificacion y relacionarlos en el informe de gestion que se presenta ante la ANI,
incluyendo los siguientes registros:

e Solicitud de Autorizacion de Intervencién ante el [CANH

e Auforizacion de intervencion expedida por el ICANH

o Informe final con plan de manejo arqueoldgico especifico.

e  Radicado del informe en el FCANH

e  Concepto y aprobacion por parte del ICANIT del informe final y el Plan de Manejo
arqueoldgico

e Informe de Jas aclividades realizadas.

o Registro fotografico.

e Listas de asistencia a las actividades,

5.2.2.7.6 Evaluacion y Autoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, y en particular la efectiva
gjecucion de las medidas de mitigacion cumpliendo con las normas técnicas y
especificaciones aplicables a la infraestructura correspondiente, es obligatoria, v su
incumplimiento dard lugar a la imposicion de Jas multas contenidas en el numeral 6.1(f) de
la Parte Especial. ’

5.2.2.8 Programa de Cultura Vial

5.22.81 UGbjetivos
Informar, persuadir, capacitar, sensibilizar ¢ inducir a conductas adecuadas en relacidon con
el uso de la infracstructura y orientar a los usuarios de la via sobre la percepcion,

reconocimiento y manejo del riesgo en el uso de las vias.
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Mediante este programa se propone disminuir los indices de accidentalidad, contribuir a la
disminucion de las pérdidas humanas y materiales generadas por los accidentes de transito
y fortalecer la cultura ciudadana en relacion con el uso sepuro y comodo del espacio
publico en los proyecios viales.

Promover en los usuarios y comunidades de la zona de influencia del proyecto, el
desarrollo de comportamientos adecuados en relacién con el uso y disfrute de la
infraestructura vial que contribuyan a la prevencion y mitigacién de accidentes.

52.2.8.2 Area de Influencia
Area de Influencia Directa del Proyecto
52.2.83 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

5.2.2.8.4 Obligaciones

EI Concesionario debera desarrollar un plan que incluya las estrategias y metodologias que,
de mancra complementaria a las normas y reglamentaciones existentes, procuren por el uso
y disfrute de la infraestructura por parte de los usuarios en condiciones de seguridad y
comodidad, Dicho plan debera contemplar el desarrollo de actividades pedagdgicas,
informativas, de capacitacién, ldicas, verbales y escritas y todas las formas de
comunicacion formales v no formales, que permitan ¢l cumplimiento del objetivo del
programa, considerando todos los grupos de inferés que se identifiquen entre los usuarios a
saber: peatones, conductores, habitantes, instituciones y organizaciones, entre otros.

El desarrollo del programa de cultura vial debe incluir:

Elaborar un convenio interinstitucional y rcalizar gestion ante las auforidades ¢
instituciones que estan relacionadas con las actividades de seguridad y cultura vial y
prevencion de accidentes tales como: Fondo de Prevencion Vial, Policla de Carreteras,
Secretarias de Transito y Entidades Privadas que tengan relacién con ¢l tema.

Ejecucion trimestral de campaiias de prevencion de accidentes viales, orientadas a los
diferentes grupos de interés incluyendo empresas de transporte, equipamiento comunitario,
comunidad habitante de barrios o veredas y sectores comerciales.

En cada Unidad [Funcional, desde el inicio de la Fase de¢ Construccion desarrollara

mensualinente actividades pedagogicas de formacion —~ educacion en las instituciones y
organizaciones ubicadas en el Area de Influencia Directa del proyecto.
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En cada Unidad Funcional, desde ¢l inicio de la Fase de Constracciodn, el Concesionario
desarrotlara actividades de sensibilizacion a los peatones usuarios ef proyecto, orientados al
reconocimiento del buen comportamicento ciudadano, a la preservacion de la vida y la
red [’lc.,xmn soblc dspcctm mlaclonddw con la movilidad.

Disefio, elaboracion y distribucion por parie del Concesionario de material informativo, el
cugl podrd consistic en afiches, volantes, merchandising publicitario como bolsas,
calendarios o cualquicr otro elemento Util al usuvatio, que pueda tener funcion pedagogica
sobre la movilidad en condiciones seguras a los usuarios del proyecto. Este material
informativo debe ser distribuido anuvalmente y el ndmero de elementos a entregar
correspondera al TPD promedio del mes inmediatamente anterfor al que se efectuard la
entrega. La distribucion se realizara considerando la entrega de material durante-el fin de
semana y entre serana, para lograr mayor cobertura en la informacion.

5.2.2.8.5 Registros

El Concesionario deberd guardar registro y mantener a disposicion de la Interventorfa y la
ANI:

e Las notificaciones dc convocatoria a instituciones, organizaciones sociales o
educativas.

e [os registros de asistencia a reuniones convocadas

e Los registros fotograficos de las campaiias realizadas

o  Las actas de reunidn o de talleres con log diferentes grupos de interds,

o 08 Informes de actividades semestrales del programa,

o Material publicitario

o Cifras estadisticas de accidentalidad

o Convenio con la Policia de Carrcteras

5.2.2.8.6 KEvalunacion

L.a realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes v la egjecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dard lugar a la
tmposicion de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalimente, para la evaluacion de este programa se aplicard el Indicador O1, Indice de
Mortalidad, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Téenico 4.

5.2.2.9 Programa Acompaiiamiento a la Gestion Sociopredial

52.2.9.1 Objetivos
Brindar acompafiamiento social durante el proceso de adaptacion y apropiacion del nuevo
lugar de habitacion o desarrolio de la actividad productiva, buscando mantener y/o mejorar
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las condiciones de la calidad de vida de las unidadces sociales cuyos predios son requeridos
por el proyecto.

52292 Area deinfluencia:
Unidades sociales del Area de Influencia Directa ubicadas en los Predios réqueridos por el
proyecto.

52293 YVigencia

Se inicia paralelo a la adquisicion predial y se mantiene hasta un afio mas, luego de haber
concluido el proceso de traslado de la Unidad Social.

3.2.2.94  Obligaciones

Sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de las Resoluciones 077 de 2012 y 545 de
2008, el Concesionario deberd:

e Conocer las normas de ordenamiento territorial aplicables a los municipios del Area
de Influencia Directa del proyecto.

o Jistablecer la disponibilidad de tierras aptas para wrbanizacidn o en proceso de
urbanizaciéon en el municipio del Area de Influencia Directa del Yroyecio, o en
municipios aledafios.

e Dvaluar la oferta y demanda de bienes inmucbles en el municipio del Arca de
Influencia Directa del Proyecto o municipios aledafios

e Definicién de un portafolio de servicios inmobiliarios que contenga como minimo
lo siguiente: inmuebles identificados (lotes, arcas de terreno, viviendas o
apartamentos identificados en la zona de influencia del proyecio), ubicacion,
caracteristicas del inmueble, datos del propietario y costos.

e Identificacion de las unidades sociales objeto de acompailamiento social y del tipo
de apoyo requerido (téenico, juridico o social).

e Hacer visitas y acciones de acompaiiamiento de conformidad con las necesidades de
cada unidad social.

o Diserio ¢ implementacion de estrategias que faciliten el cambio y adaptacion en el
nuevo sitio. (Contemplar acciones individuales o colectivas como charlas, talleres o
conversatorios para facilitar el proceso de duelo por la pérdida del lugar de
restdencia o ruptura de las redes sociales de apoyo y que promuevan una acfitud
proactiva ante el cambio.
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s  Seguimiento al proceso de adaptacion en el nuevo habitat o evaluacidon ex post que
permita registrar si hubo mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida;
esta se realizard por un periodo de un afio (como minimo tres visitas cada cuatro
meses de seguimiento al nuevo predio, una vez se cncuentre instalado la unidad
social en el mismo) y diligenciar los formatos delinidos por la- ANI para dichas
vigitas.

Manegjo de Equipamiento Comunitario:

Fn caso de afectacion a infracstructura de propiedad pablica, que preste un servicio social a
las comunidades v que con la afectacion de Ja misma se genere un alto impacio, €l
Concesionario deberd identificar dicha infracstractura y formular alternativas de solucion
que permitan garantizar ¢l restablecimiento del servicio.

Iin los casos que sca requerido se debe plantear como medida de compensacion la
reposicion de la infracstructura, garantizando iguales o mejores condiciones a las
existentes, La reposicidon de la infraestructura serd efectuada aplicando las normas de
calidad para el correspondiente tipo de infraestructura, concertando el proceso de
reposicion con la autoridad pablica y la comunidad afectada.

En el evento en que, vencido ¢l plazo para la adquisicion de los Predios correspondicntes a
la Unidad Funcional correspondiente no se hubiere concertado con la comunidad en cuanto
a las medidas a tomar para mitigar ¢l impacto gencrado por ¢l Proyecio, y siempre que ¢l
Concesionario hubiere cumplido con las obligaciones previstas en el Contrato y en la Ley
aplicable actuando con la mayor diligencia en ¢l proceso de concertacion, se aplicard lo
previsto en el numeral 5.3.4 de este Apéndice.

5.2.2.95 Registros

o Portafolio de servicios inmobiliarios

e Relacion de unidades sociales y tipo de acompafiamiento
o  Formato de scguimiento a unidades sociales

e Inventario del equipamiento comunitario afectado

5.2.2.9.6 Evaluacién y Autoevaluacién

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes y la ejecucion de los mismos ¢s obligatoria, y su incumplimiento dard Jugar a la
imposicién de las multas contenidas en e} numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

El Concesionario deberd desarrollar metodologias que permitan hacer seguimiento y
evaluar ¢l impacto de la reubicacion en las Unidades Sociales objeto del programa, asi
como los beneficios derivados de las acciones adoptadas por el Concesionario.
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Los resultados de Ia aplicacion de esta metodologia serdn presentados semestralmente a la
Interventoria. En ningun caso el resultado de la aplicacion de la metodologia de medicion
desarrollada por el Concesionario dard fugar a multas o sanciones, pero sera utilizado como
criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados, de ser
necesario.

Teniendo en cuenta que el PGSC se compone de los programas establecidos en el Plan
Social Basico, PAGA y PMA, el Concesionario, en todo caso debe garantizar la
implementacion de todos los programas requeridos por las autoridades ambientales
compelenies,

53  Programa de Reasentamiento

Iil Plan de Reasentamiento se debe formular cn aquellos casos que, para expedir la licencia
ambiental del Proyecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales requiera la
realizacion de un programa de compensacion a la poblacion afectada, segan lo establecido
en la Resolucion 077 de 2012, de la Agencia Nacional de Infracstructura., o las normas que
la aclaren, complementen o modifiquen.

5.3.1  Poblacion Objeiivo

De conformidad con lo sefialado en la Resolucion 077 de 2012, la poblacion objeto son las
unidades sociales ocupantes irregulares de terrenos requeridos para proyectos de
infraestructura.

Bl Concesionario deberd cumplir con lo sefialado en la Resolucion 077 de 2012 y en todo
aquello que determine la ANLA para efectuar ¢l diagndstico e identificacion de la
poblacién objetivo del plan, para lo cual identificard como poblacién bencficiaria del
programa a aquella que demuestre tener arraigo en el 4rea que se encuentra ocupada, lo cual
concluirda a partir del andlisis de las redes sociales existenies en el drea, y que haya
permanecido en el predio por un periodo igual o superior a dos (2) afios. Para el la
identificacion de la poblacion objetivo del Plan, elaborard el censo poblacional y tendrd en
cuenta la informacién a que se refiere la Resolucion 077 de 2012

53.2  Alcance de las Obligaciones del Concesionario

El Concesionario cumplird con las obligaciones que respecto del Plan de Reasentamiento
hayan sido definidas en el Plan de Manejo Ambiental avalado por la ANLA en la Licencia
Ambiental,

5.33  Financiacion del Plan de Reasentamiento

El Plan de Reasentamiento serd financiado con cargo a la Subcuenta de Compensaciones
Ambientales, la cual serd mangjada conforme se prevé en la Parte General.
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5.3.4  Fuerza Mayor

En el evento en que existiere un Bvento Eximente de Responsabilidad que impidiera o
retrasara el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan de Reasentamiento,
se procedera como se indica en el presente numeral.

En todo caso, la imposibilidad de efectuar una concertacién con la comunidad en los
términos previstos en la Resolucion 077 de 2012 respecto de las caracteristicas y alcance
del Plan de Reasentamiento serd considerada como un Hvento Eximenie de
Responsabilidad, cuvando vencido el término previsto en el Plan de Obras paia la
adquisicion de los Predios de dicha Unidad Funcional, ¢l Concesionario demuestre que ha
actuado con total diligencia y en camplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato
y de la Licencia Ambiental y que, pese a ello, ha sido imposible lograr un acuerdo.

(a) Ocurrido el Evento Eximente de Responsabilidad, la ANI procederd a revisar o
cronograma previsto para obtener Ia disponibilidad del Predio, o ¢l alcance de la
Unidad Funcional respectiva a fin de eliminar de la misma las obras asociadas al
(los) Predio(s) que no se encuentran disponibles al estar ilegalmente ocupados, o
modificar el trazado, entre otras opciones, procurando que se mantengan los
requisitos previstos en la Ley para que la Unidad Funcional siga siéndolo.

(b) I3t valor de la Retribucion correspondiente a ta Unidad Funcional afectada se
recalculara para reflejar las modificaciones realizadas, en la medida en que sc esta
ante un Evento Eximente de Responsabilidad, para lo coal la ANI podra usar como
referencia la Informacidén Financiera. En caso de desacuerdo entre las Partes se
acudird al Amigable Componedor. '

(c) Cuando se redefinan las Unidades Funcionales, las obligaciones de Operacidn vy
Mantenimiento se iniciarfn en el plazo inicialmente previsto sin contar con los
Predios que permanecen ocupados. Tampoco se impondrian Multas o se afectard el
ngreso del Concesionario por no poder cumpliv con los Indicadores, siempre que
tal incumplimiento se deba a la imposibilidad de concluir las Intervenciones por
cuenta de los Predios ocupados.

(d) 51 la Unidad Funcional no puede ser redefinida por cuenta de los Predios que
permanecen ocupados, se suspenderd la gjecucidn de las Intervenciones de dicha
Unidad Funcional hasta que los Predios se encuentren disponibles. En este caso, se
podra aplicar lo previsto en la Seccion 4.11 de la Parte General, de cumplirse con
las condiciones previstas en dicha Seccion.

() Tan pronto el(los) Predio(s) Faltante(s) se encuentren disponibles, ¢l
Concesionario debera concluir las obras que hagan [alta, dentro del plazo acordado

con el Interventor.
g
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El

St para conjurar el Evento Eximente de Responsabilidad fuera necesario redefinir
el trazado de la via y como consecuencia de ello adquirir nuevos Predios, éstos
seran adquiridos de conformidad con lo previsto en el Contrato, aplicando en todo
caso las previsiones para la Gestion Predial contenidas en la Parte General y en ¢l
Apéndice Técnico 7. :

Enteraccion con Otras Instituciones

Concesionario considerard, cntre ofras, las siguientes instituciones para adelantar

acciones de diferente alcance con el proposito de dar viabilidad y coordinacién en las
diferentes ctapas del Proyecto para atender todas las situaciones que se derivan o relacionan
con el Proyecto:

7

INSTITUCIONES DEL ORDEN LOCAL. Alcaldia Municipal, Oficina de
Planeacion Municipal, Oficina de Infraestructura y obras publicas, Oficina de transito
municipal, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA, Consejos
Comunales, Cabildos Indigenas, Oficina de Desarrollo comunitario, empresas de
servicios piblicos, Comando de Policia, centros escolares o de educacion no formal.

ORGANIZACIONES LOCAILES. Juntas de accidén comunal, Asociaciones, veedurias
ciudadanas, organizaciones no gubermnamentales, organizaciones comunitatias,
Empresas de transporte local.

INSTITUCIONES REGIONALES. Autoridades Ambientales, Agremiaciones,
Plancacion departamental, Asociaciones de municipios. Oficinas territoriales de
entidades nacionales, centros ecducativos y asistenciales ubicados en el drca de
influencia del proyecto. Empresas de Transporte Intermunicipal o Interdepartamental.

VECINOS. Poblacidén propietaria y residente en los predios requeridos para la

gjecucion del proyecto, Poblacion habitante o que desarrolla algin tipo de actividad en
la zona adyacente al proyecto.

Mecanismos de Seguimiento y Control

La Agencia Nacional de Infraestructura hara seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en este Apéndice mediante los siguientes mecanismos:

Kl

e Informe mensual de la Interventoria

e Visifas de campo bimestrales de seguimiento

e [nforme trimestral del Conecesionario, el cual s¢ debe entregar en el formato
suministrado por la ANL

informe trimestral al que se hace referencia debe contemplar, por lo menos, los

siguientes clementos:
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Portada
e  Nombre del proyecto.
e Plano del proyecto.
e Periodo a que corrésponde el informe.
Contenido
s [ndice
e Resumen g¢jecutivo destacando los principales avances en el semestre y los puntos
criticos en materia socioarnbiental y sociopredial en los diferentes trayectos.
e Cronograma de actividades semestrales de acucrdo con el Plan de accién anual
presentado
Personal profesional participante en la gestidn social.
Matriz de avance de los programas del PGSC
Registros y fuentes de verificacion de los programas del PGSC
Cronograma de actividades propuestas para el semestre siguiente
Informe de aplicacion de compensaciones socioeconomicas
Informe de planes de reasentamiento

P @ 9

e & 3

El informe debe presentarse foliado y cumpliendo las normas de archivo de la ANIL

8  Personal

Para la ¢jecucion de las obligaciones de Gestion Social a que se refiere este Apéndice, el
Concesionario podra contratar una persona juridica con experiencia general en gestidn
social y con minimo cinco (5) afios de experiencia en ¢l desarrollo de programas de gestion
social para proyectos de infracstructura.

En el evento en que el Councesionario decida ejecutar de manera directa cstas obligaciones,
deberd contar con un (1) Profesional en Ciencias Sociales (1rabajador Social, Politdlogo,
Antropologo, Socidlogo, comunicador social o Psicologo) con experiencia de 5 aflos en
formulacion y gjecucion de proyectos sociales, 3 de los cuales deben ser de experiencia
especifica en gestion social en obras de infraestructura vial. Adicionalmente, para cada uno
de los programas en que se dividen los instrumentos de gestién social, el Concesionario
debera contar con un profesional con tres (3) afios de experiencia en proyectos de gestidn
social o frabajo comunitatio dos (2) de los cuales deben ser de experiencia especifica en
obras de infraestructura, ademds del cquipos de profesionales de apoyo necesario para el
cumplimiento de fas obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales de

las ciencias sociales, -
-

Revisé: Maola Barrios Arrieta - Experdo 6 - Gerencia Social y Ambiental - Vicepresidencia de Planeacion, Ricsgos y Enforno, ‘“{W

Revisd: Jairo Fernando Arguelle - Gerente Social y Ambiental - Vicepresidencia de Plancacion, Riesgos y Tntorao Xk
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(a)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con Io previsto en la Seccién 1.121 de la Parte General, el
presente Apéndice contiene los lincamientos y condiciones de obligatorio de
cumplimiento para el Concesionario en la elaboracién, entrega y ejecucion del
Plan de Obras.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con o
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14
de la Parte General.
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2.1

(a)

(b)

(c)

2.2

(a)

(b)

(c)

CAPITULO Il Plan de Obras

Entreea v revision

Dentro de los doscientos setenta (270) Dias siguientes a la Fecha del Acta de
Inicio, el Concesionario deberd presentar un Plan de Obras detallado de las
Intervenciones del Proyecto. Este Plan deberd presentarse en original y dos
copias, en medio fisico y magnético, utilizando una herramienta computacional
tipo Microsoft Project o similar.

Dicho Plan, serd revisado por el Interventor y la ANI en los términos de la
Seccion 4.18 de la Parte General.

Ll desarrollo de este procedimiento no se entenderd como aprobacién o
desaprobacion del Plan de Obras y no servira de excusa al Concesionario para
el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones
‘T'écnicas o cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

Contenido minimo

En general, el Plan de Obras deberd contener el cronograma de las
Intervenciones del Proyecto durante la Fase de Construccién, indicando el
recurso humano y maquinaria que se utilizardn en las mismas.

Este documento deberd incluir la relacion de todos los fiems de obra de cada
Intervencion con sus precedencias, tiempos de ejecucion, recursos de personal
y requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad Funcional y
consolidad para toda la Fase de Construccion. En todo caso, el Plan de Obras
no podra contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones
Técnicas.

Adicionalmente, el Plan de Obras debera contener:

(1)  El desglose de los frentes de trabajo en cada Unidad Funcional.

(i1) El volumen de obra a ¢jecutarse por semana,

(iii) Fechas por Unidad Funcional e Intervencion.

(iV) La descripcion detallada del personal, detallando su cargo, especialidad y
frente donde laborara.

(v) La identificacién del responsable dentro de la organizacién para cada
Intervencion.

(vi) La identificacién de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
caracteristicas, descripcion, cantidades y ubicacién de cada frente de
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trabajo, con su respectiva programacion. Asi también, se deberd indicar la
disponibilidad de los equipos en obra.

(vii) La descripcion de todas las instalaciones que se utilizardn para. la
gjecucion de las Intervenciones, indicando su ubicacién, nimero y

duracidn —de no ser permanentes-.

(d) La anterjor informacion deberd ser organizada de tal forma que permita la
identificacion de la siguiente informacion por cada item de obra:

() Nombre del item.
(i) Cantidad a ejecutar.
(1i1) Inicio y terminacion,
(iv) Unidad de obra.
(v) Duracion estimada.
(vi) Holgura total.
(vil) Precedencias.
(e) Adicionalmente, el Plan de Obras deberd contener un capitulo en el cual se
justifique técnicamente como los recursos humanos y maquinaria previstos en

el mismo permiten el desarrollo de las Intervenciones en los tiempos y
condiciones establecidos.

Revisd Aspectos Téenicos: Alex Samuel Wihiler Bautista — Ingeniero Téenico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2
- Vicepresidencia Estructuracion /;ﬂ')’

Aprobd Aspectos Téenicos; ] u{‘n\ Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreleros 2 -
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