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(a)

(b)

(©)

(d)

(i)

(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

CARITULOUCAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apendice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
caracter ambiental. -El componente social de la Gestion Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH -y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros,_teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.
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(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva—de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Permiso—para—talaLevantamiento de especies—en—veda con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demés cSompensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para

desmantelamiento y abandono y el cumplimiento de los
requerimientos asociados a los mismos.
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CARITULOMICAPITULO Il  Obligaciones Generales

342.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni sera admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable_de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucidn de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales_y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberé desarrollar los procesos de informacion, socializacién
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o
demas mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
y/o en las Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto
a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitira a la Interventoria
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(9)

(h)

y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o
recepcion, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental_junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de
los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias
Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o0 permisos de cualquier tipo.

3.22.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

(b)

(©)

(i)

(i)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no
de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
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(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO ISARIFULO-I debera entenderse hecha a
estas.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la_Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy
particulares que la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencidn de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberad adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de
las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que
haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas
0 acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.
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(i)

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

3.32.3 Compensaciones Ambientales

(a)

(b)

(i)

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion las Compensaciones
Ambientales deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los
tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental,
demés Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

3.42.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

(a)

(b)

(i)

(i)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio
, un -informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestion Social
y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellass, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.
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(iii) Informacidn sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida

(i) Registro fotografico o filmico.

{vHB(vil)  Otra informacion que se

considere relevante para el periodo.

Ey(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(©) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

3.52.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la
Parte Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de
Concesion.

3.62.6 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestién ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato
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CARITULOIVCAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucciéon

4.13.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a)

(i)

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y deméas Licencias y Permisos_de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

1)

@)

(3)

(4)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimientoala Ley Aplicable v a la guia vigente de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura — sub sector vial-,
emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el
documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionario.

Pagina 10 de 30



Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

Pagina 11 de 30



Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

Pagina 12 de 30



Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

=(5) Como-actividad-prioritaria—El Concesionario debera se-deben

definir todas las Licencias y Permisos por—use—y
aprovechamiento—de—recursos—haturales—requeridos para el

desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las gue apliguen
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por eI uso y aprovechamiento de recursos naturales- él:reenems

F€S+€|HGS—SGH€|GS—€FH—F€—9I—FQS) Una vez identificados, el

Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante
la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo

previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en
los formularios correspondientes, para lo cual deberd asumir
los costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental
y los correspondientes a los requerimientos establecidos por
las Autoridades Ambientales para cada Llicencia ve
Ppermiso.

5)(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria, para
lo cual debera:

e Presentar dicho documento_en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.1(b)4-2{b} a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el PAGA. LaLas objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.
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e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e EIl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las —Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes_de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos bésicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

(@D)] Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010
o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagndstico
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@)

3)

Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberd
contener la descripcién, el objetivo y alcance de_la
Intervencién y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este deberé
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con

lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii)4-Ha)H) de este
Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se

necesaria
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA debera incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

Pagina 16 de 30



Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

como-styyos-o-ne—el Concesionario sera esté-el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental v ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo

del Proyecto.

5)(6) El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez-guince (15) Dias
desde la presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.
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e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(i) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccién
3.1(a)(i)4&)}H), el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular las
establecidas a continuacion:

Elaborar ;todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones

. Estos estudios ambientales le serviran
de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto y
la Ley Aplicable.

Elaborar todos los anélisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y deméas documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacion de cumplir con todos lelos
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
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Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucion No. 1552 de 2005 y deméas normas
que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA- siempre
que dicha entidad sea la competente para expedir la
ewya Licencia Ambiental v dicho compromiso sea
exigido por la misma-sea-expedida-porta-Autoridad
portaANLA.

Elaborar y presentar a su costo, los_ planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestiéon Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, & prosiga con
las diferentes etapas del tramite v expida la Licencia
Ambiental.  Asi también, éeste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econdémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales cCompetentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

Con excepcion al mecanismo de distribucion de

sobrecostos para las Compensaciones Ambientales Sin
perjuicio-de-lo-establecido en las Seccidn 8.1 de la Parte
General, el Concesionario debera adelantar, a su exclusiva
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cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con (15) Dias
desde la presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. LalLas objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(b) El Concesionario elaboraré y presentara a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
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obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendré quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes
fopbergsal

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones
a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

(€) Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera

()

dentro de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual debera ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la

Seccion 3.1(b)4-1(b}) serd competencia del Amigable Componedor.
&)

4.23.2 Plan de Gestion Integral

b)(2)

Dentro deAdicienalmente—¢l plan de gestion integral del cual trata el

Apéndice Técnico 2, también-se deberdn prever los mecanismos garantizar
del-cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud;
seguridad,-medio ambiente y comunidad. Aasi mismo, éeste debera obligar
gue garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o
subeonstratistassubcontratistas del Concesionario  cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del
Pproyecto cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados, asi
como |as buenas préacticas nacionales e internacionales del subsector vial.

{e)(b)  Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que

dedé respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno 0 exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para
tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
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adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CARITULOVCAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccion

514.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o pPlanes de cCompensacién, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
Aautoridad Aambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General-
—salvo lo dispuesto en la Seccidn 2.1(9)3-2{g) de este Apéndice para el plan
de inversion del 1% -.

(c) Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

{5(d) Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional

(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
deberd adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente
con Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia
de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

te}

524.2 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara
y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental,
el PAGA, las Licencias y Permisos, pPlanes de cSompensacion,—y/e
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), v las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion
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(©)

(d)

(€)

(f)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)
(vi)

requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa
, asi como de los soportes respectivos, el cual debera ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental
que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida

Registro fotografico o filmico.

Otra informacion que se considere relevante relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(vii) Soportes de la informacidn antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
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{h}(g)  Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podré hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

H(h)  El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CARITULOVICAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operaciéon y

Mantenimiento

6-15.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas
relacionadas con ecasion-a-la prestacion de los servicios de evaluacion y
seguimiento cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion
8.1 de la Parte General.
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CARITULOVHCAPITULO VIOtras Obligaciones del Concesionario

@) El Concesionario podra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y , uno
0 varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

(b) El Concesionario podré a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y , un
programa para el uso -eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373
de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran

obligatorio para el Concesionario y
asumira toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo
y recursos (humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias
de su incumplimiento.

Pagina 28 de 30



CARITFULO-UHCAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

8.17.1 Cesion de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010_o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario,_la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los trdmites de
caracter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI
no sera responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio
de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva_responsabilidad en
relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesidn respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para
la ejecucion del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, _este se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera
de los tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la
ANI dentro de los 30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién de
la tabla sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la

cesion del tramite.
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