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(a)

(b)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto én la Seccién 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacién, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial,
enla Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre lo
previsto en este Apéndice y los demés documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

@&

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar, todos los
procedlmlentos que, de acuerdo con el estado de la téenica, le permltan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por €] Proyecto, asf como de
disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacién, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte
General, a continuacién se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacién no podrd interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacién con el disefio y/o Construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacién de las Redes. Asi tampoco, ¢ste listado constituye una
garantia sobre la existencia efectiva de las Redes 11stadas 0 su mvel de afectacmn
con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccién 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, ¢l Concesionatio deberd
realizar la identificacién e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.

Tabla 1 — Redes identificadas Camilo Cé

REDES PRESENTES EN LA ZONA ENTIDAD
Acueducto
Acueducto y alcantarillado .. MultiVeredal
Acueducto Camilo Ce’

Telefonia, datos y TV. EDATEL
Energfa Eléctrica y Alumbrado Pubhco E.P.M.
Transporte de Energfa LS.A.
Distribucidn de gas SURTIGAS
Transporte de petroleo : OCENSA
Produccién y transporte de petréleo ECOPETROL

CAPITULO IHl Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencién cuando por causa o con ocasidn de su implementacion se pudieren
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(b)

(©)

causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma,

Al detectatse una potencial afectacién a Red, el Concesionario debera adelantar
cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucidn, incluyendo, sin
limitarse, a:

(1) Traslado definitivo de la Red.

(i) Proteccién durante construccién de la Red.

(iii) Proteccién definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v} Implementacién de mecanismos de contihgencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucién

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable. ' '

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar por el

Proyecto ‘ L

3.2.1. En la Fase de Preconstruccidn

(a)

(b)

El Concesionario deber4 realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacién
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto , deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de
conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por-el numeral
1 del articulo 47 de Ia Ley 1682. '

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacién a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacién
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. de' dicho inventario, el Concesionario deberd llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar Ia existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccién 3.2.1(b) del presente
Apéndice . : '

(il) Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripcién de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportan. :

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
: y el nivel de afectacion a las mismas por las Intervenciones.

@ Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo con
la Ley Aplicable o €l convenio respectivo y ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las o‘bligaciones'-del- propietario de la Red con
respecto al desarrollio del Proyecto.

(7 Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y eneste Contrato.

(8) Cualquier otra informacién relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de 1a Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los recorridos
de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geoméirico un acta en la que
constardn todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, cémo minimo,
lo siguiente:
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QC?

)

2)

3)

4)
(5)

®)

()

®

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberfas,
ductos, cables), PR de lavia de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador. '

La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como .la descripciéon de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacién de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacién, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacién debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

La cuantificacién de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante

el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asimismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacién de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1)
@)
€)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
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(4)

(6)
Q)

()
®
- (10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

o2y,

‘Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de 1a Red.
Razén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o 4rea de contacto encargada de tratar la afectacién o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.

-Correo de la persona de contacto.

Fotografia de'la ubicacion de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha,

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucién y su
fecha de expedicién.

Nombre de [a entidad que otorgé el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas o negativas, legales o voluntarias).

- Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como

tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacién o
interferencia.

Pagina 7 de 15



- (22)

(23)
(24)

25)

(26)

@7)

(28)

(29)

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud fotal menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucién para la afectacién de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacién, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccidn 3.2.1(d). L

Informacion de quien elabord y revisé la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El  Concesionario deberd - respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada .o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ninglin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) ‘Esta acta sera puesta en consideracion de la Inferventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vif)

(viii) La suscripcién del acta no libera al Concesionario de:

(1

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracién de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta ‘actualizacién serd consignada en una
nueva acta que seguird lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.
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(d)

(ix)

(2) Su obligacién de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con ¢l estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

Asi tampoco la suscripeion del acta implica una aceptacion por parte dela ANI
y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacidon de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

@

(iD)

(i)

(iv)

V)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestién requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e
implementacion de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccién 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada
una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién 3.2.1(c) de
este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red,
éste deberd seguir el procedimiento establemdo en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores debera ser dirigida también a la ANL Asf también, cualquier
comunicacién recibida por el Concesionatio que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepeion. .

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadotes y/u operadores de las Redes relativo a la
definicién del disefio, costo, construccion y demds condiciones para realizar la
proteccion, el traslado o reubicacién de las Redes, incluyendo la referida en el
numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario debera
solicitar la no objecién del Interventor. Este deberd verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato..

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la regién en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial vigente.
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(e)

Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion
alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos
dentro de la regulacion sectorial vigente.

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberén ser anexados
al plan de que trata la Seccidon 3.2.1(e) del presente Apéndice.
Plan para el traslado y/o manejo de Redes

() De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendra la descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asf como su responsable, el cronograma de ejecucién de estas y su

valor.

(ii) Especificamente, el plan debera contener:

(D

@)

&)

Disefios definitivos de la solucién: Un analisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectaciéon, asi como incluir el disefio de la solucidn
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucién se deben prever los accesos para el ingreso de
magquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo. de actividades de
mantenimiento o reparacién. Dichos disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013,

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccién 8.2(c) de la
Parte General. El presupuesto deberd establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describirdan todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.
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4) Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debidé haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de 1a Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la seffalizacion
requerida y demas informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,
acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucion.

(6) Plan de ‘contingencias:- En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencién de emergencias generadas por dafios en las Redes
que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual deberd
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademis, debera contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propictarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacién de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros, Dentro del plan se debera contemplar que
en el caso en que se produzea un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se debera describir como se
adelantardn seguir los siguientes procesos: -

‘= Informaci6n y coordinacién con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

» Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados. "

= Augxilio vial.

» Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

= Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

* Condiciones para desarrollar las medidas de intervencién para p
la reparacién del dafio y restitucién del servicio con las F
empresas propictarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.
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» Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacion de la Red afectada.

» Registrar la investigacién de causas de los dafios causados en
la Red e investigacién de. incidentes y/o accidentes si se
presentan.

" Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activaran los siniestros de las
polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan deber4 ser presentado a la Interventorfa dentro del plazo previsto en

(iv)

™

(vi)

la Parte Especial,

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o protecciéon de Redes, el
Interventor deberd verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dfas siguientes a su
recepeion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contard
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre la aprobacidn del plan en un término no mayor a tres (3)
Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI,

(vil) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera resulta

por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccién se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario deberd adelantar las actividades descritas en la presente Seccién
3.2.1.
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3.2.2. En la Fase de Construccion

(a)

(&

(©

B!l Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
jrregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policfa de Carreteras.

El Concesionario deber4 adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o mangjo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con la
ANIL.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores & la finalizacién de la Fase de
Construceion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describirén de forma detallada
las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccién, su estado a ese momento, asi como las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes. ' ' -

(i) Este informe deberé contener ,como minimo, lo siguiente:

(1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccién llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

4) - En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccién de Redes.

(5 Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo.
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(iii) EI Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al mismo

(iv)

)

(v)

dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepeion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion. '

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contard
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre su no objecién del informe en un término no mayor a fres
(3) Dias. Se scguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia serd

resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacidn y Mantenimiento

(2)

(b)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasién a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario deberd
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(¢)
del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion,
inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberara al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en
el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.

Revisé Aspectos Técnicos: Rafael Francisco Goémez ] imén@glngenicro Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion

Aprobé Aspe écnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 - Vicepresidencia
Estructuracid
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