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(@)

(b)

CAPITULO | Introducciéon

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apendice deberé ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General-y-Especial-del-Contrate-, la Parte Especial, y
en la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14
de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se
proporciona a titulo informativo un inventario preliminar de las Redes

identificadas en las inmediaciones del Proyecto,—parte-delos-estudiosprevios

Esta informacién no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacién con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes—posiblemente—afectadas—pertas
mismas. Asi tampoco, este listado constituye una garantia sobre la existencia
efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el desarrollo del
Proyecto.

AlEN todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccién 8.2(a)
de la Parte General-del-Centrato y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el
Concesionario debera realizar la identificacion e inventario de todas las Redes
que existan en el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas en el corredor del proyecto

ABSCISA

Longitud TIPO DE RED CON QUE ENTRA EN P
afectada CONELICTO DESCRIPCION DEL CONFLICTO ENTIDAD PROPIETARIA
INICIO FIN
La tuberia cruza perpendicularmente
K0+980 K0+990 10 POLIDUCTO debajo de la via existente en este punto ECOPETROL
TUBERIA PEQUENA CENTRAL La tuberia cruza perpendicularmente o
K17+025 K17+035 10 HIDROELECTRICA debajo de la via existente en este punto CH AGUAS DE LA CABANA
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CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Proyecto

3.1 Afectacion o interferencia de las Redes

(@)

(b)

(©)

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada
por una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o
la prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iii) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar

Ho-con-e gestor o administrador de la Red —segun sea el caso- qué

constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la
solucion técnica para resolverla-- de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y
la Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar

por el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(@)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia delde la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho-de-iaProyecto , deberad dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

En la elaboraciéon de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el

Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
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las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siquiendo lo

dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

{b}(c)  Inventario de Redes

(i)

Con pesterioridadanterioridad a la ebtencion-de-la-no-objecionporparte
de-presentacion a la Interventoria ade los Estudios de BetalleTrazado y

Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las

Redes que se encuentren dentro del Berecho-de-\ia-queresulte-de-dichos

EstudiesCorredor del Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el

Concesionario debera llevar a cabo todos los procedimientos que, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia
real de Redes que puedan verse afectadas por Ias Intervenmones—l:e

preliminares., siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seran:

(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacién de las Redes y los
documentos que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacién a las mismas por las
Intervenciones.

4) Identificar los propietartosprestadores y/u operadores de las
Redes.
(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i)

la persona responsable por su traslado y/o proteccion de
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii)
la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar_las _condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucidn, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

A(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv)

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard vy
presentard junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un

acta en la que constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Bereche
de-\/aCorredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los
soportes documentales, filmicos o fotograficos respectivos. En particular,
el acta debera contener, eemecdémo minimo, lo siguiente:

1)

(@)

(3)

(4)

()

(6)

()

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de

afectacion, longitud afectada y entidad—propietaria—e
encargada-dela-operaciénsu prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para intervencionla
proteccidn, el traslado o reubicacion de Redes con empresas
propietarias-o-administradoraslos prestadores y/u operadores
de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacion, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de
las afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Derecho-de
Via-Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberan
presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogréaficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado

a  he—omemeens—peoninlociee e acnegeleacopne g

prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos

logrados con las-empresas-propietarias-o-administradoras|os

prestadores y/u operadores de las Redes durante el
inventario.
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(8)

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado -ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
@)
3)
(4)

()
(6)
()

(8)
©)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la redRed esta paralela, cruce,
subterraneo o paralelo.

El uso de la redRed.

Razén social del propietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del propietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion
o interferencia de la Red.

Telefono de la persona erde contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupacién
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

En caso de tener permiso, indicar el nUmero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorg6 el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la redRed (i.e.
continuas, discontinuas, prediales o personales, aparentes o
no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red,
%%W‘ 16 v
presente-Apéndice y/o la solucion especifica propuesto por
el Concesionario, junto con su justificacion-, incluyendo sus
condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores

y/u operadores de las empresas—administraderas—o
prestadoras-del-servicioRedes.

El Concesionario deberd respetar— los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacidn
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar._Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a
la_informacidén suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta serd puesta en consideracién de la Interventoria dentro-de-los

(30) Dias siguientes a la obtencion de la no objecioncomo parte de 10s

Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.
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{x<H)(viil)  Lasuscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1)

@)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro
del Berecho—de\ia—Corredor del Proyecto original y/o se
modifique el trazado o disefio geométrico del Proyecto
resultando en un Derecho—de—iaCorredor del Proyecto
distinto. Esta actualizacion serd consignada en una nueva
acta que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas lalas actividades que, de
acuerdo con el estado del—-arte—de la técnica, permitan
identificar las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el
Contrato.

ot (ix) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por
parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por
parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas,
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de acuerdo con el estado del-artede la técnica, para la identificacion de la
Redes dentro del Bereche-de-\iaCorredor del Proyecto.

{e)(d)  Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(ii)

El Concesionario deberd adelantar, een—les—propietarios,—gestores—yo
administradores—segun-sea-el-caso-de-cada-una-de-las-Redes;-a su cuenta

y riesgo, todos los procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable
para acordar_y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las
condiciones relativas al disefio-definitive, costeo, pago e implementacion
de la soluciones respectivas—, entre ellos, los requeridos en la Seccidn
3.2.1(e)3-2-1{de) de este Apendice, con los prestadores y/u operadores de
cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucién del inventario del cual trata la Seccién

(iii)

3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
afectacion de una Red, éste deberd sequir el procedimiento establecido en
los articulos 47 v siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

(iv) Con anterioridad a—ta—formalizaciénal perfeccionamiento de cualquier

(V)

acuerdo entre el Concesionario y ta-empresas-tittareslos prestadores y/u
operadores de lalas Redes relativo a la determinacion—de—los—valeres
relacionados—con—tas—obras—adquisicionesdefinicion del disefio, costo,
construccién y demas inversiones—y—gastos—de—las—actividades—de

condiciones para realizar la proteccion, el traslado yo manejereubicacion
de las Redes-a—eargo, incluyendo la referida en el numeral 4 del articulo
48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario se deberd solicitar la
aproebaeiénno objecion del Interventor. Este deberd verificar que ese
acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En
cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013,

para la determinacion del valor eerrespende-a-condiciones-normales-de-de

los costos asociados a la proteccion, traslado o reubicacion de las Redes,
se aplicaran los valores de mercado vigentes—para—ese—momento—de
acuerdo con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion
sectorial vigente. Sin embargo, en ningdn caso se podra solicitar, pactar u
obtener remuneracién alguna por costos que han sido recuperados 0 gue
se encuentren previstos dentro de la requlacion sectorial vigente.
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(vi) Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan
ser anexados al aetaplan de que trata la Seccion 3-24(b)3.2.1(e) del
presente Apéndice.

{dy(e)  Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Seccién 4.2(m) de la Parte
General, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el
plazo establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendra la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(if) Especificamente, el plan debera contener:

(1)

@)

(3)

Disefios definitivos de la solucion: Un andlisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. Este-disefio

debera—estar—aprobado—por—la—empresa—propietaria—o

eoenstructive.. En el disefio de la solucion se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto debera establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucion por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.
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(4)

()

(6)

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debio haber
sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias
0 prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el
protocolo de seguridad del personal, del uso de la
maquinaria, la sefalizacion requerida y demas informacion
relevante. Lo anterior, en concordancia con los dispuesto en
los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion vy, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la setuciéni23solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencion de emergencias generadas por dafios
en las Redes que ocurran durante toda la ejecucion del
Contrato el cual deberd mantenerse actualizado, corregido y
con mejoras constantes. Ademas, debera contemplar los
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red, asi como los protocolos de
comunicacion de emergencia ante la misma empresa y ante
terceros. Dentro del plan se debera contemplar que en el caso
en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del
Dereche—de\4aCorredor del Proyecto, se deberd describir
cémo se adelantaran seguir los siguientes procesos:

» Informacion y coordinacion con las empresas
propietarias y/o administradoras de la red, y a las
autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio Mialvial.
= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la redRed y de terceros
afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencién
para la reparacion del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.
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®

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

= Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios
causados en la Red e investigacion de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

= Si el dafo fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran vy
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las pélizas de seguros existentes..

Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial-del-Contrate..

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o
manejeproteccion de Redes, el Interventor deberd verificar que el valor
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes
para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y
lo remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

{e)(a) _ Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el informeplan.

{£(h)  Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de
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Preconstruccién, el Concesionario debera adelantar las actividades descritas en

la presente Seccion 3.2.1-y-entregartas-actas-y-planesrespetives-entosplazos
determinados por el Interventor..

3.2.2. En la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte-de este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho—de\aProyecto, deberd dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

El Concesionario deberé adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas tituaresprestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el
traslado y/o manejoproteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo
establecido en dicho plan_en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma
detallada las actividades de manejeproteccion y/o traslado desarrolladas
sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi
como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

(i)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:
(1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o

manejeproteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por
la empresas titularesprestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o manejeproteccion y de aquellas que estando dentro del
Derecho—de—\aCorredor del Proyecto con ocasion a—les
estudios—realizades—per—el—Cencesionarioal _procedimiento

previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad de
traslado y/o manejoproteccion alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades
realizadas por el Concesionario encaminadas a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o
manejoproteccion de Redes.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisara el planinforme y presentard sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al
Infermeinforme y lo remitird a la ANI para que esta revise y presente sus
observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias
siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contara con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecion del plarinforme en
un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos
indicados, se entendera que no ebjetanobjeta el informe.

De no aprobarse el planinforme en los plazos establecidos, la
controversia sera resulta por el Amigable Componedor.
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3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor gue-forma-parte-de-este-Contrato-de-Coneesidndel Proyecto y en caso
de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna
Red ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho-de-\iaProyecto, deberd dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

En el caso en que- con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado
y/o manejoproteccion de Redes ubicadas en el Berecho-de\iaCorredor del
Proyecto el Concesionario debera adelantar todas las actividades descritas en

las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d)3-2{ed} y 3.2.1(e)3-2-1{ce} del presente

Apeéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Pagina 18 de 28



Pagina 19 de 28



L .u ]
I
. p h 2
. & _
' 1 '. ~A- -
wuysie x Wy | LR Py N
e 1 e pl/ee o
i S \
) 0 A
5 2 o .l
¥ ) n e
" s zvi
"
“- | . ' S 8
_— - X )
- | . oo —
v/ | ! ! shadd: Ao v/ av - _
1 1 Ay -
ERRRVE S ]
L]
[ | ) P 94
I
= | e /50 o .
i ' ‘ !
<_- - \ -
| ! \ |
I

Pagina 20 de 28



Pagina 21 de 28



Pagina 22 de 28



Pagina 23 de 28



ILUSTRACION 1 LOCALIZACION DE LOS PILOTES CON REFERENCIA A LOS TUBOS ECP
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4.1 Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo
dispuesto en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la
identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que
se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol
S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de
aguella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato
y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en
cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y
Costos” elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente
documento.

4.2 Entodo caso, lo dispuesto en la Seccion 041 anterior no liberara al Concesionario
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este

Pagina 27 de 28



Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 vy/o, en general, la Ley
Aplicable.
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