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- CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

' Entré los suscritos a éabe_r, por una 'parte' en calidad de CONTRATANTE:

(a) -ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con Ta cédula de ciudadania
ndmero 79.683:020 de Bogota, en su calidad de Vicepresidente de Gestion
Contractual, nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion
del Presidente mediante Resolucion 1113 de 2015, quien para efectos del
presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) - JAIME ANDRES SALAZAR RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadania ndmero 1.094.902.830 expedida en Armenia, obrando en nombre
y representacion del Consorcio INTERBOGOTA 001-2017, con NIT No.
901071144-4, en su calidad de representante legal, quien para efectos del
presente contrato se denominara (el “Interventor” ef “confratista’);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”
o el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@)  Que la Agencia Nacional de Infraestructura abrio el Concurso de
Méritos Abierto numero VJ-VGC-CM-001-2017 (el “Concurso de Méritos’)
para seleccionar fa oferta mas favorable para llevar a cabo la interventoria
integral del contrato de concesion correspondiente a LA CARRETERA
SANTAFE DE BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO) ~ SIBERIA — LA PUNTA -
EL VINO - LA VEGA - VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA (el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante acto administrativo proferido por la Agencia Nacional
de Infraestructura; con el cual se pone fin al proceso de seleccion, se adjudico
el Contrato de Interventoria al Interventor. '

(c) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los finicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en fo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las deméas
normas legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y



obvio, seglin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausutas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
y la infencién del presente Contrato y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1. Objeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de LA INTERVENTOR[A
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
- ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATO DE CONCESION No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL
SISTEMA DE CONCESION LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS,
OBRAS DE REHABILITACION, DE CONSTRUCCION, LA OPERACION Y
EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFE DE BOGOTA
(PUENTE EL CORTIJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO - LA VEGA -
VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i} La interventoria técnica, econémica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato
de Concesidn y '

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comporiamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario
frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo anterior incluye la
elaboracion de los insumos y parametros de cuantificacion de riesgos
para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de
1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de sesenta (60) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado &
la terminacién anticipada del confrato de concesion y su reversion
extraordinaria a la Agencia Nacional de infraestructura.

El plazo se dividird en las mismas etapas del contrato de concesion
correspondiente, ast:

(a) Plazo de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollara la Fase de Construccion que sera de dieciocho (18) meses.

-




(b) Plazo de la Etapa de Operacion y Mantenimiento: comespondera al
tiempo en. que se desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento
que sera de: Cuarenta y Dos (42) meses. '

CLAUSULA 1.3 Alcance.

‘ Paraé el cumplimiento de! objeto pactade en este Conirato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
preévea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el
desarolio y control integral de la Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los-documentos que integran el Contrato de Interventoria.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se
enurician en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabaijo", asi como los siguientes objetivos generales:

() +  Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos
y actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesidn y del
Confrato -de Interventorfa, que pudieran implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica
el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente
con estas contrapartes incluyendo la enirega y archivo de informacion de
forma oportuna y organizada, la digitafizacion de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(i) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, (medicién de indice de estado, y reflectividad),
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes
etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la terminacion y
liquidacion del contrato de Interventoria.

(i) Gestion Financiera: Realizar los procesos 'y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato de
Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo de
recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Confrato de
Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto-de esta Interventorfa € informar a la Agencia
Nagional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la
tevision y concepto sobre la - inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten
en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera. Ademas de la
elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que la

VEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién comespondiente, sus adiciones,
atrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y actividades
relacionadas con la supervisién del area econdmica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procescs y actividades enfocadas a
verificar [a aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi
como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos
los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

{v) Gestion Economica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion de las diferentes acfividades y métedos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los
estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de
adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre ofros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y
las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

{vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento- por parte del Concesionario de las obligaciones
sociales contenidas en el Contrato de Concesidn y el Apéndice 6 — Gestién
Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
gjecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite
que da el Concesionarioc a peficiones, quejas o inquietudes de [as
comunidades con respecto al manejo social de-la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley
Aplicable”.

{viii) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion
del Contrato de Concesién, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo
y contractual oportuno en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la- consecucién y mantenimiento de los
seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas,
validez juridica y vigencia, segln lo prevé el correspondiente Contrato de
Concesion.

(x) - Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacién y prevision de fos principales riesgos asociados con el Contrato
de Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la
posibilidad de materializacién de riesgos y minimizacién de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion. 1




{xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de
~ Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito y la
gjecucion de conteos de frafico.

(xii)  Gestién Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las ordenes de pago
presentadas por el contrafista, y darles trdmite dentro de [a entidad en caso
de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idonea y oportunamente los registros contables pertinentes,
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con
oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la actualizacion
contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros
de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Confrato de
Concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad
de la Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura
para. prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4, Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor estimado del contrato de interventoria es de SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, DE ENERO DE 2017
(COP$6.181.742.742,00) incluido el IVA.

{a) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en
el presente Contrato y en los documentos deél proceso. Las Partes
aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe eniregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Confrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gasfos rembolsables,
tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, solo sera fenida en cuenta y utilizada para
adelantarse pagos parciales, asi como las labores de liquidacién de
presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual
se pagaran y reconocerdn los servicios efectivamente prestados,
costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El valor del contrato de Interventoria se pagara con cargo a los
recursos del Patrimonio Autonomo que deberan fondear la sociedad
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S, en cumplimiento del
contrato de concesién que se deriva, conforme el contrato de
concesion en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autdonomo” -
Subcuenta de Interventoria.



(b)

(€)

El valor mencionado en esta- clausula tendra la siguiente
discriminacién por etapas:

Etapa de
Construccion, Etapa de Operacion
Operacién y y Mantenimiento

Mantenimiento

$ 2.851.908.542 § 3.329.834.200

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en
pesos constantes de enero de 2017, fomando como base el valor
global fijo del Contrato de intervenioria ofertado por etapa ylo fase
dividido por el niimero de meses correspondiente.

El valor fijo mensual, por lo tanto es de:

0 Para la Etapa Preoperativa (Fase de Construccién) un valor

fiio mensual de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA 'Y TRES PESOS DE ENERO DE 2017 ($158.439.363,00),
incluido el IVA, y ' ‘

0 Para la Etapa de Operacion y Mantenimiento un valor fijo
mensual SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS DE ENERO
DE 2017 ($79.281.767,00), incluido el IVA. |

El page mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
inferventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los
informes, diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacién de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presente Contrato, se pagard la cuota
mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en
esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir
de que se cumplan las condiciones para lievar a cabo los tramites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del
Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato
de Concesion. Para los pagos que se realicen a fravés de la
Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Patrimonio ‘Auténomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesién. Durante el iempo del framite hasta la fecha
efectiva de pago no le seran reconocidos intereses de alguna indole
al Interventor, quedando el pago de la ultima cuenta supeditado a la
aprobacién del informe final de Interventoria y a la fima y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.



Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segin los términos del
contrato * durante el primer mes, no se encuenfre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al.Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a refribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado el cual debera ser entregado por el interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que frata el
presente liferal, no impedira la imposicion de multas en los términos
del contrato.

Los valores mensuales sefialados en ¢! literal (b) anterior se expresan
en Pesos Constantes de enero de 2017, cifra que se actualizara
anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos a partir
de la fecha de iniciacion del contrato o del Gltimo ajuste efectuado,
tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE
{Departamento Nacional de Planeacion) de diciembre de 2016 y del
indice vigente al mes de actualizacion.

En caso que la etapa de construccion de la concesion termine previa
la terminacion del contrato de interventorfa, el pago mensual de
interventoria correspondera al pago mensual para la etapa de
interventoria de operacién y mantenimiento E! pago mensual que
debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segun
corresponda, una vez adelantado el trémite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia a los
informes, diagnosticos, formatos o productos que deba presentar el
interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual
y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales.

El primer y dltimo pago se realizara de acuerdo al namero de dias
reales del mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es decir,
sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de
30 dias.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria por parte de la Fiduciaria, estard sujeto a la previa
aprobacion de los informes, diagndsticos o productos que deba
presentar el [nterventor a la Agencia durante el comespondiente
periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales y seguridad social. Cumplidos estos
requisitos, la Agencia enviar a |a Fiduciaria, la instruccion de orden
de pago con cargo a la subcuenta interventoria del proyecto.

CLAUSULA 1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma
indicada en la clausula anterior, el cual corresponde a la suma total de los
pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa
del Contrato de Concesion, expresados en Pesos de enero de 2017, teniendo
en cuenta el namero de meses estimado de cada Fase y Etapa del Contrato
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de Concesion durante las cuales se prevé que esté vigente el presente
-Contrato de Inferventoria, atendiendo al plazo-del presente Contrato.

b) El valor efectivo del Contraio de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para Ia
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacién, asi como el contrato de interventoria
encuentra su respaldo en las obligaciones del concesionario de fondera ia
subcuenta, de conformidad con lo sefalado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion del
presente contrato de interventoria estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se encuentre vigente el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesién respectivo.

2.- Que se haya fondeado ia subcuenta de interventoria.

Nota: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la
carta de presentacién de la oferta, expresan que conocen y aceptan las
condiciones aqui indicadas, por lo tanto, reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato
Yy en consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de
la ANL.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcidn del presente
Confrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(v} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacién de la ANL

(vi)  El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo
con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(vii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANy por el contrario se lleva a cabo en desarrollo
de las actividades permitidas a la ANL.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(viliy Creacion y existencia: El Intervenior (0 sus miembros en caso de
consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién ni
incurso en causal alguna de disolucion.

(ix) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan
con la capacidad [estatutariafcontractual] y legal asi como con las
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato
de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Confrato; y
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2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el

®)

(i

(xii)

(xiv)

presente Contrato.
Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones
[corporativasfcontractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus férminos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un
‘6rgano  [societario/contractual] es requerida para Ia
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Conirato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
internafestatutos.

* Aceptacion Contrato: el. Interventor ha leido cuidadosamente los
- términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo
 los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion
" de la Oferta determiné que las modificaciones que se efectuaron al
" Contrato por parte de la AN! durante el Concurso de Méritos, fueron
" adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara
asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de la AN! aguellos apartes que a su juicio no eran claros
y con la presentacion de la Propuesta consideré que tales aparies
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones enfre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
* Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
~ conforme a los términos del Contrato de la fotalidad de las obligaciones
* previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado
una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del

~ presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la

~ presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el
~ alcance del Confrato de Concesion y por ende el alcance sus

obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi,
reconoce Y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el
presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario; el Interventor y sus accionistas son los (nicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los
usos que le dara a los pagos de la ANI seran (nica y exclusivamente
para la ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones
a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo. De la
misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contara
con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte todos y
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(xv)

(xvi}

(xvii)

(xviii)

cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual serd facilmente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la
Interventoria.

El interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente fodos los asunios e informaciones relacionados con la
celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos a
cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones
del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad,

transporte a los sitios de trabajo, condiciones climéticas, de pluviosidad

y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacién de la Propuesta. Asimismo, el

. Interventor declara y garantiza que ha reaiizado el examen completo de

los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, fodos los factores determinantes de los
costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los

. componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta

estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los cosfos, no lo eximira de
responsabilidad por [a ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entendera cumplido con la suscripcion del presente Confrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios 0
uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara
y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder el
presente Contrato a quien la AN designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y

. competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que-ha

actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, parficularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad. '

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Confrato actuard de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente:
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CAPiTULON
Obligaciones de [as Partes

CLAUSULA21. _Obligaciones del Interventor.

(a) . Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores précticas técnicas y administrafivas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

{b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(©) = Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, fodo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Inferventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, seglin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga @ mantener fa plantila
minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
* minimos exigidos, prevista en el Anexo — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

(d) . Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e) . Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre ofros. :

)  Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
" conténidas en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes,
programas y manuales presentados por el Concesionario y que no sean
objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de
Concesion o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

(g9  Velarporel estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

(h Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable. |

(i) ~ Cumplir con los plézos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Coneesidn para ias actuaciones del Interventor.

M Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrafo de Concesion
y sus Anexos, requieren de su participacion.

(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Conirato de Concesion sus adiciones, prorogas y deméas modificaciones, de
acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en fodo caso cuando
la ANI asi se lo solicite.
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{) Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

(m)  Presentar la informacion exigida en el Confrate y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de ia ANI (o las normas
que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es
aplicable para el plazo del Contrato.

(n) Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceplos
tecnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI,
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de ofras entidades del Estado y
acompaiiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

(0) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionaric esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato
de Concesion. ‘

(p)  Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquelios que estando a cargo de la
AN! o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del
Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion
de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este dltimo el
obligado a ejecutarlo.

{q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el
caso en que no se séfialen plazos de manera expresa— en los términos que
sean necesarios para cumplir con el normal desarrollc del Contrato de
Concesion. |

n Acompanfar y apoyar a la AN| cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

(s) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas seftalado en el Contrato de Concesion.

{t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
‘intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
gjecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener
~ indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendide de la obligacion
contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema’ de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
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correspondiente a Ia ejecucién del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

(v} . Guardar copia de los archivos relacionados con la gjecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles
para; consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los
documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte
del Irhtenfentor en ninglin caso podra ser superior a diez (10) Dias.

(w) . Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Confrato de Interventoria y las que se desprendan de
la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la AN

En desarollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en
ofras Clausulas del presente Contrato:

(@) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que el que se efectae los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision de! Contrato
de Concesion.

(c)  Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente
* Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en_Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple fa suscripcion y ejecucién de! Contrato adjudicado, y
que.se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5} afios mas, segun se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de. estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

_ El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del confraio de Interventoria. En las siguientes
condiciones:

1. El.siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerequisito
para la firna del acta de inicio de interventoria.
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1 Director de Interventoria:

1 Subdirector Técnico

El Infervenfor debera presentar las hojas de vida de las personas
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los diez (10)
Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor deberé efectuar las cormrecciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de
notificacion de la comunicacion. Por su parte, fa ANI dispondra de cinco (5)
Dias habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para
efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones

dara lugar a la imposicion de sanciones en los témminos del presente Contrato.

2. El personal restante deberd presentarse por el Interventor a mas fardar
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de
inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contraio .de interventoria. En el evento que la entidad
tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo
anterior. :

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y exiranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan' las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la infegridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes.o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no refinan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de
Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el
contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondré de los recursos
fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal
en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un
adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo
tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se
encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
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acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningdn caso, generaran
reconocimientos. econémicos adicionales a favor det Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo la etapa de Operacién y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual
se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones
ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer confrol directo de las actividades
que se desarrollen mensuaimente.

{d) El Interventor.se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segln su ofrecimiento en.la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AN tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningan valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

{e) .  Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
[nterventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con fodas las disposiciones legales
aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién
a la: interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

{fy . Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objefo del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera
normas. legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANl se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Confrato.

(@ En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que ufilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las deméas
previstas en esta Clausula y en las deméas Clausulas del presente Contrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segan lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
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también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

{} Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una cerificacién en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrolio del contraio de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, €l personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a soliciitud de la AN, cumpliendo: siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del' Concesionario, ni
obligacién a la AN o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos 'conceptos. :

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Confrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones; previa aprobacion por parte de la ANI. -

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesionai,
cualquiera que éste sea, se requerird de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la AN| y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la AN en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a ia
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

{c} En todo caso, la ANl se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la
obligaciéon de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento  econémico. alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) - El Interventor deberd garantizar el personal minimo vy
suficiente para. atender todos los requerimientos del frabajo hasta su
terminacion a safisfaccion.
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(€)  Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el tinico responsable por la vinculacion
del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

. {a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla
de personal del Interventor, sblo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, segln sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del altimo pago
efectuado por tal concepto, para ef efecto se podra aportar certificacion
emitida por-el revisor fiscal o el representante legal, segln corresponda, en la
cual conste este requisito.

(b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja: de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irmevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer-en el cargo para el cual fuere
presentado por el término de duracion del Contrato, a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la
oferta supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del
Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato con el que
se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcenfaje de
dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar
a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de
aprobacién del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos atn, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%)},
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento {100%) la ANI para ef Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actuaimente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para. acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por ia
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral 0
contractual. {ii) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
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persona natural en su propio nombre o un-tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion ‘adicional expedida
por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

{e) El Equipo de Trabajo debera cumpiir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en particular deberd cumplir con [as disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

{f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberad maniener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en ia Ley y
en la reglamentacion de la profesion de contador plblico.

(a) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacioén de la hoja de vida en la
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencidn de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como vélida
a partir de la fecha en que se autorice eI ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere gjercido.

{h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de fesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata Ia
Hoja de Datos.

) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
contractual. (ii} auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un fercero bajo Ia dependenma de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener: :

(i) Nombre del trabajador o coniratista, segun sea el caso,

(iy Objeto y/o alcance del contrato,

(i} Elcargo desempefiado,

(iv). Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio), :

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser

acordes con los petfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:
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() nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea ¢l caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) . ef cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del
vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual. se establecid el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompaiado de copia de fos apartes del manual que se quieran acreditar.

(k)  Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
‘Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrafo.

{) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios : Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos {2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional dnicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los fitulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria
0 al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicjtado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
* demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacién de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
venﬁcamones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion
de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segun comesponda, -para que puedan ser considerados por la ANI
como formacion académica valida. Requisito que deberé ser cumplido dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que
acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacion implicara Ta imposicién de las multas previstas en el presente
Contrato.
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P En caso de que el Interventor acredite profesionales de
~nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obfenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad def juramento, e
cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la
oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar
la respectiva acreditacion de la formacién académica y de los permisos
correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio
temporal de ‘la corespondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la Resolucidn No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional {o la disposicién vigente
que asi lo contemple), de lo contrario se entendera como un incumplimiento
del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el
presente Contrato. ‘

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar {a informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 34, Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrafo,
-para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral enire la AN| y el
_Interventor o su Personal '

E!l Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANi y el
personal que se encuentre al setvicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad. aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente | expuestas la ANI
se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamenfe en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

_ El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laborai a

todos los profesionales que tengan una dedicacion exclussva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En &l evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por C|ento (100%) pero
sdlo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
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incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato. '

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
némina durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo
- namero de empleados que hacen parte de su oferta'y que se encuentren en
condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de
la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos
profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta
nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion
aplicable. Para lo cual, deber adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago
por Servicios de Interventoria, {i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado
y en-firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la
multa prevista en el presente Contrato.

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. “Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

~ Todas las comunicaciones y rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara copia al
Supervisor del Conirato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes

a Informe Inicial

El Intervenior de manera paralela a'las actividades de supervision
descritas mas adelante deberd llevar a  cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos primeros meses
siguientes al inicio del mismo, un diagnostico integral de fa concesion que
esta siendo objeto de interventoria, el cual serd presentado la ANI mediante
un informe escrito. En dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa
que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por
areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gesfién técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos fienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance det contrato de concesion, se deberé
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segiin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente. :

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias |mpiementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe deberd contener ademas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En términos generales, el diagnostico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a
cargo def concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera reaiizar
un andlisis-completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas
en el contrato, segln el programa de actividades, inversiones y obras
previstas contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervisién descritas méas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses
siguientes al inicio del mismo, presentard a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnostico integral de la
concesion que esta siendo objeto de interventoria.

En el diagndstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesién objeto de la interventoria, necesarios para iograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico
corresponde con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a
partir de la descomposicion del Conirato de Concesmn objeto de la
interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion objeto de la mterventona

El diagndstico estratégico se compone de diagnésticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion objeto de la
interventoria

(c) Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de Ia
concesion desde una oOptica financiera feniendo en cuenta variables

cuantitativas y cualitativas para dicho fin.
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~: _La Interventoria tendrd la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
gjecutado en ese momento.

. Elinterventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autonomo {si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del

contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberé hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se
dara; por separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se debera ademas separar las efapas segin se trate de Etapa
Preoperativa yfo Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
_ ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos ios
documentos contractuales con el objeto de obtener un andlisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o scbre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o sifuaciones
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

b.- informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagndstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnostico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la
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presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria. ‘

Este diagnostico corresponde bésicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance
deberd contemplar los aspectos Flnanmeros Socio-Ambiental, Predial,
Tecmco—Operatwos y Juridicos.

Para cada uno de ‘los aspectos del Diagndstico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

C. informes Mensualgs

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada,
sin perjuicio de los demés informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a ia AN dentro de los quince (15) . primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte
ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra e! analisis de los datos
del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarmrollo y avance del
programa de obra (ji) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en Ia
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de
concesion, modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto. _

d) Informacién del contrato de concesion

i. Respecto del contrato de concesion, dlllgenmamlento de los
formatos SIAC que le apliquen:

ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesién;

Avance y estado gestién ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social
“Avance y estado aforo y auditoria.
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_jii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Conirato de concesion.

iv. Reguerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico _

e Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica}
e Cantidades de obra ejecutada

ix. - Valor pagado por obras complementarias {cuando aplique)

x. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesidn en los plazos y téminos previstos en el
contrato de concesion; la valoracién sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Confrato de concesion,
asi como la opinion del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parie del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

xi. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. iInforme General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario ¥ la forma en que fueron subsanados.

&) Informacién Financiera. - _

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los -estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.
g) Detalle de actividades y. obligaciones cumplidas por el Interventor,
~ conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Récomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subconfratistas
de este.
La gestion y actividades comespondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.
El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en.cada una de las
etapas del Contrato de Concesion Teniendo en cuenta los aspectos
técnicos,  economicos,  financieros,  contables,  juridicos,
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administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este
informe deberé reportar en forma clara-el avance fisico de las obras en
ejecucion. o

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de
obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante ef periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la AN! {2 menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a ufilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para el efecto se aportara
certificacién emitida por el revisor fiscal o el representante legal, segin
corresponda, en la cual conste este requisito., la cual podré ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contraio de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de interventoria por parte
del mencionado personal.

j} Una refacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
ufilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m)En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segan lo acordado.

n) Una relacion -sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reciamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
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indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual al Interventor.

El in?forme mensual deberé‘_éstar acompariado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el interventor indicara con
. toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
- Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
_Interventor debera tener en cuenta que las actividades y
_procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
~ debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventorfa. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
. mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,

. ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesion, Apéndices, Anexos y demds documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que fal incumplimiento se

" deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias- siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

* Sj el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
~ ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez {10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por
" escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
~ exponiendo las' razones por las cuales considera improcedentes o
' innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Sila
~ ANI insistiere en 1a necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia serd definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud la AN, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe
por terminacish de Obras Obligatorias que corresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de
la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contrato de concesion.
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(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de
operacion, segin corresponda, de una etapa del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de concesion y sus documentos. La entrega de cada
unidad funcional y de cada hito que se defina, estara condicionada
al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacidn de cada etapa deberd contener una
relacién detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionario en la Efapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contratc de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con tfodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacion de una Etapa,
-incluyendo pero no limitado a:

(i), Una relacion de la verificacion del cumptimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i} El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Conirato de concesion y demas
aplicables.

{iy Un informe sobre la Memoria Técnica (segin este
término se define en el Contrato de concesién) entregada por el
Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la ANI revisard y aprobara el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos vy
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo méaximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccién de la AN.

{e) La no presentacién del informe por terminacién de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenide y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de

“las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la nommatividad aplicable.

(v) _Informe Final
Una vez cumplido el término del contrafo de interventoria, o en caso

de terminacion anticipada del presente Confrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato 0 en la ley, dentro de los veinte (20} dias
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calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Inferventoria. El informe general
contendra el andlisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
" gjercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al coneluir su
gestién, indicando detalladamente la situacion financiera. de la Concesion.
Esteinforme debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo dei mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la interventoria. El Informe Final se acompaiiara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y
- las causas de su no definicion.

Adicibnalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico
Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados -y los resuliados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluird la variable
ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, ia Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

f)  Un anéfisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el

~ momentio de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la- Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (segin estos términos se definen en el
conirato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus
otrosies.

i) Una relacién de los disefios y-obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demds documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen-sido aplicadas al concesionario durante

- la ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
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aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al
momento de la elaboracién del informe final. |

I} Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas. ‘

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria,
estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion de! informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se
otorgaran para cada Etapa o Fase de este Contraio, de conformldad con lo
previsto en las disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de
Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia {nica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las poélizas de seguro
deberan reunir las condiciones establecidas en el Decrefo antes citado y en
las mismas deberd figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como - tomador-- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumphmlento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

(i) Amparo_de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor
relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la
clausula penal y demés sanciones que se impongan al Interventor. (2)
la vigencia tfotal corresponderd a la duracion: del Contrato de
interventoria estimada en 60 meses mas una vigencia adicional
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. La vigencia de éste amparo deberé ser otorgada
de la siguiente manera: a. Etapa de Construccion operacion y
mantenimiento; Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra por una vigencia de veinticuatro (24) meses. b. Etapa de
Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra por una vigencia de cuarenta y ocho (48)
meses y seis (6) meses mas. (3) El valor asegurado sera el siguiente:
a. Ftapa de Construccion operacién y mantenimiento: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de Construccion
operacion y mantenimiento. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento:

" En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de
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(i)

Operacion y Mantenimiento. Para los (nicos fines del presente
numeral se estima: para la etapa de Construccion Operacion y
Mantenimiento en: ($285.190.855,00) y para la Etapa de Operacion y
Mantenimiento en ($332.983.420,00), en pesos constantes de enero
de 2017 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en
el presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

Amparo de  Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor
de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales relafivas al personal destinado
para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor
durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor
asegurado sera el siguiente: a. Etapa de Construccion operacion y
mantenimiento: En cuantia correspondiente al*cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en
la Etapa de Construccion operacion y mantenimiento. b. Etapa de
Operacién y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco por
ciento (5%) det valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Etapa de Operacion y Mantenimiento. Para los Unicos
fines del presente numeral se estma en: Para la Etapa de
Construccion operacion y mantenimiento en: ($142.595.428,00), y
para ia Etapa de operacion y mantenimiento en: ($166.491.710,00),
en pesos constantes de enero de 2017 (actualizado conforme a la
formula estipulada para el efecto en el presente Contrato). (3) Este
amparo deberd contar con la siguiente vigencia: a. Efapa de
Construccién operacion y mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra -con una vigencia de veinticuatro
(24) meses y tres (3) afios mas. b. Etapa de Operacion y
Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses y tres (3)
afios mas.

Amparg de Calidad de los Servicios Prestados: {1} El Interventor
debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de
los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan suffir la
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en
desarrollo del presente Confrato. (2) El valor asegurado sera el
siguiente: a. Etapa de Construccion operacién y mantenimiento: Diez
por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a esta etapa.
b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del
valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y
mantenimiento. Para los Unicos fines del presente numeral se estima
en: para la etapa de construccion operacion y mantenimiento en:
($285.190.855,00), y para la etapa de operacion y mantenimiento en
($332.983.420,00), en pesos constantes de enero de 2017
(actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el
presente Contrato). El valor asegurado deberd actualizarse con la
variacién del IPC cuando [a vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera tener la siguiente vigencia: a. Etapa de construccion
operacion y mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la
terminacion de esta etapa. El Interventor debe allegar esta péliza con
seis (6) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha etapa. b.
Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir
de la terminacién de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El
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Interventor debe allegar esta poéliza con seis (6} meses de
anterioridad a fa finalizacion de dichaetapa.

CLAUSULA 5.3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual,

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
fa garantia Onica de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de ferceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del interventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo fotal del Contrato
de Interventoria. (3) Cada péliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al interventor y sus
subcontratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros
afectados. (E| tomador debera ser el interventor). - (4) Las pdlizas deberan
constituirse de acuerdo .con las coberturas y requisitos establecidos en el
Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes
amparos. responsabilidad civil cruzada, amparo de confratistas vy
subcontratistas y gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad.
{5) El valor asegurado para cada poliza de seguro con vigencia anual sera de!
10% del valor total del contrato ($618.174.275,00)

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decrefos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
deniro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado iniciaimente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estaré a cargo del Interventor.

{c} El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
primas y deméas gastos necesarios para constituilas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la poliza y por lo tanto la ANI podran imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente confrato.
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(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el #érmino de su ejecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obfener una certificacion de la comparifa aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compaiiia conoce y acepta
la modificacion y la variacion. de! estado del riesgo que Ia misma suponga, si
‘ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Confrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o enfidad emisora de la garantia
_ylo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n} con los
requisitos seflalados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion
de la(s) misma{os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la AN| o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen. las observaciones formuladas
por la AN, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

() Si la garantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo
dispuesto en el presente contrato ia ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion yfo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor fa correccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Confrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de enfrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los fiterales (b) e (i) de la presente clausula. Sita ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al interventor quien debera ajustar
las) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la AN éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, ylo se interpondran las
multas sefialadas en el presente contrato.

() Si la garantia Gnica de cumplimiento -es una pdliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ninglin caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
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la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin
modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador debera
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia
Financiera de Colombia.

CAPITULO VI |
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la AN! procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor total del conirato. El valor de [a multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del coniratista
faculta a la AN para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contrafista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible lievar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. Ei
pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANL, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la muita, el
descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor
debera pagar ademas de' la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa '

El procedimiento para eI establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el artlculo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

{a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una muita diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x
1000} del valor del confrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obllgac;on son:
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Vi,

vi.

Incumplimiento _relacionado _con la _Garanfia Unica__de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia (nica de cumplimiento.

Incumplimiento _en relacion_con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si. el Intervenfor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de

“ejecucion del Contrato de Interventorfa ylo si el reemplazo

propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta gue presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por-la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adgquiridas por la
Suscripcidn de los compromisos de los profesionales de gue trata
el presente Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento_en la Entrega_de Informacion a la ANL Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa vy
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segiin el presente Contrato y el Contrato de Concesion;
asi como si no entregare la informacion completa que le solicite la
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al
dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales
de los empleados de! Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente
Contrato (ya sea det Interventor o de los subcontraistas).

incumplimiento_relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el
incumplimiento de las obfigaciones contenidas en el presente

Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que 1a ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del conirato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i)

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos v Verificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de
Concesidn.
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(c)

(i} Incumplimiento _en la_constitucién de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente

Conirato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de
ias obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o
en el contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuenfre expresamente prevista una multa especiai en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a
cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacion de las multas seréd definida por la ANI
fomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento;

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura deferminado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contard desde el dia en que la AN! comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANl impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado
por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causarén las multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato,
lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el fope sefialado en el
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI
deberd tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sehaladas en el presente Contrato.
Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a
partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la

ANI, seglin corresponda, una vez se encuentre ejecuforiada la resolucion por
medio de la cual la ANI ha impuesio la multa.

CLAUSULA 6.3, - Procedimjento para la Imposicion de Muitas.

@)

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifiqgue que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente conirato, y ha franscurrido €l periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en ‘los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
ANI iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011. B

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
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sefiala expresamente en cada uno de los literales de la clausula

anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en
firme, de cualquier suma que la AN| le adeuden al Inferventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la imposicion de Multas.

(@) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

{b). Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la AN|
podré adoptar, .inciuyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el

presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se
actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que fa misma
sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado
al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a fa ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratanie se
haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el
pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al confratista El coniratista facultara a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal
seraiel dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del
contrato, podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través
de Ios mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicion ¥ la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Confrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se niciara
su fiquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
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(a) Por la ejecucién total de su ohjeto y vencimiento del plazo.

-~ “(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacién
del Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de
Concesion.

{¢c} Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademéas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento {20%)
del valor del presente Contrato. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion
de las multas, ni el saneamienio de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que €l Contrato terminara en el evento que después
de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que
el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo
por haber acaecido la situacidn descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Confrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la
revocaforia ‘0 condonacién de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos. La aceptacién de ia cesion del Contrato de Interventoria
de que trata el presente literal, se entiende prestada:con la suscripcion
del presente Contrato de Interventoria.

() Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento
juridico vigente.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el eventio descrito en el literal

(e) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran
autorizar la cesion del presente Confrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Contrato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANL.

CLAUSULA 8.3. Liguidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste lfimo con la
ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.
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CAPITULO 1X
Varios

CLAUSULA91.  Supervision del Coritrato.

~ La supervision de la ejecucion. de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato sera ejercida por la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien este designe
coma supervisor. EI Supervisor ejercera fa vigilancia y tendra acceso a las
informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
gjecucion del presente Contrato

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

' La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para
créditos ordinarios cerfificada por la ‘Superintendencia Financiera de
Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se utilizar la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originaimente
pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta
(30) ' Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Confrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral def mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos Yy
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-001-2017.

{b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la
Oferta Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicapic’)n.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
- documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

() Los Anexos del presente Contrato.

~ El orden de los documentos no implica una prelacion entre los
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 8.4. Perfeccionamiento y Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Confrato se perfecciona con la

" suscripcion por las Partes. El transcurso del tiempo entre la

adjudicacion del Concurso de Méritos y ta suscripcion del Contrato de

Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni

" causara el pago de indemnizacion o compensacion por ningln
coricepto entre las Partes.
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De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion. 3

(b)  Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de
la Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada
una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimienio y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento.
Manifestacion sobre la dispesicion de personal, materiales y equipos.
Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de
vida debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.

4. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los terminos del inciso segundo y el paragrafo 1°
del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en la cual se acredite que el Intervenfor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social [ntegral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del
personal contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

9. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el
cual debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion
del item "Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion. .

6.. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

7. Si pasados treinta (30} Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplide con los requisitos
a su cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccion
2.4(a) anterior, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo- dei
Contrato, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1.

w N

CLAUSULA 9.5, Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicidn Legal o
Conflictos de Interés.

El Intervenfor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1} no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabiidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo ylo sus
directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Confrato a quien la ANI designe. '

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabiiidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es
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el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segin este término se- define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratisia o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) iHechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
‘entendera por evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de
;eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo
invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se
invoca;- después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento-Eximente de Responsabilidad incluira los
‘eventos y circunstancias que a continuacion se felacionan, en la medida
que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin
limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o
sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean
promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo o
confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u
omisiones de la ANl que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte del [nterventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la AN, tas acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la
ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(v} La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta

" debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el Interventor,
siempre que la suspension no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) ‘Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos
de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las
‘Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
:este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para



los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se
referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad. ‘

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restabiezcan
las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por
el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicard a la otra Parte
acerca de la ocumencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones - afectadas, ‘incluyendo la informacion y demas detalles
que fueran pertinentes-y, hasta donde sea practico y posible, un
estimado preliminar del tiempo durante el cual fa Parte Afectada se
vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente
de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte
Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seréa
referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra
Parte (A} el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabitidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada. Cuando
la causa def Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension

- del contrato de concesidn, el Interventor debera reanudar la ejecucién
del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(i) Una vez efectuada la nofificacion dentro del trmino indicado en el
numeral (i) anterior, a Parte Afectada quedara, durante el Perfodo
Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
en los términos del literal {d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente
de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, estas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y nicamente por un
Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no
tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas,
dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada
durante el Periodo Especial, -incluyendo, pero sin limitarse a los
necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Conirato
para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
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‘Responsabilidad. se entendera prorrogado por un término igual a aquél
del Periodo Especial.

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda

obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los

.efectos del Evento Eximente: de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

iPI’fJITOQ& por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan
las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas

..impidan ta ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato

.se suspendera y el plazo de este Contrato serd extendido por mufuo
‘acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos
.constitutivos de un Evento Eximenfe de Responsabilidad no impiden la
‘ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino solo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas de! mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspensién del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el
grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de

.suspension-del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
.el Inferventor debera tomar las medidas conducentes, a su cosfo, para

que la vigencia de la garantia tnica y demas garantias sefialadas en el

.presente Contrato sea extendida de conformidad con el perfodo de

suspension.

Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato _de Congesion. Cuando, en .los t#rminos y condiciones
sefialados en el Contrato de Concesién, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera

‘discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato.

En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Confrato, se
aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

‘Compensaciones por Evenios Eximentes de Responsabilidad. Cuando

ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las

‘Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones

0

a cargo ylo favor de cualquiera de ellas, con la unica excepcion que se
sefiala a confinuacion:

Este recon_ocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la

~ ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera

forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no

" poder ser ufilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
- Contrato.

En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o
su tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de
solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

Tales compensaciones, cuando a eflas hubiere lugar, se incluiran actas

' de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los

periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de

Responsabilidad ya referidos.
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(iv) Las Partes, de comin acuerdo determinardn el valor del
reconocimiento que deba efectuar el-CONTRATANTEal interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

-En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria 'y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previsias en este
Confrato de iInterventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en viriud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 0 dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimientw :

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accion
correspondlente- e

' (i)" si es extrajud|c1al -dentro de los cinco (5) Dlas Hablles siguientes a la
- fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i} si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los fres (3) Dias
Habiles siguientes a

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, 0

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a
través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho
por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y ofro
apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. ~ Relacion entre las Partes.

El presente Contrafo no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Confrato podra interpretarse en el sentido de crear una

47



relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningiin derecho ni
otorgar ringuna accion a ningin tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA9.10. _ Subcontratos.

~ El'Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar fa actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de la ANI, no obstante fo anterior, el Interventor continuara siendo el
anico responsable la ANI por el cumplimiento de las ‘obligaciones del
Contrato. EI Interventor es el (inico responsable ante la ANI de la celebracion
de subcontratos, en todo caso, fa ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al {los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las}
labor (es) subcontratadas. En ningin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANJ, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
la Propuesta), sélo podran reafizar la venta o cesién de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad: del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venfa o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salve cuando la cesién ocurra como
resultado de politcas de reestructuracion o modernizacion del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.12. Renunéia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o enfidad{es) que resulte(n}
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a infentar reclamacion
diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos ‘originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos dispenibles, asi
como los lugares donde se ejecutara ef Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obfencion, manejo y almacenamienfo de
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materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comuniCaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
fopogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, ef
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado pienamente los
riesgos, ¥ en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los compcnentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion compieta de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dar& derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable. -

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, ei Codlgo Civil y demas normas complementarias o
concordantes.. Para todos' los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual Ia cnudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la
interpretacion- de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretaréa
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectar4 la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o - derechos, salvo dlspos:mon legal en

contrario.
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CLAUSULA 9.189. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, fales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jormales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de Ia interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion
de! objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuaré las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los frabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Confrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a fa'ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de [a Calidad

. ElInterventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad .como medio para asegurar.el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual debera-elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y “réquisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para'la definicion def sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
- Intervenior debera acogerse, como minino, a lo dispuesto en las siguientes
normas de’ ICONTEC: NTC - iSO de & seneu9000 en sus (itimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas gle las complementen modifiquen o©
adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y ficencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o soffware que utifice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucién
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y solo a partir de la nofificacion del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

-

Si es a la AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2.
Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C. Pbx: (571) 4848860

Si es al Interventor: Calle 93 No. 11A 11 Of. 603 Bogoté D.C.
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gerencia.gené‘ral@';ahvmggregor.com.co, jandres989@hotmail.com,

jahvmcgregor@jahvmecgregor.com.co,

Tel: 6919901 Ext. 113, 120

Tel Celular: 3212413795

Tel Celular Representante Legal: 3123795742

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcion; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio
que expida la maguina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente

Contrato en dos (2).orgfrmales del mismd-tenory validezTl alfa Parte,
en la ciygad'de Bogota D.C., alos, ‘21

AGENCIA e ) Q’ONTRATP}’EA/ o a

ConSorcio Interbogota

/

. Vo. Bo.: Fernando Iregui Mejia — Vicepresidente Juridico
Revist: Claudia Lorena Lopez Salazar — Asesora Viceprésjdgncia Juridica -

vish: Gabriel Vélez Calderon Gerente de Confratacio
royectd: Jorge Perdomo Villadiego — Abogado GIT Cor
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