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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA 
OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL 

CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA - VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA” 

 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el análisis de los aspectos jurídicos, de riesgos, técnicos y 
financieros, entre otros, que sustentan la suscripción de un contrato de interventoría para el 
proyecto de concesión No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA 
PUNTA – EL VINO – LA VEGA - VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto se encuentra localizado en la Autopista Bogotá – Medellín entre el PR 64 
(Intercambiador de Villeta-Guaduas) y el PR 145 (río Bogotá) en la Ruta Nacional 50, Tramo 08 
(Honda – Villeta - La Vega - Bogotá) con una longitud aproximada de 82 Kilómetros. La vía compete 
a la jurisdicción de los Municipios de Cota, Funza, Tenjo, Madrid, Subachoque, El Rosal, Facatativá, 
San Francisco, La Vega, Nocaima, Nimaima y Villeta. Ver Figura 2.1. 
 
 
 
 

Figura 2.1 Localización General del Proyecto 

Fecha Elaboración 17 de febrero de 2017 
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Para el proceso de diseño, construcción y operación el corredor vial concesionado se ha dividido 
en los sectores mostrados en la Figura 2.1 

Figura 2.2 Sectores y Tramos de la Concesión Bogotá – Villeta 

 
Tramo 7: Bogotá – Puente Piedra. K0+000 al K15+000 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 31 de julio de 2009 
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- Plazo: doce (12) meses 
- Fecha de terminación según acta de finalización de construcción: 31 de julio de 2010 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal 

Este tramo se encuentra comprendido entre el río Bogotá (K0+000) y Puente Piedra (K15+000), en 
una longitud de 15 kilómetros, se encuentran ubicados dos (2) puentes peatonales y cuatro (4) 
paraderos. Actualmente este sector se encuentra construido en doble calzada, con doble carril y con 
un separador central en zona verde. Su topografía es generalmente plana. 
Además, se realizó de estabilización del hundimiento de banca presentado sobre la calzada norte 
del K11+500 al K12+200 (Tramo 7.1), que se inició el 16 de junio de 2012 y se entregó a la Agencia 
Nacional de Infraestructura, en adelante ANI, el 16 de marzo de 2013. 
Tramo 7.2: Puente vehicular sobre el río Bogotá, sector El Cortijo 
El 19 de febrero de 2015 se suscribió por las partes la modificación No. 7 al Acuerdo Conciliatorio al 
Contrato de Concesión Nº 447 de 1994, que contempla el ajuste a los estudios y diseños de fase III, 
de ingeniería de detalle, para la construcción del nuevo puente vehicular sobre el río Bogotá para la 
calzada norte y los estudios y diseños de las demás obras  necesarias para el empalme con Bogotá; 
con fundamento en que el 12 de febrero de 2015, se suscribió un Memorando de entendimiento 
por parte de la ANI, del IDU y de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de brindar una solución 
de movilidad en la salida y entrada de Bogotá por la Calle 80, estableciendo los alcances y 
responsabilidades de cada entidad.   
El 5 de marzo de 2015 se suscribió por las partes el Acta de inicio de ajustes y diseños, con un plazo 
de ejecución de 4 meses. El Concesionario realizó levantamientos de campo y las etapas iniciales 
para el ajuste de diseños.  
El día 26 de mayo de 2015 se suscribió la Modificación Nº 8 al Acta de Incorporación del Acuerdo 
Conciliatorio al Contrato de Concesión Nº 447 de 1994, con la cual se contrataron las obras para la 
construcción del puente vehicular al costado norte sobre el río Bogotá y las demás obras necesarias 
para el empalme con Bogotá en el sector de El Cortijo.  
El 10 de junio de 2015 se suscribió el Acta de Inicio de Construcción del Tramo 7.2 (Construcción 
Puente vehicular sobre río Bogotá y el Mejoramiento Geométrico sobre Calle 80), previa verificación 
de las pólizas presentadas por el Concesionario en cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Cláusula Decima Primera de la Modificación N° 8 al Acta de Incorporación del Acuerdo 
Conciliatorio del Contrato de Concesión N° 447 de 1994.  
En cuanto a las obras correspondientes a la prolongación del puente peatonal, urbanismo y 
paisajismo, las cuales se excluyeron de la Modificación Nº 8, el Concesionario adelantó los trámites 
de los permisos ambientales, y se suscribió la contratación de las obras. 

Tabla 1 Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 7 7.00 0.50 1.80 Doble VARIABLE 

 
Puente nuevo vehicular sobre el rio Bogotá: 
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- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 10 de junio de 2015. 
- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 8 de agosto de 2016. 

El día 09 de noviembre de 2015 se suscribió la Modificación Nº 9 al Acta de Incorporación del 
Acuerdo Conciliatorio al Contrato de Concesión Nº 447 de 1994, con la cual se contrataron las obras 
para la ampliación del puente peatonal existente EL Cortijo incluyendo las obras de Urbanismo que 
se requieran.  
Ampliación Puente peatonal existente y Urbanismo en la calle 80 – sector EL Cortijo: 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 25 de noviembre de 2015. 
- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 24 de agosto de 2016. 

 
Tramo 6: Puente Piedra – El Rosal K15+000 al K22+200 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 27 de octubre de 2008 
- Plazo: doce (12) meses 
- Fecha de terminación según acta de finalización de construcción: 16 de agosto  de 2009 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal 

Este tramo se encuentra comprendido entre Puente Piedra (K15+000) y el Cruce El Rosal (K22+200), 
en una longitud aproximada de 7.2 kilómetros.  Se encuentran ubicados cinco (5) puentes 
peatonales y dos (2) paraderos; construcción en doble calzada en un terreno de topografía plana 
con pendientes promedio del 0.7% y peraltes del 2% en bombeo normal. Este sector comprende 
una topografía generalmente plana en doble calzada.  
También se construyó un puente vehicular elevado, de calzada bidireccional, 1 carril por sentido, en 
el cruce El Rosal – Facatativá, en el K22+200, el 6 de junio de 2012 se suscribió el acta de inicio para 
la construcción del puente vehicular elevado, para el cual se inició su construcción en junio de 2012 
y se finalizó su construcción el 6 de junio de 2013, incluidas una glorieta vehicular complementaria 
en el costado hacia El Rosal y otra glorieta vehicular complementaria en el costado hacia Facatativá.  
 

Tabla 2 Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO 
BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 6  7.00 0.50 1.80 Doble VARIABLE 

 
Tramo 5: El Rosal – El Vino K22+200 al K31+200 
Comprende desde el Cruce El Rosal – Facatativá (K22+200) hasta El Caserío El Vino (K31+200) en 
longitud aproximada de 9.0 kilómetros. Actualmente el sector está en doble calzada, que discurre a 
través de terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 7.1% y peraltes máximos 
del 8%. 
También se construyó el Tramo 5.1 Retorno vehicular bidireccional en el     K25+000, el 6 de junio 
de 2012 se suscribió el acta de inicio para la construcción del retorno vehicular bidireccional, para 
el cual se inició su construcción en junio de 2012 y se finalizó su construcción el 6  de diciembre de 
2012.  
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Tabla 3 Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO 
BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 5 7.00 0.50 1.80 Doble VARIABLE 

 
Tramo 4: El Vino – El Chuscal. K31+200 al K37+900 

 Subtramo 4B 
- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 22 de julio de 2013 
- Plazo inicial: Dieciocho (18) meses,  
- Primera prórroga otorgada por seis (6) meses, segunda y tercera prórroga otorgadas por dos 

(2) meses cada una, cuarta prórroga por cuatro (4) meses y quinta prórroga otorgada por 
cinco (5) meses y dos (2) días, con total de treinta y siete (37) meses 

- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 24 de agosto de 2016. 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal 
 Subtramo 4A 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 1 de octubre de 2014 
- Plazo Inicial: Dieciocho (18) meses 
- Primera prórroga otorgada por cuatro (4) meses y veinte tres días 23. 
- Fecha prevista para la terminación de construcción, según prorroga N.1: 24 de agosto de 

2016. 
- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 24 de agosto de 2016. 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal 

Ubicado entre el sector Sabaneta (K32+350) y el sector El Chuscal        (K37+900), en una longitud 
aproximada de 5.55 kilómetros, con una calzada bidireccional de tres carriles, dos (2) en sentido 
Villeta-Bogotá y un (1) carril en sentido Bogotá-Villeta, a través de un terreno de topografía 
montañosa con pendientes promedio del 6.0% y peraltes máximos del 8%. 

Tabla.4 Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO 
BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 4 7.00 0.50 1.80 Doble VARIABLE 

 
Tramo 3: El Chuscal – La Vega K37+900 al K56+700 
Se encuentra comprendido entre el sector de El Chuscal (K37+900) y el (K53+200), en una longitud 
aproximada de 15.3 kilómetros, de los cuales 15.1 kilómetros ya se encuentran construidos en doble 
calzada. 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 26 de noviembre de 2012 
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- Plazo actualizado: Treinta y dos (32) meses, prórroga inicial otorgada de ocho (8) meses, 
segunda prórroga adicional otorgada de seis (6) meses, tercera y cuarta prórrogas adicionales 
otorgadas de dos (2) meses cada una 

- Fecha prevista para la terminación de construcción: 26 de noviembre de 2015. 
- Fecha de terminación según acta de finalización de construcción: 26 de noviembre de 2015 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal. 

 Tramo 3.1 Paso Urbano de La Vega 
- Fecha de inicio según anexo técnico financiero: 16 de febrero de 2011 
- Plazo: Dieciocho (18) meses 
- Fecha de terminación según anexo técnico financiero: 16 de agosto de 2012 
- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 21 de julio de 2016. 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal 

El Tramo 3.1, se encuentra comprendido entre el (K53+200) y el (K56+700) en el sector urbano del 
municipio de La Vega, se tiene primero un sector con una longitud aproximada de 1.25 kilómetros, 
entre el K53+200 y el K54+450, en calzada bidireccional, de un (1) carril por sentido, a través de un 
terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 6.2% y peraltes máximos del 8%, 
posteriormente se tiene otro sector, con una longitud aproximada de 2.25 kilómetros, entre el 
K54+450 y el K56+700, en calzada bidireccional, de dos (2) carriles por sentido, a través de un 
terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 6.2% y peraltes máximos del 8%. 
Mediante el Auto No. 256 del 23 de enero de 2015, expedido por la ANLA, se declaró el desistimiento 
del trámite de solicitud de licencia ambiental para el sector del K53+200 al K54+450, que hace parte 
del Tramo 3.1, ante lo cual no se requiere licencia ambiental para la construcción de éste sector, 
sino requirió la elaboración del PAGA respectivo, trámite necesario previo a la construcción de la 
segunda calzada. 
Con relación a la zona del K54+450 al K56+700 que también hace parte del Tramo 3.1, no se podría 
iniciar su construcción hasta tanto la ANLA no otorgue viabilidad ambiental, realizados trámites 
previos de solicitud por parte del Concesionario. Cabe anotar que mediante el comunicado GCONV-
563-2016 del 29 de abril de 2016 la CSO solicitó ante la ANLA que no se requiriera licencia ambiental 
por las actividades que quedan por ejecutar según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Mediante comunicado GCONV-1201-2016 de 21 de octubre de 2016 la Concesión Sabana de 
Occidente (CSO) solicita a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pronunciamiento 
de la necesidad o no de obtener Licencia ambiental para el desarrollo del subsector 2 del tramo 3.1 
(Paso Urbano por la Vega), para lo cual la CSO entrega documento que plasma una justificación 
técnica donde se demuestra la no necesidad de continuar con el trámite de licenciamiento 
ambiental para dicho tramo. Mediante la comunicación 2017002854-2-000 del 16 de enero de 2017, 
la ANLA solicita al Concesionario pagar por el servicio de evaluación, para poder emitir un concepto. 
Mediante la Modificación No. 10, al acta de incorporación del acuerdo conciliatorio del contrato de 
concesión No. 447 de 1994, del 16 de diciembre de 2016, la cual tiene por objeto la contratación de 
los diseños y la ejecución de obras complementarias, utilizando los ingresos adicionales generados 
por el Proyecto de Concesión Vial No. 447 de 1994, con el propósito de que el CONCESIONARIO 
desarrolle la construcción de las siguientes obras complementarias, solicitadas por el Municipio de 
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La Vega y previstas en el documento denominado Memorando de Entendimiento suscrito entre el 
Municipio de La Vega, La Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Sabana de Occidente 
S.A.S. del 19 de abril de 2016 y su modificación No 1 del 31 de octubre de 2016. Se contrataron las 
siguientes actividades: 
 
a) Construcción de andenes del Sector El Vino (Costado Norte), entre el nuevo puente peatonal y 

el acceso a la Institución Educativa Departamental Rural El Vino (nueva sede). 
b) Construcción de andenes y traslado de redes en el sector comprendido entre el K53+100 y el 

K53+800 Costado Norte y entre el K53+750 y el K54+600 Costado Sur de la Autopista Bogotá – 
Villeta. 

c) Construcción de las obras de estabilización del talud costado sur, para la construcción del 
puente peatonal del Vino. 
 

Así mismo, la elaboración de los estudios y diseños para las siguientes obras: 
d) Estudio y diseño de un paso a desnivel que enlace los costados norte y sur del Municipio de La 

Vega, sobre la Autopista Bogotá – Villeta. 
e) Estudio y diseño de un retorno para vehículos livianos en sentido bidireccional, en el sector del 

Caserío El Vino entre la Estación de Servicio Brio y el Parque Ecológico Jericó – Tramo 4A. 
f) Estudio y diseño de un (1) puente peatonal en el Sector de Chilín (K51+550). 
g) Estudio y diseño de un (1) puente peatonal en el Sector de San Juan (K52+900). 
 

TABLA 5. OBRAS A EJECUTAR EN EL SUBSECTOR 2 DEL TRAMO 3.1 (Km 54+450 – Km 56+700) 

CANTIDAD OBRA A EJECUTAR 
UBICACIÒN ACORDADA CON EL 

MUNICIPIO DE LA VEGA 

2 Retornos menores para el tráfico liviano 
Retorno el Rey K 55+000 
Retorno el Recreo K56+300 

1 
Retorno bidireccional para todo tipo de vehículo 

tipo corbatín 
Retorno EDS Terpel K59+900 

3 Puentes peatonales 

Puente peatonal 1 EDS Biomax 
K54+700 
Puente peatonal Agrocentro  
K55+500 
Puente peatonal El ancla K56+100 

2.25 km por 
ambos costados 

Andenes y espacio público por ambos costados Km 54+450 – km 56+700 

2.2 5km Separador central tipo Matera Km 54+450 – km 56+700 

2.25km Traslado de Redes de servicios públicos Km 54+450 – km 56+700 
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Tramo 2: La Vega – Cruce a Utica K56+700 al K78+750 
- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 11 de marzo de 2013 
- Plazo actualizado: Treinta y cinco (35) meses, prórroga inicial otorgada de once (11) meses, 

prórroga adicional otorgada de doce (12) meses. 
- Fecha de terminación de construcción mediante Acta de Finalización: 11 de febrero de 2016. 
- Estado: Se encuentra construidas las dos calzadas, en operación vehicular. En construcción 

un retorno. 
El Tramo 2, está localizado entre el municipio de La Vega (K56+700) y el Cruce a Utica (K78+750), en 
una longitud aproximada de 22.05 kilómetros. 

Tabla.6 Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO 
BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 2 7.00 0.50 1.80 Doble Variable 

Fuente: Elaboración Propia 
Tramo 1: Cruce a Utica – Intercambiador Villeta – Guaduas K78+750 al K81+626 
 Cruce a Utica – Puente río Cune 

- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 31 de julio de 2009 
- Plazo: Dieciocho (18) meses 
- Fecha prevista de terminación: 31 de enero de 2011 
- Prórroga para Tramo 1: Ocho (8) meses 
- Plazo Final: Veintiséis (26) meses 
- Fecha de terminación según acta de finalización de construcción: 16 de noviembre de 2011 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal. 

 Puente río Cune – Intercambiador Villeta - Guaduas  
- Fecha de inicio según acta de inicio de construcción: 1 de septiembre de 2009 
- Plazo: Dieciocho (18) meses 
- Fecha prevista de terminación: 1 de marzo de 2011 
- Prórroga para Tramo 1: ocho (8) meses 
- Plazo Final: veintiséis (26) meses 
- Fecha de terminación según acta de finalización de construcción: 16 de noviembre de 2011 
- Estado: Terminada su construcción, en operación vehicular normal. 

El Tramo 1 está localizado entre el Cruce a Utica (K78+750) y el Municipio de Villeta (K81+626) 
(Intercambiador Villeta-Guaduas), en una longitud aproximada de 2.88 kilómetros. Actualmente el 
sector consta una vía doble calzada de dos (2) carriles por sentido con separador central tipo New 
Jersey, en un terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 5.0% y peraltes 
máximos del 8%.  
En este sector se localiza el Túnel falso El Cune, de aproximadamente 136 m de longitud, realizado 
para superar la inestabilidad presentada anteriormente en esta zona, terminada su construcción en 
el mes de noviembre de 2011. 
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  Tabla7. Características propuestas para el diseño de la vía 

TRAMO 
ANCHO 
CALZADA 

ANCHO 
BERMAS 
INTERNAS 

ANCHO 
BERMAS 
EXTERNAS 

TIPO DE 
CALZADA 

ANCHO 
SEPARADOR 
CENTRAL 

N° 1 7.00 0.50 1.80 Doble Variable 

 

 Obras contractuales en el Tramo 3, las cuales están pendientes de construir a la fecha. 
 

TABLA 8. OBRAS A EJECUTAR EN EL SUBSECTOR 2 DEL TRAMO 3.1 (Km 54+450 – Km 56+700) 

CANTIDAD OBRA A EJECUTAR 
UBICACIÒN ACORDADA CON EL 

MUNICIPIO DE LA VEGA 

2 
Retornos menores para el 

tráfico liviano 
Retorno el Rey K 55+000 
Retorno el Recreo K56+300 

1 
Retorno bidireccional para todo 

tipo de vehículo tipo corbatín 
Retorno EDS Terpel K59+900 

3 Puentes peatonales 

Puente peatonal 1 EDS Biomax 
K54+700 
Puente peatonal Agrocentro  
K55+500 
Puente peatonal El ancla K56+100 

2.25 km por 
ambos costados 

Andenes y espacio público por 
ambos costados 

Km 54+450 – km 56+700 

2.2 5km Separador central tipo Matera Km 54+450 – km 56+700 

2.25km 
Traslado de Redes de servicios 

públicos 
Km 54+450 – km 56+700 

 

 Las obras que debe adelantar el Concesionario, mandatorias de las licencias ambientales, son 
las siguientes: 
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3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

 El 2 de agosto de 1994, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en adelante INVIAS y la 
Sociedad CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. (hoy Sociedad CONCESIÓN SABANA 
DE OCCIDENTE S.A.S.), en adelante EL CONCESIONARIO suscribieron el Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994, cuyo objeto consiste en realizar “por el sistema de concesión 

PUENTES 

PEATONALES PASAGANADOS

PUENTES PEATONALES

ART. 14, PARÁGRAFO 1, 

NUMERAL 18,1

PASAGANADOS

ART. 14, PARÁGRAFO 1, 

NUMERAL 18,2

PUENTES PEATONALES

CONSIDERAND0S:

MEDIDAS DE MANEJO 

AMB. PÁG. 43.

ART.14, NUMERAL 21

PASAGANADOS

ART. 7, NUMERAL 1

PUENTES PEATONALES

ART. 1, NUMERAL 1,2

13 7

RESUMEN PUENTES PEATONALES Y PASAGANADO POR TRAMO

EIA OBRA PUENTES PEATONALES

SUBTOTAL

OBSERVACIONES

TRAMO 2

RES. 0710 DE 2012

K58+800-K59+200

K61+500-K61+900

K65+400-K65+800

K67+800-K68+200

K71+900-K72+300

K77+300-K77+700

6

6 puentes peatonales, 4 PASAGANADOS; a la fecha no se ha

construido ninguna  de éstas obras.

K64+500

K63+519

K65+722

K66+934

4

TRAMO 4A

RES. 1212 de 2013

K33+482

K35+387

K36+865

3

Mediante memorando de entendimiento entre la Agencia

Nacional de Infraestructura (ANI), Municipio de la Vega

Cundinamarca, y la Concesión Sabana de Occidente (CSO),

firmado el día 19 de abril de 2016 se acordó en el numeral

2.3 Obras solicitadas por el Municipio de la Vega, como

obras incluidas dentro de las Licencias Ambientales, que

el Concesionario Sabana de Occidente se compromete a: 1.  

Realizar a su cuenta y riesgo los estudios y diseños para

la construcción del puente peatonal localizado en el

Caserío El Vino en el K 31+650 en el tramo 4B de la

Autopista Bogota – Villeta, en un plazo estimado de tres (3) 

meses. 2. Realizar a su cuenta y riesgo la construcción del

puente peatonal localizado en el Caserío El Vino en el K

31+700 en el tramo 4B de la Autopista Bogotá – Villeta en

un plazo estimado de 12 meses.

En el mes de mayo de 2016 se realizò la construcción de

un pasagando en el K 33+482 del tramo 4 A de acuerdo a

lo establecido en la Resolución 1212 de 2013.

TRAMO 3

RES. 0204 DE 2011

K38+100

K38+900

K42+400

K42+900

K44+900

K48+800

6

El CSO plantea inicialmente 3 puentes, pero en los planos

define 6; a la fecha no se ha construido ninguna de éstas

obras.

TOTAL

TRAMO 4B

RES. 0005 DE 2012
K31+650 1
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los Estudios, Diseños Definitivos, las obras de Rehabilitación, de Construcción, la 
Operación y el Mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) – 
Siberia – La Punta - El Vino, del tramo de carretera Santafé de Bogotá – La Vega, ruta 
50, en el Departamento de Cundinamarca”. 

 Mediante la Resolución No. 3782 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y 
subrogó al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, en adelante el INCO, el Contrato 
de Concesión No. 447 de 1994. 

 El día 10 de enero de 2008, el INCO y EL CONCESIONARIO firmaron el Acta de 
Incorporación del Acuerdo Conciliatorio, la cual en su Cláusula Primera, estableció 
“Incorporar al Contrato de Concesión 447 de 1994 las disposiciones del Acuerdo 
Conciliatorio de fecha 30 de agosto de 2006, su Primera Modificación de fecha 27 de 
octubre de 2005, la segunda modificación de fecha 14 de agosto de 2007 y el Anexo 
Técnico Financiero Modificado de fecha agosto 2007, documentos suscritos entre las 
partes de la presente acta y que fueron aprobados en su integridad mediante 
Providencia del 22 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal de Arbitramento que 
resolvió las controversias entre ellas”. En la Cláusula Décima de la citada Acta, se 
consagró que: “Para la ejecución de las actividades objeto del Acuerdo Conciliatorio, de 
sus dos modificaciones y del Anexo Técnico Financiero Modificado, EL INSTITUTO 
entregará a EL CONCESIONARIO el trayecto vial comprendido entre los kilómetros 
31+000 (Caserío El vino) hasta el intercambiador de tráfico de Villeta inclusive (K81+400 
aproximadamente), que hace parte del mismo corredor vial objeto del Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994. Igualmente, EL INSTITUTO entregará el recaudo de los 
ingresos provenientes de la estación de peaje “El Caiquero”, ubicada aproximadamente 
en el KM 68+500, de la cual el Concesionario asumirá su administración y operación, a 
partir de la fecha de entrega efectiva del mismo”. 

 La Cláusula Tercera del Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio indica lo 
siguiente: “… Además de los documentos señalados en la presente Cláusula, también 
forman parte del contrato de concesión el Acuerdo Conciliatorio de fecha 30 de agosto 
de 2006, su Primera Modificación de fecha 27 de octubre de 2006, la Segunda 
Modificación de fecha 14 de agosto de 2007, el Anexo Técnico Financiero Modificado 
de fecha agosto de 2007…” .  

 El Anexo Técnico Financiero Modificado de agosto de 2007 incorpora la estructuración 
financiera del proyecto en el numeral 4.2, dentro del cual se incluye el rubro de 
INTERVENTORÍA en el literal B.3 de la siguiente manera: 

 
(…) 
Los costos de interventoría durante el periodo de ampliación y adecuación del corredor 
vial estimados en sesenta (60) meses de duración, serán asumidos por el concesionario, 
los cuales las partes fijan en la suma de Cien Millones de pesos ($100.000.000) 
mensuales en pesos constantes de Diciembre de 2005. Terminada la ampliación y 
adecuación vial, el concesionario asumirá el pago de la interventoría durante la vida del 
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proyecto, cuyo costo lo fijan las partes en Cincuenta Millones de pesos ($50.000.000) 
mensuales, en pesos constantes de Diciembre de 2005. 

 El 16 de febrero de 2008, el INCO recibió del INVÍAS y entregó al CONCESIONARIO el 
tramo vial mencionado y los ingresos de la estación de peaje “El Caiquero”. 

 El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la 
naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO”, creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-
ANI la cual tiene por objeto “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Pública 
Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público 
privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el 
Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este 
artículo, dentro del respeto de las normas que regulan la distribución de funciones y 
competencias y su asignación”. 

 El Contrato de Concesión No. 447 de 1994 se encuentra vigente y en ejecución.  

 La AGENCIA, en cumplimiento de su misión y por intermedio de la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, tiene a su cargo la administración de la Concesión de BOGOTÁ 
(PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA, cuyo 
objeto consiste en realizar “por el sistema de concesión los Estudios, Diseños Definitivos, 
las obras de Rehabilitación, de Construcción, la Operación y el Mantenimiento de la 
carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) – Siberia – La Punta  - El Vino – La Vega 
- Villeta, del tramo de carretera Santafé de Bogotá – La Vega, ruta 50, en el 
Departamento de Cundinamarca”. 

 El 16 de diciembre de 2016, se suscribió la Modificación No. 10 al acta de incorporación 
del acuerdo conciliatorio del contrato de concesión No.447 de 1994, cuyo objeto es la 
contratación de los diseños y la ejecución de las obras complementarias, utilizando los 
ingresos adicionales generados por el proyecto de concesión vial No.447 de 1994, con 
el propósito de que el Concesionario desarrolle la construcción de obras 
complementarias, solicitadas por el Municipio de la Vega y previstas en el documento 
denominado Memorando de Entendimiento suscrito entre el Municipio de La Vega, La 
Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. del 19 
de abril de 2016 y su modificación No.1 del 31 de octubre de 2016. 

 
4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR.    
 
4.1 OBJETO. 
 

El objeto del presente concurso de méritos es el de CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y 
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SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL 
SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, 
DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA - VILLETA, RUTA 
54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

 
De conformidad con lo expuesto, la necesidad a satisfacer es realizar la Interventoría de la 
ejecución de las obras y la elaboración de estudios y diseños descritos en la Modificación 
No. 10 al Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio, las cuales se ejecutarán en el 
Tramo 3, y realizar la Interventoría de la Operación y Mantenimiento del corredor vial objeto 
del Contrato de Concesión No. 447 de 1994. 
 

4.2 ALCANCE DEL OBJETO. 
 
El alcance del Contrato de Interventoría se detalla en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría”, que la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de 
condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoría, en el Contrato de Interventoría suscrito por 
las partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones, Apéndices y Anexos. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se detallan las 
obligaciones básicas del proponente: 
 
Obligaciones Esenciales  
 

(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 
 

(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el 
área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como durante 
la terminación y liquidación del Contrato de Interventoría. 

 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 

control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, incluyendo la revisión y seguimiento del 
manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de 
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Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, 
adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, objeto 
de esta Interventoría e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas 
acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con 
sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se 
presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración 
de los formatos que para el proceso de liquidación que la Agencia solicite, incluye la 
realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 

(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 
del área económica del Proyecto. 

 
(vi) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos 
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los 
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, deberá verificar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación 
del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la 
Interventoría deberá informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a 
la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos 
y tiempos específicos. En caso de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones 
correspondientes. 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
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(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 
Contrato de Concesión y el Apéndice 6 – Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la 
verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social 
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento 
del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las 
comunidades con respecto al manejo social de la concesión y de las medidas sociales 
establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 
comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 
de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicación 
de la ”Ley Aplicable”. 

 
(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 

técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición 
de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de 
la gestión predial. 

 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 
mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 
Concesión. 

 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena 
ejecución del Contrato de Concesión. 

 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 
otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 
verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 
(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 

invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar 
o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro 
de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos 
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financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión 
privada, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, 
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos 
los soportes y formatos requeridos para la actualización contable de la Entidad en los 
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y 
requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en 
caso de que el contrato de concesión lo permita. 

 
(xiii)  Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar 
acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 
4.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

4.3.1 Tipo de Contrato. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación, y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
 
Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice la 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión 
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde 
con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
económico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría”. 

 
4.3.2 Plazo de Ejecución del Contrato. 
 
El plazo del contrato es de sesenta (60) meses contados a partir de la fecha en que el Vicepresidente 
de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio. 
 
En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 
a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesión, tal como se muestra en la siguiente 
tabla:  
 

Proyecto 
Etapa de Construcción, 

Operación y Mantenimiento 
Etapa Operación y 

mantenimiento 
ESTUDIOS, DISEÑOS 

DEFINITIVOS, OBRAS DE 
18 meses 42 meses 
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REHABILITACIÓN, DE 
CONSTRUCCIÓN, LA 

OPERACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA SANTAFÉ DE 

BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) 
– SIBERIA – LA PUNTA – EL 
VINO – LA VEGA - VILLETA, 

RUTA 54, EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
 
4.3.3 Lugar de Ejecución. 

 
Carretera 5008 Honda – Villeta – Tobiagrande – Bogotá, sector Villeta – Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca. K0+000 a K84+626. 

 
 
 

4.3.4 Presupuesto y forma de pago. 
 

El presupuesto del presente proceso de selección es de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS DE ENERO DE 2017 (COP$ 
6.181.757.900,00) incluido el IVA. 
 

(a) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor 
se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 
el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la 
discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de 
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 
la Propuesta. 

 
La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 
sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores 
de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se 
pagarán y reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems 
de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 
discriminación. 
 

(b) El valor COP$ 6.181.757.900,00 pesos de enero de 2017, incluido el IVA tendrá la siguiente 
discriminación por etapas: 
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Etapa de Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento 

Etapa Operación y 
Mantenimiento 

$2.851.911.000 $3.329.846.900 

Cifras en pesos de enero de 2017 

 
(c) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinará en pesos constantes de 

enero de 2017, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoría 
ofertado por etapa y/o fase dividida por el número de meses correspondiente.  
El valor fijo mensual, por lo tanto es de: 

 Para la Etapa Preoperativa (Fase de Construcción) un valor fijo mensual de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS DE ENERO DE 2017 ($158.439.500,00), incluido el IVA, y  

 Para la Etapa de Operación y Mantenimiento un valor fijo mensual SETENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCO CENTAVOS, PESOS DE ENERO DE 2017 ($79.282.069,05), incluido el IVA.  

 

 
(d) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez 

adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la 
Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las 
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga 
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato, se pagará la cuota mensual 
con cargo a la Subcuenta de Interventoría constituida para tal fin en el Fideicomiso que 
maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en 
ese contrato.   

 
(e) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 

condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias 
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 
Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 
expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 
del Proyecto de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago 
no le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la 
última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 
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(f) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 
de Interventoría, según los términos del contrato  durante el primer mes, no se encuentre 
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 
Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado 
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual 
deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la 
retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del contrato. 

 
(g) Los valores mensuales señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos de enero de 

2017, cifra que se actualizará anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos 
a partir de la fecha de iniciación del contrato o del último ajuste efectuado, tomando como 
base el IPC vigente, certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
(h) En caso que la Etapa de Construcción de la concesión termine previa la terminación del 

contrato de interventoría, el pago mensual de interventoría corresponderá al pago mensual 
para la etapa de Operación y Mantenimiento El pago mensual que debe hacerse como 
retribución a las labores de interventoría, por parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por 
el concesionario, según corresponda, una vez adelantado el trámite pertinente, están 
condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los informes, diagnósticos, 
formatos o productos que deba presentar el interventor a la Agencia durante el 
correspondiente período mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 
aportes parafiscales. 

 
El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de 
ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados 
teniendo como base mes de 30 días. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 
El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos está conformado por:  

 La Constitución Política  

 El Código Civil el Código de Comercio  

 La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus Decretos Reglamentarios.  

 La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007, el presente proceso de selección se adelantará mediante 
Concurso de Méritos Abierto.  

 La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  
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 Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 219. CONCURSO DE MÉRITOS. El numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. Corresponde a 
la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.  

 Decreto 1082 de 2015  

 y demás normas que regulen la materia. 
 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por 
la Ley 1474 de 2012, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima 
cuantía. 
 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de 
selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado 
el proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante 
concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y 
teniendo en cuenta que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará la metodología, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que 
aplica para el caso corresponde al concurso de méritos abierto. 
 

6.  ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoría a contratar requerido por la 
Agencia es el que a continuación se menciona, previo los análisis de sector que se establecen de la 
siguiente manera:  
 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO  
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El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis De Riesgo.  
Grupo F (Servicios)  
 
Segmentos  
(80) Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos  
 
Familias  
(10) Servicios de asesoría de gestión  
 
Clases  
(16) Gerencia de proyectos  
Y  
 
[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología  
 
(10) Servicios profesionales de Ingeniería  
 
(15) Ingeniería Civil  
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la 
ejecución de proyectos de concesión y tiene previsto ejecutar $47 billones más en los próximos 
cuatro (4) años para nuevos proyectos de concesión de infraestructura en nuestro país, 
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Público Privadas), que en Colombia están 
reglamentadas con la expedición de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que 
entidades públicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional 
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito 
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control.  
 
Con esta nueva generación se espera que la inversión en infraestructura de transporte a través de 
contratos de concesión se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura 
continuará con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos 
proyectos de infraestructura con la participación de Interventorías que ejerzan de forma conjunta 
las labores de supervisión y control de las etapas de construcción, operación y mantenimiento de 
los proyectos de concesión.  
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de 
agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, 
que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado.  
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No basta con considerar que las Interventorías demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad 
técnica, financiera o legal-, al momento de la selección contractual. Es necesario dirigir el rumbo de 
las actividades que ejerce la Interventoría, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad 
pública y en particular, a los altos directivos de la organización.  
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
Concesión que se pretenden suscribir, en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la 
ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto 
de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte 
del negocio jurídico.  
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato.  
 
La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 
cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 
el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Riesgos, Administrativo, Ambiental y Social de estos 
dichos contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada 
para tal fin.  
 
La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del plan de inversiones establecido en el Contrato de 
Concesión a través del Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales:  
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y 
comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual 
de supervisión o interventoría de cada entidad.  
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En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 
anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato.  
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
La responsabilidad de los Interventores o supervisores:  
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(…) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando éste efectivamente se presente (…)”. Y por otro lado, el artículo 84 del E.A. en sus parágrafos 
2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1º del artículo 8º de la ley 
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar 
información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el 
contratista por los daños generados por el incumplimiento.  
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:  
 
“(…) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al 
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las 
condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los 
conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente 
acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los 
servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser 
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública.  
 
La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, 
a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este 
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los 
términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, 
implica la protección de esos recursos.  
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Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen 
una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden con 
fundamento en el principio consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política, siendo servidores 
públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y 
extralimitación de funciones.(…)”.  
 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión está 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que posee la Interventoría sobre el proyecto 
de Concesión. 
  
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Hasta hace muy poco (año 2012) las Interventorías en la Agencia Nacional de Infraestructura se 
clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección en 
virtud del cual fueron adjudicatarias. Así, las Interventorías se clasificaban en aquellas celebradas 
con menor cuantía y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por 
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmente son firmas, 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o 
interventora, teniendo en éste momento participación de empresas extranjeras que están 
aportando conocimiento y metodologías modernas a las labores propias de la labor de seguimiento 
y control en Colombia. 
 
Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de 
contratación, así como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que 
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes:  
 
Tabla No. 6.1. Contratos actuales de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

1  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 

Consorcio 
Interconcesiones 
(CONSULTORA 
LATINOAMERICA
NA DE 
INGENIERIA S.A. 
CONLISA S.A. 
TNM LIMITED)  

$ 15.577.545.990  
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financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
0444 de 1994 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
de la vía Bogotá-
Villavicencio.  

2  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
053 de 1994 y 
demás 
documentos que 

Consorcio Insevial 
(SESAC S.A., 
INTERSA S.A., LA 
VIALIDAD)  

$ 9.313.673.779  
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lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Vial Cartagena 
Barranquilla Vía 
al Mar Consorcio 
Vía al Mar.  

3  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
0664 de 1994 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Desarrollo Vial 
para el Norte de 
Bogotá 
DEVINORTE,  

Consorcio ICITY 
(TECNICA Y 
PROYECTOS 
S.A.TYPSA 
COSNUSLTORES 
REGIONALES 
ASOCIADOS CRA 
S.A.S. 
GEOTECNCIA Y 
CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
INVESTIGACION Y 
CONTROL DE 
CALIDAD)  

$ 6.769.475.800  
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No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

4  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
0849 de 1995 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Neiva Espinal 
Girardot,  

Consorcio 
Infraestructura 
(ECOVIAS SAS 
BATEMAN 
INGENIERIA S.A. 
INGENIEROS 
ESPECIALISTAS 
LTDA)  

$ 4.566.165.072  

5  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 

Consorcio Intercol 
SP JORGE PIDDO 
& CIA LTDA SIGA 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
SUCURSAL 
COLOMBIA  

$ 11.381.618.400  
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contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
005de 1999 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
de la Malla Vial 
del Valle del 
Cauca y Cauca 
(Malla Vial del 
Valle).  

6  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye, pero no 
se limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, de 
seguros, 
operativa y de 
mantenimiento 
del Contrato de 
Concesión No. 
002 de 2007 y 

Consorcio El Pino 
(RESTREPO Y 
URIBE SAS 
ARREDONDO 
MADRID SERTIC 
SAS)  

$ 10.377.841.400  
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demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Vial Córdoba – 
Sucre.  

7  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
937 de 1995 y 
demás 
documentos que 
los modifiquen, 
adicionen o 
complementen. 
Para la Concesión 
Bogotá 
(Fontibón) 
Facatativá Los 
Alpes.  

Consorcio R&Q 
SERVINC (R&Q 
INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 
SERVINC LTDA)  

$ 3.714.447.844  

8  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 

Consorcio 
Intercarreteras 
(TNM LIMITED 
CONSULTORIA 
LATINOAMERICA

$ 4.386.397.161  
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Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No 275 
del 23 de mayo 
de 1996 y demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen. 
Para la Concesión 
Desarrollo Vial 
del Oriente de 
Medellín, Valle 
del Rionegro y 
conexión a 
Puerto Triunfo 
(DEVIMED).  

NA DE 
INGENIERIA 
CONLISA S.A)  

 
 
 
 
 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

9  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 

Consorcio 
Concesiones 
Colombia 
(INGETEC S.A. 
SEDIC S.A. TYPSA  

$ 6.558.945.207  
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limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
operativa y 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
377 de 2002 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Briceño Tunja – 
Sogamoso.  

10  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
operativa y 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
GG-040 de 2004 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 

Consorcio 
Interventoría 
Concesiones 2012 
(CONCOL SA 
INCOSA S.A PCA 
PROYECTISTAS 
CIVILES 
ASOCIADOS)  

$ 11.012.084.020  
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adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Vial Bosa-
Granada-
Girardot.  

11  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
GG-046 de 2004, 
y demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen. 
Para la Concesión 
Pereira- la 
Victoria. 
Concesionaria 
Occidente S.A.  

Consorcio 
Interconcesiones 
2012 (JOYCO S.A.S 
CONSULTECNICOS 
S.A.)  

$ 2.397.933.440  

12  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 

Jorge Piddo 
Sucursal Colombia  

$ 4.834.240.000  
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limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
002 de 2006, y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen. 
Para la Concesión 
Zona 
Metropolitana de 
Bucaramanga.  

13  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
003 de 2006, 
incluido el alcance 
opcional Túnel 

Consorcio Integral 
AIM Consulting 
(INTEGRAL S.A 
ARRENDODO 
MADRID 
INGENIEROS 
CIVLES 
ICONSULTING 
S.A.S  

$ 7.067.473.035  
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Daza, según el 
Modificatorio No. 
1 del 28 de 
diciembre de 
2007 y demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Rumichaca - 
Pasto - Chachagüí 
- Aeropuerto.  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

14  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
006 de 2007, y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen. 
Para la Concesión 

Consorcio SCLV 
(SILVA CARREÑO 
Y ASOCIADOS S.A 
LA VIALIDAD LTDA  

$ 1.779.028.200  
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Área 
Metropolitana de 
Cúcuta. 
Concesionaria San 
Simón S.A.  

15  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la 
AGENCIA la 
Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, 
socio-predial, 
operativa y 
administrativa, 
del Contrato de 
Concesión No. 
No. 007 de 2007 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Vial Girardot 
Ibagué 
Cajamarca.  

Consorcio 
Interconcesiones 
(INGELOG 
RESTREPO Y 
URIBE GMC)  

$ 9.870.922.972  

16  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-007-2013  

Seleccionar la 
Interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, 

Consorcio 
Intervial 
INTERPRO S.A.S. 
SUPERING S.A.S. R 
& M 
CONSTRUCCIONE
S E 
INTERVENTORÍAS  

$ 6.090.234.543  
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administrativa, 
jurídica, 
medioambiental y 
socio-predial, a 
los siguientes 
contratos de 
concesión 
suscritos por el 
INCO, hoy por la 
Agencia Nacional 
de 
Infraestructura: 
Contrato de 
Concesión No. 
113 de 1997 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Desarrollo Vial 
Armenia Pereira - 
Manizales.  

17  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-007-2013  

La Interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, 
administrativa, 
jurídica, 
medioambiental y 
socio-predial, a 
los siguientes 
contratos de 
concesión 
suscritos por el 
INCO, hoy por la 
Agencia Nacional 

Consorcio 
Interventores ANI 
(INTERDISEÑOS, 
PAULO EMILIO 
BRAVO, JASEN)  

$ 389.761.391  
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de 
Infraestructura: 1. 
Contrato de 
Concesión No. 
446 de 1994 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Malla Vial del 
Meta.  

18  Concurso de 
Méritos VJ-VE-
CM-009-2013  

Ejecutar para la 
agencia la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada que se 
derive del 
proceso licitatorio 
VJ-VE-LP-005-
2012 
correspondiente 
al corredor 
Loboguerrero-
Buga  

CONSORCIO 
INTERCON 
(GEOTECNIA Y 
CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
COPEBA LTDA 
ICEACSA 
CONSULTORES 
SUCURSAL 
COLOMBIA 
MANUEL 
SANTIAGO DORIA 
NARVAEZ)  

$ 4.488.645.026  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 38 de 81 
 

19  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-012-2013  

La Interventoría 
integral del 
Contrato de 
Concesión, que 
incluye pero no se 
limita a la 
Interventoría 
técnica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, 
medioambiental y 
socio-predial, al 
siguiente 
Contrato de 
Concesión 
suscrito por el 
INCO, hoy 
Agencia Nacional 
de Infraestructura 
al Contrato de 
Concesión No. 
447 de 1994 y 
demás 
documentos que 
lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen 
para la Concesión 
Bogotá (Puente El 
Cortijo) Siberia La 
Punta El Vino La 
Vega Villeta.  

Consorcio ERU 
Concesiones 
(RESTREPO Y 
URIBE S.A.S., 
EUROESTUDIOS 
S.A.S., DPC 
INGENIEROS 
S.A.S.)  

$ 4.703.388.000  

20  Concurso de 
Méritos VJ-VE-
CM-014-2013  

Contratación de la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 

Consorcio 
Interventores 
Zipaquirá 
Palenque 
(CONSULTORES 
UNIDOS S.A 
CONSULTORIA 
INTEGRAL Y 

$ 11.294.253.602  
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ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada que se 
derive del 
proceso licitatorio 
no. VJ- VE- LP- 
004- 2012 
correspondiente 
al corredor 
concesionado 
Zipaquirá 
Bucaramanga 
(Palenque)  

ESTUDIOS S.A.S. 
INTERVENTORIA Y 
DISEÑOS S.A.)  

21  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-002-2014  

Contratación de la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial de los 
contratos de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada que se 
derive de los 
procesos 
licitatorios No. VJ-
VE-IP-LP -001 de 
2013 (Girardot – 
Honda – Puerto 
Salgar), VJ-VE-IP-
LP-002 de 2013 
(Mulaló – 
Loboguerrero), 

M1 CONSORCIO 4 
C  
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESION
ES 4G  
M3 CONSORCIO 
4G  
M4 UNION 
TEMPORAL 
CONCESIONES 4G  
M5 Consorcio 
SERVINC – ETA  
M6 Consorcio 
Prosperidad  
M7 Consorcio 
EPSILON 
Colombia  
M8 Consorcio 
Intervías 4G  
M9 MAB 
Ingeniería de 
Valor S.A.  

M1 
$34,477,339,736  
M2 
$38.122.319.620  
M3 
$31,040,096,640  
M4 
$40,439,864,320  
M5 
$30,305,757,341  
M6 
$28,179,889,280  
M7 
$35,092,644,800  
M8 
$32,781,516,480  
M9 
$34,126,747,386  
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VJ-VE-IP-LP -005 
de 2013 
(Autopista 
Conexión Norte), 
VJ-VE-IP-LP -006 
de 2013 
(Autopista Río 
Magdalena 2), VJ-
VE-IP-LP -007 de 
2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 
1), VJ-VE-IP-LP -
008 de 2013 
(Autopista 
Conexión Pacífico 
2), VJ-VE-IP-LP -
009 de 2013 
(Autopista 
Conexión Pacífico 
3), VJ-VE-IP-LP -
010 de 2013 
(Perimetral de 
Cundinamarca), 
VJ-VE-IP-LP -011 
de 2013 
(Cartagena – 
Barranquilla y 
Circunvalar de la 
Prosperidad).  

22  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-003- 2014  

La contratación 
de la 
Interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión no 446 

CONSORCIO 
MALLA VIAL 
META  

$ 841.097.440  
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de 1994 proyecto 
- Malla vial del 
meta  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

23  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-007- 2014  

Realizar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, contable, 
financiera, 
jurídica, 
administrativa, 
operativa, 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión no 445 
de 1994 proyecto 
Santa Marta - 
Paraguachón, 
suscritos entre el 
INCO, hoy Agencia 
Nacional de 
Infraestructura, y 
la sociedad 
concesionaria 
Santa Marta - 
Paraguachón S.A.  

CONSORCIO 
METROCONCESIO
NES  

$ 1.931.853.792  

24  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-003-
2015  

La interventoría 
integral del 
contrato de 
concesión que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 

CONSUTORES 
TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS 
S.A. 
CONSULTECNICOS  

$ 37.541.213.806  
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financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, 
ambiental, social 
y predial del 
contrato de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación publico 
privada de 
iniciativa privada 
que no requiere 
desembolso de 
recursos públicos 
presentada por la 
promesa de 
sociedad futura 
app GICA S.A., 
cuyo objeto 
consiste en la 
realización de los 
estudios, diseños, 
construcción, 
operación, 
mantenimiento, 
gestión social, 
predial y 
ambiental de la 
segunda calzada 
de la vía Ibagué - 
Cajamarca, así 
como la 
operación y 
mantenimiento 
del sistema vial 
(variante 
Chicoral, variante 
Gualanday, 
Ibagué, 
Gualanday, 
Espinal, variante 
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Picalena, ramal 
norte y trazado 
existente Ibagué 
Cajamarca"  

25  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-006-
2015  

Seleccionar la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial de los 
contratos de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada que se 
deriven de los 
procesos VJ-VE-
APP-IPV-001-2015 
(Malla Vial del 
Meta) y VJ-VE-
APP-IPV-002-2015 
(Chirajara – 
Villavicencio)  

M1 UNION 
TEMPORAL META  
M2 CONSORCIO 
METROANDINA  

M1 $ 
34.695.475.764  
M2 $ 
37.209.043.920  

26  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-010-
2015  

CContratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A INTER 4G  
M2 JOYCO S.A.S  
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 
4G-2  
M4 CONSORCIO 
GESAC  
M5 UNIÓN 
TEMPORAL 4G 
AFA  

M1 $ 
22.419.816.863  
M2 
$18.122.060.560  
M3 
$30.178.283.920  
M4 
$34.793.646.529  
M5 
$31.466.556.801  
M6$31.500.875.5
98  
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ambiental y socio 
predial de los 
contratos de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada de 
iniciativa pública 
que se derive de 
los procesos 
licitatorios Nos. 
VJ-VE-IP-LP-016-
2013 (Puerta de 
Hierro Cruz del 
Viso), VJ-VE-APP-
IPB-003-2014 
(Transversal del 
Sisga), VJ-VE-IP-
LP-015-2013 
(Villavicencio – 
Yopal), VJ-VE-IP-
LP-017-2013 
(Santa –Mocoa – 
Neiva), VJ-VE-IP-
LP-018-2013 
(Popayán – 
Santander de 
Quilichao), VJ-VE-
IP-LP-022-2013 
(Autopista al Mar 
1) y VJ-VE-IP-LP-
014-2013 
(Rumichaca – 
Pasto).  

M6 CONSORCIO 
EPSILON 4G9  
M7 HMV 
SUPERVISIÓN 
S.A.S  

M7 
$25.536.207.427  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

27  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-011-
2015  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 

M1 CONSORCIO 
CJE PLANES  

M1 $ 
22.088.353.440  
M2 $ 
23.133.675.840  
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limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada de 
iniciativa privada 
que se derive de 
los procesos Nos. 
VJ-VE-APP-IPV-
003-2015 (Cesar – 
Guajira) y VJ-VE-
APP-IPV-004-2015 
(Cambao – 
Manizales).  

M2 CONSORCIO 
VIAL COLOMBIA 
2015  

28  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-013-
2015  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 

CONSORCIO 
GESAC (SESAC SA 
51% - Gestión 
Integral del Suelo 
SL Colombia 49%).  

$ 26.180.754.096  
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privada de 
iniciativa pública 
que se derive de 
los procesos No. 
VJ-VE-APP-IPB-
001-2015 
(Bucaramanga – 
Barrancabermeja 
– Yondó)  

29  Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-012-
2015  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial para el 
contrato de 
concesión del 
proyecto Pereira 
– La Victoria  

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
AS 4G (Jorge 
Piddo seguido de 
la  
Expresión sucursal 
Colombia (51 %), 
LKS Colombia 
S.A.S (37%), y Siga 
Ingeniería y 
Consultoría S.A 
sucursal Colombia 
(14%))  

$ 2.002.400.001  

30  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-019-2015  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES 
PEB - ET (Pablo 
Emilio 51% y 
Estudios Técnicos 
49%)  
M3 CONSORCIO 
CR - 
CONCESIONES 
(Compañía 
Colombiana de 
Consultores 51% y 
Consultores con 
Ingeniería SAS 
49%)  

M2 $ 
32.213.708.571  
M3 $ 
31.442.568.000  
M4 $ 
26.901.767.832  
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concesión bajo un 
esquema de 
asociación público 
privada que se 
derive de los 
procesos nos. VJ-
VE-APP-IPV-007-
2015 (Bogotá – 
Girardot), VJ-VE-
APP-IPB-002-2015 
(Autopista al Mar 
2), VJ-VE-APP-IPV-
006-2015 
(Antioquia – 
Bolívar) Y VJ-VE-
APP-IPV-005-2015 
(Neiva – Girardot)  

M4 HMV 
SUPERVISIÓN 
S.A.S 100%  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

31  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-023-2015  

Realizar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo el 
esquema de 
asociación público 
privada de 
iniciativa privada 
que se derive del 

CONSORCIO 
SERVINC- VQM  
Servicios de 
Ingeniería y 
Construcción 
Limitada Servinc 
LTDA 70%ón 
Limitada Servinc 
LTDA 70%  
VQM S.A.S. 30%  

$ 28.458.338.000.  
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proceso licitatorio 
VJ-VEAPP- IPV-
008-2015 
correspondiente 
al corredor 
denominado VÍAS 
DEL NUS cuyo 
objeto es ¿realizar 
estudios y 
diseños, 
financiación, 
gestión 
ambiental, predial 
y social, 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
operación, 
mantenimiento y 
reversión de la 
CONCESIÓN VÍAS 
DEL NUS.  

32  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-001-2016  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero que 
no se limita a la 
interventoría 
técnica, jurídica, 
administrativa, 
contable, 
financiera, 
operativa, predial 
y socioambiental 
del contrato de 
concesión No.006 
de 2007, ÁREA 
METROPOLITANA 
DE CÚCUTA Y 
NORTE DE 
SANTANDER  

CONSORCIO 
VELNEC - GNG  

$7.240.847.600  
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33  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-004-2016  

Contratar la 
interventoría 
integral que 
incluye pero no se 
limita a la 
interventoría 
técnica, 
económica, 
financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, 
operativa, medio 
ambiental y socio 
predial del 
contrato de 
concesión bajo el 
esquema de 
Asociación 
Público Privada de 
Iniciativa Pública 
que se derive de 
los procesos 
licitatorios, VJ-VE-
APP-IPB-004-2015 
Y VJ-VE-APPIPV-
001-2016  

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS  
M2 CONSORCIO 
PLANES 
HIDROCONSULTA  

M1 
$23.081.275.160  
M2 
$26.874.764.000  

 
Las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de acuerdo 
con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se encuentre el Contrato 
de Concesión. 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y 
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los 
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes 
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han 
tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la 
infraestructura. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del 
presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones 
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planteadas en el Decreto 1510 de 2013, bajo dos supuestos básicos, el primero que se garantice la 
pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto 
último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Estructuración, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 
El presupuesto oficial máximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual será 
pagado dentro del plazo de SESENTA (60) meses. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional 
de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato 
de Concesión bajo el esquema de Asociación Pública Privada. 
 
El presupuesto del presente proceso de selección es de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS DE ENERO DE 2017 (COP$ 
6.181.757.900,00) incluido el IVA. 
 
El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato 
de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del 
contrato se estableció a precio global fijo.  
 
El valor de los contratos de Interventoría que se suscriban con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagarán con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberán fondear las 
sociedades Concesionarias adjudicatarias de las Licitaciones Públicas anteriormente descritas, en 
cumplimiento de los contratos de concesión que se deriven, conforme lo contemplan las minutas 
de la parte especial de los contratos de concesión en el “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio 
Autónomo” - Subcuenta de Interventoría.  
 
6.5 EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN  
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En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del Interventor en relación con 
el control técnico, económico, jurídico, riesgos, administrativo, financiero, contable, operativo, 
legal, socio-predial y medio ambiental que deberá adelantar el interventor que se contrate, con el 
fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas 
funciones, dentro del plazo de sesenta (60) meses establecidos para el contrato.  
 
Los costos básicos asociados al Contrato de Interventoría son los siguientes:  
 

- Definición de los perfiles de personal mínimo del interventor necesario, número y 
dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, 
el número de personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones 
requeridos para cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo anterior para los distintos 
procesos que se podrían presentar en la ejecución del Contrato de Concesión durante el 
desarrollo de la Interventoría a contratar.  

-  Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoría como son:  
 
Oficinas e instalaciones: Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y 
mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas 
condiciones.  
 
Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Interventor deberá proveer 
los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, incluyendo 
computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para 
el desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, servidores, scanners, fotocopiadoras, 
impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de comunicaciones, botas 
y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet inalámbrico.  
 
Equipos de comunicaciones: El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del 
equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberá garantizar todo 
el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Agencia Nacional de 
Infraestructura.  
 
Equipos de Topografía: El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de topografía 
mencionadas en los estudios previos durante la ejecución del Contrato de Interventoría, incluidos 
equipos de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, GPS, etc.), para las labores de 
verificación necesarias en campo de los diferentes diseños aprobados y a ejecutar por parte del 
Concesionario.  
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Equipos de laboratorio: El Interventor deberá revisar la realización de todos los ensayos de campo 
y laboratorio necesarios para cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las metodologías 
normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio 
sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes, los túneles etc. serán 
realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del Contrato de Concesión, las 
buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que el Interventor evalúe oportunamente 
el desempeño del Concesionario.  
 
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. Estos 
certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes.  
 
Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoría deberá 
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) días consecutivos 
aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la instalación e 
implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, tarjetas de software, 
u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de tráfico y recaudación de 
peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de operación, la operación de las 
estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el manejo de carriles exteriores y colas 
relacionado con los indicadores de operación y la atención al usuario, etc. Los equipos de 
verificación y gestión de recaudo deben permitir detallar la categoría de los vehículos en cada caseta 
de recaudo.  
 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada uno 
de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del día, garantizando que el formato 
de la información filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el tiempo de 
filmado de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores necesarios para las 
actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor deberá disponer de todos 
los recursos para el cumplimiento de esta obligación. 
 
Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para el 
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.  

 Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para efectos de la 
determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, sin 
embargo, el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las actividades 
objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA.  
 
6.6 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO  
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El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 
Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados 
y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. 
 

Tabla 1. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio de 
interventoría. 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar 
dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría que no será calificable 
pero el interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la Tabla 
3. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia 
de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 

Tabla 2. Homologación de estudios. 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  

 
En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
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exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 
 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 
pero el Interventor considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.2 Personal mínimo obligatorio y dedicaciones. 

 

Cargo Cantidad Dedicación
Tiempo Total 

(meses)

Director de Interventoria 1 20% 42

Subdirector Tecnico - Operativo 1 30% 42

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 10% 42

Ingeniero Residente Operativo 1 100% 42

Especialista en Pavimentos 1 10% 42

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 10% 42

Especialista Ambiental 1 10% 42

Especialista en Tránsito y Transporte 1 10% 42

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 1 10% 42

Profesional en Área Social 1 10% 42

Profesional Predial 1 10% 42

Profesional Financiero 1 10% 42

Asistente Administrativa 2 100% 42

Conductor 2 100% 42

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Plazo 42 meses (3,5 años)
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OTROS COSTOS Unidad Cantidad
Tiempo Total / 

# veces

Plan telefonia celular Mes 4 42

Vehiculo und 2 1

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios 

Públicos y Dotación)
Mes 1 42

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros Mes 1 42

Medición  deflectometría . km-calzada sencilla 164 4

Medición Índice de estado  y demás ensayos requeridos. km-calzada sencilla 164 7

Cargo Cantidad Dedicación
Tiempo Total 

(meses)

Director de Interventoria 1 50% 18

Subdirector Tecnico - Operativo 1 50% 18

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 15% 18

Ingeniero Residente Operativo 1 100% 18

Ingeniero Residente 1 100% 18

Especialista en Estructuras 1 15% 18

Especialista en Pavimentos 1 20% 18

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 20% 18

Especialista Ambiental 1 20% 18

Especialista en Tránsito y Transporte 1 20% 18

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 1 20% 18

Profesional en Aseguramiento y Gestón de la Calidad 1 20% 18

Topografo 1 100% 18

Cadenero 1 1 100% 18

Profesional en Área Social 1 20% 18

Profesional Predial 1 20% 18

Profesional Financiero 1 20% 18

Inspector de Obra 2 100% 18

Asistente Administrativa 2 100% 18

Conductor 2 100% 18

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
Plazo 18 meses (1,5 años)
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7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MÁS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 de 2015)  
 
7.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Requisitos Habilitantes. Son la Capacidad Jurídica, la experiencia general, la capacidad financiera y 
la capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya presentación, 
cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta.  
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los proponentes 
o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará la acreditación y 
cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que conste en el Registro 
Único de proponentes RUP, y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP, 
mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 
 
7.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
No podrán participar en este proceso, quienes se encuentren incursos en cualquiera de las 
circunstancias previstas en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, en la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, artículo 5 Ley 828 de 2003, en el Decreto Ley 019 de 2012 y 
demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar con el Estado. 

OTROS COSTOS Unidad Cantidad
Tiempo Total / 

# veces

Computador portátil - (incluye ANI) und 5 1

Computadores de escritorio (incluye ANI) und 8 1

Multifuncional und 2 1

Cámara fotográfica und 3 1

Adquisición de equipos celulares und 7 1

Equipos de video peajes und 22 1

Plan telefonia celular Mes 7 18

Alquiler equipo topografía und 1 18

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye Servicios 

Públicos y Dotación)
Mes 1 18

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros Mes 1 18

Medición  deflectometría . km-calzada sencilla 164 1

Medición Índice de estado  y demás ensayos requeridos. km-calzada sencilla 164 3

Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes 1 18
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Igualmente estarán inhabilitados quienes se encuentren reportados en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República y en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación, 
con sanción que implique inhabilidad vigente. 
 
7.3. CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
No podrán participar en el presente proceso de selección quienes bajo cualquier circunstancia se 
encuentren en situaciones de conflicto de interés con la Agencia Nacional de Infraestructura, o con 
el concesionario al que el participante le haría interventoría en el caso de resultar adjudicatario, y/o 
que afecten los principios de la contratación administrativa.  
Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al Proponente tomar una decisión 
imparcial en relación con la ejecución del contrato de interventoría; por tanto, no podrán participar 
en este proceso de selección quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situación 
que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa. 
 
Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá que se presenta conflicto de interés con la 
concurrencia de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran afectar la transparencia de 
las decisiones en el ejercicio de la consultoría y llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público.  
En todo caso, y sin limitarse a ello, se entenderá que se configura el conflicto de intereses siempre 
que el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre dentro de alguna de las siguientes 
circunstancias:  
 
1. Actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera individual o de manera 
conjunta bajo una Estructura Plural con el Concesionario o cualquiera de sus miembros. 
 
2. Hayan sido contratados por el Concesionario o por cualquiera de sus miembros para la ejecución 
de un contrato y dicho contrato se encuentre vigente o haya terminado dentro del último año 
contado a partir de la publicación del documento de Apertura del presente proceso de selección. 
 
3. Tengan como interventor al Concesionario o a cualquiera de sus miembros en algún contrato que 
se encuentre vigente o que haya terminado dentro del último año contado a partir de la publicación 
del documento de Apertura del presente proceso de selección. 
 
4. Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes, sus 
socios, o sus beneficiarios reales se encuentren en una situación de conflicto de interés en los 
términos indicados, con la Agencia o con el concesionario al cual se haría la interventoría, en caso 
de resultar adjudicatario del presente proceso de selección. 
 
5. Los Proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de 
interventoría.  
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6. Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará 
interventoría. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de 
los estudios de estructuración del Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus 
etapas del presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o 
consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de 
expedición del acto de apertura del presente Proceso de Contratación, ya sea en calidad de 
funcionarios públicos o contratistas.  
 
7. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los 
dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral 
o contractual con [incluir nombre de la Entidad Estatal] o con el Adjudicatario del Contrato principal.  
 
8. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera 
conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de interventoría, con 
excepción de las sociedades anónimas abiertas 
 
Para efectos del presente Concurso de Méritos Abierto se entenderá por Beneficiario Real la 
definición que trae de dicho término el artículo 2.6.8.1.9., parágrafo primero del Decreto 2555 de 
2010, el cual define la expresión "Beneficiario Real", en los siguientes términos:  
 
"ARTICULO 2.6.8.1.9 (…) Parágrafo 1. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de 
personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud 
de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier 
participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 
representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de 
enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación. 
Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o 
compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, 
circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 
 
Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o participación si tiene 
derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una 
garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca 
efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos. 
Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un “grupo de personas” 
quienes actúen con unidad de propósito." 
 
En consecuencia, el proponente deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que él, sus 
directivos, asesores y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se 
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encuentran incursos en conflicto de interés, el cual se entenderá prestado con la suscripción de la 
Carta de Presentación de la Propuesta (FORMATO 1). 
En todo caso los proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que su participación se ponga en 
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, con su futura o 
actual participación en procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos. 
Este conflicto también se aplica para la celebración de contratos entre la fecha de apertura del 
proceso y hasta la adjudicación del mismo.  
7.4. GENERALIDADES 
 Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el 
Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP. 

 En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente pliego de 
condiciones; quienes deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 
2 según corresponda. 

 LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del  oferente; esté o no obligado a inscribirse 
en el RUP. El LIDER deberá tener como mínimo un porcentaje de participación en la figura 
asociativa del cincuenta y un por ciento (51%), encontrándose obligado a acreditar como 
mínimo el cincuenta y un por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la 
sumatoria de los valores de los contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo 
con el presente pliego. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura 
asociativa, deberán designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí 
descritos. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza 
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso 
de méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten 
experiencia en interventoría de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el criterio 
de experiencia general que se exige, en los términos y porcentajes establecidos en el presente 
pliego.  

 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas 
tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban 
estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditarán para los obligados a través 
del RUP, y de conformidad con lo exigido en el pliego, para los no obligados, teniendo en 
cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 

 Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única 
información, valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada 
directamente con actividades de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte 
que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del 
Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia, de igual manera para los 
proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente 
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podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de información, valores y experiencia 
directamente relacionada con actividades de interventoría en proyectos de Infraestructura 
de Transporte. La información adicional, relacionada con la experiencia general requerida por 
la entidad, que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo 
previsto en este pliego de condiciones. 

 Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el RUP vigente y en 
firme. En el caso de figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa 
deberá adjuntar como parte de su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las 
personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras 
sin sucursal en Colombia, que no se deban  inscribir en el RUP, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad financiera y 
organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que contienen entre otras cosas 
la información sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional del 
proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas certificaciones de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones. Estos formatos deberán 
ser suscritos por el representante legal del proponente, por el representante legal del 
miembro de la figura asociativa (según corresponda) y por el contador, auditor  o revisor fiscal 
(según corresponda). 

 En el evento de que los llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato 2 y las 
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de 
orden legal o falta de autorización legal expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor 
o revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de 
este únicamente por el representante legal y el contador. 
En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una 
certificación o comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para 
ejercer en la jurisdicción de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en 
la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato 2 por limitación legal o por falta de 
autorización legal expresa.  

 Para efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán 
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:  

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o 
los miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la 
experiencia específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las 
reglas previstas en el presente pliego.  

(c) Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal, con establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta y/o para 
gobiernos internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoría para el 
sector público a nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y 
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cuando cumplan con los requisitos del pliego. 
 
Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas a 
satisfacción, y que el valor pagado a la fecha de cierre del presente proceso de selección sea 
suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo 
de ejecución del contrato trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio 
y la fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad 
contratante 
 
7.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas 
naturales la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil 
colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de 
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que 
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los 
proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas 
en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley 
aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 
 
En los siguientes numerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 
 
Requisitos Capacidad Jurídica  
Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1)  
Certificado de existencia y representación legal  
Registro único de proponentes RUP  
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales  
Pacto de transparencia de los participantes (Formato 1)  
Garantía de seriedad de la propuesta.  
Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- 
de la Procuraduría General de la Nación  
Antecedentes fiscales y judiciales  
Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)  
 
Nota.-Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 
 
7.5.1 Registro único de Proponentes (RUP): 
 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la 
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clasificación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la 
experiencia general, se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 
siguientes códigos: 
 
 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 
80000000-SERVICIO DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

Clase 81101500- INGENIERÍA CIVIL 

Clase  81102200- INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

 
Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras 
plurales que no están obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberán 
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes: 
 

 Consultoría en materia de infraestructura para el transporte  

 Consultoría, estructuración y/o Asistencia Técnica y/o Dirección Facultativa de proyectos 
de Infraestructura de transporte. 

 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
7.6. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD FINANCIERA 
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La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3.3 del Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir del RUP 
(para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de 
conformidad con la normatividad vigente), o el diligenciamiento del Formato No.2 en caso de no 
estar obligados a inscribirse en el RUP. El Formato No. 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de 
juramento, por el Representante Legal del proponente individual y el Contador Público Colombiano 
quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas por el 
Representante Legal de la Estructura Plural,  el Representante Legal del miembro de la Estructura 
Plural  y  el Contador Público Colombiano  quien efectúa  las conversiones a moneda legal 
colombiana. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y 
el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados 
correspondientes al 31 de diciembre de 2015 o a 31 de diciembre de 2016, o al último año fiscal, 
(este último evento aplica para aquellos proponentes extranjeros en cuyo país la fecha de corte 
fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido tomados como base para decretar 
dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, debidamente aprobados 
por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, correspondientes al 
último cierre anual ordinario.  
 
En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información 
deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
–IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a 
opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada 
por Contador Público Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.  
Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador y copia de certificado de antecedentes 
disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que, para los indicadores 
índice de liquidez, razón de endeudamiento y cobertura de intereses, el Proponente Individual, y en 
caso de Figuras Asociativas: i) el LIDER ó ii) la Estructura Plural, cada uno de sus integrantes aporta 
el valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del 
oferente, de conformidad con sugerido en el método 1 del Manual de Colombia Compra Eficiente, 
los indicadores de capacidad financiera  para este proceso se relacionan a continuación, de la 
siguiente forma: 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El 
Proponente (individual o plural), deberá acreditar un índice de liquidez de mínimo UNO PUNTO 
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UNO (1.1). 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos. El Proponente (individual o plural) deberá acreditar un índice de 
endeudamiento MENOR O IGUAL AL OCHENTA POR CIENTO (80%) 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras.  El Proponente (individual o plural) deberá acreditar una razón de 
cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).  

 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 
CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se verificará con 
el RUP o el diligenciamiento del Formato No. 2, según corresponda, teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos 

 El Proponente debe acreditar como mínimo el 40% del valor del presupuesto oficial del 
presente concurso de méritos. 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo 
requerido restante, sumarán su capital de trabajo sin tener en cuenta el porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural. 

 Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme 
a lo establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente. 

 
 
7.7. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional de los proponentes se acreditará mediante los indicadores financieros 
establecidos en el numeral 4 del Art- 2.2.1.1.1.5.3.4 del decreto 1082 de 2015. 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o el Formato No. 2, según corresponda: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes 
del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio POSITIVA. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo POSITIVA. 
 
7.8. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS – EXPERIENCIA GENERAL 
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Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje, pero en el 
evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos que cumplan los literales a) y b) descritos 
a continuación:  
a) Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta seis (6) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe 
corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 
2017. 

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje 
requerido como experiencia General expresado en SMMLV año 2017. 
 

b) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así: 

 Hasta seis (6) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 
 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe 

corresponder como mínimo al 40% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 
2017. 

 EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 
anterior. 

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje 
requerido como experiencia General expresado en SMMLV año 2017. 

 Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá 
acreditar como mínimo un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura de 
Transporte. 

 
Nota 1: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 
ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y este será el que se 
tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según corresponda. 
 
Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para efectos 
de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 40% del presupuesto oficial del 
módulo al que presente oferta en el presente concurso de méritos, solamente se tendrán en cuenta 
los seis (6) primeros contratos relacionados en el Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito 
consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. 
 
En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse 
clasificados en alguno de los códigos previstos en el presente pliego de condiciones. 
Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 
del 01 de enero de 1990 
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c) En caso que el proponente relacione más de seis (6) contratos para acreditación de la 
experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 
seis (6) contratos relacionados en el Formato 5. 
 
d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, 
se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 
 
e) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se 
pretende acreditar (formato 5), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo seis (6) 
contratos. 
 
Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural 
anterior, sea válido como un solo contrato, se excluirá la parte del contrato del (los) miembro(s) que 
haya(n) tenido el menor porcentaje de participación. 
 
Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos. 
Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no 
contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los integrantes que 
conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se 
entenderá cumplido siempre y cuando se cumplan los porcentajes y demás requisitos del pliego de 
condiciones. 
 
f) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se 
tendrá en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que 
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las 
reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las 
respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda 
verificar el valor de las mismas. 
 
g) La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 5 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que 
se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) 
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) 
fecha de terminación y/o de liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus 
reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas.  La verificación de dicha información, 
se efectuará a través del RUP, la información adicional de los contratos que no pueda verificarse en 
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el RUP, porque no consta en él, se deberá acreditar en cualquiera de los siguientes documentos, 
como mínimo o en una combinación de los mismos: 
 
(i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación y 
el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la normatividad, es 
necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de 
terminación y/o el acta de recibo final; 
 
(ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información descrita 
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y que las 
actividades desarrolladas fueron terminadas. 
 
(iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del 
presente numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante 
en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los 
contratos. 
 
h) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 5, (i) una 
certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación 
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que 
se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una 
declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual 
se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 
 
i) En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será 
necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la 
verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 5 podrá ser efectuada 
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá 
suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la 
información. 
 
j) Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la 
experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de 
primer orden con el ente contratante. 
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k) Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos 
celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y 
los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con 
organismos multilaterales.  
 
l) El Proponente que quiera acreditar contratos de Interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o cesionario, 
solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por ciento 
(51%) del valor total del Contrato. 
 
m) Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica cuando 
ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el efecto el socio deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 1.7 del presente pliego de condiciones.  
 
n) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser utilizados para 
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones. 
 
o) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero 
si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el promedio de la 
TRM del mes indicado en el documento respectivo.  
 
p) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, 
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.  
 
q) La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV correspondiente a la 
fecha de terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del último 
pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE 
Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, 
podrán presentar tanto la experiencia general como la experiencia específica a través de su matriz. 
Para estos efectos se considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de 
control y tenga el cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital en el proponente individual o 
los miembros de una figura asociativa. 
 
El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberán acreditar la situación de 
control de la matriz de la siguiente manera: 
 
Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o 
Experiencia Específica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de 
existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere 
colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) 
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mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una 
Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en 
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación 
expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad 
controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) 
mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o 
los miembros de una Figura Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de 
control de una sociedad matriz , y en el cual se describa la situación de control. Esta certificación 
deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir 
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la 
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de 
cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz 
deberá suscribir el Acuerdo de Garantía (FORMATO 9) y adjuntarla a la Propuesta. 
 
En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a 
través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la 
totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato de interventoría. 
 
7.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Específica del 
proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, según se detalla la siguiente tabla: 
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Específica del 
proponente 

900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
7.9.1. Experiencia Específica 

La experiencia específica será acreditada por parte de los proponentes a través de máximo cuatro 
(04) contratos principales, con el valor mínimo y las exigencias descritas a continuación. 
El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (04) 
contratos de interventoría en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las 
siguientes condiciones: 

(i) Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes 
en caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de 
condiciones. 
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(ii) Un (01) contrato de los aportados debe ser de interventoría de proyectos de infraestructura 
de transporte vial. Este contrato es excluyente del solicitado en el numeral (iii), es decir que 
el contrato con el que se acredite este requisito no servirá para acreditar el contrato 
solicitado en el numeral citado. 

(iii) Además del contrato requerido en el literal anterior, el oferente deberá aportar para 
acreditar la experiencia específica como mínimo: Un (01) contrato interventoría de una 
concesión de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en 
Colombia y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la interventoría que 
puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. 
Este contrato es excluyente del solicitado en el numeral (ii), es decir que el contrato con el 
que se acredite este requisito no servirá para acreditar el contrato solicitado en el numeral 
citado. 

(iv) Valor: el valor mínimo de cada contrato será el 5% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV del año 2017. 

(v) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990. 
(vi) A los contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación: 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Nº Contratos  (2) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(3) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(4) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

Total Puntaje  600 700 900 

 
De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los 
Proponentes obtengan como mínimo un total de SEISCIENTOS (600) puntos, de lo contrario se le 
otorgarán CERO (0) puntos. 
 
En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) puntos 
únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará puntaje a 
ningún otro contrato adicional. 

(vii) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos 
que se pretende acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo 
cuatro (4) contratos. 

 
Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural 
anterior, sea válido como un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta la parte del contrato 
correspondiente al porcentaje del integrante con mayor participación en la estructura plural. 
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Si el porcentaje de participación es igual, se tomará uno de ellos por una sola vez. 
(viii) Como máximo uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.1. con excepción del contrato indicado en 
el literal b) del numeral 5.1.1. 

 
(ix) Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados 

o terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran 
ejecutadas, recibidas a satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en 
los documentos de recibo a satisfacción y/o liquidación. 

 
(x) Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y 

obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y que el valor pagado a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el 
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de 
ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la 
fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad 
contratante 

Además de lo ya establecido en el presente pliego, la experiencia específica aquí exigida se 
acreditará cumpliendo con las siguientes disposiciones: 
 
La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las reglas 
dadas para el efecto. 
 
Los Proponentes relacionarán en dicho formato un número de contratos que no superen el máximo 
permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideración los contratos que se presenten 
superando el máximo permitido.  
 
En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 
verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 
 
Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en 
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya 
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al 
contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas 
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor 
de las mismas. 
 
La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 6 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que 
se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) 
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
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miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) 
fecha de terminación y/o de liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus 
reformas si aplica). Los proponentes podrán acreditar la información exigida en el presente sub-
numeral en cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los 
mismos: 

(i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación 
y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la 
normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, 
se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final; 

(ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

(iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los literales e) y f) del presente 
numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante 
en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de 
los contratos. 

 
Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) una 
certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación 
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que 
se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una 
declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual 
se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
 
En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 
 
En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificación de 
la información incorporada por el Proponente en el Formato 6 podrá ser efectuada directamente 
por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá suministrar los detalles 
de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información. 
 
Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
específica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer 
orden con el ente contratante. 
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Para la acreditación de la experiencia específica, aquí prevista, serán válidos los contratos 
celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y 
los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con 
organismos multilaterales.  
 
El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente 
o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y 
uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 
 
En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, pero si el 
mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el promedio de la TRM 
del mes indicado en el documento respectivo.  
 
Para acreditar la experiencia requerida no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas o 
archivos magnéticos que las describan o contengan.  
La evaluación de la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del último pago, lo cual 
se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante.  
 
NOTA: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y este 
será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según corresponda 
 
7.9.2. Acreditación de la experiencia específica a través de un asistente técnico 
 
El proponente ya sea persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal podrá acreditar un 
contrato de los requeridos en el numeral 5.1.1 “experiencia específica” con excepción del contrato 
indicado en el subnumeral iii) de dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el 
proponente deberá presentar el Formato 3 con los soportes, del asistente técnico y será objeto de 
calificación, siempre y cuando el asistente cumpla los requisitos exigidos al proponente en relación 
con la experiencia específica. 
 
Para efectos de la evaluación y validez de la experiencia específica, acreditada a través de un 
asistente técnico, se considera como tal, a la persona natural o jurídica que sin perjuicio de la 
evaluación correspondiente, aporte la documentación para efectos de la acreditación de la 
experiencia especifica requerida en el presente pliego de condiciones, acompañada de la promesa 
de contrato de asistencia técnica en relación con el proponente. 
 
En virtud de lo anterior, el proponente deberá adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de 
asistencia técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetará 
únicamente a la condición de adjudicación del contrato de interventoría. En dicha promesa se debe 
especificar un compromiso incondicional e irrevocable por el período del contrato de asistencia 
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técnica, el cual no podrá ser menor al plazo del contrato de interventoría, asumiendo expresamente 
el compromiso de no disminuir la participación que sustenta la vinculación o subordinación.  
 
El objeto de los contratos de asistencia técnica será la prestación de la asesoría técnica necesaria al 
interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y así 
asegurar la ejecución exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea 
específica que el asistente técnico se obliga a desarrollar. 
 
La promesa del contrato de asistencia técnica deberá contener como mínimo las previsiones 
necesarias y suficientes para: 
a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, 

la responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar. 
b) Garantizar que la finalización del contrato de asistencia técnica no tendrá lugar antes del 

término de ejecución total de las actividades objeto del contrato de interventoría. 
c) Prever que cuando por cualquier razón deba remplazarse al asistente técnico, este no podrá 

dejar sus funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo 
asistente técnico para cuyo nombramiento se requerirá la autorización previa y expresa de la 
ANI, la cual será expedida cuando el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria 
para desempeñar las funciones de acuerdo con lo aquí dispuesto. 

d) No incluir cláusulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente 
técnico, la cual debe ser plena en lo relacionado con la prestación de la asistencia técnica que 
sea necesaria para el desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato 
y con los resultados técnicos de la misma. 

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitución sin 
las formalidades descritas, constituirá causal de incumplimiento del contrato de interventoría. 

f) En el caso de profesionales extranjeros se dará aplicación a las normas establecidas para ejercer 
la correspondiente profesión en Colombia. Este requisito deberá cumplirlo el proponente 
favorecido antes de iniciar su contratación. 

 
Para efectos de la calificación en el área o áreas correspondientes, el Asistente Técnico deberá 
demostrar que cumple los requisitos exigidos al proponente. 
 
El asistente técnico deberá declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se 
encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte 
del equipo de trabajo del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato. 
Sólo será aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente 
técnico solo podrá hacer parte de un proponente. 
 
La acreditación de la experiencia específica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no 
genera costo u obligación alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, 
cualquier costo, obligación o riesgo sobre este aspecto, será asumida directamente por el 
proponente o adjudicatario. En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores 
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no incluya el día pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia aplicarán 
lo establecido en el numeral 3.7 del presente pliego. 
 
Sin embargo y sólo para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de 
participación en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al 
Formato 6, una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje 
de la participación de los miembros de la estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del 
mismo; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho 
porcentaje de participación, acompañada de una declaración suscrita por el representante legal y 
por el revisor fiscal o contador público de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se 
indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
 
En el evento que la experiencia específica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificación de 
la información incorporada por el proponente en el Formato 6 será efectuada directamente por la 
Agencia. 
 
7.9.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003  y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo 
de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  
 
La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o 
como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, 
para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 

 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana,  en virtud de lo dispuesto  en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos 
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, 
con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 76 de 81 
 

Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia.  
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 
propuesta.  
 
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin 
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a 
la publicada en el SECOP. 
 
En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá 
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero 
hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero 
(0) puntos. 
 

 Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816/03: a los 
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les 
otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece 
más adelante para la evaluación correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel 
que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 
deberán señalar en el FORMATO 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional 
incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución 
del contrato. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 
proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y 
extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato.  

 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de 
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 
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La totalidad de la estructura plural o proponente 
individual deben cumplir y ser: 
Personas naturales nacionales, personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia, personas jurídicas 
nacionales y;  
Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 
extranjeras no residentes en el país que hayan 
acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente, así como las Estructuras 
Plurales integradas por dichas personas. 
 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, 
de acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al 
proponente igual al porcentaje de participación en la estructura plural  que ostente el 
componente nacional 
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Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de 
origen extranjero que no hayan acreditado la 
reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial 
vigente, que ofrezcan determinado porcentaje de 
componente nacional incorporado, referido a la 
totalidad del personal calificado del contrato, de 
conformidad con la tabla de componente nacional que 
se establece a continuación: 

Hasta 50 
puntos, 

según tabla 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado 
del contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 
 

 
Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el FORMATO 11 “Declaración de Porcentaje 
de Personal Calificado Colombiano”.  
 
Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningún caso podrán sumar para este 
factor más de cien (100) puntos. 
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS.  

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de 
incorporar en los pliegos de condiciones o sus equivalentes "... la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación."  Es por esto que existe la 
obligación contractual para la Interventoría de realizar seguimiento integral del proyecto de 
concesión, incluyendo los riesgos del contrato al que le hará supervisión y control.  
En el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 que establece seguir los manuales 
y guías establecidos por Colombia Compra Eficiente para la identificación, estimación y 
cuantificación de riesgos en los procesos de contratación estatal se encuentra la matriz de riesgos 
elaborada para tal fin. 
Por lo anterior, la matriz de riesgos con la información sobre la tipificación, estimación, estimación 
asignación y mitigación de los riesgos asociados a la ejecución del contrato objeto del presente 
proceso de contratación se anexa al presente documento.  
 
9. EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE 
EXTENSIÓN DE LOS AMPAROS.  
 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas 
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prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos."  
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: (1) Este amparo deberá constituirse 
a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a 
cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la 
cláusula penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total 
corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría más una vigencia adicional 
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato.  

 
La vigencia de éste amparo deberá ser otorgada de la siguiente manera:  

 
a. Etapa de Construcción Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el 
interventor lo obtendrá por una vigencia de  veinticuatro (24) meses.  
b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Interventor obtendrá 
el amparo con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses y seis (6) meses más.  

 
El valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:  

 
a. Etapa de Construcción Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de 
Construcción Operación y Mantenimiento.  
b. Etapa de Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) 
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

  

 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este amparo debe 
constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
(i) La vigencia de este amparo será la siguiente: 

 
a. Etapa de Construcción Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el 
Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de veinticuatro (24) meses y tres (3) años 
más.  
b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el interventor lo 
obtendrá con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses y tres (3) años más.  
(ii) El valor de este amparo será el siguiente:  
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a. Etapa de Construcción Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de 
Construcción Operación y Mantenimiento.  
b. Etapa de operación y mantenimiento: En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) 
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de Operación y 
Mantenimiento.  
 

 Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como un 
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que 
puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado 
y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato. (2) El valor asegurado 
será el siguiente: a. Etapa de Construcción Operación y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del 
valor de las obligaciones asociadas a esta etapa. b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Diez por 
ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operación y mantenimiento. (3) 
Este amparo deberá tener la siguiente vigencia: a. Etapa de Construcción Operación y 
Mantenimiento: Dos (2) años contados a partir de la terminación de esta etapa. b. Etapa de 
Operación y Mantenimiento: Dos (2) años contados a partir de la terminación de la Etapa de 
Operación y Mantenimiento. Para lo cual deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la terminación 
de la etapa.  
 
 Responsabilidad Civil Extracontractual: (1) El objetivo de este seguro es brindar protección 

frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus  subcontratistas, en 
procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del 
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será 
anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Interventoría. (3) Cada póliza de seguro 
de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus 
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo 
con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá 
incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 
subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado 
para cada póliza de seguro con vigencia anual será del 10% del valor total del contrato. 
  
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia o quien este designe.  
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11. INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES  
 
  El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas 
de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional 
de que trata el numeral 7.7.2. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación Superior 

al Valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso Contratación 
Cubierto por Acuerdo 

Comercial 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Liechtenstein SI SI NO SI 

Suiza SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de Naciones SI SI NO SI 

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica 
y Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros reciben trato nacional.  
 
Dado en Bogotá a los diecisiete días (17) días del mes de febrero de 2017. 
 
 
 
 

ANDRÉS FIGUEREDO SERPA 
Vicepresidente de Gestión Contractual 
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