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, ANEXO 4A
APENDICE TECNICO PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD MODULO I

El presente Anexo Técnico contiene las exigencias generales que deben cumplir los
Estudios y Disefios desarrollados en la etapa de Factibilidad, con el fin de generar la
informacion suficiente para sacar a concurso publico los nuevos proyectos de
concesion. Estos requerimientos son generales para cualquier tipo de estructuracion.
De acuerdo a la particularidad de cada proyecto, la Agencia Nacional de
Infraestructura puede solicitar mayor o menor cantidad y profundidad de
informacion.

Para la aplicacién de los siguientes anexos técnicos, se debe tener en cuenta la
siguiente definicion:

Estudios y Disefios para Concesion: Son los Estudios y Disefios que debe
elaborar el Estructurador Integral o E.I. para efectos de este documento, los cuales
deben contemplar los analisis y descripcién de las obras a ejecutar, materiales,
cantidades de obras, especificaciones de materiales y de construccion, analisis de
precios unitarios, presupuestos, identificacion y programacion de actividades
principales y secundarias, definicion de tiempos de construccion y de posibles riesgos
durante las etapas subsiguientes. Este producto debera materializarse en resultados
tales como planos, documentos y memorias de calculo, entre otros, que le
garanticen a la Nacién informacién detallada y confiable para preparar los
correspondientes procesos contractuales.

A. Estudio de Trafico y Demanda

Para este proceso, el E.I. preparara informacion sobre (i) las caracteristicas del
trafico de cada corredor, (ii) la demanda potencial de los corredores considerando
distintos escenarios de peajes y evolucion de la zona de influencia, (iii) la viabilidad
econdmica de los corredores, (iv) transferencia de conocimiento al Gobierno de
Colombia GdC. Los temas a ser cubiertos en éste area son:

Listado de actividades
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1.1.1. Recopilacién de informacion secundaria y clasificacion del trafico actual
de la(s) carretera(s) que componen el Proyecto.

1.1.2. Andlisis de estadisticas disponibles del GdC e informaciéon preparada
anteriormente para las carreteras del proyecto.

1.1.3. Realizar andlisis tanto para el transporte particular como para el transporte
publico.

1.1.4. Propuesta de metodologia para la realizacion del estudio incluyendo la
definicion de los puntos de aforo y elaboracién final de encuestas Origen-
Destino (O-D) y de preferencias declarada.

1.1.5. Construccién de un modelo de transporte que permita caracterizar la red de
analisis bajo un sistema de informacion geografica.

1.1.6. Realizacion de conteos de trafico (volimenes, velocidades, etc.).

1.1.7. Realizacion de encuestas O-D y construccion de matrices para los segmentos
de mercado relevantes para las carreteras de cada Corredor.

1.1.8. Realizacién de encuestas de disposicién a pagar.

1.1.9. Realizacién de encuestas de preferencias declaradas o reveladas.

1.1.10. Preparacioén de un analisis econdmico de costo-beneficio.

1.1.11. Evaluacion de la localizacion de los peajes actuales y de los nuevos peajes.

1.1.12. Analisis del impacto del Plan de Intervenciones (P.1.) en los niveles de trafico
de la carretera y la afectacion de otras vias de influencia (utilizando modelos
sobre EMME/2 o Transcad) con informacion de matrices O-D, trafico y peajes.

1.1.13. Andlisis de capacidad junto con la evaluacion de niveles de servicio, tanto de
los segmentos viales como de las intersecciones, para determinar un
cronograma de inversiones (utilizando modelo HCM).

1.1.14. A partir del modelo disefiado, realizar las proyecciones de trafico y de ingresos
de peaje considerando: valores actuales de peaje y posibles ajustes;
localizacion actual de peajes y posibles nuevas localizaciones; evaluacion de la
competencia (vias alternativas; competencia con otros medios de transporte
como trenes de carga). El analisis debera considerar un escenario base con sus
sensibilidades (optimistas y pesimistas).

1.1.15. Evaluacion y determinacion del trafico existente, desviado, atraido y generado
(o inducido).

1.1.16. Analisis sobre la introduccion de nuevas tecnologias para el cobro de peaje
(ITS: Intelligent Transportation Systems), que permitan mantener operacion
interrelacionada con otras vias.

1.1.17. Transferencia de informacion, conocimiento y bases de datos al GdC.
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B. Estudios Técnicos para Rehabilitacion, Operacion y Mantenimiento

i. Topografia y Geometria:

Para el area de Topografia y Geometria el E.I. adelantara un levantamiento
topografico, que incluya la planimetria y altimetria de la calzada existente de cada
corredor, en el cual, debe quedar plasmada la informacion necesaria para realizar
un inventario vial.

i.1  Determinacion de la franja de estudio

i.1.1. Rehabilitacién y mantenimiento de via existente: El trabajo de topografia, se
desarrollara sobre una franja de minimo 60 metros, es decir, minimo 30 metros a
cada lado del eje de la via existente.

Se permite la posibilidad que el E.I. proponga franjas de longitudes minimas, en
casos especificos y con la adecuada argumentacion, inferiores a las del presente
documento, para aprobacion de la Agencia. En caso de que la Agencia no apruebe
esa propuesta, aplicaran las longitudes del presente documento.

i.2  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Topografia

i.2.1 Metodologia y Actividades Realizadas
i.2.2 Levantamiento altiplanimétrico de la franja de via estudiada.

Los planos en planta se presentaran a escala 1:10.000 y los planos de perfil se
presentaran a escala H: 1:5.000 y V: 1:500 o menor, definiendo en ellos puntos de
control topografico de seguimiento del fendmeno, debidamente referenciados con
mojones de concreto. Es importante que se presente en los registros la poligonal de
amare que sea facilmente verificable en campo y en oficina.

Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico, que abarque la zona
afectada y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno y cinco metros,
segln sea el caso. Los planos de puntos criticos se haran a escala 1:200 a 1:500.

Se debe entregar la informacion digitalizada en un modelo donde las coordenadas
de la via existente deben pertenecer al nuevo Marco Geocéntrico Nacional de
referencia MAGNA- SIRGAS del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), y en
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un sistema de informacién de Ultima tecnologia que permita la administracion y
propiedad de la informacion por parte del Beneficiario Final.

Dentro de la informacion entregada el E.I. debera identificar los puntos de interés
que sean representativos y generen algun impacto sobre el corredor.

ii. Hidraulica, Hidrologia y Socavacion

ii.1  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Hidraulica,
Hidrologia y Socavacién

« Inventario de las obras hidraulicas, hidrologias y de socavacion
existente en el cual se especifique su estado actual.

« Informe sobre antecedentes de sucesos hidroldgicos y/o hidraulicos
sobre la via.

+ Propuestas de actividades de mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacién, cambios o construccion para garantizar la correcta
operacion de lo identificado en el inventario.

« Identificacion de sitios criticos y necesidades respecto a obras de arte
nuevas

+ Disefio para concesion de obras incluyendo sitios criticos.

« Informe de descripcion de alcances, especificaciones, presupuesto y
programacion.

iii. Geotecnia y Geologia

ii.1  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Geologia y
Geotecnia

« Inventario de taludes, y de las obras de estabilizacién y estabilidad,
proteccion y contencion en el cual se especifique su estado actual.

« Informe sobre antecedentes de sucesos geotécnicos o geoldgicos
sobre la via.

+ Propuestas de actividades de mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacion, cambios o construccion para garantizar la correcta
operacion de lo identificado en el inventario.

+ Mapa de caracterizacion de zonas inestables y de zonas de riesgos.
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« Identificacién de sitios criticos y necesidades respecto a obras de
estabilizacion, proteccion y contencién

+ Estudio de fuente de materiales y botaderos

+ Disefio para concesion de obras incluyendo sitios criticos.

« Informe de descripcién de alcances, especificaciones, presupuesto y
programacion.

iv. Pavimentos

e Revision de los Estudios relacionados con los tramos de via incluidos
en el proyecto.
e Evaluacion y diagndstico superficial y estructural del pavimento

El E.I. debera realizar una auscultacion de la estructura del pavimento existente
siguiendo los parametros, definiciones y metodologia (adoptados por el INVIAS) las
cuales se describen a continuacion:

Para la evaluacion y diagndstico superficial y estructural del pavimento del corredor,
el E.I. debera realizar como minimo las actividades que se explican a continuacion,
sin embargo, debera revisar las experiencias internacionales para determinar si con
la medicion de los siguientes indicadores es suficiente o si requiere la realizacion de
mediciones y calculos adicionales.

Todos los indicadores de condicion o estado deberan reportarse en intervalos de
aproximadamente 500 metros, cubriendo la distancia media entre dos postes de
referencia (PR) consecutivos, que en adelante se denominara unidad de gestion; lo
cual significa que entre cada dos PR consecutivos se tendran dos valores
representativos de los indicadores.

Para el caso de los corredores existentes en pavimentos en concreto hidraulico, el
E.I. deberd determinar la normatividad, las mediciones, los indicadores e indices
que deba realizar la medicién, similares a los que se describen a continuacion para
pavimentos flexibles, pero considerando las particularidades técnicas y las
experiencias internacionales para este tipo de pavimentos.
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iv.1  Inventario de fallas de pavimento:

El E.I. debera realizar un inventario detallado de las fallas de pavimento
presentes en el corredor, identificando el tipo de deterioro y el tipo, la extension
y gravedad de estas fallas de acuerdo a las consideraciones y el procedimiento
descrito en la "Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del Ministerio de Transporte - INVIAS, Parte
3 — Evaluacion de la condicién global del pavimento; numeral 3.1 Clasificacion y
cuantificacion de los deterioros del pavimento, Tabla 3.1.1., Tabla 3.1.2., Tabla
3.1.3., Tabla 3.1.4., y el Apéndice 3.1, o segun la guia o norma del INVIAS que
se encuentre vigente en el momento del cierre del proceso. El inventario de fallas
se debera realizar por cada carril de cada uno de los corredores y para ello el
E.I. debera contar con equipos de captura de imagenes que permita la
automatizacién del inventario de danos y registro detallado y referenciado de la
informacion a recolectar. El registro de las imagenes debe ser continuo, el
dispositivo debe capturar imagenes con tecnologia line scan de al menos 4K
(4096 x N pixeles de resolucion, con una cobertura de por lo menos 4 metros de
ancho). El dispositivo de captura de imagenes debe contar con un sistema de
iluminacion a base de tecnologia laser. La captura de imagenes debe poderse
realizar a velocidades operacionales en el rango entre 40 y 80 km/h. Asi mismo
el equipo debera tener la posibilidad de operar tanto de dia como de noche, y
las imagenes obtenidas deben estar georeferenciadas de acuerdo con el sistema
MAGNA SIRGAS de Colombia.

iv.2  Determinacién del Indice de Deterioro Superficial IS:

El E.I. deberd calcular el Indice de Deterioro Superficial IS a partir del tipo,
extension y gravedad de las fallas tipo A encontradas a lo largo del corredor vial
de acuerdo a las consideraciones y el procedimiento descrito en la "Guia
Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras" del Ministerio de Transporte - INVIAS, Etapa 3 - Establecimiento
de la Condicién del Pavimento; Figura 3.1.2. 1 o segun la guia o norma del
INVIAS que se encuentre vigente en el momento del cierre del proceso. Con el
objeto de establecer de una manera adecuada el Indice de Deterioro Superficial
IS, el E.I. debera segmentar el corredor vial en tramos de aproximadamente 500
m, como se indico en el primer parrafo de la seccidn 1, y a cada uno de esas
unidades de gestion asignar un valor de IS representativo. Es importante anotar
que la Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del Ministerio de Transporte - INVIAS,
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Etapa 3 - Establecimiento de la Condicién del Pavimento; Figura 3.1.1. 1 0 segun
la guia 0 norma del INVIAS que se encuentre vigente en el momento del cierre
del proceso, considera que la segmentacion del corredor vial debe realizarse
como minimo cada 100 m, pero para las necesidades técnicas del corredor, que
es a nivel de red, se ha considerado que una distancia aproximada de 500 m es
adecuada.

iv.3  Determinacion del indice de Rugosidad Internacional IRI:

El E.I. deberé establecer el indice de Rugosidad Internacional de acuerdo a las
consideraciones y el procedimiento descrito en la "Guia Metodoldgica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del
Ministerio de Transporte - INVIAS, PARTE 3 - Eva}Iuacién de la condicion global
del pavimento; numeral 3.3.1. Determinacién del Indice de Deterioro Superficial,
1 0 seguin la guia o norma del INVIAS que se encuentre vigente en el momento
del cierre del proceso. Para tal fin el E.I. debera disponer de equipos de
tecnologia Inercial de alto rendimiento (Perfilémetros Inerciales), capaces de
medir, calcular en tiempo real, mostrar en pantalla, y almacenar (en el disco
duro del computador) los datos de perfil longitudinal y rugosidad de carretera
en ambas trazas de rueda (también llamadas huellas) y/o los datos de
ahuellamiento, la macrotextura del pavimento (utilizando un laser de al menos
32 KHz), pendiente longitudinal y transversal, ademas de la posicion del vehiculo
(metraje) y velocidad, deberd tenerse en cuenta la normativa INV E-790-13 y
INV-E-794-13.

El sistema debera cumplir con los requisitos estipulados en la norma ASTM E
950-09, "Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of
Traveled Surfaces with An Accelerometer Established Inertial Profiling
Reference" ("Método Estandar de Prueba para Medir el Perfil Longitudinal de
Superficies Recorridas por Medio de Un Perfil Inercial Establecido con Un
Acelerémetro") y el Articulo Técnico Nim. 46 del Banco Mundial "Guidelines for
Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements" ("Lineamientos
para Realizar y Calibrar Mediciones de la Irregularidad Superficial de los
Caminos").

Para la medicion de la macrotextura, el sistema debe cumplir con la norma ASTM
E 1845 - 09, "Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean
Profile Depth". Se podra medir con cualquiera de los siguientes equipos: el
SCRIM, el GRIPTESTER, y el Mu Meter siempre que se acredite la formula de
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paso para la obtencién de los valores del CRT. Estos equipos permitiran obtener
con precision la rugosidad de las vias sin verse afectados por la incidencia de la
variacién de la velocidad en la toma de datos, ya que en la auscultacion de vias
urbanas no es posible conservar una velocidad constante para el registro de la
medicion, como si es factible en vias interurbanas, debera tenerse en cuenta la
normativa ISO-13473-1,2,3.

El E.I. deberd obtener una lectura continua de la superficie de pavimento
representada en valores de IRI, en m/Km, de macrotextura (mm), y
ahuellamiento (mm). Las mediciones se realizaran en todos los carriles
existentes registrando los parametros antes mencionados en ambas huellas.
Dado que el equipo utilizado para la medicién registra una medida continua, el
E.I. debera asignar valores promedio, pero referenciar el valor minimo, en cada
unidad de gestién establecida para la asignacion del IS.

Las calibraciones del equipo deberan garantizar el buen funcionamiento y la
veracidad de las mediciones que se realicen; por lo tanto, dichas calibraciones
deberdn ser efectuadas al detalle de acuerdo a los requerimientos vy
recomendaciones establecidos por el fabricante del equipo y para este caso
particularmente a lo establecido en la especificacion ASTM E 950 - 09.

iv.4  Medida de las deflexiones de la estructura de pavimento:

El E.I. debera medir las deflexiones de la estructura de pavimentos que se
encuentran a lo largo del corredor vial de acuerdo a las consideraciones y el
procedimiento descrito en la "Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de
Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del Ministerio de
Transporte - INVIAS, Parte 2 Recoleccion de Informacion - Capitulo 8 Guias para
la caracterizacion estructural del pavimento mediante pruebas no destructivas —
medida de deflexiones. Para tal fin, el E.I. debera contar con Deflectdmetros tipo
FWD de alto rendimiento, que posea automatizacion en el registro de la curva
completa de deflexion, con espaciamientos definidos a lo largo de todo su cuenco
de deflexion, por acciéon de una carga dinamica. El equipo debe contar con al
menos 7 sensores y debe cumplir con las especificaciones establecidas en la
ASTM D 4694 — 09 y INV-E-798-13.

Para el desarrollo de la actividad, el E.I. debera tomar medidas de deflexion en
cada unidad de gestion, de aproximadamente cada 500 m lineales, por carril en
los dos carriles de cada uno de los corredores a evaluar y en cada una de las
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calzadas que conformen su seccion transversal, de forma tal que las mediciones
sean alternas entre uno y otro carril de cada una de las calzadas y realizar las
correcciones por temperatura del pavimento versus temperatura ambiente a que
haya lugar.

El E.I. debera determinar los valores correspondientes a la curva de deflexion en
cada unidad de gestion, de aproximadamente cada 500 m, de manera alterna
en uno y otro carril, la cual deber ser medida en milésimas de milimetros, con
espaciamientos definidos a lo largo de todo su cuenco de deflexiéon (longitud
minima 1,5 m).

Calibracion del Deflectdmetro de Impacto: El Deflectdbmetro debe estar
debidamente calibrado para su utilizacién para lo cual debe seguir las siguientes
normas, ademas de los requerimientos del proveedor: Norma INV E-798-13
"Método para medir Deflexiones Mediante Deflectometro de Impacto (FWD)". La
frecuencia de la calibracién y la verificacion de las celdas de carga y sensores de
deflexion se deberd realizar segln lo indicado en la Norma de Ensayo INV E-
797-13 "Medida de Deflexion en Pavimentos", tablas N°1 y N°2. La calibracion
se debera realizar al inicio cada dos mil kilémetros.

En caso que debido al alto grado de deterioro superficial evidenciado sobre las
vias existentes impidan la realizacion de deflectometrias, se deberan realizar los
ensayos previstos para determinar la capacidad de la estructura, descritos en el
capitulo C.

iv.5  Determinacion de los espesores de las capas que conforman la estructura de
pavimento:

El E.I. debera definir el espesor promedio de las capas que conforman la
estructura de pavimento empleando métodos no destructivos de acuerdo a las
consideraciones y el procedimiento descrito en la "Guia Metodoldgica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del
Ministerio de Transporte - INVIAS, Parte 2 Recoleccion de Informacion - Capitulo
8 Guias para la caracterizacion estructural del pavimento mediante pruebas no
destructivas — medida de deflexiones.

Dado que se requiere realizar pruebas no destructivas para la determinacion de
los espesores de la estructura de pavimento, el E.I. debera contar con un
georadar, equipo de auscultacion que entre otras utilidades permite estimar los
espesores en la estructura del pavimento. Dicho equipo debera realizar las
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mediciones en todos los corredores objeto de este proyecto en un (1) carril y
generar registros continuos con un alto rendimiento y la descarga de informacion
debera ser automatica.

El georadar se debera calibrar de acuerdo a la norma ASTM D 4748-10 y debera
contar con dos antenas, la primera con frecuencia de operacion entre 800 Mhz
y 1000 Mhz, y la segunda con frecuencia entre 300 Mhz y 500 Mhz. Nunca se
deberan realizar medidas de georadar durante lluvia o si la superficie de
pavimento esta himeda.

Se enfatiza que las calibraciones del equipo deberan garantizar el buen
funcionamiento y la veracidad de las mediciones que se realicen, por lo tanto
dichas calibraciones deberan ser efectuadas al detalle de acuerdo a los
requerimientos y recomendaciones establecidos por el fabricante del equipo.
Debido a que los equipos de alto rendimiento para determinacion de espesores
requieren de perforaciones y/o apiques para su calibraciéon y confiabilidad de
resultados, el E.I. debera realizar tales apiques de calibracion con una proporcion
de un (1) apique por cada diez (10) kildmetros en cada corredor vial.

Dado que los espesores de la estructura de pavimento seran utilizados para el
calculo del nimero estructural efectivo a partir del area del cuenco de deflexion,
se requiere de manera particular obtener los espesores de la estructura en los
sitios donde se midieron las deflexiones con el deflectdmetro como se indico en
el primer parrafo de la seccién 1, aproximadamente cada 500 m.

Como minimo, el E.I. debera establecer un espesor conjunto de las capas
asfalticas y del material granular (en el evento de que exista mas de una capa
de cada una de ellas) y debera poder interpretar situaciones de caracter
particular en las cuales se presenten capas conformadas por otros tipos de
materiales como losas de concreto hidraulicos.

iv.6  Estimacion del Nimero Estructural Efectivo SNE:

El E.I. debera a partir del area del cuenco de deflexiones y de los espesores de
la estructura de pavimento, mediante la técnica del retrocélculo, estimar el
numero estructural efectivo SNE, bajo las consideraciones de la metodologia de
disefo de pavimentos AASHTO.
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Dado que el area del cuenco de deflexiones se estimara como se indico en el
primer parrafo de la seccién 1, el nimero estructural efectivo SNE se calculara
aproximadamente cada 500 m y el E.I. debera asignar un valor de SNE promedio
a cada uno de los tramos establecidos para la asignacion del IS y del IRI.

iv.7  Determinacion del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento:

Para medir la resistencia al deslizamiento el E.I. debera contar con un equipo de
alto rendimiento y de medicién continua que permita medir y reportar el
coeficiente de friccion o resistencia al deslizamiento (CRD) de una superficie de
acuerdo a lo consignado en la "Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de
Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras" del Ministerio de
Transporte - INVIAS, PARTE 3 - Evaluacion de la condicion global del Pavimento
- numeral 3.3.2 Evaluacion de la resistencia al deslizamiento, por medio de
equipos de alto rendimiento que deben estar cefiidos a la norma ASTM E2340M-
11, NLT 336/92 TRRL report 337 y INV-E-815-13

El E.I. debera efectuar las mediciones de forma tal que se reporte CRD en 100
m para cada unidad de gestidn en los corredores viales objeto de este proyecto.

iv.8  Presentacion de informes y entrega de datos:

El E.I. debera entregar un informe en formato fisico y digital por cada tramo de
corredor objeto de este Anexo en la auscultacion, en el cual se presenten los
indicadores de estado de cada unidad de gestién. Asi mismo el informe debera
estar estructurado de tal forma que sea compatible con el SIG de la entidad.

El E.I. debera entregar un consolidado de la base de datos en un formato
aprobado por la Agencia.

iv.9  Matriz de Categorizacion de Intervenciones:

A partir de la informacion histérica disponible de los corredores, de la evaluacion
y diagnostico superficial y estructural del pavimento y utilizando el modelo HDM-
4 o equivalente, el E.I. disefara curvas de deterioro de los pavimentos por
tramos homogéneos, considerando las unidades de gestion estudiadas, de
manera que permita predecir el nivel y periodicidad de la rehabilitacion y de los
mantenimientos por tramos homogéneos a que haya lugar durante la duracion
del contrato de concesidn.
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Debera disefiar una matriz de indicadores de niveles de servicio y operacion
especifica para cada uno de los corredores de acuerdo con sus condiciones
particulares de disefio, climatologia, morfologia, geologia, etc., que sirva como
referencia para la aplicacion de las disminuciones en los pagos por
incumplimiento de los mismos. Las mediciones para determinar dichas
disminuciones, se haran cuando maximo, cada 2 meses.

Disefiara las tablas y mecanismos de seguimiento para las mediciones de los
indicadores de niveles de servicio.

Hara un analisis y producira las conclusiones sobre las implicaciones de mantener
los corredores sin modificaciones conservando las falencias en geometria,
estructura de puentes, y limitaciones de las zonas laterales, o adecuarlos para
lograr un nivel de servicio que haga mas atractivo y seguro el transito en bien
del resultado financiero de la concesion.

iv.10  Disefios para concesion:

Con base en las actividades de rehabilitacion y mantenimiento a realizar por
tramos homogéneos, y siguiendo las normas del INVIAS, el E.I. debera elaborar
los disefios para concesion para obras de rehabilitacion, mantenimiento
rutinario, preventivo, periddico.

Para la realizacion de dicho disefio, debera establecer la metodologia adoptada,
los parametros previstos y la descripcion de la propuesta de accidn para cada
actividad a realizar, determinando predimensionamientos de las diversas capas
a intervenir y estimando las cantidades de obra para lograr la implementacion
de las acciones descritas. Ademas, se deben definir los posibles riesgos durante
su ejecucion.

Los estudios deben contemplar una longitud de “MEZCLAS ASFALTICAS
MODIFICADAS CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO" igual o mayor al diez por
ciento (10%) de la longitud de las Unidades Funcionales del proyecto, lo anterior
para las actividades de Construccion, Mejoramiento, Rehabilitacion, Operacion y
Mantenimiento.
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v. Tuneles (Si aplica)

El E.I. debera realizar una inspeccion y diagndstico del estado actual de los tineles
existentes en el corredor, para identificar la capacidad técnica y operativa y los
problemas funcionales y estructurales. Lo anterior, siguiendo una metodologia
similar a la presentada en los Manuales para la Inspeccion Visual de INVIAS. Los
principales elementos a realizar inspeccién son: el revestimiento en concreto en
hastiales y bdoveda, el material de soporte estructural, la impermeabilizacion por
evidencia de aguas de infiltracidn, pavimentos, las zonas de andenes, los carcamos
o ductos de transportes de aguas y cables, los elementos de operacién y ventilacion
del tdnel, especialmente la ventilacion, sefalizacion, iluminacion, y equipos
electromecanicos de control, y los portales de los tlneles.

Debera proponer las actividades de rehabilitacién, mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacién, cambios o construccion para garantizar la correcta operacion de lo
identificado en el inventario siguiendo los requerimientos establecidos en el capitulo
Cy la normatividad alli descrita.

Se busca con el estudio, definir un plan indicativo de las actividades propuestas de
mantenimiento, repotenciacion, rehabilitacion, cambios o construccion, realizar el
disefio para concesion y entregar las fichas técnicas.

v.1  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Tuneles

e Inventario de los tineles en el cual se especifique su estado actual.

e Informe sobre antecedentes de operacion y comportamiento estructural del
tanel.

e Propuestas y descripcién de actividades de mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacion, cambios o construccion para garantizar la correcta operacion de
lo identificado en el inventario

o Disefio para concesion de obras.

e Informe de descripcion de alcances, especificaciones, presupuesto vy
programacion.

vi. Puentes, Pontones y Viaductos

El E.I. debera realizar una inspeccion y diagnodstico del estado actual de todos los
viaductos, puentes y pontones existentes en el corredor, para identificar la
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capacidad técnica y operativa y los problemas funcionales y estructurales. Lo
anterior, siguieando la metodologia presentada en el Manual para la inspeccion
visual de estructuras de drenaje y de puentes y pontones.

Para los puentes mas representativos del corredor, superiores a 60 metros de
longitud, se debera realizar un analisis de capacidad estructural sismico, hidraulico,
hidroldgico y de socavacion, analisis de apoyos estructurales demas elementos que
generen riesgos a la operacion.

Debera proponer las actividades de rehabilitacién, mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacion, cambios o construccidn para garantizar la correcta operacion de lo
identificado en el inventario siguiendo los requerimientos establecidos en el capitulo
C vy la normatividad alli descrita.

Se busca con el estudio, definir en disefio para concesion las actividades propuestas
de mantenimiento, repotenciacion, rehabilitacién, cambios o construccion, con la
finalidad de conocer una aproximacion de los costos de construccion, de
mantenimiento y operacion, programacion y tiempos de ejecucion, especificaciones
y requerimientos técnicos para el mantenimiento y operacion y demas elementos
necesarios del proyecto. Ademas, se deben definir los posibles riesgos.

vi.1  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Puentes y
viaductos

e Inventario de los puentes, pontones y viaductos en el cual se especifique su
estado actual.

¢ Informe sobre antecedentes de operacion y comportamiento estructural de cada
puente.

e Propuestas y descripcion de actividades de mantenimiento, repotenciacion,
rehabilitacién, cambios o construccion para garantizar la correcta operacion de
lo identificado en el inventario

e Disefio para concesion de obras

e Informe de descripcion de alcances, especificaciones, presupuesto y
programacion.
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vii. Analisis Ambiental, Social y Predial
vii.1  Andlisis ambiental:

El E.I. para el componente Ambiental, debe presentar los estudios ambientales,
acorde con el entorno ambiental existente en el area de influencia del proyecto y la
Ley ambiental vigente.

Debe ejecutar el levantamiento de informacion ambiental primaria y secundaria, que
permita obtener y realizar para cada corredor del proyecto, la caracterizacion
ambiental del area de influencia del proyecto, la identificacion y evaluacion de
impactos ambientales, la demanda de uso o aprovechamiento de recursos naturales
adicionales a los ya obtenidos en el proyecto, la propuesta de posibles medidas de
manejo ambiental para mitigar, prevenir, controlar, corregir o compensar los
impactos ambientales identificados y evaluados, identificando aquellos que sean
posibles obstaculos y formular las soluciones para el adecuado desarrollo de los
Proyectos.

Definira las actividades (obras de control, mitigacion, compensacion, correccion y
monitoreo ambiental, entre otras), para mitigar, prevenir, controlar, corregir los
impactos ambientales para cada corredor del proyecto.

Revisara el estado y las necesidades de permisos para uso o aprovechamiento de
recursos naturales, levantamientos de vedas (nacionales o regionales),
sustracciones de reservas forestales (privadas, regionales y nacionales) y licencias
0 permisos ambientales requeridos para el proyecto; e incluird dentro de la
evaluacion los aspectos ambientales que afecten el andlisis de costos del proyecto
y su ejecucion (incluyendo medidas de compensacion).

Debera identificar la presencia a lo largo del corredor de zonas de sensibilidad
ambiental como son, parques naturales, areas de reserva forestal, areas protegidas,
corredores bioldgicos, paramos, distritos de manejo integral (DMI), distritos de
riego, senderos ecoldgicos, humedales, ciénagas, zonas de recarga hidrica,
santuarios de flora y fauna, vias de parques naturales, distritos de conservacién de
suelos, entre otras, y realizar los estudios pertinentes segln los requerimientos
establecidos en el capitulo C.

Para todos los corredores del proyecto, debera realizar la identificacion, analisis,
recomendacion y valoracion, sobre la necesidad de nuevos tramites de Licencias y
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Permisos Ambientales o modificaciones a los existentes. En caso de identificar la
necesidad de nuevas Licencias Ambientales, debera por su cuenta y riesgo, ejecutar
y presentar a la ANI los estudios necesarios que permitan el pronunciamiento de
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) sobre una Alternativa que se encuentre acorde
con la recomendada por el E.IL.; es decir que la responsabilidad para la escogencia
de la Alternativa recaera sobre el E.I.

El E.I. debera asumir por su cuenta y riesgo, todos las responsabilidades y costos
asociados al desarrollo y entrega final de los estudios ambientales requeridos como
producto para el componente Ambiental; igualmente, los costos correspondientes a
los tramites ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

Producto: Debera realizar para cada corredor del proyecto y de acuerdo con el
alcance de cada uno de ellos, los estudios ambientales, asi: i) Lineamientos de
Estudio de Impacto Ambiental — EIA, para las Unidades Funcionales o Tramos en
los cuales de acuerdo con el alcance, requieran de Licencia Ambiental o Modificacion
de Licencia Ambiental; ii) Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental
— PAGA, para las Unidades Funcionales o Tramos que de acuerdo con el alcance, no
requieran de Licencia Ambiental; y iii) Lineamientos de Estudios para la solicitud de
los Permisos Ambientales que se requieran para cada una de las Unidades
Funcionales o Tramos que no necesiten de Licencia Ambiental.

El E.I. debera garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
capitulo C, presentando especial interés en la estimacion del presupuesto,
incluyendo todos los costos ambientales y la programacion para la implementacion
y el modelo financiero.

vii.2  Andlisis de la situacion social:

El analisis de la situacion social se debe desarrollar con base en los siguientes
lineamientos generales que son aplicables no solo para los Estudios Técnicos para
Rehabilitacion, Operacién y Mantenimiento, sino también para Estudios Técnicos
para Tramos Nuevos y de Mejoramiento:

El componente social debe permitir que durante los estudios se estimen las
necesidades reales y requerimientos sociales para los corredores, El E.I. debera
adelantar esta labor con Profesionales del area Social (Trabajadoras sociales,
antropdlogos, Psicdlogo, Comunicadores sociales o socidlogo), las siguientes
acciones:
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El E.I. tendra que cubrir los siguientes temas:

1. Revisar el Plan de Intervenciones desde el punto de vista social: Inicialmente,
el E.I. evaluara el Plan de Intervenciones desde el punto de vista de
ingenieria considerando los objetivos del GdC de largo plazo, para
corroborarlo. En apoyo de estas actividades, el consultor social del E.I.
debera evaluar los impactos y las alternativas que identifigue desde un
criterio social en el marco del analisis del Plan de Intervenciones.

2. Elaborar un diagnéstico y caracterizacién socioeconémica del area de
influencia del proyecto, para lo cual realizard, ademas de las actividades
descritas a continuacion las que sean necesarias para el cumplimiento de
esta labor. Lo anterior en la medida que a partir del conocimiento que se
tenga de las reales condiciones sociales y econdmicas de la zona de influencia
de los corredores, se logren identificar mejor los impactos que se pueden
generar con los Proyectos:

o Para la realizacion del diagndstico y caracterizacion socioeconémica el E.I.
debe tener en cuenta la legislacion ambiental, marco normativo de
consultas previas y de intervencion de patrimonio arqueoldgico, términos
de referencia para la realizacion de estudios ambientales expedidos por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y el analisis de
las caracteristicas sociales, econémicas y culturales de las poblaciones y
comunidades de la zona de influencia de los corredores.

e Asimismo, para el analisis del componente social el E.I. debera en primer
lugar recopilar la informacion correspondiente en los Planes de
Ordenamiento Territorial - POT o EOT segun corresponda, con el fin de
articular la informacién al desarrollo municipal y a las caracteristicas
socioecondmicas de los diferentes grupos poblacionales identificados en
los POT, PBOT o EOT municipales.

e Realizar un mapeo sectorizado de la poblacion ubicada en el area de
influencia de los corredores considerando sus principales caracteristicas
socioecondmicas y su exposicion a riesgos derivados de la intervencion
de la obra.

¢ Elaborar una linea base de la poblacion del area de influencia del proyecto
mediante la cual se analice lo siguiente:

o Demografia: poblacion total, por edad y sexo. Nivel de arraigo de las
familias, su capacidad para asimilar cambios drasticos por efecto del
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proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del
territorio).

¢ Dindmica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demas
habitantes de la zona. Base econdmica: identificar las actividades
productivas principales y complementarias, economias de subsistencia,
economias de mercado, tecnologias y productividad, niveles de ingreso,
flujos e infraestructura de produccién y comercializacién, ocupacién y
empleo.

o A nivel general, se debe realizar un analisis de las familias tipicas,
caracteristicas o que sean homogéneas, y adicionalmente con especial
interés, las que se identifiguen como familias sensibles socialmente,
donde se debe analizar por grupos de familias: Sitios de origen, movilidad
y razones asociadas a ella. Permanencias en predios y en el area.
Estructuras familiares (tipo: nuclear, extensa, disfuncional, etc.), nimero
de hijos y miembros. Nivel de vulnerabilidad. Expectativas que las familias
tienen frente al proyecto y al posible traslado. Vinculacion de los
miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y
cargo que ocupa en la actualidad.

e Elaborar un inventario de viviendas y un censo que ademas de que
permita identificar las caracteristicas socioeconémicas de la poblacion
objeto se establezca una priorizacion de areas pobladas sensibles que
puedan ameritar la formulacion de programas de reasentamiento
poblacional o de la implementacién del plan de compensaciones
socioecondémicas de acuerdo con los lineamientos de las Resoluciones
545 de 2008 de la Agencia Nacional de Infraestructura.

o Identificar la existencia de Unidades Sociales Residentes y Productivas
ocupantes irregulares de la zona de seguridad o de bienes de uso publico
de la Nacidn, que por estar fuera de todas las prerrogativas del derecho
privado no pueden ser objeto de procesos de adquisicion predial o
expropiacion judicial o administrativa, con el fin de determinar la
formulacion y posible ejecuciéon de un Plan de Reasentamiento
Poblacional Involuntario estimados, teniendo en cuenta como si se fueran
a implementar los lineamientos de la Resolucién 077 del 2012, el cual
deberia cumplir con las caracteristicas de una medida de compensacion
que deberia ser avalada por la Licencia Ambiental, de tal forma que la
informacion para la estructuracion sea la mas ajustada posible a la
realidad.

¢ Identificacion y establecimiento de zonas arqueoldgicamente sensibles
teniendo en cuenta las licencias ambientales del proyecto Ruta del Sol 2
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y las que sean necesarias para el avance del proyecto, y establecer las
acciones que respondan al cumplimiento de la normatividad que rige esta
actividad.

3. Elaborar el andlisis de la situacién socioecondmica de la zona de influencia
del proyecto, identificar impactos generados, medidas de mitigacién y los
costos de las diferentes medidas a ejecutar, con base en el diagnéstico y
caracterizacion socioecondmica.

e El E.I en funcion de las caracteristicas de los Proyectos, particularmente
trazado preliminar de las obras de los corredores, debera identificar los
posibles impactos sociales que podrian ser generados, con especial
atencion en aquellos que podrian ir en detrimento de los grupos sociales
y poblaciones identificadas.

e Se hara de manera particular una valoracion de la afectacion de las
actividades productivas existentes y el impacto que se pueda generar por
la construccion de variantes y otras obras del proyecto. Para tal fin se
debera hacer un diagndstico de los efectos generados por la construccion
de variantes tales como la disminucion de ingresos sobre las USP
(negocios y servicios) que se ofrecen sobre el paso nacional previo
existente. Este impacto, debera ser valorado a partir de un diagndstico y
caracterizacion, del comercio de via existente, identificacion las unidades
sociales productivas afectadas y el andlisis de como el proyecto
modificara las condiciones de la via existente, con base en lo cual se
deberd determinar los impactos atribuibles al proyecto, asi como las
medidas de manejo, mitigacion o compensacion que correspondan segun
sea el caso.

e Como medidas de manejo se deben considerar acciones de capacitacion
y formacién tendientes a fortalecer o mejorar la vocacion comercial de
las unidades productivas existentes en el corredor, desarrollo de
proyectos de emprendimiento, y la construccion de paradores para
reubicar actividades productivas impactadas por el desarrollo del
proyecto. En el desarrollo de estos paradores se debera incorporar la
participacion de las administraciones municipales, entidades,
organizaciones y actores sociales que puedan tener competencia en el
tema. Asi mismo se debe formular el proyecto productivo del parador
definiendo su disefio y funcionamiento del mismo.

e Contemplar impactos tales como el desplazamiento poblacional,
afectacion a comunidades étnicas, desarrollo de procesos de consulta
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previa, intervencion de patrimonio histérico y cultural o zonas
arqueoldgicamente sensibles, afectacion de equipamiento comunitario,
instalacion de nuevas casetas de peaje, ocupacion de derecho de via,
entre otros.

e Formular un plan de mitigacién de los impactos, estimar el costo de cada
una de las acciones de manejo propuestas, como el costo de los
instrumentos de gestion social aplicables a los Proyectos de concesién a
cargo de la Agencia como lo son: Plan de Gestién Social Contractual y
Plan de Compensaciones Socioecondmicas, Plan de Responsabilidad
Social, y Plan de Reasentamientos.

e Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
apéndice Ne—8—social Plan de Gestidon Social Contractual;_(el cual sera
entregado por la Entidad al consultor adjudicatario), Plan de
Compensaciones Socioeconodmicas, Plan de Responsabilidad Social y Plan
de reasentamientos. Incluye, ademas, la verificacion del cumplimiento de
leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da
el Ejecutor del Proyecto a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la
verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicte la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales.

e Para las carreteras existentes 0 nuevas, en caso de determinarse la
necesidad de ubicar nuevas casetas de peaje, se debe presentar la
caracterizacion socioecondémica de las posibles poblaciones impactadas
con la ubicacién de las estaciones de peaje propuestas: Identificacion de
comunidades (barrios, veredas, corregimientos), identificacion de
representantes, asociaciones, agremiaciones representativas como la de
transportadores de la zona de influencia del peaje, cdmara de comercio,
organizaciones sociales de base que tengan incidencia en el tema, entes
territoriales municipales y departamentales entre otros.

e Igualmente, el andlisis de movilidad y el estudio de trafico de corto
recorrido. El E.I. efectuara un andlisis de riesgos, basado en la
informacion que obtenga del consultor de trafico y demanda, con el
objetivo de indagar acerca de la capacidad de pago de los vecinos, la
identificacion de trafico de corta y larga distancia, frecuencias y costos
asociados con el cierre de vias debido a interrupciones (por ejemplo
inundaciones y fendomenos de remocion en masa), lo cual podria ser
afectado por el cambio climatico, y el impacto sobre los costos de
transporte publico y de pasajeros de carga, alternativas de ubicacién,
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entre otra informacidon que se considere pertinente para orientar el
proceso de concertacion de peajes.

e Establecer zonas arqueoldgicamente sensibles, identificar los bienes y
servicios encontrados en los diferentes municipios de la Zona de
Influencia del Proyecto.

e Segun informacién del censo e inventario de viviendas, estimar
aproximadamente el costo del pago de compensaciones socioecondmicas
de acuerdo con los factores sociales susceptibles a aplicar en la compra
de los predios, de acuerdo con la aplicacion de la Resolucion 545 de 2008
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura.

e Estimar las necesidades y posibilidades de reasentamiento de pobladores
sin titulos de propiedad y vendedores informales en las carreteras para
liberar el derecho de via actual y del derecho de via que podria ser
necesario por obras de expansion y variantes (obteniendo informacion
del consultor de ingenieria sobre el posible trazado). Propender por
alternativas de acciones de reasentamiento, validacion de censos con
autoridades municipales, personeros y/o defensores del pueblo.

e Analizar y estimar otras alternativas diferentes al reasentamiento de tal
forma que permitan garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de
las familias vulnerables.

e Preparar, un marco general de reasentamiento, que incluya los principios
y lineamientos para la preparacion de un plan de reasentamiento
detallado. Este marco ofrecerd directrices al concesionario para el
desarrollo del reasentamiento, considerando acciones para el desarrollo
del reasentamiento, y estimacion de los costos del mismo.

e El E.I. debe estimar los posibles costos y tiempos de la implementacion
de programas de reasentamiento de poblacién, considerando como si se
fueran a implementar con la Resolucion 077 de 2012

e Generar caracterizacion de las comunidades en zonas de baldios y/o
derecho de via, para lo cual deberd realizar un censo e inventario de
predios requeridos por el proyecto y formular acciones de manejo en el
marco de los lineamientos establecidos en la Resoluciones 545 de 2008,
1776 de 2015 y 077 de 2012.

o Identificar la existencia de resguardos legalmente constituidos y las zonas
de baldios, para lo cual debera solicitar las certificaciones a la Agencia
Nacional de Tierras, respectivamente.

e Considerando que en el desarrollo de los Proyectos se requiere que se
adelanten actividades de adquisiciéon de terrenos y/o mejoras que
conllevan al traslado de la poblacion que habita o realiza actividades
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econdmicas en los predios afectados, y en el entendido, de que existen
muchos ocupantes irregulares que no van a ser objeto de este proceso,
la propuesta para la fase de estructuracion, es que el analisis se debe
realizar no solo con informacién secundaria, sino que mediante
acercamientos con los Entes Municipales, los lideres y las organizaciones
de base se realicen los estudios teniendo en cuenta los enfoques de
Derecho y de participacion comunitaria a través de técnicas de
recoleccién de informacion primaria que garanticen la participacion de las
comunidades desde la fase de estructuracién como lo establece la
constitucion nacional.

¢ Lo anterior teniendo en cuenta que, para desarrollar su objeto social, asi
como para garantizar el cumplimiento de los objetivos y programas
establecidos en el "Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, "Prosperidad
para todos," se deben aplicar los criterios para el reasentamientos
poblacionales involuntarios establecidos en la resolucion 077 de 2012 y
los criterios para la aplicacién de factores sociales establecidos en la
Resolucion 545 de 05 de diciembre de 2008, de la ANI.

4. El E.I. también debera cumplir con las siguientes tareas:

¢ Identificar medidas para evitar y minimizar impactos (realineacion de
trazados, etc.).

e Analizar el cambio en la dindmica, productiva, comercial, social que podria
ser generada en cada una de las regiones donde se encuentran los
diferentes corredores, pues dependiendo de la variacion seran los
impactos indirectos que los Proyectos puedan causar. Desarrollar una
matriz de riesgos y un plan de manejo de riesgos.

e El andlisis debera ser principalmente sectorizado, a menos que sean
identificados grupos sociales con caracteristicas muy particulares y/o de
alto riesgo, para los cuales sera necesario llegar a un nivel mayor. El
objetivo es identificar y dimensionar el nivel de riesgo de forma global y
no hacer un analisis detallado de cada impacto.

o Identificar, cuando sea relevante, en conjunto con el especialista de
trafico posibles solicitudes de usuarios de la via por tarifas de peaje
especiales.

o Identificar posibles riesgos sociales no relacionados con los Proyectos
pero que podrian generar conflictos durante la implantacion del mismo
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(por ejemplo, demandas no atendidas de comunidades por mejoras en
servicios publicos, salud y/o educacién, especulacion de tierras).

¢ Identificar comunidades de desplazados cuya situacion no haya sido
resuelta y presentar opciones para su gestion.

¢ Identificar problemas observados en concesiones pasadas en los temas
anteriores y que deberian ser consideradas por el E.I. en la preparacion
de recomendaciones.

e Para la identificacion de impactos sociales en especial de los Proyectos
que incluyen actividades de construccion, el E.I. debe iniciar el proceso
de socializacion con Entes municipales, lideres y organizaciones de base.
La socializacién permite retroalimentar el proceso de estructuracion y
validar con las comunidades la informacion y alcances de los Proyectos.
Estas solicitudes deberan ser analizadas y de ser procedentes deberan
ser consideradas en la formulacion de las medidas de manejo de impactos
generados por el proyecto, para lo cual, se deberan estimar los costos de
las mismas.

e En caso que adicionalmente se realicen audiencias publicas, participacion
en estas audiencias, inclusive con posibilidad de su conduccién, en caso
de ser requerido por el GdC.

e Para formular los costos sociales ademas de tener en cuenta los impactos
generados por la construccion del proyecto se debe tener en cuenta los
requerimientos que se le hacen al concesionario mediante el apéndice
social. El cual se entregara una vez el E.I. lo requiera.

e Tener en cuenta la matriz con los items minimos de los costos sociales
que debe considerar el E.I., la cual se puede complementar o ajustar de
acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

e Tener en cuenta la matriz de entregables que facilitara la labor del E.I.
como del evaluador.

e Revisar e identificar impactos ocasionados con la construccion de
variantes y formulacion de propuestas, y/o de medidas de manejo entre
ellas la formulacion de proyectos para los comerciantes como los
“paradores”.

e Identificacion de comunidades étnicas que estén legalmente constituidas
y la debida gestién para la solicitud de certificaciones respetivas.

e Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el apéndice
Ne—8Social - Plan de Gestion Social Contractual, Plan de Compensaciones
Socioecondémicas, Plan de Responsabilidad Social y Plan de
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reasentamientos. Incluye, ademas, la verificacion del cumplimiento de
leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da
el Ejecutor del Proyecto a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la
verificacién de la aplicacién de la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicte la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales.

« Identificacion y analisis de las necesidades relacionadas con la movilidad,
local, proponer posibles soluciones y costos de las mismas.

e Identificacion y formulacion de proyectos productivos sostenibles que
contribuyan a mitigar el impacto generado por la intervencion del
proyecto, con relacion a las actividades econdmicas desarrolladas en el
area de influencia del mismo, estableciendo la proyeccion econdmica a
causarse para su ejecucion. Para tal fin se deben identificar la poblacion
impactada para lo cual se deben elaborar e implementar instrumentos
que permitan obtener un censo de esta poblacion, con base en el cual se
deben formular las acciones de manejo.

e Revision de la documentacion e informes de la interventoria y Agencia
Nacional de infraestructura sobre las solicitudes de las comunidades para
la identificacion, andlisis y formulacion de medidas que permitan
minimizar las inquietudes con sus respectivos costos.

o Identificar las actividades realizadas, el estado e inversiones del programa
de RSE implementadas por el Concesionario, con el objeto que se les
genere continuidad en la realizacion de las mismas.

e El estructurador debera solicitar a la Direccion de Consultas Previas del< Con formato: Sangria: Izquierda: 1.5 cm, Sangria francesa:

Ministerio del Interior, las certificaciones sobre presencia de comunidades 0.5 cm
étnicas. Los costos econdmicos que conlleven la consulta previa, estarian
a cargo del Estructurador. El proceso de consulta previa debera
desarrollarse conforme al marco normativo que rige el tema Decreto 2613
de 2013 y su Directiva Presidencial No 010 de 2013 de la Presidencia de
la Republica y para los procesos de consulta previa de los proyectos de
infraestructura de transporte de la Nacidn. la obligacién del Consultor de
adelantar todo el proceso de consulta previa, hasta la etapa de
Protocolizacion.

e Se deben valorar los costos de las medidas pactadas en el proceso de
consulta previa con el fin de incorporarlos en la ejecucion del contrato.
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e En caso de que la DCP de Mininterior no haya certificado la existencia de
comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto, el E.L., con
base en la informacién primaria recolectada en campo debe prever la
posible ubicacion de alguna comunidad que este en consolidacion o haya
solicitado su conformacion a fin de estimar el riesgo de posibles consultas
previa, de igual manera el tiempo y los costos del proceso consultivo.

vii.3  Andlisis Predial:

La meta es utilizar el corredor o Derecho de Via existente. Sin embargo, es necesario
analizar el ancho de via que se requerira de acuerdo a los disefios para determinar
la necesidad de adquirir terrenos, de igual manera verificar las situaciones de
ocupacién de la via, la necesidad de predios para intersecciones, y de areas
complementarias o de desarrollo conexo, en inmediaciones de las construcciones de
edificios.

Debera analizar mecanismos para generar recomendaciones que permitan al futuro
concesionario realizar una debida gestidn predial, agilizar la compra de predios y
adelantar dicho procedimiento de manera eficiente, en caso de que se requiera.

Producto: Debera identificar las necesidades prediales e inventario en cada corredor
y debera cumplir con los requerimientos establecidos en el capitulo C, presentando
especial interés en la estimacién del presupuesto y programacion para la
implementacion y el modelo financiero.

viii. Estudios y Analisis Adicionales

El E.I. debera presentar como minimo, en forma complementaria, los siguientes
estudios y analisis:

vii.l  Seguridad Vial

El E.I. debera realizar una Auditoria de Seguridad Vial sobre la via existente, segin
los conceptos y principios del Manual de Disefio Geométrico y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial — ANSV. Se debe realizar estudios de seguridad en cada corredor
para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de la via,
analizando a los usuarios que potencialmente se pueden afectar, como son:
conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre otros.
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Los resultados del estudio de Seguridad Vial también se requeriran posteriormente
para la realizacion del disefio para concesién y para los insumos del modelo
financiero.

También el E.I. debera incluir la variable de seguridad vial como parte de las
obligaciones del futuro concesionario sobre el proyecto, especificamente incluyendo
las auditorias de seguridad vial en las diferentes etapas de la concesion.

Como resultado de los analisis de seguridad, se identificaran los sitios criticos
basados entre otra informacion en las estadisticas de accidentalidad (insumo del
area de transito) de la via en estudio y se realizara un plan indicativo de propuestas
y alternativas para el tratamiento adecuado, priorizando intervenciones en
infraestructura y posteriormente en intervenciones sobre la operacién, como una
propuesta de recomendacion sobre las intervenciones, su dimensionamiento y
cuantificacion para disminuir los riesgos de accidentalidad vial, ya sea vehicular o
peatonal, una vez los Proyectos entren en operacién y durante el curso de su vida
atil.

Como resultado del mismo se deben establecer y estimar un presupuesto de las
acciones preventivas a implementar en los corredores, las cuales se deben ver
reflejadas por ejemplo en la misma sefializacion, en aumento de la infraestructura
para maniobras, para visibilidad, para circulacion lenta, para estacionamiento en
via, rampas de salvacion, puentes peatonales, barreras metdlicas, entre otros.
Todos estos elementos de seguridad previstos para mejorar la operacion de la via,
deberan disefiarse para concesion y serviran de insumo para el presupuesto general
y el modelo financiero.

viii.2  Sefalizacion Vial

A partir del andlisis de seguridad vial y de la geometria de las vias existentes, se
debe realizar el disefio para concesion de la sefializacion vertical y horizontal de las
vias, de acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial vigente, y se dara prioridad a la
utilizacion de sefiales y paneles de informacion variable.

El estudio debe incluir el inventario y estado actual de la sefalizacion presente. Se
presentaran los resimenes de las descripciones, las dimensiones, ubicacion,
cantidades, caracteristicas y codificacién de las sefiales existentes.
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Se incluird un plan indicativo de sefializacién vial, para que los licitantes de las
concesiones lo desarrollen en mas detalle. Este plan identificara la informacion de
localizacion de accesos y salidas, ubicacién de sitios de interés como colegios,
escuelas, puestos de salud y demas sitios que son sujetos de senalizacion,
informacion y sefializacion especial en sitios criticos o de condiciones climatoldgicas
adversas, (puentes vehiculares y peatonales, cabezotes de las alcantarillas, entre
otros).

Para los elementos de sefalizacion previstos para la operacion de la via, deberan
definirse en disefio para concesion con estimacion de los costos y requerimientos
especiales de implementacion de este capitulo y del plan de manejo de transito
durante la construccion, con el objetivo de alimentar el presupuesto general y el
modelo financiero.

viii.3  Sistemas Inteligentes Aplicados Al Transporte

El E.I. debera proponer un plan indicativo de estimacion de las necesidades y
caracteristicas de la utilizacion de tecnologia conocida como Intelligent
Transportation Systems -ITS-, para el disefio, construccion, mantenimiento y
operacion de cada corredor.

El proposito de la implementacion de los ITS, es permitir la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, analisis y distribucion de informacion relacionada
con la operacion vial y mejorar la gestion del transito y operacion mas eficiente y
segura de la infraestructura vial, lo que genera una mayor informacion al usuario,
reduccion de los tiempos de viaje, reduccion en el costo de consumo de combustible,
disminucion de contaminacion atmosférica, entre otros.

Como minimo debera incluir el analisis de los siguientes elementos:

Sistemas electrdnicos para el conteo y registro del transito por categoria vehicular,
invasivos y no invasivos de la superficie de la via.

Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la inspeccion remota
del comportamiento del transito vehicular y el monitoreo con sensores instalados en
sitios criticos, y transmision de informacién mediante sistemas de telecomunicacion
inaldmbrica. La utilizacidon de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante
de las condiciones de la carretera y la circulacion del transito.
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Pantallas de informacién y sefalizacion e informacion dinamica de tipo LED movil
de diferentes tamafios y capacidades, para usuarios, conductores y viajeros,
conocidos también como Avisos Electrénicos Inteligentes, que también ofrecen
asistencia de seguridad en la conduccion.

Sistema de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic Toll
Collection System, mediante tarjeta inteligente, o también el sistema de Telepeaje,
que opera con equipos de lectura dinamica electrdnica de dispositivos instalados en
los vehiculos.

Sistemas electronicos para el control y administracion del transito vehicular y su
componente econdmico, con reportes de informacion de transito en tiempo real en
el centro de control y en otros sitios.

Sistema de comunicaciones con estaciones de teléfono en ruta para la atencion de
seguridad vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros, y la garantia de senal satelital o celular con comunicacién de atencion
prioritaria, altavoces, parlantes, entre otros.

Frecuencias moduladas de radio para la administracién de la via misma y de
infraestructuras asociadas tales como tineles, puentes y viaductos.

Elementos o equipos para la automatizacion y el control vial, como son: fibra dptica,
avisos alfanuméricos, sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteoroldgicos, controladores de sefales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto sea requerida.

Sistemas de Iluminacion en zonas urbanas o que por sus condiciones especiales lo
requieran con utilizacién de equipos de Ultima generacion

Se presentaran a través de fichas técnicas los resimenes con las descripciones de
los sistemas, utilidad, dimensiones, ubicacion, cantidades, caracteristicas y
requerimientos.

Los sistemas previstos para la operacion de la via, deberan definirse en disefio para
concesion y realizar una estimacion de cantidades de obra, aproximacion de los
costos de implementacion y operacion, programacion y tiempos de ejecucion,
caracteristicas especificaciones y requerimientos técnicos y demas elementos
necesarios de los Proyectos, para alimentar el presupuesto general y el modelo
financiero.
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viii.4  Interferencias con Servicios Publicos

Con la finalidad de conocer las interferencias, afectaciones y el impacto que tiene la
franja requerida para la rehabilitacion, operacién y mantenimiento de la carretera
sobre la infraestructura lineal de servicios publicos en ductos de transportes de
fluidos o cables, el E.I. debera realizar el siguiente estudio considerando los
siguientes elementos:

Sobre la via actual, se deben identificar y analizar la presencia e interferencia de las
redes de: Acueducto, Aguas Lluvias, Alcantarillado, Gas Natural, electricidad,
alumbrado, telecomunicaciones, poliductos, fibra optica, entre otros.

Realizar un inventario del estado actual de las redes detectadas, describiendo su
funcionalidad, tipo de uso, caracteristicas técnicas, tipos de materiales, propietario
del servicio, propiedad juridica de la servidumbre o franja por donde transita,
obligaciones del propietario respecto a la carretera, entre otra informacion
relevante.

Determinar las necesidades de traslado, reposicion, proteccion, cubrimiento o
reconstruccion de las redes detectadas debido a las actividades de los Proyectos,
las cuales deberan discriminarse la responsabilidad de estas actividades con cargo
al propietario de las redes y detallarse las que quedarian a cargo de los Proyectos
de concesion. [Adicionalmente se debe describir el tramite respectivo para su
implementacion].

Establecer el disefio para concesion de las intervenciones, determinando las
actividades, cantidades de obra, especificaciones, caracteristicas técnicas, costos,
programacion, requerimientos técnicos, plan de accidon y demas elementos
necesarios para la ejecucion de dichas actividades en los Proyectos.

viii.5  Andlisis de los componentes de Mantenimiento y Operacion para la concesion

A partir del estado en que deben quedar los Proyectos o del diagndstico inicial en
caso de existir, el E.I. debe proponer parametros de servicios funcionales,
estructurales y operacionales para la concesion y metas asociadas con cada uno de
ellos.

Definir requerimientos para la operacidén de la carretera, incluyendo costos de
construccion y gestion de casetas de peaje, gestion de servicios de emergencia,
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gestion de informacion de peajes y de tréfico, Policia de Carreteras, y otros
relevantes. Presentar un presupuesto de los costos de operacion durante la
concesion.

El E.I., debera inicialmente identificar, evaluar y utilizar los indices empleados por
el GdC. Al mismo tiempo, si amerita, el E.I. debera proponer, justificar y utilizar
indices alternativos o complementarios que considere adecuados. Los parametros
deben estar asociados con el servicio, seguridad y confort de los usuarios y con la
durabilidad de largo plazo de la obra incluyendo, por ejemplo, rugosidad, fisuras,
deformaciones transversales, deflexion, Numero Estructural (SNC en inglés).
Parametros operacionales incluyen tiempo maximo de espera para recibir atencion
en caso de incidentes, accidentes o emergencias, indices de mortalidad, estado de
los equipos de control y monitoreo, casetas de peaje (incluyendo supervision y
auditoria de sus operaciones), colas de peaje, entre otros.

Realizar analisis de sensibilidad sobre los costos de rehabilitacion, mantenimiento y
operacién. Dentro de estos costos se tendran en cuenta aquellos relacionados con
la infraestructura y equipos para la operacion y prestacion de servicios.

Proponer una estrategia para el mantenimiento y operacion de los Proyectos, que
involucre estandares en descripcion de actividades, metodologias, presupuestos,
programaciones, sistema de seguimiento, formas de pago, entre otras.

Definir los componentes de mantenimiento y operacion, determinando las
actividades, cantidades de obra, especificaciones, caracteristicas técnicas, costos,
programacién, requerimientos técnicos y demas elementos necesarios para la
ejecucién de dichas actividades en el Proyecto.

ix. Presupuestos y Programacion

El propdsito de esta seccidn es desarrollar la informacién de ingenieria necesaria
para estimar para los corredores viales a ser estructurados, todos los costos,
caracteristicas, y programacion de las diferentes etapas de los Proyectos para
proporcionar elementos técnicos y financieros para continuar con la estructuracion
y apertura de licitacién de los contratos.

El E.I., basado en los estudios, planos y disefios para concesién adelantados por las
diferentes areas técnicas de los corredores, segun las presentes especificaciones
técnicas, debe desarrollar los siguientes temas:
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e Calcular las cantidades de obra

e Desarrollar el analisis de precios unitarios

o Identificar las especificaciones generales de construccion aplicables a los
Proyectos.

e Calcular el A.I.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidades)

e Calcular el presupuesto para las diferentes etapas de los Proyectos

e Elaborar el programa de trabajo e inversion

El E.I. debera, entre otros, definir los siguientes costos que forman parte de la
estructura de los Proyectos analizados:

Costos de rehabilitacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura
vial. Con base en los estudios y disefnos para concesion, se calcularan cantidades
de obra a nivel de item de construccion, y de acuerdo con las especificaciones a
utilizar; se estableceran los precios unitarios de cada uno, con su respectivo analisis,
y con estos dos elementos se elaborara el presupuesto de inversion por este
concepto. De igual manera se elaborard la programacién de obra trimestral,
teniendo como meta el desarrollo progresivo de los Proyectos, acorde con los
crecimientos estimados de la demanda, definiendo los eventos o hitos que daran
inicio a la ejecucion de inversiones. Se confeccionara igualmente el flujo de inversion
anual.

a) Costos de mantenimiento rutinario, periddico, y preventivo de la infraestructura.
Con base en el plan de mantenimiento se calcularan cantidades de obra a nivel
de item de mantenimiento; se estableceran los precios unitarios de cada uno,
con su respectivo analisis, y con estos dos elementos se elaborara el presupuesto
de mantenimiento por este concepto. De igual manera se elaborara la
programacion de mantenimiento anual, acorde con los estandares de calidad y
niveles de servicio que se vayan a exigir. Se confeccionara igualmente el flujo de
inversion anualizado. Esto debe incluir los tramos de concesiones existentes o de
obra publica que eventualmente el concesionario recibira en el futuro.

b) Costos de equipos e infraestructura para la operacion. Con base en el diseno
para concesion del sistema de operacion se calcularan las cantidades de equipos
a nivel de item, de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se estableceran
los precios unitarios de cada uno de acuerdo con precios de mercado, con su
respectivo analisis o soportes de cotizaciones, y con estos dos elementos se
elaborara el presupuesto de inversion por este concepto. De igual manera se
elaborara la programacién de adquisiciones, teniendo como meta el desarrollo
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d)

e)

f)

9)

h)

progresivo de los Proyectos, acorde con los crecimientos estimados de la
demanda. Se confeccionara igualmente el flujo de inversion trimestral.

Costos de mantenimiento de equipos e infraestructura para la operacion. Con
base en el plan de mantenimiento de equipos e infraestructura se calcularan los
costos, de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se estableceran los precios,
con su respectivo analisis, y con estos dos elementos se elaborara el presupuesto
de operacidn y mantenimiento de equipos e infraestructura. De igual manera se
elaborara la programacion de mantenimiento anual, acorde con los estandares
de calidad y niveles de servicio que se vayan a exigir. Se confeccionara
igualmente el flujo de inversién anualizado.

Costos de operacion y gestion vial. Con base en la estructura organica y en el
disefo para concesion definidos se calcularan los costos mensuales y anuales de
la administracion, de recaudo y de operacion del sistema, que incluiran los costos
de personal, de bienes, servicios y seguros necesarios para el funcionamiento
del sistema y la proteccion del proyecto. Se confeccionara igualmente el flujo de
inversion anualizado.

Costos de implementacion de gestion de predios. Con base en el anélisis predial
y avallos comerciales promedio se calcularan los costos de adquisicion de
terrenos en caso de ser necesario. Se confeccionara igualmente el flujo de caja
de este costo conforme a la programacion de obra y requerimientos prediales.
Costos de implementacion de gestion ambiental. Con base en el analisis
ambiental y las actividades requeridas se calcularan los costos del PAGA y demas
tramites. Se confeccionara igualmente el flujo de caja de este costo conforme a
la programacion de obra y requerimientos propios del tema.

Costos de implementacion de gestién social. Con base en el andlisis de la
situacion social se calcularan los costos de las camparias necesarias para atender
estos aspectos, implementacion del PAGA y demas tramites. Se confeccionara
igualmente el flujo de caja de este costo conforme a la programacion de dichas
actividades.

Costos de consultoria. Para llevar cada Proyecto a nivel de estudios y disefios
para construccion el concesionario de cada proyecto incurrird en costos de
consultoria que deben ser estimados para incorporarlos a la evaluacion del
Proyecto. Se confeccionara igualmente el flujo de caja trimestral de este costo.
Otros costos. El E.I. debera establecer la presencia de otros costos que afecten
los Proyectos, calcularlos e incluirlos en este analisis. En particular, segin se
requiera y dependiendo de la metodologia aplicable en Colombia para justificar
la utilizacion del mecanismo de asociacion publico privada (por ejemplo a través
del analisis del CPP - Comparador Publico Privado), el E.I. establecera con el
apoyo del GdC, los costos incurridos por las entidades publicas en los esquemas
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analizados. Para tal efecto, también podra tener que proporcionar los costos y
cronogramas asociados al desarrollo de una obra publica.

Cronograma de inversiones: El E.I. con base en los costos y la programacién de
inversiones de cada una de las actividades sefaladas elaborara el cronograma
general de inversiones de cada uno de los Proyectos. La unidad temporal minima
para este cronograma de inversiones sera anual, de tal forma que sirva de insumo
para el modelo financiero.

x. Informe Final de Estudios y Diseiios

En el Informe Final, el E.I. integrara todos los estudios mencionados a continuacion.
Este informe constara de los siguientes capitulos.

a) Estudio de tréfico y demanda (De acuerdo al capitulo A)
b) Estudio de topografia y geometria

c) Estudio de hidraulica, hidrologia y socavacion

d) Estudio geotécnico y geoldgico

e) Estudio de pavimentos

f) Estudio para tlneles (si aplica)

g) Estudio para concesion de puentes, pontones y viaductos
h) Andlisis ambiental, Social y Predial

i) Estudios y analisis adicionales

j) Presupuestos y Programacién

A su vez, parte de este entregable serd un resumen ejecutivo que contendra de
manera resumida el alcance de cada uno de los estudios enunciados, las
metodologias utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones vy
recomendaciones formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten
la comprensién del informe. Ademas debe contener la descripcion de la localizacion,
importancia y la ficha técnica del Proyecto.

El Informe Final de Estudios y Disefios contendra el contenido requerido en cada
uno de los estudios enunciados en las presentes especificaciones.

Este documento también constara de las fichas técnicas indicativas que serviran
para la preparacion de los procesos de licitacion de los futuros Proyectos.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cédigo Postal ANI 110221.

Pagina 33 de 88



| ]
A TODOS PORUN
I NUEVO PAiS

Agencia Nacional de
Infraestructura

Ademas, debera entregar una presentacién con videos, renders, y demas
expresiones graficas, donde muestre las principales caracteristicas del proyecto
definido, descripcion, localizacion y la ficha técnica.

Los criterios de disefio a adoptar en los estudios especificados seran propuestos por
el E.I. y verificados por la entidad contratante o a quién esta delegue.

C. Estudios Técnicos para Tramos Nuevos y de Mejoramiento

i. Topografia

Para el area de Topografia el E.I. adelantara un levantamiento topografico detallado,
donde incluye la planimetria y altimetria de la franja de estudio determinada para
cada sector de cada corredor, en el cual, debe quedar plasmada la informacion
necesaria de tipo de terreno, niveles y alineamientos viales, contornos de predios,
inventario y ubicacion de redes de servicios publicos existentes, construcciones,
taludes, rios, sitios criticos, obras de drenajes, estructuras, muros de contencion,
ancho de calzadas, zonas verdes, andenes, separadores, arborizacion, sefializacion
y demas elementos que marquen discontinuidades en el terreno.

Partiendo de la poligonal ajustada y verificada, el E.I. deberd elaborar un modelo
tridimensional digitalizado con la topografia detallada del area del proyecto, en
donde se ubique en 3 dimensiones, los volimenes de los elementos existentes, para
identificar los cortes, llenos, traslados y los impactos que se generan por la
implantacion de las nuevas infraestructuras en el area del corredor. Es importante
que se presente en los registros la poligonal de amarre que sea facilmente verificable
en campo y en oficina.

El modelo en tres dimensiones, se llevara a cabo mediante radiacion con ET
(Estacion total), GPS (sistema de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection
And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando su precision sea la suficiente
para justificar su uso en lugar de equipos convencionales).

i.1  Determinacion de la franja de estudio
Segun el tipo de intervencion para los sectores de cada corredor, se definira una

franja de via a detallar topograficamente, la cual, se plantea de la siguiente manera:
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i.2.1.
i.2.2.
i.2.3.
i.2.4.

i.2.5.
i.2.6.

AN N NN

AN

AR

Mejoramiento de via existente y/o ampliacion a tercer carril: El trabajo de
topografia, se desarrollara sobre una franja de minimo 160 metros, es decir,
minimo 80 metros a cada lado del eje de la via.

Duplicacion o desdoblamiento a doble calzada y/o a par vial, partiendo de una
via existente: El trabajo de topografia, se desarrollara sobre una franja de
minimo 400 metros, es decir, minimo 200 metros a cada lado del eje de la
via.

Construccion de nuevo trazado de via de una calzada o doble calzada
(variante, o via nueva): El trabajo de topografia, se desarrollara sobre una
franja de minimo 1000 metros.

Estas dimensiones podran ser reducidas en casos puntuales, en aquellos sitios
donde sea pertinente siempre y cuando el E.I. proponga de manera
argumentada dicha reduccidn.

Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Topografia

Metodologia y Actividades Realizadas

Mapas topograficos, geoldgicos e hidroldgicos en escalas reducidas
Fotografias aéreas a escala 1:50.000 o menor

Restituciones aerofotogramétricas a escala 1:10.000 con curvas de nivel cada
veinticinco metros (25 m) 6 menos

Imagenes de satélite u otro sistema de informacidn geografica

Trabajo de Campo: En la informacion de campo levantada y en el modelo del
terreno digitalizado con una distancia entre puntos no superior a 10 metros,
se deben encontrar como minimo:

Identificacion de placas IGAC para coordenadas.

Identificacion de placas de nivelacion.

Ubicacion de puntos de estacion o bases de topografia.

Referenciacion y nivelacion de la linea de base.

Criterios para la determinacion de la franja del corredor a detallar.
Localizacion del eje del corredor.

Referencias para replanteo del eje con su registro fotografico.

Topografia adicional para completar el modelo topografico en los sitios de
interés especial.

La informacion para la localizacion del eje definitivo en planta

Listado de las bases de topografia utilizadas para el levantamiento topografico
del corredor de ruta, con su correspondiente referenciacion e informacion:
Identificacion de la base de topografia.

Coordenadas X, Y, Z.
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Cartera de localizacion del eje en planta con las coordenadas de cada abscisa
del eje del Proyecto, para tramos rectos y en curva.

Cartera de coordenadas de las bases topograficas.

Carteras de localizacion para el eje definitivo en planta.

Plano de ubicacion de la via localizada, que contenga la siguiente informacion:
Mapa del departamento o zona administrativa del pais, con la ubicacion de la
capital, de la via localizada y de los principales municipios cercanos a la
misma.

Vias de acceso a la via localizada.

Poblaciones o sitios que une la via localizada.

Rios principales que atraviesa la via localizada.

Sitios de interés especial (criticos, taludes, rios, etc)

Plano reducido con el indice de planos a escala 1:10.000, donde se localicen
los planos que contiene el estudio.

Planos Planta-Perfil, preferiblemente en escala horizontal 1:2.000 y vertical
1:200.

v Plano con el dibujo de las secciones transversales en escala 1:100 tanto
horizontal como vertical.

AN NN

AN N NN

AN

Considerando la definicion realizada en el capitulo B para los sitios criticos, en el
capitulo C para los sitios criticos ademas se realizara el levantamiento topografico
que abarque la zona afectada y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno
y cinco metros, segln sea el caso. Dichos planos se haran a escala 1:500, definiendo
en ellos puntos de control topografico de seguimiento del fenémeno, debidamente
referenciados con mojones de concreto. Igualmente, se debera indicar todo tipo de
corrientes de agua existentes en la zona y la posicion de la corona, sus flancos, pata
y los escarpes principales y secundarios.

La entrega del trabajo de campo se realizara en libretas de topografia (transito y
nivel), y digitalizadas donde las coordenadas deben pertenecer al nuevo Marco
Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del Instituto Geografico Agustin
Codazzi (IGAC), y modelado digitalmente en sistema de informacion de ultima
tecnologia, que permita la administracion y propiedad de la informacion por parte
del Beneficiario Final.

ii. Disefio Geométrico
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El E.I., utilizando la informacién topografica procesada, debera ejecutar el Disefio
Geométrico de acuerdo con las normas y criterios establecidos en el Manual de
Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS y lo especificado en este numeral.

El E.I. debera analizar diferentes alternativas propuestas para la via, con el objeto
de lograr la mejor solucion vial, partiendo de los criterios especificos definidos para
cada corredor por parte de la Entidad Contratante, especificamente asociados a la
asignacion de la velocidad de disefio a cada tramo homogéneo y las secciones,
numero de carriles y calzadas establecidos.

El E.I. deberd analizar diferentes alternativas para la via, con el objeto de proponer
la mejor solucidn vial. Los disefios deben estar amarrados al sistema de coordenadas
como viene de la topografia, segin el Marco Geocéntrico Nacional de referencia
MAGNA-SIRGAS del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y desarrollados en
software de ultima tecnologia.

Como resultado de los estudios geoldgicos, geotécnicos y ambientales, sociales y
prediales u otros sobre el corredor, y con el propdsito de garantizar condiciones de
estabilidad y sostenibilidad, podria suceder que durante el desarrollo de esta etapa,
se efectien modificaciones al disefio geométrico, cumpliendo con los requisitos
previstos, de modo que el disefio geométrico final integre todos los impactos de los
estudios del E.I. y de sus consultores.

La principal finalidad de este Disefio Geométrico, es definir segin los criterios
técnicos establecidos en este numeral, el corredor y las caracteristicas de la via, que
sirvan de referencia para determinar los estudios previos, el alcance técnico, las
especificaciones y el analisis de riesgos durante el proceso de estructuracion integral
del contrato de concesion en cada corredor.

ii.1 Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Disefio
Geométrico

ii.1.1 Disefio del eje en planta localizado teniendo en cuenta previamente la seccion
transversal seleccionada. El eje asi localizado y nivelado sera la base para el proyecto
de rasante.

ii.1.2 Disefo en perfil con base en los resultados obtenidos en la nivelacion del eje
para ajustar el diseno de la rasante derivadas del proceso de la localizacion del eje.
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ii.1.3. Disefio de las secciones transversales en todo el abscisado del proyecto,
teniendo en cuenta el ancho de la calzada, ancho de bermas, cunetas, la estructura
del pavimento, la inclinacién de los taludes de corte y terraplenes, muros de
contencion, obras de drenaje, puentes e intersecciones. Las secciones transversales
se generan a partir del modelo digital en tres dimensiones y complementadas con
todos los elementos antes descritos.

ii.1.4. Calculo del movimiento de tierras utilizando el modelo del terreno, partiendo
de los valores obtenidos, los cuales ademas sirven de base para el calculo de
cantidades de obra.

ii.1.5 Limitaciones encontradas durante el proceso de disefio, que desvirtden el
objetivo trazado inicialmente, en lo pertinente a garantizar la comodidad y seguridad
de los usuarios de la via.

ii.1.6. Criterios de seleccién de todas las alternativas de disefio propuestas y
desarrolladas dentro del estudio.

ii.1.7. Formulacion de las recomendaciones a tener en consideracion durante la
etapa de construccion, con el fin de informar al concesionario, de cuidados
especiales en la obra que le pueden representar dificultades tanto operativas como
logisticas durante esa etapa.

ii.2  Productos a entregar

Se deberan entregar los siguientes productos (en fisico y magnético), los cuales
deberan contener como minimo la informacion que se describe a continuacion:

ii.2.1. Planos de planta - perfil de construccion, en escalas H: 1:2000 y V: 1:200

ii.2.2. Reducido del proyecto: Deben permitir identificar, de forma rapida, los
distintos aspectos generales de la planta tales como: accesos, posicion de obras
especiales como muros de contencidn y estructuras importantes, tuneles,
intersecciones y caracteristicas generales del relieve de la via principal. Se presenta
el eje o los ejes disefiados, abscisados cada cien metros (100 m) y mediante curva
de nivel cada cinco metros (5 m) y a escala 1:10.000

ii.2.2.1 Planos de Planta
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Distribucion de planchas de localizacion del Proyecto con su respectiva
numeracion. Abscisado cada 250 metros.

Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacién del Proyecto.
Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de importancia.
Ubicacién y nombre de accidentes geograficos, municipios y corregimientos
gue tengan comunicacion con el Proyecto.

Orientacién del Proyecto (norte- sur) Esquema de la seccién transversal tipica

i.2.2.2. Planos de Perfil

Perfil longitudinal del terreno

Localizacion de puentes, pontones y muros
Pendientes del proyecto

Abscisado cada 250 metros.

Resumen de cantidades de obra cada 5 km.

ii.2.3. Estos planos permiten la identificacion y localizacién del disefio vial, el analisis
y funcionalidad del mismo y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Se
presentaran planos en los formatos planta- perfil con los respectivos listados de
campo y deben contener:

ii.2.3.1 Planta

. Escala 1:2.000

. Eje del proyecto rotulado con abscisas de los puntos singulares y cada
100m.

. Seccion transversal tipica

o Ancho de calzada proyectada (linea continua)

. Ancho de zona Referencias BMs

. Escalas graficas

. Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR

. Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

Cunetas revestidas (linea continua) con indicaciones de su entrega y
descole. Localizacion de filtros y entregas

o Zonas de inestabilidad geotécnica

. Abscisado cada 100 m., con indicacion del km., dentro de un circulo
. Velocidad de disefio

. Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

. Clase de vegetacion
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Nota: Ancho de zona, Ancho de banca, Escala de referencias, BMs con referenciacion
y cota.

ii.2.3.2. Perfil longitudinal
. Escalas V 1:200

. Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
. Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

. Elementos de curvas verticales (Abscisas, cotas de PIV y Longitud)

. Nombres de rios y quebradas

. Muros de contencion

ii.2.4. Secciones Transversales Tipicas:

e Se presentaran las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada
plano de planta y debera contener:

. Ancho de calzada.

. Bermas.

. Pendientes transversales.

. Espesores y especificaciones para cada una de las capas de pavimento
. Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento.

ii.2.5. Secciones Transversales

. Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en planos
de 1.0 * 0.7 m. y deben contener:

. Escalas horizontal y vertical 1:200.

. Se presentaran cada 250 metros, intercalando los sitios donde se

localizan muros, sitios potencialmente inestables, obras de drenaje
menores con esviaje y sin esviaje que no requieren topografias
especiales, del ancho necesario que permita el disefio total de las obras
de encole y descole.

. Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno
natural, asi como el area de corte y/o de terraplén.

ii.2.6. Listados de los proyectos y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en el capitulo denominado "Criterios de
presentacion de las memorias" del Manual de Disefio Geométrico para Carreteras
del INVIAS; como minimo para los siguientes:
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o Localizacion del eje horizontal el cual incluya los puntos singulares de
las curvas, empleando sistema de coordenadas, a partir de las bases
de replanteo obtenidas del poligonal eje de topografia.
. Listado de cotas en los vértices y en el eje. Replanteo de la totalidad
de la seccion transversal.,
o Listado de replanteo de la estructura del pavimento

Se debe entregar la memoria de calculo del diseno y la informacién del trabajo de
campo digitalizadas en el modelo sobre el cual se llevé a cabo el disefio, donde las
coordenadas del proyecto deben pertenecer al nuevo Marco Geocéntrico Nacional
de referencia MAGNA- SIRGAS del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), y en
un sistema de informacion de ultima tecnologia que permita la administracion y
propiedad de la informacion por parte del Beneficiario Final. Todo el resultado de
todos los componentes de los estudios, deberan quedar incluidos en el sistema de
informacion.

El trazado deberd ser realizado con software de disefio que permita realizar la
visualizacién de planta, perfil y seccién transversal de forma simultanea, asi como
cada moadificacion que se realice en alguno de estos elementos se actualice en los
otros dos.

El software deberd permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el fin de
verificar y validar los criterios planteados. Estas modelaciones deberan ser
presentadas y entregadas durante el proceso de disefio. Debera entregarse una
modelacién del disefio final.

iii. Hidraulica, Hidrologia y Socavacion

El E.I. debera realizar los estudios hidrolégicos e hidraulicos, incluyendo los de
socavacion, con el objeto de disefiar para concesion las obras de drenaje mayores y
menores (viaductos, puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, etc.) y las obras de
proteccion necesarias para el Proyecto.

Partiendo del corredor seleccionado y luego del analisis para lograr el disefio del eje
en planta, el eje en perfil y las secciones transversales, se debe realizar el analisis
de las obras de drenaje superficial y subsuperficial, de las estructuras como puentes
y muros de contencién, del pavimento, entre otros. Ademas, debe determinar
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cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub-superficial del
area de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los respectivos
andlisis y disefios para concesion.

La principal finalidad de este estudio es analizar las caracteristicas Hidroldgicas e
Hidraulicas de la zona de influencia del corredor y el impacto de los futuros Proyectos
en la via para definir su mitigacién y manejo adecuado del agua. Esto con la finalidad
de obtener la mayor informacion que sea posible, para que durante la estructuracion
del contrato de concesién se logren asignar y administrar de la mejor forma los
riesgos técnicos, constructivos y de operacidn asociados a cada Proyecto.

Ademas se busca con el estudio, definir a nivel de disefio para concesion, sus
principales elementos técnicos que garanticen la correcta operacion de la via por
aspectos asociados al agua, con la finalidad de conocer una aproximacion de los
costos de construccion, de operacion, programacion y tiempos de ejecucion,
especificaciones y requerimientos técnicos para la operacion y demas elementos
necesarios de cada Proyecto.

ii.1  Informacion necesaria para el area de Hidraulica, Hidrologia y Socavacion

- Identificacion de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables
en los planos a escala 1:25.000 o a mayor escala si los hubiere) que sean
atravesadas por cada corredor vial.

- Identificacion de estaciones climatoldgicas e hidrométricas del area aferente
a cada corredor vial, operadas por el IDEAM o por entidades gubernamentales
0 privadas.

- Fotografias aéreas de los sitios de cruces mas relevantes de las corrientes de
tipo perenne, a escala 1:50.000 o mayor.

- Informacion de utilidad para los analisis de estabilidad de canales y de
socavacion: clasificacion de la corriente, transporte de sedimentos, potencial
de socavacion, estabilidad del curso, materiales existentes en el lecho y las
orillas, etc.

ii.2  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Hidraulica,
Hidrologia y Socavacion

Se debe entregar, como minimo, la siguiente informacion que sera la base inicial del
presente estudio:
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- Andlisis de patrones de drenaje, cantidad de cauces mayores y ponteaderos.

- Reconocimiento aéreo o terrestre que permita corroborar para cada corredor
el patron de drenaje, las condiciones reales de los ponteaderos definidos
como puntos secundarios de control, y todos los demas aspectos que
considere necesario valorar, como: el clima, suelos, vegetacion,
comportamiento de obras, estudios anteriores, etc.

- Definicién de las caracteristicas de las cuencas, estableciendo con precisién
los limites y el tamafio del area aferente de cada una, las areas de drenaje,
la pendiente del curso de agua mas importante y la pendiente media de cada
cuenca y demas caracteristicas geométricas de las mismas, el uso actual y
previsto de la tierra, y se identificaran, entre otros, los tipos de suelos y su
clasificacion.

- Registro y evaluacion de cualquier trabajo que se esté realizando en el lugar
0 que se tenga previsto y que cambie las caracteristicas hidraulicas de una
corriente de agua, con el fin de determinar su efecto sobre ella. En particular,
se debe allegar informacién sobre: alineamiento y seccidn transversal de la
carretera, coeficientes de rugosidad de la corriente, planos de inundacion,
estructuras que generen obstrucciones, areas de almacenamiento potencial
de agua, etc.

- Levantamiento topografico de los cauces cruzados por ponteaderos.

La informacién suministrada con relacion al alcance, metodologia y las actividades a
realizar, debe interpretarse como una guia general al E.I., para la ejecucion de los
estudios de cada corredor, pero como minimo debera explicar en sus entregables,
el contenido y analisis desarrollado acerca de los siguientes elementos:

- Aspectos hidraulicos a estudiar paralelamente con el proceso de disefio
geométrico:

. Estudios de hidrologia, hidraulica y socavacién de cauces

o Disefio para concesion para la ubicacion, espaciamiento maximo y
demas elementos de disefo conceptual de las alcantarillas

. Cota minima de rasante en cada sitio de ponteadero.

- Aspectos relacionados con el estudio de drenaje vial:

. Caracterizacion hidroclimatolégica general y de detalle de la zona en
relacion con el drenaje de la via.

. Inventario de las corrientes identificables en restituciones

aerofotogramétricas en escala 1:25,000 o mayor, que crucen el
corredor estudiado.
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. Plano general a escala 1:100,000 y/o 1:25,000 de localizacion de la
alternativa del corredor analizado; delimitacion de las cuencas, y
localizacion de las estaciones climatoldgicas e hidrométricas aferentes
al proyecto.

. Estudio hidroldgico, a nivel de estimacién de caudales de crecientes e
hidraulico, con alcance de predimensionamiento de las estructuras del
sistema de drenaje. Para ello se deben elaborar los siguientes disefios
para concesion:

- Disefio para concesion: el cual podria basarse en disefios tipo
de alcantarillas, cunetas, aliviaderos, bordillos, disipadores de
energia, dispositivos de drenaje subsuperficial y demas
elementos de drenaje superficial y subterraneo que se
requieran.

- Disefio para concesion de pontones, puentes y muros de
contencidn. Estos incluyen el preestudio de fundaciones y, en el
caso de pontones y puentes, el de una eventual socavacion.

Estudio Hidroldgico:

- Andlisis de lluvias y climatolégico. Con base en la informacién de
precipitacion y los registros climatolégicos obtenidos en el IDEAM o en otra
entidad, el documento incluira un analisis de los registros precipitacion de
cantidad e intensidad que permita dar valores de tipo local y regional, para
conocer el comportamiento espacial y temporal del fendomeno. Asi mismo,
debera presentar los analisis y la caracterizacion de los principales parametros
climatolégicos, como temperatura, humedad relativa, niUmero de dias con
lluvia, etc. La cuantificacion se aplicara en la determinaciéon de un fendmeno
evidente en la superficie como es el caudal de drenaje para un periodo de
retorno especifico y definido segun el proyecto. También, se deberan informar
los datos necesarios sobre intensidades de lluvia para los ajustes geométricos
y de pavimentos relacionados con la visibilidad y el hidroplaneo.

- Analisis de caudales. Los caudales de drenaje de disefio para los diferentes
periodos de retorno se analizaran, en lo posible, a partir de informacion
hidrométrica disponible en el IDEAM o en otra entidad. En caso de que no se
disponga de registros de caudales, se aplicaran métodos indirectos
convencionales, como modelos lluvia - escorrentia o estudios regionales de
crecientes, entre otros.
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- Justificacion de las formulas empleadas. Debido a la diversidad de formulas
con que cuenta la hidrologia para el calculo de caudales, cuya aplicacion
depende en gran parte del criterio del proyectista, el estudio presentara la
debida justificacion del empleo de cada una de ellas.

- Aplicacién de las teorias y métodos de prediccion. Se presentaran las
distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los analisis de los
fendmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando el método de
prediccion finalmente adoptado. Esta labor es de gran importancia, puesto
que cuantifica un fendmeno que incide directamente en el dimensionamiento
de las obras.

- Estudio Hidraulico:

La finalidad es el disefio para concesion de estructuras de capacidad apropiada
utilizando los caudales generados en el estudio hidroldgico. Las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccion, remocion o de cruce bajo una via. El informe debe
incluir lo siguiente:

o Geomorfologia - Dindmica Fluvial Obras menores

o Drenaje subsuperficial. Siempre que el estudio lo requiera, el documento
incluird un analisis del drenaje subterraneo, primordialmente en todos los
sitios donde haya evidencia de agua subterranea excesiva. Se presentaran
las soluciones concretas respecto al tipo de obra que se deba utilizar.
Igualmente, presentara propuestas concretas para el manejo de las aguas
que se infiltren en el pavimento.

o Hidraulica de obras mayores.

- Estudio de Socavacion:

Los estudios de socavacion tienen por objeto determinar las profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes alrededor de pilas, estribos, etc. para las
obras mas representativas y aspectos mas criticos del corredor.

Los andlisis que se requieran, deben garantizar la obtencion de los valores
adecuados de socavacion que aseguren la estabilidad de las estructuras
proyectadas, sin redundar en cimentaciones extremadamente costosas. En ese
contexto, el informe final debera tener el siguiente contenido:

o Anadlisis de la informacién de campo.
o Aplicacion de las teorias de socavacion
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Se debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a
través del estudio, principalmente aquellos que requieran de su utilizacién en otras
especialidades o que generen conclusiones inmediatas; por ejemplo, milimetros
promedio de precipitacion multi- anual de la zona, caudal y niveles de disefio de "X"
corriente, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para el drenaje, etc.

iv. Geotecnia y Geologia

El E.I. debera realizar los estudios geotécnicos y geoldgicos de la franja y el area de
influencia, con el objeto de disenar para concesion en el corredor los pavimentos,
las obras de estabilidad y estabilizacién de taludes y servir de apoyo entregando
informacion que se pueda correlacionar para el disefio para concesidon de las
cimentaciones para las diversas estructuras a tener en cuenta al nivel de disefio para
concesion de puentes, muros, obras hidraulicas, fuentes de materiales, botaderos,
entre otras actividades necesarias para el corredor.

Partiendo del corredor seleccionado y luego del andlisis para lograr el disefio del eje
en planta, el eje en perfil y las secciones transversales, se debe realizar perforaciones
en sitio, apiques, geofisica, correlaciones y demas actividades para completar la
investigacion geoldgica y geotécnica del corredor, en la subrasante, sobre las
explanaciones para cortes y llenos, en las zonas inestables, en sitios criticos,
ponteaderos, fuentes de material y botaderos identificados en el area de influencia
del proyecto.

La principal finalidad de esta area, es realizar la exploracion y analizar
detalladamente las caracteristicas de la geotecnia, geologia y suelos, vegetacion,
clima, uso de la tierra, riesgo sismico y volcanico de la zona de influencia del
proyecto, con la finalidad de obtener la mayor informacion posible en los anteriores
aspectos, para que durante la estructuracion del contrato de concesion, se logre
asignar y administrar de la mejor manera los riesgos geotécnicos, geoldgicos,
constructivos y de operacion asociados al corredor.

Asi mismo, se busca satisfacer las siguientes necesidades:

. Investigacién geoldgica y geotécnica del corredor, zonas inestables,
ponteaderos, fuentes de materiales y botaderos identificados para los
Proyectos.
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. Taludes mas favorables para garantizar condiciones adecuadas de
estabilidad de las explanaciones para las diferentes zonas de
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes
de amenaza o riesgo.

. Comportamiento de los cauces naturales en relacion con la socavacion,
transporte y sedimentacion de materiales.

o Estabilidad de la fundacion de los terraplenes y otras estructuras,
teniendo en cuenta las fuentes de amenaza.

. Medidas preventivas para mantener razonablemente la estabilidad de
las explanaciones.

. Procedimientos y etapas constructivas para reducir la induccion de

inestabilidad durante la construccion teniendo en cuenta los
parametros geoldgicos, geotécnicos y ambientales.

iv.1  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Geotecnia y
Geologia

Los siguientes elementos serviran de base para producir los entregables
especificados en los numerales de esta seccion. También constituirdn entregables
que la Agencia recibira como tal.

e Planos cartograficos de la zona en estudio (ya mencionados en otros
volumenes de estudio).

¢ Informacion geoldgica regional de la zona donde se localiza la via.

o Informacion geoldgica y geotécnica tomada directamente sobre la via en
estudio.

o Exploracién, analisis y evaluacion de la informacion de suelos, por medio de
apiques, perforaciones, geofisica y demas procedimientos normalizados que
permitan obtener las principales variables geotécnicas y geoldgicas para el
disefio para concesion de los pavimentos, la estabilidad de taludes, las
explanaciones, las fundaciones de puentes, muros, entre otros.

¢ Informe sobre antecedentes de sucesos geotécnicos o geoldgicos sobre la
via.

iv.1.1 Informe de geologia, geotecnia y suelos.

Los estudios de campo se presentaran de acuerdo a los alcances sefialados, con
reconocimiento geoldgico y geotécnico de superficie, exploracion del subsuelo,
ensayos "in situ" o en el laboratorio de tal manera que se tenga la caracterizacion
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geoldgica del corredor, Geotécnica zonificada identificando las principales fuentes
generadoras de inestabilidad, se identifiquen las fuentes de materiales, los sitios de
disposicién de sobrantes y las condiciones geoldgicas particulares de los sitios de
ponteadero.

Para determinar las caracteristicas del subsuelo se deberd tener en cuenta la
descripcién geoldgica a lo largo del corredor, indicando los tipos de rocas
predominantes y su disposicion estructural, acompafiados de los ensayos de
laboratorio para clasificacion, como son Granulometria y Limites de Atterberg,
humedad natural y de resistencia y deformacion a lo largo del perfil del suelo.
Igualmente, de requerirse, se realizaran los ensayos necesarios para conocer la
resistencia y deformacion o compresibilidad del suelo de fundacién, anexando los
resultados.

Para el Perfil Estratigréfico, las muestras de suelo deberan clasificarse utilizando el
sistema de clasificacion de suelos (USC) y las rocas se describiran incluyendo
identificacidn, grado de fracturamiento y demas informacion util desde el punto de
vista de ingenieria, condensandola en perfiles estratigraficos. Se debe presentar el
perfil estratigrafico para obras especiales y para los suelos de la subrasante a lo
largo del proyecto, se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO y la USC.

Se debe presentar un mapa de caracterizacion de zonas inestables y de zonas de
riesgos a lo largo del corredor, identificando histéricamente y la situacion actual, de
los posibles riesgos geotécnicos y geoldgicos sobre el proyecto. Ademas, se debe
establecer las posibles causas de los fendmenos de inestabilidad e identificar el
problema de tal forma que se pueda conocer su mecanismo de falla, los factores
detonantes y contribuyentes a la inestabilidad.

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes
del terreno, hidrologia, cobertura vegetal, uso del suelo, se determinaran zonas
homogéneas que permitan definir modelos geoldgicos - geotécnicos preliminares a
lo largo de los corredores y las condiciones generales de las zonas de disposicion de
sobrantes. Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la
zona, se podran establecer las posibles causas de los fendmenos de inestabilidad y
se identificara el problema de tal forma que se pueda establecer su mecanismo de
falla y los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad.

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo, como la presencia de
suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles que licuefaccion o cualquier otro
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estado que implique inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacién y se
daran recomendaciones especificas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo
en particular, con el objetivo de mitigar riesgos y evitar futuros colapsos.

iv.1.2 Disefio para concesion de cimentaciones de obras.

Con la informacion anterior, se debe realizar el andlisis geotécnico, evaluando a nivel
de disefo para concesion las alternativas, el tipo, profundidad y las caracteristicas
geométricas de la cimentacién; incluyendo todos los elementos requeridos en el
disefno para concesion. Ademas, en caso de requerirse por su impacto en el proyecto,
se debe realizar el analisis de estabilidad de las estructuras de contencion, asi como
el analisis sismico sobre las estructuras.

Se debe adelantar la exploracion y caracterizacion de los suelos, en los sitios en que
se ubicaran obras, de tal manera que permitan obtener informacion mediante
ensayos o correlaciones para determinar las principales variables del disefio para
concesion de cada una de las respectivas obras.

Para los sitios mas criticos y en las obras mas representativas del proyecto, se debe
realizar el analisis de socavacion local del cauce, presentando los resultados
obtenidos, los cuales se tendran en cuenta para definir el sistema de cimentacion de
dichas obras principales.

iv.1.3. Disefio para concesion de taludes y obras de estabilizacion.
El E.I. debe establecer un plan de intervencion indicativo donde:

o Plantee una tipologia de propuestas de solucidn y atencion de las zonas
inestables (con recomendaciones llevadas a nivel de disefio para concesion),
recomendando para cada sitio critico, las obras de estabilizacién necesarias
para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operacion durante el
periodo de disefo de la via.

e Proponga alternativas para formular las medidas preventivas y correctivas
adoptadas como solucion a los problemas de inestabilidad, realizando todos
los requerimientos del disefio para concesidon de las mencionadas obras de
atencion y prevencion de inestabilidades en sitios criticos y tratamientos de
taludes.

iv.1.4. Disefio para concesion de estructura de pavimento.
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Con la caracterizacion geotécnica y perfil estratigrafico de la subrasante, se debe
determinar y caracterizar mediante ensayos las propiedades fisicas y mecanicas mas
importantes de los suelos representativos de la subrasante y homogenizar mediante
los resultados de CBR, por medio de la sectorizacion adecuada cuando las
condiciones geomorfoldgicas del terreno lo requieran.

Durante los ensayos, en caso de ser posible, se podra correlacionar por medio de la
realizaciéon de ensayos de CBR in situ, CBR remoldeado o cono dinamico, o
deflectometria (para el caso de vias existentes), la determinacion del CBR para
realizar el disefio para concesion de la estructura del pavimento basado en CBR,
predimensionando cada una de sus capas y definiendo las caracteristicas técnicas
principales de materiales, procesos constructivo, calculo de cantidades,
especificaciones, entre otras.

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes secciones
transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a media ladera y
terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes, asi como situaciones
particulares. Todos los dibujos (de todos los componentes del presente estudio)
deben hacerse a escala o indicando claramente las dimensiones, de todos los
elementos de cada seccién transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada se debe
indicar claramente la manera en que se realizaran las transiciones entre estructuras
y cual sera la ubicacion de la via actual en relacion a las ampliaciones a lo largo del
proyecto.

iv.1.5. Estudio de fuentes de materiales y botaderos.

Con base en informacion secundaria, recoleccion de informacion de campo de tipo
técnica, ambiental y geotécnica, debe realizar el andlisis sobre las posibles
alternativas, localizacion, georeferenciacion, seleccion, cubicacion y clasificacion de
fuentes de materiales para la construccion de la via, zonas de préstamos, asi como
zonas de botaderos para la disposicion de material sobrante.

Ademas, se debera realizar un andlisis sobre los permisos ante las autoridades
ambientales, mineras y territoriales necesarios para la aprobacion de las zonas,
identificando los criterios y requisitos de dichas autoridades.
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Se debe realizar el disefio para concesion de la fuente de materiales y del botadero.
Cada fuente de materiales y botadero debe tener los siguientes datos basicos:

. Nombre del predio

. Duefio del mismo

. Area del predio

o Localizacién en un mapa a escala 1: 25.000
. Municipio, y concesion minera si se tiene

. Si estd 0 no en explotacion

. Magquinaria y equipos

o Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas del mismo vy la
distancia por carretera al Proyecto.

iv.1.6. Tipos de ensayos y muestreos

Debe entregar un informe sobre la descripcion del tipo de perforaciones, apiques,
geofisica o ensayos realizados, su localizacion y abscisado, nimero, profundidad y
resultados. No se limita el niUmero de ensayos, lo importante es obtener toda la
informacion necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y geoldgico de la zona
de influencia y con especial interés e informacion mas detallada, en los sitios criticos
del corredor.

El nimero y tamano de las muestras y tipo de ensayo, debera ser suficiente para
determinar la clasificacion de suelos, geologia y geotecnia, las muestras tomadas
seran representativas de las caracteristicas existentes a lo largo del corredor en
estudio. La definicion de ubicacion, separacion, tipo de muestra y de ensayo y
sectorizacion homogénea, sera autonomia del E.I., por lo que debe responder por
el resultado del conocimiento integral de la geologia, geotecnia y de los suelos, para
dar solucion a las obras requeridas, cumpliendo con los estandares de las normas
vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por
ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM, en este orden.

Para los sitios inestables, debera realizar por lo menos cuatro perforaciones
mecanicas en cada sitio inestable, las cuales deberan llevarse a profundidades tales
que permitan precisar la posicion de la superficie de falla, o espesores de las capas
de suelos involucradas en los movimientos, los materiales presentes y posicién de
niveles de roca o suelos competentes y la localizacion de los niveles freaticos.
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Se complementara la exploracion mediante sondeos geofisicos, empleando sismica
de refraccién y sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una geologia detallada
en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las
caracteristicas fisicas del suelo, geologia y geotecnia y con los resultados del disefio
para concesion del pavimento, de estabilidad de taludes y cimentaciones. Incluyendo
una propuesta de recomendaciones constructivas y riesgos evidenciados.

Se presentaran en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las
precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio
para ser tenidas en cuenta, durante la estructuracion y ejecucion del Proyecto.

v. Tuneles (Si aplica)

El E.I. debera realizar estudios en el area de Tuneles para los corredores que por
sus condiciones morfoldgicas y técnicas asi lo requieran, basado en el contenido
especifico que se presenta a continuacion y considerando la normatividad vigente.
Deben contener como minimo los siguientes estudios: trazado geométrico, geologia
y geotecnia, hidrogeoldgicos, hidroldgicos e hidraulicos, pozos de ventilacion, nichos
y galerias, impermeabilizacion y revestimiento, requerimientos de ventilacion,
instalaciones electromecanicas, disefio del pavimento, manual de operacion y
especificaciones técnicas.

Estos estudios deben comprender metodologia, resultados, calculos, planos,
especificaciones, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo
conforman, cuyo contenido y alcances se describen a continuacion.

La principal finalidad de estos estudios, es analizar detalladamente las caracteristicas
técnicas del/los tunel(es) y el comportamiento geoldgico del macizo rocoso donde
se emplazara, con la finalidad de obtener un nivel de informacion en los anteriores
aspectos, que permita durante la estructuracién del contrato de concesion, que se
logren asignar y administrar de la mejor manera los riesgos técnicos y geoldgicos
asociados a los procesos constructivos del/los tinel(es) requerido(s).

Ademas, se busca con el estudio, definir a nivel de disefio para concesion, sus
principales elementos técnicos que garantizan la correcta operacion del tunel, con la
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finalidad de conocer una aproximacion de los costos de construccion, de operacion,
programacion y tiempos de ejecucion, especificaciones y requerimientos técnicos
para la operacion y demas elementos necesarios del Proyecto.

Sera la informacion que sirva de referencia para definir los estudios previos, el
alcance técnico, las especificaciones y el analisis de riesgos durante el proceso de
estructuracion integral del contrato de concesion en cada corredor.

v.l1  Normatividad Aplicable

Las caracteristicas técnicas que se definan para los tineles, se elaboraran de
acuerdo con lo establecido en este documento y con las Ultimas versiones de las
normas publicadas por las siguientes entidades y que sean aplicables para el disefio,
la construccidn y la operacion de tlneles, las cuales deberan ser aplicadas de forma
integral, es decir, sin mezclar especificaciones de diferentes instituciones:

AIPCR. Asociacién Mundial de la Carretera

FHWA. Federal Highway Administration.

Directiva Europea 2004/54/CE.

SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994.

American Institution of Steel Construction (AISC)

Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-1990)
Deutsche Institute fiir Normen (DIN)

Normas técnicas aplicables del INVIAS

v.2  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Tlneles
v.2.1. Estudio de Topografia y Disefio Geométrico

Se debe describir la zona por donde atravesara el Proyecto y los puntos geograficos
gue se van a vincular.

Se deben definir los parametros de disefio, luego materializar la localizacion
definitiva de las zonas de portales con todas las caracteristicas geométricas planta-
perfil. También se incluiran los levantamientos topograficos para la localizacion de
los pozos de ventilacion, areas de fuentes de materiales, zonas de disposicion de
materiales sobrantes, entre otros.

Se determinaran las caracteristicas de las secciones transversales tipo de acuerdo
con la geologia y la geotecnia, los anchos de calzada, andenes, galibo minimo, nichos
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para parqueo de emergencia y nichos de auxilio, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de calculo se espera
como minimo planos de:
¢ Ubicacién geografica del Proyecto.
¢ Reducido del Proyecto. Se presentard a escala 1:10.000.
e Planta - perfil de construccion a escalas H: 1:2000 y V: 1:200 con el
alineamiento horizontal y vertical del tinel, los elementos de curvatura,
ancho de calzada, andenes, nichos, localizacién de obras de drenaje y
otros.
e Localizacion en planta- perfil con las respectivas carteras de campo y
deberan contener el disefio geométrico detallado del tunel y sus obras
requeridas para la conexion.

v.2.2. Estudio de Geologia y Geotecnia para tlneles

Este estudio debera contener las memorias de calculo y planos, como minimo de los
siguientes aspectos:

v.2.2.1. Exploracion del subsuelo

o Andlisis de los registros geotécnicos y de instrumentacion obtenidos con
informacion secundaria en caso de existir.

¢ Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ. (estos se realizaran minimo
en la zona de portales por medio de sondeos de exploracién con
recuperacion de muestras; y a criterio del E.I., por medio de la realizacion
de nucleos de perforacion con la finalidad que sea suficiente para lograr
el conocimiento geoldgico del macizo rocoso).

v.2.2.2. Geologia y morfologia

e Recopilacién y andlisis de la informacion geoldgica basica de referencia
existente.

¢ Trabajo de fotointerpretacion geoldgica y geomorfoldgica y su verificacion
de campo.

¢ Levantamientos geoldgicos de los portales y brocales y levantamiento de
informacion estructural complementaria.
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e Realizacion y andlisis de los registros de nlcleos de perforaciones
adicionales que el E.I. considere necesario realizar para el disefio de los
tuneles. (la cantidad depende del E.I.,, ya que él debe considerar el
contenido y la calidad de informacidon de muestras obtenidas o
conseguidas, con la finalidad que sea suficiente para lograr el
conocimiento geoldgico del macizo rocoso). En caso de requerirse para
complemento de la informacién, se deberan realizar pruebas de geofisica
sobre el macizo para lograr mayor recoleccién de informacion.

¢ Marco geoldgico regional.

Geomorfologia.

Estratigrafias.

Geologia estructural.

Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion del tdnel.

Geologia de los portales.

Geologia de los pozos de ventilacion.

Conclusiones.

v.2.2.3.Propiedades geomecanicas de los macizos rocosos

. Propiedades geomecanicas de las rocas en el area de estudio.
. Estimacion de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.

v.2.2.4. Disefio para concesién del Soporte

. Principios basicos.

o Tipos de comportamiento del macizo rocoso.

. Caracterizacion del macizo rocoso.

o Definicion de tipos de terreno.

. Requisitos y definicion de tipos de soporte

o Esquema para cada uno de los tipos de terreno.

v.2.2.5. Sectorizacion del tdnel.

. Sectorizacion geoldgica.
. Sectorizacion geotécnica.
o Sectorizacion por soporte.

v.2.3. Estudio de pozos de ventilacion, nichos y galerias
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Debera contener a nivel de disefio para concesion, el analisis y una propuesta de
definicion de la ubicacion, necesidades de construccion de los pozos de ventilacion
(en caso de ser requeridos para el sistema de ventilacion segun el disefio), nichos y
galerias, los cuales deberan contener detalles de geologia. Ademas, debe incluir el
disefo para concesién y grafico del mismo.

v.2.4. Estudio hidrogeoldgico, hidrolégico e hidraulico

Debe contener lo referente a las aguas subterraneas del macizo, su circulacién, su
condicionamiento geoldgico y su criterio de captacion, asi como la relacion existente
con el ciclo hidroldgico y su posible modificacion al inicio y durante las obras, todo
lo anterior, basado en la extrapolacion de informacidn secundaria y conocimiento de
la zona donde se emplazara el Proyecto.

A partir de los estudios de hidrogeologia e hidrologia se deben disefar para
concesion, todas las estructuras necesarias para la captacion, conduccion,
tratamiento y disposicion de las aguas subterraneas y de escorrentia para minimizar
la afectacion de los terrenos y sus habitantes, ademas de los cambios en los
regimenes hidroldgicos e hidraulicos de las fuentes de agua a las que son dispuestas
estas aguas.

v.2.5. Disefio para concesion de impermeabilizacién, revestimiento y drenaje

Entre los parametros minimos a tener en cuenta para el disefio para concesion de
la impermeabilizacion, revestimiento y drenaje de los tineles estan la captacion,
conduccion, tratamiento y disposicion de las aguas de infiltracion, asi como la
captacion, conduccién, tratamiento y disposicion del agua en la superficie de la via
y de liquidos provenientes del derramamiento por conduccion de sustancias
peligrosas al interior del tunel.

Como productos a entregar se espera como minimo:

o Disefio para concesion de los sistemas para la impermeabilizacion y
revestimiento en todas sus fases
. Disefio para concesion del sistema de drenaje y tratamiento para aguas

de infiltracion y para las aguas de escorrentia.

v.2.6. Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacién, energia y bombeo
durante la construccion
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Debe realizar el disefio para concesion de los requerimientos de ventilacion,
iluminacion, energia y bombeo durante la construccion del tdnel, para lo cual debera
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la ventilacién se debera estimar la produccidn de gases contaminantes y polvo
generados por la operacion y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de
establecer a nivel de disefio para concesion el tipo y requerimientos de la ventilacion
para operacion.

Para la energia e iluminacion, se deberd analizar y definir a nivel de disefio para
concesion los requerimientos de potencial eléctrico necesario para abastecer el
sistema de ventilacion, iluminacion y demas elementos eléctricos de los tineles.

v.2.7. Estudios de las instalaciones electromecanicas, de los centros de control y
edificios auxiliares

El E.I. debera realizar el disefio conceptual, que debe contener como minimo los
aspectos generales y los parametros de disefio y construccién para los sistemas que
se operaran a partir de los centros de control Unicos para el sistema de tdneles,
mediante un sistema de supervision y adquisicion de datos. Para el disefio
conceptual, se deben obtener los resultados, como minimo, de los siguientes
sistemas:

Sistema de iluminacion.

Sistema de deteccidn y extincion de incendios.
Sistema de ventilacion.

Sistema de suministro de energia.

Sistema de auxilio S.0.S.

Sistema de control de trafico.

Sistema de circuito cerrado de television.

Sistema de comunicaciones.

Sistema de avisos alfanuméricos.

Sistema de control, supervision y adquisicion de datos

Es importante resaltar, que el E.I. debe realizar el disefio para concesién de los
anteriores sistemas, considerando la Ultima tecnologia de punta a nivel mundial que
exista y mejor se adapte a las condiciones particulares de cada proyecto.
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v.2.8. Estudio para el pavimento de los tineles

Ademas de parametros minimos descritos en el presente Anexo técnico, para disefio
para concesion de pavimentos, se debe considerar el disefio de pavimento en
concreto hidraulico, con una vida util de 20 afios.

El E.I. entregara los mismos productos definidos en las especificaciones para el
Disefio de Pavimentos, que como minimo incluyen:

e Memorias de los calculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito.

e Planos de las secciones transversales del tunel y sus nichos con las
especificaciones del pavimento recomendadas.

¢ Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterraneo y
mantenimiento del mismo.
Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

e Programa indicativo de mantenimiento para el pavimento.

v.2.9. Manual de operacién y mantenimiento

El E.I. establecera un plan indicativo que define, los principales requerimientos en
materia de operacion y mantenimiento del tanel, incluyendo los disefios para
concesidn relacionados.

vi. Puentes y Viaductos

El E.I. debera ejecutar el estudio de Puentes y Viaductos para los corredores que
por sus condiciones morfoldgicas y técnicas asi lo requieran, basado en el contenido
especifico que se presenta a continuacion y considerando la normatividad vigente.
Deben contener como minimo los siguientes estudios: trazado geométrico, geologia
y geotecnia, hidroldgicos, hidraulicos y socavacion, disefio para concesion de la
estructura y del pavimento.

La principal finalidad del Estudio de Puentes y Viaductos es analizar las
caracteristicas geométricas y predimensionamientos con base en la informacién
geotécnica, hidroldgica y la premodelacion estructural. Esto con la finalidad de
obtener la mayor informacion posible en los anteriores aspectos, para que durante
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la estructuracion del contrato de concesidn, se logre administrar y asignar de la
mejor manera los riesgos técnicos y constructivos asociados al corredor, para los
sectores que requieren nuevos puentes.

Ademas, se busca con el estudio, disefiar para los principales elementos técnicos
gue garantizan la correcta operacion cada puente y de la via, con la finalidad de
conocer una aproximacion de los costos de construccion, de operacion,
programacion y tiempos de ejecucidn, especificaciones y requerimientos técnicos
para la operacion y demas elementos necesarios de los Proyectos.

vi.1  Normatividad Aplicable

Las caracteristicas técnicas que se definan para los puentes, se elaboraran de
acuerdo con lo establecido en este documento y con las Ultimas versiones de las
normas publicadas por las siguientes entidades y que sean aplicables para el disefio
y la construccion de puentes, las cuales deberan ser aplicadas de forma integral, es
decir, sin mezclar especificaciones de diferentes instituciones:

o Las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras — INVIAS
. El Codigo Colombiano de Disefio de Puentes — INVIAS
. Standard Specifications for highway bridges. -

. Norma Sismo resistente Colombiana — NSR-10
. ASTM
. AWS Asociacion Americana de Soldadura

La carga viva a utilizar sera la maxima que indique el cddigo vigente en el momento
de ejecucion de los trabajos. Para efectos de andlisis, disefio y construccion, los
puentes nuevos deben garantizar que los materiales poseen una durabilidad de 50
afos.

vi.2  Contenido minimo del entregable correspondiente al area de Puentes y
Viaductos

vi.2.1. Estudio de Topografia y Disefio Geométrico

Este informe debe seguir los requerimientos antes descritos para las areas de
Topografia y Disefio Geométrico descritas anteriormente.

Al describir la zona por donde atravesara el Proyecto y los puntos geograficos que
se van a vincular, para los puentes mas importantes y representativos, se realizara
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el levantamiento de 500 metros antes y después del puente, y 100 metros aguas
arriba y 100 metros aguas abajo, de tal forma que abarque la localizacion de los
nuevos puentes.

Se deben definir los parametros de disefio, luego materializar la localizacion
definitiva de los apoyos, con todas las caracteristicas geométricas planta-perfil. Se
determinaran las caracteristicas de las secciones transversales tipo de acuerdo con
los anchos de calzada, andenes, geometria, galibo minimo, de acuerdo con la
normatividad vigente.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de calculo se espera
como minimo planos de:

. Ubicacion geografica del Proyecto e identificacion de todos los puentes
existentes y de los nuevos puentes requeridos

. Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

. Planta - perfil de construccién a escalas H: 1:2000 y V: 1:200 con el

alineamiento horizontal y vertical, los elementos de curvatura, ancho
de calzada y otros.

. Localizacién en planta- perfil con las respectivas carteras de campo y
deberan contener el disefo geométrico de los puentes y sus obras
requeridas para los accesos.

vi.2.2. Estudio de Geologia y Geotecnia para Puentes y viaductos

Segln las especificaciones descritas para el area de Geologia y Geotecnia, el E.I.
debera realizar el analisis para los puentes nuevos, con especial particularizacion de
los puentes mas importantes y significativos del corredor, y ademas debera contener
las memorias de calculo y planos, como minimo de los siguientes aspectos:

Reconocimiento geomorfoldgico de las zonas aledanas a los puentes, a fin de
determinar caracteristicas y propiedades generales de los diferentes estratos o
depositos geoldgicos, con informacion sobre fallamientos, pliegues, diaclasas, sitios
de inestabilidad potencial o cualquiera otra circunstancia que ponga en peligro la
estabilidad de los puentes. Espesor y caracteristicas de los perfiles de meteorizacién,
y descripcion de cada uno. Localizacion, descripcion y analisis de todas las formas y
fendmenos de inestabilidad, y clasificacion practica de estos procesos.
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vi.2.3. Estudio Hidroldgico, Hidraulico y de Socavacion para Puentes

Segln las especificaciones descritas para el area del estudio hidroldgico, hidraulico
y de socavacion, se debe realizar el analisis para los puentes nuevos, con especial
particularizacion de los puentes mas importantes y significativos del corredor.

Parte de los andlisis y resultados que se deben presentar con referencia a estos
aspectos son: niveles maximos de aguas, velocidades medias y coeficientes de
rugosidad, arrastres, socavacion general en condiciones naturales y la producida por
las pilas, analisis de inundaciones, y debido a la capacidad hidraulica, analizar los
aliviaderos y la geomorfologia de la corriente.

vi.2.4. Estudio para el pavimento de los Puentes
Ademas de parametros minimos descritos en el presente Anexo Técnico para el area
de pavimentos, se debe considerar el disefio de pavimento en concreto hidraulico,

con una vida util de 20 afos.

El E.I. entregara los mismos productos definidos en las especificaciones para el
disefio para concesion de pavimentos, (seccidn 3.iv), que como minimo incluyen:

. Memorias de los calculos realizados

. Planos de las secciones transversales de los puentes con las
especificaciones del pavimento recomendadas.

. Recomendaciones generales sobre el drenaje y mantenimiento.

vi.2.5. Estudio estructural y dimensionamiento

Se debe seleccionar la tipologia de puente a estudiar, proceso constructivo, y
materiales definiendo sus principales ventajas particulares.

Se debe realizar el disefio para concesion de la estructura del puente y las obras
complementarias y de los elementos estructurales con su respectiva geometria.

Debera disefiar para concesion cada uno de los puentes nuevos, para lo cual, se
deben definir los criterios técnicos que llevaron a esta seleccion, el pre-
dimensionamiento, y caracterizacion de los materiales, procesos constructivos,
cantidades de obras y demas actividades que componen el disefo para concesion,
para los siguientes elementos:
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. Infraestructura: Estribos, Pilas o cualquier tipo de cimentacién
seleccionada
. Superestructura: Tablero, calzada pavimentada, vigas, andenes.,

sardineles, andenes, placas, barandas, juntas, refuerzo y demas
elementos que componen la superestructura.

. Accesos: Empalmes, aproches, vias de accesos y demas elementos que
den continuidad a la via.

En las Memorias de Calculo se debe indicar el registro descriptivo de los calculos
requeridos por el disefio para concesion de la estructura, lo cual soporta y
fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados. Comprende ademas, lo
siguiente: Descripcion del Proyecto, Codigos y reglamentos tomados como base para
la elaboracidn del Proyecto, Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura,
Criterio para el analisis de cargas, dimensionamientos, Analisis sismico, Memoria de
calculo, y demas componentes definidos para los disefios para concesion.

Se deben entregar los planos de cada una de las obras que contempla el Proyecto.

Se deben calcular las cantidades de obra para cada item las cuales se calcularan con
base en los planos, memorias y especificaciones, teniendo en cuenta las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS vigentes y las
particulares en caso de existir.

Para cada item debera efectuarse el analisis del precio unitario correspondiente, para
lo cual se obtendra informacién de los costos basicos en la zona del Proyecto, tales
como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta, ademas, los factores
de produccion y las condiciones especificas de la region, como régimen de lluvias,
acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotacién y produccién de los agregados
pétreos, y todos aquellos factores que puedan incidir en la determinacion del precio
unitario de los diversos items. El andlisis de los precios unitarios para cada item
estara de acuerdo con las especificaciones, normas y planos de construccion.

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se
determinara el presupuesto a la fecha de presentacion del estudio. Adicionalmente
se estudiaran los posibles costos especiales en caso de existir.
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vii.Estudio ambiental, social y predial
vii.l  Area Ambiental
Alcance General

Para el area ambiental, el consultor evaluara y preparara informaciéon sobre los
impactos de posibles intervenciones del proyecto por zonas, asi como sus formas de
mitigacion y costos. Sera necesario que el consultor determine la vigencia y/o
aplicabilidad de las medidas que se tienen formuladas en las Licencias Ambientales
vigentes. De ser necesario actualizar las medidas de manejo de impactos, debera
formularse nuevas medidas de mitigacion.

Asi mismo, revisara y evaluara la situacion de licencias ambientales existentes, asi
como pasivos e incumplimientos ambientales de las mismas y orientara al GdC para
actualizar, modificar, y/o tramitar nuevas licencias o0 permisos para uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Describira y propondra las medidas de
manejo, mitigacion, prevencién, compensacién y seguimiento de los impactos
ambientales durante las fases de construccion y operacion de cada Proyecto y sus
costos y programacion.

El E.I. definird los requerimientos para la eventual preparacion de los Estudios de
Impacto Ambiental por parte del concesionario del proyecto. Adicionalmente, el E.I.
preparara un Diagndstico Ambiental de Alternativas de los tramos en donde se
determine la necesidad de cambiar el trazado actualmente Licenciado. En tal sentido
es necesario que los estudios técnicos elaborados se desarrollen siguiendo los
lineamientos estipulados en los términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) para DAA y EIA segun sea el caso.

Alcance Especifico

El E.I. revisara toda la informacion y estadisticas disponibles y llevara a cabo visitas
de campo para realizar el siguiente analisis:

. Diagnéstico Ambiental de Alternativas: Con la informacion preparada para el
andlisis de los corredores el E.I. preparara un Diagndstico Ambiental de
Alternativas para que a su cuenta y riesgo sea sometido a pronunciamiento
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (de acuerdo a los términos
de referencia expedidos por la misma). El documento incluira
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recomendaciones sobre el plan de manejo ambiental que a su vez serviran
como referencia al concesionario en la preparacion de su plan de manejo. El
Diagndstico Ambiental de Alternativas sera también preparado para nuevas
calzadas de la via existente que por sus caracteristicas (i.e. Cambios
sustanciales del eje base de la carretera) requieran de aprobaciones
adicionales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

El E.I. debera garantizar la aprobacion por parte de la autoridad ambiental
del D.A.A de la alternativa seleccionada. Asi mismo el E.I. debera garantizar
que la informacidn entregada en este anexo, sea de la mas alta calidad, ya
que una vez seleccionada la Alternativa antes de hacer la entrega a la
Autoridad Ambiental para su respectiva aprobacion, debera hacer entrega en
los tiempos establecidos por la ANI (independiente de si se tiene o no la
aprobacion de la autoridad ambiental) y de manera paralela adelantar el
tramite de presentacion y aprobacion del D.A.A que ante la autoridad
ambiental.

De acuerdo a lo anteriormente establecido, la calidad en la presentacion del
D.A.A ante la autoridad ambiental competente sera plena responsabilidad del
E.I., toda vez que estara a su cuenta y riesgo la escogencia de la alternativa
ambientalmente mas favorable que debera ser aprobada por la autoridad
ambiental. Asi mismo, el E.I. debera seguir tanto con los tramites establecidos
para la obtencion de la aprobacion del D.A.A como con los estudios y disefios
establecidos. El E.I. tendra la responsabilidad de realizar el trdmite completo
ante el Ente ambiental y llegara hasta la obtencién de la aprobacién del
Diagnostico Ambiental de Alternativas, pero teniendo en cuenta que lo
anterior indica que una vez se tenga el informe de la alternativa seleccionada,
de manera inmediata comenzara a realizar los estudios y disefios para
concesion de la alternativa que el E.I. aprobd bajo su cuenta y riesgo, sin
tener que esperar la aprobacion del tramite por parte de la Autoridad
Ambiental, ya que esta aprobacion se realizarda de manera paralela a las
demas actividades que deberan realizarse como obligacion del presente
contrato.

Analisis del corredor: El E.I. realizara un andlisis de los elementos claves
asociados con estos corredores desde el punto de vista ambiental. Con esto
se entiende que se deben identificar aspectos sociales a tener en cuenta en
la toma de decisiones del corredor, como lo es la existencia de comunidades
étnicas susceptibles de ser afectadas por el desarrollo del proyecto, el
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requerimiento de areas con ocupaciones irregulares que ameritaran que en la
licencia ambiental se determine el desarrollo de planes de reasentamiento
poblacional y/o el desplazamiento de poblacién con la implementacion de
Planes de compensaciones socioeconomicas.

Este analisis considerara la caracterizacion general de los corredores y su
sectorizacion ambiental preliminar (areas de exclusion, areas de intervencion
con restricciones y areas de intervencion) asi como una revision del estado y
factibilidad de obtencién y modificacion de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones ambientales, asi como sus plazos estimados de obtencion. Para
ello, el E.I. debera revisar las normas, y establecer una mesa de trabajo con
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para entender los
requerimientos, limitaciones o condicionamientos que serian solicitados.

Identificacion de otros elementos clave a ser considerados en los documentos
para Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o para modificacién de Licencias
Ambientales existentes y de gestién ambiental y recomendaciones: En caso
de haber elementos adicionales a los mencionados arriba (Parques Naturales
Nacionales, Reservas de la sociedad civil, humedales reservas forestales, DMI
etc.) que deberian ser considerados en la elaboracion de EIAs o
modificaciones de Licencia Ambiental, el E.I. debera identificarlos y explicar
de qué forma deberian ser considerados por el concesionario, asi como las
entidades y/o autoridades ambientales implicadas en cada tramite.

Deben ser tenidos en cuenta los lineamientos mencionados en el analisis de
la situacion social para los Estudios Técnicos para Rehabilitacion, Operacion
y Mantenimiento, tal como alli se menciona.

o Estimacidn y programacion para la realizacién futura de un Plan de Manejo
Ambiental (PMA): El E.I. realizara una estimacion y programacion para la
realizacion futura de un Plan de Manejo Ambiental que incluya como minimo
una descripcion de las actividades, especificaciones, tiempos y costos
(compensaciones, tramites ambientales por evaluacion y seguimiento,
gestion ambiental y servicios, entre otros), asi como otros aspectos que
considere relevantes. Para el caso, debera analizar las actividades que ya se
encuentran formuladas en los PMA (incluyendo medidas de compensacion
ambiental e inversidn del 1%) del proyecto y debera determinar la necesidad
de modificacion de las mismas, estableciendo la nuevas, costos y tiempos.
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vii.2  Areas Social y Predial
Alcance General

Para ésta area en particular, el E.I., quien debera contar con su equipo con personal
experto en el area de manejo social, adquisicion de predios y reasentamientos,
preparara la informacion necesaria para la estructuracion de cada Proyecto, para
apoyar la toma de decisiones del GAC y como fuente de informacion a potenciales
inversionistas. Para ello, el E.I. realizara un andlisis de los aspectos sociales y
prediales principales de los corredores y de los Proyectos relacionados, incluyendo
reasentamiento.

Alcance Especifico
vii.2.1  Componente social

El componente social debe permitir que durante los estudios se estimen las
necesidades reales y requerimientos sociales para los corredores.

El E.I. tendra que cubrir los siguientes temas:
Ver Numeral vii.2 “Analisis de la situacion social:” del Capitulo B
vii.2.2  Andlisis predial
El alcance en esta area incluye:
Ademas de lo consignado en el presente APENDICE TECNICO, es importante
y necesario que el Estructurador consulte, entre otros, los siguientes
documentos:
a) El contrato estandar de cuarta generacion y el apéndice técnico 7predial
en su ultima version;_(el cual serd entregado por la Entidad al consultor

adjudicatario), con el fin de tener una visién mas clara de las obligaciones
que tendra el futuro Concesionario responsable de adquirir los predios.

b) El contrato de concesion bajo el cual el anterior Concesionario adelantd la
gestion predial.
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¢) La Guia de Adquisicion Predial elaborada por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

d) Normatividad y Protocolos ANI para avallos urbanos y rurales.

e) Normatividad y Protocolo ANI para Estudio de Zonas Fisicas y
Geoeconomicas.

f) Informes Prediales del Concesionario y la Interventoria del proyecto.

g) Estudios Prediales elaborados por Originadores de Iniciativas Privadas.

Para efectos del desarrollo de las obligaciones establecidas para el Estructurador
en el presente Apéndice, deberan también implementarse Mesas de Trabajo en
las que participen la Interventoria actual del proyecto y la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI, segun se requiera.

Vii2.2.1 Escenarios prediales del proyecto
El proceso de adquisicién tiene fundamentalmente dos etapas:

a) Elaboracion de insumos prediales: ficha social, ficha y plano predial,
estudio de titulos y avallo comercial corporativo.

b) Adquisicion del predio: enajenacion voluntaria o expropiacion.

Dado que el anterior Concesionario adelantd gestion predial, es posible
identificar algunos escenarios prediales, de acuerdo con las actividades
desarrolladas en cada predio.

Ahora, una vez el Estructurador realice el diagndstico de la gestion predial
adelantada por el anterior Concesionario, podra, de comun acuerdo con la
ANI, establecer otros escenarios, ademas de los mencionados a continuacion.

Respecto al analisis propuesto para cada escenario en el presente apéndice,
el Estructurador debera complementar los criterios para que este sea
completo y permita definir las acciones prediales que falta implementar.
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i. Predios requeridos con proceso de adquisicion totalmente
concluido

Estos predios deben contar con el folio de matricula a nombre de la
ANI y con el desenglobe del predio matriz, en caso de adquisicion
parcial; asi mismo, se debe haber efectuado el pago total del valor del
predio, incluyendo el dafio emergente y el lucro cesante y los valores
derivados del plan de compensaciones socioecondmicas. Es decir, no
debe existir ningun tramite pendiente.

Predios requeridos con proceso de adquisicion inconcluso

a) Predios con insumos prediales

En primer término, se establecera si para el predio se elaboraron
todos los insumos prediales. Igualmente, se analizard la vigencia
del insumo predial teniendo en cuenta si ha habido cambio de
disefio y eventualmente cambio del area requerida, o si por el
contrario ya no se requiere el predio.

Ademas, se analizara la pertinencia del contenido de los insumos
prediales desde el punto de vista técnico, juridico y social.

Para el caso de los avallios comerciales, ademas de lo anterior, se
determinaran posibles cambios en los planes de ordenamiento
territorial y la vigencia legal del mismo, considerando la fecha de
realizacion.

b) Predios con oferta de compra notificada e inscrita
Se determinara si existe cambio en el area requerida.

c) Predios con promesa de compraventa

Se determinard si existe cambio en el area requerida, pagos
efectuados, pagos por efectuar y tramites pendientes.

d) Predios con escritura publica suscrita
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Se determinara si existe cambio en el area requerida, pagos
efectuados, pagos por efectuar y tramites pendientes.

e) Permisos de intervencion voluntaria

Se determinaran los predios que poseen el documento debidamente
suscrito, el estado actual de la gestion predial y tramites
pendientes.

f) Predios con intervencion de obra, sin permiso de
intervencion voluntaria y/o sin elaboracion de insumos
prediales

Se determinara el estado actual del predio, los tramites prediales
adelantados, tramites pendientes y/o las reclamaciones de los
propietarios.

De acuerdo con los escenarios anteriores y otros que el Estructurador y la
ANI consideren establecer, se dara aplicacion al presente apéndice y se
consignara en el diagndstico predial y demas productos a entregar, la
informacion para cada uno de los predios, discriminando las acciones que
deben implementarse para reiniciar o continuar el proceso de adquisicion
predial.

Vii2.2.1 Actividades a desarrollar

Una vez la ANI entregue al Estructurador toda la informacién predial
disponible del proyecto, este adelantara minimo las siguientes actividades
conducentes a tener un diagndstico del estado actual de la adquisicion
predial, los nuevos requerimientos prediales y las acciones a implementar
para continuar y/o iniciar la adquisicion de los predios:

Disponer de los Estudios de Disefio, minimo fase II, propuestos o
entregados por la Entidad o por el INVIAS, para adelantar los estudios
prediales del corredor vial, y especificamente para cada uno de los predios
a adquirir.
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Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y/o
de Detalle, se tendran en cuenta las condiciones socio prediales actuales
y futuras de los predios sobre los cuales existe un requerimiento de area,
con el fin de que el disefio sea coherente con el uso y la funcionalidad de
los predios en términos de las actividades que desarrollan, sus areas
sobrantes y eventualmente remanentes, los accesos a predios, los pasos
urbanos, los centros poblados y las veredas y centros poblados, la realidad
socioecondmica, las situaciones legales, las necesidades de saneamiento
de los predios, entre otros, de manera que la gestion predial se pueda
adelantar segln lo programado, y los predios estén disponibles y
adquiridos cuando las obras lo requieran y el contrato asi lo establezca.

Determinar la franja de afectacion predial, con la respectiva
ubicacion de los predios por cada tramo, sector o variante.

Identificar los impactos prediales mayores, teniendo en cuenta si se
trata de zona rural, urbana o suburbana, los centros o grupos poblaciones
existentes, la presencia de redes de servicios publicos, la existencia de
titulos mineros, el nivel del desarrollo agropecuario y comercial, y la
caracterizacion ambiental, entre otros.

Esta identificacion de impactos mayores ofrece una primera vision de lo
que sera el impacto sobre los predios requeridos y el alcance de la gestion
predial en el contexto de la realidad socioecondmica, ofreciendo pautas a
tener en cuenta en el desarrollo de los disenos y de los estudios prediales.

Los impactos pueden ser determinados siguiendo, entre otros, los

siguientes criterios:

Clasificacion del suelo

Destinacion de los inmuebles
Restricciones urbanisticas

Ocupacion por invasiones
Situaciones sociales especiales
Predios con restricciones ambientales
Infraestructura de servicios publicos
Existencia de titulos mineros
Existencia de Planes Parciales

“Temoop oW
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j. Identificaciéon de las areas minimas desarrollables en cada zona
definida en los correspondientes POT, PBOT y EBOT.

iv. Identificar los usos del suelo del corredor vial o el area objeto de
estudio, conforme a los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT,
EOT).

v. Elaborar el inventario predial de los predios requeridos segln el
Estudio de Trazado y Diseflo Geométrico y/o de Detalle, para lo cual
también debera hacer uso de toda la informacion disponible en el IGAC,
en los Catastros Descentralizados y en las Oficinas de Instrumentos
Publicos.

vi. Elaborar los estudios de zonas homogéneas fisicas vy

geoeconomicas;—para—to—cual-es—importante—considerartos—estudios:

estos se realizaran de acuerdo con los procedimientos del Instituto
Geografico Agustin Codazzi - IGAC. Para la elaboracién de las zonas

homogeneas e)ﬂsteﬂtes—pfef&ﬁat&aﬂdeﬁsmas se tendran en emeﬁes—para

principales, las smwentes varlabIeSfeme—peH@eﬁte—y—Hpe normatividad,

topografia, servicios publicos y usos o actividades econdmicas. Para la
determinacion de las zonas geoecondmicas se aplicaran las metodologias
valuatorias de terrene,—use-del-suelo-densidadla resolucion IGAC No. 620

de mejoras—y—construcciones,—complejidades—socialesoprediales,zonas
eriticas-02008.

La elaboracion de riesge,—pesibles—valerizaciones—e—desarrollos—futures;

entre-otros:los Estudios de zonas homogéneas fisicas y geoecondmicas
estard a cargo de una Lonja que acredite la experiencia solicitada en el
Apéndice Técnico Predial (el cual sera entregado por la Entidad al
consultor adjudicatario).

V= < | Con formato: Sangria: Izquierda: 1.88 cm, Sin vifietas ni
numeracion

vii. Adelantar un analisis predial partiendo de informacidon primaria y
secundaria, el cual permitira tener una vision de la gestion predial que
requiere el proyecto y el alcance de los estudios prediales, en concordancia
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con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y/o de Detalle, la
realidad socio predial de los predios requeridos y las obras a desarrollar.

Se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Procesos de ordenamiento territorial de los municipios para asegurar
compatibilidad del trazado con la reglamentacion de usos del suelo

b) La situacion y relacién de catastro- registro

c) Los estudios existentes de zonas homogéneas del IGAC y de los
catastros descentralizados

d) La aplicacién de la Ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios

e) La tipologia o caracterizacion de los predios requeridos

f) Los inconvenientes principales respecto a la titularidad y el
saneamiento legal de los predios requeridos

g) Invasiones sobre el derecho de via del corredor vial

h) El uso y funcionalidad de los predios de acuerdo con su actividad
econdmica

i) La existencia de redes de servicios publicos

j) La existencia de titulos mineros

k) Los accesos existentes

[) La situacion socioecondmica de los habitantes

Adelantar la investigacion catastral de cada uno de los predios
requeridos, para lo cual debera recopilar los documentos relativos a cada
predio: registro 1y 2, folios de matricula inmobiliaria, escrituras publicas,
certificados de cabida y linderos, ficha predial IGAC, entre otros.

Elaborar el estudio juridico inmobiliario para cada uno de los predios
requeridos, para lo cual debera obtener los certificados de libertad y otros
documentos que sea posible obtener para determinar la titularidad de los
predios e identificar situaciones de sucesiones, embargos, hipotecas,
extinciones de dominio, o cualquier limitacion del dominio que impida la
enajenacion voluntaria del predio y obligue al desarrollo del proceso de
expropiacion judicial o administrativa. Lo anterior permite establecer
desde un principio una estrategia legal de saneamiento, en caso de ser
necesaria.

Ademas, se tendra en cuenta lo siguiente:
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a) Identificar los predios baldios_y ejidos: predios que segun la base de

b) Identificar y analizar los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas
de proteccién por procesos ante la SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES — SAE y la UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS,
conforme a lo previsto en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y
demas normatividad vigente.

c) Respecto a los titulos mineros: realizar la superposicidon geoespacial
de las areas requeridas por el proyecto vial con la cobertura de los
titulos mineros vigentes segun el catastro minero. En los predios que
resulten con traslape, se debera solicitar para el caso de los titulos
mineros, la licencia ambiental, permisos de explotacion y el plan de
trabajo vy de obras avalado por la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA,
0 quien haga sus veces.

x. Elaborar los avallios comerciales de referencia para los predios que
se determinen en cada una de las zonas homogéneas fisicas y
geoeconomicas, conforme a la normatividad y reglamentacion vigente, y
los PROTOCOLOS DE AVALUOS elaborados por la ANI.

xi. Determinar el area requerida total de afectacion predial con la
informacion de cada uno de los predios, por tramos o variantes del
proyecto.

xii. Realizar un calculo del valor de la adquisicion de los predios
Se tendra en cuenta como referencia la siguiente informacion:

a) Los estudios de zonas homogéneas fisicas y geoecondmicas
b) Las metodologias existentes en las normas

c) La caracterizacion fisica y econdmica de los predios

d) La informacién del mercado

e) Los avallos comerciales de referencia
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f) La existencia de titulos mineros,_de acuerdo con lo establecido en el
literal ¢), en romano ix, numeral 3 de este documento.

g) El estado actual de la gestion en cada uno de los predios requeridos

h) Las compensaciones socioecondémicas segun las resoluciones ANI 545
de 2008 y 1776 de 2015

i) El dafio emergente y el lucro cesante segun la resolucion No. 2684 de
2015 emanada del Ministerio de Transporte

Para cada predio, de manera sectorizada y siguiendo la normatividad
vigente establecida para tal efecto, se determinara el valor del terreno, las
construcciones, las construcciones anexas, las especies vegetales, los
cultivos y las demdas mejoras existentes en el predio, del plan de
compensaciones socioecondmicas y del dafio emergente y lucro cesante.

Si bien es cierto, es importante que el Estructurador tenga en
consideracién la informacién citada en los anteriores literales, es muy
importante determinar el estado actual de la gestion en cada uno de los
predios, para conocer con claridad los tramites faltantes y el costo de la
adquisicion.

Respecto a la Subcuenta de Predios, el Estructurador debera verificar, con
base en la informacion disponible, el balance financiero a la fecha, de tal
manera que consigne en su informe, entre otros, el saldo disponible para
atender la gestion predial pendiente por concluir y por iniciar.

Con base en el andlisis realizado, se calculara de manera especifica lo
siguiente:

a) El costo de adquisicion de cada uno de los predios, incluyendo todas
las variables

b) El costo total de adquisicion por tramos y variantes

c) El costo de las mejoras de los invasores del derecho de via del corredor
vial

d) El costo relacionado con los titulos mineros, es decir el valor a
compensar segun el articulo 59 y siguientes de la ley de
Infraestructura.

e) El balance de la Subcuenta de Predios

f) Elflujo de caja que requiere el proyecto, conforme a los requerimientos
prediales y la programacion de la obra
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Determinar el costo de la gestion predial a cargo del Concesionario,
es decir el costo relacionado con la elaboracién de los insumos prediales

Y

el desarrollo de la gestion para la enajenacion voluntaria directa y la

expropiacion, siguiendo la tabla de costos establecida por la ANI.

Presentar los siguientes Productos prediales: Como parte de los
Estudios Prediales se entregaran, entre otros, los siguientes productos:

a)
b)

o)
d)
e)
f)

9)

h)
i)
)
k)

Inventario predial; el formato se acordard en las mesas de trabajo.
Identificacion de los usos del suelo de la franja de via estudiada
conforme a los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)
Estudios de zonas homogéneas fisicas y socioecondmicas

Estudio juridico inmobiliario de cada predio

Invasiones del derecho de via del corredor vial

Avallios comerciales de referencia-; por lo menos dos avaltios por cada
zona homogénea.

Costo de adquisicion de los predios, incluyendo plan de
compensaciones socioecondmicas y dafio emergente y lucro cesante y
demas variables

Costo relacionado con la existencia de titulos mineros

Costo de la gestion predial

Conflictos de predios con la existencia de Redes de Servicios Publicos
Directrices, recomendaciones y estrategias para la adquisicion de
predios subsanando las limitaciones prediales (técnicas y legales), y
atendiendo la adquisicion de los predios y la disponibilidad de las areas
de manera oportuna y conforme al plan de obras.

Estrategia para la atencidn de las invasiones sobre el derecho de via,
incluyendo los procesos de restitucion del espacio publico y eventuales
programas de reasentamiento, para lo cual se establecera contacto con
las administraciones municipales, los lideres y organizaciones de base
y otros actores.

m) Estrategia de socializacion predial

n)

Sistematizacion de la informacion catastral de los predios, incluyendo,
entre otros: Departamento y Municipio, NUmero de predio, Folio de
matricula inmobiliaria, Nimero de identificacion catastral, Nombre del
propietario y direccion, Area del terreno, Area construida y
caracteristicas, Uso, Otros criterios relevantes
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0) Una base de datos de los predios requeridos, con su informacion
técnica, legal y social.

p) Tira topografica predial

q) Diagnostico predial segun los escenarios prediales del proyecto y
demas criterios establecidos en el presente apéndice

viii. Estudios y Analisis Adicionales

El E.I. debera presentar como minimo, en forma complementaria, los siguientes
estudios y analisis:

vii.l  Seguridad Vial

El E.I. debera realizar una Auditoria de Seguridad Vial, segin los conceptos y
principios del Manual de Disefio Geométrico y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
— ANSV. Se debe realizar estudios de seguridad en cada corredor para identificar
riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacién futura de la via, analizando a los
usuarios que potencialmente se pueden afectar, como son: conductores, pasajeros,
peatones, y ciclistas, entre otros.

Los resultados del estudio de Seguridad Vial también se requeriran posteriormente
para la realizacion del disefio para concesion y para los insumos del modelo
financiero.

También el E.I. debera incluir la variable de seguridad vial como parte de las
obligaciones del futuro concesionario sobre el proyecto, especificamente incluyendo
las auditorias de seguridad vial en las diferentes etapas de la concesion.

Como resultado de los analisis de seguridad, se identificaran los sitios criticos
basados entre otra informacion en las estadisticas de accidentalidad (insumo del
area de transito) de la via en estudio y se realizaran propuestas y alternativas para
el tratamiento adecuado, priorizando intervenciones en infraestructura vy
posteriormente en intervenciones sobre la operacion. El E.I. preparara un plan
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indicativo de recomendaciones sobre las intervenciones, para dimensionarlas y
cuantificarlas de tal manera que se consideren como parte de las obras asociadas a
los Proyectos para disminuir los riesgos de accidentalidad vial, ya sea vehicular o
peatonal, una vez los Proyectos entren en operacion y durante el curso de su vida
atil.

Como resultado del mismo se deben establecer y estimar un presupuesto de las
acciones preventivas a implementar en los corredores, las cuales se deben ver
reflejadas por ejemplo en la misma sefializaciéon, en aumento de la infraestructura
para maniobras, para visibilidad, para circulacion lenta, para estacionamiento en via,
rampas de salvacion, puentes peatonales, barreras metélicas, entre otros. Todos
estos elementos de seguridad previstos para mejorar la operacion de la via, deberan
disefiarse para concesion y serviran de insumo para el presupuesto general y el
modelo financiero.

viii.2  Senalizacion Vial

A partir del andlisis de seguridad vial y de la geometria de las vias existente, se debe
realizar el estudio para concesion de la sefializacion vertical y horizontal de las vias,
de acuerdo con el Manual de Sefalizacion Vial vigente, y se dara prioridad a la
utilizacion de sefiales y paneles de informacidn variable.

El estudio debe incluir el inventario y estado actual de la sefializacion presente. Se
presentaran los resimenes de las descripciones, las dimensiones, ubicacion,
cantidades, caracteristicas y codificacion de las sefiales existentes.

Se incluird un plan indicativo de sefalizacion vial, para que los licitantes de las
concesiones lo desarrollen en mas detalle. Este plan identificara la informacién de
localizacion de accesos y salidas, ubicacion de sitios de interés como colegios,
escuelas, puestos de salud y demas sitios que son sujetos de sefializacion,
informacion y sefializacion especial en sitios criticos o de condiciones climatolégicas
adversas, (puentes vehiculares y peatonales, cabezotes de las alcantarillas, entre
otros) .

viii.3  Sistemas Inteligentes Aplicados Al Transporte
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El E.I. debera estimar las necesidades y caracteristicas de la utilizacion de tecnologia
conocida como Intelligent Transportation Systems -ITS-, para el diseno,
construccién, mantenimiento y operacion de cada corredor.

El propdsito de la implementacion de los ITS, es permitir la recoleccién,
almacenamiento, procesamiento, analisis y distribucion de informacion relacionada
con la operacion vial y mejorar la gestion del transito y operacion mas eficiente y
segura de la infraestructura vial, lo que genera una mayor informacion al usuario,
reduccion de los tiempos de viaje, reduccidn en el costo de consumo de combustible,
disminucion de contaminacion atmosférica, entre otros.

Como minimo debera incluir el analisis de los siguientes elementos:

Sistemas electronicos para el conteo y registro del transito por categoria vehicular,
invasivos y no invasivos de la superficie de la via.

Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la inspeccién remota
del comportamiento del transito vehicular y el monitoreo con sensores instalados en
sitios criticos, y transmision de informacion mediante sistemas de telecomunicacién
inaldmbrica. La utilizacién de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante
de las condiciones de la carretera y la circulacion del transito.

Pantallas de informacién y sefializacién e informacion dinamica de tipo LED movil de
diferentes tamanos y capacidades, para usuarios, conductores y viajeros, conocidos
también como Avisos Electrdnicos Inteligentes, que también ofrecen asistencia de
seguridad en la conduccion.

Sistema de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic Toll Collection
System, mediante tarjeta inteligente, o también el sistema de Telepeaje, que opera
con equipos de lectura dinamica electronica de dispositivos instalados en los
vehiculos.

Sistemas electronicos para el control y administracion del transito vehicular y su
componente econdmico, con reportes de informacién de transito en tiempo real en
el centro de control y en otros sitios.
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Sistema de comunicaciones con estaciones de teléfono en ruta para la atencién de
seguridad vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros, y la garantia de sefial satelital o celular con comunicacion de atencion
prioritaria, altavoces, parlantes, entre otros.

Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y de
infraestructuras asociadas tales como tineles, puentes y viaductos.

Elementos o equipos para la automatizacion y el control vial, como son: fibra dptica,
avisos alfanuméricos, sensores o transductores de transito, indicadores de velocidad,
sensores meteoroldgicos, controladores de sefiales de transito y pulsadores
peatonales, cuya utilidad para el proyecto sea requerida.

Sistemas de Iluminacidn en zonas urbanas o que por sus condiciones especiales lo
requieran con utilizacion de equipos de ultima generacion.

Se presentaran a través de fichas técnicas los resimenes con las descripciones de
los sistemas, utilidad, cantidades, caracteristicas y requerimientos.

Los sistemas previstos para la operacion de la via, deberan definirse a nivel de disefo
para concesion y realizar una estimacion de cantidades de obra, aproximacion de
los costos de implementacion y operacion, programacién y tiempos de ejecucion,
caracteristicas especificaciones y requerimientos técnicos y demas elementos
necesarios de los Proyectos, para alimentar el presupuesto general y el modelo
financiero.

vii.4  Interferencias con Servicios Publicos

Con la finalidad de conocer las interferencias, afectaciones y el impacto que tiene la
franja requerida para el mejoramiento o construccion de la carretera sobre la
infraestructura lineal de servicios publicos en ductos de transportes de fluidos o
cables, el E.I. debera realizar el siguiente estudio considerando los siguientes
elementos:

Sobre la via actual, se deben identificar y analizar la presencia e interferencia de las
redes de: Acueducto, Aguas Lluvias, Alcantarillado, Gas Natural, electricidad,
alumbrado, telecomunicaciones, poliductos, fibra optica, entre otros.
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Realizar un inventario del estado actual de las redes detectadas, describiendo su
funcionalidad, tipo de uso, caracteristicas técnicas, tipos de materiales, propietario
del servicio, propiedad juridica de la servidumbre o franja por donde transita,
obligaciones del propietario respecto a la carretera, entre otra informacion relevante.

Determinar las necesidades de traslado, reposicion, proteccion, cubrimiento o
reconstruccion de las redes detectadas debido a las actividades de los Proyectos, las
cuales deberan discriminarse la responsabilidad de estas actividades con cargo al
propietario de las redes y detallarse las que quedarian a cargo de los Proyectos de
concesion. [Adicionalmente se debe describir el tramite respectivo para su
implementacion].

Establecer el disefio para concesion de las intervenciones, determinando las
actividades, cantidades de obra, especificaciones, caracteristicas técnicas, costos,
programacion, requerimientos técnicos, plan de accion y demas elementos
necesarios para la ejecucion de dichas actividades en los Proyectos.

vii.’5  Andlisis de los componentes de Mantenimiento y Operacion de la concesion

A partir del estado en que deben quedar los Proyectos o del diagndstico inicial en
caso de existir, el E.I. debe proponer parametros de servicio funcionales,
estructurales y operacionales para la concesion y metas asociadas con cada uno de
ellos.

Definir requerimientos para la operacion de la carretera, incluyendo costos de
construccion y gestion de casetas de peaje, gestion de servicios de emergencia,
gestion de informacion de peajes y de trafico, Policia de Carreteras, y otros
relevantes. Presentar un estimado de los costos de operacion durante la concesion.

El E.I., debera inicialmente identificar, evaluar y utilizar los indices empleados por el
GdC. Al mismo tiempo, si amerita, el E.I. debera proponer, justificar y utilizar indices
alternativos o complementarios que considere adecuados. Los parametros deben
estar asociados con el servicio y confort de los usuarios y con la durabilidad de largo
plazo de la obra incluyendo, por ejemplo, rugosidad, fisuras, deformaciones
transversales, deflexion, NUmero Estructural (SNC en inglés). Parametros
operacionales incluyen tiempo maximo de espera para recibir atencion en caso de
incidentes, accidentes o emergencias, indices de mortalidad, estado de los equipos
de control y monitoreo, casetas de peaje (incluyendo supervisién y auditoria de sus
operaciones), colas de peaje, entre otros
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Realizar andlisis de sensibilidad sobre los costos de rehabilitacion, mantenimiento y
operacion. Dentro de estos costos se tendran en cuenta aquellos relacionados con
la infraestructura y equipos para la operacion y prestacion de servicios.

Proponer una estrategia para el mantenimiento y operacion de los Proyectos, que
involucre estandares en descripcion de actividades, metodologias, presupuestos,
programaciones, sistema de seguimiento, formas de pago, entre otras.

Definir los componentes de mantenimiento y operacion, determinando las
actividades, cantidades de obra, especificaciones, caracteristicas técnicas, costos,
programacién, requerimientos técnicos y demas elementos necesarios para la
ejecucion de dichas actividades en el Proyecto.

viii.6  Andlisis de intersecciones

En aquellos lugares en donde se presenten intersecciones importantes con vias de
jerarquia similar, o se prevean conflictos de transito que puedan inducir riesgo de
accidentalidad, tales situaciones deberan modelarse, con el objeto de identificar a
nivel de disefo para concesion el tipo de interseccion a utilizar, a nivel o desnivel.

En cada una de las intersecciones o pasos urbanos identificados, el E.I. debera
definir a nivel de disefio para concesion la solucion, realizar una estimacion de
cantidades de obra, aproximacion de los costos de construcciéon y operacion,
programacién y tiempos de ejecucidon, caracteristicas especificaciones vy
requerimientos técnicos y demas elementos necesarios del proyecto.

ix. Presupuestos y Programacion

El proposito de esta seccidn es desarrollar la informacion de ingenieria necesaria
para estimar en los corredores viales a ser estructurados, todas las estimaciones de
costos, caracteristicas, y programacion de las diferentes etapas de cada Proyecto
para proporcionar elementos técnicos y financieros para continuar con la
estructuracion y apertura de licitacion de los contratos de concesion (e interventoria
de concesidn).

Se requerira para la presente seccion un nivel de informacion igual al de la seccion
ix. “Presupuestos y Programacion” del capitulo B.
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x. Informe Final de Estudios y Disefios

En el Informe Final, el E.I. integrara todos los estudios mencionados a continuacién
constara de los siguientes capitulos

Estudios de trafico y demanda (De acuerdo al capitulo A)
Estudio de topografia y geometria

Estudio y Disefio de hidraulica, hidrologia y socavacién

. Estudio y Disefio geotécnico y geoldgico

Estudio y Disefio de pavimentos

Estudio y Diseno de tuneles (si aplica)

Estudio y Disefio de puentes y viaductos

. Analisis ambiental, social y predial

Estudios y analisis adicionales

Presupuestos y Programacion

“HIOMMUOUO®P>

A su vez, parte de este informe sera el resumen ejecutivo que contendra de manera
resumida el alcance de cada uno de los estudios enunciados, las metodologias
utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones
formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten la comprension del
informe. Ademas debe contener la descripcion de la localizacion, importancia y la
ficha técnica del proyecto.

El Informe Final de Estudios y Disefios contendra el contenido requerido en cada
uno de los estudios enunciados en las presentes especificaciones.

Este documento también constara de las fichas técnicas indicativas que serviran para
la preparacion de las ofertas de los licitantes para los futuros Proyectos de concesion.

Ademads, deberd entregar una presentacion con videos, renders, y demas
expresiones graficas, donde muestre las principales caracteristicas del proyecto
definido, descripcion, localizacion y la ficha técnica.

Los criterios de disefio a adoptar en los estudios especificados seran propuestos por
el E.I. y verificados por la entidad contratante o a quién esta delegue.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cédigo Postal ANI 110221.

Pagina 82 de 88



| ]
A TODOS PORUN
I NUEVO PAiS

Agencia Nacional de
Infraestructura

D. Presentacion Documental

En cumplimiento de los de los criterios establecidos por el Archivo General de la
Nacion de Colombia para la organizacion y conservacion de los Archivos y teniendo
en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000”, ley General de Archivos y las
Circulares: 013 del 2013 y 026 del 2016 de la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI, informa que la entrega de informes y propuesta se recibiran teniendo en cuenta
las siguientes especificaciones.

i. Presentacion de informes y propuestas

La presentacion sera en carpetas de propalcote blancas de dos aletas, no se recibira
documentos en AZ, ni anillados ni en velobind ni atornillados.

Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo que contenga:

e Nombre del proyecto

o Numero del contrato o proceso de contratacion

¢ Objeto del contrato o proceso de contratacion
Nombre del contratista o proponente
Fecha del documento
Nombre del documento o del informe
Numero de folios. Cada carpeta se foliara de forma independiente con
esfero de mina negra en la parte superior derecha de cada hoja y tendra
maximo 200 folios. Si el informe es muy voluminoso y sobrepasa el
numero de folios establecido se debera presentar varias carpetas en las
cuales de acuerdo al nimero se distinguiran como 1 de 2, 2 de 2, y asi
sucesivamente segun el caso y tendran foliacion consecutiva y en orden
cronoldgico de la mas antigua a la mas reciente.

ii. Presentacion de CD, DVD y videos

Para la presentacion de CD, DVD vy videos, igualmente deberan identificarse con un
rétulo que contenga los siguientes datos:

Nombre del proyecto
Numero del contrato
Objeto del contrato
Nombre del contratista
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¢ Fecha de elaboracion o presentacion del documento.
e Nombre del documento o del informe.

Los CD o DVD deberan entregarse en una caja de pasta delgada; los informes de
ejecucion de los contratos de Concesidn, de interventoria o las propuestas a
procesos licitatorios se presentaran con copia en CD, DVD o Disco Duro no
reescribible y en formato TIFF o PDF que garantice que no sea posible modificar la
informacion en él contenida. La copia debe ser igual a la presentada en fisico.
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iii. Presentacion de Planos

No se admite la entrega de planos doblados, sélo podran entregarse enrollados con
un rétulo de identificacion que contenga la siguiente informacion:

Nombre del proyecto

Numero del contrato

Objeto del contrato « Nombre del contratista
Tipo de plano

Nombre del plano

Fecha de elaboracion

Escala

Numero

Los planos deben venir impresos en papel blanco de minimo 75 gramos.

Sélo se recibira un ejemplar en original tanto de informes como de planos y también
se entregara copia en CD o DVD no reescribible y en formato PDF

Nota: las especificaciones descritas en el capitulo D aplicaran sélo para la version
final de todos los documentos que conformen la Factibilidad del proyecto. Las
versiones preliminares podran ser entregadas Unicamente en formato digital.
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Normatividad aplicable (para todas las actividades)

El E.I. debe considerar la normatividad aplicable para la preparacion tanto de su
trabajo de estructuracion como para las labores que espera lleve a cabo el futuro
concesionario de los diferentes Proyectos. El siguiente es un listado no exhaustivo
de la normatividad que podria ser aplicable:

a)

b)

9)

d)

e)

f)

9)
h)

),

k)

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado mediante la
Resolucion 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte. )
MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL
TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA.
Adoptado mediante Resolucion 1885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio
de Transporte.

METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE VELOCIDAD Y
ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL DE CARRETERA
adoptado mediante Resolucion No 001384 de abril 20 de 2010.

MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion
000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas
mediante Resolucion No. 1375 del 26 de mayo de 2014 por el Ministerio de
Transporte

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CARRETERAS
adoptadas mediante Resolucion No. 1376 de mayo de 2014 por el Ministerio
de Transporte. )

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante
Resolucién No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS. )
GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION
DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion
743 de 2009 del Ministerio de Transporte.

CON MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante
Resolucion No.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.

MANUAL DE DISENQ DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON BAJOS
VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante Resolucién No. 003482 de
2007 del INVIAS.

MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON
BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante
Resolucion 000803 de 2009 del Ministerio de Transporte
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I) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucién 7106 de 2009 del
Instituto Nacional de Vias.

m) Resolucion 2566 del 16 de junio de 2010.

n) MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE
DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolucion No.
005864 del 12 de noviembre de 1998 del INVIAS.

0) NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES (CCP 2014). Adoptada
mediante resolucién No 108 de 26 de enero de 2015. )

p) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE, NSR10.

q) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 de 11 de abril de 2013
del Ministerio de Transporte. ) i

r) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD TECNICA DE
MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION adoptado
mediante la Resolucién No. 000070 del 21 de enero de 2004 por el Ministerio
de Transporte. )

s) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL
PAVIMENTO.

t) ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

u) NTC 2050. Cédigo Eléctrico Colombiano.

v) NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria.

w) RAS 2000

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacion:

a) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado mediante Decreto Ley 2811
de 1974, y sus decretos reglamentarios.

b) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

c) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

d) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley 685
de 2001.
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e)

9)
h)
i)
b)j
D)

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucién 7106 de 2009 del
Instituto Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o dreas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.
Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta

el Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad.
Resolucion No. 2684 de 2015 del Ministerio de Transporte

Resolucion 077 de 2012

Resolucion 545 de 05 de diciembre de 2008, de la ANI.

Resolucion 1776 de 2015 de la ANL.
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