OTROSiI NUMERO TRES (3) AL CONTRATO DE CONCESION No. 002 DEL 29 DE 2 4C[

' DICIEMBRE DE 2006. PROYECTO DE CONCESION VIAL ZONA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA

Entre los suscritos, JULIO CESAR ARANGO GARCES, domiciliado en Bogota, D.C., mayor de edad e identificado
con la cedula de ciudadania nimero 10.082.527 expedida en Pereira, quien en su condicion de  Subgerente de
Gestion Contractual, nombrado mediante resolucion numero 416 del 25 de septiembre de 2008 y posesionado segln
consta en acta numero 013 de! 6 de octubre de.2008, y en ejercicio de las facultades conferidas por la resolucion
nimero 065 del 01 de febrero de 2005, acttia en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - INCO, establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creado por
el decreto nimero 1800 del 26 de junio de 2003, quien para todos los efectos de este documento en o sucesivo se
denominara EL INCO; y OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN, domiciliada en Bogota, D.C., mayor de edad e
identificada con la céduta de ciudadania numero 41.575.423 expedida en Bogota, quien en su condicion de
representante legal suplente obra en nombre y representacion de AUTOPISTAS DE SANTANDER 8.A,, sociedad
comercial legalmente constituida, con domicilio en Bogota, D.C. y quien para todos los efectos de este documento en
lo sucesivo se denominara EL CONCESIONARIO, hemos acordado suscribir el presente Otrosi al CONTRATO DE
CONCESION NUMERO 002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006, PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITEVOS
GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONTRUCCION,
MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL
“ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - ZMB*, reformado mediante Adicién No. 1 del 28 de diciembre de
2007, escrito de Modificacién sin-nimero suscrito el 8 de abrit de 2008 y Otrosi No. 2 del 19 de junio de 2008 (En
adelante el Contrato de Concesmn) previas las siguientes:

CONSIDERACIONES
1. Que el 29 de diciembre de 2006, EL INCO y EL CONCESIONARIO suscribieron el Contrato de Concesion,
cuyo objeto es el otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesion para que de conformidad con lo previsto
en el articulo 32, numeral 4, de la ley 80 de 1993 y en la ley 105 del mismo aiio, realice por su cuenta y riesgo
los estudios y disefios definitivos, gestion predial, gestion social, gestion ambiental, financiacion, construccion,
rehabifitacion, mejoramiento, operacion y mantenimiento del proyecto de concesidn vial “Zona Metropolitana de
Bucaramanga - ZMB", de acuerdo con los requisitos establecidos en dicho contrato y sus apéndices.

2. Que para el manejo del Contrato de Concesi6n, se requiere un especial apoyo en el cumplimiento de las
funciones asignadas al INCO, especialmente, en los numerales 3.15, 3.18, 319, 3.20, 3.21, 3.23 y 3.27 del
articulo 3 de! decreto 1800 de 2003, estas son, las relacionadas con las actividades necesarias para la idonea y
oportuna ejecucion de los contratos a su cargo, realizar seguimiento al desarrollo de los proyectos con
vinculacion de capital privade y ta medicion de las variables requeridas para cada proyecto de concesion.

3. Quelos contratos de concesion implican una gestion compleja que hace indispensable su supervision por parte

del INCO, para que asi éste pueda garantizar su adecuada gestion.y la oportuna toma de decisiones que a su_

vez permitan su correcta ejecucion en el marco de la ley y el contrato, actividades éstas todas encaminadas a la
proteccion de los intereses del Estado y el cumplimiento de la filosofia con la cual son estructurados los
proyectos de concesion.

4. Que para el cumplimiento de ias obligaciones relacionadas con Ia labor de supervision que sobre el Contrato de
Concesion debe ejercer el INCO,-éste considera indispensable la-contratacion de un profesional-a quien se
encargara tal labor.

- fa. [ . . . . .
5. Que de acuerdo con la comunicacion GAP 096343 del-01- de diciembre de 2008 dirigida por la Fiduciaria
Bancolombia al INCO, con corte al 31 de actubre de 2008 el saldo de fa subcuenta de interventoria asciende a $
1.175.816.589,47; y a la fecha, es decir, 01 de diciembre de 2008, no existen cuentas por pagar registradas.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir el presente Otrosi, el cual se
regira por las siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. EL INCO y EL CONCESIONARIO, reemplazan e! inciso primero del numeral 1.84 de la
“CLAUSULA 1. DEFINICIONES" del Contrato de Concesion, por el 5|gwente
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“1.84 'Subcuenta de Interventoria’

“Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la cual ¢l Concesionario

depositara los- valores necesarios para el pago de los honorarios del Interventor, del supervisor del
Contrato de Concesion que contrate el INCO, y del profesional designado por el INCO para presiarle a
éste asesoria y apoyo-en materias economica y financiera, relacionadas con |a supervision, evaluacién y
control del Contrato de Concesion y del contrato de Interventoria, segiin se preve en el numeral 64,6 de
la CLAUSULA 64 de este Contrato. Los rendimientos producidos por los montos depositados en esta
Subcuenta de interventoria acreceran la misma, sin gue de los mismos se pueda deducir suma alguna por
comision fiduciaria o cualquier otro concepto.”

CLAUSULA SEGUNDA. EL INCO y EL CONCESIONARIO, reemplazan el texto de los numerales 64.4, 64.5 y

64.6.1 de la “CLAUSULA 64. INTERVENTORIA" del CONTRATO DE CONCESION, por el siguiente:

‘64.4. El INCO seleccionara y contratara autdnomamente la(s} firma(s) que realizara(n) las tabores del
Interventor en los términos de este Contrato. Ei valor de los servicios del Interventor, asi como los
honorarios del supervisor del Contrato de Concesion que contrate el INCO y del profesional designado por
el INCO para prestarle a éste asesoria y apoyo en materias econdmica y financiera, relacionadas con la
supervision, evaluacion y control del Contrato de Concesion y del contrato de Interventoria, debera ser
pagado con cargo a la Subcuenta de Interventoria constituida con recursos del Concesionario.

"64.5. Para efectos de cubrir los pagos al Interventor, al supervisor del Contrato de Concesion que

contrate et INCO y al profesional designado por el INCO para prestarle a éste asesoria y apoyo en materias
econdmica y financiera, relacionadas con ia supervision, evaluacion y controt del Contrato de Concesién y
del contrato de Interventoria, el Concesionario debera constituir la Subcuenta de Interventoria, dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de inicio de Ejecucion. igualmente, parte de los
recursos de la Subcuenta de Interventoria serdn destinados a cubrir 1as mediciones del indice de estado
para llevar a cabo la entrega de los Trayectos al Concesionario.”

(..)

64.6.1 Para cubrir el valor previsto para la Interventoria, el supervisor del Contrato de
Concesién que contrate el INCO y el profesional designado por el INCO para prestarle a éste
asesoria y apoyo en materias econdmica y financiera, relacionadas con la supervisidn, evaluacion y
control del Contrato de Concesién y del contrato de Interventoria, en la Etapa de
Preconstrucciéon y en la Etapa de Construccion y Rehabilitacion, de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (COL$4.800°000.000) de diciembre de 2004, el
Concesionario aportara a la Subcuenta de Interventoria los siguientes valores:

()

CLAUSULA TERCERA. En todo lo demas continlla vigente y sin modificacion alguna EL CONTRATO DE
CONCESION.

CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Ofrosi se perfecciona con la
suscripcion por la partes y su publicacion en el Diario Unico de Contratacion Plblica, requisito este Gitimo que se
entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion de este documento. PARAGRAFO. Cualquier impuesto o gravamen de cualquier indole que llegare a
generarse con ocasion del presente Otrosi estara a cargo del CONCESIONARIO, quien lo pagara de acuerdo con lo
regulado al respecto, y en su defecto, dentro de los tres {3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
documento, debiendo presentar ante el INCO al dia habil siguiente al pago, copia al carbon de la respectiva
consignacion.

En sefial de aceptacion de las anteriores estipulaciones, se suscribe el presente Otrosi en dos (2} originales idénticos
con destino a cada una de las partes, en Bogota, D.C., hoy primero (1°) de diciembre de dos mil ocho (2008).

POR EL INCO, POR EL CONCESIONARIO,
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Representante Legal
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.

Revision Técnica. Algjandro Garcia Cadena, Coordinador Modo Carrelero (E),
Aprobacion Juridica: Fabian Emesto Moscote A., Coordinador Grupo Juridico, Doctrina y Conceptos?
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