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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
QUE COMPRENDE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 0275 DE 1996, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA Y UNIÓN TEMPORAL DEVIMED: 
PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN, VALLE DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A 
PUERTO TRIUNFO. 

 
 
 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El presente documento contiene el análisis de los aspectos jurídicos, de riesgos, técnicos y 
financieros, entre otros, que sustentan la suscripción de un contrato de interventoría para el 
contrato de Concesión No. 0275 DE 1996, cuyo objeto es: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE 
CONCESIÓN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACION, LA OPERACIÓN 
Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO “DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE 
RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO” EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

  
El proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y conexión a Puerto Triunfo consta de 297.1 
kilómetros (OD) que incluyen 51 kilómetros de doble calzada de la Ruta Nacional 6004, 135 
kilómetros desde el Santuario hasta el municipio de Puerto Triunfo (Caño Alegre) Ruta Nacional 
6005 y 110.1 distribuidos en la malla vial del oriente antioqueño. (Conexión Acevedo con la Regional 
-Medellín) hasta el municipio de Santuario y de la Ruta Nacional 6005 desde Santuario hasta Caño 
Alegre. La vía compete a la jurisdicción de los Municipios de Copacabana, Guarne, Marinilla, 
Rionegro, Santuario, San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo, La Unión, La Ceja, El Carmen de Viboral, 
El Retiro. Ver Ilustración 1. 
 

Fecha Elaboración 12 de octubre de 2017  
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Ilustración 1 Localización General del Proyecto 

1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR TRAMOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

 
Tramo 1 y 2. Medellín-Santuario. Vía en doble calzada, en operación y mantenimiento. 
Tramo 3 y 4. Malla vial del oriente de Antioquia. Alcance Rehabilitación, mantenimiento rutinario y 
periódico, construcción de segundas calzadas en la zona de Llano grande y el municipio de Rionegro. 
Tramo 5.  Santuario-San Luis. Alcance, Mantenimiento Rutinario, construcción de segunda calzada 
desde Santuario hasta la entrada al municipio de Cocorná (Longitud de 14 kilómetros 
Aproximadamente) y mejoramiento de la calzada actual. 
Tramo 6. Cocorná -Caño Alegre. Alcance. Mantenimiento rutinario y periódico. 
Todos los tramos relacionados anteriormente incluyen la operación del proyecto. 
 

Tabla 1 Proyecto detallado por tramos 

Sector Ruta 
Long Calz Berma Cuneta VD R e PL 

Km. m I D m Km./h M % % 

TRAMO 1 CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA 

Medellín - Alto de La 
Sierra 

60+04 16,3 7,3 0,3 0,9 1 60 94 10 4,92 

Estación de pesaje 
K2+300 

Servicio de báscula de 100 ton. La zona incluye el Retorno No. 2 

Estación de peaje 
Guarne y Centro de 
Control Operacional 

Localizada en el K7+000 cuenta con siete carriles y equipo de 
precalificación. Se utiliza como Retorno No. 3 del proyecto 

Retorno No. 4 Localizado en el K12+200 
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Sector Ruta 
Long Calz Berma Cuneta VD R e PL 

Km. m I D m Km./h M % % 

Túneles de Guarne K13+060. Dos Calzadas de 8,0 m, c/u. L=250 m c/u 

Alto de La Sierra - T 
Aeropuerto 

60-04 9,2 7,3 0,5 1,4 0,8 100 241 10 1,92 

Puente Peatonal Localizado en el K16+500, Alto de la Virgen 

Retorno No. 5 Localizado en el K16+300, Alto de la Virgen 

Retorno No. 6 Localizado en el K17+000 

Puente Peatonal Localizado en el K18+200, escuela Romeral, municipio de Guarne 

Puente Peatonal Localizado en el K19+280, Vereda El Sango, municipio de Guarne 

Retorno No. 7 Localizado en el K20+000, Vereda El Sango, municipio de Guarne 

Puente Peatonal Localizado en el K21+550, en Rica Trucha, municipio de Guarne 

Intercambio a 
Desnivel Guarne 

Localizado en el K22+500 Guarne 

Intercambio a 
Desnivel T 
Aeropuerto 

Localizado en el K25+500 Conecta con la vía al Aeropuerto Jose Maria 
Córdova 

TRAMO 2 CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA 

T Aeropuerto - 
Marinilla 

60-04 14,5 7,3 0,5 1,4 0,8 100 289 10 2,37 

Puente Peatonal Localizado en el K26+340, en Hojas Anchas, municipio de Guarne 

Retorno No. 8 Localizado en el K27+000, Hojas Anchas 

Retorno No. 9 Localizado en el K29+500, Estadero Rancherito 

Puente Peatonal Localizado en el K30+200, en Chaparral, municipio de Guarne 

Retorno No. 10 
Localizado en el K30+820, 180 m antes de la entrada al municipio de San 
Vicente 

Puente Peatonal Localizado en el K31+000, entrada San Vicente, municipio de Guarne 

Retorno No. 11 
Localizado en el K31+300, 300 m después de la entrada al municipio de 
San Vicente 

Retorno No. 12 Localizado en el K33+900, Vereda La Playa 

Retorno No. 13 Localizado en el K35+900, La Parada 

Intercambio a 
desnivel Belén 

Localizado en el K37+200, Entrada a Rionegro 

Intercambio a 
desnivel El Cascajo 

Localizado en el K39+700. Entrada a Marinilla y Rionegro 

Retorno No. 14.  
Localizado en el K41+500. Entrada a la zona de los embalses del Peñol y 
Guatapé 

Marinilla - Santuario 60+04 10,8 7,3 1,8 1,8 1 100 354 10 6,7 
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Sector Ruta 
Long Calz Berma Cuneta VD R e PL 

Km. m I D m Km./h M % % 

Accesos a Marinilla y 
Santuario 

  1,6 8 0 0 0 30 25 10 10 

TRAMO 3 

T Aeropuerto - 
Aeropuerto 

60-AN-03 9,5 7,4 2,15 2,15 1,6 80 53 0 5 

Llano Grande - 
Aeropuerto 

30-AN-03 6 7,4 2,25 2,25 1,6 80 240 6 5 

La Ceja - Rionegro 56-AN-03 15,5 7 1,85 1,85 1 50 70 10 8,3 

Variante La Ceja 5601 3,8 7 1 1 1 50 40 10 8,8 

La FE - El Retiro 56-AN-01 3,8 7 0 0 1 35 30 10 6 

Rionegro (Comfama) 
- Marinilla 

56-AN-02 8,2 6 0 0 0,75 30 20 10 8 

Rionegro - El Carmen 
56-AN-
02-01 

8,5 7 0 0 0,75 30 30 10 8 

TRAMO 4 

Glorieta Las Palmas - 
Don Diego 

5601 11,4 8 1 1 1 40 35 10 10 

Estación de peaje 
Palmas y Centro de 
Control Operacional 

Estación con cuatro carriles de atención y equipo de precalificación. 
Localizado en el K10+700 de la vía Medellín - La Unión 

Don Diego - Llano 
Grande 

56-AN-02 9 8 1 1 1 40 35 10 10 

Llano Grande - 
Rionegro 

56-AN-02 5,1 7,3 1,3 1,3 1 50 60 10 10 

Don Diego - La Ceja  5601 10,5 7 0,45 0,45 0,75 40 30 10 8,4 

Paso Nacional La 
Ceja 

5601 2,3 7 0 0 0 30 30 10 8,4 

La Ceja - La Unión 5601 14 7,3 0 0 0,75 35 30 10 7,4 

TRAMOS 5 Y 6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El Santuario - Caño 
Alegre 

60-05 135,6 7,3 1 1 1 60       

Estación de peaje 
Cocorná 

Localizada a 3 Km de El Santuario, con 3 carriles de atención 

Estación de peaje 
Puerto Triunfo y 
Estación de pesaje 

Localizadas en el K130+000, con cuatro carriles de servicio y servicio de 
bascula de 100 ton. 
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En el desarrollo del contrato de concesión No. 0275 de 1996 se han suscrito las siguientes 

modificaciones al contrato de concesión: 

Tabla 2 Modificaciones al Contrato de Concesión No. 0275 de 1996 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Acta de 
compromiso 

Firmado, se establece la no instalación del peaje en Santuario Marinilla previsto 
para la etapa de Operación. Se conformará una comisión para definir 
alternativas. 

 Se conformará una comisión para definir alternativas. 

Acta de 
acuerdo No. 
001 Aclaratoria 
del contrato de 
concesión, 
diciembre de 
1997 

Disminuye el alcance físico por la no construcción de la doble calzada entre 
Marinilla y El Santuario, por un valor de $4.870.995.310 pesos de agosto de 1995.  

Se incluyen obras complementarias no previstas en el contrato original. 

Se modifica el cronograma de la construcción de las obras. 

Adicional No. 1 
del 3 
septiembre de 
1996 

Pavimentación paso nacional por la Unión, longitud de 942 ml, valor: 
$127.717.880, sin IVA a precios de agosto/95. No es adición al valor del contrato. 

Estudios y diseños, fase II, calzada San Diego - Chuscalito, longitud de 6,7 km, 
valor: $32.531.481, sin IVA, a precios de agosto/95. No es adición al valor del 
contrato. 

Traslado de redes correspondientes a los servicios públicos en las vías 
rehabilitadas, valor: $186.698.488, sin IVA, a precios de agosto/95. Esta suma es 
adición al valor del contrato, pero su pago se hace con aumento de plazo de la 
etapa de operación. 

Negociación y compra de predios por$3.401'444.365, a precios de agosto/95 
para segunda calzada. 

Partida de $55.678.642, sin IVA, a precios de agosto/95, estudios concertación e 
incidencia con la comunidad, para la construcción segunda calzada Las Palmas, 
sector San Diego - La Fe. 

Modificación al 
contrato de 
concesión No. 
0275-96 - 7 de 
enero de 1999 

Se prorroga el plazo de la etapa de construcción hasta diciembre del año 2000. 

Los peajes de Guarne, Santuario, Puerto Triunfo entran en operación parcial. 

Apertura de una cuenta Clip "Otros Costos", correspondiente al 5% de recaudo 
de los peajes de Guarne, Santuario, Puerto Triunfo.  

Actualización del modelo financiero. 

Garantía de Ingreso Mínimo solo se aplicará en operación plena y el Reglamento 
de Operación se aplicara parcialmente. 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Modificación 
clausulas 1ra y 
2da del 
contrato 
adicional de 
enero 7/99 - 
marzo 30/99 

Prorrogar en cuarenta y cinco (45) días calendario el plazo otorgado al 
Concesionario para presentar el cronograma de actividades y la Ingeniería 
financiera del proyecto. 

Otrosí al 
Contrato No. 
275-96 del 3 de 
octubre de 
2000. 

El Instituto autoriza girar al fideicomiso que administra los recursos del contrato 
de concesión, la suma de $1.857.425.414 moneda corriente, para cubrir parte 
del valor faltante por concepto de adquisición de predios, entre el K0+000 a 
K28+150 de la doble calzada Medellín - Marinilla y para las estaciones de peaje 
de Cocorná y Puerto Triunfo. 
 
 

Modificatorio 
adicional del 6 
de octubre de  

Realizar la Rehabilitación operación y mantenimiento de 2.4 km-  4 esquinas 
Comfama, sector km 00+000 - 2+400 de la carretera Don Diego - Rionegro - 
Marinilla 

Otrosí 
 al Contrato No. 
275-96 del 6 de 
octubre de 
2000. 

El Instituto autoriza girar al fideicomiso que administra los recursos del contrato 
de concesión, la suma de $5.000.000.000 moneda corriente, con el fin de 
compensar al Concesionario parte del mayor valor financiado por este último 
para la partida de adquisición de predios. 

El Concesionario se compromete a ejecutar el nuevo cronograma de obra, 
correspondiente al tramo K0-K1, donde se estudia una sección previsional de 3 
carriles, y el tramo K25-K28, se amplía 4 meses después de recibir la totalidad de 
predios y K35-L44 se establece fecha de entrega de rehabilitación el 15 de 
octubre de 2000. 

Otrosí al 
Contrato No. 
275-96 de 
diciembre de 
2000 

Se acuerda iniciar la etapa de operación plena del proyecto a partir de enero 01 
de 2001 siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos 
contractualmente. 

Se establece un plazo entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2001, para 
revisar en conjunto aspectos del contrato que puedan mejorar la ejecución y 
desarrollo del proyecto. 

Otrosí al 
contrato de 
Concesión No. 
275 de 1996, 
del 25 de abril 
de 2001 

El Instituto Nacional de Vías autoriza girar al fideicomiso Devimed S.A. la suma 
de $5.000.000.000 por saldo mayor financiado predios $2.943.013.591 y por 
abono a compensación tarifa Guarne, $2.056.986.409. 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Adicional No. 2 
del 10 de 
octubre de 
2003. 

Por medio del contrato adicional las partes acuerdan excluir del alcance físico 
contractual, el tramo ya rehabilitado por Devimed S.A, de la vía nacional Las 
Palmas, comprendido entre el K0+000 (Chuscalito) y K10+500 (Glorieta Las 
Palmas), el cual retomará el INVIAS. Se deberá suscribir un acta de recibo y 
entrega entre Devimed S.A., la Agencia, el Departamento de Antioquia y el 
Concesionario del departamento. 

Adicional No. 3 
de 18 de 
noviembre de 
2003 

Se modifica el alcance físico de la concesión, en el sentido de que hacen parte 
del alcance básico del proyecto los estudios definitivos, Construcción, 
mantenimiento y operación de la segunda calzada, desde el intercambio a 
desnivel de Agafano hasta El Santuario, sin que sea necesario instalar el peaje 
previsto entre El Santuario y Marinilla. La fuente de recursos para La 
Construcción, son con cargo al alcance básico, es decir, el rubro 
$82.068.307.927, las obras que superen esta suma, así como las obras 
complementarias se financiarán en un 50% con cargo a LA AGENCIA y el otro 50% 
como mínimo, será financiado por el concesionario. 

Adicional No. 4 
de diciembre 
26 de 2003 

Objeto del contrato adicional: Realización de obras complementarias de 
conformidad con el numeral tercero de la cláusula primera del contrato de 
concesión No. 275 de 1996: Rehabilitación del tramo de vía comprendido entre 
el K86+465 y el K101+000 del Tramo 6; Precio de las obras complementarias: 
$12.727.288.182, pero el real será la resultante del producto entre las cantidades 
de obra efectivamente ejecutadas y los precios unitarios contractuales, 
indexados con el factor de ajuste, correspondiente a la relación entre el IPC del 
mes de las Actas de obra y el IPC de agosto de 1995; Pago: LA AGENCIA pagará 
al concesionario: $4.900.000.000 con cargo al presupuesto del INCO y el saldo 
contra ampliación de plazo de la concesión; Plazo; Las partes pactan el término 
de 10 meses y se inicia una vez se consignen en el Fideicomiso, los 
$4.900.000.000. Modificar las garantías. 

Modificación 
No. 4 de 
diciembre 26 
de 2003 

La Agencia reemplaza al INVIAS en el Contrato de Concesión No. 275 de 1996, 
por consiguiente, se deben modificar las pólizas. 

Otrosí para 
Modificar la 
Cláusula 
Décima Quinta 
del Contrato 
No. 0275 de 
1996, del 15 de 
junio de 2004. 

Esquema Financiero. Fondos del Contrato. El concesionario deberá constituir el 
Fideicomiso en una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la 
Superintendencia Bancaria. 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Adicional No. 6 
del 11 de abril 
de 2005. 

Objeto: Construcción de 2 puentes peatonales en Escuela Romeral y Rica Trucha 
del Municipio de Guarne, Obras Complementarias de conformidad con el 
numeral tercero de la cláusula primera del contrato de concesión y ampliación 
de plazo. Valor obras: $1.317.653.843, con plazo de 5 meses. Ampliar vigencias 
y cuantías de las garantías. 

Otrosí al 
contrato de 
Concesión No. 
275 de 1996, 
mediante el 
cual se 
actualiza la 
Ingeniera 
Financiera 
Contractual, del 
15 de junio de 
2005. 

Acuerdan incluir en la actualización de la ingeniera financiera todas las 
variaciones indicadas en el Otrosí. 

El plazo total del Contrato de Concesión se prorroga en 112 meses, queda como 
nueva fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2022. Modificar 
las garantías. 

Adicional No. 7 
al contrato del 
29 de agosto de 
2005. 

Mediante el cual se proyectan las inversiones adicionales para la continuación 
de la doble calzada de la Autopista Medellín - Bogotá, se compensan con plazo 
déficits de hasta 15% de garantías de tráfico y se acuerdan factores de IPC reales 
hasta diciembre de 2005, lo que ampía en 12 meses de plazo de la concesión, 
con fecha de terminación hasta 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, este es 
el proyectado y sirve como referencia, toda vez que debe entenderse como 
dinámico. Las Proyecciones deben verificarse periódicamente y compararse con 
el desarrollo real del proyecto en cuando a sus inversiones en construcción y 
monto real del déficit para introducir ajustes y actualizaciones correspondientes. 
Ampliar garantía. 

Plazo hasta 31 de diciembre de 2023. 

Adicional No. 8 
al contrato de 
01 de 
noviembre de 
2005. 

Mediante el cual se incluyen las obras complementarias en el Tramo 1: La 
construcción de 2 puentes peatonales, ubicados en el Alto de la Virgen, K16+300, 
y El Sango, K20+000, con precio de $1.347.424.405, discriminado así: Puente Alto 
de la Virgen: $775.224.082, Puente El Sango: $572.200.323 y el salgo será 
empleado en la adquisición de predios del tramo entre Rancherito y Marinilla, 
Pago: LA AGENCIA consignará en el Fideicomiso $1.800.000.000; el plazo de los 
trabajos será de 5 meses. Ampliar la garantía.  

Contrato 
Adicional No. 9 
del 25 de enero 
de 2006. 

Que tiene por objeto el proceso de gestión predial y la continuación de los 
trabajos de construcción de la doble calzada entre el Rancherito y El Santuario, 
así como la construcción de la variante en el municipio de La Ceja, un intercambio 
a desnivel en el municipio de Marinilla, y efectuar aportes para la adquisición de 
predios y obras de construcción para el intercambio Acevedo. Plazo 24 meses 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

supeditado a la adquisición oportuna de los predios y contados a partir de la 
obtención de la licencia ambiental. 

Se pagará con ampliación del plazo de la concesión en la etapa de operación para 
lo cual se hará las proyecciones comparando el desarrollo con el desarrollo real 
del proyecto en cuanto a sus inversiones en construcción y monto real de déficit 
y se introducirán para introducir ajustes y actualizaciones correspondientes. 

Valor: $68.387.500.000. Aporte LA AGENCIA $39.887.500.000. Aporte Devimed: 
$28.500.000.000. 

Modificación 
plazos contrato 
adicional 9 al 
contrato de 
concesión, 29 
de febrero de 
2008. 

Se establecen unos plazos específicos para cada actividad:  

Adquisición predial 31 de marzo de 2008, intercambio vial Acevedo. 

Elaboración diseños, tramo Marinilla - Velen, 28 de febrero de 2008. 

Elaboración diseños, tramo Santuario, 28 de febrero de 2008. 

Elaboración diseños, intercambio Marinilla, 31 de marzo de 2008. 

Ampliar la Garantía. 

Adicional No. 
10 del 31 de 
agosto de 2006. 

Para adicional la iluminación de la Doble Calzada de la Autopista Medellín - 
Bogotá y Conexión al Aeropuerto, excluir 10,5 Km de la vía a Las Palmas y 
actualizar la ingeniería financiera contractual con las inversiones definidas en el 
Contrato Adicional No. 9. Se prorroga en 90 días el plazo para suscribir convenio 
con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los $1.500.000.000 del otrosí No. 
9 se aplicarán a obras civiles y no a predios. Plazo de 12 meses para la colocación 
de la infraestructura. 

Otrosí 
aclaratorio al 
contrato 
adicional No. 9 
de 2006, con 
fecha 5 de julio 
de 2007. 

Aclarar cláusula primera, numeral segundo y parágrafo segundo, del contrato 
Adicional No. 9 del 2006, en la ejecución de obras civiles de construcción del 
intercambio de Acevedo en el corredor multimodal del rio, en los municipios de 
Medellín y Bello. Y actividad predial de acuerdo al adicional No. 10 y 9. 

Plazos: Vía Moravia - Acevedo 13 meses a partir del Acta de Inicio del Convenio 
Interadministrativo. Culmina el 28 de febrero de 2008 el inicio depende de las 
licencias ambientales 

Serán financiados de acuerdo con los resultados que arroja la ingeniera 
financiera. 

Adicional No. 
11 del 25 de 
julio de 2007. 

Tiene por objeto el proceso de gestión y adquisición predial entre K0+800 y 
K1+800 y entre el K32 a K38 y la continuación de los trabajos de construcción y 
posterior mantenimiento de la doble calzada entre K0+800 a K1+800 y ente 
partidas San Vicente (K32) a intercambio de Rionegro (K38), la construcción de 
un retorno en el Alto de la Virgen (K16+300), así como la adquisición de predios 
y construcción de tres puentes peatonales en Guarne y el diseño de tres puentes 
peatonales para Marinilla. Suscribir las garantías. 

Plazo 15 meses contados a partir del de la suscripción adicional, hasta diciembre 
de 2008. 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Valor: $34.500.000.000. Aporte LA AGENCIA: $14.000.000.000. Aporte Devimed: 
$20.500.000.000. 

Adicional No. 
12 del 14 de 
diciembre de 
2007. 

Tiene por objeto incorporar 200 m de vía entre K0+000 al K0+200 del tramo 1; 
600 m de vía entre K135+000 a K135+600 del Tramo 6 y la Glorieta de Caño 
Alegre. Gestión. Adquisición predial para el sector Intercambio Acevedo, K0+000 
a K0+800, el retorno a desnivel del L0+800, Tramo 1. Diseños, construcción y 
mantenimientos periódicos y rutinarios de: Doble Calzada L0+000 a K0+800, 
retorno a desnivel K0+800 del Tramo 1. 

Iluminación de 12 Km de doble calzada entre K0+800 a K1+800, Tramo 1 y K31 a 
K42, Tramo 2. Construcción y pavimentación de 500 m de vía de la carrera 50 del 
municipio de Guarne.  

Pavimentación de 1km de vías del municipio de Marinilla. Colocación de 
señalización vertical en los sectores y características indicadas por interventoría. 
Rehabilitación del sector K0+000 a K0+200, Tramo 1 y del K135+000 a K135+600, 
así como la glorieta de Caño Alegre, Tramo 6. Incluir en el modelo financiero la 
operación de la Caseta 2 del peaje Palmas.  

Valor: $24.955.213.591. Aporte INCO: $10.000.000.000. Aporte Devimed: 
$14.955.213.591. 

Plazo hasta el 1 de julio de 2009. 

Modificación 
plazos del 
Contrato 
adicional No. 9, 
del 28 de 
febrero de 
2008. 

Se modifica la Cláusula Quinta - Plazo de contrato adicional No. 9, del 25 de enero 
de 2006, se amplía la fecha de cumplimiento para algunas obras: Gestión y 
adquisición predial y construcción Intercambio Acevedo a 31 de marzo de 2008; 
elaboración diseños, mitigación ambiental y construcción tramo Marinilla - Belén 
a 28 de febrero de 2009; Elaboración diseños, mitigación ambiental y 
construcción tramo El Santuario, Km 50 a Km 52, a 28 de febrero de 2009, 
Elaboración diseños, mitigación ambiental y construcción Intercambio Marinilla 
a 31 de mayo de 2008. 

Modificación al 
contrato de 
concesión No. 
0275 de 1996 
con relación al 
esquema de 
adquisición de 
predios, del 30 
de abril de 
2008. 

Se modifica el esquema de obligaciones de gestión predial establecida en el 
contrato de concesión y sus contratos adicionales No. 9, 11 y 12 
respectivamente, con el ánimo de definir un único procedimiento de gestión 
predial que permita agilizar la ejecución del proyecto y establecer mecanismos 
de control y vigilancia. 

Adicional No. 
13 del 30 de 

Como complemento e las obras de construcción Fase II del intercambiador 
Acevedo se adiciona: Diseño, construcción y mantenimiento de un puente 
peatonal sobre la doble calzada Medellín -Bogotá, sector Zamora. Diseño y 
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

diciembre de 
2008. 

construcción calzada sencilla y mantenimiento de la continuación de la vía 
regional calle 123 al sur. 

El puente peatonal, plazo 6 meses una vez se cuente con la totalidad de los 
predios. 

Construcción de la vía regional plazo de 12 meses una vez se cuente licencia 
ambiental. 

Acta de 
entendimiento 
de febrero de 
2009. 

Revisar las condiciones de actuales en la ejecución, remuneración y esquema de 
distribución de riesgos: En relación con el ingreso; En relación con el Límite 
Máximo Aportante; En relación con la compensación por cobro de tarifas 
diferenciales; En relación con el diferencial tarifario licitado por la diferencia 
generada entre tarifas autorizadas y tarifas contractuales; En relación con la tasa 
interna de retorno o determinación del WACC (promedio ponderado del costo 
de capital); En relación con los precios unitarios para la ejecución de las 
actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento. 

Modificación 
Adicional No. 
11 

Traslado de recursos de los adicionales 8, 9, 10, y 13 para el tema predial en el 
Adicional No. 11. 

Modificación 
Adicional No. 
13 

Distribución de recursos para construir un viaducto de conexión a desnivel desde 
la vía regional accidental a la autopista Medellín - Bogotá y un puente peatonal, 
ambas obras en el sector de Acevedo (K0) 

Adicional No. 
14  del 15 de 
noviembre de 
2013. 

Modificar la cláusula tercera del Adicional No. 3 del 18 de noviembre de 2003, 
adicionando al contrato de concesión 275 de 1996, la ejecución por cuenta y 
riesgo del concesionario de la construcción de 9,4 Km de doble calzada entre 
Marinilla - El Santuario, incluyendo un retorno a nivel en la entrada a El Santuario 
y un ramal de conexión de este con la vía departamento al hacia El Carmen de 
Viboral. 

Plazo: Para los Diseños: 3 Meses contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento de este documento. Para la Construcción: 12 meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio de dichas obras. Acta que debe ser 
suscrita por el Concesionario y el Interventor 

Valor de las Inversiones: $168.408.872.000 que equivalen a $44.615.011.324 
contantes de agosto de 1995. 
 

Otrosí No. 15 al 
contrato de 
concesión No. 
275 de 1996 .  

Modificación de la Cláusula Trigésima Novena -Cláusula Compromisoria   
Fecha suscripción: 11 de septiembre de 2015  

Otrosí No. 1 al 
Adicional No. 

Tiene por objeto prorrogar el plazo para la finalización de las obras del Adicional 
No. 14 de 2013, esto es, la culminación de la segunda calzada entre Marinilla - 
Santuario, hasta el 25 de agosto de 2016.  
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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

14 del 23 de 
marzo de 2017 

Otrosí No. 2 al 
Adicional No. 
14 del 25 de 
agosto de 2017 

Tiene por objeto prorrogar el plazo para la finalización de las obras del Adicional 
No. 14 de 2013, esto es, la culminación de la segunda calzada entre Marinilla - 
Santuario, hasta el 25 de octubre de 2016.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 

La Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, creada mediante Decreto  No. 4165 de noviembre 3 de 2011, por el cual se modifica 

la naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de Concesiones —INCO. 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo 

la Estructuración y la Gestión Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de 

concesión de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de interés público y 

mejoren las condiciones de la prestación efectiva de los servicios en cabeza del Estado. 

Dentro de las funciones generales a cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, está 

la de "Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de concesión y de 

Interventoría y los demás contratos que suscriba el Instituto", 11.7 "Supervisar el desarrollo de 

los aspectos legales relacionados con la administración de los contratos de concesión y demás 

vinculados con el objeto del Instituto", 11.9 "Elaborar los Actos administrativos que requiera el 

Instituto para la eficiente ejecución de los proyectos". 

El contrato de concesión No 0275 de 1996, así como los adicionales suscritos en desarrollo del 

mismo, han sido objeto de interventoría en virtud del contrato No. 094 de 2012, cuyo plazo de 

ejecución inicial es de 60 meses y estará a cargo del Consorcio Intercarreteros hasta el 8 de 

diciembre de 2017. Por tal razón, es necesario iniciar el proceso de la contratación que permita 

contar con la nueva interventoría para el proyecto de concesión mencionado a partir de la citada 

fecha. En la actualidad, el contrato de concesión 0275 de 1996 se encuentra en la etapa de 

operación y mantenimiento.  
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Con el fin de satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las 

actividades a cargo del concesionario, es necesario adelantar un Concurso de Méritos que permita 

la ejecución de un contrato que tenga como objeto realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE 

INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO-PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 275 del 23 de 

mayo de 1996, Desarrollo vial del Oriente de Medellín, valle del Rionegro y conexión a Puerto 

Triunfo y sus respectivos contratos adicionales. 

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión 

a su cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son 

particularmente complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia 

considera necesario que el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y jurídico 

de estos contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que sea contratada 

para tal fin. 

3. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR  

 

3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 
El objeto del presente concurso de méritos es el de CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE 
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0275 DE 1996, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 
DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO 
TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
 

3.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El alcance del Contrato de Interventoría se detalla en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría”, que la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de 
condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoría, en el Contrato de Interventoría suscrito por 
las partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones, Apéndices y Anexos y los documentos contractuales que se suscriban 
posteriormente.  
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De conformidad con lo expuesto, la necesidad a satisfacer tiene por objeto contratar la Interventoría  
para la operación y mantenimiento del corredor vial objeto del Contrato de Concesión No. 275 de 
1996.  
 
Adicionalmente, en caso de aprobarse el acuerdo conciliatorio en el marco del Tribunal de 
Arbitramento en curso, será obligación del INTERVENTOR conceptuar de manera integral sobre la 
viabilidad de las obras a ejecutar derivadas de los excedentes que se produzcan dentro de los 
ingresos del proyecto. Así mismo, en relación con dichas obras, la Agencia acordará con el 
INTERVENTOR las condiciones en que se efectuará la correspondiente verificación de las mismas. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, la ANI podrá contratar la Interventoría con un tercero. 
 
De otra parte, de aprobarse el acuerdo conciliatorio en lo referente a la desafectación de los tramos 
5 y 6 del corredor equivalentes a 130 kilómetros, se hará el respectivo ejercicio financiero y técnico 
respecto al ajuste que tendría que realizarse, relacionado con la medición de índices de estado y 
medición de deflectometría en el tramo referido con antelación.  
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se detallan las obligaciones básicas del proponente: 
 
Obligaciones Esenciales  
 

(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 
Respecto de la entrega de archivo al finalizar el contrato la interventoría deberá entregar 
toda la documentación que haya producido o tramitado durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la ley 594 de 2000 y demás normatividad archivística 
colombiana y los lineamientos que la entidad brinde en su momento.      

 
 

(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el 
área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, emitirá conceptos, 
y realizará la revisión y el control de obras menores propias de la etapa de operación y 
mantenimiento , tales como retiro de derrumbes, atención de puntos críticos para 
recuperación y estabilización de la vía en casos necesarios para la continuidad de la 
operación de la vía, revisión de estudios, diseños y presupuestos por concepto de obras 
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que se deriven por concepto de excedentes, que se generen dentro de la vigencia del 
Contrato de Interventoría, así como durante la terminación y liquidación del mismo. 

 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 

control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, incluyendo la revisión y seguimiento del 
manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de 
Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, 
adelantará todas las acciones y facilitará los insumos necesarios para la liquidación 
definitiva del contrato objeto de esta Interventoría e informará a la Agencia Nacional de 
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre 
la  inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 
fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 
Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación que la 
Agencia solicite, incluye la realización de los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión del área económica del Proyecto. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 

(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 
del área económica del Proyecto. 

 
(vi) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos 
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los 
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, deberá verificar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación 
del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la 
Interventoría deberá informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a 
la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos 
y tiempos específicos. En caso de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones 
correspondientes. 
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Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 

(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el  
Plan de Gestión Social del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de lograr la minimización 
y mitigación de los impactos sociales que genere la ejecución del proyecto. Incluye la 
verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento 
del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas e inquietudes de las 
comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general de la verificación 
de la aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA. 
 

(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición 
de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de 
la gestión predial. 

 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 
mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 
Concesión. 

 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena 
ejecución del Contrato de Concesión. 

 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 
otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 
verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 
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(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 
invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar 
o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro 
de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos 
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión 
privada, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, 
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos 
los soportes y formatos requeridos para la actualización contable de la Entidad en los 
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y 
requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en 
caso de que el contrato de concesión lo permita. 

 
(xiii)  Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar 
acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

3.2.1.  Tipo de Contrato. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993, son contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación, y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
 
Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice la 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión 
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde 
con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
económico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría”. 

 

3.2.2. Plazo de Ejecución del Contrato. 

 
El plazo del contrato es de cuarenta y ocho meses (48) meses contados a partir de la fecha en que 
el Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio, hasta el vencimiento del plazo, 
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o supeditado a la terminación anticipada del contrato de concesión y su reversión extraordinaria a 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 
a las etapas de operación y mantenimiento del contrato de concesión, que tiene el carácter de ser 
el contrato principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta 
la reversión y liquidación del contrato de Concesión en caso de que ello sea necesario. 

3.2.3. Lugar de ejecución 

El contrato de concesión se está ejecutando actualmente en el departamento de Antioquia. 

3.2.4. Presupuesto y forma de pago. 

 
El presupuesto del presente proceso de selección es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS DE ENERO DE 2017 (COP$ 
6.689.850.912). El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminación 
del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el 
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por 
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo 
será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores de 
liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y 
reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems de otros costos 
hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
(a) El valor COP$ 6.689.850.912,00 pesos de enero de 2017, incluido el IVA tendrá la siguiente 

discriminación por etapa actual que se encuentra el proyecto: 
 

Tabla 3 Cifras en pesos de enero de 2017  

Etapa de Operación y Mantenimiento 

$6.689.850.912,00 

 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 19 de 68 
 

(b) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinará en pesos constantes de 
enero de 2017, tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoría 
ofertado dividida por el número de meses correspondiente.  
 
El valor fijo mensual estimado para calcular el presupuesto oficial es de: 
 

✓ Para la Etapa de Operación y Mantenimiento un valor fijo mensual de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS, DE ENERO DE 2017 ($139.371.894.00), incluido el IVA.  

 
El valor mensual fijo ofertado por el adjudicatario en su Oferta Económica, se actualizará 
cada 12 mensualidades, así: 
 

Periodo Valor de la Mensualidad 

1er Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento del firmar el acta 
de inicio del contrato. 

2do Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 12 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

3er Año 
(12 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 24 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

4to Año 
(12 ó 13 mensualidades) 

Valor de la mensualidad del Contrato en pesos de enero de 2017 
actualizado con el último IPC conocido al momento de cumplirse 36 
meses de firmar el acta de inicio del contrato. 

 
La fórmula para realizar la indexación será la siguiente: 
 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴ñ𝑜𝑛 =  𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑛𝑒2017 ∗  
𝐼𝑃𝐶𝑛

𝐼𝑃𝐶𝐸𝑛𝑒2017
 

 
𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒏𝒆𝟐𝟎𝟏𝟕 = Corresponde a las 48 mensualidades por COP 
139.371.894 en pesos constantes de enero de 2017, debe tenerse en cuenta que si 
el contrato no empieza el primer día calendario de algún mes, no serán 48, sino 49 
mensualidades, donde la primera y la última mensualidad serán parciales en la 
proporción de días del mes en que se ejecute el contrato, por eso se menciona que 
para el cuarto año pueden ser 12 ó 13 mensualidades, siendo la 13 la mensualidad 
parcial. 
 
𝑰𝑷𝑪𝒏 = Corresponde al último Índice de Precios al Consumidor publicado por el 
DANE con 2 decimales al momento de cumplirse 0 (n=1), 12 (n=2), 24 (n=3) y 36 
(n=4) meses de firmada el acta de inicio del contrato para los años 1, 2, 3 y 4, 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 20 de 68 
 

respectivamente.  Es decir, si el acta de inicio se firma el 3 de febrero de 2017, el IPC 
para la mensualidad del primer año será el correspondiente a diciembre de 2016, 
para la mensualidad del segundo año será el correspondiente a diciembre de 2017, 
para la mensualidad del tercer año será el correspondiente a diciembre de 2018 y 
para la mensualidad del cuarto año será el correspondiente a diciembre de 2019, ya 
que el IPC de enero de 2017 se publica el 5 de febrero de 2017 alrededor de las 7 
p.m., mientras que si el acta de inicio se firma el 14 de febrero de 2017, el IPC para 
la mensualidad del primer año será el correspondiente a enero de 2017 y así 
sucesivamente. 

 
𝑰𝑷𝑪𝑬𝒏𝒆𝟐𝟎𝟏𝟕 = Corresponde al Índice de Precios al Consumidor de enero de 2017 con 
valor de 134,77. 

 
(c) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, se 

pagará de acuerdo al personal que realmente se haya utilizado de conformidad con las 
actividades que se encuentre adelantando el Concesionario, una vez adelantado el trámite 
pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia de los informes, 
diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el 
correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 
aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los 
términos del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta de 
Interventoría constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato 
de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en ese contrato.   
 

(d) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 
condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias 
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 
Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 
expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 
del Proyecto de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago 
no le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la 
última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 

 
(e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 

de Interventoría, según los términos del contrato  durante el primer mes, no se encuentre 
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 
Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado 
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual 
deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la 
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retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del contrato. 

 
(f) Los valores mensuales señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos de enero de 

2017, cifra que se actualizará anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos 
a partir de la fecha de iniciación del contrato o del último ajuste efectuado, tomando como 
base el IPC vigente, certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de 
ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados 
teniendo como base mes de 30 días. 
 
Los valores de la interventoría son nominales con tiempos de permanencia mínimos 
ajustados a la disposición de recursos dentro del proyecto de concesión -Contrato 0275-96, 
en términos de precios es de las interventorías más económicas para el número de 
kilómetros que se atienden, comparadas con otras interventorías similares. 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 

 
El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos está conformado por:  
 

• La Constitución Política  

• El Código Civil  

• Código de Comercio  

• La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus Decretos Reglamentarios.  

• La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007, el presente proceso de selección se adelantará mediante 
Concurso de Méritos Abierto.  

• La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  

• Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 219. CONCURSO DE MÉRITOS. El numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. Corresponde a 
la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.  

• Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia. 
 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
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El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima 
cuantía. 
 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de 
selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado 
el proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante 
concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y 
teniendo en cuenta que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará la metodología, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que 
aplica para el caso corresponde al concurso de méritos abierto. 

5. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS 
PARA CALCULAR EL PRESU´PUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION, ASI COMO SU 
MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 

 
De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoría a contratar requerido por la 
Agencia es el que a continuación se menciona, previo los análisis de sector que se establecen de la 
siguiente manera:  

5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO  

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis De Riesgo.  
Grupo F (Servicios)  
 
Segmentos  
(80) Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos  
 
Familias  
(10) Servicios de asesoría de gestión  
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Clases  
(16) Gerencia de proyectos  
Y  
 
[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología  
 
(10) Servicios profesionales de Ingeniería  
 
(15) Ingeniería Civil  
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la 
ejecución de proyectos de concesión y tiene previsto ejecutar $47 billones más en los próximos 
cuatro (4) años para nuevos proyectos de concesión de infraestructura en nuestro país, 
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Público Privadas), que en Colombia están 
reglamentadas con la expedición de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que 
entidades públicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional 
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito 
de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control.  
 
Con esta nueva generación se espera que la inversión en infraestructura de transporte a través de 
contratos de concesión se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura 
continuará con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos 
proyectos de infraestructura con la participación de Interventorías que ejerzan de forma conjunta 
las labores de supervisión y control de las etapas de construcción, operación y mantenimiento de 
los proyectos de concesión.  
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de 
agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, 
que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado.  
 
No basta con considerar que las Interventorías demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad 
técnica, financiera o legal-, al momento de la selección contractual. Es necesario dirigir el rumbo de 
las actividades que ejerce la Interventoría, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad 
pública y en particular, a los altos directivos de la organización.  
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
Concesión que se pretenden suscribir, en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la 
ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto 
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de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte 
del negocio jurídico.  
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato.  
 
La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 
cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 
el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Riesgos, Administrativo, Ambiental y Social de estos 
dichos contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada 
para tal fin.  
 
La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del plan de inversiones establecido en el Contrato de 
Concesión a través del Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales:  
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y 
comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual 
de supervisión o interventoría de cada entidad.  
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 
anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato.  
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
La responsabilidad de los Interventores o supervisores:  
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El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(…) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando éste efectivamente se presente (…)”. Y por otro lado, el artículo 84 del E.A. en sus parágrafos 
2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1º del artículo 8º de la ley 
80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar 
información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el 
contratista por los daños generados por el incumplimiento.  
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:  
 
“(…) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al 
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las 
condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los 
conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente 
acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores 
públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser ejercida por 
un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública.(…) La Corte llama la atención 
además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber: el desarrollo del 
contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia 
que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la 
realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la protección de esos 
recursos.  
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen 
una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden con 
fundamento en el principio consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política, siendo servidores 
públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y 
extralimitación de funciones.   
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión está 
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones que posee la Interventoría sobre el proyecto 
de Concesión. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y 
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los 
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes 
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han 
tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la 
infraestructura. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del 
presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones 
planteadas en el Decreto 1510 de 2013, bajo dos supuestos básicos, el primero que se garantice la 
pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto 
último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Estructuración, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Hasta hace muy poco (año 2012) las Interventorías en la Agencia Nacional de Infraestructura se 
clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección en 
virtud del cual fueron adjudicatarias. Así, las Interventorías se clasificaban en aquellas celebradas 
con menor cuantía y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por 
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmente son firmas, 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o 
interventora, teniendo en este momento participación de empresas extranjeras que están 
aportando conocimiento y metodologías modernas a las labores propias de la labor de seguimiento 
y control en Colombia. 
 
Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de 
contratación, así como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que 
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes:  
 
Tabla No. 6.1. Contratos de Interventorías de proyectos carreteros celebrados por la ANI. 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-003-
2010 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero ni se limita la Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, administrativa, de seguros, 
operativa y de mantenimiento del Contrato de 
Concesión, el cual hace parte del proyecto Vial 
Ruta de Sol y que corresponde al Sector 3 
comprendido entre San Roque-Ye de Ciénaga 
y Valledupar- Carmen de Bolívar. 

Consorcio El Sol 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S.  
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES LTDA. 
TEA LTDA. CONSULTORIAS) 

$ 51.373.922.797 

2 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-001-
2011 

Interventoría integral del Contrato de 
Concesión 008 de 2010 cuyo objeto es el 
otorgamiento de una concesión, para que un 
concesionario realice por su cuenta y riesgo las 
obras necesarias para la construcción, 
rehabilitación, ampliación, mejoramiento y 
conservación, según corresponda, del proyecto 
vial Transversal de las Américas y la 
preparación de los estudios y diseños 
definitivos, la gestión predial, social y 
ambiental, la obtención y/o modificación de 
licencias ambientales, la financiación, la 
operación y el mantenimiento de las obras, en 
el corredor vial Transversal de las Américas 
sector 1, denominado Corredor vial del Caribe 

Consorcio Interventoría 
Transversal de las 
Américas 
(INTERDISEÑOS S.A. 
 VELNEC S.A.  
 PABLO EMILIO BRAVO 
S.A.) 

$     42.857.820.000 

3 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2007 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Vial Ruta Caribe. 

Consorcio Epsilon Vial 
(INYPSA INFORMES Y 
PROYECTOS S.A. 
GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTA 
PROYECTOS E 
INTERVENTORIAS) 

$       9.789.974.280 

4 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Neiva Espinal Girardot, Consorcio Luis Héctor 
Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte. 

Consorcio Infraestructura 
(ECOVIAS SAS 
BATEMAN INGENIERIA S.A. 
INGENIEROS 
ESPECIALISTAS LTDA) 

$       4.566.165.072 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

5 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 0444 de 1994 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
de la vía Bogotá-Villavicencio, Concesionaria 
Vial de los Andes - Coviandes S.A. 

Consorcio 
Interconcesiones 
(CONSULTORA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA S.A.  
CONLISA S.A.  
TNM LIMITED) 

$  15.577.545.990 

6 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 053 de 1994 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Vial Cartagena Barranquilla Vía al Mar 
Consorcio Vía al Mar. 

Consorcio Insevial 
(SESAC S.A., 
INTERSA S.A., 
LA VIALIDAD) 

$   9.313.673.779 

7 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 0664 de 1994 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá 
DEVINORTE,  

Consorcio ICITY 
(TECNICA Y PROYECTOS 
S.A.TYPSA 
COSNUSLTORES 
REGIONALES ASOCIADOS 
CRA S.A.S. 
GEOTECNCIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
INVESTIGACION Y 
CONTROL DE CALIDAD) 

$       6.769.475.800 

8 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 005de 1999 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 
(Malla Vial del Valle). 

Consorcio Intercol SP 
JORGE PIDDO & CIA LTDA 
SIGA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

$     11.381.618.400 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

9 

Concurso de 
Méritos 
SEA-CM-005-
2011 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que 
incluye, pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
de seguros, operativa y de mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Vial Córdoba – Sucre. 

Consorcio El Pino 
(RESTREPO Y URIBE SAS 
ARREDONDO MADRID 
SERTIC SAS) 

$     10.377.841.400 

10 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No. 937 de 1995 y 
demás documentos que los modifiquen, 
adicionen o complementen. Para la Concesión 
Bogotá (Fontibón) Facatativá Los Alpes. 
Concesionaria CCFC S.A. 

Consorcio R&Q SERVINC 
(R&Q INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 
SERVINC LTDA) 

$       3.714.447.844 

11 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No 275 del 23 de 
mayo de 1996 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen. Para 
la Concesión Desarrollo Vial del Oriente de 
Medellín, Valle del Rionegro y conexión a 
Puerto Triunfo (DEVIMED). Concesionaria 
DEVIMED S.A. 

Consorcio Intercarreteras 
(TNM LIMITED 
CONSULTORIA 
LATINOAMERICANA DE 
INGENIERIA CONLISA S.A) 

$       4.386.397.161 

12 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, operativa y administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 377 de 2002 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Briceño Tunja – Sogamoso. 

Consorcio Concesiones 
Colombia 
(INGETEC S.A. 
SEDIC S.A. 
TYPSA 

$       6.558.945.207 

13 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, operativa y administrativa, del 
Contrato de Concesión No. GG-040 de 2004 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Vial Bosa-Granada-Girardot. 

Consorcio Interventoría 
Concesiones 2012 
(CONCOL SA 
INCOSA S.A 
PCA PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS) 

$     11.012.084.020 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

14 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No. GG-046 de 
2004, y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen. Para la Concesión 
Pereira- la Victoria. Concesionaria Occidente 
S.A.  

Consorcio 
Interconcesiones 2012 
(JOYCO S.A.S 
CONSULTECNICOS S.A.) 

$       2.397.933.440 

15 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen. Para la Concesión 
Zona Metropolitana de Bucaramanga.  

Jorge Piddo Sucursal 
Colombia 

$       4.834.240.000 

16 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No. 003 de 2006, 
incluido el alcance opcional Túnel Daza, según 
el Modificatorio No. 1 del 28 de diciembre de 
2007 y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Rumichaca - Pasto - Chachagüí - Aeropuerto. 
Concesionaria Desarrollo Vial de Nariño S.A. 

Consorcio Integral AIM 
Consulting 
(INTEGRAL S.A 
ARRENDODO MADRID 
INGENIEROS CIVLES 
ICONSULTING S.A.S 

$       7.067.473.035 

14 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, operativa, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-predial, administrativa, 
del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen. Para la Concesión 
Área Metropolitana de Cúcuta. Concesionaria 
San Simón S.A. 

Consorcio SCLV 
(SILVA CARREÑO Y 
ASOCIADOS S.A 
LA VIALIDAD LTDA 

$       1.779.028.200 

18 

Concurso de 
Méritos 
SEA - CM - 
001 - 2012 

Ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, medioambiental, 
socio-predial, operativa y administrativa, del 
Contrato de Concesión No. No. 007 de 2007 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Vial Girardot Ibagué Cajamarca. 

Consorcio 
Interconcesiones 
(INGELOG 
RESTREPO Y URIBE 
GMC) 

$       9.870.922.972 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

19 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
007-2013 

Seleccionar la Interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, administrativa, 
jurídica, medioambiental y socio-predial, a los 
siguientes contratos de concesión suscritos por 
el INCO, hoy por la Agencia Nacional de 
Infraestructura: Contrato de Concesión No. 113 
de 1997 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Desarrollo Vial Armenia Pereira - 
Manizales. 

Consorcio Intervial 
INTERPRO S.A.S.  
SUPERING S.A.S.  
R & M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS 

$   6.090.234.543 

20 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
007-2013 

La Interventoría integral que incluye pero no se 
limita a la Interventoría técnica, financiera, 
contable, administrativa, jurídica, 
medioambiental y socio-predial, a los 
siguientes contratos de concesión suscritos por 
el INCO, hoy por la Agencia Nacional de 
Infraestructura: 1. Contrato de Concesión No. 
446 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Malla Vial del Meta. 

Consorcio Interventores 
ANI 
(INTERDISEÑOS, 
PAULO EMILIO BRAVO, 
JASEN) 

$   389.761.391 

21 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VGC-CM-
012-2013 

La Interventoría integral del Contrato de 
Concesión, que incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, 
medioambiental y socio-predial, al siguiente 
Contrato de Concesión suscrito por el INCO, 
hoy Agencia Nacional de Infraestructura al 
Contrato de Concesión No. 447 de 1994 y 
demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen o complementen para la Concesión 
Bogotá (Puente El Cortijo) Siberia La Punta El 
Vino La Vega Villeta. 

Consorcio ERU 
Concesiones 
(RESTREPO Y URIBE S.A.S., 
EUROESTUDIOS S.A.S.,  
DPC INGENIEROS S.A.S.) 

$   4.703.388.000 

22 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VE-CM-
009-2013 

Ejecutar para la agencia la interventoría 
técnica, económica, financiera, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación público privada que se 
derive del proceso licitatorio VJ-VE-LP-005-
2012 correspondiente al corredor 
Loboguerrero-Buga 
 

CONSORCIO INTERCON 
(GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
COPEBA LTDA 
ICEACSA CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA 
MANUEL SANTIAGO 
DORIA NARVAEZ) 

$    4.488.645.026 

23 

Concurso de 
Méritos 
VJ-VE-CM-
014-2013 

Contratación de la interventoría técnica, 
económica, financiera, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio predial del 
contrato de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que se derive del 
proceso licitatorio no. VJ- VE- LP- 004- 2012 
correspondiente al corredor concesionado 
Zipaquirá Bucaramanga (Palenque) 

Consorcio Interventores 
Zipaquirá Palenque 
(CONSULTORES UNIDOS 
S.A 
CONSULTORIA INTEGRAL Y 
ESTUDIOS S.A.S. 
INTERVENTORIA Y 
DISEÑOS S.A.) 

$     11.294.253.602 
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No 
Modalidad 

de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

24 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003- 2014 

La contratación de la Interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión no 446 
de 1994 proyecto - Malla vial del meta 

CONSORCIO MALLA VIAL 
META 

$ 841.097.440 

25 

Concurso de 
Méritos        
VJ-VGC-CM-
002-2014 

Contratación de la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial de los contratos de concesión bajo 
un esquema de asociación público privada que 
se derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-
IP-LP -001 de 2013 (Girardot – Honda – Puerto 
Salgar), VJ-VE-IP-LP-002 de 2013 (Mulaló – 
Loboguerrero), VJ-VE-IP-LP -005 de 2013 
(Autopista Conexión Norte), VJ-VE-IP-LP -006 
de 2013 (Autopista Río Magdalena 2), VJ-VE-
IP-LP -007 de 2013 (Autopista Conexión 
Pacífico 1), VJ-VE-IP-LP -008 de 2013 
(Autopista Conexión Pacífico 2), VJ-VE-IP-LP -
009 de 2013  (Autopista Conexión Pacífico 3), 
VJ-VE-IP-LP -010 de 2013  (Perimetral de 
Cundinamarca), VJ-VE-IP-LP -011 de 2013  
(Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad). 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio SERVINC – 
ETA 
M6 Consorcio Prosperidad 
M7 Consorcio EPSILON 
Colombia 
M8 Consorcio Intervías 4G 
M9 MAB Ingeniería de 
Valor S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 

26 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
007- 2014 

Realizar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
contable, financiera, jurídica, administrativa, 
operativa, ambiental y socio predial del 
contrato de concesión no 445 de 1994 proyecto 
Santa Marta - Paraguachón, suscritos entre el 
INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, 
y la sociedad concesionaria Santa Marta - 
Paraguachón S.A. 

CONSORCIO 
METROCONCESIONES 

$ 1.931.853.792 
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No 
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de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

27 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003-2015 

La interventoría integral del contrato de 
concesión que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de asociación 
publico privada de iniciativa privada que no 
requiere desembolso de recursos públicos 
presentada por la promesa de sociedad futura 
app GICA S.A., cuyo objeto consiste en la 
realización de los estudios, diseños, 
construcción, operación, mantenimiento, 
gestión social, predial y ambiental de la 
segunda calzada de la vía Ibagué - Cajamarca, 
así como la operación y mantenimiento del 
sistema vial (variante Chicoral, variante 
Gualanday, Ibagué, Gualanday, Espinal, 
variante Picalena, ramal norte y trazado 
existente Ibagué  Cajamarca" 

CONSUTORES TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS S.A. 
CONSULTECNICOS 

$ 37.541.213.806 

28 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
006-2015 

Seleccionar la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial de los contratos de concesión bajo 
un esquema de asociación público privada que 
se deriven de los procesos VJ-VE-APP-IPV-001-
2015 (Malla Vial del Meta) y VJ-VE-APP-IPV-
002-2015 (Chirajara – Villavicencio) 

M1 UNION TEMPORAL 
META 
M2 CONSORCIO 
METROANDINA 

M1 $ 34.695.475.764 
M2 $ 37.209.043.920 

29 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
010-2015 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial de los contratos de concesión bajo 
un esquema de asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive de los procesos 
licitatorios Nos.  VJ-VE-IP-LP-016-2013 (Puerta 
de Hierro Cruz del Viso), VJ-VE-APP-IPB-003-
2014 (Transversal del Sisga), VJ-VE-IP-LP-015-
2013 (Villavicencio – Yopal), VJ-VE-IP-LP-017-
2013 (Santa –Mocoa – Neiva), VJ-VE-IP-LP-018-
2013 (Popayán – Santander de Quilichao), VJ-
VE-IP-LP-022-2013 (Autopista al Mar 1) y VJ-
VE-IP-LP-014-2013 (Rumichaca – Pasto). 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA INTER 
4G 
M2 JOYCO S.A.S 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 4G-2 
M4 CONSORCIO GESAC 
M5 UNIÓN TEMPORAL 4G 
AFA 
M6 CONSORCIO EPSILON 
4G9 
M7 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 

M1 $ 22.419.816.863 
M2 $18.122.060.560 
M3 $30.178.283.920 
M4 $34.793.646.529 
M5 $31.466.556.801 
M6$31.500.875.598 
M7 $25.536.207.427 
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de Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

30 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
011-2015 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive de los procesos 
Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-2015 (Cesar – Guajira) 
y VJ-VE-APP-IPV-004-2015 (Cambao – 
Manizales). 

M1 CONSORCIO CJE 
PLANES 
M2 CONSORCIO VIAL 
COLOMBIA 2015 

M1 $ 22.088.353.440 
M2 $ 23.133.675.840 

31 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
013-2015 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive de los procesos 
No. VJ-VE-APP-IPB-001-2015 (Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó) 

CONSORCIO GESAC (SESAC 
SA 51% - Gestión Integral 
del Suelo SL Colombia 
49%). 

$ 26.180.754.096 

32 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
012-2015 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial para el contrato de concesión del 
proyecto (Pereira – La Victoria) 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURAS 4G  
 

$ 2.002.400.001 

33 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
019-2015 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación público privada que se 
derive de los procesos nos.  VJ-VE-APP-IPV-007-
2015 (Bogotá – Girardot), VJ-VE-APP-IPB-002-
2015 (Autopista al Mar 2), VJ-VE-APP-IPV-006-
2015 (Antioquia – Bolívar) Y VJ-VE-APP-IPV-
005-2015 (Neiva – Girardot) 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES PEB - ET  
M3 CONSORCIO CR - 
CONCESIONES  
M4 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S  

M2 $ 32.213.708.571 
M3 $ 31.442.568.000 
M4 $ 26.901.767.832 
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34 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
023-2015 

Realizar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo el 
esquema de asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive del proceso 
licitatorio VJ-VEAPP- IPV-008-2015 
correspondiente al corredor denominado VÍAS 
DEL NUS cuyo objeto es ¿realizar estudios y 
diseños, financiación, gestión ambiental, 
predial y social, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento y 
reversión de la CONCESIÓN VÍAS DEL NUS. 
  

CONSORCIO SERVINC- 
VQM  
Servicios de Ingeniería y 
Construcción Limitada 
Servinc LTDA 70%ón 
Limitada Servinc LTDA 70%  
VQM S.A.S. 30% 

 
 
 
 
$ 28.458.338.000.  

35 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
001-2016 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero que no se limita a la interventoría técnica, 
jurídica, administrativa, contable, financiera, 
operativa, predial y socioambiental del 
contrato de concesión No.006 de 2007, ÁREA 
METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE 
SANTANDER. 

CONSORCIO VELNEC - GNG 

 
$7.240.847.600 

36 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
004-2016 

Contratar la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de concesión bajo el 
esquema de Asociación Público Privada de 
Iniciativa Pública que se derive de los procesos 
licitatorios, VJ-VE-APP-IPB-004-2015 Y VJ-VE-
APPIPV-001-2016 

 

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS  
M2 CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA 

 
M1 
$23.081.275.160  

M2 $26.874.764.000 

 
 

5.3. MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 
El presupuesto oficial máximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual será 
pagado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses. Este valor fue determinado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el 
alcance del Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Pública Privada. 
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El presupuesto del presente proceso de selección es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS DE ENERO DE 2017 (COP$ 
6.689.850.912,00) incluido el IVA. 
 
El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato 
de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del 
contrato se estableció a precio global fijo.  
 
El valor del contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagará de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula séptima 
del Contrato de Concesión No. 275 de 1996, para lo cual el concesionario a través de radicado ANI 
No. 2017-409-085825-2 del 14 de agosto de 2017, manifestó que “de acuerdo con lo indicado en 
parágrafo tercero de la Cláusula Séptima del contrato de concesión (…), certificamos que existen los 
recursos para el pago de la interventoría por un valor mensual fijo de ciento cuarenta millones de 
pesos ( COP 140.000.000,00)”. Los valores indicados anteriormente serán pagados mensualmente 
durante un periodo de 48 meses, previa presentación de la factura y la orden de pago del 
funcionario autorizado por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

5.4. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN  

 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del Interventor en relación con 
el control técnico, económico, jurídico, riesgos, administrativo, financiero, contable, operativo, 
legal, socio-predial y medio ambiental que deberá adelantar el interventor que se contrate, con el 
fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas 
funciones, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) meses establecidos para el contrato.  
 
Los costos básicos asociados al Contrato de Interventoría son los siguientes:  
 

- Definición de los perfiles de personal mínimo del interventor necesario, número y 
dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del 
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contrato, el número de personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas 
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo anterior 
para los distintos procesos que se podrían presentar en la ejecución del Contrato de 
Concesión durante el desarrollo de la Interventoría a contratar.  

-  Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoría como 
son:  

 
Oficinas e instalaciones: Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y 
mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas 
condiciones.  
 
Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Interventor deberá proveer 
los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, incluyendo 
computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para 
el desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, servidores, scanners, fotocopiadoras, 
impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de comunicaciones, botas 
y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet inalámbrico.  
 
Equipos de comunicaciones: El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del 
equipo de trabajo que requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberá garantizar todo 
el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Agencia Nacional de 
Infraestructura.  
 
Equipos de Topografía: El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de topografía 
mencionadas en los estudios previos durante la ejecución del Contrato de Interventoría, incluidos 
equipos de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, GPS, etc.), para las labores de 
verificación necesarias en campo de los diferentes diseños aprobados y a ejecutar por parte del 
Concesionario.  
 
Equipos de laboratorio: El Interventor deberá revisar la realización de todos los ensayos de campo 
y laboratorio necesarios para cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las metodologías 
normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio 
sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes, los túneles etc. serán 
realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del Contrato de Concesión, las 
buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que el Interventor evalúe oportunamente 
el desempeño del Concesionario.  
 
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. Estos 
certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes.  
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Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoría deberá 
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) días consecutivos 
aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la instalación e 
implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, tarjetas de software, 
u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de tráfico y recaudación de 
peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de operación, la operación de las 
estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el manejo de carriles exteriores y colas 
relacionado con los indicadores de operación y la atención al usuario, etc. Los equipos de 
verificación y gestión de recaudo deben permitir detallar la categoría de los vehículos en cada caseta 
de recaudo.  
 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada uno 
de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del día, garantizando que el formato 
de la información filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el tiempo de 
filmado de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores necesarios para las 
actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor deberá disponer de todos 
los recursos para el cumplimiento de esta obligación. 
 
Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para el 
desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.  
 
Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para efectos de la 
determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, sin 
embargo, el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las actividades 
objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA.  

5.5. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO  

 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 
 
Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados 
y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia 
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Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. 
 
Tabla 4 Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio de 

interventoría. 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar 
dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría que no será calificable 
pero el interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la Tabla 
3. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia 
de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 5 Homologación de estudios. 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  

 
En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 
 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 
pero el Interventor considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
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En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista. 
 

Tabla 6 Presupuesto Interventoría 

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONTRATO 0275-96 

Plazo 48 meses (4 años) 

Cargo Categoría Cantidad Dedicación 

Director de Interventoría 1 1 20% 

Subdirector Técnico - operativo  2 1 100% 

Ingeniero Residente Operativo 4 1 100% 

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 4 1 20% 

Especialista en Pavimentos 3 1 10% 

Especialista en Geotecnia y Suelos 3 1 20% 

Especialista Ambiental 3 1 20% 

Especialista en estructuras 3 1 10% 

Especialista en Tránsito y Transporte  3 1 10% 

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 5 1 10% 

Profesional en Área Social 5 1 20% 

Profesional Predial 5 1 50% 

Profesional Financiero 5 1 30% 

Topógrafo - 1 40% 

Cadenero  - 1 40% 

Ingeniero Apoyo ANI.  - 1 100% 

Inspector de Mantenimiento  - 2 100% 

Apoyo administrativo  - 1 100% 

Conductor  - 2 100% 

 
Tabla 7 Otros Costos  

OTROS COSTOS Unidad Cantidad Tiempo Total / # veces 

Plan telefonía celular Mes 5 48 

Vehículo, incluye 
mantenimiento. 

un 2 1 
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OTROS COSTOS Unidad Cantidad Tiempo Total / # veces 

Alquiler de Oficina en el lugar 
del proyecto (Incluye 
Servicios Públicos y 
Dotación) 

Mes 1 48 

Papelería, fotocopias, 
heliografías, informes y otros 

Mes 1 48 

Medición deflectometría . km-calzada sencilla 305 4 

Medición índice de estado y 
demás ensayos 

km-calzada sencilla 305 8 

Computador portátil un 5 1 

Computador de mesa, 
(incluye ANI) 

un 8 1 

Cámara fotográfica un 3 1 

Equipo de video peajes un 4 48 

 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MÁS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 de 2015)  

6.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Requisitos Habilitantes. Son la Capacidad Jurídica, la experiencia general, la capacidad financiera y 
la capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya presentación, 
cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta.  
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los proponentes 
o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará la acreditación y 
cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que conste en el Registro 
Único de proponentes RUP, y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP, 
mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 
 

6.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
No podrán participar en este proceso, quienes se encuentren incursos en cualquiera de las 
circunstancias previstas en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, en la Ley 
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1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, artículo 5 Ley 828 de 2003, en el Decreto Ley 019 de 2012 y 
demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar con el Estado. 
Igualmente estarán inhabilitados quienes se encuentren reportados en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República y en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación, 
con sanción que implique inhabilidad vigente. 
 

6.3. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
No podrán participar en el presente proceso de selección quienes bajo cualquier circunstancia se 
encuentren en situaciones de conflicto de interés con la Agencia Nacional de Infraestructura, o con 
el concesionario al que el participante le haría interventoría en el caso de resultar adjudicatario, y/o 
que afecten los principios de la contratación administrativa.  
 
Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al Proponente tomar una decisión 
imparcial en relación con la ejecución del contrato de interventoría; por tanto, no podrán participar 
en este proceso de selección quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situación 
que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa. 
 
Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá que se presenta conflicto de interés con la 
concurrencia de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran afectar la transparencia de 
las decisiones en el ejercicio de la consultoría y llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público.  
En todo caso, y sin limitarse a ello, se entenderá que se configura el conflicto de intereses siempre 
que el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre dentro de alguna de las siguientes 
circunstancias:  
 
1. Actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera individual o de manera 
conjunta bajo una Estructura Plural con el Concesionario o cualquiera de sus miembros. 
 
2. Hayan sido contratados por el Concesionario o por cualquiera de sus miembros para la ejecución 
de un contrato y dicho contrato se encuentre vigente o haya terminado dentro del último año 
contado a partir de la publicación del documento de Apertura del presente proceso de selección. 
 
3. Tengan como interventor al Concesionario o a cualquiera de sus miembros en algún contrato que 
se encuentre vigente o que haya terminado dentro del último año contado a partir de la publicación 
del documento de Apertura del presente proceso de selección. 
 
4. Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes, sus 
socios, o sus beneficiarios reales se encuentren en una situación de conflicto de interés en los 
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términos indicados, con la Agencia o con el concesionario al cual se haría la interventoría, en caso 
de resultar adjudicatario del presente proceso de selección. 
 
5. Los Proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de 
interventoría.  
 
6. Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará 
interventoría. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de 
los estudios de estructuración del Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus 
etapas del presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o 
consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de 
expedición del acto de apertura del presente Proceso de Contratación, ya sea en calidad de 
funcionarios públicos o contratistas.  
 
7. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los 
dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral 
o contractual con Devimed S.A. o con el Adjudicatario del Contrato principal.  
 
8. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera 
conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de interventoría, con 
excepción de las sociedades anónimas abiertas 
 
Para efectos del presente Concurso de Méritos Abierto se entenderá por Beneficiario Real la 
definición que trae de dicho término el artículo 2.6.8.1.9., parágrafo primero del Decreto 2555 de 
2010, el cual define la expresión "Beneficiario Real", en los siguientes términos:  
 
"ARTICULO 2.6.8.1.9 (…) Parágrafo 1. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de 
personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud 
de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier 
participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 
representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de 
enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación. 
Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o 
compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, 
circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 
 
Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o participación si tiene 
derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una 
garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca 
efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos. 
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Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un “grupo de personas” 
quienes actúen con unidad de propósito." 
 
En consecuencia, el proponente deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que él, sus 
directivos, asesores y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se 
encuentran incursos en conflicto de interés, el cual se entenderá prestado con la suscripción de la 
Carta de Presentación de la Propuesta (FORMATO 1). 
 
En todo caso los proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que su participación se ponga en 
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, con su futura o 
actual participación en procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos. 
Este conflicto también se aplica para la celebración de contratos entre la fecha de apertura del 
proceso y hasta la adjudicación del mismo.  
 
6.4.  GENERALIDADES 
 

Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones, teniendo en 

cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no 

obligado a estar inscrito en el RUP. 

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el pliego de condiciones; quienes 
deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 según corresponda. 
 
LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el 
RUP. El LIDER deberá tener como mínimo un porcentaje de participación en la figura asociativa del 
cincuenta y un por ciento (51%), encontrándose obligado a acreditar como mínimo el cincuenta y 
un por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la sumatoria de los valores de los 
contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo con el presente pliego. Todos los 
proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberán designar un LIDER 
con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza 
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de 
méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten 
experiencia en interventoría de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el criterio de 
experiencia general que se exige, en los términos y porcentajes establecidos en el pliego.  
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto 
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos 
en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditarán para los obligados a través del RUP, y de 
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conformidad con lo exigido en el pliego, para los no obligados, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido en la legislación aplicable. 

 
Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única información, 
valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades 
de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y que consten 
en el RUP, o las que en virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por 
la Agencia, de igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a 
inscribirse en el RUP, únicamente podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de 
información, valores y experiencia directamente relacionada con actividades de interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. La información adicional, relacionada con la experiencia 
general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de 
acuerdo con lo previsto en este pliego de condiciones. 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar 
como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el RUP vigente y en firme. En el caso de 
figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa deberá adjuntar como parte de 
su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio 
en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban  inscribir 
en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, 
capacidad financiera y organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que contienen 
entre otras cosas la información sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional 
del proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas certificaciones de conformidad 
con lo establecido en el pliego de condiciones. Estos formatos deberán ser suscritos por el 
representante legal del proponente, por el representante legal del miembro de la figura asociativa 
(según corresponda) y por el contador, auditor o revisor fiscal (según corresponda). 
En el evento de que los llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato 2 y las 
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden 
legal o falta de autorización legal expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor o revisor 
fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este únicamente 
por el representante legal y el contador. 
En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una certificación 
o comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción 
de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se señale la imposibilidad 
de suscribir el Formato 2 por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.  

 
Para efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán 
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:  

 
Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran 
ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 
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Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los 
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia 
específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en el 
presente pliego.  
 
Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal, con establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 
Estado o sociedades de economía mixta y/o para gobiernos internacionales y/u organismos 
multilaterales y/o Asesoría para el sector público a nivel nacional o internacional y/o 
empresas privadas siempre y cuando cumplan con los requisitos del pliego. 

 
Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se deberá 
acreditar que el plazo de ejecución del contrato trascurrido es de mínimo un (1) año 
comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del último pago, lo cual se podrá verificar 
mediante acta o certificación de la entidad contratante 

 

6.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas 
naturales la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil 
colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de 
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que 
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los 
proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas 
en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley 
aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 
 
En los siguientes numerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 
 
Requisitos Capacidad Jurídica  
 
Carta de presentación de la propuesta  
Certificado de existencia y representación legal  
Registro único de proponentes RUP  
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales  
Pacto de transparencia de los participantes  
Garantía de seriedad de la propuesta.  
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Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- 
de la Procuraduría General de la Nación  
Antecedentes fiscales y judiciales  
Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)  
 
Nota.-Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 
 

6.5.1. Registro único de Proponentes (RUP): 

 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la 
clasificación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la 
experiencia general, se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 
siguientes códigos: 
 
 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 
80000000-SERVICIO DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

Clase 81101500- INGENIERÍA CIVIL 

Clase  81102200- INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

 
Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras 
plurales que no están obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberán 
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes: 
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• Consultoría en materia de infraestructura para el transporte  

• Consultoría, estructuración y/o Asistencia Técnica y/o Dirección Facultativa de proyectos 
de Infraestructura de transporte. 

 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

6.6. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD FINANCIERA 

 
La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3.3 del Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir del RUP 
(para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de 
conformidad con la normatividad vigente) con información financiera vigente y en firme con corte 
al 31 de diciembre de 2016, o el diligenciamiento del Formato No.2 en caso de no estar obligados a 
inscribirse en el RUP. El Formato No. 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el 
Representante Legal del proponente individual y el Contador Público Colombiano quien efectúa las 
conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas por el Representante Legal 
de la Estructura Plural, el Representante Legal del miembro de la Estructura Plural y  el Contador 
Público Colombiano  quien efectúa  las conversiones a moneda legal colombiana. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y 
el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados 
correspondientes al 31 de diciembre de 2016, o al último año fiscal, (este último evento aplica para 
aquellos proponentes extranjeros en cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre 
de cada año), que hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del 
impuesto de renta o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta 
de socios o el órgano social competente, correspondientes al último cierre anual ordinario.  
 
En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información 
deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
–IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a 
opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada 
por Contador Público Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.  
Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador y copia de certificado de antecedentes 
disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores. 
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Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que, para los indicadores 
índice de liquidez, razón de endeudamiento y cobertura de intereses, el Proponente Individual, y en 
caso de Figuras Asociativas: i) el LIDER ó ii) la Estructura Plural, cada uno de sus integrantes aporta 
el valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su porcentaje de participación en 
la figura del oferente, de conformidad con sugerido en el método 1 del Manual de Colombia Compra 
Eficiente, los indicadores de capacidad financiera  para este proceso se relacionan a continuación, 
de la siguiente forma: 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene 
un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El Proponente 
(individual o plural), deberá acreditar un índice de liquidez de mínimo UNO PUNTO UNO (1.1). 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. El Proponente (individual o plural) deberá acreditar un índice de endeudamiento MENOR 
O IGUAL AL OCHENTA POR CIENTO (80%) 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  El 
Proponente (individual o plural) deberá acreditar una razón de cobertura de intereses MAYOR O 
IGUAL A UNO (1).  
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 
 

• CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se 
verificará con el RUP o el diligenciamiento del Formato No. 2, según corresponda, 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos 

• El Proponente debe acreditar como mínimo el 40% del valor del presupuesto oficial del 
presente concurso de méritos. 

• El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

• Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo 
requerido restante, sumarán su capital de trabajo sin tener en cuenta el porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural. 

• Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme 
a lo establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente. 
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6.7. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad organizacional de los proponentes se acreditará mediante los indicadores financieros 
establecidos en el numeral 4 del Art- 2.2.1.1.1.5.3.4 del decreto 1082 de 2015. 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o el Formato No. 2, según corresponda: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes 
del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio POSITIVA. 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 

proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo POSITIVA. 

 

6.8. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS – EXPERIENCIA GENERAL 

 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje, pero en el 
evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
 
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos que cumplan los literales a) y b) descritos 
a continuación:  
 
a) Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 
 

• Hasta seis (6) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 

• La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe 
corresponder como mínimo al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 
2017. 

• El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 30% del porcentaje 
requerido como experiencia General expresado en SMMLV año 2017. 
 

b) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así: 
 

• Hasta seis (6) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 

• La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe 
corresponder como mínimo al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 
2017. 

• EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 
anterior. 

• Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá 
acreditar como mínimo un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura de 
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Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 30% del porcentaje requerido como 
experiencia general para el presente módulo. Para efectos de la acreditación de la 
experiencia se tomarán los valores expresados en SMMLV del año 2017. 

 
Nota 1: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y 
este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según 
corresponda. 
 
Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para 
efectos de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 40% del 
presupuesto oficial del módulo al que presente oferta en el presente concurso de méritos, 
solamente se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el Formato 5. 
Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe 
acreditar un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 
En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse 
clasificados en alguno de los códigos previstos en el presente pliego de condiciones. 
 
Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 
del 01 de enero de 1990 
 
c) En caso que el proponente relacione más de seis (6) contratos para acreditación de la 
experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 
seis (6) contratos relacionados en el Formato correspondiente. 
 
d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, 
se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 
 
e) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se 
pretende acreditar (formato 5), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo seis (6) 
contratos. 
 
Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural 
anterior, sea válido como un solo contrato, se excluirá la parte del contrato del (los) miembro(s) que 
haya(n) tenido el menor porcentaje de participación. 
 
Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos. 
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Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no 
contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los integrantes que 
conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se 
entenderá cumplido siempre y cuando se cumplan los porcentajes y demás requisitos del pliego de 
condiciones. 
 
f) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se 
tendrá en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que 
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las 
reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las 
respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda 
verificar el valor de las mismas. 
 
g) La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato respectivo que deberá estar acompañado de cualquiera de los 
documentos que se listan a continuación:  
 

(i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o 
terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo 
a la normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, 
se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final; 
 
(ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
requerida en el pliego y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 
 
(iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores 
del presente numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad 
contratante en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones 
técnicas de los contratos. 

 
Así mismo, los documentos listados anteriormente, deberán contener como mínimo la 
siguiente información:  

 
(1) Nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación 
de cada miembro en la estructura plural anterior; (2) objeto y/o alcance del contrato; (3) 
fecha de inicio; (4) fecha de terminación y/o de liquidación; (5) valor total cancelado del 
contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); (6) obligaciones y/o funciones ejecutadas.  
La verificación de dicha información, será contrastada simultáneamente a través del RUP. 
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h) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 5, (i) una 
certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación 
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que 
se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una 
declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual 
se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
 
En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 
 
i) En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será 
necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la 
verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 5 podrá ser efectuada 
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá 
suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la 
información. 
 
j) Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la 
experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de 
primer orden con el ente contratante. 
 
k) Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos 
celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y 
los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con 
organismos multilaterales.  
 
l) El Proponente que quiera acreditar contratos de Interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o cesionario, 
solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por ciento 
(51%) del valor total del Contrato. 
 
m) Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica cuando 
ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el efecto el socio deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 1.7 del pliego de condiciones.  
 
n) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser utilizados para 
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones. 
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o) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero 
si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará la TRM del primer día 
hábil del mes indicado en el documento respectivo.  
 
p) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, 
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.  
 
q) La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV correspondiente a la 
fecha de terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del último 
pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 
 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE 
Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, 
podrán presentar tanto la experiencia general como la experiencia específica a través de su matriz. 
Para estos efectos se considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de 
control y tenga el cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital en el proponente individual o 
los miembros de una figura asociativa. 
 
El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberán acreditar la situación de 
control de la matriz de la siguiente manera: 
 
Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o 
Experiencia Específica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de 
existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere 
colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) 
mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una 
Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en 
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación 
expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad 
controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) 
mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o 
los miembros de una Figura Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de 
control de una sociedad matriz , y en el cual se describa la situación de control. Esta certificación 
deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir 
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la 
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de 
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cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz 
deberá suscribir el Acuerdo de Garantía (FORMATO 9) y adjuntarla a la Propuesta. 
 
En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a 
través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la 
totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato de interventoría. 

6.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Específica del 
proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, según se detalla la siguiente tabla: 
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Específica del 
proponente 

900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
6.9.1. Experiencia Específica 
La experiencia específica será acreditada por parte de los proponentes a través de máximo cuatro 
(04) contratos principales, con el valor mínimo y las exigencias descritas a continuación. 
El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (04) 
contratos de interventoría en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las 
siguientes condiciones: 

a. Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes 
en caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de 
condiciones. 

b. Como mínimo Un (01) contrato de los aportados debe ser de interventoría de proyectos de 
infraestructura de transporte vial. Este contrato es excluyente del solicitado en el numeral 
(c), es decir que el contrato con el que se acredite este requisito no servirá para acreditar el 
contrato solicitado en el numeral citado. 

c.  Como mínimo: Un (01) contrato de interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo menos 
dentro de su objeto y/o alcance la interventoría que puede ser técnica y financiera, y/o 
técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. Este contrato es excluyente del 
solicitado en el numeral (b), es decir que el contrato con el que se acredite este requisito no 
servirá para acreditar el contrato solicitado en el numeral citado. 

d. Valor: el valor mínimo de cada contrato será el 5% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV del año 2017. 

e. Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990. 
f. A los contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación: 
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Nº Contratos  (2) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(3) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(4) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

Total Puntaje  600 700 900 

 
De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los 
Proponentes obtengan como mínimo un total de SEISCIENTOS (600) puntos, de lo contrario se le 
otorgarán CERO (0) puntos. 

 
En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) puntos 
únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará puntaje a 
ningún otro contrato adicional. 
 

g. En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos 
que se pretende acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo 
cuatro (4) contratos. 
Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura 
plural anterior, sea válido como un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta la parte del 
contrato correspondiente al porcentaje del integrante con mayor participación en la 
estructura plural. Si el porcentaje de participación es igual, se tomará uno de ellos por una 
sola vez. 

 
h. Como máximo uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.1. con excepción del contrato indicado en 
el literal b) del numeral 5.1.1. 

 
i. Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados 

o terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran 
ejecutadas, recibidas a satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en 
los documentos de recibo a satisfacción y/o liquidación. 

 
j. Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y 

obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y que el valor pagado a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el 
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de 
ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la 
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fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad 
contratante. 

 
Además de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia específica aquí exigida se 
acreditará cumpliendo con las siguientes disposiciones: 
 

k. La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las 
reglas dadas para el efecto. 

 
l. Los Proponentes relacionarán en dicho formato un número de contratos que no superen el 

máximo permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideración los contratos que 
se presenten superando el máximo permitido.  

 
m. En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, 

se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma 
proporcional al porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al 
valor del contrato. 

 
n. Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se 

tendrá en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país 
en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, 
el valor de las reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar 
a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad 
contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

 
o. La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 

diligenciamiento del Formato 6 que deberá estar acompañado de cualquiera de los 
documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 

 
 (1) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la 
participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (2) objeto y/o alcance del 
contrato; (3) fecha de inicio; (4) fecha de terminación y/o de liquidación; (5) valor total 
cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica). Los proponentes podrán 
acreditar la información exigida en el presente sub-numeral en cualquiera de los siguientes 
documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 

 
(i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o 

terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de 
acuerdo a la normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no 
haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo 
final; 
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(ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato 
fue liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

(iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los literales i) y ii) del presente 
numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad 
contratante en los que conste la información requerida en el pliego y las 
especificaciones técnicas de los contratos. 

 
p. Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 

estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) 
una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la 
participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de 
adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de 
participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante legal de quien 
pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los 
miembros de la estructura plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 

 
En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o 
de la escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación 
en la estructura plural anterior. 

 
q. En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 

mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO 
será necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y 
por tanto la verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 6 
podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el 
proponente deberá suministrar los detalles de la información que posea a efectos de 
facilitar la verificación de la información. 

 
Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la 
experiencia específica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación 
contractual de primer orden con el ente contratante. 

 
r. Para la acreditación de la experiencia específica, aquí prevista, serán válidos los contratos 

celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas 
privadas, y los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas 
públicas o con organismos multilaterales.  

 
s. El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como 

cedente o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos 
el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 
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t. En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, 
pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará la TRM 
del primer día hábil del mes indicado en el documento respectivo.  

 
u. Para acreditar la experiencia requerida no se tendrán como válidos planos, informes, 

esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.  
 

v. La evaluación de la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente a la 
fecha de terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del 
último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad 
contratante.  

 
NOTA: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y este 
será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según corresponda. 
 
6.9.2. Acreditación de la experiencia específica a través de un asistente técnico 
 
El proponente ya sea persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal podrá acreditar un 
contrato de los requeridos en el numeral 5.1.1 “experiencia específica” con excepción del contrato 
indicado en el subnumeral iii) de dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el 
proponente deberá presentar el Formato 3 con los soportes, del asistente técnico y será objeto de 
calificación, siempre y cuando el asistente cumpla los requisitos exigidos al proponente en relación 
con la experiencia específica. 
 
Para efectos de la evaluación y validez de la experiencia específica, acreditada a través de un 
asistente técnico, se considera como tal, a la persona natural o jurídica que sin perjuicio de la 
evaluación correspondiente, aporte la documentación para efectos de la acreditación de la 
experiencia especifica requerida en el presente pliego de condiciones, acompañada de la promesa 
de contrato de asistencia técnica en relación con el proponente. 
 
En virtud de lo anterior, el proponente deberá adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de 
asistencia técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetará 
únicamente a la condición de adjudicación del contrato de interventoría. En dicha promesa se debe 
especificar un compromiso incondicional e irrevocable por el período del contrato de asistencia 
técnica, el cual no podrá ser menor al plazo del contrato de interventoría, asumiendo expresamente 
el compromiso de no disminuir la participación que sustenta la vinculación o subordinación.  
 
El objeto de los contratos de asistencia técnica será la prestación de la asesoría técnica necesaria al 
interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y así 
asegurar la ejecución exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea 
específica que el asistente técnico se obliga a desarrollar. 
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La promesa del contrato de asistencia técnica deberá contener como mínimo las previsiones 
necesarias y suficientes para: 
a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, 

la responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar. 
b) Garantizar que la finalización del contrato de asistencia técnica no tendrá lugar antes del 

término de ejecución total de las actividades objeto del contrato de interventoría. 
c) Prever que cuando por cualquier razón deba remplazarse al asistente técnico, este no podrá 

dejar sus funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo 
asistente técnico para cuyo nombramiento se requerirá la autorización previa y expresa de la 
ANI, la cual será expedida cuando el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria 
para desempeñar las funciones de acuerdo con lo aquí dispuesto. 

d) No incluir cláusulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente 
técnico, la cual debe ser plena en lo relacionado con la prestación de la asistencia técnica que 
sea necesaria para el desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato 
y con los resultados técnicos de la misma. 

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitución sin 
las formalidades descritas, constituirá causal de incumplimiento del contrato de interventoría. 

f) En el caso de profesionales extranjeros se dará aplicación a las normas establecidas para ejercer 
la correspondiente profesión en Colombia. Este requisito deberá cumplirlo el proponente 
favorecido antes de iniciar su contratación. 

 
Para efectos de la calificación en el área o áreas correspondientes, el Asistente Técnico deberá 
demostrar que cumple los requisitos exigidos al proponente. 
 
El asistente técnico deberá declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se 
encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte 
del equipo de trabajo del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato. 
Sólo será aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente 
técnico solo podrá hacer parte de un proponente. 
 
La acreditación de la experiencia específica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no 
genera costo u obligación alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, 
cualquier costo, obligación o riesgo sobre este aspecto, será asumida directamente por el 
proponente o adjudicatario. En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores 
no incluya el día pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia aplicarán 
lo establecido en el numeral 3.7 del pliego. 
 
Sin embargo y sólo para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de 
participación en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al 
Formato 6, una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje 
de la participación de los miembros de la estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del 
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mismo; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho 
porcentaje de participación, acompañada de una declaración suscrita por el representante legal y 
por el revisor fiscal o contador público de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se 
indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
 
En el evento que la experiencia específica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificación de 
la información incorporada por el proponente en el Formato 6 será efectuada directamente por la 
Agencia. 
 
6.9.3.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003  y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo 
de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  
 
La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o 
como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, 
para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 

 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana, en virtud de lo dispuesto  en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos 
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, 
con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia.  
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 
propuesta.  
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La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin 
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a 
la publicada en el SECOP. 
 
En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá 
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero 
hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero 
(0) puntos. 
 

• Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816/03: a los 
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les 
otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece 
más adelante para la evaluación correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel 
que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 
deberán señalar en el FORMATO 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional 
incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución 
del contrato. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 
proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y 
extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato.  

 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de 
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

SE
R
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) 

La totalidad de la estructura plural o proponente 
individual deben cumplir y ser: 
Personas naturales nacionales, personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia, personas jurídicas 
nacionales y;  
Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 
extranjeras no residentes en el país que hayan 
acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente, así como las Estructuras 
Plurales integradas por dichas personas. 
 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, 
de acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al 
proponente igual al porcentaje de participación en la estructura plural  que ostente el 
componente nacional 
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Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de 
origen extranjero que no hayan acreditado la 
reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial 
vigente, que ofrezcan determinado porcentaje de 
componente nacional incorporado, referido a la 
totalidad del personal calificado del contrato, de 
conformidad con la tabla de componente nacional que 
se establece a continuación: 

Hasta 50 
puntos, 

según tabla 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado 
del contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 
 

 
Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el FORMATO 11 “Declaración de Porcentaje 
de Personal Calificado Colombiano”.  
 
Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningún caso podrán sumar para este 
factor más de cien (100) puntos. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS.  

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de 
incorporar en los pliegos de condiciones o sus equivalentes "... la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación."  Es por esto que existe la 
obligación contractual para la Interventoría de realizar seguimiento integral del proyecto de 
concesión, incluyendo los riesgos del contrato al que le hará supervisión y control.  
En el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 que establece seguir los manuales 
y guías establecidos por Colombia Compra Eficiente para la identificación, estimación y 
cuantificación de riesgos en los procesos de contratación estatal se encuentra la matriz de riesgos 
elaborada para tal fin. 
Por lo anterior, la matriz de riesgos con la información sobre la tipificación, estimación, estimación 
asignación y mitigación de los riesgos asociados a la ejecución del contrato objeto del presente 
proceso de contratación se anexa al presente documento.  
 

8. EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE 
EXTENSIÓN DE LOS AMPAROS.  
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La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos."  
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 

• Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a 
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a 
cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la 
cláusula penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total 
corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría más una vigencia adicional 
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato.  

 
La vigencia de éste amparo deberá ser otorgada de la siguiente manera:  

 
a. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Interventor obtendrá 
el amparo con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses y seis (6) meses más.  

 
El valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:  

 
a. Etapa de Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) 
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operación y 
Mantenimiento. 

  

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este amparo debe 
constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
(i) La vigencia de este amparo será la siguiente: 

 
a. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el interventor lo 
obtendrá con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses y tres (3) años más.   
(ii) El valor de este amparo será el siguiente:  
 
a. Etapa de operación y mantenimiento: En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) 
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operación y 
Mantenimiento.  
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• Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como un amparo 
adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan 
sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y 
de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato. (2) El valor 
asegurado será el siguiente: a. Etapa de Operación y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del 
valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operación y mantenimiento. (3) Este amparo 
deberá tener la siguiente vigencia: a. Etapa de Operación y Mantenimiento: Dos (2) años 
contados a partir de la terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento. Para lo cual 
deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la terminación de la etapa.  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: (1) El objetivo de este seguro es brindar protección 
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor, en 
procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados 
a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución 
del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual será anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Interventoría. 
Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 
AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (3) Las pólizas 
deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 
de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil 
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad. (4) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia anual será del 
10% del valor total del contrato. 
 
Para las pólizas de (1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, (2) Pago de 
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, (3) Amparo de Calidad de los 
Servicios Prestados y (4) Responsabilidad Civil Extracontractual la interventoría deberá 
actualizar el valor asegurado dentro de los 30 primeros días de cada año calendario, así: 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 ∗  
𝑰𝑷𝑪𝒏

𝑰𝑷𝑪𝟎
 

 
Donde, 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 = Corresponde al valor amparado en la póliza inicial o certificado 0 de 

la misma por concepto de (1) Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato, (2) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
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Indemnizaciones Laborales, (3) Amparo de Calidad de los Servicios 

Prestados y (4) Responsabilidad Civil Extracontractual. 

𝑰𝑷𝑪𝒏 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con 2 decimales de diciembre del 

año anterior a la actualización, es decir, si la actualización se va a realizar en los primeros 30 

días del año calendario 2018, el IPC será el correspondiente a diciembre de 2017. 

 
𝑰𝑷𝑪𝟎 = Corresponde al último Índice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con 2 

decimales conocido en la fecha de emisión del certificado 0 de la póliza, es decir, si la póliza 

inicial se emite el 3 de febrero de 2017, el IPC será el correspondiente a diciembre de 2016, 

ya que el IPC de enero de 2017 se publica el 5 de febrero de 2017 alrededor de las 7 p.m., 

mientras que si la póliza inicial se emite el 14 de febrero de 2017, el IPC será el 

correspondiente a enero de 2017. 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia o quien este designe. 
 
10. INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES  
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación Superior 

al Valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI  NO SI 

Perú SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 
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Estados AELC SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo 

Norte 

El Salvador  

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI Guatemala 

Honduras 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones 

SI SI NO SI 

 
 
Dado en Bogotá el 12 de octubre de 2017, 
  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ANDRÉS FIGUEREDO SERPA 
Vicepresidente de Gestión Contractual 

 


