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 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. GG - 046 - 2004, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, DE LA 
CARRETERA POR CONCESION PEREIRA – LA VICTORIA”.  

 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el análisis de los aspectos jurídicos, de riesgos, técnicos y 
financieros, entre otros, que sustentan la suscripción de un contrato de interventoría para el 
proyecto de concesión No. GG - 046 - 2004, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, DE LA 
CARRETERA POR CONCESION PEREIRA – LA VICTORIA.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El proyecto se encuentra localizado en el Centrooccidente del País., atraviesa los Departamentos de 
Risaralda y el Valle del Cauca, comunica las ciudades de Pereira, Cartago, Zaragoza, y Obando, tiene 
una longitud de 54.4 Km, y está construido en doble calzada. Los trayectos en los cuales está dividido 
el proyecto son los siguientes: 
  

a. TRAYECTO No. 1: Entre el sitio de La Victoria y la entrada a la Ciudad de Cartago 
(K42+550 al K75+180), excluyendo el paso nacional Obando. 
 

b. TRAYECTO No. 2: Entre Cartago y la intersección Cerritos (K79+578 al K87+725). 
 

c. TRAYECTO No. 3: Paso Nacional por Obando (K53+600 al K56+060) y paso Nacional 
por Cartago (K75+180 al K79+578). 
 

d. TRAYECTO No. 4: Entre la intersección Cerritos y la intersección de El Pollo (K87+725 
al K96+725). Para este Trayecto se contemplan la conservación y mantenimiento del 
sector intersección Cerritos – intersección El pollo en empalme con la concesión 
Autopistas del Café. 
 

 

 

Fecha Elaboración 12 de octubre de 2017 
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Contrato de Concesión. 

Contrato No. GG-046 de 2004 

Concesionario: CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A. 

Fecha contrato  2 de agosto de 2004 

Valor Inicial $ 66.870 millones Dic/03 

Valor Adiciones $ 128.074 millones Dic/03 

Ingreso Esperado Actual: $ 367.809 millones Dic/03 

Ingreso Generado 

Acumulado a abril 2017 

$ 297.209,8 millones Dic/03 

Longitud Origen-Destino 54.37 km 

Plazo Inicial Estimado16 años y Nunca Mayor a 21 años 

Fecha de Inicio Etapa Pre 

Construcción 

27/09/2004 

Fecha Finalización Obras 

Alcance Básico: 

27/10/2011 

Fecha Estimada de 

Obtención Ingreso y/o 

Reversión: 

Julio 2019 

Estaciones de Peaje Cerritos II 

Interventoría Consorcio Infraestructuras 4G- Contrato 439/2015 

Empresas que conforman el 

Consorcio.  

Conalvias S.A.  

Patria S.A. 

Agremezclas S.A. 

Cesar Jaramillo y CIA LTDA 

Edgar Jaramillo Cota y CIA LTDA 

Objeto. Realizar por el sistema de concesión, la elaboración de los 

estudios y diseños definitivos, la gestión predial, las obras de 

construcción, mejoramiento y rehabilitación, la operación, el 

mantenimiento, la financiación, la prestación de servicios y el 

uso de los bienes cedidos al INCO, dados en concesión, para 

la cabal ejecución del proyecto vial “Pereira – La Victoria” 

Domicilio contractual Calle 94 No. 11 A – 53 Piso 3 
Fax: (1) 621 9210 Extensión: 116 
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Figura 2.1 Localización General del Proyecto 

 

 

3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4165 de 2011,  creó la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, con el objeto de “Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones, y otras formas de Asociación Público Privada – APP, 
para el diseño construcción, mantenimiento operación, administración y/o explotación de 
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y 
el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este Artículo, dentro del respeto de las normas que regulan la 
distribución de funciones y competencias y su asignación.”  
 
La misión de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, como entidad pública, adscrita al 
Ministerio de Transporte, consiste en la búsqueda del desarrollo integrado y sostenible de la 
infraestructura del país, a través de la vinculación de capital privado con el propósito de optimizar 
la red Nacional de Infraestructura y promover la integración y competitividad del país.    
 

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 
cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 
el seguimiento Técnico, Económico, Financiero, Contable, Jurídico, Administrativo, Operativo, 
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Medio Ambiental y Socio Predial de estos contratos sean adelantados por parte de una persona 
natural o jurídica que será contratada para tal fin.  
 
4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR.    
 
4.1 OBJETO. 
 
El objeto del presente concurso de méritos es el de “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE 
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. GG - 046 - 2004, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, DE LA CARRETERA POR 
CONCESION PEREIRA – LA VICTORIA”.  

 
De conformidad con lo expuesto, la necesidad a satisfacer es realizar la Interventoría de la Operación 
y Mantenimiento del corredor vial objeto del Contrato de Concesión No. GG 046 de 2004. 

 
4.2 ALCANCE DEL OBJETO. 
 
El alcance del Contrato de Interventoría se detalla en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoría”, que la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de 
condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoría, en el Contrato de Interventoría suscrito por 
las partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones, Apéndices y Anexos. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se detallan las 
obligaciones básicas del proponente: 
 
Obligaciones Esenciales  

 

(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 
(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, (medición de índice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el 
área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como durante 
la terminación y liquidación del Contrato de Interventoría. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 5 de 65 
 

 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 

control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento del 
manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de 
Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de  liquidación, 
adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, objeto 
de esta  Interventoría e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas 
acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con 
sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se 
presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración 
de los formatos que para el proceso de   liquidación que la Agencia solicite, incluye la 
realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 

(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 
del área económica del Proyecto. 

 
(vi) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos 
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los 
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
actos administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, deberá verificar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación 
del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la 
Interventoría deberá informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a 
la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos 
y tiempos específicos. En caso de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones 
correspondientes. 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
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medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 
Contrato de Concesión. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento 
en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el referido contrato 
de concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que 
da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto 
al manejo social de la concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de 
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos 
que se requiera, a la formulación e implementación de planes de reasentamiento 
poblacional y en general, la verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales 
estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 

 
(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 

técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición 
de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de 
la gestión predial. 

 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 
mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 
Concesión. 

 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena 
ejecución del Contrato de Concesión. 

 
(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 
otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 
verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 
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(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos 
invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar 
o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro 
de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos 
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión 
privada, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, 
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos 
los soportes y formatos requeridos para la actualización contable de la Entidad en los 
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y 
requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en 
caso de que el contrato de concesión lo permita. 

 
(xiii)  Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar 
acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 
4.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
4.3.1 Tipo de Contrato. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la Ley 80 de 1993: “son contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación, y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” Esta 
contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice la 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión 
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde 
con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
económico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría”. 

 
4.3.2 Plazo de Ejecución del Contrato. 
 
El plazo del contrato es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que el 

Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio, hasta el vencimiento del plazo o 

supeditado a la terminación anticipada del contrato de concesión y su reversión a la Agencia 

Nacional de Infraestructura.  

En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 

a la Etapa Operativa del Contrato de Concesión, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
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Proyecto 
Etapa Operación y 

mantenimiento 

REALIZAR POR EL SISTEMA DE 
CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS 
DE REHABILITACIÓN, DE 
CONSTRUCCIÓN, DE LA 

CARRETERA POR CONCESION 
PEREIRA – LA VICTORIA 

24 meses 

 
4.3.3 Lugar de Ejecución. 

 
Las vías objeto de la concesión Pereira-La Victoria, corresponden a las carreteras Pereira Cerritos 
código 29RS01, y Andalucía – Cerritos, código 2506, en los Departamentos de Risaralda y Valle del 
Cauca. 

 
4.3.4 Presupuesto; Fuentes de Recursos y forma de pago. 

 
El presupuesto del presente proceso de selección es de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.850.006.044) pesos corrientes, incluido 
el IVA, los cuales tienen las siguientes fuentes de Recursos por cada vigencia: 
 

 

(a) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor 
se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 
el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la 
discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de 
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 
la Propuesta. 

 

2017 2018 2019

Preupuesto ANI 2017 124.795.010$        124.795.010$           

Presupuesto ANI 2018 _ VF 811.167.566$          811.167.566$           

Fondeos Contractuales Cláusula 64 588.486.470$          1.325.556.998$        1.914.043.468$       

TOTAL 124.795.010$       1.399.654.036$      1.325.556.998$       2.850.006.044$        

VIGENCIA
FUENTE DE RECURSOS TOTAL
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La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores 

de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se 

pagarán y reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los ítems 

de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 

discriminación. 

(b) El valor COP $2.850.006.044 en pesos corrientes incluido el IVA tendrá la siguiente 
discriminación por etapas: 

 

Etapa Operación y 

Mantenimiento 

$2.850.006.044 

 
 

(c) Dada la etapa en que se encuentra actualmente el Contrato de Concesión, el Área Técnica 
ha presentado el Presupuesto para la Interventoría con el objeto de poder atender de 
manera adecuada los requerimientos en todas las áreas del proyecto, por esta razón el 
presupuesto mensual estimado para cubrir los pagos de interventoría asciende a CIENTO 
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
($116.995.322) en pesos corrientes.  El valor mensual se actualizará al transcurrir cada 
periodo de doce (12) meses desde la suscripción del acta de Inicio con la fórmula del Literal 
(g). 

 
(d) El pago mensual debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de 

la AGENCIA o a través de la fiducia, una vez adelantado el trámite pertinente, están 
condicionados a la previa aprobación que haga la AGENCIA a los informes, diagnósticos o 
productos que deba presentar el interventor a la AGENCIA durante el correspondiente 
período mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes 
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del 
Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a los CDPs del Presupuesto de la Agencia 
que amparan este contrato durante los primeros ocho (8) meses  y para los dieciséis (16) 
meses restantes del contrato, con cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión 
constituida para tal fin en el Fideicomiso, en el que se  manejan los recursos del Contrato 
de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en ese contrato.   
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El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de 
ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados 
teniendo como base mes de 30 días. 

 
 

(e) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 
condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes o para dar las instrucciones 
necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del 
Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen con cargo al Presupuesto de la ANI, 
el interventor deberá expedir la Factura a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura 
y para aquellos pagos a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a 
nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del Proyecto de 
Concesión.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán 
reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 

 

(f) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato 
de Interventoría,  según los términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre 
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la 
Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado 
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual 
deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la 
retribución de que trata el presente literal no impedirá la imposición de multas en los 
términos del contrato. 

 
(g) Los valores mensuales señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos Corrientes y 

se actualizarán cada vez que transcurran periodos de doce (12) meses desde la suscripción 
del Acta del Inicio del Contrato, con la siguiente fórmula:   

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜) 𝑋 
𝐼𝑃𝐶(𝑚)

𝐼𝑃𝐶(𝑀𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑜)
 

Donde: 
 

Cuota 
mensual Año 

(m)* 

Valor del pago mensual “m” a ser realizado al Interventor 
durante el respectivo año corrido “m”. 

Cuota(mes acta 

Inicio) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, en 
Pesos corrientes durante el año corrido 1 del contrato 
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IPC (m) 
IPC del mes “m” en el que se complete un año corrido 
publicado por el DANE, desde la firma del Acta de Inicio del 
Contrato 

IPC (mes acta de 

inicio)) 
IPC del mes del Acta de Inicio publicado por el DANE. 

 
*Cuando la cuota “m” se encuentre entre dos meses, se tomará como base para el ajuste, el IPC del 
primero de los dos meses. 
El presupuesto oficial estimado incluye el valor de todos los gastos e impuestos a que haya lugar, 
por parte del contratista.  
 

Fundamento de la obtención de los recursos:  

• Para el año 2017 se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de la Agencia 
No. 104117  del 24 de julio de 2017, por la suma de $ 124.795.010,00.   

 
• Adicionalmente existen recursos disponibles en el cupo de vigencias futuras aprobadas por 

la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público dentro del cupo de apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de 
inversión, según el siguiente detalle: 

 
SECCION:  241300  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
PROGRAMA:  2401  INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA  
SUBPROGRAMA: 0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
PROYECTO:                     3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. 
 
VIGENCIA PRESUPUESTO $   RECURSOS 
2017 124.795.010,00    NACION 
2018 811.167.566,00    NACION 
 
Mediante radicado No. 2-2017-032235 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 29 
de septiembre del 2017, se notificó a la Agencia la autorización del cupo de las vigencias 
futuras para el año 2018; montos establecidos de conformidad con la solicitud de vigencias 
futuras para el contrato de interventoría por $811.167.566 Millones de pesos, presentado 
por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual con radicado ANI No  2017-601-
0293291 del 11/09/2017. 
 

• Fundamento contractual de la obtención de los recursos, para el pago de la interventoría 
de la concesión se evidencia en las siguientes disposiciones:  
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La Cláusula 64, numeral 64.1, 64.6.1, del Contrato de Concesión GG 046-2004, estipula: 

 “CLAUSULA 64 INTERVENTORIA Y CONTROL 

64.1 La vigilancia de la ejecución y cumplimiento del Contrato será ejercida por el INCO a través 

del Interventor, quien será contratado por el INCO de conformidad con las normas aplicables y el 

cual representa al INCO ante el Concesionario. El INCO proporcionara al Concesionario una 

copia de todas las funciones, facultades, y autorizaciones establecidas al efecto y una copia del 

contrato de interventoría, una vez este suscrito. 

La Cláusula 64 determinó la obligación de fondear y aportar los recursos necesarios para cubrir los costos y 

gastos asociados a la interventoría del proyecto, en los siguientes términos: 

“…64.6.1 A más tardar al vencimiento del segundo semestre desde la suscripción del Acta de Inicio 

de la Etapa de Construcción y Rehabilitación, el concesionario deberá aportar un valor de 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (COL$500.000.000.oo) constantes del 31 de diciembre de 

2003…”. 

“…Vencido cada mes desde la fecha del Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, 

y dentro de los cinco (5) Días siguientes  al vencimiento, el Concesionario deberá consignar en la 

Subcuenta 1 un valor mensual equivalente a TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 

(COL$35.000.000.oo) constantes a 31 de diciembre de 2003...” 

 “…Estos valores corresponden a Pesos constantes del 31 de diciembre de 2003 y serán indexados 

conforme a la siguiente formula:…” 

AF2n = AF2n0 (I.P.C.n / I.P.C.o) 

 “…64.7 Si la Subcuenta 1 resultara insuficiente para hacer los pagos a que se comprometa el INCO 

con el Interventor, el INCO aportará la diferencia”. 

De acuerdo con la Constancia Nro. 0440-2017 emitida por la Fiduciaria de Occidente: 

1. “El Fideicomiso cuenta con una Subcuenta denominada INTERVENTORIA, constituida dentro del 
patrimonio Autónomo No. 3-4-1331 Concesionaria de Occidente SAS, administrado por la 
Fiduciaria de Occidente S.A. 

2. Los recursos de la SUBCUENTA DE INTERVENTORIA citada en el numeral anterior son 
administrados a través del Fondo de Inversión Colectivo Abierto Occirenta identificado con el 
número 100-1210-000790. 

3. Concesionaria de Occidente SAS en desarrollo de sus obligaciones contractuales establecidas en el 
contrato de Concesión GG-046-2004, específicamente la cláusula 64 del capítulo VIII 
“INTERVENTORIA Y CONTROL”, ha venido cumpliendo con su obligación de realizar los fondeos a 
esta Subcuenta para la etapa en que se encuentra el proyecto concesionado”.  
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5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 

El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos está conformado por:  

• La Constitución Política  

• El Código Civil el Código de Comercio  

• La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus Decretos Reglamentarios.  

• La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, el presente proceso de selección se adelantará mediante Concurso de Méritos 
Abierto.  

• La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

• Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 219. CONCURSO DE MÉRITOS. El numeral 3 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad 
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 
concurso abierto o de precalificación.  

• Decreto 1082 de 2015, 

• Y demás normas que regulen la materia. 
 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por la 
Ley 1474 de 2012, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que: “la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima 
cuantía.” 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de 
selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el 
proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante 
concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo 
en cuenta que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la 
metodología, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso 
corresponde al concurso de méritos abierto. 
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6.  ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoría a contratar requerido por la 
Agencia es el que a continuación se menciona, previo los análisis de sector que se establecen de la 
siguiente manera: 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis De Riesgo.  
Grupo F (Servicios)  
 
Segmentos  
(80) Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos  
Familias  
(10) Servicios de asesoría de gestión  
Clases  
(16) Gerencia de proyectos  
Y  
[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología  
(10) Servicios profesionales de Ingeniería  
(15) Ingeniería Civil  
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la 
ejecución de proyectos de concesión y tiene previsto ejecutar $ 47 billones más en los próximos 
cuatro (4) años para nuevos proyectos de concesión de infraestructura en nuestro país, 
fundamentados en proyectados APP (Asociaciones Público Privadas), que en Colombia están 
reglamentadas con la expedición de la Ley 1508 de 2012, la cual ha abierto la puerta para que 
entidades públicas y privadas puedan colaborar en pro de la mejora de la infraestructura nacional 
en todas sus dimensiones. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito 
de este tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control.  
 
Con esta nueva generación se espera que la inversión en infraestructura de transporte a través de 
contratos de concesión se multiplique, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura 
continuará con el modelo adoptado en las concesiones existentes, que es la de gerenciar dichos 
proyectos de infraestructura con la participación de Interventorías que ejerzan de forma conjunta 
las labores de supervisión y control de las etapas de construcción, operación y mantenimiento de 
los proyectos de concesión.  
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En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que adquieren el papel de 
agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, 
que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado.  
 
No basta con considerar que las Interventorías demuestran sus niveles de pericia, -con capacidad 
técnica, financiera o legal-, al momento de la selección contractual. Es necesario dirigir el rumbo de 
las actividades que ejerce la Interventoría, y es esa, la tarea primordial que se le confiere a la entidad 
pública y en particular, a los altos directivos de la organización.  
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
Concesión que se pretenden suscribir, en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la 
ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto 
de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte 
del negocio jurídico.  
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato.  
 
La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos de concesión a su 
cargo, en atención a que dichos contratos de concesión por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que 
el seguimiento Técnico, Financiero, Jurídico, Administrativo, Ambiental y Social de estos dichos 
contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será contratada para tal 
fin.  
 
La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del plan de inversiones establecido en el Contrato de 
Concesión a través del Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales:  
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y 
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comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual 
de supervisión o interventoría de cada entidad.  
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 
anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato.  
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
La responsabilidad de los Interventores o supervisores:  
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(…) también será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando éste efectivamente se presente (…)”. Adicionalmente, el artículo 84 del E.A. en sus 
parágrafos 2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1º del artículo 
8º de la ley 80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de 
entregar información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con 
el contratista por los daños generados por el incumplimiento.  
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:  
 

“(…) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta 
claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de 
acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten 
a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, 
en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios. Dicha 
función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores públicos, 
pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser 
ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública.  
 
La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual 
recae la vigilancia, a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia 
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de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga 
para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la 
realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la 
protección de esos recursos.  
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares 
contratistas que ejercen una función pública, como la que se ejerce en función de la 
Interventoría, responden con fundamento en el principio consagrado en el artículo 
6º de la Constitución Política, siendo servidores públicos a quienes se les aplican las 
reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitación de funciones. 
(…)”.  

 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión 
dependerá de la contratación de Interventorías 
  
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Hasta hace muy poco (año 2012) las Interventorías en la Agencia Nacional de Infraestructura se 
clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección en 
virtud del cual fueron adjudicatarias. Así, las Interventorías se clasificaban en aquellas celebradas 
con menor cuantía y aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por 
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmente son firmas, 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la labor consultora y/o 
interventora, teniendo en este momento participación de empresas extranjeras que están 
aportando conocimiento y metodologías modernas a las labores propias de la labor de seguimiento 
y control en Colombia. 
 
Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de 
contratación, así como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que 
para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes:  
 
Tabla No. 6.1. Contratos actuales de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

1  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 

Consorcio 
Interconcesiones 
(CONSULTORA 
LATINOAMERICA
NA DE 

$ 15.577.545.990  
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técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 
mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
0444 de 1994 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión de la vía 
Bogotá-Villavicencio.  

INGENIERIA S.A. 
CONLISA S.A. 
TNM LIMITED)  

2  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 
mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
053 de 1994 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Vial Cartagena 
Barranquilla Vía al Mar 
Consorcio Vía al Mar.  

Consorcio Insevial 
(SESAC S.A., 
INTERSA S.A., LA 
VIALIDAD)  

$ 9.313.673.779  

3  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 

Consorcio ICITY 
(TECNICA Y 
PROYECTOS 
S.A.TYPSA 
COSNUSLTORES 
REGIONALES 
ASOCIADOS CRA 
S.A.S. 
GEOTECNCIA Y 
CIMIENTOS 

$ 6.769.475.800  
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No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

4  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 
mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
0849 de 1995 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Neiva Espinal 
Girardot,  

Consorcio 
Infraestructura 
(ECOVIAS SAS 
BATEMAN 
INGENIERIA S.A. 
INGENIEROS 
ESPECIALISTAS 
LTDA)  

$ 4.566.165.072  

5  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 

Consorcio Intercol 
SP JORGE PIDDO 
& CIA LTDA SIGA 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
SUCURSAL 
COLOMBIA  

$ 11.381.618.400  

mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
0664 de 1994 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Desarrollo Vial 
para el Norte de Bogotá 
DEVINORTE,  

INGEOCIM LTDA 
INVESTIGACION Y 
CONTROL DE 
CALIDAD)  
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mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
005de 1999 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión de la Malla Vial 
del Valle del Cauca y Cauca 
(Malla Vial del Valle).  

6  Concurso de 
Méritos SEA-CM-
005-2011  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye, pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de 
mantenimiento del 
Contrato de Concesión No. 
002 de 2007 y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Vial Córdoba – 
Sucre.  

Consorcio El Pino 
(RESTREPO Y 
URIBE SAS 
ARREDONDO 
MADRID SERTIC 
SAS)  

$ 10.377.841.400  

7  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
operativa, contable, 
jurídica, medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 
937 de 1995 y demás 
documentos que los 
modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la 

Consorcio R&Q 
SERVINC (R&Q 
INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 
SERVINC LTDA)  

$ 3.714.447.844  
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Concesión Bogotá 
(Fontibón) Facatativá Los 
Alpes.  

8  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, 
operativa, contable, 
jurídica, medioambiental, 
socio-predial, 
administrativa, del 
Contrato de Concesión No 
275 del 23 de mayo de 
1996 y demás documentos 
que lo modifiquen, 
adicionen o 
complementen. Para la 
Concesión Desarrollo Vial 
del Oriente de Medellín, 
Valle del Rionegro y 
conexión a Puerto Triunfo 
(DEVIMED).  

Consorcio 
Intercarreteras 
(TNM LIMITED 
CONSULTORIA 
LATINOAMERICA
NA DE 
INGENIERIA 
CONLISA S.A)  

$ 4.386.397.161  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

9 Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, contable, 
jurídica, medioambiental, 
socio-predial, operativa y 
administrativa, del Contrato 
de Concesión No. 377 de 
2002 y demás documentos 
que lo modifiquen, 
adicionen o complementen 

Consorcio 
Concesiones 
Colombia 
(INGETEC S.A. 
SEDIC S.A. TYPSA  

$ 6.558.945.207  
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para la Concesión Briceño 
Tunja – Sogamoso.  

10  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, contable, 
jurídica, medioambiental, 
socio-predial, operativa y 
administrativa, del Contrato 
de Concesión No. GG-040 de 
2004 y demás documentos 
que lo modifiquen, 
adicionen o complementen 
para la Concesión Vial Bosa-
Granada-Girardot.  

Consorcio 
Interventoría 
Concesiones 2012 
(CONCOL SA 
INCOSA S.A PCA 
PROYECTISTAS 
CIVILES 
ASOCIADOS)  

$ 11.012.084.020  

11  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 
GG-046 de 2004, y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la 
Concesión Pereira- la 
Victoria. Concesionaria 
Occidente S.A.  

Consorcio 
Interconcesiones 
2012 (JOYCO S.A.S 
CONSULTECNICOS 
S.A.)  

$ 2.397.933.440  

12  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, operativa, 
contable, jurídica, 

Jorge Piddo 
Sucursal Colombia  

$ 4.834.240.000  
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medioambiental, socio-
predial, administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 
002 de 2006, y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la 
Concesión Zona 
Metropolitana de 
Bucaramanga.  

13  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 
003 de 2006, incluido el 
alcance opcional Túnel Daza, 
según el Modificatorio No. 1 
del 28 de diciembre de 2007 
y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Rumichaca - 
Pasto - Chachagüí - 
Aeropuerto.  

Consorcio Integral 
AIM Consulting 
(INTEGRAL S.A 
ARRENDODO 
MADRID 
INGENIEROS 
CIVLES 
ICONSULTING 
S.A.S  

$ 7.067.473.035  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

14  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, operativa, 
contable, jurídica, 
medioambiental, socio-

Consorcio SCLV 
(SILVA CARREÑO Y 
ASOCIADOS S.A LA 
VIALIDAD LTDA  

$ 1.779.028.200  
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predial, administrativa, del 
Contrato de Concesión No. 
006 de 2007, y demás 
documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen. Para la 
Concesión Área 
Metropolitana de Cúcuta. 
Concesionaria San Simón S.A.  

15  Concurso de 
Méritos SEA - CM 
- 001 - 2012  

Ejecutar para la AGENCIA la 
Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, 
medioambiental, socio-
predial, operativa y 
administrativa, del Contrato 
de Concesión No. No. 007 de 
2007 y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen 
o complementen para la 
Concesión Vial Girardot 
Ibagué Cajamarca.  

Consorcio 
Interconcesiones 
(INGELOG 
RESTREPO Y URIBE 
GMC)  

$ 9.870.922.972  

16  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-007-2013  

Seleccionar la Interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la Interventoría 
técnica, financiera, contable, 
administrativa, jurídica, 
medioambiental y socio-
predial, a los siguientes 
contratos de concesión 
suscritos por el INCO, hoy por 
la Agencia Nacional de 
Infraestructura: Contrato de 
Concesión No. 113 de 1997 y 
demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Desarrollo Vial 
Armenia Pereira - Manizales.  

Consorcio Intervial 
INTERPRO S.A.S. 
SUPERING S.A.S. R 
& M 
CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS  

$ 6.090.234.543  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 25 de 65 
 

17  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-007-2013  

La Interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, contable, 
administrativa, jurídica, 
medioambiental y socio-
predial, a los siguientes 
contratos de concesión 
suscritos por el INCO, hoy por 
la Agencia Nacional de 
Infraestructura: 1. Contrato de 
Concesión No. 446 de 1994 y 
demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Malla Vial del 
Meta.  

Consorcio 
Interventores ANI 
(INTERDISEÑOS, 
PAULO EMILIO 
BRAVO, JASEN)  

$ 389.761.391  

18  Concurso de 
Méritos VJ-VE-
CM-009-2013  

Ejecutar para la agencia la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada 
que se derive del proceso 
licitatorio VJ-VE-LP-005-2012 
correspondiente al corredor 
Loboguerrero-Buga  

CONSORCIO 
INTERCON 
(GEOTECNIA Y 
CIMIENTOS 
INGEOCIM LTDA 
COPEBA LTDA 
ICEACSA 
CONSULTORES 
SUCURSAL 
COLOMBIA 
MANUEL SANTIAGO 
DORIA NARVAEZ)  

$ 4.488.645.026  

 
 

No  Modalidad 
de Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

19  Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
012-2013  

La Interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la 
Interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medioambiental y socio-
predial, al siguiente Contrato 
de Concesión suscrito por el 

Consorcio ERU 
Concesiones 
(RESTREPO Y 
URIBE S.A.S., 
EUROESTUDIOS 
S.A.S., DPC 
INGENIEROS 
S.A.S.)  

$ 4.703.388.000  
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INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura al Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994 y 
demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen para la 
Concesión Bogotá (Puente El 
Cortijo) Siberia La Punta El 
Vino La Vega Villeta.  

20  Concurso de 
Méritos VJ-
VE-CM-014-
2013  

Contratación de la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y 
socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que 
se derive del proceso 
licitatorio no. VJ- VE- LP- 004- 
2012 correspondiente al 
corredor concesionado 
Zipaquirá Bucaramanga 
(Palenque)  

Consorcio 
Interventores 
Zipaquirá 
Palenque 
(CONSULTORES 
UNIDOS S.A 
CONSULTORIA 
INTEGRAL Y 
ESTUDIOS S.A.S. 
INTERVENTORIA Y 
DISEÑOS S.A.)  

$ 11.294.253.602  

21  Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
002-2014  

Contratación de la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que 
se derive de los procesos 
licitatorios No. VJ-VE-IP-LP -
001 de 2013 (Girardot – 
Honda – Puerto Salgar), VJ-
VE-IP-LP-002 de 2013 (Mulaló 
– Loboguerrero), VJ-VE-IP-LP -
005 de 2013 (Autopista 
Conexión Norte), VJ-VE-IP-LP -
006 de 2013 (Autopista Río 
Magdalena 2), VJ-VE-IP-LP -

M1 CONSORCIO 4 
C  
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESION
ES 4G  
M3 CONSORCIO 
4G  
M4 UNION 
TEMPORAL 
CONCESIONES 4G  
M5 Consorcio 
SERVINC – ETA  
M6 Consorcio 
Prosperidad  
M7 Consorcio 
EPSILON 
Colombia  
M8 Consorcio 
Intervías 4G  

M1 
$34,477,339,736  
M2 
$38.122.319.620  
M3 
$31,040,096,640  
M4 
$40,439,864,320  
M5 
$30,305,757,341  
M6 
$28,179,889,280  
M7 
$35,092,644,800  
M8 
$32,781,516,480  
M9 
$34,126,747,386  
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007 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 1), VJ-VE-IP-
LP -008 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 2), VJ-VE-IP-
LP -009 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 3), VJ-VE-IP-
LP -010 de 2013 (Perimetral 
de Cundinamarca), VJ-VE-IP-
LP -011 de 2013 (Cartagena – 
Barranquilla y Circunvalar de 
la Prosperidad).  

M9 MAB 
Ingeniería de 
Valor S.A.  

22  Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003- 2014  

La contratación de la 
Interventoría técnica, 
económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión no 446 de 1994 
proyecto - Malla vial del meta  

CONSORCIO 
MALLA VIAL 
META  

$ 841.097.440  

 
 

No  Modalidad 
de Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

23  Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
007- 2014  

Realizar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, contable, financiera, 
jurídica, administrativa, 
operativa, ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión no 445 de 1994 
proyecto Santa Marta - 
Paraguachón, suscritos entre 
el INCO, hoy Agencia Nacional 
de Infraestructura, y la 
sociedad concesionaria Santa 
Marta - Paraguachón S.A.  

CONSORCIO 
METROCONCESIO
NES  

$ 1.931.853.792  
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24  Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003-2015  

La interventoría integral del 
contrato de concesión que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial del 
contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación 
publico privada de iniciativa 
privada que no requiere 
desembolso de recursos 
públicos presentada por la 
promesa de sociedad futura 
app GICA S.A., cuyo objeto 
consiste en la realización de los 
estudios, diseños, 
construcción, operación, 
mantenimiento, gestión social, 
predial y ambiental de la 
segunda calzada de la vía 
Ibagué - Cajamarca, así como 
la operación y mantenimiento 
del sistema vial (variante 
Chicoral, variante Gualanday, 
Ibagué, Gualanday, Espinal, 
variante Picalena, ramal norte 
y trazado existente Ibagué 
Cajamarca"  

CONSUTORES 
TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS 
S.A. 
CONSULTECNICOS  

$ 37.541.213.806  

25  Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
006-2015  

Seleccionar la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que 
se deriven de los procesos VJ-
VE-APP-IPV-001-2015 (Malla 
Vial del Meta) y VJ-VE-APP-

M1 UNION 
TEMPORAL META  
M2 CONSORCIO 
METROANDINA  

M1 $ 
34.695.475.764  
M2 $ 
37.209.043.920  
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IPV-002-2015 (Chirajara – 
Villavicencio)  

26  Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
010-2015  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive 
de los procesos licitatorios 
Nos. VJ-VE-IP-LP-016-2013 
(Puerta de Hierro Cruz del 
Viso), VJ-VE-APP-IPB-003-2014 
(Transversal del Sisga), VJ-VE-
IP-LP-015-2013 (Villavicencio 
– Yopal), VJ-VE-IP-LP-017-2013 
(Santa –Mocoa – Neiva), VJ-
VE-IP-LP-018-2013 (Popayán – 
Santander de Quilichao), VJ-
VE-IP-LP-022-2013 (Autopista 
al Mar 1) y VJ-VE-IP-LP-014-
2013 (Rumichaca – Pasto).  

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A INTER 4G  
M2 JOYCO S.A.S  
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 
4G-2  
M4 CONSORCIO 
GESAC  
M5 UNIÓN 
TEMPORAL 4G 
AFA  
M6 CONSORCIO 
EPSILON 4G9  
M7 HMV 
SUPERVISIÓN 
S.A.S  

M1 $ 
22.419.816.863  
M2 
$18.122.060.560  
M3 
$30.178.283.920  
M4 
$34.793.646.529  
M5 
$31.466.556.801  
M6$31.500.875.5
98  
M7 
$25.536.207.427  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

27  Concurso 
Méritos VJ-VGC-
CM-011-2015  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema 
de asociación público privada 
de iniciativa privada que se 

M1 CONSORCIO 
CJE PLANES  
M2 CONSORCIO 
VIAL COLOMBIA 
2015  

M1 $ 
22.088.353.440  
M2 $ 
23.133.675.840  
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derive de los procesos Nos. 
VJ-VE-APP-IPV-003-2015 
(Cesar – Guajira) y VJ-VE-
APP-IPV-004-2015 (Cambao 
– Manizales).  

28  Concurso 
Méritos VJ-VGC-
CM-013-2015  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema 
de asociación público privada 
de iniciativa pública que se 
derive de los procesos No. 
VJ-VE-APP-IPB-001-2015 
(Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó)  

CONSORCIO 
GESAC (SESAC SA 
51% - Gestión 
Integral del Suelo 
SL Colombia 49%).  

$ 26.180.754.096  

29  Concurso 
Méritos VJ-VGC-
CM-012-2015  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial para el contrato de 
concesión del proyecto 
Pereira – La Victoria  

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
AS 4G (Jorge 
Piddo seguido de 
la  
Expresión sucursal 
Colombia (51 %), 
LKS Colombia 
S.A.S (37%), y Siga 
Ingeniería y 
Consultoría S.A 
sucursal Colombia 
(14%))  

$ 2.002.400.001  

30  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-019-2015  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES 
PEB - ET (Pablo 
Emilio 51% y 
Estudios Técnicos 
49%)  
M3 CONSORCIO 
CR - 
CONCESIONES 

M2 $ 
32.213.708.571  
M3 $ 
31.442.568.000  
M4 $ 
26.901.767.832  
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de asociación público privada 
que se derive de los procesos 
nos. VJ-VE-APP-IPV-007-
2015 (Bogotá – Girardot), VJ-
VE-APP-IPB-002-2015 
(Autopista al Mar 2), VJ-VE-
APP-IPV-006-2015 
(Antioquia – Bolívar) Y VJ-
VE-APP-IPV-005-2015 (Neiva 
– Girardot)  

(Compañía 
Colombiana de 
Consultores 51% y 
Consultores con 
Ingeniería SAS 
49%)  
M4 HMV 
SUPERVISIÓN 
S.A.S 100%  

 
 

No  Modalidad de 
Selección  

OBJETO  OFERENTES  VALOR 
CONTRATO  

31  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-023-2015  

Realizar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo el esquema 
de asociación público 
privada de iniciativa privada 
que se derive del proceso 
licitatorio VJ-VEAPP- IPV-
008-2015 correspondiente al 
corredor denominado VÍAS 
DEL NUS cuyo objeto es 
¿realizar estudios y diseños, 
financiación, gestión 
ambiental, predial y social, 
construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión 
de la CONCESIÓN VÍAS DEL 
NUS.  

CONSORCIO 
SERVINC- VQM  
Servicios de 
Ingeniería y 
Construcción 
Limitada Servinc 
LTDA 70%ón 
Limitada Servinc 
LTDA 70%  
VQM S.A.S. 30%  

$ 28.458.338.000.  

32  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-001-2016  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero que 
no se limita a la interventoría 
técnica, jurídica, 

CONSORCIO 
VELNEC - GNG  

$7.240.847.600  
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administrativa, contable, 
financiera, operativa, predial 
y socioambiental del 
contrato de concesión 
No.006 de 2007, ÁREA 
METROPOLITANA DE 
CÚCUTA Y NORTE DE 
SANTANDER  

33  Concurso de 
Méritos VJ-VGC-
CM-004-2016  

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no 
se limita a la interventoría 
técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo el esquema 
de Asociación Público 
Privada de Iniciativa Pública 
que se derive de los procesos 
licitatorios, VJ-VE-APP-IPB-
004-2015 Y VJ-VE-APPIPV-
001-2016  

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS  
M2 CONSORCIO 
PLANES 
HIDROCONSULTA  

M1 
$23.081.275.160  
M2 
$26.874.764.000  

 
Las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de acuerdo 
con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se encuentre el Contrato 
de Concesión. 
 
 6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales, que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y 
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los 
requisitos habilitantes para el presente proceso se ha establecido conforme a los diferentes 
procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales se han 
tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de la 
infraestructura. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del 
presente proceso de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones 
planteadas en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos supuestos básicos, el primero que se garantice la 
pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto 
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último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de 
selección obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de 
Estructuración, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
 
6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 
El presupuesto oficial máximo estimado incluye IVA y se presenta en la siguiente tabla, el cual será 
pagado dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) meses. Este valor fue determinado por la Agencia 
Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance del 
Contrato de Concesión.  
 

Proyecto  Presupuesto Oficial Estimado 

Concesión Pereira- La 
Victoria  

El presupuesto del presente proceso de selección se fija en la 
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEIS MIL 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.850.006.044)  en pesos 
corrientes, incluido el IVA.     

 

El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato 
de Interventoría y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  

Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del 
contrato se estableció a precio global fijo.  

El valor de los contratos de Interventoría que se suscriban con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagarán con cargo al Presupuesto de la ANI y posteriormente con cargo a los recursos 
del Patrimonio Autónomo que deberá fondear la sociedad Concesionaria del Proyecto, en 
Cumplimiento delo establecido en el Numeral 64.6 de la Cláusula 64 del Contrato de Concesión que 
establece:    
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“(…) 64.6 

El valor que el Concesionario debe aportar a la Subcuenta 1 y las fechas en que deberá aportarlo, se 
describen a continuación, sumas que se destinarán exclusivamente al pago de la Interventoría de 
obras del Alcance Básico y al pago de la Interventoría de operación del Proyecto: 

(…) 

Vencido cada mes desde la fecha del Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, y 
dentro de los cinco (5) Días siguientes al vencimiento, el Concesionario deberá consignar en la 
Subcuenta 1 un valor mensual equivalente a TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
(COL$35.000.000.oo) constantes del 31 de diciembre de 2003. 

(…) 64.7 

Si la Subcuenta 1 resultara insuficiente para hacer los pagos a que se comprometa el INCO con el 
Interventor, el INCO aportará la diferencia.(…)” 

6.5 EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES 

UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN  

En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría. Por lo cual, se han tenido en cuenta las obligaciones del Interventor en relación con 
el control técnico, económico, jurídico, administrativo, financiero, contable, operativo, legal, socio-
predial y medio ambiental que deberá adelantar el interventor que se contrate, con el fin de asociar 
a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas funciones, dentro 
del plazo de VEINTICUATRO (24) meses establecidos para el contrato.  

Los costos básicos asociados al Contrato de Interventoría son los siguientes:  

• Definición de los perfiles de personal mínimo del interventor necesario, número y 
dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el 
número de personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones 
requeridos para cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo anterior para los distintos 
procesos que se podrían presentar en la ejecución del Contrato de Concesión durante el 
desarrollo de la Interventoría a contratar.  
 

• Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoría como son: 
  

Oficinas e instalaciones: Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, 
conseguir y mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en 
buenas condiciones.  
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Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Interventor deberá 
proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las 
oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y 
hardware necesarios para el desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, 
servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última 
tecnología, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de 
campo e Internet inalámbrico.  

Equipos de comunicaciones: El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes 
del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se deberá 
garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Agencia 
Nacional de Infraestructura.  

Equipos de Topografía: El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de 
topografía mencionadas en los estudios previos durante la ejecución del Contrato de 
Interventoría, incluidos equipos de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, 
GPS, etc.), para las labores de verificación necesarias en campo de los diferentes diseños 
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario.  

Equipos de laboratorio: El Interventor deberá revisar la realización de todos los ensayos de 
campo y laboratorio necesarios para cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las 
metodologías normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de 
ensayos de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los 
puentes, los túneles etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de 
indicadores del Contrato de Concesión, las buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen 
sirvan para que el Interventor evalúe oportunamente el desempeño del Concesionario.  

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. 
Estos certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes.  

Equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoría deberá 
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 días y conteo mínimo de siete (7) días 
consecutivos aleatorios al mes durante 24 horas continuas. La interventoría deberá realizar la 
instalación e implementación de ayudas tecnológicas que mediante la utilización de video, 
tarjetas de software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medición de 
tráfico y recaudación de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de 
operación, la operación de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para el 
manejo de carriles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operación y la atención 
al usuario, etc. Los equipos de verificación y gestión de recaudo deben permitir detallar la 
categoría de los vehículos en cada caseta de recaudo.  
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La interventoría deberá instalar los siguientes equipos de filmación:  

- Cinco (5) cámaras, una (1) por cada carril en La Estación de Peaje Cerritos, ubicada en el 
PR.86+000 tramo 2, sector Cartago – Cerritos. 

- Dos (2) cámaras, una (1) en cada Estación de Pesaje, las cuales están ubicadas en el 
PR.86+400 báscula Cerritos y en el PR.49+900 báscula La Victoria.  

 
Así mismo, se deberá implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circula por cada 
uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del día, garantizando que el 
formato de la información filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error en el 
tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la señal. Esta actividad incluye los aforadores 
necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el interventor 
deberá disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligación. 

Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para 
el desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.  

Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para efectos de la 
determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, sin 
embargo, el interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las actividades 
objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA.  

6.6 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO  

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 

El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados 
y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. 

Tabla 1. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma 
del acta de inicio de interventoría. 
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CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a 
más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad 
tenga observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 

El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría que no será calificable 
pero el interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la Tabla 
3. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia 
de Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 

Tabla 2. Homologación de estudios. 

TÍTULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  

 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
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En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista. 

Tabla 6.2 Personal mínimo obligatorio y dedicaciones 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Dedicación
Tiempo 

(meses)

Director de Interventoria 1 20% 24

Subdirector Tecnico - Operativo 1 100% 24

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 20% 24

Ingeniero Residente Operativo 1 100% 24

Auxiliar de Ingeniería ANI 1 100% 24

Especialista en Pavimentos 1 20% 24

Especialista Ambiental 1 20% 24

Especialista en Tránsito y Transporte 1 20% 24

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 1 20% 24

Profesional en Área Social 1 20% 24

Profesional Predial 1 20% 24

Profesional Financiero 1 20% 24

Asistente Administrativo 1 100% 24

Conductor 2 100% 24

OTROS COSTOS Unidad Cantidad
Tiempo Total / 

# veces

Plan telefonia celular con internet mes 4 24

Alquiler vehículo mes 2 24

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye 

Servicios Públicos y Dotación)
mes 1 24

Computador portátil - (incluye ANI) und 4 1

Computadores de escritorio (incluye ANI) und 4 1

Equipo multifuncional (impresora, scaner, fotocopia) und 1 1

Equipos de video peajes und 7 1

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros mes 1 24

Medición  deflectometría . km-calz sencilla 109 2

Medición Índice de estado y demás ensayos 

requeridos.
km-calz sencilla 109 4
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7.  CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS OFERTAS MÁS FAVORABLES (NUMERAL 5 DEL ART 

2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 de 2015)  

7.1. REQUISITOS HABILITANTES 

Los requisitos habilitantes son: la Capacidad Jurídica, la experiencia general, la capacidad financiera 
y la capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya 
presentación, cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta.  

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los proponentes 
o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará la acreditación y 
cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que conste en el Registro 
Único de proponentes RUP, y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP, 
mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 

7.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar en este proceso, quienes se encuentren incursos en cualquiera de las 
circunstancias previstas en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, en la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, artículo 5 Ley 828 de 2003, en el Decreto Ley 019 de 2012 y 
demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar con el Estado. 

Igualmente estarán inhabilitados quienes se encuentren reportados en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República y en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación, 
con sanción que implique inhabilidad vigente. 

7.3. CONFLICTOS DE INTERÉS 

No podrán participar en el presente proceso de selección quienes bajo cualquier circunstancia se 
encuentren en situaciones de conflicto de interés con la Agencia Nacional de Infraestructura, o con 
el concesionario al que el participante le haría interventoría en el caso de resultar adjudicatario, y/o 
que afecten los principios de la contratación administrativa.  

Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al Proponente tomar una decisión 
imparcial en relación con la ejecución del contrato de interventoría; por tanto, no podrán participar 
en este proceso de selección quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situación 
que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa. 

Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá que se presenta conflicto de interés con la 
concurrencia de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran afectar la transparencia de  
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las decisiones en el ejercicio de la consultoría y llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público.  

En todo caso, y sin limitarse a ello, se entenderá que se configura el conflicto de intereses siempre 
que el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre dentro de alguna de las siguientes 
circunstancias:  

1. Actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera individual o de manera 
conjunta bajo una Estructura Plural con el Concesionario o cualquiera de sus miembros. 

2. Hayan sido contratados por el Concesionario o por cualquiera de sus miembros para la ejecución 
de un contrato y dicho contrato se encuentre vigente o haya terminado dentro del último año 
contado a partir de la publicación del documento de Apertura del presente proceso de selección. 

3. Tengan como interventor al Concesionario o a cualquiera de sus miembros en algún contrato que 
se encuentre vigente o que haya terminado dentro del último año contado a partir de la publicación 
del documento de Apertura del presente proceso de selección. 

4. Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes, sus 
socios, o sus beneficiarios reales se encuentren en una situación de conflicto de interés en los 
términos indicados, con la Agencia o con el concesionario al cual se haría la interventoría, en caso 
de resultar adjudicatario del presente proceso de selección. 

5. Los Proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de 
interventoría.  

6. Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará 
interventoría. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de 
los estudios de estructuración del Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus 
etapas del presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o 
consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de 
expedición del acto de apertura del presente Proceso de Contratación, ya sea en calidad de 
funcionarios públicos o contratistas.  

7. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los 
dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral 
o contractual con [incluir nombre de la Entidad Estatal] o con el Adjudicatario del Contrato principal.  

8. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera 
conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de interventoría, con 
excepción de las sociedades anónimas abiertas 

Para efectos del presente Concurso de Méritos Abierto se entenderá por Beneficiario Real la 
definición que trae de dicho término el artículo 2.6.8.1.9., parágrafo primero del Decreto 2555 de 
2010, el cual define la expresión "Beneficiario Real", en los siguientes términos:  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 41 de 65 
 

"ARTICULO 2.6.8.1.9 (…) Parágrafo 1. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de 
personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud 
de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier 
participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 
representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de 
enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación. 

Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o 
compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, 
circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 

Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o participación si tiene 
derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una 
garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca 
efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos. 

Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un “grupo de personas” 
quienes actúen con unidad de propósito." 

En consecuencia, el proponente deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que él, sus 
directivos, asesores y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se 
encuentran incursos en conflicto de interés, el cual se entenderá prestado con la suscripción de la 
Carta de Presentación de la Propuesta (FORMATO 1). 

En todo caso los proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que su participación se ponga en 
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, con su futura o 
actual participación en procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos. 

Este conflicto también se aplica para la celebración de contratos entre la fecha de apertura del 
proceso y hasta la adjudicación del mismo.  

7.4  GENERALIDADES 

▪ Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el 
Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP. 

▪ En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente pliego de 
condiciones; quienes deberán acompañar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 
2 según corresponda. 

▪ LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse 
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en el RUP. El LIDER deberá tener como mínimo un porcentaje de participación en la figura 
asociativa del cincuenta y un por ciento (51%), encontrándose obligado a acreditar como 
mínimo el cincuenta y un por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la 
sumatoria de los valores de los contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo 
con el presente pliego. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura 
asociativa deberán designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí 
descritos. 

▪ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza 
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso 
de méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten 
experiencia en interventoría de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el criterio 
de experiencia general que se exige, en los términos y porcentajes establecidos en el presente 
pliego.  

▪ Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas 
tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban 
estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditarán para los obligados a través 
del RUP, y de conformidad con lo exigido en el pliego, para los no obligados, teniendo en 
cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 

▪ Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única 
información, valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada 
directamente con actividades de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte 
que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del 
Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia, de igual manera para los 
proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente 
podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de información, valores y experiencia 
directamente relacionada con actividades de interventoría en proyectos de Infraestructura 
de Transporte. La información adicional, relacionada con la experiencia general requerida por 
la entidad, que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo 
previsto en este pliego de condiciones. 

▪ Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el RUP vigente y en 
firme. En el caso de figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa 
deberá adjuntar como parte de su propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las 
personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras 
sin sucursal en Colombia, que no se deban  inscribir en el RUP, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad financiera y 
organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que contienen entre otras cosas 
la información sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional del 
proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas certificaciones de 
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conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones. Estos formatos deberán 
ser suscritos por el representante legal del proponente, por el representante legal del 
miembro de la figura asociativa (según corresponda) y por el contador, auditor  o revisor fiscal 
(según corresponda). 

▪ En el evento de que los llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato 2 y las 
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de 
orden legal o falta de autorización legal expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor 
o revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de 
este únicamente por el representante legal y el contador. 

En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una 
certificación o comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para 
ejercer en la jurisdicción de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en 
la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato 2 por limitación legal o por falta de 
autorización legal expresa.  

• Para efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán 
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:  

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los 
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia 
específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en 
el presente pliego.  

(c) Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal, con establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 
del Estado o sociedades de economía mixta y/o para gobiernos internacionales y/u 
organismos multilaterales y/o Asesoría para el sector público a nivel nacional o 
internacional y/o empresas privadas siempre y cuando cumplan con los requisitos del 
pliego. 

(d) Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se 
deberá acreditar que el plazo de ejecución del contrato trascurrido es de mínimo un (1) 
año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del último pago, lo cual se podrá 
verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 
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7.5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas 
naturales la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil 
colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de 
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que 
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los 
proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas 
en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley 
aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 

En los siguientes numerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 

Requisitos Capacidad Jurídica  

Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1)  

Certificado de existencia y representación legal  

Registro único de proponentes RUP  

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales  

Pacto de transparencia de los participantes (Formato 1)  

Garantía de seriedad de la propuesta.  

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- 
de la Procuraduría General de la Nación  

Antecedentes fiscales y judiciales  

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)  

 

Nota. - Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 

7.5.1 Registro único de Proponentes (RUP): 

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la 
clasificación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la 
experiencia general se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 
siguientes códigos: 
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Clasificación UNSPSC 

Segmento 
80000000-SERVICIO DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Clasificación UNSPSC 

Segmento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

Clase 81101500- INGENIERÍA CIVIL 

Clase  81102200- INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

 

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras 
plurales que no están obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberán 
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes: 
 

• Consultoría en materia de infraestructura para el transporte  

• Consultoría, estructuración y/o Asistencia Técnica y/o Dirección Facultativa de proyectos 
de Infraestructura de transporte. 

 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

7.6. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD FINANCIERA 

La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3.3 del Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir del RUP 
(para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de 
conformidad con la normatividad vigente), o el diligenciamiento del Formato No.2 en caso de no 
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estar obligados a inscribirse en el RUP. El Formato No. 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de 
juramento, por el Representante Legal del proponente individual y el Contador Público Colombiano  
quien efectúa  las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas por el 
Representante Legal de la Estructura Plural,  el Representante Legal del miembro de la Estructura 
Plural  y  el Contador Público Colombiano  quien efectúa  las conversiones a moneda legal 
colombiana. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y 
el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados 
correspondientes al 31 de diciembre de 2016, o al último año fiscal, (este último evento aplica para 
aquellos proponentes extranjeros en cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre 
de cada año), que hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del 
impuesto de renta o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta 
de socios o el órgano social competente, correspondientes al último cierre anual ordinario.  
 
En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información 
deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
–IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a 
opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la 
información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse debidamente certificada 
por Contador Público Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.  
Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador y copia de certificado de antecedentes 
disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que, para los indicadores 
índice de liquidez, razón de endeudamiento y cobertura de intereses, el Proponente Individual, y en 
caso de Figuras Asociativas: i) el LIDER ó ii) la Estructura Plural, mediante la ponderación de los 
componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual para Verificar los 
Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, deberán 
acreditar su Capacidad Financiera y Organizacional para los indicadores que a continuación se 
relacionan, de la siguiente forma.: 

• ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El Proponente (individual o plural), deberá acreditar un índice de liquidez 
de mínimo UNO PUNTO UNO (1.1). 

• RAZON DE ENDEUDAMIENTO: El Proponente (individual o plural) deberá acreditar una razón 
de endeudamiento MENOR O IGUAL AL OCHENTA POR CIENTO (80%) 

• RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:  El Proponente (individual o plural) deberá acreditar una 
razón de cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).  
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Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón de 

cobertura de intereses. 

CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se verificará 

con el RUP o el diligenciamiento del Formato No. 2, según corresponda, teniendo en cuenta los 

siguientes requisitos: 

• El Proponente debe acreditar como mínimo el 40% del valor del presupuesto oficial del Módulo 
2 del presente concurso de méritos 

• El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

• Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo requerido 
restante, sumarán su capital de trabajo sin tener en cuenta el porcentaje de participación 
dentro de la estructura plural. 

• Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación 
dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme a lo establecido en el 
Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente. 

 

7.5. REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional de los proponentes se acreditará mediante los indicadores financieros 
establecidos en el numeral 4 del Art- 2.2.1.1.1.5.3.4 del decreto 1082 de 2015. 
 
Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán 
mediante el RUP o el Formato No. 2, según corresponda: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes 
del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio POSITIVA. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo POSITIVA. 
 

7.6. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS – EXPERIENCIA GENERAL 

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje, pero en el 
evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
 
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos que cumplan los literales a) y b) descritos 
a continuación:  
 
a) Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 
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• Hasta cuatro  (4) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 

• La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe 
corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del Módulo 2, expresado en 
SMMLV del año 2017. 

• El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 40% del porcentaje 
requerido como experiencia General expresado en SMMLV año 2017. 
 

b) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así: 

• Hasta cuatro (4) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 
• La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe 

corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del Módulo 2, expresado en 
SMMLV del año 2017. 

• EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 
anterior. 

• Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá 
acreditar como mínimo un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura de 
Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 40% del presupuesto oficial del Módulo 
2 del presente concurso de méritos expresado en SMMLV del año 2017 

 
Nota 1: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 
ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y este será el que se 
tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según corresponda. 

Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para efectos 
de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 100% del presupuesto oficial 
del Módulo 2 presente concurso de méritos, solamente se tendrán en cuenta los cuatro (4) primeros 
contratos relacionados en el Formato 5 del Módulo 2. Lo anterior sin perjuicio del requisito 
consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. 

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general deberán encontrarse clasificados 
en alguno de los códigos previstos en el presente pliego de condiciones. 

Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 
del 01 de enero de 1990 

c) En caso de que el proponente relacione más de cuatro (4) contratos para acreditación de la 
experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 
cuatro (4) contratos relacionados en el Formato 5 del Módulo 2. 
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d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, 
se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

e) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se 
pretende acreditar (Formato 5 del Módulo 2), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo 
cuatro (4) contratos. 

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural 
anterior, sea válido como un solo contrato, se excluirá la parte del contrato del (los) miembro(s) que 
haya(n) tenido el menor porcentaje de participación. 

Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos. 

Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no 
contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los integrantes que 
conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo tanto, dicho requisito se 
entenderá cumplido siempre y cuando se cumplan los porcentajes y demás requisitos del pliego de 
condiciones. 

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en 
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya 
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al 
contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas 
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor 
de las mismas. 

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento 
del Formato 5 del Módulo 2 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que se 
listan a continuación: 

(i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación 
y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la 
normatividad, es necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, 
se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final; 

(ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

(iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del 
presente numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad 
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contratante en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones 
técnicas de los contratos. 

 
Así mismo, los documentos listados anteriormente, deberán contener como mínimo la siguiente 
información: (1) Nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la 
participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (2) objeto y/o alcance del contrato; 
(3) fecha de inicio; (4) fecha de terminación y/o de liquidación; (5) valor total cancelado del contrato 
(incluido IVA y sus reformas si aplica); (6) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificación de 
dicha información, será contrastada simultáneamente a través del RUP. 

 
Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 5 del Módulo 
2, (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la 
participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación 
del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada 
de una declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, 
en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior 
a la terminación del respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificación de 
la información incorporada por el Proponente en el Formato 5 del Módulo 2 podrá ser efectuada 
directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá 
suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la 
información. 

Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer 
orden con el ente contratante. 

Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos celebrados 
en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los 
celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con organismos 
multilaterales.  

El Proponente que quiera acreditar contratos de Interventoría en proyectos de Infraestructura de 
Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o cesionario, solamente podrá 
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acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor 
total del Contrato. 

Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica cuando ella no 
cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el efecto el socio deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 1.7 del pliego de condiciones.  

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser utilizados para 
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones. 

En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, pero si el 
mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el promedio de la TRM 
del mes indicado en el documento respectivo.  

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas 
o archivos magnéticos que las describan o contengan.  

La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del último pago, lo cual 
se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 

7.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Específica del 

proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, según se detalla la siguiente tabla: 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Específica del 

proponente 

900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 

7.7.1 Experiencia Específica 

La experiencia específica será acreditada por parte de los proponentes a través de máximo cuatro 
(04) contratos principales, con el valor mínimo y las exigencias descritas a continuación. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

 

  Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 52 de 65 
 

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (04) 
contratos de interventoría en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las 
siguientes condiciones: 

(i) Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes 
en caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de 
condiciones. 

(ii) Como mínimo Un (01) contrato de los aportados debe ser de interventoría de proyectos de 
infraestructura de transporte vial. Este contrato es excluyente del solicitado en el numeral 
(iii), es decir que el contrato con el que se acredite este requisito no servirá para acreditar 
el contrato solicitado en el numeral citado. 

(iii) Como mínimo: Un (01) contrato interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo menos 
dentro de su objeto y/o alcance la interventoría que puede ser técnica y financiera, y/o 
técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. Este contrato es excluyente del 
solicitado en el numeral (ii), es decir que el contrato con el que se acredite este requisito no 
servirá para acreditar el contrato solicitado en el numeral citado. 

(iv) Valor: el valor mínimo de cada contrato será el 50% del valor del presupuesto oficial del 
Módulo 2 del presente concurso de méritos, expresado en SMMLV del año 2017. 

(v) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990. 

(vi) A los contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación: 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Nº Contratos  (2) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(3) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

(4) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas   

Total Puntaje  600 700 900 

  

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los 
Proponentes obtengan como mínimo un total de SEISCIENTOS (600) puntos, de lo contrario se le 
otorgarán CERO (0) puntos. 
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En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) puntos 
únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará puntaje a 
ningún otro contrato adicional. 

(vii) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros 
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada 
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos 
que se pretende acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo 
cuatro (4) contratos. 

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural 
anterior, sea válido como un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta la parte del contrato 
correspondiente al porcentaje del integrante con mayor participación en la estructura plural. 

Si el porcentaje de participación es igual, se tomará uno de ellos por una sola vez. 

(viii) Como máximo uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.1. con excepción del contrato indicado en 
el literal b) del numeral 5.1.1. del pliego de condiciones del presente proceso. 

(ix) Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados 
o terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran 
ejecutadas, recibidas a satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en 
los documentos de recibo a satisfacción y/o liquidación. 

(x) Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y 
obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y que el valor pagado a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el 
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de 
ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la 
fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad 
contratante 

Además de lo ya establecido en el presente pliego, la experiencia específica aquí exigida se 
acreditará cumpliendo con las siguientes disposiciones: 

La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las reglas 
dadas para el efecto. 

Los Proponentes relacionarán en dicho formato un número de contratos que no superen el máximo 
permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideración los contratos que se presenten 
superando el máximo permitido.  
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En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 
verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al 
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en 
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya 
contratado y ejecutado el contrato, si los hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas 
al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas 
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor 
de las mismas. 

La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 6 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que 
se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) 
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) 
fecha de terminación y/o de liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus 
reformas si aplica). Los proponentes podrán acreditar la información exigida en el presente sub-
numeral en cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los 
mismos: 

(iv) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación 
y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la 
normatividad, es necesaria la liquidación, en caso de que el contrato no haya sido 
liquidado, se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final; 

(v) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

(vi) Además de los documentos mínimos establecidos en los literales e) y f) del presente 
numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante 
en los que conste la información requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de 
los contratos. 

Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) una 
certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación 
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que 
se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una 
declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual 
se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 
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En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la 
escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la 
estructura plural anterior. 

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificación de 
la información incorporada por el Proponente en el Formato 6 podrá ser efectuada directamente 
por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá suministrar los detalles 
de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información. 

Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
específica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer 
orden con el ente contratante. 

Para la acreditación de la experiencia específica, aquí prevista, serán válidos los contratos 
celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y 
los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con 
organismos multilaterales.  

El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente 
o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y 
uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 

En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, pero si el 
mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el promedio de la TRM 
del mes indicado en el documento respectivo.  

Para acreditar la experiencia requerida no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas o 
archivos magnéticos que las describan o contengan.  

La evaluación de la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato y para contratos en ejecución se tomará a la fecha del último pago, lo cual 
se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante.  

NOTA: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado para contratos terminados o pagado para contratos en ejecución y este 
será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia, según corresponda 

7.7.2 Acreditación de la experiencia específica a través de un asistente técnico 

El proponente ya sea persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal podrá acreditar un 
contrato de los requeridos en el numeral 5.1.1 “experiencia específica” con excepción del contrato 
indicado en el subnumeral iii) de dicho numeral del pliego de condiciones, a través de un asistente 
técnico, caso en el cual el proponente deberá presentar el Formato 3 con los soportes, del asistente 
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técnico y será objeto de calificación, siempre y cuando el asistente cumpla los requisitos exigidos al 
proponente en relación con la experiencia específica. 

Para efectos de la evaluación y validez de la experiencia específica, acreditada a través de un 
asistente técnico, se considera como tal, a la persona natural o jurídica que, sin perjuicio de la 
evaluación correspondiente, aporte la documentación para efectos de la acreditación de la 
experiencia especifica requerida en el presente pliego de condiciones, acompañada de la promesa 
de contrato de asistencia técnica en relación con el proponente. 

En virtud de lo anterior, el proponente deberá adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de 
asistencia técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetará 
únicamente a la condición de adjudicación del contrato de interventoría. En dicha promesa se debe 
especificar un compromiso incondicional e irrevocable por el período del contrato de asistencia 
técnica, el cual no podrá ser menor al plazo del contrato de interventoría, asumiendo expresamente 
el compromiso de no disminuir la participación que sustenta la vinculación o subordinación.  

El objeto de los contratos de asistencia técnica será la prestación de la asesoría técnica necesaria al 
interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y así 
asegurar la ejecución exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea 
específica que el asistente técnico se obliga a desarrollar. 

La promesa del contrato de asistencia técnica deberá contener como mínimo las previsiones 
necesarias y suficientes para: 

a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, 
la responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar. 

b) Garantizar que la finalización del contrato de asistencia técnica no tendrá lugar antes del 
término de ejecución total de las actividades objeto del contrato de interventoría. 

c) Prever que cuando por cualquier razón deba remplazarse al asistente técnico, este no podrá 
dejar sus funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo 
asistente técnico para cuyo nombramiento se requerirá la autorización previa y expresa de la 
ANI, la cual será expedida cuando el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria 
para desempeñar las funciones de acuerdo con lo aquí dispuesto. 

d) No incluir cláusulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente 
técnico, la cual debe ser plena en lo relacionado con la prestación de la asistencia técnica que 
sea necesaria para el desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato 
y con los resultados técnicos de la misma. 

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitución sin 
las formalidades descritas, constituirá causal de incumplimiento del contrato de interventoría. 
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f) En el caso de profesionales extranjeros se dará aplicación a las normas establecidas para ejercer 
la correspondiente profesión en Colombia. Este requisito deberá cumplirlo el proponente 
favorecido antes de iniciar su contratación. 

Para efectos de la calificación en el área o áreas correspondientes, el Asistente Técnico deberá 
demostrar que cumple los requisitos exigidos al proponente. 

El asistente técnico deberá declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se 
encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte 
del equipo de trabajo del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato. 

Sólo será aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente 
técnico solo podrá hacer parte de un proponente. 

La acreditación de la experiencia específica de un proponente a través de un Asistente Técnico no 
genera costo u obligación alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, 
cualquier costo, obligación o riesgo sobre este aspecto, será asumida directamente por el 
proponente o adjudicatario. En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores 
no incluya el día, pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia 
aplicarán lo establecido en el numeral 3.7 del presente pliego. 

Sin embargo y sólo para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de 
participación en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al 
Formato 6, una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje 
de la participación de los miembros de la estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del 
mismo; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho 
porcentaje de participación, acompañada de una declaración suscrita por el representante legal y 
por el revisor fiscal o contador público de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se 
indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la 
terminación del respectivo contrato. 

En el evento que la experiencia específica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificación de 
la información incorporada por el proponente en el Formato 6 será efectuada directamente por la 
Agencia. 

7.7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo 
de CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  
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La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o 
como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, 
para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. 

La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos 
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, 
con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia.  

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 
propuesta.  

La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin 
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a 
la publicada en el SECOP. 

En caso de que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá 
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero 
hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero 
(0) puntos. 

• Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano: para la aplicación de este criterio 
se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la Ley 816/03: a los 
proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les 
otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece 
más adelante para la evaluación correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel 
que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación 
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, 
deberán señalar en el FORMATO 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional 
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incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución 
del contrato. 

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el 
proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y 
extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato.  

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de 
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

O
R

IG
EN

 N
A

C
IO

N
A

L 

(s
u

b
cr

it
e

ri
o

 1
) 

La totalidad de la estructura plural o proponente 
individual deben cumplir y ser: 

Personas naturales nacionales, personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia, personas jurídicas 
nacionales y;  

Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 
extranjeras no residentes en el país que hayan 
acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente, así como las Estructuras 
Plurales integradas por dichas personas. 

 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen 
nacional, de acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un 
puntaje al proponente igual al porcentaje de participación en la estructura plural que 
ostente el componente nacional 
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IN
C

EN
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A
 

IN
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e
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) 

Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de 

origen extranjero que no hayan acreditado la 

reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial 

vigente, que ofrezcan determinado porcentaje de 

componente nacional incorporado, referido a la 

totalidad del personal calificado del contrato, de 

conformidad con la tabla de componente nacional que 

se establece a continuación: 

Hasta 50 

puntos, 

según tabla 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 

[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado 

del contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 

 

 

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el FORMATO 11 “Declaración de Porcentaje 
de Personal Calificado Colombiano”.  

Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningún caso podrán sumar para este 
factor más de cien (100) puntos. 

 

8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR 
LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.  

De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la 
tipología contractual, así como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la Agencia Nacional 
de Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se señalan en la matriz de 
riesgos anexa a este documento. 
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Contexto normativo. 

De acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos de un proyecto se 
refieren a los diferentes factores que pueden afectar el cumplimiento de los resultados previstos y 
de los respectivos flujos esperados.  

El Documento CONPES 3714 de 2011 estableció una serie de lineamientos básicos para el 
entendimiento del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios.  

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes "... la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en la contratación."  

Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que el análisis de 
riesgo y la forma de mitigarlo, hacen parte de los estudios y documentos previos, los cuales, a su 
vez, en virtud del numeral 12, artículo 25 de la Ley 80 de 1993, son documentos definitivos que 
sirven de fundamento para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones.  

El mismo Decreto 1082 de 2015 prevé en su Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Evaluación del Riesgo “La Entidad 
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente.”  

 

Asignación de los riesgos  

Los riesgos derivados del presente contrato serán asignados de acuerdo con el principio según el 
cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar. De 
hecho, el Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES Número 3107 de 2001, así como el 
CONPES 3714 DE 2011 estableció dicho criterio cuando señaló: “Los principios básicos de la 
asignación de riesgos parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) Por la parte que esté en 
mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o; ii) Por la parte que mejor 
disponga de los medios de acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación”.  

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, 
y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan 
afectar la ejecución del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfacción del objeto requerido, 
en el presente caso obedecen a riesgos empresariales, es decir áreas normales, inherentes a la 
ejecución del objeto contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la 
Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).  

Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación 
de Riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual 
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debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenten para efectos de hacerse 
adjudicatarios del contrato.  

La información sobre la tipificación, estimación y asignación de los riesgos asociados a la ejecución 
del contrato objeto del presente proceso de contratación consta en la matriz de riesgos que se anexa 
en el presente documento. 

Con el fin de evitar riesgos con temas de manejo de información es obligación del contratista “el 
implementar un sistema de Gestión de Calidad que permita realizar acciones coordinadas 
asegurando la información referente a los contratos de concesión e interventoría”.  

 

CONSIDERACIONES: 

a) El objeto de estudio consiste  en la contratación de la Interventoría para el contrato GG 046- 
2004, debido a la necesidad de llevar un control de acuerdo al artículo 32 de la ley 80 de 
1993. 

b) Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, se considera procedente para dar 
continuidad de manera eficiente al seguimiento de las obras, contratar una interventoría 
durante el periodo de operación y mantenimiento del contrato de concesión GG 046-2004. 

c) En todo caso, la disponibilidad de personal idóneo en el momento oportuno continua a 
cuenta y riesgo del contratista interventor, tal y como lo indica el respectivo contrato. 

d) En la medida que surja la necesidad de disponibilidad de recursos, se debe adelantar 
oportunamente las gestiones que permitan a la entidad contar en todo momento con el 
apoyo de un interventor para el seguimiento integral del contrato de concesión GG 046-
2004. 

e) El alcance del contrato debe incluir el apoyo en el seguimiento y valoración de riesgos. 

9. EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE 
EXTENSIÓN DE LOS AMPAROS.  
 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos."  
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 

• Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cuatro (4) días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el interventor deberá presentar para aprobación del contratante, una garantía única 
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de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda 
a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015.  
 

Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a favor de la 
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula 
penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) La vigencia total corresponderá 
a la duración del Contrato de Interventoría más una vigencia adicional correspondiente al 
plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato. (3) El valor asegurado 
será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del 
interventor surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe 
constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. 
(2) El valor asegurado será equivalente al cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo 
del Interventor surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría. (3) Este amparo 
deberá tener vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato.  
 
Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir como un 
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios 
que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del 
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del 
Contrato. (2) El valor asegurado será equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del contrato de interventoría. (3) 
Este amparo deberá tener la siguiente vigencia de treinta y seis (36) meses contados a partir 
de la terminación del contrato de Interventoría.   

 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Dentro de los cuatro (4) días siguientes a la suscripción 
del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a 
la garantía única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El 
objetivo de este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Interventor o sus  subcontratistas, en procura de mantener indemne por 
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier 
naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes 
o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 
hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial 
de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual renovable hasta cubrir el plazo 
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total del Contrato de Interventoría. (3) Cada póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como 
asegurados y beneficiarios. (el tomador deberá ser el interventor). (4) Las pólizas deberán 
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 
2015, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, 
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia anual será del 

Cuatrocientos (400) SMMLV ), atendiendo al valor del Contrato a suscribir en los términos 
del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia o quien este designe.  

11. INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES  

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el 
numeral 7.7.2. 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al Valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso 
Contratación 
Cubierto por 

Acuerdo 
Comercial 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile  SI SI NO SI 

Estado Unidos  SI SI NO SI 

El Salvador  SI SI NO SI 

Guatemala  SI SI NO SI 

Honduras  SI SI NO SI 

Liechtenstein  SI SI NO SI 

Suiza  SI SI NO SI 

México  SI SI NO SI 

Unión Europea  SI SI NO SI 

Comunidad Andina 
de Naciones  SI SI NO SI 
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En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y 
Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros reciben trato nacional.  
 
 
 

 
 
 
 

ANDRÉS FIGUEREDO SERPA 
Vicepresidente de Gestión Contractual 
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