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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los susctitos a saber,

(a) HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 10.276.834
expedida en Manizales, en su calidad de Vicepresidente Juridico de la Agencia Nacional de
Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 327 del 12 de junio de 2012 y
posesionado mediante acta No. 059 del 13 de junio de 2012, quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de
Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por
delegacion del Presidente de la Agencia mediante Resolucion No. 426 del 6 de agosto de 2012
(la “AGENCIA™;

(b) ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE, identificada con la cédula de ciudadania nimero 43.839.377
expedida en ITAGUI, obrando en nombre y representacién del JORGE PIDDO SUCURSAL
COLOMBIA, con NIT No. 900516298-8, en su calidad de representante legal, (el “Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de
2012, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERANDO

(@) QUE mediante Resolucién No. 288 del 22 de mayo de 2012., la AGENCIA abrié el Concurso de
Méritos Abierto niimero SEA-CM-001-2012 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la
oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la Interventoria integral del Contrato de
Concesion No. 002 de 2006, y demés documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Para la Concesién Zona Metropolitana de Bucaramanga”. (el “Contrato de Concesién”).

(b) QUE mediante Resolucién No. 438 del 13 de agosto de 2012, la AGENCIA adjudicd el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Gnica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se

sefialan a continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de

' 2011, el Decreto 734 de 2012, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la
materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este Contrato, segiin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887, las
palabras de la ley se entenderdn en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido
diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente
Conftrato y no se consideran como parte del mismo.

]




CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la Interventoria integral del Contrato de
Concesién, que incluye pero no se limita a la Interventoria técnica, financiera, operativa,
contable, juridica, medioambiental, socio-predial, administrativa, del Contrato de Concesion
No. 002 de 2006, y demas documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen. Para
la Concesién Zona Metropolitana de Bucaramanga“. el “Contrato de Concesién”), asi como
regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al Interventor de forma
mensual la contraprestacién ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el
Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de
la Interventoria y tendré una duracién méxima de treinta y seis (36) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesion (tal como se
define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus
adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen)
estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo I, el Contrato
de Concesion, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de
Interventoria, la Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el
Contrato de Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

@ La revision, verificacion, analisis y la emisién de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesion, incluyendo pero sin limitarse a los
aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, Juridicos y
administrativos, segiin corresponda de acuerdo con el estado actual de la Concesidn y la etapa en la cual se
encuentre

(b) El Interventor estd autorizado para (i) impartir instrucciones y drdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento
por parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor podra impartir recomendaciones que el Concesionario
podré o no acoger; y (ii) exigirle toda la informacién y documentacién que considere necesaria, siempre y
cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesion, la cual deberd ser suministrada por el
Concesionario maximo dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de
solicitud. E! Interventor podrd, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la informacion solicitada,
ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte del Concesionario. En todo caso, las
instrucciones, érdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se ceiiiran a lo
establecido en el Contrato de Concesion y en Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de
Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto.

() El Interventor no podré exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la
AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor seran expedidas o ratificadas
por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@) El valor del presente Contrato, se fija en la suma tinica de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($4.834.240.000),
}/ Pesos constantes de 2012 incluido el IVA.
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(i) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacion
efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(iii) La suscripcién del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a
la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
AGENCIA.

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor
declaray garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y Existencia: El Interventor es una PERSONA JURIDICA de nacionalidad
Chilena con Sucursal en Colombia con el Nombre JORGE PIDDO SURCURSAL COLOMBIA
Identificada con NIT 900516298-8 sucursal de empresa chilena vélidamente constituida y
organizadas bajo las leyes vigentes. Actualmente esta se encuentra vigente y ejerce validamente su
objeto social. No se encuentra en proceso de liquidacion ni incursa en causal alguna de disolucion,
ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algiin tipo de proceso concursal o acuerdo de
reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna para que sea admitida en un proceso de
esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
‘ contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de
creacién y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus

integrantes conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un 6rgano contractual es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcion del presente
Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, lo ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de
Concesidn (junto con sus anexos y Apéndices).

V) Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesidn, sus anexos, apéndices y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus

‘ obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del
Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacién prevista es suficiente
para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato,
sus Anexos y el Contrato de Concesién (junto con sus anexos y Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario; El Interventor es el dnico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que
le dara a los pagos de la AGENCIA serén (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del
mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo maximo de duracion es de treinta y seis meses (36) meses, el cual se ha definido en la Hoja de
Datos de cada uno de los Proyectos, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Interventoria.

SECCION 1.06.  Mayor Permanencia.
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
as alla de! plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconoceréa al Interventor un pago

ensual o diario, segtin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. Las
¥ artes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al

7
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(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacion
efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(i) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a
la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
AGENCIA.

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor
declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacién y Existencia: El Interventor es una PERSONA JURIDICA de nacionalidad
Chilena con Sucursal en Colombia con el Nombre JORGE PIDDO SURCURSAL COLOMBIA
Identificada con NIT 890.067.561-9 sucursal de empresa chilena validamente constituida y
organizadas bajo las leyes vigentes. Actualmente esta se encuentra vigente y ejerce validamente su
objeto social. No se encuentra en proceso de liquidacién ni incursa en causal alguna de disolucion,
ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o acuerdo de
reestructuracion y no se ha presentado peticién alguna para que sea admitida en un proceso de
esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de
creacion y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus
integrantes conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es requerida para la
suscripcion, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcion del presente
Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, lo ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de
Concesidn (junto con sus anexos y Apéndices).

v) Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del
Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente
para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato,
sus Anexos y el Contrato de Concesidn (junto con sus anexos y Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el tGinico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que
fe dara a los pagos de la AGENCIA serén Unica y exclusivamente para la ejecucién del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucién del
mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo méximo de duracion es de treinta y seis meses (36) meses, el cual se ha definido en la Hoja de
Datos de cada uno de los Proyectos, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Interventoria.

ECCION 1.06.  Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mds dl4 del plazo establecido en la Seccién 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerd al Interventor un pago
endual o diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. Las
artes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al
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Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningin caso supere los valores indicados en la Tabla de
Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables
al Concesionario, la AGENCIA podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesién; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario seran resueltas
segiin se establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccién 9.09 del
presente Contrato y la compensacion sera fijada en los términos de la Seccién 9.09. (h).

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente Contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas
del Contrato de Concesion, sus anexos y modificaciones y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente Contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las demds previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para que la
Fiduciaria o el Concesionario segin sea el caso, efectie los pagos al Interventor, tal como se prevé en el
Contrato de Concesion.

(b) Acudir a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Contrato de Concesi6n.

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) aiios mas, segin
se establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicién de
multas en los términos de la Seccidn 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO 1l
Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
Interventoria.

'// La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que
4 ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
prgfeSionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los
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cargos requeridos, durante la vigencia del Contrato y con las caracteristicas que se describen en la Hoja de
Datos, 0 en su defecto, la Agencia debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias
(10) Dias Habiles siguientes a su suscripcién del Contrato. En caso que la AGENCIA presente obsewaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la AGENCIA
dispondra de tres (3) Dias a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en
los términos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberdn observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(@) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion
y la Seccion 9.11 incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier
dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reinan tales requisitos
profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo
las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del
Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el Contrato de
Concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la Concesidn objeto de Interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que
sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccion 1.03 del presente
Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del
Interventor.

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, deberdn permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo del Contrato de Concesién, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho Contrato de Concesion como minimo en las dedicaciones
indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrolien mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia minimo exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ningdin valor adicional al
establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la
regulacién de las profesiones; iguaimente no se aceptara la incorporacion a la Interventoria de personas
que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego.
Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con la AGENCIA.

® Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueidos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
anlicdbles. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, |
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AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere la
Seccidn 9.05 del presente Contrato.

® En todo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Seccion y en las demas Secciones del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin perjuicio de
los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
sefialado en la Seccién 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que
han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable respecto de los
trabajadores sin relacion iaboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

)] Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en la Seccién 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar
obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que el Interventor se encuentra al
dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Intetventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del Contrato de Concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el
personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los
estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional
de Infraestructura o del Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura o al
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.
(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos

para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de treinta y seis (36) Meses contados
desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacidn por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA'y debera ser remplazado por otro de
iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos requisitos
(incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor), se considerara como incumplimiento del Contrato y dara
lugar a la imposicion de multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

() En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la Interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor
estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el
Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la
AGENCIA.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del frabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) /r/Todos los empleados de la Interventoria, seran designados y removidos por el Interventor,
quien es ey ldico responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de todas las
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disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los Directores
y Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del Consorcio.

SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atenderé a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
s6lo se aceptara la copia del respectivo Contrato de trabajo o de prestacion de servicios, seglin sea el caso.
Si se trata de un Contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del dlitimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los
Directores y Subdirectores, quienes estarén a cargo del integrante LIDER del Consorcio

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera suscribir
documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo
la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del
Contrato.

(c) Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro
cargo o Contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por fa AGENCIA. El
incumplimiento de estos compromisos dard lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificaré en la etapa de aprobacion del Equipo de
Trabajo, respecto del Adjudicatario de! Mddulo, que la suma de las dedicaciones en los Contratos vigentes
con la AGENCIA o terceros y en los Contratos adjudicados pero no suscritos adn, sumadas a la requerida en
el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion
resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al Contratista
para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la seccién 3.01
del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos, asi: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacién entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompaiiada de una
certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique
que el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

® En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un
auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en laLeyyen
la reglamentaci6n de la profesion de contador publico.

® Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la

fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o0 a partir de la fecha de grado
para aguellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la
ofefion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesion en

/

11




W™

"
(VR V)

Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la
fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

()] La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que
trata la Hoja de Datos.

)] Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos,: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la
relacion laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, en los términos
establecidos en el literal (d) de la Seccién 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para acreditarla
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del Contrato,

(ii) Elcargo desempenado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual (incluyendo
dia, mesy ao),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
pertfiles soficitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Funciones o actividades desempeifiadas,

(iii) Elcargo desempeiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacidn de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y aiio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el respectivo
cargo, acompaiiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de
los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENCIA no tendra en
cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Seccion 3.02 del presente Contrato.

()] Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la
siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) aio
Maestria Tres (3) aiios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) aios Dos (2) aiios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se
le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademds de la misma, maestria y doctorado, se le tendra
en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté
refacjonada con el perfil del cargo solicitado. J
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(n) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta la tabla
de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una
formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de experiencia
minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.

(0) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en lo que conste dicha informacion
de que la experiencia indicada en el formato que para tal efecto se incluye en el Anexo 6 y 6A es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

()] La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacién académica
valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(@) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del
juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y 6Ay la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica y de los permisos
correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses
siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la
Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se
entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01
del Contrato.

(] En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial,

Sera responsabilidad del Interventor el diseiio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos
aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIAYy el personal que se encuentre al servicio 0 dependencia del Interventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriopmente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones
qué agumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta

/
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Seccion se hard constar expresamente en los Contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante Contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En
el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero sélo respecto a
la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccion y/o a la Etapa de Operacién y Mantenimiento del
Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados mediante Contrato laboral por parte del Interventor al
menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara
lugar a la imposicién de multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por escrito
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
érdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supeision descritas més adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente Contrato de Interventoria, y dentro del primer mes
siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la Concesién que estd siendo objeto de
Interventoria, el cual sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito.
En dicho diagndstico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por dreas de gestion a cargo del Concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gestién Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera - Contable, Juridica, de Aforo y recaudo, Ambiental,
Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucién de todas las areas de gestion a cargo del Concesionario, y a partir de
esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la Concesion.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesion, se debera realizar un andlisis completo
e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el Contrato, segin el programa de actividades,
inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
Concesionario, debe contener, las acciones cormectivas y recomendaciones que sean necesarias
implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos entre otras situaciones.

El informe debera contener ademas, indicadores de gestion que permitan detectar de forma rapida
yvisual la situacion del Contrato.

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira el
prpcedimiento de aprobacién de informes previsto en el presente documento.

/4
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(b)Diagndstico Estratégico

En los diagndsticos se identificardn aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato de
Concesién, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo Contrato de Interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de
procesos por drea de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de Concesion en procesos
interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y
servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrollo del Contrato de Concesion, de manera que se formule un plan de accién y
alternativas de desarrollo € implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hard un
analisis especial en la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesion. De no existir dicha matriz,
debera elaborar una con estricta sujecion al Contrato de Concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del Contrato de Concesién y sus adicionales.

(c) Diagnostico Financiero

El Interventor elaboraré un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en el
cual se vera reflejado el estado actual de la Concesion desde una dptica financiera teniendo en cuenta
variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendré la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se encuentra el
estado de ingresos de la Concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que implica un analisis al flujo de
caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacién registrada en el patrimonio auténomo (si
aplica), la suministrada por el Concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del Contrato de Concesion, y debe reflejar
el estado actual de la Concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del Concesionario.

(d)Diagndstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases
del Contrato de Concesion que se hayan considerado en el Contrato de Concesidn entre el Instituto
Naciona! de Concesiones - INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno
de los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el Contrato de concesidny se dara por separado
un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademds separar los Hitos segin
se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacion y Mantenimiento.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

/




AvEY

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que la
Interventoria previa revision conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del Contrato de Concesidn. Asi mismo, de existir
probleméticas en obras que se encuentren sin ejecucion o suspendidas por problemas de tipo técnico, se
debera presentar un diagnostico general de la(s) posible(s) solucion(es) requeridas para dar solucién a la
problematica presentada

Como parte de este diagnéstico, el interventor realizard una filmacion de la carretera, vias y todas las
demas obras objeto del Contrato de Concesion, con el fin de documentar el estado en que se recibe el
Contrato de Concesion,

(e)Diagndstico Juridico

La Interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los documentos contractuales
con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario. Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del Contrato. Asi
mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener
alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada Contrato y de la Ley
Aplicable.

(i} Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobacion del diagndstico inicial o del informe de
diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se
refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario por areas
de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo
con el Contrato de Interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al
igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros, Contables, Técnico-
Operativos y Juridicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otros

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria deberd revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesion y elaborada dentro del enfoque de la
consultoria.

(7ij) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, dentro de los quince (15)
primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y
gestiones de la Interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el
avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y
seguridad vial en las vias objeto de esta Interventoria, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria con un registro fotografico y de video del estado de la
via. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato
de Ingerventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de Concesién,
sus Apéndices, otrosies y Anexos.
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Asi mismo, los informes mensuales deberdn contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor,

b) Etapa en que se encuentra el Contrato de Concesion objeto de Interventoria.;
¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informaci6n del Contrato de Concesion

i. Respecto del Contrato de Concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que e
apliquen:

ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones de! Concesionario, las que dependeran
de la etapa en que se encuentre el Contrato de Concesion;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social

Avancey estado de aforo de auditoria al recaudo de peajes

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

iv. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.
v. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vi. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

vii. Avance fisico

e Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
¢ Cantidades de obra ejecutada

viii. Esquema del abscisado del proyecto.

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesién en los
plazos y términos previstos en el Contrato de Concesion; la valoracidn y tasacion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales
previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en la remuneracion, asi como la
opinion del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompaiiado de su opinion acerca de las posibilidades de terminar la
obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de Concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Consolidacién e informe de seguimiento a las actividades de pesaje realizados.

xiv. Informe General parte técnica y operativa.

xv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la forma en
que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del Contrato de Concesién.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracién causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la Concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la Concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de las
subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacién entregada por la Entidad
Fiduciaria y el andlisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la Concesion.

viii. Comportamiento del recaudo desde el inicio de la etapa de operacién.

Servicios de la Concesion.
Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

Qo

h) ,Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
r¢spectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la Agencia (a menos que su j
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cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior,
en namero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de
liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la Agencia
Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del Contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podré exigir a lo
largo del Contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los Contratos,
ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el miembro de su equipo,
bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

i)  Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la Concesion
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento,
etc.).

) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener control
sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

m) Una relacidn sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadania
que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del Concesionario y del
interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para
la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso
de que fueran procedentes.

n) Incluir que dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacion y
cuantificacion que de las actividades de mantenimiento rutinario, periédico, y de ser el caso, de
operacion de la via, realizadas por el concesionario.. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompaiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la
misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos
de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, €l Interventor debera teneren
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente
Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones. Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que €l Interventor
no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4 del presente
Contrato y en lo establecido en el Contrato de Concesién, Apéndices, Anexos y demas documentos
que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para
qpe efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.
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Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir de! recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA
insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas
las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacion de Tramos e Hitos.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por terminacion de
Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al proyecto, el cual debera
ser presentado por esctito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el
interventor de la terminacién de dichos tramos o hitos, conforme se establecié en el Contrato de
Concesion.

(b) Este informe por terminacion de Tramos o Hitos sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segin corresponda, de un Tramo o Hito
de la obra del Contrato de Concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de Concesion y sus documentos. La entrega de cada hito estara condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo Contrato de para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada Tramo o Hito deberd contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los anlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesion para poder suscribir el Acta de
Terminacion de un Hito, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Contrato de Concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con el Contrato de Concesion y demas aplicables.

(i) Uninforme sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el Contrato de
Concesion) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito respectivo, incluyendo sus
correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras del
Tramo o Hito respectivo.

(d) E! Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Tramo o Hito
si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de Concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la
AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Tramo o Hito, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe por terminacién de cada Tramo o Hito (si es del caso) a
satisfaccion de la AGENCIA.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hito a que se refiere esta
Seccidn, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccién de la AGENCIA dentro
del plazo dispuesto en el literal (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad

ligable.
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(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del Contrato de Interventoria, o en caso de terminacion anticipada del
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el Contrato o en la ley, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final,
el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en Concesion, durante el ejercicio de la Interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la Interventoria. El Informe Final se acompanara de
un archivo fotogréfico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entiega el Contrato
de Concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero - Contables, Juridicos, de Aforo y recaudo, Ambiental,
Social, Predial, entre las mas importantes, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacidn de los problemas técnicos, geoldogicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la
MEMORIATECNICA.

c¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
Concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefializacion vertical y horizontal y de las obras de arte ubicadas en el
proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del Contrato de Concesion.

f) Un analisis global de la ejecucidn del Contrato de Concesion, hasta el momento de la elaboracién
del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario
(segun estos términos se definen en el Contrato de Concesion) y el concepto por el cual se
pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el Concesionario, en la cual se indique el cumplimiento
de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion y sus
Apéndices.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la Concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al Contrato de Concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

))  Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la ejecucion del Contrato de
Concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
Concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren
sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren
pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe final.

f) Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el Concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Gitima factura del Contrato de Interventoria, estaré sujeto a la presentacion y
pyevig’aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

/




s

~

[VEVEY!

CAPITULO V
Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor deberé presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia inica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pélizas de seguro deberan reunir las
condiciones establecidas en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012 y en las
mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo sera cada uno de los integrantes de la
misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

()] Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con e! objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia corresponderé a la
duracion del Contrato de Interventoria estimada en treinta y seis meses (36) meses (PLAZO DEL
CONTRATO), més una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la
. liquidacion del presente Contrato en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En ‘
todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de |
manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria siempre que esté amparada la |
AGENCIA con esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al |
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion
del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente numeral se estima en
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
($483.424.000) constantes de 31 de enero de 2012 (actualizado conforme a la formula de la
Seccion 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de_Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucién del Contrato
de Interventoria. (2) El valor asegurado serd el equivalente al cinco por ciento (5%) de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual |
para los Gnicos fines del presente numeral se estima en DOSCIENTOS CUARENTAY UN MILLONES ]
|
|
\

. SETECIENTOS DOCE MIL PESOS ($241.712.000) constantes de 31 de enero de 2012 (actualizado
conforme a la formula de la Seccion 1.03 del presente Contrato). (3) Este amparo debera tener una

vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados a partir de la

fecha de terminacion del Contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de

este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la

vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacién del presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Sewicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir dentro de los treinta (30) dias anteriores a la terminacion del contrato, como un amparo
adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda
sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de
los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El valor
asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los tnicos fines del presente
numeral se estima CUATROCIENTOS OCHENTAY TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MIL PESOS ($483.424.000) constantes de 31 de enero de 2012. (3) Este amparo debera tener
una vigencia de treinta y seis (36) meses contados a partir de la terminacion del Contrato de
| entoria.




SECCION 5.02. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Gnica de cumplimiento, una
péliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual serd de treinta y seis (36) meses y debera renovarse por periodos
sucesivos minimos de dos (2) afios hasta concluir el Contrato. El Interventor debera garantizar que las
vigencias de cada una de las pélizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion
del Contrato, la AGENCIA verificard esta condicion y aprobard cada pdliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con seis (6) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza.
(3) Partes. Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | de! Capitulo Il del Titulo
V del Decreto 734 de 2012, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad
civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad
civil extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido, correspondera a mil (1000 SMMLYV) salarios
minimos legales mensuales vigentes por cada vigencia de treinta y seis meses (36) aios.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de
un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata las
Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor deberé mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y deberd pagar las primas y demdas gastos necesarios para
constituilas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no
expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se
entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la AGENCIA podré
imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo seialado en las
Secciones 5.01y5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las Secciones
5.01y5.02 del presente Contrato.

® Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de
su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

® En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha
compaiiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese
s ef caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones
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adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningiin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el
Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y seialara para
ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o0 modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA
no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata la Seccion
6.01 del presente Contrato.

()] Si la garantia tGinica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en la Seccion
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

0)] Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en
este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en
cualquier caso no podrd exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas
establecidas en la Seccion 6.01(a) del presente Contrato.

k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA
efectie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefalado en los literales (b) e (i)
de la presente Seccion. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo senalara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA
en la comunicacién. Una vez ajustada la(s). garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion
de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de
la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
multas sefialadas en la Seccién 6.01.

)] Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompaiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso sera valida la certificacion
emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia
(Segin modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

|SECCION 5.04. Fianza. (Esta Seccion aplica siempre y cuando el Interventor haya
presentado en el proceso de seleccién experiencia a través de situacién
de control)

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor] suscribié(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la
ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del fiador se seguira el siguiente procedimiento:

(a) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del
Interventor de las obligaciones sefaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas
previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno una
Fianza, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de
prelacién. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una Fianza al mismo tiempo
otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas en

los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI
contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectiva por parte de la
AGENGIA la Fianza, cuando el fiador cumpla con la obligacion cesaran las multas en los términos del
pitulo VI. Si el Fiador optare por pagar la sanci6n asociada al incumplimiento las multas se continuaran
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causando y seran a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en el
presente Contrato.

(©) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de multas
en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la
obligacién incumplida al Fiador en los términos de la Fianza.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podré requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes para
compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutardn en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al fiador, éste no se
pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos de la Fianza procede a asumir los costos
derivados del incumplimiento de la obligacidn.

® En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplird por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucién del Contrato sin interrupciones ni
dilaciones.}

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del Contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por
ciento (20%) de! valor total del Contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

El valor del Contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualquier accidn que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerird que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que
por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia
lograr el pago haciendo efectiva la garantia tinica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente
o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en firme el
acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la multa
o que se haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicién de la multa. Si el Interventor
impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se haré en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
deeision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
106 términos de la Seccion 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa.
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El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato por los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del Contrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica_de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia Ginica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el remplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazara el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para remplazo, y el mismo
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la
hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el
Interventor cumpla con la obligacion.

. (iii) Porincumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los compromisos de
los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en la Seccién 3.01 Personal
del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién del Anexo 6 del Pliego
de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segin el presente Contrato y el de Concesion; asi como si no entregare la
informacién completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el
objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada reguerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el

incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y

parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute

‘, obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccién 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccién 3.03 del presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la AGENCIA impondré una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del
Contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en las Secciones 4.04 y 40.5 del presente Contrato y en los
Apéndices Técnicos del Contrato de Concesion.

(i) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato.

iii) Incumplimiento _en la_ vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

(©) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones,
en presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de Concesién, sus anexos y demas
cdmentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se

/
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encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del
valor del Contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por fa AGENCIA
tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

SECCION 6.02.

(@)

(b)

©

Periodo de Cura

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
contard desde el dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA
impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento, tal como se menciond en la Seccion 6.01

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura seialado por la
AGENCIA, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la
multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la Seccion 6.04 del presente Contrato, lo que
ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se
haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las
sefaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 del presente Contrato. Las multas
se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontardn por parte del Interventor o de la AGENCIA, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la Agencia ha impuesto

la multa.

SECCION 6.03.

Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(@) Inicio del Procedimiento

0

Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a

ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccién 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la

. AGENCIA iniciard e! procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(ii)

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialard como

fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la Seccion 6.01 anterior.

(iii)

En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el

valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04.

Limite a la Imposicion de Multas.

(@) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccién 1.03.

b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar/incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccién 8.01 (f) del presente Contrato.

/
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SEQCI()N 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las muitas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

SECCION 6.06. Cliusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del Contrato o cuando se haya llegado al
tope maximo posible de imposicion de muitas conforme lo dispuesto en la seccién 6.04 del presente
Contrato, el contratista pagara a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por
parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal serd el dispuesto en el articulo
86 de laLey 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

SECCION 7.01 Solucién de Conflictos

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas de solucién
de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del Contrato y su ejecucion, relacionadas con
las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicién de ASOMAGISTER y estara conformado por tres (3) arbitros designados de comin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacién de uno o varios
de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por el director de dicho centro de su lista de
técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo publico que se llevara a cabo en
las instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Pablico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econémicas o juridicas entre las partes, las
partes acudiran a la conciliacion prejudicial segin lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local que funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y funcionara
en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El tribunal estara conformado por tres
(3) arbitros designados de comiin acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes
para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos seran designados por el director de dicho centro
de su lista de arbitros mediante sorteo piblico que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del
arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico. Los arbitros designados haran
a declaracién de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de aceptar la
/ %
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designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas para
los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral tendra un término de
duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podré ser suspendido por los
miembros del tribunal salvo peticién conjunta de las partes. El anterior término se contara a partir del
agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningin caso, los honorarios de los arbitros, del secretario y
de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor total de las
pretensiones.

CAPITULO VIII
Terminacidn y Liquidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesién.

(] Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) Por la declaratoria de terminacién anticipada o unilateral del presente Contrato

) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del

Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la Seccién 1.03. No
obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos.

® Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente
literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato
de Interventoria en las condiciones descritas en la Seccion 8.02. del presente Contrato, sin que se pueda
presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacion de la cesién del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada
con la suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(h) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la
AGENCIA.

PARAGRAFO. En atencion al cardcter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o cesién de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, s6lo podra hacerse a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar
su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(i) Terminacién anticipada del Contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que hayan
transcurrido por lo menos dieciocho (18) meses a partir del acta de inicio.

() Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.
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PARAGRAFO. E| contratista manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del Contrato de
que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma no dara lugara ningin tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara daiio alguno al contratista y que no dara lugar a algin tipo de indemnizacién o compensacion
al contratista por parte de la Agencia.

SECCION 8.02. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Seccion 8.01.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Mddulo que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto seiale
la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liguidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracion maxima de seis
(6) meses. El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supervision del Contrato.

La supenvision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el
Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a las
informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente
Contrato.

SECCION 9.02. Caducidad,

(@) Si se presenta algin incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
establecidas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del mismo, de
manera tal que evidencie que pueda conducir a su paralizacion o se presentan las causales previstas en las
leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997 prorrogada por la ley 782 de 2002, 610 de 2000 y demas
normas aplicables, la AGENCIA, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podra decretar la
caducidad del Contrato y ordenar su liquidacion en el estado en que se encuentre.

(b) Ocurrida una causal de caducidad, la AGENCIA debera darle aviso escrito al Interventor
informandole sobre la ocurrencia del hecho y el Interventor contara con un plazo de diez (10) Dias Habiles
para corregirlo a satisfaccion de la AGENCIA.

(©) En caso de que la AGENCIA declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo
acto administrativo motivado, el Interventor cesara inmediatamente la ejecucion del Contrato. La AGENCIA
procedera de inmediato a la liquidacién del Contrato.

(d) Una vez ejecutoriada la resolucion de caducidad, la AGENCIA hara efectivas las garantias
a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la clausula penal correspondiente.

(e) La declaratoria de incumplimiento sera requisito necesario para hacer efectivas la
garantfa Onica de cumplimiento y la clausula penal. J
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SECCION 9.03. Terminacion Unilateral,

La AGENCIA podra decretar la terminacion anticipada y unilateral del Contrato por las causales y
en las condiciones previstas en el articulo 17 de la ley 80 de 1993 o en las normas que lo adicionen,
modifiquen o substituyan, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley 105 de 1993 yenel
paragrafo segundo del articulo 50 de la ley 789 de 2002.

SECCION 9.04. Otras Cliusulas Excepcionales al Derecho Comun.

(@) Modificacién Unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el Contrato para
evitar la paralizacion o la afectacién grave del servicio y previamente las Partes no llegaran al acuerdo
respectivo, la AGENCIA mediante acto administrativo debidamente motivado lo modificara mediante la
supresién o adicion de trabajos, suministros o sewvicios. Si las modificaciones alteran el valor del presente
Contrato en un veinte por ciento (20%), 0 mas, el Interventor podra renunciar a la continuacion de su
ejecucion. En este evento, la AGENCIA ordenara la liquidacion del Contrato y ordenara las medidas del caso
para garantizar la terminacién de su objeto.

(b) Interpretacién _Unilateral. Si surgieran discrepancias entre las Partes sobre la
interpretacion de alguna de las estipulaciones del presente Contrato, que puedan conducira la paralizacion
o a la afectacion del servicio, la AGENCIA, si no se lograra acuerdo, interpretara en acto administrativo
debidamente motivado, las estipulaciones o Secciones objeto de la diferencia.

SECCION 9.05. Intereses de Mora.

La tasa de mora ser4 la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin caso una
tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Secciones o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta Seccion.

SECCION 9.06. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso de
Méritos No. SEA-CM-001-2012.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen susctitos con ocasion a la revision de la Oferta Econémicay
la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de discrepancia
entre Ids Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el Contrato.
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SECCION 9.07. Perfeccionamiento y Ejecucion.
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.
(b) Inicio Ejecucién. Para iniciar su ejecucién se requiere haber cumplido con todos y cada

uno de los siguientes requisitos:
() La aprobacion de la garantia (inica de cumplimiento.

(ii) Haber entregado una certificacion segun la cual se acredite que el Interventor y
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

(iii) La aprobacion del personal al que se refiere la correspondiente Hoja de Datos.

SECCION 9.08. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Confiictos de
Interés,

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni
su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con
la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran
incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberd ceder el presente
Contrato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.09. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya por
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin
este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(@) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia
o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;
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© Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.
(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la

AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor
eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de

. Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirdn en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

() Procedimiento.

()] Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra
. ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando ia
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del
presente Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucion de! Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedard relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud
de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
lag obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido'causado directa
inicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
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responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la
Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el
Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se
entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.

(e La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias,
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el
menor tiempo posible.

1) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias
de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la
ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad
no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino s6lo la de alguna o algunas de
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrén si tales circunstancias suponen o no la
suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de
importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento
Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Gnica y demds garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Contrato sea
extendida de conformidad con el periodo de suspension.

® Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesién, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesion, la AGENCIA determinard, a su entera discrecion, si es necesario
suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones _por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estardn obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la dnica excepcién que se
seiiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningin caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el
presente Contrato.

W) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn actas de
seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
ba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.
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SECCION 9.10. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a la
AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempeiio de
las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al
Concesionario de fa responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el
Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve,
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor serd
sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.11. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 de! Decreto 734 de 2012, se incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de
mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accidn correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:
A la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, 0
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido

debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar con
la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro
apoderado primara el representante del Interventor.

SECCION 9.12. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso
iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA
tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagaré -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pélizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5)
Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se

ntjende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
/ lquiera de las Partes.
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SECCION 9.13. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Secciones de este Contrato podrd interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningdin derecho ni otorgar ninguna accion a ningin tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.14. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa
autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Gnico
responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
dnico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En

. ningiin caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser
desempeiiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.15. Cesidn.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacién de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas de! Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran realizar la venta o cesion
de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de
manera obligatoria por la Agencia, quien tendrd que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en
relacién con Las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes
del Interventor no podra lievarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de
los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Ifiterventor, salvo
cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado

. colombiano

SECCION 9.16. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el
caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad
aplicable.

SECCION9.17. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucién de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencidn,
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
copdiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en
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general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha
realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costes, no lo
eximird de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este
Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

SECCION 9.18. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demdas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

‘ SECCION 9.19. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellano.

SECQI(JN 9.20. Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la AGENCIA en los términos de la Seccion 9.04(a).

SECCION 9.21. Subsistencia de Obligaciones.

. La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.22. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento,
no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos,
salvo disposicién legal en contrario.

SECCION 9.23. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
iffdystrial y al control de calidad intemno de la Interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, \‘ﬂ
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investigaciones técnicas, estudio y diseiios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.24. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - IO de la serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.25. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccién
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
Seccion. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.26. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo
‘ y sélo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Edificio Ministerio de Transporte

Avenida El Dorado CAN Tercer Piso

Bogota, D.C. - Colombia

Tel: 379-1720

Fax: 379-1720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Sies al Interventor:

Direccion: Calle 31 No.132 - 51 OFICINA 206 Bogota. D.C
Correo: erika.acosta@sigaingenieria.com

Teléfono: (57 1) 4838109

Fax: (57 1) 3593717

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
ifiqlien los siguientes eventos:
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(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la cual
se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ji) cuando el
destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envid el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogota D.C., a los once (11) dias del mes de septiembre de 2012, en dos (2) originales del mismo tenory

validez uno para cada Parte.
OR JA»»/ E PINILLA ORTIZ
Vicepresidente Juridico

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

L

ERIKA ULIANL ACOSTA ALZATE

Representante Legal

JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA
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