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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL @ g2

Entre los suscritos a saber,

(a) HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadania ndmero
10.276.834 expedida en Manizales, en su calidad de Vicepresidente Juridico de la Agencia
Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 327 del 12 de
junio de 2012 y posesionado mediante Acta No. 059 del 13 de junio de 2012, quien obra en
nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional
Estatal de Naturaleza Especial de! Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte,
facultado por delegacion del Presidente de la Agencia mediante Resolucion No. 426 del 6 de
agosto de 2012 (la “AGENCIA™);

(b) DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
80.012.291 expedida en Bogota, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO
INTERCONCESIONES, con NIT No. 900546882-8, en su calidad de representante legal, (el
“Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato
de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y el
Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a
continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@) QUE mediante Resolucion No. 288 del 22 de mayo de 2012, la AGENCIA abrié el Concurso de
Méritos Abierto niimero SEA-CM-001-2012 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la
oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoria integral del contrato de
concesion No. 007 de 2007 y demas documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen
para la Concesion Vial Girardot - Ibagué - Cajamarca, el “Contrato de Concesion”.

(b) QUE mediante Resolucion No. 438 del 13 de agosto de 2012, la AGENCIA adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

() QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 734 de 2012, el Cédigo Civil y de Comercio y las demds normas legales aplicables a la
materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido
diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definef o describen el alcance y la intencion del presente
Contrato y no se consideran como parte del mismo .
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CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales 992

SECCION 1.01. Objeto.

(@) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los

cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoria integral del Contrato
de Concesidn, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable,
juridica, medioambiental, socio-predial, operativa y administrativa, del Contrato de Concesion
No. No. 007 de 2007 y demas documentos que lo modifiquen, adicionen o compiementen
para la Concesion Vial Girardot - Ibagué - Cajamarca, asi como regular los términos y
condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagard al Interventor de forma mensual la
contraprestacion ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de
Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta

de Inicio de la Interventoria y tendra una duracion maxima de sesenta (60) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesion (tal como se
define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus
adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen)
estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, el Contrato
de Concesién, los Piiegos de Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de
Interventoria, la Propuesta del Interventory, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el
Contrato de Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a)

(b)

(©

La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesidn, incluyendo pero sin
limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales,
operativos, juridicos y administrativos, segin corresponda de acuerdo con el estado
actual de la Concesion y la etapa en la cual se encuentre

El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y érdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesién y sus anexos, apéndices,
adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo,
el Interventor podréa impartir recomendaciones que el Concesionario podra o no acoger; y
(i) exigirle toda la informacion y documentacion que considere necesaria, siempre y
cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesion, la cual debera ser
suministrada por el Concesionario méximo dentro de los seis (6) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima
conveniente, por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la
entrega de la informacién por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones,
érdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se ceiiiran a lo
establecido en el Contrato de Concesion y en Anexo de Requerimientos Técnicos del
Contrato de Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al
respecto.

El Interventor no podra exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacién expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su dejegado. Todas las comunicaciones y ordenes del
Interventor seran expedidas o ratifi s por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido/y




SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

S
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(@

(b)

©

(d)

El valor del presente Contrato, se fija en la suma dnica de NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTAY DOS PESOS
($9.870.922.792), pesos constantes de enero 2012 incluido el IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos.
Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenida en la
Propuesta de! Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables,
tampoco implicard que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sélo serd tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados,
costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacién, dnicamente
al valor establecido en dicha tabla.

Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad Gnicamente, se establece la cuota fija
mensual en pesos constantes de enero de 2012, la cual se determiné tomando como
base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de
Interventoria, el cual corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS CON OCHENTA'Y SEIS
CENTAVOS ($164.515.379, 86), mensualmente.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la AGENCIA o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segin corresponda, una
vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la AGENCIA a los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el
interventor a la AGENCIA durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion
de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

Los valores sefialados en el literal (a) anterior se expresan en pesos constantes enero de
2012. En la fecha de facturacion por parte del Interventor deben ser indexados conforme
con la siguiente formula:

Cuotam,m) = Cuota(enero/2012) X IPCn,my/IPC(enero/12)

Cuotamm* Valor del pago en el mes "n" a ser realizado al Interventor en el

(o.m) respectivo afo calendario "m".
Cuota Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, expresado en

(enero/2042) | pasos Constantes de enero de 2012.
IPCirem* IPC del mes“n” de pago de cada respectivo aio calendario “m”

m Publicado por el DANE de la tabla indices - Series de Empalme
IPC de enero de 2012 publicado por el DANE de la tabla indices -

IPCienero/2012) | gorjes de Empalme

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para el ajuste el IPC del
primero de los dos meses.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

@

Declaraciones de la AGENCIA . Cony/la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA

declara y garantiza lo siguiente/ /
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()] Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propioy
autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente
creada mediante Decreto 4165 de 2011, a ia fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley
que tienda a su liquidacion.

(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacion
efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(iii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma
aplicable a la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la AGENCIA.

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y Existencia: El Interventor es una Estructura Plural en la
modalidad de Consorcio, el cual esta constituido por las empresas INGELOG CONSULTORES DE
INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. sociedad extranjera con domicilio Santiago Repdblica de Chile ,
RESTREPO Y URIBE S A S identificada con NIT 860009250-6 y GRUPO METRO COLOMBIA GMC
INGENIEROS S A identificada con NIT 830.010.109-8, empresas validamente constituidas y
organizadas bajo las leyes vigentes, las dos (ltimas domiciliadas en Colombia. Actualmente estan
vigentes y ejercen validamente su objeto social. No se encuentran en proceso de liquidacién ni
incursas en causal alguna de disolucion, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algin
tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna
para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar
dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la
capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
documento de creacién y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii)
obligar a sus integrantes conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones
contractuales requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano contractual es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcién del presente
Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacién Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de
Concesion (junto con sus anexos y Apéndices).

v) Conocimiento del Contrato_de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesidn, sus anexos, apéndices y demés
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance
de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos
del Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente
para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato,
sus Anexos y el Contrato de Concesidn (junto con sus anexos y Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el Gnico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos
que le daté a fos pagos de la AGENCIA seran tinica y exclusivamente para la ejecucion del presente
entras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del
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SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo maximo de duracion es de sesenta (60) meses, el cual se ha definido en la Hoja de Datos
del proyecto, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio_de Interventoria,

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago
mensual o diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. Las
Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al
Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningiin caso supere los valores indicados en la Tabla de
Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables
al Concesionario, la AGENCIA podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario seran resueltas
segiin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion de! presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccién 9.09 del
presente Contrato y la compensacidn sera fijada en los términos de la Seccion 9.09(h).

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas
del Contrato de Concesion, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos
Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos
y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen
parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y
su Propuesta.

SECCION 2.02.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos
sefialados en el presente Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario
segin sea el caso, efectiie los pagos al Interventor, tal como se prevé en el
Contrato de Concesion.

(b) Acudir a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en
el presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

(© Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control
del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesion.

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Ipteyventoria y cinco (5) afios mas, segin
se establece en su Seccién 1.05. El incumplimiento de estas obfigaCiones dara lugar a la imposicién de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato/¢
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CAPITULO Il
Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que
debera ser presentado por el Interventor, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los
cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen en la Hoja de
Datos, o en su defecto, la AGENCIA debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los
dias (10) dias habiles siguientes a su suscripcion del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la AGENCIA
dispondra de tres (3) dias a partir de la entrega de los documentos comespondientes para efectuar la
aprobacidn respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en
los términos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para
ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion y la Secciéon 9.11 incluira,
ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o
perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas
del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberén
estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de
Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En
caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos
de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por
lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccion 1.03
de! presente Contrato, por lo que, en ninglin caso, generardn reconocimientos
economicos adicionales a favor del Interventor.

(0 En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberén
ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo
las obras de construccion, rehabilitacion y mejoramiento y las obras de mantenimiento y
de recaudo del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre
dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de
datos y aceptadas en la propuesta para poder ejercer control directo de las actividades
que se desarrollen mensualmente.

(d) E! Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y
segiin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato,

la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo /,




exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho r'equerimiento genere
para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ningin valor adicional al
establecido en la Seccién 1.03 del Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, saivo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones;
igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén
incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el
Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacidn laboral
alguna con la AGENCIA.

® Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y
sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor
debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables.
La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA.
Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere la Seccion 9.05
del presente Contrato.

® En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta Seccion
y en las demds Secciones del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de
este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin perjuicio de
los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de
caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segin lo sefialado en la Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus
empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin
relacidn laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(0 El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley
64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el
ejercicio de la ingenieria.

1)) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segln lo seiialado en la Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la
que conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del
Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes
etapas del proyecto, el personal solicitado por la AGENCIA en los estudios previos y en las
Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,
cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de
Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia
Nacional de |nfraestructura o de! Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de
Infraestructyra /o0 al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos/,
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SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podrd cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo
de treinta y seis (36) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante,
si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno
o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que
sea éste, se requerira de la aprobacidn previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberd
ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser
reemplazado. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerard como incumplimiento del Contrato y dard lugar a la imposicion de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

© En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o
retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas
fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio
costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a
aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de
la AGENCIA.

(d El Interventor deberd garantizar el personal minimo y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos
por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacién laboral, salvo lo
dispuesto para la vinculacidn de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo
del integrante LIDER del Consorcio.

SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(@) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal
del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de
prestacién de servicios, segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de
sewvicios, deberé adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de
seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la
vinculacion de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante
LIDER del Consorcio

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos
debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el
cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del contrato.

© Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional
supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo
de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el
evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprebada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para
el caso del personal obligatorio minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificard en la etapa
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aprobacion del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario del Médulo, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos
adjudicados pero no suscritos ain, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion
resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA
para el personal obligatorio minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la
AGENCIA requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en
ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de
los siguientes documentos, segin sea el caso: (i) certificacion emitida por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i)
autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompaiiada de una
certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto
donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se
pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando
sea aplicable.

4] En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberad mantener vinculado por
lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en la ley y en la reglamentacion de la profesién de contador
piblico.

® Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el
ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que
no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesién en el
exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como
vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que
la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten
en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la
profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos, segln sea el caso, asi: (i) certificacion emitida por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ji)
autocertificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, en los términos
establecidos en el literal (d) de la Seccién 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privagtia6 cuando o para acreditarla
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contenery/
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() Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objetoy/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempeiiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual (incluyendo
dia, mes y aio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
petfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempeiiado,

(iv) las fechas de iniciacién y de terminacidn de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y aiio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el respectivo
cargo, acompaiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefalados
para el cargo, la AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese
profesional y, procederd a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Seccion 3.02 del
presente Contrato.

()] Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) ao
Maestria Tres (3) anos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) aios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil
del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacién y éste acredita
ademds de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una
equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté
relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado
pero tenga experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la
validacion teniendo en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es
decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una formacion académica en
especializacion por ejemplo, el mismo deberd acreditar el tiempo de experiencia
minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté
relacionada con el perfil solicitado.

(0) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara
con la declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informacion de que la experiencia indicada, en el documento de
compromiso del profesional, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA
pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevarad el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecyenfe aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere
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(p) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una
copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segin corresponda,
para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacion académica valida.
Requisito que deberd ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa
prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(@ En caso que el Inteventor acredite profesionales de nacionalidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
suscripcién del documento de compromiso y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacién académica y de los
permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio
temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberdn completarse de
manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcién del Contrato
de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos
establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de
Educacioén Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato
y dara lugar las multas en los términos de la Seccién 6.01 del Contrato.

()  En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion
indicada en la hoja de datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel
de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada,
podra presentar la informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia
del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos
aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su
Personal ’

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIAYy el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones
que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
Seccion se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién del presente Contrato. En
el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero sélo respecto a

la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccion y/o a la Etapa de Operacidn y Mantenimiento de}//,
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Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al
menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara
lugar a la imposicion de multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo nimero de empleados
que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada
por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por
la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva acta mensual de
pago por servicios de interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud
del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual
debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la
multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por escrito
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
ordenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

SECCION 4.02. Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente
al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual
sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico
se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una de las
obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestién
Administrativa, Operativa, Técnica, Financiera - Contable, Juridica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social,
Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras.

En términos generales, los diagnodsticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir de
esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnastico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un andlisis completo e
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segiin el programa de actividades,
inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
concesionario, debe contener, entre otros aspectos, las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras
situaciones.

El informe debera conteger ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma rapida
yvisual la situacion del contratg/¢
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Una vez el Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtir
el procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b)Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de
procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato de concesion en procesos
interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y
servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion y las
correspondientes alternativas de desarrollo o implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hard un
analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz,
debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el diagndstico estratégico que se presente.

El diagnéstico estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del contrato de concesidon y sus adicionales.

(¢) Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del andlisis financiero en el
cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una dptica financiera teniendo en cuenta
variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada cémo se encuentra el
estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un andlisis al flujo de
caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio auténomo (si
aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de concesion, y debe reflejar el
estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del Concesionario.

(d)Diagndstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases
del contrato de concesién que se hayan considerado en el contrato de concesion entre el Instituto Nacional
de Concesiones - INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno
de los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar los
Hitos segiin se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacion y Mantenimiento.

Debe haber también una descripcion detaHadg de las cantidades de obra adicionales ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizad
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Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que la
Interventoria previa revision conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Asi mismo, de existir
problematicas en obras que se encuentren sin ejecucion o suspendidas por problemas de tipo técnico, se
debera presentar un diagnéstico general de la(s) posible(s) solucidn(es) requeridas para dar solucion a la
problematica presentada.

Como parte de este diagndstico, el interventor realizara una filmacion de la carretera, vias y todas las
demas obras objeto del contrato de concesion, con el fin de documentar el estado en que se recibe el
contrato de concesion.

(e )Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos contractuales
con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del contrato. Asi
mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener
alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de
diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que se
refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por areas
de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo
con el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde badsicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al
igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los aspectos financieros, contables, técnico-
operativos, juridicos, de aforo y recaudo, ambiental, social, predial, de seguros de riesgos entre otros.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la
consultoria.

(7if) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, dentro de los quince (15)
primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el
avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y
seguridad vial en las vias objeto de esta interventoria, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video del estado de la
via. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya

revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato//
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de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion,
sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de interventoria.
c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion

"
iL

1.

vi.
vii.

viii.

Xi.

Xii.
Xiii.
Xiv.
XV,

Respecto del contrato de concesidn, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:

Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que dependeran
de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestién predial

Avance y estado gestion social

Avancey estado de aforo y auditoria al recaudo de peajes.
Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.
Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
Estado de las garantias de trafico del Concesionario
Avance fisico
e Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
e Cantidades de obra ejecutada
Esquema del abscisado del proyecto.
Valor pagado por obras complementarias {cuando aplique)
Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en los plazos
y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion y tasacion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales
previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en la remuneracion, asi como la
opinion del interventor.
Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompaiiado de su opinion acerca de las posibilidades de terminar la
obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesién.
Actos administrativos de aspecto ambiental.
Consolidacion e informe de seguimiento a las actividades de pesaje realizadas.
Informe General parte técnica y operativa.
Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la forma en
que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.

vii.
viii.

Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de las
subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciariay el andlisis de estos aspectos.

Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesién.

Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operacion.

f) Sewicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la AGENCIA (a menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior,
en numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de
liquidacién de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supewvisor de la Agencia

Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el//,
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supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo
del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales
se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

i) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento,
etc.).

I) Relacion de toda la correspondencia asociada a la interventoria (entrada y salida) que le permitaala
AGENCIA mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segiin lo acordado.

m) Relacion sobre la atencidn de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadania
que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario y del
interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para
la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso
de que fueran procedentes.

n) Relacion y cuantificacion de las actividades de mantenimiento rutinario, periddico, y de ser el caso,
de operacion de la via, realizadas por el concesionario. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con

sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberdn presentarse, al superwisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompanado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la

misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precisién las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos
de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente
Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el Interventor
no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4 del presente
Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesién, Apéndices, Anexos y demds documentos
que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para
que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA

insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas//,
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las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a fa solicitud de la AGENCIA,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacion de Tramos e Hitos.

(a) El Interventor deberd suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por terminacion de
Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al proyecto, el cual debera
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el
interventor de la terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se estableci6 en el contrato de
concesion..

(b) Este informe por terminacion de Tramos o Hitos sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcion de! acta de terminacion o acta de operacién, segiin corresponda, de un Tramo o Hito
de la obra del Contrato de concesion, de acuerdo con el plan de obras, y en general, con el
Contrato de concesion y sus documentos. La entrega de cada hito estard condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal
efecto.

(c) El informe por terminacién de cada Tramo o Hito deberd contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de
Terminacion de un Hito, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Contrato de concesidn.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (seglin este término se define en el Contrato de
concesion) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito respectivo, incluyendo sus
correcciones 0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase de! Concesionario respecto al Plan de Obras del
Tramo o Hito respectivo.

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacién de cada Tramo o Hito
si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la
AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacién de cada Tramo o Hito, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una
(1) semana para ajustar el informe por terminacién de cada Tramo o Hito (si es del caso) a
satisfaccion de la AGENCIA.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hito a que se refiere esta
Seccion, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro
del plazo dispuesto en el literal (c) anterior, serdn causa suficiente para fa imposicion de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad
aplicable.

(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria contara con maximo
seis (6) meses contado a partir del acta de inicio de la presente Interventoyfa para presentar a la
AGENCIA, las observaciones a que haya lugar a las memorias té s entregas por el
concesionario a los tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados/
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(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion anticipada del
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final,
el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrolio del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompaiiara de
un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato
de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos técnicos, operativos, financieros, contables, juridicos, de aforo y recaudo, ambiental,
social, predial entre los mas importantes, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la
MEMORIATECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefalizacion vertical y horizontal y de las obras de arte ubicadas en el
proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del contrato de concesién.

f) Unanalisis global de la ejecucion del contrato de concesidn, hasta el momento de la elaboracion
del informe final.

g) Llos valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario
(segiin estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el cumplimiento
de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesion y sus
Apéndices.

i) Una relacion de los diseios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

K) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del contrato de
concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren
sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren
pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe final.

)  Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la (ltima factura del contrato de interventoria, estara sujeto/al
previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura/ /
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CAPITULO V
Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Gnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que cormresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pdlizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién | del Capitulo 1l del Titulo V del
Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento deber
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

() Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera a la
duracion del Contrato de Interventoria estimada en sesenta (60) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato
en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo
debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual
para los Unicos fines del presente numeral se estima en NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS
($987.092.279,2) constantes de enero de 2012, (actualizado conforme a la formula de la
Seccion 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(i) Amparo _de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato
de Interventoria. (2) El valor asegurado serd el equivalente al cinco por ciento (5%) de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual
para los Gnicos fines del presente numeral se estima en CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SEIS
CENTAVOS ($ 493.546.139,6) constantes de enero de 2012 (actualizado conforme a la formula
de la Seccion 1.03 del presente Contrato. (3) Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo
del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de terminacion del
contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los
treinta (30) dias habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra
tres (3) aiios adicionales a la fecha de terminacion del presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del semvicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente
Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente a diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los
Unicos fines del presente numeral se estima en NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS
($987.092.279,2) constantes de enero de 2012 (actualizado conforme a la férmula de la Seccion
1.03 del presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse cgh Ig variacion del IPC
cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una ¥igeficia de sesenta (60)
meses contados a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria/ ¢
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SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia tinica de
cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este
seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones
del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros 0 de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados,
agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera de dos (2) afios y
debera renovarse por periodos sucesivos minimos de dos (2) afios hasta concluir el Contrato.
El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las pélizas otorgadas sean
sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion del Contrato, la AGENCIA verificara
esta condicion y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con dos (2) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza.(3) Partes. La
poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA,
al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las polizas deberan
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en fa Seccion | del
Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012, en adicion, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y
gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada
poliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad civil extracontractual que se expida
en arreglo a lo establecido, correspondera a mil (1000 SMMLV) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada vigencia de dos (2) aiios.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefalado por el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que
lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestres. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud
de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pélizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el
valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) ElInterventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarias o adicionarlas. En todo caso, la
garantia dnica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con fa
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto la AGENCIA podrd imponer las multas
contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en las Secciones 5.01 y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la
Seccion 6.01.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion declaysulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de Cualquier forma las coberturas
exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato/ /
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() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las partes de este Contrato decidan constituir durante
el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del
Contrato.

(8 En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia,
en la que conste que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo
caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el
presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningin tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor,
hasta la liquidacidn del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los
términos y condiciones de las cotrecciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s)
aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata la Seccion 6.01 del presente
Contrato.

(i) Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segtn lo dispuesto en la
Seccion 5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al
Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para
el efecto determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15)
Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Seccion 6.01 del presente
Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectiie comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) € (i) de la presente Seccion. Si la AGENCIA
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefalara por escrito al Interventor quien debera
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
seraplicable, y/o se interpondran las multas seialadas en la Seccion 6.01.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso serd valida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5).
El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta seccién aplica siempre y cuando el interventor haya presentado en el proceso de seleccién
experiencia a través de situacion de control)

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribid(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el
Concurso de Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hace
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como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del fiador se
seguira el siguiente procedimiento:

(@) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento
del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia
de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han
otorgado cada uno una Fianza, 1a AGENCIA podra a su eleccion hacer efectiva la Fianza de uno
u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra
exigir mas de una Fianza al mismo tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un
mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedimiento
previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa
se hara efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando el fiador cumpla con la obligacion
cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el Fiador optare por pagar la sancion
asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del Fiador
hasta que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Sila obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion
de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el
cumplimiento de la obligacién incumplida al Fiador en los términos de la Fianza.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, la AGENCIA podra requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos
son insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al
fiador, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos de la Fianza
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

() En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se

entendera que cumplira por el Interventor y las partes continuaran la ejecucion del Contrato
sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la AGENCIA procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una muita equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluyg el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numerdl o tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualduigr accién que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados/f
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Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que
por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la AGENCIA
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente
o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en firme el
acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la muita
o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa. Si el Interventor impugna
la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la AGENCIA, e! Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
los términos de la Seccion 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrd una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) de! valor del contrato a
ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia Ginica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la hoja de datos, la Agencia rechazard el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la
hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA, rechaza el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el
Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripcion de los compromisos de
los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Porincumplimiento en relacidn con las obligaciones contenidas en la Seccién 3.01 Personal
del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

(v) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la_suscripcion_del documento de
compromiso de vinculacién de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segin el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la
informacidn completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el
objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados de! Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccién 3.03 “Plantilla de Personal”. Por £l Ancumplimiento de las

obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato/#
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(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesidn.

(ii) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccién 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique.

(iii) Incumplimiento _en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccién 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones,
en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del
valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la AGENCIA
tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5)
dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el
dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la Agencia impondra la multa desde la fecha en que la
AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se menciond en la Seccion 6.01

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA ,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se

causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefialado en la Seccién 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope seialado en la 6.04 sin que se haya saneado el
incumplimiento, la AGENCIA deberd tomar las medidas que garanticen la continuidad del
contrato, incluyendo pero sin limitarse a, las sefaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y
9.04 del presente Contrato. Las multas se calculardn a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontardn por parte del Interventor o de la AGENCIA, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la AGENCIA ha
impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposicién de Multas.
(@ Inicio del Procedimiento
(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a

ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AGENCIA iniciard el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del
Decreto 0734 de 2012,

(i) El acto administratjvo /mediante el cual se imponga la multa sefialara como
fecha de inicio de la causacion de la mupta aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la Seccion 6.01 anterior/~
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(iii) En aplicacion de la figura de la compensacidn, la AGENCIA podra descontar el
valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) EI valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al
Interventor no podra superar el veinte por ciento (20%) del valor total del
presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03.

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior, la AGENCIA podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en la Seccion 8.01 (f) del presente Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizard, de acuerdo con el IPC del mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la
misma sea pagada en su totalidad por el interventor.

SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado al
tope méximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente
contrato, el contratista pagard a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por
parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerird que la AGENCIA constituya en mora al
contratista El contratista facultard a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VHI
Solucién de Conflictos

SECCION 7.01. Solucién de Conflictos

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor serén dirimidos conforme a las reglas de
solucion de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasién del contrato y su ejecucion, relacionadas con
las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estara conformado por tres (3) arbitros designados de comiin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios
de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por el director de dicho centro de su lista de
técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo piiblico que se llevara a cabo en
las instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Pablico,/ /,
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Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econémicas o juridicas entre las partes, las
partes acudiran a la conciliacién prejudicial segiin lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local que funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y
funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El tribunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comiin acuerdo entre las partes. En caso de no existir
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos serdn designados por el
director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo publico que se llevard a cabo en las
instalaciones del centro del arbitraje antes seiialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.
Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al
momento de aceptar la designacidn, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad
de las sefialadas para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral
tendra un término de duracién de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podréa ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El anterior término se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacién. En ningiin caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor
total de las pretensiones.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

SECCION 8.01. Terminacién del Contrato.

Las partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del contrato de concesion.

() Por mutuo acuerdo entre las partes.

(d) Por la declaratoria de caducidad del Contrato.

(e) Por la declaratoria de terminacion anticipada o unilateral del presente contrato.
® Las partes acuerdan que el Contrato terminarad ademas por fa acumulacion de

multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
Seccion 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucién del
Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos.

® Las partes acuerdan que el Contrato terminard en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacidn académica y de experiencia establecidas en
la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2)
meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la
situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y
voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la Seccién
8.02. del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de
que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

(h) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de
Méritos Abierto yentlan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito
de la AGENCIA./ /
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En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesién de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que
hayan transcurrido por lo menos dieciocho (18) meses a partir del acta de inicio.

)] Por las demds causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente,

PARAGRAFO. El contratista manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato de
que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma no dara lugara ningtin tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacién
no generara daiio alguno al contratista y que no dara lugar a algin tipo de indemnizacién o compensacion
al contratista parte de la AGENCIA .

SECCION 8.02. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Seccién 8.01.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesién del presente Contrato de Interventoria al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Médulo que dio como origen la adjudicacién y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale
la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccién 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracién méaxima de seis
(6) meses. El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gitimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las partes.

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supenvisién del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la que es un profesional designado por el Vicepresidente de
Gestion Contractual de la AGENCIA. EI Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones
estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.02. Caducidad.

(@) Si se presenta algin incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
establecidas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su paralizacion o se presentan
las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997 prorrogada por
la Ley 782 de 2002, 610 de 2000 y deméas normas aplicables, la AGENCIA, por medio de
acto administrativo debidamente motivado, podré decretar la caducidad del Contrato y
ordenar su liquidacion en el estado en que se encuentre.

Ocurrida una causal de caducidad, la AGENCIA debera darle ayisg escrito al Interventor
informéandole sobre la ocurrencia del hecho y el Interventor copftafa con un plazo de diez

(10) Dias Habiles para corregirlo a satisfaccion de la AGENCIA.
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(c)  Encaso de que la AGENCIA declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo acto
administrativo motivado, el Interventor cesara inmediatamente la ejecucion del Contrato.
La AGENCIA procedera de inmediato a la liquidacion del Contrato.

(d)  Unavez ejecutoriada la resolucion de caducidad, la AGENCIA hara efectivas las garantias a
que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la cldusula penal correspondiente.

() La declaratoria de incumplimiento sera requisito necesario para hacer efectivas la garantia
tinica de cumplimiento y la clausula penal.

SECCION 9.03. Terminacién Unilateral.

La AGENCIA podra decretar la terminacion anticipada y unilateral del Contrato por las causales y
en las condiciones previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo adicionen,
modifiquen o substituyan, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley 105 de 1993 y en
el paragrafo segundo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

SECCION 9.04. Otras Clausulas Fxcepcionales al Derecho Comiin.

(a) Modificacion Unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el
Contrato para evitar la paralizacion o la afectacion grave del servicio y previamente
las partes no llegaran al acuerdo respectivo, la AGENCIA mediante acto
administrativo debidamente motivado lo modificara mediante la supresion o adicion
de trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del
presente Contrato en un veinte por ciento (20%), o mas, el Interventor podra
renunciar a la continuacion de su ejecucion. En este evento, la AGENCIA ordenara la
liquidacién del Contrato y ordenard las medidas del caso para garantizar la
terminacion de su objeto.

(b)Interpretacion Unilateral. Si surgieran discrepancias entre las partes
sobre la interpretacion de alguna de las estipulaciones del presente Contrato, que
puedan conducir a 1a paralizacion o a la afectacion del servicio, la AGENCIA, si no se
lograra acuerdo, interpretard en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o secciones objeto de la diferencia.

SECCION 9.05. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una
tasa mayor que la maxima permitida por {a normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras secciones o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes, serd de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta Seccidn.

SECCION 9.06. Documentos del Contrato.

Son documentos de! presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos No. SEA-CM-001/2012.

(b) La propuesta del Interventor/#

31




832

© Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la
revision de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica,
cuando a ello haya lugar.

()] La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el contrato.

SECCION 9.07. Perfeccionamiento y Fiecucion.

(@) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las partes.

(b) Inicio Ejecucién. Para iniciar su ejecucion se requiere haber
cumplido con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

0] La aprobacion de la garantia inica de cumplimiento.

(ii) Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor y
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

(iii) La aprobacién del personal al que se refiere la correspondiente Hoja de Datos.

SECCION 9.08. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de
Interés,

El interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
suscripcion de! presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estéan incursos, ni
su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con
la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran
incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.09. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya por
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin
este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entenderd por evento eximente de responsabilidad cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control
razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de!l presente Contrato, respecto de
las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos,
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razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluird los eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan, en la
medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

() Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccidn, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(€ Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones
del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension
no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y
de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirdn en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(© Procedimiento.

()] Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la parte afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la parte afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la parte afectada notificara a la otra parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra
ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
causa del Evenjo Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del
presente Contrdto /el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
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iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, Ia Parte Afectada quedara, durante el periodo especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la parte afectada no quedard relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el periodo especial, la parte afectada suministrara semanalmente
informacidon sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud
de una cualquiera de las partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la parte afectada, a la mayor brevedad posible.

()] Durante el Periodo Especial, la parte afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y inicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la parte afectada durante el Periodo Especial,
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los
efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el
Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente
de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del
periodo especial.

(e) La parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion de!l Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o
no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algiin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia (nica y demas garantias sefialadas en el Capitulo V del
presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

4] Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones seiialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion
del Contrato de Concesion, la AGENCIA determinara, a su entera discrecion, si es
necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal
h siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
y/o favor de cualquiera de ellas, con la tnica excepcién que se sefala a
continuacion:

() Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos /7,
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de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningln caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato.

v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

SECCION 9.10. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a la
AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempeiio de
las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al
Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el
Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve,
adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.11. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de
mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedimiento:

(@ La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

() si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a:
A la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, o
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido

debidamente notificado gel Auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificagion’ se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
normatividad aplicabl
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(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

SECCION 9.12. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso
iniciado en contra de la AGENCIA, e! Interventor tendra e derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventory la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente proceso, la AGENCIA
tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que seiiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5)
dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las partes.

SECCION 9.13. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las partes a la de la vinculacidn negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ningln derecho ni otorgar ninguna accion a ningin tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.14. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa
autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Gnico
responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
tinico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En
ninglin caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la propuesta, deban ser
desempefadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.15. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo podran realizar la venta o cesion
de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada d
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manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en
relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del
Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los
derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado
colombiano.

SECCION 9.16. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el
caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad
aplicable.

SECCION 9.17. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, €l cronograma de pagos, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion,
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha
realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que serd supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

SECCION 9.18. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiiblica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

SECCION 9.19. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial de} presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la jfitgrpretacion de cualquiera de los Capitulos o Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellang/ /
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SECCION 9.20. Modificacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la AGENCIA en los términos de la Seccion 9.04(a).

SECCION 9.21. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.22. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento,
no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos,
salvo disposicion legal en contrario.

SECCION 9.23. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.24. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus (iltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.25. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con normatividad aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la present
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Seccion. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.26. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serdn enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electrdnico; o (i) a la siguiente direccidn y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo
y solo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Edificio Ministerio de Transporte

Avenida El Dorado CAN Tercer Piso

Bogota, D.C. - Colombia

Tel: 379-1720

Fax: 379-1720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:

Direccion: Calle 95 No. 15 - 47.Piso 6

Correo ryu@ryu.com.co, daniel.tovar@ingelog.com, ingelog@ingelog.com
Conmutador: 6225099

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la parte en la fecha en la cual se
certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba la
confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcién; o (i) cuando
el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(¢) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que expida la
maquina a través de la cual se envié el fax,

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogoté D.C., a los trece (13) dias del mes de septiembre de 2012, en dos (2) originales del mismo tenor y
validez uno para cada Parte.

CONSORCIO INTERCONCESIONES

Proyecté: Juan Carlos Avendafio ~ Abogado Vicepresidencia Juridica & &—
Reviso: Wilmar Dario Gonzalez - Gerente de Contratacion
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