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CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la
Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice
contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las
obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al
Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de caracter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regira, en lo que
no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

(b)La aplicacion de este Apéndice deberéd ser efectuada en concordancia con lo

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

(c)Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

(d)En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio
cultural y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros. Los permisos para la explotacion de dichas fuentes de materiales
deberan ser otorgados por la Autoridad Minera

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o0 escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.
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(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras 0 almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y areas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencidn de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiir) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento

y abandono y el cumplimiento de los requerimientos ambientales
asociados a los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(@) El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(b)El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

(c)El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacién alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

(d)Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucidn de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de
cualquier sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

(e)El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacién,
socializacion y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demas mecanismos de participacién reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(f) El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la
ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. ElI Concesionario
remitird a la Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitirdA copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

(9)En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o
cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entenderd como Compensacion Ambiental.

(h)EI Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil,
penal, laboral 0o contencioso  administrativo, nacional 0
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o0 permisos de cualquier tipo.

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para
la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y
en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen.
En caso de que el Concesionario, previa aprobacién de la Agencia, quiera
hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del
Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicion, seran por
cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin
que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la entidad o alegar el
no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles

requeridos para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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(b)El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

(c)El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de caricter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

(i) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
0 varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos de carécter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 debera entenderse hecha a éstas.

(d)Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y en su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

(e)El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo
con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier
acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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(f)El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar,
asi como los requerimientos que de éstas se deriven.

(g)Durante la ejecucién del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

(h)El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

(i) Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
8.

(b)Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos
indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demés
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

(@)El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
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informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
estado del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del
Proyecto.

(b)Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos o cualquier
otro documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotogréafico o filmico.

(viii) Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo.

Soportes de la informacion antes sefialada.

(c)En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el

Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demaés disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@)El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y deméas Licencias y Permisos de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(1) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

(@)

(3)

(4)

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos Yy juridicos establecidos en los formularios
Pagina 10 de 25



(6)

Contrato de Concesién No.___ de
Apéndice Técnico 6

correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
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comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama
de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagndstico
Ambiental de Alternativas

1)

@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de
2014 20412820 —de-20142010 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, el Concesionario
debera adelantar la consulta sobre la procedencia, o no, de
adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas ~-DAA-
ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) del presente
Apéndice.

» En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
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adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expiday la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
éste debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA deberd incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion
de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
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Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EIl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular
las establecidas a continuacion:

» Elaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le servirdn de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

= Elaborar todos los analisis, estudios y trdmites ambientales
a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

= En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
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Concesionario debera tomar en consideracién los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y
demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos y
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma.

= Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

= Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,

contribuciones y, en general, cualquier suma que se

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones

relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del

Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la
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Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes
etapas del trdmite y expida la Licencia Ambiental. Asi
también, éste tendrd la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios
para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

= Con excepcion al mecanismo de distribucion de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el
Concesionario debera adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.
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e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(b)El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

(c)Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

(d)En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

(e)Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberé ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento
del plazo anterior.

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(@)Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberd prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,
se deberd obligar a que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo
la normatividad y estdndares antes mencionados, asi como las buenas
practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

(b)Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden endogeno o exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a la
prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General salvo
lo dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de
inversion del 1%.

(c)Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la
Autoridad Ambiental.

(d)Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a)Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en
cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste
evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion,
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

(b)Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactara un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada
una de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA,
las Licencias y Permisos, Planes de Compensacidn, requerimientos de la
Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como
de los soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria
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y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el pérrafo
anterior.

(c)Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

V)
(vi)
(vii)

Descripcion de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la
Unidad Funcional del proyecto, relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.
Registro fotografico o filmico.
Otra informacion que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(d)La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a la

presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién con
la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan.

(e)En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el

Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

(f) Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable
Componedor.
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(9)Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe seré remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

(h)El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@) El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la
prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento que cobre la
autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

(@) El Concesionario podréd a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

(b)ElI Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran de
obligatorio cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumira
toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

7.1 Cesion de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(@)En virtud del articulo 34 3432 del Decreto 2041 20412820 de 2014 20142010 0
la norma que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, previa
solicitud del Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se
requieran de acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de
los tramites de caracter ambiental, para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La
ANI no seré responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por
medio de la cesidn el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad
en relacion con el resultado y contenido de los mismos.

(b)ElI Concesionario debera aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

(c)No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias
para la ejecucién del mismo.

(d)En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, eéste se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(e)La cesién no excusaré al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites asi se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual debera proyectar todos
los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permitan el perfeccionamiento de la cesion.

(g)La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva, o de que la informacién
de los tramites sea suficiente o completa.
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(h)Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del

tramite.

Tabla 1 — Tramites en curso

Unidad funcional 1.

Sector PR 25+000 - PR66+257. Puerta de Hierro — Carmen de
Bolivar

Tipo de

consideracion

Ambiental

intervencion puesta a
de la Autoridad

Mejoramiento, Operaciéon y Mantenimiento calzada existente

Autoridad Ambiental

CARSUCRE y CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga.

Expediente

No tiene.

Unidad funcional 1.

Variante de Carmen de Bolivar.

Tipo de

consideracién

Ambiental

intervencién puesta a
de la Autoridad

Construccion, operacion y mantenimiento de nueva calzada
sencilla.

Autoridad Ambiental

CARDIQUE

Estado del Tramite

La ANLA mediante comunicacion N° 4120-E2-60369 del 18 de
febrero de 2013, informa que la variante no requiere de
Diagnodstico Ambiental de Alternativas (DAA) y expide
términos de referencia para la realizacién de Estudio de impacto
ambiental (EIA)

Expediente

NDA - 0870

Unidad funcional. 2

Sector. Carmen de Bolivar — Carreto. PR66+257 - PR108+200

Tipo de

consideracién

Ambiental

intervencién puesta a
de la Autoridad

Mejoramiento a Ley 105, Operacion y Mantenimiento calzada
existente

Autoridad Ambiental

CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente

No tiene.

Unidad funcional. 2

Sector. Carreto - Cruz del Viso. PR0+000 - PR25+082,60

Tipo de

consideracién

Ambiental

intervencién puesta a
de la Autoridad

Mejoramiento a Ley 105, Operacién y Mantenimiento calzada
existente

Autoridad Ambiental

CARDIQUE
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No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente No tiene.
Unidad funcional. 3
Sector. Carreto — Calamar. PR108+340 - PR138+800
Tipo de intervencion puesta a . . - .-
consideracion de la  Autoridad ngoramlento a Ley 105, Operacion y Mantenimiento calzada
) existente
Ambiental

Autoridad Ambiental

CARDIQUE

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. El concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente No tiene
Unidad funcional. 3
Sector. Calamar - Palmar de Varela. PR0+000 - PR 54+000
Tipo de -[ntervenmon puesta 2 Mejoramiento a Ley 105, Operacion y Mantenimiento calzada
consideracién de la Autoridad :
) existente
Ambiental

Autoridad Ambiental

CARDIQUE y CRA

Estado del Tramite

No requiere de Licencia ambiental. ElI concesionario debe
obtener los permisos para el uso de los recursos naturales que
intervenga

Expediente

No tiene
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