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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, 

el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado 

con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que 

se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte  Especial, y en la Ley Aplicable, en especial, 

en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo 

previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo 

previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.   
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar 

la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, así como de 

diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha 

afectación, en los términos del presente Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte 

General, a continuación se proporciona a título informativo un inventario preliminar 

de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI 

en relación con el Diseño  y/o Construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 

resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye una 

garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación 

con el desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 

Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá 

realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor 

del Proyecto.  
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Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

 

Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Acueducto Subterráneo 
Empresa De Acueducto 

Y Alcantarillado De 

Villavicencio (Eaav) 

Paralela  PR6+550K6+800 PR12K12+200 6,8 

Cambio de red 

existente por 
nueva en PVCDe 

Red Existente Por 

Nueva En Pvc  

Cambio de la red 
existente. Se 

instalará una red 

nueva. Se 
construirán nuevas 

acometidas y/o se 

renovarán las 
acometidas 

existentes.  Cambio 

De La Red 
Existente. Se 

Instalará Una Red 

Nueva. Se 
Construirán Nuevas 

Acometidas Y/O Se 

Renovarán Las 
Acometidas 

Existentes.   

Acueducto Subterráneo 
Empresa De Acueducto 

Y Alcantarillado De 

Villavicencio (Eaav) 

Paralela  PR12K12+055 PR16+000K16+00 3,8 

Cambio de red 

existente por 
nueva en PVCDe 

Red Existente Por 

Nueva En Pvc  

Cambio de la red 
existente. Se 

instalará una red 

nueva. Se 
construirán nuevas 

acometidas y/o se 

renovarán las 
acometidas 

existentes.  Cambio 

De La Red 

Existente. Se 

Instalará Una Red 

Nueva. Se 
Construirán Nuevas 

Acometidas Y/O Se 

Renovarán Las 
Acometidas 

Existentes.   
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Acueducto Subterráneo 

Empresa De Acueducto 

Y Alcantarillado De 
Villavicencio (Eaav) 

Paralela  PR1616+00 PR20+160K19+600 3,6 

Cambio de red 

existente por 

nueva en PVCDe 
Red Existente Por 

Nueva En Pvc 4" 

costado 
derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 

existente. Se 
instalará una red 

nueva. Se 

construirán nuevas 
acometidas y/o se 

renovarán las 

acometidas 
existentes.  Cambio 

De La Red 

Existente. Se 
Instalará Una Red 

Nueva. Se 

Construirán Nuevas 
Acometidas Y/O Se 

Renovarán Las 

Acometidas 
Existentes.   

Acueducto Subterráneo 

Empresa De Acueducto 

Y Alcantarillado De 
Villavicencio (Eaav) 

Paralela  PR16K16+00 PR20+160K19+600 3,6 

Cambio de red 

existente por 

nueva en PVCDe 
Red Existente Por 

Nueva En Pvc 4" 

costado 
derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 

existente. Se 
instalará una red 

nueva. Se 

construirán nuevas 
acometidas y/o se 

renovarán las 

acometidas 
existentes.  Cambio 

De La Red 

Existente. Se 
Instalará Una Red 

Nueva. Se 

Construirán Nuevas 
Acometidas Y/O Se 

Renovarán Las 

Acometidas 
Existentes.   
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Acueducto Subterráneo 

Empresa De Acueducto 

Y Alcantarillado De 
Villavicencio (Eaav) 

Paralela  PR20+160K19+600 PRPR24+520K23+920 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nueva en PVCDe 
Red Existente Por 

Nueva En Pvc 4" 

costado 
derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 

existente. Se 
instalará una red 

nueva. Se 

construirán nuevas 
acometidas y/o se 

renovarán las 

acometidas 
existentes.  Cambio 

De La Red 

Existente. Se 
Instalará Una Red 

Nueva. Se 

Construirán Nuevas 
Acometidas Y/O Se 

Renovarán Las 

Acometidas 
Existentes.   

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 

Villavicencio 

Paralela  PR6+550K6+800 PR12K12+055 6,8 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la vía y proyectar 
una red nueva Se 

Debe Mover La 

Postería De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía Y 
Proyectar Una Red 

Nueva  

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 
Villavicencio 

Paralela  PR6+550K6+800 PR12K12+055 6,8 

Suministro de red  

nuevaDe Red  
Nueva 

Instalación de la 
nueva red de 

alumbrado público 

de la víaDe La 
Nueva Red De 

Alumbrado Público 

De La Vía.  
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 

Villavicencio 

Paralela  PR12K12+055 PR17+420K16+800 4,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 
Villavicencio 

Paralela  PR12K12+055 PR17+420K16+800 4,3 

Suministro de red  

nuevaDe Red  
Nueva 

Instalación de la 
nueva red de 

alumbrado público 

de la víaDe La 
Nueva Red De 

Alumbrado Público 

De La Vía.  

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 
Villavicencio 

Paralela  PR17+100K16+500 PR20+160K19+600 3,1 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la vía y proyectar 

una red nuevaSe 

Debe Mover La 
Postería De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía Y 

Proyectar Una Red 

Nueva 

Alumbrado Publico Aéreo 
Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 

Villavicencio 

Paralela  PR17+100K16+500 PR20+160K19+600 3,1 
Suministro de red  

nuevaDe Red  

Nueva 

Instalación de la 

nueva red de 

alumbrado público 
de la víaDe La 

Nueva Red De 

Alumbrado Público 
De La Vía.  
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 

Villavicencio 

Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la vía y proyectar 
una red nuevaSe 

Debe Mover La 

Postería De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía Y 
Proyectar Una Red 

Nueva 

Alumbrado Publico Aéreo 

Electrificadora Del Meta 

/ Alcaldía De 
Villavicencio 

Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 

Suministro de red  

nuevaDe Red  
Nueva 

Instalación de la 
nueva red de 

alumbrado público 

de la víaDe La 
Nueva Red De 

Alumbrado Público 

De La Vía.  

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

Se proyecta el cambio por la intervención cerca 
deProyecta El Cambio Por La Intervención 

Cerca A las viviendasViviendas  20%  de todo el 

tramoDe Todo El Tramo  

1.2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR12K12+500 PR16K16+800 4,3 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR17+100 K16+500 PR20+160 K19+600 3,1 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR20+160 K19+600 PR24+520  K23+920 4,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta        PR5+860K6+00      PR7+590K7+600 1,6 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta      PR7+794K7+800      PR7+794K7+800 0,3 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR8+625K8+650 PR8+625       K8+650 0,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR9K9+300 PR10K10+300  1 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.137,1061 

1.056.888,9825 
K15+600 

PR17+000K16+200 0,6 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR13K13+550 PR13K13+550 0,3 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR14K14+120 PR14K14+120 0,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR14K14+440 PR14K14+440 0,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.079,22N 

1.056.833,81E 
K14+900 

962.079,22N 

1.056.833,81E 
K14+900 

0,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.166,68N 
1.056.915,59E 

K15+040 

962.166,68N 
1.056.915,59E 

K15+040 

0,3 
Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.692,41N 

1.057.412,86E 

K15+750 

962.692,41N 

1.057.412,86E 

K15+750 

0,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR17+260K16+650 PR17+715K17+100 0,45 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR18+850K18+250 PR20+160K19+600 1,35 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta PR17+815K17+200 PR17+815K17+200 0,3 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Gas Subterráneo Tgi Paralela  PR6+550K6+800 PR12+055K12+55 6,8 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 2" 

metálicaMetálica 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR6+550K6+800 PR12+055K12+55 6,8 

Cambio de red 
existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 
Nueva 2" 

metálicaMetálica 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR6+550K6+800 PR12+055K12+55 6,8 

Cambio de red 

existente por 
nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 4" 
metálicaMetálica 

Cambio de la red 

existentes se 
instalará una 

nuevaDe La Red 

Existentes Se 
Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR6+550K6+800 PR12+055K12+55 6,8 

Cambio de red 
existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 
Nueva 12"  

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 

existente por 
nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 1" costado 
derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+055 PR12K12+550 0,495 

Cambio de red 
existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 
Nueva 2" 

metálica  costado 

izquierdoMetálica  
Costado 

Izquierdo 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Tgi Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 2" 
metálica  costado 

derechoMetálica  

Costado Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 4" 

metálica costado 
derechoMetálica 

Costado Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 
instalará una 

nuevaDe La Red 

Existentes Se 
Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 
existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 
Nueva 12"  

costado 

derechoCostado 
Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 

existente por 
nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 12"  
costado 

derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR12K12+500 PR17+420K16+800 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 1" costado 

derechoCostado 
Derecho 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR17+100K16+500 PR18K18+500 2 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 2" 

metálica  costado 
izquierdoMetálica  

Costado 

Izquierdo 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Tgi Paralela  
PR18+700 

K18+300 
PR20+160K19+600 1,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 2" 

metálica  costado 
derechoMetálica  

Costado Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 
instalará una 

nuevaDe La Red 

Existentes Se 
Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR18+700K18+300 PR20+160K19+600 1,3 

Cambio de red 
existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 
Nueva 4" 

metálica costado 

derechoMetálica 
Costado Derecho 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR18+700K18+300 PR20+160K19+600 1,3 

Cambio de red 

existente por 
nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 12"  
costado 

derechoCostado 

Derecho 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR18+700K18+300 PR20+160K19+600 1,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 1" costado 

derechoCostado 
Derecho 

Cambio de la red 
existentes se 

instalará una 

nuevaDe La Red 
Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 

Existente Por 

Nueva 1" 

metálica  costado 
izquierdoMetálica  

Costado 

Izquierdo 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Gas Subterráneo Llano Gas  Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 

Cambio de red 

existente por 

nuevaDe Red 
Existente Por 

Nueva 1" 

metálica  costado 
izquierdoMetálica  

Costado 

Izquierdo 

Cambio de la red 

existentes se 

instalará una 
nuevaDe La Red 

Existentes Se 

Instalará Una Nueva 

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones   
Paralela  PR6+550K6+800 PR12+055K12+55 6,8 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 

red existente por 

cambios en el eje de 
la vía Se Debe 

Mover La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía  
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones Paralela  PR12K12+055 PR17+420K16+800 4,3 
Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

red existente por 
cambios en el eje de 

la vía Se Debe 

Mover La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones Paralela  PR17+100K16+500 PR20+160K19+600 3,1 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 

red existente por 

cambios en el eje de 
la vía Se Debe 

Mover La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones Paralela  PR20+160K19+600 PR24+520K23+920 4,3 
Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

red existente por 

cambios en el eje de 

la vía Se Debe 

Mover La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía  

Acueducto Subterráneo Edesa S.A. ESP Mixta 

964.062,90N 

1.063.264,36E 

K0+00 Variante 

0.2 

 

Cambio de red 

existente por 

nueva en PVCDe 

Red Existente Por 

Nueva En Pvc  

Cambio de la red 

existente. Se 

instalará una red 
nueva. Se 

construirán nuevas 

acometidas y/o se 
renovarán las 

acometidas 

existentes.  Cambio 
De La Red 

Existente. Se 

Instalará Una Red 
Nueva. Se 

Construirán Nuevas 

Acometidas Y/O Se 
Renovarán Las 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Acometidas 

Existentes.   

Acueducto Subterráneo Edesa S.A. ESP Mixta 

962.604,67N 

1.064.725,51E 

K2+136 Variante 

0.2 

Cambio de red 
existente por 

nueva en PVCDe 

Red Existente Por 

Nueva En Pvc  

Cambio de la red 

existente. Se 

instalará una red 
nueva. Se 

construirán nuevas 

acometidas y/o se 
renovarán las 

acometidas 

existentes.  Cambio 
De La Red 

Existente. Se 

Instalará Una Red 
Nueva. Se 

Construirán Nuevas 

Acometidas Y/O Se 
Renovarán Las 

Acometidas 

Existentes.   

Acueducto Subterráneo Edesa S.A. ESP Mixta 

962.598,95N 
1.067.081,88E 

K4+620 Variante 

0.2 

Cambio de red 

existente por 
nueva en PVCDe 

Red Existente Por 

Nueva En Pvc  

Cambio de la red 

existente. Se 

instalará una red 
nueva. Se 

construirán nuevas 

acometidas y/o se 

renovarán las 

acometidas 

existentes.  Cambio 
De La Red 

Existente. Se 

Instalará Una Red 
Nueva. Se 

Construirán Nuevas 

Acometidas Y/O Se 
Renovarán Las 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Acometidas 

Existentes.   

Alumbrado Publico Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

964.062,90N 
1.063.264,36E 

K0+00 Variante 

0,5 
Suministro de red  

nuevaDe Red  

Nueva 

Instalación de la 

nueva red de 

alumbrado público 
de la víaDe La 

Nueva Red De 

Alumbrado Público 
De La Vía.  

Alumbrado Publico Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

963.192,99N 

1.067.578,69E 

K5+400 Variante 

0,5 

Suministro de red  

nuevaDe Red  

Nueva 

Instalación de la 

nueva red de 
alumbrado público 

de la víaDe La 

Nueva Red De 
Alumbrado Público 

De La Vía.  

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

963.192,99N 

1.067.578,69E 
K5+400 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

964.062,90N 
1.063.264,36E 
K0+00 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

 Corredor Villavicencio–Yopal  

Apéndice Técnico 5 

Página 20 de 46 

 

 

 

Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

963.246,22N 
1.063.874,44E 

K1+040 variante 
0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.604,67N 

1.064.725,51E 
K2+130 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Baja Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.598,95N 
1.067.081,88E 

K4+620 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.505,31N 
1.064.955,41E 

K2+380 variante 
0,2 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 

existente por 
cambios en el eje de 

la víaSe Debe 

Mover La Postería 
De La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.433,77N 
1.065.120,53E 

K2+560 variante 
0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

postería de la red 
existente por 

cambios en el eje de 

la víaSe Debe 
Mover La Postería 

De La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

962.362,18N 
1.066.528,46E 
K4+00 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Media Tensión  Aéreo 
Emsa  Electrificadora Del 

Meta  
Mixta 

963.144,84N 
1.067.564,80E 

K5+350 variante 
0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 
postería de la red 

existente por 

cambios en el eje de 
la víaSe Debe 

Mover La Postería 

De La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía 

Gas Subterráneo Tgi Mixto 
963.312,30N 

1.063.774,62E 
K0+930 variante 

0,1 

Protección de la 
tubería 

existenteLa 
Tubería Existente 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Tgi Mixto 
962.772,35N 

1.067.251,62E 
K4+860 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería 

existenteDe La 
Tubería Existente 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 

964.062,90N 

1.063.264,36E 
K0+00 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería existente 
deDe La Tubería 
Existente De 1" 

costado izCostado 
Iz 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 

964.062,90N 
1.063.264,36E 
K0+00 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería existente 
deDe La Tubería 
Existente De 1" 

costado 
derCostado Der 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 

962.604,67N 

1.064.725,51E 
K2+136 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería 

existenteDe La 
Tubería Existente 

6" 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 
963.213,80N 

1.067.583,20E 
K5+421 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería 

existenteDe La 
Tubería Existente 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 
963.213,80N 

1.067.583,20E 
K5+421 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería 

existenteDe La 
Tubería Existente 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
Gasoducto Existente 

Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Gas Subterráneo Llano Gas  Mixto 
963.213,80N 

1.067.583,20E 
K5+421 variante 

0,1 

Protección   de la 
tubería 

existenteDe La 
Tubería Existente 

Se intersecta el 
gasoducto existente 
se construirá un box 

para proteger la 
tubería y pasar con 
la vía por encima Se 

Intersecta El 
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Gasoducto Existente 
Se Construirá Un 
Box Para Proteger 
La Tubería Y Pasar 

Con La Vía Por 
Encima  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones MIXTA 

964.062,90N 
1.063.264,36E 
K0+00 variante  

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 

red existente por 

cambios en el eje de 
la vía Se Debe 

Mover La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones MIXTA 
963.246,22N 

1.063.874,44E 
K1+040 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 
red existente por 

cambios en el eje de 

la vía Se Debe 
Mover La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones MIXTA 
962.933,58N 

1.064.291,39E 
K1+560 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 
Existente 

Se debe mover la 

red existente por 

cambios en el eje de 
la vía Se Debe 

Mover La Red 

Existente Por 
Cambios En El Eje 

De La Vía  

Telecomunicaciones  Aéreo 
Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones MIXTA 

962.604,67N 

1.064.725,51E 
K2+136 variante 

0,2 

Traslado  de red 

existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 
red existente por 

cambios en el eje de 

la vía Se Debe 
Mover La Red 

Existente Por 

Cambios En El Eje 
De La Vía  
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Tipo De Servicio 

Afectado 
Ubicación Empresa Propietaria 

Relación 

Con La Vía 

Inicio PR 

INVIAS/Coordenadas 

Fin PR 

INVIAS/Coordenadas 

Longitud 

Aproximada 

Afectada Km 

Propuesta De 

Actuación 

Características Y 

Complejidad De 

La Afectación 

Telecomunicaciones  Aéreo 
 Etb/ Colombia 

Telecomunicaciones 
MIXTA 

962.589,14N 
1.067.073,04E 

K4+610 variante 
0,2 

Traslado  de red 
existenteDe Red 

Existente 

Se debe mover la 

red existente por 
cambios en el eje de 

la vía Se Debe 

Mover La Red 
Existente Por 

Cambios En El Eje 

De La Vía  
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Tabla 2- Redes identificadas en la Unidad Funcional 7 tramo 8 

 

Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Acueducto Subterráneo 

Empresa De 
Acueducto, 
Alcantarillado Y 

Aseo De Yopal 

E.I.C.E.-E.S.P 

 

Paralela  PR78+930K79,00 PR84+850K85+00 6 

Cambio de red 

existente por nueva 
en PVC 4" costado 

derecho 

Cambio de la red existente. 
Se instalará una red nueva. 

Se construirán nuevas 

acometidas y/o se renovarán 
las acometidas existentes.   

Acueducto Subterráneo 

Empresa De 
Acueducto, 

Alcantarillado Y 

Aseo De Yopal 
E.I.C.E.-E.S.P 

 

Paralela  PR84+850K85+00 PR92+070K92+200 7,2 

Cambio de red 

existente por nueva 

en PVC 4" costado 
derecho 

Cambio de la red existente. 

Se instalará una red nueva. 

Se construirán nuevas 

acometidas y/o se renovarán 

las acometidas existentes.   

Acueducto Subterráneo 

Empresa De 
Acueducto, 
Alcantarillado Y 

Aseo De Yopal 

E.I.C.E.-E.S.P 

 

Paralela  PR92+070K92+200 PR102+960K103+200 11 

Cambio de red 

existente por nueva 
en PVC 4" costado 

derecho 

Cambio de la red existente. 
Se instalará una red nueva. 

Se construirán nuevas 

acometidas y/o se renovarán 
las acometidas existentes.   

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000K77+00 PR81+860K82+00 5 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000K77+00 PR84+850K85+00 7 
Suministro De Red  

Nueva 

Instalación De La Nueva 

Red De Alumbrado Público 
De La Vía.  
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR84+850K85+00 PR92+070K92+200 7,2 
Suministro De Red  

Nueva 

Instalación De La Nueva 

Red De Alumbrado Público 

De La Vía.  

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR90+340K90+500 PR92+070K92+200 1,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070K92+200 PR102+960K103+200 11 
Suministro De Red  

Nueva 

Instalación De La Nueva 
Red De Alumbrado Público 

De La Vía.  

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070K92+200 PR92+870K92+900 0,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+270K93+400 0,4 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080K98+100 PR98+660K98+800 0,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+140K102+300 PR102+960K103+200 1 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 

Alumbrado 
Publico 

Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070K92+200 PR102+960K103+200 11 
Suministro De Red  

Nueva 

Instalación De La Nueva 
Red De Alumbrado Público 

De La Vía.  

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77K77+000 PR83+250K83+400 6,4 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR90+340K90+500 PR92+070K92+200 1,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070K92+200 PR92+870K92+900 0,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+270K93+400 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR97+000K97+150 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 

Baja Tensión  Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080K98+100 PR98+660K98+800 0,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000K77+00 PR78+580K78+600 1,6 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR78+780K78+800 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR80+130K80+170 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR81+660K81+800 0,3 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070K92+200 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+300K93+430 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR4+920K95+055 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+860K99+00 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR101+570K101+720 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+240K102+400 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+460K102+620 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+540K102+700 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+690K102+850 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 
Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+760K102+930 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080K98+100 PR98+280K98+300 0,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 
De La Red Existente Por 

Cambios En El Eje De La 

Vía 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080K98+100 PR98+660K98+800 0,7 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Media Tensión Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR99+160K99+300 PR102+960K103+200 3,9 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Postería 

De La Red Existente Por 
Cambios En El Eje De La 

Vía 

Gas Subterráneo TGI Paralela PR78+930K79+00 PR83+850K84+00 5 
Cambio De Red 

Existente Por Nueva 
4" Costado Derecho 

Cambio De La Red 
Existentes Se Instalará Una 

Nueva 

Gas Subterráneo LLANO GAS  Paralela PR84+850K85+00 PR92+070K92+200 7,2 
Cambio De Red 

Existente Por Nueva 
4" Costado Derecho 

Cambio De La Red 

Existentes Se Instalará Una 
Nueva 

Gas Subterráneo LLANO GAS  Paralela PR92+070K92+200 PR102+960K103+200 11 
Cambio De Red 

Existente Por Nueva 
4" Costado Derecho 

Cambio De La Red 
Existentes Se Instalará Una 

Nueva 

Telecomunicaci
ones  

Aéreo 

 Etb/ Colombia 

Telecomunicacione
s 

Paralela PR77K77+600 PR84+850K85+00 7,4 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Red 

Existente Por Cambios En 
El Eje De La Vía  

Telecomunicaci
ones  

Aéreo 

 Etb/ Colombia 

Telecomunicacione

s 

Paralela PR84+850K85+00 PR92+070K92+200 7,2 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Red 

Existente Por Cambios En 

El Eje De La Vía  
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Tipo De 

Servicio 

AfectadoTIPO 

DE 

SERVICIO 

AFECTADO 

UbicaciónUBICA

CIÓN 

Empresa 

PropietariaEMPR

ESA 

PROPIETARIA 

Relación 

Con La 

VíaRELACI

ÓN CON 

LA VÍA 

Inicio PR 

INVIAS/CoordenadasI

NICIO  

Fin PR 

INVIAS/Coordenad

asFIN  

Longitud 

Aproximada 

Afectada 

KmLONGIT

UD 

APROXIMA

DA 

AFECTADA 

KM 

Propuesta De 

ActuaciónPROPU

ESTA DE 

ACTUACIÓN 

Características Y 

Complejidad De La 

AfectaciónCARACTERÍS

TICAS Y 

COMPLEJIDAD DE LA 

AFECTACIÓN 

Telecomunicaci
ones  

Aéreo 

 Etb/ Colombia 

Telecomunicacione

s 

Paralela PR101+440K101+600 PR102+960K103+200 1,6 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Red 

Existente Por Cambios En 

El Eje De La Vía  

Telecomunicaci
ones  

Aéreo 

 Etb/ Colombia 

Telecomunicacione
s 

Paralela PR92+070K92+200 PR102+960K103+200 11 
Traslado  De Red 

Existente 

Se Debe Mover La Red 

Existente Por Cambios En 
El Eje De La Vía  
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas 
por el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se pudieren 

causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestación 

del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar 

cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin 

limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante Construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución 

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley 

Aplicable. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por el 

Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor 

que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación 

irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del Proyecto  , deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
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(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el Concesionario 

deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de 

conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 

1 del artículo 47 de la Ley 1682. 

 

 

(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de Trazado 

y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las 

Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realización 

de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 3.2.1(b) del presente 

Apéndice .  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos 

que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales 

y el nivel de afectación a las mismas por las Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores  de las Redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con 

la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la 

servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las 

cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con 

lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 

2013 y en este Contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los recorridos  

de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará 

junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que 

constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para 

cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, fílmicos o 

fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, como mínimo, 

lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, 

ductos, cables), PR de la vía de cada punto de afectación, longitud 

afectada y su prestador y/u operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la protección,  el 

traslado o reubicación de Redes con los prestadores y/u 

operadores de las mismas, así como la descripción de las 

especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a 

escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias 

para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y 

cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o 

interferencias detectadas. La base de georreferenciación debe 

establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se 

deberán presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo  

shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el 

estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de 

componentes con que cuenta el corredor. Estos deberán incluir las 

acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a 

los prestadores y/u operadores. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante 

el inventario.  
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(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen denominado 

ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea 

para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de 

acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, subterráneo o 

paralelo. 

 

(8) El uso de la Red. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada, 

mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del prestador y/u operador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 

interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y 

su fecha. 

 

(16) Identificar  si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 
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(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su 

fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 

positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y Especificaciones Técnicas de la Red tales como 

tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  

interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red,  y/o la 

solución específica propuesto por el Concesionario, junto con su 

justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y 

financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la 

Sección 3.2.1(d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u 

operadores de las Redes.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 

confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 

información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 
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(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte de los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

 

(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada 

Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 

Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o 

Diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del 

Proyecto distinto. Esta actualización será consignada en una 

nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b) del 

presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo 

con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que 

puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de 

Mantenimiento durante todo el Contrato.  

 

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la ANI 

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo 

con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes dentro del 

Corredor del Proyecto.  

 

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de 

gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los 

instrumentos respectivos, las condiciones relativas al Diseño, costeo, pago e 

implementación de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la 

Sección 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada 

una de las Redes.  

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) de 

este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de una Red, 

éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes 

de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 
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prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los cinco 

(5) Días siguientes a su recepción. 

 

 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 

Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la 

definición del Diseño, costo, Construcción y demás condiciones para realizar 

la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo la referida en 

el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el  Concesionario  deberá 

solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá verificar que ese acuerdo 

cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En cualquier 

caso, el Concesionario deberá  

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la 

determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o 

reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con 

la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente. 

Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener remuneración 

alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos 

dentro de la regulación sectorial vigente. 

 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán ser anexados 

al plan de que trata la Sección 3.2.1(e) del presente Apéndice.  

 

 

 

 

(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte General, el 

Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo establecido 

en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, 

contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse 

para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el 

inventario, así como su responsable, el cronograma de ejecución de estas y su 

valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia 

o afectación, así como incluir el Diseño de la solución 
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seleccionada con detalles constructivos. . En el Diseño de la 

solución se deben prever los accesos para el ingreso de 

maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de 

la Red a las obras para el desarrollo de actividades de 

mantenimiento o reparación. Dichos Diseños deberán llevarse a 

cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 

de 2013. 

  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los Diseños 

aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan 

de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del 

mismo de acuerdo con lo establecido en la Sección 8.2(c) de la 

Parte General. El presupuesto deberá establecer los precios 

unitarios de acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 

justificación. 

 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de 

seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o  

prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  protocolo de 

seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización 

requerida y demás información relevante. Lo anterior, en 

concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para 

tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe 

realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, 

acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos realizados por el 

Concesionario para la solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 

para la atención de emergencias generadas por daños en las Redes 

que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual deberá 

mantenerse actualizado, corregido  y con mejoras constantes. 

Además, deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las 

empresas propietarias y/o administradoras de la Red, así como los 

protocolos de comunicación de emergencia ante la misma 

empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que 
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en el caso en que se produzca un daño a alguna Red ubicada 

dentro del Corredor del Proyecto, se deberá describir cómo se 

adelantarán seguir los siguientes procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red, y a las autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto 

afectados. 

 

 Auxilio vial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 

 Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para 

la reparación del daño y restitución del servicio con las 

empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para 

la reparación de la Red afectada. 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños causados en 

la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se 

presentan. 

 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán 

los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las 

pólizas de seguros existentes.. 

 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto en 

la Parte Especial.  

 

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado con el 

presupuesto de las actividades de traslado y/o protección de Redes, el 
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Interventor deberá verificar que el valor consignado corresponde a condiciones 

normales de mercado vigentes para ese momento. 

 

(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá 

pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor a tres (3) 

Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las observaciones 

formuladas por la ANI. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será resulta 

por el Amigable Componedor. 

 

 

 

(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el plan. 

 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, el 

Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la presente Sección 

3.2.1. 

 

3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del  Corredor 

que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación 

irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan 

para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Así 

mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas 

prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o protección de la 

Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinación con la 

ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 
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(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma detallada 

las actividades de protección y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la 

Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las 

Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 

protección llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas 

prestadoras y/u operadoras de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  

 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o 

protección y de aquellas que estando dentro del Corredor del 

Proyecto con ocasión al procedimiento previsto en la Ley 1682 

de 2013 no requerían de actividad de traslado y/o protección 

alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas 

por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan para el traslado y/o protección de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o magnéticos 

de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá 

pronunciarse sobre su no objeción del informe en un término no mayor a tres 

(3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las observaciones 

formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objeta el informe. 
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(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor 

del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda 

afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o 

protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario deberá 

adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) 

del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.  

  



Contrato de Concesión No.___ de _____ 

 Corredor Villavicencio–Yopal  

Apéndice Técnico 5 

Página 46 de 46 

 

 

 

CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto 

en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas 

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten 

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-

, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del 

documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y 

que se relaciona como Anexo 1 al presente documento. 

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en 

el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.  

 

 


