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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROS|
MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE CONCESION No. 015 DE 2015. “RUMICHACA - PASTO”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESIONARIA ViAL

UNION DEL SUR S.A.S

| Fecha Elaboracién [ 20 dé octubre de 2015 |

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene el andlisis de los aspectos jurfdicos y técnicos entre otros que
sustentan la suscripcién de un otrosi modificar las Cliusulas 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4 de la Parte
General del Contrato de Concesién No.15 de 2015.

’ 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

,L._él {}ia del Proyecto Rumichaca-Pasto tiene una longitud estimada origen-destino de 79,67
kilémetros, y discurre entre la zona Centro-Este y Centro-Sur del departamento de Narifio.

El propdsito fundamental del proyecto es convertir la infraestructura existente en una via de altas
especificaciones en doble calzada, mejorando las comunicaciones de todo el Suroeste del Pais entre
Cali, Popaydn, Pasto y la frontera con Ecuador. El objeto del proyecto es la duplicacion de la calzada
existente, mediante la construccidn de una nueva 22 calzada. El proyecto también contempla el

mejoramiento de la calzada existente, adaptandola para la circulacién en un solo sentido, en los
tramos en que la dupiicacién transcurra sobre ella,

Figura 1 - Localizacién general del Proyecto
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a. Vias existente

ndidas e

Tabla 1 - Descripcién de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cédigo de via Ente Origen Destino Longitud
(nomenclatura) | Competente {Nombre — {Nombre— | Aproximada Estado actual
PR) PR) {Km)
Via nacional bidireccional
Pasto {Calle 12 incluye el tramo entre el
Estribo con Carrera 4): estribe oriental del puente
Oriental del P.R. 83+000 de Rumichaca P.R. 0+040 y e
Puente Intercambiador intercambiador Sur de Ipiales
Ruta Nacional 25 Internacional | de Catamhbuce P.R. 04940, .en doble caI‘zada
Tramo 2501 y INVIAS qe con sus I.azos 83 de tres carriles por sepfldo ¥
tramo 25 NRC Rumichaca | en la Variante los enlaces de conexidén al
P.R. 0+040 Oriental de CEBAF, a construir por
No incluye el Pasto: INVIAS. (No incluye el puente
puente PRO+440 de la internacional). Incluye la
internacional Variante Variante de Ipiales, el paso
Oriental urbano de Ipiales y pasos por
los centros poblados.
b. Estaciones de Peaje existentes

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual (§ COP 2013)

Nombre Tramo PR Sentido de Catl | CatH [CatIll | CatIV | CatV
Cobro
El Ruta Nacional
25 56+000 | Bidireccional | 7900 | 8300 | 17700 | 23000 | 26400
Placer
Tramo 2504
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¢. Uni esF

cion

el Pr 0

Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto

-

. AT . Longitud
' - Origen Destino | oximada | Intervencion = '
UF | Sector (nombre — (nombre — | "PrOXImMaca | Antervencion - g0, o ién
R  abscisa) abscisa) origen . | prevista S
R S | destino (Km) 3
Intercambiador Incluye 1a
' |Rumichaca; Rumichaca |sur Variante de operacioén y
| —Ipiales | E: 934736.440 Ipiales 0.9 Operacion y | mantenimiento de
. | (PRO+000 | N: 581782.747 | E: 935438.955 ' mattenimiento los enlaces de
1PRO+900) | (PR 0+000) |N: 582306.424 conexién al
i (PR 0+900) CEBAF
1 -
N . Mejoramiento
- |Ipiales —| Intercambiador
11a sur Variante de PR25.6 (La de 1_:—1 calzada Incluye la
. Josefina) existente construccion de 1
Josefina Ipiales y a
- (PR 0+900 | B: 935438.955 E: 953415_.273 24.7 construccion de | segunda calzada en
PR N: 58230 6' 4nd N: 594603.767 la 2* calzada, la Variante de
125+ 600) (.PR 0 +960) (PR 25+600) Mantenim}e’:nto Ipiales.
1 y operacion
| PR25.6— Mejoramiento
~+1"'PR31.9 | PR25.6(La PR 31.9 d:xli‘f‘s t‘;a;tzeaia
A (PR Josefina) (Pilcuéan) . .
2| 25+600- | B: 953415273 | B: 956860.570 6.30 °§’;’;tf‘éclc;23ade
PR N: 594603.7671 | N: 598607.252 < ca'zaca.
31-900) Mantemm}ento _
y operacion
PR 31.9— Mejoramiento
Pedregel | PR319 | oo . dola calzada
(PR (Pilcudn). El Pedregal | _ existente y
3 314900- | E: 955860570 E:957014.395 9.81 construccion de
PR N: 598607252 N: 606679.650 la2 cglzsflda.
41+709) : Mantemm}ento
y operacién
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Origen Desting |- omgitud. . oo
4 : . ) .aproximada | Intervemncién .
UF |  Sector (nombre — (nombre — . _ . Observacién
B I abscisa) abscisa) . |, oneem | prevista : ‘
_ o destino (Km) | '
Mejoramiento
Pedregal — de la calzada
Tangua El Pedregal Tangua existente y
4 (PR E: 957014.395 | E: 966123.114 15.76 construccion de
0+000-PR | N: 606679.650 | N: 613383.452 | la 22 calzada.
15+760) Mantenimiento
_y operacion
Incluye operacién
y mantenimiento
del intercambiador
de Catambuco con
Mejoramiento sus lazos hasta el
PRO+440 de 1a
Tangua — : de la calzada Variant .
Pasto (PR Tangua Pasto existente y dn ;O_r iental
5 | 15+760 - | E: 966123.114 | E: 977560,700 22.20 construccion de C © q asto .
- PR | N: 613383452 | N: 623684,620 la 2° calzada. oordenadas:
374959 - 620116,7N
) Mantenimiento ’
, 975984,16E. El
y operacién
punto final
corresponde con el
cruce de la Calle
12 con Carrera 4
de Pasto.

Tabla No 4. Plazos de cada una de las Etapas del Contrato de Concesién N° 015 del 11 de
septiermbre de 2015.

PRECONSTRUCCION

12 1
PRECPERATIVA
CONSTRUCCION 48 4 _
"25029sino
OPERACION ¥ MANTENIMIENTO 3006 348 aleanza el
VPP

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

11 —Septiembre - 2015
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' Tabla No 4. Informacidn general Contrato de Concesién N° 015 del 11 de septiembre de 2015

CONCESIONARIO ' _ INTEGRANTES

. CONSESIONARIA VIAL SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.AS. 60,00% ESPARIA
 UNION DELSUR 5.A.5 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCION COLOMBIA $.A.S. 40,00% ECUADOR

VALOR DEL CONTRATO

$  2.316.127.771.181 del mes de referencia. (Diciembre de 2013)

{IWVA Incluido}
3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDA

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en cumplimiento de sus funciones tiene a
su cargo la Estructuracion y la Gestién Contractual, Técnica, Legal y Financiera de
todos los proyectos de concesién de infraestructura que a nivel nacional se
constituyan en obras de interés pulblico y mejoren las condiciones de la prestacién
efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia realizé apertura del proceso de Licitacidn

No. VJ-VJ-VE-IP-LP-014-2013 con el fin de “Seleccionar la oferta mas favorable para la
adjudicacion de un (1} Contrato de Concesién bajo el esquema de APP, para que el
Concesionario realice , a su cuenta y riesgo los estudios y disefios definitivos,
financiacién, gestion ambiental, predial vy social, construccion, mejoramaento
rehabilitacidn, operacién, mantenimiento y reversién de la doble calzada entre
Rumichaca y Pasto, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato.”

Que mediante Resolucién No. 1309 del 24 jullO de 2015, se adjudicé la LICITACION
PUBLICA No. VI-VJ-VE-IP-LP-014-2013 a la ESTRUCTURA PLURAL SAC 4G conformada
por SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S y HERDINOZA CRESPO CONSTRUCCIONES
COLOMBIA §.A.S.

Que el 11 de septiembre de 2015, se firmé el Contrato de Concesién No. 15 de 2015,
cuyo objeto consiste en “Seleccionar la oferta mas favorable para la adjudicacion de un
(1) Contrato de Concesidn bajo el esquema de APP, para que el Concesionario realice ,
a su cuenta y riesgo los estudios y disefios definitivos, financiacién, gestion ambiental,
predial y social, construccién, mejoramiento, rehabilitacién, operacién, mantenimiento
y reversion de la doble calzada entre Rumichaca y Pasto de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 de la Minuta del Contrato.”

Que el Contrato de Concesién No. 15 de 2015 y la Ley 1508 de 2012 de Asociaciones
Piblico Privadas, no establecen prohibicién o restriccion para la modificacion del

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torré 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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Contrato de Concesién entre el periodo de la suscripcion del Contrato y la suscripcién
del Acta de Inicio.

e Que mediante oficio con radicado No.2015-409-059284-2 del 17 de septiembre de
2015 el Concesionario SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S solicité
a la Agencia la “modificacién de la cldusula de amigable componedor en el contrato de
concesion No.15 del 11 de septiembre de 2015 (“Rumichaca Pasto”).”

s Que estas modificaciones o ajustes tienen como fin viabilizar la correspondiente
ejecucion del Contrato de Concesion No. 15 de 2015, sin que ello implique la
modificacién de las obligaciones asumidas por las partes y de los riesgos asignados a
cada una de ellas, conforme a la matriz de riesgos y al Contrato de Concesion.

"4, OBIJE TIFICACION

El presente documento contiene el andlisis de los aspectos que sustentan la suscripcién de un
Otrosi modificatorio al Contrato de Concesién No. 015 de 2015, el que se debe ajustar teniendo en
cuenta que se requiere garantizar los fines del mecanismo de Amigable Componedor, asi como para
facilitar el acceso a los mecanismos de solucién de controversias y a los érganos de administracién
de justicia.

Lo anterior, en consideracion a que el Amigable Componedor tendrd la facultad de definir, con
fuerza vinculante para las partes, las controversias contractuales y con su decision podra precisar el
alcance 0 forma de incumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio juridico,
determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de
responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras, por lo que la Agencia, luego de las
respectivas evaluaciones considera oportuno realizar la modificacién contractual con fundamento
en las razones que se exponen en el presente documento,

Confotme a lo anterior, la modificacién contractual busca ampliar el plazo para elegir los miembros
del Amigable Componedor para cada una de las partes, en aras de brindar garantias a la Nacién en
cuanto la cualificacién e idoneidad en la designacion de los miembros que integran el amigable
componedor y propender por la designacién de un grupo de expertos idoneos que garanticen
intervenciones imparciales en los asuntos que se puedan ventilar.

Por lo anterior se propone el siguiente clausulado:

CLAUSULA PRIMERA. Modificar las Cldusulas 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4 de la Parte General del
Contrato de Concesion No.15 de 2015, quedando asi: '

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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“15.1 Amigable Componedor

{a)

(b)

(c)

(i)

(i)

Los Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores
permanente para definir todas aquellas controversias que expresamente
se han seflalado en el presente Contrato para conocimiento del Amigable
Componedor.

El panel de Amigables Componedores estard compuesto por tres (3)
personas naturales seleccionadas de conformidad con lo sefialado en la
Seccién 0Ofc) siguiente, las cuales definirén en derecho, de manera
vinculante e imparcial, las controversias que surjon entre las partes
respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente Ig
posibilidad de acudir of Panel. Lo anterior sin perjuicio de que cualquier
otra controversia pueda ser sometide a este mecanismo de solucién,
previo acuerdo entre las Partes.

Los miembros del panel de Amigables Componedores serdn escogidos
dentro plazo estimado de noventa (90) Dias siguientes a la fecha de
suscripcion del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas:

Dentro de los setenta (70} Dias Calendario siguientes a la fecha de
suscripcion del Contrato de Concesion, cada uno de los Partes elaborard
una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5)
profesionales en Economia, Finanzas, Ingenierfa, Arquitectura y dreas
afines, excluyendo profesional en Derecho, y que cuente con ung
Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) ofios en
contratacion estatal y/o proyectos de infraestructura, que deberd remitir
a la otra parte dentro de dicho término. Si no lo hiciere dentro de dicho
término, la parte contraria soficitard la designacién de este miembro del
Panel al Centro de conformidad con fa Seccion 15.1(c){iii} siguiente.

Dentro de los cinco (5) Dids Calendario siguientes a la remision de
las listas la parte contraria selecc:onara un miembro de la lista que
mtegrard el panel de Amrgabies Componedores para ejercer las funciones
previstds en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato de
Concesion, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser
reemplazddo de conformidad con lo previsto en la Seccion siguiente, para
lo cual remitird comunicacién o su contraporte, asi como al profesional
designado informando la seleccidn efectuada. Si no lo hiciere dentro de
dicho término, lu parte remitente de la respectiva lista hard la seleccién
respectiva.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 244 Nro. 59-42 Teme 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.anigov.co, Nil. 830125996-9
Pégina 7 de 19

¢



A SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
I PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y Versién: 001 |

FINANCIERA

TUD
Inﬁlgiésfi:ﬂgﬂg; FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha: 14/11/2013

OPORTUNIDAD

(ifi)

fiv)

)

Dentro de los ochento (80) Dias Calendario siguientes a la fecha de
suscripcion del Contrato de Concesidn, las Partes remitirdn comunicacion
al Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogotd
en el que delegardn a dicho Centro la eleccién de un miembro del Panel
de Amigable Composicion para el presente contrato, mediante sorteo que
se reafice de las listas del Centro y que adicionalmente, se restrinja a
profesionales en Derecho y que acrediten ung Experiencia profesional
especifica de ocho (8) afios en contratacion estatal.

El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo de dicho
miembro del Panel de Amigable Componedor, se regird conforme al
reglamento vigente del Centro parg el mecanismo de Amigable
Composicion. No obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se
realice podrdn tener la opcidn de rechazar hasta dos (2) designaciones
por cada una de las portes. .

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a su designacién, los
Amigables Componedores hardn una declaracién de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la
designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidod o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable,
tiempo en el cual si alguna de las partes manifestare por escrito dudas
Justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del miembro def
panel -y su deseo de relevarlo con fundamento en la informacién
suministrada por este, se procederd o su reemplazo en la forma prevista
para tal efecto . Si durante el curso del Contrato se llegare a establecer
que alguno de los integrantes del Amigable Componedor no reveld
informacién que debla suministrar al momento de aceptar el
nombramiento, por ese solo hecho quedard impedido, y asi deberé
declararlo, so pena de ser recusado. En este ultimo caso, los restantes
miembros del panel decidirdn sobre la separacién o continuidad del
miembro respectivo, A falta de unanimidad, el miembro respectivo serd
reemplazado conforme la Seccién 15,1 { c) {ix) siguiente. En todo caso, el
impedimento o la recusacidn del integrante del Amigable Componedor no
afectard la  fuerza vinculante de las decisiones adoptadas con
anterioridad, con excepcién de lo previsto en la SeccionO(f). En caso de
sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes
sobre la mdependenaa o] :mparc:ahdaa' de un miembro del panel de
Amrgabies Componedores, éste deberd revelarlo a las Partes sin demora;
si cualquiera de las Partes considera que tal circunstancia afecta la

Avenida Calle 26 Nro, 59-561 Torre 4 y!o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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fvi)

{vii)

(viii)

{ix)

imparcialidad o independencia del integrante del panel de Amigables
Componedores, los restantes miembros del panel decidirdn sobre el
particular. A falta de unanimidad, el miembro respectivo serg
reemplazado conforme con la Seccién 0{c)0.

El panel de Amigables Componedores permanecerd activo desde el
momento de la designacion de sus miembros y hasta la fecha en que se
suscriba el Acta de Reversin, término durante el cual sus integrantes
estardn obligados —y asi lo reconocerdn expresamente al aceptar su
designacion— a conocer en detalle las caracteristicas del Contrato de
Concesidn y de todos sus Apéndices, asi como fas normas naciongles e
internacionales que sean aplicables. Igualmente, los integrantes del
Amigable Componedor estardn en la obligacion de conocer
detalladamente todos los aspectos de la efecucién del Contrato, sus
modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente o su desarrollo,
de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta répida e
informada en todos los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos
efectos, las Partes estardn obligadas en todo momento de ejecucion
contractual a enviar toda la informacion del contrato a los integrantes del
Amigable Componedor. Durante el periodo en que eferzan sus funciones,
los integrantes del panel de Amigables Componedores tendrén derecho a
percibir remuneracion, en los términos sefialados en fa Seccién 00.

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrdn
relacion laboral alguna con las Partes. Su vinculacién al Proyecto se
enmarca y limita estrictamente a las funciones que. para lo figura del
panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

La designacién de los miembros del panel de Amigables
Componedores deberd cada dos (2) afios ratificarse por la parte que haya
remitido la lista, y el tercero escogido por sorteo de la lista del Centro
deberd ratificarse en el mismo término de comun acuerdo entre las
portes. En caso de no ratificarse, se realizar6 nueva designacion de
conformidad con lo dispuesto en la Seccibn 15.1, numerales (i), (i), {ifi),
(v)y( v) anteriores. .

En caso de renuncia o falta de un integrante del panel de
Am:gables Componedores, éste deberd ser sustituido dentro de los diez
(10} Dias siguientes al recibo de la renuncia de conformidad con la Parte o
mecanismo que lo designé segin lo reguiado en la Seccion 15.1,
numerales (i), (i), {iii), {iv) y (v) anteriores. .

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro, 59-42 Tarre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.anl.gov.co, Nit. 830125306-9
Pégina 9-de 19



A | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
I PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y Versié: 001
JE—

FINANCIERA

ESTUDIO DE
: ﬁﬁ?;s%ﬂgﬂ?; FORMATO > CONVENIENCIAY Fecha: 14/11/2013

OPORTUNIDAD

{x)

fxi)

(1)

(ii)

(i)

(iv)

Una vez aceptadas las designaciones de los tres (3) miembros del
Panel, dentro de los cinco (5) Dias siguientes el Ponel deberd informar a
las Partes un lugar de funcionamiento y comunicacion del mecanismo.

De conformidad con lo previsto en el articulo 61 de la Ley 1563 de
2012, las Partes de comin acuerdo podrdn modificar en cualquier tiempo
la forma de designacién de los integrantes del panel de Amigables
Componedores y el procedimiento para su funcionamiento contenido en
la presente Seccion 0.

(d) Remuneracion del Amigable Componedor.

La remuneracién por los honorarios de los integrantes del panel de
Amigables Componedores se hard con cargo o la Subcuenta MASC, como
se prevé en la Seccién iError! No se encuentra el origen de la referencia.
de esta Parte General de esta Parte General.

Lg Fiduciaria de forma mensual remitird o la ANl y dal
Conceslonario la relacion de los pagos realizados por concepto del Panel
de Amigables Componedores.

La remuneracidn de cada uno de los integrantes del panel de
Amigables Componedores corresponderd a una sumg mensual
cuantificada y certificada por la Interventorfa, por valor hora de
dedicacién invertida en atender los asuntos o controversias del Contrato
de Concesién.

Para estos efectos, las partes convienen que el valor hora de
dedicacidn por cada integrante del panel de Amigables Componedores
corresponde a un (1) salario minimo mensual legal vigente més IVA. En
ningdn caso, fa suma mensual de remuneracién para cada integrante del
Panel seré superior a veinte (20) salarios minimos mensuales legales
vigentes mds IVA. Con su designacién el integrante del Panel acepta y
conviene que aun en el evento de haberse cuantificado y certificado un
numero mayor de horas de dedicacién equivalente o la suma mensual de
remuneracién mdxima, esta remunera en su integridad los honorarios del
periodo mensuaf respectivo. En razon de la complefidad de la controversia
y/o del tiempo requerido para su solucion por parte del panel de los
Amigables ComponédOres, o solicitud de los miembros del panel las
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(v)

(1)

(i)

(i)

fiv)

(v}

Partes de comun acuerdo podrdn autorizar una remuneracién mayor al
limite previsto en este aparte.

El Concesionario deberd efectuar los aportes a la Subcuenta MASC
que se sefialan en la Parte Especial.

(e) Procedimiento para la amigable composicién.

El proceso de amigable composicién se iniciaré y tramitard de
conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogotd relativo a Amigable Composicién o con
el reglamento que las Partes adoptaren por escrito de comtin acuerdo en
cualquier momento de la efecucién del Contrato. La decisién, una vez
adoptada, serd irrevocable.

© El panel de Amigables Componedores tendrd un plazo mdximo de
treinta (30) Dias Hdbiles para definir la controversia, los cuales se
contardn a partir del dia siguiente a la formulacién de la de la misma;
vencido este plozo sin decisién del panel, el mecanismo pierde
competencia para resolver la controversia especifica, la cual podrd ser
sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de arbitramento
como se dispone en los numerales 15,2 y 15.3 sigulentes. Este plazo podrd
ampliarse a solicitud del panel, siempre que esa solicitud sea aceptada
por las Partes.

Cada Parte deberd cooperar en la realizacién de cualguier
procedimiento que ‘el panel de Amigables Componedores efectiie
relacionada con la disputa en cuestion.

-El panel de Amigables Componedores deberd informar o lo
Procuradurfa General de lo Nacién y a la Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado sobre la apertura de cada proceso de amigable
composicién, para efectos de fo previsto en el articulo 49 de fa ley 1563 de
2012. De ser necesario, los términos sefialados en la Seccién 0Ofe)o
anterior podrdn suspenderse para tal fin.

El inicio del procedimiento de Amigable Composicién no faculta a
las Partes. para suspender unilateralmente lo efecucién de los
obligaciones. del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas .al derecho comtin y excepcionales con las que cuenta la
ANI.
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(fi)

(i)

fiv)

(v)

{vi}

(f}  Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

El alcance y contenido de las decisiones que adopte el panel de
Amigables Componedores se circunscribird a lo expresamente previsto en
la Ley Aplicable.

El trdmite por medio del cual el Amigable Componedor defina
sobre la controversia deberd basarse en los principios propios del debido
proceso. ‘

Al definir la controversio, el Amigable Componedor podré
interpretar el contenido del presente Contrato, pero en ningun caso
podrd, con su decision, subrogar, modificar, sustituir, aumentar,
adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato,

El panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para
conocer las controversias que se deriven del ejercicio de las facultodes
ajenas al derecho comiin, ni de facultades exorbitantes, de que goza la
AN

Las decisiones del panel de Amigables Componedores deberdn
adoptarse por unanimidad, A falta de unanimidad las Partes convienen
que la decision no serd vinculonte, ni de obligatorio cumplimiento y
cuglquiera de ellas podrd plantear la disputa ante un tribunal de
arbitramento como se dispone en los numerales 15.2 y 15.3 siguientes.

Lgs decisiones del panel de Amigables Componedores que definan
la controversia, podrdn ser sometidas al conocimiento de la jurisdiccion
arbitral, sélo en los casos que se refieran a una eventual causal de nulidad
o rescisién de la. decisién, de conformidad con lo establecido en la Ley
Aplicable,

15.2 Arbitraje Nacional

(a)

Las controversias que surja entre las Partes con ocasion del presente
Contrato, que no sean de conocimiento del panel de Amigables
Componedores;, serdn. resueltas por un Tribunal de Arbitramento
nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012, en armonia con las
normas de procedimiento aplicables a la controversia y el articulo 14 de
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lo Ley 1682 de 2013, o en los normas que los modifiquen, complementen
o sustituyan y las reglus que a continuacion se establecen.

- {b) También podrdn ser del conacimiento del Tribunal de Arbitramento las
decisiones  definitivas adoptadas por el panel de Amigables
Componedores, de conformidad con lo establecido en la Seccidn 0 de esta
Parte General.

(c) Dentro de los quince (15) Dias Hdbiles siguientes a la suscripcidn del
Contrato de Concesion, el Concesionario deberd informar a la ANI el
centro de arbitraje y conciliacién que realizard las funciones delegadas
por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Arbitros
designados y que servird de sede del arbitramento. Si vencido este plazo,
el Concesionario no ha notificado la designacién, la ANI realizard dicha
eleccion. £l centro escogido —por el Concesionario o por la ANI, segin
corresponda— deberd corresponder a uno de los siguientes: i) El Centro de
Centro de Arbitraje, Concillacién y Amigable Composicién del Sector
Infraestructura y Transporte.

(d) El tribunal estard compuesto por tres (3) drbitros los cuales serén
designados de comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes
elaborardn listas de candidatos con idoneidad en el objeto y las
caracteristicas del Contrato. En caso de no llegarse a un acuerdo el centro
de arbitraje escogido conforme con lo establecido en la Seccién 00
anterior, designard los drbitros por sorteo de acuerdo con su reglamento,

(e) Los darbitros decidiran en derecho.

4] Los honorarios de los drbitros se limitardn segun el valor de las

' pretensiones, conforrrie se establece en la tabla incluida o continuacion,

segin lo dispuesto en el Decreto 1829 de 2013, y en todo cuso no

superardn un mdximo de QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (500 SMMLV) por cada drbitro.

CUANTIA DEL PROCESO (Salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes | HONORARIOS MAXIMOS POR ARBITRO
-smimy} ..
Menos de 10 10 Salarios .Mmqmos Legales Diarios
_ o Vigentes (s_mldv)‘
Entre 10 e igual a 176 3.25% de la cuantfa
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- CUANTIA DEL PROCESO (Salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes

HONORARIOS MAXIMOS POR ARBITRO

- smimv)
Mds de 176 e igual a 529 2.25% de la cuantio
- Mds de 529 e igual a 882 2% de la cuantia
Mads de 882 e igual a 1764 1.75% de la cuantia
Mayor a 1764 1.5% de la cuantia

() El inicio del procedimiento arbitral no inhibird el ejercicio de las facultades
ajenas af derecho comin de que disponga la ANI conforme af Contrato y
la Ley Aplicable. Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades
excepcionales no podrén ser sometidos o arbitramento por ser

competencia de la jurisdiccion contenciosa administrativa,

(h) Los drbitros designados hardn una declaracidn de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la
designacién, situacién que deberd mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ningtin drbitro podrd ser empleado,
socio o contratista del Concesionario, de los socios del Concesionario, de
la ANI, del Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o
adscritas, def Interventor o0 de los apoderados de fas Partes. Tampoco
podrdn ser accionistas def Interventor o del Coricesionario o de cualquiera
de las empresas que sean socias de éstos, ni podrdn tener parentesco
hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o tnico
civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del
Interventor, de los accionistas del Concesionario, de los accionistas del
Interventor o de los apoderados de las Partes. iguaimente, no podrd ser
drbitro quién al momento de lo designacién sea codrbitro en algin
proceso en que alguno de los apoderados de las Partes sea a su vez

- codrbitro.

(i) El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del término del
proceso arbitral se regirdn por lo establecido en los articulos 10 y 11 de la
Ley 1563 de 2012 o fas normas que los maodifiquen, complementen o
sustituyan. En todo caso, los Partes de comun acuerdo y previo a la
audiencia de instalacién del Tribunal de Arbitramento, podrdn concederfe
un término mayor ol sefiolado en la Ley, para lo cual bastard la
suscripcién de un memorial conjunto de las Partes o de sus apoderados
gue asi lo informe a los drbitros designados, el cual harg parte integrante
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(a)

(b)

) (c)

del presente pacto arbitral sélo para efectos del proceso arbitral en que
se realice dicha manifestacion.

il Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cldgusula compromisoria serdn extensivos
aquellas empresas, sociedades o personas naturales que hayan
presentado conjuntamente la Oferta, en la medida que dichos sujetos
expresaron su consentimiento ol momento de la presentocion de la
Oferta.

(k) El inicio del trdmite arbitral no faculta o las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucion de las obligaciones def Contrato.

15.3 Arbitraje Interndbiona!

Toda controversia que surju entre las Partes con ocasion del presente Contrato,
cuando se configure alguno de los presupuestos sefialados en el articulo 62 de la

- ley 1563 de 2012, serd resuelta por un Tribunal de Arbitramento internacional, de
conformidad con lo previsto para el arbitraje internacional en la ley 1563 de 2012,
en armonia con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y el
articulo 14 de lo Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan y las reglas que a continuacion se establecen.

También podrdan ser sometidas a su conocimiento las decisiones definitivas del
panel de Amigables Componedores, de conformidad con lo establecido en la
Seccion 0 de esta Parte General.

El arbitraje Internacional serd- administrado por el Centro Internacional para la

- Resolucién de Disputas (International Centre for Dispute Resolution de la

American Arbitration Association), en adelante por sus siglas en inglés —ICDR- de
conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, asi como por los
siguientes términos:

(i) La sede del arbitraje serd Bogotd, Colombia.

{ii) . Elidioma dél arbitraje serd el castelfano.
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fiii) La ley aplicable al Contrato serd la ley colombiana vigente al
momento de la celebracion del Contrato, asi como las normas de
procedimiento de la ley aplicables a la controversia.

{iv) El tribunal serd designado por las Partes con base en una lista
elaborada por el ICDR, quien tendrd en cuenta las observaciones de
idoneidad y experiencia informadas por las Partes. En el evento en que las
Partes no Hleguen a un acuerdo, el ICOR serd el encargado de hacer la
designacién de todos fos drbitros de conformidad con su reglamento.

{v) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de fas Partes,
la Parte convocante procederd o notificor adicionalmente o la
Procuradurifa General de fa Nacidn, quién podrd intervenir en ef proceso
por medio de sus agentes al igual que o hace en el arbitraje local, asf
como a la Agencia Nacional de Defensa Jurldico del Estado colombiano,
quién podrd intervenir en el proceso arbitral por medio de apoderado en
representacion de la ANl o como mero interviniente, gozando en ese caso
de las mismas facultades, los mismos derechos y garantlas procesales y
probatorias de las Partes.

(vi) Los drbitros decidirén en derecho.

(vii) Los honorarios del Tribunal de Arbitraje internacional se limitardn
a los mismos montos seflalados en la Seccion 0 de esta Parte Generaf,
salvo que las Partes acuerden modificar dichos montos.

{viii) A los drbitros del Tribunal de Arbitramento Internacional se les
aplicardn las mismas previsiones contenidas en la Seccion 0 y al
arbitramento internacional fas previsiones contenidas en las Secc:ones {i}
y O de esta Parte General. -

{d) El inicio del procedimiento arbitral no inhibird el ejercicio de las facuftades
afenas af derecho comtn de que disponga lo ANI conforme af Contrato y
fa Ley Aplicable. Los actos administrativos fruto def ejercicio de facultades
excepcionales no podrén ser sometidos a arbitramento por ser
competencia de la jurisdiccion contenciosa administrativa. :
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(e) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cldusula compromisoria serdn extensivos o
aquellas empresas, sociedades o personas naturoles que hayan
presentado conjuntamente la Oferta, en la medida que, dichos sujetos
expresaron su consentimiento al momento de lu presentacion de Ia
Oferta.

) El inicio del trémite arbitral no faculta o las Partes para suspender
unilateralmente lo efecucién de las obligaciones del Contrato.

15.4 Continuidad en la ejecucién

La intervencion del panel de Amigables Componedores o del Tribunal de
Arbitramento no suspenderd la ejecucién del Contrato, salvo respecto de
aquellas obligaciones y/o actividddes‘qUe de mutuo acuerdo las Partes
consideren necesario suspender su ejecucién para garantizar el éxito del
Proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA Y VALIDEZ DE LO NO MODIFICADO.- Las Cldusulas y Condiciones
del Contrato de Concesién No. 15.de 2015, no modificadas por el presente Otrosi, conservan plena
y total, vigencia y validez.

Para todos los efectos, el marco contractual del Proyecto Rumichaca - Pasto, conformado por el
Contrato de Concesion No. 15 de 2015 y demds documentos que lo conforman, contindan vigentes
y generando las obligaciones en ellos contenidas. Su no mencién en el presente Otrosl no exime a
las partes del cumplimiento de los mismos.

CLAUSULA TERCERA.- RIESGOS Y OBLIGACIONES: E| presente Otrosi no conileva modificacion en la
identificacion, valoracién y asignacién de los riesgos consignados en la matriz contractual de riesgos
y en el Contrato de Concesién, asf mismo no modifica las obligaciones de la Etapa Preoperativa.

5. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS,RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN
AFECTAR LA ECUACION FINANCIERA DEL CONTRATO OE CONCESION.. ..., ", . ™

iy
g 2 W '

3

El otrosi requerido, no implica la modificacion de las bbligaciones asumidas :por las partes y de los riesgos
asignados a cada una de ellas conforme a la matriz de riesgos y al Contrato de Concesion, ya que el otrosi

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o'Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 3791720~ www.anl gov.co, MiL §30125996-9
Pégina 17 de 19

2!



m SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
l GESTION ADMINISTRATIVA Y -

PROCESQ FINANCIERA . Versién: 001
Agencia Nacional de ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y .
. Infraestructura FORMATO OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/2013

planteade no modifica las obligaciones contractuales pactadas inicialmente por cada una de las partes, por lo
tanto no se modifican las obligaciones contingentes por parte de la AN, W

6. LASCONDICIONES DE LA MODIFICACION

El otrosi planteado no modifica las condiciones iniciales pactadas en cuanto al plazo y valor del Contrato de
Congcesion Bajo el esquema de APP N° 015 de 2015 No. 015 de 2015, y que estas continlan en los mismos
términos a los inicialmente filados en el contrato, los que conservan plena y total, vigencia y validez.

7. E IENTO

El control y seguimiento de la ejecucion del Contrato continuara estando a cargo de la Gerencia de Proyectos
de la Vicepresidencia de Gestién Contractual, y de la firma Interventora segun el caso.

8. ENSON DE LOS AMPAROS
El presente documento no afecta ni da lugar a modificacion de las garantias ya constituidas.

Dado en Bogotd a los veinte (20) dias del mes de actubre de 2015,

-Elaboraron Revisaron
Componente Técnico, //
. ¢
(R JONNS, MM IR
GIOVANNA MENJURA PARRA NCISCO OR DU BARON
Contratista - Lider del equipo de Apoyo erente de Pr¢ '

a la Supervisién VGC

Componente Legal,

JAIME ARTURO MENDOZA M. ENTA PABA VEGA
Apoyo juridico " -Apoyo Defensa Judicial
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MARIA FERNANDA RUEDA G. MARIA CAROLINA ARTJLA &,
Apoyo Grupo Riesgos Gerente GIT de Riesgos
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