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PROCESO

FORMATO

CÓDIGO A-09 PROYECTO 14/02/2022

Gerente Director GERENTE

N.º contrato N.º contrato

Adjudicación 

Res. 01474 del 2 de mayo 

de 2000

Acta de Inicio

02 septiembre del 

2022

Terminación del Contrato 

31 de diciembre de 2022

Otrosí No. 1

30 diciembre de 2013

Otrosí No. 2

28 octubre de 2014

Inicio de Obras

Noviembre de 2014

Otrosí No. 3

5 junio de 2015

Otrosí No. 4

27 dicimebre de 2016

Otrosí No. 5

27 julio de 2017

Otrosí No. 6

5 diciembre de 2019

Otrosí No. 7

24 agosto de 2020

Otrosí No. 8

26 febrero 2021

Otrosí No. 9

31 marzo 2021

Otrosí No. 10

13 julio 2021

Otrosí No. 11

22 noviembre de 

2021

Suscripción del Contrato

01 de junio de 2000

Iván Mauricio Mejía Alarcón 

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

9/12/2016

ANI

RICARDO LENIS STEFFENS
 58 CON 2000 del 01 de junio del 2000

LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES

Apoyo a la 

Supervisión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

AEROCALI  S.A . - Sociedad Concesionaria del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón
 Consorcio Intercol -  SP

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Contrato de Concesión 058-CON-2000.

100%

100%

100%

100%

100%

% EJECUTADO

$ 51.309

$ 70.789

$ 16.280

$ 12.361

VERIFICADO 

IVÁN MAURICIO MEJÍA ALARCÓN - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS JÓSE ARIEL MUÑOZ VARGAS - LIDER A LA SUPERVISIÓN

$ 31.384Plataforma de Aeronaves 15/11/2016 100%

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

96% ESTADO ACTUAL

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 y el Otrosí 11)

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO INVERSIÓN (M$)

Aeropuerto

Composición 

Accionara

Composición 

Accionara

José Ariel Muñoz Vargas(Líder a la Supervisión)

Angie Paola Gómez Triana (Técnico)

Jorge Jaramillo Torres (Reversión)

Diana Marcela Perdomo Sierra (Ambiental) 

Nohora Milena Garzón Delgado(Financiero)

Ricardo Enrique Galezo  (Jurídico)

Nubia Stella Parra a Arguello (Riesgos)

Johanna Andrea Reyes Ruíz (Social)

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 

801 de 2015 del  30 de diciembre del 2015

CONCESIONARIO INTERVENTORÍA OPERATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

001

Construcción Nueva Treminal Internacional 4/12/2017 100%

Remodelación Terminal Actual 4/12/2017 100%24/11/2014

1/06/2015

Objeto del Contrato:
Contrato de Concesión, para la Administración, Operación y Explotación  Económica del  Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira , Valle de Cauca.

FECHAS IMPORTANTES

Fecha de Subrogación a la ANI

31 diciembre de 2013

Terminación de Obra

Modernización y Expansión 12 diciembre de 2017

Obras de Cetificación 30 octubre de 2017

Certificacion Aeródromo 29 noviembre de 2017

Vías y urbanismo 15/11/2016

Obras de Certificación

1/06/2015

11/04/2016 30/10/2017 100%

100%3/07/2015

Etapa Final (Operación y Mantenimiento)


