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1 
Mario Huertas Cote Radicado ANI 
No. 2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

I.       GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 1.     Dentro del 
Proyecto de Pliego de Condiciones, encontramos que en la 
garantía de Seriedad de la Oferta solicitada por la entidad en el 
numeral 3.8, se observa la inclusión de 2 eventos de cobertura 
que de manera particular exceden el alcance de dicho amparo. 
Dichos eventos descritos en los numerales 3.8.7 literales D y 
E, hacen referencia a obligaciones que son de carácter 
contractual, y adicionalmente en el literal E, hace referencia a 
diferentes requisitos que deben ser cumplidos para la 
suscripción del acta de inicio de ejecución, que en parte se 
encuentran a cargo de la entidad contratante. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el Decreto 734 de 2012 establece en su 
numeral 5.1.4.1 los eventos de cobertura del amparo de 
Seriedad de la Oferta, mencionando 5 circunstancias 
específicas dentro de las cuales no se encuentran las 2 
descritas arriba. En esta medida recomendamos solicitar a la 
entidad, eliminar del texto del numeral 3.8.7, los literales Dy E 
mencionados. 

El numeral 5.1.4.1. es un desarrollo del artículo 5.4.1., que 
claramente señala: "Artículo 5.1.4°. Riesgos a amparar 
derivados del incumplimiento de obligaciones. La garantía 
deberá amparar los perjuicios o sanciones que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del 
contrato, según sea el caso, y que, de manera enunciativa se 
señalan en el presente artículo. Adicionalmente, dado que los 
literales D y E, son requisitos para la ejecución del contrato, 
cabe la posibilidad que no sean cumplidos por el contratista y 
aun no se haya aprobado el seguro de cumplimiento, y dado 
que la vigencia del seguro de seriedad de la oferta es el que 
está vigente y aun no inicia la cobertura del seguro de 
cumplimiento del contrato, la única posibilidad que tiene la 
entidad de asegurar el incumplimiento es mediante el seguro 
de seriedad de la oferta el cual debe estar vigente hasta la 
presentación y aprobación de la garantía de cumplimiento, tal 
como lo señala el Decreto 734 en su art 5.1.7.1 Seriedad del 
Ofrecimiento. "El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) del monto de las propuestas o del 
presupuesto oficial estimado, según se establezca en los 
pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de 
la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 
contractual. "  ( las subrayas resaltadas no hacen parte del texto 
original) 
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2.     De otra parte, encontramos que en el mismo Proyecto de 
Pliego de Condiciones en el numeral 3.8.10, se le da carácter 
indemnizatorio al amparo de Seriedad de la Oferta. Lo anterior, 
dista de lo señalado en el documento anexo 3 Póliza Única de 
Seguro de Cumplimiento Para Contratos Estatales, Sección I 
numeral 1 y Sección III numeral 2, toda vez que estos últimos 
señalan el carácter sancionatorio del amparo. Esta disyuntiva 
debe ser resuelta, por lo cual sugerimos señalarle a la entidad 
dicha situación, para que corrija el texto en el Pliego de 
Condiciones con base en el artículo 5.1.4.1 del Decreto 734 de 
2012, el cual le otorga carácter sancionatorio a la garantía de 
Seriedad de la Oferta.    

Se acepta la observación dado que así lo establece la norma 
citada en la observación y el clausulado general de la póliza 
ANI, en la Sección I Amparos, numeral 1 Amparo de seriedad 
de la oferta, último inciso. Se modificará el pliego en el aparte 
correspondiente. 
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3.     Sobre el mismo punto anterior, observamos que el amparo 
de Seriedad de la Oferta, señalado en el numeral 3.8.4, 
consagra una vigencia de 6 meses y adicionalmente hasta la 
fecha de inicio del contrato. Lo anterior puede llegar a verse 
como una vigencia indeterminada, toda vez que no se 
establece un tiempo dentro del cual se deba iniciar el contrato. 
Respecto de lo mencionado, el Decreto 734 de 2012 en su 
numeral 5.1.4.1.2 establece un límite para la prórroga de la 
vigencia del amparo mencionado siempre y cuando no exceda 
un término de 3 meses. Dado lo anterior, sugerimos ajustar la 
vigencia del amparo de Seriedad de la Oferta conforme a lo 
estipulado en el decreto. 

El pliego es claro al señalar que la vigencia serán 6 meses 
contados desde la fecha de cierre, lo cual es un plazo preciso, 
sin embargo, la ley misma ha previsto que este plazo puede 
modificarse por lo que en el decreto 734, en el numeral 5.1.7.1. 
Seriedad del ofrecimiento, se señala: "(…) su vigencia se 
extenderá desde el momento de la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual".  luego, el mismo decreto en el 
numeral citado por el observador, señala como una de las 
coberturas propias de la garantía de seriedad: "La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación 
del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas 
prórrogas no excedan un término de tres meses" De acuerdo 
con lo descrito puede concluirse entonces con diáfana claridad 
que el termino máximo de la garantía será de 9 meses, y no 
existe tal indeterminación que plantea la observación 
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4.     En cuanto al valor asegurado en lo que se refiere al amparo 
de Seriedad de la Oferta, señalado en el numeral 3.8.6 literal 
D, sugerimos que dicho valor se ajuste al mínimo consagrado 
en el Decreto 734 de 2012 en el numeral 5.1.7.1 inciso 2, el 
cual establece un monto sobre el 2.5 % del presupuesto oficial 
estimado del proyecto. 

El decreto 734, que su numeral 5.1.7.1. Seriedad del 
ofrecimiento,  en lo pertinente señala:   " no podrá ser inferior al 
dos punto cinco por ciento (2.5%) del presupuesto oficial 
estimado". Es clara la norma al indicar que el 2.5% es MÍNIMO, 
y en razón de los análisis que la ANI ha hecho, y el monto de la 
penalidad por no cumplir con los requisitos de ejecución, se 
había establecido en monto del 3% y un margen de 0,3 se 
adiciona para cubrir los gastos de otros perjuicios. Ahora bien, 
dado que la ANI ha modificado el monto de la multa aplicable, 
reduciéndola al 1,9%, cabe hacer la modificación para dejarla 
en el mínimo de ley, se acepta la observación.  
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5.     Encontramos que en el texto de la Minuta del Contrato – 
Parte General, numeral 12.6 literal a, refiriéndose a los 
amparos que deberá contener la Garantía Única de 
Cumplimiento, indica: “(ii) La prórroga o renovación de este 
amparo para las fases subsiguientes estará cubierta por el 
mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la 
renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía 
Única, así como la constitución y prórroga de las demás 
garantías exigidas en este Contrato”. Encontramos esta 
condición contradictoria a los dispuesto por el Decreto 734 de 
2012, toda vez que la excepción al régimen de indivisibilidad de 
las garantías que incorpora bajo el artículo 5.1.9, señala que: 
“(…)será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 
etapa respectiva” y que además el contratista tiene la 
posibilidad de obtener una nueva garantía por etapa. Sumado 
a esto, la norma le otorga solución de continuidad a las 
garantías al permitir que el garante decida no continuar 
garantizando la etapa siguiente informándolo oportunamente, 
situación que desconoce el aparte señalado. En consecuencia, 
sugerimos a la entidad contratante eliminar o modificar este 
literal en los términos del marco legal citado.   

Se acepta parcialmente la observación, en razón a que para los 
casos en que el garante hubiere dado el aviso de no continuar 
brindando la cobertura de cumplimiento, no aplica la condición 
de automaticidad que se observa. El texto final quedará así: 
"“(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las fases 
subsiguientes estará cubierta por el mismo amparo de 
cumplimiento, que además cubrirá la renovación y prórroga de 
los demás que componen la Garantía Única, así como la 
constitución y prórroga de las demás garantías exigidas en este 
Contrato, a menos que el garante hubiere dado el aviso de no 
continuar garantizado al contratista”.  
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6.     En relación con el amparo de Calidad de los Bienes y 
Equipos Suministrados, encontramos que la Minuta del 
Contrato – Parte General numeral 12.6 literal D, señala entre 
otros que el plazo de las coberturas de los mismos, será desde 
la finalización de cada unidad funcional por periodos sucesivos 
de cinco años. Consideramos que dicha situación desconoce 
el principio de garantía mínima presunta de los bienes 
suministrados. En este sentido, recomendamos determinar el 
plazo de la cobertura de estos amparos, sujeto a la garantía 
otorgada por el fabricante de los equipos a partir de la entrega 
de los mismos. 

La garantía mínima presunta de los equipos no se  ha alterado 
ni desconocido, dado que el propósito de las garantías de 
calidad exigidas en el marco del contrato y reguladas en el 
Decreto 734/12, se predican de la obligación del concesionario 
de responder por lo que entrega dentro del marco de sus 
obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el 
máximo periodo exigible es de 5 años por una sola vez, por lo 
que no hay lugar a solicitarla por periodos sucesivos, en el 
pliego final se hará el ajuste respectivo 
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7.     Con respecto a los valores asegurado de cada amparo 
señalado en la Minuta del Contrato – Parte Especial capitulo 
VII, los montos allí establecidos pueden generar dificultades 
para la colocación de la Garantía Única de Cumplimiento, 
teniendo en cuenta la oferta disponible y capacidades de 
afianzamiento del mercado de seguros y reaseguros. En 
consecuencia, sugerimos a la entidad contratante se ajuste el 
monto de los amparos solicitados en valores razonables de 
acuerdo con el comportamiento usual del mercado asegurador 
y los montos asegurados mínimos en el Decreto 734 de 2012 
aplicando la regla de contratos cuyo valor exceda 1.000.000 
SMMLV, consagrada en el parágrafo final del artículo 5.1.7. 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestión: predial, ambiental y/o social del proyecto, así como los 
costos de tribunales, peritos, avaluadores, reparaciones, obras 
de mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos, según la intensidad con que puedan ocurrir la 
etapa respectiva. El propósito de una garantía no es cumplir un 
requisito, sino brindar una protección efectiva y eficiente, por 
ello el monto que señala el decreto 734  en su numeral 5.1.7. 
Lo que señala no es una limitante máxima,  sino una posibilidad 
que debe fundamentarse en los análisis de la entidad, que en 
todo caso debe velar por el adecuado cubrimiento de los 
intereses del estado ya sea mediante pólizas o garantías 
bancarias. No se acepta la observación. Sin perjuicio de lo 
anterior, para la etapa de reversión se está haciendo u ajuste 
para adecuarla al valor de las obligaciones en esa etapa, lo que 
llevará a una reducción del monto de la garantía en ese lapso 
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8.     Dentro del Capítulo VI Sanciones y Esquemas De Apremio 
del mismo documento, numeral 6.2 se señala que el valor de la 
Cláusula Penal es del 4.5% del valor del contrato en el mayor 
evento. En el entendido en que el artículo 5.1.7.4 del Decreto 
734 de 2012 señala que el valor de la garantía de Cumplimiento 
será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal, y 
en concordancia con el punto anterior, sugerimos que el monto 
correspondiente a la cláusula penal se ajuste al monto mínimo 
del amparo de cumplimiento aplicando la regla de contratos 
cuyo valor exceda 1.000.000 de SMMLV, consagrada en el 
parágrafo final del artículo 5.1.7 del Decreto 734 de 2012.  

El criterio para determinar las multas y sanciones para el 
contratista obedece a la razonabilidad con la cual la 
administración debe cuidar y promover la correcta ejecución del 
contrato, de cara a las obligaciones de cada etapa o fase, y 
según la intensidad con que puedan ocurrir eventuales 
perjuicios cuya tasación anticipada se refleja en el porcentaje 
de la cláusula penal. El monto que señala el decreto 734  en su 
numeral 5.1.7. Lo que indica no es una limitante máxima,  sino 
una posibilidad que debe fundamentarse en los análisis de la 
entidad, que en todo caso debe velar por el adecuado 
cubrimiento de los intereses del estado ya sea mediante pólizas 
o garantías bancarias. No se acepta la observación 
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9.     Solicitamos nos aclaren el alcance del Anexo 3 Póliza 
Única de Seguro de Cumplimiento Para Contratos Estatales, 
toda vez que presenta las características de un clausulado 
especial para la entidad, o si por el contrario se trata de un 
manual para la constitución de las garantías sin fuerza 
vinculante.  

La póliza Única de Cumplimiento que la ANI ha redactado para 
sus procesos, es mandatorio y no se aceptan otros clausulados, 
dado que en ausencia de estándares universales la claridad de 
las garantías y su alcance en cobertura y condiciones de 
amparo no serán uniformes. Este condicionado anexo al pliego, 
no es un manual. Son las condiciones bajo las cuales se 
aceptan garantías cuando ellas se constituyan mediante pólizas 
de seguros. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

“El pago de la Garantía de Seriedad, cuando ésta se haga 
exigible, tiene carácter indemnizatorio, sin perjuicio del derecho 
que le asiste a la ANI de exigir la indemnización de los 
perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar. La no presentación de la 
Garantía de Seriedad, produce el rechazo de la Oferta. Si la 
garantía se presenta, pero adolece de errores en su 
constitución, según lo solicitado en este numeral, la ANI podrá 
solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el 
Oferente a satisfacción de la ANI en el plazo señalado, se 
entenderá que el Oferente carece de voluntad de participación 
y su Oferta será rechazada”.  

Se acepta la observación dado que así lo establece la norma 
citada en la observación y el clausulado general de la póliza 
ANI, en la Sección I Amparos, numeral 1 Amparo de seriedad 
de la oferta, último inciso.  

11 

CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 
2013-409-036637-2 de fecha 

12/09/2013 

Solicitamos a la entidad asegurada aclaración respecto al 
carácter de la seriedad de oferta pues los Decretos 0734 de 
2012, 1510 de 2013, establecen que la Seriedad de oferta 
cubre la Sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento. 
Siendo este proceso licitatorio regido por la contratación 
pública, consideramos que se debe tener total claridad al 
respecto. 

Se acepta la observación dado que así lo establece la norma 
citada en la observación y el clausulado general de la póliza 
ANI, en la Sección I Amparos, numeral 1 Amparo de seriedad 
de la oferta, último inciso.  
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Solicitamos a la entidad estatal disminuir el valor asegurado a 
requerir para la póliza de seriedad de la oferta, bajo el siguiente 
argumento: El decreto 734/2012 en su numeral 5.1.7.1 
establece los casos en los cuales es posible disminuir el valor 
asegurado así (…) Cuando el presupuesto oficial estimado se 
encuentre entre un millón (1.000.000 SfVlLMV) y cinco millones 
de salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000.000. 
SfVlLMV), inclusive, el valor garantizado respecto de la 
seriedad del ofrecimiento podrá ser determinado por la entidad 
contratante en el pliego de condiciones, en un porcentaje que 
no podrá ser inferior al dos punto cinco por ciento (2.5%) del 
presupuesto oficial estimado (…). Si tomamos en cuenta que 
para Diciembre de 2012 el SMMLV en Colombia era de 
$566.700 y que el VPAA máximo para la Licitación pública no. 
VJ-VE-IP-LP-001-2013 es de $ 575.162.484.261 de 
Diciembre/2012, es perfectamente aplicable la norma antes 
mencionada. Para cada una de las Fases y Etapas en las que 
se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de 
cumplimiento será el siguiente: (i) Etapa de Preoperativa: 
doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis 
millones ($237.256.000.000) del Mes de Referencia. (ii) Etapa 
de Operación y Mantenimiento: cuarenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta millones ($43.480.000.000) del Mes de 
Referencia. (iii) Etapa de Reversión: ciento cuarenta y ocho mil 
quinientos un millón de pesos ($148.501.000.000) del Mes de 
Referencia por cada uno de los periodos quinquenales.  

El decreto 734, que su numeral 5.1.7.1. Seriedad del 
ofrecimiento,  en lo pertinente señala:   " no podrá ser inferior al 
dos punto cinco por ciento (2.5%) del presupuesto oficial 
estimado" es muy clara la norma a indicar que el 2.5% es 
MÍNIMO, y en razón de los análisis que la ANI ha hecho, y el 
monto de la penalidad por no cumplir con los requisitos de 
ejecución, se ha establecido en monto del 3% y un margen de 
0,3 se adiciona para cubrir los gastos de otros perjuicios"  
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Solicitamos a la entidad asegurada disminuir los valores 
asegurados de los amparos de cumplimiento de cada una de 
las etapas y de esta manera reflejar la realidad de los riesgos a 
cubrir, esto de conformidad con lo establecido en el Decreto 
734/2012, que indica que los valores asegurados de los 
amparos en las etapas de los contratos de etapas diferenciadas 
se basara en el costo estimado de la eta a garantizar así: 
Artículo 5.1.9°. Excepciones al principio de indivisibilidad de la 
garantía. (…) Los valores garantizados se calcularán con base 
en el costo estimado de las obligaciones a ejecutar en la etapa 
respectiva (…).  

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestiones predial, ambiental y/o social del proyecto, así como 
los costos de tribunales, peritos, reparaciones, obras de 
mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos según puedan ocurrir la etapa respectiva. 
Presume el observador que no se han hecho estas 
consideraciones, lo que nos lleva a rechazar la observación 
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Por otra parte, el mismo Decreto permite a la entidad estatal 
disminuir los porcentajes a aplicar cuando la cuantía del 
contrato a suscribir exceda 1.000.000 de SMLMV así: Artículo 
5.1.7° Suficiencia de la garantía. Para evaluar la suficiencia de 
la garantía se aplicarán las siguientes reglas: (…) Parágrafo. 
En los contratos cuya cuantía exceda de un millón de salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 SMLMV), los 
porcentajes correspondientes a las coberturas señaladas en el 
presente artículo para la evaluación de la suficiencia de las 
garantías, podrán disminuirse por la entidad contratante en el 
pliego de condiciones, siempre y cuando los cambios se 
encuentren debidamente justificados y soportados en los 
estudios y documentos previos. En ningún caso los valores 
amparados resultantes con la disminución podrán ser inferiores 
a los mínimos obtenidos al aplicar las reglas señaladas en el 
presente artículo a un contrato cuya cuantía sea de un millón 
de salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 
SMLMV). 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestiones predial, ambiental y/o social del proyecto, así como 
los costos de tribunales, peritos, reparaciones, obras de 
mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos según puedan ocurrir la etapa respectiva. El 
propósito de una garantía no es cumplir un requisito sino brindar 
una protección efectiva y eficiente, ́ por ello el monto que señala 
el decreto 734  en su numeral 5.1.7. lo que señala no es una 
limitante, como lo presenta le observador sino una posibilidad 
que debe fundamentarse en los análisis de la entidad 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el 
plazo del Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y 
prestaciones sociales será el siguiente: (i) Fase de 
Preoperativa: cuarenta y tres mil treinta y ocho millones 
($43.038.000.000) del Mes de Referencia. (ii) Fase operativa y 
de mantenimiento: siete mil noventa y cuatro millones de pesos 
($7.094.000.000) del Mes de Referencia. (iii) Etapa de 
Reversión: setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un millón 
de pesos ($74.251.000.000) del Mes de Referencia por cada 
uno de los periodos quinquenales. Solicitamos a la entidad 
asegurada disminuir los valores asegurados de los amparos de 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales de cada una de las 
etapas y de esta manera reflejar la realidad de los riesgos a 
cubrir, esto de conformidad con lo establecido en el Decreto 
734/2012, que indica que los valores asegurados de los 
amparos en las etapas de los contratos de etapas diferenciadas 
se basara en el costo estimado de la eta a garantizar así: 
Artículo 5.1.9°. Excepciones al principio de indivisibilidad de la 
garantía. (…) Los valores garantizados se calcularán con base 
en el costo estimado de las obligaciones a ejecutar en la etapa 
respectiva (…).  

La estimación de estas pólizas se ha hecho con fundamento en 
el valor de la etapa. No se acepta la observación 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Por otra parte, el mismo Decreto permite a la entidad estatal 
disminuir los porcentajes a aplicar cuando la cuantía del 
contrato a suscribir exceda 1.000.000 de SMLMV así: Artículo 
5.1.7° Suficiencia de la garantía. Para evaluar la suficiencia de 
la garantía se aplicarán las siguientes reglas: (…) Parágrafo. 
En los contratos cuya cuantía exceda de un millón de salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 SMLMV), los 
porcentajes correspondientes a las coberturas señaladas en el 
presente artículo para la evaluación de la suficiencia de las 
garantías, podrán disminuirse por la entidad contratante en el 
pliego de condiciones, siempre y cuando los cambios se 
encuentren debidamente justificados y soportados en los 
estudios y documentos previos. En ningún caso los valores 
amparados resultantes con la disminución podrán ser inferiores 
a los mínimos obtenidos al aplicar las reglas señaladas en el 
presente artículo a un contrato cuya cuantía sea de un millón 
de salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 
SMLMV). 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestiones predial, ambiental y/o social del proyecto, así como 
los costos de tribunales, peritos, reparaciones, obras de 
mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos según puedan ocurrir la etapa respectiva. El 
propósito de una garantía no es cumplir un requisito sino brindar 
una protección efectiva y eficiente, ́ por ello el monto que señala 
el decreto 734  en su numeral 5.1.7. lo que señala no es una 
limitante, como lo presenta le observador sino una posibilidad 
que debe fundamentarse en los análisis de la entidad 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

El valor del amparo de estabilidad y calidad de las obras será 
el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad 
Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia. Unidad 
Funcional. UF1. Veintinueve mil seiscientos treinta millones 
($29.630.000.000). UF2. Treinta y seis trescientos cincuenta y 
ocho millones ($36.358.000.000). UF3. Cuarenta y nueve mil 
ciento ochenta y cuatro millones ($49.184.000.000). UF4. 
Cincuenta mil ochocientos ocho millones ($50.808.000.000). 
UF5. Setenta y un mil doscientos setenta y siete millones 
($71.277.000.000). (…) El valor del amparo de estabilidad y 
calidad para la Etapa de Reversión será el que se establece en 
la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, , expresado en 
pesos del Mes de Referencia. Unidad Funcional. Valor amparo. 
UF1. Dieciséis mil novecientos cuarenta millones 
($16.940.000.000)- UF2. Veintitrés mil ochenta y tres millones 
($23.083.000.000). UF3. Treinta y dos mil seiscientos ochenta 
y un millones ($32.681.000.000). UF4. Treinta y un mil 
novecientos cincuenta y dos millones ($31.952.000.000). UF5. 
Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco millones 
($43.845.000.000). Solicitamos a la entidad asegurada 
disminuir los valores asegurados de los amparos de Calidad de 
cada una de las etapas y de esta manera reflejar la realidad de 
los riesgos a cubrir, esto de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 734/2012, que indica que los valores asegurados de 
los amparos en las etapas de los contratos de etapas 
diferenciadas se basara en el costo estimado de la eta a 
garantizar así: Artículo 5.1.9°. Excepciones al principio de 
indivisibilidad de la garantía. (…) Los valores garantizados se 
calcularán con base en el costo estimado de las obligaciones a 
ejecutar en la etapa respectiva (…). 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestiones predial, ambiental y/o social del proyecto, así como 
los costos de tribunales, peritos, reparaciones, obras de 
mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos según puedan ocurrir la etapa respectiva. 
Presume el observador que no se han hecho estas 
consideraciones, lo que nos lleva a rechazar la observación 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Por otra parte, el mismo Decreto permite a la entidad estatal 
disminuir los porcentajes a aplicar cuando la cuantía del 
contrato a suscribir exceda 1.000.000 de SMLMV así: Artículo 
5.1.7° Suficiencia de la garantía. Para evaluar la suficiencia de 
la garantía se aplicarán las siguientes reglas: (…) Parágrafo. 
En los contratos cuya cuantía exceda de un millón de salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 SMLMV), los 
porcentajes correspondientes a las coberturas señaladas en el 
presente artículo para la evaluación de la suficiencia de las 
garantías, podrán disminuirse por la entidad contratante en el 
pliego de condiciones, siempre y cuando los cambios se 
encuentren debidamente justificados y soportados en los 
estudios y documentos previos. En ningún caso los valores 
amparados resultantes con la disminución podrán ser inferiores 
a los mínimos obtenidos al aplicar las reglas señaladas en el 
presente artículo a un contrato cuya cuantía sea de un millón 
de salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000.000 
SMLMV). 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las 
necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado 
los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la 
gestiones predial, ambiental y/o social del proyecto, así como 
los costos de tribunales, peritos, reparaciones, obras de 
mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales 
incumplimientos según puedan ocurrir la etapa respectiva. 
Presume el observador que no se han hecho estas 
consideraciones, lo que nos lleva a rechazar la observación 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Con el fin de conseguir  la colocación en el mercado de la póliza 
de Obras civiles Terminadas solicitada en el numeral 12,8, 
Seguro de daños contra todo riesgo, literal (a) Seguro de Obras 
Civiles, ítem (i), solicitamos publicar la relación de las unidades 
funcionales con su descripción y valores, adicionalmente 
pedimos evaluar la posibilidad que se emita una sola póliza, 
donde se incluyan cada una de las unidades, después de 
terminado el proceso constructivo. Para el ítem (ii), 
agradecemos establecer cuáles son las condiciones, 
parámetros y exigencias, que tiene en cuenta la entidad 
contratante para aceptar y aprobar el estudio de gerencia de 
riesgos y así presupuestar el valor estimado de dicho estudio; 
solicitamos que se evalué la posibilidad  de que el valor 
asegurado se pueda establecer por medio de la estimación del 
valor estimado de las Obras de Construcción terminadas, 
incluyendo el valor de reposición de los equipos y/o maquinaria 
y/o montaje, así como los gastos de transporte hasta el lugar 
de las Obras de Construcción, fletes, seguros, gastos de 
importación, aduana e impuestos. 

En el seguro de Obras civiles que ha preparado la ANI y que 
constituye el único clausulado general que se acepta para cubrir 
los bienes que interesan amparar, sin embargo la 
responsabilidad para establecer los límites corresponde a cada 
concesionario, cuidando que la suma asegurable no sea inferior 
al CAPEX. En cuanto a los sublímites para coberturas críticas 
como son remoción de escombros, gastos adicionales, 
porcentaje sobre valoraciones para la reconstrucción de 
túneles, se indicarán los montos mínimos. Los plazos y valores 
definitivos solo se conocerán una vez se adjudique, entre tanto 
se tiene indicaciones .  

20 

CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Se solicita confirmación sobre cuál es la vigencia del amparo 
de Estabilidad y Calidad de las Obras. El numeral 12.6 (c) (ii) 
establece que será de cinco años contados a partir de la fecha 
de suscripción de cada Acta de Terminación de Unidad 
Funcional. Sin embargo, el numeral 7.3 (a) (i) de la Parte 
Especial establece que el plazo de las coberturas de calidad y 
estabilidad será desde la finalización de la Etapa Preoperativa, 
y cinco años más. 

Las Etapas del proyecto están integradas por: etapa 
preoperativa, que a su vez la componen dos fases, fase 
preconstructiva y fase constructiva. Luego inicia la etapa 
operativa y luego la etapa de reversión. Ello indica que el final 
de la etapa preoperativa coincide con el final de la fase 
constructiva. Sin embargo en algunos proyectos puede ocurrir 
que la construcción de una unidad funcional se finaliza estando 
ya el contrato en su etapa operativa 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

La Garantía de calidad y estabilidad indica que se suscribirá a 
partir de la fecha de terminación de cada Unidad Funcional. 
¿Esto quiere decir que cada unidad funcional deberá tener una 
garantía con este amparo o cada vez que finalice la unidad 
funcional se modificará la garantía? 

La garantía es una sola, lo único que se indica es el momento 
en que se deben hacer las expediciones y las vigencias 
derivadas de la conclusión de cada unidad funcional, sin que 
por ello se pueda entender ni aceptar que cada unidad funcional 
tenga garantías independientes. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Por favor confirmar si el amparo de Calidad de las Obras de 
Mantenimiento al que se refiere este numeral, corresponde con 
el descrito en el numeral 7.3 (b) de la Parte Especial.  

Sí corresponde y son los valores y vigencias descritas  

23 

CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Si es así, se solicita confirmación de la vigencia de este 
amparo, pues en la Parte General se establece que será de 
cinco años contados a partir de la terminación de la Etapa de 
Reversión y en la Parte Especial que será de cinco años a partir 
de la finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

Al finalizar la fase construcción se debe presentar la garantía 
con el amparo de calidad por las obras de construcción. Luego 
al finalizar la etapa operativa nuevamente se requiere del 
seguro de estabilidad respecto de las obras de mantenimiento 
que se han desarrollado y que permiten que la obra e 
infraestructura se reviertan en las condiciones de operación y 
calidad con las que deben entregarse al estado. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Con respecto al Capítulo XII de la parte General, el Capítulo VII 
de la Parte General y el Apéndice Financiero 3, se sugiere se 
utilice la misma terminología y esquema en ambas partes del 
contrato y apéndice para evitar confusiones con respecto a las 
coberturas y vigencias de cada una de las  Garantías que 
estarán a cargo del concesionario. 

La redacción del pliego, del contrato y de las pólizas emplean 
el mismo lenguaje y el glosario de términos es concordante en 
todo el proceso, de todos modos se hará la revisión para 
corregir eventuales expresiones que no lo estén armonizadas, 
poniendo de presente que hasta este momento no hemos 
evidenciado tales confusiones,  
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Se solicita a la entidad que contemple dentro de la valoración 
del valor asegurado de la póliza de Todo Riesgo (numeral 12.8, 
literal a), subnumeral (ii)), la opción del valor de las obras más 
el de reposición de los equipos y/o maquinaria y/o montaje y no 
sea únicamente bajo un estudio de valoración de perdida 
máxima probable, toda vez que este último puede ser más 
oneroso y engorroso, aunado a que el riesgo que se ampara 
bajo esta póliza se encuentra en cabeza del Concesionario. 

Un estudio de perdida máxima contempla todos los daños que 
sufran los intereses asegurados y no existe una restricción para 
determinados bienes afectos al proyecto. En todo caso es 
responsabilidad del concesionario determinar la suma 
asegurable que como mínimo debe contemplar el valor del 
capex, el cual incluye todas las estructuras y edificaciones que 
integran la obra. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Teniendo en cuenta lo registrado en el numeral 12,8, Seguro 
de daños contra todo riesgo, literal (a) Seguro de Obras Civiles, 
ítem (iv) “cualquier pérdida o daño sufrido por la infraestructura 
y no cubierto por esta garantía serán asumidos enteramente 
por el Concesionario, agradecemos a la entidad indicar con que 
amparo se podrían cubrir las obras que se encuentren en 
proceso de construcción?. 

Se le precisa al observador que la no disponibilidad de la 
infraestructura será un riesgo siempre asignado al 
concesionario. La reconstrucción de la misma en caso de daños 
es también un riesgo a cargo del concesionario, a menos que 
ello derive de un evento de fuerza mayor no asegurable, de 
acuerdo con la definición incorporada en el contrato.  
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Dentro del  Capítulo VI Sanciones y Esquemas de Apremio  del 
mismo documento, numeral 6.2 (b) señala que el valor de la 
Cláusula Penal es del 7% del valor del contrato. En el entendido 
en que el artículo  5.1.7.4 del Decreto 734 de 2012 señala que 
el valor de la garantía de Cumplimiento será  como  mínimo  
equivalente  al  monto  de  la  cláusula  penal,  se  entendería  
que  el  valor asegurado  mínimo  que  podría  determinar  la  
entidad  estatal  para  el  amparo  de  Cumplimiento sería  dicho  
7%  del  valor  del  contrato,  monto  éste  que  puede  generar  
dificultades  para  la obtención  de  la  Garantía  Única  de  
Cumplimiento,  teniendo  en  cuenta  la  oferta  disponible  del 
mercado de seguros y reaseguros. En consecuencia, 
solicitamos se ajuste el monto de la Cláusula Penal    de tal 
manera que sea asegurable  a través del amparo de  
Cumplimiento  por  la  oferta  disponible  en  el  mercado  
asegurador  en  concordancia  con  el punto anterior. 

Los montos asegurados se  han estimado considerados en 
cada etapa el valor de la cláusula penal aplicable y los perjuicios 
estimados, para tomar el mayor de los dos. No se trata de 
reducir las garantías a los mínimos de ley sino de contar con 
una cobertura suficiente frente a los perjuicios que el estado 
debe cubrir. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

El  literal  A  del  numeral  12.6,  refiriéndose a los amparos que 
deberá contener la Garantía Única  de  Cumplimiento,  indica:  
“(ii)  La  prórroga  o  renovación  de  este  amparo  para  las  
fases subsiguientes  estará  cubierta  por  el  mismo  amparo  
de  cumplimiento,  que  además  cubrirá  la renovación y 
prórroga de los demás que componen la Garantía Única, así 
como la constitución y prórroga  de  las  demás  garantías  
exigidas  en  este  Contrato”.  Encontramos  esta  condición 
contradictoria  a  lo dispuesto por el  Decreto 734  de 2012, toda 
vez que  la excepción al régimen de  indivisibilidad  de  las  
garantías  que  incorpora  bajo  el  artículo  5.1.9.,  señala  que:  
“(…)  será suficiente  la  garantía  que  cubra  las  obligaciones  
de  la  etapa  respectiva”  y  que  además  el contratista  tiene  
la  posibilidad  de  obtener  una  nueva  garantía  por  etapa.  
Sumado  a  esto,  la norma  le  otorga  solución  de  continuidad  
a  las  garantías  al  permitir  que  el  garante  decida  no 
continuar  garantizando  la  etapa  siguiente  informándolo  
oportunamente,  situación  que desconoce  el  aparte  señalado.  
En  consecuencia, solicitamos que se elimine o modifique este 
literal en los términos del marco legal citado. 

Se acepta la obervación. Se hará la modificación pertinente en 
el texto de la póliza que hace parte del anexo financiero 3, en 
el siguiente sentido: 
 
“(ii)  La  prórroga  o  renovación  de  este  amparo  para  las  
fases subsiguientes  estará  cubierta  por  el  mismo  amparo  
de  cumplimiento,  que  además  cubrirá  la renovación y 
prórroga de los demás que componen la Garantía Única, así 
como la constitución y prórroga  de  las  demás  garantías  
exigidas  en  este  Contrato, a menos que el garante haya 
manifestado en la oportunidad prevista en la Ley, que no 
continuará otorgando cobertura” 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Numeral 1.4 “Daños Materiales”, página 9: Se sugiere otorgar 
la cobertura de vientos sin importar su velocidad de acuerdo 
con la práctica del mercado asegurador. 

La póliza está siendo ajustada y en el pliego definitivo se 
publicará el definitivo, a efectos que pueda ser inscrito 
oportunamente por las aseguradoras. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

“Amparo  de  Construcción”.  Numeral  4  “Lucro  Cesante”,  
página  11:  Debido  a  las características  de  estas  
concesiones  se  debe  denominar  el  Lucro  Cesante  para  
Todo Riesgo Construcción como Lucro Cesante Anticipado 
(Advanced Loss of Profits –  ALOP) y redefinirlo teniendo en 
cuenta los ingresos proyectados para el proyecto. 

La cobertura de lucro cesante es opcional para que cada 
concesionario la tome y ajuste a su mejor conveniencia. La 
denominación general de lucro cesante es aplicable para 
negocios en curso o proyectos, sin que llamarla ALOP, 
constituya per se una mejora del amparo, dado que se trata de 
un tecnicismo propio de contratos de seguros. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Sección III - Se  sugiere  que  el  amparo  de  Equipo  y  
Maquinaría  sea  opcional  de  contratación  y  no obligatorio. 

El amparo de maquinaria es opcional y cada concesionario 
puede ajustarlo a sus necesidades 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Numeral  1  “Amparo”,  página  14:  se  sugiere  que  la  base  
de  valoración  para  Equipo  y Maquinaría pueda ser escogida 
entre Valor de Reposición y Valor Comercial. 

El amparo de maquinaria es opcional y cada concesionario 
puede ajustarlo a sus necesidades, siempre que se trate de su 
propio riesgo. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

En la Sección IV, Se debe aclarar si estos amparos adicionales 
operan como límite independiente o están incluidos en el límite 
general de responsabilidad establecido a primera pérdida.  

Son amparos adicionales al límite principal, el cual está 
destinado exclusivamente a  las coberturas de la 
infraestructura, sin que sea posible modificar esta condición 
mediante pacto entre las partes del contrato de seguros. En 
todo caso la suficiencia de estos amparos adicionales, debe 
responder a la necesidades de cada contratista, sin que ellas 
constituyan limitaciones en la matriz de riesgos asignados al 
concesionario, quien tiene la oportunidad de negociar los 
valores que estime convenientes, por encima de los mínimos. 
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CONCESIONARIA 4G EUROLAT 
CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Igualmente, en los Numerales 2 y 3. Gastos Adicionales y Flete 
Aéreo  –  Es necesario aclarar cómo operan estos amparos si 
se contrata Lucro Cesante  para determinar si son 
considerados como un límite independiente y en adición, o se 
consideran incluidos en la liquidación de Lucro Cesante. De la 
misma manera, para estos gastos no se debe aplicar 
infraseguro. 

En el seguro de Obras civiles que ha preparado la ANI y que 
constituye el único clausulado general que se acepta para cubrir 
los bienes que interesan amparar, sin embargo la 
responsabilidad para establecer los límites corresponde a cada 
concesionario, cuidando que la suma asegurable no sea inferior 
al CAPEX. En cuanto a los sublímites para coberturas críticas 
como son remoción de escombros, gastos adicionales, 
porcentaje sobre valoraciones para la reconstrucción de 
túneles, se indicarán los montos mínimos. Los plazos y valores 
definitivos solo se conocerán una vez se adjudique, entre tanto 
se tiene indicaciones aproximadas  
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En la Sección V, se realizan las siguientes solicitudes: ·  
Numeral  1°  “Exclusiones  Generales”,  páginas  18  y  19:  se  
recomienda  ampliar  la descripción de Sabotaje, Terrorismo, 
Huelga, Conmoción Civil y Actos Mal Intencionados de 
Terceros (AMIT), para así darle una mejor claridad y alcance a 
las coberturas, y que estas luego no sean excluidas dentro de 
la póliza. ·  Literal  D)  –  aclarar  que  “siempre  y  cuando  se  
demuestre  que  fueron  para  repeler, contrarrestar o evitar un 
acto ilegal” ·  Literal  J)  -  los  faltantes  de  inventario,  a  menos  
que  se  demuestre  que  fueron  como consecuencia de Hurto 
Calificado. ·  Numeral  4  –  Exclusiones  adicionales  para  la  
sección  III  –  maquinaria  de  construcción: literal C explosión 
de calderas, generadores de vapor o motores de combustión 
interna, Se sugiere aclarar que el daño consecuencial por estos 
eventos si está amparado. 

En el seguro de Obras civiles que ha preparado la ANI y que 
constituye el único clausulado general que se acepta para cubrir 
los bienes que interesan amparar, sin embargo la 
responsabilidad para establecer los límites corresponde a cada 
concesionario, cuidando que la suma asegurable no sea inferior 
al CAPEX. En cuanto a los sublímites para coberturas críticas 
como son remoción de escombros, gastos adicionales, 
porcentaje sobre valoraciones para la reconstrucción de 
túneles, se indicarán los montos mínimos. Los plazos y valores 
definitivos solo se conocerán una vez se adjudique, entre tanto 
se tiene indicaciones aproximadas.  El valor mínimo está 
estimado en USD 10 millones pero cada concesionario puede 
ampliar ese valor. 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
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12/09/2013 

Respecto de la Sección Vi, realizamos las siguientes 
solicitudes: Numeral  3.2  “Valor  Asegurado”,  página  26:  En  
consideración  que  la  póliza  se  puede contratar para cubrir 
una primera pérdida,  se debe eliminar la restricción que el valor 
asegurado no deba ser menor que el valor de reposición a 
nuevo. ·  Se sugiere incluir una definición de la cobertura de 
Errores de Diseño, siendo los textos más conocidos en el 
mercado: LEG 2/96 y Munich Re 115. ·  Se sugiere incluir un 
límite para darle cobertura a Planos y documentos relacionados 
a la construcción del proyecto. ·  Responsabilidad de la 
aseguradora  –  Definiciones para Lucro Cesante.  Se debe 
ajustar a la  realidad  de  la  operación,  este  será  un  negocio  
nuevo  para  cualquier  concesionario, por lo tanto no se pueden 
hacer cálculos  con cifras históricas, ni remitir a margen bruto 
anterior a esta operación que es totalmente diferente. Por lo  
anterior el Lucro Cesante tanto de la Sección I como de la 
Sección II debe referirse a los cálculos proyectados de la 
operación en la fase inicial (para Obra Civil) y luego los cálculos  
esperados  cuando esté en operación la totalidad de la obra 
(ALOP). ·  Literal 6  -  Conservación del estado del riesgo:  se 
sugiere  solicitar ampliar los plazos de aviso, pues los sugeridos 
pueden ser difíciles de cumplir en la operación real. ·  Literal 
11.2 definir para la Sección I y Sección II qué se considera por 
pérdida total. 

La cobertura de lucro cesante es opcional para que cada 
concesionario la tome y ajuste a su mejor conveniencia. La 
denominación general de lucro cesante es aplicable para 
negocios en curso o proyectos, sin que llamarla ALOP, 
constituya per se una mejora del amparo, dado que se trata de 
un tecnicismo propio de contratos de seguros. 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Aun cuando la póliza menciona que la modalidad es ocurrencia, 
sería válido establecer que no se acepta ningún tipo de 
limitación, tal como una cláusula sun set. 

Las condiciones del seguro de responsabilidad civil no pueden 
ser modificadas para restringir la cobertura 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Para  el  amparo  de  patronal,  consideramos  pertinente  que  
se  incluya  la  siguiente claridad: Para efectos de esta 
cobertura, se aclara que las personas que presten algún 
servicio personal al asegurado y que sean contratados por 
intermedio de Cooperativas y/o  empresas  de  Servicios  
Temporales,  así  como  los  empleados  de  los  contratistas  
se consideran terceros y por eso, si estos presentan 
reclamaciones contra el asegurado en virtud  de  accidentes  
profesionales  se  tramitarán  a  través  de  la  cobertura  básica  
o  la respectiva. 

El amparo de responsabilidad civil patronal se ha estimado 
incluyendo las relaciones de los empleados propios o de los 
subcontratistas, y el sublimitas admisible se ha pactado con 
suficiente amplitud de forma que pueda ser empleado para 
cubrir el riesgo suficientemente, sin embargo si el contratista 
desea ampliar la cobertura, ello se revisaría para aceptarlo 
siempre que no constituya una restricción a la cobertura 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

El amparo  para  RC  cruzada  solo  menciona  los contratistas  
y  subcontratistas.  Si  el concesionario tiene  asegurados  
adicionales,  debería  también mencionarse que opera entre 
asegurados. 

El interés asegurable que puede ser cubierto en esta póliza será 
únicamente el de la ANI o cualquier entidad del estado en 
calidad de propietario o contratante, y el interés del 
concesionario. Otros actores como son subcontratistas deben 
aportar sus propios seguros, por ello la póliza en su cobertura 
de contratistas y subcontratistas, está dirigida a conservar la 
protección para contratante y contratista principal sin sublímites 
alguno. Sin perjuicio de lo anterior, si el concesionario desea 
incluir son reducir el limite vía condición particular a otros 
interesados, previa aprobación de la ANI podrá hacerlo. 
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Cuál es el alcance de la cobertura de servicios terminados 
cuando menciona, “trabajos o servicios ejecutados por este, 
fuera de los predios asegurados. 

Cubre la responsabilidad extracontractual que se puede derivar 
de daños causados a terceros con ocasión de fallas o defectos 
en las construcciones e infraestructura una vez termina el 
proceso constructivo. 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

Cuál es la intención de incluir cobertura de productos en la 
póliza de RC de un proyecto de infraestructura? Aclarar el 
alcance de esta solicitud. 

Cubre la responsabilidad extracontractual que se puede derivar 
de daños causados a terceros con ocasión de fallas o defectos 
en las construcciones e infraestructura una vez termina el 
proceso constructivo. 
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No  se  encuentra  cobertura  para  propiedades  adyacentes/  
vibraciones.  Si  estamos hablando de construcción, es muy 
importante incluir esta extensión, pues siempre existe la 
potencialidad de generar un daño a una propiedad de un 
tercero. 

Toda responsabilidad derivada de la construcción está incluida 
y no hay exclusión para este evento por lo tanto no presta 
ninguna utilidad, y no hay ninguna exclusión que motive hacer 
este cambio. Incluyendo bienes o personas 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
409-036637-2 de fecha 
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Aun cuando el listado del PLO no es taxativo, podría incluirse 
la siguiente cobertura, pues en  muchos  de  estos  proyectos  
se  suministran  los  alimentos  a  los  empleados:  

Este amparo está incluido en el básico de la cobertura y toda 
responsabilidad derivada de la ejecución del contrato, es 
oportuno señalar que uno de los propósitos de este seguro es 
brindar amparos sin restricciones como suelen hacerlo, dato 
que es un seguro de riesgos nombrados que incluyen estos 
eventos y los mismos no están excluidos 
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Responsabilidad  civil  por  el  uso  de  restaurantes,  casinos,  
cafeterías,  dentro  de  los predios  del  asegurado.  -  Se  cubre  
la  Responsabilidad  Civil  con  respecto  al  uso  de Cafeterías  
y  Restaurantes,  por  personal  administrativo,  extendiéndose  
la  cobertura  al consumo de los productos dentro y/o fuera de 
ésta 

ANI ha dispuesto de pólizas de seguros bajo un modelo de 
condiciones generales estándar, que serán las únicas que se 
aceptan en el marco de garantías y seguros admisibles. Sin 
perjuicio de lo anterior y tal como lo prevé el C Co en su artículo 
1048, mediante condiciones particulares, y en el desarrollo de 
las necesidades que cada proyecto y cada concesionario tenga, 
respecto de los riesgos que le corresponden, pueden hacerse 
ajustes únicamente para eliminar exclusiones, garantías y 
cualquier limitación de coberturas, de tal forma que la calidad 
del seguro pueda ser mejorada, o incrementados sus sublimitas 
mínimos. Pero de ninguna manera será aceptable introducir 
limitaciones, o mayores restricciones. En todo caso la póliza es 
un instrumento que se ha dispuesto para contar con un mínimo 
de coberturas, pero no es, de modo alguno, una forma de limitar 
las responsabilidades o modificar la asignación de riesgos, que 
en algunos casos contempla eventos que pueden ser materia 
de aseguramiento. 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
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Se  excluye  el  transporte  de  explosivos  y  similares.  Al 
respecto es preciso dejar  claridad  que  si  se  trata  del 
transporte  para  el  desarrollo  de  la  actividad  está  asegurado,  
pues  en  este  tipo  de proyectos se manejan este tipo de 
materiales azarosos. 

Este amparo está incluido en el básico de la cobertura y toda 
responsabilidad derivada de la ejecución del contrato, es 
oportuno señalar que uno de los propósitos de este seguro es 
brindar amparos sin restricciones como suelen hacerlo, dato 
que es un seguro de riesgos nombrados que incluyen estos 
eventos y los mismos no están excluidos 
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Respecto de esta garantía, se sugiere la inclusión de una 
cláusula de solución de controversias (insistimos, que dirima 
aquellas surgidas del contrato de garantía), y las cuales deben 
ser resueltas por un tribunal de arbitramento; sugerimos la 
siguiente redacción: 

Se revisará con los consultores externos, dado que el tema del 
llamamiento en garantía puede deteriorar la cobertura 
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CENTRO. Radicado ANI No. 2013-
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Toda  controversia  o diferencia relativa a este contrato, se 
resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará  al  
reglamento  del  Centro  de  Arbitraje  y  Conciliación  (incluida  
la  Cámara  de Comercio de Bogotá) que las partes determinen 
de común acuerdo, según las siguientes reglas:  El  tribunal  
estará  integrado  por  tres  (3)  árbitros  designados  por  las  
partes  de común acuerdo. En caso de que no fuere  posible, 
los árbitros serán designados por el Centro  de  Arbitraje  y  
Conciliación  acordado  de  común  acuerdo  entre  las  partes,  
a solicitud  de  cualquiera  de  ellas.  El  Tribunal  decidirá  en  
derecho.  No  obstante  lo convenido en  la  presente condición,  
las  partes  acuerdan  que  la  presente  condición no podrá  ser  
invocada  por  LA  ASEGURADORA,  en  aquellos  casos  en  
los  cuales  un  tercero (damnificado) demande al Asegurado 
ante cualquier jurisdicción y éste a su vez llame en garantía a 
LA ASEGURADORA 

 
Dentro del decreto 1829 de 2013 que regula el estatuto arbitral 
se establece que para incluir la cláusula compromisoria en un 
contrato de adhesión se debe hacer uso de la opción comercial 
con los requisitos que se establecen en el artículo 80 y 81 del 
decreto mencionado, esto significa que si la aseguradora 
incluye la cláusula compromisoria tendrá que enviar una 
comunicación al tomador para que este la acepte 
expresamente y él tiene un año para hacerlo. 



 

 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-001-2013 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE SEGUROS 

 

 

 
 

48 
LIBERTY SEGUROS S.A. 
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037572-2 de fecha 18/09/2013 

a) Alcance de la cobertura: En el numeral 3.8.6 del pliego de 
condiciones se detallan los riesgos que debe amparar la 
garantia de seriedad de la oferta, dentro de los cuales 
encontramos que se incluyen riesgos que consideramos 
respetuosamente deben ser eliminados del pliego de 
condiciones, los cuales son: E) El no cumplimiento de los 
requisitos para suscribir el acta de inicio" al revisar los pliegos 
encontramos que estos requisitos son: 
a. Certificación de que se encuentra al día con el pago de 
salarios, prestaciones sociales, parafiscales de sus empleados. 
b. Constitución del patrimonio autónomo y fondeo de las 
subcuentas. 
c. Nombramiento del supervisor de la ANI. 
d. La suscripción del contrato de interventoría. 
e. Suscripción del acta de entrega de infraestructura. 
f. Reembolso del valor de los estudios realizados a los 
precalificados no adjudicatarios. 
g. La designación de los miembros del amigable componedor.  
h. El pago de la primera cuota por la comisión de éxito al 
estructurador 

La póliza Única de Cumplimiento que la ANI ha redactado para 
sus procesos, es mandatorio y no se aceptan otros clausulados, 
dado que en ausencia de estándares universales la claridad de 
las garantías y su alcance en cobertura y condiciones de 
amparo no serán uniformes. Este condicionado anexo al pliego, 
no es un manual. Son las condiciones bajo las cuales se 
aceptan garantías cuando ellas se constituyan mediante pólizas 
de seguros. 
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el numeral 2.3 de la parte general señala respecto al 
perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato: "(a) El 
Contrato de Concesión se entiende perfeccionado con la firma 
de las Partes. 
(b) Para iniciar la ejecución del presente Contrato se suscribirá 
el Acta de Inicio siempre que se hayan cumplido los siguientes 
requisitos: 
(...) 
(i) Presentación por parte del Concesionario y aprobación por 
parte de la ANI de la Garantía Única de Cumplimiento del 
Contrato y de las demás garantías que deban ser entregados 
con la Garantía Única de Cumplimiento como requisito para 
iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo 
señalado en la Sección 12.1 (a) de esta Parte general.".  
De lo anterior se deduce que la obligación de suscribir el 
contrato es una obligación posterior a la firma y el amparo de 
seriedad de la oferta garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones de los oferentes propias de la etapa 
precontractual, entendida esta como el conjunto de actividades 
tanto de los oferentes como de la propia entidad previos a la 
celebración del contrato, por lo tanto la vigencia de esta 
garantía debe extenderse desde la presentación de la oferta 
hasta que se apruebe por parte de la entidad contratante la 
garantía de cumplimiento. 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos eliminar este riesgo de 
la garantía de seriedad de la oferta pues se encontrarla cubierta 
a través del amparo de cumplimiento de la etapa preoperativa. 

Dado que los literales D y E, son requisitos para la ejecución 
del contrato, cabe la posibilidad que no sean cumplidos por el 
contratista y aun no se haya entregado el seguro de 
cumplimiento, cuya oportunidad inicia con la suscripción y es él 
mismo, otro de los requisitos para la ejecución del contrato, por 
lo tanto la única posibilidad que tiene la entidad de asegurar el 
incumplimiento es mediante el seguro de seriedad de la oferta 
el cual debe estar vigente hasta la presentación y aprobación 
de la garantía de cumplimiento, tal como lo señala el Dec 734 
en su art 5.1.7.1 Seriedad del Ofrecimiento. "El valor de esta 
garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto 
de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, según se 
establezca en los pliegos de condiciones, y su vigencia se 
extenderá desde el momento de la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual. "  ( las subrayas resaltadas no 
hacen parte del texto original) 
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LIBERTY SEGUROS S.A. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037572-2 de fecha 18/09/2013 

Efectividad seriedad de la oferta El numeral 3.8.9 de los pliegos 
de condiciones indica que para hacer efectiva la garantía 
bastará con la presentación por parte de la ANI del acto 
administrativo en firme en el que se declare eí incumplimiento 
del Oferente, el Adjudicatario, el SPV o el Concesionario, según 
corresponda. Agradecemos aclarar cuál es el alcance de la 
palabra "bastará", o en su defecto aclarar que para hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta la entidad estatal 
adelantara el trámite de notificación del acto administrativo y 
permitirá el agotamiento de los recursos de ley. 

La Expresión bastará significa que una vez se declare el 
incumplimiento y se tenga el respectivo acto administrativo en 
firme previo el cumplimiento del debido proceso la aseguradora 
deberá cancelar a la ANI el valor consagrado en la garantía. 
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LIBERTY SEGUROS S.A. 
Radicado ANI No. 2013-409-
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El numeral 3.8.10 indica que el pago de la Garantía de 
Seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene carácter 
indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANI 
de exigir la indemnización de los perjuicios adicionales que con 
dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a 
causar. (...)" esta disposición de los pliegos se contradice con 
lo establecido en el numeral 3.8.8 pues en este último numeral 
señala que cuando exista incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones y en consecuencia se presente cualquiera de los 
siniestros antes  descritos, se hará exigible el valor total de la 
garantía de seriedad, decimos que es contradictorio pues al 
indicar la entidad que la garantía tiene carácter indemnizatorío 
implica que al hacerla efectiva la garantía deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1077del Codigo de 
Comercio, es decir, demostrar la ocurrencia del siniestro así 
como la cuantía de la perdida, por lo que riñe con su posterior 
afirmación en el sentido que podrá hacer exigible la garantía 
por su valor total asegurado, pues como indicamos 
anteriormente tendrá que demostrar la cuantía del perjuicio 
sufrido. De acuerdo con lo anterior, consideramos que es 
pertinente aclarar la naturaleza de la garantía de seriedad de la 
oferta, en el sentido de si esta será indemnizatoria o 
sancionatoria. 

Se acepta la observación dado que así lo establece la norma 
citada en la observación y el clausulado general de la póliza 
ANI, en la Sección I Amparos, numeral 1 Amparo de seriedad 
de la oferta, último inciso.  
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Radicado ANI No. 2013-409-
037572-2 de fecha 18/09/2013 

El numeral 12.3 de la parte general respecto de las reglas 
generales aplicables a las garantías en el literal (a) dispone: "El 
Concesionario deberá reponer el valor de las garantías cuando 
el valor de las mismas se vea afectado por el valor de las 
reclamaciones pagadas. Dicha reposición deberé hacerse 
dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del 
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento 
en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el 
valor de la reexpedición (y/o el valor de cualesquiera otros 
derechos económicos" Al respecto es preciso indicar que en el 
ramo de cumplimiento no aplica el restablecimiento de valor 
asegurado por expresa exclusión de los contratos de reaseguro 
por lo que agradecemos eliminar esta condición del numeral, 
adicionalmente el alcance de la cobertura se extiende hasta el  
límite del valor asegurado que se disminuye hasta agotarse de 
manera definitiva con los reconocimientos de las 
indemnizaciones pertinentes. 

La reposición de la garantía es una obligación contemplada en 
la ley de acuerdo con el Artículo 5.1.12° Restablecimiento o 
ampliación de la garantía. "El oferente o contratista deberá 
restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la 
entidad contratante.", No se acepta la solicitud. Se recomienda 
al observador que ajuste sus condiciones y desarrolle las 
diligencias pertinentes, dado que la restricción que propone da 
lugar  a la no aceptación de la garantía  
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LIBERTY SEGUROS S.A. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037572-2 de fecha 18/09/2013 

Amparo de salarios: Al revisar los valores asegurados de la 
garantía de cumplimiento en sus diferentes etapas 
encontramos en los documentos de la parte especial Capítulo 
VI de las Garantías en el literal 7.2 literal b) respecto del valor 
asegurado del amparo de salarios los siguientes valores. (i) 
Fase de Preoperativa: cuarenta y tres mil treinta y ocho 
millones ($43.038.000.000) del Mes de Referencia. 
(ii) Fase operativa y de mantenimiento: siete mil noventa y 
cuatro millones de pesos ($7.094.000.000) del Mes de 
Referencia. 
(iii) Etapa de Reversión: setenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta y un millón de pesos ($74.251.000.000) del Mes de 
Referencia por cada uno de los periodos quinquenales. 
Del detalle de los valores asegurados encontramos que el valor 
asegurado del amparo de salarios en la etapa de reversión 
tiene un monto sustancialmente mayor al fijado para la fase 
preoperativa, fase en la cual consideramos que existe mayor 
volumen de  empleados contratados pues en la etapa de 
reversión si bien subsisten las obligaciones de mantenimiento 
las principales obligaciones del concesionario corresponden a 
adelantar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de 
las transferencias de los activos y en general de todos los 
bienes de la concesión. 
En consecuencia agradecemos aclarar cuál es la justificación 
de que en la etapa de reversión se encuentren las coberturas 
más altas? 

La estimación de estas pólizas se ha hecho con fundamento en 
el valor de la etapa. No se acepta la observación 



 

 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-001-2013 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE SEGUROS 

 

 

 
 

54 
LIBERTY SEGUROS S.A. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037572-2 de fecha 18/09/2013 

Vigencia del amparo de calidad de bienes y equipos 
suministrados: literal d) numeral 12.6 establece que este 
amparo cubrirá a la ANI de los perjuicios imputables al 
Concesionario, derivados de la mala calidad o deficiencias 
técnicas de los bienes o equipos suministrados por éste, de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el 
Contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas 
técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. 
(i) El amparo de calidad de bienes y equipos suministrados será 
otorgado por periodos sucesivos de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción de cada Acta de Terminación 
de Unidad Funcional. El último periodo de cinco (5) años 
comenzará a contarse a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Reversión (subrayado fuera de texto). 
GEN-37A f-16899 
Agradecemos aclarar la vigencia del amparo en comento, pues 
no es compresible que se solicite su otorgamiento por periodos 
sucesivos, pues al ser recibida cada unidad funcional el amparo 
se emitirá con una vigencia de cinco años con el fin de cubrir 
las deficiencias de calidad de los equipos entregados e 
instalados en la respectiva unidad funcional, por lo que mal 
podría pretenderse su renovación sucesiva. 

La garantía mínima presunta de los equipos no se  ha alterado 
ni desconocido, dado que el propósito de las garantías de 
calidad exigidas en el marco del contrato y reguladas en el 
Decreto 734/12, se predican de la obligación del contratista de 
responder por lo que entrega dentro del marco de sus 
obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el 
máximo periodo exigible es de 5 años por una sola vez, por lo 
que no hay lugar a solicitarla por periodos sucesivos, en el 
pliego final se hará el ajuste respectivo 
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LIBERTY SEGUROS S.A. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037572-2 de fecha 18/09/2013 

Consideramos que es necesario estudiar un riesgo implícito en 
nuestro concepto respecto a la no disponibilidad de la 
infraestructura por razones no imputables al concesionario por 
cuenta de la gestión predial, ambiental, de fuentes de material, 
redes de servicio y comunidades etc., si bien es cierto el 
contrato prevé que en caso de terminación parcial de la unidad 
funcional por hechos no imputables al afianzado se realizara 
una compensación especial, es pertinente revisar si esta 
compensación parcial es suficiente para que el concesionario 
pueda cubrir sus compromisos con los prestamistas o 
acreedores según el esquema financiero que se adopte, pues 
frente a una insuficiencia del pago podría llevar al 
concesionario a la paralización de las obras. 
 De acuerdo con lo anterior anterior, respetuosamente 
sugerimos establecer una fórmula de pagos parcial de la unidad 
funcional. 
Dado que el esquema de financiación vincula varias fuentes, 
mecanismos e instrumentos para su realización entre las que 
se encuentra los bonos de infraestructura los cuales podrán 
hacerse realidad una vez suscrita el acta de terminación de la 
unidad funcional, de modo que si esta no puede suscribirse no 
se le transferiría al mercado, condición que pone en riesgo el 
esquema de financiación del concesionario. 
La asignación de la mayor parte de los riesgos de las consultas 
con comunidades, adquisición de predios y las licencias 
ambientales al concesionario en la etapa de preconstruccion 
eventualmente puede afectar el cumplimiento del plazo de 
construcción afectando el esquema financiero del 
concesionario. En los pliegos se observa que es obligación del 
concesionario gestionar por lo menos el 90% de la adquisición 
de predios en la preconstruccion, consideramos que constituye 
un riesgo para los concesionarios y los inversionistas o 
financiadores pues es un riesgo que el concesionario tal vez no 
esté en las mejores condiciones para manejar a pesar de haber 
ejecutado todas las obligaciones encaminadas a su cabal 
cumplimiento. 

El esquema de remuneraciones no es objeto de revisiones en 
esta etapa del proyecto y la matriz de riesgos es clara al 
precisar la forma como se asumen los riesgos. En todo caso es 
conveniente que el observador revise todos los documentos del 
proceso para que verifique la pertinencia de su observación, 
dado que las circunstancias que anota están debidamente 
contempladas en la matriz de riesgos. NO se acepta la 
observación 
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Estructura Plural Cintra 
Infraestructuras Colombia S.A.S. e 
Intervial Colombia S.A.S. 
(Radicado Ani No. 2013-409-
036645-2 de fecha 12/09/2013) 

En todo lo referente a garantías hay que regular los supuestos 
de fuerza mayor para el caso de que las coberturas no estén 
disponibles o no estén disponibles “en términos 
comercialmente razonables”.  
Hay que eliminar la obligación del Concesionario de contratar 
los seguros en esos eventos y regular el soporte que dará el 
ANI si en uno de esos supuestos en los que no hay cobertura 
se produce un evento (lo que en el argot del mundo  PFI en UK 
se llaman “uninsurability”).  
Igualmente sería muy conveniente que en caso de una subida 
del precio de los seguros, pudiéramos compartir el incremento 
de coste con la ANI, en términos parecidos a los que se 
establece para los supuestos de predios, redes, etc. Aunque 
esta protección no es tan estándar y se da más bien caso por 
caso.  
El contrato debe regular de forma detallada que pasa cuando 
no hay seguros en el mercado en cada una de las fases del 
contrato de concesión. Si no hay mercado, no debería haber 
obligación para el concesionario. Lo anterior debería implicar 
que el Estado cubra dicho riesgo. 

La inasegurabiidad bajo el ordenamiento legal vigente, puede 
presentarse por: 
(i) la suspensión de una cobertura ocasionada por la revocación 
del amparo por parte del asegurador en los términos del 
Art.1071 del C Co, o,  
(ii) Por disposición de la superfinanciera según el art 187 del 
Estatuto orgánico del sistema financiero o causada por la 
indisponibilidad de una cobertura, o  
(iii) Por un incremento de las primas por encima del valor 
razonable de la prima de riesgo, o  
(iv) Si en virtud de las restricciones  para asumir riesgos a su 
arbitrio, conferidas por el Art. 1056 C Co al asegurador, éste 
reduce el alcance de la cobertura. 
 
en estos casos se procederá de la siguiente manera, : 
 
El asegurador debe dar aviso a la ANI de las reducciones 
revocación de coberturas, si estas se presentan después de 
expedido el seguro, de acuerdo con lo estipulado en la Parte VI 
condición general 18 del seguro de daños o en la sección IV 
Condición general 15 del seguro de responsabilidad civil y el 
concesionario debe dentro del término pactado, que en ningún 
caso será inferior  60 días, contratar un nuevo seguro, en las 
mismas condiciones iniciales. Si las primas superasen el 300% 
para un periodo superior a 2 años, se consultará con la ANI la 
viabilidad de establecer un fondo de autoseguros a cargo del 
concesionario. 
Notificadas las partes del contrato de esta situación, y habiendo 
agotado el concesionario todas las posibilidades con las 
aseguradoras en Colombia, el estado podrá acudir excepción a 
la disposición especial contenida en el estatuto orgánico del 
sistema financiero art 39, modificado por la ley 1328 de 2009, 
art 61, contenida en el Art. 220 de la ley 1450 de 2011, para, 
con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación 
gestionar, adquirir y/o celebrar con entidades nacionales y/o 
extranjeras los instrumentos y/o contratos, incluidos seguros, 
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que permitan el aseguramiento y/o cubrimiento de dichos 
eventos. En este caso, se reducirán del contrato de concesión 
los recursos correspondientes a las primas según la última tarifa 
aplicada inmediatamente antes del hecho sobreviniente.  
 
En todo caso, cuando la inoperancia del seguro se derive de 
una modificación en el estado del riesgo, imputable al 
concesionario o sus agentes, un error, omisión o restricción 
originada por el mismo concesionario o sus agentes, o sus 
conductas, no operan las disposiciones anteriores ni se le 
exime de responsabilidad.  
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Constructora Andrade Gutierrez 
2013-409-037966-2 de fecha 
20/09/2013 

El numeral 14.2(i)(i) dispone que todo riesgo no asegurable es 
del concesionario. 
En el numeral 14.1(ii) se establece que la ANI pagará 
problemas por guerras, invasiones, guerrillas, etc., pero no 
pagará paralizaciones, actos de terrorismo, y deberán ser 
asegurados. 
Solicitamos modificar, asignando los riesgos de huelga, motín, 
asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados 
de terceros, actos terroristas y terrorismo a la ANI, pues es la 
entidad del Estado la que con mayor capacidad le corresponde 
asumir este riesgo que no puede ser previsible o evitable por el 
concesionario y escapa enteramente a su control. 

Los riesgos de  huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y 
terrorismo son riesgos asegurables, y por lo tanto asignados al 
concesionario y para el efecto se tiene la cobertura dentro de la 
póliza de Obras civiles, en la SECCION IV – AMPAROS Y 
GASTOS ADICIONALES. No se acepta la observación. 
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Concesionaria 
4G Eurolat Centro. Radicado ANI 
No. 2013-409037900-2 de fecha 
20/09/2013 

Este numeral establece los riesgos que debe amparar la 
garantía de seriedad de la oferta, dentro de los cuales existen 
algunos que consideramos, deben ser eliminados:  
En primer lugar, el literal establece lo siguiente: "e) El no 
cumplimiento de los requisitos para suscribir el Acta de Inicio•” 
En el mismo sentido, el numeral 2.3 de la parte general 
establece que el contrato de concesión se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes, y que para iniciar la 
ejecución del mismo se debe suscribir el Acta de Inicio, dentro 
de cuyos requisitos se encuentra la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento por parte de la entidad. De lo anterior se 
deduce que la obligación de suscribir el contrato es una 
obligación posterior a la firma y el amparo de seriedad de la 
oferta garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los 
oferentes propias de la etapa precontractual, entendida esta 
como el conjunto de actividades tanto de los oferentes como de 
la propia entidad, previos a la celebración del contrato y, por lo 
tanto, la vigencia de esta garantía debe extenderse desde la 
presentación de la oferta hasta que se apruebe por parte de la 
entidad contratante la garantía de cumplimiento. En 
conformidad con lo anterior, solicitamos eliminar este riesgo de 
la garantía de seriedad de la oferta, al tratarse de un evento 
que se encuentra amparado con la garantía de cumplimiento 
de la etapa preoperativa. En segundo lugar, en cuanto a la 
efectividad de la seriedad de la oferta, el numeral 3.8.9 de los 
pliegos, indica que para hacerla efectiva, bastará con la 
presentación por parte de la ANI del Acto Administrativo en 
firme en el que se declare el incumplimiento del oferente, del 
adjudicatario el SPV o el Concesionario, según corresponda.  
Agradecemos aclarar cuál es el alcance de la palabra "bastará•, 
o en su defecto aclarar que para hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta la entidad estatal adelantara el trámite de 
notificación del acto administrativo y permitirá el agotamiento 
de los recursos de ley. 
El numeral 3.8.10 indica que el pago de la Garantía de 
Seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene carácter 

La observación carece de fundamento, dado que el artículo 
citado, el 5.1.4.1. Es un desarrollo del 5.4.1., que claramente 
señala: "Artículo 5.1.4°. Riesgos a amparar derivados del 
incumplimiento de obligaciones. La garantía deberá amparar 
los perjuicios o sanciones que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el 
caso, y que, de manera enunciativa se señalan en el presente 
artículo:  adicionalmente, dado que los literales D y E, son 
requisitos para la ejecución del contrato, cabe la posibilidad que 
no sean cumplidos por el contratista y aun no se haya 
entregado el seguro de cumplimiento, cuya oportunidad inicia 
con la suscripción y es él mismo, otro de los requisitos para la 
ejecución del contrato, por lo tanto la única posibilidad que tiene 
la entidad de asegurar el incumplimiento es mediante el seguro 
de seriedad de la oferta el cual debe estar vigente hasta la 
presentación y aprobación de la garantía de cumplimiento, tal 
como lo señala el Dec 734 en su art 5.1.7.1 Seriedad del 
Ofrecimiento. "El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) del monto de las propuestas o del 
presupuesto oficial estimado, según se establezca en los 
pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de 
la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 
contractual. "  ( las subrayas resaltadas no hacen parte del texto 
original) 
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indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANI 
de exigir la indemnización• de los perjuicios adicionales que 
con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren 
a causar. ( ...)”  
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Concesionaria 
4G Eurolat Centro. Radicado ANI 
No. 2013-409037900-2 de fecha 
20/09/2013 

(Continuación observación 4)Esta disposición de los pliegos se 
contradice con lo establecido en el numeral 3.8.8 pues en este 
último numeral señala que cuando exista incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones y en consecuencia se presente 
cualquiera de los Siniestros antes descritos se hará exigible el 
valor total de la garantía de seriedad, decimos que es 
contradictorio pues al indicar la entidad que la garantía tiene 
carácter indemnizatorio implica que al hacerla efectiva la 
garantía deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 del Código de Comercio, es decir, demostrar la ocurrencia 
del siniestro así como la cuantía de la perdida, por lo que riñe 
con su posterior afirmación en el sentido que podrá hacer 
exigible la garantía por su valor total asegurado, pues como 
indicamos anteriormente tendrá que demostrar la cuantía del 
perjuicio sufrido. De acuerdo con lo anterior, consideramos que 
es pertinente aclarar la naturaleza de la garantía de seriedad 
de la oferta, en el sentido de si esta será indemnizatoria o 
sancionatoria. 

La garantía de seriedad de la oferta tiene un carácter 
sancionatorio, dado que así lo establece el art 5.1.4.1. del 
decreto 734/12  y el clausulado general de la póliza ANI, en la 
Sección I Amparos, numeral 1 Amparo de seriedad de la oferta, 
último inciso.  
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Concesionaria 
4G Eurolat Centro. Radicado ANI 
No. 2013-409037900-2 de fecha 
20/09/2013 

El numeral 12.3 de la parte general respecto de las reglas 
generales aplicables a las garantías en el literal (a) dispone: "El 
Concesionario deberá reponer el valor de las garantías cuando 
el valor de las mismas se vea afectado por el valor de las 
reclamaciones pagadas. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del 
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento 
en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el  
valor de la reexpedición y/o el valor de cualesquiera otros 
derechos económicos". Al respecto es preciso indicar que en el 
ramo de cumplimiento no aplica el restablecimiento de valor 
asegurado por expresa exclusión de los contratos de reaseguro 
por lo que agradecemos eliminar esta condición del numeral, 
adicionalmente el alcance de la cobertura se extiende hasta el 
límite del valor asegurado que se disminuye hasta agotarse de 
manera definitiva con los reconocimientos de las 
indemnizaciones pertinentes. 

La disposición legal que obliga a pactar y hacer el 
restablecimiento está contenida en el decreto 734 de 2012, art 
5.1.12, por lo tanto no se acepta la observación. 
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Concesionaria 
4G Eurolat Centro. Radicado ANI 
No. 2013-409037900-2 de fecha 
20/09/2013 

a) Amparo de salarios: Al revisar los valores asegurados de la 
garantía Parte especial de cumplimiento en sus diferentes 
etapas encontramos en los Capítulo VI de documentos de la 
parte especial Capítulo VI de las Garantías en el las Garantías 
en literal7.21iteral b) respecto del valor asegurado del amparo 
de salarios el literal 7.2 los siguientes valores literal b (i) Fase 
de Preoperativa: cuarenta y tres mil treinta y ocho millones 
($43.038.000.000) del Mes de Referencia. ii) Fase operativa y 
de mantenimiento: siete mil noventa y cuatro millones de pesos 
($7.094.000.000) del Mes de Referencia. ii) Etapa de 
Reversión: setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un millón 
de pesos ($74.251 .000.000) del Mes de Referencia por cada 
uno de los periodos quinquenales. Del detalle de los valores 
asegurados encontramos que el valor asegurado del amparo 
de salarios en la etapa de reversión tiene un monto 
sustancialmente Mayor al fijado para la fase preoperativa, fase 
en la cual consideramos que Existe mayor volumen de 
empleados contratados pues en la etapa de reversión si bien 
subsisten las obligaciones de mantenimiento las principales 
obligaciones del concesionario corresponden a adelantar todos 
los trámites tendientes al perfeccionamiento de las 
transferencias de los activos y en general de todos los bienes 
de la concesión. En consecuencia agradecemos aclarar cuál es 
la justificación de que en la etapa de reversión se encuentren 
las coberturas más altas? b) Vigencia del amparo de calidad de 
bienes y equipos suministrados: literal d) numeral12.6 
establece que este amparo cubrirá a la ANI de los prejuicios 
imputables al Concesionario, derivados de la mala calidad o 
deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por 
éste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
establecidas en el Contrato o por el incumplimiento de los 
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo 
bien o equipo. (i) El amparo de calidad de bienes y equipos 
suministrados será otorgado por periodos sucesivos de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de suscripción de cada 
Acta de Terminación de Unidad Funcional. El último periodo de 

En el pliego definitivo se realizará el ajuste según el valor de la 
etapa. 
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cinco (5) años comenzarán a contarse a partir de la echa de 
suscripción del Acta de Reversión (subrayado fuera de texto). 
Agradecemos aclarar la vigencia del amparo en comento, pues 
no es  compresible que se solicite su otorgamiento por periodos 
sucesivos, pues al ser recibida cada unidad funcional el amparo 
se emitirá con una vigencia de cinco años con el fin de cubrir 
las deficiencias de calidad de los equipos entregados e 
instalados en la respectiva unidad funcional, por lo que mal 
podría pretenderse su renovación sucesiva. 
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Mario Alberto Huertas Cotes.  
Constructora Meco Sociedad 
Anónima.  Sucursal Colombia. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037958-2 

El citado ordinal establece que para el caso del amparo de 
cumplimiento, la garantía se fraccionará a través de la división 
de la Etapa de Operación y Mantenimiento por periodos que 
son de cinco (5) años cada uno. Sin embargo, acto seguido, el 
literal señala que el amparo deberá concederse por períodos 
de cinco (5) años y dos (2) meses más. Solicitamos que los 
períodos a ser amparados sean máximo de cinco (S) años, que 
es el plazo máximo de otorgamiento de la fianza por el mercado 
asegurador, no siendo posible obtener la cobertura por los dos 
(2) meses adicionales para cada periodo que solicita la 
cláusula. 

En virtud de la necesidad de contar con un plazo adicional para 
desarrollar las actuaciones de la administración, el periodo de 
dos meses adicionales se requiere que haga parte de la 
vigencia. No se acepta la observación 

63  

Mario Alberto Huertas Cotes.  
Constructora Meco Sociedad 
Anónima.  Sucursal Colombia. 
Radicado ANI No. 2013-409-
037958-2 

El citado numeral hace alusión a los siguientes amparos, cuyos 
datos especiales o específicos no figuran en el Apéndice 
Especial y por tanto, no es posible conocer los valores 
asegurables ni las vigencias de los amparos, con lo cual se 
solicita sean definidos: • Calidad de los Bienes y Equipos 
Suministrados. • Calidad de las Obras de Mantenimiento. 

En el pliego definitivo se señalarán los montos que se deben 
amparar, descontándolos del amparo de calidad y estabilidad 
de las obras. 

64 Concesionaria 4G Eurolat Centro 
Radicado No.  

2013-409-036637-2 de fecha 
12/09 conforman estas obras? 

/2013 

“Si bien el literal a) del numeral 4.10 indica que las obligaciones 
de operación y mantenimiento inician una vez se suscriba el acta 
de terminación de cada Unidad Funcional, ¿cómo es el manejo 
de las garantías que¿Es una garantía por cada unidad funcional 
o se debe modificar cada vez que se termine cada unidad 
funcional?”. 

 
La garantía es una sola, lo único que se indica es el momento 
en que se deben hacer las expediciones y las vigencias 
derivadas de la conclusión de cada unidad funcional, sin que 
por ello se pueda entender ni aceptar que cada unidad 
funcional tenga garantías independientes. 
 

65 OHL Concesiones 
Radicado No. 

2013-409-036583-2 
de fecha 12/09/2013 

“Numeral 2.1. Y Anexo Garantías. Agradecemos se aclare por 
qué la garantía de seriedad de la oferta está incluida dentro la 
Garantía Única de Cumplimiento. Esto puede traer problemas 
para efectos de pago de la prima: Si el oferente no resulta 

La entidad aclara que la garantía de seriedad de la oferta es 
independiente de la Garantía Única de Cumplimiento, por lo 
tanto la garantía de seriedad de la oferta sólo se presenta con 
la oferta y en ningún momento el oferente al no resultar 

Tabla con formato
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seleccionado, debe pagar la totalidad de la prima de la Garantía 
Única de Cumplimiento?” 

seleccionado deberá pagar la totalidad de la garantía única de 
cumplimiento. 
 

66 OHL Concesiones 
Radicado No. 

2013-409-036583-2 
de fecha 12/09/2013 

“Respetuosamente solicitamos se revise el contenido de la 

Garantía Unica de Cumplimiento. Si el amparo de seriedad de la 

oferta garantiza precisamente la presentación de la oferta junto 

con las garantías requeridas, porqué se le exige al Garante ser 

responsable de la constitución de las mismas? Consideramos, 

se está garantizando la misma obligación (constitución de las 

garantías) dos veces, siendo esto excesivo”. 

En el capítulo VII, de la parte especial se encuentran las 
garantías exigidas por la ANI, capitulo en el cual no se ha 
señalado la garantía de seriedad de la oferta debido a que son 
garantías independientes y ésta se presenta junto con la 
oferta. 

67 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“Sobre el documento “Minuta Especial 001.pdf” en la revisión 
relativa a los seguros de daños hacemos los siguientes 
comentarios: 1. El valor del contrato para el corredor Honda – 
Puerto Salgar - Girardot dividido en 5 Unidades Funcionales 
(para un total de 199.4 Km) es de $1,485,014,000,000. 
Sin  embargo no se discrimina aún que porcentaje tendrá la obra 
civil, la maquinaria y equipo, los puentes, etc.”.  

La estimación del valor asegurado, en caso de desear hacer 
uso de la modalidad de PML es responsabilidad del 
concesionario calcularlo y soportarlo, en todo caso la suma de 
valor asegurable no podrá ser inferior al valor del CAPEX más 
el monto de la infraestructura existente. 

68 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“2. En el Capítulo VII de este documento se habla de las 
“Garantías”. En relación con los amparos de todo riesgo obra 
civil en la sección 7.5 se determinan el valor y vigencia para los 
amparos de todo riesgo obra civil: 

a.     Fase de Preconstrucción: Plazo de cobertura 360 días. 

b.     Fase de construcción: 

i.      Plazo de la cobertura según plazo de duración de 
construcción de cada Unidad Funcional, guardando 
concordancia de que no haya lapsos entre esta cobertura y el 
amparo de obra civil terminada.  

En el seguro de Obras civiles que ha preparado la ANI y que 
constituye el único clausulado general que se acepta para 
cubrir los bienes que interesan amparar, sin embargo la 
responsabilidad para establecer los límites corresponde a 
cada concesionario, cuidando que la suma asegurable no sea 
inferior al CAPEX. En cuanto a los sublímites para coberturas 
críticas como son remoción de escombros, gastos 
adicionales, porcentaje sobre valoraciones para la 
reconstrucción de túneles, se indicarán los montos mínimos. 
Los plazos definitivos solo se conocerán una vez se 
adjudique. 

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 9 pto
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ii.     Valor del Amparo: valor del contrato considerada cada 
Unidad Funcional. 

c.      Etapa de Operación y Mantenimiento: 

i.      Plazo de la cobertura: Desde la finalización de la etapa 
preoperativa de cada Unidad Funcional y hesta terminar con la 
Etapa de Reversión. 

ii.     Valor del amparo: equivalente al valor de la obra civil 
terminada para cada una de las Unidades Funcionales”.  

69 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“Sobre el documento denominado “Minuta General 001.pdf” 
tenemos los siguientes comentarios: 

Capítulo XII – Garantías y Mecanismos de Cobertura de 
Riesgos. 

Sección 12.8 Seguro de Daños contra todo riesgo. 1. La Sección 
12.8 (a) (i) requiere que los seguros de obras civiles que se 
tomen para cada Unidad Funcional cubran los daños que pueda 
llegar a sufrir la infraestructura entregada al Concesionario, 
independientemente de la causa que genere el daño. Se sugiere 
aclarar que como las pólizas de Obras Civiles contienen 
exclusiones no serán responsabilidad del Concesionario, o se 
modifique esta sección para aclarar que esta póliza cubrirá los 
eventos amparados en la póliza solamente”. 

Efectivamente, todo daño que sufra la infraestructura, así 
como la falta de disponibilidad de la misma por cualquier 
causa, son un riesgo asignado al concesionario. Para el caso 
se ha dispuesto de un clausulado general que contiene las 
condiciones mínimas que debe cubrir la póliza, siendo posible 
que vía condiciones particulares se hagan precisiones para 
reducir o eliminar exclusiones o garantías o aumentar límites 
y ampliar amparos, sin que sea admisible de ningún modo 
emplear otro clausulado. NO se acepta la observación 

70 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“2. Estudio de Valoración de Pérdida Máxima Probable (sección 
12.8 (a) (ii). Se sugiere aclarar que los requisitos la persona de 
reconocida idoneidad y experiencia en labores similares que 
demuestre haber elaborado al menos tres estudios similares 
para proyectos de igual o mayor valor al del Proyecto pueden 
haber sido elaborados no solo en Colombia sino en el exterior. 
Lo mismo pata el literal sección 12.8 (a) (iii)”. 

El manual de guía de sumas aseguradas, así como el pliego 
y el contrato no tienen restricciones respecto del lugar o la 
nacionalidad que permitan acreditar la experiencia. 

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 9 pto
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71 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“3. En el Literal sección 12.8 (a) (iv) se expresa que salvo hechos 
tales como actos bélicos, invasión, conflicto armado o acto de 
enemigo extranjero, bloqueo o embrago, golpe de Estado, 
revolución, conspiración y acto de guerrilla y hallazgos 
arqueológicos, cualquier pérdida o daño sufrido por la 
infraestructura y no cubierto por esta póliza serán asumidos 
enteramente por el Concesionario, lo cual incluye infraseguros y 
deducibles. Sobre punto debemos aclarar que tal como se 
expresó anteriormente, existen en los formatos propuestos por 
la ANI algunas exclusiones y amparos no contratados que si son 
susceptibles de amparar en el mercado de seguros, por lo cual, 
dichas exclusiones no deberían ser responsabilidad del 
concesionario en razón a tales exclusiones o por lo menos se le 
debe dar la libertad de modificar el formato en mención para 
incluirlas”. 

ANI ha dispuesto de pólizas de seguros bajo un modelo de 
condiciones generales estándar, que serán las únicas que se 
aceptan en el marco de garantías admisibles. Sin perjuicio de 
lo anterior y tal como lo prevé el C Co en su artículo 1048, 
mediante condiciones particulares, y en el desarrollo de las 
necesidades que cada proyecto y cada concesionario tenga, 
respecto de los riesgos que le corresponden, pueden hacerse 
ajustes únicamente para eliminar exclusiones, garantías y 
cualquier limitación de coberturas, de tal forma que la calidad 
del seguro pueda ser mejorada, pero de ninguna manera será 
aceptable introducir limitaciones, o mayores restricciones. En 
todo caso la póliza es un instrumento que se ha dispuesto 
para contar con un mínimo de coberturas, pero no es, de 
modo alguno, una forma de limitar las responsabilidades o 
modificar la asignación de riesgos, que en algunos casos 
contempla eventos que pueden ser materia de 
aseguramiento. 

72 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“Capítulo XIII – Ecuación Contractual y Asignación de Riesgos. 
1. Sección 13.2 Riesgos asignados al concesionario. Literal (a) 
(vi). Se asignan al concesionario efectos favorables o 
desfavorables derivados del diseño, sobre la programación de 
obra, sobre los costos, y/o en general sobre cualquier situación 
que pueda verse afectada como consecuencia de su ejecución 
durante cualquiera de las etapas, en los términos establecidos 
en el presente contrato. Se sugiere tener en cuenta que las 
coberturas de errores de diseño en el mercado de seguros (por 
ejemplo LEG 2/96 y Munich Re 115) suelen ser otorgadas con 
sublímites y por el valor total del proyecto por lo cual esta 
asignación de riesgo también debe ser acotada hesta el límite 
que el mercado asegurador otorgue”. 

Se le reitera al observante que la póliza es solo un instrumento 
básico que permite tener certeza de las condiciones mínimas, 
pero no será con fundamento en las coberturas diseñadas 
cómo puede el contratista descargarse de los riesgos que se 
le han asignado, pues en su autonomía podrá mejorar las 
coberturas, si es que es de su interés trasladar a un seguro, 
parte o la totalidad, de algún riesgos e que contractualmente 
le corresponde. Igualmente se reitera que no es la póliza el 
documento mediante el cual se altera o modifica la matriz de 
riesgos, y debe tenerse muy claro que existen varios riesgos 
e que no sean materia de aseguramiento, pero no por ello 
podrá argüirse que no sea una carga del contratista, si ella le 
corresponde según las reglas del contrato. 

73 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

“2. Sección 13.2 Riesgos asignados al concesionario. Literal (a) 
(xvi). Se asignan al concesionario efectos favorables o 
desfavorables del acaecimiento de eventos cubiertos por las 
pólizas del Capítulo XII. Nuevamente se sugiere aclarar que hay 
eventos excluidos cuyo acaecimiento puede ocasionar efectos 
que no debe ser totalmente asignados al concesionario que no 

NO corresponde con las normas del proceso lo que solicita el 
observador. Debe quedar muy claro que la matriz de riesgos 
es el instrumento, que en armonía con las obligaciones del 
contrato le asigna los riesgos al contratista, pero DE MODO 
ALGUNO, podrá descargarse con fundamento en 
restricciones de coberturas, una modificación a la asignación 

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 9 pto
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2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

cuenta con cobertura de seguro para las exclusiones de la 
póliza”.  

de riesgos, pues las condiciones son mínimas y pueden 
modificar su valores y coberturas para mejorarlos, o 
incrementarlos, en todo caso sin incluir exclusiones, garantías 
o restringir de modo alguno el clausulado ANI 

74 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“III. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

Para la póliza de responsabilidad Civil Extracontractual no se 
presentaron cambios en el slip. Insistimos en los puntos 
mencionados en nuestro análisis anterior”.  

Se le remite al observador a lo ordenado por el decreto 734 
de 2012, que a la letra señala en su numeral 5.2.1.2.4: 
“Protección de los bienes. De conformidad con lo previsto en 
el numeral 6 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, la entidad 
contratante deberá evaluar si con ocasión de la ejecución del 
contrato existe riesgo de daño para sus bienes. En ese evento 
deberá exigir a su contratista, en la póliza de responsabilidad 
extracontractual, la contratación de un anexo de 
responsabilidad contractual que cubra los daños a esos 
bienes que se puedan generar con ocasión del contrato. El 
valor asegurado se establecerá a criterio de la entidad. ", 
nótese que no se ha solicitado un seguro de responsabilidad 
profesional, como  lo lee el observador 

75 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

2013-409-036643-2 de fecha 
12/09/2013 

  

“Aspectos merecedores de un análisis adicional. 1. En las 
coberturas adicionales se menciona la de responsabilidad 
contractual. No es claro cuál es el alcance de esta cobertura 
dentro de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
Qué relación podría tener con una RC Profesional?”. 

Se le remite al observador a lo ordenado por el decreto 734 
de 2012, que a la letra señala en su numeral 5.2.1.2.4: 
“Protección de los bienes. De conformidad con lo previsto en 
el numeral 6 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, la entidad 
contratante deberá evaluar si con ocasión de la ejecución del 
contrato existe riesgo de daño para sus bienes. En ese evento 
deberá exigir a su contratista, en la póliza de responsabilidad 
extracontractual, la contratación de un anexo de 
responsabilidad contractual que cubra los daños a esos 
bienes que se puedan generar con ocasión del contrato. El 
valor asegurado se establecerá a criterio de la entidad. ", 
nótese que no se ha solicitado un seguro de responsabilidad 
profesional, como  lo lee el observador 

76 Mario Huertas Cotes Radicado 
No.  

“7. No se encuentra cobertura para propiedades adyacentes / 
vibraciones. Si estamos hablando de construcción, es muy 
importante incluir esta extensión, pues siempre existe la 
potencialidad de generar un daño a una propiedad de un 
tercero”.  

Toda responsabilidad derivada de la construcción está 
incluida y no hay exclusión para este evento por lo tanto no 
presta ninguna utilidad, y no hay ninguna exclusión que 
motive hacer este cambio. Incluyendo bienes o personas 

Con formato: Fuente: Arial Narrow, 9 pto
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77 E.P. Cintra 
Infraestructuras Colombia S.A.S. e 

Intervial Colombia S.A.S. 
Radicado No. 

2013-409-036875-2 
de fecha 13/09/2013 

“14.IIb>: incluir ion eventos oescrísos en siiiiiii. E aplicarlos os 
manera general al concesionario, incluIr asuntos Oei país Os 
origen Oai concesionario que pueoan aractar el cumplimiento 
Os iau oniigacíoncs. 
14.llc>: los pagos pueden yema afectados por FM. Cuando el 
evento afecte al sistema financiero o la capacidad da 
monetizar recursos. 
14.íIdl: Revisar al término de 30 días ya que el evento puede 
tener una mayor duración. 
14.lIhlIi>: Se sugiera corregir "cuando ocurran..." 
14.ílh>livl: Revisar este numeral en el sentido de determinar 
por qué no se incluye al lucro cesante cuando se tratada 
protesta social, asonada, motín, actos estos cuyo controles 
responsabilidad del Estado. 
14.llhlliii>: Se deben regular todos los Impactos no solo los 
impactos mayores. Esta cláusula es compleja en la medida en 
que como está planteada se debe inícialmente definir qué es 
sustancial. Cuando escasos de fuerza mayor cualquier 
impacto por menor que sea debe ser revisado y medido. 
14.IIh>Ivi>: la FM no se valora como riesgo y por lo tanto no 
se haces aportas al fondo da contingencias para amparar este 
riesgo. Los recursos del fondo están afectados a los riesgos 
valorados. No se considera que se puedan usar estos 
recursos, salvo que haya una autorización expresa del MHCP. 
14.1<ilIíl: Acotar ya que sial evento so es asegurabla, debe 
responder la ANI Iprotesta social, asonada, motín>. 
14.lIí>liil: Cuando las causales impactan al país de origen del 
concesionario también pueden raconocersa situaciones de 
FM. Ver comentario §14.lIb>. 
14.lli><1í1121: Se debe regular la situación de so consecución 
dalas coberturas señaladas en esta disposición, por 
condiciones da mercado asegurador únicamente Ino se busca 
eximir al concesionario dala responsabilidad de 
conseguirías>. 
14.lIílliií>: se sugiere precisar que el plazo da diez (IDI días 
hábiles se cuenta desde la ocurrencia dala FM o desde la 

 (b) no se entiende la solicitud. 
(c) si existe una fuerza mayor se regirá por las disposiciones 
del 14.2 (Evento Eximente de Responsabilidad) 
(d) se entiende que el término de 30 días es suficiente. 
(h) (i) procede la corrección 
(h) (iv) es una forma de compartir los riesgos entre las partes. 
(h) (iii) en realidad depende del impacto efectivo que pueda 
tener el caso de fuerza mayor sobre la ejecución del proyecto. 
(h) (vi) la apreciación es incorrecta. 
(i) (i) seguros 
(i) (ii) no se entiende la razón de esta afirmación. 
(i) (ii) (2) seguros  

Tabla con formato
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fecha en que se reanuden las comunicaciones en caso deque 
las mismas se hayan afectado por la FM. 
14.íIi><víil: ver comentario a §14.llhlIvij. 
14.2: la cláusula deberla ser bilateral. Además, Cómo se 
mantiene indemne? Qué implica? Quién defiende, el 
concesionario debe tener el derecho a la defensa del asunto 
síes obligado a mantener indemne a la ANI?”. 

78 Concesionaria 4G Eurolat Centro 
Radicado No.  

2013-409-036637-2 de fecha 
12/09/2013 

“El pasado 17 de Julio fue publicado el Decreto 1510 de 2013, 
el cual deroga el Decreto 734 de 2012 y define las nuevas 
reglas de Contratación pública y garantías. Esta nueva 
regulación empieza a regir a partir del próximo 15 de Agosto 
y, como régimen transitorio, en su artículo 162 señala un plazo 
hesta el 31 de diciembre  de 2013 para que las entidades 
estatales ajusten sus procedimientos internos de contratación 
a la nueva reglamentación, en este orden de ideas, es 
importante tener en cuenta que los documentos preliminares 
recibidos para consulta y los conceptos contenidos en el 
presente escrito, se encuentran estructurados sobre una 
normatividad que está siendo derogada por lo que solicitamos 
la  actualización de las cláusulas pertinentes para que los 
oferentes puedan observarlos antes de la adjudicación del 
contrato”. 

El numeral 3 del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013 
establece: 
 
“3. Transición de los Procesos de Contratación en curso. 
Independientemente de si la Entidad Estatal consideró 
necesario seguir aplicando el Decreto número 734 de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2013, en los procesos de 
selección en curso en los cuales se haya expedido el acto de 
apertura del Proceso de Contratación o, en el concurso de 
méritos cuando se haya expedido el acto de conformación de 
la lista de precalificación, la Entidad Estatal debe continuar el 
Proceso de Contratación con las normas vigentes en el 
momento en que expidió el acto de apertura del Proceso de 
Contratación o el acto de conformación de la lista de 
precalificación.” (El subrayado es nuestro) 
 
En esa medida, el presente proceso de contratación se regirá 
por las normas vigentes al momento de su apertura, las cuales 
corresponden al Decreto 734 de 2012, de conformidad con la 
Resolución  875 del 13 de agosto de 2013, mediante la cual la 
ANI determinó acogerse al  régimen de transición establecido 
en el Decreto 1510 de 2013 
 

79 E.P. Cintra Infraestructuras 
Colombia S.A.S. e Intervial 

Colombia S.A.S. 
Radicado No. 

2013-409-036875-2 
de fecha 13/09/2013 

“l.os valores asegurados solicitados para las pólizas de 
cumplimiento, salarios y prestaciones sociales y calidad son 
montos muy altos, aproximadamente el 16% del valor del 
contrato, lo que hace que la consecución de las pólizas sea 
compleja, pues no hay un mercado reasegurador muy amplio 
para este tipo de pólizas, mós aún cuando la calificación de 
riesgo de los reaseguradores debe ser como mínimo A. En 
este orden de ideas se solicita revisar los montos de los 

El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a 
las necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un 
análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han 
considerado los montos de perjuicios derivados de 
incumplimientos en la gestiones predial, ambiental y/o social 
del proyecto, así como los costos de tribunales, peritos, 
reparaciones, obras de mitigación, todas ellas derivadas de 
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amparos solicitados en las pólizas de cumplimiento. 
Téngase en cuenta que de acuerdo con los criterios de 
suficiencia establecidos en los artículos 121, 122 y 123 del 
Decreto 1510 de 2013 los montos pueden ser menores”. 

los eventuales incumplimientos según puedan ocurrir la etapa 
respectiva. Por lo anterior se rechaza la observación.  
Es importante aclarar que la ANI se acogió al  periodo de 
transición otorgado por el Decreto 1510, razón por la cual el 
decreto 734 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

80 E.P. Cintra 
Infraestructuras Colombia S.A.S. e 

Intervial Colombia S.A.S. 
Radicado No. 

2013-409-036875-2 
de fecha 13/09/2013 

Í”(d): Se solícita que se permita que no haya duplícación de 
garantías, entre los contratistas hacia el concesionario y del 
concesionario a la ANI”. 

Las garantías que se han solicitado se hacen dentro del marco 
de la relación contractual entre contratante y contratista y 
están destinadas a cubrir el interese asegurable de la ANI en 
el caso de las garantías de cumplimiento así como el de la ANI 
y el contratista en los seguros de daños y Responsabilidad 
Civil, en armonía con la definición de interés asegurable 
contenida en el artículo 1083 del código de comercio sin que 
exista ninguna duplicidad de garantías como lo supone la 
pregunta. 

81 Liberty Seguros S.A. 
Radicado No. 

2013-409-037572-2 
de fecha 18/09/2013 

Agradecemos aclarar las siguientes inquietudes adicionales: 

a) Una vez un contratista es 

precalificado en dos o más procesos de 4G de la ANI, podría 

ser adjudicatario de cualquiera, uno o de todos estos? 

b) ¿El proceso de contratación 

siempre estará regulado por el Decreto 734 de 2012, o luego 

de su adjudicación y suscripción podrá ser reglado por el 

Decreto 1510 de 2013, toda vez que este es el que más se 

adapte a las necesidades y objeto del contrato con ocasión a 

las unidades funcionales?”. 

A) En el pliego de condiciones definitivos la entidad realizó 
las modificaciones pertinentes 
B) El numeral 3 del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013 
establece: 
  
“3. Transición de los Procesos de Contratación en curso. 
Independientemente de si la Entidad Estatal consideró 
necesario seguir aplicando el Decreto número 734 de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2013, en los procesos de 
selección en curso en los cuales se haya expedido el acto de 
apertura del Proceso de Contratación o, en el concurso de 
méritos cuando se haya expedido el acto de conformación de 
la lista de precalificación, la Entidad Estatal debe continuar el 
Proceso de Contratación con las normas vigentes en el 
momento en que expidió el acto de apertura del Proceso de 
Contratación o el acto de conformación de la lista de 
precalificación.” (El subrayado es nuestro) 
  
En esa medida, el presente proceso de contratación se regirá 
por las normas vigentes al momento de su apertura, las cuales 
corresponden al Decreto 734 de 2012, de conformidad con la 
Resolución  875 del 13 de agosto de 2013, mediante la cual la 
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