






 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	160 de 2014
Objeto:	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera, contable, ambiental, social y predial del contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014 proyecton "Autopista Conexión Pacífico 1".
Interventoría:	CONSORCIO SERVINC-ETA
Concesionario:	CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO - COVIPACIFICO S.A.S.
Valor Inicial:	\$30.305.757.341, incluido IVA
Valor adiciones:	\$ 0
Fecha del Contrato:	05 de noviembre de 2014
Plazo Contractual:	Ochenta y cuatro (84) meses.
Fecha de Inicio:	08 de noviembre de 2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	17
MES	Marzo
Fecha Radicación	08-abr-16
No. Radicado	20164090279712

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	x			Lilian Laza Pinedo	Lider de Equipo de Supervisión	
Componente Financiero	x			Carlos Alvarado Ayalde	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	x			Richard Ortiz Torres	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	x			Alvaro Montealegre	Apoyo Predial	
Gestión Social	x			Diana Marcela Carranza	Apoyo Social	
Componente Jurídico	x			Carlos Felipe Rey	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	x			Jose Ernesto López	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	x			Adriana M. Fernandez Rodriguez	Apoyo en Riesgos	
Indicadores	x			Lilian Laza Pinedo	Lider de Equipo de Supervisión	
Desarrollo Obra	x			No Aplica		
Aforo y Auditoría	x			No Aplica		

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 16 del mes de Febrero de 2016.