






 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	O-ATLA-0-99
Objeto:	"Entrega en concesión, para su construcción, rehabilitación, conservación, operación y explotación; la infraestructura de transporte férreo de la Red del Atlántico, para la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga, infraestructura que está conformada por el tramo Chiriguana (Pk724) – Santa Marta (969) incluyendo los bienes inmuebles, los bienes muebles y el material rodante consignado en los anexos del pliego de condiciones, como se establece en las modificaciones contractuales"
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIA FERREA DEL NORTE DE COLOMBIA
Concesionario:	FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A - FENOCO
Valor Inicial:	\$ 6.090.510.400
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	14 de julio de 2016
Plazo Contractual:	24 meses
Fecha de Inicio:	02 de agosto de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	5
MES	Diciembre
Fecha Radicación	06 de enero de 2017
No. Radicado	20174090013722

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M.	Apoyo Área Técnica VGC	
Técnica y Operativa	X			Luis Gonzalo Pachon Marquez	Apoyo Área Técnica VGC - Reasentamientos	
Componente Financiero	X			Jose Antonio Buitrago Bohorquez	Apoyo Financiero GIT	
Gestión Ambiental	X			Nohora Fernanda Millan Ballen	Apoyo Ambiental GIT	
Gestión Predial	X			German Arturo Bohorquez Guzman	Apoyo Predial GIT	
Gestión Jurídico Predial	X			Claudia Cecilia Vargas Lopez	Apoyo Jurídico Predial GIT	
Gestión Social	X			Clara Beatriz Galeano Garzón	Apoyo Social GIT	
Componente Jurídico	X			Maria del Pilar Vergel	Apoyo Jurídico GGC2 - VJ	
Componente Riesgos	X			Jorge Huertas Luna	Apoyo de Riesgos GIT	
Indicadores						
Desarrollo Obra						
Aforo y Auditoría						

Mediante comunicación con radicado ANI No. 20174090013722 del 06 de enero de 2017 el Consorcio Interventoría Via Ferrea del Norte de Colombia - presentó el informe Técnico Mensual No. 5 correspondiente al mes de diciembre de 2016. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo de la ANI, la APROBACIÓN del informe en mención.

