

PLAN DE ACCION 2014
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO											
Construcción de nueva calzada que aportan a las Dobles Calzadas	Km	283,47	30,00	24,92	20,85	35,12	133,03	44,57	114,83	58,45	163,06
Construcción calzada sencilla	Km	94,00	3,80	3,61	6,80	17,05	78,00	17,13	31,00	23,05	60,84
Mejoramiento	Km	397,06	70,34	88,24	81,73	81,56	129,93	62,60	92,82	47,55	279,95
Puentes vehiculares	Un	35,00	3,00	2,00	0,00	10,00	19,00	8,00	13,00	3,00	23,00
Puentes peatonales	Un	29,00	6,00	1,85	14,00	8,22	2,00	5,16	7,00	1,35	16,58
Tuneles	Un	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00
Mantenimiento rutinario	Km	2.881,34	2.881,34	2.881,34	2.881,34	2.881,34	2.881,34	2.881,34	2.881,34	8.022,12	2.881,34
Obras complementarias	Un	12,00	2,00	1,58	5,00	3,03	2,00	3,97	3,00	1,52	10,10
Licencias Ambientales	Un	6,00	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Informes de seguimiento	Informe	288,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	63,00	279,00
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO											
Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	44.200.000	11.050.000	6.754.864	11.050.000	11.231.602	11.050.000	12.271.119	11.050.000	12.495.686	42.753.271
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	190.000	31.500	31.182	40.900	40.319	54.600	58.909	63.000	43.785	174.195
Formulación Planes de Reasentamiento	Planes Formulados	4	1	1	0	0	3	0	0	0	1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO											
Informes de interventoría	Informe	21	9	9	9	9	3	12	0	7	37
Realización estudio de capacidad de puertos	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Realizar el inventario de los puertos	Estudio	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Visitas de supervisión	Informe	100	24	24	24	24	25	35	27	26	109
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	2	2	6	6	6	12	2	19	39
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO											
Interventoría Contrato de Concesión - Nororient	Informe	3	0	0	0	0	0	1	3	0	1
Interventoría Contrato de Concesión - Centro Norte	Informe	4	0	0	0	1	1	3	3	0	4
Estudios y diseños, interventoría para el contrato de concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado	Estudio	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Informe de la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN											
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Avanzar en la Estructuración integral técnica, financiera, legal, predial, social y ambiental de los proyectos de Concesiones para los modos carreteros (Alo, Tramo Bogota - Girardot, Tramo Medellín -Bogota, Tramo Pereira La Victoria, Tramo Ruta del Sol 1, Tramo Autopista de las Americas, Aeroportuario (Santa Marta)	Contratos Suscritos para adelantar la Estructuración	5	0	4	4	0	0	1	1	0	5
Otrosos a convenios 4 y 6. 7. de FONADP											
Evaluación del Sistema de Precalificación y Licitaciones de los Proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura	Informes presentados	34	7	7	9	9	9	9	9	0	25
Revisión y Análisis para la Estructuración Integral especializada para el proyecto Barrancabermeja-Remedios-Yondó	Informes presentados	3	2	2	1	1	0	0	0	0	3
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Productos Entregados	27	3	2	0	5	0	8	0	0	15
Asesoría para Contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción Cuarta Generación de Concesiones.	Informes presentados	24	6	5	6	6	6	6	6	0	17
asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones	Contrato Suscrito	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1

PLAN DE ACCION 2014
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Control de la ejecución presupuestal: - Ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	74%	100%	100%	100%	300%	100%	0%	100%
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	3	0	3	0	3	0	3	0	0
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Reporte	12	3	0	3	0	3	0	3	0	0
Publicación información web	Informes	4	1	1	1	3	1	3	1	3	10
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TRD	100%	300%	25%	300%	25%	300%	25%	300%	25%	100%
Ampliación sede oficinas	Sede	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad	PIC diseñado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia	Plan	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Optimización Procesos de Selección	Proceso	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	3	3	3	3	3	3	3	3	12
Trámites presupuestales (vigencias futuras, trasladados)	Trámite	37	6	9	15	1	14	3	2	15	28
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Acompañar la Elaboración de metodología estandar en Gerencia de Proyectos	Metodología	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Presentación del documento con la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Lítigob.	Documento	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Presentar a la subdirección de riesgos del MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aprobación del plan de aportes para el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, la actualización de la valoración de contingentes en la matriz de riesgo.	Planes	17	10	2	3	4	4	0	0	12	18
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción	Actividades	3	0	0	1	0	1	0	1	3	3
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, con el objeto de obtener la revisión de la metodología utilizada en avalúos comerciales realizados en diferentes proyectos de concesión y disponer de un usuario de consulta del sistema de información catastral del IGAC	Convenio	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Matriz actualizada	24	6	7	6	8	6	7	6	0	22
Contratar el servicio de asesoría técnica para optimizar el uso de la infraestructura TIC de la Agencia	Servicio	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Acceso al Aplicativo OLYMPUS a través de la Plataforma Tecnológica con el fin de ingresar la información predial	Software	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1

PLAN DE ACCION 2014

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI.	Convenio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER.	Convenio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Proyecto de Resolución	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Adelantar la estructuración de documentos de precalificación, pliegos definitivos, igualmente apoyar la respuesta a las observaciones que se realizan por los oferentes a los procesos.	Documentos Estandar	15	0	0	0	0	12	0	3	0	0
Convocar mínimo 1 vez al mes el comité asesor de asuntos contractuales	Comité	12	3	19	3	22	3	21	3	0	62
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos adelantados	100%	3	3	3	3	3	3	3	0	9

OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Elaboración de informes y piezas estratégicas y de acción para la gestión de	Informes y piezas de estrategia y acción	30	5	4	9	8	9	3	9	0	15
Elaboración de piezas comunicativas de la Agencia	Piezas audiovisuales y comunicativas	250	25	110	75	61	75	52	75	0	223
Realizar el monitoreo a los medios de comunicación	Informe	11	2	5	3	3	3	3	3	0	11
Realizar encuesta de percepción de la Agencia	Encuesta	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Realización de una campaña de piezas audiovisuales y de comunicación en re	Piezas	44	8	6	12	5	12	144	12	0	155
Realización de eventos de rendición de cuentas	Evento	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Eventos de inauguraciones de obras y audiencias	Evento	56	14	12	14	2	14	0	14	0	14
Participación en ferias del sector	Evento	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Divulgación en evento deportivo de alcance nacional	Evento	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Publicación de información de la Agencia en separatas o medios especializados	Publicación	2	0	0	1	2	0	0	1	0	2

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Avances	Trim 2	Avances	Trim 3	Avances	Trim 4	Avances	Total
Realizar 47 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2014.	Auditoría	47	14	18	1	4	4	5	13	0	27
Ajustar los 4 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED).	Documentos ajustados	4	2	1	2	1	0	2	0	0	4
Estructurar y otorgar el Premio Nacional de Interventorías-concesiones.	Premio Otorgado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorías especiales.	Informe	2	1	3	0	0	1	3	0	0	6
Realizar 2 informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informe	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1
Realizar 105 auditorías independientes.	Auditoría	105	29	26	18	14	22	22	19	0	62
Emitir 43 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletín	43	8	10	13	10	13	12	9	0	32
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI.	Capacitación	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1

Actualizado a 30 septiembre