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OBJETIVO

ALCANCE

      Inicio                    Conector de página   Conector de actividad  Fin

GIT Social GIT Ambiental

Inicio

Gerencias Vicepresidencia de 

Estructuración

1. Solicitar al GIT Social liderar o acompañar (según la iniciativa) el proceso de 

preconsulta y consulta previa; una vez quede en firme el Acto Administrativo en el 

que la DANCP certifica la procedencia de consulta previa.

Iniciativa Pública

La Gerencia de la Vicepresidencia de Estructuración solicita al GIT Social para que 

lidere la gestión del proceso preconsulta y consulta previa.  

Con la solicitud se debe adjuntar los documentos y formatos que establece la 

Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Documento técnico del proyecto deberá contar con la siguiente información: nombre 

del proyecto, delimitación, área de influencia, área de intervención, determinación de 

coordenadas, descripción con actividades básicas del proyecto y certificación de 

procedencia de Consulta Previa.

Iniciativa Privada

La Gerencia de la Vicepresidencia de Estructuración solicita al GIT Social 

acompañamiento del proceso consultivo.

GADF-F-010 Memorando.

Documentos y formatos que establece la 

Dirección de Autoridad Nacional de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior. 

Documento técnico del proyecto

Coordinador GIT Social

Coordinador GIT Ambiental

2. Designar responsable (s) por parte de la ANI para que lidere el proceso de 

preconsulta y consulta previa en todas sus etapas.

Iniciativa Pública

Profesional o equipo social que liderará el proceso de consulta previa, el cual podrá 

contar con el apoyo del profesional ambiental designado.

Iniciativa Privada

Profesional social que acompañará el proceso de consultas previa.

GADF-F-010 Memorando.

Equipo/Profesional social designado

Apoyo técnico del estructurador integral

3. (Iniciativa Pública) Elaborar propuesta y estrategia para concertar con la 

comunidad; incluye: i) Propuesta de ruta metodológica con sus respectivos rubros, 

cronograma de actividades y plazo de ejecución; ii) términos, requisitos y condiciones 

para efectuar los desembolsos; iii) mecanismos de seguimiento de ejecución de 

actividades y recursos; y iv) Proyección de montos máximos para  costear ruta 

metodológica y acuerdos protocolizados. Ver instructivo EPIT-I-002 Gestión de 

consultas previas en proyectos de infraestructura ANI

Propuesta de ruta metodológica y 

estrategia de concertación

          Actividad             Decisión

V. ESTRUCTURACIÓN

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta 

Previa  - DANCP
CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinación Grupo Interno de Trabajo Social.

DESARROLLO DE CONSULTA  PREVIA EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EPIT-P-008

Establecer el procedimiento para el desarrollo de Consultas Previas en etapa de estructuración de los proyectos a cargo de la ANI en el marco de la Ley 1682 de 2013.

El procedimiento se inicia con la solicitud de apoyo por parte de la Gerencia de Proyecto de la Vicepresidencia de Estructuración al GIT Social, luego de que se haya certificado la procedencia de consulta previa por parte de la autoridad competente o por 

orden judicial,  y termina con los acuerdos protocolizados ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio del Interior.
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RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinación Grupo Interno de Trabajo Social.

DESARROLLO DE CONSULTA  PREVIA EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EPIT-P-008

Establecer el procedimiento para el desarrollo de Consultas Previas en etapa de estructuración de los proyectos a cargo de la ANI en el marco de la Ley 1682 de 2013.

El procedimiento se inicia con la solicitud de apoyo por parte de la Gerencia de Proyecto de la Vicepresidencia de Estructuración al GIT Social, luego de que se haya certificado la procedencia de consulta previa por parte de la autoridad competente o por 

orden judicial,  y termina con los acuerdos protocolizados ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio del Interior.

GIT Social GIT Ambiental

Gerente de Estructuración

Coordinador GIT Social

Equipo Estructuración 

Equipo/Profesional social y ambiental 

designado

4. Realizar reunión técnica para revisión o aprobación de propuesta de ruta 

metodológica y estrategia de concertación.

Iniciativa Pública

Reunión técnica entre la GIT Social y la Gerencia de la Vicepresidencia de 

Estructuración para la aprobación de propuesta y estrategia de concertación de la 

Ruta Metodológica.

Iniciativa Privada

Reunión interna con el Originador, en caso de que lo soliciten, para realizar las 

recomendaciones a que haya lugar sobre la  información del proyecto que se 

presenta, la propuesta de ruta metodológica y estrategia definida por el originador.

SEPG-F-027 Acta de Reunión / Ayuda de 

memoria.

SEPG-F-016 Registro de asistencia.

Gerente del GIT Proyectos de 

Vicepresidencia de Estructuración

Coordinador del GIT Social

Equipo Estructuración

Equipo/Profesional social y ambiental 

designado

5. Presentar proyecto a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - 

DANCP- del Ministerio del Interior en reunión de Coordinación y Preparación.

Iniciativa Pública

Solicitar a la DANCP la reunión de Coordinación y Preparación, con el apoyo del 

Estructurador Integral (E.I), para socializar el proyecto, propuesta de cronograma con 

el que se desarrollará el proceso consultivo y apertura del expediente del proceso de 

consulta.

Iniciativa Privada

Acompañar al Originador a  la reunión de Coordinación y Preparación convocada por 

la DANCP, para socializar el proyecto y propuesta de cronograma con el que se 

desarrollará el proceso consultivo y apertura del expediente del proceso de consulta.

GADF-F-012 Oficio

Convocatoria y Acta de reunión de la 

DANCP

Equipo/Profesional social y ambiental 

designado

Equipo Estructuración 

Originador/profesional o equipo 

designado

6. Realizar proceso de acercamiento, socialización e inicio de concertación de ruta 

metodológica con las comunidades certificadas con procedencia de consulta previa.

Iniciativa Pública

Liderar,  con apoyo del Estructurador Integral (E.I), los acercamientos con las 

comunidades certificadas con procedencia de Consulta Previa; socializar la resolución 

de certificación e iniciar proceso de concertación de ruta metodológica.

Iniciativa Privada

Atender las solicitudes del Originador para acompañar el proceso de acercamiento y 

socialización de la resolución e iniciar proceso de concertación de ruta metodológica.

SEPG-F-027 Acta de Reunión / Ayuda de 

memoria.

SEPG-F-016 Registro de asistencia.

Informe por correo electrónico a las 

respectivas gerencias y coordinadores.

Coordinador GIT Social

Equipo/Profesional social designado

Originador

7. Oficiar a la DANCP la fecha de instalación formal de la etapa de preconsulta y 

Apertura de la Consulta Previa. 

Iniciativa Pública

Esta actividad estará a cargo de la ANI a través del GIT Social

Iniciativa Privada

El Originador oficializa a la DANCP la fecha de instalación formal de la etapa de 

Preconsulta y Apertura de la Consulta Previa. 

GADF-F-012 Oficio

Acta de apertura (DANCP)

V. ESTRUCTURACIÓN

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta 

Previa  - DANCP
CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS
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RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinación Grupo Interno de Trabajo Social.

DESARROLLO DE CONSULTA  PREVIA EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EPIT-P-008

Establecer el procedimiento para el desarrollo de Consultas Previas en etapa de estructuración de los proyectos a cargo de la ANI en el marco de la Ley 1682 de 2013.

El procedimiento se inicia con la solicitud de apoyo por parte de la Gerencia de Proyecto de la Vicepresidencia de Estructuración al GIT Social, luego de que se haya certificado la procedencia de consulta previa por parte de la autoridad competente o por 

orden judicial,  y termina con los acuerdos protocolizados ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio del Interior.

GIT Social GIT Ambiental

Profesional Social designado

Profesional Ambiental designado

Profesional Técnico designado

Estructurador Integral

Dirección de la Autoridad Nacional de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior

8. Liderar el desarrollo de las actividades previstas en la ruta metodológica 

concertada con la finalidad de que se surta cada una de las etapas del proceso 

consultivo hasta lograr la protocolización de los acuerdos ante la DANCP del 

Ministerio del Interior.

Iniciativa Pública

Atender y acompañar las reuniones con la comunidad étnica con el apoyo del 

Estructurador Integral (E.I) y adelantar los compromisos adquiridos por la Agencia 

para el desarrollo del proceso consultivo hasta la etapa de protocolización de 

acuerdos.

Iniciativa Privada 

Acompañar al desarrollo de las actividades concertadas en la ruta metodológica y 

efectuar los apoyos y recomendaciones a petición del Originador.

SEPG-F-027 Acta de Reunión

SEPG-F-016 Registro de asistencia

Informe por correo electrónico a las 

respectivas gerencias y coordinadores.

Convocatorias y Actas de DANCP

Coordinador GIT Social

En caso de Iniciativa Pública

9. Remitir el acta de protocolización a la Vicepresidencia de Estructuración donde se 

detalle los acuerdos protocolizados y los montos de compensación para su inclusión 

en las Obligaciones del contrato. 

GADF-F-010 Memorando

Informe Final

Fin
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ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ
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CONTROL DE CAMBIOS REQUSITOS APLICABLES

V. ESTRUCTURACIÓN

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta 

Previa  - DANCP

OBSERVACIONES

CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS

• En caso que la comunidad no asista a la apertura o no haya acuerdo sobre la ruta metodológica, o se desarrolle el proceso con dilación o no sea clara la representatividad de la comunidad, se procederá conforme a lo establecido en el Decreto 2353 de 2019 y la Directiva Presidencial 10 de 2013 y Directiva  08 de 2020.

• Para los  proyectos  que  no  están  en  el  marco  de  la  Ley  1682 de 2013,  la  ANI  continuará  realizando  las  actividades  de  supervisión  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  actuales  contratos  de Concesión.

• En caso que un juez de la república o la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, con posterioridad a la apertura del Proceso de Selección del Proyecto, ordene realizar Consulta Previa, se aplicará el procedimiento de Consulta Previa.

• Este procedimiento se complementa con los lineamientos previstos en el documento EPIT-I-002 Gestión de consultas previas en proyectos de infraestructura de transporte concesionados .

DESCRIPCIÓN
• Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 (parágrafo)

• Ley 21 de 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de 

la O.I.T., Ginebra 1989.

• Ley 1682 de 2013: Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.

• Decreto 1320 de 1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con comunidades étnicas.

• Decreto 2613 de 2013: Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa. 

• Decreto 2353 de 2019: Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias.

• Directiva Presidencial 010 de 2013: guía para la realización de Consulta Previa.

• Directiva Presidencial 08 de 2020: guía para la realización de Consulta Previa.

• Convenio 169 de la OIT: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

• Guía para la definición y delimitación de áreas de influencia ANLA 2018.

Creación y adopción del documento.

CARGO

Documento aprobado mediante memorando 

Radicado No. 20256030238833 

ÓSCAR FLOREZ MORENO Vicepresidente Planeación, Riesgos y Entorno

VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA Contratista - Vicepresidencia de Estructuración

ELIANA RESTREPO BRAND Coordinadora GIT Social

CARLOS ALBERTO TAPICHA FALLA Asesor de Carretero - Vicepresidencia de Estructuración

GINA JULIANA RINCÓN RODRÍGUEZ Vicepresidente Vicepresidencia de Estructuración

JORGE ENRIQUE MELO CASTILLO

JOHANNA ANDREA REYES RUIZ Contratista - GIT Social - VPRE

Experto G3-6 GIT Social-VPRE

CRISTIAN LEANDRO MUÑOZ CLAROS Contratista - GIT Planeación

APROBACIÓN
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