
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•] 

Entre: 

 

 

Concedente: 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 

 

Concesionario: 

[•] 

 

 

 

 

APÉNDICE TÉCNICO 6 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

  



 

Página 2 de 43 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I - DEFINICIONES .............................................................................................. 33 

CAPÍTULO II - INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 66 

CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES ................................................................. 88 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario ....................................................................... 88 
3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental ................. 1111 
3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI ................ 1312 
3.4 Informes sobre el componente ambiental ...................................................................... 1414 
3.5 Gestión del Riesgo de Desastres ................................................................................... 1615 
3.6 Incumplimiento ............................................................................................................. 1616 
3.7 Indemnidad .................................................................................................................... 1616 
CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES ..................................... 1717 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta ............................ 1717 
4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta ....................... 1717 
4.3 Aspectos Generales ....................................................................................................... 1818 
4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI .......................................................... 1919 
4.5 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales ...................................... 1919 
CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN ...... 2222 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción ......................................... 2222 
5.2 Cesión total de Licencias Ambientales y Permisos, Concesiones y Autorizaciones 

Ambientales ................................................................................................................................... 2222 
5.3 Plan de Trámites Ambientales ....................................................................................... 2323 
5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental .............................................. 2424 
5.5 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la existente

 2625 
5.6 Intervenciones que requieran de Diagnóstico Ambiental de Alternativas .................... 2727 
5.7 Manejo de fauna ............................................................................................................ 2828 
5.8 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático ........................... 2929 
5.9 Plan de Gestión Integral ................................................................................................ 2929 
CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ............ 3130 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción.............................................. 3130 
6.2 Manejo de fauna ............................................................................................................ 3130 
6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático ........................... 3231 
6.4 Cierre Ambiental ........................................................................................................... 3332 
CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ........................................................................... 3736 

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento .................................... 3736 
7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con 

PAGAS diseñados para la Fase de Construcción .......................................................................... 3736 
7.3 Cierre de expedientes ambientales ................................................................................ 3837 
7.4 Manejo de fauna ............................................................................................................ 3937 
7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático ............................. 3938 
CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO 

DE CONCESIÓN ................................................................................ 4140 

CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS .................................................... 4240 



 

Página 3 de 43 

 

 

 

CAPÍTULO I - DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 

ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 

de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso 

del suelo.  El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 

meteorológicos e hidro-climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio 

de 2018).  

 

(c) Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones 

Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el(los) 

acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con 

lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

(d) Conectividad ecológica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una 

comunidad o población biológica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de 

un área determinada. 

 

(e) Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

 

(f) Efecto Invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 

permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que 

la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(g) Emergencia: Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales.  

 

(h) Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 

reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus 

individuos así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los recursos 



 

Página 4 de 43 

 

de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos costera en el territorio 

nacional.    

 

(i) Especies Endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se restringe a una 

determinada zona geográfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel 

nacional actualizada periódicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local 

actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes 

territoriales.  

 

(j) Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biológicas que requieren de 

grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta característica funcionan 

como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta 

con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estarán preservando otras con 

requerimientos de recursos y espaciales menores. 

 

(k) Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen 

natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 

tierra, la atmosfera y las nubes.  Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(l) Fragmentación de hábitat: La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición 

de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continúa de 

vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 

 

(m) Gestión del Riesgo de Desastres: la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 

un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

 

(n) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 

que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio 

en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure 

perpetuar su presencia. 

 

(o) Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 

asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactúa con las actividades propias de cada fase 

del proyecto. 

 

(p) Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
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en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 

(q) Medidas de Compensación. Son las acciones fijadas por la Autoridad Ambiental Competente 

mediante acto administrativo motivado, dirigidas a resarcir al entorno natural por los impactos o 

efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no pueden ser evitados, 

corregidos o mitigados.  

 

(p)(r) Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias 

implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea 

involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educación hasta 

el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de 

los corredores viales. 

 
(s) Permeabilidad. hace referencia a la facilidad con la que una vía permite el paso libre y seguro de 

individuos de una especie o un grupo de especies de fauna silvestre, de un costado al otro de la 

misma. 

 

(q)(t) Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en 

peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores.  Los riesgos resultan 

de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición de amenaza – Riesgo asociado a los impactos 

del cambio climático. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018). 

 

(r)(u) Reducción del Riesgo de Desastres: Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

 

(s)(v) Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, 

expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad 

de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(t)(w) Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(u)(x) Vulnerabilidad climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las 

ocurrencias de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados.  La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales 

dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 

antropogénicos (variabilidad externa). República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.  
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CAPÍTULO II - INTRODUCCIÓN 

 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 

Ambiental del Proyecto, más no con la Gestión Social la cual se regulará en el Apéndice Técnico 

8.  

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la Ley Aplicable de carácter ambiental.  

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá lo establecido 

en la Parte General del Contrato.  

 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 

relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:  

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto.  

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás lLicencias, 

permisos, concesiones y autorizaciones  y Permisos de carácter ambientalambientales.  

 

(iii) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables.  

 

(iv) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propias o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 

Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

 

(v) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros.  

 

(vi) Concesiones de agua, bien sea superficial o subterránea.  

 

(vii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(viii) Vertimientos y generación de residuos sólidos y líquidos.  

 

(ix) Emisiones gaseosas y/o de ruido y vibraciones.  

 

(x) Instalación y operación de campamentos.  

 

(xi) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 

(xii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  
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(xiii) Aprovechamiento forestal.  

 

(xiv) Transporte de materiales.  

 

(xv) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

 

(xvi) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xvii) Compensaciones por el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, ó el (los) acto(s) 

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xviii) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos.  

 

(xix) Directrices emitidas por las autoridades ambientales competentes para la elaboración de 

los estudios y trámites ambientales de los proyectos, obras y actividades que requieran la 

intervención de especies de flora silvestre en Levantamiento de veda nacional o regional, 

según correspondaante las disposiciones contenidas en artículo 125 del Decreto Ley 2106 

de 2019. 

 

(xx) Requerimientos y demás Compensaciones establecidasestablecidos en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes.  

 

(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

(xxiii) Desarrollo del ar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las áreas 

aferentes al Proyecto. 

 

(xxiv) Estudios para identificar las dinámicas de atropellamiento de fauna silvestre en el 

corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestión. 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

 
3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) Para la ejecución del contrato y adelantar la gestión ambiental del proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

 

Fase de Preconstrucción: 

 
- Un Especialista ambiental para todo el proyecto. 

- Un Biólogo con conocimiento en el diseño de planes de compensación del medio 

biótico. 

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto. 

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto. 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

de la suscripción del acta de inicio, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y 

en concordancia con las demás partes del contrato. 

 

Fase de Construcción: 

 

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto. 

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto 

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción 

activas.  

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción 

activas.  

- Un Biólogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento 

en formulación implementación de planes de compensación del medio biótico. 

 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

 
- Un Residente Ambiental para todo el proyecto  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto  

- Un Biólogo hasta la recepción de las compensaciones socioambientales de las que trata 

el Capítulo IV de este Apéndice.  

 

(b) El Concesionario se hará responsable de las Llicencias Ambientales, permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que 

hace referencia el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se 

haya radicado la solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión 

por parte de las Autoridades Ambientales Competentes.  

 

(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás licencias, permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientalesLicencias y Permisos de carácter ambiental.  
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(d) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 

obtención de las Licencias Ambientales y/o de los licencias, permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales Permisos Ambientales y de las modificaciones de los mismos, que 

resulten necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 

8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no 

generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como 

causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 

adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente 

previstos en el mismo.  

 

(e) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier obra 

hasta contar con la Licencia Ambiental, y de los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientaleslos Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en los términos definidos en el 

artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que los modifique o sustituya) 

sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten necesarias para adelantar las 

intervenciones en las Unidades Funcionales. 

 

(f) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones 

ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, 

en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las 

Licencias Ambientales y/o  permisos, concesiones y autorizaciones ambientales Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la 

Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.  

 

(g) El Concesionario presentará todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el 

Contrato y este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, la Interventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y 

nivel de detalle que le sean fijados.  

 

(h) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, 

en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento 

de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(i) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licenciasLicencias 

Ambientales y/o de las demás licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, 

concesiones o permisos o de cualquier tipo. 

 

(j) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a 

las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de 

servicio y demás infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.  
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(k) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 

riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversión forzosa de no 

menos del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o 

sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación SocioAambiental. Sin embargo, 

al ser una obligación de la Licencia Ambiental la Interventoría deberá hacer seguimiento al 

cumplimiento de la obligación, por lo que el Concesionario tendrá que remitir toda la 

información que se le solicite para los fines.   

 

(l) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias 

Ambientales y/o de las demás licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, 

Permisos Ambientales y previo concepto de la interventoría sobre la falta disponibilidad de 

zonas o alternativas de disposición en el área del proyecto, podrá solicitar a la Agencia hacer 

uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que 

la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados 

a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y 

riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad 

o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 

compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administración será 

hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

(m) Para la modificación o actualización del PAGA, Licencias Ambientales y DAA, a los que haya 

lugar durante la ejecución del contrato de concesión, se deberá surtir el proceso de revisión de 

la Interventoría de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice, sin importar la 

Fase o Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

 

(n) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias Ambientales y/o de  permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales Permisos Ambientales que tengan obligaciones de 

compensación que ya están causadas El Concesionario deberá diseñar y radicar ante la 

Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensación durante la fase de Preconstrucción, 

independientemente del estado de avance del proceso de cesión de las Licencias y Permisos 

Ambientales que las establecen.  

 

(o) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar la implementación del mismo en 

el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto, 

al mes de iniciadas las actividades de construcción. 

 

(p) El Concesionario deberá Eestablecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna 

silvestre y reportar las acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales de los 

que trata este Apéndice en el literal a de la sección 3.4. 

 

(q) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El 
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Concesionario será el único responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte 

de sus contratistas y subcontratistas.  

 

(r) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas 

a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Corredor del Proyecto.  

 

(s) El Concesionario tomará como referente de buenas prácticas y de orientación conceptual, 

metodológica y procedimental los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial – LIVV-, 

remitidos por el Ministerio de Transporte, para identificar y formular las medidas de manejo y 

gestión que puedan resultar aplicables para los fines del proyecto.  

 

 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes 

para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.   

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Establecer la vigencia de los pPermisos, cConcesiones y aAutorizaciones aAmbientales 

e identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

(iv) Verificar y evaluar la viabilidad de desarrollar la totalidad o parte de las compensaciones 

de las que trata la Resolución 256 de 2018 -emitida por el Ministerio del Medio 

Ambiente- en los humedales Torca y Guaymaral, teniendo plena observancia de las 

disposiciones contenidas en los instrumentos de manejo y control adoptados para dichos 

humedales. En caso de resultar técnica y ambientalmente viable, el Concesionario deberá 

incluir en el Estudio de Impacto Ambiental lo pertinente para poner en consideración de 

la ANLA la decisión de adelantar las compensaciones en los citados humedales. Los 

efectos de la viabilidad de adelantar las compensaciones en los sitios propuestos no 

modifican la asignación de riesgos del Contrato, ni las disposiciones contenidas en el 

literal a de la sección 8.1 del Contrato Parte General.   

 

 

(b) El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para obtener 

y/o modificar las Licencias Ambientales y los Permisos de carácter ambientalpermisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales con respecto al Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental Competente. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer:  

(i) La naturaleza de las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales Permisos de carácter ambiental necesarios para desarrollar el Proyecto. 

(ii) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o 

varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar 
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con todas las Licencias Ambientales y los Permisos de carácter ambientalpermisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales que se requieran para la ejecución de todo el 

Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias Ambientales y Permisos 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientales sean obtenidoas para varias 

Intervenciones, una o varias Unidades Funcionales o para el Proyecto; la referencia a 

Intervención que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III del 

presente Apéndice, deberá entenderse con respecto a éstas.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite de obtención de las 

Licencias Ambientales y de los Permisos de carácter ambientalpermisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales y/o las modificaciones a que haya lugar con el nivel detalle y 

alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas se 

deriven.  

 

(d) El Concesionario deberá gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los trámites 

administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requieran para el 

desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(e) El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias Ambientales y 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y 

Sustracciones de carácter ambiental, sin limitarse a estos, que de acuerdo con la normativa 

ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los alcances y 

cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, 

evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto 

cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental. 

 

(f) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas 

del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la 

normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales 

en las  Licencias Ambientales y/o Permisos de carácter ambientalpermisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales, así como en lo dispuesto en los Actos Administrativos de 

seguimiento y/o de imposición de obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en 

la Sección 8.1 de la Parte General. 

 

(g) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s) 

Licencia(s) y Permiso(s) de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de 

información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades 

Ambientales, así como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de 

estas se deriven.  

 

(h) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 

el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de 

los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.   
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3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 

 

(a) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias Ambientales y Permisos 

Ambientalespermisos, concesiones y autorizaciones ambientales, El Concesionario, dentro de 

los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa de 

Preconstrucción, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario 

la cesión total de las Llicencias aAmbientales existentes en los corredores descritos en el 

Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la 

Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de los demás actos administrativos 

asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, 

Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientalespermisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales otorgados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión.  

 

(b) El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 

Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoría y a la 

ANI dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recepción o radicación, según 

aplique. 

 

(c) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el formato 

que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual 

contendrá la relación de todas las obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 

las asociadas a las Licencias Ambientales y los  Los permisos, concesiones y licencias 

ambientalespermisos, concesiones y autorizaciones ambientales proferidos por las Autoridades 

Ambientales Competentes para los fines del proyecto, incluyendo Actos Administrativos de 

seguimiento y de imposición de medidas adicionales; la matriz deberá ser validada con la 

Interventoría y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente 

ambiental a los que se hace referencia e literal a de la sección 3.4 deen este Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de evaluación, 

los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 

necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se 

deberá entregar los cinco (5) días siguientes a la culminación del periodo de evaluación; así 

como la demás información que la interventoría considere relevante para elaborar el informe 

mensual que debe remitir a la ANI.  

 

(e) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de 

que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para para que ésta pueda hacer 

uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto 

no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en 

virtud de dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(f) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. La Interventoría será responsable de hacer seguimientor eal cumplimiento 

de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, así como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance 

de los procesos y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 
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obtención y/o modificación de las licencias Licencias Ambientales y los permisos, concesiones 

y autorizaciones ambientalespermisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones 

relevantes relacionadas con el componente ambiental de la gestión ambiental. 

 

(g) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 

aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, en especial en lo 

relacionado con las obligaciones de compensación actividades que adelante con cargo a la 

subcuenta Ccompensaciones Ssocio ambientales.  

 

(h) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 

el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de 

los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(i) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario les 

deberá entregar la información adicional con el alcance que le sea requerida por estos o por la 

ANI y la Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(j) En caso que El Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los permisos, concesiones 

y autorizaciones ambientalesPermisos o Licencias Ambientales a un tercero, le deberá informar 

a la ANI y a la Interventoría previamente y además les remitirá para observación el documento 

de cesión antes de que sea radicado ante la Autoridades Ambiental Competente. Sin embargo, 

independientemente de que los Permisos o Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un 

tercero, ante la ANI y la Interventoría el Concesionario continuará siendo responsable de los 

mismos, por lo que está obligado a remitir la información y atender los requerimientos que le 

sean solicitados.  

  
3.4 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato Contrato de 

concesiónConcesión, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

el componente ambiental del Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos 

objeto de Licencia Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto 

de PAGA 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental y contractual 

del Contrato y de las Licencias Ambientales y de los /o Permisos Ambientalespermisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales. Entre otros, el informe deberá contener:  

(i) La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice. 

(ii) La descripción del avance del Proyecto por iIntervención de la Unidad Funcional y de 

las actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como 

el cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.  

(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención y/o la modificación de Licencias Ambientales y/o 
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Permisos Ambientalesde los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, así 

como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.  

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 

Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental 

competenteCompetente, el Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, 

Resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos administrativos 

que impongan obligaciones para las Licencias Ambientales y/o los Permisos 

Ambientalespermisos, concesiones y autorizaciones ambientales u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual.  

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

(vi) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el 

proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 

rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 

identificados en las fases de pre-construcción y construcción. 

o Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la 

prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto, 

acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

(vii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo del componente flora. 

(viii) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionadao con el componente 

ambiental, durante el periodo de evaluación.  

(ix) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para 

efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes que 

establece el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

(x) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ccambio Cclimático y 

con la Ggestión del Rriesgo de Ddesastres.  

(xi) Registro fotográfico o fílmico.  

(xii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 

periodo 

(xiii) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

(xiv) Soportes de la información antes señalada.  

(xv) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 

siguiente. 

 



 

Página 16 de 43 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 

al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 

podrá realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados 

por la Interventoría.  

 

3.5 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario como actor de la Ggestión del Rriesgo de Ddesastres en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, 

el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 

incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 

contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 

una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 

Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y 

obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del Apéndice 

Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.  

 
3.6 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 

de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás 

disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

3.7 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 

en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, 

ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sanción que llegare a 

imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

 

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 

Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades 

Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las 

obligaciones de compensación, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto 

en el marco de: 

 

(i) Resolución 256 de 2018 con la cual se adoptó la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico teniendo en cuenta las lecciones 

aprendidas de años de implementación del “Manual de Asignación de Compensaciones 

por Pérdida de Biodiversidad” (Resolución 1517 de 2012), y el(los) acto(s) 

administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos 

naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestión Social- que podrá 

realizar El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones 

Socioambientales serán los destinados a la ejecución de las acciones dirigidas a resarcir 

y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el proyecto -a excepción de 

los descritos en el literal b del apartado 4.13 del Contrato Parte General del Contrato- 

ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos naturales y por (ii) pérdida de 

biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados dentro de los respectivos 

permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente 

como obligaciones de compensación.  
 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta   
 

(a) Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los 

permisospermisos, concesiones y autorizaciones ambientales, instrumentos ambientales de 

aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o para determinar la viabilidad de las 

Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de 

gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan con el cumplimiento oportuno 

y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.  

 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 

explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectación de recursos naturales, 

inversiones forzosas del 1%, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus 

correspondientes servidumbres, el derecho de explotación de las mismas, la construcción y 

conservación de zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales sobrantes de 

excavación y de sus vías de acceso , así como la implementación de las medidas impuestas por 
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la Autoridad Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos – sin limitarse a estas- que 

se causen por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que 

taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por 

estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los 

materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.  

 

(c) En lo que refiere a las especies de flora silvestre vedadas, serán excluidos de reconocimiento 

por la subcuenta socioambiental los costos de las medidas que, taxativamente, no estén 

catalogadas como de compensación en el Acto Administrativo que fija las condiciones para la 

intervención de dichas especies, emitido por la Autoridad Ambiental Competente.  

(c) Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que 

taxativamente no sean fijadas como de Compensación por las Autoridades Ambientales 

Competentes.  
 

(d) Los descritos en el literal b del apartado 4.13 del Contrato Parte General. 

  

(d)(e) Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.  

 

(e)(f) Medidas derivadas de la inversión forzosa de no menos del 1%.  

 

(f)(g) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 

Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 

Contrato Parte General. 

 

(g)(h) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 

Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir 

los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo 

del predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta 

de compensaciones socioambientales, lo demás será parte de la gestión predial que está a cargo, 

costo y riesgo del Concesionario. 

 

(h)(i) Los recursos económicos de la subcuenta  están destinados a las compensaciones por los 

recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u 

aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos 

los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el área 

intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 

Ambiental Competente la modificación/reducción de la obligación de la compensación 

establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones 

de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados. 

 
4.3 Aspectos Generales 

 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 

la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental 

competente, para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso 

sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.  
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(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ssocioambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las 

Licencias Ambientales y/o en los Permisos Ambientalespermisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales y/o la Ley Aplicable; su ejecución depende de la gestión ambiental 

que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al desembolso de la 

subcuenta socioambiental.  

 

(c) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(d) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 

criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los permisos y/o Licencias 

Ambientales y/o de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales asociados al 

avance de la ejecución de las obras para cada de las unidades funcionales y la disponibilidad 

de recursos. 

 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 

aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  
 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o las lLicencias Aambientales 

y/o los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y que se encuentren entre las 

necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y aprovechamiento de recursos 

naturales y  pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%) del valor 

estimado de Compensaciones Socioambientales según el contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita el numeral 4.5 literal c romanito 

xvi de este Apéndice, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la 

Agencia, el comité para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se 

ejecutará acorde a lo establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la Entidad.    

 

(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolsó de la subcuenta compensaciones 

socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por 

la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligación.    

 
4.5 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales 

 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental que trata este Apéndice en el 

literal a de la sección 3.4, El Concesionario deberá presentar a la Interventoría y la ANI un 

informe mensual de Compensaciones Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional 

que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 
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(ii) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 

compensatoria propuesta por El Concesionario. 

(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en 

los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboración 

de los informes de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 

condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse estos.   

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 

fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de la fase constructiva 

de la unidad funcional. 

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar 

con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con 

jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 

(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 

las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 

actividad. 

(xi) Valor total a cancelar 

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de 

evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de compensación a la que 

se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de 

evaluación precedentes discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.   

 

(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la No Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 

contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

(c) En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales 

superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual deberá contener la información 

adicional que se relaciona a continuación: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Entidades y Autoridades 

Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensación que apliquen 

localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para 

cumplir con la obligación de compensación.  
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En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario 

deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar un estudio de 

mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 

que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 

tiempo -entre otros ítems- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento 

de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén fijadas en los 

pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales. 

(ii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 

mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 

especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 

el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 

en el sistema de gestión de la ANI. 

(iii) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita.  

(iv) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 

que presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.   

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Verificar y evaluar la viabilidad de desarrollar, toda o una parte, de las compensaciones 

de las que trata la Resolución 256 de 2018, en los humedales Torca y Guaymaral, 

teniendo plena observancia de los instrumentos de manejo y control adoptados para estos 

ecosistemas. En caso de que resulte viable, el Concesionario deberá considerar en 

primera instancia ejecutar las compensaciones en los citados humedales, sin que esto 

modifique las disposiciones contenidas en el literal a de la sección 8.1 del Contrato Parte 

General.   

(ii)  

(iii)(iv) Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones 

Ambientalespermisos, concesiones y autorizaciones ambientales e identificar la 

necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias Ambientales y 

Permisos Ambientalespermisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sus modificaciones 

y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los términos indicados por la Ley 

Aplicable de acuerdo con los alcances de intervención previstos en el Contrato de Concesión 

con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de obras aprobado en términos de oportunidad 

y alcance. 

 

(c) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión 

Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así 

también se tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 

necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos 

seguimientos.  

 

5.2 Cesión total de Llicencias Ambientales y Ppermisos, Concesiones y  Autorizaciones 

Aambientales  

 

(a) Para proyectos que requieran de la cesión de Licencias Ambientales y Permisospermisos, 

concesiones y autorizaciones  Aambientales, El Concesionario, dentro de lo siguientes quince 

(15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios 

para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de las licencias ambientales existentes en 

los corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión 

Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de 

los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos 

de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los 
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Ppermisos, concesiones y autorizaciones  Aambientales otorgados por las Corporaciones 

Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión.  

 
5.3 Plan de Trámites Ambientales 

 

(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará 

al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente 

(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendrá la descripción de las formas, 

mecanismos y el cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de 

pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoría para el 

trámite y obtención de las Licencias Ambientales y Permisos Ambientalespermisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales, modificaciones de los existentes, trámites de 

conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA´s, 

trámites necesarios para la Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, 

arqueológico, y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras y 

actividades de intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del 

proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “No Objeción” de la Interventoría y el 

aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las 

fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia 

del Concesionario se analizará con base en él y en cumplimiento de los alcances y/o términos 

de referencia fijados por la Autoridad Competente, la Interventoría y/o la ANI.  

 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para las 

partes afectadas, previa “No Objeción” de la Interventoría y de la ANI, pero siempre 

garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Obras y que las 

Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las fechas señaladas en la Parte Especial. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:   

(i) Estar discriminado por unidad funcional 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada unidad funcional.   

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el 

Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención de las 

Licencias Ambientales y/o de los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientalesPermisos Ambientales o la modificación de estos, podrá ser posterior al 

inicio de la intervención de cada unidad funcional.  

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría, para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el 
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documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una 

vez estos sean no No Oobjetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los 

quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 

(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario 

podrá someterla al Amigable Componedor. 

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá, de manera simultánea, presentar a la ANI 

y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de 

elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA únicamente para las unidades funcionales afectadas. 

(vii) En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un dDiagnóstico que contenga lo 

siguiente:   

1. Relación de cada uno de los Actos actos Administrativos administrativos asociados 

al proyecto.  

2. Relacionar por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones 

y autorizaciones ambientales -PCAA.  

3. Relación de las Mmedidas Ccompensatorias asociadas a los permisos, concesiones 

y autorizaciones ambientalesPCAA.  

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y 

definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.  

 

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – subsector 

vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace. 

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad 

Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberá considerar lo establecido 

en la guía mencionada.  

 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental Vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  
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(e) El Concesionario deberá definir todos los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientalesPermisos Ambientales -incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- requeridos 

para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 

jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir por su 

cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

 

(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales Permisos Ambientales -incluyendo las Concesiones y 

Autorizaciones- correspondientes y realizar la actualización del PAGA el cual debe contar con 

la No objeción de la Interventoría para dar inicio a la ejecución de las actividades. 

 

(g) El PAGA y los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales Permisos Ambientales 

deberán permanecer actualizados de acuerdo con los proyectos, obras y actividades en 

ejecución; por lo que dicho documento debe contar con la No Objeción de la Interventoría 

independientemente de que las versiones anteriores hayan sido No Objetadas y de la etapa o 

de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los fines se deberá surtir el siguiente 

procedimiento:  

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 

Trámites Ambientales “No Objetado” por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del PAGA para presentar 

al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 

(5) Días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30) 

Días después de haber suscrito el Acta de Inicio.  

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientalespermisos ambientales. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 

determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 

contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 
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5.5 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la existente 

 

(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) sea 

necesario la expedición de una Licencia Ambiental o para la modificación de la existente, el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en 

particular las establecidas a continuación:  

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 

servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus 

modificaciones, así como los de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 

Permisos Ambientales correspondiente(s), de acuerdo con los términos de referencia 

vigentes expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance establecido en 

los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 

Ambiental dée inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 

Ambiental o la modificación de la mismaexistente. Así también, tendrá la responsabilidad de 

asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la evaluación y el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligación de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de 

referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativanormativa, 

al igual que para la información adicional que le sea solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

socioambientales Socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el 

Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades 

encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas 

por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental y demás administrativos asociados a esta 

tales como modificaciones de Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposición de 

obligaciones adicionales, sin limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación de licencia ambiental ante 

la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir el EIA y los demás 

documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el siguiente 

procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del EIA y de los demás 

documentos requeridos para la radicación de la solicitud de licencia ambiental, o para la 

modificación de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas 

en las Metodologías para la elaboración de Estudios Ambientales y los términos de 

referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del 

proyecto.  
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(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que tanto el EIA como los demás documentos quedan 

No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoría en lo 

relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas para dar 

cumplimiento a las Compensaciones del medio biótico o de las compensaciones por 

pérdida de la biodiversidad.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 

por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 

procurar la No Objeción por parte de la Interventoría tanto para el EIA como para los 

demás documentos que serán objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental 

Competente.  

(v) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días. 

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del EIA El Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.6 Intervenciones que requieran de Diagnóstico Ambiental de Alternativas  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 

2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique, 

adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta sobre la procedencia, 

o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la 

Ley Aplicable, así lo requieran.  

 

(b) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad 

de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:  

(i) El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la 

necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener 

la descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su localización mediante 

coordenadas y planos.  

(ii) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere DAA, el 

Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 5.5 del presente Apéndice.  

(iii) En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el 

Concesionario así lo adelantará, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de 

referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.  

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna 

de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberá 

tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Sección 

5.5 del presente Apéndice.  
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(f) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y 

Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con cualquier etapa del trámite.  

 

(g) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación del DAA 

deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 

Autoridad Ambiental.  

 

(h) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental 

y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las 

Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones ambientalesPermisos 

requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

(i) El Concesionario deberá -previo a la presentación del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir 

dicho documento a la Interventoría.  

(i) La Interventoría contará con quince (15) días desde la presentación del DAA para 

presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologías para la 

elaboración de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por 

las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.  

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción por parte del Concesionario de las 

observaciones de la Interventoría, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de 

observaciones y procurar la No Objeción por parte de la Interventoría del estudio. Dicha 

mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de los 

cuales se procurará como resultado la No Objeción de los estudios. 

(iii) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del DAA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.7 Manejo de fauna  

 

(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el Medio Biótico, componente fauna.  

 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, 

sobreposición del trazado del proyecto con áreas de importancia y distribución de 

especies amenazadas y/o endémicas. 

 

(ii) Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así como puntos de 

intersección con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementación 

de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemática de atropellamiento, 

de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

 

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente. 



 

Página 29 de 43 

 

 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 

 

5.8 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 
(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propósito contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo.  

 

(b) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría los 182 días después de la firma del acta 

de inicio (Fase de Preconstrucción) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a 

contrarrestar el cambio climático el cual involucre las comunidades del área de influencia y 

sula conexión inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de 

planificación ambiental urbana y rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación.  

 

(c) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la 

normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de 

2012, el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la 

Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climático, así como la siguiente información 

de referencia: 

• Guía Para Incluir La Variable De Cambio Climático En Proyectos, Obras o 

Actividades Nuevos 

• http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 

(i) La Interventoría contará con quince (15) días calendario para su revisión y aprobación y 

remisión del documento a la ANI. 

(ii) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI 

una vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

 

(d) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del dDocumento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará citará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No 

Objeción por parte de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 

 
5.9 Plan de Gestión Integral 

 

(a)  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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(e) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los profesionales, 

contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y 

estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 

internacionales del subsector vial.  

(a)  
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 
(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientalesPermisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o Planes de Compensación, así como, en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la 

Fase de Construcción.  

 

(c) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que, con ocasión de la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento, cobrará la Autoridad Ambiental; así como las tasas 

por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Sección 8.1 de la 

Parte General.  

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 

ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del documento 

de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

(e) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se 

ejecutará el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías 

integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con una firma de aAuditoría externa 

que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de Infraestructura Vial, y se 

deberán realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se deberá realizar cuando la UF 

a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras. 

Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE del Concesionario. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el 

cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

6.2 Manejo de fauna  

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 

afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 

Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s). 

(ii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e 

implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 

información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 

indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 
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(iii) Construir obras para la prevención de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto 

de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación Identificar y adecuación de r las obras de infraestructura del proyecto 

susceptibles a ajustes con el fin de aumentar la Ppermeabilidad y Cconectividad 

Ecológica del proyecto a la fauna silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 

individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la fase de construcción en los 

diferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de 

prevención de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operación y mantenimiento.    

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construcción 

acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental 

vigente. 

 

6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

 
(b) El Concesionario ejecutará proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 

administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementación 

del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en términos 

de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento.  

 

(c) El Concesionario deberá actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de 

concesión el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualización por parte 

de la Interventoría y avalada por la ANI.  

 

(d) El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán sujetos 

a observaciones para la posterior obtención de la no objeción por la Interventoría quince (15) 

días después de la entrega por parte del Concesionario. 

 

(e) Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario deberá realizar 

de forma obligatoria lo siguiente: 
 

(i) Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  

 

(ii) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático más pertinentes en la planificación, diseño, construcción y operación de las 

vías, dando prioridad a los tramos más vulnerables (puntos críticos) por Unidad 

Funcional. 
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(iii) Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 

de las vías por Unidad Funcional. 

 

(iv) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 

puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como documento soporte el 

“Plan Vías S-CC – Vías compatibles con el Clima “Plan de adaptación de la Red Vial Primaria 

de Colombia”.  En el siguiente link:  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan

_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

 

(f) Además, el documento debe contener: 

(i) Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 

determinación de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos) por 

Unidad Funcional.  

(ii) Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el 

reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando 

descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

(iii) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesión que alimenten las bases de 

datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del país, según los lineamientos de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

(iv) Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de 

planificación y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar 

prevención en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los 

retos del clima del fututo de manera más costo efectiva e innovadora. 

(v) Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional, 

con relación a la reducción de tiempos de movilización de los usuarios de la concesión 

y diseños para aumentar la velocidad de movilidad vehicular. 

 

6.4 Cierre Ambiental 

 

(a) Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada unidad Unidad Ffuncional El 

Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 

metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 

para los fines de cierre ambiental de la UF, en el documento se deberá incluir dentro de otros 

aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 

Interventoría y/o la ANI para los fines.  

 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 

las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de 

la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 

terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 

estipulado en las Licencias Ambientales y en los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientalesPermisos Ambientales, Planes de Compensación y demás requerimientos 

proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional objeto de cierre.  

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
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(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 

dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional, 

pero que existan obligaciones de i) Compensaciones Socioambientales por uso o 

aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o 

sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que 

impliquen la construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas o 

sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no 

hayan finalizado durante el tiempo de terminación de las Obras de Construcción, 

Rehabilitación o Mejoramiento; se suscribirá el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 

dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes 

por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para 

la ejecución de las mismas. 

 
(d) Con relación a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos 

naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de 

veda u otras establecidas en las Licencias Ambientales o permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientalesPermisos Ambientales, se deberá tener en cuenta para la suscripción 

del Acta de Terminación de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

(i) Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

(ii) Haber radicado el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a 

la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 

aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(e) En caso de que durante la fase de construcción de cada Unidad Funcional no se haya culminado 

con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demás 

requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI un 

informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 

un plazo de diez (10) días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la No Objeción 

del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días para 

subsanarlas. 

 

(f) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 

cronograma anexo al Acta de Terminación Parcial y presentar el Informe Final de Cierre 

Ambiental de la Unidad Funcional según los lineamientos descritos en el numeral 65.4 de este 

Apéndice.. 

 

(g) El Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán en el Acta de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y 

compensaciones y demás obligaciones ambientales pendientes por ejecutar. 

 

(h) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el 

Concesionario elaborará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento completo y 
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explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplirá -según sea el caso de cierre 

ambiental total o parcial, el cual deberá atender las siguientes condiciones: 

(i) Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado, 

(ii) Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

a. La Licencia Ambiental,  

b. El PAGA,  

c. LosLas permisos, concesiones y autorizaciones ambientalesLicencias y Permisos,  

d. Planes de Compensación, 

e. Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas adicionales,   

f. Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley 

Aplicable,  

(iii) Deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

a. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del proyecto. 

b. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y en los Permisos Ambientalepermisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales s u otro documento ambiental que aplique, con sus 

correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos; incluida la 

relación de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el 

estado en que se encuentran. 

c. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales.  

d. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental. 

e. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 

final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

f. Registro fotográfico o fílmico.  

g. Otra información que se considere relevante relacionada con la Gestión Ambiental 

para la Unidad Funcional.  

h. Soportes de la información requerida en los ítems precedentes.  

i. Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.  

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el siguiente 

procedimiento de revisión hasta la obtención de la no objeción de la Interventoría: 

a. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes en 

relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 

documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 



 

Página 36 de 43 

 

b. En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) 

días siguientes a la recepción de las mismas.  

c. Si dentro de los cinco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental.  

d. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudirá al Amigable 

Componedor.  

e. Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de 

los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo.  

f. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) 

días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientalesPermisos de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para dicha Etapa.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable 

se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 

incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las 

licencias Licencias Aambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 

puntualmente en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los 

términos de la norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberá adelantar 

ante las Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los 

términos previstos en la sección 3.3 (b) del presente Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos, 

concesiones y autorizaciones  ambientales que no resulten necesarios para las actividades de 

operación y mantenimiento. Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades 

Ambientales Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los términos previstos 

en presente Apéndice.  

 

7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con 

PAGAS diseñados para la Fase de Construcción  

 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o 

documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operación y 

mantenimiento con el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá 

considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la 

Ley Aplicable. 

 

(c) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  
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(d) El Concesionario deberá definir todoas los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 

as Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo de la etapa de operación y mantenimiento, 

incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez 

identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad 

Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el 

Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para los permisos, concesiones y autorizaciones ambientalespara 

cada Licencia y Permiso. 

 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientaleslas Licencias y Permisos Ambientales y Fichas de 

Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de intervención previstas en la etapa de 

operación y mantenimiento.   

 

(f) Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no objetado por la 

Interventoría, para lo cual deberá: 

 

(i) Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites Ambientales 

“no objetado” por la Interventoría. 

 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la presentación del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría del estudio. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración 

superior a cinco (5) días, dentro de la cual preferiblemente se esperaría contar los cuales 

como resultado se tendrá con la No Objeción de los estudiosla Interventoría. 

 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 

del documento el cual debe contar con la no objeción de la Interventoría para dar inicio 

a la ejecución de las actividades. 

 

7.3 Cierre de expedientes ambientales 

 

(a) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de las Licencias Ambientales, los 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientales permisos cuyas obligaciones ambientales 

hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(b) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 

estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del 

que lo sustituya, modifique o adicione.  
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7.4 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de 

atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y 

reportar la información en los informes trimestrales.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demás requerimientos de las 

Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,   

 

(c) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de 

atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin. 

 

(d) Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados 

en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposición.  

 

(e) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del componente biótico en las 

vías nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente. 

 

(f) Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesión sobre la gestión asociada a 

fauna silvestre. 

 

(g) Desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de atropellamiento de fauna 

silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestión que la concesión y la Agencia están 

implementando para su manejo.     

 

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

(i) Realizar a la actualización anual del programa durante el tiempo que dure el Ccontrato 

de concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte 

Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un 

modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a 

prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico 

responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

(iii) Revisarión y anaálizarsis de las medidas propuestas en el documento del programa de 

“Aporte Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el 

sector Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 

y futuros acuerdos respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(iv) Programas sobre temas de mitigación del cambio climático a la comunidad por Unidad 

Funcional. 
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(v) Medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del 

aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, uso de energía no 

convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

(vi) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de 

construcción y operación y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

1. Toneladas de residuos generados. 

 

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

3. Soportes acerca de dicha gestión. 

4. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

 

(b) El Concesionario como actor de la mitigación al cambio climático en el sector transporte, 

deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de 

julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y además deberá incorporar la  

gestión de la mitigación en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, 

con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y 

etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional  a 

través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

 

(c) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 

cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o contingencia ambiental que se puede generar 

en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el personal 

capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera 

efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

 

(d) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones contenidas el 

Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado 

con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”. 

 

(e) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del Documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 
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CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE REVERSIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN  

 

(a) Al inicio de la Etapa de Reversión del Contrato el Concesionario deberá presentar a la ANI un 

documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará 

y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines de cierre ambiental;, en el documento se 

deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le 

sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará 

supeditado a concepto de no No Oobjeción por parte de la Interventoría.  

 

(b) Para la Etapa de Reversión el Concesionario elaborará y entregará la información que le sea 

requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por la ANI o por Instituto Nacional de 

Vías – INVIAS.  

 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientalespermisos cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la 

Autoridad Ambiental Competente.  

 

(d) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 

estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que 

lo sustituya, modifique o adicione.  

 

(e) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las Autoridades 

Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera, además, que la Agencia 

resulte indemne por razón de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algún 

proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin 

perjuicio de las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del 

incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

(f) El Concesionario deberá aportar a la ANI un documento que contenga las lecciones aprendidas 

en materia de gestión ambiental del Contrato de Concesión. 

 
(g) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y suficiente, en 

tanto así la ANI lo requiera, durante y hasta la culminación de la Etapa de Reversión.  

 

(h) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la ANI. 

 

(i) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado será 

de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dará lugar las 

multas y sanciones previstas en el Contrato.  
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CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS 

 

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa 

de Preconstrucción El Concesionario deberá suscribir el acta de cesión total de la Licencia 

Ambiental de la Variante Sopó sectores Aposentos – Tres Esquinas correspondiente al 

Expediente LAV0031 de 2019, y de los demás actos administrativos asociados a esta tales como 

Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos. 

  

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en la 

Resolución de la Licencia Ambiental de la Variante Sopó al igual que las de los otros actos 

administrativos asociados a esta, tales como levantamientos de veda y demás.  

 

(c) El Costo de la Implementación del Plan de Compensaciones de la Variante Sopó se pagará con 

cargo a los recursos previstos en la Subcuenta de compensaciones Compensaciones 

Ssocioambientales. 

 

(d) Restricciones de intervención para las áreas aferentes a los Humedales Torca y Guaymaral. Para 

los fines de intervención de las unidades funcionales 2 y 4 el concesionario debe en el 

diseñodeberá garantizar un espacio público que cumpla con de mínimo 4.5 m para la Unidad 

Funcional 5, específicamente en las áreas donde la Autopista Norte colinda con los humedales de 

Torca y Guaymaral (Áreas que se encuentran protegidas mediante las disposiciones contenidas 

en el Apéndice Técnico 1.Plan de Manejo establecido por las Autoridades Ambientales 

competentes). .  

 

(e) Para los fines de intervención de la Carrera Séptima, el Concesionario deberá, por su cuenta y 

riesgo, adelantar los trámites necesarios para la sustracción de las Reservas Forestales de los 

Cerros Orientales y del Río Bogotá, ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). Así 

mismo dar cumplimiento a los requerimientos que realicen dichas Autoridades en relación con 

estas Sustracciones. 

 

(f) El concesionario deberá suscribir el acta de cesión total de la Licencia Ambiental de la Variante 

Sopó y de los demás actos administrativos asociados al mismo como lo son la Resolución de 

Levantamiento de Veda emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.  

 

(g) DEn caso que la Autoridad Ambiental Regional no avale las actividades de intervención en la 

Reserva Tomas van der Hammen, se deberán atender las disposiciones consignadas en la Nota 2 

de la Tabla 9 del Apéndice Técnico 1.  

entro de la etapa de estructuración se evidenció la inconveniencia para el proyecto de adelantar 

intervenciones que requieran de la sustracción de la Reserva Tomas Vander Hammen para los 

fines de las actividades de construcción de las UF´s de la Carrera Séptima., por lo que cualquier 

trámite que pretenda adelantar el Concesionario en ese sentido será asumido a su cuenta y riesgo 

y no será reconocido como una Fuerza Mayor.  

 

(g)(h) Corresponde al Concesionario el cumplimiento de la Ley Aplicable para el componente 

ambiental. Por lo que durante la etapa de pre-construcción el Concesionario le corresponde 

adelantar los acercamientos ante las Autoridades Ambientales Locales, Regionales y Naciones 
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verificar, validar, actualizar y cumplir con la normativa ambiental aplicable al proyecto, 

especialmente en lo relacionado con corredores ecológicos, áreas protegidas, determinantes 

ambientales, zonificación de manejo ambiental, estructura ecológica, actualizaciones de los 

Planes de Manejo Ambiental en especial de los Humedales Torca y Guaymaral, instrumentos de 

planificación territorial, entre otras. 

 


